

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /17 Rady Miasta Krakowa z dnia grudnia 2017 r.

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w zadaniach inwestycyjnych:

1. **„Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarte zostały następujące umowy:

- Umowa nr 876/ZIKIT/2016 z dnia 18.07.2016 r. na opracowanie rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odc. od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. W związku z faktem, że pozwolenie konserwatorskie na realizację nasadzeń krzewów i bylin uzyskane zostało w dniu 14.09.2017 r., a na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w dniu 26.09.2017 r., Wykonawca wyprzedzająco w dniu 13.09.2017 r. powtórnie złożył wniosek o wydanie decyzji o PNB. Biorąc pod uwagę, że okres procedowania złożonego wniosku wynosi ok. 4 m-ce, w roku bieżącym uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB nie będzie możliwe.
- Umowa nr 846/ZIKIT/2017 z dnia 27.06.2017 r. na koncepcję projektu budowlanego i wykonawczego iluminacji zewnętrznej mostu Piłsudskiego w Krakowie wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi. Opracowywana dokumentacja projektowa wymaga zaopiniowania rozwiązań projektowych wraz z wykonaniem prób w terenie iluminacji mostu Piłsudskiego, które muszą być zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konieczne jest także uzyskanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego. Po uzyskaniu w/w decyzji Wykonawca musi jeszcze uzyskać decyzję administracyjną. Postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę trwa do 65 dni. W terminie umownym do dnia 30.10.2017 r. wykonanie zadania było niemożliwe.
- Umowa nr 683/ZIKIT/2017 z dnia 01.06.2017 r. na przebudowę ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz na przebudowę torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz Westerplatte. Opóźnienie w realizacji zadania związane jest z koniecznością rozwiązania kolizji pomiędzy infrastrukturą podziemną realizowaną przez miejskich operatorów mediów MPWiK, MPEC i Gazownię. Ponadto z uwagi na dokonane odkrycia archeologiczne w rejonie ul. Sławkowskiej, konieczne było uzyskanie opinii Konserwatora Zabytków.
- Umowa nr 1441/ZIKIT/2016 roku z dnia 29.11.2016 roku na przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- Umowa nr 850/ZIKIT/2017 na wykonanie robót dodatkowych.

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przerwał roboty bez zawiadomienia, trwa procedura związana z wypłacaniem roszczeń zgłoszonych i zgłaszanych przez podwykonawców robót oraz ocena stanu istniejącego, celem rozliczenia zadania oraz ustalenia zakresu i możliwości dokończenia inwestycji. Pozostawienie środków do dyspozycji pozwoli na płynne wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań.

2. **„Budowa ul. Iwaszki”** – dla zadania wieloletniego w dniu 25.09.2017 r. została zawarta umowa nr 1239/ZIKiT/2017 na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID. Zgodnie z umową, w etapie I projektant zobowiązany jest przekazać wariant wynikowy koncepcji budowy ul. Iwaszki, po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych, opracować i złożyć wnioski o uzyskanie decyzji ŚU.
Biorąc pod uwagę złożoność tematu, obszerny zakres, konieczność koordynacji budowy ul. Iwaszki z innymi inwestycjami, termin rozliczenia I etapu musi zostać przesunięty na 2018 r.
3. **„Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego”** - dla zadania wieloletniego w dniu 25.09.2017 r. zawarta została umowa nr 1238/ZIKiT/2017 na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Z uwagi na bardzo krótki okres jaki zaplanowany został na wykonanie opracowania koncepcja może nie zostać wykonana w całości, a tym samym środki nie zostaną wydatkowane.
4. **„Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)”** – umowa nr 334/ZIKiT/2015 z dnia 5.05.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich. Z uwagi na dużą ilość stron biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID i wejścia w tereny prywatne, zagrożony jest termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRID.
5. **„Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)”** - na realizację zadania zawarta została umowa nr 1325/ZIKiT/2017 w dniu 17.10.2017 r. Z uwagi na problemy związane z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem Projektu Tymczasowej Organizacji Robót na czas wykonywania przebudowy kanalizacji planowanej do wykonania w grudniu bieżącego roku realne jest rozpoczęcie w/w prac dopiero w styczniu 2018 r. (po uzyskaniu wymaganej opinii i zatwierdzeniu). Biorąc pod uwagę powyższe, wydatkowanie zaplanowanych na 2017 rok środków jest niemożliwe.
6. **„Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)”** - realizacja zadania objęta jest umową nr MI.49.2016, 1428/ZIKiT/2016 z dnia 16.11.2016 roku, w trybie "zaprojektuj i zbuduj". W roku bieżącym opłacone zostało wykonanie prac projektowych, natomiast całość prac budowlanych płatna jest w jednej racie po wykonaniu całości prac i uzyskaniu decyzji o użytkowaniu. W trakcie prac projektowych wystąpiły opóźnienia w uzgadnianiu dokumentacji projektowej oraz dokumentacji związanej z decyzją na wycinkę drzew skutkujące w konsekwencji opóźnieniem w uzyskaniu decyzji o PNB. Zakończenie prac i rozliczenie kontraktu z wykonawcą planowane jest na styczeń 2018 roku.
7. **„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)”** - dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr 281/ZIKiT/2017 na opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji/studium

zintegrowanego węzła przesiadkowego "Bronowice". W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskiwania decyzji ULICP oraz biorąc pod uwagę liczne protesty mieszkańców odnośnie lokalizacji parkingu, w roku bieżącym nie będzie możliwe rozliczenie w/w umowy.

8. **„Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów”** - konieczność zabezpieczenia środków finansowych jako niewygasających z końcem 2017 r. wynika z przedłużającego się postępowania administracyjnego związanego z wydaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Od wydanej w dniu 4 października 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały wniesione, przez strony postępowania, odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ze względu na czas potrzebny na rozpatrzenie sprawy przez GDOŚ, nie jest możliwe uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w roku 2017. Tym samym postępowanie administracyjne zostało wydłużone, z przyczyn niezależnych od Stron Umowy, poza terminy realizacji określone w § 2. Umowy. W związku z powyższym, Wykonawca nie mógł uzyskać w ostateczności ww. decyzji oraz zakończyć realizacji umowy w roku 2017.
9. **„Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”** - konieczność zabezpieczenia środków finansowych jako niewygasających z końcem 2017 r. wynika z braku możliwości wykonania przez Wykonawcę zakresu umowy przewidzianego na rok 2017 r. Dla jednej z działek objętych inwestycją prowadzone jest postępowanie sądowe (na wniosek Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie) w sprawie zbadania informacji o spadkobiercach nieżyjącego właściciela. Uzyskanie kompletu map zawierających projekty podziału nieruchomości jest niezbędne do skompletowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym, Wykonawca nie mógł złożyć wniosku o decyzję ZRID, uzyskać jej ostateczności oraz zakończyć realizacji umowy w roku 2017.
10. **„Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”** - konieczność zabezpieczenia środków finansowych jako niewygasających z końcem 2017 r. wynika z braku możliwości wykonania przez Wykonawcę zakresu umowy przewidzianego na rok 2017 r. Ze względu na częściowe pokrywanie się zakresu terytorialnego i funkcjonalnego przedsięwzięcia oraz inwestycji drogowej pn.: *Budowa ulicy Iwaszki*, konieczne było skoordynowanie prac przy obu inwestycjach, co skutkowało opóźnieniem przy realizacji oraz uzgodnieniu projektu koncepcyjnego. W związku z powyższym Wykonawca nie mógł uzyskać ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracować materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej (ULLK i/lub ULICP i/lub WZ), złożyć wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, uzyskać ostatecznej decyzji lokalizacyjnej, opracować projektu budowlanego dla wynikowego wariantu koncepcji oraz zakończyć realizacji części umowy przewidzianej na rok 2017.
11. **„Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)”** – wydłużenie procedury przetargowej na realizację zadania z przyczyn niezależnych od Szpitala spowodowało, iż dopiero 30 października 2017 r. zawarto umowę nr 505/DA/2017 z Wykonawcą. W związku z tym, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przekazał

informację, iż środki możliwe do wykorzystania w 2017 r. na przedmiotowym zadaniu wynoszą 36.690 zł. Pozostałe na zadaniu środki w wysokości 5.575.190 zł. planowane są do uwzględnienia jako niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 r.

12. **„Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)”** – wydłużenie procedury przetargowej na realizację zadania z przyczyn niezależnych od Zakładu spowodowało, iż dopiero 19 października 2017 r. zawarto umowę nr DAB-350-4/17 z Wykonawcą. Zgodnie z harmonogramem robót dot. Budowy Pawilonu nr 5, przekazany przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, środki możliwe do wykorzystania w 2017 r. na przedmiotowym zadaniu wynoszą 231.118 zł. Pozostałe na zadaniu środki w wysokości 6.880.595 zł planowane są do uwzględnienia jako niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 r.
13. **„Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)”**. Całość zadania obejmuje termomodernizację 20 budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej. Dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarto w 2016 r. - 12 umów na wykonanie dokumentacji projektowej (w tym opracowanie audytów energetycznych) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Natomiast w 2017 r. zawarto – 19 umów na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Z uwagi, iż umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego podpisano, w terminie późniejszym niż pierwotnie planowano, tj. w dn. 29.08.2017 r., jak również z uwagi na sytuację na rynku robót budowlanych, nastąpiły opóźnienia przy wyłonieniu wykonawców dla części robót budowlanych. Brak złożonych ofert w postępowaniach przetargowych lub wykazane zbyt wysokie ceny spowodowały konieczność wielokrotnego powtarzania postępowań. Powyższe uwarunkowania przyczyniły się ostatecznie do opóźnień w harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania i przesunięciu terminów końcowych płatności za wykonane roboty na 2018 r.
14. **„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie”** – dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarto umowy nr:
 - W/ZP/18/MOPS/18/2017 w dniu 21.02.2017 r. dotycząca opracowania projektu koncepcyjnego oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego,
 - W/ZP/69/MOPS/69/2017 w dniu 26.07.2017 r. dotycząca opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.Z uwagi na opóźnienie w opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz problemy w załatwieniu spraw formalno-prawnych przez Wykonawcę realizującego inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, przesunięciu uległ zaplanowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie rozpoczęcia robót budowlanych. Wobec powyższego środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku.
15. **„Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta jest umowa 1407/ZIKIT/2017 w dniu 31.10.2017 r. na przebudowę przejścia podziemnego przy Domu Handlowym Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres robót przewidziany do realizacji oraz czasokres wykonania przypadający na warunki zimowe, konieczność załatwienia spraw z zawarciem umów

z operatorami sieci (MPWiK, Tauron), konieczność zamówienia urządzeń (2 windy osobowe), trwająca procedura przetargowa, mają istotny wpływ na termin wykonania inwestycji.

16. **„Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu zewnętrznego”**. Z kwoty 460.000 zł zaplanowanej na zadanie do 31.12.2017 r. zostanie wydane 21.253 zł. Pozostała kwota nie będzie możliwa do wykorzystania z uwagi na opóźnienia w wykonaniu prac budowlanych, a tym samym brakiem możliwości zapłaty Wykonawcy w roku 2017. W związku z tym nie będzie możliwe zakończenie finansowania zadania w roku bieżącym.
17. **„Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu”** - konieczność spisania stosownych porozumień na wyłączenie prądu, celem dokonania rozbiórki obiektu powoduje przesunięcie dokończenia realizacji robót drogowych oraz oświetleniowych na rok 2018. Na realizację zadania zawarta została umowa nr 1217/ZIKiT/ 2017 w dniu 20.09.2017 r.
18. **„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)”** – z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego, związane z koniecznością pozyskania brakujących środków finansowych, zadanie nie mogło być rozpoczęte. Dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta jest umowa 1482/ZIKiT/2017 w dniu 20.11.2017 r. Zadanie jest realizowane w koordynacji z Gazownią i MPEC, w związku z czym realizacja zadania finansowanego przez Gminę uzależniona jest od wykonania robót przez inwestorów zewnętrznych. Jednocześnie wykonywanie mediów uwarunkowane było rozpoczęciem przez Wykonawcę robót drogowych (wycinka zieleni i rozbiórki).
19. **„Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA”** – dla przedmiotowego zadania zawarta jest umowa nr 1315/ZIKiT/2017 w dniu 16.10.2017 r. na rozbudowę ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA. W trakcie realizacji inwestycji zachodzi konieczność skoordynowania robót z planowaną realizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na długości około 160 m przez MPWiK. Obecnie MPWiK jest na etapie załatwiania spraw formalno-prawnych i rozpoczęcie robót uzależnione jest od wydania stosownych decyzji. W związku z powyższym, zakres robót, które mają być wykonane przez ZIKiT przypada na okres zimowy co ma istotny wpływ na wykonanie robót, zwłaszcza nawierzchni.

Należy również uwzględnić czas niezbędny na skompletowanie dokumentów koniecznych do odbioru wraz z jego przeprowadzeniem, jak również na mogące wystąpić w trakcie realizacji nieprzewidziane kolizje z nieinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną, które w takiej sytuacji mają bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zadania. W związku z powyższym wydatkowanie środków finansowych nie jest możliwe do końca 2017 roku.

Umowa 506/ZIKiT/2017 z dnia 23.05.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie wykonania korekty łuku w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku SKA i montażem progów wyspowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz lokalizacją przystanków stałych w rejonie bloku 58 i 77. Zakres umowy obejmuje uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID. Wniosek o wydanie decyzji został

złożony w dniu 12.10.2017 r. Z uwagi na czas rozpatrywania wniosku w terminie umownym niemożliwe jest uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

20. **„Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148”** – na opracowanie dokumentacji zawarta została umowa nr 309/ZIKiT/2015, w dniu 29.04.2015 r. W związku z przedłużającym się opracowywaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych dokumentów formalno-prawnych zasadnym jest zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających zakończenie opracowania wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.
21. **„Przebudowa ul. Glinik”** – na opracowanie dokumentacji zawarta została umowa 78/ZIKiT/2016 w dniu 21.01.2016 r. Ze względu na problemy związane z procedurą pozyskania warunków technicznych, opinii, decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji termin uzyskania prawomocnej decyzji ZRID nie będzie możliwy, a to powoduje brak możliwości wydatkowania środków finansowych w roku 2017.
22. **„Rozbudowa ul. Witkowskiej”** – dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta jest umowa 387/ZIKiT/2016 w dniu 15.04.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przeprowadzonymi w dniu 16.06.2017 r. konsultacjami z mieszkańcami ul. Witkowskiej, Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały, w imieniu lokalnej społeczności, w dniu 19.06.2017 r. podjęła uchwałę nr XXXVII/440/2017 r., w której zaopiniowała przedłożony projekt z uwagami. W odniesieniu do zapisów uchwały oraz w toku przeprowadzonej analizy możliwości wprowadzenia postulowanych przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały rozwiązań, biuro projektowe zostało zobowiązane do przeanalizowania oraz wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, co wpłynęło na przedłużenie terminu opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji ZRID na 2018 r.
23. **„Rozbudowa ul. Chylińskiego”** – dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta jest umowa 557/ZIKiT/2016 w dniu 17.05.2016 r. na rozbudowę ul. Chylińskiego - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego. Rozliczono etap I przedmiotu umowy. W etapie II Wykonawca winien przekazać do ZIKiT projekt budowlany i wykonawczy wraz z ostateczną decyzją ZRID. Z uwagi na negatywne stanowisko PKP do przyjętych rozwiązań w projekcie, nastąpiła konieczność wystąpienia o zgodę na odstępstwa od przepisów technicznych do właściwego Ministra, co jest niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Z uwagi na powyższe, nie jest możliwe dotrzymanie terminu, a tym samym wydatkowanie środków.
24. **„Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną”** - zawarto umowę nr 550/ZIKiT/2016 w dniu 17.05.2016 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Etap I został wykonany i rozliczony. W etapie II Wykonawca winien przekazać do ZIKiT projekt budowlany i wykonawczy do dnia 30.11.2017 r. Wykonawca uzyskał decyzję ZRID, od której wpłynęło odwołanie. Wojewoda Małopolski wydał decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Sprawa w trakcie procedowania przez Wydział Architektury i Urbanistyki. Wpłynęła skarga na decyzję Wojewody. Na prośbę Wojewody, Wydział Architektury i Urbanistyki przesłał akta sprawy do Wojewody, które mają być przekazane do Sądu.

25. **„Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)”** - umowa nr 484/ZIKiT/2016 zawarta w dniu 12.05.2016 r. Termin umowy: 30.09.2017 r. (zgodnie z aneksem nr 5/2017).

Projektant, realizując przedmiot umowy na opracowanie koncepcji budowy kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewicza), sporządził projekt koncepcyjny dla trzech wariantów lokalizacji kładki dla pieszych, powiązanych z istniejącym układem drogowym al. 29 Listopada i ul. Żabiniec.

Wstępna analiza stanu prawnego działek w tym rejonie oraz istniejącej infrastruktury wykazała, że dla realizacji tej inwestycji oprócz terenów PKP konieczna jest ingerencja w działki prywatne. Opracowane zostały warianty koncepcji kładki, warianty te były przedmiotem długotrwałych konsultacji i weryfikacji, po czym przedstawiono je właścicielom działki prywatnej, objętej inwestycją, w celu ustosunkowania się do ewentualnego zajęcia działki na cele ww. zamierzenia. Negatywne stanowisko właścicieli działki prywatnej na objęcie jej ww. inwestycją spowodowało, że projektant wystąpił o rozwiązanie umowy.

26. **„Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego”** - dnia 07.12.2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Orlińskiego (droga gminna, lokalna) w zakresie budowy miejsc postojowych, chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z budową odwodnienia oraz odtworzenia nawierzchni przedmiotowej ulicy. Z uwagi na późny termin podpisania umowy nie ma możliwości zakończenia prac i rozliczenia robót w bieżącym roku.

27. **„Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta jest umowa 22/ZIKiT/2017 w dniu 04.01.2017 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I, rozbudowa ul. Zakarczmie - etap I wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID”. Brak możliwości zrealizowania I fazy w założonym terminie umownym jest wynikiem długotrwałych konsultacji z mieszkańcami jak również Radą Dzielnicy, co do ostatecznego kształtu projektu rozbudowy ul. Ważewskiego. W szczególności pojawiały się liczne wątpliwości właścicieli posesji, co do zajętości terenu koniecznego do wykonania rozbudowy ulicy.

28. **„Rozbudowa ul. Łepkowskiego”** - dla przedmiotowego zadania wieloletniego zawarta jest umowa 1203/ZIKiT/2016 z dnia 06.10.2016 r. na „Rozbudowę ul. Łepkowskiego - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”. Na etapie uzgadniania dokumentacji na naradzie ZUDP (05.07.2017 r.) okazało się, że w dniu 01.06.17 r. do zasobu geodezyjnego został wprowadzony dodatkowy kabel, który należy uwzględnić w treści mapy i w projekcie. Spowodowało to konieczność ponownego wystąpienia o warunki techniczne oraz uzgodnienie branżowe w TAURON. Powoduje to wydłużenie procesu uzgodnieniowego.

29. **„Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich”** - dla zadania wieloletniego w dniu 22.09.2017 roku zawarta została umowa nr 1230/ZIKiT/2017 na opracowanie koncepcji budowy kładki dla pieszych nad ul. Powstańców Wielkopolskich. W związku z przedłużającym się terminem uzyskania przez Wykonawcę warunków i uzgodnień, o które wystąpił w przewidzianym umową terminie, nie ma możliwości realizacji w bieżącym roku przedmiotowego zadania.

30. **„Rozbudowa ul. Portowej”** - dla zadania jednorocznego w dniu 09.10.2017 roku zawarta została umowa nr 1234/ZIKIT/2017 na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Portowej wraz z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego, w bieżącym roku nie zostanie zrealizowana całość zadania, tj. opracowanie wraz z wymaganym wykonaniem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, w tym z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla określenia geologiczno – inżynierskich warunków podłoża, oraz decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno – inżynierską.
31. **„Przebudowa ul. Cechowej”** - dla przedmiotowego zadania jednorocznego zawarta jest umowa nr 1316/ZIKiT/2017 w dniu 11.10.2017 r. z aneksem nr 1/2017 na wykonanie przebudowy ul. Cechowej w Krakowie na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej. Z uwagi na konieczność opracowania i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu wraz z procedurą ich zatwierdzenia, a w związku z tym wejście na plac budowy oraz rozpoczęcie robót było możliwe dopiero w drugiej połowie października br. Ponadto tymczasowa organizacja ruchu tzn. sposób prowadzenia robót z niej wynikający ma wpływ na czasokres realizacji zadania. Jednocześnie zakończenie robót, a w szczególności wykonywanie nawierzchni bitumicznej przypadnie na okres zimowy, co ma istotny wpływ na możliwość wykonania tych robót. Należy również uwzględnić czas niezbędny na skompletowanie dokumentów niezbędnych do odbioru wraz z jego przeprowadzeniem, jak również mogące wystąpić w trakcie realizacji nieprzewidziane kolizje z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną, które w takiej sytuacji mają bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zadania. W związku z powyższym wydatkowanie środków finansowych nie jest możliwe do końca 2017 roku.
32. **„Rozbudowa ul. Tynieckiej”** - dla przedmiotowego zadania jednorocznego w dniu 21 lipca 2017 roku zawarta została umowa nr 935/ZIKIT/2017. Zakres umowy obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID. Aktualnie zadanie jest na etapie uzgodnień drogowych. Z uwagi na fakt, że postępowanie o wydanie decyzji o ZRID trwa ok. 90 dni, w roku bieżącym nie będzie możliwe uzyskanie w/w decyzji.
33. **„Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu”** - zawarta umowa nr 887/ZIKiT/2017 w dniu 3.07.2017 r. na opracowanie wariantowej koncepcji wielobranżowej budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Z uwagi na przedłużające się opiniowanie wariantów koncepcji, konieczność wprowadzenia uwag uzyskanych od Pełnomocnika Rektora UJ ds. inwestycji "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu", brak warunków od gestorów sieci.
34. **„Rozbudowa ul. Półlanki”** - dnia 17.10.2017 r. została podpisana umowa nr 1340/ZIKIT/2017 na „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półlanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półlanki – Rączna – Szparagowa”. Z uwagi na krótki termin oraz szeroki zakres, zadanie trudne do zrealizowania w zakładanym czasie.
35. **„Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19”** - zawarta umowa nr 1180/ZIKiT/2017 w dniu 12.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę

parkingu zielonego przy ul. Zdrowej wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczenia istniejących sieci lub przyłączy, z terminem wykonania zamówienia 28.11.2017 r.

W dniu 11.10.2017 r. Projektant zgłosił, iż zadanie wymaga uzyskania decyzji WZ/ULICP, a następnie uzyskania decyzji o PNB. Powyższe wiąże się z wydłużeniem czasokresu niezbędnego dla uzyskania wspomnianych decyzji. Dopiero po uzyskaniu decyzji WZ/ULICP Projektant przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej.

36. **„Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej”** - dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr 1252/ZIKiT/2017 na opracowanie koncepcji i PFU. Po przeprowadzonym audycie rowerowym oraz wystąpieniach stowarzyszeń rowerowych, zaszła konieczność zmiany przebiegu ścieżki, a tym samym korekty koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego. Ponieważ Wykonawca musi wystąpić o nowe opinie i warunki techniczne, powoduje to wydłużenie terminu zakończenia opracowania oraz brak możliwości zrealizowania zakresu w 2017 roku.
37. **„Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich”** - zawarta umowa nr 737/ZIKiT/2017 z dnia 06.06.2017 r. na opracowanie koncepcji dla budowy parkingu na dz. nr 188/76, 189/42, 265/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Batalionów Chłopskich w Krakowie. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK decyzji lokalizacyjnych (WZ i ULICP) nie ma możliwości w roku bieżącym uzyskania ostateczności w/w decyzji, a co za tym idzie rozliczenia zadania.
38. **„Program budowy chodników”** - Zawarta umowa nr 1361/ZIKiT/2017 z dnia 20.10.2017 r. na opracowanie wstępnej koncepcji budowy chodnika w ul. Wyciąskiej w Krakowie wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Z uwagi na przedłużające się sprawy formalne związane z uzyskaniem warunków technicznych odwodnienia projektowanego chodnika oraz warunków zrzutu wód opadowych nie ma możliwości realizacji przedmiotu umowy w roku bieżącym.
39. **„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)”** – dla przedmiotowego zadania zawarta jest umowa nr 1198/ZIKiT/2017 z dnia 20.09.2017 r. Na placu budowy powstały problemy z powodu długiego oczekiwania na słupy oświetleniowe - dostawa przewidziana na 15.02.2018 r. Ponadto do dnia 22.11.2017 r. Wykonawca nie uzyskał potwierdzonej zmiany organizacji ruchu.
40. **„Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych”** - zawarta umowa 1189/ZIKiT/2017 w dniu 14.09.2017 r. na budowę chodnika przy ul. Pokrzywki na odcinku od Indigo - Dom Turystyczny os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły na os. Niepodległości 19, po południowej stronie ul. Pokrzywki w Krakowie w trybie zaprojektuj i zbuduj.
W związku z koniecznością skoordynowania dwóch zadań:
 - budowa chodnika przy ul. Pokrzywki na odcinku od Indigo - Dom Turystyczny os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły na os. Niepodległości 19, po południowej stronie ul. Pokrzywki w Krakowie,

– budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki od Szkoły Podstawowej nr 100 do Szkoły im. B. Jańskiego,
wykonawca nie ma możliwości wywiązania się z umownego terminu z uwagi na brak jednoznacznego stanowiska, co do przyjętych rozwiązań projektowych (wydłużył się czasokres opracowania dokumentacji projektowej). Z uwagi na powyższe, brak jest możliwości wydatkowania środków finansowych do końca roku 2017.

41. **„Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa”** - na zadaniu jednorocznym w dniu 13.09.2017 r. zawarta została umowa nr 1187/ZIKiT/2017 dotycząca przebudowy sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na długi czas pozyskiwania map do celów projektowych oraz nieprzewidziane komplikacje w zakresie uzgodnień branżowych, nie ma możliwości w planowanym terminie opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na powyższe, przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa przewidziana jest do wykonania w terminie do 31.05.2018 r.
42. **„Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich”** - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/266/ZI/318/2017 z dnia 06.06.2017 r., dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, decyzji dla przebudowy parku. Wydłużenie w czasie prac, związane jest z przedłużającym się czasem uzgodnień z ZIKiT i Miejskim Konserwatorem Zabytków, a uzgodnienia te są konieczne na etapie projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Czas uzyskania uzgodnienia nie jest zależny od firmy wykonawczej. W związku z powyższym istnieje ryzyko niedotrzymania terminu realizacji III etapu prac projektowych, zgodnie z zawartą umową. Środki, które planuje się przesunąć do wypłaty w roku 2018 to 93.480 zł.
43. **„Rewitalizacja Parku Żeromskiego - budowa edukacyjnego placu zabaw”** - w związku ze skomplikowanym charakterem umowy nr ZZM/U/II/239/NM/479/2017 z dnia 09.08.2017 r. na opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej, wnioskuję się o przesunięcie kwoty 58.600 zł na środki niewygasające. Czasochłonne procedury związane z uzgodnieniami w ZIKiT dot. kolizji projektowanej pergoli z linią energetyczną spowodowały, że istnieje ryzyko nie wykonania w pełnym zakresie prac projektowych i uzyskania stosownych pozwoleń administracyjnych w roku bieżącym.
44. **„Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego”** - na realizację zadania zawarta została umowa nr 419/ZIKiT/2017 w dniu 28.04.2017 r. Z uwagi na wytyczne ochrony środowiska w zakresie prowadzenia prac w otulinie obszaru Natura 2000 zachodzi konieczność przerwania prac w okresie połowy IV kwartału. Dodatkowym warunkiem zrealizowania zadania są warunki geologiczne i geotechniczne, które w obecnym okresie (warunki atmosferyczne) ograniczają możliwość realizacji robót.
45. **„Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej”** - umowa nr ZZM/U/II/422/IM/711/2017, dotyczy wykonania robót budowlanych. Z uwagi na zakres prac budowlanych polegających m.in. na wykonaniu nawierzchni typu EPDM oraz malowaniu linii

boiska, ze względu na warunki pogodowe, istnieje duże ryzyko braku możliwości technologicznych przeprowadzenia prac w roku bieżącym. Stąd planuje się przesunięcie kwoty 52.532 zł do wypłaty w roku 2018.

46. **„Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego”** - dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr 1548/ZIKIT/2017 na aktualizację dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych domiarów geodezyjnych oraz konieczność ponownego uzyskania klauzuli mapy do celów projektowych, co wpływa na przesunięcie w czasie przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, nie ma możliwości realizacji przedmiotu w/w umowy w roku bieżącym.
47. **„Park Zakrzówek”** - prace przewidziane umową nr ZZM/U/II/231/ZI/251/2017 z dnia 28.04.2017 r. obejmują m.in. inwentaryzację przyrodniczą terenu inwestycji. W trakcie ich prowadzenia, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych obserwacji przyrodniczych wiosną przyszłego roku. W związku z tym, kwotę 89.987 zł planuje się przesunąć do wypłaty w 2018 roku.
48. **„Rewitalizacja Parku Lotników Polskich”** - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/424/NI/714/2017 z dnia 16.11.2017 r., dotyczącą wykonania robót budowlanych. Z uwagi na zakres prac budowlanych polegających m.in. na wykonaniu nawierzchni asfaltowych, które winny być prowadzone w temperaturach dodatnich oraz zmieniających się warunków pogodowych, istnieje ryzyko niezakończenia prac w roku bieżącym, stąd planuje się przesunąć do wypłaty w roku 2018 kwotę 650.509 zł.
49. **„Park Krakowski”** - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/220/ZI/220/2017 z dnia 27.04.2017 r., dotyczącą wykonania robót budowlanych. Termin zakończenia poszczególnych etapów ujętych w umowie ulega przesunięciu, ponieważ w trakcie realizacji robót budowlanych zaistniała konieczność zlecenia Generalnemu Wykonawcy dodatkowych prac (nieuwzględnionych w projekcie), w ramach prac uzupełniających. Zawarta została również umowa nr ZZM/U/II/412/IM/686/2017 w dniu 27.10.2017 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji fontanny. Z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, istnieje prawdopodobieństwo niewykonania części prac, tj. położenia warstwy żywicy oraz wyłożenia nawierzchni asfaltowej (wymagające dodatniej temperatury). W związku z tym, planuje się przesunąć środki do wypłaty w 2018 roku.
50. **„Oświetlenie parku Wyspiańskiego”** - zawarta została umowa nr 1185/ZIKiT/2017 z dnia 15.09.2017 r. na budowę kablowego przyłącza energetycznego oświetlenia parku oraz szafy oświetlenia ulicznego w Parku Wyspiańskiego w Krakowie. W parku zaprojektowano do zamontowania 39 szt. słupów oświetleniowych. Z uwagi na długi termin oczekiwania na słupy i oprawy oświetleniowe (sprowadzane z zagranicy) pomimo wcześniejszego zamówienia, istnieje realne zagrożenie, że nie zostaną dostarczone w terminie i nie zostaną zamontowane w terenie. W związku z powyższym wydatkowanie środków finansowych w wysokości 217.000 zł nie jest możliwe do końca 2017 roku.
51. **„Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza”** - w dniu 27.04.2017 r. zawarta została umowa nr 469/ZIKiT/2017 na dostawę i montaż tablic

multimedialnych LED informujących o stężeniu zanieczyszczeń powietrza w Krakowie w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin dostarczenia dokumentacji z uwagi na długotrwałe uzgodnienia został przesunięty do dnia 20.11.2017 r. Z uwagi na kończący się rok, wykonanie przyłączy energetycznych i montaż licznika, wykonanie skomplikowanych prób rozruchowych (elektronika) oraz rozliczenie i odbiór przedmiotowego zadania będzie możliwe do zrealizowania w roku bieżącym.

52. **„Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK”** - umowa na likwidację niskiej emisji w budynku mieszkalnym przy ul. Syrokomli 5 w Krakowie - budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej podpisana została z wykonawcą w dniu 22.09.2017 r. Zgodnie z umową przyłączeniową z MPEC S.A podłączenie budynku przy ul. Syrokomli 5 w Krakowie do miejskiej sieci ciepłej miało nastąpić do 30.10.2017 roku. Uruchomienie dostawy ciepła nastąpiło dopiero 28.11.2017 roku. Z uwagi na sezon grzewczy, nie można było demontować dotychczasowych źródeł ciepła, co opóźniło wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Przewidywany termin zakończenia robót – 30.06.2018 r.
53. **„Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego”** - środki objęte są umowami: nr ZZM/U/II/270/ZI/331/2017 z dnia 09.06.2017 r. oraz nr ZZM/U/II/270/IM/504/2017 z dnia 17.08.2017 r., dotyczącymi wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach przedmiotowego zadania z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, decyzji. Wydłużenie w czasie prac, związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami z organami ochrony konserwatorskiej, w tym Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie oraz Dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. W związku z powyższym, istnieje ryzyko nie zakończenia w roku bieżącym ostatniego etapu zaplanowanych prac projektowych dotyczących uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Środki, które planuje się przesunąć do wypłaty w roku 2018 z ww. umów to kwota 20.234 zł.
54. **„Zamieszkaj obok parku”** - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/191/ZI/154/2017 z dnia 29.03.2017 r., dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji. Przedłużenie czasu realizacji umowy nastąpiło na skutek wniesienia przez spadkobierców poprzednich właścicieli terenu sprawy do SKO, co wstrzymuje uzyskanie klauzuli ostateczności decyzji ULiCP. Kwota, którą zamierza się wydatkować w 2018 roku, to 178.000 zł.
55. **„Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich”** – w roku bieżącym planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zawarcie umowy na oświetlenie Bulwarów Wiślanych: Inflanckiego, Wołyńskiego, Poleskiego, Tynieckiego, Rodła oraz Podolskiego (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich) w Krakowie. W dniu 31.05.2017 r. podpisana została umowa nr 681/ZIKiT/2017. Wykonawca opracował kompletną dokumentację projektową dla każdego z Bulwarów i przekazał dokumentację projektową dla wszystkich Bulwarów do ZIKiT.
Wykonawca w chwili obecnej oczekuje na wydanie prawomocnych pozwoleń na budowę dla wszystkich Bulwarów (wnioski o Pozwolenia złożono do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK w dniach 12 i 13.10.2017 r.). Wykonawca jest w trakcie uzupełniania uwag.

W związku z powyższym, wydatkowanie środków finansowych nie jest możliwe do końca 2017 roku.

56. **„Budowa Parku Wilgi”** - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/309/ZI/435/2017 z dnia 26.07.2017 r., dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji. Z uwagi na przewidywany długi czas uzyskania niezbędnych decyzji, planuje się wydatkowanie środków w 2018 roku, po uzyskaniu decyzji o PNB.
57. **„Program budowy Smoczych Skwerów”** - umowa nr ZZM/U/II/294/ZI/384/2017 z dnia 30.06.2017 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla budowy wielopokoleniowego placu zabaw tzw. Smoczego Skweru w Parku Decjusza, który znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Prowadzona inwestycja podlega procedurze wydania pozwolenia konserwatorskiego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków rozbudowało procedurę akceptacji projektu do dwuetapowego działania – wcześniejszego wydania pozytywnej opinii do projektu na podstawie przedłożonych materiałów. Dopiero po tej czynności przedstawienia szczegółowego projektu budowlanego do wydania pozwolenia Prezydenta Miasta Krakowa, Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Wykonawca nie mogli przewidzieć konieczności realizacji dwuetapowego procesu uzgodnień. Mając na względzie powyższe, możliwe jest, że w bieżącym roku nie nastąpi złożenie dokumentów do wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o PNB, a co z tym się wiąże, realizacja pełnego zakresu rzeczowego umowy. Planuje się przesunięcie kwoty 52.029 zł do wypłaty w roku 2018.
58. **„Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet”** - w związku ze skomplikowanym charakterem prac objętych umową nr ZZM/U/II/319/IM/454/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. wnioskuje się o przesunięcie kwoty 64.575 zł na środki niewygasające. Konieczność skoordynowania części projektu z projektem toalety, którego wykonawca został wyodrębniony w późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano, a także mając na uwadze konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spowodowały, że ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla części dotyczącej budowy toalety i pawilonu zostanie uzyskana w przyszłym roku.
Umowa nr ZZM/U/II/424/NI/714/2017 z dnia 16.11.2017 r., dotyczy wykonania robót budowlanych. Z uwagi na zakres prac budowlanych polegających m.in. na wykonaniu nawierzchni asfaltowych, które winny być prowadzone w temperaturach dodatnich oraz zmieniających się warunków pogodowych, istnieje ryzyko niezakończenia prac w roku bieżącym. Łącznie w ramach zadania planuje się przesunąć do wypłaty w roku 2018 kwotę 423.346 zł.
59. **„Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3”** - w związku ze skomplikowanym charakterem umowy nr ZZM/U/II/229/ZI/246/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej wnioskuje się o przesunięcie kwoty 119.925 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Czasochłonne procedury związane z uzgodnieniami projektu spowodowały, że wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych został złożony do Wydziału Architektury i Urbanistyki w dniu 02.10.2017 r. Mając na uwadze powyższe, prawomocna decyzja PNB (w przypadku

niestwierdzenia braków w dokumentacji projektowej) zostanie uzyskana na koniec grudnia bieżącego roku lub w styczniu 2018 r.

60. **„Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy”** - umowa nr ZZM/U/II/428/IM/718/2017 z dnia 16.11.2017 r., dotyczy wykonania robót budowlanych. Z uwagi na zakres prac budowlanych polegających m.in. na wykonaniu nawierzchni typu EPDM oraz malowaniu linii boiska oraz ze względu na warunki pogodowe, istnieje duże ryzyko braku możliwości technologicznych przeprowadzenia prac w roku bieżącym. Stąd planuje się przesunięcie kwoty 72.423 zł do wypłaty w roku 2018.
61. **„Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej”** - środki objęte są umową nr ZZM/U/II/275/ZI/346/2017 z dnia 07.06.2017 r., dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedłużające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień przesuwają termin uzyskania decyzji o PNB, a zatem rozpoczęcia robót budowlanych. Prowadzenie prac w okresie zimowym, w przypadku tej inwestycji jest obciążone ryzykiem. Stąd planowana jest ich kontynuacja w kolejnym roku, co wiąże się z koniecznością przeniesienia finansowania inwestycji na 2018 rok w kwocie 835.934 zł.
62. **„Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański”** – na opracowanie dokumentacji i realizację zadania, zawarta została umowa nr 347/ZIKiT/2017 w dniu 21.04.2017 r. Aktualnie opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. Plac budowy przekazano w dniu 05.10.2017 r. Biorąc pod uwagę, że przebudowa przepustu może trwać ok. 3,5 miesiąca, nie będzie możliwe wydatkowanie części środków przeznaczonych na budowę.
63. **„Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap”** – zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X. Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte w roku 2016. Wykonawca zaprzestał realizacji robót, opuścił plac budowy w II kw. 2017 roku. ZIKiT uzyskał wiadomość o ustanowieniu Syndyka, który potwierdził, że wykonawca nie przystąpi do dokończenia budowy. Pozostało wykonanie robót drogowych po robotach kanalizacyjnych. ZIKiT po inwentaryzacji wykonanych robót określił zakres robót, który konieczny jest do zakończenia inwestycji. Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty. Z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu oraz na zbliżające się niekorzystne warunki atmosferyczne wykonanie pełnego zakresu robót nie jest możliwe.
64. **„Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29”** - zakres rzeczowy zadania obejmował uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych. Decyzja o PNB wydana została 28.08.2017 r. Dwukrotnie przeprowadzane było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż złożone oferty znacznie przekraczały posiadane środki finansowe. Kolejny przetarg również wykazał oferty wyższe od posiadanych środków. W wyniku zatwierdzonych zmian budżetowych możliwe było rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Umowa z Wykonawcą na budowę sali gimnastycznej zawarta została 10.11.2017 r. Przeniesienie środków do realizacji w 2018 roku spowodowane jest koniecznością realizacji w pierwszej kolejności przekładek sieci energetycznych, ciepłowniczych i wodno – kanalizacyjnych, które zgodnie z warunkami

technicznymi muszą być realizowane w uzgodnieniu i pod nadzorem poszczególnych operatorów mediów. W związku z tym, środki zaplanowane na 2017 r. w kwocie 1.700.000 zł. będą wykorzystane w I półroczu 2018 r.

65. **„Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki”** - zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację trybun na terenie KS Zwierzyniecki. Przeniesienie środków do realizacji w 2018 roku wynika z przedłużającej się procedury przetargowej i konieczności unieważnienia dwóch postępowań przetargowych, dla których nie złożono żadnej oferty. Dopiero kolejne zamówienie przyniosło efekt w postaci zawartej umowy z Wykonawcą.
66. **„Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21”** - umowa z Wykonawcą zawarta została 21.11.2017 r. Z uwagi na konieczność pozyskania zgody Spółdzielni Mieszkaniowej na obsługę placu budowy istnieje zagrożenie, iż przeznaczone na roboty budowlane środki finansowe w 2017 r. nie zostaną wykorzystane.
67. **„Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie”** - przeniesienie środków do realizacji w 2018 roku spowodowane jest przedłużającą się procedurą pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (wniesionym odwołaniem od decyzji i koniecznością przeprowadzenia postępowania odwoławczego przez Urząd Wojewódzki) oraz dwukrotnym przeprowadzaniem postępowania udzielenia zamówienia, gdyż składane oferty znacznie przekraczały posiadane środki finansowe. W listopadzie zawarta została z Wykonawcą umowa na budowę centrum, jednakże roboty ziemne muszą być wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków. Wobec tego kwota 1.358.963 zł zaplanowana na roboty budowlane nie zostanie wykorzystana do końca 2017 roku.
68. **„Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus”** - zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku klubowego o pow. 406 m² wraz z zagospodarowaniem terenu. Przeniesienie środków do realizacji w 2018 roku spowodowane jest koniecznością wykonania projektu zamiennego wzmocnienia konstrukcji stropu I piętra, czego nie można było przewidzieć na etapie projektowym ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek.
69. **„Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejacz Prokocim”** - przeniesienie środków do realizacji w 2018 roku spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż najniższa oferta przewyższała środki przeznaczone na ten cel na zadaniu. Ponowny przetarg ogłoszono w dniu 26.10.2017 r., otwarcie ofert nastąpiło 13.11.2017 r. W chwili obecnej trwa procedura podpisywania umowy i wniesienia zabezpieczenia przez Generalnego Wykonawcę.
70. **„Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49”** - z uwagi na ryzyko niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych w 2017 r., wynikające z bardzo trudnych warunków gruntowych, na których realizowana jest inwestycja (teren podmokły wymagający wzmocnienia), wnioskuję się o przeniesienie kwoty 800.000 zł jako środków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
71. **„Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda”** - zakres rzeczowy zadania obejmuje dokończenie przebudowy trybuny północnej oraz przebudowę trybuny wschodniej stadionu żużlowego KS Wanda w formule zaprojektuj i zbuduj. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż złożone oferty znacznie przekraczały posiadane środki finansowe. Kolejny przetarg również

wykazał oferty wyższe od posiadanych środków. W wyniku zatwierdzonych zmian budżetowych we wrześniu, możliwe było rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z Wykonawcą. Zakres umowy obejmuje m.in. montaż 3.300 sztuk krzesełek, które wykonywane są na indywidualne zamówienie (m.in. w odpowiednich kolorach i konstrukcji). Zagrożenie nie wykonania środków zaplanowanych w 2017 roku w kwocie 1.200.000 zł wynika z długiego terminu dostawy od producenta materiałów i krzesełek.

72. **„Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a”** - przeniesienie środków do realizacji w 2018 roku spowodowane jest przedłużającą się procedurą pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych przeprowadzona została na przełomie III i IV kwartału br. i zawarta została umowa z Wykonawcą. Zgodnie z posiadaną dokumentacją budowlaną i specyfikacją warunków zamówienia wyłoniony Wykonawca musi opracować szczegółowy projekt palowania i przedstawić do zatwierdzenia. Wobec czego środki finansowe przewidziane na roboty budowlane nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.
73. **„Program rewitalizacji boisk przyszłolnych”** - przeniesienie środków do realizacji w 2018 roku dotyczy rewitalizacji boisk w dwóch lokalizacjach tj. przy XI Liceum Ogólnokształcącym, os. Teatralne 33 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 103, os. Kolorowe 29, w trybie zaprojektuj i wybuduj. Spowodowane jest to brakiem możliwości realizacji robót polegających na położeniu sztucznej nawierzchni na boiskach, dla których wymagana jest zewnętrzna temperatura w granicach 10-15 stopni Celsjusza.
74. **„Modernizacja boisk przy SP nr 157, ul. Rydygiera 20 os. Różka”** - zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 157. Przeniesienie środków do realizacji w 2018 roku spowodowane jest brakiem możliwości realizacji robót polegających na położeniu nawierzchni poliuretanowych, dla których wymagana jest zewnętrzna temperatura w granicach 10-15 stopni Celsjusza.
75. **„Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2”** - zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni. Przeniesienie środków do realizacji w 2018 roku spowodowane jest brakiem możliwości realizacji robót polegających na położeniu nawierzchni poliuretanowych, dla których wymagana jest zewnętrzna temperatura w granicach 10-15 stopni Celsjusza.
76. **„Przebudowa lokali komunalnych”** - pierwszy przetarg na przebudowę klatki schodowej w budynku przy ul. Józefińskiej 24a i 24 ogłoszono na stronie internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w dniu 25.08.2017 r. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 11.09.2017 r, jednakże nie zgłosił się żaden oferent. Po unieważnieniu przetargu, wybrany został wykonawca w trybie z wolnej ręki i zawarta została umowa w dniu 3.11.2017 r. Z uwagi na zakres prac i konieczność wykonania części robót na zewnątrz budynku, nie jest możliwe zakończenie przedmiotu umowy w terminie do końca 2017 r. Ostateczny termin zakończenia robót – 30.06.2018 r.
77. **„Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7”** - dla przedmiotowego zadania zawarta jest umowa nr 1461/ZIKiT/2017 z dnia 14.11.2017 r. pn. "Budowa odwodnienia chodnika wzdłuż bloku nr 5 przy ul. Miechowity w Krakowie wraz

z przebudową chodnika". Podczas wykonywania odwodnienia chodnika wykonawca na głębokości 1.5 m natrafił na pocisk z II wojny światowej. Z uwagi na konieczność ustalenia rozwiązania zaistniałego problemu poprzez określenie sposobu dalszej realizacji budowy kanalizacji oraz na zbliżające się niekorzystne warunki atmosferyczne, wykonanie pełnego zakresu robót nie jest możliwe.

78. **„Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Koniecznego”** - umowa nr ZZM/U/II/453/IM/772/2017 z dnia 30.11.2017 r. dotyczy wykonania robót budowlanych. Z uwagi na zakres prac polegających m.in. na wykonaniu nawierzchni typu EPDM, ze względu na warunki pogodowe, istnieje duże ryzyko braku możliwości technologicznych przeprowadzenia prac w roku bieżącym. Stąd planuje się przesunięcie kwoty 172.647 zł do wypłaty w roku 2018.
79. **„Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska”** - wybrano wykonawcę do realizacji zadania, umowa w trakcie podpisywania. Zakres projektowy zadania ulegał zmianom, konieczne było opracowanie nowych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Jednocześnie obecne warunki atmosferyczne uniemożliwiają zakończenie zadania przewidzianego do realizacji w br.
80. **„Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcznej”** - dla przedmiotowego zadania zawarta jest umowa nr 519/ZIKiT/2017 w dniu 16.05.2017 r. oraz aneks nr 1/2017 z dnia 26.10.2017 r. pn.: Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcznej – w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie realizowane jest w koordynacji z MPWiK, które wykonuje obecnie budowę kanalizacji opadowej i magistrali wodociągowej. Wykonanie i zakończenie chodnika uzależnione jest od zrealizowania w/w robót.
81. **„Rewitalizacja Placu Niepodległości”** - dla przedmiotowego zadania zawarta jest umowa nr 928/ZIKiT/2017 w dniu 12.07.2017 r. pn.: „Rewitalizacja Placu Niepodległości - opracowanie dokumentacji projektowej dla pomnika - obelisku upamiętniającego odzyskanie niepodległości w 1918 r., ogrodzenia niskiego wokół pomnika, masztu flagowego i rekonstrukcji bramy koszar i zieleni na działce 374 obr. 13 Podgórze przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie". W dniu 10.11.2017 r. projektant zgłosił konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji z uwagi na przedłużające się sprawy formalne związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej m.in. uzyskania pozwolenia konserwatorskiego Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotrzymanie terminu umowy nie jest możliwe w 2017 r.
82. **„Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej”** - dla przedmiotowego zadania zawarta jest umowa nr 1055/ZIKiT/2017 z dnia 21.08.2017 r. pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania dotyczącego budowy bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej". W związku z przedłużającym się terminem uzyskania przez wykonawcę warunków i uzgodnień, o które wystąpił w przewidzianym umową terminie, nie ma możliwości realizacji przedmiotowego zadania w bieżącym roku, w szczególności uzyskania pozwolenia na budowę (PNB).
83. **„Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego”** - dla przedmiotowego zadania zawarta jest umowa nr 1062/ZIKiT/2017 z dnia 23.08.2017 r. z aneksem nr 1/2017 z dnia 26.10.2017 r. i aneksem nr 2/2017 z dnia

15.11.2017 r. na wykonanie zadania pn.: "Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - Skarżyńskiego w formule zaprojektuj i zbuduj". W dniu 31.10.2017 r. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia braków w zgłoszeniu wykonania robót do dnia 30.11.2017 r. m. in. o ostateczną decyzję właściwego Ministra do spraw łączności, zwalniającą zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji zadania w terminie.

84. **„Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII”** - dla przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy nr: 1151/ZIKiT/2017 z dnia 07.09.2017 r. pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Lubockiej 141", 1152/ZIKiT/2017 z dnia 07.09.2017 r. pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby", 1150/ZIKiT/2017 z dnia 07.09.2017 r. pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łuczanowicka". Projektant w trakcie procedowania materiałów formalno-prawnych i uzyskiwania warunków i uzgodnień zgłosił między innymi konieczność zmiany rodzaju sieci zasilającej z napowietrznej na kablową (co skutkuje potrzebą wydania nowych warunków technicznych). Po uzyskaniu uzgodnień ZUDP, możliwe będzie złożenie wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Powyższe powoduje, iż dotrzymanie terminów umownych nie jest możliwe.