

Sprawozdanie za rok 2014 z zakresu działalności Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie powołanego Zarządzeniem Nr 3399/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2013r.

Na podstawie Deklaracji Stron Rada Miasta Krakowa w dniu 21 października 2009r. Uchwałą Nr LXXXIII/1095/09 przyjęła Ofertę Kompensacyjną dotyczącą realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Oferta Kompensacyjna zawiera zadania z zakresu: modernizacji, rozbudowy i remontów dróg i chodników, budowy miejsc parkingowych, budowy ogródków jordanowskich, boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie parków miejskich, budowy wiat przystankowych oraz budowy przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remont rowów przydrożnych i melioracyjnych.

Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany ww. Uchwałą do podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć wpisanych do Oferty Kompensacyjnej oraz do realizacji zapisów wynikających z Deklaracji Stron. W tym celu w 2009r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie (aktualnie zarządzenie Nr 3399/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2013r.).

Zadania są realizowane sukcesywnie od 2009r.

W roku 2014 odbyły się trzy posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie – 18 marca, 3 czerwca oraz 6 listopada 2014r.

Na posiedzeniach przedstawiciele jednostek realizujących zadania przedstawiali informacje o stanie realizacji zadań kompensacyjnych. W trakcie posiedzeń 3 czerwca oraz 6 listopada 2014r. odbyły się wizje lokalne na placu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Giedroycia w Krakowie służące zapoznaniu się z postępem prac.

Członkowie Zespołu przyjęli informacje o stanie i zagrożeniach realizacji zadań przewidzianych do wykonania w 2014r.

W 2014r. w ramach zadań kompensacyjnych:

1. Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 30 x 60m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem, bieżnią, powłoką balonową oraz maszynownią przy Szkole Podstawowej nr 37 na os. Stalowym 18 – w 2014r. poniesiono koszty w wysokości: **944 725,38 zł**;
2. Rozpoczęto budowę krytego basenu wraz z zapleczem przy ZSOZ nr 1 os. Handlowe (planowane zakończenie zadanie – I kwartał 2016r.) – w 2014r. poniesiono koszty w wysokości: **4 701 200,00 zł**;
3. Wykonano renowację stropodachu wraz z nasypami ziemnymi nad obiektami kubaturowymi realizowanymi na forcie nr 49 ½ a „Mogiła” - I etap, w ramach zadania pn.: „Remont Foru Mogiła przy Kopcu Wandy” – w 2014r. poniesiono koszty w wysokości: **417 898,26 zł**;
4. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w: ul. Żaglowej i bocznych Etap I (589 mb sieci kanalizacyjnej oraz 9 sztuk elementów bocznych – do granicy nieruchomości),

ul. Podbiłęty (sięgacze – 43 mb), wykonano sieć wodociągową w ul. Żaglowej W1 - W10 (przebudowa – 257 mb), rozpoczęto wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Żaglowej i bocznych Etap II oraz ul. Wyciąskiej – w 2014r. poniesiono koszty w wysokości: **1 261 259,00 zł**;

5. Udrożniono rowy melioracyjne w: os. Branice (przy ul. Branickiej - 191 mb, w rejonie ul. Prawocheńskiego 1177 mb, w rejonie ul. Deszczowej i ul. Karaszewicza – Tokarzewskiego - 196 mb, w rejonie ul. Szymańskiego - 708 mb), os. Wyciąże (w rejonie ul. Rzepakowej - 478 mb, w rejonie ul. Podstawie - 13 mb), os. Chałupki (w rejonie ul. Kąkolowej - 454 mb), os. Kujawy (w rejonie ul. Karowej - 347 mb), os. Lesisko (w rejonie ul. Odmętowej - 778 mb), os. Wolica (przy ul. Brzeskiej - 412 mb, przy ul. Nadwodnej - 66 mb). Łączna długość rowów udrożnionych w 2014 r. – 4 820 m – wysokość poniesionych w 2014r. kosztów: **931 200,00 zł**;
6. Rozpoczęto realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad”. Opracowano projekt architektoniczno-budowlany, wykonano oświetlenie parkowe (kable, słupy, oprawy), przebudowano alejki (położono nawierzchnię z kostki brukowej i betonowej) wraz z małą architekturą (ławki parkowe, kosze na śmieci) – w 2014r. poniesiono koszty w wysokości: **794 230,00 zł**;
7. Rozpoczęto realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Ratuszowego”, tj. rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, wymieniono nawierzchnię dwóch głównych alejek (z płyt chodnikowych 50x50, bruk z klinkieru) z dostawieniem elementów małej architektury (ławki - 21 sztuk i kosze - 21 sztuk) – w 2014r. poniesiono koszty w wysokości: **273 000,00 zł**;
8. Wybudowano dla przewoźnych motopomp stanowiska z płyt drogowych, otworowych 100x60x12 przy ul. Kąkolowej w Krakowie, umocniono rów płytami betonowymi, ażurowymi, umocniono skarpy wału przeciwpowodziowego płytami betonowymi, ażurowymi, wykonano schody betonowe na wale przeciwpowodziowym oraz balustrady przy schodach, nasadzono drzewa i krzewy – wysokość poniesionych w 2014r. kosztów: **137 900,00 zł**.

W 2014r na realizację zadań kompensacyjnych poniesiono koszty w wysokości **9 461 412,64 zł**

Na zadania kompensacyjne w latach 2009 - 2014 poniesiono nakłady w wysokości **57 538 294,92 zł**:

- w 2009r. - 16 390 651 zł
- w 2010r. - 16 606 927,76 zł
- w 2011r. - 2 411 164,09 zł
- w 2012r. - 6 060 002,58 zł
- w 2013r.- 6 653 136,85 zł
- w 2014r. - 9 461 412,64 zł.

Ponadto, na zadania dodatkowe, nieobjęte Umową Społeczną zrealizowane na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie od 2009r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości ok. **130 000 000,00 zł**