

Sprawozdanie za rok 2015 z zakresu działalności Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie powołanego Zarządzeniem Nr 3390/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 grudnia 2015r.

Na podstawie Deklaracji Stron Rada Miasta Krakowa w dniu 21 października 2009r. Uchwałą Nr LXXXIII/1095/09 przyjęła Ofertę Kompensacyjną dotyczącą realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Oferta Kompensacyjna zawiera zadania z zakresu: modernizacji, rozbudowy i remontów dróg i chodników, budowy miejsc parkingowych, budowy ogródków jordanowskich, boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie parków miejskich, budowy wiat przystankowych oraz budowy przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remont rowów przydrożnych i melioracyjnych.

Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany ww. Uchwałą do podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć wpisanych do Oferty Kompensacyjnej oraz do realizacji zapisów wynikających z Deklaracji Stron. W tym celu w 2009r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie (aktualnie zarządzenie Nr 3390/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 grudnia 2015r.).

Zadania są realizowane sukcesywnie od 2009r.

W roku 2015 odbyło się jedno posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie – 9 czerwca 2015r.

Na posiedzeniu przedstawiciele jednostek realizujących zadania przedstawiali informacje o stanie realizacji zadań kompensacyjnych. Ponadto, w trakcie posiedzenia odbyła się wizja lokalna na placu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Giedroycia w Krakowie służąca zapoznaniu się z postępem prac.

Członkowie Zespołu przyjęli informacje o stanie i zagrożeniach realizacji zadań przewidzianych do wykonania w 2015r.

W 2015r. w ramach zadań kompensacyjnych:

1. Zaktualizowano dokumentację projektową oraz zmodernizowano trzy sanitariaty w istniejącym budynku szkoły przy ul. Ptaszyckiego 9 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (dwóch dla uczniów i jednego dla pracowników) wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **196 397,70 zł.**
2. Przebudowano wodociąg w ul. Żaglowej (dodatkowe zadanie) – 330 mb, wykonano elementy boczne kanalizacyjne w ul. Żaglowej i Żaglowej bocznej – 10 szt., dokończono: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w: ul. Żaglowej i bocznych Etap II (w sumie 706+16 szt. elementów bocznych), przebudowę wodociągu w ul. Żaglowej (w sumie 257 mb), wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Wiślicko (w sumie 881+26 szt. elementów bocznych), przebudowę wodociągu w ul. Stare Wiślicko (w sumie 814+10 szt. elementów bocznych), wykonanie

kanalizacji sanitarnej w ul. Wyciąskiej (w sumie 1008,6+16 szt. elementów bocznych) – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **5 010 724,00 zł**;

3. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wym. 22x44 m wraz z trybunami i oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 74 ul. Branicka 26 – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **626 803,74 zł**;
4. Kontynuowano budowę krytego basenu wraz z zapleczem przy ZSOZ nr 1 os. Handlowe (planowane zakończenie zadanie – I kwartał 2016r.) – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **5 542 810,89 zł**;
5. Kontynuowano renowację stropodachu wraz z nasypami ziemnymi nad obiektami kubaturowymi realizowanymi na forcie nr 49 ½ a „Mogiła” - I etap, w ramach zadania pn.: „Remont Foru Mogiła przy Kopcu Wandy” – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **657 938,50 zł**;
6. Rozpoczęto przygotowanie inwestycji pn. „Modernizacja ul. Klasztornej”. Opracowano wariantową, wielobranżową koncepcję rozbudowy ul. Klasztornej oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **87 861,85 zł**;
7. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Modernizacja ul. Igołomskiej”. Rozpoczęto roboty drogowe obejmujące południową stronę jezdni ul. Igołomskiej, całą szerokości ul. Brzeskiej oraz ul. Wiewiórczą – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **9 000 000,00 zł**;
8. Kontynuowano realizację robót w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad”. Wykonano plac zabaw z montażem urządzeń zabawowych, linarium, bezpieczną nawierzchnię piaskową oraz zamontowano ławki – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **500 000,00 zł**;
9. Kontynuowano realizację robót w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Ratuszowego”. Wykonano roboty drogowe, zieleniarskie, elektryczne oraz zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stanowiska do gry, kosze na psie odchody, tablice informacyjne) – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **428 387,12 zł**;
10. Wybudowano miejsca parkingowe w ramach zadania pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż Centrum C i B” – na środkowym odcinku al. Przyjaźni w rejonie al. Róż na długości ok 250 m. Wykonano roboty drogowe oraz elektryczne w zakresie przebudowy jezdni, wykonania zatok autobusowych i postojowych oraz przebudowano i wyremontowano nawierzchnię chodnika – w 2015r. poniesiono koszty w wysokości: **1 582 000,00 zł**;
11. Udrożniono rowy melioracyjne przy: ul. Drożyskiej (163 m), ul. Brzeskiej (282 m), ul. Rzepakowej (130 m), ul. Karaszewicza – Tokarzewskiego (277 m), ul. Nadwodnej (72 m), ul. Jeziorko (55 m). Łącznie udrożniono 979 m rowów melioracyjnych, na które poniesiono nakłady w wysokości: **249 300,00 zł**;
12. Wybudowano osygnalizowany zjazd do osiedla Centrum E oraz dobudowano trzeci pas lewoskrętu wraz z wydzieleniem 2 pasów do jazdy na wprost na wysokości Placu Centralnego (jezdni południowa) w zakresie zadania pn.: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu na wysokości Placu Centralnego na ul. Jana Pawła II w stronę ul. Ptaszyckiego wraz z wyjazdem i wjazdem do osiedla Centrum E”. Zadanie realizowane jest w ramach „Przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiła – A. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”.

Inwestycja była rozliczana ryczałtowo, nie jest możliwe określenie kosztów realizacji zakresu zadania kompensacyjnego.

W 2015r. na realizację zadań kompensacyjnych poniesiono koszty w wysokości **23 882 223,80 zł**

Koszty poniesione na realizację zadań kompensacyjnych w latach 2009 - 2015 wynoszą: **81 465 518,72 zł:**

- w 2009r. - 16 390 651 zł
- w 2010r. - 16 606 927,76 zł
- w 2011r. - 2 411 164,09 zł
- w 2012r. - 6 060 002,58 zł
- w 2013r.- 6 653 136,85 zł
- w 2014r. - 9 461 412,64 zł
- w 2015r.- 23 882 223,80 zł.