

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 234/2018
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.01.2018 r.

**ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH W ROKU 2018**

ZAKRESY RZECZOWE
INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Numer zadania: **KD/SK1.1/17**
Nazwa zadania: **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki**

Finansowanie w 2018 r.: **1 486 500 zł**
środki własne Miasta **1 486 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2020**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.

Numer zadania: **KD/SK1.2/17**
Nazwa zadania: **Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne**

Finansowanie w 2018 r.: **1 832 250 zł**
środki własne Miasta **1 832 250 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2020**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK.

SPORT I REKREACJA

BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

Numer zadania: **ZIS/SS1.2/15**
Nazwa zadania: **Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2018 r.: **14 200 000 zł**
środki własne Miasta **9 300 000 zł**
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **4 900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B, RF**
Lata realizacji: **2008 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zakup i montaż pierwszego wyposażenia.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

**Wybudowana hala sportowa wraz zapleczem, zakupione i zamontowane pierwsze wyposażenie oraz zagospodarowany teren wokół hali.
Rozliczona finansowo inwestycja.**

Numer zadania: **ZIS/SS1.3/17**
Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga**

Finansowanie w 2018 r.: **233 163 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

TRANSPORT

INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Numer zadania: **ZIKiT/ST1.1/03**
Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

Finansowanie w 2018 r.: **2 485 797 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **RF**
Lata realizacji: **2003 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT***
Lokalizacja: **Dzielnica XIII, XVII, XVIII**

** Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.

Numer zadania: **GK/ST7.11/17**
Nazwa zadania: **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **RF**
Lata realizacji: **2017 - 2019**
Jednostka realizująca: **GK ***
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

** Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wyplacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

Efekt w 2018 r.:

Wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.

Numer zadania: GK/ST8.11/17
Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego**

Finansowanie w 2018 r.: 3 240 244 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: RF
Lata realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: GK *
Lokalizacja: Dzielnica XV

* Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Gminę Zielonki. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach inwestycji na podstawie zawartej w 2017 r. umowy partnerskiej ustalającej zasady przygotowania, realizacji i finansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz wynikających z niej porozumienia dotyczącego przejęcia zadania i umowy o udzielenie dotacji.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wyplacenie dotacji na rzecz Gminy Zielonki.

Efekt w 2018 r.:

Wyplacona dotacja na rzecz Gminy Zielonki.

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG

Numer zadania: ZIKiT/ST2.3/99
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)**

Finansowanie w 2018 r.: 2 000 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 1999 - 2030
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica V, VI, VII, VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wynikowej koncepcji budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, budowy linii tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej Salwator do węzła Przegorzały wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 4) Rozpoczęcie opracowania koncepcji.
- 5) Przeprowadzenie konsultacji społecznych.
- 6) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2018 r.:

**Rozpoczęte opracowanie koncepcji.
Przeprowadzone konsultacje społeczne.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.**

Numer zadania: **ZIKiT/ST5.1/04**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	70 926 847 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	8 859 915 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	15 626 550 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	46 440 382 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2004 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych – etap II.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu – etap II.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów autorskich – etap II.
- 4) Pełnienia nadzorów autorskich – etap II.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 6) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 10) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB /zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 12) Rozpoczęcie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 13) Zakończenie wykonania modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie.
- 14) Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego – etap II.
- 15) Zakończenie budowy budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów – etap II.
- 16) Zakończenie wykonania odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar – etap II.
- 17) Zawarcie umowy na wykonanie robót nieprzewidzianych i dodatkowych – etap II.
- 18) Rozpoczęcie wykonania robót nieprzewidzianych i dodatkowych – etap II.
- 19) Kontynuacja wykonania badań laboratoryjnych – etap II.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, wykonanie badań laboratoryjnych.

Zakończone: wykonanie modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie, budowa budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów, wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar, pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczęte: przebudowa podstacji trakcyjnej Cementownia, wykonanie robót nieprzewidzianych i dodatkowych.

Pełnione nadzory autorskie.

Numer zadania: **ZIM/ST7.4/06**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” – odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa – wraz z dowiązaniem do drogi poza granicami miasta zrealizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
- 2) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” (odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa) wraz z dowiązaniem do zrealizowanej drogi przez ZDW poza granicami miasta.
Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/ST7.7/07**
Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)**

Finansowanie w 2018 r.: **22 176 055 zł**
środki własne Miasta niekwalifikowane 2 112 600 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 3 612 304 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 16 451 151 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2007 - 2022
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy na specjalistyczne badania laboratoryjne.
- 7) Rozpoczęcie wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych.

- 8) Zawarcie umowy na wykonanie badań archeologicznych.
- 9) Wykonanie badań archeologicznych.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 11) Wykonanie robót dodatkowych.
- 12) Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęte wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Kontynuowane pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Wykonane badania archeologiczne.

Wykonane roboty dodatkowe.

Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Numer zadania: **ZIKiT/ST7.9/06**
 Nazwa zadania: **Budowa ul. Iwaszki**

Finansowanie w 2018 r.: **984 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2006 - 2021
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.13/15**
 Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **5 002 502 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 2 727 094 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2 275 408 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2015 - 2019
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 6) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 7) Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Rozpoczęta promocja Projektu.

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.14/09**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	18 407 212 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>3 500 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>14 907 212 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2009 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Myślenicka na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego.

Rozliczona finansowo inwestycja.

Numer zadania: **ZIKiT/ST8.15/11**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2011 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK

Numer zadania: **ZIKiT/ST6.6c/06**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	57 407 889 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	100 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	32 225 703 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	25 082 186 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 7) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 9) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych.
- 10) Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 11) Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.

Efekt w 2018 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.
Rozpoczęte roboty budowlane.
Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Wykonane opracowania dodatkowe.**

Numer zadania: **ZIM/ST6.6d/15**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2015 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 5) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 9) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zawartej umowy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Numer zadania: **ZIKIT/ST6.11/12**
Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Finansowanie w 2018 r.: **54 815 070 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane **29 968 905 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **24 846 165 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2012 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica I, V, VI, VII, XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę podstacji trakcyjnej „Tenczyńska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową podstacji trakcyjnej „Tenczyńska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 12) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 13) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Dla całego projektu unijnego:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
 - 2) Wykonanie robót dodatkowych.
- Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana podstacja „Tenczyńska”.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB: IV.
Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych: II, III, IV.

Rozpoczęte pełnienie nadzoru inwestorskiego: II, III.
Wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B): V.
Wykonane roboty dodatkowe.

BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.2/16**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **2 418 342 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **2 418 342 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: RF
Lata realizacji: 2016 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego Projektu.

Efekt w 2018 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie parkingu.
Rozliczony finansowo Projekt.**

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.4/16**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **5 211 209 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane **2 821 698 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **2 389 511 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B, RF
Lata realizacji: 2016 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 6) Wykonanie robót dodatkowych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 9) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 10) Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 11) Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie parkingu.

Przeprowadzona promocja Projektu.

Rozliczony finansowo Projekt.

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **908 569 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane **618 227 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **290 342 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2016 - 2020**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Kontynuowane pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **GK/ST9.6/16**
Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2016 - 2020**
Jednostka realizująca: **GK**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT).
- 3) Opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.7/18**
Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **349 588 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane **349 588 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT ***
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

** Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2017 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą Zabierzów, zgodnie z którym opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU realizowane będzie przez Gminę Zabierzów, natomiast realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj” po stronie Gminy Miejskiej Kraków.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 8) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu.

SZYBKA KOLEJA AGLOMERACYJNA

Numer zadania: **GK/ST10.3/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **23 763 248 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 3 568 809 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 20 194 439 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B, RF

Lata realizacji: 2016 - 2018

Jednostka realizująca: GK

Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 3) Wybór wykonawcy.
- 4) Zawarcie umowy na realizację inwestycji.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Zadanie rozliczone finansowo.

Numer zadania: **GK/ST10.4/17**
Nazwa zadania: **Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **4 689 300 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 881 895 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 3 807 405 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: GK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK.
- 3) Opracowanie projektu budowlanego dla wynikowego wariantu koncepcji.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 9) Opracowanie technicznej specyfikacji dla interoperacyjności.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 11) Wybór wykonawcy.
- 12) Zawarcie umowy na realizację inwestycji.
- 13) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 14) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.
- 15) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Opracowana techniczna specyfikacja interoperacyjności.
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.

METRO

Numer zadania: **GK/ST11.1/17**
Nazwa zadania: **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **4 900 000 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 2 400 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 2 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: GK
Lokalizacja: Dzielnice I, II, V, XIV/XV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie studium.
- 2) Wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy.
- 4) Opracowanie części I studium – koncepcja.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana część I studium – koncepcja.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA

GOSPDAROWANIE MIENIEM MIASTA - WYKUPY

Numer zadania: **GS/SA1.1/00**

Nazwa zadania: **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **T**

Lata realizacji: **realizacja ciągła**

Jednostka realizująca: **GS**

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

Efekt w 2018 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA - ODSZKODOWANIA

Numer zadania: **GS/ST2.1/10**

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **T**

Lata realizacji: **2010 - 2018**

Jednostka realizująca: **GS**

Lokalizacja: **Dzielnica IV, VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST2.4/06**
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**

Finansowanie w 2018 r.: **2 770 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2008 - 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica VIII, IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST3.1/09**
Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”**

Finansowanie w 2018 r.: **340 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2009 - 2018
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST5.1/08**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **2 650 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2008 - 2023

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/ST6.2/08

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2008 - 2018

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

GS/ST6.3/07

Nazwa zadania:

Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2007 - 2018

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST6.4/15**
Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2015 - 2018
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST7.3/14**
Nazwa zadania: **Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka – Niepołomice”**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2014 - 2019
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST7.4/06**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2006 - 2019
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST7.7/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)**

Finansowanie w 2018 r.: **750 000 zł**
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* **750 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **T**
Lata realizacji: **2018 - 2022**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica III, IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań).

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST8.2/06**
Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II
i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **T**
Lata realizacji: **2006 - 2019**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica II, III, XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST8.3/13**
Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **T**
Lata realizacji: **2013 - 2018**

Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.4/07**
Nazwa zadania: **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2007 - 2018
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.11/17**
Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.13/17**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.14/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **5 770 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2016 - 2023
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST10.2/17**
Nazwa zadania: **Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

ZDROWIE

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Numer zadania: **BZ/Z1.1/15**
Nazwa zadania: **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **17 131 740 zł**
środki własne Miasta: **17 131 740 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2015 - 2019**
Jednostka realizująca: **BZ**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych (II etap).
Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (I etap).
Dofinansowanie promocji Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi. Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych oraz działania promocyjne.

Numer zadania: **BZ/Z1.2/15**
Nazwa zadania: **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **3 200 000 zł**
środki własne Miasta niekwalifikowane: **26 000 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane: **3 174 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2015 - 2020**
Jednostka realizująca: **BZ**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

1. Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej oraz wykonania przebudowy w zakresie

- dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatricznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (I etap).
2. Dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1, budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E, budynku G, budynku Działu Technicznego oraz budynku Pralnia - Kuchnia.
 3. Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej i wykonania robót budowlanych obejmujących:
 - wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 - wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,
 - przebudowę central wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego.
 4. Dofinansowanie promocji Projektu.
 5. Dofinansowanie:
 - wymiany instalacji wody zimnej i kanalizacji,
 - przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z wierceniem studni głębinowej,
 - wymiany kabli zasilających elektrycznych,
 - dostosowania pomieszczeń przebudowywanych oddziałów do przepisów przeciwpożarowych.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatricznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (I etap).

Dofinansowana termomodernizacja budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1, budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E, budynku G, budynku Działu Technicznego oraz budynku Pralnia - Kuchnia.

Dofinansowana wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji wody zimnej i kanalizacji oraz kable zasilające elektryczne.

Dofinansowana przebudowa centralnej wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego oraz stacji uzdatniania wody i wywiercenia studni głębinowej.

Dofinansowane dostosowanie pomieszczeń przebudowywanych oddziałów do przepisów przeciwpożarowych oraz działania promocyjne.

Numer zadania: **BZ/Z1.3/15**

Nazwa zadania: **Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **16 582 468 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane: **15 883 420 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane: **699 048 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2015 - 2020**

Jednostka realizująca: **BZ**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie budowy Pawilonu Nr 5.

Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 5.
Dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji w zakresie Pawilonu Nr 3.
Dofinansowanie promocji Projektu.

Efekt w 2018 r.:

**Dofinansowana budowa oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Pawilonu Nr 5.
Dofinansowane rozpoczęcie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3.
Dofinansowane działania promocyjne.**

Numer zadania: **ZBK/Z1.6/15**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 268 550 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	8 696 654 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	6 571 896 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie docieplenia 15 budynków komunalnych.
Wykonanie regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 14 budynkach komunalnych.
Opracowanie dokumentacji projektowych regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla 13 budynków komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

**Wykonane docieplenie 15 budynków komunalnych.
Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 14 budynkach komunalnych.
Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych.**

Numer zadania: **BZ/Z1.1z/16**
Nazwa zadania: **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **400 000 zł**
środki własne Miasta: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2019**
Jednostka realizująca: **BZ**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci.
Dofinansowanie działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowany zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci.
Dofinansowane działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu.

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Numer zadania: **MOPS/W1.30/16**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **7 712 735 zł**
środki własne Miasta: **3 525 000 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **4 187 735 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2019**
Jednostka realizująca: **MOPS**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja 20 budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych obiektach.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w wybranych obiektach.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja w wybranych obiektach.

Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych obiektach.

Numer zadania:	DPS-HE/W1.31/16
Nazwa zadania:	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	4 450 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>4 450 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-HE
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy pawilonu o łącznej pow. 4 162 m² w zakresie wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz budową placu do zawracania dla wozów straży pożarnej, wjazdu pożarowego od al. Słowackiego, placu na kontenery na śmieci, wykonanie przebudowy fragmentu muru ogrodzeniowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Kontynuacja robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany Pawilon Domu Artysty Seniora oraz zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: **DPS-HE/W1.42/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap**

Finansowanie w 2018 r.: **1 700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **DPS-HE**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. 11 925 m² obejmującego: dostosowanie części obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę części instalacji wewnętrznych oraz pierwszego piętra w części środkowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2018 r.:

Wykonany II etap robót budowlanych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej

Numer zadania: **MOPS/W2.1/17**
Nazwa zadania: **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **1 072 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **MOPS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa budynku o pow. ok. 440 m² na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej - II etap.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych - II etap.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany budynek na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Numer zadania: **ZIM/Z3.1/18**
Nazwa zadania: **Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **380 000 zł**
środki własne Miasta: **380 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B
Lata realizacji: 2018 - 2019
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego.

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Opracowana dokumentacja projektowa.
- 9) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego.

Efekt w 2018 r.:

**Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Rozpoczęte roboty budowlane.**

Numer zadania: **Ż 5/Z2.1/18**
Nazwa zadania: **Żłobek samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: Ż 5
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie ścian fundamentowych budynku żłobka o pow. użytkowej ok. 1 000 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o

- PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana izolacja pionowa i ocieplone ściany fundamentowe budynku Żłobka nr 5, os. Willowe 2.

Numer zadania: **Ż 19/Z2.2/18**

Nazwa zadania: **Żłobek nr 19, ul. Świtezianki 7 – termomodernizacja budynku**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	Ż 19
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie termomodernizacji budynku żłobka o pow. użytkowej ok. 975 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku Żłobka nr 19, ul. Świtezianki 7.

Program likwidacji barier architektonicznych

Numer zadania: **ZBK/W4.1/14**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa szybów windowych wraz zakupem i montażem urządzeń dźwigowych w budynkach komunalnych przy ul. Wysłouchów 43, ul. Szwedzkiej 27, ul. Kutrzeby 4.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane szyby windowe oraz zamontowane urządzenia dźwigowe w budynkach komunalnych przy ul. Wysłouchów 43, ul. Szwedzkiej 27, ul. Kutrzeby 4.

Numer zadania: **ZIKiT/W4.2/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie przebudowy przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dwóch szybów windowych z montażem kabin przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów oraz tunelu.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowane przejście podziemne wraz z wybudowanymi windami dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Numer zadania: **OC/B1.1/14**
Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2014 - 2018**

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **OC/B1.3/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29**

Finansowanie w 2018 r.: **520 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **OC**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń siedziby pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia siedziby pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29.

Numer zadania: **OC/B1.11/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego**

Finansowanie w 2018 r.: **9 800 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2020**

Jednostka realizująca: **OC**

Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany monitoring wizyjny na terenie miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZIM/B1.13/17**
Nazwa zadania: **Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki**

Finansowanie w 2018 r.: **1 750 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B
Lata realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy remizy strażackiej OSP o pow. całkowitej 1062 m² w Kościelnikach.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa.
Zaawansowane roboty budowlane.**

Numer zadania: **OC/B1.1z/18**
Nazwa zadania: **Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin**

Finansowanie w 2018 r.: **78 550 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV 78 550 zł
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup i przekazanie sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek OSP w Krakowie.

TRANSPORT

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

Numer zadania: **ZIKiT/T1.1/17**
Nazwa zadania: **Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa**

Finansowanie w 2018 r.: **899 260 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III: 899 260 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica I, IV, V, VII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa trasy rowerowej o długości ok. 800 m - w al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Mazowieckiej) oraz wykonanie przejazdu z ul. Wrocławskiej na wprost Fortów Kleparz.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji administracyjnych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.2/17**
Nazwa zadania: **Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności**

Finansowanie w 2018 r.: **438 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III: 438 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedłużenie trasy rowerowej - dł. ok. 150 m po obu stronach al. Solidarności - do ul. Ujastek.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

- 3) Uzyskanie decyzji administracyjnych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.3/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.4/18**
Nazwa zadania: **Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka**

Finansowanie w 2018 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.
- 3) Opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana koncepcja i analiza możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.5/17**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Jodłowej**

Finansowanie w 2018 r.: **1 450 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska o dł. 180 m.

- 1) Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ulica.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.6/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Fatimskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy ul. Fatimskiej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.7/18
Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej „Podgórze Duchackie”
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie koncepcji wielowariantowej na poprowadzenie ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej „Podgórze Duchackie”.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie wielowariantowej koncepcji.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana koncepcja wielowariantowa.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.8/17
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Maciejkowej
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Maciejkowej na długości ok. 420 m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej.

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.9/13**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

Finansowanie w 2018 r.: **394 080 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2013 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłączy kanalizacji opadowej i przebudowę odbiornika wód opadowych.
- 2) Kontynuowanie robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Powały z Taczewa na odcinku o dł. 80 m, ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Rozbudowa ul. Podwórkowej na odcinku o dł. 200 m.

- 1) Kontynuowanie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane roboty budowlane w ul. Czajnej.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowa ul. Powały z Taczewa, ul. Zyndrama z Maszkowic.

Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Podwórkowej.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.10/17**
Nazwa zadania: **Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana**

Finansowanie w 2018 r.: **3 700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana od działki 244/7 obr. 93 do ul. Witosa.

1. Kontynuacja robót budowlanych.
2. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany brakujący odcinek ul. Kordiana od działki 244/7 obr. 93 do ul. Witosa.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.11/18**

Nazwa zadania: **Przebudowa al. Przyjaźni – etap II i III**

Finansowanie w 2018 r.: **400 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przebudowy al. Przyjaźni na odcinku: etap II - od skrzyżowania z al. Andersa w kierunku al. Róż do zakresu wykonanego w etap I, na długości ok. 300 m (odcinek wzdłuż osiedla Centrum C); etap III – od skrzyżowania z al. Solidarności w kierunku al. Róż do zakresu wykonanego w etapie I, na długości ok. 260 m (odcinek wzdłuż os. Centrum B).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.13/17**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2020**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.14/05**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2018 r.: **4 988 630 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2005 - 2021**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

ETAP V:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robła.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robła.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robła.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robła.

ETAP VI:

- 1) Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji opadowej, rurociągu tłoczego i przepompowni ścieków wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz oświetlenia - ul. Borowego.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Piotra Borowego
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Borowego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Borowego.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Borowego.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

Efekt w 2018 r.:

ETAP V: Rozpoczęte roboty budowlane przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robła.

ETAP VI: Wybudowana kanalizacja opadowa, rurociąg tłoczny i przepompownia ścieków wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz oświetlenie w ul. Borowego.

Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Borowego.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.15/18**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na ul. Wieniawy - Długoszowskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa oświetlenia na ul. Wieniawy – Długoszowskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie ulicy.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.16/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica**

Finansowanie w 2018 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Włodkowica.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji formalno-prawnych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje formalno-prawne.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.17/17**
Nazwa zadania: **Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego**
Finansowanie w 2018 r.: **360 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego z ul. Gen. Okulickiego.

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: ZIKiT/T1.18/17
Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Dziekanowickiej

Finansowanie w 2018 r.: 150 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Dziekanowickiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: ZIKiT/T1.19/17
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego

Finansowanie w 2018 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego o dł. 115 m.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.20/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.21/18**

Nazwa zadania: **Przebudowa ulicy Pileckiego**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Pileckiego.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.22/18**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Meiera**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Meiera.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.23/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.24/18**

Nazwa zadania: **Program modernizacji dróg**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m. in. nakładka na ul. Jancarza (do końca) i ul. Bohomolca; nakładka na ul. Obrońców Warszawy wraz z przebudową zatok i przebudowa chodników; nakładka na ul. Piasta Kołodzieja w Rondo Piastowskie; nakładka na ul. Maksymiliana Kolbe w tym alejki wokół Placu Kolbego; nakładka na ul. Królowej Jadwigi wraz z przebudową chodnika po stronie południowej (od ul. Księcia Józefa do al. Focha); nakładka na ul. Złoty Róg; wymiana nawierzchni na ul. Rzebika od ul. Przewóz do ul. Lipskiej; nakładka asfaltowa na ul. Oboźnej [drugi etap]; nakładka asfaltowa na ul. K. Wyki; nakładka asfaltowa ul. Opolska między blokiem a ul. Opolską; nakładka na ul. Zakątek od ul. Kijowskiej do ul. Siemieńskiego z łącznikiem; nakładka na ul. Konarskiego od ul. Czarnowiejskiej do ul. Lea; nakładki: ul. Wańkowicza, ul. Ognistych Wici, ul. Swaróżyca, ul. Architektów; przebudowa nawierzchni ul. Jana Stróżeckiego.

- 1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 4) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.30/10**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrony**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2010 - 2023
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.31/11**
Nazwa zadania: **Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**

Finansowanie w 2018 r.: **2 300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2011 - 2020
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.32/08**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Borkowskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2008 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.34/18**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Zdunów**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.35/06**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Mochnaniec**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2006 - 2020
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Mochnaniec.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.51/11**
Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **8 308 880 zł**
środki własne Miasta: 500 000 zł
koncesja: 7 808 880 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2011 - 2029
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Posadowienie 198 wiat przystankowych.

- 1) Zawarcie umowy koncesji na posadowienie 300 wiat.
- 2) Posadowienie 183 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
- 5) Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
- 6) Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
- 7) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.

Efekt w 2018 r.:

Posadowione 198 wiat przystankowych.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.89/10**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Lubockiej**

Finansowanie w 2018 r.: **730 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2010 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa ulicy Lubockiej na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa o dł. 140 m i szer. 6 m wraz z budową dwustronnych chodników o szer. 2 m, kanalizacji opadowej, rowu melioracyjnego, zatok autobusowych, oświetlenia i przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Lubockiej i Burzowej (III etap)

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – III etap
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ul. Lubocka.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.90/16**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **22 884 924 zł**
środki własne Miasta: **5 144 540 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **17 740 384 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII, XI, XII, XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) o długości 4700 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego).

Numer zadania: **ZIKiT/T1.92/14**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **3 453 713 zł**
środki własne Miasta: **1 859 878 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **1 593 835 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2014 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII, XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308 o dł. ok. 1560 m.

- 1) Dokończenie robót budowlanych.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.92/17**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **6 531 448 zł**
środki własne Miasta: **2 378 268 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **4 153 180 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wybudowanie ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.93/17**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **9 256 970 zł**

środki własne Miasta: **1 955 157 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi: **7 301 813 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.

- 1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.96/15**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **5 313 072 zł**

<i>środki własne Miasta:</i>	1 492 770 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	3 820 302 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim i od ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta.

- 1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim i od ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.97/16
Nazwa zadania:	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	6 113 100 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 807 148 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	4 305 952 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.

- 1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.99/17**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 337 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	582 504 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 754 496 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.

- 1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.100/17**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	4 154 683 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski oraz wzdłuż ul. Zawilej o długości 1 790 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji administracyjnej.

4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski oraz wzdłuż ul. Zawilej o długości 1790 m.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.104/15**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**

Finansowanie w 2018 r.: **900 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2015 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zad. I Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynku nr 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych.

a) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny rejon budynku nr 58,

b) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego rejon budynku nr 77.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Zad. II Zakończenie budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok. 390 m:

- odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem,

- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa z placem do zawracania, oświetleniem i odwodnieniem.

1) Zakończenie robót budowlanych.

2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.106/15**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy**

Finansowanie w 2018 r.: **5 992 218 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2015 - 2020**

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy drogi klasy Z o dł. 1 210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/T1.107/08**

Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"**

Finansowanie w 2018 r.:

550 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2008 - 2022

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica I, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie budowy kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów".

- 1) Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.112/09**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Domagały**

Finansowanie w 2018 r.:

3 800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji: 2009 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja rozbudowy ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), z jezdnią o szerokości 7 m, z przebudową skrzyżowań z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej dł. 1 620 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ulica.

Numer zadania: ZIKiT/T1.113/15
Nazwa zadania: Budowa nowej ul. Kolnej

Finansowanie w 2018 r.: 6 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2015 - 2020
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa nowej ulicy.
1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: ZIKiT/T1.115/15
Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Lubostroń

Finansowanie w 2018 r.: 100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P

Lata realizacji: 2015 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lubostroń na odcinku od budynku 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/ Kobierzyńska.

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.116/15**

Nazwa zadania: **Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **2 770 111 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2015 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej o dł. 150 m o szer. ciągu pieszo-jezdnego 4,5 m, wraz z infrastrukturą techniczną oraz placem manewrowym i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.117/15**

Nazwa zadania: **Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2015 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią, jako drogi lokalnej o dł. 400 m odcinkowo jedno i dwu kierunkowej o szer. 3,5 – 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem, (odcinkami dwustronnym) o szer. 2 m oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 i zabezpieczeniem osuwiska - opracowanie dokumentacji projektowej.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/T1.123/15**
Nazwa zadania: **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2015 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów.

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2018 r.:

**Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.**

Numer zadania: **ZIKiT/T1.125/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Glinik**

Finansowanie w 2018 r.: **5 900 370 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2016 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ulicy.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.132/15**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrobela**

Finansowanie w 2018 r.: **4 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2015 - 2020**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Wrobela - III etap odcinek od ul. Husarskiej do planowanego placu do zawracania przy wałach Wisły – dł. ok 1183 m Poszerzenie jezdni do 6-7 m, dwustronne chodniki szer. 2m, przebudowa zjazdów, budowa kanalizacji opadowej wraz z przyłączami, budowa przepompowni, przekładki/zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia, budowa pętli autobusowej i budowa placu do nawracania.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela – III etap.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.140/16**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **12 293 715 zł**

środki własne Miasta: **1 863 607 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi: **10 430 108 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B
Lata realizacji: 2016 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zmodernizowanie systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

**Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Zmodernizowany system tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalający na dostarczanie poszerzonej informacji.**

Numer zadania: ZIKiT/T1.143/16
Nazwa zadania: Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego

Finansowanie w 2018 r.: 200 500 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2016 - 2019
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Zamoyskiego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Zamoyskiego.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.145/16
Nazwa zadania:	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka
Finansowanie w 2018 r.:	688 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:	P+B
Lata realizacji:	2016 - 2018
Jednostka realizująca:	ZIKiT
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.150/16
Nazwa zadania:	Przebudowa Rynku Kleparskiego
Finansowanie w 2018 r.:	900 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:	P, B
Lata realizacji:	2016 - 2019
Jednostka realizująca:	ZIKiT
Lokalizacja:	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy ul. Rynku Kleparskiego na odcinku o długości ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.151/16**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Placu Biskupiego**

Finansowanie w 2018 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2016 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rewitalizacji Placu Biskupiego.

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.152/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2016 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta przebudowa ulicy Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.154/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Witkowskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ul. Witkowskiej jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 1 560 m, z jezdnią szer. 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m – dokumentacja projektowa.

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.155/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Chylińskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **1 445 388 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ul. Chylińskiego jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 300 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Chylińskiego.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.158/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kozienickiej**

Finansowanie w 2018 r.: **292 740 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2016 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Kozienickiej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.166/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**

Finansowanie w 2018r.: **114 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2016 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.168/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I**

Finansowanie w 2018 r.: **4 078 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2016 - 2020
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zadanie nr 1:

Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5m, a dla ul. Zakarczmie - 5m).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Zadanie nr 2:

Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5m).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Zadanie nr 3:

Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5m).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Ważewskiego od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowana ul. Zakarczmie od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.169/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2016 - 2021

Jednostka realizująca: ZIKiT

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.170/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łepkowskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ul. Łepkowskiego na odcinku o dł. 600 m o jezdni szer. 6 m i odcinkowym chodnikiem.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Łepkowskiego.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.177/17**
Nazwa zadania: **Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary**

Finansowanie w 2018 r.: **880 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie budowy skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Heleny / Ćwiklińskiej / Barbary.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.178/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej**

Finansowanie w 2018 r.: **800 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy mostu i kładki dla pieszych nad potokiem Bibiczanka.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta przebudowa mostu wraz z kładką dla pieszych.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.179/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Bieżanowskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2020**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.

Numer zadania: **ZIM/T1.180/17**

Nazwa zadania: **Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.182/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Szafrana**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2020**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ulicy na odcinku ok. 300 m, o szerokości jezdni 6 m, z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na o opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.184/17**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Portowej**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Portowej na odcinku o dł. ok 800 m, i szer. 10 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.185/18**
Nazwa zadania: **Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej**

Finansowanie w 2018 r.: **712 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej o dł. ok. 130 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.187/17**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Tynieckiej**

Finansowanie w 2018 r.: **2 640 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m, szerokości 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- Budowa drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10, 8/3 obr. 3 Podgórze.
- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
 - 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Tyniecka.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.189/17**
Nazwa zadania: **Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej**

Finansowanie w 2018 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Widłakowej wraz z budową pętli autobusowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.190/17**

Nazwa zadania:

Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie wielowariantowej koncepcji.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.191/17**

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 471 340 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa ul. Zalesie.

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ul. Zalesie na odcinku Drukarska - Przemiaraki.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.193/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek**

Finansowanie w 2018 r.: **1 440 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.196/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacje: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.199/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Gałęzowskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **60 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.200/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Niewodniczańskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja ul. Niewodniczańskiego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana ulica.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.201/17**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **900 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika przy ul. Glogera.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.202/17**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)**

Finansowanie w 2018 r.: **400 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą na odcinku od al. 29 Listopada do wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna. Jednostronny chodnik o długości ok. 270 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Nad Strugą na odcinku od al. 29 Listopada do wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.203/17**

Nazwa zadania: **Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19**

<i>Finansowanie w 2018r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany zielony parking przy ul. Zdrowej na części działki 278/19.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.204/17**

Nazwa zadania: **Ul. Zakliki z Mydlnik - budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	347 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika przy ul. Zakliki z Mydlnik.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Zakliki z Mydlnik.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.205/17
Nazwa zadania:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 043 176 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	456 476 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 586 700 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 7) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 8) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 9) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Efekt w 2018 r.:

**Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż alei 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej.
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.**

Numer zadania: **ZIKiT/T1.206/17**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32**

Finansowanie w 2018 r.: **400 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa jednostronnego chodnika o zmiennej szer. do 2 m wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32 – odcinek o dł. ok. 250 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany jednostronny chodnik wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32.

Numer zadania: **MOS-W/T1.209/17**

Nazwa zadania: **Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa**

Finansowanie w 2018 r.: **800 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **MOS-W**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana droga wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.210/17**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty**

Finansowanie w 2018 r.: **110 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.212/17**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I**

Finansowanie w 2018 r.: **1 389 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie robót budowlanych.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ulica Rybitwy/Szparagowa - etap I.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.213/17**
Nazwa zadania: **Program budowy chodników**

Finansowanie w 2018r.: **15 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m. in. budowa chodnika przy ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Falowej w Krakowie; przebudowa jezdni, chodników wraz z miejscami parkingowymi na działce nr 222/4 obr. 34 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej nr 93; ul. Pędzichów – chodnik strona nieparzysta; budowa chodnika przy ul. Korzeniaka wraz z zarurowaniem potoku Olszanickiego i utworzeniem miejsc parkingowych; przebudowa chodnika przy ul. Kraszewskiego strona nieparzysta; przebudowa chodników przy ul. Prądnickiej; dobudowa brakującego odcinka chodnika po wschodniej stronie ul. Rzebika; budowa chodnika ul. Meiera od Biedronki do ul. Felińskiego wraz z oświetleniem; budowa lub przebudowa następujących chodników: przy ul. Mierniczych, ul. Poległych w Krzesławicach, ul. Zielony Jar, chodnika łączącego ul. Jagiełły z ul. L. Białego; przebudowa chodników przylegających do wspólnot mieszkaniowych na terenie dzielnicy Nowa Huta; chodnik przy ul. Lublańskiej.

- 1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 4) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.214/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Figlewicza**

Finansowanie w 2018 r.: **130 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Figlewicza na odcinku od ul. J. Pankiewicza do ul. Glinik.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.217/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1**

Finansowanie w 2018 r.: **460 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowanie drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana droga wewnętrzna i chodnik na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.218/17**

Nazwa zadania: **Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi z al. Jana Pawła II do os. Centrum E.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/T1.219/17
Nazwa zadania: **Oświetlenie ulic: Obozowa, Normandzka, Wandajska, Burgundzka**

Finansowanie w 2018 r.: 120 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa oświetlenia ulic: Obozowa, Normandzka, Wandajska, Burgundzka.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie ulic: Obozowa, Normandzka, Wandajska, Burgundzka.

Numer zadania: ZIKiT/T1.222/17
Nazwa zadania: **Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada**

Finansowanie w 2018 r.: 600 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o ZRID i rozpoczęcie budowy nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.230/18**
Nazwa zadania: **Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa**

Finansowanie w 2018 r.: **1 470 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV 1 470 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica I, IV, V, VI, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiej do ul. Piastowskiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiej do ul. Piastowskiej.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.232/18**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **170 000 zł**
środki własne Miasta 170 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2018 - 2020
Jednostka realizująca: ZIKIT
Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 6) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.

Numer zadania: **GK/T1.233/18**
Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **GK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Współfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.

- 1) Zawarcie umowy o współfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.
- 2) Współfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.

Efekt w 2018 r.:

Współfinansowana budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.

Numer zadania: **GK/T1.234/18**
Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018 - 2022**
Jednostka realizująca: **GK**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Rozpoczęcie współfinansowania budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.
1) Zawarcie umowy o współfinansowanie budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.
2) Rozpoczęcie współfinansowania budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte współfinansowanie budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.235/18**
Nazwa zadania: **Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **170 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa przystanków autobusowych po obu stronach ulicy Stella-Sawickiego na wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Orlińskiego wraz z budową przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przebudową istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budową lewoskrętu z ul. Orlińskiego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZIKiT**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup 4 samochodów osobowych.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Program cmentarnictwa

Numer zadania:	ZIM/U1.1/10
Nazwa zadania:	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	8 240 100 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>15 000 zł</i>
<i>koncesja</i>	<i>8 225 100 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2010 - 2027
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla II i III etapu. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZCK/U1.3/17
Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZCK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa infrastruktury kanalizacji opadowej o długości ok. 473 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji opadowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji opadowej.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór wykonanych robót.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana kanalizacja opadowa.Numer zadania: **ZCK/U1.9/17**Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim***Finansowanie w 2018 r.:* **1 000 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:* **B***Lata realizacji:* **2017 - 2018***Jednostka realizująca:* **ZCK***Lokalizacja:* **Dzielnica I**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPFZakres rzeczowy w 2018 r.:Budowa kanalizacji opadowej o długości ok. 200 m oraz modernizacja alejek o powierzchni ok. 1 794 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór wykonanych robót budowlanych - kanalizacja opadowa i alejki.

Efekt w 2018 r.:**Wykonana kanalizacja opadowa i zmodernizowane alejki cmentarne.****OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA****Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**Numer zadania: **WS/O1.1/11**Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej***Finansowanie w 2018 r.:* **17 922 635 zł***środki własne Miasta* **5 232 635 zł***dotacja* **12 690 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:* **B***Lata realizacji:* **2011 - 2020***Jednostka realizująca:* **WS***Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPFZakres rzeczowy w 2018 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (z późn. zm.),
- uchwałą RMK w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
- 1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2018.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2018 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/ kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta.

Numer zadania: **WS/O1.2/11**
 Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2011 - 2022**

Jednostka realizująca: **WS**

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
- 1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2018.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2018 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wzrost montowanych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania: **ZZM/O1.3/09**
 Nazwa zadania: **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2019**

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **WS/O1.4/18**

Nazwa zadania: **Program ochrony środowiska przed PEM dla miasta Krakowa na lata 2018 - 2022**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **WS**

Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie:

- tworzonego systemu monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM) w Krakowie – stacja monitoringu PEM,
- programu indywidualnych 24-godz. pomiarów PEM – eksplozometry (dozymetry).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup urządzeń.
- 2) Zawarcie umowy na zakup urządzeń.
- 3) Dostawa, odbiór urządzeń.

Efekt w 2018 r.:

Zakupione urządzenia stanowiące wyposażenie systemu monitoringu PEM oraz programu indywidualnych 24-godz. pomiarów PEM.

Numer zadania: **ZIKIT/O1.5/17**

Nazwa zadania: **Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **1 430 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B, P+B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - posadowienie toalet, dla których uzyskano decyzje o PNB.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZIKiT/O1.6/18**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice**

Finansowanie w 2018 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku – Fort Batowice (około 1 600 m).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskane przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.7/17**
Nazwa zadania: **Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy**

Finansowanie w 2018 r.: **620 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa placu rekreacji dla dorosłych przy ul. Siewnej na terenie o pow. ok. 5700 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Zakończona budowa placu rekreacji dla dorosłych przy ul. Siewnej.

Numer zadania: **ZZM/O1.8/16**
Nazwa zadania: **Budowa Parku Dębnickiego - część C**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2016 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Parku Dębnickiego w części C o pow. 6,34 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZZM/O1.10/18**
Nazwa zadania: **Miejsca rekreacji i wypoczynku**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa i modernizacja miejsc rekreacji i wypoczynku w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym m. in. Nowohuckie place zabaw dla dzieci; ogródek jordanowski na terenie Dzielnicy XVI, rejon ulicy Łopackiego; budowa elementu wodnego (fontanna) przy ul. Bujaka; przebudowa (doposażenie) istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek w Krakowie (Dz. nr 107/20 obr. 3 Krowodrza); renowacja i wymiana urządzeń w skateparku na os. Widok; utworzenie skweru w Podgórkach Tynieckich.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i zmodernizowane miejsca rekreacji i wypoczynku w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.11/18**
 Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV, VIII, XVII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rewitalizacja i modernizacja parków w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym m. in. miasteczko rowerowe - Park Wyspiańskiego; utworzenie Parku wokół Dworku Jana Matejki os. Krzesławice; rewitalizacja stawów dworskich w Skotnikach.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.12/18**
 Nazwa zadania: **Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie budowy parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZZM/O1.13/18

Nazwa zadania:

Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parków kieszonkowych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym m. in. budowa parku kieszonkowego na działce 370 obr. 22 Śródmieście; park kieszonkowy alejki Opolska Jaremy; utworzenie ogólnodostępnego placu przed Szkołą Podstawową przy ul. Litewskiej z nasadzeniami, zielenią i alejkami.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania:

KSOS/O1.14/17

Nazwa zadania:

Przebudowa Parku Sportowego

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

KSOS

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie zadaszania kortów konstrukcją lekką typu „Wimbledon” oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadaszania kortów tenisowych i budowy boiska.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zadaszone korty tenisowe. Wybudowane boisko wielofunkcyjne.

Numer zadania: **ZZM/O1.15/17**

Nazwa zadania: **Superścieżka**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Superścieżki wzdłuż al. Powstania Warszawskiego - II etap inwestycji.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.
- 3) Wykonanie robót budowlanych - II etap.

Efekt w 2018 r.:

Zakończony II etap budowy Superścieżki.

Numer zadania: **ZZM/O1.22/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przygotowanie terenu Parku Duchackiego w celu wykonania robót budowlanych o pow. ok. 1 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na przygotowanie terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót przygotowawczych na terenie parku.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty przygotowawcze na terenie parku.

Numer zadania: **ZIKiT/O1.23/17**

Nazwa zadania: **Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **138 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie stabilizacji osuwiska o pow. 0,05 ha w rejonie Parku Żeromskiego – II etap w zakresie obejmującym przebudowę ciągu pieszo-rowerowego i dokończenie odwodnienia.

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Zakończona stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – II etap.

Numer zadania: **ZIKiT/O1.32/17**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego**

Finansowanie w 2018 r.: **4 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany Plac Inwalidów z pomnikiem Orła Białego.

Numer zadania: **WS/O1.33/15**
Nazwa zadania: **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **65 387 716 zł**
środki własne Miasta 11 324 863 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 54 062 853 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2015 - 2019
Jednostka realizująca: WS
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

- uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE - ZIT na rok 2018.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE - ZIT dla Krakowa na 2018 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta. Realizacja założonych efektów projektu w ramach RPO WM 2014-2020.

Numer zadania: **ZIM/O1.38/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie projektu wykonawczego. Rozpoczęcie przebudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3.

- 1) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany projekt wykonawczy. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.39/15**

Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2015 - 2021

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej II etapu zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek, rozpoczęta budowa - I etap.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB dla II etapu.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB dla II etapu.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II etapu.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych - I etap.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa II etapu zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek, rozpoczęta budowa - I etap.

Numer zadania: **ZZM/O1.50/14**

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P

Lata realizacji: 2014 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZZM/O1.52/16**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich**

Finansowanie w 2018 r.: **6 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2016 - 2019

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha.

Numer zadania: **ZZM/O1.54/16**
Nazwa zadania: **Utworzenie Parku Reduta**

Finansowanie w 2018 r.: **6 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2016 - 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Utworzony Park Reduta o powierzchni 7,8 ha.

Numer zadania: **ZZM/O1.56/16**

Nazwa zadania: **Park Krakowski**

Finansowanie w 2018 r.: **2 141 660 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie rewitalizacji Parku Krakowskiego o pow. 5 ha obejmującej wykonanie instalacji oświetleniowej i wodnej, budowę i modernizację ciągów pieszych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowany Park Krakowski.

Numer zadania: **ZBK/O1.66/14**

Nazwa zadania: **Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK**

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 000 zł**

środki własne Miasta **4 190 000 zł**

dotacja **810 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2014 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Likwidowanie źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK.

Numer zadania:	ZZM/O1.73/17
Nazwa zadania:	Projekt UGB - Witkowice GLL
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	22 500 zł
<i>środki własne Miasta</i>	3 375 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	19 125 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim na pow. 370 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana infrastruktura rekreacyjna w Parku Leśnym Witkowice.

Numer zadania:	ZZM/O1.79/16
Nazwa zadania:	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kompleksowa rewaloryzacja stoków Wzgórza Wawelskiego o pow. 0,5 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Zrewaloryzowane Wzgórze Wawelskie o pow. 0,5 ha.

Numer zadania: **ZZM/O1.81/17**

Nazwa zadania: **Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej**

Finansowanie w 2018 r.: **4 708 917 zł**

środki własne Miasta 1 808 093 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 2 900 824 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.
- 5) Zakup wyposażenia.

Efekt w 2018 r.:

Przystosowany Pawilon przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.

Numer zadania: **ZZM/O1.82/17**
Nazwa zadania: **Zamieszkać obok parku**

Finansowanie w 2018 r.: **2 200 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III 2 200 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowanie terenu obok hangaru.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowany teren obok hangaru.

Numer zadania: **ZZM/O1.83/17**
Nazwa zadania: **Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana**

Finansowanie w 2018 r.: **2 200 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III 2 200 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa wodnego placu zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany wodny plac zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.

Numer zadania: **ZZM/O1.86/17**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Cieczów, SP 124 i KS Bieżanowianka**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku dworskiego o pow. 19 141 m² przy DK Dwór Cieczów, SP 124 i KS Bieżanowianka.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIKIT/O1.89/17**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych: Inflancki, Wołyński, Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich w zakresie budowy oświetlenia.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie Bulwarów Wiślanych.

Numer zadania: **ZIKiT/O1.90/17**
Nazwa zadania: **Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup i montaż w Zalewie Nowohuckim fontann pływających.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fontann pływających.
- 5) Zawarcie umowy na dostawę i montaż fontann pływających.
- 6) Dostawa i montaż fontann.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane fontanny pływające.

Numer zadania: **ZZM/O1.95/17**
Nazwa zadania: **Park rzeczny Wilgi**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku Wilgi o pow. 12 ha – etap I. Budowa parku rzeczny Wilgi na odcinku od ul. Brożka w kierunku ul. Ruczaj.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zakończony I etap budowy Parku Wilgi. Wybudowany park rzeczny Wilgi na odcinku od ul. Brożka w kierunku ul. Ruczaj.

Numer zadania: **ZZM/O1.96/17**
Nazwa zadania: **Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności**

Finansowanie w 2018 r.: **1 200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy Smoczego Skweru o pow. 2000 m² na ul. Wolności.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany Smoczy Skwer przy ul. Wolności.

Numer zadania: **ZZM/O1.97/17**
Nazwa zadania: **Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa wybiegu dla psów o pow. 3 000 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany wybieg dla psów w Parku Młynówka Królewska.

Numer zadania: **ZZM/O1.99/17**
Nazwa zadania: **Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Utworzenie Parku Liniowego/Linearnego przy ulicy Grota Roweckiego - II etap budowy pow. 0,53 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Utworzony Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.101/17**
Nazwa zadania: **Program budowy Smoczych Skwerów**

Finansowanie w 2018 r.: **4 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica V, VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa "Smoczych Skwerów" w tym m. in. smoczy skwer na TS Wisła Kraków oraz w Parku Decjusza.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane "Smocze Skwery" w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.103/17**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie terenu o pow. 4 426 m² po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.

Numer zadania: **ZZM/O1.111/17**
Nazwa zadania: **Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie projektu i rozpoczęcie prac w zakresie ochrony zieleni na terenie doliny rzeki Sudół Dominikański o pow. 26 000 m² i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla I i II etapu.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych dla I i II etapu.
- 6) Wykonanie robót budowlanych I etapu.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych II etapu.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane I etapu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB i rozpoczęte roboty budowlane II etapu.

Numer zadania: **ZZM/O1.114/17**
Nazwa zadania: **Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parku przy ul. Radzikowskiego o pow. 30 000 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Numer zadania: **ZZM/O1.117/17**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Jordana**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2020**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Jordana.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte prace w zakresie rewitalizacji Parku Jordana.

Numer zadania: **WS/O1.122/17**
Nazwa zadania: **Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego**

Finansowanie w 2018 r.: **1 274 963 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **WS**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa pawilonu wejściowego – dofinansowanie.

- 1) Kontynuacja budowy nowego budynku kas.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana budowa pawilonu wejściowego do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.

Numer zadania: **GK/O1.125/18**
Nazwa zadania: **Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018 - 2021**

Jednostka realizująca: **GK**

Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Montaż instalacji PV.
- 5) Zgłoszenie instalacji do firmy dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Efekt w 2018 r.:

Uruchomienie 3-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 40 kWp każda.

Numer zadania: **WS/O1.126/18**
Nazwa zadania: **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **WS**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Udzielenie dotacji celowej w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji, zgodnie z:
- art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898);
- projektem uchwały RMK w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2018.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2018 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji.

Numer zadania: **ZZM/O1.127/18**
Nazwa zadania: **Zalew Bagry - zagospodarowanie**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry o pow. ok. 6 ha oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry oraz rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.128/18**

Nazwa zadania: **Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy tężni solankowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy tężni solankowych.

Numer zadania: **ZZM/O1.129/18**

Nazwa zadania: **Park przy ul. Wadowickiej**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	60 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV</i>	60 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej o pow. 80 a.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.130/18**
Nazwa zadania: **Strefy Chilloutu - relaks na leżakach**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	50 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Strefy Chilloutu o pow. 20 a przy ul. Wadowickiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana Strefa Chilloutu przy ul. Wadowickiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.131/18**
Nazwa zadania: **Poszerzenie alei „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Poszerzenie alei „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej) na długości 600 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Poszerzona aleja „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej).

Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: **ZIKiT/O2.2/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie

- 1) Zakończenie realizacji robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **WS/O2.6/13**

Nazwa zadania: **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: 2013 - 2022
Jednostka realizująca: WS
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Udzielanie dotacji celowej zgodnie z:

- art. 403 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

- uchwałą RMK w sprawie "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2018.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2018 r.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania: **ZIKiT/O2.8/17**
Nazwa zadania: **Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice**

Finansowanie w 2018 r.: **169 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice.

- 1) Zakończenie opracowania wariantowej koncepcji.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.

Numer zadania: **ZIKiT/O2.9/17**
Nazwa zadania: **Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniewice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk**

Finansowanie w 2018 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniewice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Numer zadania: **ZIKiT/O2.10/17**
Nazwa zadania: **Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

MIESZKALNICTWO

Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: **ZIM/M1.4/14**
Nazwa zadania: **Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2014 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ok. 50 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1800 m² i kubaturze ok. 8 700 m³.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Numer zadania: **ZIM/M1.5/16**
Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie**

Finansowanie w 2018 r.: **16 900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/M1.7/14**
Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**

Finansowanie w 2018 r.: **8 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2014 - 2021
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych dla budowy zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ok. 170 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6 910 m².

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Wykonywanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Numer zadania: **SP 26/E1.1/18**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 26, ul. I. Krasickiego 34 – modernizacja budynku**

Finansowanie w 2018 r.: **240 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: SP 26
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja części budynku (II piętro) Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie w tym: wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana płytek PCV, wymiana drzwi do sal lekcyjnych, malowanie korytarza i klatki schodowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana część budynku (II piętro) Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.

Numer zadania:	MCOO/E1.2/18
Nazwa zadania:	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 – wykonanie ogrodzenia
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - Wykonanie ogrodzenia.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane ogrodzenie.

Numer zadania:	MCOO/E1.3/18
Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie studium wykonalności. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **MCOO/E1.4/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja przedszkolnych placów zabaw**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja przedszkolnych placów zabaw.

Wymiana nawierzchni w Przedszkolu nr 127, ul. Komandosów 13 wraz z montażem nowych urządzeń; urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 67 (filia), ul. Praska; budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5, ul. Zachodnia 6a; modernizacja ogrodu przedszkolnego w SP 138 przy ul. Krowoderskich Zuchów 15a; Przedszkole nr 165 dokończenie przebudowy ogrodu i ogrodzenia; modernizacja ogrodu przedszkolnego w przedszkolu przy ul. Lekarskiej; modernizacja ogrodu przedszkolnego w przedszkolu przy ul. Pigoń 2.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane przedszkolne place zabaw.

Numer zadania: **OSM-B/E1.5/18**
Nazwa zadania: **Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie**

Finansowanie w 2018r.: **2 600 000 zł**
środki własne Miasta **390 000 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **2 210 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OSM-B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie. Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Promocja projektu.

- 1) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup instrumentów i wyposażenia.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.
- 4) Zawarcie umowy na zakup instrumentów i wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 6) Dostawa i odbiór instrumentów i wyposażenia.
- 7) Promocja Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa na dofinansowanie. Zakupione instrumenty i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Wykonana promocja Projektu.

Numer zadania: **ZSP 8/E1.6/17**

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZSP 8**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 o kubaturze ok. 8 150 m³ (etap II).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap II
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zakończona termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Numer zadania: **MCOO/E1.7/12**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

Finansowanie w 2018 r.: **16 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2012 - 2020**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach oświatowych, w tym m.in. termomodernizacja budynku SP nr 100, os. Albertyńskie 36; termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55 przy ulicy Dobczyckiej 20; odnowienie elewacji Przedszkola Samorządowego nr 49 ul. Bieżanowska; termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 176 ul. Aleksandry; przebudowa przedszkola ul. Parkowa; SP 77 termomodernizacja; Przedszkole nr 44 termomodernizacja; ocieplenie dachu w hali sportowej z ZSP nr 2; termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 126; termomodernizacja Przedszkola nr 130 przy ul. Krowoderskich Zuchów; Przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, dokończenie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 – etap II. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja budynków w wybranych placówkach oświatowych.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie termomodernizacji w wybranych placówkach oświatowych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – II etap (MDK).
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego etapu II (MDK).

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach. Przywrócony właściwy stan techniczny po pożarze, dokończona termomodernizacja oraz dostosowany do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.

Numer zadania: **MCOO/E1.8/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **8 668 123 zł**

środki własne Miasta: 4 311 994 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 4 356 129 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, P+B

Lata realizacji: 2015 - 2019

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja w wybranych 10 budynkach oświatowych ZSG-1, ZSO-6, VIII LO, SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ZSS-11, P-187, ZSO MS, ZSB-1, SOSW-2., SCKM w tym realizacja robót w trybie zaprojektuj i wybuduj w 9 budynkach oświatowych. ZSG-1, ZSO-6, VIII LO, SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ZSS-11, P-187, ZSO MS, ZSB-1, SOSW-2.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych / na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja w 10 obiektach oświatowych.

Numer zadania: **ZS 2/E1.9/18**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół nr 2, ul. Grochowa 23 – modernizacja budynku**

Finansowanie w 2018 r.: **170 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZS 2**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wymiana posadzki na poziomie parteru.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2018 r.:

Wymieniona część posadzek w ZS nr 2, ul. Grochowa 23.

Numer zadania: **MCOO/E1.10/17**
Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej**

Finansowanie w 2018 r.: **98 260 zł**
środki własne Miasta: **9 826 zł**
środki budżetu Państwa: **4 913 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **83 521 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:
- Zespole Szkół Poligraficzno - Mediałnych, os. Tysiąclecia 38.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych.

Numer zadania: **MCOO/E1.11/17**
Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej**

Finansowanie w 2018 r.: **162 400 zł**
środki własne Miasta: **16 240 zł**
środki budżetu Państwa: **8 120 zł**
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **138 040 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnice I-XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:
- Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Krupnicza 42a 31-123 Kraków i Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych.

Numer zadania: **MCOO/E1.12/17**
Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej**

Finansowanie w 2018 r.: **98 300 zł**
środki własne Miasta: **9 830 zł**
środki budżetu Państwa: **4 915 zł**
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **83 555 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:
- Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 ul. Kamieńskiego 49, 30-001 Kraków.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych.

Numer zadania: **MCOO/E1.13/17**

Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej**

Finansowanie w 2018 r.: **1 712 940 zł**

środki własne Miasta: **1 323 294 zł**

środki budżetu Państwa: **21 647 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **367 999 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:

- Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Krupnicza 42a 31-123 Kraków i Zespole Szkół Mechanicznych nr 1
aleja Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych.

Numer zadania: **MCOO/E1.14/18**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – modernizacja schodów**

Finansowanie w 2018 r.: **120 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie studium wykonalności. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB. Rozpoczęcie robót budowlanych.- I etap.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie decyzji o PNB .
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozpoczęcie robót budowlanych – I etap.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – I etap.
- 8) Przeprowadzenie częściowego odbioru.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane schody w Szkole Podstawowej nr 113 ul. Stachiewicza 33 – I etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.15/17**

Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej**

Finansowanie w 2018 r.: **121 050 zł**

środki własne Miasta: **12 105 zł**

środki budżetu Państwa: **6 052 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **102 893 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych.

Numer zadania: **MCOO/E1.16/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **2 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B, P+B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie terenu - II etap:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu - II etap.
- 2) Zawarcie umowy na zagospodarowanie terenu - II etap.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu - II etap.

Modernizacja budynku Internatu na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty - I etap:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację budynku internatu.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji budynku internatu.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren przy budynku - II etap, zmodernizowany budynek - I etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.17/18**
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 – utworzenie zielonego parkingu**
Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Utworzenie zielonego parkingu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2018 r.:

Utworzony zielony parking.

Numer zadania: **MCOO/E1.18/18**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 – modernizacja sali gimnastycznej**
Finansowanie w 2018 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zmodernizowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179.

Numer zadania: **MCOO/E1.19/18**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 – modernizacja budynku**

Finansowanie w 2018 r.: **400 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja kuchni.

Przebudowa starej kotłowni na szatnię.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana kuchnia.

Przebudowana stara kotłownia na szatnię.

Numer zadania: **MCOO/E1.20/09**

Nazwa zadania: **Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2009 - 2018

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Centrum Kultury i Rekreacji etap I (wykonanie fundamentów i części konstrukcji).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych - etap I.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.21/18**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 – modernizacja Przedszkola nr 25**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie studium wykonalności. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **MCOO/E1.22/18**

Nazwa zadania: **Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2018 r.: **76 913 zł**

środki własne Miasta: **3 846 zł**

środki budżetu Państwa: **7 691 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **65 376 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnice I-XVIII
Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w placówkach oświatowych: SP-74, SP-101, SP-142, XLI LO, SP-77, ZSO-12, SP-157, XIII LO, ZSIPS, SPSpec.-59, SPSpec-13

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych.

Numer zadania: MCOO/E1.26/14
Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne

Finansowanie w 2018 r.: 4 000 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2014 - 2019
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zadaptowane pomieszczenia na potrzeby przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.

Numer zadania: **MCOO/E1.27/14**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**

Finansowanie w 2018 r.: **700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2014 - 2019**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja adaptacji poddasza na sale dydaktyczne - etap II:
1) Wykonanie robót budowlanych - etap II.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Oddane do użytkowania zaadaptowane poddasze na sale dydaktyczne.

Numer zadania: **ZIM/E1.38/15**
Nazwa zadania: **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**

Finansowanie w 2018 r.: **6 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2015 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk.
1) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **MCOO/E1.40/15**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**

Finansowanie w 2018 r.: **1 300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2015 - 2019
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Realizacja rozbudowy budynku o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m² i modernizacja sali gimnastycznej - III etap. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap III.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap III.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2018 r.:

Oddane do użytkowania skrzydło rehabilitacyjne. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: SCKM/E1.41/15
Nazwa zadania: **Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: 1 200 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: RF
Lata realizacji: 2015 - 2018
Jednostka realizująca: SCKM
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.

Numer zadania: MCOO/E1.43/15
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2018 r.: 1 000 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2015 - 2020
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Dostosowane wybrane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania: **ZIS/E1.49/16**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni**

Finansowanie w 2018 r.: **4 570 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: 2016 - 2018

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Zagospodarowanie terenu. Zakup pierwszego wyposażenia. Modernizacja kotłowni.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna wraz z modernizacją kotłowni.

Numer zadania: **ZIM/E1.83/16**
Nazwa zadania: **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**

Lata realizacji: 2016 - 2021

Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęta budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny o pow. użytkowej ok. 4 600 m² – I etap.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: MCOO/E1.84/16
Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa

Finansowanie w 2018 r.: 6 000 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa szkoły - etap I

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – etap I

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: MDK-BE/E1.86/16
Nazwa zadania: Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny

Finansowanie w 2018 r.: 600 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2016 - 2018

Jednostka realizująca: MDK-BE

Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa letniej sceny o wymiarach 12 m x 9 m z widownią na 120 miejsc. Budowa wiaty śmietnikowej o wymiarach 6 m x 3 m. Budowa 2 miejsc parkingowych. Zagospodarowanie terenu wokół sceny (wykonanie oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 3) Wykonanie robót budowlanych
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana letnia scena, wiaty śmietnikowa i miejsca parkingowe. Zagospodarowany teren wokół sceny.

Numer zadania: **ZIS/S1.89/16**

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29**

Finansowanie w 2018 r.: **5 700 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2016 - 2019

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. zabudowy ok. 975 m². Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury technicznej.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29.

Numer zadania: **MCOO/E1.102/17**

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola al. Dygasińskiego**

Finansowanie w 2018r.: **5 300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica XII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa przedszkola z czterema oddziałami o pow. 679 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Oddane do użytkowania 4 oddziałowe Przedszkole.

Numer zadania: SOSW 6/E1.107/17
Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8**

Finansowanie w 2018 r.: 1 545 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: SOSW 6

Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Adaptacja poddasza o pow. ok. 530 m² na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakup pierwszego wyposażenia.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - adaptacja poddasza.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - adaptacja poddasza.
- 3) Wykonanie robót budowlanych - adaptacja poddasza.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana adaptacja poddasza na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: **MCOO/E1.113/17**
Nazwa zadania: **Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego**

Finansowanie w 2018 r.: **380 883 zł**
środki własne Miasta: **57 438 zł**
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **323 445 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w: P-14, P-28, P-35, P-71, P-104, P-109, P-122, P-175, P-95, SP-22, SP-157

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na dostawę i montaż wyposażenia.
- 6) Dostawa i montaż wyposażenia.

Efekt w 2018 r.:

Budynki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Numer zadania: **ZIS/E1.114/18**
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: **ZIS/S1.1/18**
Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożone materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **ZIS/S1.3/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie przebudowy hali sportowej w zakresie podłogi i wentylacji. Przebudowa pomieszczeń szatniowych oraz budowa trybuny centralnej na obiekcie WKS Wawel (do uzyskania certyfikatu).

- 1) Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych .
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana hala sportowa w zakresie podłogi i wentylacji. Rozpoczęta przebudowa pomieszczeń szatniowych oraz budowa trybuny centralnej na obiekcie WKS Wawel.

Numer zadania: **ZIS/S1.4/17**
Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31**

Finansowanie w 2018 r.: **800 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni 50 m wraz z widownią i halą sportową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIS/S1.5/17**
Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ**

Finansowanie w 2018 r.: **2 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa boiska o sztucznej nawierzchni oraz budowa hali namiotowej przy ul. Praskiej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzanie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Przebudowane boisko o sztucznej nawierzchni oraz wybudowana hala namiotowa przy ul. Praskiej.

Numer zadania: **ZIS/S1.6/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2021**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki w zakresie wnętrza budynku klubowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane wnętrza budynku klubowego KS Zwierzyniecki.

Numer zadania: **ZIS/S1.7/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów Dąbskiego Klubu Sportowego**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku klubowego Dębskiego Klubu Sportowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożone materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **ZIS/S1.8/18**

Nazwa zadania: **Budowa obiektów sportowych na terenie SP nr 49 przy ul. Montwiła – Mireckiego – II etap**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa obiektów sportowych na terenie SP Nr 49 przy ul. Montwiła-Mireckiego - II etap w zakresie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni, zagospodarowania terenu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zrealizowany II etap - wybudowane boisko, bieżnia, zagospodarowany teren.

Numer zadania: **ZIS/S1.9/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Clepardia w zakresie wymiennikowni centralnego ogrzewania, oświetlenia boisk, modernizacji drogi wewnętrznej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane obiekty sportowe KS Clepardia w zakresie wymiennikowni c.o., oświetlenia boisk, drogi wewnętrznej.

Numer zadania: **ZIS/S1.11/11**
Nazwa zadania: **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2011 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155. Os. II Pułku Lotniczego 21.

Numer zadania: **ZIS/S1.12/17**
Nazwa zadania: **KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu**

Finansowanie w 2018 r.: **2 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.

Numer zadania: **ZIS/S1.14/11**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**

Finansowanie w 2018 r.: **400 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2011 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława Skalbmierza 7, wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.

Numer zadania: **ZIS/S1.15/17**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku.

Numer zadania: **ZIS/S1.16/17**
Nazwa zadania: **Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko”.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą.

Numer zadania: **ZIS/S1.24/14**
Nazwa zadania: **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej**

Finansowanie w 2018 r.: **1 230 900 zł**

środki własne Miasta: **550 000 zł**

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: **680 900 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B, RF**

Lata realizacji: **2014 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno - szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m² wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem robót dotyczących podniesienia efektywności energetycznej central wentylacyjno - grzewczych w zakresie minimalnej sprawności odzysku ciepła, zmianami projektowymi w konstrukcji więźby dachowej na mocowanie dźwigarów dachowych do słupów żelbetowych, zmianami wnioskowanymi przez operatora obiektu szkolnego.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Rozliczenie finansowe zadania

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana hala sportowa oraz rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: **ZIS/S1.35/15**

Nazwa zadania: **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce**

Finansowanie w 2018 r.: **4 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2015 - 2020**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno - rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów) wraz z drogą dojazdową.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce.

Numer zadania: **ZIS/S1.46/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus**

Finansowanie w 2018 r.: **2 200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m² wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana przebudowa budynku klubowego.

Numer zadania: **ZIS/S1.49/15**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **1 810 000 zł**

środki własne Miasta: **1 310 000 zł**

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **RF**

Lata realizacji: **2015 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 2) Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2018 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: **ZIS/S1.58/16**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rewitalizacja boiska sportowego Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowane boisko sportowe z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem.

Numer zadania: **ZIS/S1.59/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)**

Finansowanie w 2018 r.: **4 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Budowa trybun.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni, wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Zaawansowana budowa trybun.

Numer zadania: **ZIS/S1.62/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych KS Korona**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2016 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa obiektów sportowych KS Korona wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym (w zakresie hali basenowej, hali sportowej, pomieszczeń administracyjnych).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.64/16**

Nazwa zadania: **Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49**

Finansowanie w 2018 r.: **1 700 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni wraz z wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna i skocznia z wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49. Zagospodarowany teren.

Numer zadania: **ZIS/S1.68/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda**

Finansowanie w 2018 r.: **1 800 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

KS Wanda przebudowa szatni pod trybuną zachodnią, przebudowa stanowisk komentatorskich i sędziowskich oraz zagospodarowanie terenu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana szatnia pod trybuną zachodnią, przebudowane stanowiska komentatorskie i sędziowskie. Zagospodarowany teren Stadionu żużlowego KS Wanda.

Numer zadania: **ZIS/S1.75/16**

Nazwa zadania: **Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a**

Finansowanie w 2018 r.: **600 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2021**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1500 m² przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa.

Numer zadania: **ZIS/S1.76/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B, RF**

Lata realizacji: **2016 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja modernizacji hali sportowej ul. Ptaszyckiego 4 w zakresie przebudowy sal gimnastycznych i pomieszczeń basenu.

- 1) Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku. Rozpoczęta przebudowa sal gimnastycznych i pomieszczeń basenu hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.

Numer zadania: **ZIS/S1.80/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej**

Finansowanie w 2018 r.: **9 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem ternu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13.

Numer zadania: **ZIS/S1.84/17**

Nazwa zadania: **Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.87/17**

Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnice I- XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boisk przyszkolnych. Rewitalizacja boisk przyszkolnych na terenie Miasta Krakowa w tym m.in. SP nr 111 ul. Bieżanowska – rewitalizacja boisk; Zespół Szkół Specjalnych ul. Telimeny nr 9 – rewitalizacja boisk; modernizacja boiska przy ZSOS nr 2, os. Teatralne; modernizacja obiektów sportowych Szkoła Podstawowa nr 162; rewitalizacja obiektów sportowych ZSO nr 9 przy ul. Seniorów Lotnictwa 5; dokończenie modernizacji boiska sportowego w ZSP nr 5; budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 27 Piaski Nowe; wymiana nawierzchni boisk na poliuretanowe w Szkołach Podstawowych nr 86 i 101.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne na terenie Miasta.

Numer zadania: **ZIS/S1.88/17**

Nazwa zadania: **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica V
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ZIS/S1.91/17
Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego

Finansowanie w 2018 r.: 50 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Sporządzenie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 3) Wykonanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.

Efekt w 2018 r.:

Sporządzona dodatkowa (ponowna) analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

Numer zadania: **KSOS/S1.98/17**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **1 230 000 zł**
środki własne Miasta: **516 000 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi: **714 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **KSOS**
Lokalizacja: **Dzielnica II, XVIII**
Zakres rzeczowy w 2018 r.:

I. Międzyszkolny Basen Pływacki Śródmieście ul. Fr. Nullo 23.
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien w hali pływalni, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonania robót budowlanych.

II. Międzyszkolny Basen Pływacki Nowa Huta os. Kolorowe 29B.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana wentylatorni na centralę z odzyskiem ciepła, montaż kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja budynków Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 i Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta os. Kolorowe 29B.

Numer zadania: **ZIS/S1.1z/18**
Nazwa zadania: **Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie**

Finansowanie w 2018 r.: **25 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV: **25 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pływającego pomostu kajakowego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: **KD/K1.5/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja CK Dworek Białoprądnicki**
Finansowanie w 2018 r.: **350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie modernizacji budynków CK Dworek Białoprądnicki (budynku głównego, oficyny zachodniej, oficyny wschodniej). Modernizacja elewacji, kominów.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane budynki CK Dworek Białoprądnicki w zakresie modernizacji elewacji, kominów.

Numer zadania: **KD/K1.6/18**
Nazwa zadania: **Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Rydlówka – modernizacja**
Finansowanie w 2018 r.: **950 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie prac budowlano – modernizacyjnych MHMK Oddział Rydlówka wraz z wykonaniem aranżacji wnętrz.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Aranżacja wnętrz wystawienniczych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany Oddział MHMK - Rydlówka. Wykonana aranżacja wnętrz.

Numer zadania: **KD/K1.7/17**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **600 000 zł**

środki własne Miasta: **600 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2020**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i wykonania termomodernizacji zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22. Dofinansowanie promocji projektu.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni oraz promocja projektu.

Numer zadania: **ZBK/K1.10/17**

Nazwa zadania: **Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **2 612 409 zł**

środki własne Miasta: **1 125 700 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **1 486 709 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2021**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie zagospodarowania terenu, wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie fortu oraz rozpoczęcie budowy nowego budynku.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na zagospodarowanie terenu.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane i zagospodarowany teren.

Numer zadania: **KD/K1.16/16**

Nazwa zadania:

Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego

Finansowanie w 2018 r.:

2 300 000 zł

środki własne Miasta:

2 300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania robót budowlanych, modernizacji i adaptacji zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski.

Numer zadania: **ZIM/K1.17/17**

Nazwa zadania:

Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków

Finansowanie w 2018 r.:

1 900 000 zł

środki własne Miasta:

1 200 000 zł

NFRZK:

700 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

**Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
Opracowana dokumentacja projektowa.**

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania: **KD/K2.1/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – etap III**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZIKiT/K2.2/17**

Nazwa zadania: **Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **1 300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: ZIKiT

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa pomnika Juliusza Lea.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany pomnik Juliusza Lea.

Numer zadania: **KD/K2.3/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja Biblioteki Kraków – filia przy ul. Powroźniczej**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie przebudowy i modernizacji filii Biblioteki Kraków przy ul. Powroźniczej. Przebudowa instalacji wewnętrznych (wod. – kan., c.o., gaz, elektrycznej, teletechnicznej) oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana filia Biblioteki Kraków przy ul. Powroźniczej w zakresie instalacji wewnętrznych (wod. – kan., c.o., gaz, elektrycznej, teletechnicznej) oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Numer zadania: **ZIM/K2.4/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)**

Finansowanie w 2018 r.: **1 200 000 zł**

środki własne Miasta **702 952 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi* **497 048 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2015 - 2018**

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki":

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 3) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 10) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”.

Numer zadania:

KD/K2.5/18

Nazwa zadania:

Przebudowa budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego

Finansowanie w 2018 r.:

1 150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowy budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Sceny Stolarnia Teatru.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania:

KD/K2.6/17

Nazwa zadania:

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii

Finansowanie w 2018 r.:

1 824 000 zł

środki własne Miasta: 1 824 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania robót budowlanych i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski i autorski.

Numer zadania: **ZIM/K2.8/15**

Nazwa zadania: **Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1**

Finansowanie w 2018r.: **970 000 zł**

środki własne Miasta: 970 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2015 - 2018

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja adaptacji budynku o pow. całkowitej 1 259 m² i pow. użytkowej 884 m² na cele muzealne.
1) Kontynuacja wykonania wystawy stałej.

Efekt w 2018 r.:

Zaadaptowany budynek na Muzeum Podgórze.

Numer zadania: **KD/K2.9/16**

Nazwa zadania: **Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**

środki własne Miasta: 3 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2016 - 2018

Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych i promocji projektu.
Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski i autorski.

Numer zadania: **KD/K2.12/17**
Nazwa zadania: **Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza**

Finansowanie w 2018 r. **130 000 zł**
dotacja: 130 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica I
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja realizacji projektu „Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza”. Zakup kontenera eventowego, zakup sprzętu multimedialnego (kioski z ekranem dotykowym, sprzęt nagłośnieniowy, monitory wielkoformatowe).

1. Zakup kontenera eventowego.
2. Zakup kiosków z ekranami dotykowymi, sprzętu nagłośnieniowego, monitorów wielkoformatowych.

Efekt w 2018 r.:

Zrealizowany projekt. Zakupiony kontener eventowy i sprzęt multimedialny.

Numer zadania: **ZIM/K2.21/16**
Nazwa zadania: **Budowa Centrum Kultury Ruczaj**

Finansowanie w 2018 r.: **1 050 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i zawarcie umowy na roboty budowlane oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy Centrum Kultury Ruczaj wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego .

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB i zawarta umowa na roboty budowlane oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania: **ZIM/K2.26/16**

Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej o pow. 990 m² i kubaturze 4 000 m³.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/K2.30/16**

Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice**

Finansowanie w 2018 r.: **1 600 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2016 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy Ośrodka Kultury na os. Kantorowice o powierzchni 360 m² i kubaturze 1 500 m³.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany Dom Kultury na os. Kantorowice.

Numer zadania: **ZIM/K2.33/16**

Nazwa zadania: **Centrum Literatury i Języka**

Finansowanie w 2018 r.: **800 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2016 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **KD/K2.35/17**

Nazwa zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury**

Finansowanie w 2018 r.: **1 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie adaptacji budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury.

Numer zadania: **ZIKiT/K2.36/17**

Nazwa zadania: **Budowa pomnika AK**

Finansowanie w 2018 r.: **1 600 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa pomnika AK.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany pomnik AK.

Numer zadania: **ZIM/K2.37/17**

Nazwa zadania: **Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZBK/K2.38/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte prace modernizacyjne.

Numer zadania: **KD/K2.39/17**
Nazwa zadania: **Modernizacja sali koncertowej ArtZona**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja modernizacji ArtZony w zakresie systemów audiowizualnych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
7) Zakup i montaż wyposażenia.

Efekt w 2018 r.:

**Zmodernizowany system audiowizualny.
Zakupione i zamontowane wyposażenie.**

Numer zadania: **KD/K2.41/17**
Nazwa zadania: **Muzeum PRL - projekt Podziemna Nowa Huta**

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania podziemnej trasy turystycznej po schronach Nowej Huty, w tym aranżacji wystaw tematycznych, zakup i montaż wyposażenia. Dofinansowanie pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane wykonanie podziemnej trasy turystycznej po schronach Nowej Huty, w tym aranżacji wystaw tematycznych, zakup i montaż wyposażenia. Dofinansowany nadzór autorski i inwestorski.

Numer zadania: **KD/K2.43/17**
Nazwa zadania: **Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica I
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie budowy pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Numer zadania: **KD/K2.43/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy**

Finansowanie w 2018 r.: **1 716 880 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane zakupy i montaż sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Numer zadania: **KD/K2.52/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu**

Finansowanie w 2018 r.: **4 964 162 zł**

środki własne Miasta: **4 964 162 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie modernizacji sali widowiskowej NCK, wykonania robót budowlanych, zakupu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz z montażem. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane wykonanie robót budowlanych, oraz zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Dofinansowany nadzór inwestorski.

Numer zadania: **KD/K2.53/18**

Nazwa zadania: **MIM – Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **629 090 zł**

środki własne Miasta: **629 090 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2018 - 2019**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana dokumentacja projektowa i wykonawcza. Dofinansowane roboty budowlane.

ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania: IT/A1.1/99
Nazwa zadania: System informatyczny UMK

Finansowanie w 2018 r.: 1 546 002 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 1999 - 2030
Jednostka realizująca: IT
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.
- 6) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.
- 7) Realizacja umów.
- 8) Odbiór.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 10) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 11) Realizacja umów.
- 12) Odbiór.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
- 14) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
- 15) Realizacja umów.
- 16) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania: GD/A1.2/14
Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Finansowanie w 2018 r.: 264 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2014 - 2020

Jednostka realizująca: GD

Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz oprogramowania „Zintegrowany System Obsługi Zasobu” (ZSOZ) do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), w tym zakup i wdrożenie dodatkowych licencji. Zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK i portalu Obserwatorium.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK, MSIP, portalu Obserwatorium.
- 6) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
- 7) Realizacja umów.
- 8) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, dodatkowe licencje oraz zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.

Numer zadania: OR/A1.4/10

Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2018 r.: 1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2010 - 2022

Jednostka realizująca: OR

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
- 2) Zawarcie umów na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana rozbudowa oraz aktualizacja Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania: **ZBK/A1.6/17**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków komunalnych**

Finansowanie w 2018 r.: **913 048 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica I – XVIII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie docieplenia wybranych budynków komunalnych.
1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane docieplenia wybranych budynków komunalnych.

Numer zadania: **ZIM/A1.7/18**
Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

Finansowanie w 2018 r.: **85 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Numer zadania: **ZIM/A1.9/07**
Nazwa zadania: **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)**

Finansowanie w 2018 r.: **9 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2007 - 2019
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy Archiwum obejmująca budowę trzech hal magazynowych, w tym dwie wyposażone w regały oraz adaptację budynku byłej szkoły podstawowej na zaplecze administracyjne Archiwum.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych - wybudowanie budynku administracyjnego oraz dwóch hal magazynowych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – budynek administracyjny i dwie hale magazynowe.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego oraz dwóch hal magazynowych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę trzeciej hali magazynowej.
- 5) Zawarcie umowy na budowa trzeciej hali magazynowej.
- 6) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Wykonanie robót budowlanych - trzecia hala magazynowa.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trzeciej hali magazynowej.
- 11) Zawarcie umowy na dostawę i montaż regałów elektrycznych.
- 12) Dostawa i montaż regałów elektrycznych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany budynek administracyjny Archiwum UMK oraz trzy hale magazynowe, w tym dwie wyposażone w regały.

Numer zadania: **GD/A1.10/17**
Nazwa zadania: **Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych**

Finansowanie w 2018 r.: **360 000 zł**
środki własne Miasta: 36 000 zł
środki budżetu Państwa: 18 014 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 305 986 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: GD
Lokalizacja: Dzielnica I – XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym poprzez rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium, w tym rozbudowę infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę funkcjonalności.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi).

Numer zadania:	OR/A1.20/16
Nazwa zadania:	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 395 712 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	389 801 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 005 911 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	OR
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja wdrażania systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika i rozpoczęcie wdrażania systemu.

- 1) Kontynuacja wdrażania Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika.
- 3) Rozpoczęcie wdrażania systemu Portal Podatnika.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarta umowa na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika, rozpoczęte wdrażanie systemu.

Numer zadania:	KD/A1.27/17
Nazwa zadania:	System Informacji Miejskiej
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	114 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w celu ujednoczenia oznakowania na terenie Krakowa.

- 1) Kontynuacja opracowania projektu SIM.
- 2) Odbiór.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego, w tym przeniesienie na UMK autorskich praw majątkowych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany projekt Systemu Informacji Miejskiej.

Numer zadania: **WR/A1.28/17**

Nazwa zadania: **Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise**

Finansowanie w 2018r.: **22 140 zł**

środki własne Miasta 3 321 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 18 819 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: WR

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Aktualizacja prezentacji ofert inwestycyjnych do Infokiosku.

Efekt w 2018 r.:

Zaktualizowana prezentacja ofert inwestycyjnych w Infokiosku.

Numer zadania: **OU/A1.1z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne OU**

Finansowanie w 2018 r.: **13 000 zł**

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: OU

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup kotła grzewczego.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta

Numer zadania: **GS/A2.1/07**
Nazwa zadania: **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

Finansowanie w 2018 r.: **27 943 957 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **T**
Lata realizacji: **2007 - 2026**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykupy gruntów i nieruchomości dla:
- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzeczno Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia parku rzeczno Dłubnia,
- utworzenia parku Ruczaj.
Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.
Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe; wykup działki pod pomnikiem „Odparcia Rosjan” na Wzgórzu Kaim; wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych; regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.

Efekt w 2018 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.2/09**
Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

Finansowanie w 2018 r.: **2 550 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2009 - 2026
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Efekt w 2018 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.3/10**
Nazwa zadania: **Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

Finansowanie w 2018 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2010 - 2026
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami,
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Efekt w 2018 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ZAKRESY RZECZOWE
ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

Dzielnica I

Numer zadania: **DPS-KR/DIR/W-I-1/18**
Nazwa zadania: **Integracja mieszkańców przez sport i rekreację**

Finansowanie w 2018 r.: **60 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 60 500 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: DPS-KR
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców DPS.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i wykonany plac sportowo - rekreacyjny dla mieszkańców DPS.

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-I-2/18**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową i przebudową oświetlenia według wskazań Dzielnicy I w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-I-3/18**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnicą I**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnicą I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnicą I.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnicą I.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-I-4/18**
Nazwa zadania: **Usiądź i odpocznij - ławki dla Dzielnicą I**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 20 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnicą I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Montaż ławek na terenie Dzielnicą I.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane ławki na terenie Dzielnicą I.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-I-5/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicą I**

Finansowanie w 2018 r.: **47 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnicą I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Św. Marka 34 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częściową modernizacją kotłowni.

Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Spasowskiego 8 - modernizacja kotłowni.

Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Chmielowskiego 1- wymiana ogrodzenia na placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I.

Dzielnica II

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-II-1/18**

Nazwa zadania: **KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2018 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Dąbski w zakresie modernizacji trybuny, utwardzenia placu parkingowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Dąbski - trybuny, plac parkingowy.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-II-2/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II**

Finansowanie w 2018 r.: **133 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 90, ul. Gurgacza 1 - modernizacja wentylacji kuchni

Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja kuchni

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Topolowa 22 - modernizacja chodnika w podwórzu.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.

Numer zadania: **OU/DIR/A-II-3/18**
Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II**

Finansowanie w 2018 r.: **11 605 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OU**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Numer zadania: **SP 39/DIR/E-II-4/18**
Nazwa zadania: **Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39)**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **SP 39**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39 (dawne Gimnazjum nr 7) oraz dostawa i montaż urządzeń.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany i wyposażony plac zabaw.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-II-1/17**
Nazwa zadania: **Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku ćwiczeń o pow. 10 000 m² przy ul. Podgórskiej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park ćwiczeń przy ul. Podgórskiej.

Numer zadania: **OC/DIR/B-II-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **23 500 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego - Komisariat Policji II.

Dzielnica III

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-III-1/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III**

Finansowanie w 2018 r.: **155 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 162 filia, ul. Duchacka 3 - doposażenie placu zabaw.
Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-2/17**
Nazwa zadania: **Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Bulwarów Białuchy na odcinku o długości 1 200 m w obrębie Dzielnicy III - kontynuacja.

Efekt w 2018 r.:

Częściowo opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZIS/DIW/S-III-3/17**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie termomodernizacji budynku hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta termomodernizacja budynku.

Numer zadania: **ZIS/DIW/S-III-4/15**
Nazwa zadania: **Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika**

Finansowanie w 2018 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2015 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy skweru sportowego przy ul. Chałupnika.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany skwer sportowy przy ul. Chałupnika.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-III-7/17

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście

Finansowanie w 2018 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-III-11/16

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24

Finansowanie w 2018 r.:

90 400 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy i przebudowy oświetlenia na odcinku ok. 160 m przy ul. Lublańskiej 22-24 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-III-12/15**
Nazwa zadania: **Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych**

Finansowanie w 2018 r.: **279 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2015 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa drogi dojazdowej o dł. 48 m wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 13.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana droga dojazdowa do bloku i wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: **OC/DIR/B-III-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **23 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu małowitrazowego - Komisariat Policji III.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-III-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2018 r.: **12 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica IV

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-IV-1/18**
Nazwa zadania: **Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowskim**

Finansowanie w 2018 r.: **181 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 181 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Leśnej kryjówki-naturalnego placu zabaw o pow. 1340 m² w Lesie Witkowskim.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana Leśna kryjówka-naturalny plac zabaw w Lesie Witkowskim.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-IV-2/18**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Pużaka.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-IV-3/18**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica IV**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica IV.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica IV.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-IV-4/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV**

Finansowanie w 2018 r.: **123 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72 - przebudowa kominów, oświetlenie ewakuacyjne.
Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - wykonanie drugiej toalety w kotłowni.
Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - przebudowa pomieszczenia gospodarczego.
Przedszkole nr 121, ul. Stachewicza 21 - wykonanie monitoringu wizyjnego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-2/16**
Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego**

Finansowanie w 2018 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 000 m² przy ul. Konecznego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-3/17**
Nazwa zadania: **Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2018 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu o pow. 500 m² w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IV-4/17**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19**

Finansowanie w 2018 r.: **52 700 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika o dł. 73 m w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IV-8/16**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **232 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa miejsc postojowych na powierzchni ok. 1300 m² przy ul. Czerwieńskiego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-IV-1z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **7 500 zł**

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: SMMK

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału II Krowodrza - współfinansowanie z Dzielnicą VI.

Numer zadania: **OC/DIR/B-IV-2z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **23 000 zł**

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego małowitrazowego- Komisariat Policji III.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-IV-3z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2018 r.: **8 500 zł**

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Współfinansowanie zakupu piły elektrycznej oraz zakup kuchni przemysłowej.

Dzielnica V

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-V-1/18**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza o pow. 4 500 m².

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowana działka nr 136/23 obr. 4 Krowodrza.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-V-2/18**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V**

Finansowanie w 2018 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica V.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-V-3/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V**

Finansowanie w 2018 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole Nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole Nr 75, ul. Grottgera 28 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole Nr 119, ul. Za Targiem 4 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole Nr 119, ul. Za Targiem 4 - modernizacja elewacji z ociepleniem oraz daszku nad wejściem do kuchni, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, dostosowanie kominów spalinowych do przepisów (wyloty górne).

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V.

Numer zadania: **IT/DIR/A-V-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic**

Finansowanie w 2018 r.: **4 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: IT
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup programu Adobe Photoshop.

Numer zadania: **OC/DIR/B-V-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **8 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu małowitrazowego – Komisariat Policji IV.

Dzielnica VI

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VI-1/18**
Nazwa zadania: **KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2018 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie monitoringu na terenie obiektu KS Bronowianka.

Efekt w 2018 r.:

Wykonany monitoring na terenie obiektu KS Bronowianka.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-2/18**
Nazwa zadania: **Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski**

Finansowanie w 2018 r.: **22 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie placu zabaw o pow. 672 m² przy ul. Młodej Polski.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony plac zabaw przy ul. Młodej Polski.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VI-3/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI**

Finansowanie w 2018 r.: **110 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - wykonanie windy towarowej w istniejącym szybie
Szkoła Podstawowa nr 153, ul. Na Błonie 15d - budowa sieci oświetlenia terenu zewnętrznego przy szkole.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VI-4/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **5 950 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 5 950 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja nagłośnienia sali sportowej w SP 50 w Krakowie.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane nagłośnienie sali sportowej.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-1/16**

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2016 - 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 2 720 m² przy ul. Krzywy Zaulek.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-2/17**
Nazwa zadania: **Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego o pow. 5 000 m² przy Młynówce Królewskiej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu i rozbudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VI-3/16**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-VI-4/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22**

Finansowanie w 2018 r.: **43 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2016 - 2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy 155 m drogi osiedlowej wzdłuż bloków nr 18 i 22.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-VI-6/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Pileckiego**

Finansowanie w 2018 r.:

435 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Pileckiego na długości ok. 125 m.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ul. Pileckiego.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-VI-1z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.:

7 500 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału II Krowodrza - współfinansowanie z Dzielnicą: IV.

Numer zadania: **OC/DIR/B-VI-2z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 zł

Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu małowitrazowego – Komisariat Policji IV.

Dzielnica VII

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-1/18**
Nazwa zadania: **Zielone Centrum Przegorzał**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
budget obywatelski dzielnic – edycja IV: 100 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja wraz z wyposażeniem skweru o pow. 1350 m² u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany i wyposażony skwer u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-2/18**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2018 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-3/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2018 r.: **21 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 78 filia, ul. Jodłowa 23 - przebudowa komina kotłowni.
Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - wykonanie wentylacji nawiewnej kotłowni.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-4/18**
Nazwa zadania: **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanych**

Finansowanie w 2018 r.: **6 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: **6 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup i montaż klimatyzatora do pracowni komputerowej w SP 48.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowany klimatyzator w pracowni komputerowej w SP 48.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VII-1/16**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **82 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie robót budowlanych - I etap .

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane - I etap.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VII-9/16**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **55 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja zagospodarowania ogrodu przedszkola.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany ogród przedszkola.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-VII-10/16**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2018 r.: **59 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2016 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy oświetlenia, według wskazań Dzielnicy VII.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-VII-12/18**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz ze schodami, łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej na długości ok. 50 m.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-VII-13/18**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej na długości ok. 50 m.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VII-14/18**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VII-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup silnika do łodzi treningowo- asekuracyjnej dla KS Nadwiślan.

Numer zadania: **OC/DIR/B-VII-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **8 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego, małowadźowego – Komisariat Policji IV.

Dzielnica VIII

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18**
Nazwa zadania: **Stacje samodzielnej naprawy roweru**

Finansowanie w 2018 r.: **60 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 60 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostawa i montaż 18 samodzielnych stacji naprawy rowerów na terenie Dzielnicy VIII Dębniki.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane samodzielne stacje naprawy roweru.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/18**
Nazwa zadania: **Park przy ul. Kolistej**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku o pow. 1500 m² przy ul. Kolistej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-3/18**
Nazwa zadania: **Zieleń w parku linearnym na Ruczaju**

Finansowanie w 2018 r.: **30 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 30 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku linearnego o pow. 5 330 m² na Ruczaju.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park linearny.

Numer zadania: **DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25**

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

DPS-BA

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostawa, montaż i programowanie centrali telefonicznej.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowana centrala telefoniczna.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VIII-5/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII**

Finansowanie w 2018 r.:

110 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 – wymiana urządzeń i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.
Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 – wykonanie brakujących ław kominiarskich; dokumentacja projektowa oraz wykonanie wyłazu dachowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: **SP 53/DIR/E-VIII-6/18**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: SP 53
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych (systemu odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku).

Efekt w 2018 r.:

Wykonany system odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-7/18**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego**

Finansowanie w 2018 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy SP Nr 54 ul. Tyniecka 122 - I etap.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie boiska szkolnego – I etap.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2012 - 2019
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VIII-3/16**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa wentylacji kuchni.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana wentylacja kuchni.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17**
Nazwa zadania: **Oświetlenie Mostu Retmańskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-8/17**
Nazwa zadania: **Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie wybudowanego wybiegu dla psów o pow. 2800 m² przy ul. Lubostroń - etap II.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony wybieg dla psów - etap II.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-9/17**
Nazwa zadania: **Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych "Zielonego ogrodu" o pow. 1 ha przy ul. Zakrzowieckiej.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VIII-10/18**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VIII-11/18**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni**

Finansowanie w 2018 r.: **8 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Lata realizacji: **2018 - 2019**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2018 r.: **38 000 zł**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup boksów dla zawodników rezerwowych 2x 9 osób dla KS Tyniec, dla zawodników rezerwowych 2x 9 osób dla OSKF Orzeł Sidzina oraz zakup kosiarki traktorka do koszenia trawy DTS Tramwaj.

Numer zadania: **DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: DPS-BA
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup schodołazu gąsiennicowego

Numer zadania: **SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: SOSW 1

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup schodołazu gąsiennicowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

Numer zadania: **SOSW 3/DIR/W-VIII-4z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: SOSW 3

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup schodołazu gąsiennicowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3.

Numer zadania: **OC/DIR/B-VIII-5z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego – Komisariat Policji V.

Dzielnica IX

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-IX-1/18**
Nazwa zadania: **Street Workout Park**

Finansowanie w 2018 r.: **45 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 45 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych street workout Parku na terenie KS Borek.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany street workout park na terenie KS Borek przy ul. Żywieckiej 13.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-IX-2/18**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **39 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 670 m² przy ul. Łukasińskiego.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-IX-3/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX**

Finansowanie w 2018 r.: **26 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 95, ul. Żywiecka 24 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-IX-1/17**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła Mireckiego 29 - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja kotłowni.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IX-2/17**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **111 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego na odcinku od ul. Montwiłła Mireckiego do działki nr 470/2 o długości ok. 70 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IX-3/17**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Huculskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika o długości ok. 180 m przy ul. Huculskiej od ul. Turonia do ul. Huculskiej nr 13d.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IX-4/17**

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza**

Finansowanie w 2018 r.: **93 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy oświetlenia na odcinku ok. 170 m wraz z szafą oświetlenia przy ulicach Kułakowskiego, Krępy, Cesarza.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IX-14/16**

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: 2016 - 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja i zakończenie budowy ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m² przy ul. Do Wilgi.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IX-15/06**
Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj**

Finansowanie w 2018 r.: **76 034 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2006 - 2019
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj o dł. ok. 210 m.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IX-16/16**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy**

Finansowanie w 2018 r.: **178 966 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2016 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika o długości ok. 170 m przy ul. Zbrojarzy na odcinku od budynku nr 64 do mostku na Młynnym Kobierzyńskim przy ul. Falowej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-IX-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **SMMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup dwóch skuterów do patrolowania dla Oddziału IV Podgórze.

Numer zadania: **OC/DIR/B-IX-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu – Komisariat Policji V.

Dzielnica X

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-X-2/18**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa**

Finansowanie w 2018 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na dł. ok 100 m wzdłuż ul. Homolacsa w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZSO 35/DIW/W-X-1/16**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2018r.: **109 950 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZSO 35**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 406 m² - III etap - zakup i montaż urządzeń zabawowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany i wyposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-X-1/17**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"**

Finansowanie w 2018r.: **280 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika z oświetleniem o długości 220 m przy Forcie nr 52 „Borek” - etap II.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik z oświetleniem - etap II.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-X-2/13**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

Finansowanie w 2018 r.: **255 100 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2013 - 2018**

Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy X.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **OC/DIR/B-X-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **23 300 zł**

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowych oznakowanych samochodów służbowych - Komisariat Policji VI.

Dzielnica XI

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XI-1/18**
Nazwa zadania: **Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe**

Finansowanie w 2018 r.: **40 000 zł**

budget obywatelski dzielnic – edycja IV: 40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz budowa zewnętrznej mini siłowni na działce nr 60/5 obr.61 Podgórze pomiędzy SP Nr 27 a blokami przy ul. Łużyckiej 63 i 65.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana mini siłownia zewnętrzna na terenie os. Piaski Nowe.

Numer zadania: **ZBK/DIR/W-XI-2/18**
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15.
Budowa szybu windowego będzie realizowana przez ZBK w roku 2019 w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 "Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych".

Efekt w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-4/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**

Finansowanie w 2018 r.: **205 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja kuchni.
Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja instalacji wodnej z rozdziałem na instalację ppoż.
Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego.
Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XI-5/18**
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**

Finansowanie w 2018 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 6 ul. Bujaka 17 - dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2018 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-XI-1/17**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **61 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie izolacji fundamentów oraz opaski wokół budynku.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana izolacja fundamentów oraz opaska wokół budynku.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XI-2/17**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej**

Finansowanie w 2018 r.: **88 300 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 8 500 m² przy ul. Cechowej.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XI-5/15**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Sadka**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **RF**
Lata realizacji: **2015 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego budowy oświetlenia na długości ok. 700 m w ul. Sadka.

Efekt w 2018 r.:

Zakończony rozliczenie finansowe budowy oświetlenia.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XI-5/17**
Nazwa zadania: **Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana muszla koncertowa.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XI-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **21 700 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowych oznakowanych samochodów służbowych - Komisariat Policji VI.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XI-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia.

Dzielnica XII

Numer zadania: **ZBK/DIR/W-XII-1/18**
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania wejść do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Heleny 2.
Budowa będzie realizowana przez ZBK w roku 2019 w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 "Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych".

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XII-2/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 150, ul. Teligi 28 - modernizacja kuchni.

Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15 - ocieplenie elewacji z wymianą obróbek blacharskich.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-3/18**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2018 r.: **46 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 28 ulica Duża Góra 30 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw amortyzującej upadek.

Zespół Szkół Specjalnych nr 11 al. Dygasińskiego 25 - zakup i montaż podnośnika sufitowego dla dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole nr 35 ul. L. Wenedy 7 - doposażenie ogrodu przedszkolnego, wykonanie bezpiecznej nawierzchni.

Efekt w 2018 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XII-1/17**

Nazwa zadania: **Budowa parkingów w os. Rząka**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Schweitzera oraz budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Rydygiera.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking przy ul. Rydygiera oraz rozpoczęta budowa parkingów przy ul. Schweitzera.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XII-2/17**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2018 r.: **285 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XII-2/17**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba**

Finansowanie w 2018 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XII-3/17**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Mała Góra**

Finansowanie w 2018 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Mała Góra - sięgacz przy cmentarzu - do 10 miejsc postojowych wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na dł. ok.100 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XII-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: SMMK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału IV Podgórze.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XII-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **21 700 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowych oznakowanych samochodów służbowych- Komisariat Policji VI.

Numer zadania: **BZ/DIR/Z-XII-3z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: BZ
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup materacy przeciwodłęzynowych.

Dzielnica XIII

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XIII-1/18**
Nazwa zadania: **KŻ Horn - modernizacja infrastruktury sportowej**

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie monitoringu obiektów sportowych na terenie KŻ Horn.

Efekt w 2018 r.:

Wykonany monitoring obiektów sportowych na terenie KŻ Horn.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XIII-3/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 57 ul. Kutrzeby 5 - wymiana urządzeń na placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIII-4/18**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII**

Finansowanie w 2018 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica XIII.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Łutnia**

Finansowanie w 2018 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **RF, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Finansowanie i rozliczenie finansowania z 2017 r. prac projektowych dla budowy przyłączy kanalizacji opadowej. Przebudowa ulicy Łutnia na dł. ok. 170 m.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone finansowanie prac projektowych. Przebudowana ul. Łutnia.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Placu Niepodległości**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rewitalizacja Placu Niepodległości w zakresie rekonstrukcji bramy koszar, pomnika - obelisku wraz z ogrodzeniem, masztu flagowego.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowany Plac Niepodległości.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Rzebika**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Rzebika o długości ok. 100 m wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik wraz z oświetleniem.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-4/17**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, zagospodarowanie terenu o pow. 118 000 m² wokół Stawu Płaszowskiego.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17**
Nazwa zadania: **Oświetlenie Mostu Retmańskiego**

Finansowanie w 2018 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Golikówka**

Finansowanie w 2018 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2016 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dz. XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o ZRID oraz budowa chodnika wraz z przebudową wjazdów na odcinku o dł. ok. 115 m i budową ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ulica Golikówka.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-XIII-10/17**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 137 ulica Wrobela 79 - wykonanie przyłącza kanalizacji.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacji.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową**

Finansowanie w 2018 r.: **45 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową na działce nr 53/32 obr. 17 Podgórze – ok. 4 słupy oświetleniowe w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**

Finansowanie w 2018 r.: **25 000 zł**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **DPS-Ł43**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup wanny podnośnej pielęgnacyjnej.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XIII-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2018 r.: **6 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pompy basenowej dla KS Korona.

Numer zadania: **DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **DPS-Ł41**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pionizatora dla potrzeb rehabilitacji

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XIII-4z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XIII-5z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacje: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego – Komisariat Policji V.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XIII-6z/18**
Nazwa zadania: **Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze**

Finansowanie w 2018 r.: **7 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: **7 500 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-technicznego dla OSP Przewóz.

Dzielnica XIV

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-1/18**
Nazwa zadania: **Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie "Zielono Mi"**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie automatycznego systemu nawadniania o pow. 7000 m² w ogrodzie "Zielono Mi".

Efekt w 2018 r.:

Wykonany automatyczny system nawadniania.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-2/18**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-3/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane wejścia w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XIV-4/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2018 r.: **225 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os.2 Pułku Lotniczego 21 - opracowanie projektu wraz z wykonaniem wentylacji w auli szkolnej.

Przedszkole nr 110 oddziały przy ulicy Ciepłowniczej 34 - montaż pompy c.o.

Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 - opracowanie projektu modernizacji kotłowni oraz jej realizacja; opracowanie projektu modernizacji kuchni wraz z jej modernizacją - etap I.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania: **Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18**

Nazwa zadania: **Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: Ż 12

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-6/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kamionka**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja boiska sportowego o pow. 504 m² przy ul. Kamionka.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane boisko sportowe.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17**
Nazwa zadania: **Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska**

Finansowanie w 2018 r.: **83 300 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja III: 83 300 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa trasy spacerowej o dł. ok. 65 m. na os. 2 Pułku Lotniczego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana trasa spacerowa.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17**
Nazwa zadania: **Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej**

Finansowanie w 2018 r.: **180 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa bezpiecznego dojścia o dł. 55 m oraz parkingu o pow. 270 m² przy ul. Ciepłowniczej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane bezpieczne dojście i parking.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2018 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy i przebudowy oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XIV.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17**

Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem**

Finansowanie w 2018 r.: **138 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych na wysokości ul. Szafrąńskiej wraz z chodnikiem o dł. ok. 80 m w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17**

Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka**

Finansowanie w 2018 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych o powierzchni ok. 35 m² przy ul. Hynka w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIV-13/18**
Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogródka jordanowskiego o pow. 2000 m² przy ul. Tomickiego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pralki do prania ubrań specjalnych.

Dzielnica XV

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-XV-1/18**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich**

Finansowanie w 2018 r.: **62 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-2/18**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2018 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-3/18**
Nazwa zadania: **Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia**

Finansowanie w 2018 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony plac zabaw w Parku Tysiąclecia.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-4/18**
Nazwa zadania: **Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV**

Finansowanie w 2018 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-XV-5/18**
Nazwa zadania: **Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia**

Finansowanie w 2018 r.: **140 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia.

Efekt w 2018 r.:

Dostosowane ciągi komunikacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-6/18**
Nazwa zadania: **"Odetchnij" - Oświetlenia Park**

Finansowanie w 2018 r.: **45 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 7 600 m² na os. Oświetlenia.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren zielony na os. Oświetlenia.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XV-2/17**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a**

Finansowanie w 2018 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ok. 10 miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XV-3/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2016 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej i budowy miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XV-5/18**
Nazwa zadania: **Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XV-6/18**
Nazwa zadania: **Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2018 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mini boiska do piłki nożnej o pow. 500 m² na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XV-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **24 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych oznakowanych- Komisariat Policji VII.

Dzielnica XVI

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XVI-1/18**
Nazwa zadania: **KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja systemu monitoringu na terenie obiektu KS Wanda.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany system monitoringu na terenie KS Wanda.

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-XVI-2/18**
Nazwa zadania: **Przebudowa parkingu na os. Strusia 12**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi na powierzchni ok. 1400 m² w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking wraz z drogami manewrowymi.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-3/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2018 r.: **24 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 115 os. Albertyńskie 23 - doposażenie ogrodu przedszkolnego,
Przedszkole nr 151 os. Niepodległości 4 - doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18**

Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - termomodernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **120 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **Ż 27**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 27, os. Kazimierzowskie 28.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVI-2/17**

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2018 r.: **240 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki**

Finansowanie w 2018 r.: **220 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki od Szkoły Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36 do Szkoły im. Bogdana Jańskiego, os. Niepodległości 19 na długości ok. 120 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking i przebudowany chodnik.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XVI-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **SMMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XVII, XVIII.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVI-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **24 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych - Komisariat Policji VII.

Dzielnica XVII

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVII-1/18**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski"**

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika o pow. 52 m² w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski".

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski".

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVII-2/18**

Nazwa zadania: **Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XVII.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVII-3/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2018 r.: 77 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 63, ul. Zagościniec 1 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 63 filia, ul. Łuczanowicka 2 - budowa altanki nad piaskownicą.
Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII.

Numer zadania: **ZIS/DIW/S-XVII-2/17**
Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice**

Finansowanie w 2018 r.: 120 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ciągi komunikacyjne wokół boiska, elementy małej architektury).

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne w os. Zesławice.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2018 r.: 250 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVII.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVII-5/14**
Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2014 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m² w Luboczy.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego**

Finansowanie w 2018 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika o długości ok. 45 m od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVII-9/16**
Nazwa zadania: **Budowa placu zabaw w Parku Wadów**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa placu zabaw o pow. 24 500 m² w Parku Wadów - kontynuacja.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany plac zabaw.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XVII-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: SMMK
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XVI, XVIII.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVII-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **24 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych oznakowanych- Komisariat Policji VII.

Dzielnica XVIII

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-1/12**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2012 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-1/17**
Nazwa zadania: **Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie wybiegów dla psów o pow. 6 000 m² na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone wybiegi dla psów.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-2/17**
Nazwa zadania: **Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym**

Finansowanie w 2018 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**

Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane urządzenie zabawowe.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2018 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: ZIKiT

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVIII w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” .

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu na os. Stalowym**

Finansowanie w 2018 r.: **127 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2015 - 2019

Jednostka realizująca: ZIKiT

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy ok.14 miejsc postojowych na os. Stalowym.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana budowa parkingu.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **SMMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XVI, XVII.

Numer zadania: **BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **BZ**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup i montaż paneli ściennych dźwiękochłonnych, klimatyzatora i polisomnografu dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych (Pracownia Polisomnograficzna).