

**UCHWAŁA NR LXXV/2088/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r.

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 w zadaniach inwestycyjnych:

1. **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki.** Przedmiotowe zadanie realizowane jest na podstawie umowy dotacyjnej Nr W/II/1239/KD/5/2017 z dnia 5.04.2017 r. (zmienionej aneksami, z których aktualne są: W/II/1239/KD/5/2017-AN-10/2021 z dnia 29.01.2021 r.; W/II/1239/KD/5/2017-AN-11/2021 z dnia 8.03.2021 r.; W/II/1239/KD/5/2017-AN-12/2021 z 24.05.2021 r. oraz W/II/1239/KD/5/2017-AN-13/2021 z dnia 25.10.2021 r.). W związku ze zgłaszanymi uwagami do opracowanych rozwiązań z zakresu aranżacji wystawy oraz wystąpieniem epidemii COVID-19 prowadzone prace projektowe zostały wydłużone w stosunku do pierwotnego terminu realizacji. W ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego Instytucja zawarła umowy:

- Nr 4/09/2017/UM z dnia 09.09.2017 r. (Aneks Nr 1 z dnia 31.10.2017 r., Aneks Nr 2 z dnia 23.08.2018 r., Aneks Nr 3 z dnia 21.07.2021 r.),
- Nr 11/01/2020/UM z dnia 15.01.2020 r. (Aneks Nr 1 z dnia 28.04.2020 r., Aneks Nr 2 z dnia 03.08.2020 r., Aneks Nr 3 z dnia 31.12.2020 r., Aneks Nr 4 z dnia 01.04.2021 r.),
- Nr 6/07/2021/UM z dnia 20.07.2021 r.,
- Nr 1/10/2021/UM z dnia 01.10.2021 r.

Umowy te zostały zawarte na wykonanie projektów wystawy stałej, renowację eksponatów oraz zarządzanie procesem inwestycyjnym.

2. **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr W/II/720/GK/1/2020 z dnia 5.10.2020 r. W związku z wnioskiem Wykonawcy robót budowlanych, wyłonionym przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego (tj. IMB Podbeskidzie), o przesunięcie terminu realizacji ww. zadania do 30 czerwca 2022 r., nie będzie możliwe zakończenie finansowania zadania w roku bieżącym.

3. **Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa).** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZIM/02/2020/015 z dnia 08.04.2020 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na zadania:

- zadanie nr 1 (GMK) – odcinek miejski od ul. Pachońskiego (km ok. 0,003+74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z łącznikiem do ul. Glogera z DW 794 i rozbudową ul. Glogera,
- zadanie nr 2 (ZDW) – odcinek od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa (POK).

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o ZRiD, zakres zaplanowany na 2021 rok nie zostanie zrealizowany w całości, a tym samym środki finansowe nie zostaną wydatkowane do końca 2021 roku.

4. **Rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 100/ZDMK/2020 z dnia 06.02.2020 r. na rozbudowę ulicy. Roboty zostały wstrzymane ze względu na brak możliwości wykonywania prac przy wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. W związku z powyższym Wykonawca opracowywał nowy projekt. Możliwość wznowienia prac nastąpiła we wrześniu 2021 r., przy czym z uwagi na kolejność robót, Wykonawca w pierwszej kolejności realizuje wodociąg oraz kanalizację sanitarną, a następnie kanalizację opadową i roboty drogowe, dlatego środki zaplanowane na rok 2021 nie będą wydatkowane w pełnej wysokości.
5. **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 536/ZIKiT/2017 z dnia 22.05.2017 r. W związku z opóźnieniem Wykonawcy w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji zaplanowanego na 2021 rok, zaplanowany zakres nie zostanie zrealizowany w całości, a tym samym środki finansowe zaplanowane na ten cel nie zostaną wydatkowane do końca 2021 roku.
6. **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory).** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZIM/02/2019/035 z dnia 27.09.2019 r. W związku z opóźnieniem Wykonawcy w opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację zadania inwestycyjnego (I etap umowy), zakres zaplanowany na 2021 rok nie zostanie zrealizowany, a tym samym środki finansowe zaplanowane na ten cel nie zostaną wydatkowane do końca 2021 roku.
7. **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**
Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:
 - Nr 457/ZIKiT/2018 z dnia 22.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Zwierzyniecka - Kościuszki. W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień od Konserwatora Zabytków, w roku bieżącym nie ma możliwości uzyskania wymaganych decyzji, a tym samym odbioru prac i wydatkowania zaplanowanych na ten cel środków.
 - Nr 1040/ZDMK/2021 z dnia 06.09.2021 r. na przebudowę torowiska tramwajowego w ul. Ptaszyckiego. Z uwagi na brak dostępnych materiałów na rynku (sytuacja epidemiczna COVID-19) i długi czas oczekiwania na ich dostawę, nie ma możliwości zrealizowania zakresu rzeczowego założonego w harmonogramie robót, a tym samym wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel.
8. **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT).** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr W/II/90/GK/2/2019 z dnia 13.02.2019 r. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z zawarciem umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji z gestorami sieci elektroenergetycznych (PKP Energetyka S.A., Tauron Dystrybucja S.A.) brak jest możliwości przeprowadzenia odbiorów części wykonanych prac. Ponadto, z uwagi na zapisy umowy, Wykonawca, w celu złożenia faktury zobowiązany jest do wykazania odebranych robót na kwotę min. 4 mln zł brutto. W związku z powyższym,

pomimo zakończenia większości robót budowlanych, nie będzie możliwe zakończenie finansowania zadania w roku bieżącym.

9. Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu. Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:

- Nr W/II/1299/GK/4/2020 z dnia 23.12.2020 r. Zaplanowaną w ramach umowy kwotę będzie można wypłacić dopiero po opracowaniu koncepcji wraz z uzyskaniem opinii, przeprowadzeniem konsultacji społecznych i uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie prac nad przedmiotową koncepcją, nastąpiły opóźnienia, wynikające z:
 - ✓ nieprzekazania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie materiałów koniecznych do realizacji Umowy,
 - ✓ zmiany założeń co do wariantowych rozwiązań węzłów autostradowych, a tym samym konieczności uzyskania nowych warunków technicznych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie,
 - ✓ ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
 - ✓ konieczności wykonania prac dodatkowych,
 - ✓ przedłużających się uzgodnień branżowych,co skutkuje brakiem możliwości wypłacenia środków w roku bieżącym. Obecnie koncepcja jest w trakcie opiniowania. W trakcie procedowania jest aneks do umowy zmieniający uwarunkowania terminowe oraz finansowe, co jest związane z pojawieniem się ww. okoliczności w trakcie jej trwania.
- Nr WI/II/44/GK/2/2021 z dnia 21.04.2021 r. oraz Nr W/II/49/GK/4/2021 z dnia 30.04.2021 r. Wykonawca poinformował o trudnościach w procesie realizacji prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji (przedłużające się uzgodnienia branżowe), co spowodowało opóźnienia w realizacji przedmiotowych umów. Zamawiający po przeanalizowaniu sytuacji oraz w uzgodnieniu z Wykonawcą uznał, że zasadnym jest wydłużenie terminów realizacji umów. W trakcie przygotowywania są aneksy regulujące kwestię zmiany terminów.

10. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Realizacja inwestycji objęta jest umową dotacyjną Nr W/II/45/NW/12/2021 z dnia 21.04.2021 r. z późniejszymi zmianami. Z uwagi na przedłużającą się procedurę ogłoszenia postępowania i wyboru dostawcy dźwigu windowego oraz na deklarowany przez dostawcę termin dostawy urządzenia, realizacja zadania w roku bieżącym nie jest możliwa. W dniu 29.11.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawarta została umowa Nr 175/U/SZP/2021 z dnia 7.12.2021 r. W związku z powyższym, wystąpiła konieczność rozliczenia części dotacji w ramach przedmiotowego zadania w 2022 r.

11. Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii,

Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy dotacyjnej Nr W/II/19/NW/7/2020 z dnia 19.02.2020 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru dostawców części wyposażenia mobilnego medycznego i technicznego, spowodowaną koniecznością kilkukrotnego przeprowadzania postępowań przetargowych, istnieje ryzyko niezrealizowania umów w roku bieżącym. Szpital

przeprowadził i zakończył wszystkie postępowania przetargowe zaplanowane na rok 2021 r. i zawarł umowy z wykonawcami:

- umowa Nr 499/DT/2021 z dnia 22.11.2021 r. na zakup blatów roboczych laboratoryjnych,
- umowa Nr 500/DT/2021 z dnia 26.11.2021 r. na zakup szaf metalowych,
- umowa Nr 506/DT/2021 z dnia 26.11.2021 r. na zakup mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- umowa Nr 509/DT/2021 z dnia 6.12.2021 r. oraz umowa Nr 517/DT/2021 z dnia 6.12.2021 r. w zakresie zakupu regałów magazynowych.

Terminy dostaw wyposażenia planowane są od stycznia 2022 r. do końca marca 2022 r. Realizacja ww. dostaw wyposażenia technicznego jest niezbędna w celu uruchomienia przebudowywanego budynku szpitalnego i tym samym zakończenia przedmiotowego zadania. W związku z powyższym, wystąpiła konieczność rozliczenia części dotacji w ramach przedmiotowego zadania w 2022 r.

12. **Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr W/ZP/5/MOPS/5/2021 z dnia 02.02.2021 r. W trakcie prowadzenia prac projektowych wystąpiła konieczność wygaszenia wcześniej obowiązujących decyzji o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości objętej inwestycją, co wstrzymało możliwość procedowania złożonego wniosku (data złożenia wniosku 02.08.2021 r.) o wydanie decyzji o PNB. Dodatkowo konieczne było dostosowanie projektu budowlanego do rygorystycznych przepisów/obostrzeń przeciwpowodziowych zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z zawartym aneksem z dnia 19 października 2021 r. płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy (90% kwoty umowy) może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Możliwym zagrożeniem jest brak uzyskania decyzji o PNB w roku bieżącym, a co za tym idzie wydatkowanie środków finansowych.
13. **Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr DPS/UM/74/20 z dnia 09.11.2020 r. W związku z obecną sytuacją na rynku usług budowlanych, związaną z dostępnością materiałów budowlanych oraz dostępnością wyspecjalizowanej siły roboczej, nie ma możliwości zakończenia inwestycji w planowanym terminie. W wyniku pandemii harmonogram prac był często modyfikowany, z uwagi na braki kadrowe oraz terminy dostaw potrzebnych materiałów budowlanych. W obecnej sytuacji wiele materiałów jest już niedostępnych lub okres oczekiwania na dostawy jest znacznie wydłużony (w wielu sektorach budownictwa kolejne cykle produkcyjne wyznaczone są na 2022 r.). Z uwagi na powyższe, planowane jest zawarcie aneksu przedłużającego termin wykonania robót budowlanych do 31 maja 2022 r.
14. **Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 18/2021 z dnia 25.06.2021 r. W związku z prowadzonymi pracami projektowymi zaszła konieczność zmiany decyzji o ULICP. Projektant wystąpił o wydanie nowej Decyzji o ULICP w dniu 13.08.2021 r. prowadząc prace projektowe. Z uwagi na trwające postępowanie, nowa decyzja została wydana 15 listopada 2021 r. i stanie się ostateczna w połowie grudnia. Do czasu wydania nowej decyzji Projektanci częściowo zawiesili prace projektowe z obawy przed mogącymi wystąpić w nowej decyzji o ULICP zmianami, co prowadziłoby do konieczności zmian w opracowywanych projektach. Wykonawca pismem z dnia 04.11.2021 r. wystąpił

z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 28.02.2022 r. Tym samym płatność za opracowywaną dokumentację nastąpi w 2022 roku.

15. **Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZIM/02/2021/024 z dnia 05.08.2021 r. W związku z opóźnieniem Wykonawcy w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji zaplanowanego na 2021 rok, zaplanowany zakres nie zostanie zrealizowany w całości, a tym samym środki finansowe nie zostaną wydatkowane do końca 2021 roku.
16. **Strażacka - mobilna izba przyjęć.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa z dnia 30.06.2021 r. na dostawę pojazdu ratownictwa medycznego. Jednak z uwagi na brak dostępności części do montażu w/w pojazdu nie będzie możliwe zakończenie zadania w roku bieżącym.
17. **Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 729/ZDMK/2020 z dnia 17.08.2020 r. na przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B. W związku z wystąpieniem kolizji projektowanej ścieżki rowerowej z kioskami, konieczne jest wykonanie zmiany w dokumentacji, co spowodowało opóźnienia w realizacji zadania. Z uwagi na powyższe nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
18. **Oświetlenie ul. Pękowickiej.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 887/ZDMK/2021 z dnia 19.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na konieczność uzyskiwania zgód mieszkańców ul. Pękowickiej nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej. W związku z powyższym nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
19. **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 278/ZDMK/2021 z dnia 14.04.2021 r. Występujące kolizje z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub jej usytuowaniem spowodowało opóźnienie w realizacji zadania. Jednocześnie wystąpił wysoki poziom wody gruntowej powodujący konieczność wypompowania wody z wykopu oraz jego osuszenie. Powyższe powoduje, że zaplanowane środki finansowe na 2021 rok nie będą w pełni wydatkowane.
20. **Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 1170/ZIKiT/2017 z dnia 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Dla przedmiotowego zadania została uchylona decyzja o ZRID przez Wojewodę Małopolskiego i skierowana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Z uwagi na powyższe nie będzie możliwości zakończenia opracowania dokumentacji w roku 2021, a tym samym wydatkowania środków.
21. **Przebudowa ul. Malinowej.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 932/ZDMK/2021 z dnia 27.07.2021 r. W związku z podjętą przez Radę Dzielnicy IV uchwałą nr XLII/401/2021 z dnia 30.09.2021 r. opiniującą negatywnie zaproponowane przez Wykonawcę warianty przebudowy ul. Malinowej, firma projektowa opracowała kolejne 2 rozwiązania koncepcyjne, które zostały przekazane do Rady Dzielnicy do zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, wybrany zostanie wariant wynikowy do dalszego opracowania. Biorąc pod uwagę czas jaki był konieczny na wykonanie dodatkowych opracowań, dotrzymanie terminu umownego nie będzie możliwe.

22. **Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 335/ZDMK/2021 z dnia 01.04.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z faktem, że przedłużyła się procedura uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, nie ma możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej i wydatkowania środków w roku 2021.
23. **Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 639/ZDMK/2021 z dnia 10.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień (m. in. uzgodnienie ZUDP), przedłużyła się procedura uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, co powoduje brak możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej oraz wydatkowania środków w roku 2021.
24. **Budowa chodnika przy ul. Łuczanowskiej o dł. ok. 180 m.b.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 678/ZDMK/2021 z dnia 11.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień, nie ma możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej i wydatkowania środków w roku 2021.
25. **Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowską wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowskiej.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 663/ZDMK/2021 z dnia 11.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trudności i wydłużone terminy uzyskiwania uzgodnień branżowych, a przede wszystkim trudności w uzyskaniu protokołu z narady koordynacyjnej w Wydziale Geodezji UMK (uzgodnienie ZUDP) wymusiło zmianę trasy projektów. Powyższe wpłynęło na opóźnienie w realizacji projektów i brak możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej oraz wydatkowania środków finansowych w roku 2021.
26. **Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 542/ZDMK/2021 z dnia 06.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Ze względu na konieczność uzyskania dodatkowego uzgodnienia z MPEC nastąpiło opóźnienie złożenia wniosku zamiaru wykonania robót budowlanych celem uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu niezbędnego do rozpoczęcia prac budowlanych. Z uwagi na powyższe nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
27. **Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1295/ZDMK/2021 z dnia 12.10.2021 r. na rozbudowę ulicy. Występujące kolizje z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub jej usytuowaniem spowodowały opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do założonego harmonogramu robót. W związku z powyższym brak jest możliwości wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel w roku 2021.
28. **Oświetlenie ul. Pękowskiej. Montaż 2 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul. Pękowskiej (przy torach).** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 887/ZDMK/2021 z dnia 19.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na konieczność uzyskiwania zgód mieszkańców ul. Pękowskiej nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej. W związku z powyższym nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.

29. **Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 899/ZDMK/2021 z dnia 20.07.2021 r. na opracowanie koncepcji. W związku z przedłużającym się terminem opracowania koncepcji oraz wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień, nie ma możliwości odbioru kompletnej koncepcji i wydatkowania środków w roku 2021.
30. **Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny – Zacisze.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 899/ZDMK/2021 z dnia 20.07.2021 r. na opracowanie koncepcji. W związku z przedłużającym się terminem opracowania koncepcji oraz wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień, nie ma możliwości odbioru kompletnej koncepcji i wydatkowania środków w roku 2021.
31. **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT).** Dla przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy:
- Nr 1067/ZDMK/2020 z dnia 22.10.2020 r. na wykonanie robót budowlanych. W związku z brakiem porozumienia z Tauron oraz wygaśnięciem decyzji na wycinkę drzew, które kolidują z budowaną ścieżką rowerową nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
 - Nr 555/ZDMK/2020 z dnia 29.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania tunelu Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego. W związku z opóźnieniem, które wynika z przedłużającej się procedury uzyskiwania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane na działce 510/16 obr. 0006 Śródmieście oraz uzyskiwania odstępstwa od PKP nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
32. **Przebudowa ul. Glinik.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 1019/ZDMK/2021 z dnia 17.08.2021 r. na rozbudowę ulicy. Z uwagi na przedłużający się proces opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu, a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych, środki przeznaczone na rok 2021 nie zostaną zrealizowane.
33. **Rewitalizacja Placu Biskupiego.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 1123/ZDMK/2021 z dnia 31.08.2021 r. na dokończenie przebudowy Placu Biskupiego. W związku z brakiem możliwości wykonania nowych nasadzeń z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a także z uwagi na fakt, iż prace przy zieleni nastąpić mogą dopiero po zakończeniu prac nawierzchniowych w centralnej części placu Biskupiego (nowe nasadzenia mogłyby zostać uszkodzone prowadzonymi pracami brukarskimi) nie będzie możliwości zakończenia realizacji zadania, a tym samym wydatkowania wszystkich środków w roku 2021.
34. **Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 22/ZIKIT/2017 z dnia 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z wydłużeniem trybu odwoławczego do decyzji o ZRID, nie będzie możliwe wydatkowanie środków w roku 2021.
35. **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT).** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 864/ZDMK/2019 z dnia 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

W związku z opóźnieniem, które wynika z przedłużającej się procedury uzyskiwania decyzji o ZRID nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.

36. Program budowy chodników. Dla przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy:

- Nr 761/ZDMK/2019 z dnia 07.08.2019 r. na budowę chodnika przy ul. Drożyska od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 realizowanego w ramach zadania "Program budowy chodników". Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Z uwagi na konieczność zawarcia umowy z Tauron na przestawienie słupów energetycznych, nie ma możliwości dokończenia budowy, gdyż przedmiotowe słupy znajdują się w zaprojektowanym chodniku zawężając tym samym jego szerokość. Do czasu podpisania porozumienia roboty zostały wstrzymane. Realizacja robót, odbiór i rozliczenie zadania nie będzie możliwe w roku 2021.
- Nr 1046/ZDMK/2020 z dnia 23.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wynikającym z konieczności ponownego uzgadniania projektu (termin uzyskania uzgodnienia wyznaczony został na 25 stycznia 2022 roku) brak jest możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w roku 2021.
- Nr 108/ZDMK/2021 z dnia 12.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych dla kompleksu przystanków "Park Skały Twardowskiego" przy ul. Tynieckiej. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wynikającym z wydłużającego się terminu uzgodnień branżowych nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w roku 2021.

37. Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZIM/02/2021/005 z dnia 26.01.2021 r. W związku z opóźnieniem Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji i złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o DUŚ (I etap umowy), zakres zaplanowany na 2021 rok nie zostanie zrealizowany, a tym samym środki finansowe zaplanowane na ten cel nie zostaną wydatkowane w 2021 roku.

38. Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roj do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1240/ZDMK/2020 z dnia 04.01.2021 r. Z uwagi na wymóg wykonania dodatkowych 24 godzinnych pomiarów poziomu hałasu, które nie były ujęte w Programie Funkcjonalno Użytkowym, wystąpiły opóźnienia w uzyskaniu uzgodnienia projektu. Biorąc powyższe pod uwagę, brak jest możliwości odbioru dokumentacji projektowej i wykonania ekranów w 2021 roku, a tym samym wydatkowania zaplanowanych środków.

39. Ul. Górnickiego - budowa chodnika. Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 1089/ZDMK/2020 z dnia 22.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu uzgodnienia dot. uzbrojenia infrastruktury technicznej oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.

40. Przebudowa ul. Kuźnicy Kollatajowskiej w okolicy bloku nr 2. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 176/ZDMK/2020 z dnia 05.03.2020 r. w formule zaprojektuj i zbuduj. W związku z wydłużającą się procedurą rozdzielenia połączonych ciał

hipotecznych nie ma możliwości wykonania podziału działki nr 571/4. Z uwagi na powyższe decyzja o ZRID nie będzie uzyskana, a tym samym nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.

41. **Przebudowa ul. Siennej.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 802/ZDMK/2021 z dnia 21.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedłużające się uzgadnianie projektowanej infrastruktury technicznej opóźniło złożenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie, a w dalszej kolejności wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z powyższym nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
42. **Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 1048/ZDMK/2021 z dnia 25.08.2021 r. Opóźnienie wynika z braku dostępnych komponentów, długiego okresu oczekiwania na materiały do zabudowy oraz przedłużającej się procedury uzgadniania dokumentacji. W związku z powyższym nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
43. **Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr WI/II/1263/GK/2/2020 z dnia 16.11.2020 r. Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na niezbędne wytyczne do projektowania od gestorów sieci, właścicieli i użytkowników infrastruktury technicznej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego obiektu inżynierskiego oraz skomplikowany charakter inwestycji skutkujący długotrwałymi analizami i uzgodnieniami pomiędzy wydziałami UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz PKP PLK S.A. niemożliwe było złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w br. W związku z powyższym wykorzystanie środków w roku 2021 nie jest możliwe.
44. **Chodnik przy ul. Kwartowej.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 597/ZDMK/2021 z dnia 31.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień, nie ma możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej i wydatkowania środków w roku 2021.
45. **Budowa kładki pieszko-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZIM/02/2020/052 z dnia 10.12.2020 r. W związku z opóźnieniem Wykonawcy w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych w 2021 roku, zakres zaplanowany na 2021 rok nie zostanie zrealizowany w całości, a tym samym środki finansowe zaplanowane na ten cel nie zostaną wydatkowane do końca 2021 roku.
46. **Program budowy ścieżek rowerowych.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 785/ZDMK/2020 z dnia 11.08.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej - Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Stojałowskiego. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew nie będzie możliwości wykonania zaplanowanych prac, a tym samym wydatkowania środków w roku 2021.
47. **Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 1368/ZDMK/2020 z dnia 30.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.

W toku przeprowadzonej analizy działań podjętych przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, stwierdzono że wystąpiły przesłanki mające wpływ na opóźnienie realizacji prac projektowych, a mianowicie:

- opóźnienie w uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego branży drogowej,
- opóźnienie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przedmiotowa inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na specyfikę zadania, proces uzyskania dalszych wymaganych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych możliwy będzie dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na powyższe, nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.

48. **Program modernizacji dróg.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1281/ZDMK/2021 z dnia 08.10.2021 r. Ze względu na konieczność uzyskania zatwierdzenia organizacji ruchu oraz fakt, iż nie ma możliwości całkowitego zamknięcia części ulic, wydłużeniu ulegnie czas jaki jest konieczny do wykonania nakładek. Ponadto z uwagi na zachorowania na COVID-19, Wykonawca nie jest w stanie zapewnić takiej ilości pracowników jaką założył na etapie przetargu. Dodatkowo COVID-19 bezpośrednio wpływa na brak dostępności lub opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych.
49. **Modernizacja ul. Pochwalskiego.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1336/ZDMK/2020 z dnia 29.12.2020 r. Z uwagi na protesty lokalnych mieszkańców konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Zaistniała więc konieczność wstrzymania prac projektowych do czasu podjęcia ustaleń. W związku z powyższym nie będzie możliwości wydatkowania środków finansowych w 2021 roku.
50. **Program budowy miejsc postojowych.** Dla przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy:
- Nr 64/ZDMK/2021 z dnia 18.10.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. W związku z oczekiwaniem na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie wytycznych jakie należy wprowadzić do projektu, w związku z wprowadzonym uchwałą Rady Miasta Krakowa „Planem Ochrony Parku Kulturowego” zastrzegającego możliwość powstawania nowych miejsc postojowych w obszarze Nowej Huty wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-1132, nastąpiło opóźnienie prac projektowych, a tym samym brak możliwości uzyskania prawomocnej decyzji o PNB do końca bieżącego roku i wydatkowania środków w roku 2021,
 - Nr 65/ZDMK/2021 z dnia 19.10.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. W związku z oczekiwaniem na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie wytycznych jakie należy wprowadzić do projektu aby uzyskać Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w związku z wprowadzeniem uchwałą Rady Miasta Krakowa „Planu Ochrony Parku Kulturowego” zastrzegającego możliwość powstawania nowych miejsc postojowych w obszarze Nowej Huty wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-1132, oraz koniecznością uwzględnienia zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty”, nastąpiło opóźnienie prac projektowych, a tym samym brak możliwości uzyskania prawomocnej decyzji o PNB do końca 2021 r. i wydatkowania środków.
51. **Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie).** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 391/ZDMK/2021 z dnia 27.04.2021 r. W toku prac projektowych nastąpiły problemy związane z uzyskiwaniem opinii z Wojewódzkiego Urzędu

Ochrony Zabytków. W związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej nie ma możliwości wydatkowania środków w 2021 roku.

52. **Hurtownia Biletów KMK.** Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowa Nr 122/ZTP/2021 z dnia 01.09.2021 r. na dostawę wraz z utrzymaniem elektronicznego systemu hurtowni danych. Etap I umowy, obejmujący opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji (Analizy Przedwdrożeniowej), miał zostać zrealizowany w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 1 października 2021 r. Ze względu na problemy z uzyskaniem dostępów do bazy BUSMAN (której właścicielem jest Operator MPK S.A.), nastąpiło opóźnienie terminu realizacji I etapu umowy. W konsekwencji ostateczny termin realizacji II etapu umowy nie zostanie dotrzymany. Do końca 2021 roku zostaną odebrane dwa komponenty z II etapu umowy, a środki zabezpieczone na ten rok nie będą wydatkowane w planowanej wysokości.
53. **Modernizacja infrastruktury cmentarza Stare Podgórze.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr I/10/2021 z dnia 26.05.2021 r. Następnie aneksem Nr 1/2021, zawartym w dniu 25.10.2021 r., zmianie uległ termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 15.12.2021 r. W ramach przedmiotu ww. umowy, dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie (brama i ogrodzenie), Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na przedłużenie procedur na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych Wykonawca (projektant) dopiero w drugiej połowie listopada b.r. złożył do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego wraz z kompletną dokumentacją projektową, a następnie do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Mając na uwadze terminy postępowań administracyjnych należy przewidywać, iż ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Wykonawca uzyska w terminie niepozwalającym na rozliczenie przedmiotu umowy i wydatkowanie środków do końca 2021 roku.
54. **Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim.** Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy: Nr I/19/2021 z dnia 02.09.2021 r., Nr I/20/2021 z dnia 09.09.2021 r., Nr I/23/2021 z dnia 05.10.2021 r. i Nr I/24/2021 z dnia 19.10.2021 r.
W chwili obecnej zagrożone są terminy realizacji robót objętych umowami: Nr I/19/2021, Nr I/23/2021 i co za tym idzie terminy realizacji prac nadzorczych objętych umowami Nr I/20/2021 i Nr I/24/2021.
W okresie od 13.10.2021 r. do 3.11.2021 r., gdy panowały sprzyjające warunki atmosferyczne, ze względów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, nastąpiło nieprzewidziane wstrzymanie i ograniczenie możliwości realizacji robót budowlanych. Przyczyną takiego stanu rzeczy w pierwszej kolejności było natrafienie na alejkach, w trakcie wykonywania przez Wykonawcę wykopów pod kanalizację, na niezidentyfikowane szczątki ludzkie, co spowodowało przerwę w robotach. Dodatkowo doszło do znacznego opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę robót na alejkach wzdłuż Kwater Legionowych, w związku z opóźnieniem w wyłonieniu przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wykonawcy robót konserwacyjnych elementów z piaskowca przy tych kwaterach.
W zakresie przebudowy alejek na cmentarzu Rakowickim w części kwater Legionowych oraz alejek położonych w ich pobliżu, Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez ZCK, zawarła umowę partnerską w roku 2020 z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie,

dotyczącą realizacji zadania z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej na restaurację zabytkowych mogił zbiorowych Legionistów oraz Mauzoleum Legionowego. W konsekwencji tej umowy, w tym roku ZCK wyłonił Wykonawcę na realizację budowy kanalizacji opadowej wraz z modernizacją nawierzchni alejek wzdłuż wykonanej kanalizacji i modernizacją nawierzchni alejek wzdłuż Kwater Legionowych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Realizacja zadania wymaga pełnej koordynacji z pracami zaplanowanymi przez MUW. Dodatkowo przedmiotowa część cmentarza objęta jest ochroną konserwatorską.

Dotychczasowe i niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji powodują przesunięcie terminów realizacji następnych w kolejności robót, w tym m.in. robót asfaltowych, co w świetle możliwych do wystąpienia w obecnym okresie późnojesiennym niesprzyjających warunków atmosferycznych (m.in. opady deszczu, śniegu, niskie temperatury), grozi niedotrzymaniem terminów umownych i wiąże się z koniecznością zawarcia aneksów terminowych.

W związku z zagrożeniem niewykonania zadania istnieje zasadność przesunięcia niewydatkowanej kwoty na 2022 rok.

55. Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich. Dla przedmiotowego zadania została zawarta umowy:

- Nr ZZM/U/II/269/IM/760/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w zakresie budowy psiego wybiegu oraz dodatkowego ogrodzenia Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Możliwe opóźnienie realizacji robót budowlanych wynika z przedłużającego się postępowania o wydanie pozwolenia na budowę dla realizacji dodatkowego ogrodzenia parku. Ponadto pogarszająca się sytuacja na rynku materiałów budowlanych może mieć wpływ na opóźnienie dostawy materiałów budowlanych, tj. cementu oraz stali.
- Nr ZZM/U/II/72/IM/302/2020 z dnia 17.06.2020 r. dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodzenia oraz piaskownicy w Parku Jerzmanowskich. W związku ze zwiększeniem zakresu dokumentacji projektowej oraz wydłużających się uzgodnień występuje realne ryzyko nie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę we wcześniej zakładanym terminie, tj. do końca 2021 r.

56. Posadowienie toalet na terenie Krakowa. Dla przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy:

- Nr 770/ZDMK/2020 z dnia 24.08.2020 r. na budowę toalety w rejonie pętli autobusowej os. Złotego Wieku. W związku z zaprojektowaniem przyłącza wod-kan. do sieci kanalizacji deszczowej zaszła konieczność zaprojektowania i uzgodnienia nowego przyłącza wod-kan. do sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane bez zaprojektowania nowego przyłącza wod-kan. nie będą mogły zostać zakończone. Z uwagi na powyższe nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
- Nr 771/ZDMK/2020 z dnia 24.08.2020 r. na budowę toalety w rejonie ul. Darwina w rejonie przystanku autobusowego linii 110 przy cmentarzu Grębałów. Z powodu prawdopodobieństwa wystąpienia ograniczenia komunikacji pieszej i samochodowej zaszła konieczność zmiany lokalizacji toalety. Ponadto wykonawca wystąpił o zmianę technologii wykonania przyłącza kanalizacyjnego z uwagi na możliwość kolizji z niezainwentaryzowaną infrastrukturą podziemną. W związku z powyższym brak jest możliwości zakończenia zadania oraz wydatkowania środków w roku 2021.

- Nr 772/ZDMK/2020 z dnia 24.08.2020 r. na budowę toalety w rejonie ul. Prandoty. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji wynikające z wydłużonej procedury uzyskiwania uzgodnień i decyzji formalno-prawnych, roboty budowlane nie będą wykonane w terminie umownym, w związku z tym nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
- Nr 773/ZDMK/2020 z dnia 24.08.2020 r. na budowę toalety w rejonie ul. Balickiej. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji wynikające z wydłużonej procedury uzyskiwania uzgodnień i decyzji formalno-prawnych, roboty budowlane nie będą wykonane w terminie umownym, w związku z tym nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku 2021.

57. **Plac Grzegórzki.** Środki objęte umową Nr ZZM/U/II/37/MAK/135/2021 z dnia 30.03.2021 r. dotyczącą kompleksowego projektu koncepcyjnego, projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi na wykonanie robót budowlanych na odcinku od wiaduktu PKP przy ul. Józefa Dietla do skrzyżowania ul. Grzegórzeckiej z ul. Św. Łazarza i ul. Metalowców. Z uwagi na podjęcie uchwały Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania placu przy Hali Targowej oraz podjęciem działań związanych z przygotowaniem konsultacji społecznych przez konsorcjum na zlecenie Zarządu Transportu Publicznego w październiku br. zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. konieczne było wydłużenie terminu opracowania II etapu umowy, tj. projektu budowlano-wykonawczego. Konsultacje społeczne trwały 24 dni. Na ten moment opracowywany jest raport z konsultacji, który ma przedstawić opinie i sugestie mieszkańców dla zagospodarowania przedmiotowej przestrzeni. W związku z czym, niemożliwym jest wykonanie II etapu ze względu na późny termin przeprowadzenia procesu konsultacyjnego oraz nadal trwające prace związane ze sporządzeniem raportu.

58. **Zielone targowisko na Grzegórkach.** Dla przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy:

- Nr ZZM/U/II/276/MAK/767/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca opracowania kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i innymi dokumentami potrzebnymi do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących ul. Blich. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, prace projektowe zostały wstrzymane i projekty branżowe nie mogły zostać zlecone zgodnie z planowanym harmonogramem. W listopadzie bieżącego roku zostały ogłoszone wyniki konsultacji. W związku z powyższym konieczne jest wznowienie prac projektowych.
- Nr ZZM/U/II/277/MAK/770/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji wiat przystankowych wraz z STWiORB na ul. Grzegórzeckiej. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych prace projektowe zostały wstrzymane i projekty branżowe nie mogły zostać zlecone zgodnie z planowanym harmonogramem. W listopadzie bieżącego roku zostały ogłoszone wyniki konsultacji. W związku z powyższym konieczne jest wznowienie prac projektowych.
- Nr ZZM/U/II/278/MAK/771/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej wraz

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i innymi dokumentami potrzebnymi do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na odcinku od wiaduktu PKP przy ul. Józefa Dietla do skrzyżowania ul. Grzegórzeckiej z ul. Św. Łazarza i ul. Metalowców. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych prace projektowe zostały wstrzymane i projekty branżowe nie mogły zostać zlecone zgodnie z planowanym harmonogramem. W listopadzie bieżącego roku zostały ogłoszone wyniki konsultacji. W związku z powyższym konieczne jest wznowienie prac projektowych.

- Nr ZZM/U/II/267/MAK/758/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i innymi dokumentami potrzebnymi do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Grzegórzeckiej. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych prace projektowe zostały wstrzymane i projekty branżowe nie mogły zostać zlecone zgodnie z planowanym harmonogramem. W listopadzie bieżącego roku zostały ogłoszone wyniki konsultacji. W związku z powyższym konieczne jest wznowienie prac projektowych.

59. **Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika.** Dla przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe NP.26.2.131.21.JC1. Wynik postępowania ogłoszony w dniu 01.12.2021 r. dotyczy dostawy elementów małej architektury, w odniesieniu do pierwszej części zamówienia dla parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika. Ze względu na szczególnie problematyczny teren oraz stan fitosanitarny drzew, jak również różnorodne siedliska pod względem bytowania zwierząt, w szczególności ptaków, na etapie uzyskiwania decyzji o zezwolenie na niszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu i wychowu młodych, wykryto obecność siedliska ślimaka winniczka, który wcześniej podczas ekspertyzy przyrodniczej nie został zauważony. W związku z powyższym wymagane było rozszerzenie decyzji o ślimaka winniczka i wówczas dopiero możliwe było wystąpienie o zgodę na wycinkę. Ze względu na fakt, że wycinka drzew powinna być wykonana w fazie początkowej i jest możliwa do realizacji wyłącznie w okresie bezlęgowym, opóźni się rozpoczęcie robót budowlanych na przedmiotowym terenie.

60. **Zagospodarowanie Parku Duchackiego.** Dla przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy:

- Nr ZZM/U/II/231/IM/823/2020 z dnia 30.12.2020 r. dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie w zakresie inwestycyjnym E II (przebudowa, nadbudowa ruin dawnego spichlerza wraz z zagospodarowaniem otoczenia)”. Wykonawca nie może w pełni zrealizować przedmiotu umowy w bieżącym roku w wyniku konieczności zlecenia prac dotyczących zmiany konstrukcji budynku spichlerza, w związku z odkryciem podczas robót ziemnych systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do zachowania, zmiany przebiegu linii zasilającej budynek, konieczności realizacji dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, opóźnień produkcji i dostaw materiałów budowlanych oraz elementów sieci oświetlenia i małej architektury.

- Nr ZZM/U/II/235/IM/670/2021 z dnia 27.10.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z rewitalizacją Parku Duchackiego w Krakowie wykonania zakresu inwestycyjnego E III/2 (ogród i sad), zakupu, dostawy i montażu małej architektury i budowy siłowni terenowej w rejonie stawów, wykonanie ruraru dla oświetlenia ulicznego oraz zakupu, dostawy i montażu małej architektury w rejonie spichlerza. Wykonawca nie może zrealizować części przedmiotu umowy w bieżącym roku z uwagi na późne podpisanie umowy wynikające z konieczności uprzedniego przygotowania aktualizacji dokumentacji projektowej, jak również w wyniku opóźnień w produkcji i dostawie materiałów budowlanych oraz elementów sieci oświetlenia i małej architektury.

61. **Skatepark przy ul. Kąpielowej.** Dla przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe NP.26.2.128.21.JC1. dotyczące wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Zamówienie uprawomocniło się w dniu 30.11.2021 r. Z uwagi na uzyskaną informację o toczącym się postępowaniu o zasiedzenie działki gminnej objętej zakresem inwestycji, nastąpiła konieczność modyfikacji dokumentacji projektowej i w związku z tym późniejsze ogłoszenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym wystąpiło uzasadnione ryzyko braku możliwości realizacji planowanych robót w bieżącym roku.

62. **Planty Podgórskie.** Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:

- Nr ZZM/U/II/124/IM/367/2021 z dnia 05.07.2021 r., dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Park Rzeczny Aleksandry. Możliwe opóźnienie realizacji zadania wynika z konieczności zmiany lokalizacji toalety publicznej, zależnej od warunków technicznych co stwarza realne zagrożenie zakończenia realizacji w umownym terminie. Dodatkowo w oparciu o prośby Rady Dzielnicy XII Zamawiający zobligował się rozszerzyć zakres umowy o wykonanie projektu oświetlenia w części południowej parku, w którym Wykonawca zobligowany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych koniecznych do realizacji zadania. Powyższe wpływa na wydłużenie pierwotnego terminu realizacji.
- Nr ZZM/U/II/149/ZL/537/2020 z dnia 17.09.2020 r. dotycząca wykonania waloryzacji Zielonego Pierścienia Podgórza w aspekcie połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem Parku Rzecznego Drwinka oraz północnej części Parku Aleksandry.

Kontynuacja zakończonego w 2020 r. pierwszego etapu opracowania, oparta o zlecenie prawa opcji, miała być wykonana do 30 września 2021 roku. W związku z chorobą Wykonawcy i utrudnionym kontaktem, obecny stan zaawansowania kontynuacji prac (drugiego etapu) jest niemożliwy do zrealizowania.

- Nr ZZM/U/II/269/IM/760/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w zakresie budowy psiego wybiegu oraz dodatkowego ogrodzenia Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Możliwe opóźnienie realizacji robót budowlanych wynika z przedłużającego się postępowania o wydanie pozwolenia na budowę dla realizacji dodatkowego ogrodzenia Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Ponadto pogarszająca się obecnie sytuacja na rynku materiałów budowlanych może mieć wpływ na opóźnienie dostawy materiałów budowlanych, tj. cementu oraz stali.

63. **Program budowy wybiegów dla psów.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/IV-I/58/IB/305/2021 z dnia 07.06.2021 r. dotyczącą opracowania dokumentacji

projektowej dla budowy utwardzonego pobocza przy ul Rybnej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej, niezależne od Wykonawcy, zasadnym jest przedłużenie realizacji zadania.

64. Park Zakrzówek. Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:

- Nr ZMZ/U/II/118/IP/432/2020 z dnia 27.07.2020 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach drugiego etapu realizacji inwestycji. Ze względu na skomplikowane warunki terenowe i przyrodnicze na etapie wykonawczym konieczne jest wprowadzanie korekt projektowych, w szczególności związanych z połączeniami styków infrastruktury wodnej, pomostów pływających z brzegiem, ze względu na szczególnie trudny charakter górotworu powydobywczego, szczegóły rozwiązań kotwienia pomostów, trapów itp. Ponadto przesunięcie czasowe wynika z nieprzewidzianego zachowania stropu, którego ugięcia muszą podlegać obserwacji przez okres 3 tygodni. Ze względu na ugięcia stropu i konieczność jego monitorowania oraz brak ostatecznej decyzji w tym temacie wystąpiła konieczność wstrzymania prac na stropodachu, przy fasadzie dominanty, a co za tym idzie nie jest możliwe wykonywanie dalszych prac wykończeniowych w oraz wokół budynku.
- Nr ZMZ/U/II/253/IP/720/2021 z dnia 19.11.2021 r. dotycząca robót budowlanych przy budynku B1 od stanu surowego w ramach realizacji V etapu zadania. Ze względu na fakt, iż w ramach II etapu wystąpiły problemy z fasadą aluminiowo-szklaną na etapie wykonywania projektu warsztatowego w kontekście pakietu szybowego, co w II etapie zostało skorygowane kartą nadzoru autorskiego, jak również ze względu na specyficzny charakter stropów sprężonych, zaistniała konieczność wstrzymania się z realizacją robót do czasu wyjaśnienia przedmiotowych problemów uniemożliwiających kontynuację prac.
- Nr ZMZ/U/II/247/IP/702/2021 z dnia 03.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w zakresie części IV Etapu (zagospodarowanie terenu) oraz nasadzenia drzew i krzewów. Ze względu na fakt, iż płazy występujące na przedmiotowym terenie nie weszły jeszcze w stan hibernacji występuje zagrożenie dla tych zwierząt przy prowadzeniu prac ziemnych.

65. Park Grzegórski. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZMZ/U/II/189/MAK/542/2021 z dnia 20.09.2021 r. dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku biurowo-sztabowego oraz wiaty o konstrukcji żelbetowej w Parku Grzegórskim w Krakowie. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji I etapu umowy. W związku z powyższym Zamawiający od dnia 20.11.2021 r. nalicza kary umowne. Ponieważ istnieje wysokie ryzyko niezrealizowania przedmiotowej umowy konieczne jest przesunięcie środków na rok 2022.

66. Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni. Dla przedmiotowego zadania:

- przeprowadzono postępowanie przetargowe NP.26.2.129.21.JC1, którego wynik ogłoszony został w dniu 26.11.2021 r., a prawomocny wynik w dniu 02.12.2021 r. Zamówienie dotyczy robót budowlanych w zakresie wykonania skweru z miejscem rekreacji przy ul. Brzeskiej/Zakęcie w Krakowie - ETAP II. Brak możliwości dostarczenia elementów małej architektury (w tym urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni) oraz wykonania robót budowlanych w 2021 r. wynika ze względu na zbyt krótki czas realizacji. Poprzednie

zamówienie publiczne było unieważnione ze względu na brak ofert. Dodatkowo, obecnie na przedmiotowym terenie prowadzone są roboty budowlane związane z realizacją etapu I.

– zawarte zostały umowy:

- ✓ Nr ZZM/U/II/138/ID/397/2021 z dnia 19.07.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30. Aktualna sytuacja na rynku materiałów budowlanych przyczyniła się do braku dostępności betonu oraz opóźnień w terminach dostaw u poddostawców.
- ✓ Nr ZZM/U/II/144/IM/408/2021 z dnia 21.07.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania Zagospodarowanie Parku wokół Dworku Jana Matejki. Zgodnie z Zarządzeniem PMK z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym, otrzymano środki niezbędne do zlecenia prawa opcji zgodnie z umową. Ze względu na późne podpisanie umowy dla przedmiotowego zakresu, istnieje niebezpieczeństwo niewydatkowania zaplanowanej kwoty w bieżącym roku.
- ✓ Nr ZZM/U/II/266/IM/757/2021 z dnia 01.12.2021 r. dotycząca wykonania prac dodatkowych/zamiennych dla rewitalizacji Plant Mistrzejowickich. W związku z wprowadzonymi uwagami do dokumentacji projektowej w końcowym etapie opracowywania projektu, planowane jest podpisanie porozumienia na prace zamienne/dodatkowe do umowy na rewitalizację Plant Mistrzejowickich, które rozliczane będą w roku przyszłym, z uwagi na brak możliwości uzyskania w roku bieżącym stosownych uzgodnień do wspomnianych zmian projektowych.
- ✓ Nr ZZM/U/II/147/IM/412/2021 z dnia 23.07.2021 r. dotycząca realizacji robót budowlanych związanych z projektem pn. „Ogród Terapeutyczny przy Oddziale Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 na os. Górali 18 w Krakowie”. Możliwe jest opóźnienie realizacji zadania w związku z problemem z dostawą drewna do wykonania urządzeń w terminie.
- ✓ Nr ZZM/U/II/250/IP/716/2021 z dnia 19.11.2021 r. dotycząca wykonania i montażu małej architektury w miejscu publicznym – stoliki, siedziska oraz fotele dla terenu na działce nr 63/5, OBR- 9 Nowa Huta. Ze względu na fakt, iż płazy występujące na przedmiotowym terenie nie weszły jeszcze w stan hibernacji, występuje zagrożenie dla tych zwierząt przy prowadzeniu prac ziemnych. Ponieważ przedmiotowy teren objęty jest ochroną konserwatorską wpisaną do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, procedury administracyjne wydłużały się.
- ✓ Nr ZZM/U/II/272/IP/763/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji placu zabaw przy ul. Jezierskiego. W trakcie trwania prac projektowych został rozszerzony zakres prac dla całości terenu wraz z przyległym terenem boiska sportowego, co przekłada się na brak możliwości realizacji całego zadania w bieżącym roku.

67. **Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/89/IM/271/2021 z dnia 25.05.2021 r. dotyczącą wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Padniewskiego. W trakcie realizacji umowy został rozszerzony zakres prac projektowych. Na wniosek Pełnomocnika PMK ds. Polityki Senioralnej oraz Pełnomocnika PMK ds. Polityki Równościowej oraz zgodnie z ustaleniami

ze spotkania z przedstawicielami senioralnego klubu osób grających w boule, na terenie zielonym pomiędzy NCK a ul. Padniewskiego zaprojektowane zostaną pełnowymiarowe boiska do gry w boule. W związku z powyższym zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

68. **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZMZ/U/II/232/IM/662/2021 z dnia 15.10.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w ramach rewaloryzacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego. Opóźnienie realizacji robót budowlanych spowodowane jest stosunkowo późnym wejściem Wykonawcy w teren, wynikającym z wyjątkowo długiego postępowania przetargowego oraz odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Dodatkowo, wyjątkowo silny sprzeciw społeczny wobec części rozwiązań projektowych wymusza dokonanie zmian w zakresie realizacji, co uniemożliwia Wykonawcy wykonania części wcześniej planowanych robót budowlanych.
69. **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZMZ/U/II/174/IM/490/2021 z dnia 26.08.2021 r. dotyczącą modernizacji części alejek oraz obiektów małej architektury w Parku Lotników Polskich. Możliwe opóźnienie prac spowodowane jest ograniczonymi dostawami materiałów budowlanych i obiektów (beton, mała architektura - ławki, kosze) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających istotny wpływ na terminowe zakończenie robót. Ponadto, w części obszaru parku stwierdzono występowanie silnie rozbudowanych korzeni powierzchniowych, przez co nastąpiła konieczność weryfikacji zaprojektowanych rozwiązań w oparciu o wytyczne projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego. Zaistniały problem oraz niezbędne uzgodnienia miały wpływ na opóźnienie rozpoczęcia prac co stwarza ryzyko niezakończenia prac w umownym terminie.
70. **Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZMZ/U/II/69/IM/230/2021 z dnia 11.05.2021 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji istniejących pomostów, kładek oraz posadowienia obiektów małej architektury przy ścieżce przyrodniczej na Łąkach Nowohuckich. W trakcie realizacji umowy doszło do wydania decyzji Wydziału Architektury i Urbanistyki wnoszącej sprzeciw wobec wykonania przedmiotowej umowy poprzez zgłoszenie i nałożenie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - rozbiórka i budowa pomostów. W związku z tym, zmieniona została również początkowa koncepcja drewnianych pomostów na dużo trwalsze o stalowej konstrukcji. Przełożyło się to na opóźnienie prac projektowych i istnieje ryzyko niewykonania dokumentacji, a tym samym niewydatkowania środków w roku bieżącym.
71. **Zagospodarowanie parków Krakowa.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZMZ/U/II/234/NI/669/2021 z dnia 27.10.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w Parku Solvay. Ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawcy, którego wyłoniono dopiero w drugim postępowaniu oraz z uwagi na problemy z dostawami materiałów budowlanych, w tym z wytwórni masy asfaltowej, nie ma możliwości wykonania i rozliczenia całego zakresu umowy w bieżącym roku.
72. **Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZMZ/U/II/199/MAK/563/2021 z dnia 24.09.2021 r. dotycząca realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Fabrycznej. Na dzień zawarcia umowy Zamawiający posiadał środki na realizację części zakresu robót budowlanych, które to prace zostały zlecone w dniu jej zawarcia. W celu realizacji całości inwestycji w dniu 15.11.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie

przedmiotowego zadania. W związku z późnym terminem zamówienia przez Zamawiającego powyższych prac, Wykonawca nie jest w stanie zrealizować pełnego zakresu w 2021 r. Dodatkowo Wykonawca nie może zrealizować części prac, które były zlecone w dniu 24.09.2021 r. w bieżącym roku zgodnie z harmonogramem, z powodu opóźnień w produkcji i dostawie elementów małej architektury.

73. **Zielona 3 Dzielnica - II edycja.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/252/IB/718/2021 z dnia 18.11.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych wraz z nasadzeniami. Wykonawca nie może zrealizować przedmiotu umowy w bieżącym roku z powodu opóźnień w produkcji i dostawie elementów małej architektury, a dodatkowo wystąpił problem z dostępnością pozostałych materiałów budowlanych (cement). Przewidywany termin dostawy elementów małej architektury to 15.12.2021 r.
74. **Miechowity Park. Park kieszonkowy - łączący pokolenia.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/231/IB/655/2021 z dnia 18.10.2021 dotyczącą wykonania robót budowlanych związanych z realizacją parku kieszonkowego. Wykonawca nie może zrealizować przedmiotu umowy w bieżącym roku z powodu opóźnień w produkcji i dostawie elementów małej architektury, a dodatkowo wystąpił problem z dostępnością pozostałych materiałów budowlanych.
75. **Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/254/IB/723/2021 z dnia 25.11.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia. Ze względu na przedłużający się czas oczekiwania na dostawę słupów oświetleniowych (uwarunkowania technologiczne oraz mnogość elementów wytwarzanych przez różne zakłady produkcyjne), które muszą być dopasowane do już zamontowanych na terenie parku, nie ma możliwości rozliczenia całego zakresu umowy w bieżącym roku.
76. **Mini ogród sensoryczny.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/271/IB/762/2021 z dnia 29.11.2021 r. dotycząca budowy mini ogrodu sensorycznego na terenie Parku im. Tadeusza Kościuszki. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, opóźnieniu uległ termin ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W bieżącym roku nie będzie możliwe dostarczenie wymaganego modelu ławek. Dodatkowo, wykonanie nawierzchni mineralnej grysowej dopasowanej do nawierzchni siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki wymaga odpowiednich warunków pogodowych.
77. **Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa).** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/233/IB/665/2021 z dnia 03.11.2021 r. dotycząca sprzedaży, dostawy i montażu lunet widokowych, w ramach zadania budżetu obywatelskiego. W dniu 03.11.2021 r. podpisano umowę na realizację zakresu zadania, tj. montaż lunet astronomiczno – widokowych w sąsiedztwie Kopca Krakusa. Wykonawca niezwłocznie przystąpił do zamówienia lunet i otrzymał je w terminie. Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji pozwolenia na budowę, uzyskaną dla realizacji zadania, konieczne jest zapewnienie nadzoru archeologicznego, na który wymagane jest uzyskanie wyprzedzającego pozwolenia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na krótki termin wykonania prac, tj. do dnia 10.12.2021 r. oraz na czas oczekiwania na ww. pozwolenie, nie będzie możliwe zamontowanie lunet w roku bieżącym.

78. **Park w Łagiewnikach - etap III.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/179/IB/499/2021 z dnia 31.08.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych. Wykonawca nie może zrealizować przedmiotu umowy w bieżącym roku z powodu opóźnień w produkcji i dostawie elementów małej architektury, a dodatkowym problemem jest dostępność pozostałych materiałów budowlanych i konieczność szukania rozwiązań zamiennych akceptowalnych przez Projektanta.
79. **Trampoliny w Parku Solvay.** Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:
- Nr ZZM/U/II/228/IB/635/2021 z dnia 20.10.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych. Wykonawca nie może zrealizować zamówienia w terminie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (niska temperatura i duża wilgotność powietrza) niezbędnych do wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną nawierzchni poliuretanowej EPDM, a także ze względu na długi czas oczekiwania na elementy małej architektury, których montaż warunkuje wykonanie nawierzchni.
 - Nr ZZM/U/II/179/IB/499/2021 z dnia 31.08.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie realizacji II etapu Parku w Łagiewnikach. Wykonawca nie może zrealizować przedmiotu umowy w bieżącym roku w wyniku opóźnień w produkcji i dostawie elementów małej architektury, a dodatkowo wystąpił problem z dostępem do pozostałych materiałów budowlanych, co skutkuje koniecznością szukania rozwiązań zamiennych akceptowalnych przez Projektanta.
80. **Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X.** Dla przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe NP.26.2.124.21.UK., którego wynik ogłoszono w dniu 25.11.2021 r., a prawomocny wynik w dniu 01.12.2021 r., Zamówienie dotyczy budowy miejsc rekreacji na terenie Dzielnicy X Swoszowice wraz z doposażeniem placu zabaw w Parku Maćka i Doroty oraz budową siłowni na świeżym powietrzu w rejonie przystanku autobusowego Smoleńskiego. W bieżącym roku nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia z uwagi na długie terminy oczekiwania na elementy zabawowe i obiekty siłowni na świeżym powietrzu.
81. **600 000 zł na Park Duchacki.** Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:
- Nr ZZM/U/II/235/IM/670/2021 z dnia 27.10.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Duchackiego w Krakowie. Wykonawca nie może zrealizować części przedmiotu umowy w bieżącym roku w wyniku opóźnień w produkcji i dostawie materiałów budowlanych oraz elementów sieci oświetlenia i małej architektury.
 - Nr ZZM/U/II/268/IM/759/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych uzupełniających związanych z rewitalizacją Parku Duchackiego w Krakowie. Wykonawca nie może w pełni zrealizować przedmiotu umowy w bieżącym roku w wyniku konieczności zlecenia prac dotyczących: zmiany konstrukcji budynku spichlerza, w związku z odkryciem podczas robót ziemnych systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do zachowania, zmiany przebiegu linii zasilającej budynek, konieczności realizacji dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, opóźnień produkcji i dostaw materiałów budowlanych oraz elementów sieci oświetlenia i małej architektury.

82. **Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/260/IM/742/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach Parku Rzecznego Drwinki. W związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargu na prace projektowe, koniecznością wydzielenia projektów budżetu obywatelskiego do indywidualnego projektowania, a także z uwagi na długotrwały czas prac projektowych (uzgodnienia z wnioskodawcami projektów budżetu obywatelskiego, uzgodnienia z Wodami Polskimi, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska) oraz wydłużony czas oczekiwania na zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, doszło do przesunięcia pierwotnie planowanego zawarcia umowy na roboty budowlane.
83. **Mała architektura w parku "Drwinka".** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/260/IM/742/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach Parku Rzecznego Drwinki. W związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargu na prace projektowe, koniecznością wydzielenia projektów budżetu obywatelskiego do indywidualnego projektowania, a także z uwagi na długotrwały czas prac projektowych (uzgodnienia z wnioskodawcami projektów budżetu obywatelskiego, uzgodnienia z Wodami Polskimi, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska) oraz wydłużony czas oczekiwania na zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, doszło do przesunięcia pierwotnie planowanego zawarcia umowy na roboty budowlane.
84. **Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/260/IM/742/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach Parku Rzecznego Drwinki. W związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargu na prace projektowe, koniecznością wydzielenia projektów budżetu obywatelskiego do indywidualnego projektowania, a także z uwagi na długotrwały czas prac projektowych (uzgodnienia z wnioskodawcami projektów budżetu obywatelskiego, uzgodnienia z Wodami Polskimi, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska), wydłużony czas oczekiwania na zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, doszło do przesunięcia pierwotnie planowanego zawarcia umowy na roboty budowlane.
85. **Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/188/ID/541/2021 z dnia 17.09.2021 r. dotyczącą realizacji robót budowlanych. W związku z opóźnieniem w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów oraz obiektów małej architektury, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 r.
86. **Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowy: Nr ZZM/U/II/188/ID/541/2021 z dnia 17.09.2021 r. oraz Nr ZZM/U/II/246/ID/701/2021 z dnia 16.11.2021 r. dotyczące realizacji robót budowlanych. W związku z opóźnieniem w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów oraz obiektów małej architektury, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 r.
87. **Zielone "serce" Podgórze.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/177/ID/494/2021 z dnia 23.08.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych. W związku z opóźnieniem w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów oraz obiektów małej architektury, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 r.
88. **Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/230/MAK/653/2021 z dnia 22.10.2021 r. dotycząca realizacji robót budowlanych w zakresie parku kieszonkowego przy ul. Franciszka Hynka.

Na dzień zawarcia umowy Zamawiający posiadał środki na realizację części zakresu robót budowlanych, które to prace zostały zlecone w dniu zawarcia umowy. W celu realizacji całości inwestycji w dniu 15.11.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W związku z późnym terminem zamówienia przez Zamawiającego powyższych prac, Wykonawca nie jest w stanie zrealizować pełnego zakresu w 2021 r. Dodatkowo, Wykonawca nie może zrealizować części prac, które były zlecone w dniu 22.10.2021 r. w bieżącym roku zgodnie z harmonogramem, z powodu opóźnień w produkcji i dostawie elementów małej architektury.

89. **Siłownia na Oświecenia.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/238/IP/684/2021 z dnia 10.11.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni. Ze względu na długie terminy oczekiwania na dostawy elementów małej architektury, brak możliwości wykonywania fundamentów betonowych przy temperaturze poniżej 5 stopni, jak również ze względu na sytuację pandemiczną oraz terminy oczekiwania na materiały istnieje ryzyko opóźnienia w wykonaniu prac w bieżącym roku.
90. **Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczycach.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/240/IP/693/2021 z dnia 16.11.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych. Ze względu na bezpieczeństwo w okresie hibernacji płazów, realizacja zadania może się opóźnić. Dodatkowo ze względu na sytuację pandemiczną istnieje ryzyko opóźnienia w dostawie małej architektury oraz nasadzeń zieleni.
91. **Uroczysko Kantorowice.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/262/IP/747/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca realizacji robót budowlanych w zakresie Uroczyska na terenie Kantorowic. Na etapie uzyskiwania decyzji o zezwolenie na niszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu i wychowu młodych, wykryto obecność siedliska ślimaka winniczka, który wcześniej podczas ekspertyzy przyrodniczej nie został zauważony. W związku z powyższym, wymagane było otrzymanie kolejnej decyzji uzupełnionej o siedlisko ślimaka winniczka. Ponadto, wycinka drzew możliwa jest do realizacji wyłącznie w okresie bezlęgowym, co przy jednorocznym trybie zadania jest niemożliwe do zrealizowania.
92. **Zielone dachy na budynkach publicznych.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/261/IP/745/2021 z dnia 18.11.2021 r. dotycząca robót budowlanych w zakresie wykonania i montażu wiat śmietnikowych. Istnieje niebezpieczeństwo, iż rośliny przeznaczone na pokrycie dachowe są zbyt delikatne by były układane przed zakończeniem prac budowlanych związanych z konstrukcją wiat.
93. **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/175/ID/491/2021 z dnia 27.08.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową „Zielonego ogrodu” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu. Wobec opóźnień w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów oraz obiektów małej architektury (urządzenia skateparku) jak również w związku z pandemią wywołaną COVID -19, Wykonawca nie może zrealizować zamówienia w terminie z powodu opóźniających się dostaw materiałów. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.
94. **Rewitalizacja Plant Mistrzejowickich strona wschodnia.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/60/IM/213/2021 z dnia 13.04.2021 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych

uzgodnień w ramach rewitalizacji Plant Mistrzejowickich. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami i pozyskiwaniem opinii do projektu rewitalizacji części Plant Mistrzejowickich z Radą Dzielnicy XV Mistrzejowice, wynikającymi z braku zgodności pomiędzy oczekiwaniami i wytycznymi Rady Dzielnicy XV a zapisami MPZP obszaru „Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza”, a także z uwagi na nowe wytyczne wprowadzone przez Inwestora na późnym etapie opracowania dokumentacji, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty umowy w 2021 roku.

95. **Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/76/NI/243/2021 z dnia 07.05.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki w Krakowie. Z uwagi na realizację zadania przez Wykonawcę niezgodnie z przedmiotem i zakresem umowy, a tym samym brakiem możliwości odbioru wszystkich prac, zachodzi konieczność przesunięcia finansowania na 2022 rok.
96. **Modernizacja alejek w Parku Solvay - etap II, od ul. Żywieckiej bocznej, PS nr 95 do ul. Kościuszkowców.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/234/NI/669/2021 z dnia 27.10.2021 r. w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących modernizacji alejek w Parku Solvay. Ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawcy, którego wyłoniono dopiero w drugim postępowaniu oraz z uwagi na problemy z dostawami materiałów budowlanych, w tym z wytwórni masy asfaltowej, nie ma możliwości wykonania i rozliczenia całego zakresu umowy w bieżącym roku.
97. **Zalew Bagry – zagospodarowanie.** Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:
- Nr ZZM/U/II/229/IM/652/2021 z dnia 26.10.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry, w tym budowy toalety publicznej. Planowany czas realizacji zamówienia zgodnie z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia wynosił 80 dni, ale ze względu na konieczność podjęcia dodatkowych czynności na etapie wyboru Wykonawcy (długotrwała weryfikacja ofert) nie udało się podpisać umowy w planowanym terminie. Podpisano umowę obejmującą skrócony termin 56 dni, jednakże Wykonawca z uwagi na powyższe posiada podstawę do wystąpienia o aneksowanie umowy o 24 dni, co skutkuje koniecznością przeniesienia środków na rok 2022 rok.
 - Nr ZZM/U/II/273/IM/764/2021 z dnia 29.11.2021 r. dotyczącą opracowania dokumentacji uzupełniającej dla zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie” w zakresie sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu ciągu pieszego łączącego plażę północną i wschodnią w obszarze działki nr 341/1 obr. P-28 jedn. ewid. Podgórze oraz budowy toalety w obrębie wschodniej części parku Bagry w obszarze działki nr 82/13 obr. P-27 jedn. ewid. Podgórze. Z uwagi na otrzymane pytania do zapytania ofertowego nastąpiło przedłużenie terminu składania ofert, ponadto najlepsza oferta przekraczała wnioskowaną kwotę, w związku z czym nastąpiło opóźnienie związane z koniecznością podjęcia decyzji dotyczących finansowania oraz dofinansowania zadania. Późne zawarcie umowy stwarza istotne ryzyko niewykonania pełnego zakresu umowy (m.in. uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji) w 2021 r.

98. **"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.** Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:

- Nr ZZM/U/II/264/IM/755/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla doposażenia wnętrz kwartałów zabudowy na os. Ogrodowym, os. Centrum B, os. Górali i os. Centrum D wraz z wykonaniem robót budowlanych. Pierwotnie zakładany zakres prac uległ rozszerzeniu z powodu konieczności włączenia dodatkowych osiedli, tj. os. Centrum D oraz os. Górali do zamówienia. Wykonawca zobligowany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych koniecznych do realizacji zadania oraz pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z branżą elektryczną. Os. Centrum B, os. Ogrodowe, os. Centrum D i os. Górali znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, co oznacza, iż dla projektowanych rozwiązań wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia konserwatorskiego.
- Nr ZZM/U/II/265/IM/756/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla doposażenia wnętrz kwartałów zabudowy na os. Centrum A, os. Na Skarpie wraz z wykonaniem robót budowlanych. Możliwe opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest długotrwałymi ustaleniami zakresu prac projektowych i robót budowlanych. Wykonawca zobligowany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków dot. lokalizacji obiektów małej architektury, koniecznych do realizacji zadania. Os. Centrum A oraz os. Na Skarpie znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, co oznacza, iż dla projektowanych rozwiązań wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia konserwatorskiego.

99. **Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek".** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/159/IM/573/2020 z dnia z 12.10.2020 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni. Opóźnienie realizacji robót budowlanych wynika ze zwiększonego zakresu robót i dodatkowych uzgodnień, co wpłynęło na harmonogram prac. Dodatkowo, stosunkowo trudne warunki terenowe (wyjątkowo ciężka gleba wymagająca zabiegów agrotechnicznych) nie sprzyjają pracom ogrodniczym i kształtowaniu terenu w okresie późnojesiennym oraz zimowym. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

100. **Park Młynówka Królewska.** Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:

- Nr ZZM/U/II/123/MAK/448/2020 z dnia 21.08.2020 r. dotyczącą opracowania dokumentacji geologicznej wraz z przygotowaniem materiałów do operatu wodnego dla projektu Wisła Łączy na odcinku Rudawy oraz Młynówki Królewskiej. Z uwagi na przedłużające się procedury w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczące uzyskania zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego zamówienia, termin realizacji umowy uległ wydłużeniu. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

- Nr ZZM/U/II/207/IM/579/2021 z dnia 20.09.2021 r. dotycząca realizacji robót budowlanych w Parku Młynówka Królewska (skatepark na os. Widok). Opóźnienie realizacji zadania wynika ze względu na awarię transformatora na linii zasilającej zakład produkcyjny pracodawcy oraz awarię gietarki do profili stalowych będących niezbędnym zasobem do wykonania elementów stalowych skateparku.

101. Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowy:

- Nr ZZM/U/II/123/MAK/448/2020 z dnia 21.08.2020 r. dotyczącą opracowania dokumentacji geologicznej wraz z przygotowaniem materiałów do operatu wodnego dla projektu Wisła łączy na odcinku Rudawy oraz Młynówki Królewskiej,
- Nr ZZM/U/I/53/MAK/241/2020 z dnia 08.05.2020 r. dotyczącą wykonania kompletnego projektu budowlano-wykonawczego na wykonanie oświetlenia wzdłuż rzeki Rudawy od ul. Kościuszki do ul. Dolińskiego.

Z uwagi na przedłużające się procedury w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotyczące uzyskania zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego zamówienia, termin realizacji umów uległ wydłużeniu. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

102. Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/194/IM/555/2021 z dnia 24.09.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi istnieje ryzyko niewykonania nawierzchni asfaltowych. Dodatkowo zagrożone jest przyłączenie instalacji wodociągowej do sieci. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

103. Rewitalizacja Kamieniołomu Libana. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/256/NI/725/2021 z dnia 23.11.2021 r. dotyczącą przebudowy budynku magazynowego na terenie Kamieniołomu Libana. Wykonawca nie może zrealizować przedmiotu umowy w bieżącym roku z powodu opóźnień w produkcji i dostawie materiałów budowlanych. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

104. Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa. Dla przedmiotowego zadania:

- zawarte zostały umowy:
 - ✓ Nr ZZM/U/II/252/IB/718/2021 z dnia 18.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych wraz z nasadzeniami w zakresie realizacji zadania „Zielona 3 Dzielnica”. Wykonawca nie może zrealizować przedmiotu umowy w bieżącym roku w wyniku opóźnień w produkcji i dostawie elementów małej architektury, a dodatkowo występuje problem z dostępnością pozostałych materiałów budowlanych (cement).
 - ✓ Nr ZZM/U/II/136/ID/393/2021 z dnia 23.07.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Stanisława Rostworowskiego. W związku z opóźnieniem w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów oraz obiektów małej architektury, w tym urządzeń zabawowych, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 r.

Wykonawca nie może zrealizować zamówienia w terminie z powodu opóźniających się dostaw materiałów.

- ✓ Nr ZZM/U/II/91/IM/273/2021 z dnia 26.05.2021 r. dotycząca wykonania usług projektowych w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień dla montażu rzeźby „Anioł Światła” na elewacji Pałacu Wielopolskich. Przedłużające się uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, zmiany projektowe wprowadzone przez właściciela terenu zgłoszone do wprowadzenia na etapie procedowania Pozwolenia Konserwatorskiego spowodowały opóźnienie prac nad realizacją przedmiotowej inwestycji.
- ✓ Nr ZZM/U/II/263/IP/754/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca opracowania dokumentacji projektowej dla siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Pronaszków. W trakcie trwania prac projektowych został rozszerzony zakres o projekt zieleni przyległy do pasa drogowego stanowiącego integralną część kompozycyjną, co przekłada się na brak możliwości realizacji całego zadania w bieżącym roku.
- ✓ Nr ZZM/U/II/234/NI/669/2021 z dnia 27.10.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w Parku Solvay. Ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawcy, którego wyłoniono dopiero w drugim postępowaniu oraz z uwagi na problemy z dostawami materiałów budowlanych, w tym z wytwórni masy asfaltowej, nie ma możliwości wykonania i rozliczenia całego zakresu umowy w bieżącym roku.
- przeprowadzono postępowanie przetargowe NP.26.2.124.21.UK, którego wynik ogłoszony został w dniu 25.11.2021 r., a prawomocny wynik w dniu 01.12.2021 r. Zamówienie dotyczy budowy dwóch z trzech miejsc rekreacji na terenie Dzielnicy X Swoszowice - doposażenie placu zabaw w Parku Maćka i Doroty oraz budowy siłowni na świeżym powietrzu w rejonie przystanku autobusowego Smoleńskiego. W związku z ww. zakresem zadania, nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia w bieżącym roku z uwagi na długie terminy oczekiwania na zamówienie elementów zabawowych i obiektów siłowni na świeżym powietrzu.

105. Tak dla parku przy Karmelickiej. Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:

- Nr ZZM/U/II/152/IM/540/2020 z dnia 28.09.2020 r. dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park przy ul. Karmelickiej”. W związku z wniesieniem odwołania do wydanego pozwolenia konserwatorskiego nr ZN-III.5142.9.2021 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.09.2021 r. przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, niemożliwym jest złożenie projektu budowlanego do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK celem dalszego procedowania dokumentacji projektowej.
- Nr ZZM/U/II/148/IM/415/2021 z dnia 28.07.2021 r. dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Pawilon Szymborskiej przy Karmelickiej”. W związku z wydłużającą się procedurą opiniowania koncepcji dla Pawilonu Szymborskiej przy ul. Karmelickiej przez Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz koniecznością wprowadzenia zmian w ww. koncepcji podyktowanej uzgodnieniami z Fundacją Wisławy Szymborskiej, niemożliwym jest rozliczenie etapu 1 w terminie umownym.

- Nr ZZM/U/II/257/IM/729/2021 z dnia 26.11.2021 r. dotycząca wykonania robót przygotowawczych dla zadania „Park przy Karmelickiej”. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, niemożliwym było wcześniejsze ogłoszenie postępowania przetargowego dla przedmiotowego zadania. Zamawiający wyłonił Wykonawcę oraz podpisał umowę na realizację zakresu podstawowego w późnym terminie. Z tego względu istnieje ryzyko niewydatkowania planowanej kwoty w 2021 r.

106. Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę:

- Nr ZZM/U/II/11/MAK/49/2021 z dnia 15.02.2021 r. dotyczącą kompletnego projektu budowlano wykonawczego branży drogowej ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla Bulwarów Wiślanych, pomiędzy Mostem Kotlarskim a Stopniem Wodnym Dąbie,
- Nr ZZM/U/II/33/MAK/187/2020 z dnia 07.04.2021 r. dotyczącą wykonania projektu budowlano wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami potrzebnymi do przeprowadzenia zamówienia na wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem miejskim oraz niezbędnymi badaniami geologicznymi dla Bulwarów Wiślanych pomiędzy Mostem Kotlarskim a Stopniem Wodnym Dąbie.

Z uwagi na przedłużające się procedury w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczące uzyskania zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego zamówienia, termin realizacji umowy uległ wydłużeniu. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

107. Aleja Róż na nowo. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/134/IM/488/2020 z dnia 08.09.2020 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień. Opóźnienie prac nad realizacją dokumentacji projektowej wynika z bardzo szerokiej konsultacji projektu z mieszkańcami Nowej Huty, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Radą Dzielnicy XVIII, a także przedłużającymi się uzgodnieniami. W wyniku licznych zmian projektowych opóźnieniu uległ termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

108. Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/IV-I/59/IB/321/2021 z dnia 10.06.2021 r. dotyczącą opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania skweru przy ul. Trynitarskiej/Mostowej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków zachodzi konieczność finansowania umowy w 2022 roku. W ślad za uzyskaną decyzją znak ZN-III.5142.12.2020 z dnia 04.11.2021 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego, do którego dołączono projekty spełniające warunek z wydanej decyzji umarzającej tj. szczegółowość stosowną dla projektu budowlanego oraz projekt skorygowany zgodnie z wytycznymi uzyskanymi pismem znak ZN-III.510.91.2021.TG.

109. Zielona 3 Dzielnica. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/252/IB/718/2021 z dnia 18.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul. Chałupnika. Wykonawca nie może

zrealizować przedmiotu umowy w bieżącym roku w wyniku opóźnień w produkcji i dostawie elementów małej architektury. Dodatkowo występuje problem z dostępnością pozostałych materiałów budowlanych (cement).

110. Park Kieszonkowy na Prądniku Białym. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/224/IB/627/2021 z dnia 20.10.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych. Z uwagi na problemy z dostawami cementu oraz niepewne warunki pogodowe, wykonanie zaprojektowanej nawierzchni asfaltowej nie będzie możliwe w roku bieżącym. Dodatkowo wykonanie nawierzchni EPDM przy obecnie panujących warunkach atmosferycznych nie jest wskazane, a po dostarczeniu elementów małej architektury (zgodnie z obecną deklaracją producenta pierwszy tydzień grudnia br.) warunki mogą znacznie się pogorszyć. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

111. Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie. Dla przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe NP.26.2.129.21.JC1., którego wynik ogłoszono w dniu 26.11.2021 r., a prawomocny wynik w dniu 02.12.2021 r. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych. Poprzednie zamówienie publiczne było unieważnione ze względu na brak ofert. Brak możliwości dostarczenia elementów małej architektury (w tym urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni) oraz brak możliwości wykonania robót budowlanych w 2021 r. ze względu na zbyt krótki czas realizacji, spowodował konieczność przeniesienia realizacji zadania na 2022 rok.

112. Park rzeczny Tetmajera. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowy:

- Nr ZZM/U/II/125/IM/455/2020 z dnia 31.08.2020 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami (PGW Wody Polskie, Wodociągi Miasta Krakowa) istnieje realne ryzyko nieuzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę we wcześniej założonym terminie, tj. do końca 2021 r.,
- Nr ZZM/U/II/71/IM/238/2021 z dnia 14.04.2021 r. dotyczącą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Tetmajera. W związku z koniecznością zlecenia dodatkowego zakresu w postaci projektu oświetlenia, wynikającego z warunków wydanych przez ZDMK nie ma możliwości zakończenia prac projektowych oraz uzyskania decyzji o PNB do końca 2021 r.

113. Renowacja rzeźb w przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzeźb na otwartym powietrzu. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/106/IM/303/2021 z dnia 01.06.2021 r. dotyczącą opracowania dokumentacji konserwatorskiej. Opóźnienie realizacji zadania spowodowane jest przez przedłużające się ustalenia związane z własnością rzeźb oraz uzgodnienia ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w celu pozyskania rzeźb i przeniesienia ich na działki należące do Gminy Miejskiej Kraków. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

114. Skatepark Cechowa. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/153/IM/423/2021 z dnia 28.07.2021 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie realizacji zamówienia nastąpiła konieczność dokonania zmian w pierwotnej koncepcji z uwagi na wniesione zastrzeżenia mieszkańców oraz późniejsze złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozostałych uzgodnień niezbędnych do wszczęcia postępowania w sprawie

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

- 115. Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę wieloletnią Nr KEGW/104/2021 z dnia 11.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) na budowę przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, a także uzyskaniem wymaganych na realizację robót budowlanych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Realizację przewidziano w dwóch etapach, z czego dla I etapu, wskazano termin 2021 r. Po przeprowadzonych spotkaniach z Wykonawcą oraz otrzymanych raportach z wykonania przedmiotu umowy, nie ma możliwości realizacji zakresu przewidzianego na 2021 r., a w konsekwencji wykorzystania środków budżetowych.
- 116. Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr KEGW/2/2021 z dnia 26.01.2021 r., zmienioną aneksem z dnia 23.09.2021 r., na wykonanie I etapu opracowania projektu budowlanego na przebudowę rowu w rejonie ul. Golkowickiej. Ze względu na przedłużające się uzyskanie niezbędnych uzgodnień celem opracowania dokumentacji projektowej i czynniki inne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy, nie ma możliwości zakończenia prac projektowych, dokonania odbioru końcowego i wydatkowania przeznaczonej kwoty do końca 2021 roku.
- 117. Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr KEGW/47/2020 z dnia 21.07.2021 r. zmienioną aneksami z dnia 23.12.2020 r. i z dnia 23.02.2021 r. na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na przebudowę rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych, a także zawarto umowę nr KEGW/84/2021 z dnia 31.05.2021 r. na aktualizację wariantowej koncepcji odwodnienia terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice. Opóźnienia w procesie pozyskiwania koniecznych uzgodnień, zmiana funkcji rowu z retencyjnej na tranzytową, termin uzgodnień/zaakceptowania obliczeń hydrologicznych, a także problemy kadrowe Wykonawcy wykonującego aktualizację koncepcji, związane z sytuacją pandemiczną spowodowały opóźnienia w sporządzeniu i przekazaniu dokumentacji. W związku z koniecznością przeanalizowania dokumentacji, w tym wniesienie uwag/zmian, istnieje ryzyko niewydatkowania środków w 2021 r.
- 118. Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej.** W konsekwencji przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy, w ramach procedowanych zamówień publicznych, umowy Nr KEGW/107/2021 i Nr KEGW/108/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe na wylotach kanalizacji opadowej w wybranych lokalizacjach wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych, zawarto dopiero w dniu 22.06.2021 r. Z uwagi na przedłużające się pozyskiwanie uzgodnień niezbędnych do skompletowania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę brak jest możliwości uzyskania decyzji administracyjnych do końca 2021 r., co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków w 2021 r.

- 119.Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę wieloletnią Nr KEGW/100/2021 z dnia 28.05.2021 r. zmienioną aneksami z dnia 28.07.2021 r. oraz z dnia 23.09.2021 r. na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy/przebudowy rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej w Krakowie wraz z uzyskaniem wymaganych na realizację robót pozwoleń i decyzji administracyjnych, ze wskazaniem realizacji w dwóch etapach, w tym realizacji pierwszego w 2021 r. Kwota wnioskowana na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynika z realnego zagrożenia możliwości zrealizowania przedmiotu umowy i wydatkowania środków w terminie do 31.12.2021 r.
- 120.Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr KEGW/4/2021 z dnia 28.01.2021 r. zmienioną aneksem z dnia 23.09.2021 r., na opracowanie projektu budowlanego na budowę rowu w rejonie ul. Łokietka – etap 1. W trakcie prac odbiorowych sporządzonej dokumentacji stwierdzono, że jest ona niekompletna i wymaga uzupełnienia. Nie zawiera wymaganych opinii stosownych podmiotów, w tym m.in. Wodociągów Miasta Krakowa. Uzupełnienie dokumentacji o wymagane dokumenty, uzasadnia przesunięcie niewydatkowanej kwoty na 2022 r.
- 121.Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowy:
- Nr KEGW/91/2020 z dnia 10.12.2020 r. zmienioną aneksami z dnia 08.04.2021 r. oraz z dnia 15.04.2021 r.,
 - Nr KEGW/92/2020 z dnia 10.12.2020 r. zmienioną aneksami z dnia 08.04.2021 r. oraz z dnia 15.04.2021 r.,
 - Nr KEGW/101/2020 z dnia 16.12.2020 r. zmienioną aneksami z dnia 01.02.2021 r., z dnia 15.02.2021 r. oraz z dnia 11.03.2021 r.,
 - Nr KEGW/106/2021 z dnia 21.06.2021 r.
- Z uwagi na przedłużające się procedury związane z pozyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień, a także sytuację pandemiczną, przekładającą się na braki kadrowe u wykonawców, nie ma możliwości przekazania kompletnego przedmiotu umów do odbioru w pierwotnych terminach. Kwota wnioskowana na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynika z realnego zagrożenia możliwości sporządzenia koncepcji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w 2021 r. Zadanie nie ma kontynuacji w latach kolejnych.
- 122.Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 – modernizacja.** Środki objęte umowami Nr CM/U/123/2021 i Nr CM/U/149/2021 dotyczą wykonania robót budowlanych. W związku z późnym podpisaniem umów, przy wysokim ryzyku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wykorzystanie środków w roku 2021 nie jest możliwe.
- 123.Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 125/ZIS/2021 z dnia 26.05.2021 r. na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla budowy i przebudowy obiektów stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w celu zakwalifikowania stadionu do kategorii III wg przepisów PZLA. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnienia od Miejskiego Konserwatora Zabytków niemożliwe jest zakończenie prac projektowych w roku bieżącym.

124.KS Nadwiślan - budowa hali sportowej wraz z zapleczem. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 96/ZIS/2021 z dnia 22.04.2021 r. na opracowanie studium i koncepcji programowo-przestrzennej oraz pełnobrańowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie klubu sportowego Nadwiślan przy ul. Kołetek 20 w Krakowie. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnienia od Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zakończenie prac projektowych w roku bieżącym jest niemożliwe.

125.Program rewitalizacji boisk przyszkolnych. Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy:

- Nr 383/ZIS/2021 z dnia 14.10.2021 r. na rewitalizację boiska w trybie zaprojektuj i wykonaj przy Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie,
- Nr 382/ZIS/2021 z dnia 14.10.2021 r. na rewitalizację boiska w trybie zaprojektuj i wykonaj przy SP nr 78 ul. Łuczanowicka 2 A w Krakowie,
- Nr 365/ZIS/2021 z dnia 7.10.2021 r. na rewitalizację boiska w trybie zaprojektuj i wykonaj przy SP Nr 101 os. Jagiellońskie 9 w Krakowie.

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania w całości robót budowlanych w roku bieżącym spowodowany m.in. przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy, trudnościami logistycznymi wynikającymi z braku dostępności materiałów oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wykorzystanie środków w roku 2021 nie będzie możliwe.

126.Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 223/ZIS/2021 z dnia 27.07.2021 r. na budowę boiska sportowego ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia Wykonawcy, trudności logistyczne wynikające z braku dostępności materiałów oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, wykorzystanie środków w roku 2021 nie będzie możliwe.

127.Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 392/ZIS/2021 z dnia 19.10.2021 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia Wykonawcy i możliwość zawarcia umowy dopiero w październiku, wykorzystanie środków w roku 2021 nie będzie możliwe.

128.Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej". Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 275/ZIS/2021 z dnia 25.08.2021 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnienia koncepcji mariny przez Zarządców rzeki Wisły niemożliwe jest zakończenie prac projektowych w roku bieżącym.

129.Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka. Dla przedmiotowego zadania został prawomocnie rozstrzygnięty przetarg nieograniczony. Obecnie podpisywana jest umowa. W związku z powyższym nie ma możliwości zakończenia realizacji zadania w bieżącym roku.

130.System informatyczny UMK. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa nr W/II/104/IT/14/2021 z dnia 07.06.2021 r., której przedmiotem jest dostawa i wdrożenie Oprogramowania Platforma Wirtualizacji Danych wraz z ATIK i udzieleniem licencji. Z uwagi na przedłużającą się fazę testów i odbiorów związaną z błędami systemu leżącymi po stronie

Wykonawcy w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa, planowany termin odbioru uległ wydłużeniu o około 8 tygodni. Termin odbioru systemu jest uzależniony od pozytywnego wyniku testów: funkcjonalnych, bezpieczeństwa i wydajnościowych oraz odebrania systemu zainstalowanego w środowisku produkcyjnym. Równocześnie w trakcie rejestracji w GRUiZ jest Umowa z Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., której przedmiotem jest zakup 22 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych MFP wraz z dedykowanym oprogramowaniem do ich działania i użytkowania oraz dokumentacją. Z uwagi na czasową niedostępność urządzeń wystąpiły opóźnienia w ich dostawach. W związku z powyższym rozliczenie zadania nie będzie możliwe w 2021 roku.

- 131. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr W/II/20/OR/2/2020. W 2020 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie i wdrożenie Aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków. W 2021 roku odebrano od Wykonawcy I etap zlecenia i zapłacono należne środki zgodnie z umową. Wykonawca zobowiązał się zrealizować pozostałą część zadania w terminie ostatecznym, po aneksowaniu umowy, do dnia 1 lipca 2021 r. Jednakże z uwagi na rozbieżności ocen stron umowy w zakresie strony funkcjonalnej dostarczonej aplikacji oraz jej działania, od dnia zakończenia umowy trwają nadal prace nad aplikacją, aby spełniała ona wymagania Zamawiającego. Nie bez znaczenia dla opóźnień w prowadzonych działaniach pozostaje także fakt utrudnień związanych z obowiązującym stanem epidemii. Wobec faktu, że ww. aplikacja nie została odebrana i z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie zostanie odebrana w tym roku, zachodzi konieczność przeniesienia środków na rok 2022.
- 132. Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek.** Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy Nr 007/48499/20 z 13.08.2020 r. i Nr 007/48240/20/Z z dnia 21.07.2020 r. Roboty budowlane objęte umową z Wykonawcą dobiegają końca i będą zakończone niemal w całości w bieżącym roku. Wydatki w ramach umowy zostaną rozliczone w bieżącym roku na poziomie 90 % wartości kontraktu. Zakresem umowy objęte jest oprócz wykonania robót budowlanych, uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu. Aktualnie Wykonawca nie posiada możliwości ubiegania się o niezbędne odbiory, konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, z uwagi na opóźnienie w wykonaniu przyłącza gazowego do obiektu za realizację którego odpowiada Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Jest to okoliczność niezależna zarówno od Wykonawcy jak i Zamawiającego. Wykonanie przyłącza gazowego do obiektu powinno nastąpić w miesiącu grudniu 2021 r. Po wykonaniu przyłącza Wykonawca będzie mógł się ubiegać o pozwolenie na użytkowanie obiektu, co powinno nastąpić w ciągu około 2 miesięcy od wykonania przyłącza gazowego. Tak więc uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i końcowy odbiór inwestycji powinien nastąpić do końca lutego 2022 r. Po dokonaniu odbioru końcowego możliwe będzie rozliczenie całościowej umowy z Wykonawcą (zgodnie z zapisami umowy, do czasu odbioru końcowego brak jest możliwości rozliczenia robót o wartości wyższej niż 90% wartości umowy). W związku z przedłużeniem terminu zakończenia umowy z Wykonawcą prac budowlanych, przedłużeniu musi ulec również umowa z inwestorem zastępczym, do obowiązków którego należy m.in. dokonanie odbioru końcowego prac.

- 133. Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie.** Dla przedmiotowego zadania zawarte zostały umowy Nr 007/46376/19/Z z dnia 05.11.2019 r. i Nr 007/45757/19/Z z dnia 22.10.2019 r. Roboty budowlane objęte umową z Wykonawcą dobiegają końca i będą zakończone niemal w całości w bieżącym roku. Wydatki w ramach umowy zostaną rozliczone w bieżącym roku na poziomie 90 % wartości kontraktu. Zakresem umowy objęte jest oprócz wykonania robót budowlanych, uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu. Aktualnie Wykonawca nie posiada możliwości ubiegania się o niezbędne odbiory konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, z uwagi na opóźnienie w wykonaniu przyłącza gazowego do obiektu, za realizację którego odpowiada Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Jest to okoliczność niezależna zarówno od Wykonawcy jak i Zamawiającego. Wykonanie przyłącza gazowego do obiektu powinno nastąpić w miesiącu grudniu 2021 r. Po wykonaniu przyłącza wykonawca będzie mógł się ubiegać o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, co powinno nastąpić w ciągu około 2 miesięcy od wykonania przyłącza gazowego. Tak więc uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i końcowy odbiór inwestycji powinien nastąpić do końca lutego 2022 r. Po dokonaniu odbioru końcowego możliwe będzie rozliczenie całościowej umowy z Wykonawcą (zgodnie z zapisami umowy, do czasu odbioru końcowego brak jest możliwości rozliczenia robót o wartości wyższej niż 90% wartości umowy). W związku z przedłużeniem terminu zakończenia umowy z Wykonawcą prac budowlanych, przedłużeniu musi ulec również umowa z inwestorem zastępczym, do obowiązków którego należy m.in. dokonanie odbioru końcowego prac.
- 134. Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr W/II/22/KD/9/2020 z dnia 21.02.2020 r. zmieniona aneksami Nr W/II/22/KD/9/20-AN-1/2020 z dnia 20.10.2020 r. oraz Nr W/II/22/KD/9/20-AN-2/2021 z dnia 18.02.2021 r. Dla zadania instytucja zawarła umowę Nr 13/12/2020/UM z dnia 21.12.2020 r. na wykonanie robót budowlanych, zmienioną aneksami. Teren budowy na którym znajduje się rewitalizowany hangar lotniczy został przekazany przez muzeum terminowo. Niestety z uwagi na fakt, iż inwestycja jest pod stałą kuratelą biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, a stan techniczny budynku po dokonaniu pierwszych prac rozbiórkowych okazał się dużo gorszy niż zakładano na etapie projektowym, prace budowlane musiały zostać wydłużone do końca marca 2022 r. Dodatkowo, z uwagi na zły stan techniczny instalacji sieci, konieczne było zaprojektowanie i wykonanie nowych przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego i ciepłowniczego, co dodatkowo wpłynęło na harmonogram prac, gdyż związane było to z koniecznością pozyskania dodatkowych decyzji i pozwoleń. Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować wszystkich założonych w harmonogramie prac na rok 2021.
- 135. Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie.** Zadanie realizowane jest na podstawie umowy dotacyjnej Nr W/II/53/KD/16/2021 z dnia 24.05.2021 r. (zmienionej aneksem Nr W/II/53/KD/16/2021-AN-1/2021 z dnia 3.08.2021 r.). Muzeum zawarło umowę Nr 188/2021/DU z dnia 24.06.2021 r. na kompleksowe wykonanie wystawy stałej (głównej) Muzeum Historii Fotografii w Krakowie pt. „Co robi zdjęcie?” w zabytkowym budynku Centrum wystawienniczo – edukacyjnego MuFo, dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej nr 22a w Krakowie. Wykonawca w dniu 1 grudnia br. zgłosił opóźnienie w realizacji przedmiotu

umowy z uwagi na stan pandemii, co skutkuje brakiem możliwości zakończenia zadania w roku bieżącym.

136. **Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr W/II/183/KD/24/2021 z dnia 30.06.2021 r. (zmieniona aneksami: Nr W/II/183/KD/24/2021/AN-1/2021 z dnia 2.09.2021 r. oraz Nr W/II/183/KD/24/2021/AN-2/2021 z dnia 10.11.2021 r.). Wykonawca w dniu 19 października 2021 r. zwrócił się do Gminy Miejskiej Kraków o przedłużenie terminu opracowania scenariusza wystawy stałej ustalonego na dzień 30 września 2021 r. Wykonawca zaproponował termin złożenia całości scenariusza do 1 grudnia 2021 r. W związku z wynikającym zagrożeniem niewykonania zadania istnieje zasadność przesunięcia niewydatkowanej kwoty na 2022 rok.
137. **Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem".** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr W/II/44/KD/11/2020 z dnia 8.06.2020 r. zmieniona aneksem nr W/II/44/KD/11/2020-AN-1/2021 z dnia 8.06.2021 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego. Dla zadania instytucja zawarła umowę o prace projektowe nr KP/752/2020 z dnia 19.06.2020 r. zmienioną aneksem nr KP/752/2020/AN1/2021 z dnia 24.06.2021 r. i aneksem nr KP/752/2020/AN2/2021 z dnia 8.10.2021 r. na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Z powodu braku możliwości dotrzymania terminów wykonawcy w zakresie przedłożenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę prace nie mogą zostać zrealizowane w roku 2021.
138. **Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr W/II/405/KD/4/2019 z dnia 26.02.2019 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego, umowa wieloletnia na lata 2019-2022 (ze zmianami wprowadzonymi aneksami do umowy, w roku 2021 zawarto aneks Nr W/II/405/KD/4/2019-AN-7/2021 z dnia 8.02.2021 r. oraz aneks Nr W/II/405/KD/4/2019-AN-8/2021 z dnia 5.03.2021 r.). W celu realizacji zadania teatr zawarł umowę Nr 37/DS-Z/2020 z dnia 3.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu Nr 76/DS-Z/2019 z dnia 10.06.2019 r. zmienioną aneksami Nr 1 z dnia 2.01.2020 r. oraz Nr 2 z dnia 9.07.2020 r.
- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nastąpiło opóźnienie w realizacji harmonogramu inwestycji zaplanowanego na rok 2021. Opóźnienia wynikają z wydłużonej realizacji dostaw materiałów budowlanych (przedłużony okres oczekiwania na dostawy) oraz braków kadrowych związanych z dużą ilością zachorowań oraz przebywaniem personelu na kwarantannie. W wyniku powyższego Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować wszystkich założonych w harmonogramie prac na rok 2021.
139. **Dostosowanie pomieszczeń w budynku na os. Szkolnym 27 na potrzeby KEGW.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr KEGW/152/2021 z dnia 10.11.2021 r. na doprowadzenie do stanu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania części budynku niemieszkalnego w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Opóźnienie w realizacji inwestycji nastąpiło w wyniku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy. Ponadto w wyniku pogarszającej się sytuacji na rynku materiałów budowlanych, Wykonawca nie jest w stanie pozyskać specjalistycznych materiałów, niezbędnych do terminowego wykonania przedmiotu umowy. Zaistniałe opóźnienia uniemożliwiają realizację zadania w terminie i wydatkowania środków w 2021 roku.

- 140.**Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1190/ZDMK/2020 z dnia 23.11.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z wydłużającymi się terminami uzyskiwania decyzji oraz koniecznością zawarcia porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A. ze względu na potrzebę przebudowy kabla energetycznego kolidującego z lokalizacją miejsc postojowych oraz uzyskanie uzgodnienia projektu przebudowy kabla przez TAURON Dystrybucja S.A. przedłużyła się procedura uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych do końca 2021 roku i rozliczenia zadania.
- 141.**Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 679/ZDMK/2021 z dnia 17.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużające się terminy uzyskiwania uzgodnień (m. in. uzgodnienia projektów ZUDP) oraz zmianę trasy w projektach, opóźnieniu uległo opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wydatkowanie środków przeznaczonych na zadanie w roku 2021 nie jest możliwe.
- 142.**Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki.** Dla przedmiotowego zadania podpisano umowę Nr 1408/U/ZDMK/2021. Z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu oraz na zbliżające się niekorzystne warunki atmosferyczne (niskie temperatury poniżej 5 st. C) wykonanie pełnego zakresu robót oraz wydatkowanie środków przeznaczonych na zadanie w roku 2021 nie jest możliwe.
- 143.**Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/124/ID/454/2020 z dnia 25.08.2020 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązania umownego. Obecnie trwają ustalenia pomiędzy stronami dotyczące rozliczenia wykonanego zakresu robót. Nie ma możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w br. Istnieje zasadność przesunięcia niewydatkowanej kwoty na 2022 r.
- 144.**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 341/ZDMK/2021 z dnia 01.04.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia (P+B) drogi wewnętrznej w kwartale ulic: Królewska – Józefitów – J. Lea, z dojazdem od ul. Konarskiego przez bramę przejazdową posesji Nr 41 (dz. nr 308/1 obr. 4 Krowodrza). Ze względu na brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej bud. Nr 41 przy ul. Konarskiego oraz na przebieg kabla zasilającego do planowanej budowy oświetlenia, konieczne stało się zaprojektowanie alternatywnego rozwiązania i uzyskanie zgody właściciela terenu. Powyższa sytuacja powoduje brak możliwości opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w zaplanowanym terminie oraz wydatkowania środków w roku 2021.
- 145.**Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 63/ZDMK /2021 z dnia 22.01.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o zgłoszenie robót budowlanych, realizacja zadania i wydatkowanie środków w 2021 roku nie jest możliwe.
- 146.**Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 572/ZDMK/2021 z dnia 25.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (wydłuża się termin uzyskania operatu wodno-prawnego)

przedłużyła się procedura uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, co powoduje brak możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej i wydatkowania środków w roku 2021.

- 147.**Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 67/ZDMK/2021 z dnia 26.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnie z warunkami oraz wytycznymi zawartymi w PFU) nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w roku 2021.
- 148.**Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 67/ZDMK/2021 z dnia 26.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnie z warunkami oraz wytycznymi zawartymi w PFU) nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w roku 2021.
- 149.**Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 67/ZDMK/2021 z dnia 26.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnie z warunkami oraz wytycznymi zawartymi w PFU) nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w roku 2021.
- 150.**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 680/ZDMK/2021 z dnia 21.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia przy ul. Zagumnie 32 (P+B). W związku z wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień (m. in. uzgodnienie ZUDP), przedłużyła się procedura uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, co wpłynęło na brak możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych oraz wydatkowania środków w roku 2021.
- 151.**Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń.** Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/168/ID/467/2021 z dnia 24.08.2021 r. dotyczącą realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości wykonania robót technologicznych związanych z budową alejki z żywicy epoksydowej. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.
- 152.**Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1372/ZDMK/2020 z dnia 29.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (P+B). W związku z przedłużającym się terminem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnie z warunkami oraz wytycznymi zawartymi w PFU) nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w roku 2021.
- 153.**Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1409/ZDMK /2020 z dnia 31.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (P+B). W związku z faktem, iż przedłużyła się procedura uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zgód od osób fizycznych na budowę oświetlenia na ich działkach, nie ma możliwości odbioru

kompletu dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych oraz wydatkowania środków w roku 2021.

154.Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego.

Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/212/IU/728/2020 z dnia 25.11.2020 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe dla przebudowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego zachodzi konieczność realizacji zadania w 2022 roku.

155.Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII.

Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/212/ID/600/2021 z dnia 08.10.2021 r. dotyczącą realizacji robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego zlokalizowanego przy ul. Lilli Wenedy. W związku z opóźnieniem w zaplanowanych do realizacji zamówieniach materiałów oraz obiektów małej architektury, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 r.

156.Budowa wybiegu dla psów przy ul. Górników.

Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/269/IM/760/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w zakresie budowy psiego wybiegu oraz dodatkowego ogrodzenia Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Możliwe opóźnienie realizacji robót budowlanych wynika z przedłużającego się postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji dodatkowego ogrodzenia Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Ponadto pogarszająca się obecnie sytuacja na rynku materiałów budowlanych może mieć wpływ na opóźnienie dostawy materiałów budowlanych, tj. cementu oraz stali.

157.Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złociień, a ul. Złocieniową.

Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/270/IU/761/2021 z dnia 30.11.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w zakresie „Budowy publicznie dostępnego ciągu pieszego pomiędzy os. Złociień, a ul. Złocieniową na działkach 419/5, 419/7, 471/16 obr. 105 Podgórze w Krakowie”. Z uwagi na konieczność wykonania w ramach umowy m.in. zakresu prac na działkach nie będących własnością GMK (finansowanego przez Właścicieli działki), co w konsekwencji skutkowało potrzebą sporządzenia i obustronnego podpisania stosownego porozumienia oraz w związku z długim oczekiwaniem na podpisanie porozumienia przez Wspólnotę Mieszkaniową, jak również z uwagi na możliwość pojawienia się złych warunków atmosferycznych występuje prawdopodobieństwo niewykonania robót.

158.Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki.

Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr ZZM/U/II/232/IM/662/2021 z dnia 15.10.2021 r. dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie”. Możliwe opóźnienie realizacji robót wynika ze stosunkowo późnego podpisania aneksu zwiększającego wykonanie robót związanych z przebudową chodnika pomiędzy Przedszkolem nr 92 a Parkiem im. Wojciecha Bednarskiego.

159.Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów.

Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZZM/U/II/204/ID/713/20 z dnia 02.12.2020 r. dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla rewitalizacji terenu zielonego przy parkingu P&R. Konieczność wprowadzania zmian w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych wpłynęła na opóźnienia w wystąpieniu i pozyskaniu niezbędnych uzgodnień, w tym zawarciu Porozumienia z Tauron Dystrybucja. Dodatkowo wobec sytuacji związanej z COVID-19 proces uzgadniania uległ

wydłużeniu. Powyższe uniemożliwia złożenie/uzupełnienie kompletnej dokumentacji projektowej w AU UMK i zarazem uniemożliwia osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

160. Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowy:

- Nr 1120/ZDMK/2020 z dnia 04.11.2020 r. na opracowanie koncepcji. Z uwagi na przedłużający się termin wydania i uzyskania ostatecznej decyzji o ULICP, nie ma możliwości odbioru dokumentacji projektowej i wydatkowania środków w roku 2021.
- Nr 601/ZDMK/2021 z dnia 01.06.2021 r. na rozszerzenie opracowania koncepcji. Z uwagi na przedłużający się termin wydania i uzyskania ostatecznej decyzji o ULICP, nie ma możliwości odbioru dokumentacji projektowej i wydatkowania środków w roku 2021.

161. Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 725/ZDMK/2021 z dnia 08.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużone oczekiwanie na uzyskanie map do celów projektowych oraz brak stanowiska operatorów sieci kolidujących z inwestycją, powoduje opóźnienie w opracowaniu dokumentacji i brak możliwości realizacji zadania oraz wydatkowania środków w 2021 roku.

162. Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 661/ZDMK/2021 z dnia 17.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień (m. in. uzgodnienie ZUDP), przedłużyła się procedura uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, co powoduje brak możliwości odbioru kompletu dokumentacji projektowej oraz wydatkowania środków w roku 2021.

163. Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1133/ZDMK/2021 z dnia 10.09.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich (P+B). W związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej oraz koniecznością dwukrotnego ogłaszania przetargu na przebudowę i zbyt krótkim czasem, który pozostał na realizację planowanego etapu prac, nie ma możliwości zrealizowania zadania i wydatkowania środków w roku 2021.

164. Dopuszczenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZMZ/U/II/138/ID/397/2021 z dnia 19.07.2021 r. dotyczącą wykonania robót budowlanych. Aktualna sytuacja na rynku materiałów budowlanych przyczyniła się do braku dostępności betonu oraz wpływa na opóźnienie terminów dostaw u poddostawców. W związku z powyższym, istnieje ryzyko niewydatkowania pełnej kwoty w 2021 roku.

165. Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII. Dla przedmiotowego zadania zawarto umowę Nr ZMZ/U/II/81/ID/255/2021 z dnia 17.05.2021 r. dotyczącą opracowania czterech kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie przebudowy istniejących ogródków jordanowskich na osiedlach: Centrum D 6, Centrum C 10, Szkolne 10 i Szkolne 35. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność realizacji zadania w 2022 roku.

166. Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1262/ZDMK/2020 z dnia 02.12.2020 r. na opracowanie

dokumentacji projektowej. Oczekiwanie na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków, w sprawie wytycznych jakie należy wprowadzić do projektu, w związku z wprowadzeniem uchwałą Rady Miasta Krakowa „Planu Ochrony Parku Kulturowego” zaosttrzającego możliwość powstawania nowych miejsc postojowych w obszarze Nowej Huty wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-1132 powoduje opóźnienie w złożeniu wniosku przez Wykonawcę o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania prawomocnej decyzji o PNB do końca 2021 roku. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji zadania i wydatkowania środków w 2021 roku.

- 167.**Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16.** Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa Nr 1241/ZDMK/2020 z dnia 04.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Oczekiwanie na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków, w sprawie wytycznych jakie należy wprowadzić do projektu, w związku z wprowadzeniem uchwałą Rady Miasta Krakowa „Planu Ochrony Parku Kulturowego” zaosttrzającego możliwość powstawania nowych miejsc postojowych w obszarze Nowej Huty wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-1132 powoduje opóźnienie w złożeniu wniosku przez Wykonawcę o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania prawomocnej decyzji o PNB do końca 2021r. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji zadania i wydatkowania środków w 2021 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXV/2088/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
oraz ostateczny termin ich dokonania**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	200 000	30.06.2022 r.
2.	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	5 000 000	30.06.2022 r.
3.	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	1 675 966	30.06.2022 r.
4.	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	3 693 911	30.06.2022 r.
5.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	40 000 000	30.06.2022 r.
6.	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	1 570 787	30.06.2022 r.
7.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 066 361	30.06.2022 r.
8.	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	1 558 803	30.06.2022 r.
9.	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	3 135 209	30.06.2022 r.
10.	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	173 263	30.06.2022 r.
11.	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	205 951	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
12.	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	231 363	30.06.2022 r.
13.	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	1 500 000	30.06.2022 r.
14.	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	108 906	30.06.2022 r.
15.	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	300 000	30.06.2022 r.
16.	Strażacka - mobilna izba przyjęć	1 334 550	30.06.2022 r.
17.	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	50 000	30.06.2022 r.
18.	Oświetlenie ul. Pękowickiej	35 000	30.06.2022 r.
19.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	906 000	30.06.2022 r.
20.	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	56 580	30.06.2022 r.
21.	Przebudowa ul. Malinowej	38 499	30.06.2022 r.
22.	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	105 903	30.06.2022 r.
23.	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	44 280	30.06.2022 r.
24.	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	35 547	30.06.2022 r.
25.	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	44 157	30.06.2022 r.
26.	Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły	212 821	30.06.2022 r.
27.	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych	324 188	30.06.2022 r.
28.	Oświetlenie ul. Pękowickiej Montaż 2 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul Pękowickiej (przy torach)	24 606	30.06.2022 r.
29.	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej	132 840	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
30.	Budowa ul. Nowa Bartła od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	236 160	30.06.2022 r.
31.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	315 293	30.06.2022 r.
32.	Przebudowa ul. Glinik	2 500 000	30.06.2022 r.
33.	Rewitalizacja Placu Biskupiego	200 000	30.06.2022 r.
34.	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	78 000	30.06.2022 r.
35.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	461 558	30.06.2022 r.
36.	Program budowy chodników	288 375	30.06.2022 r.
37.	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	246 000	30.06.2022 r.
38.	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	747 000	30.06.2022 r.
39.	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	1 385 595	30.06.2022 r.
40.	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtająowskiej w okolicy bloku nr 2	264 450	30.06.2022 r.
41.	Przebudowa ul. Siennej	48 462	30.06.2022 r.
42.	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	246 000	30.06.2022 r.
43.	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	360 759	30.06.2022 r.
44.	Chodnik przy ul. Kwartowej	34 317	30.06.2022 r.
45.	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	2 127 408	30.06.2022 r.
46.	Program budowy ścieżek rowerowych	284 121	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
47.	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	504 000	30.06.2022 r.
48.	Program modernizacji dróg	5 412 723	30.06.2022 r.
49.	Modernizacja ul. Pochwalskiego	59 360	30.06.2022 r.
50.	Program budowy miejsc postojowych	63 404	30.06.2022 r.
51.	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	74 477	30.06.2022 r.
52.	Hurtownia Biletów KMK	652 440	30.06.2022 r.
53.	Modernizacja infrastruktury cmentarza Stare Podgórze	30 730	30.06.2022 r.
54.	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	731 941	30.06.2022 r.
55.	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	558 666	30.06.2022 r.
56.	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	603 100	30.06.2022 r.
57.	Plac Grzegórzki	36 900	30.06.2022 r.
58.	Zielone targowisko na Grzegórkach	139 310	30.06.2022 r.
59.	Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika	37 905	30.06.2022 r.
60.	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	1 378 623	30.06.2022 r.
61.	Skatepark przy ul. Kąpielowej	1 439 400	30.06.2022 r.
62.	Planty Podgórskie	265 885	30.06.2022 r.
63.	Program budowy wybiegów dla psów	20 000	30.06.2022 r.
64.	Park Zakrzówek	9 019 162	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
65.	Park Grzegórzki	92 988	30.06.2022 r.
66.	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	1 213 713	30.06.2022 r.
67.	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego	151 000	30.06.2022 r.
68.	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	3 782 623	30.06.2022 r.
69.	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	630 377	30.06.2022 r.
70.	Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem	53 000	30.06.2022 r.
71.	Zagospodarowanie parków Krakowa	30 047	30.06.2022 r.
72.	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni	803 259	30.06.2022 r.
73.	Zielona 3 Dzielnica - II edycja	169 726	30.06.2022 r.
74.	Miechowity Park. Park kieszonkowy - łączący pokolenia.	216 408	30.06.2022 r.
75.	Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta	87 997	30.06.2022 r.
76.	Mini ogród sensoryczny	143 043	30.06.2022 r.
77.	Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa)	7 000	30.06.2022 r.
78.	Park w Łagiewnikach - etap III	324 015	30.06.2022 r.
79.	Trampoliny w Parku Solvay	70 235	30.06.2022 r.
80.	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X	277 220	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
81.	600 000 zł na Park Duchacki	416 792	30.06.2022 r.
82.	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna	74 301	30.06.2022 r.
83.	Mała architektura w parku "Drwinka"	95 000	30.06.2022 r.
84.	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna	70 000	30.06.2022 r.
85.	Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry	40 000	30.06.2022 r.
86.	Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry	118 916	30.06.2022 r.
87.	Zielone "serce" Podgórze	211 855	30.06.2022 r.
88.	Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa	577 981	30.06.2022 r.
89.	Siłownia na Oświecenia	90 750	30.06.2022 r.
90.	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczykach	147 253	30.06.2022 r.
91.	Uroczysko Kantorowice	159 850	30.06.2022 r.
92.	Zielone dachy na budynkach publicznych	90 684	30.06.2022 r.
93.	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej	120 000	30.06.2022 r.
94.	Rewitalizacja Plant Mistrzejowickich strona wschodnia	92 250	30.06.2022 r.
95.	Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki	389 580	30.06.2022 r.
96.	Modernizacja alejek w Parku Solvay - etap II, od ul. Żywieckiej bocznej, PS nr 95 do ul. Kościuszkowców	219 784	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
97.	Zalew Bagry - zagospodarowanie	342 740	30.06.2022 r.
98.	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	141 600	30.06.2022 r.
99.	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	374 860	30.06.2022 r.
100.	Park Młynówka Królewska	177 103	30.06.2022 r.
101.	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	1 037 295	30.06.2022 r.
102.	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	92 409	30.06.2022 r.
103.	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	1 195 538	30.06.2022 r.
104.	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	366 117	30.06.2022 r.
105.	Tak dla parku przy Karmelickiej	1 354 209	30.06.2022 r.
106.	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	84 520	30.06.2022 r.
107.	Aleja Róż na nowo	27 200	30.06.2022 r.
108.	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	18 450	30.06.2022 r.
109.	Zielona 3 Dzielnica	127 500	30.06.2022 r.
110.	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym	262 018	30.06.2022 r.
111.	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakęcie	377 358	30.06.2022 r.
112.	Park rzeczny Tetmajera	87 527	30.06.2022 r.
113.	Renowacja rzeźb w przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzeźb na otwartym powietrzu	59 655	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
114.	Skatepark Cechowa	47 970	30.06.2022 r.
115.	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach	95 000	30.06.2022 r.
116.	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	141 450	30.06.2022 r.
117.	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	468 630	30.06.2022 r.
118.	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	109 600	30.06.2022 r.
119.	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	74 415	30.06.2022 r.
120.	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	115 620	30.06.2022 r.
121.	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	1 075 493	30.06.2022 r.
122.	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	353 784	30.06.2022 r.
123.	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	271 621	30.06.2022 r.
124.	KS Nadwiślan - budowa hali sportowej wraz z zapleczem	329 333	30.06.2022 r.
125.	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	2 702 509	30.06.2022 r.
126.	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	500 000	30.06.2022 r.
127.	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	2 375 430	30.06.2022 r.
128.	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	277 980	30.06.2022 r.
129.	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka	454 968	30.06.2022 r.
130.	System informatyczny UMK	1 160 944	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
131.	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	362 112	30.06.2022 r.
132.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	2 214 000	30.06.2022 r.
133.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	3 560 000	30.06.2022 r.
134.	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	4 100 000	30.06.2022 r.
135.	Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie	2 252 165	30.06.2022 r.
136.	Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego	195 000	30.06.2022 r.
137.	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	2 762 400	30.06.2022 r.
138.	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	600 000	30.06.2022 r.
139.	Dostosowanie pomieszczeń w budynku na os. Szkolnym 27 na potrzeby KEGW	406 950	30.06.2022 r.
140.	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	31 365	30.06.2022 r.
141.	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	9 840	30.06.2022 r.
142.	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	350 000	30.06.2022 r.
143.	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	101 000	30.06.2022 r.
144.	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	80 934	30.06.2022 r.
145.	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	38 499	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
146.	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	29 889	30.06.2022 r.
147.	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego	19 680	30.06.2022 r.
148.	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	5 535	30.06.2022 r.
149.	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela	3 690	30.06.2022 r.
150.	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	17 950	30.06.2022 r.
151.	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	37 971	30.06.2022 r.
152.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5	16 600	30.06.2022 r.
153.	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki	77 649	30.06.2022 r.
154.	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego	24 671	30.06.2022 r.
155.	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	20 917	30.06.2022 r.
156.	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Górników	100 000	30.06.2022 r.
157.	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocien, a ul. Złocieniową	88 000	30.06.2022 r.
158.	Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki	80 000	30.06.2022 r.
159.	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów	48 840	30.06.2022 r.
160.	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	62 890	30.06.2022 r.
161.	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	34 317	30.06.2022 r.
162.	Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20	9 840	30.06.2022 r.
163.	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	29 520	30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków inwestycyjnych w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
164.	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30	64 625	30.06.2022 r.
165.	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	59 040	30.06.2022 r.
166.	Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8	31 980	30.06.2022 r.
167.	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	28 536	30.06.2022 r.
	Razem	150 221 913	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXV/2088/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 530 506	79 991 962	6 538 544
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 538 544		6 538 544
			Wydatki majątkowe	6 538 544		6 538 544
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 538 544		6 538 544
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 578		4 862 578
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 675 966		1 675 966
	60016		Drogi publiczne gminne	71 553 620	71 553 620	
			Wydatki majątkowe	71 553 620	71 553 620	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 553 620	71 553 620	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 776 769	25 776 769	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	40 776 851	40 776 851	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000	5 000 000	
	60017		Drogi wewnętrzne	157 723	157 723	
			Wydatki majątkowe	157 723	157 723	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 723	157 723	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 723	157 723	
	60095		Pozostała działalność	8 280 619	8 280 619	
			Wydatki majątkowe	8 280 619	8 280 619	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 280 619	8 280 619	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 049	7 012 049	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 440	652 440	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
710		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	616 130	616 130	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	762 671	762 671	
750	71035		Cmentarze	762 671	762 671	
			Wydatki majątkowe	762 671	762 671	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 671	762 671	
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 671	762 671	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 523 056	1 523 056	
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 056	1 523 056	
			Wydatki majątkowe	1 523 056	1 523 056	
			w tym:	1 523 056	1 523 056	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 112	362 112	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 944	1 160 944	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 634 550	300 000	1 334 550
851	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 334 550		1 334 550
			Wydatki majątkowe	1 334 550		1 334 550
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 550		1 334 550
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 550		1 334 550
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	
851			Wydatki majątkowe	300 000	300 000	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	379 214		379 214
852	85111		Szpitala ogólne	379 214		379 214
			Wydatki majątkowe	379 214		379 214
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 214		379 214
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	379 214		379 214
			POMOC SPOŁECZNA	1 840 269		1 840 269
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 840 269		1 840 269
			Wydatki majątkowe	1 840 269		1 840 269
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 840 269		1 840 269
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 269		1 840 269

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 784		353 784
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	353 784		353 784
			Wydatki majątkowe	353 784		353 784
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 784		353 784
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 784		353 784
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 244 974	30 244 974	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 567 577	18 567 577	
			Wydatki majątkowe	18 567 577	18 567 577	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 567 577	18 567 577	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 567 577	18 567 577	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 568	649 568	
			Wydatki majątkowe	649 568	649 568	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 568	649 568	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 568	649 568	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	406 950	406 950	
			Wydatki majątkowe	406 950	406 950	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 950	406 950	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 950	406 950	
	90095		Pozostała działalność	10 620 879	10 620 879	
			Wydatki majątkowe	10 620 879	10 620 879	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 620 879	10 620 879	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 545 386	9 545 386	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 493	1 075 493	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 041 048	17 788 883	2 252 165
	92106		Teatry	600 000	600 000	
			Wydatki majątkowe	600 000	600 000	
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	600 000	600 000	
		6229				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
926	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 762 400	2 762 400	
			Wydatki majątkowe	2 762 400	2 762 400	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 400	2 762 400	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 762 400	2 762 400	
	92118		Muzea	6 552 165	4 300 000	2 252 165
			Wydatki majątkowe	6 552 165	4 300 000	2 252 165
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 552 165	4 300 000	2 252 165
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 252 165		2 252 165
		6569	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	4 300 000	4 300 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 931 483	9 931 483	
			Wydatki majątkowe	9 931 483	9 931 483	
			<i>w tym:</i>			
		6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 931 483	9 931 483	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 483	4 157 483	
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	5 774 000	5 774 000	
	92195		Pozostała działalność	195 000	195 000	
			Wydatki majątkowe	195 000	195 000	
			<i>w tym:</i>			
		6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000	195 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	195 000	
			KULTURA FIZYCZNA	6 911 841	6 911 841	
	92601		Obiekty sportowe	6 911 841	6 911 841	
			Wydatki majątkowe	6 911 841	6 911 841	
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 911 841	6 911 841	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 911 841	6 911 841	
			OGÓŁEM	150 221 913	137 523 387	12 698 526