

**PROTOKÓŁ nr 14**  
**z posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego**  
**09.10.2015 r., godzina 16:00**

**Urząd Miasta Krakowa, Sala Konferencyjna, ul. Wielopole 17a, Kraków**

W piątek, 9 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Sali Konferencyjnej, ul. Wielopole 17a, Kraków; odbyło się spotkanie Rady Budżetu Obywatelskiego. Członkowie Rady obecni byli według załączonej listy obecności (Załącznik nr 1).

1. Omówiono stan realizacji zadań z edycji BO 2014, przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne. Na dzień posiedzenia 47% projektów z Budżetu Obywatelskiego pierwszej edycji zostało zrealizowanych.

**Biuro ds. Ochrony Zdrowia:**

W ramach projektu „Mali Ratownicy” odbyło się pierwsze szkolenie w SP48, w którym wzięło udział 70 dzieci z klas trzecich, kolejne spotkania odbędą się do końca października. Nie ma zagrożenia brakiem realizacji projektu.

**Wydział Gospodarki Komunalnej:**

W ramach projektu „Pogromcy bazgrołów” odnowiono elewacje 41 obiektów za łączną kwotę 212 000 zł, zadanie będzie realizowane do końca roku. Całość przeznaczonej kwoty 400 000 zł powinna zostać rozdysponowana do tego czasu. Nie ma zagrożenia brakiem realizacji projektu.

**Wydział Informatyki:**

W ramach projektu „Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet” na dzień 27 września zostało uruchomionych 20 hotspotów, 11 nie zostało uruchomionych, są one uruchamiane na bieżąco (za każdy dzień zwłoki nakładana jest na wykonawcę (T-Mobile) kara w wysokości 1000 zł za każdy nieuruchomiony hotspot). Na dzień posiedzenia nie zostały uruchomione 4 hotspoty. Projekt niezagrożony.

**Wydział Kształtowania Środowiska:**

W ramach prac nad projektem „Park leśny Borek Fałęcki - I etap” doszło do spotkania przedstawicieli NGO i radnych dzielnicy, przetarg na realizację zadania został ogłoszony, a prace powinny zostać przeprowadzone w październiku i listopadzie bieżącego roku. Drugi etap tego samego projektu będzie realizowany z Budżetu Obywatelskiego edycji 2015 i jego realizacja jest zagrożona, bowiem prace nad etapem drugim muszą być realizowane dopiero po zakończeniu prac nad etapem pierwszym.

**Wydział Spraw Społecznych:**

We współpracy z MOPS realizowany jest projekt „Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym”, opracowano wzory materiałów, dokumentów, koncepcję organizacyjną pracy, projekt jest w realizacji ciągłej do końca 2015 roku.

### **Wydział Sportu:**

Projekt „Zdrowy kręgosłup” – zajęcia korekcyjno-rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy II” pozostaje w ciągłej realizacji do grudnia, nie jest zagrożony; projekt „Równe szanse”, również nie jest zagrożony, realizowany będzie do końca grudnia.

### **Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**

- W ramach projektu „Renowacja biblioteki”, po konsultacji z wnioskodawcą dokonano zmiany zakresu rzeczowego, środki pierwotnie zaplanowane na odnowę elewacji zewnętrznej przeznaczono na wymianę okien, renowacji drzwi, malowanie wnętrz - projekt w trakcie realizacji.
- W ramach projektu „Roztańczone Mydlniki” odbędzie się łącznie 10 warsztatów tanecznych, projekt przekazany do realizacji.
- „Modernizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej” - projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie koniec października br.
- W ramach projektu „Wieczory Muzyczne na Woli” – Koncerty w Klubie Kultury Wola w roku 2015” zrealizowano 6 koncertów, pozostały 4 koncerty do pełnego zrealizowania projektu, planowane zakończenie do końca roku.

### **Wydział Edukacji:**

„Pakiet angielski i bezpieczeństwo”: Inicjatywa „Angielski Bezpłacie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów” realizowana będzie do końca października w dwóch spośród szkół, które nie wykorzystały całości środków; monitoring został zainstalowany w Szkole Podstawowej nr 24, do zainstalowania pozostał w jednej placówce; a inicjatywa „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię” nadal realizowana jest w jednej ze szkół, docelowo do końca grudnia. Realizacja całościowa pakietu nie jest zagrożona. Pozostałe projekty, dedykowane konkretnym placówkom, zakończą się wraz z końcem października, jedynie projekt „Razem fajnie!” będzie realizowany do końca grudnia. Projekt „Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana” zostanie omówiony osobno.

### **Zespół Ekonomiki Oświaty:**

„Restauracja i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w celu podniesienia aktywności sportowej i zaangażowania obywatelskiego społeczności Bielani” projekt zrealizowany, „Żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17” bez zagrożeń, pakiety uzupełniające do zajęć angielskiego – zakończone.

### **Zarząd Zieleni Miejskiej:**

Przedstawiciel nie był obecny, z pozostawionej informacji wynika, że realizacja projektu „Ochrona gminnych terenów zielonych cennych przyrodniczo znajdujących się na obszarze Zakrzówka” zakończy się w terminie do 30 października. Odnośnie projektu „Zazieleńmy Podgórze - 100 drzew i 100 krzewów dla Podgórza” ustalono lokalizację i rodzaje gatunków do nasadzenia, przyjmuje się, że projekt zostanie zrealizowany w roku bieżącym.

### **Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu:**

- Projekt „„Ścieżka zdrowia” w parku przy śluźce na Dąbiu, na bulwarach na Dąbiu” – dokumentacja dla projektu została opracowana, aktualnie jednostka jest w trakcie pozyskiwania ofert, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- Projekt „Przyjazny skwer” – dokumentacja dla projektu została opracowana, umowa na realizację została podpisana, termin wykonania do 30 października.
- Projekt „Rewitalizacja placów zabaw” – przetarg na wykonanie zadania zakończył się brakiem rozstrzygnięcia w skutek braku złożonych ofert. Radzie Dzielnicy V Krowodrza zostanie przedstawiony wniosek o przeniesienie środków na rok 2016.
- Projekt „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzeczce na wysokości KS Bronowianka” – oferta złożona przez wykonawcę przewyższała środki wynikające z projektu, wniosek o przesunięcie dodatkowej kwoty z innych zadań realizowanych przez ZIKiT został złożony, aktualnie wniosek oczekuje na akceptację Skarbnika Miasta, wykonawca oczekuje na podpisanie umowy.
- Projekt „Ogród zabaw w Parku Dębnickim” jest wykonywany w formule zaprojektuj i wybuduj. Wydział Architektury i Urbanistyki w drodze decyzji wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia (Wydział Architektury i Urbanistyki odmówił przyjęcia zgłoszenia na rzecz ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowę w oparciu zapisy MPZP „Bulwary Wisły”). Pełnomocnik złożył odwołanie od decyzji Wydziału do Wojewody Małopolskiego. Jeżeli Wojewoda Małopolski przyjmie odwołanie, projekt zostanie zrealizowany do końca roku 2015, jeżeli jednak pozwolenie na budowę okaże się konieczne, dokumentacja prawdopodobnie zostanie sporządzona przed końcem roku 2015, jednak same prace budowlane zostaną wykonane w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
- „Bezpieczna droga do szkoły - uspokojenie ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Fredry” - zgoda na wykonawstwo, odnośnie ewentualnego zagrożenia realizacji, można będzie to określić po wpłynięciu ofert.
- Projekt „Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza” - na etapie przejęcia zadania z Wydziału Kształtowania Środowiska, uzgodniona została z Wnioskodawcą zmiana zakresu zadania polegająca na zastąpieniu jednej dużej tablicy trzema mniejszymi położonymi na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa. W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskania pozwolenia na budowę, nie jest możliwe zrealizowanie zadania w roku bieżącym.
- Projekt „Od dzieciaka do starszaka” - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana”, Wydział Architektury i Urbanistyki wymaga decyzji o warunkach zabudowy, 29 września br. została ona uzyskana, w związku z czym wystąpiono niezwłocznie o pozwolenie na budowę, póki co jednak brak w tym zakresie decyzji, jeżeli zostanie ono uzyskane, zadanie zostanie zrealizowane w roku przyszłym.
- Projekt „Ścieżka narciarstwa biegowego Nordic Walking od Salwatora do Dąbia wzdłuż Bulwarów Wiślanych” - Wydział Architektury i Urbanistyki potraktował bulwary jako obiekt budowlany, wymagane jest tym samym pozwolenie na budowę, dodatkowo na odcinku wpisanym do rejestru zabytków, teren podlega ochronie konserwatorskiej. W części nieobjętej ochroną konserwatorską zadanie może być zrealizowane.
- „Siłownia pod chmurką” w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku” – projekt jest zagrożony wobec braku zgody na lokalizację siłowni na terenie parku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Pozostałe projekty niezagrożone lub wykonane.

Omówiono problem dotyczący projektu „Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana”. Wnioskodawca nie był obecny na sali. Zdaniem dyrektora placówki, Pana Bartłomieja Kocurka, Centrum zostało odnowione i jest udostępnione w godzinach funkcjonowania od 8 do 22, w niedziele od 15 do 22. Projekt był niedoszacowany finansowo, pierwotnie przekazano z puli budżetu obywatelskiego 60 000 zł. Wymiana nawierzchni pochłonęła dwukrotnie większe środki – Centrum Młodzieży dopłaciło różnicę ze środków własnych. Pozostałych elementów projektu – ławek i monitoringu nie udało się zrealizować w ramach przekazanych środków, ich realizacja odbywa się w ramach środków własnych Centrum Młodzieży, a organizacje pozarządowe pomagają w kwestii nasadzeń. Prac ziemnych nie można realizować jesienią, a całoroczny charakter placówki nie pozwala także na ich wykonanie na wiosnę. Pan Tomasz Daros w odpowiedzi stwierdził, iż wnioskodawca oraz Rada Dzielnicy wyrazili zaniepokojenie, bowiem całość zadania nie została wykonana, a na stronie internetowej zostało opisane jako wykonane. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego złożono projekt dotyczący zakupu i montażu systemu monitoringu wizyjnego przy Centrum Młodzieży, który w drodze głosowania mieszkańców został wskazany do realizacji – postanowiono, że zostanie on w pełni zrealizowany ze środków II edycji budżetu obywatelskiego. Małgorzata Bochenek zaznaczyła, że oprócz środków z puli budżetu obywatelskiego, Rada Dzielnicy już na chwilę obecną ze środków własnych dołożyła 15 000 zł na realizację tego projektu. Przedstawicielka Wydziału Edukacji potwierdziła, że dokupienie zabawek jest wprawdzie integralną częścią projektu, ale podziela opinię dyr. Kocurka, że w chwili obecnej na terenie ogrodu jest już wystarczająco dużo przyrządów do zabawy. Należy uznać, iż zadania nie wykonano, lecz wykorzystano całość dostępnych środków finansowych. Szczęsny Filipiak dodał, że najistotniejszą kwestią pozostaje niezgodność postulowanego zakresu zadania z efektem wykonaniem. Dyrektor placówki weryfikował wniosek i błąd powstał na etapie weryfikacji. Wnioskodawczyni uważa, że parking miał być dodatkowo realizowany, a inne elementy, na którym zależało wnioskodawczyni – nie zostały wykonane choćby w najmniejszym stopniu. Dyrektor placówki sprostował, że wykonana została wymiana nawierzchni na kostkę brukową, która na co dzień nie służy jako parking, jednak może spełniać taką funkcją okazjonalnie, gdy organizowane są imprezy plenerowe. Przy weryfikacji wniosku kierował się tym, że jeżeli w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowane do rozdysponowania jest 100 000 zł na dzielnicę, to warto starać się o pozyskanie każdej kwoty – w tym przypadku 60 tysięcy złotych. Bez tych pieniędzy nie udałoby się w ogóle realizować niczego w kierunku ulepszeń na terenie kierowanej przez niego placówki i z założenia od samego początku wiedział, iż niezbędne będzie dofinansowanie projektu ze środków własnych. W odpowiedzi Szczęsny Filipiak podkreślił, że było to działanie wbrew regulaminowi, bowiem jeżeli wartość zadania przekracza wnioskowaną kwotę projektu, taki projekt powinien być skorygowany (do właściwej kwoty) lub odrzucony w całości. W jego opinii najlepszym co można zrobić w zaistniałej sytuacji, to porozumieć się ze wnioskodawcą, uwzględniając to, że przynajmniej część z zabawek musi się pojawić, bowiem ocena projektu była pozytywna w całości i pełnym, pozytywnie zweryfikowanym przez dyrektora placówki zakresie. Niedopuszczalne jest, aby jednostka zakłada odgórnie, iż

projekt nie zmieści się w planowanym budżecie. Ustalono, że przedstawiciel Centrum Młodzieży spotka się ze wnioskodawcą pod patronatem Rady Dzielnicy. Jeżeli wnioskodawca utrzyma, że należy realizować jak w projekcie, należy znaleźć środki na dokończenie zgodnie z planem, z uwagi na fakt, iż projekt nie jest ograniczony możliwościami technicznymi, ale błędem którego dopuszczono się na etapie weryfikacji projektu. Zauważono, że wnioskodawca jest jednocześnie Radnym Dzielnicy, więc może być to dla niego sprawa ambitniejsza – nie ma to jednak wpływu na to jak należy postąpić (w tym przypadku jest on przede wszystkim wnioskodawcą).

2. Odnośnie projektu „Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - Stworzenie Skwerku Rekreacyjnego” wysłuchano stanowiska wnioskodawcy. Wnioskodawca określił, że na etapie składania wniosku, po konsultacjach, wartość zadania została określona na 45 tysięcy złotych, lecz ZIKiT na etapie weryfikacji wycenił projekt na 75 tysięcy złotych i tę kwotę na realizację projektu udało się uzyskać. Po półtora roku od głosowania, w wyniku interwencji wnioskodawcy w ZIKiT i u Zastępcy Prezydenta Miasta, Tadeusza Trzmiela, Prezydent wyznaczył wskazania mające na celu realizację projektu, jednak i to nie przyniosło skutków, wobec czego Prezydent zwołał spotkanie z wnioskodawcą oraz przedstawicielem Zarządu Zieleni Miejskiej. Prezydent zapewnił, że środki na realizację tego zadania się znajdują. Wnioskodawca został poinformowany, że zadanie będzie realizowane, a ZIKiT wystąpił o środki na realizację zadania. W międzyczasie projekt kolejnej edycji budżetu obywatelskiego – dodatkowe dwie alejki i ogrodzenie terenu, stanowiący uzupełnienie omawianego projektu, również wygrał w głosowaniu. Rada Dzielnicy XVII podjęła stosowną uchwałę, aby przekazać realizację zadania do Zarządu Zieleni Miejskiej. Następnie inspektor pracujący w Zarządzie Zieleni Miejskiej zadzwonił do wnioskodawcy (który jest jednocześnie Radnym Dzielnicy XVII) i zaproponował, aby Rada podjęła uchwałę przekazującą zadanie do ZIKiT. W odpowiedzi obecna na posiedzeniu Pani Ewa Mamuszka (ZIKiT) potwierdziła, że wobec faktu, że wniosek był opracowany bardzo szczegółowo, dokonano zmiany kwoty oszacowania projektu na 75 tysięcy złotych, mając na uwadze rząd kosztów zadań uprzednio realizowanych przez ZIKiT. Na etapie opracowania projektu, wnioskodawca uczestniczył w każdym spotkaniu. Faktyczne koszty okazały się jednak większe niż 75 tysięcy złotych. ZIKiT niezwłocznie złożył wniosek do Urzędu Miasta o przeniesienie środków uzupełniających z innych zadań realizowanych przez ZIKiT. Wniosek ten czeka na podpis Prezydenta Trzmiela. Po uzyskaniu akceptacji, będzie można rozpocząć realizację, zgodnie z zakresem zaproponowanym przez wnioskodawcę.

**Pan Piotr Kempf** - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej stwierdził, że prośba o przesunięcie zadania do ZIKiTu nie jest złą wolą Zarządu Zieleni Miejskiej. Realizacja drugiego etapu jest obecnie niemożliwa, bowiem nie zakończyły się prace nad etapem pierwszym. Zaproponowano przesunięcie środków do ZIKiT, bowiem wtedy ZIKiT mógłby realizować całość zakresu obu zadań, co mogłoby usprawnić realizację całości projektu. Wnioskodawca zaprezentował co jest proponowane do realizacji w ramach obydwu etapów. Nie zgodził się ze stanowiskiem Zarządu Zieleni Miejskiej - jego zdaniem obydwa etapy można realizować równolegle.

**Szczesny Filipiak** zauważył, iż nastąpiło złamanie regulaminu, nie powinno się bowiem „etapować” projektów. Po zakończeniu pierwszego etapu dopiero powinno

być możliwe przyjęcie wniosku na etap drugi. Wnioskodawca zaznaczył, że dla niego bez znaczenia jest kto realizuje projekt, wydaje mu się jednak, że powinny być realizowane przez ZIKiT. Przedstawicielka ZIKiT poinformowała, że dokumenty zostały przekazane wraz z przejściem pracowników z ZIKiT, po wyodrębnieniu Zarządu Zieleni Miejskiej.

3. Przeprowadzono monitoring realizacji zadań II edycji budżetu obywatelskiego.

**Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**

Projekt „Kazimierskie murale historyczne” - uzyskane zostało pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, jest również zgoda ZBK, są dwa projekty umów, murale zostaną wykonane.

**Zarząd Infrastruktury Sportowej:**

Projekt „Hyde Park Officerski” - Rada Dzielnicy podjęła uchwałę o przeniesieniu zadania na 2016 rok.

**Zarząd Zieleni Miejskiej:**

- Projekt „Renowacja ogródka jordanowskiego Przedszkola nr 145. Wymiana podłoża z trawiastego na podłoże poliuretanowe z zachowaniem normatywnych wysokości” - zadanie zostało niedawno przejęte przez Zarząd Zieleni Miejskiej, dotychczas brak opracowanej dokumentacji. Rada Dzielnicy przeniosła realizację na rok 2016.
- Projekt „Park leśny Borek Fałęcki - II etap” nie został zrealizowany z uwagi na brak dotychczasowej realizacji etapu I, z poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego.
- Projekt „Siłownia na wolnym powietrzu zakup i montaż bezobsługowych maszyn do ćwiczeń wraz z tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie” – Rada Dzielnicy podjęła decyzję o realizacji projektu w roku 2016.
- Projekt „Zielony skwer w centrum Piasków Wielkich” – Rada Dzielnicy podjęła decyzję o realizacji projektu w roku 2016.
- Projekt „Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich” – do realizacji pierwszy etap, wspólnie z radą dzielnicy ustalono koszt na poziomie 2 000 złotych.
- „Strefa malucha" na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego” – pierwszy etap realizowany będzie w tym roku, drugi etap w roku 2016.

**Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu:**

- „Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej” – w trakcie realizacji, zadanie dwuletnie.
- „„Przyjdź nad wodę” – odtworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, prawdziwej perełki Dzielnicy VIII Dębniaki – Stawów w Parku Dworskim” – 100 tysięcy złotych przeznaczonych na rok 2015 jest w trakcie procedowania, środki powinny zostać przekazane w ciągu kilku dni, jednostka jest po rozmowach z wykonawcami, nie powinno być problemu z przyjęciem zlecenia przez jednego z nich. Zadanie niezagrażone.
- „Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska w Krakowie” – środki zostały przeniesione na rok 2016.
- „Budowa chodnika dla mieszkańców ulicy Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego” – nie ma zagrożenia.

- „Przebudowa skrzyżowania ulic: Heleny, Barbary i Ćwiklińskiej” – materiały do zapytania ofertowego są przygotowane, w ciągu tygodnia zostaną rozesłane.
- „Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego” – wystąpił błąd, do przekazania na realizację w roku 2015 powinno przeznaczone nie 600 zł, lecz 15 600zł. Konieczne będzie przesunięcie zadania na rok 2016 podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy.
- „Bezpieczne przejścia dla pieszych - punktowe oświetlenia LED w Bieńczycach” – możliwe jest wykonanie w całości w roku 2015.

#### **Krakowskie Biuro Festiwalowe:**

„Milonga na Mogilskim - ożywienie kulturalne przestrzeni ronda Mogilskiego”, realizacja zadania została przeniesiona na rok 2016.

#### **Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta:**

„Dzień sąsiada - cykl pikników integracyjnych mieszkańców Nowej Huty”, w ramach projektu zostaną zakupione w roku 2015 roku niezbędne do przeprowadzenia pikników materiały; same pikniki odbędą się w roku 2016.

W międzyczasie zwrócono uwagę, że w odniesieniu do projektu „Wymiana nakładki asfaltowej alejki spacerowej w parku Solvay na odcinku od ul. Żywieckiej Bocznej wzdłuż ogrodzenia Kampingu Krakowianka”, ZIKiT powinien szybko porozumieć się z Zarządem Zieleni Miejskiej, celem ustalenia która z jednostek będzie mogła sprawniej przeprowadzić realizację zadania.

**Wydział Sportu** – rozesłano zapytanie ofertowe odnośnie realizacji projektu „Joga w Parku Lotników Polskich”, nikt nie wyraził zainteresowania ofertą, na własną rękę poprzez Radę Dzielnicy szukano realizatora, niestety bez efektu. Wnioskodawczyni nie zgadza się na zmianę lokalizacji wydarzenia na wewnętrzną (do obiektu). Z powodu warunków atmosferycznych, zadanie jest zagrożone – będzie składany wniosek do Rady Dzielnicy o przeniesienie środków na rok 2016. Obecnie nie ma możliwości zorganizowania spotkania z wnioskodawczynią. Próba spotkania zostanie ponowiona w przyszłości.

4. Przeprowadzono dyskusję nt. kształtu regulaminu kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego (projekt Regulaminu stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Rozdział 8 zaproponowany przez miejskie jednostki organizacyjne, został zaimplementowany do treści regulaminu, jedyna zmiana została dokonana odnośnie § 21, 22, 23 – w jakich sytuacjach zadanie zgłoszone może być modyfikowane.

§ 21 ust. 1 – brak uwag;

§ 21 ust. 2 – wyjaśniono, że w przypadku braku zgody Wnioskodawcy na zmiany w zakresie rzeczowym projektu, realizowane będzie kolejne zadanie zgodnie z wynikami głosowania. Jednocześnie nie ma przeszkód, żeby zadanie, co do którego nie ma zgody Wnioskodawcy było realizowane poza budżetem obywatelskim, ze środków własnych dzielnicy.

§ 21 ust. 3 – Propozycja zmiany brzmienia ustępu „(...)decyzję o rezygnacji z zadania podejmuje Rada Budżetu Obywatelskiego (...)” na „(...)decyzję o rezygnacji z zadania podejmuje Prezydent Miasta Krakowa na podstawie rekomendacji Rady Budżetu Obywatelskiego (...)”.

§ 21 ust. 4 – Przytoczono opinię Wydziału Budżetu Miasta stanowiącą, że wszystkie zadania winny być realizowane w tym samym roku budżetowym, inaczej muszą one uzyskać akceptację Prezydenta Miasta. Zdecydowano o pozostawieniu zapisów § 21 ust. 4 bez zmian.

§ 22 – Mówi o tym, że w przypadku przekroczenia budżetu na realizację danego zadania, dopuszcza się dofinansowanie go ze środków własnych komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej będącej realizatorem zadania. Nie zgłoszono uwag do powyższego zapisu.

§ 23 – dotyczy szerszego zaangażowania wnioskodawców w proces realizacji zadań budżetu obywatelskiego.

Dyskutowano, czy punkt do głosowania powinien znajdować się w obiekcie potencjalnego beneficjenta projektu. Uznano, że nie jest możliwe ograniczenie wszystkich nadużyć, tutaj ryzyko jest niewielkie, a utrudniłoby to znacząco organizację punktów głosowania, poprzez wykluczenie wielu szkół, bibliotek, a nawet siedzib Rad Dzielnic. Zakazu ostatecznie nie wprowadzono.

Rekomendacje przyjęto jednogłośnie.

5. Odbyła się dyskusja nt. terminów spotkań RBO. W związku z powtarzającymi się uwagami kierowanymi do Przewodniczącego Bogusława Kośmidera, że termin posiedzeń przypadający na piątkowe popołudnia jest uciążliwy, zaproponowano spotkania w czwartki w godzinach popołudniowych (np. 16.30), w tygodniach bez sesji Rady Miasta. Radni Dzielnic również nie chcą spotkań w piątek, często niedogodnym terminem tłumaczą swoje nieobecności. Sprawa będzie dyskutowana.

Na tym spotkanie zakończono.

Spotkanie protokołował: Damian Szwed - Wydział Spraw Społecznych

Protokół zaakceptowali:

*/-/ Andrzej Kulig  
Współprzewodniczący Rady  
Budżetu Obywatelskiego*

*/-/ Bogusław Kośmider  
Współprzewodniczący Rady  
Budżetu Obywatelskiego*

*/-/ Małgorzata Bochenek  
Współprzewodnicząca Rady  
Budżetu Obywatelskiego*

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Protokół przeglądu realizacji projektu budżetu obywatelskiego pn. „Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana”
3. Projekt Regulaminu budżetu obywatelskiego