

ZARZĄDZENIE NR 2632/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 11 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

Uzasadnienie

Niniejszym Zarządzeniem przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 i postanawia przekazać go pod obrady Rady Miasta Krakowa.

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /07 Rady Miasta Krakowa z dnia grudnia 2007 r.

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 w zadaniach inwestycyjnych:

1. „*Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)*” – zakres rzeczowy obejmował opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II wraz ze złożeniem wniosku o ustalenie lokalizacji drogi. Z uwagi na konieczność skoordynowania w/w opracowania z projektowanym na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu przebiegiem Trasy Łagiewnickiej, jak również dostosowania jej przebiegu do ulicy Marcika wraz z określeniem ilości działek niezbędnych do pozyskania, nastąpiło wydłużenie terminu opracowania. Koncepcja wymaga ponadto koordynacji z planowanym zagospodarowaniem terenu, dla którego obecnie przeprowadzany jest konkurs przez Fundację Jana Pawła II. W trakcie opracowania projektant przedstawił do zaopiniowania różne warianty. Ostateczny wariant został wybrany i zaakceptowany do dalszej realizacji w listopadzie 2007 r., i w związku z tym nie ma możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym.
2. „*Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I*” – zakres rzeczowy zaplanowany do wykonania w 2007 r. zostanie zrealizowany w całości. Jednak ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych związanych ze zmianą koncepcji przebudowy Ronda Grzegórzeckiego oraz przedłużającymi się negocjacjami z ENION S.A. w sprawie wartości opłaty przyłączeniowej nie ma możliwości skompletowania wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji płatności w bieżącym roku.
3. „*Układ komunikacyjny na terenie KCK – strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W - Z*” – zadanie planowane było do zakończenia w 2007 r., jednak z uwagi na przedłużający się termin podpisania przez PKP porozumienia w sprawie budowy ścieżki rowerowej pod dworcem kolejowym (przebiegającej w istniejącym tunelu bagażowym) nie ma możliwości zakończenia całości prac w bieżącym roku. Nie zakończona będzie również budowa schodów prowadzących z przystanku tramwajowego na wiadukt w al. 29 Listopada. Środki te są objęte umowami z wykonawcami robót.
4. „*Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska – Plac Centralny – CA HTS – Ujastek – Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie*” - pierwszy przetarg nieograniczony na realizację zdania ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2007/S 107-132067 z dnia 07.06.2007 r. został unieważniony w wyniku wniesionych protestów. Zamawiający unieważnił postępowanie 22.08.2007 r. Powtórnie przetarg został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2007/S 173-212846 z dnia 08.09.2007 r. W prowadzonym postępowaniu również wniesione zostały protesty (protestuje ten sam Wykonawca co w pierwszym postępowaniu), w związku z tym do czasu ostatecznego ich rozstrzygnięcia nie można podpisać umowy. W dniu 26.11.2007 r. zostało wniesione odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i nie ma jeszcze ustalonego terminu rozpatrzenia odwołania przez Krajową Izbę

Odwoławczą. W związku z tym podpisanie umowy w bieżącym roku budżetowym może okazać się niemożliwe.

5. „*Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowej Huta)*” – ze względu na konieczność przeliczenia konstrukcji dachu i dostosowania jej do nowej normy obciążenia śniegiem niezbędne było dokonanie zmian w projekcie budowlano – wykonawczym. Technologia wykonania przedmiotowych prac (konieczność ustawienia rusztowań) uniemożliwiła realizację prac w zakresie instalacji wewnętrznych i wykończeniowych, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania.
6. „*Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia*” – zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie koncepcji oraz wyłonienie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu. Zgodnie z regulaminem konkursu, termin ogłoszenia wyników ustalono na dzień 7 grudnia 2007 r. Uwzględniając regulaminowy okres 30 dni na rozstrzygnięcie ewentualnych odwołań i protestów, wypłata nagród i wynagrodzenia może być zrealizowana dopiero w 2008 r.
7. „*Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej*” – środki niezbędne są na zabezpieczenie zawartych umów.
 - ⇒ Środki w wysokości 800.000 zł objęte są umową podpisaną w dniu 28.08.2007 r. z Konsorcjum, która dotyczy opracowania projektu budowlanego (w 2007 r.) i wykonawczego (w 2008 r.) Muzeum Sztuki Współczesnej. Z uwagi na niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i brakiem uzgodnień projektów, zadanie nie może być zrealizowane w 2007 r.
 - ⇒ Środki w wysokości 2.850.000 zł objęte są umową z dnia 27.06.2007 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano – Produkcyjnym „Łęprzem”. Umowa ta dotyczy przebudowy budynku nr 1 przy ul. Lipowej 4 i adaptacji na Muzeum Miejsca. W sierpniu 2007 r. wstrzymano przebudowę na II piętrze budynku z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań konserwatorskich, których wyniki i zalecenia uwzględnić należy w zamiennym projekcie. Na etapie realizacji prac wskazany został przyszły użytkownik obiektu – Muzeum Historyczne. Sukcesywnie wprowadzane zmiany do projektu powodują zakłócenia w realizacji prac.

Powyższe przyczyny spowodowały zahamowanie prac, konieczność opracowania projektu zamiennego, a tym samym niemożliwe stało się zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowo – finansowego prac w 2007 r.

8. „*Likwidacja barier architektonicznych*” – środki niezbędne na zabezpieczenie zawartych umów. W ramach zadania realizowane są budowy szybów windowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach NZOZ-ów.
 - ⇒ W budynku przychodni NZOZ przy ul. Na Błonie 1, opóźnienie realizacji zadania nastąpiło w związku z utrudnionym dostępem do pomieszczeń objętych zadaniem oraz koniecznością wykonania dodatkowych robót wynikających z kolizji szybu windowego z wewnętrznymi liniami zasilającymi biegnącymi w posadzce piwnic.
 - ⇒ W budynku komunalnym NZOZ przy ul. Lenartowicza wystąpiły trudności z uzgodnieniem lokalizacji szybu w budynku co spowodowało opóźnienia w postępie prac projektowych.
 - ⇒ W budynku przychodni NZOZ os. Piastów 40 podczas dokonanej przez Urząd Dozoru Technicznego rewizji dźwigu, stwierdzono niezgodności z przepisami UDT i zalecono wymianę całego urządzenia dźwigowego. W związku z tym, Zarząd Budynków

Komunalnych wszczął procedurę wyłonienia wykonawcy na realizację poszerzonego zakresu zadania. Przewidziany termin zawarcia umowy na realizację tego zadania – 27.12.2007 r.

9. „*Budowa ekranów akustycznych w ul. Lubomirskiego*” – w ramach ogłoszonego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę, który w ostatnich dniach odmówił podpisania umowy. W celu wykonania zakresu rzeczowego zostanie udzielone zamówienie w procedurze bezprzetargowej.
10. „*Przebudowa ul. Maciejkowej*” – środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej umowy. Zakres zadania obejmował opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. W trakcie opracowania dokumentacji zaszła konieczność przebudowy odbiornika wód opadowych z ulicy i rowu melioracyjnego. W związku z tym projektant musiał wystąpić o decyzję ULICP na dodatkowy zakres. Przedmiotowa decyzja jest niezbędna w celu dalszej kontynuacji opracowania. Termin wydania decyzji został określony wstępnie na I kwartał 2008r. Uniemożliwia to w tej sytuacji zakończenie umowy w roku bieżącym.
11. „*Przebudowa ul. Światowida*” – środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej umowy. W 2007 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadziło w ul. Światowida budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Nie było technicznych możliwości na prowadzenie różnego typu prac przez dwóch wykonawców jednocześnie. Przekazany pod koniec października front robót uniemożliwia wykonanie w całości w br. robót drogowych.
12. „*Przebudowa ul. Dygasińskiego*” – zakres zadania obejmował uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie przebudowy ulicy. W związku z przedłużającym się postępowaniem o wydanie decyzji lokalizacyjnej (uzyskano 13.09.2007r.) przetarg na opracowanie dokumentacji i przebudowę ul. Dygasińskiego na odc. od skrzyżowania ul. Górników do ul. Smolarzy przeprowadzony został w III kwartale br. Z uwagi na złożony zakres umowy (w tym w pierwszej kolejności opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji) oraz warunki pogodowe, nie ma możliwości zrealizowania robót budowlano – montażowych do końca roku.
13. „*Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie: ul. Odlewnicza i Pyjasa*” – zakres obejmował opracowanie koncepcji na przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Odlewniczej i ul. Pyjasa. W związku z protestem Spółki GTC Sonata Sp. z o.o., która wniosła sprzeciw dla w/w inwestycji nie ma możliwości uzyskania decyzji środowiskowej w terminie umownym, a tym samym złożenia wniosku o wydanie decyzji ULD. Powyższe uniemożliwia opracowanie koncepcji do końca bieżącego roku.
14. „*Przebudowa ul. Radzikowskiego*” – zakres zadania obejmował opracowanie aktualizacji projektów budowlano – wykonawczych na przebudowę ulicy na odc. od ul. Fiszera do KFC i rozpoczęcie realizacji. Dokumentacja została opracowana w terminie do 30.09.2007 r. Z uwagi na szeroki zakres robót, które muszą być wykonywane przy dodatnich temperaturach nie ma możliwości zrealizowania pełnego zakresu w br.
15. „*Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ*” – zadanie wprowadzone do budżetu w sierpniu 2007r. z zakresem obejmującym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę przedłużenia ul. Bobrzyńskiego oraz na budowę drogi dojazdowej tymczasowej do III Kampusu UJ. Opracowanie p/w projektów jest ściśle powiązane pod względem sytuacyjno – wysokościowym z prowadzonymi równoległe przez MPWiK pracami

projektowymi w zakresie kanału ogólnospławnego i sieci wodociągowej, która ma przebiegać w projektowanym pasie drogowym i firmą Onet w zakresie zagospodarowania terenu działki i realizowanych przez nią inwestycji. W związku z nie przekazaniem wszystkich danych wysokościowych przez Onet do biura realizującego opracowanie, prace projektowe nie mogą być zakończone w roku bieżącym.

16. „*Cmentarz Rakowicki – modernizacja infrastruktury i budowa kolumbarium*” - środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej na lata 2007-2009 umowy. Zwłoka w realizacji robót wynika z następujących przyczyn:

⇒ decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji na Cmentarzu Rakowickim wydana była w 1998 roku. Wybudowana w latach późniejszych ul. Wita Stwosza i jej włączenie do al. 29 Listopada znacznie zmieniły uzbrojenie techniczne terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, działanie to uniemożliwiło wykonanie robót wg pierwotnego projektu. Konieczna była korekta trasy i aktualizacja uzgodnień (MPWiK, KZK) oraz inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, co znacznie opóźniło realizację prac,

⇒ ze względu na głębokość posadowienia kanalizacji (wykop o głębokości 7 mb w bezpośrednim sąsiedztwie grobów na zabytkowej części Cmentarza) zastosowano metodę mikrotunelingu zamiast otwartych wykopów, która w istniejących warunkach geologicznych okazała się bardzo trudna, ponieważ wymagała kilkakrotnego, czasochłonnego przebrojenia sprzętu oraz konsultacji geologicznych.

17. „*Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego*” – środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej umowy. Termin realizacji kanalizacji skorelowany jest z robotami prowadzonymi przez MPWiK S.A., polegającymi na podłączeniu Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

18. „*Zagospodarowanie terenów po dawnym obozie Płaszów*” – zakres rzeczowy zadania obejmował przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów byłego obozu i opracowanie I części wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu byłego Obozu Płaszów. Z uwagi na wniesione odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyników konkursu przeprowadzenie rokowań z biurem projektów wyłonionym w Konkursie i podpisanie umowy możliwe było dopiero 1.10.2007 r. Ponadto ze względu na specyficzny charakter miejsca, przed przystąpieniem do prac projektowych biuro projektów prowadziło rozmowy z przedstawicielami Gminy Żydowskiej dotyczące formy zagospodarowania terenu. Powyższe wpłynęło na opóźnienie w realizacji zadania.

19. „*Budowa i rewitalizacja parków miejskich*” – środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej umowy. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Fortu 52 ½ Skotniki wraz z jego adaptacją. Z uwagi na brak zainteresowania stron w podjęciu tematu, przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpiło 2.10.2007r. Opracowanie wymaga dokładnego rozeznania i dotarcia do materiałów archiwalnych, jak również analizy historycznej, co znacznie wydłuża proces projektowania.

20. „*Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych*”:

➤ Os. Sidzina – przyłącza kanalizacji sanitarnej - zgodnie z negocjacjami oraz zawartym porozumieniem zadanie prowadzone w zakresie przetargu i realizacji przez Miejskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Umowa z Wykonawcą na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Nałkowskiej zawarta została w dniu 17.10.2007 r., z terminem rozpoczęcia robót 29.10.2007. W związku z późnym rozpoczęciem robót oraz koniecznością realizacji w pierwszej kolejności sieci kanalizacyjnej nie ma możliwości wykonania w 2007 zakresu przyłączy.

- Os. Przegorzały, ul. Kamedulska, ul. Winowców – przyłącza kanalizacji sanitarnej - zgodnie z negocjacjami oraz zawartym porozumieniem zadanie prowadzone w zakresie przetargu i realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Umowa z Wykonawcą na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami zawarta została w październiku b.r. Z uwagi na trudne warunki geologiczne, które wydłużają proces realizacji oraz w pierwszej kolejności realizacja sieci kanalizacyjnych, zakres przyłączy będzie możliwy do wykonania w I i II kwartale 2008 roku.
 - Os. Wróblowice, ul. Krzyżańskiego – przyłącza kanalizacji sanitarnej - zgodnie z negocjacjami oraz zawartym porozumieniem, zadanie prowadzone w zakresie przetargu i realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Umowa z Wykonawcą na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami zawarta została w dniu 17.09.2007 r. Z uwagi na obszerny zakres rzeczowy objęty niniejszym zadaniem (ok. 800 mb sieci, kanał tłoczny i 33 szt. przyłączy) oraz konieczność realizacji w pierwszej kolejności sieci kanalizacyjnych i rurociągu tłoczego, zakres przyłączy będzie wykonywany w I i II kwartale 2008 roku.
21. „Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów” – zakres zadania obejmuje wykonanie oceny strategicznej docelowego systemu gospodarki odpadami, przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych potencjalnie możliwych wariantów lokalizacji oraz aktualizacja studium wykonalności wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z uwagi na fakt, że zlecenie aktualizacji studium wykonalności musiało być poprzedzone analizami i konsultacjami, przetarg został przeprowadzony w IV kwartale 2007 r. W związku z tym nie ma możliwości opracowania w całości w br. studium wraz z kompletem załączników.
22. „Szkoła Podstawowa Nr 66, ul. Skotnicka 86 – budowa sali gimnastycznej”,
23. „Budowa przedszkola na os. Wróblowice”,
24. „Budowa przedszkola na os. Złocień”,
- Na powyższe zadania zostały złożone w maju 2007 r. wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Brak decyzji ULICP uniemożliwił opracowanie dokumentacji technicznej w 2007 roku oraz uzyskanie pozwoleń na budowę.
25. „Ośrodek sportowo – rekreacyjny Kurdwanów Nowy” - środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej umowy. Opóźnienie prac zostało spowodowane odmiennymi od założonych w projekcie budowlano – wykonawczym warunkami geologicznymi, jak również trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych założonych w pierwotnym projekcie. Konieczność doboru przez Wykonawcę materiałów zastępczych i zatwierdzenie tych zmian przez Projektanta wpłynęło na przesunięcie terminu zakończenia robót na I kwartał 2008r.
26. „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24” - środki niezbędne na zabezpieczenie zawartych umów. Zadanie inwestycyjne, w zakresie budowy boiska zostało

zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu „Blisko Boisko”. Z powodu późnych decyzji Grupy PZU S.A. i postanowienia Ministra Sportu i Turystyki o wyasygnowaniu środków na dofinansowanie łącznie 300 000 zł. (listopad 2007 rok) Bank Gospodarstwa Krajowego (obsługujący program) poinformował, że po podpisaniu umów o dofinansowanie (do końca grudnia 2007 r.) należy wystąpić do Ministra Sportu i Turystyki o wydłużenie terminu rozliczenia inwestycji na 2008 rok. Innym, istotnym powodem jest brak możliwości ułożenia sztucznej nawierzchni, która zgodnie z zaleceniem producentów może być instalowana przy temperaturze min. + 10⁰C, na suchym podłożu.

27. „KS „Clepardia”, ul. Mackiewicza” - środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej umowy. Późne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia (20 listopada 2007 r.), konieczność dwukrotnego ogłaszania zamówienia publicznego (brak ofert) na wyłonienie wykonawcy oświetlenia i infrastruktury komunikacyjnej oraz niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły w 2007 r. wykonanie pełnego zakresu inwestycji.
28. „Sukiennice” - środki niezbędne na zabezpieczenie zawartych umów. W związku z opracowywaniem projektu zamiennego w zakresie aktualizacji dokumentacji kompleksowej modernizacji Sukiennic dla części gminnej obiektu zachodzi konieczność zsynchronizowania prac projektowych z projektem opracowywanym dla kubatury podziemnej pod płytą Rynku Głównego. Przebieg projektowanych instalacji w kubaturze podziemnej limituje przebieg instalacji w obrębie obiektu Sukiennic. Ponadto realizacja zadania nie jest możliwa w pełni z uwagi na przedłużający się cykl uzyskiwania uzgodnień i decyzji konserwatorskich. Pomimo nałożonych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakazów obowiązku realizacji zabezpieczeń i złożonych wniosków o pozwolenie, inwestor do dnia 10.12.2007 r. nie otrzymał pozwolenia na realizację robót.
29. „Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK” - środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej umowy. Podczas realizacji prac konserwatorsko – budowlanych wystąpiły nieprzewidziane roboty dodatkowe, które z uwagi na konieczność zachowania reżimu technologicznego należało wykonać przed pracami z umowy podstawowej. Wydłużyło to czas realizacji prac. Z uwagi na zbliżający się koniec roku budżetowego i zalecenie projektanta o wstrzymaniu prac przy niskich temperaturach, nie ma możliwości wykonania pełnego zakresu rzeczowo – finansowego w br.
30. „Klub Kultury Przegorzały – rozbudowa” - środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej umowy. W toku prowadzonych prac pojawiły się na głębokości ok. 1,5 m wody gruntowe, w związku z czym konieczne stały się zmiany projektowe związane z rozbudową Klubu Kultury Przegorzały.
31. „E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską” - środki niezbędne na zabezpieczenie zawartych umów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Planowany termin realizacji zadania oraz rozliczenia finansowego z tego tytułu wyznaczony był do 31.12.2007 roku. W chwili obecnej zakończenie realizacji inwestycji w tym terminie nie jest możliwe. Opóźnienie w realizacji spowodowane jest przede wszystkim czasochłonnymi procedurami:

- ustalania właścicieli terenów i uzyskiwania ich zgód na wejście w teren,
- uzyskiwania uzgodnień branżowych przy konieczności prowadzenia inwestycji w terenie silnie zurbanizowanym,
- uzyskiwania uzgodnień służb architektoniczno - budowlanych w sytuacji dużej dynamiki inwestycyjnej na terenie Krakowa.

Równocześnie uzyskano zgodę Instytucji Pośredniczącej tj. Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji.

32. „*Modernizacja budynków UMK*” - środki niezbędne na zabezpieczenie zawartej umowy. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nadbudowy budynku o jedną kondygnację oraz wykonanie robót uzupełniających związanych z zagospodarowaniem działki wokół budynku UMK przy ul. Wielickiej 28A. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nastąpiły opóźnienia w realizacji robót dachowych przewidzianych do wykonania w br. oraz robót uzupełniających.
33. „Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3” – zakres rzeczowy zaplanowany do wykonania w 2007 roku zostanie zrealizowany w całości. Jednak ze względu na termin ogłoszenia wyników konkursu, wyznaczony w Regulaminie Konkursu na 19.12.2007 r., konieczne jest zatrzymanie środków finansowych przeznaczonych na wypłaty Sędziów Sądu Konkursowego oraz na wypłaty nagród. Regulamin Sądu przewiduje, że nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Kierownika Zamawiającego.