

Załącznik
do zarządzenia Nr 1307/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 16 czerwca 2009 r.

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 (dot. zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 600) - **druk nr 1199.**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) postanawia się, co następuje:

I. W treści uchwały:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 36.704.100 zł, poprzez:

– zwiększenie dochodów gminy o kwotę 36.704.100 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 36.704.100 zł, poprzez:

– zwiększenie wydatków gminy o kwotę 36.704.100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

2. W § 2 wprowadza się tiret czwarte w brzmieniu:

„– w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

II. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 4 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 1199, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 5 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem”. W związku z opóźnieniem przekazania dokumentacji projektowej, środki finansowe, które nie wygasają z upływem roku 2008, zabezpieczone Uchwałą Nr LXI/798/08 RMK z dnia 30.12.2008 r., nie zostaną wykorzystane do dnia 30.06.2009 r. w pełnej

wysokości. Przyczyną przedłużającą termin przekazania dokumentacji projektowej jest brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o ŚU został złożony w dniu 30.04.2008 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W dniu 14.05.2008 r. Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ŚU, a w dniu 12.06.2008 r. Wojewoda Małopolski nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport opracowano i przekazano. W efekcie końcowym w dniu 25.05.2009 r. została wydana decyzja o ŚU co umożliwiło kontynuację prac projektowych.

W celu prawidłowego rozliczenia inwestycji i uregulowania wynagrodzenia Wykonawcom robót konieczne jest zwiększenie środków na realizację powyższego zadania o wielkość środków zwróconych do budżetu.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /