

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **I –1.1**

Nazwa zadania: **Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2010 r.: **1 791 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2010 r.:

1. Przygotowanie terenu pod inwestycję (II etap), w tym:

- opracowanie dokumentacji wykonawczych projektu wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją kosztorysową,
- rozpoczęcie przebudowy infrastruktury technicznej i drogowej w tym: sieci teletechnicznych, wodno – kanalizacyjnych , energetycznych i gazowych,
- dokończenie rozbiórki budynków gospodarczych oraz innych kolidujących elementów z planowanym zagospodarowaniem terenu, w tym wycinka drzew oraz częściowe wykonanie nowych nasadzeń.

2. Budowa garażu i magazynu odpadów medycznych wraz z instalacjami wewnętrznymi.

3. Rozpoczęcie dobudowy śluzy (cieplej sieni) dla karettek wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych.

4. Rozpoczęcie robót związanych z budową lądowiska dla helikopterów.

5. Dostawa wyrobów medycznych.

6. Zarządzanie projektem, nadzory inżynierskie, nadzory autorskie.

7. Promocja projektu.

Efekt w 2010 r.:

Przygotowany teren pod inwestycję (II etap).

Wybudowany garaż i magazyn odpadów medycznych.

Rozpoczęta dobudowa śluzy (cieplej sieni) dla karettek wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Zakupione wyroby medyczne.

po zmianie:

Finansowanie w 2010 r.: **841 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2010 r.:

1. Przygotowanie terenu pod inwestycję (II etap), w tym:
 - opracowanie dokumentacji wykonawczych projektu wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją kosztorysową,
 - dokończenie rozbiórki budynków gospodarczych oraz innych kolidujących elementów z planowanym zagospodarowaniem terenu, w tym wycinka drzew.
2. Rozpoczęcie budowy garażu i magazynu odpadów medycznych wraz z instalacjami wewnętrznymi.
3. Rozpoczęcie dobudowy śluzy (cieplej sieni) dla karetek wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych.
4. Dostawa wyrobów medycznych.
5. Zarządzanie projektem, nadzory inżynierskie, nadzory autorskie.
6. Promocja projektu.

Efekt w 2010 r.:

Przygotowany teren pod inwestycję (II etap).

Rozpoczęta budowa garaży i magazynu odpadów medycznych.

Rozpoczęta dobudowa śluzy (cieplej sieni) dla karetek wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Zakupione wyroby medyczne.

Zarządzanie projektem, nadzory inżynierskie, nadzory autorskie.

Promocja projektu.