

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 354/2013
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 12 lutego 2013 r.

**ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH W ROKU 2013**

ZAKRESY RZECZOWE
INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

- P - inwestycje w przygotowaniu**
- B - inwestycje w realizacji**
- RF - rozliczenie finansowe**
- T - odszkodowania / wykupy**

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

Numer zadania: SK-1.1

Nazwa zadania: Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)
Finansowanie w 2013 r.: 109 567 641 zł
 środkami własnymi Miasta 87 340 820 zł
 środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych,
 niepodlegających zwrotowi 22 226 821 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WI
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlanych II etapu.
- 2) Pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inspektorskiego.
- 3) **Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.**
- 4) **Przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.**
- 5) **Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłej.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu informacji wizualnej.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 8) **Zawarcie umowy na opracowanie projektu informacji wizualnej.**
- 9) **Opracowanie projektu informacji wizualnej.**
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie audytu zewnętrznego.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 12) **Zawarcie umowy na wykonanie audytu zewnętrznego.**
- 13) **Przeprowadzenie audytu zewnętrznego.**
- 14) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na uzupełnienie składu Zespołu Projektowego.
- 15) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór ofert wykonawców.
- 16) **Zawarcie umowy z dodatkowymi członkami Zespołu Projektowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zaawansowane roboty budowlane.
Przyłączony obiekt do sieci elektroenergetycznej i miejskiej sieci ciepłej.
Wykonany projekt informacji wizualnej.
Przeprowadzony audyt zewnętrzny.

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Numer zadania: SK-2.1

Nazwa zadania: Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory -
główniej siedziby Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa
Finansowanie w 2013 r.: 8 057 127 zł
 środkami własnymi Miasta 2 000 000 zł
 środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych,
 niepodlegających zwrotowi 6 057 127 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: MHMK*

** Prace finansowane ze środków: Miasta, Unii Europejskiej, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i środków własnych Muzeum.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Realizacja robót budowlanych w budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 i budynku przy ul. Szczepańskiej 2.

Efekt w 2013 r.:

Zaawansowane roboty budowlane.

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

Numer zadania: SK-3.1

Nazwa zadania:

Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”

Finansowanie w 2013 r.:

52 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

RF

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Finansowanie zobowiązań z lat 2010 - 2012.

Efekt 2013 r.:

Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych.

SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI

Numer zadania: SK-4.2

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)

Finansowanie w 2013 r.:

621 680 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Lata realizacji:

2007 - 2013

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP - uzyskano.*
- 2) *Opracowanie dokumentacji projektowej - opracowano.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna)

Numer zadania: ST-1.2

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc.: węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”)

Finansowanie w 2013 r.: 255 350 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnice: IV, XV
Lata realizacji: 2008 - 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT*

* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 50% kosztów opracowania. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim działania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Numer zadania: ST-2.1

Nazwa zadania: Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: 13 880 187 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B, RF, T
Lokalizacja: Dzielnica IV, VI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostki realizujące: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2013 r.: 12 380 187 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 4) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznym.**
- 6) **Wykonanie analizy porealizacyjnej.**
- 7) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 8) Uregulowanie opłat związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i ugodami.
- 9) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 10) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2013 r.: 1 500 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane skrzyżowanie ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.

Wykonana analiza porealizacyjna w zakresie akustycznym.

Zakończone rozliczenie finansowe.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-2.3

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”)**

Finansowanie w 2013 r.: **329 400 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica V, VI, VII, VIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 4) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania: ST-2.4

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj”- węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**
Finansowanie w 2013 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII, IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-3 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Numer zadania: ST-3.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”**
Finansowanie w 2013 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

Numer zadania: ST-5.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**
Finansowanie w 2013 r.: **2 717 960 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P, T
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostki realizujące: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2013 r.: 2 217 960 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską).**
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla II etapu od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia.
- 3) Uzyskanie decyzji o ZRID dla II etapu.
- 4) Rozliczenie finansowe za opracowaną dokumentację projektową.

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2013 r.: 500 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla I etapu.

Uzyskana decyzja o ZRID dla II etapu.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

Numer zadania: ST-6.1

Nazwa zadania: **Sterowanie ruchem dla KST**
Finansowanie w 2013 r.: **1 620 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnice: I, II, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Wykonanie przesyłu danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem - realizacja ciągu w ramach przedłużonej gwarancji.
- 2) Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej w ramach kamienia milowego S 10 - realizacja ciągu w ramach przedłużonej gwarancji.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

Numer zadania: ST-6.2

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

Finansowanie w 2013 r.: **52 021 308 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B, RF, T

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostki realizujące: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Jednostka realizująca: ZIKiT

Finansowanie w 2013 r.: 47 521 308 zł

środki własne Miasta 36 657 208 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 10 864 100 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu obejmująca: część A - obszar „Kapelanka”, część B - obszar „Dietla” i część C - Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej.
- 2) **Wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu.**
- 3) Realizacja 2 umów na wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu:
 - część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna,
 - część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna.
- 4) **Przeprowadzenie medialnej i internetowej kampanii promocyjno - informacyjnej.**
- 5) Rozliczenie wykonanych prac.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.
- 7) **Zawarcie umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.**
- 8) **Wykonanie elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.**
- 9) Rozliczenie wykonanych prac.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie skuteczności rozwiązań ochrony przed hałasem.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 12) **Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej.**
- 13) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy.
- 14) Finansowanie zobowiązań z roku 2011 i 2012.

Jednostka realizująca: GS

Finansowanie w 2013 r.: 4 500 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

Zrealizowany II etap obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu.

Wykonany elektroniczny system obsługi parkingu P&R.

Przeprowadzona medialna i internetowa kampania promocyjno - informacyjna.

Rozpoczęte wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie skuteczności rozwiązań ochrony przed hałasem.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-6.3

Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **1 851 287 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym oraz projektu zasilania podstacji trakcyjnej „Dworcowa” i projektu połączenia estakady z peronami dworca PKP.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID.
- 4) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: ST-6.4

Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **27 463 339 zł**

środk własne Miasta **15 897 679 zł**

środk pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi **11 565 660 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P + B**

Lokalizacja: **Dzielnica II, III, XIV, XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**
- 3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ULICP.
- 5) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.**
- 6) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB.*
- 7) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB.*
- 8) **Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.***
- 9) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania zamiennej decyzji o PNB dla budowy stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta.
- 10) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta.**
- 11) Rozliczenie wykonanych prac.
- 12) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 13) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.
- 14) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.

- 15) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
 - 16) **Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.**
 - 17) Rozpoczęcie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
 - 18) Finansowanie zobowiązań z roku 2011.
 - 19) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.
- * zakres i ilość decyzji zostanie określona po opracowaniu dokumentacji projektowej.*

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęta kampania promocyjno - informacyjna Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.

Numer zadania:	ST-6.6a
-----------------------	----------------

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej KST, etap IIIA
(os. Krowodrza Górka - ul. Bociana)

Finansowanie w 2013 r.:

800 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU (dla etapu IIIA i IIIB).
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU (dla etapu IIIA i IIIB).
- 6) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania:	ST-6.6b
-----------------------	----------------

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej KST, etap IIIA - estakada
w ciągu ul. Opolskiej

Finansowanie w 2013 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.**
- 4) Opracowanie wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 6) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: ST-7.1

Nazwa zadania: **Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich**

Finansowanie w 2013 r.: **613 890 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B, RF**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **2004 - 2013**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2011 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na przestawienie pylonu reklamowego stacji paliw Statoil.**
- 2) **Przestawienie pylonu reklamowego stacji paliw Statoil.**
- 3) Rozliczenie finansowe za wykonanie zjazdu do działki (przedłużenie drogi serwisowej S-4) oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do działki i przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego (roboty wykonane w 2011 r.).

Efekt w 2013 r.:

Zakończone rozliczenie zadania.

Numer zadania: ST-7.2

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)**

Finansowanie w 2013 r.: **2 132 900 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B, T**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostki realizujące: **ZIKiT, GS**

Całkowity zakres rzeczowy: **wg WPF.**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Finansowanie w 2013 r.: **632 900 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Kontynuowanie budowy ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej do działki.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy.
- 4) **Zawarcie umowy o wykonanie budowy drogi dojazdowej do działki.**
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2013 r.: 1 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

Zakończona budowa.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.3

Nazwa zadania: Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”

Finansowanie w 2013 r.: 517 700 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT*

**Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 55% kosztów opracowania - określony w zawartym w 2009 r. porozumieniu międzygminnym (Kraków - Wieliczka - Niepołomice) dotyczącym realizacji wspólnego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID dla odcinka krakowskiego.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla odcinka krakowskiego (bez łącznic).**
- 3) Ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy łącznic.
- 4) **Zawarcie umowy.**
- 5) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID dla budowy łącznic.
- 7) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka krakowskiego (bez łącznic).

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla budowy łącznic.

Numer zadania: ST-7.4

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Finansowanie w 2013 r.: 1 563 800 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P, T

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Jednostka realizująca: ZIKiT

Finansowanie w 2013 r.: 1 063 800 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**
- 4) Ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego na połączeniu ul. Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776.
- 5) **Zawarcie umowy.**
- 6) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 7) Rozliczenie finansowe wykonanych prac.

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2013 r.: 500 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.
Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa.
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.6

Nazwa zadania: **Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)**
Finansowanie w 2013 r.: **59 911 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnice: VI, VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT***

** Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 25% kosztów opracowania. Na podstawie porozumienia i z uwagi na konieczność koordynacji realizacji Trasy ze stronami porozumienia (Województwo Małopolskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o. o., PKP PLK SA, Gmina Zabierzów), etap przygotowania inwestycji prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**
- 2) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ST-7.7

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada**
(odc. ul. Opolska - granica miasta)
Finansowanie w 2013 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnice: III, IV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.**
- 4) Złożenie materiałów uzupełniających do wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 5) Rozliczenie wykonanych prac.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

Numer zadania: ST-8.2

Nazwa zadania:

**Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań:
z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

Finansowanie w 2013 r.:

17 843 421 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P, B, T

Lokalizacja:

Dzielnica II, III, XIV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostki realizujące:

ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2013 r.:

14 843 421

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy al. Pokoju w okolicach wjazdu do CH Plaza wraz z budową nowego skrzyżowania ul. Lema z al. Pokoju, przebudową torowiska tramwajowego oraz budową i przebudową przystanków tramwajowych.**
- 2) **Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.**
- 3) Odbiór opracowania.
- 4) Rozliczenie wykonanych prac.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema, budową ekranów akustycznych oraz niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Realizacja robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2013 r.: 3 000 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

**Opracowany program funkcjonalno - użytkowy dla zadania 1.
Rozpoczęta aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania 1.
Rozbudowane skrzyżowanie ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera.
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

Numer zadania: ST-8.3

Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**

Finansowanie w 2013 r.: **4 860 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B, T**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostki realizujące: **ZIKiT, GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Finansowanie w 2013 r.: **3 110 000**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i rozbudowę układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Jednostka realizująca: **GS**
Finansowanie w 2013 r.: **1 750 000 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

**Rozpoczęte roboty budowlane.
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

Numer zadania: ST-8.4

Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**

Finansowanie w 2013 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2013 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-8.5

Nazwa zadania: **Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1**

Finansowanie w 2013 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica II
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów.**
- 4) Odbiór wykonanego opracowania.
- 5) Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

ST-9 PARKINGI

Numer zadania: ST-9.1

Nazwa zadania: **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**

Finansowanie w 2013 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica I, VII, XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Parking podziemny przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”):

- 1) przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.

Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”):

- 1) uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ,
- 2) przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
- 3) **zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.**

Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja („Focha”):

- 1) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,
- 2) **zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,**
- 3) opracowanie projektu budowlanego.

Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka („Korona”):

- 1) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,
- 2) **zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,**
- 3) opracowanie projektu budowlanego.

Efekt w 2013 r.:

Prowadzone postępowanie o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu „Olimpijka”.

Zawarta umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu „Plac Biskupi”.

Opracowane projekty budowlane dla parkingów „Focha” i „Korona”.

ST-10 SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ

Numer zadania: ST-10.1

Nazwa zadania: Szybka Kolej Aglomeracyjna

Finansowanie w 2013 r.: 13 030 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnica VI

Lata realizacji: wg WPF

Jednostki realizujące: ZIKiT*, GK**

* *Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie (km 0,543 linii kolejowej nr 118 Kraków-Mydlniki – Kraków-Balice MPL) wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w wysokości 100% kosztów. Na podstawie porozumienia inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK SA.*

** *Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Mydlniki Wapiennik w wysokości 26,09% wartości zadania. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK SA inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK SA.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zadanie 1. Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie z niezbędną przebudową ul. Balickiej:

Jednostka realizująca: ZIKiT

Finansowanie w 2013 r.: 12 430 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.**
- 4) Odbiór projektu wykonawczego.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Zadanie 2. Budowa przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik:

Jednostka realizująca: GK

Finansowanie w 2013 r.: 600 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku - zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) **Przyjęcie zgłoszenia.**
- 3) Realizacja robót budowlanych.
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

- 6) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zadanie 1. Zaawansowane roboty budowlane.

Zadanie 2. Zakończone rozliczenie finansowe.

S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

Numer zadania:	S-1.1
-----------------------	--------------

Nazwa zadania:

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych

Finansowanie w 2013 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy - wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

Efekt w 2013 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

ZAKRESY RZECZOWE
INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”.

P - przygotowanie zadania do realizacji

B - prowadzenie robót budowlanych

RF - rozliczenie finansowe

T – odszkodowania/wykupy

I

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

I-1 Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego

Numer zadania: I-1.1z

Nazwa zadania: **Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **5 000 000 zł**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **BZ**

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania „Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”.
- 2) Dofinansowanie zadania.

I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Jednostka koordynująca: MOPS

Numer zadania: I-2.6

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55**

Finansowanie w 2013 r.: **1 176 000 zł**

środki własne Miasta **176 000 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **1 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **DPS, ul. Krakowska 55**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór inspektora nadzoru.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór inspektora nadzoru.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 10) Wykonanie robót budowlanych – I etap uzyskanie 35 miejsc w DPS.
- 11) Przeprowadzenie odbioru I etapu.

Efekt w 2013 r.:

Przeprowadzony I etap modernizacji budynku przy ul. Chmielowskiego 6 na potrzeby DPS, ul. Krakowska 55.

Numer zadania: I-2.7

Nazwa zadania:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.:

650 000 zł

środki własne Miasta

100 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

550 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

DPS, ul. Łanowa 39

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku DPS.
Zamontowane kolektory słoneczne.

Numer zadania: I-2.8

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41 b**

Finansowanie w 2013 r.: **2 029 412 zł**

środki własne Miasta 529 412 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: DPS, ul. Łanowa 41

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór nadzoru inspektorskiego.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór inspektora nadzoru.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.**
- 8) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Wykonanie robót budowlanych – I etap.**
- 10) Przeprowadzenie odbioru I etapu.

Efekt w 2013 r.:

Przeprowadzony I etap modernizacji budynku DPS.

Numer zadania: I-2.10

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

Finansowanie w 2013 r.: **8 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: SPOW PARKOWA

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych – I etap.**
- 2) Przeprowadzenie odbioru I etapu.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta modernizacja SPOW „Parkowa”.

I-4 Program likwidacji barier architektonicznych

Numer zadania: I-4.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 108 322 zł
<i>środki własne Miasta</i>	239 318 zł (IP)
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	717 954 zł (IP) 151 050 zł. (ZIKiT)
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	IP, ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do konkursu.**
- 4) Wykonanie materiałów do przeprowadzenia konkursu.
- 5) Przeprowadzenie konkursu na opracowanie projektów 10 makiet dla niewidomych i słabowidzących według koncepcji zamawiającego na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnych”.
- 6) Rozstrzygnięcie konkursu.
- 7) **Zawarcie ze zwycięzcą konkursu umowy na wykonanie z brązu 10 makiet obiektów zabytkowych na terenie Kazimierza.**
- 8) Wykonanie makiet.
- 9) **Odbiór i posadowienie makiet.**
- 10) **Zawarcie umowy na opracowanie opisu trasy z uwzględnieniem zasad audiodeskrypcji.**
- 11) **Wykonanie opisu trasy.**
- 12) **Zawarcie umowy na wykonanie multimedialnego przewodnika po trasie.**
- 13) **Wykonanie przewodnika.**
- 14) **Zawarcie umowy na zakup urządzeń GPS umożliwiających pobranie na telefon komunikatów głosowych dotyczących trasy.**
- 15) **Zakup urządzeń GPS.**
- 16) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu graficznego foldera promującego trasę.**
- 17) **Druk foldera.**

Jednostka realizująca: IP środki w wysokości 957 272 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadania Dz I-1w:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Jednostka realizująca: ZIKT

środki w wysokości

151 050 zł

Efekt w 2013 r.:

Wykonana trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

Zlikwidowane bariery architektoniczne na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

II

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Numer zadania: II-1.1

Nazwa zadania:

**Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo -
Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2**

Finansowanie w 2013 r.:

2 000 000 zł *

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

KMPSP

**Zadanie dofinansowane ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Pełnienie nadzoru inspektorskiego.
- 2) Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowana i rozbudowana Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2.

Numer zadania: II-1.2

Nazwa zadania:

Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe

Finansowanie w 2013 r.:

600 000 zł *

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

SMMK

**Zadanie dofinansowane ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” na mocy Porozumienia zawartego w dniu 4.07.2012 r. z Gminą Miejską Kraków.*

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa łącza światłowodowego o dł. ok. 3,5 km pomiędzy osiedlami: Kurdwanów Nowy i Piaski Nowe wraz z jego zestawieniem i rozbudową centrum oglądu SMMK-Oddział V Wola Duchacka o powierzchni użytkowej 20 m² przy ul. Cechowej 19.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 7) Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane i zestawione z centrum oglądu łącze światłowodowe o dł. ok. 3,5 km pomiędzy osiedlami: Kurdwanów Nowy i Piaski Nowe.
Rozbudowane centrum oglądu SMMK-Oddział V Wola Duchacka przy ul. Cechowej 19.**

III

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

Numer zadania: III-1.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, XV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Rozpoczęcie robót na ul. Reduty na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly – etap I.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 915 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bora – Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stella - Sawickiego

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.

- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.

Budowa infrastruktury rowerowej zgodnie ze studium tras rowerowych

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla wybranych ścieżek.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla wybranych ścieżek.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wybranych ścieżek.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.
- 8) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 11) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 12) Przeprowadzenie odbioru.
- 13) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Dostawa i montaż stojaków rowerowych

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi.

- 3) Zawarcie umowy o wykonanie usługi.
- 4) Realizacja usługi.
- 5) Wykonanie usługi.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane ścieżki w ul. Bora – Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stella – Sawickiego i w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego.

Opracowany projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego.

Wybudowane wybrane ścieżki rowerowe wskazane w studium tras rowerowych.
Zamontowane stojaki rowerowe.

Numer zadania: III-1.3

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	26 022 729 zł
<i>środki własne Miasta</i>	7 450 534 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	18 572 195 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I i II.
- 2) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS).
- 3) Realizacja kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS).
- 4) Realizacja umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 5) Promocja Projektu.
- 6) Prace naukowo-badawcze – analiza korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym.

Efekt w 2013 r.:

Zrealizowane kontrakty.

Numer zadania: III-1.4

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja ul. Solarzy
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) **Uzyskanie decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: III-1.5

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.6

Nazwa zadania: **Budowa ul. Korpała odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej**

Finansowanie w 2013 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 6) Przeprowadzenie postępowania i uzyskanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Numer zadania: III-1.7

Nazwa zadania: **Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej**

Finansowanie w 2013 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.9

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wstępnej przebudowy ulicy Czajna oraz kanału opadowego.
- 2) **Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji wstępnej przebudowy ulicy Czajna wraz z kanałem opadowym.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 4) Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.**

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Numer zadania: III-1.10

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Myślenickiej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej w ulicy.
- 2) Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.

Efekt w 2013 r.:

Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy wraz z dokumentacją projektową kanalizacji opadowej.

Numer zadania: III-1.11

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ul. Narciarska.

Numer zadania: III-1.12

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	179 211 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ZRID.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Numer zadania: III-1.13

Nazwa zadania: **Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga**

Finansowanie w 2013 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.
2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.
3. **Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego.**
4. Odbiór wykonanego zamówienia.
5. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
6. **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
7. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
8. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
9. **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
10. Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta modernizacja sygnalizacji świetlnej.

Numer zadania: III-1.14

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – V etap**

Finansowanie w 2013 r.: **143 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2013 r.:

Przeprowadzone postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: III-1.15

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Pajęczej**

Finansowanie w 2013 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 4) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: III-1.16

Nazwa zadania: **Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego**

Finansowanie w 2013 r.: **670 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa sygnalizacji świetlnej.

Numer zadania: III-1.17

Nazwa zadania: **Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza**

Finansowanie w 2013 r.: **583 454 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa chodnika o długości 522 m i szerokości 2 m od Fortu Batowice do Cmentarza.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 6) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Rozpoczęcie robót.
- 8) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 11) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik od Fortu Batowice do Cmentarza.

Numer zadania: III-1.18

Nazwa zadania: **Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni**

Finansowanie w 2013 r.: **6 288 130 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą I, II, III, IV, V, XII, XIV, XVI
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni w: ul. Wybickiego na odc. od ul. Łokietka do ul. Bratysławskiej, ul. Garcarska, ul. Juliusza Lea na odc. od ul. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej, pl. Serkowskiego od ul. Długosza do ul. Warneńczyka i ul. Warneńczyka od pl. Serkowskiego do ul. Kalwaryjskiej, ul. Beliny Prażmowskiego, ul. Dobrego Pasterza na odc. od ul. Promienistych do Ronda Barei, al. 29 Listopada na odc. od ul. Nad Strugą do ul. Powstańców, al. Słowackiego na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Łobzowskiej (nawierzchnia na buspasie), ul. Nowosądecka na odc. od ul. Dauna do ul. Włoskiej, ul. Stella-Sawickiego na odc. od ul. Bora-Komorowskiego do ul. Florera, ul. Mikołajczyka na odc. od wiaduktu do ul. Obrońców Krzyża.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 5) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Rozpoczęcie robót.
- 7) **Wykonanie robót budowlanych.**

- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 10) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane jezdnie w zakresie nawierzchni w: ul. Wybickiego na odc. od ul. Łokietka do ul. Bratysławskiej, ul. Garncarska, ul. Juliusza Lea na odc. od ul. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej, pl. Serkowskiego od ul. Długosza do ul. Warneńczyka i ul. Warneńczyka od pl. Serkowskiego do ul. Kalwaryjskiej, ul. Beliny Prażmowskiego, ul. Dobrego Pasterza na odc. od ul. Promienistych do Ronda Barei, al. 29 Listopada na odc. od ul. Nad Strugą do ul. Powstańców, al. Słowackiego na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Łobzowskiej (nawierzchnia na buspasie), ul. Nowosądecka na odc. od ul. Dauna do ul. Włoskiej, ul. Stella-Sawickiego na odc. od ul. Bora-Komorowskiego do ul. Florera, ul. Mikołajczyka na odc. od wiaduktu do ul. Obrońców Krzyża.

Numer zadania: III-1.19

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Balicka - Wierzyńskiego
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Balicka – Wierzyńskiego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Rozpoczęcie robót.
- 11) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 12) Przeprowadzenie odbioru.
- 13) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 14) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana sygnalizacja świetlna.

Numer zadania: III-1.20

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych w os. Jagiellońskim na wysokości bl. 37 oraz od kościoła Arki do ul. Łyszkiewicza**

Finansowanie w 2013 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI, XVIII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych w os. Jagiellońskim na wysokości bl. 37 oraz od kościoła Arki do ul. Łyszkiewicza.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Rozpoczęcie robót.
- 11) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 12) Przeprowadzenie odbioru.
- 13) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 14) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane zatoki autobusowe i parkingowe.

Numer zadania: III-1.21

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Głogowej – etap I**

Finansowanie w 2013 r.: **2 400 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Rozbudowa ulicy klasy G na odcinku od ul. Górnickiego do ul. Głogowej na długości 230 m, szerokości jezdni 6 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej z dwoma chodnikami o szerokości 2 m.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Dokończenie i odbiór projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 5) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Rozpoczęcie robót.
- 7) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 10) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Rozbudowana ulica – etap I.

Numer zadania: III-1.22

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa zwrotnic w pętli tramwajowej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 2) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Rozpoczęcie robót.
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana pętla tramwajowa Bronowice Małe.

Numer zadania: III-1.23

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu wraz z ustawieniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zawierającej miejsca lokalizacji wysepek.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 4) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 8) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 9) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane wysepki dla pieszych na skrzyżowaniu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Numer zadania: III-1.27

Nazwa zadania:

Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej

Finansowanie w 2013 r.:

600 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla ul. Dominikanów i Rezedowej.**
- 4) **Rozpoczęcie robót.**

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w ulicach.

Numer zadania: III-1.29

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa Rynku Podgórskiego
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P + B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy o wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj”.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.51

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 547 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, II, III, IV, VIII, IX, XIV, XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Rozpoczęcie robót.
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 5) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane wiaty przystankowe.

Numer zadania: III-1.52

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C**

Finansowanie w 2013 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa 142 miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C wraz z przebudową ulicy na dł. 830 m, budową oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, budową zatok autobusowych i peronu autobusowego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: III-1.53

Nazwa zadania: **Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej**

Finansowanie w 2013 r.: **5 300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza.
- 2) **Zawarcie umowy o koncesji.**
- 3) Rozpoczęcie robót.
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane przejście podziemne pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej.

Numer zadania: III-1.54

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej)
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	2 617 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII, II
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa ekranów akustycznych w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Ekran akustyczny w ciągu ul. Kotlarskiej:

- 1) Kontynuacja modernizacji ekranów akustycznych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Ekran akustyczny w ciągu ul. Wielickiej:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektów budowlanych i wykonawczych.
- 2) Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych.
- 3) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 4) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 8) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 9) Rozpoczęcie robót.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 13) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Ekran akustyczny w ciągu ul. Powstańców:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych.
- 3) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 4) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**

- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 8) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 9) Rozpoczęcie robót.
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 13) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane ekrany akustyczne w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej.

IV

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV-1 Program cmentarnictwa

Numer zadania: IV-1.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	7 980 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	2 980 000 zł
<i>koncesja</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy drogi dojazdowej do cmentarza.
- 2) Budowa: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji.
- 3) Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.
- 4) Rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji - budowa spopielarni zwłok.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana: droga dojazdowa, wodociąg, kanalizacja.

Rozpoczęta realizacja I etapu inwestycji - budowa spopielarni zwłok.

V

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania: V-1.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	2 800 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2013.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na:
 - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych,
 - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.
- 3) **Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na 2013 r.**
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie.

Numer zadania: V-1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego.

Numer zadania: V-1.3

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o WZ.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie zagospodarowania i rewitalizacji parku z uwzględnieniem fontanny- I etap.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 5) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 6) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: V-1.4

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	275 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Budowa oświetlenia na terenie parku na dł. 160 mb (25szt. słupów oświetleniowych) - II etap.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie parku - II etap.

Numer zadania: V-1.6

Nazwa zadania: **Budowa „Smoczych Skwerów”**

Finansowanie w 2013 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy placu zabaw „Smoczy Skwer” w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w Dzielnicy IV.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV.**
- 8) **Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie placu zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV.**
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.

Wybudowany plac zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV.

Numer zadania: V-1.7

Nazwa zadania: **Budowa wybiegów dla psów**

Finansowanie w 2013 r.: **280 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 7) **Zawarcie umowy na budowę wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 8) **Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.

Wybudowane wybiegi dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.

V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: V-2.1

Nazwa zadania: **Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach**

Finansowanie w 2013 r.: **4 109 016 zł**

środki własne Miasta 1 012 311 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 3 096 705 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję Projektu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na promocję Projektu.
- 3) **Zawarcie umowy na promocję Projektu.**
- 4) **Przeprowadzenie promocji Projektu.**
- 5) Pełnienie nadzoru autorskiego.
- 6) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**

Efekt w 2013 r.:

Dozbrojone tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach i przeprowadzona promocja Projektu.

Numer zadania: V-2.2

Nazwa zadania: **Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego**

Finansowanie w 2013 r.: **750 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego na długości 2 x 1000 mb.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Odbudowane rowy przydrożne wzdłuż ul. Zarzyckiego na długości 2 x 1000 mb.

Numer zadania: V-2.1z

Nazwa zadania:

Kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków

Finansowanie w 2013 r.:

25 000 zł

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

SMMK

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup kamery termowizyjnej do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy.**
- 4) Dostawa kamery termowizyjnej.
- 5) Odbiór.
- 6) Użytkowanie środka trwałego.**

VI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VI-1 Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: VI-1.1

Nazwa zadania:

Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Finansowanie w 2013 r.:

45 295 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja: Teren Miasta Krakowa z wyłączeniem strefy wyznaczonej uchwałą Nr XXIV/289/07 RMK z dnia 24.10.2007 r.
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ML
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie procedury postępowania na wybór podmiotu prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego komunalnego.
- 2) **Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

Efekt w 2013 r.:

Zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Numer zadania: VI-1.2

Nazwa zadania: **Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy**

Finansowanie w 2013 r.: **550 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ML

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlano-montażowych.
- 2) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 440 m² wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Numer zadania: VI-1.3

Nazwa zadania: **Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych**

Finansowanie w 2013 r.: **6 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ML

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup 3 budynków hotelowych na terenie Nowej Huty o łącznej powierzchni użytkowej 7 000 m².

Zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa za 1% ich wartości.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na zakup 3 budynków hotelowych.**
- 2) **Zakup 3 budynków hotelowych.**
- 3) **Zawarcie umowy na zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.**
- 4) **Zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.**

Efekt w 2013 r.:

Zakupione 3 budynki hotelowe.

Zakupione 5 lokali mieszkalnych.

VII

OŚWIATA I WYCHOWANIE

VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Jednostka koordynująca: EK

Numer zadania: VII – 1.1

Nazwa zadania:

Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja

Finansowanie w 2013 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.**
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta adaptacja poddasza.

Numer zadania: VII – 1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	600 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 4) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.

Numer zadania: VII – 1.3

<i>Nazwa zadania:</i>	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, pl. Matejki 11 - modernizacja
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZSPSP

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o PNB, dostosowanie pomieszczeń szkolnych na pracownię gastronomiczną, zakup części pierwszego wyposażenia.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 6) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Rozpoczęcie robót.
- 8) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 9) **Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.**
- 10) Zakup części pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowana szkoła. Dostosowane pomieszczenia na pracownię gastronomiczną. Zakupiona część pierwszego wyposażenia.

Numer zadania: VII – 1.4

Nazwa zadania:

Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”

Finansowanie w 2013 r.:

63 550 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót. Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie – dofinansowanie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskanie wniosku o dofinansowanie.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót.
- 3) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót.
- 4) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Rozpoczęcie robót.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie.

Numer zadania: VII – 1.5

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
Nr 5, os. Słoneczne 12 – budowa sali gimnastycznej**

Finansowanie w 2013 r.: **1 646 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B, RF**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy:
wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna. Zagospodarowany teren.

Numer zadania: VII – 1.6

Nazwa zadania: **Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 – budowa
sali gimnastycznej**

Finansowanie w 2013 r.: **3 700 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy:
wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.**
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.**
- 5) Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII – 1.7

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

Finansowanie w 2013 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy:
wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy audytów energetycznych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) Przeprowadzenie audytów energetycznych.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonane audyty energetyczne, opracowana dokumentacja do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: VII – 1.8

Nazwa zadania: **Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **3 101 300 zł**

środki własne Miasta **465 200 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi **2 636 100 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **SM JÓZEFIŃSKA**

Całkowity zakres rzeczowy:
wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.
- 5) Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy instrumentów.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęty II etap budowy.

Numer zadania: VII-1.9

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa

Finansowanie w 2013 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta rozbudowa.

Numer zadania: VII – 1.15

Nazwa zadania:

**Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6**

Finansowanie w 2013 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VII-1.21

Nazwa zadania:

**Przebudowa pomieszczeń po lokalach
mieszkalnych na cele edukacyjne w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym Nr 8, ul. Wrony 115**

Finansowanie w 2013 r.:

43 508 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

RF

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2012-2013

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Numer zadania: VII-1.22

Nazwa zadania:

**Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul.
Porzeczkowa 3 – modernizacja ogrodzenia**

Finansowanie w 2013 r.:

198 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

RF

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2012-2013

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Numer zadania: VII-1.23

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1 –
przyłączenie do sieci kanalizacyjnej**

Finansowanie w 2013 r.:

20 132 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

RF

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2012-2013

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

VIII

KULTURA FIZYCZNA

VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: VIII-1.1

Nazwa zadania:

Modernizacja boiska KS Baszta

Finansowanie w 2013 r.:

650 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.2

Nazwa zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica

Finansowanie w 2013 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 6) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.3

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej

Finansowanie w 2013 r.:

110 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 5) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 8) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 9) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.

Numer zadania: VIII-1.4

Nazwa zadania: KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych

Finansowanie w 2013 r.: 2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XI

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 3) **Rozpoczęcie robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.5

Nazwa zadania: **Budowa boiska ogólnodostępnego w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze**

Finansowanie w 2013 r.: **240 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa boiska ogólnodostępnego w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 9) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane boisko ogólnodostępne w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze.

Numer zadania: VIII-1.6

Nazwa zadania: **Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1**

Finansowanie w 2013 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.

- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenia postępowania o przyjęcie zgłoszenia.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 16m x 30m na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1.

Numer zadania: VIII-1.7

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 3) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Przeprowadzenie odbioru.
- 5) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończony II etap budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8. Wybudowane oświetlenie solarne boisk, place zabaw, zagospodarowany teren.

Numer zadania: VIII-1.8

<i>Nazwa zadania:</i>	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o przyjęcie zgłoszenia.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Zrewitalizowane boiska sportowe w zakresie wymiany ich nawierzchni i wyposażenia w urządzenia sportowe.

Numer zadania: VIII-1.9

Nazwa zadania: Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9

Finansowanie w 2013 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą III
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 5) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.

- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane boisko do koszykówki o wymiarze 26m x 16m.

Numer zadania: VIII-1.10

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta”
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończenie II etapu przebudowy – przebudowana bieżnia wraz z boiskiem trawiastym dla lekkoatletyki, przebudowana trybuna główna.

Numer zadania: VIII-1.12

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	4 000 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 500 000 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>1 500 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
- 3) **Zawarcie umowy o dofinansowanie.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.15

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	850 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.**
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią).**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.

Rozbudowana duża hala lodowiska w zakresie wykończenia pomieszczeń pod trybuną wschodnią i północną (wybudowana szatnia, zmodernizowane zaplecze treningowe).

Zmodernizowana instalacja elektryczna i wykonane przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.

Numer zadania: VIII-1.16

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 40m x 20m na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 7) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny.

Numer zadania: VIII-1.17

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa hali KS Prądniczanka
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowana hala KS Prądniczanka w zakresie dostosowania pomieszczeń budynku do obowiązujących przepisów budowlanych. Zagospodarowany teren wokół budynku.

Numer zadania: VIII-1.18

Nazwa zadania:

Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego

Finansowanie w 2013 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 37m x 34m do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki wraz z ogrodzeniem.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 3) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Przeprowadzenie odbioru.
- 5) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki wraz z ogrodzeniem.

Numer zadania: VIII-1.20

Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18**

Finansowanie w 2013 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.21

Nazwa zadania: **Zmiana istniejących systemów ogrzewania w pomieszczeniach klubów sportowych na ekologiczne, przyjazne dla środowiska**

Finansowanie w 2013 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII, XIII, XVII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany istniejących systemów ogrzewania w pomieszczeniach klubów: OSKF Orzeł Sidzina, UKZ Horn, KS Grębałowianka oraz instalacja pomp ciepła w ich obiektach.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie przez UE.
- 3) **Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.**
- 6) **Opracowanie dokumentacji projektowej.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 9) **Wykonanie robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Zainstalowany ekologiczny system ogrzewania w pomieszczeniach klubów: OSKF Orzeł Sidzina, UKŻ Horn, KS Grębałowianka.

IX

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: IX-1.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Renowacja Krzyża przy ul. Biezanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.
- 2) **Zawarcie umowy na renowację krzyża przy ul. Biezanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.**
- 3) Rozpoczęcie prac konserwatorskich.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: IX-1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	330 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umowy na konserwację zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.**
- 3) **Wykonanie robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonana konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.

Numer zadania: IX-1.3

Nazwa zadania: **Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna**

Finansowanie w 2013 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **WI**

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie materiałów i dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu (wpisanego do rejestru zabytków) ze środków SKOZK.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu ze środków SKOZK.
- 2) Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji.**
- 4) Opracowanie dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu ze środków SKOZK.

Efekt w 2013 r.:

Opracowane materiały i dokumentacja konieczna do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu (wpisanego do rejestru zabytków) ze środków SKOZK.

IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania: IX-2.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy kontynuacji robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umów na: kontynuację robót budowlanych, nadzory autorskie, nadzory inwestorskie.**
- 3) Kontynuacja przebudowy obiektu – rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: IX-2.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – modernizacja sali tańca
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	OK NORWIDA
<i>Jednostka koordynująca:</i>	KD

Całkowity zakres rzeczowy:

Renowacja podłóg, tynków, ścian oraz modernizacja części instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach: głównej sali imprezowej, sali po orkiestrze w przyziemiu oraz w pomieszczeniach przyległych i komunikacyjnych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.

- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o przyjęcie zgłoszenia.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Wykonana renowacja podłóg, tynków, ścian oraz zmodernizowana część instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach: głównej sali imprezowej, sali po orkiestrze w przyziemiu oraz w pomieszczeniach przyległych i komunikacyjnych.

Numer zadania: IX-2.1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Domu Kultury Podgórze
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	100 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	DK PODGÓRZE
<i>Jednostka koordynująca:</i>	KD

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. **Zawarcie umowy na: zakup kserokopiarki kolorowej i czarnobiałej, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, oprogramowania komputerowego, radiomagnetofonu z CD, komputerów i drukarek, rzutnika multimedialnego.**
2. **Zakup: kserokopiarki kolorowej i czarnobiałej, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, oprogramowania komputerowego, radiomagnetofonu z CD, komputerów i drukarek, rzutnika multimedialnego.**

X

ZARZĄDZANIE MIASTEM

X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania: X-1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnicy III
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym i budynku gospodarczym przy ul. Naczelnej 12 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Przebudowa chodnika stanowiącego dojście do budynku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wykonana adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Naczelnej 12.

Numer zadania: X-1.4

Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2013 r.: **5 110 393 zł**
środki własne Miasta 1 277 598 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 3 832 795 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: OR

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja umowy w zakresie analizy i implementacji 9 procedur wewnętrznych UMK, 87 usług publicznych UMK i MJO oraz wdrożenie SEUP.
- 2) **Odbiór końcowy SEUP.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie integracji SEUP z systemami funkcjonującymi w UMK.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 5) **Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.**
- 6) Prace integracyjne.

7) Przeprowadzona integracja SEUP.

Efekt w 2013 r.:

Wdrożony System Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania: X-1.5

Nazwa zadania: **Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

Finansowanie w 2013 r.: **1 243 356 zł**
środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 186 503 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 056 853 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: OR

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie zamówienia na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP, wybór wykonawcy.
- 2) **Zawarcie umowy na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP.**
- 3) Realizacja usługi.
- 4) **Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i rozpoczęcie wdrażania aplikacji BI w GMK i GMP.**

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte wdrażanie aplikacji BI.

Numer zadania: X-1.7

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

Finansowanie w 2013 r.: **85 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2007-2013
Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania odwoławczego i uzyskanie ostateczności (II instancja) decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Numer zadania: X-1.8

Nazwa zadania:

Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego

Finansowanie w 2013 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Rozpoczęcie robót.
- 9) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Przebudowany budynek szkoły przy ul. B. Czerwieńskiego 16 na budynek biurowy.

XI

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

XI – 1 Gospodarowanie mieniem Miasta

Numer zadania: XI-1.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	T
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	Realizacja ciągła
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzeczno Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia ogródka jordanowskiego w rejonie ulicy Marczyńskiego.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Efekt w 2013 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości do wysokości zaplanowanych środków.

Numer zadania: XI-1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: T
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: Realizacja ciągła
Jednostka realizująca: GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Efekt w 2013 r.:

Wypłacone odszkodowania za nieruchomości nabyte w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Numer zadania: XI-1.3

Nazwa zadania: **Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

Finansowanie w 2013 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: T
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: Realizacja ciągła
Jednostka realizująca: GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. „O gospodarce nieruchomościami”),
- za działki zajęte pod istniejące drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną”).

Efekt w 2013 r.:

Wypłacone odszkodowania za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. „O gospodarce nieruchomościami”),
- za działki zajęte pod istniejące drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną”).

Numer zadania: XI-1.5

Nazwa zadania: **Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych**

Finansowanie w 2013 r.: **800 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: T
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: GS

Całkowity zakres rzeczowy:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art.12 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z decyzjami o ZRID dot. przedsięwzięć drogowych współfinansowanych przez inwestorów zewnętrznych.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art.12 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

Efekt w 2013 r.:

Wypłacone odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art.12 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

ZAKRESY RZECZOWE
ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”.

P - przygotowanie zadania do realizacji

B - prowadzenie robót budowlanych

Dzielnica I

Numer zadania: Dz I-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>problematyka osób niepełnosprawnych</i>	50 350 zł 50 350 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadania I-4.1:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

Numer zadania: Dz I-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie**
Finansowanie w 2013 r.: **20 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 20 000 zł
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: KMPSP
Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Zakup sprzętu ratowniczego.

Dzielnica II**Numer zadania: Dz II-1**

Nazwa zadania: **SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego**
Finansowanie w 2013 r.: **30 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 30 000 zł
Lokalizacja: Dzielnica II
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZEO
Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego.

Efekt w 2013 r.:

Utworzony plac zabaw i zmodernizowane podwórko szkolne.

Dzielnica III**Numer zadania: Dz III-1w**

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej**
Finansowanie w 2013 r.: **40 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 40 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-2w

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15**

Finansowanie w 2013 r.: **25 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 25 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-3w

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców**

Finansowanie w 2013 r.: **293 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 231 000 zł

budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 62 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 4) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców.

Numer zadania: Dz III-4w

Nazwa zadania: **Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej**

Finansowanie w 2013 r.: **40 000 zł**
problematyka osób niepełnosprawnych 40 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 8) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **21 900 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 10 000 zł
program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy
Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" 11 900 zł

Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: KMPPSP

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Dzielnica IV

Numer zadania: Dz IV-1w

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego**

Finansowanie w 2013 r.: **350 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z
oświetleniem 350 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**

- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Radzikowskiego.

Numer zadania: Dz IV-2w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	200 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Porzeczkowej.

Numer zadania: Dz IV-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **35 000zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 35 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Komisariat Policji III - zakup radiowożu nieoznakowanego – dofinansowanie.

Numer zadania: Dz IV-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **30 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 30 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
JRG Nr 5 - zakup skokochronu.

Dzielnica V**Numer zadania: Dz V-1**

Nazwa zadania: **Przedszkole Nr 43 - instalacja małej architektury w ogrodzie przedszkola**

Finansowanie w 2013 r.: **5 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 5 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica V

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Zakup oraz wykonanie urządzeń zabawowych.

Efekt w 2013 r.:
Wykonane urządzenia zabawowe.

Numer zadania: Dz V-2

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - monitoring wizyjny**

Finansowanie w 2013 r.: **2 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 2 000 zł

Lokalizacja: Dzielnicą V

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Montaż oświetlenia zewnętrznego – współfinansowanie.

Efekt w 2013 r.:
Zamontowane oświetlenie zewnętrzne.

Numer zadania: Dz V-3

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55**

Finansowanie w 2013 r.: **10 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 10 000 zł

Lokalizacja: Dzielnicą V

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55 – współfinansowanie.

Efekt w 2013 r.:
Wybudowany plac zabaw dla Przedszkola Nr 55.

Numer zadania: Dz V-4

Nazwa zadania: **Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicę V**

Finansowanie w 2013 r.: **6 900 zł**
program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" 6 900 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Lokalizacja: Dzielnicą V

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup i montaż kamer monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Urzędnicza 65.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Zakupione i zamontowane kamery monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Urzędnicza 65.

Dzielnica VI

Numer zadania: Dz VI-1w

Nazwa zadania:

Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze

Finansowanie w 2013 r.:

160 000 zł

*modernizacja ogródków jordanowskich
tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą
architekturą*

74 490 zł

85 510 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 2) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane boisko przy ul. Zarzecze.

Numer zadania: Dz VI-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **18 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 18 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

JRG Nr 3 - zakup nożyco - rozpieracza z napędem ręcznym.

Dzielnica VII**Numer zadania: Dz VII-1**

Nazwa zadania: **SP Nr 31 - monitoring wizyjny**

Finansowanie w 2013 r.: **12 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 12 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica VII

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Zakup i montaż rejestratora wraz z kamerami.

Efekt w 2013 r.:

Zamontowany rejestrator wraz z kamerami.

Numer zadania: Dz VII-2

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnic wg wskazań Rady Dzielnic**

Finansowanie w 2013 r.: **65 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 65 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica VII

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnic wg wskazań Rady Dzielnic.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie ulic na terenie Dzielnic wg wskazań Rady Dzielnic.

Numer zadania: Dz VII-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	26 600 zł 26 600 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Dzielnica VIII

Numer zadania: Dz VIII-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	300 000 zł 300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: Dz VIII-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.:

14 900 zł

*zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe
program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy
Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"*

8 000 zł

6 900 zł

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

OC

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji V.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji V.

Dzielnica IX

Numer zadania: Dz IX-1w

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy

Finansowanie w 2013 r.:

250 000 zł

*budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z
oświetleniem*

250 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 8) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik w ul. Zbrojarzy.

Numer zadania: Dz IX-2w

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	231 170 zł
<i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	80 000 zł
<i>modernizacja ogródków jordanowskich</i>	49 660 zł
<i>tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	101 510 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Rozpoczęcie robót.
- 9) **Wykonanie robót budowlano-montażowych – I etap.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonane roboty budowlano-montażowe – I etap.

Numer zadania: Dz IX-4w

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz z ul. Nowogródzkiej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	66 200 zł 66 200 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ul. Niecała – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.

Numer zadania: Dz IX-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Klub Sportowy Borek - zakupy
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	31 000 zł 31 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<u>Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:</u> Zakup wiat stadionowych.	

Dzielnica X

Numer zadania: Dz X-1

Nazwa zadania: **SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I**

Finansowanie w 2013 r.: **20 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 20 000 zł

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane ogrodzenie – etap I.

Numer zadania: Dz X-2

Nazwa zadania: **OSS Opatkowanika - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego**

Finansowanie w 2013 r.: **10 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 10 000 zł

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

OSS Opatkowanika - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane ogrodzenie boiska sportowego.

Numer zadania: Dz X-1w

Nazwa zadania: **Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus**

Finansowanie w 2013 r.: **318 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 318 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów (dokumentacji projektowej) do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus.

Numer zadania: Dz X-2w

Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego-Zagaje**

Finansowanie w 2013 r.: **251 000 zł**

budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

251 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica X

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany parking przy ul. Kostrzewskiego-Zagaje.

Numer zadania: Dz X-3w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – I etap
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	350 000 zł 350 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.**
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – I etap.

Dzielnica XI

Numer zadania: Dz XI-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	364 300 zł 364 300 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik w ul. Tarnobrzeskiej.

Numer zadania: Dz XI-2w

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy XI**

Finansowanie w 2013 r.:

100 000 zł

*budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z
oświetleniem*

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlano-montażowych.
- 2) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: Dz XI-3w

Nazwa zadania:

**Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych –
budynek komunalny przy ul. Białoruskiej**

Finansowanie w 2013 r.:

20 000 zł

problematyka osób niepełnosprawnych

20 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: Dz XI-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **25 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 25 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Komisariat Policji VI - zakup pojazdów – dofinansowanie.

Dzielnica XII

Numer zadania: Dz XII-1

Nazwa zadania: **Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półłanki**

Finansowanie w 2013 r.: **21 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 21 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XII

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półłanki.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany monitoring wizyjny w ul. Półłanki.

Numer zadania: Dz XII-2

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy**

Finansowanie w 2013 r.: **36 000 zł**
zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe 36 000 zł
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy.

Efekt w 2013 r.:
Wybudowane oświetlenie wg wskazań Dzielnicy.

Numer zadania: Dz XII-1w

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2013 r.: **100 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 7) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:
Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: Dz XII-2w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	80 000 zł 80 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany parking przy ul. Kurczaba.

Numer zadania: Dz XII-3w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>modernizacja ogródków jordanowskich</i>	60 000 zł 60 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlano-montażowe.

Numer zadania: Dz XII-4w

Nazwa zadania:

Rozbudowa Parku Aleksandry

Finansowanie w 2013 r.:

80 000 zł

*modernizacja ogródków jordanowskich
tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą
architekturą*

28 990 zł

51 010 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa oświetlenia parku.

Numer zadania: Dz XII-5w

Nazwa zadania:

Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy

Finansowanie w 2013 r.:

60 000 zł

modernizacja ogródków jordanowskich

60 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy.

Dzielnica XIII

Numer zadania: Dz XIII-1

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia**

Finansowanie w 2013 r.: **30 000 zł**

zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe 30 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia.

Efekt w 2013 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy Zalewie Bagry - ul. Kozia.

Numer zadania: Dz XIII-2

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIII**

Finansowanie w 2013 r.: **140 000 zł**

budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 140 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIII – wg wskazań Dzielnic.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.

- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 7) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.

Numer zadania: Dz XIII-3

Nazwa zadania: **Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2013 r.: **10 000 zł**

program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"

10 000 zł

B

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **Dzielnica XIII**

Lokalizacja: **2013**

Lata realizacji: **ZEO**

Jednostka realizująca:

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 57 i Przedszkolu nr 91.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wykonany monitoring w Przedszkolu nr 57 i Przedszkolu nr 91.

Numer zadania: Dz XIII-1w

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej**

Finansowanie w 2013 r.: **150 000 zł**
zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe 45 000 zł
modernizacja ogródków jordanowskich 86 910 zł
tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą
architekturą 18 090 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca:: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 2) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Płaszowskiej.

Numer zadania: Dz XIII-2w

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów**

Finansowanie w 2013 r.: **300 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z
oświetleniem 300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów.

Numer zadania: Dz XIII-3w

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej**

Finansowanie w 2013 r.: **100 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Wielickiej.

Numer zadania: Dz XIII-4w

Nazwa zadania: **Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego**

Finansowanie w 2013 r.: **80 000 zł**
problematyka osób niepełnosprawnych 80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: Dz XIII-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **12 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 12 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Komisariat Policji V - zakup pojazdu – dofinansowanie.

Dzielnica XIV**Numer zadania: Dz XIV-1**

Nazwa zadania: **Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnic**

Finansowanie w 2013 r.: **8 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 8 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnic.

Efekt w 2013 r.:
Wybudowane progi zwalniające wg wskazań Dzielnic.

Numer zadania: Dz XIV-2

Nazwa zadania: **SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy**

Finansowanie w 2013 r.: **15 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 15 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy.

Efekt w 2013 r.:

Zainstalowana klimatyzacja w świetlicy.

Numer zadania: Dz XIV-1w

Nazwa zadania: **Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego**

Finansowanie w 2013 r.: **263 400 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 263 400 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany parking przy ul. Kłosowskiego.

Numer zadania: Dz XIV-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **10 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 10 000 zł

Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Komisariat Policji VIII - zakup alkomatu wraz z drukarką i zapasem ustników.

Numer zadania: Dz XIV-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **10 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 10 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego.

Dzielnica XV

Numer zadania: Dz XV-1

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na terenie Skateparku**

Finansowanie w 2013 r.: **20 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 20 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XV

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Opracowanie dokumentacji wraz z realizacją.

Efekt w 2013 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.
Wybudowane oświetlenie na terenie Skateparku.

Numer zadania: Dz XV-2

Nazwa zadania: **Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe**

Finansowanie w 2013 r.: **106 200 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 106 200 zł

Lokalizacja: Dzielnica XV

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:
Modernizacja istniejących alejek.

Efekt w 2013 r.:
Zmodernizowane alejki.

Numer zadania: Dz XV-1w

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej**

Finansowanie w 2013 r.: **100 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych – II etap.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:
Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Wawelskiej – II etap.

Numer zadania: Dz XV-2w

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia**

Finansowanie w 2013 r.: **80 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane 10 miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia.

Numer zadania: Dz XV-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **7 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 3 000 zł
program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy
Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" 4 000 zł

Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: OC

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Numer zadania: Dz XV-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2013 r.: **18 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 14 100 zł
program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy
Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" 3 900 zł

Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: SMMK

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Numer zadania: Dz XV-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **4 000 zł**

program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"

4 000 zł

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

KMPSP

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Dzielnica XVI

Numer zadania: Dz XVI-1w

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej**

Finansowanie w 2013 r.:

280 000 zł

budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

280 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Samorządowej.

Numer zadania: Dz XVI-2w

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego
w os. Kazimierzowskim 7**

Finansowanie w 2013 r.: **35 700 zł**
modernizacja ogródków jordanowskich 35 700 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych – II etap.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych – II etap.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Doposażony ogródek jordanowski w os. Kazimierzowskim – II etap.

Numer zadania: Dz XVI-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w
Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **12 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 12 000 zł

Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Komisariat Policji VII - zakup pojazdu – dofinansowanie.

Numer zadania: Dz XVI-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2013 r.: **18 900 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 7 000 zł
program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" 11 900 zł

Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca:: SMMK

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Numer zadania: Dz XVI-3z

Nazwa zadania: **ZIKiT - monitoring wizyjny - zakupy**

Finansowanie w 2013 r.: **30 000zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 30 000 zł

Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Zakup kamer oraz rejestratora wg wskazań Dzielnic.

Dzielnica XVII**Numer zadania: Dz XVII-1**

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnic**

Finansowanie w 2013 r.: **40 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 40 000 zł
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnic.

Efekt w 2013 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy.

Numer zadania: Dz XVII-1w

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka**

Finansowanie w 2013 r.: **175 000 zł**

budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

175 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie w ul. Gustawa Morcinka – I etap.

Numer zadania: Dz XVII-2w

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41**

Finansowanie w 2013 r.: **560 000 zł**

budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

560 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**

4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca postojowe – I etap.

Numer zadania: Dz XVII-3w

<i>Nazwa zadania:</i>	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	22 000 zł 22 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Dobudowane i zmodernizowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.

Numer zadania: Dz XVII-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i> <i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	14 000 zł 14 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Komisariat Policji VII - zakup pojazdu – dofinansowanie.

Numer zadania: Dz XVII-2z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	18 000 zł
<i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	10 000 zł
<i>program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	8 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK
<u><i>Całkowity zakres rzeczowy:</i></u>	
Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.	
<u><i>Działania i kamienie milowe w 2013 r.:</i></u>	
Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.	

Dzielnica XVIII**Numer zadania: Dz XVIII-1**

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnic
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	50 000 zł
<i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	50 000 zł
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<u><i>Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:</i></u>	
Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnic.	
<u><i>Efekt w 2013 r.:</i></u>	
Zmodernizowane chodniki, drogi i parkingi wg wskazań Dzielnic.	

Numer zadania: Dz XVIII-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	160 000 zł
<i>modernizacja ogródków jordanowskich</i>	160 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych – II etap.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.**
- 4) **Wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII – II etap.

Numer zadania: Dz XVIII-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: **32 500 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 32 500 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Komisariat Policji VIII - zakup pojazdu – dofinansowanie.

Numer zadania: Dz XVIII-2z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: **8 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 8 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: KMPPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Zakup sprzętu pożarniczego dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa.

Numer zadania: Dz XVIII-3z

Nazwa zadania:

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy

Finansowanie w 2013 r.: **50 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 50 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup respiratora.