

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 194/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 2 lutego 2022 r.

**ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH W ROKU 2022**

ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Numer zadania: **KD/SK1.1/17**

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki**

Finansowanie w 2022 r.: **6 000 000 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane **6 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2022**

Jednostka realizująca: **KD***

Lokalizacja: **Dzielnica I**

** Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2022 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.
- 3) Zakończenie realizacji nowej wystawy stałej.
- 4) Zakup wyposażenia do wystawy stałej.
- 5) Zakończenie dofinansowywania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2022 r.:

Zakończona realizacja nowej wystawy stałej wraz z nadzorami.

Zakupione wyposażenie do wystawy stałej.

Zakończone dofinansowywanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM.

BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE

Numer zadania: **KD/SK2.2/21**

Nazwa zadania: **Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **51 000 000 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane **11 000 000 zł**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **40 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2021-2023
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica VII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

TRANSPORT

INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMK

Numer zadania: **ZDMK/ST1.1/03**
Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

Finansowanie w 2022 r.: **1 300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: RF
Lata realizacji: 2003 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK*
Lokalizacja: Dzielnica XIII, XVII, XVIII

* Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).
- 2) Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.

Efekt w 2022 r.:

Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.

Numer zadania: **GK/ST8.11/17**
Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego**
Finansowanie w 2022 r.: **8 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: RF

Lata realizacji: 2017 – 2022
Jednostka realizująca: GK *
Lokalizacja: Dzielnica XV

** Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego).*

Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców w Krakowie, w trybie art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych wraz z planowanym aneksem oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu dla części inwestycji znajdującej się poza granicami Gminy Miejskiej Kraków.
- 2) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Wypłacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.

Efekt w 2022 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Wypłacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG

Numer zadania: **ZIM/ST1.4/19**

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Wolbromskiej** (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)

Finansowanie w 2022 r.: **42 684 778 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 10 892 320 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 23 220 745 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi 8 571 713 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2023

Jednostka realizująca: ZIM *

Lokalizacja: Dzielnica IV

** Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej wspólnej realizacji projektu.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania: **ZDMK/ST5.1/04**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **14 000 000 zł**
środki własne Miasta niekwalifikowane **5 000 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane **13 995 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2004 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Rozliczenie roszczeń Wykonawcy kontraktu.
- 3) Zakończenie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 5) Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 7) Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie podstacji Cementownia.
- 9) Rozliczenie końcowe kontraktu.

Efekt w 2022 r.:

Zakończone: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.
Rozliczone roszczenia Wykonawcy kontraktu.

Numer zadania: **ZIM/ST7.4/06**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**
Finansowanie w 2022 r.: **4 900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2006 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI, XVII, XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Odcinek I – od skrzyżowania z ul. Bulwarową do styku z drogą ekspresową S7:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowej.
- 2) Opracowanie koncepcji programowej.
- 3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Odcinek II – od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Odcinek III - od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2022 r.:

W zakresie odcinka I

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

W zakresie odcinka II i III

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/ST7.7/07**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	94 254 695 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>20 000 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>74 254 695 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych.

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowane roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Rozpoczęte roboty dodatkowe.

Numer zadania: **ZDMK/ST7.9/06**

Nazwa zadania: **Budowa ul. Iwazki**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	984 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2022 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/ST7.10/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego**

Finansowanie w 2022 r.:

196 800 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2022 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: **ZDMK/ST8.15/11**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

Finansowanie w 2022 r.:

6 469 816 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:

B

Lata realizacji:

2011 – 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2022 r.:

Rozbudowana ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK

Numer zadania: **ZIM/ST6.2/20**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory**
Finansowanie w 2022 r.: **687 939 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV, V, VI, VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2022 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania: **ZDMK/ST6.5/14**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)**

Finansowanie w 2022 r.: **1 305 160 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2014 - 2044**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)

- 1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.
- 3) Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.
- 4) Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.
- 5) Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowane: opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.

Numer zadania: **ZIM/ST6.6c/06**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

Finansowanie w 2022 r.: **256 363 118 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane **145 000 000 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **111 363 118 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**

Lata realizacji: **2006 - 2023**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych.

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowane roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Rozpoczęte roboty dodatkowe.

Numer zadania: **ZIM/ST6.6d/15**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory)

Finansowanie w 2022 r.: **1 850 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**

Lata realizacji: **2015 - 2022**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2022 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Finansowanie w 2022 r.: **47 612 949 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane **300 000 zł**

środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania **26 700 000 zł**

<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	15 000 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	5 612 949 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2012 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, VII, XII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie wariantowej koncepcji.

IV. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

V. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

VI. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

Efekt w 2022 r.:

W zakresie zadania I

Zakończone roboty budowlane.

W zakresie zadania II

Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie zadania III

Opracowana wariantowa koncepcja.

W zakresie zadania IV, V, VI

Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania VII

Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

Numer zadania: **ZDMK/ST9.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

Finansowanie w 2022 r.: **28 632 162 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane **10 000 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane **14 690 000 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **13 932 162 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2016 - 2023**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 4) Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 6) Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 7) Zawarcie umów na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.
- 8) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Numer zadania: **ZIM/ST10.4/17**

Nazwa zadania: **Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Finansowanie w 2022 r.: **16 552 084 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane **8 045 120 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **8 506 964 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2023**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica III, IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

METRO

Numer zadania: **ZIM/ST11.1/17**

Nazwa zadania: **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **916 475 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 543 924 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 372 551 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P

Lata realizacji: 2017 - 2023

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnice I, II, III, V, XIV, XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2022 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

KONCEPCJE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Numer zadania: **GK/ST12.1/18**

Nazwa zadania: **Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu**

Finansowanie w 2022 r.: **7 504 251 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P

Lata realizacji: 2018 - 2023

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnice I, IV, V, VI, VII, VIII, XII,
XIII, XVII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:
 - 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.
 - 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:
 - 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.
- III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżaka:
 - 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek):
 - 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy:
 - 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.
- VI. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej:
 - 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.
- VII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocien.
 - 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- VIII. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie węzła Grębałów:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.
- IX. Budowa zespołu przystanków kolejowych Kraków Żabiniec – Kraków Prądnik Biały:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.

Efekt w 2022 r.:

W zakresie zadania I, III, IV, VII:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

W zakresie zadania II:

Zakończone wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej.

W zakresie zadania V, VI:

Zakończone wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.

W zakresie zadania VIII, IX:

Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium koncepcyjnego.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – WYKUPY

Numer zadania:	GS/SA1.1/00
Nazwa zadania:	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych
<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2000 – 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

Efekt w 2022 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – ODSZKODOWANIA

Numer zadania:	GS/SA1.2/19
Nazwa zadania:	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych
<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST1.4/21**

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Wolbromskiej** (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)

Finansowanie w 2022 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: T

Lata realizacji: 2021 - 2023

Jednostka realizująca: GS

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST2.4/06**

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki")
wraz z linią tramwajową

Finansowanie w 2022 r.: **4 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: T

Lata realizacji: 2006 - 2024

Jednostka realizująca: GS

Lokalizacja: Dzielnica VIII, IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST3.1/09**

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: T

Lata realizacji: 2009 - 2022

Jednostka realizująca: GS

Lokalizacja: Dzielnica XIV, XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST5.1/08**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **5 650 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **T**

Lata realizacji: **2008 - 2024**

Jednostka realizująca: **GS**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST6.6c/06**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

Finansowanie w 2022 r.: **10 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **T**

Lata realizacji: **2006 – 2024**

Jednostka realizująca: **GS**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST7.4/06**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **T**

Lata realizacji: 2006 - 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST7.7/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)

Finansowanie w 2022 r.: **13 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: T
Lata realizacji: 2018 – 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.2/06**
Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: T
Lata realizacji: 2006 - 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.11/17**

Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: T
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.13/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: T
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.14/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2022 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: T
Lata realizacji: 2016 - 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.15/19**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST10.3/19**

Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: GS/ST10.4/20

Nazwa zadania: Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony"
wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Finansowanie w 2022 r.: 3 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: T

Lata realizacji: 2020 - 2022

Jednostka realizująca: GS

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2022 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.