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II.a  Informacja nt. zadań programowych, dla których definiuje się zagroŜenia:  
 
1. Nr i nazwa zadania: I-4.1 Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty” 

Jednostka Realizująca:  Wydział  Informacji, Turystyki i Promocji Miasta. 

Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

W dniu 26 lutego 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 241/13 w sprawie wyboru projektów do 

dofinansowania, w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO). 

Projekt: Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" (MRPO.03.01.03-12-061/12) został 

pozytywnie oceniony, niemniej znalazł się na liście rezerwowej, konkretnie na 11 miejscu na 12 projektów na liście 

rezerwowej.  

Wydział oczekiwał, Ŝe na skutek rezygnacji uczestników projekt  znajdzie się na liście podstawowe i wtedy rozpocznie się 

realizacja zadania. PoniewaŜ nikt nie zrezygnował podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania. W dniu 3.07.2013 

Wydział  Informacji, Turystyki i Promocji Miasta  złoŜył wnioski  o zmianę  zakresu rzeczowego zadania i zdjęcie środków 

finansowych 

 

ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  1 108 322   zł. , w tym środki  Miasta 239 318 zł, 

            środki zewnętrzne, niepodlegające zwrotowi 869  004 zł. 

 

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Procedowanie złoŜonych wniosków. 

 

2.Nr i nazwa zadania: III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Wolne środki 
Problemy:  

W związku z rozstrzygniętym zamówieniem publicznym wartość zadania uległa zmniejszeniu, podpisano umowę na kwotę 

777 778 zł z płatnością w roku 2013 – 451 778 zł, w roku 2014 - 326 000 zł..  

Wolne środki w kwocie:  174 480 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie kwoty 174 480 zł z budŜetu Miasta. 

 

 

3.Nr i nazwa zadania: III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Wolne środki 
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Problemy:  

W związku z rozstrzygniętym zamówieniem publicznym wartość zadania uległa zmniejszeniu, podpisano umowę na kwotę 

638 844 zł.  

Wolne środki w kwocie:  361 156 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu złoŜył wniosek o zdjęcie kwoty 361 150 zł z budŜetu Miasta. 

 

4.Nr i nazwa zadania: III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – V etap 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Wolne środki 
Problemy:  

W związku z rozstrzygniętym zamówieniem publicznym wartość zadania uległa zmniejszeniu, podpisano umowę na kwotę 

110 200 zł . 

Wolne środki w kwocie:  32 800 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu złoŜył wniosek o zdjęcie kwoty 32 800 zł z budŜetu Miasta. 

 

5.Nr i nazwa zadania: III-1.17 Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Wolne środki 
Problemy:  

W związku z rozstrzygniętym zamówieniem publicznym wartość zadania uległa zmniejszeniu, podpisano umowy na kwotę 

504 987 zł.  

Wolne środki w kwocie:  78 467 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie kwoty 78 467 zł z budŜetu Miasta. 

 

6.Nr i nazwa zadania: III-1.52 Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuŜ os. Centrum B i C 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 
Problemy:  

UniewaŜniono ogłoszone zamówienie publiczne z uwagi na fakt, Ŝe cena ofertowa znacznie przekraczała środki finansowe 

przeznaczone przez zamawiającego na finansowanie zamówienia. 

ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  1 981 842 zł.  

 

 

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie kwoty 1 981 842 zł i wycofanie zadania z 

budŜetu Miasta. 

 



 3

7.Nr i nazwa zadania: III-1.54 Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej  

                                                       i Kotlarskiej) 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Wolne środki 
Problemy:  

W związku z rozstrzygniętymi zamówieniami publicznymi i podpisanymi umowami na kwotę 2 437 208 zł wartość zadania 

uległa zmniejszeniu.  

Wolne środki w kwocie:  179 729 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie kwoty 179 729 zł z budŜetu Miasta. 

 

8. Nr i nazwa zadania: III-1.55 Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków  

Problemy:  

Termin ogłoszenia publicznego został przesunięty na lipiec br. z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji 

projektowej o charakterystykę ekonomiczną konieczną do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne (koncesja). Z 

uwagi na brak ofert zamówienie publiczne uniewaŜniono. 

ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  390 000 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o wycofanie zadania z budŜetu Miasta. 

 

9. Nr i nazwa zadania: III-1.56 Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy  

                                                 Marii Konopnickiej 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków  

 

Problemy:  

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 25.05.2013 r. ogłosił zamówienie publiczne o udzielenie koncesji. 

Zamówienie to zostało uniewaŜnione poniewaŜ nie wpłynął Ŝaden wniosek o zawarcie umowy koncesji. Kolejne 

postępowanie o zamówienie publiczne ogłoszono 5.07.2013 r. z terminem składania wniosków 29.07.2013 r. Z uwagi na 

brak ofert zamówienie publiczne uniewaŜniono. 

ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  1 300 000 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o wycofanie zadania z budŜetu Miasta.u Miasta. 
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10. Nr i nazwa zadania: III-2.1 Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej – poprawa  

                                                           bezpieczeństwa ruchu 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Wolne środki 
Problemy:  

W związku z rozstrzygniętymi zamówieniami publicznymi i podpisanymi umowami na kwotę 2 998 441 zł wartość zadania 

uległa zmniejszeniu.  

Wolne środki w kwocie:  791 559 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie kwoty 179 729 zł z budŜetu Miasta. 

1.Nr i nazwa zadania: V-1.7 Budowa wybiegów dla psów 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Wolne środki 
Problemy:  

W związku z rozstrzygniętymi zamówieniami publicznymi wartość zadania uległa zmniejszeniu, podpisano umowy na łączną 

kwotę kwotę 521 462 zł  

Wolne środki w kwocie:  16 097 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie kwoty 16 097 zł z budŜetu Miasta. 

 

11.Nr i nazwa zadania: V-1.10 DoposaŜenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych 

Dzielnice I - XVIII 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 
Problemy:  

Z uwagi na przedłuŜający się termin opracowania dokumentacji projektowej związany z koniecznością zmiany przebiegu linii 

oświetleniowej istnieje zagroŜenie dotrzymania terminu zakończenia finansowania w bieŜącym roku. 

ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  28 291 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Jeśli wystąpi brak moŜliwości zakończenia opracowania dokumentacji projektowej w 2013 r. Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie kwoty 28 291 zł z budŜetu Miasta . 

 

 

12.Nr i nazwa zadania: V-1.14 Park rzeczny – Ogród Płaszów 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Wolne środki 
Problemy:  

W związku z rozstrzygniętymi zamówieniami publicznymi i podpisanymi umowami na kwotę 82 869 zł wartość zadania 

uległa zmniejszeniu.  

Wolne środki w kwocie:  16 574 zł.  
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Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie kwoty 16 574 zł z budŜetu Miasta. 

 

4.Nr i nazwa zadania: V-1.16 Pomnik Jana Matejki 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Wolne środki 
Problemy:  

W związku z rozstrzygniętymi zamówieniami publicznymi i podpisanymi umowami na kwotę 337 488 zł wartość zadania 

uległa zmniejszeniu.  

Wolne środki w kwocie:  82 512 zł.  

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie kwoty 82 512 zł z budŜetu Miasta. 

 

13. Nr i nazwa zadania: X-1.4  WdroŜenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i 

Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków 

Jednostka Realizująca:  Wydział Organizacji i Nadzoru. 

 

Prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

W związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy na budowę SEUP zmianie uległ koszt całkowity zadania. OR złoŜył wniosek 

o zdjęcie środków zewnętrznych. 

 

ZagroŜone środki finansowe w kwocie: 3 441 508   zł. , w całości środki zewnętrzne, niepodlegające zwrotowi. 

 

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Procedowanie wniosków OR. 

 


