
Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 30.06.2015 r. 
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Zmiany w ciągu 

2015 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2015 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 2015 

r.

(kol.10 / kol. 8)

Wykonanie 

finansowe w 

2015 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2015 r.

(kol.12 / kol. 

8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2015 r.

Ocena / 

prognoza 

niewykonania 

środków w 2015 

r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KULTURA FIZYCZNA 34 685 000 33 142 000 14 363 222 43,3 1 403 509 4,2 2 000 000

Środki 

Miasta
27 777 000 26 184 000 12 357 842 47,2 1 403 509 5,4 2 000 000

Środki 

bezzwrotne
6 908 000 6 958 000 2 005 380 28,8

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i 

rekreacyjnych
34 685 000 33 142 000 14 363 222 43,3 1 403 509 4,2 2 000 000

1 ZIS/S1.3/13
Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce 

Królewskiej
ZIS B śr. Miasta 3 000 000 3 000 000 2 466 770 82,2            8 940    0,3

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na  wykonanie robót 

budowlanych.

III

Zakończono działanie.

Umowa na opracowanie materiałów przetargowych nr 68/ZIS/2015 z dnia 

16.03.2015 r. na kwotę 10 996 zł z terminem realizacji 24.03.2015 r. 

Ogłoszono zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu w zakresie małej 

architektury i urządzeń sportowych wraz z odtworzeniem zieleni parkowej.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
V

Umowa wieloletnia na zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce 

Królewskiej nr 370/ZIS/2014 z dnia 19.09.2014 r. na kwotę w 2015 r. - 

490 040 zł z terminem realizacji 20.05.2015 r. 

Umowa na zagospodarowanie terenu w zakresie małej architektury i urządzeń 

sportowych wraz z odtworzeniem zieleni parkowej nr 223/ZIS/2015 z dnia 

18.06.2015 r, na kwotę 1 967 770 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r.

Wykonanie robót budowlanych. IX

Przeprowadzenie odbioru. X

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

2 ZIS/S1.4/07
KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów 

sportowych
ZIS B śr. Miasta 1 865 000 653/24.03.15

Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 

653/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

24.03.2015 r.

3 ZIS/S1.9/13 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 ZIS B śr. Miasta 500 000 500 000 496 622 99,3 496 622 99,3 Zakończenie robót budowlanych. IV Zakończono działanie.

Przeprowadzenie odbioru. V Zakończono działanie.

Efekt 2015 r.

Zmodernizowane boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, 

koszykówki i siatkówki.

Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. 

Wyposażony obiekt w urządzenia sportowe. 

Zagospodarowany teren.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.
VI Zakończono działanie.

4 ZIS/S1.20/09
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 

37, os. Stalowe 18
ZIS P+B śr. Miasta 490 000 490 000

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

III Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
IV Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

V Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.
V Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Opóźnieni

e ok.1 

miesiąc.

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji 

boiska.

V

Opracowano i złożono materiały przetargowe dla zamówienia publicznego w trybie 

zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie publiczne ogłoszono 17.06.2015 r. Termin otwarcia ofert 02.07.2015 r.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
VI Opóźnienie ok.1 miesiąc.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Wykonanie rewitalizacji boiska. X

Przeprowadzenie odbioru. X

Efekt 2015 r.

Zrewitalizowane boisko. Zamontowane urządzenia 

sportowe.

KULTURA FIZYCZNA

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Efekt 2015 r.

Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce 

Królewskiej w zakresie montażu elementów małej 

architektury i urządzeń sportowych, nasadzenie zieleni 

parkowej.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

5 ZIS/S1.22/14
Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa 

boisk sportowych
ZIS B śr. Miasta 1 000 000 963 600 1569/19.06.15 426 174 44,2 299 321 31,1 Wykonanie robót budowlanych. X

Trwają roboty budowlane.

Przygotowywane jest zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu.

Przeprowadzenie odbioru. X

Efekt 2015 r.

Wybudowane: boisko wielofunkcyjne, boisko do 

siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. 

Zagospodarowany teren.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

6 ZIS/S1.23/14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1,    os. 

Handlowe 4 – budowa basenu
ZIS B 5 000 000 5 000 000 4 561 352 91,2 495 929 9,9 Wykonanie robót budowlanych - etap II. XII

Aneks nr 5 z dnia 16.04.2015 r. do umowy nr 255/ZIS/2014 zawartej w dniu 25. 

06.2014 r. na łączną kwotę 10 368 777 zł w tym :

2014 r. - 4 521 759 zł,

2015 r. - 4 991 059 zł,

2016 r. - 855 958 zł.

Trwa kontynuacja robót budowlanych przy budowie basenu.

śr. Miasta 3 800 000 3 800 000 3 361 352 88,5 495 929 13,1

Efekt 2015 r.

Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z 

zapleczem.

śr. Fund. 

Rozw. Kult. 

Fiz.

1 200 000 1 200 000 1 200 000 100,0

7 ZIS/S1.24/14
VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - 

budowa hali sportowej
ZIS P+B śr. Miasta 500 000 500 000 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. V

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Wniosek o PNB złożony 02.03.2015 r. Zawieszono procedowanie wniosku z uwagi 

na poprawki w dokumentacji wykonywane na wniosek przyszłego użytkownika hali 

tj. VII LO.

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.
V Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Wykonanie robót budowlanych - roboty ziemne, 

fundamenty.
XII

Efekt 2015 r.

Rozpoczęta budowa hali sportowej.
Przeprowadzenie odbioru częściowego. XII

8 ZIS/S1.31/14
Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS 

Wawel
ZIS P+B 9 000 000 9 000 000 1253/22.05.15 1 805 475 20,1 21 973 0,2

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy 

pomieszczeń budynku hali WKS Wawel - etap II).

IV Zakończono działanie.

śr. Miasta 5 400 000 5 400 000 1 223 558 22,7 21 973 0,4
Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
IV Zakończono działanie.

śr. Fund. 

Rozw. Kult. 

Fiz.

3 600 000 3 600 000 581 917 16,2

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy 

pomieszczeń budynku hali WKS Wawel - etap II).

V
Zakończono działanie. Umowa nr 192/ZIS/2015 z dnia 25.05.2015 r. na kwotę 77 

000 zł z terminem realizacji 31.08.2015 r.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

PNB  (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali 

WKS Wawel - etap II).

VIII

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót 

budowlanych (dla przebudowy: budynku i 

pomieszczeń hali WKS Wawel - etap I i II, bieżni i 

skoczni lekkoatletycznej).

V

Zakończono działanie dla etapu I.

Dnia 12.05.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót 

budowlanych dla przebudowy: budynku i pomieszczeń hali WKS Wawel - etap I.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
VI Zakończono działanie dla etapu I.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych (dla przebudowy: budynku i 

pomieszczeń hali WKS Wawel - etap I i II, bieżni i 

skoczni lekkoatletycznej).

VII - X

Zakończono działanie dla etapu I.

Umowa nr 230/ZIS/2015 z dnia 23.06.2015 r. na kwotę 1 706 502 zł z terminem 

realizacji 30.09.2015 r.

Wykonanie robót budowlanych. X

XIIPrzeprowadzenie odbioru częściowego.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Efekt 2015 r.

Przebudowana bieżnia i skocznia lekkoatletyczna. 

Przebudowany budynek hali WKS Wawel 

(termomodernizacja i pomieszczenia hali - etap I i etap 

II).

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

9 ZIS/S1.33/14
Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z 

termomodernizacją (ZIT)
ZIS B 2 550 000 2 550 000

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na  wykonanie robót 

budowlanych.

III Zakończono działanie.

śr. Miasta 787 100 787 100
Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
IV

Opóźnienie ok.2 miesiące.

Trwa weryfikacja ofert. Zawarcie umowy w lipcu z uwagi na zmianę w finansowaniu 

zadania.

śr. poch. ze 

źródeł zagr. 

niepodl. 

zwrot.

1 762 900 1 762 900
Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
V Opóźnienie ok.1 miesiąc.

Wykonanie robót budowlanych. X

Przeprowadzenie odbioru. XI

Efekt 2015 r.

Zmodernizowana hala sportowa przy ul. Ptaszyckiego 

wraz z termomodernizacją.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

10 ZIS/S1.34/15 AZS Bagry - termomodernizacja ZIS B 500 000 500 000 378 363 75,7

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

IV Zakończono działanie.

śr. Miasta 154 900 154 900 154 900 100,0
Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
V Zakończono działanie.

śr. poch. ze 

źródeł zagr. 

niepodl. 

zwrot.

345 100 345 100 223 463 64,8
Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 217/ZIS/2015 z dnia 15.06.2015 r. na kwotę 378 363  zł z terminem 

realizacji 15.09.2015 r..

Wykonanie robót budowlanych. IX

Przeprowadzenie odbioru końcowego X

Efekt 2015 r.

Wykonana termomodernizacja budynku przystani AZS 

Bagry.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

11 ZIS/S1.35/15
Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na 

Kozłówce
ZIS P śr. Miasta 300 000 300 000

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

IV
Zakończono działanie.

Otwarcie ofert 19.06.2015 r.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
V

Opóźnienie ok.2 miesiące.

Trwa weryfikacja ofert.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Odbiór dokumentacji projektowej. XI

Efekt 2015 r.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

o PNB.
XI

12 ZIS/S1.36/15 Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka ZIS P+B śr. Miasta 200 000 200 000 1253/22.05.15 153 951 77,0

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

VI Zakończono działanie.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie 

wykonania robót.

VII
Zakończono działanie. Umowa nr 201/ZIS/2015 z dnia 28.05.2015 r. na kwotę 102 

951 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/zgłoszenie wykonania robót.
IX

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

IV - X 04.2015 na wykonanie przebudowy pomieszczeń klubowych.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
IV - X Na wykonanie przebudowy pomieszczeń klubowych.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

`
Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
V - X

Umowa nr 200/ZIS/2015 na wykonanie przebudowy pomieszczeń klubowych z dnia 

25.05.2015 r. na kwotę 51 000 zł z terminem realizacji 29.05.2015 r. 

Wykonanie robót budowlanych. XII Przebudowano pomieszczenia klubowe.

Efekt 2015 r.

Przebudowane pomieszczenia klubowe i wybudowane 

trybuny stadionu KS Prądniczanka.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

13 ZIS/S1.37/15
KS Grębałowianka - budowa ścianki tenisowej - 

treningowej wraz z oświetleniem
ZIS P+B śr. Miasta 250 000 250 000 194 905 78,0

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji 

projektowej.

IV Zakończono działanie -  na budowę ścianki treningowej.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
V Na budowę ścianki treningowej.

Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji 

projektowej.
VI

Zakończono działanie -  na budowę ścianki treningowej. 

Umowa nr 222/ZIS/2015 z dnia 17.06.2015 r. na kwotę 194 905 zł z terminem 

realizacji 30.09.2015 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej. VII

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

VII

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VIII

Wykonanie robót budowlanych. X

Efekt 2015 r.

Wybudowana ścianka tenisowa - treningowa wraz z 

oświetleniem.

Przeprowadzenie odbioru. XI

14 ZIS/S1.38/15 Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych ZIS P+B śr. Miasta 4 800 000 4 800 000 2 988 613 62,3 357 0,0

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

IV - VII SP 29 al. Dembowskiego 12.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
IV - VII SP 29 al. Dembowskiego 12.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB.
V - VII SP 29 al. Dembowskiego 12.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. VI - VIII Trwa procedowanie decyzji o PNB.

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

VI - VIII

Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne dla 

lokalizacji (w formule zaprojektuj i wybuduj): 

1. SP nr 107, ul. Zdrowa 6.

2. Gimn. Nr 17 ul. Litewska 34.

3. SP 124 Weigla 2.

4. SP 104 Wysokie 7.

5. SP 86 Jagiellońskie 18.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
VI - VIII Trwają postępowania.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VII - IX

1. SP nr 107, ul. Zdrowa 6 - umowa nr 175/ZIS/2015 z dnia 14.05.2015 r. na kwotę 

378 610 zł z terminem realizacji 14.09.2015 r.

2. SP 124 Weigla 2 - umowa nr 201/ZIS/2015 z dnia 01.06.2015 r. na kwotę 284 

000 zł z terminem realizacji 21.08.2015 r.

3. SP 86 os. Jagiellońskie 18 - umowa nr 205/ZIS/2015 z dnia 01.06.2015 r. na 

kwotę 195 500 zł z terminem realizacji 21.08.2015 r.

4. SP 104 Wysokie 7 - umowa nr 186/ZIS/2015 z dnia 21.05.2015 r. na kwotę 273 

392 zł z terminem realizacji 21.08.2015 r.

5. SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - umowa nr 209/ZIS/2015 z dnia 02.06.2015 r. 

na kwotę 162 142 zł z terminem realizacji 31.07.2015 r.

6. KS Bieżanowianka - umowa nr 208/ZIS/2015 z dnia 02.06.2015 r. na kwotę 1 

115 551 zł z terminem realizacji 15.10.2015 r.

Wykonanie robót budowlanych. VII - X

Rewitalizacja i modernizacja boisk przy:

KS Kolejarz Prokocim,

KS Bieżanowianka,

SP nr 29, al. Dembowskiego 12,

SP nr 50, ul. Katowicka 28,

SP nr 86, os. Jagiellońskie 18,

SP nr 104, os. Wysokie 7,

SP nr 107, ul. Zdrowa 6,

SP nr 114, ul. Łąkowa 31,

SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1,

SP nr 124, ul. Weigla 2,

SP nr 138, ul. Wierzyńskiego 3,

Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34,

ZSO nr 18, ul. Senatorska 35.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Efekt 2015 r.

Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne.
Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

15 ZIS/S1.39/15 Program mobilnych lodowisk sezonowych ZIS P+B śr. Miasta 500 000 500 000

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wynajem/zakup mobilnych 

sztucznych lodowisk.

III

Opóźnienie ok. 4 miesiące. 

Program montażu i instalacji lodowiska opracowany został siłami własnymi ZIS. 

Lodowisko zlokalizowane będzie na działce Gminy będącej w dyspozycji NCK 

jedocześnie przyszłego operatora lodowiska. NCK opracuje dokumentację 

projektową i wykona przyłącza do mobilnego lodowiska.

Opracowano materiały przetargowe do planowanego na lipiec 2015 r. ogłoszenia 

zamówienia publicznego na wykonanie lodowiska sezonowego.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
IV Opóźnienie ok. 3 miesiące. 

Zawarcie umowy na realizację wynajmu/zakupu 

mobilnych sztucznych lodowisk.
V Opóźnienie ok. 2 miesiące. 

Realizacja wynajmu/zakupu mobilnych sztucznych 

lodowisk w sezonie 2015/2016
VI - VIII

Efekt 2015 r.

Zaawansowana realizacja programu mobilnych 

sztucznych lodowisk sezonowych.

Przeprowadzenie odbioru. IX - XII

16 ZIS/S1.40/15
Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - 

budowa bieżni lekkoatletycznych
ZIS B śr. Miasta 130 000 166 400 1569/19.06.15 166 300 99,9

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

IV

Zakończono działanie.

Zamówienie publiczne ogłoszono 16.04.2015 r. Ponieważ najniższa oferta 

przekroczyła  wielkość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania 

złożono wniosek o przesunięcie środków w kwocie 36 400 zł z zadania 

ZIS/S1.22/14. Wniosek w trakcie procedowania.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 239/ZIS/2015 z dnia 25.06.2015 r. na kwotę 166 300 zł z terminem 

realizacji 31.07.2015 r.

Wykonanie robót budowlanych. IX

Przeprowadzenie odbioru. IX

Efekt 2015 r.

Wybudowana 5 torowa bieżnia lekkoatletyczna o 

długości 60 m.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. X

17 ZIS/S1.41/15
Szkoła Podstawowa SS Salezjanek, os. Kościuszkowskie 

7 - modernizacja infrastruktury sportowej
ZIS B śr. Miasta 500 000 500 000

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

IV

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Ponieważ dokumentacja projektowa modernizacji infrastruktury sportowej została 

przez Szkołę Podstawową SS Salezjanek przekazana do ZIS w czerwcu br. - 

ogłoszenie zamówienia publicznego będzie w pierwszych tygodniach lipca br.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
V Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VI Opóźnienie ok.1 miesiąc.

Wykonanie robót budowlanych. IX

Efekt 2015 r.

Przebudowana nawierzchnia boisk do piłki 

nożnej/ręcznej, koszykówki/siatkówki. 

Wyposażenie w urządzenia sportowe.

Przeprowadzenie odbioru. X

18 ZIS/S1.42/15 Rewitalizacja stadionu KS Korona ZIS P+B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

III

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB będzie możliwe  po ustanowieniu dzierżawcy 

obiektu. 

Niewykonanie 

zaplanowanego zakresu 

rzeczowego w br. oraz 

niewydatkowanie w br. 

zaplanowanych 

środków.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
IV

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB.
V

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. VI

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

VI

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Wykonanie robót budowlanych. X

Efekt 2015 r.

Zrewitalizowane: płyta boiska do piłki nożnej, trybuny 

stadionu.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

19 ZIS/S1.43/15 KS Wanda - budowa oświetlenia stadionu ZIS P+B śr. Miasta 600 000 600 000 90 000 15,0 73 171 12,2

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla 

budowy oświetlenia stadionu.

II

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy oświetlenia stadionu 

będą opracowywane w III dekadzie br. 

ZIS przedłoży korektę harmonogramu.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
III Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB.
IV Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy 

oświetlenia stadionu.
VII

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na dokończenie budowy 

trybun stadionu - etap II w trybie zaprojektuj i zbuduj.

VIII Zakończono działanie.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
IX Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na dokończenie budowy trybun 

stadionu.
IX Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 430 000 zł.

Wykonanie robót budowlanych - zakończenie 

budowy trybun stadionu - etap II.
XI

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na przebudowę band i toru 

żużlowego.

III Zakończono działanie.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 63/ZIS/2015 z dnia 10.03.2015 r. na kwotę 90 000 zł z terminem 

realizacji 31.03.2015 r.

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa 

band i toru żużlowego.
V Zakończono działanie.

Efekt 2015 r.

Uzyskana decyzja o PNB dla budowy oświetlenia 

stadionu. Wybudowane trybuny stadionu. 

Przebudowany tor żużlowy.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. VI Zakończono działanie.

Niewykonanie 

zaplanowanego zakresu 

rzeczowego w br. oraz 

niewydatkowanie w br. 

zaplanowanych 

środków.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

20 ZIS/S1.44/15
Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 - budowa 

boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą
ZIS P+B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 627 501 62,8

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji 

projektowej.

IV
Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy 

boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
V

Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy 

boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji.

Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji 

projektowej.
V

Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy 

boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. V
Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy 

boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji.

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

V Zakończono działanie.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Zakończono działanie. Umowa nr 200/ZIS/2015 z dnia 27.05.2015 r. na kwotę 627 

501 zł z terminem realizacji 14.08.2015 r.

Wykonanie robót budowlanych. X

Efekt 2015 r.

Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z trybunami i 

oświetleniem.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

21 ZIS/S1.45/15

Budowa boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą oraz 

adaptacja budynków na zaplecze sanitarno-szatniowe 

na terenach sportowych przy ul. Ptaszyckiego

ZIS P+B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

IV

Teren przeznaczony pod miasteczko na Światowe Dni Młodzieży. Konieczność 

opracowania nowego zakresu rzeczowego uwzględniającego potrzeby 

organizatora ŚDM.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty.
V

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB.
V

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. VI

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

VII

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
VIII

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VIII

Wykonanie robót budowlanych. X

Efekt 2015 r.

Wybudowane boisko piłkarskie wraz z zapleczem 

sanitarno-szatniowym.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

22 ZIS/S1.47/15 Budowa streetwork parku ZIS P+B śr. Miasta 100 000 613/17.03.15 3 321 3,3 3 321 3,3

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

III Zakończono działanie.

budżet 

obywatelski 

dzielnic.

100 000 3 321 3,3 3 321 3,3
Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.

III
Zakończono działanie. Zlecenie nr 45/ZLEC/ZIS/2015 z dnia 24.03.2015 r. na 

kwotę 2 091 zł z terminem realizacji 20.04.2015 r.

Niewykonanie 

zaplanowanego zakresu 

rzeczowego w br. oraz 

niewydatkowanie w br. 

zaplanowanych 

środków.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.462.2015 KWÓ z 

dnia 12.06.2015 r.

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Wykonanie robót budowlanych. IX

Efekt 2015 r.

Wybudowany streetwork park w Parku Lotników 

Polskich.

Przeprowadzenie odbioru. X

23 ZIS/S1.48/15 Aktywne Bieńczyce ZIS P+B śr. Miasta 100 000 613/17.03.15 3 875 3,9 3 875 3,9

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

III Zakończono działanie.

budżet 

obywatelski 

dzielnic.

100 000 3 875 3,9 3 875 3,9
Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.

III
Zakończono działanie. Zlecenie nr 45/ZLEC/ZIS/2015 z dnia 24.03.2015 r. na 

kwotę 2 645 zł z terminem realizacji 20.04.2015 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.462.2015 KWÓ z 

dnia 12.06.2015 r.

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

V
Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Materiały w trakcie opracowania.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
VI Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VI Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Wykonanie robót budowlanych. IX

Efekt 2015 r.

Wykonana siłownia na wolnym powietrzu na terenie 

Plant Bieńczyckich.

Przeprowadzenie odbioru. IX

24 ZIS/S1.49/15

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i 

przebudową wewnętrznego układu drogowego przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Krakowie

ZIS B 50 000

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.

Zadanie wprowadzone do budżetu 30.06.2015 r.

śr. Fund. 

Rozw. Kult. 

Fiz.

50 000
Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót 

budowlanych.

Efekt 2015 r.

Rozpoczęte roboty budowlane ziemne w tym 

fundamenty hali.

Rozpoczęcie robót budowlanych ziemnych w tym 

budowa fundamentów hali.

25 ZIS/S1.50/15 KS Wróblowianka - modernizacja obiektów sportowych ZIS B śr. Miasta 26 000 1569/19.06.15

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlano - montażowych

VI
Zakończono działanie.

Zamówienie publiczne ogłoszono 6 lipca br.

Przeprowadzenie postępowania, wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
VI Trwa postępowanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - 

montażowych.
VII



Lp.

Nr zadania 

inwestycyjne

go

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Efekt 2015 r.                                                                

Jednostka 

realizująca

F
az

a 
pr

oc
es

u 

in
w

es
ty

cy
jn

eg
o

Źródło 

finansowani

a

Plan na 

1.01.2015 r.

Plan na 

30.06.2015 r.

Zmiany w ciągu 

2015 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2015 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 2015 

r.

(kol.10 / kol. 8)

Wykonanie 

finansowe w 

2015 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2015 r.

(kol.12 / kol. 

8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2015 r.

Ocena / 

prognoza 

niewykonania 

środków w 2015 

r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Wykonanie robót budowlano - montażowych. VIII

Efekt 2015 r.

Zmodernizowane obiekty sportowe KS Wróblowianka w 

zakresie nagłośnienia i monitoringu wizyjnego.

Przeprowadzenie odbioru. VIII

26 ZIS/S1.1z/15 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS śr. Miasta 46 000 1327/29.05.15 Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Planowana realizacja w II półroczu.


