Załącznik Nr 8 do SIWZ
     Data ...................................
Harmonogram realizacji inwestycji :

	Lp
	Przedmiot działań
	 Rok 2017
	Rok 2018
	Rok 2019 

	1.
	Grupa – 1
	1. Docieplenie ścian zewnętrznych pawilonów Szpitala, galerii i przewiązek, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych zgodnie z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

- Przebudowy termomodernizacyjna Oddziału Chirurgii 

   Dzieci oraz Oddziału Pediatrii,

- Przebudowy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,

- Przebudowy Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów 

  Mózgu oraz  II Oddziału Chorób Wewnętrznych z 

  Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej,

- Przebudowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego  oraz

   Oddziału Dermatologicznego,

- Termomodernizacji pawilonu C-C1 zgodnie z pfu,

- Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających 

   ciepła wodę  użytkową pod pawilonami i budynkami 

   Szpitala,

- Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę

   zimną pod pawilonami i budynkami Szpitala,

- Modernizacji instalacji gazów medycznych,

- Wymiany instalacji co

- Wymiany kabli energetycznych zasilających pawilony

   Szpitala.
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową.

Przebudowy termomodernizacyjna Oddziału Chirurgii 

   Dzieci oraz Oddziału Pediatrii – I etap,

- Przebudowy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – I etap,

- Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających 

   ciepła wodę  użytkową pod pawilonami i budynkami 

   Szpitala – I etap,

- Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę

   zimną pod pawilonami i budynkami Szpitala – I etap,

- Wymiany instalacji co – I etap

- Wymiany kabli energetycznych zasilających pawilony

   Szpitala - I etap.

	1. Docieplenie ścian zewnętrznych pawilonów Szpitala – kontynuacja robót.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

- Przebudowy Oddziału Neurologii i Leczenia   Udarów   Mózgu oraz  II Oddziału Chorób   Wewnętrznych z   Odcinkiem Intensywnej   Terapii   Kardiologicznej  - kontynuacja,
- Przebudowy Oddziału Obserwacyjno –   Zakaźnego  oraz    Oddziału Dermatologicznego,

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga -  

4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową:

- Przebudowy termomodernizacyjna Oddziału Chirurgii   Dzieci oraz Oddziału Pediatrii – II etap,

- Przebudowy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – II etap,

- Przebudowy Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów   Mózgu oraz  II Oddziału Chorób Wewnętrznych z   Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej,

- Przebudowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego  oraz    Oddziału Dermatologicznego – I etap,

- Termomodernizacji pawilonu C-C1 zgodnie z    pfu,

- Wymiany wszystkich poziomów 

   rozprowadzających ciepła wodę  użytkową pod     pawilonami i budynkami  Szpitala- kontynuacja,

- Wymiany wszystkich poziomów  rozprowadzających    wodę   zimną pod pawilonami i budynkami Szpitala -  kontynuacja,

- Modernizacji instalacji gazów medycznych,

- Wymiany instalacji co – kontynuacja,

- Wymiany kabli energetycznych zasilających pawilony    Szpitala - kontynuacja.
5. Uzyskanie decyzji/ zgód na użytkowanie remontowanych pomieszczeń - dla zadań zrealizowanych.

	1.. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową.

- Przebudowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego  oraz    Oddziału Dermatologicznego – II etap,



	2.
	Grupa -2 
	1. Docieplenie ścian zewnętrznych , wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych.
2.  pracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

- termomodernizacji budynku T w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu,

- Wymiany poziomów rozprowadzających ciepła wodę

  użytkową pod budynkiem,

- Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod budynkiem,

- Wymiany poziomów instalacji co

- Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody.
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń.
	
	

	3.
	Grupa - 3
	1. Docieplenie ścian zewnętrznych , wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych.

2. pracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

- termomodernizacji budynku P-K w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu,

- Wymiany poziomów rozprowadzających ciepła wodę

  użytkową pod budynkiem,

- Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod budynkiem,

- Wymiany poziomów instalacji co.

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń.
	
	

	
	Grupa – 4 
	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego realizowanych inwestycji w grupach 1- 3
	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kontynuacja.
	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kontynuacja.



