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A.  PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI: 
 

- Art.  23  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej  2014-2020 

(tj. Dz. U. z 2018 r., pózn. 1431 ze zm.); 

- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. w zakresie kontroli 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 09.10.2015 r. w zakresie kontroli 

dla Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - w odniesieniu 

do  umów  zawartych   przed  dniem  2  września   2017  r.,  w  których  beneficjenci 

zobowiązali  się do stosowania  wyłącznie wytycznych  programowych,  na podstawie 

art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach  realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie  finansowej 

2014-2020 oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475); 

- Zalecenia dla instytucji  zaangażowanych w realizację POliS 2014-2020 w zakresie 

procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń z dnia 29.11.2017  r. wydane 

przez Ministra Rozwoju. 

- § 15 umowy o dofinansowanie projektu. 

- Upoważnienie do kontroli nr 85/POiiS_2014-2020/2019 z dnia 05.11.2019  r. 

 
B.  DANE DOTYCZJ\CE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI: 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Beneficent: Gmina Miejska Kraków 

Podmiot upoważniony do ponoszenia 

wydatków kwalifikowanych: 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 

Kierownik jednostki kontrolowanej: Piotr Kempf- Dyrektor 

Zarzą d u  Zieleni Miejskiej  w 

Krakowie Adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow 

Tel./fax: Tel./faks: 12 20 10 240 

E-mail: sekretariat@zzm.krakow.QI 

 

C.  DANE DOTYCZJ\CE KONTROLOWANEJ  UMOWY I PROJEKTU: 
 

Nr umowy/ projektu: POIS.02.05.00-00-0197/16 
 

Tytuł umowy/projektu  : 
 

“Utworzenie Parku Reduta" 
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D. DANE DOTYCZJ\CE  JEDNOSTKI KONTROLUJJ\CEJ: 
 

Nazwa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

iGospodarki Wodnej 

Adres: 02-673  Warszawa, ul. Konstruktorska 3a 

Członkowie Zespołu Kontrolującego: 

( imię, nazwisko, stanowisko, telefon, 

e- mail) 

1. 
 
 
 
 

 
1. 

Krzysztof Aramowicz- Główny Specjalista 
w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, 
Przewodniczący  Zespołu Kontrolującego, 
tel.: tel.: 22/ 45-95-845, e-mail: 
Krzysztof. Aramowicz(a)nfosigw.gov. l 

Piotr Szeloch - Doradca 
w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, 
Członek Zespołu Kontrolującego, 
tel.: tel.: 22/45-95-822, 660-400-431, e-mail: 
Piotr.Szeloch@nfosigw.gov.gl 

 

E.  DATA I RODZAJ  KONTROLI: 
 

Data kontroli: 18.11.2019 r. 7 22.11.2019 r. 

Przedmiot kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji Projektu 

Tryb kontroli: Planowa 

Miejsce prowadzenia czynności 

kontrolnych: 

 

W miejscu realizacji Projektu 

 

F.  ZAKRES KONTROLI: 
 

1. Kontrola zrealizowanego  zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności 

z zapisami  wynikającymi z dokumentów  odniesienia  tj.  Wniosku    o Dofinansowanie, 

Umowy o dofinasowanie. 

2. Kontrola  dokumentacji  technicznej,  formalno  - prawnej 

projektu/ przedsięwzięcia  w  zakresie jej  poprawności   i  zgodności 

przepisami prawa unijnego i krajowego. 

dot.  realizacji 

z obowiązującymi 

3. Kontrola    osiągnięcia wskainików   produktu    i   rezultatu    oraz    uzyskania    efektu 

ekologicznego zakładanego  w Umowie o dofinansowanie. 

4. Kontrola  prawidłowosci  kwalifikowania  wydatk6w  dot.  realizacji  projektu/ 

przedsięwzięcia w ramach POliS 2014-2020. 

5. Kontrola  dokumentacji   finansowej   i  systemu  finansowo-księgowego  w  zakresie 

przestrzeganiu  wymog6w     wynikają cych     z     realizacji     projektu/przedsięwzięcia 

dofinasowanego w ramach POliS 2014-2020. 

6. Kontrola  dokument6w  dot. realizacji  projektu/przedsięwzięcia  w ramach  POliS  2014- 

2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatk6w poniesionych na podstawie um6w, 

do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjnosci. 

7. Kontrola  struktury  organizacyjnej  dotyczą cej  zarządzania projektem/przedsięwzięciem i 

posiadania oraz stosowania procedur obowiązujących w ramach POliS 2014-2020. 

8. Kontrola prowadzenia dzialań informacyjno-promocyjnych i ich zgodności z zasadami 

obowiązującymi w ramach POliS 2014 2020. 

9. Kontrola innych działań Beneficjenta  wymienionych  w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla 

instytucji   zaangażowanych    w   realizację   POliS   2014-2020  w   zakresie   procedur 

kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń. 

mailto:Piotr.Szeloch@nfosigw.gov.gl
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G. INFORMACJE DOTYCZJ\CE  KONTROLOWANEJ UMOWY/ PROJEKTU: 
 

 
 

1. 

 
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu: 

(imię, nazwisko, funkcja, telefon, e-mail) 

 

 

Nie powoływano 

2. Data podpisania Decyzji KE: Nd 

 
 

3. 

Data podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu: 

13.04.2018 r. 

Aneks nr 1-05.09.2018 r. 

Aneks nr 2-13.05.2019 r. 

Aneks nr 3-08.08.2019 r. 
 
 

4. 

Koszt realizacji projektu (PLN): 

Koszt całkowity (netto-brutto): 14 425 635,16 PLN- A2 

Wydatki kwalifikowane (netto-brutto): 3 544 139,36 PLN- A1 

 
 
 
 

5. 

Źrodła finansowania  projektu  wg. Umowy o dofinansowanie   (PLN): 

Wysokość dofinansowania: 3 012 518,45 PLN- A1 

Środki własne: 11413 116,71 PLN 

Udział  dofinansowania  (%) w wydatkach 

kwalifikowanych 

 

85% 

 

 
 
 
 

6. 

Terminy realizacji projektu: 

Rozpoczęcie robót: 14.05.2018 r. 

Zakończenie robót  i przekazanie do 

eksploatacji: 

 

24.06.2019 r. 

Pozwolenie na użytkowanie: 31.07.2019/07.08.2019 ostateczność 

Okres kwalifikowalnosci  wydatk6w: 01.01.2014 r.- 30.09.2019 r.- A3 

 
 
 

7. 

Ilość kontraktów 

Na usługi/ w tym zawarte: 7/7 

Na roboty/ w tym zawarte: 2/2 

Na dostawy/ w tym zawarte: 2/2 

 

 
H.  OSOBY UDZIELAJJ\CE INFORMACJI  I SKLADAJJ\CE  WYJASNIENIA 

W IMIENIU JEDNOSTKI  KONTROLOWANEJ: 
 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja 

1. Bożena Zwierzyńska Gl6wny Księgowy ZZM w Krakowie 

2. Katarzyna Kr6likowska Kierownik Jednostki Realizującej Projekt 

3. Malgorzata Gracz Zastępca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt 

4. Urszula Kró1 Specjalista ds. przetarg6w 

 

5. 
 

Iwona Kluza- Wąsik 
Kierownik Zespołu Projekt6w Inwestycyjno- 

Remontowych 
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I. DZIALANIA I USTALENIA WSTF;PNE- W FAZIE PRZYGOTOWANIA 

KONTROLI: 
 

1. Kontrolujący zapoznali   się z   dokumentami  projektu  będącymi w   posiadaniu 

NFOSiGW, w tym z dokumentami przekazanymi przez koordynatora projektu. 

Dokumenty te  wymieniono w  Załączniku  nr  1  Część I  Zestawienie dokument6w 

i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych 

w siedzibie NFOSiGW i w miejscu realizacji projektu nr POIS.02.05.00-00--0197/16 

pn.: ,Utworzenie Parku Reduta". 
 

2. W  celu  ustalenia zakresu kontroli  oraz omówienia spraw, w  tym  problem6w 

wystypujących w trakcie realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z 

koordynatorem Projektu Panią Katarzyną Marzantowicz- Kierownikiem Wydziału 

Finansowania Krajowego    w     Departamencie    Ochrony    Ziemi    NFOSiGW 

w  aspektach:    przebiegu    realizacji    projektu,    zaawansowania    rzeczowego, 

kwalifikowania podatku VAT, trybu zawierania umów, struktury organizacyjnej 

Beneficjenta oraz przygotowania instrukcji i procedur dotyczących zrealizowanego 

projektu, postępu weryfikacji wniosków o platność, sformułowanych uwag do ich treści 

oraz terminu i sposobu ich usunięcia. 
 

3. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący 

dokonali następujących ustaleń: 
 

3.1  Ustalenia  nie  wymagające potwierdzenia  w  trakcie  czynności  kontrolnych  na 

miejscu: 
 

3.1.1. Gmina Miejska Krakow zwana dalej ,Beneficjentem" w dniu 29.12.2016 r. 

zlożyła do    NFOSiGW    Wniosek    o dofinansowanie,   który    został 

zatwierdzony w dniu 31.01.2018r. 
 

3.1.2. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 13.04.2018 r. Do dnia 

kontroli podpisano 3 aneksy do Umowy o dofinansowanie, w kt6rych m.in. 

zaktualizowano koszty realizacji Projektu i termin realizacji. 
 

3.1.3. Dofinansowanie nie jest udzielone w ramach pomocy publicznej. 
 

3.1.4. Projekt nie jest projektem generującym dochód. 
 

3.1.5. W Projekcie podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowany. 
 

3.1.6.    Przedmiotem projektu jest utworzenie parku o pow. 77 552,88 m2 na terenie 

dzielnicy III w Krakowie. Celem projektu jest stworzenie zorganizowanej 

przestrzeni  na  terenach  zielonych,  będących w  przyszłości  centrum 

integracji i rekreacji dla lokalnej społeczności. Park ma pelnić funkcje 

edukacyjne oraz wspomóc utrzymanie bioróżnorodności na istniejących 

siedliskach naturalno-kulturowych. Założeniem koncepcji projektowej jest 

ochrona bior6znorodnosci i zachowanie rolno-leśnego krajobrazu. 
 

3.1.7.  Projekt      obejmuje      następujące    zadania      inwestycyjne      ujęte w 
Harmonogramie Realizacji Projektu (dalej ,HRP"): 

•   Zadanie nr 2 pn. ,Roboty budowlane", 
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oraz zadania nieinwestycyjne: 
 

•   Zadanie nr 1 pn. ,Prace przygotowawcze", 

•   Zadanie nr 3 pn. ,Nadzór budowlany" 

•   Zadanie nr 4 pn. ,Informacja i promocja", 

•   Zadanie nr 5 pn. ,Zarządzanie projektem (koszty pośrednie)", 

•   Zadanie nr 6 pn. ,Rezerwa na wydatki nieprzewidziane". 

Wszystkie zadania Są wydatkami kwalifikowanymi. 

3.1.8.  Do czasu kontroli Beneficjent złożył 8 wniosków o płatność a wydatki 

kwalifikowane  uwzględnił   we   wszystkich    8   złożonych    wnioskach 

o płatność, w tym: 

- 5 wniosków (001, 002, 003, 004, 005) zostało zatwierdzonych, 

- 2 wnioski są w trakcie oceny (006, 007) 

-  1 wniosek  został  zwr6cony  do poprawy  (wniosek  nr 008- wniosek 

o płatność końcową). 
 

3.1.9.   Stwierdzono, że wartość wydatków rzeczywiście poniesionych wynikająca z 

Wniosku  o płatność  końcową nr POIS.02.05.00-00-0197/16-008 uległa 

zmniejszeniu w stosunku do wartości umownej i wynosi odpowiednio: 

•   koszt całkowity- zmiana z 14 425 635,16 PLN na 14 281 975,90 PLN, 

•   wydatki kwalifikowane- zmiana z 3 544 139,36 PLN na 3 446 552,11 

PLN, 

•   dofinansowanie- zmiana z 3 012 518,45 PLN na 2 929 569,27 PLN. 

Powyższe wynika z niewykorzystania  limitu wydatk6w w poszczególnych 

kategoriach. 
 

Na dzień kontroli wniosek  o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji  w 

NFOSiGW. W związku z tym po zakończeniu  weryfikacji wniosku i po 

uzgodnieniu ostatecznej wartości koszt6w Projektu zostanie sporządzony 

aneks do Umowy o dofinansowanie. 
 

3.1.10. Stwierdzono,  ze  wartość  rzeczywiście  osiagnietego wskaźnika  rezultatu 

bezpośredniego  pn.: ,,Łqczna powierzchnia terenów zieleni objętych 

projektami/pracami w ramach projekt6w" wynikająca z Wniosku o płatność 

końcową nr POIS.02.05.00-00-0197/16-008 jest większa o 1,51 ha (około 

28 %) od zakładanej w Uod i wynosi 6,94 ha. 
 

3.1.11. Beneficjent   nie  figuruje  w   Bazie  danych  o  postępowaniach   organów 

ścigania i UOKiK oraz o nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach. 
 

3.1.12. NFOSiGW  przeprowadził  5 kontroli (3 kontrole planowe i 2 doraźne) na 

dokumentach  dotyczących procedur  zawierania  umów  zgodnie  z ustawą 

Pzp. Wszystkie kontro1e zakończyły się wynikiem: “bez zastrzeżeń". 

3.2  Ustalenia wymagające pogłębionej analizy na miejscu realizacji projektu: 
 

3.2.l.Czy Beneficjent  nie  dokonuje  czynności  opodatkowanych  VAT 

z wykorzystaniem  majątku wytworzonego  w wyniku realizacji Projektu? 



6  

3.2.2.Czy ewentualne zmiany własności infrastruktury wytworzonej w ramach 

projektu bądź zarządzania tą infrastrukturą nie powodują zmian zachowania 

trwałości projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową. 

z Beneficjentem? 
 

3.2.3. Czy  do  wydatk6w   kwalifikowalnych   włączono wydatki  poniesione   na 

wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie? 
 

3.2.4. Czy formularz wniosku o dofinansowanie był wypełniany przez pracownika 

Beneficjenta? 
 

3.2.5.Czy w ramach wydatków kwalifikowanych nie wystypują m.in. następujące 

kategorie wydatków: 

• Zakup   nieruchomości    - nabycie    innych   tytułów   prawnych    do 

nieruchomości, 

•   Zakup  nieruchomości  - inne wydatki  przewidziane  przepisami  prawa 

krajowego, 

• Zakup nieruchomości-obowiązkowy wykup nieruchomości wynikajej.cy z 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, 

•   Zakup   nieruchomości    - wniesienie   nieruchomości   jako    wkładu 

niepieniężnego, 

•   Zakup  nieruchomości  - adaptacja  lub  remont  budynku  lub  budowli 

nabytych w ramach wydatków kwalifikowanych, 

• Zakup nieruchomości - wydatki związane z nabyciem nieruchomości, 

• Zakup  nieruchomości  - odszkodowania   wynikające z  ustanowienia 

obszaru   ograniczonego   użytkowania,   niezwiazane z  koniecznością 

wykupu nieruchomości, 

• Zakup  środków  trwałych  i  wartości  niematerialnych  i  prawnych  nie 

zainstalowanych na trwałe w projekcie, 

•   Amortyzacja  srodk6w  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych 

i prawnych, 

• Leasing  i  inne  techniki  finansowania  nie  powodujące  przeniesienia 

prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności, 

• Wkład niepieniężny, 

•   Zarządzanie projektem- koszty związane z wykorzystaniem  system6w 

informatycznych wspomagających zarządzanie i monitoring. 
 

Kontrolujący dla przyjętych ustaleń przeprowadzili odpowiednie czynności kontrolne, a 

wyniki przedstawili w punkcie K niniejszej Informacji Pokontrolnej. 
 

4. Metodyka doboru próby do kontroli. 
 

Kontrolujący w  wyniku  analizy  dokumentów  dostępnych  w  NFOSiGW   określili w 

nastypujący sposób próbę kontrolną dla każdego z punktów zakresu: 
 

4.1. Kontrola  zrealizowanego   zakresu  rzeczowego   projektu/przedsięwzięcia   i jego 

zgodności  z  zapisami  wynikającymi z  dokumentów   odniesienia   tj.  Wniosku o 

Dofinansowanie, Umowy o dofinasowanie. 
 

Przedmiotem  projektu  jest  utworzenie  parku  o  pow.  77  552,88  m2  na terenie 

dzielnicy III w Krakowie. 
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Zakres rzeczowy Projektu składa się z jednego zadania inwestycyjnego 

obejmującego utworzenie nowego parku: 

•   Zadanie nr 2 pn. ,Roboty budowlane", 
 

oraz zadań nie inwestycyjnych: 

•   Zadanie nr 1 pn. ,Prace przygotowawcze", 
•   Zadanie nr 3 pn. ,Nadzór budowlany" 

•   Zadanie nr 4 pn. ,Informacja i promocja", 

•   Zadanie nr 5 pn. ,Zarządzanie projektem (koszty pośrednie)", 
•   Zadanie nr 6 pn. ,Rezerwa na wydatki nieprzewidziane". 

 

Wszystkie zadania są wydatkami kwalifikowanymi. 
 

W celu oceny zgodności realizowanego zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych z 

zapisami wynikającymi z  dokumentów odniesienia  Kontrolujący  w  I  etapie 

wyboru pr6by wybrali 100 % ww. zadań inwestycyjnych tj. Zadanie nr 2. 
 

W II etapie doboru próby, próba szczegółowa robot dla wybranego zadania została 

wybrana na miejscu po zapoznaniu się z dokumentacją zadania, na podstawie: 

a)  analizy ryzyka przy zastosowaniu następujących czynnik6w ryzyka: 
 

złożoności technologicznej, 

kluczowości dla celu projektu, 

b)  w wyniku doboru losowego 
 

4.2. Kontrola     dokumentacji     technicznej,     formalno-prawnej     dot.     realizacji 

projektu/przedsięwzięcia w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego. 

Kontrolę przeprowadzono na próbie zadań inwestycyjnych wytypowanych zgodnie z 

punktem 4.1. Kontrolujący sprawdzili dokumenty w zakresie czy posiadane przez 

Beneficjenta dokumenty wyczerpują wymagania prawa dla realizacji tego typu 

inwestycji oraz czy Beneficjent uwzględnił wymagania w nich zawarte - próba 

100%. 
 

4.3. Kontrola  osiągnięcia  wskaźników  produktu  i  rezultatu  oraz  uzyskania  efektu 

ekologicznego zakładanego  w Umowie o dofinansowanie. 
 

Kontrolujący w powyższym zakresie wytypowali do próby wszystkie tj. 100 % 

wskaźniki  produktu    oraz   wskaźniki  rezultatu   bezpośredniego   wskazane w 

Załączniku nr 12 do umowy o dofinansowanie ,Zestawienie  wskaźników do 

monitorowania postępu rzeczowego Projektu". 
 

4.4. Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatk6w 

projektu/przedsięwzięcia w ramach POliS 2014 -2020. 

 

dot.  realizacji 

 

Do czasu kontroli Beneficjent wydatki kwalifikowane uwzględnił we wszystkich 

8 złożonych wnioskach o płatność, w tym: 

5 wniosk6w (001, 002, 003, 004, 005) zostało zatwierdzonych, 

2 wnioski są w trakcie oceny (006, 007) 

1 wniosek został zwr6cony do poprawy (wniosek nr 008- wniosek o płatność 

końcową). 
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Wydatki dotyczące poszczeg6lnych kategorii zostały uwzględnione we wnioskach 

o płatność w sposób następujący: 
 

•    wydatki dotyczące kategorii ,przygotowanie projektu" zostały uwzględnione 

we wniosku o płatność nr 001 i 002, 
 

•    wydatki dotyczące kategorii ,roboty  budowlane" zostały uwzględnione we 
wnioskach o płatność nr 002, 003, 004, 006 i 007, 

 

• wydatki dotyczące kategorii ,działania  informacyjne i promocyjne" zostały 

uwzględnione we wniosku o płatność nr 003, 006 i 008, 
 

•    wydatki dotyczące kategorii ,nadz6r  nad robotami budowlanymi" zostały 
uwzględnione we wniosku o płatność nr 003, 004, 005 i 006, 

 

•    wydatki dotyczące kategorii ,koszty   pośrednie: zarzadzanie projektem - 

wydatki osobowe (limit)" zostały uwzględnione we wniosku o płatność nr 002, 
003, 006 i 007. 

 

4.4.1. Kontrolujący w I etapie dokonali wyboru wniosk6w o płatność: 
 

a) na podstawie analizy ryzyka przy zastosowaniu następujących czynników 
ryzyka: 

 

- kategorii wydatk6w, 
 

- wysokość kwoty wydatk6w kwalifikowanych, 
 

z puli 5 zatwierdzonych wniosk6w o płatność oraz  wniosku o  płatność 
końcową wytypowali dwa wnioski (33,3%  populacji), tj.: 

 

•    nr POIS.02.05.00-00-0197/16-008- ze względu na to,  ze jest to wniosek 
końcowy, 

 

•    nr POIS.02.05.00-00-0197/16-002- ze względu na to,  ze jest to wniosek, 
w którym uwzględniono największą wartość wydatk6w kwalifikowanych, 

 
b) Na podstawie pr6by losowej z puli pozostałych zatwierdzonych wniosk6w (4 

szt.) przypisując im kolejne numery od 1 do 4, przy pomocy generatora liczb 
losowych wybrano losowo jeden wniosek (25%  populacji) o Lp. 2, tj.: 

 

• nr POIS.02.05.00-00-0197/16-003. 
 

4.4.2. W II etapie wyboru reprezentatywnej pr6by wydatk6w Kontrolujący posłużyli 

się próbą wniosków o płatność wytypowanych w I etapie, tj.: 
 

a) z  wniosku  o  płatność  nr  POIS.02.05.00-00-0197/16-008 zawierającego 

wydatki w kategorii: 
 

„działania   informacyjne  i  promocyjne": z   populacji  zawierającej 
1 dowód księgowy wybrano jeden dokument (100%  populacji), tj.: 

 

Faktura nr FV 160/2019 z dnia 2019-09-03 na kwoty 17 023,20 zł 
(poz. 1 - zadanie nr 4), 

 

b) z  wniosku  o  płatność  nr  POIS.02.05.00-00-0197/16-002 zawierającego 
wydatki w kategorii: 

 

,przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej 

lub        finansowej        Projekt        budowlano-wykonawczy       wraz z 

kosztorysem": z populacji zawierającej 1 dowód księgowy wybrano 

jeden dokument (100%  populacji), tj.: 
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Faktura nr 06/10/17 z dnia 2017-10-25 na kwot 20 000,00 zł (poz.  

 

1 - zadanie nr 1), 
 

„roboty budowlane- Zieleń i infrastruktura dla udostępnienia zieleni": z 

populacji zawierającej 2 dowody księgowe wybrano obydwa dokumenty 

(100% populacji), tj.: 
 

Faktura  nr 67/07/2018  z dnia 2018-07-26  na kwotę 163 965,60 + 

520 306,57 zł (poz. 2 - zadanie nr 2), 
 

Faktura  nr  96/08/2018  z  dnia  2018-08-20  na  kwotę 23 760,00  + 

481 792,50 zł (poz. 3 - zadanie nr 2), 
 

„zarządzanie  projektem   - wydatki   osobowe   (limit)":   z   populacji 

zawierającej 1  dowód  księgowy wybrano  jeden  dokument   (100  % 

populacji), tj.: 
 

Zestawienie nr 1 z dnia 2018-09-24 na kwotę 18 071,69 zł (poz. 5- 

zadanie nr 5), 
 

c) z  wniosku   o  platnos6  nr  POIS.02.05.00-00-0197/16-003  zawierającego 

wydatki w kategorii: 
 

„roboty budowlane- Zieleń i infrastruktura dla udostępnienia zieleni": z 

populacji zawierającej 2 dowody księgowe wybrano obydwa dokumenty 

(100% populacji), tj.: 
 

Faktura nr 122/09/2018  z dnia 2018-09-14  na kwotę 251 356,72 zł 

(poz. 2 - zadanie nr 2), 
 

Faktura  nr 154/11/2018  z dnia 2018-11-08  na kwotę 93 444,38  zł 

(poz. 3 - zadanie nr 2), 
 

„nadzór  budowlany":   z  populacji   zawierającej 1  dowód   księgowy 

wybrano jeden dokument (100% populacji), tj.: 
 

Faktura nr FV/6/2018/09  z dnia 2018-09-11  na kwotę 12 303,75 zł 

(poz. 5- zadanie nr 3), 
 

,działania   informacyjne  1    promocyjne   - tablice   informacyjno   - 

promocyjne": z populacji zawierającej 1 dowód księgowy wybrano jeden 

dokument (100% populacji), tj.: 
 

Faktura nr 95/09/2018 z dnia 2018-09-26 na kwotę 984,00 zł (poz. 6 

- zadanie nr 4), 
 

,zarządzanie  projektem   - wydatki   osobowe   (limit)":   z  populacji 

zawierającej 1  dowód  księgowy wybrano  jeden  dokument  (100  % 

populacji), tj.: 
 

Zestawienie nr 2 z dnia 2018-11-29 na kwotę 23 365,69 zł (poz. 7- 

zadanie nr 5), 
 

4.4.3. Do kontroli rozliczenia podatku VAT, jako wydatku kwalifikowanego, w tym 

czy nie są dokonywane czynności opodatkowane VAT z wykorzystaniem 

majątku wytworzonego  w wyniku realizacji projektu oraz czy nie wystypują 

okoliczności,  wpływające na kwalifikowalnos6  podatku VAT, Kontrolujący 

posłużyli się próbą. wydatków wytypowanych  w pkt I.4.4.2 oraz próbą zadań 

wybranych do oględzin zgodnie z pkt I.4.1. 
 
 

l 
I / 
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4.5. Kontrola dokumentacji  finansowej  i systemu  finansowo-księgowego w 
zakresie przestrzegania   wymogów   wynikających   z  realizacji   projektu/przedsięwzięcia 

dofinasowanego w ramach POliS 2014-2020. 
 

4.5.1. W  zakresie  posiadania  i  stosowania  odrębnej  informatycznej  ewidencji 

księgowej lub odrębnego systemu księgowego, podwójnego finansowania, 

kontrolujący dokonali oceny na podstawie opisów i sposobów zaksięgowania w 

systemie księgowym Beneficjenta dowodów księgowych wytypowanych w 

pkt T.4.4. 
 

4.5.2. W zakresie zaewidencjonowania w ewidencji środków trwałych Beneficjenta 

wytworzonych w wyniku realizacji projektu srodk6w trwałych, do pr6by 

kontrolnej wybrano dokumenty dotyczące przejęcia na majątek Beneficjenta 

środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji zadań wytypowanych 

w pkt I.4.1. 
 

4.6. Kontrola  dokument6w  dot.  realizacji  projektu/przedsięwzięcia  w ramach  POliS 

2014 -2020 potwierdzających  rozeznanie  rynku dla wydatk6w  poniesionych  na 

podstawie umów, do kt6rych nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada 

konkurencyjności. 
 

Kontrolujący  wybór  dokument6w    do   kontroli   przeprowadzili  na   miejscu 

w  oparciu  o  przygotowane  przez  Beneficjenta  zestawienie   wydatk6w 

kwalifikowanych   w  ramach  Projektu  poprzez  analizy  ryzyka  i  dob6r  losowy. 

Kontrolujący założyli wybór po jednym postępowaniu dla każdej metody doboru: a) 

na  podstawie  analizy  ryzyka  przy  zastosowaniu   następujących  czynnik6w 

ryzyka: 

wysokości szacowanej kwoty zam6wienia, 

kluczowości dla funkcjonowania projektu, 

rodzaju/kategorii wydatku, 

na  podstawie  pr6by  losowej  z  puli  pozostałych  zam6wien  przy  zastosowaniu 

generatora liczb losowych. 
 

4.7. Kontrola  struktury  organizacyjnej 

przedsięwzięciem  i   posiadania  oraz 

w ramach POliS 2014-2020. 

dotyczącej  zarządzania  projektem/ 

stosowania   procedur  obowiązujących 

 

4.7.1. W zakresie posiadanej struktury organizacyjnej  dot. zarządzani projektem 

kontrolujący sprawdzili  wszystkie  dokumenty  potwierdzające  posiadanie 

takiej struktury- próba 100%. 

4.7.2.W  zakresie posiadania  procedur obowiązujących  w ramach  POliS  2014 - 

2020, a dotyczących realizowanego projektu, próba kontrolna objęła: 

a)  w obszarze posiadania procedur wszystkie (100% populacji) procedury, 

b)  w  obszarze  potwierdzenia   stosowania   posiadanych   procedur,  dob6r 

próby   został   przeprowadzony   na   miejscu   poprzez   analizy   ryzyka 

i dobór losowy, 

c)   w obszarze  posiadania  i stosowania  przez beneficjenta  analizy ryzyka 

próba objęła całą analizę ryzyka  (100% populacji). 
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4.7.3. W zakresie sposobu i miejsca przechowywania  dokumentacji  projektowej 

do kontroli została wytypowana dokumentacja techniczna i księgowa dotycząca próby 

zadań inwestycyjnych  wybranych zgodnie z punktem 1.4.1 i dokumentacja finansowa 

wybrana zgodnie z punktami  I.4.3 i I.4.4. 
 

4.8. Kontrola  prowadzenia   działań  informacyjno  - promocyjnych   i  ich  zgodność 

z zasadami obowiązujących w ramach POliS 2014-2020. 
 

Z  populacji     wszystkich     obowiązkowych działań  Beneficjenta     (tablice 

informacyjne/pamiątkowe, oznakowanie  strony  internetowej  i oznakowanie 

dokumentacji)  Kontrolujący sprawdzili wszystkie (100%) działania, tj.: 
 

▪ zainstalowane tablice informacyjne/pamiątkowe, 
 

▪ dokumenty  oznakowane  logotypem programu- dokumenty dotyczące 

próby wytypowanej w pkt 4.1 i w pkt 4.6, 
 

▪ stronę  intemetową Beneficjenta   - wybór   objął   stronę  intemetową wraz 

z ewentualnymi podstronami (100% populacji). 
 

4.9. Kontrola   innych   działań   Beneficjenta   wymienionych    w   Załączniku   Nr   2 do 

Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POliS 2014-2020. 
 

4.9.1. W  zakresie   sprawdzenia   czy  zostały   zrealizowane   wszystkie   zalecenia 

z kontroli   projektu   oraz  czy  projekt   był  kontrolowany   przez  inne  niż 

Instytucja Wdrażająca uprawnione do tego instytucje, kontroli poddano 

wszystkie (próba 100% populacji) wpisy w książce kontroli i dokumenty 

udostępnione  przez  Beneficjenta  dot.  kontroli  od  dnia  zawarcia  umowy 

o dofinansowanie (13.04.2018 r.) do dnia niniejszej kontroli. 
 

4.9.2. W zakresie sprawdzenia czy przekazano do Instytucji Wdrażającej wszelkie 

informacje  dotyczące  podejmowanych     czynności    lub    postepowań 

prowadzonych   przez  organy  ścigania,  próbie  poddano  wszystkie  (próba 

100% populacji) dokumenty przekazane przez Beneficjenta w okresie od dnia 

zawarcia   umowy   o  dofinansowanie   (13.04.2018   r.)  do  dnia  niniejszej 

kontroli. 
 

5. Zespół kontrolujący opracował w dniu 12.11.2019 r. program kontroli, w którym zostały 

określone: cel kontroli, zakres kontroli, sposób postępowania. Program został 

zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć((6. 
 

6. Zespół kontrolujący przygotował     i   przekazał     kontrolowanemu     zestawienie 

dokumentów   wymaganych   w  trakcie   czynności   kontrolnych   na  miejscu   w  dniu 

13.11.2019 r. 
 

J.  CZYNNOŚCI   KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU- W MIEJSCU 

REALIZACJI UMOWY/PROJEKTU LUB W SIEDZIBIE PODMIOTU 

KONTROLOWANEGO: 
 

Kontrolujący, w celu oceny zrealizowania  obszarów  wymienionych  w zakresie kontroli 

przeprowadzili  następujące czynności kontrolne: 
 

1.  Przeprowadzili  rozmowy z osobami wymienionymi  w punkcie H niniejszej informacji 

w zakresie: 
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1.1.   Przebiegu realizacji projektu, w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji i 

eksploatacji  wykonanego  zakresu   rzeczowego,   zgodności  realizowanego i 

wykonanego  zakresu  rzeczowego  z   przyjętymi  założeniami  we  wniosku 

aplikacyjnym,  dokumentacją   projektową  oraz  przepisami  prawa  krajowego i 

unijnego. 

1.2.   Wielkości i zakresu osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu oraz efektu 

ekologi cznego. 

1.3.   Kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia. 
 

1.4.   Kwalifikowania podatku VAT. 

1.5.   Przejęcia  wytworzonych  w  ramach  realizacji  projektu  środków  trwałych 

na majątek Beneficjenta. 

1.6.   Prowadzenia przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego dla projektu, 

ewidencji księgowej, operacji finansowych projektu, podwójnego finansowania 

koszt6w projektu,    stanu    formalno    -prawnego     dotyczącego  majątku 

wytworzonego w ramach projektu. 

1.7.   Udzielania zamówień publicznych, do których zastosowania nie mają przepisy 

ustawy Pzp oraz zasada konkurencyjności. 

1.8. Posiadania, stosowania i przestrzegania procedur, funkcjonowania zespołu 

odpowiedzialnego za   realizację   projektu,   przechowywania   dokumentacji 

powstałej w trakcie realizacji projektu. 

1.9.   Planowanych i zrealizowanych działań informacyjno- promocyjnych. 

1.10. Zagadnień  wymienionych  w  Załączniku   Nr  2  do  Zaleceń  dla  instytucji 

zaangażowanych  w  realizację  POliS   2014  - 2020  w  zakresie  procedur 

kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, w tym między innymi czy: 

- Projekt był kontrolowany przez inne niż Instytucja Wdrażająca, uprawnione 

do tego instytucje? 

podejmowane są    czynności  lub  postępowania prowadzone przez organy 

ścigania? 

- dla realizacji Projektu Beneficjent dokonał zakupu nieruchomości? 

- wykonywane były prace silami własnymi? 

- Beneficjent bezpośrednio ponosił wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi i 

opłaty administracyjne? 

- dokonywano zakupów sprzętu używanego? 

-  stan właścicielski uległ zmianie od dnia złożenia wniosku aplikacyjnego i czy 

ewentualnie zmiany takie Są planowane? 

- projekt spełnia wymogi dotyczące generowania dochodów przez projekty, 

określone w podrozdziale 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach POliS na lata 2014-2020? 

- Beneficjent  rozpropagował  informację  o  funkcjonowaniu  mechanizmu 

umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub 

nadużyciach finansowych? 
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2. Zapoznali się i sprawdzili dokumenty dla poszczególnych  obszarów realizacji projektu 

tj.: 
 

2.1. W        obszarze        sprawdzenia        zrealizowanego        zakresu        rzeczowego 

projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów 

odniesienia,  tj.:    Wniosku     o dofinansowanie,     Umowy    o    dofinasowanie, 

z następują cymi dokumentami: 

• wykazem  robot  budowlanych  wykonanych  w  ramach  kosztów 

kwalifikowanych, 

• zestawieniem projektowanych: drzew, krzewów i roślin, 

• opisami   przedmiotu   zamówienia   w  Specyfikacjach   Istotnych   Warunków 

Zamówienia, 

• umowami z Wykonawcą , 

• dokumentacją budowlaną i wykonawczą , 

• inwentaryzacją powykonawczą , 

• dziennikami budowy, 

• protokołami odbioru końcowego, 

• prawomocna decyzjo pozwoleniu na użytkowanie. 
 

Szczeg6lowo   dokumenty   dotycz  ce   w/w  obszaru   wymieniono   w  Zał.   nr   1 

w Część II.A pkt. 1-39. 
 

W wyniku zapoznania  się z dokumentacją wyszczególnioną powyżej, ustalono 

ze w ramach koszt6w kwalifikowanych  wykonano następujące roboty: 
 

1)   branża drogowa  - roboty  ziemne  i nawierzchnie  dróg,  ścieżek,  plac6w 

zabaw, placu dla ps6w, 

2)  mała architektura- schody terenowe, 

3)  wycinka drzew, 

4)  rozściełanie ziemi urodzajnej, 

5)  nasadzenia: drzew, krzew6w, róż, pną czy i bylin, 

6)  trawniki i łąki, 

7)  palisada z kołków drewnianych  i żywokoły, 

8)  zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, 

9)  zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej, 

10) zewnętrzna sieć wodociągowa, 

11) energetyczna sieć zasilająca. 
 

Do  próby  przyjęto wszystkie  (populacja  100  %)  roboty  wykonane  w  ramach 

koszt6w kwalifikowanych  Projektu, wymienione  powyżej w punktach  1-11 

(wykonanie  zakresu  rzeczowego  objętego punktami  8-11 oceniono na podstawie 

widocznych element6w, takich jak: studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, 

podejścia wody do podlewania roślin, lampy oświetleniowe). 
 

2.2. W  obszarze  sprawdzenia   dokumentacji   technicznej,   formalno  - prawnej  dot. 

realizacji   projektu/przedsięwzięcia  w   zakresie   jej   poprawności   i  zgodności 

z obowiązują cymi przepisami prawa unijnego i krajowego z: 
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• dokumentacją  budowlaną i wykonawczą, 

• decyzjami administracyjnymi, 

•   umowami z Wykonawcami, 

• dziennikami budowy, 

• protokołami odbioru końcowego, 

decyzją o  pozwoleniu na 

użytkowanie, 

• dokumentacją powykonawczą . 
 

Szczeg6lowo dokumenty dotycz ce w/w obszaru wymieniono w Zal. nr Czysc 

II A pkt. 1-30. 
 

2.3. W  obszarze  sprawdzenia  osiągnięcia wskaźników  produktu  i  rezultatu  oraz 

uzyskania efektu ekologicznego zakładanego w Umowie o dofinansowanie: 

• protokołami odbioru końcowego, 

• inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą , 

• zestawieniem wskaźników  do monitorowania postępu rzeczowego Projektu 

(wartości planowane i osiągnięte), 

• zestawieniem powierzchni terenów zieleni objętych Projektem, 

• inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 

•   wydrukiem z ap1ikacji komputerowej  ZZM- R3 TREES. 
 

Szczeg6lowo dokumenty dotycz ce w/w obszaru wymieniono w Zał. nr 1 Część 

II. C pkt 1-6. 
 

2.4. W obszarze sprawdzenia prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji 

projektu/przedsięwzięcia w ramach POliS 2014-2020, z: 

• oryginałami dowodów księgowych wybranych do próby kontrolnej, 

• dokumentacją finansowo- księgową , 

•   potwierdzeniami dokonania zapłaty za zrealizowany zakres robót/usług. 
 

Szczegółowo dokumenty dotyczą ce w/w obszaru wymieniono w Zał. m 1, Część 

II.D pkt 1 - 15. 
 

2.5. W   obszarze   sprawdzenia  dokumentacji  finansowej  i systemu  finansowo 

księgowego  w  zakresie  przestrzegania  wymogów  wynikających  z  realizacji 

projektu/przedsięwzięcia dofinasowanego w ramach POliS 2014-2020, z: 

• wyjaśnieniem Beneficjenta  I  Podmiotu  dotyczącym  zastosowanej  metody 

wyodrębnienia ewidencji księgowej dla wydatków związanych z realizacją 

projektu, 

• dokumentami formalnymi dotyczącymi prowadzenia wydzielonej ewidencji 

księgowej dla Projektu, 

• oryginałami  dowodów  księgowych  pod  kątem,  czy  nie  noszą znamion 

podwójnego finansowania (stempli,  adnotacji z innych program6w 

pomocowych) i są zgodne ze ,skanami" umieszczonymi w bazie SL2014, 

• wydrukami z  ewidencji księgowej przedstawiającymi  zaksięgowanie 

w systemie księgowym wytypowanych do kontroli dowodów księgowych, 

• dokumentami przejęcia środka trwałego OT, 
 

Szczeg6lowo dokumenty dotycz ce w/w obszaru wymieniono w Zał. nr 1, Część 

II.E pkt 1- 10. 
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2.6. W  obszarze  sprawdzenia dokument6w dot.  realizacji projektu/przedsięwzięcia 

w ramach POliS 2014 -2020  potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatk6w 

poniesionych na podstawie um6w, do kt6rych nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada 

konkurencyjności, z: 

• zestawieniem   wszystkich   zawartych   umów   z   informacją  o   wartości 

szacunkowej i trybie wyboru. 
 

W wyniku sprawdzenia ww. zestawienia stwierdzono, ze Beneficjent w ramach 

wydatków kwalifikowanych w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach POliS (rozeznanie rynku) nie 

prowadził zamówień, których szacunkowa wartość zawarta byłaby w przedziale od 

20 000 PLN do 50 000 PLN. 

W związku z powyższym odstąpiono od doboru próby w tym zakresie. 

Sprawdzono natomiast następujące dokumenty: 

• regulamin określający zasady i formy udzielania zam6wien finansowanych ze 

srodk6w publicznych w ZZM w Krakowie, zweryfikowanym przez 

NFOSiGW, 

•   zarządzenie Dyrektora ZZM wprowadzającym ww. regulamin do stosowania. 
 

Szczeg6lowo dokumenty dotyczące ww. obszaru wymieniono w Zał. nr 1, Część 

II.F, pkt 3. 
 

2.7. W   obszarze   sprawdzenia   struktury   organizacyjnej   dotyczącej  zarządzania 

projektem/przedsięwzięciem posiadania      oraz     stosowania     procedur 

obowiązujących w ramach POliS 2014-2020, z: 

•  uchwałą Rady  Miasta Krakowa w sprawie utworzenia i zatwierdzenia 

statutu jednostki budżetowej Zarząd  Zieleni Miejskiej w Krakowie z 

późniejszymi zmianami, 

• Statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z późniejszymi zmianami, 

•   Zarządzenie Dyrektora ZZM w Krakowie nr 34/2019 z dnia 04.11.2019r. 

w  sprawie  wprowadzenia Regulaminu  Organizacyjnego Zarządu  Zieleni 

Miejskiej w Krakowie, 

• Regulaminem Organizacyjnym Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 

• Zarządzeniem Dyrektora ZZM w Krakowie w sprawie powołania Jednostki 

Realizującej Projekt ,Utworzenie Parku Reduta" z późniejszymi zmianami, 

•  Zarządzeniem Dyrektora ZZM w Krakowie w sprawie archiwizowania 

dokumentów  związanych z  realizacją  zadań finansowanych  ze  środków 

zagranicznych, 

• kwestionariuszem analizy ryzyka realizacji Projektu, 

• kwestionariuszem samooceny ryzyka Jednostki Realizującej Projekt, 

• wydrukiem  strony  intemetowej   Beneficjenta  z   informacją   o  Projekcie 

i mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o nieprawidłowościach, 

• wydrukiem  strony  intemetowej  Podmiotu  z  informacją  o  mechanizmie 

umożliwiającym sygnalizowanie o nieprawidłowościach, 

• wydrukiem maila do  pracownik6w zaangażowanych w realizację Projektu 

informującego o  mechanizmie 

o nieprawidłowościach, 

umożliwiającym sygnalizowanie 
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Dla potwierdzenia stosowania posiadanych procedur, po zapoznaniu się na miejscu 

kontroli   z  ww.  dokumentami oraz  na  podstawie prowadzonych czynności  dla całego 

zakresu  kontroli dokonano  oceny stosowania przez Beneficjenta wszystkich procedur  

obowiązujących w ramach  POliS  2014-2020, dlatego  nie było  potrzeby doboru  próby. 
 

Szczegółowo dokumenty dotyczące ww. obszaru  wymieniono w Zał. nr 1, Część 

II.G  pkt 1 - 13. 
 

2.8. W obszarze sprawdzenia prowadzenia działań  informacyjno - promocyjnych i ich 

zgodności z zasadami  obowiązującymi w ramach  POliS  2014-2020, z: 

• zestawieniem innych działań  informacyjno-promocyjnych, 

• stroną intemetową  z informacją o Projekcie. 
 

Szczegółowo dokumenty dotyczące ww. obszaru  wymieniono w Zał. nr 1, Część 

II.H, pkt 1 - 3. 
 

2.9. W obszarze sprawdzenia innych  działań  Beneficjenta wymienionych w Zał. Nr 2 

do  Zaleceń   dla  instytucji   zaangażowanych   w  realizację   POliS  2014   - 2020 

w zakresie  procedur  kontrolnych oraz systemu  rocznych  rozliczeń, z: 

• Uchwałami  i  zaświadczeniami  o  wyborze   Prezydenta i  Skarbnika  Miasta 

Krakowa, 

• Pełnomocnictwami i upoważnieniami dla  Dyrektora i Głównego Księgowej 

ZZM, 

• oświadczeniem Beneficjenta dotyczącym braku kontroli innych uprawnionych 

instytucji, 

• oświadczeniem Beneficjenta dotyczącym nie posiadania wiedzy  0 toczących się 

postepowaniach prowadzonych przez organy dochodzeniowo-śledcze dotyczące 

projektu, 

• oświadczeniem   Beneficjenta   dotyczące    nie    włączenia  do    wydatków 

kwalifikowanych wydatków poniesionych na wypełnienie formularza wniosku 

o dofinansowanie, 

• oświadczeniem Beneficjenta 0 nie włączeniu do wydatków kwalifikowanych 

innych kosztów  niż wskazane w opisie projektu, 

•   książką kontroli  Beneficjenta. 
 

Szczegółowo dokumenty dotyczące ww. obszaru  wymieniono w Zał. nr 1, Część 

II.I, pkt 1 - 12. 
 

3.  Poddali  oględzinom i ocenie: 
 

3.1. Wybrane do kontroli elementy dotyczące wykonanych robot budowlanych i dostaw 

pod   kątem zgodności  z  zapisami   wynikającymi  z  dokumentów  odniesienia, tj. 

Wniosku o dofinansowanie, Umowy  o dofinasowanie. 
 

Oględziny przeprowadzono w dniu 20.11.2019 r. na terenie Miasta  Kraków. 
 

3.2. Dokumentację formalno-prawną. dot. realizacji projektu w zakresie jej poprawności i 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego  i krajowego. 
 

3.3. Tablice  informacyjne/pamiątkowe. 
 

3.4. Stronę intemetową Beneficjenta i Podmiotu. 
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3.5. Gotowość   Beneficjenta   do   wypełniania   zasad   i   reguł   obowią zujących 

w ramach realizowanego projektu w zakresie posiadanych procedur oraz sposobu 

zarządzania projektem. 
 

3.6. Sposób     i     miejsce    przechowywania,    rejestrowania    i ewidencjonowania 

dokumentacji dotyczącej Projektu w komórkach organizacyjnych. 
 

3.7. Działania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu w zakresie udzielania 

informacji i dostarczania dokument6w dla zespołu kontrolującego,  w tym  czas 

udostępniania do wglądu dokumentów dotyczących realizacji projektu. 
 

Z przeprowadzonych w dniach 20.11.2019 r. oględzin sporządzono  Protokół  wraz 

z załączoną do  niego dokumentacją fotograficzną, który został podpisany bez uwag 

przez przedstawicieli NFOSiGW oraz Beneficjenta w dniu 21.11.2019 r. 
 

Przedmiotowy dokument stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej. 

 
K. USTALENIA KONTROLI: 

 

Kontrolują cy w oparciu o: 

• ocenę dokumentów i  materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie 

prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1, 

• czynności kontrolne opisane w punkcie Hi I niniejszej informacji, 

• przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego 

projektem dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli: 
 

1.  Kontrola  zrealizowanego  zakresu   rzeczowego    projektu/przedsięwzięcia    1   Jego 

zgodności  z   zapisami  wynikającymi  z   dokumentów  odniesienia tj.  Wniosku 

o dofinansowanie, Umowy o dofinasowanie. 
 

1.1.   Potwierdzono zgodność zrealizowanego zakresu rzeczowego Projektu z zapisami 

wynikającymi z dokument6w odniesienia tj. Wniosku o dofinansowanie, Umowy 

o dofinasowanie. 

1.2.   Ustalono, ze: 
 

1.2.1. Zakończono   roboty   związane   z   zakresem 

przewidzianym do     wykonania     w     ramach 

o dofinansowanie  i  Umowy  o  dofinasowanie,  z 

ustalonego w Umowie o dofinansowanie. 

 

rzeczowym  Projektu 

złożonego Wniosku 

dotrzymaniem  terminu 

 

1.2.2.  Zakres rzeczowy Pro jektu  został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami krajowymi i wsp6lnotowymi. 
 

1.2.3.  Zagospodarowany  teren  zieleni  oraz  wybudowana  infrastruktura  Parku 

Reduta jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i pozostaje własności 

Beneficjenta. 
 

1.2.4. Nie odnotowano sygnałów, które mogłyby świadczyć o występowaniu 

zagrożenia  zachowania  trwałości  Projektu  zgodnie  z  zapisami  Wniosku 

o dofinansowanie i Umowy podpisanej z Beneficjentem. 
 

PODSUMOWANIE: 

Kontrolujący do przedmiotowego  zakresu nie wnoszą uwag. 
 
 
 

 
I 
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2. Kontrola  dokumentacji    technicznej,  formalno-prawnej  dot. 

projektu/przedsięwzięcia  w  zakresie   jej  poprawności   i 

z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego. 

realizacji 

zgodności 

 

2.1. Potwierdzono  kompletność,  poprawność  i  zgodność  dokumentacji  technicznej i 

formalnoprawnej, dotyczącej realizacji Projektu posiadanej przez Beneficjenta, z 

obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego. 

2.2.   Ustalono, ze: 

2.2.1.  Przedsięwzięcie   nie   wymagało  uzyskania  decyzji  o   środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

2.2.2.  Beneficjent jest w posiadaniu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej, 

w tym między innymi: dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych 

i  zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robot, związanej z realizacją 

procesu  budowlanego  dla  wykonywanych elementów  Projektu,  zgodnej 

z ustawą Prawo Budowlane. 

2.2.3.  Na wykonanie robot budowlanych Beneficjent zawarł umowy 

z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. 

2.2.4.  Po  zakończeniu  robot  Beneficjent  uzyskał  decyzję  o  pozwoleniu  na 

użytkowanie Parku. 

2.2.5.  Beneficjent  posiada  pełną  dokumentację projektową  i  odbiorową  oraz 

powykonawczą wraz  z  protokołami badań, sprawdzeń i  pomiarów oraz 

geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

2.3. Potwierdzono, ze: 

2.3.1.  zakres zrealizowanych prac jest zgodny z zakresami określonymi w umowach 

na wykonawstwo. 

2.3.2.  wykonany zakres rzeczowy zrealizowano w oparciu o materiały dopuszczone 

do wprowadzenia na rynek krajowy, tj. legitymujące się stosownymi atestami i 

deklaracjami zgodności. 

2.4. Nie   stwierdzono  odbiorów  robót/dostaw  niezgodnych  z  warunkami  Umowy 

o dofinansowanie i umów z wykonawcami. 
 

PODSUMOWANIE: 

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag. 
 

3. Kontrola   osią gnięcia   wskaźników   produktu   i  rezultatu   oraz  uzyskania   efektu 

ekologicznego zakładanego w Umowie o dofinansowanie. 
 

3.1. Potwierdzono osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu, w wysokości 

ustalonej w Umowie o dofinansowanie. W tabeli nr 1 dokonano zestawienia wartości 

docelowej wskaźnika produktu z wartością osiągniętą w wyniku realizacji Projektu. 
 

Tabela nr 1 
 

 
 
 

Nazwa wskaźnika 

 

 
Jednostka 

miary 

 

 

Wartość 

docelowa wg 

Uod 

Wartość 

osiągnięta 

w wyniku 

realizacji 

Projektu 

 
Stopień 

realizacji 
 

[%] 

I. Wskaźniki produktu 

I.1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji 
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Liczba ośrodków 

miejskich, w których 

realizowane są projekty 

dotyczące zieleni miejskiej 

 

 
 

szt.  1  1  100% 

I.2 Wskaźniki produktu informacyjne 

Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z 

niepełnosprawnościami 

szt.  1  1 100% 

 

3.2.   Potwierdzono    rozbieżność   w   wartości   osiągniętych wskaźników  rezultatu 

bezpośredniego w stosunku do zakładanych w Umowie o dofinansowanie w zakresie 

dodatkowej   powierzchni   biologicznie   czynnej   uzyskanej   w  wyniku   realizacji 

Projektu,  tj. uzyskano  powierzchnię 6,94  ha co jest wartością większą o  1,51 ha 

(ok. 28 %) od zakładanej w Umowie o dofinasowanie powierzchni: 5,43 ha. 
 

W tabeli  nr 2 dokonano  zestawienia  wartości  docelowych  wskaźników  rezultatu 

bezpośredniego z wartościami osiągniętymi w wyniku zrealizowania Projektu. 
 

Tabela 2 
 

 
 

Lp. 

 
 

Nazwa wskaźnika 

rezultatu 

 
 

Jednostka 

miary 

 
Wartość 

docelowa 

wg Uod 

Wartość 

osiągnięta w 

wyniku 

zrealizowania 

Pro.iektu 

 
Stopień 

realizacji 

[%] 

 
1. 

Łączna powierzchnia terenów zieleni 

objętych projektami/pracami w 

ramach Projektu 

 
ha 

 
7,76 

 
7,76 

 
100% 

 
2. 

Dodatkowa powierzchnia biologicznie 

czynna uzyskana w wyniku realizacji 

Projektu 

 
ha 

 
5,43 

 
6,94 

 
128% 

 

Ustalono,   ze  Beneficjent   zrealizował   cały  zakres  rzeczowy   objęty  Projektem. 

Różnica  w uzyskanej  w wyniku  realizacji  Projektu,  większej  powierzchni 

biologicznie czynnej wynika z następujących czynników: 
 

wielkość  powierzchni  biologicznie  czynnej  zapisana  w  załączniku nr  12 

(5,43 ha) została określona na podstawie projektu koncepcyjnego, 

- realizacja  Projektu  odbyła  się   na   podstawie  projektu    budowlanego 

i zamieszczonego w nim szczegółowego  planu zagospodarowania  terenu, 

szczeg6lowej   inwentaryzacji   geodezyjnej   powykonawczej   utworzonego 

Parku Reduta. 
 

Termin uzyskania wskaźników rezultatu bezpośredniego przewidziano w warunkach 

Umowy o dofinansowanie do dnia 30.09.2019r. i warunek ten został spełniony 

końcowy  odbiór  robot  budowlanych   związanych  z  utworzeniem   Parku  Reduta w 

Krakowie został dokonany w dniu 24.06.2019r. 
 

Oceniając powyższe  przyjmuje  się że     zakładany  wskaźnik  rezultatu  został 

osiągnięty. Jednocześnie ustalono, ze w celu uporządkowania po zakończeniu 

weryfikacji  wniosku  o  płatność  końcową i  po  uzgodnieniu  ostatecznej  wartości 

kosztów  Projektu  zostanie  sporządzony aneks  do  Umowy  o  dofinansowanie,   w 
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którym zostanie również zaktualizowana wartość wskaźników rezultatu. Dlatego 

Kontrolujący na tym etapie nie formułują uwag w tym zakresie. 
 
 
 

PODSUMOWANIE: 

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag. 
 

4. Kontrola  prawidłowości kwalifikowalności  wydatków 

projektu/przedsięwzięcia w ramach POliS 2014-2020. 

 

 
 
 

dot.  realizacji 

 

4.1. Potwierdzono  prawidłowość  kwalifikowania  wydatków  dotyczących  realizacji 

projektu/przedsięwzięcia w ramach POliS 2014-2020. 

4.2.   Ustalono, ze wydatki dotyczące realizacji Projektu spełniają łącznie wymagane 

warunki kwalifikowania w tym: 
 

4.2.1. wydatki dotyczące realizacji projektu zostały poniesione przez Beneficjenta 

wskazanego w Umowie o dofinansowanie, 
 

4.2.2. Beneficjent posiada oryginały dowodów księgowych dotyczących wydatków 

przedstawionych do kwalifikowania, 
 

4.2.3. Beneficjent   dokonał   zapłaty   w   pełnej   wysokości   (poniósł   wydatek) 

w   terminie   obejmującym  okres  kwalifikowania  wydatków   z   Umowy 

o dofinansowanie, 
 

4.2.4. zakres rzeczowy wydatków został wykonany na podstawie umów zawartych 

przez Beneficjenta z wykonawcami robót i dostawcami, 
 

4.2.5. zakres  rzeczowy skontrolowanych wydatków został faktycznie  wykonany 

co znajduje   potwierdzenie   w   protokołach   odbioru   wykonanych   robot 

oraz potwierdzono w trakcie oględzin, 
 

4.2.6. zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny oraz należycie 

udokumentowane. 
 

4.3. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym dla Projektu, co znajduje potwierdzenie 

w opisie faktur i umowie o dofinansowanie. W obszarze sprawdzenia rozliczenia 

podatku VAT jako wydatku kwalifikowanego, w tym czy nie są dokonywane 

czynności opodatkowane VAT z wykorzystaniem majtku wytworzonego w wyniku 

realizacji projektu   oraz   czy   nie   wystypują   okoliczności,   wpływające   na 

kwalifikowalność podatku VAT stwierdzono, ze podatek VAT został uwzględniony 

w wydatkach kwalifikowanych zgodnie wartością określoną w opisach na fakturach. 

Nie stwierdzono dokonywania czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem 

majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu. 
 

PODSUMOWANIE: 

Kontrolujący nie wnoszą uwag do przedmiotowego zakresu. 
 

5.  Kontrola  dokumentacji  fajansowej i systemu  finansowo  - księgowego  w zakresie 

przestrzegania  wymogów    wynikających   z    realizacji    projektu/przedsięwzięcia 

dofinasowanego w ramach POliS 2014 -2020. 
 

5.1.  Potwierdzono, ze Beneficjent w zakresie dokumentacji finansowej i systemu 

finansowo- księgowego przestrzega wymogów wynikających z realizacji projektu/ 

przedsięwzięcia dofinasowanego w ramach POliS 2014-2020. 
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5.2. Stwierdzono, ze ewidencja księgowa w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie 

prowadzona jest zgodnie z ustawą  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Finans6w  z  dnia  13  września  2017  r. w  sprawie  

rachunkowości  oraz  plan6w  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów jednostek samorzą du   

terytorialnego,  jednostek  budżetowych,  samorządowych zakładów  budżetowych,  

państwowych  funduszy  celowych  oraz  państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
 

5.3. W  Zarządzie  Zieleni Miejskiej  w  Krakowie obowiązuj zasady rachunkowości 

przyjęte Zarządzeniem Nr   59/2018 Dyrektora  Zarządu   Zieleni  Miejskiej 

w Krakowie  z  dnia  28.12.2018  r.  w  sprawie  wprowadzenia  Zasad 

(Polityki)   rachunkowości  oraz  Instrukcji  sporządzania,  kontroli  i  obiegu 

dokument6w księgowych   w   Zarządzie    Zieleni  Miejskiej w Krakowie. 

Dla potrzeb realizacji Projektu Zarządzeniem nr 39/2018 Dyrektora Zarzą du Zieleni 

Miejskiej  w     Krakowie   wprowadzono    zasady   rozliczania  wydatk6w 

w   ramach   realizowanego  przez   Gminy  Miejską    Kraków 

   projektu nr POIS.02.05.00-00-0197/16 pn. ,Utworzenie Parku Reduta". 
 

5.4.   Zgodnie z wymogami ujętymi w § 14 Umowy o dofinansowanie wyodrębnione 

zostały: 

• nazwa rejestru, 

•  konta  księgowe  w   oparciu   o  przyporządkowany   numer   (kod)  projektu 

stanowią ce wydzieloną analitykę w planie kont syntetycznych, 

• numer zadania budżetowego- ZZM/01.54/16 oraz ZZMIUPR. 
 

Prowadzona  ewidencja  daje  możliwość  sporządzania   oddzielnych  wydruk6w 

kartotek, zestawień obrotów i sald kont księgowych funkcjonują cych  w ramach 

Projektu.  Wydzielone  konta  księgowe  stanowią jeden  z  element6w  ewidencji 

księgowej  Zarządu  Zieleni  Miejskiej  w  Krakowie.  Zarząd   Zieleni  Miejskiej 

w  Krakowie  prowadzi  dla  Projektu  wydzieloną ewidencję   księgową kosztów, 

wydatk6w  i przychod6w  w  zintegrowanym  systemie  informatycznym  WAPRO 

FAKIRBUDZET. 
 

5.5.  Dla Projektu utworzono w Banku PKO B.P. nowe rachunki bankowe o numerach: 

56 1020 2892 0000 5102 0659 4719- refundacja (UMK), 90 1020 2892 0000 5702 

0660 9624 - wydatki (ZZM). 
 

5.6.   Ustalono, że w rejestrze księgowym Zarządu  Zieleni Miejskiej w Krakowie o nazwie 

,Utworzenie   Parku  Reduta"  wyodrębniono  między  innymi  następujące  konta 

analityczne: 

a)  dla kosztów: 

• 080-R Środki trwale w budowie- ,Utworzenie Parku Reduta", 

• 402-R Usługi obce- ,Utworzenie Parku Reduta", 

• 404-R Wynagrodzenia- ,Utworzenie Parku Reduta", 

• 405-R Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- ,Utworzenie  Parku 

Reduta", 

b)  dla wydatków: 130-R Rachunek bieżący jednostki  - ,Utworzenie Parku Reduta" 
 

Do wyodrębnionej analityki księgowej stosowana  jest odpowiednia klasyfikacja 

budżetowa oraz zadanie budżetowe: 
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- w ramach wydatków inwestycyjnych: zadanie ZZM/01.64/16 ,Utworzenie Parku 

Reduta" z następującą  klasyfikacją budżetową: 

• 900-90004-6057 - wydatki kwalifikowalne 85% - udział środki europejskie, 

• 900-90004-6059 - wydatki kwalifikowalne 15% wkład własny Gminy Miejskiej 

Kraków, 

• 900-90004-6050 - środki własne 100% niekwalifikowane, 

- w  ramach  wydatków  bieżących:  zadanie  ZZMIUPR pn.  ,Utworzenie   Parku 

Reduta" z następującą  klasyfikacją budżetową: 

• 900-90004-4017- wydatki kwalifikowalne 85%-  udział środki europejskie, 

• 900-90004-4117- wydatki kwalifikowalne 85%-  udział środki europejskie, 

• 900-90004-4127- wydatki kwalifikowalne 85%- udział środki europejskie, 

• 900-90004-4307- wydatki kwalifikowalne 85%- udział środki europejskie, 

• 900-90004-4309- wydatki kwalifikowalne 15%- wkład własny Gminy Miejskiej 

Kraków, 

• 900-90004-4019- wydatki kwalifikowalne 15% - wkład własny Gminy Miejskiej 

Kraków, 

• 900-90004-4119- wydatki kwalifikowalne 15%- wkład własny Gminy Miejskiej 

Kraków, 

• 900-90004-4129 -  wydatki kwalifikowalne 15%- wkład własny Gminy Miejskiej 

Kraków. 
 

5.7.  Biorąc powyższe pod uwagę potwierdzono, ze stosowane w ramach istniejącego 

informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębne kody księgowe umożliwiają 

identyfikację wszystkich   transakcji   i   poszczególnych   operacji   bankowych 

związanych z Projektem co jest zgodne z §14 pkt 1 Umowy o dofinansowanie. 
 

5.8.   Potwierdzono, ze we wniosku o płatność końcowa nr POIS. 02.05.00-00-0197/16- 

008 koszt całkowity projektu, wydatki kwalifikowane i kwota dofinansowania uległy 

zmniejszeniu i wynoszą odpowiednio: 

•    koszt całkowity - zmiana z 14 425 635,16 PLN na 14 3 39 047,90 .PLN 

•    wydatki kwalifikowane- zmiana z 3 544 139,36 PLN na 3 446 552,11 PLN 

•    dofinansowanie- zmiana z 3 012 518,45 PLN na 2 929 569,27 PLN 

Powyższe  wynika  z  niewykorzystaniu  w  całości  wydatków  przewidzianych 

w zadaniu nr 6 (Rezerwa na nieprzewidziane wydatki) ze względu na zakończenie 

realizacji Projektu. 

W  związku z  tym  w  dniu  24.10.2019 r. Zarząd Zieleni  Miejskiej  złożył do 

NFOSiGW wniosek o zmiany w Projekcie o wartość dofinansowania wyliczoną na 

podstawie złożonych wniosków o płatność, który jest na etapie procedowania w 

NFOSiGW. 
 

5.9.  W związku z realizacją Projektu: 

5.9.1.  powstało  616  środków  trwałych,  na  kt6re  wystawiono  dokumenty  OT 

nr: 253/2019/STR, 292 + 397/2019/STR oraz 199 + 214/2019/WYP. 

5.9.2.  Łączna wartość ww. środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych 

na podstawie dowod6w OT wynosi 13 499 270,16 zł. 

Różnica pomiędzy wartością środka trwałego (OT) a całkowitym kosztem 

projektu wynosi 839 777,74 zł co wynika z: 
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a) nie ujęcia w dokumentach OT kwoty 122 585,14 zł stanowiącej wydatki 

kwalifikowalne w Projekcie, poniesione w ramach wydatków bieżących w 

latach 2016-2019, na którą. składają. Się następujące kwoty: 

• 12 000,00 zł faktura nr 58/16 z dnia 25.12.2016 r. Eurofin-Doradztwo 

i  Szkolenia  Sp.  z  o.o.,  Dobczyce (32-410),  ul.  21  Stycznia  18  - 

opracowanie studium wykonalności dla Projektu, 

•  18 071,69 zł, lista plac 00001/LPRED/08 z dnia24.09.2018 r. lista płac 

nagroda dla JRP, 

•   23 365,69 zł, lista plac 00002/LPRED/11 z dnia29.11.2018 r. lista płac  

nagroda dla JRP, 

•   26 063,68 zł, lista plac 1/LPRED/03 z dnia 12.08.2019 r. lista płac  

nagroda dla JRP, 

•   26 060,88 zł, lista plac 2/LPRED/09 z dnia 27.09.2019 r. lista płac  

nagroda dla JRP, 

•  17 023,20 zł faktura nr FV 160/2019 z dnia 03.09.2019 r. Krzysztof 

Karch, Kraków,   ul.   Węgierska  16/14  - Obsługa   wydarzenia 

"Zakończenie wakacji w Parku Reduta" 

b) ujęcia w dokumentach OT kwoty 35 317,78 zł stanowiącej dodatkowe 

nakłady inwestycyjne na realizację Projektu poniesione ze środków 

własnych, które nie były objęte umową. o dofinansowanie Projektu. 

c) nie   ujęcia   w   dokumentach   OT   kwoty   752 510,38   stanowiącej 

równowartość odliczonego podatku od towarów i usług VAT 

Sprawdzenie: 

14 339 047,90 -122 585,14 + 35 317,78- 752 510,38 = 13 499 270,16zl 
 

5.10. Potwierdzono, ze środki trwale wytworzone w ramach zrealizowanego Projektu 

zostały przyjęte na majątek i stanowią własność Beneficjenta tj. Gminy Miejskiej 

Kraków  - Zarząd Zieleni  Miejskiej  oraz  zaewidencjonowane są w  księgach 

rachunkowych. 

5.11. Stwierdzono, że na oryginałach dowodów księgowych nie wystypują. zapisy inne, niż 

zapisy znajdujące się na ,skanach"  umieszczonych w bazie SL2014. Zapisy na 

dowodach księgowych zawierają. opisy dot. Projektu Nr POIS. 02.05.00-00-0197/16, 

zgodnie ze wskazaniami pkt 2 Załącznika nr 2  pn.: ,Inne  wymagania niezbędne 

w celu prawidłowej realizacji projektu w zakresie dokumentowania ponoszonych 

wydatk6w" do ,Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach 

POliS 2014-2020". 

5.12. W badanym obszarze nie stwierdzono: 

- wystąpienia symptomów fałszowania dokumentów, 

- występowania  duplikatów   dokumentów   księgowych  lub   przedstawienia 

nieprawdziwych informacji, 

podwójnego finansowania wydatków z innych źródeł niż wskazane w Umowie 

o dofinansowanie. 

5.13. Beneficjent  nie  dokonał  (oraz  nie  deklaruje  w  przyszłości)  zmiany  własności 

infrastruktury/majtku wytworzonego w związku z realizacją Projektu. 
 

PODSUMOWANIE: 

Kontrolujący nie wnoszą uwag do przedmiotowego zakresu. 
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6. Kontrola   dokumentów   dot.  realizacji  projektu/przedsięwzięcia  w  ramach   POliS 
2014-2020   potwierdzających   rozeznanie   rynku   dla  wydatków   poniesionych   na 

podstawie  umów,  do których   nie  miała  zastosowania   ustawa   Pzp  oraz   zasada 

konkurencyjności. 
 

6.1. Stwierdzono, ze  Beneficjent w ramach realizacji Projektu nie  zawierał umów, 

do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności. 

6.2.  Ustalono, ze Beneficjent posiada regulamin udzielania zamówień, który został 

zweryfikowany przez NFOSiGW na etapie oceny Wniosku o dofinansowanie. 
 

PODSUMOWANIE: 

Kontrolujący nie wnoszą uwag do przedmiotowego zakresu. 
 

7. Kontrola       struktury     organizacyjnej    dotyczącej      zarzą dzania     projektem/ 

przedsięwzięciem i posiadania  oraz stosowania procedur  obowiązujących  w ramach 

POliS 2014-2020. 
 

7.1.   Potwierdzono,  że Beneficjent  posiada  opisaną strukturę organizacyjną zgodną z 

wymogami obowiązującymi w ramach POIS 2014- 2020 i działającą w ramach 

struktury  organizacyjnej  Beneficjenta - d1a realizacji  przedmiotowego  projektu 

powołano  Zarządzeniem Dyrektora ZZM w Krakowie Jednostkę Realizującą  Projekt 

„Utworzenie Parku Reduta". 
 

7.2. Stwierdzono, ze Beneficjent posiada i stosuje wewnętrzne procedury, kt6re swoim 

zakresem obejmuj'! obszar realizacji projektów dofinansowywanych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
 

7.3.   Beneficjent  na  podstronie  intemetowej: https://zzm.krakow.pl/m-proiekty 

unijne/park-reduta/513-sygnalizowanie-potencjalnych-nieprawidlowosci.htm1 

zamieścił  informację o   funkcjonowaniu   mechanizmu umożliwiającego 

sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, 

umożliwiającego   przekazanie  informacji   0 podejrzeniu wystąpienia 

nieprawidłowości lub nadużycia  finansowego w związku  z realizacją projektów w 

ramach perspektywy 2014-2020  wraz z linkiem do strony, na której dokonuje się 

zgłoszeń nieprawidłowości  (link:   http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci  ). 

Zamieszczono  również  specjalny  adres  e-mail   (naduzycia.POIS@mr.gov.pl  ) 

umożliwiający dokonanie powyższych zgłoszeń.  Potwierdzono działanie 

przekierowania do strony www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 
 

7.4.   Potwierdzono, ze Beneficjent: 
 

7.4.1.  weryfikuje, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana 

płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z  zawartymi umowami 

z wykonawcami oraz zgodnie z zawartą  umową o dofinansowanie, 
 

7.4.2.  weryfikuje i  poświadcza, czy  wszystkie  wydatki  włączane do  wniosku 

o płatność są  zgodne z zasadami zawartymi we właściwych wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POliS, 
 

7.4.3.  archiwizuje wszelkie dokumenty związane z  realizacją projektu zgodnie 

z  postanowieniami   art.    140   rozporządzenia   nr    1303/2013,   art. 25 

rozporządzenia 480/2014 oraz  art.  15  rozporządzenia 659/1999, w  tym 

w zakresie dochowania terminu przechowania dokumentacji. Beneficjent 

przechowuje/archiwizuje  dokumenty  Projektu  w spos6b  uporządkowany 

w opisanych   segregatorach  w   siedzibie  Beneficjenta   ze   szczeg6lnym 

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
mailto:(naduzycia.POIS@mr.gov.pl
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
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uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych 

wydatk6w, co zapewnia właściwą, ścieżkę audytu. 
 

7.4.4.   Zgodnie z § 4 pkt. 20 Umowy o dofinansowanie poinformował pracownik6w 

zaangażowanych w realizację Projektu o funkcjonowaniu  mechanizmu 

umożliwiającego sygnalizowanie  o potencjalnych  nieprawidłowościach lub 

nadużyciach finansowych. 
 

7.4.5.   Zgodnie  z § 4 pkt  21 Umowy  o dofinansowanie  wykonał  analizy  ryzyka 

wystąpienia nadużyć finansowych oraz opracował proporcjonalne środki 

przeciwdziałania  wystąpieniu nadużyć     finansowych.     W     analizie 

zidentyfikowano   kluczowe  ryzyka  mogące  wystąpić   w  czasie  realizacji 

Projektu. 
 

PODSUMOWANIE: 

Kontrolujący do przedmiotowego  zakresu nie wnoszą uwag. 
 

8. Kontrola prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i  ich  zgodność 

z zasadami obowią zujących w ramach POliS 2014- 2020. 
 

8.1. Potwierdzono,  ze Beneficjent  prowadzi działania informacyjno-promocyjne zgodnie z 

„Podręcznikiem Wnioskodawcy i Beneficjenta Programu Polityki Sp6jnosci 2014- 

2020 w zakresie  informacji i promocji" i § 18 pkt. 2 Umowy o Dofinansowanie. 
 

8.2. Ustalono, ze Beneficjent: 

- wykonał  prawidłowo   i  zamontował   w miejscu   realizacji   Projektu   2  tablice 

pamiątkowe, 

- oznaczył wariantem podstawowym  (logotypem)  oraz numerem i nazwą Projektu 

szafy,  dokumenty   i segregatory   zawierające   dokumenty   dotyczące   Projektu, 

wytworzone po podpisaniu umowy o dofinansowanie, 

- umieścił            na            podstronie            intemetowej            pod            adresem 

https://ue.krakow.pl/projekty/4597,1522,ue_projekt.html oraz 

https://zzm.krakow.pl/zzm /parki/663-park-reduta.html   informację  o  Projekcie. 

.Podstrona  dedykowana  jest  wyłącznie  kontrolowanemu   projektowi   i  posiada 

prawidłowe   oznaczenia   złożone   ze  znaku   Funduszy   Europejskich   z nazwą 

programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu. 
 

PODSUMOWANIE: 

Kontrolujący do przedmiotowego  zakresu nie wnoszą uwag. 
 

9. Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń 

dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014- 
2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń. 

 

9.1.   Stwierdzono,   ze  Projekt  od  dnia  zawarcia  umowy  o  dofinansowanie  do  dnia 

niniejszej  kontroli nie był kontrolowany  przez inne niż NFOSiGW  uprawnione  do 

tego instytucje. 
 

9.2.   Kontrolujący nie stwierdzili,  aby były prowadzone  przez organy dochodzeniowo 

śledcze jakiekolwiek postępowania dotyczące realizowanego  Projektu. 
 

9.3.   Ustalono, ze Beneficjent do wydatków kwalifikowanych nie włączył wydatków na 

wypełnienie formularza Wniosku o dofinansowanie. 
 

9.4.   Potwierdzono,  ze w ramach wydatków kwalifikowanych  Beneficjent nie rozliczał:  

• wkładów  niepieniężnych  (bez  uwzględnienia  wkładu  w  postaci 

nieruchomości), 
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• prac wykonywanych silami własnymi, 

• zakupu  środków  trwałych  i  wartości  niematerialnych  prawnych zainstalowanych na 

stałe w projekcie, 

• zakupu   środków   trwałych   i   wartości   niematerialnych   i  prawnych   nie 

zainstalowanych na stałe w projekcie, 

• odpisów  amortyzacyjnych  środków  trwałych  oraz  wartości niematerialnych i 

prawnych   wykorzystywanych   w  celu   wspomagania   procesu   wdrażania projektu, 

• zakupu sprzętu  używanego, opłat, 

• leasingu i innych technik finasowania nie powodujących przeniesienia prawa własności 

lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności, 

• wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, 

• zarządzania projektem - kosztów  związanych z wykorzystaniem  system6w 

informatycznych  wspomagających zarządzanie i monitorowanie. 
 

Powyższe ustalenia są zgodne z zapisami Umowy o dofinansowanie. 
 

PODSUMOWANIE: 

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag. 
 

L.  ZESTAWIENIE  WYNIKOW KONTROLI: 
 

(uchybienia/nieprawidłowości/zagrożenia/wnioski/zalecenia pokontrolne,  termin wdrożenia zaleceń, termin 

usunięcia uchybień nieprawidłowości) 
 

Kontrolujący nie  stwierdzili    podejrzenia  wystąpienia  uchybień/nieprawidłowości/ 

zagrożeń w realizacji Projektu. 
 

W związku z powyższym Kontrolujący nie rekomendują wydania zaleceń pokontrolnych. 
 

M. ZALJ\CZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ: 
 

Załącznik nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w   trakcie   

prowadzenia   czynności   kontrolnych   w   siedzibie   NFOSiGW 

i      w      miejscu     realizacji      projektu      nr      POIS.02.05.00-00-0197/16 

pn.: „Utworzenie Parku Reduta". 
 

Załącznik nr 2- Protokół  z  oględzin  przeprowadzonych   w  dniu  20.11.2019   r.  podpisany 

obustronnie i przekazany Kontrolowanemu w dniu 21.11.2019 r. 
 

N.  POUCZENIE: 
 

W trakcie kontroli poinformowano Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osobę przez 

niego upoważnioną o następujących uprawnieniach: 

1.  Kierownik podmiotu kontrolowanego  lub osoba przez niego upoważniona  ma prawo 

do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących 

informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia 

zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego 

terminu zastrzeżenia nie podlegaj'! rozpatrzeniu. 

2.  Kierownik instytucji kontrolującej może przedłużyć termin na zgłoszenie zastrzeżeń 

na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem 

terminu zgłoszenia zastrzeżeń. 

3.  W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przekazana wersja informacji pokontrolnej 

staje się ostateczną. 



27 

 

 

4.   W   przypadku zgłoszenia  zastrzeżeń  do   informacji  pokontrolnej   kontrolujący 

rozpatruje je w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. 

5.  Do   ostatecznej  informacji  pokontrolnej  oraz   do   pisemnego  stanowiska  wobec 

zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia  zastrzeżeń. 
 

 
Informację    pokontrolną    sporządzono  w   2-och    jednobrzmiących     egzemplarzach 

i przekazano Kontrolowanemu jeden  egzemplarz w dniu   11.12.2019 r. przy 

piśmie ru·NFOSiGW-19-.). 103307 
 

Fakt  kontroli odnotowano w ksią ż ce kontroli Beneficjenta prowadzonej od 08.06.2017r. 

pod numerem 18. 
 

PODPISY 
Zespół Kontrolujący: 

Nieobecność Członka Zespołu Kontrolującego 

Pana Piotra Szelocha w siedzibie NFOSiGW w 

dniu podpisywania 

Informacji Pokontrolnej, tj. w dniu 06.12.2019 r. 
 

 

1.  06.12.2019 r. 

(data i c:zytelny podpis) 

2. 
(data i c:zytelny podpis) 
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