
Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ogółem, w tym: 362 244 375 368 269 014 340 766 870 93% 270 382 825 73%

środki własne Miasta 290 527 895 302 377 635 281 311 798 93% 245 089 465 81%

środki zewnętrzne 71 716 480 65 891 379 59 455 072 90% 25 293 360 38%

śr.Miasta 13 628 516 13 628 516 13 613 907 100% 3 804 866 28%

śr. UE 45 049 172 45 049 172 45 049 172 100% 14 967 575 33%

Zakończenie robót budowlanych I etapu w zakresie: 
wyrównianie powierzchni ściany szczelinowej, wykonanie 
dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja i odbiór 
końcowy

IV opóźnienie ok. 4 m-cy

Kontynuacja robót budowlanych II etapu w zakresie:
* zakończenie odsłaniania wraz ze stabilizacją ściany 
szczelinowej

zakończenie działania 

* wykonanie wykopu docelowego, demontaŜ infrastruktury 
podziemnej, odwodnienie wykopu wraz z 
zabezpieczeniem, roboty ziemne poza obrysem ściany 
szczelinowej, zabezpieczenie skarp

IV zakończenie działania 

* wykonanie palowania pod płytą fundamentową V zakończenie działania 

* wykonanie płyty fundamentowej VII wykonywanie zgodne z harmonogramem
* stan zero - roboty konstrukcyjne z izolacją, demontaŜ 
kotew i uszczelnienie otworów ściany szczelinowej

X wykonywanie zgodne z harmonogramem

* realizacja przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz cieplnej

X wykonano 2 z 6 przyłączy kanalizacyjnych

* rozpoczęcie robót konstrukcyjnych powyŜej stanu zero IX

Nadzór inspektorski i autorski realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu I i etapu II

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

śr. Miasta 400 000 400 000 400 000 100% 309 675 77%

śr. UE 8 586 000 1 182 384 0 0% 0 0%

2 SK-2.1

B 
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 375 894 000 zł;  2007 - 2014.

Zakres rzeczowy ujęty w budŜecie zmniejszony - wyłączono 
opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
zintegrowanego systemu informacji wizualnej.

Umowy podstawowe:
16.07.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w ramach MRPO na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania w 
wysokości nieprzekraczającej 82 930 000 zł. Okres realizacji Projektu: 01.06.2007r. - 14.11.2014r. Decyzją z 10.10.2011r. Komisja Europejska zatwierdziła wkład 
finansowy z EFRR.
Projekt realizowany zgodnie z "Procesem GZ 5.13 Zarządzanie projektami" w Gminie Miejskiej Kraków.

ryzyko 
przekroczenia 

w br. 
zaplanowanego 

limitu 
wydatków   

Efekt w 2012 r.:
Zakończona budowa I etapu.
Kontynuowane roboty budowlane II etapu.

 - etap I - 21.10.2010r. podpisano umowę na wykonanie ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi z wyjątkiem wykonania i demontaŜu mikropali kotwiących 
oraz odsłonięcia ściany, z terminem wykonania ściany (bez jej odsłonięcia i robót wykończeniowych) do 20.08.2011r.; wykończenie ściany szczelinowej -  do 28.04.2012r., 
wynagrodzenie ryczałtowe w wys. 7 554 330 zł.

 - etap II -  20.09.2011r. podpisano umowę na: wykonanie montaŜu, demontaŜu i badań mikropali kotwiących ścianę szczelinową (projekt wykonawczy PW1A), wykonanie 
stanu zero (projekt wykonawczy PW1B), wykonanie robót od stanu zero do zakończenia budowy (projekt wykonawczy PW2), z terminem zakończenia 5.07.2014r., 
wynagrodzenie ryczałtowe w wys. 317 332 817 zł. 

58 663 079 100% 18 772 441 32%

UWAGI

WAśNIEJSZE INFORMACJE 

HARMONOGRAM z dnia 31.01.2012r.

IV

58 677 688 58 677 688
ZPMK

703/2012
z 19.03.12r.
zm. zakr. 
rzecz.

1 SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) WI

Stan zaawansowania budowy na koniec 30.06.br. wynosił: dla etapu I - ok. 98 %, dla etapu II - ok. 10 %.
28.03.br. Komitet Sterujący stwierdził konieczność opracowania dokumentacji projektowej zintegrowanego systemu informacji wizualnej dla obiektu Centrum.
6.04.br. złoŜono wniosek o zwiększenie w br. zakresu rzeczowego i środków na ten cel w wys. 200 000 zł (brak wskazania źródła finansowania). Planowany koszt 
przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
W związku z technologią wykonywania robót stanu "O" nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia robót wykończeniowych ściany szczelinowej (Etap I). Ich zakończenie 
planowane jest na sierpień br.

P+B
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:  86 382 498 zł; 1999 - 2013.

Decyzje administracyjne:
Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztofory (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4
1.02.2010 r. wydano decyzję o PNB dla etapu II (ostateczna z dniem 19.02.2010 r.).
11.06.2010 r. wydano decyzję o PNB dla etapu III (ostateczna z dniem 1.07.2010 r.).

0% 0 0%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

8 986 000 1 582 384
ZPMK 
Nr 

1123/2012 
z 27.04.2012

0
Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory 
- głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

MHMK

Zbiorcza informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2012 r.
Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Z zakresu rzeczowego ujętego w budŜecie wyłączono 
zakończenie robót budowlanych w budynku przy 
ul. Jagiellońskiej 4, budynku po stacji trafo i garaŜu i przekazanie 
budynków do uŜytkowania.
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Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Zawarcie umowy w trybie zamówienia "z wolnej ręki" na 
aktualizację dokum. proj. opracowanej w 2008 roku

V
zakończenie działania
16.05.br. zawarto umowę na kwotę 356.126 zł, z terminem wykonania 29.06.br. (prace wykonano 
w terminie).

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu 
ze środków UE

VI opóźnienie ok. 2 m-ce

Zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym VII

zakończenie działania
3.07.br. zawarto umowę na kwotę 365.310 zł z terminem wykonania "do końcowego odbioru 
wykonanej inwestycji i uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie oraz po całkoiwtym rozliczeniu 

Projektu".
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych IX

Rozpoczęcie robót budowlanych X

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej

ZIKiT śr.Miasta 82 099 960 82 770 603 80 881 294 98% 79 028 477 95%

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012r.
Zakończone roboty budowlane na trybunie wschodniej.
Zintegrowana tr. południowa z pozostałymi obiektami.

Dokończenie robót na trybunie wschodniej II
zakończenie działania
prace zakończono, odebrano 28.02.br.

Integracja trybuny południowej z pozostałymi obiektami XII

odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka
Finansowanie robót wykonanych w latach 2010-2011 VI

zakończenie działania
zakończono rozliczanie umów

WI śr.Miasta 50 120 703 50 120 703 50 120 702 100% 50 095 303 99,9%

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012r.:
Rozliczona inwestycja.

odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka Zakończenie rozliczenia finansowego VII

Zakres zgodny z budŜetem.

ZłoŜenie pozwu do Sądu Okręgowego w Krakowie 
o zmianę treści słuŜebności

II
zakończenie działania
złoŜono pozew 24.02.br.

Regulacja stanu prawnego terenu XII

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej

3 SK-3.1
Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła 
Kraków"

UWAGI

2.07.2012 r. ZIKiT złoŜył wniosek o zmniejszenie środków w br. o kw. 200.000 zł z przeznaczeniem ich na zadanie bieŜące dotyczące transportu zbiorowego.

5 SK-4.1 ZIKiT

Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztofory (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4

Efekt w 2012 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE 
w ramach MRPO na lata 2007 -2013.
Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym.
Rozpoczęte roboty budowlane w skrzydle zachodnim 
Pałacu i w budynku Jagiellońska 2 - Szczepańska 4.

UWAGI

P
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 42 388 557 zł;  2007 - 2014.

Decyzje administracyjne:
15.10.2007 r. wydano decyzję o ULICP (ostateczna z dniem 30.10.2007 r.).

Efekt w 2012 r.:
Zaawansowane prace przy regulacji stanu prawnego 
terenu.

HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.

śr. Miasta 200 000 200 000Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)

27.04.br. zawarto umowę Lider - Partner pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, na mocy której Lider (GMK) jest wyłącznie 
odpowiedzialny przed instytucją zarządzającą Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za kompleksową koordynację, zarządzanie i wdraŜanie Projektu.
31.05.br. zawarto pre-umowę; dotacja UE - 16,5 mln zł w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.

KOREKTA ROCZNEGO HARMONOGRAMU z dnia 11.06.2012 r.

RF

Umowy podstawowe:
17.06.2009r. zawarto umowę na modernizację stadionu na kwotę 156 895 268 zł  (aneksami zwiekszono kwotę na 157 462 198 zł) z terminem zak. 30.11.2011r.
Zakończone zadanie.
W 2010r. zakończono budowę i przekazano obiekt do uŜytkowania.

B, RF

Umowy podstawowe:
30.05.2011r. zawarto umowę na uzupełn. roboty budowlane, instalacyjne i zabezpiecz. p.poŜ. na  tryb. wchodniej na kwotę 2 838 410 zł, aneksem nr 1 przedłuŜono termin 
zak. do 28.02.2012r. 

Zakończone etapy:
W 2007r. zakończono i przekazano do uŜytkowania tryb. północną I etap. 
W 2008r. zakończono budowę pawilonu multimedialnego, rozebrano tryb. wschodnią. 
W 2009r. rozpoczęto budowę tryb. wschodniej i tryb. zachodniej. 
W 2010r. zakończono budowę tryb. wschodniej (bez zabezp. p.poŜ); 2010-2011 wykonano prace wewnątrz trybuny północnej.
W 2011r. zakończono budowę i przekazano tryb. zachodnią do uŜytkowania. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:  542 452 000 zł;  2004 - 2012.

4 SK-3.2 Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:  159 461 000 zł;  2008 - 2010.

HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012r.

HAMONOGRAM z dnia 31.01.2012r.

0 0% 0 0%
WAśNIEJSZE INFORMACJE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

WI śr.Miasta 622 000 622 000 621 678 100% 0%

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012r.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB

Uzyskanie ostateczności dec. o PNB XII

odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka

Zakres zgodny z budŜetem.

wolne środki

Wypłata zobowiązań związanych z zarządzaniem, 
kontrolą i nadzorem w okresie zgłaszania wad 
wybudowanych obiektów

XII zakończenie działania 

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

ZIKiT śr.Miasta 2 067 100 1 176 750 1 176 736 100% 0 0%

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla 
odcinka od węzła „Igołomska” do granicy woj. 
świętokrzyskiego.

Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska
 - uzyskanie ostateczności dec. o ZRID,
 - prowadzenie badań archeologicznych
Odc. w.Igołomska - w.Nowohucki
- złoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU

IV kw.

odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz

Efekt w 2012r.
Zakończone finansowanie inwestycji.

InŜynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06):

UWAGI

16.05.br. złoŜono wniosek  o zmniejszenie środków o 65 523 zł, a 12.06.br. złoŜono formularz 2  zmniejszający łączny limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz koszt 
przedsięwzięcia o 65 523 zł (róŜnica pomiędzy planem a ostatecznym wydatkiem wynika z faktu odzyskania przez Gminę podatku VAT oraz z róŜnic kursowych). 

93%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

RF
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 142 250 854 zł; 2006 - 2010.

287 820 100% 266 265BE śr. Miasta 287 820 287 8207 SO-1.1 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II

Zakończone zadanie: 
zrealizowano Kontrakty: Kolektor Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II w terminie 23.04.2009r.; Kolektor Dolnej Terasy Wisły - etap III w terminie 1.06.2010r.; Rekultywacja 
Lagun Osadowych w terminie 18.06.2010r.; Stacja Termicznej Utylizacji Osadów w terminie 1.10.2010r.

HARMONOGRAM z dnia 24.01.2012 r.

Odc. w.Igołomska - w.Nowohucki:
GDDKiA odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), własne komórki GDDKiA 
(Departament Środowiska) podjęły prace mające na celu skorygowanie i dokończenie raportu OOŚ. Zakończono prace związane z opracow. studium krajobrazowego z 
wizualizacją, 30.05.br. w GDDKiA odbyła się prezentacja studium krajobrazowego z wizualizacją. Materiały zostaną przekazane do zaopiniowania do Konserwatora 
Zabytków. Posiedzenie KOPI, na którym nastąpi przyjęcie Raportu wraz ze studium, przesunięto na 2012r., po czym będzie moŜliwe złoŜenie wniosku o wyd. dec. o ŚU.

UWAGI

P
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:   Inwestycja nie ujęta w WPI.

WAśNIEJSZE INFORMACJE

HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.

brak 
danych

Inwestycję przygotowuje i realizuje GDDKiA.
Gmina partycypuje w 50% kosztów oprac. dokumentacji i pozyskiwała teren na mocy Porozumienia z 7.04.2004r. w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu 
odcinka planowanej drogi ekspr. S7 na terenie miasta Krakowa. Corocznie spisywane są aneksy do Porozumienia określające harmonogram działań na dany rok i ich 
koszty. 
27.03.2012r. podpisano aneks nr 12/2012 do Porozumienia z GDDKiA - kwota dofinansowania przez Gminę w 2012r. wynosi 1 176 737 zł. 

Decyzje administracyjne:  
25.05.2007r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ŚU dla odc. w.BieŜanów - w.Igołomska, ostateczna z dniem 20.07.2009r. 
7.11.2008r. Wojewoda Młp. wydał dec.o ULD dla odc. w.Rybitwy - w.Igołomska, ostateczna z dniem 9.03.2009r.
29.04.2011r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ZRID z rygorem natychm. wykonalności dla odc. w.Rybitwy-w.Igołomska, w maju 2011r. wpłynęły odwołania do Ministra 
Infrastruktury. 

Umowy podstawowe:  
Po negatywnych opiniach Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przebiegu drogi przez układ urbanistyczny Nowej Huty - GDDKiA zleciła w trybie 
zamówienia z wolnej ręki i w grudniu 2011r. podpisała umowę na opracowanie studium krajobrazowego z wizualizacją z terminem opracowania 31.03.2012r. 
Zakończone etapy: 
W 2010r. zakończono budowę i oddano do uŜytkowania odcinek drogi ekspr. od w. BieŜanów do w. Rybitwy o dł. 1,9 km.

8 ST-1.1
Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł 
"BieŜanów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta)

URMK 
Nr LII/683 

z 11.07.2012

Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska:
w lutym 2010r. GDDKiA zakończyła I etap przetargu ograniczonego na budowę - spośród 15 firm zakwalifikowano i zaproszono do II etapu - 14. Nie wyznaczono terminu 
składania ofert. Trwa oczekiwanie na przyznanie środków przez Ministra Transportu, Budown. i Gosp. Morskiej. Minister przedłuŜył termin rozpatrzenia odwołań od decyzji 
Wojewody Młp. o ZRID do końca lipca br.

6 SK-4.2
Przygotowanie budowy Centum Obsługi Inwestora 
(ul. Centralna)

INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI
P

Planowany koszt i okres przygotowania:   11 322 000 zł;  2007 - 2012.

Decyzje administracyjne:
W 2011r. wydano dec. o PNB, strony złoŜyły odwołania.

Umowy podstawowe:
1.09.2009r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 10 315 812 zł, z terminem zak. - do uzyskania ostat. dec. o PNB.
Zakończone etapy:
W 2010r. opracowano projekt  budowlany i złoŜono wniosek o PNB.
W 2011r. opracowano projekt wykonawczy, uzyskano dec. o PNB.

HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.

UWAGI

RMK podjęła uchwałę nr XLII/552/12 z 4.04.br. w sprawie wstrzymania dalszych działań związanych z realizacją zadania.
ZPMK nr 946/12 z 10.04.br. ws. ustalenia regulaminu postępowania na wybór partnera prywatnego i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym, której 
przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektem Centrum Obsługi Inwestora.

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
Uzyskana decyzja o ŚU.

Uzyskanie decyzji o ŚU XII
ryzyko niewykonania w bieŜącym roku
prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej

Realizowany zakres rzeczowy niezgodny z budŜetem - nie ujęta 
przebudowa skrzyŜowania Conrada - Słowicza - wjazd do C.H. 
IKEA.

Finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2011 V opóźnienie

Zgłoszenie wyk. robót drogowych zgodnie z ww. umową II zakończenie działania 

Przyjęcie zgłoszenia IV zakończenie działania 

Wykonanie przebudowy skrzyŜowania Conrada - 
Słowicza - wjazd do C.H. IKEA.

V
ryzyko niewykonania w bieŜącym roku
prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

GS śr. Miasta 2 000 000 2 000 000 42 629 2% 42 629 2%

Wypłata odszkodowań XII
wydano 3 ostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania; brak informacji od Wojewody Młp. 
nt. wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań.

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
Opracowana koncepcja uzupełniająca wraz z częścią 
kosztową dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.
ZłoŜony kompletny wspólny wniosek o wydanie decyzji o 
ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.

Umowy podstawowe:
19.11.2010r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy 
Łagiewnickiej oraz złoŜenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU na cały zakres dla obu Tras na kwotę 329 400 zł, z terminem opracowania - 30.09.2011r.; aneksem nr 2 
z 13.02.2012r. przedłuŜono termin do 29.06.2012r. Planowane kolejne przedłuŜenie terminu.

P
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 1 979 696 443 zł,  w tym pozyskanie terenu 55 386 312 zł; 1999 - 2029.

Decyzje administracyjne:
Trasa Zwierzyniecka: w 2007r. opracowano koncepcję;
Trasa Pychowicka: w 2002r. wydano dec. o WZiZT (ostateczna - waŜna do 31.12.2017r.);  w 2008r. opracowano wariantową koncepcję T. Pychowickiej (z uwagi na brak 
rozstrzygnięć w sprawie Kanału Krakowskiego, nie wybrano wariantu przebiegu Trasy).

329 400 100% 0 0%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

Zakres zgodny z budŜetem.
Efekt w 2012 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dyspon. środków.

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

ODSZKODOWANIA
Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID (ostateczna z dniem 25.01.2011r.)
Decyzje ustalające wysokość odszkodowania wydawane przez Wojewodę Małopolskiego

11 ST-2.3
Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej
(węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") ZIKiT śr. Miasta 329 400 329 400

Umowa na roboty uzupełniające: 
27.10.2011r. zawarto umowę na roboty uzupełniające w zakresie przebudowy skrzyŜowania Conrada - Słowicza - wjazd do C.H. IKEA wraz z przebudową infrastruktury na 
kwotę 5 361 674 zł (płatność w 2013r. wg WPF), z terminem wykonania 31.05.2012r.

KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 3.04. 2012 r.

UWAGI

śr. Miasta 55 422 000 57 418 000
URMK 

Nr LII/684 
z 11.07.2012

10 ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie ZIKiT B + RF
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 124 428 289 zł, w tym pozyskanie terenu 14 467 000 zł; 2004 - 2011.

Zakończone zadanie: 
22.10.2011r. przekazano do uŜytkowania: przebudowane skrzyŜowanie z wyspą centralną na poziomie terenu, wybudowane zatoki autobusowe, przebudowane zjazdy 
publiczne i indywidualne, rozbudowane oświetlenie uliczne, rozbudowaną sygnalizację świetlną, rozbudowane chodniki, wybudowane ścieŜki rowerowe, ciągi pieszo - 
rowerowe i ekrany akustyczne, wykonaną zieleń.
28.10.2011r. przekazano do uŜytkowania wybudowaną dwujezdniową estakadę wraz ze zjazdami (11 przęseł) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z).

ryzyko 
niewykonania 

w br. 
zaplanowanego 

zakresu 
rzeczowego 

WAśNIEJSZE INFORMACJE
54 811 622 95% 48 582 870 85%

W związku z nie płaceniem Podwykonawcom, wstrzymano Wykonawcy wypłatę za roboty wykonywane w latach 2010 - 2011.

                                                                           Roboty uzupełniające - nie ujete w zakresie rzeczowym

UWAGI

W związku z późnym (w marcu br.) zgłoszeniem przez Projektanta ww. skrzyŜowania wykonania robót  budowlanych i przyjęciem zgłoszenia pod koniec kwietnia br., 
Wykonawca przedmiotowych robót nie miał moŜliwości ich zakończenia w terminie umownym. Na prośbę IKEI, Inwestor - ZIKiT wyraził zgodę na rozpoczęcie prac po 
długim weekendzie majowym. Do końca maja br. wykonano prace po stronie południowej. W dniu 6.06.br. - na czas EURO 2012 - prace przerwano, z zamiarem 
kontynuacji od 2 lipca br., w związku z czym przygotowano aneks przedłuŜający umowny termin zakończenia przebudowy - do 30.09.br. Wykonawca - Konsorcjum Firm: 
RADKO Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD Ltd. - nie podpisał Aneksu (brak z Nim kontaktu). Pismem z dnia 2.07.br. wezwano Wykonawcę do wznowienia prac.

UWAGI

5.07.br. RDOŚ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: Budowa północnej obwodnicy Krakowa  i 
jednocześnie o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia.

Decyzje administracyjne:
1.09.2011 r. złoŜono do RDOŚ nowy wniosek o wydanie decyzji o ŚU .

ryzyko 
niewykonania 

w br. 
zaplanowanego 

zakresu 
rzeczowego 

Umowy podstawowe:
14.05.2008 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków ws. współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej 
północnej obwodnicy Krakowa.  
19.10.2008 r. Zarząd Woj. Małop. zawarł umowę z wykonawcą koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do ŚU; aneksem nr 3 przedłuŜono termin do 
30.03.2010 r. - kwota dofinansowania przez GMK - 1.276.730 zł.

HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.

0%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

P
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI.

255 346 100% 0ZIKiT śr. Miasta 255 350 255 3509 ST-1.2
Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa 
(odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Zakończenie opracowania wariantów II opóźnienie ok. 6 m-cy

Aktualizacja uzyskanych warunków technicznych IV zakończenie działania 

Uzgodnienie z ZIKiT wariantów do wniosku o wydanie 
decyzji o ŚU i wariantu preferowanego

II opóźnienie ok. 7 m-cy

Zakończenie opracow. materiałów i złoŜenie do RDOŚ 
kpl. wniosku o wyd. dec. o ŚU wraz z kartą informacyjną 
przedsięwzięcia dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej

IV opóźnienie ok. 5 m-cy

Wszczęcie postępowania i określenie przez RDOŚ 
zakresu raportu o oddział. przedsięw. na środowisko

V opóźnienie ok. 5 m-cy

 - opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko dla Tras

VII opóźnienie ok.  4 m-cy

ZłoŜenie raportu dla Tras VIII opóźnienie ok. 3 m-cy

 - uzyskanie postanowienia uzgadniającego dla Tras XI opóźnienie ok. 1 m-ca

Opracowanie części kosztowej dla Tras XII

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULD XI ryzyko niewykonania w bieŜącym roku

Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń III zakończenie działania - umowa z 14.03.br. na kwotę 66 100 zł, z terminem wykonania 30.04.br.

Wykonanie wyburzeń IV zakończenie działania - wyburzenia zakończone, teren uporządkowany

Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń IV zakończenie działania - umowa z 04.05.br. na kwotę 19 900 zł, z terminem wykonania 08.06.br.

Wykonanie wyburzeń VI zakończenie działania - wyburzenia zakończone, teren uporządkowany

Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń III zakończenie działania - umowa z 02.03.br. na kwotę 29 515 zł, z terminem wykonania 31.03.br.

Wykonanie wyburzeń V zakończenie działania - wyburzenia zakończone, teren uporządkowany

Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń VII

Wykonanie wyburzeń IX

Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń VII

Wykonanie wyburzeń IX

Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń VII

Wykonanie wyburzeń IX

Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń VII

Wykonanie wyburzeń IX

Rozliczenie finansowe wyburzeń XI

10 lipca br. złoŜono wniosek zmniejszający w br. środki w wys. 284 485 zł nieobjęte umowami i przeznaczone na wyburzenia i wniosek dot. zmian w WPF przesuwający 
przedmiotowe środki na 2013r. 

rezygnacja z realizacji w bieŜącym roku

7. Wykonanie wyburzeń przy ul. Sobótka 24a - 1 budynek mieszkalny, parterowy

rezygnacja z realizacji w bieŜącym roku

UWAGI

rezygnacja z realizacji w bieŜącym roku

5. Wykonanie wyburzeń przy ul. Sobótka 6 - 1 budynek mieszkalny, parterowy

rezygnacja z realizacji w bieŜącym roku

6. Wykonanie wyburzeń przy ul. Sobótka 24 - 1 budynek mieszkalny, parterowy

1. Wykonanie wyburzeń przy ul. Zbrojarzy 83 - 1 budynek mieszkalny, piętrowy

2. Wykonanie wyburzeń przy ul. Huculskiej 3 - 1 budynek mieszkalny, parterowy

3. Wykonanie wyburzeń przy ul. Huculskiej 5 - 1 budynek mieszkalny, parterowy

4. Wykonanie wyburzeń ul. Zbrojarzy 82 - 1 budynek mieszkalny, parterowy + 1 budynek gospodarczy

P
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 964 108 000 zł w tym pozyskanie terenu 61 672 000 zł; 2005 - 2026.

Zakres zgodny z budŜetem. Decyzje administracyjne:
* 5.09.2011r. wydano dec. o ŚU  - ostateczna z dniem 6.10.2011r.             
* 6.12.2010r. PMK wydał decyzję o ULD, na którą wpłynęły odwołania. 25.02.2011r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarŜoną decyzję PMK. 
05.04.2011r. wniesiono skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego. MUW przesłał skargę do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

ryzyko 
niewykonania

w br. 
zaplanowanego 

zakresu 
rzeczowego 

HARMONOGRAM z dnia 3.02. 2012 r.
Efekt w 2012r.:
Uzyskana prawomocna decyzja o ULD.
Wykonane wyburzenia w zakresie pozyskanych obiektów 
i dostępnych środków.

UWAGI

4.04.br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na decyzję WM utrzymującą w mocy decyzję o ULD. 15.05.br. wyrok WSA przesłano skarŜącej 
stronie. 26.06.br. wpłynęła do WSA w Krakowie skarga kasacyjna na wyrok WSA z 4.04.br, którą WSA prześle do NSA do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

Roboty budowlane - towarzyszące (wyburzenia)
(realizacja T. Łagiewnickiej wymaga wyburzenia 80 budynków, w tym 26 budynków mieszkalnych oraz 54 budynków gospodarczych i inwentarskich).

29% 95 615 24%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

śr. Miasta 400 000 400 00012 ST-2.4
Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł 
"Łagiewniki") wraz z linią tramwajową

ZIKiT

HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012 r.

UWAGI

Planowane przedłuŜenie aneksem nr 3 umownego terminu opracowania koncepcji uzupełniającej, w tym złoŜenia kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskania 
uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do grudnia br. Harmonogram ZIKiT z dnia 3.02.br. uwzględnia podpisanie ww. aneksu. 
24.05.br. na posiedzeniu Zespołu Koordynującego Opiniowania Dokumentacji Projektowej Inwestycji, Projektant przedstawił 4 warianty, celem wyboru preferowanego. 
śaden z wariantów nie uzyskał akceptacji ZIKiT. 22.06.br. ZIKiT przesłał do Projektanta uwagi do przedłoŜonych wariantów. Przedstawione na Zespole uwagi do 4 
wariantów zostaną uwzględnione przez Projektanta w wariancie wynikowym, zakładając, Ŝe najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest realizacja inwestycji po trasie 
Kanału Krakowskiego.

115 515
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

GS śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 0 0% 0 0%

Wypłata odszkodowań XII
ryzyko niewykonania w bieŜącym roku
prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

GS śr.Miasta 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100% 842 282 34%

Zakres zgodny z budŜetem.

odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz

ZIKiT śr.Miasta 1 217 960 1 217 960 1 217 960 100% 0 0%

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
ZłoŜone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ZRID 
dla I i II etapu.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku 
o wydanie dec.o ZRID dla:
   - I etapu (skrzyŜowanie z ul.Brzeską) V zakończenie działania: opracowano dok. projektową dla I etapu

   - II etapu (od skrzyŜ. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia) XI

ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ZRID dla:
   - I etapu (skrzyŜowanie z ul.Brzeską) VIII

   - II etapu (od skrzyŜ. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia) XI

Opracowanie projektu wykonawczego dla:
   - I etapu (skrzyŜowanie z ul.Brzeską)

X

   - II etapu (od skrzyŜ. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia) XII

Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID dla:
   - I etapu (skrzyŜowanie z ul.Brzeską)

2013

   - II etapu (od skrzyŜ. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia) 2013

odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz

Zakres zgodny z budŜetem.

W związku z wpłynięciem w dniu 26.06.br. do WSA w Krakowie skargi kasacyjnej na wyrok tegoŜ Sądu z dnia 4.04.br., oddalający skargę na decyzję Wojewody 
Małopolskiego utrzymującą w mocy decyzję o ULD (WSA w Krakowie prześle skargę kasacyjnę do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do NSA) - rozpoczęcie działań 
związanych z wypłatą odszkodowań moŜliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ULD.

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

ODSZKODOWANIA ryzyko 
niewykonania 

w br. 
zaplanowanego 

zakresu 
rzeczowego 

Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD (ostateczna z dniem 25.02.2011r. - nieprawomocna)
Decyzje ustalające wysokość odszkodowania wydawane przez Starostę Krakowskiego.

UWAGI

UWAGI

Dla I etapu - w czerwcu br. uzgodniono projekt drogowy na ZKUPSUT. 
Dla II etapu - 2.07.br. uzgodniono projekt drogowy na ZKUPSUT. Trwa opracowywanie projektów branŜowych.

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:   300 708 000 zł, w tym pozyskanie terenu 50 293 000 zł;  2004 - 2019.

Decyzje administracyjne:  
20.12.2006r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ŚU, ostateczna z dniem 22.02.2008r.
5.10.2011r. RDOŚ przedłuŜył okres ubiegania się o ZRID do 6 lat (czyli waŜność decyzji o ŚU przedłuŜona o 2 lata). 

Umowy podstawowe:  
9.07.2009r. zawarto umowę na kwotę 2 217 960 zł na oprac. proj. budowl. i wykon. i uzyskanie dec. o ZRID z terminem wykonania I części (aktualizacja ŚU, 
oprac.proj.budowl. i złoŜ.wn.o ZRID) - 30.11.2009r., II części (oprac.proj.wykon.) - 31.03.2010r.; przedłuŜonym aneksem nr 4/2011: część I - na 31.08.2011r.  i część II - na 
31.10.2011r.
16.03.2012r. zawarto aneks nr 5 do umowy na oprac. dok. proj. przedłuŜający terminy zakończenia opracowania Etap I: część I - 31.05.2012r., cz.II - 30.08.2012r., 
Etap II: część I - 30.08.2012r., część II - 30.11.2012r. i zmieniający sposób rozliczenia (płatność w 2012r. - 1 217 960 zł i w 2013r. - 1 000 000 zł).
12.06.2012r. zawarto aneks nr 6 do umowy na oprac. dok. proj. przedłuŜający terminy zakończenia opracowania Etap I: część I - 15.08.2012r., cz.II - 31.10.2012r., 
Etap II: część I - 15.11.2012r., część II - 31.12.2012r. 

KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 28.06.2012r.

13 ST-3.1
Rozbudowa węzła "Mistrzejowice'' wraz z linią tramwajową 
KST "Stella-Sawickiego"

WAśNIEJSZE INFORMACJE

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:   396 078 000 zł, w tym pozyskanie terenu 12 025 000 zł;  2006 - 2030.

WAśNIEJSZE INFORMACJE

P

Decyzje administracyjne:  
18.01.2008r. wydano dec. o ŚU, ostateczna z dniem 18.02.2008r.
2.01.2009r. Prezydent wydał dec. o ULD dla węzła drogowego (w części poza drogą krajową), ostateczna z dniem 13.02.2009r.
7.04.2009r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ULD dla rozbudowy węzła drogowego z torowiskiem tramw. wraz z infrastrukturą, ostateczna z dniem 13.10.2009r. 

Efekt w 2012 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

ODSZKODOWANIA

Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczne decyzje o ULD.
Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski. 

Wypłata odszkodowań XII
Wydano 1 ostateczną decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 842.282 zł. 
Starosta Krakowski wydał 5 nieostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 
3.887.452 zł., od których GS złoŜył w maju br. odwołania do Wojewody Młp. 

P

WAśNIEJSZE INFORMACJE
B

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 49 944 372 zł;  2003 - 2013.

Umowy podstawowe:
30.09.2005 r. zawarto umowę na wykonanie systemu sterowania ruchem miejskim i systemu nadzoru ruchu tramwajowego (Kontrakt) - aneksem nr 4 przedłuŜono termin 
do 15.12.2009 r. + zawarty w Kontrakcie 3-letni okres gwarancyjny od daty przejęcia Systemu przez Miasto.

1 286 312 100% 600 964 47%15 ST-6.1 Sterowanie ruchem dla KST ZIKiT śr. Miasta 1 280 000 1 286 312
ZPMK 

Nr 516/2012
z 2.03.2012

14 ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Wykonanie przesyłu danych poprzez GPRS na potrzeby 
Systemu Ster. Ruchem - rozlicz. zobowiązań za 2011 r.

II
zakończenie działania
rozliczono zobowiązanie 18.01.br.

Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłuŜonej 
gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST 
i Systemu Informacji PasaŜerskiej

realizacja ciągła

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej
Wykonanie przesyłu danych poprzez GPRS na potrzeby 
Systemu Sterowania Ruchem

realizacja ciągła do zakończenia okresu gwarancyjnego

16 ST-6.2

śr. Miasta 33 997 001 35 169 250 29 367 156 84% 28 683 684 82%

śr. UE 18 081 308 19 659 823

ZPMK
797/2012

z 27.03.12r.
14 405 900 73% 10 325 785 53%

Kontynuacja robót budowlanych, w zakresie:

- budowy linii tramw. łączącej ul.BroŜka oraz Kampus UJ, wykonywanie zgodne z harmonogramem

- budowy przystanku końcowego komunikacji zbiorowej, wykonywanie zgodne z harmonogramem

- budowy podstacji trakcyjnej „Zaborze” zlokalizowanej na 
  przystanku końcowym przy ul. Czerwone Maki 
  wraz z wyposaŜeniem w aparaturę trakcyjną oraz 
  instalacjami technologicznymi wewn. i zewn.,

wykonywanie zgodne z harmonogramem

- rozbudowy: ul. Grota-Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego 
  oraz ul. Czerwone Maki wraz z rozbudową 
  przylegających skrzyŜowań,

wykonywanie zgodne z harmonogramem

- budowy parkingu P&R dla samochodów osobowych 
  z budynkiem portierni z instal. wewn. i przyłączami,

wykonywanie zgodne z harmonogramem

- budowy budynku przystanku końcowego komunikacji 
  miejskiej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,

wykonywanie zgodne z harmonogramem

- budowy ekranów akustycznych, wykonywanie zgodne z harmonogramem

- rozbudowy: ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, 
  odwodnienia, oświetlenia drog., sygnalizacji świetlnej,

wykonywanie zgodne z harmonogramem

- przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci, zakończona przebudowa sieci gazowej, c.o. i teletechniki, pozostałe sieci kontynuacja

- usunięcia większości istn. zieleni i nasadzenia nowej, wykonywanie zgodne z harmonogramem

- przebudowy rowu odwadniającego i potoku 
  Zakrzowieckiego.

wykonywanie zgodne z harmonogramem

Kontynuacja realizacji Systemu Sterow. Ruchem - etap I wykonywanie zgodne z harmonogramem

Nadzór inspektorski, autorski i archeologiczny realizacja ciągła do zakończenia budowy

Etap II obszarowego systemu sterowania ruchem w 
ramach realizowanego Projektu:
Ogłoszenie przetargu nieogran. na bud. II etapu 

I
zakończenie działania - 19.01.br. ogłoszono; termin składania ofert 09.02.br.

Zawarcie 3 umów na budowę II etapu:
część A - Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem - 
obszar "Kapelanka"

zakończenie działania - umowa z 01.03.br. na kwotę 5 774 358 zł, z terminem wykonania
18 miesięcy od daty podpisania umowy  

część B - Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem - 
obszar "Dietla"

zakończenie działania - umowa z 01.03.br. na kwotę 1 135 413 zł., z terminem wykonania 
18 miesięcy od daty podpisania umowy

część C - Rozbudowa Systemu Informacji PasaŜerskiej
zakończenie działania - umowa z 29.02.br. na kwotę 3 016 698 zł, z terminem wykonania 
18 miesięcy od daty podpisania umowy

Rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - 
etap II od ul. Starowiślnej do ul. BroŜka

zakończenie działania - 21.03.br. przekazany wykonawcom teren budowy

Efekt w 2012 r.:
Wykonany przesył danych poprzez GPRS na potrzeby 
Systemu Sterowania Ruchem.

UWAGI

Stan zaawansowania budowy na koniec 30.06.br. wynosił  - ok. 70 %.
W trakcie przygotowywane porozumienie z Wykonawcą dot. zmiany terminów płatności faktur za zrealizowanie prac wyk. na podstawie umowy o roboty budowlane.

III

71%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 255 176 000 zł, w tym pozyskanie terenu 38 244 000 zł; 2004 - 2014.

Umowy podstawowe: 
W dniu 15.12.2011r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. BroŜka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i 
nadzoru" w ramach POIiŚ 2007-2013. Całkowity koszt Projektu wynosi 182 856 954 zł. Kwota dofinansowania w wysokości nie większej niŜ 52 372 200 zł. Okres realizacji 
Projektu: 26.02.2009r. - 31.12.2014r. 

18.11.2010r. zawarto umowę na "rozbudowę ulic Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki, rozbudowę skrzyŜowania ulic Kapelanka, BroŜka i ulicy Grota 
Roweckiego, rozbudowę skrzyŜowań w ciągu ul. Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji 
zbiorowej z budynkiem przystanku wraz z instalacjami wewn. i przyłączami, budowę parkingu dla samochodów osobowych P&R z budynkiem portierni z instalacjami 
wewn. i przyłączami oraz rozbudową infrastruktury". Kwota umowna 150 000 000 zł. Termin wykonania 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012 r.

URMK 
Nr LII/683 

z 11.07.2012

XI

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
Wybudowana linia tramwajowa.
Rozbudowane ulice Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego i 
Czerwone Maki.
Rozbudowane skrzyŜowanie ulic Kapelanka - BroŜka i ulicy 
Grota - Roweckiego.
Rozbudowane skrzyŜowania w ciągu ulic Grota - 
Roweckiego i Bobrzyńskiego. 
Wybudowany parking P&R z budynkiem portierni.
Zrealizowany System Sterowania Ruchem - etap I. 
Rozpoczęta realizacja Systemu Sterowania Ruchem - 
etap II od ul. Starowiślnej do ul. BroŜka.

Budowa linii tramwajowej łączącej ul. BroŜka oraz Kampus 
UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

ZIKiT 52 078 309 54 829 073 ZPMK
516/2012

z 02.03.12r.
zm. zakr. 
rzecz.

43 773 056 80% 39 009 469

HARMONOGRAM z dnia
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Promocja Projektu:
Zawarcie umowy na wdroŜenie załoŜeń strategii 
promocyjno - informacyjnej dla Projektu - część 1 - 
SEGMENT A: Projekt layoutu i szaty graficznej 

zakończenie działania - umowa z 26.01.br. na kwotę 3.075 zł, z terminem wykonania dwa tygodnie 
od daty zawarcia (umowa zrealizowana w terminie)  

Zawarcie umowy na wdroŜenie załoŜeń strategii 
promocyjno - inform. dla Projektu - część 2 - SEGMENT 
B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna

zakończenie działania - umowa z 26.01.br. na kwotę 104.796 zł, z terminem wykonania do 
30.11.2013r. 

Zawarcie umowy na wdroŜenie załoŜeń strategii 
promocyjno - inform. dla Projektu - część 3 - SEGMENT 
C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna

zakończenie działania - umowa z 26.01.br. na kwotę 19.926 zł, z terminem wykonania do 
30.11.2013r. 

GS śr. Miasta 5 200 000 5 200 000 4 028 925 77% 2 438 584 47%

Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę 
odszkodowań

6

Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji 
ustalających wysokość odszkodowania 

wydano 6 decyzji na kwotę 1 590 341 zł

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska
Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

wydano 14 decyzji na kwotę 2 438 584 zł 

ZIKiT śr.Miasta 1 695 815 1 851 375 1 695 814 92% 0 0%

ZPMK Nr 1811 z 3.07.2012r. zwiększono zakres rzeczowy o:

4. Opracowanie projektu zasilania podstacji "Dworcowa".

Efekt w 2012 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie dec. o ZRID. 

Uzyskanie dec. o ŚU III zakończenie działania: 13.03.2012r. RDOŚ wydał dec. o ŚU.

Uzyskanie ostateczności dec. o ŚU V zakończenie działania: ostateczność dec. o ŚU z dniem 30.04.2012r.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o 
wydanie dec. o ZRID 

X

Opracowanie proj. wykonawczego X

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID X

Uzyskanie decyzji o ZRID 2013

odpowiedzialna za monitoring:  J.Adamowicz

Zakres zgodny z budŜetem.

Rozwiązanie umowy zawartej 28.12.2007r. XI

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu 
13.12.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony, z 

terminem składania ofert - 18.01.2012r.

II
zakończenie działania - zawarto 06.04.2012r.; kwota umowna 1 832 700 zł.; termin realizacji 42 
miesiące licząc od daty rozpoczęcia usługi (ale do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia 
okresu zgłaszania wad oraz rozliczenia ostatecznego Kontraktu).

KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 14.02. 2012 r.

P + B
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 225 427 000 zł, w tym pozyskanie terenu 8 838 000 zł; 2007 - 2015.

niewykonanie 
w br. 

zaplanowanego 
zakresu 

rzeczowego 

Decyzje administracyjne:
Wydano dec. o ŚU (przez RDOŚ - czerwiec 2009r.) ostateczna - lipiec 2009r. Wydano dec. o ULICP (grudzień 2009r.) dla przebudowy linii tramw. Mogilska-Pl.Centralny-
Ujastek-Łowińskiego wraz z układem drogowym. Wydano dec. o PNB dla budowy stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta.
Umowy podstawowe:
28.12.2007r. zawarto umowę na oprac. dokument. projekt. dla przebudowy linii tramwajowej na odc. ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - 
Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania, z term. wyk. 31.05.2008r. na kwotę 4 633 560 zł.(aneksem nr 2 przedł. do 30.11.2008r.; aneksem nr 3 ograniczono 
zakres rzeczowy i kwotę do 3 838 773 zł). 15.11.2011r.  ZIKiT poinformował Wykonawcę o odstąpieniu od umowy z 2007r.
23.05.2011r. zawarto preumowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dot. przygotowania Projektu do realizacji w ramach POIiŚ 2007-2013. Szacunkowe 
maksymalne koszty realizacji Projektu: 214.305.000 zł. Wkład własny: 80.861.513 zł. Dofinansowanie maksymalne: 72.870.000 zł.

100% 106 518 84%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

I

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

ODSZKODOWANIA

Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD z 27.02.2009r. (ostateczna - 05.06.2009r.).  

XII

18 ST-6.4
Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. 
Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania 
ruchem w Krakowie

ZIKiT śr. Miasta 100 000 126 075
ZPMK

516/2012
z 02.03.12r.
zw. środk.i 
zmiana zakr. 

rzecz.

126 075

UWAGI

Uzgodniono projekt torowy. Opracowano koncepcję połączenia estakady z peronami PKP, która uzyskała wstępną akceptację jednostek PKP. PoniewaŜ jest to zakres nie 
objęty umową podstawową, wykonawca złoŜył ofertę na opracowanie dokumentacji na przedłuŜenie peronu I i połączenie estakady z peronami. 20.06.br. Uchwałą RMK z 
dnia 11.07.br. zwiększono środki w wys. 17.712 zł na realizację ww. zakresu. 
Z uwagi na zmianę warunków technicznych zasilania nowobudowanej podstacji "Dworcowa" wydanych przez Tauron zachodzi konieczność opracowania dodatkowej 
dokumentacji zapewniającej zasilanie ww. podstacji. Zgodnie z wyceną przedstawiona przez Projektanta szacunkowy koszt wynosi ok.137,7 tys.zł i obejmuje on 
sporządzenie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu dodatkowego. ZPMK Nr 1811 z dnia 3.07.br. zwiększono środki w br. o 137.760 zł. na realizację ww. 
zakresu.

Decyzje administracyjne: 
11.10.2006r. RMK uchwaliła MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej. 
16.11.2009r. złoŜono w RDOŚ wniosek o wyd. dec. o ŚU; 14.09.2011r. złoŜono skorygowany wniosek o ŚU (z nową nazwą zadania). 

Umowy podstawowe:
8.05.2009r. zawarto umowę na kwotę 2 422 592 zł na oprac. dok. projekt. z terminem wykonania I etapu (koncepcja, raport OOŚ, złoŜ.wn. o ŚU, uzyskanie dec. o ŚU) - 
10.12.2009r., II etapu (oprac. dok. proj., złoŜ. wn. o PNB i ZRID) - 27.11.2010r.; termin przedłuŜony aneksem nr 4/2011 - etap II na 19.12.2011r.  
19.01.2012r. zawarto aneks nr 5 do umowy na opracowanie dok. projektowej przedłuŜający termin zakończenia opracowania do 30.06.br. 
19.06.2012r. zawarto aneks nr 6 do umowy na opracowanie dok. projektowej przedłuŜający termin zakończenia opracowania do 31.10.br

KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 29.06.2012r.

17 ST-6.3
Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem 
drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie

ZPMK Nr 
1810/2012 z 
3.07.2012r.

URMK 
Nr LII/686 

z 11.07.2012

WAśNIEJSZE INFORMACJE
P

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:   304 041 800 zł, w tym pozyskanie terenu 6 451 800 zł;  2006 - 2020.
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych określonych w formie trzech 
odrębnych zadań wraz z wykonaniem lub aktualizacją 
istniejących dokumentacji projektowych: Zad. nr 1: 
Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo 
Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny; Zad. 2: 
Rozbudowa skrzyŜowania ulic Lema - Meissnera - Al. 
Jana Pawła II; Zad. 3: Bud. stacji prostownik. trakcyjnej.

II

zakończenie działania - 17.02.br. ogłoszono przetarg nieograniczony. 
Termin składania ofert - 27.03.br.
15.03.br. przesunięto termin składania ofert na 10.04.br.
4.04.br. po wyłączeniu z przedmiotu zamów. zad. 2 przesunięto termin składania ofert na 4.05.br.
kolejne przesunięcie terminu na 7.05.br., w którym złoŜono 4 oferty. 

Zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule 
"zaprojektuj i zbuduj"

VI opóźnienie ok. 2 m-cy

Realizacja ww. umowy w zakresie:

ZłoŜenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla 
przebudowy sieci infrastruktury technicznej

VI opóźnienie ok. 3 m-cy

Uzyskanie decyzji o ŚU VIII ryzyko niewykonania w planowanym terminie

Uzyskanie ostateczności dla decyzji o ŚU IX niewykonanie w bieŜącym roku

ZłoŜenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla 
przebudowy sieci infrastruktury technicznej

VIII ryzyko niewykonania w planowanym terminie

Uzyskanie decyzji o ULICP XI niewykonanie w bieŜącym roku

Uzyskanie ostateczności dla decyzji o ULICP XII niewykonanie w bieŜącym roku

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla 
przebudowy ciągu tramwajowego wraz z systemem ster. 
ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego

VI opóźnienie ok. 3 m-cy

Uzyskanie dec. o ZRID dla rozbudowy skrzyŜow. ulic: 
Meissnera - Jana Pawła II - Lema w ramach zad. ST-8.2

V zakończenie działania - 10.05.2012r.; wydano, wpłynęły odwołania

 Rozpoczęcia rozbudowy skrzyŜowania ulic: Meissnera - 
Jana Pawła II - Lema.

VII niewykonanie w bieŜącym roku

Opracowanie i złoŜenie do CUPT wniosku o 
dofinansowanie realizacji Projektu wraz z kpl. 
dokumentacją Projektu

II zakończenie działania - 29.02.2012r. złoŜono do CUPT.

Zawarcie umowy o dofinansow. Projektu ze środków UE niewykonanie w bieŜącym roku

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

ZIKiT śr.Miasta 11 612 000 19 602 410 18 446 435 94% 17 634 224 90%

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
Zakończona budowa.

UWAGI

Pismem z dnia 19.04.br. CUPT zawiadomił PMK, iŜ z powodu braku decyzji o ŚU dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej, zawiesza ocenę wniosku o 
dofinansowanie do czasu przekazanie przedmiotowej decyzji.

W związku z przedłuŜającym się postępowaniem o wydanie decyzji o ZRID  dla rozbudowy skrzyŜowania ulic: Jana Pawła II - Meissnera - Lema i sygnalizowanymi 
protestami mieszkańców budynków przeznaczonych do wyburzenia, podjęto decyzję o wyłączeniu z przetargu zadania 2, z pozostawieniem do zrealizowania w ramach 
tego zadania tylko torowiska tramwajowego wraz z elementami obszarowego systemu sterowania ruchem.
16.05.br. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty: STRABAG Sp. z o.o.; cena ofertowa: 127 886 730 zł. 26.05.br. do Prezesa KIO wpłynęły 2 
odwołania (Konsorcjum firm: ZUE S.A. - lider i Mostostal Warszawa S.A. oraz Budimex S.A.) od czynności Zamawiającego.
Wyrokiem z dnia 6.06.br. KIO nakazała Zamawiającemu: uniewaŜnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty STRABAG Sp. z o.o.

21.06.br. Zamawiający poinformował o wyborze BUDIMEX S.A.; cena oferty: 139 441 435,18 zł; termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 
2.07.br. do Prezesa KIO wpłynęło odwołanie Konsorcjum firm: ZUE S.A. (lider konsorcjum) i Mostostal Warszawa S.A. Na rozprawie w dniu 10.07.br., KIO wyrokiem 
oddaliła odwołanie. Zawarcie umowy moŜliwe po przeprowadzeniu przez Prezesa UZP kontroli uprzedniej, z uwagi na fakt, Ŝe jest to zamówienie publiczne 
współfinansowane ze środków UE.

Efekt w 2012 r.:
Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego 
i wykonawczego dla przebudowy ciągu tramwajowego na 
odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac 
Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, 
przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową 
i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.
Rozpoczęta rozbudowa skrzyŜowania ul. Lema - 
ul. Meissnera - al. Jana Pawła II  wraz z budową ekranów 
akustycznych oraz niezbędną budową i przebudową 
towarzyszącej infrastruktury technicznej.
ZłoŜony wniosek aplikacyjny i zawarta umowa o 
dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ 
na lata 2007 - 2013.
Zawarta umowa na promocję Projektu.

UWAGI

P+B
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:   100 697 000 zł, w tym pozyskanie terenu 5 757 000 zł;  2004 - 2012.

Umowy podstawowe: 
*3.12.2009r. zawarto umowę z wykonawcą (Polimex-Mostostal) na kwotę ok. 79,9 mln zł z term.zakończenia 21.08.2010r., termin przedłuŜony aneksem nr 4 - do 
30.06.2011r.
*28.12.2010r. zawarto umowę na roboty uzupełniające na kwotę 738.000zł. - roboty wykonane w 2011r .
*21.04.2011r. zawarto umowę na roboty uzupełniające na kwotę 7 060 258zł i na roboty dodatkowe na kwotę 2 576 582zł. - roboty wykonane w 2011r
*8.07.2011r. zawarto umowę na oprac. koncepcji, dok. proj. dla budowy drogi dojazdowej do 2 działek na kwotę 55 227zł., termin 30.11.2011r., przedłuŜony aneksem nr 2 
do 15.06.2012r. 15.06.2012r. zawarto aneks nr 3 przedłuŜający termin opracowania do 14.12.2012r. 
*25.11.2011r. zawarto umowę na: wykonanie pomiaru hałasu (cz.I) - wykonaną w 2011r.  i opracowanie modelu akustycznego i analiza skuteczności wykonanych 
zabezpieczeń (cz.II) z terminem wykonania 31.03.2012r., na kwotę 19 803zł.
*20.06.2012r. zawarto umowę na oprac. programu funkcjonalno-uŜytkowego dla budowy ekranów akustycznych wzdłuŜ ul.Lipskiej na kwotę 9.348zł., termin 4.07.2012r.

WAśNIEJSZE INFORMACJE
19 ST-7.2

Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa 
ul.Śliwiaka (przedłuŜenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)

URMK 
Nr XL/533 

z 21.03.2012
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie dod. ekranów 
akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek

V opóźnienie ok. 2 m-ce

Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych ekranów 
akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek

VI opóźnienie ok. 1 m-c

Wykonanie analizy porealizacyjnej OOŚ III
zakończenie działania: opracowano model akustyczny i przeprowadzono analizę skuteczności 
wykonanych zabezpieczeń - wykonano w terminie.

Budowa dodatkowych ekranów akustycznych i dwóch 
dodatkowych dojazdów do działek

XII

Finansowanie robót budowlanych, w tym robót 
dodatkowych wykonanych w 2011r.

VI zakończenie działania: sfinansowane roboty budowlane wykonane w 2011r.

Zakres zgodny z budŜetem. GS śr.Miasta 1 000 000 1 000 000 0 0% 0 0%

odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz

ZIKiT śr.Miasta 317 700 317 700 317 700 100% 0 0%

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie dec. o ZRID.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o 
wydanie dec. o ZRID

II zakończenie działania: opracowano projekt wykonawczy (bez łącznic)

Opracowanie projektu wykonawczego III zakończenie działania: opracowano dokumentację projektową (bez łącznic)

ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ZRID IX

Uzyskanie decyzji o ZRID XII

Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID 2013

odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz

KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 29.06.2012r.

UWAGI

7.02.2012r. złoŜono kolejny wniosek o ZRID (do AU), 22.02.br. wezwano do usunięcia braków we wniosku. Z powodu ich nie usunięcia w wymaganym terminie - w dniu 
9.03.2012r. wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Trwa uzupełnianie braków. 
Na spotkaniu w kwietniu br. w UM Wieliczka ustalono, Ŝe w związku z brakiem ostateczności decyzji o ZRID dla drogi ekspresowej S7 wraz z węzłem "Rybitwy" i 
problemami z podziałem działki 70/35 Biuro Projektów zwróci się do ZIKiT z wnioskiem o moŜliwość wyłączenia z wniosku o ZRID problematycznej działki. ZIKiT po 
przeanalizowaniu dostarczonych materiałów zaproponował podział części "krakowskiej" zadania na 2 etapy, dla których będą składane odrębne wnioski o ZRID. Na 
spotkaniu w ZIKiT w dniu 1.06.br. uszczegółowiono zakres I etapu, dla którego planowane jest złoŜene wniosku o ZRID w br. W przygotowywaniu projekt aneksu do 
umowy z wykonawcą, planowany termin podpisania do 20 lipca br.

Wypłata odszkodowań 

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:   16 118 000 zł, w tym pozyskanie terenu 5 000 000 zł;  2009 - 2017.

Decyzje administracyjne: 
22.04.2010r. Burmistrz Wieliczki wydał dec. o ŚU, ostateczna - 27.05.2010r. 16.05.2011r. Burmistrz przeniósł dec. o ŚU na Gminę Kraków w części dot. działek leŜących 
na terenie Krakowa.
2.11.2011r. złoŜono wniosek o wydanie dec. o ZRID dla odc. krakowskiego, 29.12.2011r. - pozostawiono bez rozpoznania.

Umowy podstawowe: 
25.05.2009r. Gmina Wieliczka zawarła umowę na kwotę 577 670 zł (w tym udział finansowy Gminy Kraków 317 700 zł) na: etap IA (opracowanie koncepcji, raport OOŚ, 
uzyskanie dec. o ŚU, ULICP, ZRID) z terminem wyk.- 30.10.2009r., etap IB (oprac. proj. wykon. i studium wykonalności) z terminem wyk.- 15.12.2009r.; przedłuŜony 
aneksem nr 10/2011 - na 30.03.2012r. 
30.03.2012r. zawarto aneks nr 11 do umowy na opracowanie dok. projektowej przedłuŜający termin zakończenia opracowania do 28.09.2012r.  

Opracowano program funkcjonalno-uŜytkowy. Ogłoszenie przetargu na ekrany akustyczne planowane w trybie "zaprojektuj i zbuduj" - materiały w trakcie przygotowania. 
Ogłoszenie przetargu na wykonanie dwóch dodatkowych dojazdów do działek po opracowaniu dokumentacji - dla jednej działki planowane w lipcu br. Opracowanie 
dokumentacji dla dojazdu do działek 214/9 i 214/8 przedłuŜono anekem do 15.12.br. ze względu na problemy własnościowe. 

20 ST-7.3
Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - 
Niepołomice"

WAśNIEJSZE INFORMACJE
P

Gmina Kraków partycypuje w kosztach opracowania dokumentacji na mocy Porozumienia z 5.05.2009r. zawartego z Gminami: Wieliczka i Niepołomice. 

Efekt w 2012 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

Podstawa wypłaty odszkodowań:  ostateczna dec.o ZRID. 
Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. 

ODSZKODOWANIA

Zakończone etapy:
18.11.2010r. ciąg ulic Ch.Botewa, Surzyckiego, Śliwiaka oddano do uŜytkowania. 
W 2011r. wykonano roboty dodatkowe i uzupełniające. 19.09.2011r. podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano inwestycję do eksploatacji.
Wykonano pomiar hałasu.

XII wszczęto z urzędu 1 postępowanie o ustalenie i wypłatę odszkodowania

HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012r.

UWAGI
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o 
wydanie dec. o ZRID.

VI opóźnienie ok. 1 m-c

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID VI opóźnienie ok. 1 m-c

Opracowanie proj. wykonawczego VII

Uzyskanie decyzji o ZRID 2013

Uzyskanie ostateczności decyzji o ZRID 2013

Zakres zgodny z budŜetem. GS śr.Miasta 500 000 500 000 103 446 21% 1 458 0%
Efekt w 2012 r.:
Wypłacone odszkod. w zakresie dysponowanych środków.

odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz
Wypłata odszkodowań XII

Wojewoda Młp. wydał 2 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę1.458 zł. 
i 5 nieostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 101.987 zł.

Zakres zgodny z budŜetem.

Uzyskanie decyzji o ŚU XI
ryzyko niewykonania w bieŜącym roku
prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej

UWAGI

Dokumentacja projektowa w opracowywaniu (projekt drogowy uzgodniony, trwa opracowywanie projektów sieciowych).
ZłoŜenie wniosku o ZRID uzaleŜnione jest od wydania decyzji o ŚU. Projektant złoŜył w kwietniu br. do RDOŚ mapę z kartą informacyjną uzupełnioną o brakujące działki. 
RDOŚ w maju br. zawiadomił o wszczęciu postępowania i wystąpił 10.05.br. do PPIS o opinię odnośnie konieczności sporządzenia Raportu OOŚ. 12.06.br. RDOŚ wydał 
opinię o konieczności przeprowadzenia OOŚ.

ODSZKODOWANIA

Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ULD 
Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski

Decyzje administracyjne: 
2.07.2008r. wydano dec. o ŚU dla odc. od pętli przy cmentarzu do granicy miasta (ostateczna).
10.02.2009r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ULD dla odc. od cmentarza Grębałów do granicy miasta, ostateczna z dniem 15.07.2009r. decyzją Ministra Infrastruktury.
9.12.2008r. złoŜono w AU wniosek o ULICP dla pętli tramwajowej z terminalem autob.; 19.06.2009r. dec. o umorzeniu.
26.02.2010r. złoŜono wniosek o ŚU dla odc. od ul.Bulwarowej do granicy miasta. W 2011r. przeprowadzono konsultacje społeczne. 24.10.2011r. RDOŚ zakończył 
postępowanie dowodowe.

HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012r.

Umowy podstawowe: 
20.08.2009r. zawarto umowę na kwotę 1 329 800 zł na oprac. proj. budowl. i wykon. oraz złoŜenie wn. o ZRID z terminem  wykonania I etapu (opracowanie koncepcji i 
złoŜenie wniosku o ŚU) - do 30.11.2009r., II etapu (przygotowanie wniosku o ZRID) - do 31.05.2010r., III etapu (opracowanie projektu wykonawczego) - do 30.09.2010r.; 
przedłuŜone aneksem nr 7/2011 - etap II i III na 31.12.2011r. 
5.01.2012r. zawarto aneks nr 8 do umowy na opracowanie dok. proj. przedłuŜający terminy zakończenia opracowania II etapu (przygotowanie wniosku o ZRID) - do 
30.06.2012r. i III etapu (oprac.proj.wyk.) - do 30.07.2012r.
29.06.2012r. zawarto aneks nr 9 do umowy na opracowanie dok. proj. przedłuŜający terminy zakończenia opracowania II etapu (przygotowanie wniosku o ZRID) - do 
15.11.2012r. i III etapu (oprac.proj.wyk.) - do 30.11.2012r.

100% 0 0% P
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:   164 064 000 zł, w tym pozyskanie terenu 13 201 000 zł;  2006 - 2022.

WAśNIEJSZE INFORMACJE
śr.Miasta 963 800 963 800 963 80021 ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ZIKiT

3.02.br. RDOŚ pozostawił kolejny wniosek (z sierpnia 2011 r.) o wydanie decyzji o ŚU bez rozpoznania.
W dalszym ciągu projekt Trasy Balickiej koliduje z projektem przebiegu modernizowanej linii kolejowej Kraków Mydlniki - Kraków Balice MPL. Po spotkaniu 14.03.br. Urząd 
Marszałkowski Woj. Małop. otrzymał od PKP PLK S.A. ostateczną wersję projektu modernizacji linii kolejowej do Balic. Projektant, po przeanalizowaniu materiałów 
poinformował na Komitecie Koordynującym 15.05.br., Ŝe ww. kolizja ma miejsce na węźle autostradowym i obecny kształt projektu opracowanego na zlecenie PKP PLK 
S.A. uniemoŜliwia zaprojektowanie łącznic węzła o prawidłowych parametrach. Na spotkaniu 14.06.br. w siedzibie UMWM Projektant zgłosił punktowe kolizje inwestycji 
drogowej z przebudowywaną linią kolejową, które jego zdaniem wymagają korekt trasy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele PKP PLK S.A. zadeklarowali, Ŝe na etapie 
realizacji inwestycji kolejowej kolidujące obiekty kolejowe zostaną maksymalnie odsunięte od zajętości terenu dla Trasy Balickiej, natomiast dla pozostałych kolizji zostaną 
wydane zgody na odstępstwa. Dodatkowo Projektant zobowiązał się do wycenienia prac projektowych niezbędnych do skorygowania fragmentów przebiegu trasy.

Umowy podstawowe:
28.11.2007 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice 
Sp. z o. o. ws. współpracy dla oprac. koncepcji program.-przestrzennej okołolotniskowej infrastr. komunikac. MPL Kraków-Balice. 
28.03.2008 r. Zarząd Woj. Małop. zawarł umowę z wykonawcą koncepcji programowo-przestrz. i mat. do dec. o ŚU; aneksem nr 2 przedłuŜono termin do 28.10.2009 r. - 
kwota dofinansowania przez GMK - 297.119 zł).

ryzyko 
niewykonania 

w br. 
zaplanowanego 

zakresu 
rzeczowego 

Efekt w 2012 r.:
Uzyskana decyzja o ŚU.

HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.

UWAGI

0 0%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

P
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI.

22 ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) ZIKiT śr. Miasta 59 424 59 424 59 424 100%
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

ZIKiT śr. Miasta 0 103 400 0 0% 0 0%

Wykonanie aktualizacji materiałów do decyzji o ŚU

Uzyskanie decyzji o ŚU

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla zadania 2.
Wyburzone budynki dla zadania 2.

ryzyko 
niewykonania 

w br. 
zaplanowanego 

zakresu 
rzeczowego 

Rozliczenie finansowe umowy zawartej 27.07.2009r. VI

Uzyskanie decyzji o ZRID VI zakończenie działania - 10.05.2012r. wydano

Uzyskanie ostateczności dla decyzji o ZRID VI ryzyko niewykonania w bieŜącym roku

Wykonanie wyburzeń budynków XII
niewykonanie w bieŜącym roku
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

GS śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 43 546 4% 0 0%

Wypłata odszkodowań XII
 wydano 1 nieostateczną decyzję ustalającą wysokość odszkodowania na kwotę 43 546 zł, w 
przygotowaniu kolejna decyzja na kwotę 962 756 zł - wolne środki w wys. 37 244 zł.

RF, P

Zakres zgodny z budŜetem.
Efekt w 2012 r.:
Wypłacone odszkodowania wynikające z wydanej 
ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania 3.
odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

ODSZKODOWANIA
wolne środki

Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ZRID z dnia 10.12.2009r. dla zadania 3.

z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyŜowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera

UWAGI

Za prace wykonane w ramach II etapu, tj. za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złoŜeniem wniosku o wydanie decyzji o ZRID wypłacono 80% 
(20% po uzyskaniu decyzji o ZRID).
Po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 2.03.br., postanowieniem PMK z dnia 10.05.br. decyzji o ZRID nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wpłynęły 24 odwołania od decyzji o ZRID oraz 25 zaŜaleń (w tym 5 po terminie) na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, które AU 
przesłał do Wojewody Małopolskiego do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.
W decyzji o ZRID - na wniosek Inwestora - ZIKiT - ustalono termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uŜytkowania i kolidujących 
z projektowaną inwestycją drogową - do dnia 30.12.br. Inwestor przedłoŜy do wniosku o wydanie decyzji o ZRID opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
Jednocześnie ZIKiT informuje, Ŝe liczbę i lokalizację budynków do wyburzenia, określi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID.

Zadanie 2:
Decyzje administracyjne:
11.07.2008r. ostat. dec. o ULICP, 26.11.2008r. ostat. dec. o ŚU (na skrzyŜowanie dwupoziomowe), 27.06.2011r. ostat. dec. o ŚU (na skrzyŜowanie jednopoziomowe).
Umowy podstawowe:
27.07.2009r. zawarto umowę na opracow. proj. budowl. i wykonaw. wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administr. dla budowy pozostałego odcinka ulicy Lema 
do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyŜowania (jednopoziomowego), z terminem realizacji I etapu do 30.10.2009r., II etapu do 31.08.2010r.,
aneksem nr 5  przedłuŜono termin II etapu do 31.10.2011r.; wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 695 400 zł.

Zakończone etapy:
Zadanie 1: 3.12.2010r. zakończono budowę ul. Lema z wyjątkiem przebudowy al. Pokoju wraz z budową nowego skrzyŜowania ul. Lema i al. Pokoju. 
Zadanie 3: 30.09.2010r. zakończono budowę drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,16 km.

ZPMK
1739/2012
z 26.06.12r.
 zmn. zakr. 

rzecz.

KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 14.02.2012 r.

50% 208 770 50%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 41 476 700 zł, w tym pozyskanie terenu 13 628 000 zł; 2006 - 2016.
śr. Miasta 248 066 414 963 208 770

ZPMK
516/2012

z 02.03.12r.
zw. środk.i 
zmiana zakr. 

rzecz.

24 ST-8.2 Budowa ul. Lema ZIKiT

23

UWAGI
Od 2008 r. toczy się postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Jest ono skomplikowane głównie ze względu na zmiany w ewidencji gruntów, zmiany przepisów, 
które wprowadziły zmianę kompetencji organu wydającego decyzję (Wojewoda - RDOŚ) i zaŜalenia stron postępowania. Z uwagi na zaistniałe zmiany w 
zagospodarowaniu terenu, które nastąpiły w trakcie postępowania, RDOŚ zalecił przeanalizowanie dokumentacji i skorygowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko.

P
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 207 300 000 zł , w tym pozyskanie terenu 10 000 000 zł); 2016 - 2020.

Wprowadzenie zadania do budŜetu z następującym zakresem:
1. Wykonanie aktualizacji materiałów do decyzji 
    o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Efekt w 2012 r.:
Wykonana aktualizacja materiałów do decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzje administracyjne:
17.04.2008 r. złoŜono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Umowy podstawowe:
15.10.2007 r. zawarto umowę na opracowanie wstępnego projektu wraz z materiałami do ULD w celu uściślenia zajętości terenu wymaganego do pozyskania pod 
przebudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic Miasta Krakowa na kw. 976.000 zł  z terminem wykonania 31.05.2008 r. (etap I: opracowanie 
wstępnego projektu, etap II: opracowanie materiałów do wniosku o wyd. dec. o ŚU, etap III: opracowanie materiałów do złoŜenia wniosku o wyd. dec. ULD). Aneksem z 
30.05.2008 r. zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy do 10.11.2008 r. 
15.07.2009 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania ww. umowy w związku ze zmianami w prawie - wejście w Ŝycie tzw. spec ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - składanie wniosku o wydanie decyzji o ULD stało sie bezprzedmiotowe - ustalono, Ŝe wykonawca 
zrealizował etap I i II ww. umowy z 2007 r., zmieniono przedmiot ww. umowy poprzez wyłączenie z niej etapu III, ustalono takŜe kw. umowną na 622.200 zł.

HARMONOGRAM z dnia ……………

Zadanie wprowadzone do budŜetu Miasta na 2012 rok Zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa 

Nr 1810/2012 i 1811/2012.

ST-7.7
Rozbudowa al. 29 Listopada 
(odc. ul. Opolska - granica miasta) ZPMK 

Nr 
1810/2012 
z 3.07.2012

ZPMK 
Nr 

1811/2012 
z 3.07.2012
zm. zak. 
rzecz.

WAśNIEJSZE INFORMACJE
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

Zakres zgodny z budŜetem.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID XII niewykonanie w bieŜącym roku

Wypłata odszkodowań XII niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

Finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2011 III zakończenie działania

GS śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 131 573 13% 0 0%

Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie 
i wypłatę odszkodowań

XII
3 postępowania w toku, w tym 1 prowadzone przez Starostę Krakowskiego i 2 prowadzone przez 
Prezydenta Miasta Krakowa. 
Starosta wydał 1 nieostateczną decyzję na kwotę 131 573 zł, od której strona złoŜyła odwołanie.

śr.Miasta 863 380 1 063 380 993 380 93% 200 000 19%

WI śr.Miasta 863 380 863 380 793 380 92% 0 0%

zad. 1 parking al. Focha

Wznowienie postępow. przetarg. na projekt i budowę VIII

zad. 2 parking "Olimpijka"

Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji XII

zad. 3 parking "Plac Biskupi"

Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji III

zad. 4 parking "Nowy Kleparz"

Ogłoszenie zam. publicznego na aktualizację programu 
funkcjonalno - uŜytkowego

XII

Zawarcie umowy na jw. XII

Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji XII

zad. 5 parking przy Placu Inwalidów

Zakończenie opracowania dok. projektowej VII

ZłoŜenie kompl. wniosku o dec. o PNB VII

zad. 6 parking "Korona"

Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji XII

Zakres zgodny z budŜetem.
Efekt w 2012 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

ODSZKODOWANIA

Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ZRID z 17.07.2010r. 
Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa i Starosta Krakowski

Efekt w 2012 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

ZPMK
1811/2012
z 03.07.12r.

URMK 
Nr LII/686 

z 11.07.2012 UWAGI

RF

Inwestycja zakończona: 
W czerwcu 2011r. zakończono budowę układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II - etap I. wolne środki

HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.

WAśNIEJSZE INFORMACJE
100% 11 745 164 100%

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 16 633 000 zł, w tym pozyskanie terenu 1 419 000 zł; 2007 - 2011.

Zakres zgodny z budŜetem.

Efekt w 2012 r.:
Rozliczone finansowo roboty budowlane wykonane w 
latach 2010-2011.

INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:  221 919 000 zł;  2004 - 2018.

zakończenie działania
14.03.br. ogłosz. o koncesji na roboty budowlane (zaprojektowanie i wybudowanie parkingu podz.); 
termin składania wniosków: 7.05.br. ZłoŜono 4 wnioski. 5.06.br. rozpoczęto I turę negocjacji.

wolne środki w wysokości 5 360 zł wynikają z faktu ostatecznego rozliczenia naliczonych odsetek od nie zapłaconych faktur.

Efekt w 2012r.:
Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na 
zaprojektowanie i wybud. parkingu dla zad. 1,2,3,4 i 6.
ZłoŜony kompl. wniosek o wydanie dec. o PNB dla zad. 5.

11 758 96411 639 900 11 764 16426 ST-8.4
Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła 
II

ZIKiT śr. Miasta

P
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 27 245 000 zł, w tym pozyskanie terenu 5 000 000 zł; 2008 - 2015.

Decyzje administracyjne: 
5.11.2010r. wydano decyzję o ZRID - zaskarŜona. Decyzją z 6.07.2011r. Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy zaskarŜoną decyzję.
9.08.2011r. na decyzję Wojewody Młp. wniesiono skargę do WSA w Krakowie. Postanowieniem z dnia 10 maja 2012r. WSA w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe.

niewykonanie 
w br. 

zaplanowanego 
zakresu 

rzeczowego
ODSZKODOWANIA

UWAGI

W związku z zawieszeniem postępowania sądowego sprawy ze skargi na decyzję WM z dnia 6.07.2011r. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - 
brak moŜliwości rozpoczęcia w br. działań związanych z wypłatą odszkodowań.

0% 0 0%
WAśNIEJSZE INFORMACJE

śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 025 ST-8.3
Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda 
Grunwaldzkiego

GS

P

ZPMK 
1118/2012
z 24.04.12
zm. zakresu

rzecz.

Decyzje administracyjne:
Zad.1: z 2007r. ostat. dec. o WZ.
Zad. 2,3: z 2010r. ostat. dec. o WZ.
Zad.4: z 2007r. ostat. dec. o WZ; z 2008r. ostat. dec. o ŚU; z 2009r. ostat.  dec. o ULICP.
Zad. 5: z 2010r. ostat. dec. o ŚU; z 2011r. prawom. dec. o WZ.

Umowy podstawowe:
Zad. 5: 15.07.2009r. zawarto umowę na kwotę 1 743 380 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, aneksem z 2012r. przedłuŜono termin zak. do 31.07.2012r.

Zakończone etapy:
Zad. 1: w 2009-2011r. prowadzono postępowanie i negocjacje z oferentami; w 2011r. przeprowadzono konkurs na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym.
Zad. 2,3: w 2010-1011r. prowadzono postępowanie o zawarcie umowy koncesji (bez efektu); w 2010r. przeprowadzono konsultacje społeczne.
Zad. 4: w 2010-1011r. prowadzono postępowanie o zawarcie umowy koncesj; w 2011r. postępowanie odwołano (brak ofert).
Zad. 5: w 2011r. opracowano projekt budowlany, przeprowadzono konsultacje społeczne.

KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 6.06.2012r.

Zakres zmieniony ZPMK:

Zad. 1 Parking podziemny przy skrzyŜ. al. Focha z al. 3 Maja:
 - wznowienie postępowania przetargowego na projekt i budowę 
parkingu.
Zad. 2, 3, 4, 5 - bez zmian.
Zad. 6 Parking naziemny przy skrzyŜowaniu ul. Zamoyskiego - 
ul. Warneńczyka ("Korona"):
 - wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na 
zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.

27 ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

ZIKiT śr.Miasta 0 200 000 200 000 100% 200 000 100%

zad. 5 parking przy Placu Inwalidów

IV zakończenie działania

zapłacono wykonawcy za wykonane prace

odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka

Zakres zgodny z budŜetem.

ZIKiT śr. Miasta 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100% 0 0%

niewykonanie 
w br. 

zaplanowanego  
zakresu 

rzeczowego 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację 
inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"

VI opóźnienie ok. 1 m-c

Zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie 
"zaprojektuj i zbuduj"

Opracowanie projektu wykonawczego

Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń

Rozpoczęcie robót budowlanych

GK śr. Miasta 0 0 0 0

 
Zawarcie umowy w sprawie określenia zasad 
współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą 
Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A.

II
zakończenie działania
umowa z 7.02.br; kwota dofinansowania przez GMK - 600 000 zł

Zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule 
"zaprojektuj i zbuduj"

III
zakończenie działania
umowa z 16.03.br. na kwotę 1.721.874 zł z terminem wykonania 31.01.2013 r. (zawarta przez PKP 
PLK S.A.)

Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z kosztorysem

IV
zakończenie działania
16.05.br. dokumentacja projektowa przekazana przez Projektanta do PKP PLK S.A.

Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych VI

Rozpoczęcie robót budowlanych VII

odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej

śr. Miasta
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 20 910 000 zł; 2011 - 2013.

WAśNIEJSZE INFORMACJE

28.05.br. ukazało się obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania na wniosek PKP PLK S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej dla inwestycji pn.: "budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny-Mydlniki-Balice" oraz o wydaniu 23.05.br. 
postanowienia nakładającego na inwestora obowiązek usunięcia braków we wniosku w terminie do 16.07.br. Wg informacji przekazanej przez PKP PLK S.A. na naradzie 
w siedzibie UMWM 14.06.br.  budowa ww. połączenia kolejowego powinna rozpocząć się w I kwartale 2013 r. i potrwa 18 m-cy.
Trwają negocjacje negocjacje z PKP PLK S.A. dot. treści aneksu nr 1 do porozumienia z 6.07.2011 r. regulującego finansowanie inwestycji (dot. wystawiania refaktur).
6.07.2012 r. ZIKiT złoŜył wniosek o zmniejszenie środków w br. o kw. 1.043.561zł z przeznaczeniem ich na zadanie bieŜące dotyczące transportu zbiorowego.

brak 
danych 

z PKP PLK 
S.A. niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

UWAGI

Efekt w 2012 r.:
Zawarte porozumienie o współrealizacji przedsięwzięcia. UWAGI

Zakres zmieniony:
a. wprowadzono:
- zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule 
  "zaprojektuj i zbuduj",
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem,
- rozpoczęcie robót budowlanych,
b. zmieniono zapis 1 pkt na:
- zawarcie umowy w sprawie określenia zasad współdziałania 
  przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, 
  Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A.

ZPMK Nr 
1739/2012 z 
26.06.2012

WAśNIEJSZE INFORMACJE

Efekt w 2012 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.

KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 26.03.2012 r.

P+B
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI:  600 000 zł;  2012 - 2013.

Wg informacji PKP PLK S.A. terminy działań moŜliwe do określenia na etapie zawarcia umowy z Wykonawcą.
Z uwagi na specyfikę procedur formalno-prawnych na wniosek Projektanta 26.03.br. podpisano aneks nr 1 do umowy z 26.10.2011 r. przedłuŜający termin realizacji III 
etapu (uzyskanie prawomocnego pozwolenia / pozwoleń na budowę) do dnia 31.01.2013 r.

28 ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100% 0 0% P+B

Efekt w 2012r.
Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego 
wykonanego w 2011r. dla zad. 5

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego 2011r. 
za opracowanie dokumentacji projektowej - etap IIB

ZPMK 
794/2012
z 27.03.12

Zakres wprowadzony ZPMK:

Zad. 5 parking podziemny wraz z zagospodarowaniem placu 
Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego:
Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 
2011 roku.

Umowy podstawowe:
6.07.2011 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK S.A. o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu 
kolejowego nad ul. Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie (finansowy udział GMK w realizacji przedsięwzięcia - 100% kosztów).
26.10.2011 r. PKP PLK S.A. zawarło umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu 
kolejowego nad ulicą Balicką w Krakowie km 0,543 linii nr 118 Kraków Mydlniki - MPL Kraków Balice wraz z niezbędną przebudową ulicy Balickiej na kw. 973.459 zł z 
terminem 30.03.2012r.

HARMONOGRAM z dnia 14.02.2012 r.

Opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu (16 dni opóźnienia w stosunku do terminu umownego) nastąpiło z winy Wykonawcy - z powodu 
opóźnień na inwestycji związanej z realizacją przystanku - na linii E-30.
W przygotowaniu aneks do umowy z 7.02.br. dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania (oszczędności po przetargu).
W czerwcu br. złoŜono wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych do MUW.
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Lp Nr zad.
Nazwa zadania

Zakres rzeczowy 2012 r.
Efekt 2012 r.

Jedn. 
real.

Źródło 
finansow
ania

Plan na dzień 
1.01.2012 r.

Plan na dzień 
11.07.2012 r.

Zmiany 
ZPMK/ 
URMK

Środki objęte 
umowami

%
Poniesione 
nakłady

% Działanie

data 
zakończe

nia
działania

Stan realizacji na 30.06.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
Oznaczenie 
statusu 
działania
i ryzyk

29 S-1.1
Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych 
zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony 
korytarzy transportowych śr.Miasta 500 000 628 280 405 869 65% 402 118 64%

GS śr.Miasta 500 000 500 000 277 589 56% 273 838 55%
Pozyskanie prawa do terenu do wysokości 
zaplanowanych środków

XII realizacja ciągła

Zakres wprowadzony ZPMK:
Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 
2011 roku.

ZIKiT śr.Miasta 0 128 280 128 280 100% 128 280 100%

Efekt w 2012r.:
Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego 
wykonanego w 2011 roku.
odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka

Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji WP-02

………………………………………………
(data i podpis)

ZPMK 
516/2012
z 2.03.12

Zakres zgodny z budŜetem.
Efekt w 2012r.:
Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków.

UWAGI

Prowadzone są postępowania w sprawie wykupu nieruchomości wchodzących w zakres zrealizowanych inwestycji: ul. Turowicza, Most Zwierzyniecki z dojazdami, ul. 
Nowohucka - Droga Ekspresowa S 7.

(data i podpis)

Dyrektor Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji

………………………………………………

Zakończenie finansowania (zobowiązania z 2011r.) za 
wyburzenie budynku mieszkalnego i budynków 
gospodarczych przy ul. Legnickiej 32 oraz budynku 
mieszkalnego i garaŜu przy ul. Obrońców Tobruku 29

zakończenie działania
zapłacono wykonawcom za wykonane prace
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