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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

IV DZAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 980 000 7 980 000 7 196 000 90,2

IV-1 Program cmentarnictwa 7 980 000 7 980 000 7 196 000 90,2

1 IV-1.1
Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich 
w Krakowie

WI B 7 980 000 7 980 000 7 196 000 90,2
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy 
drogi dojazdowej do cmentarza.

III Opóźnienie ok. 2 miesiące. 1

śr. 
Miasta

2 980 000 2 980 000 2 196 000 73,7
Budowa: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, 
kanalizacji.

III - VI Opóźnienie ok. 2 miesiące. 1

koncesja 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,0
Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na 
budowę dla I i II etapu budowy cmentarza w 
Podgórkach Tynieckich.

VIII

Rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji - budowa 
spopielarni zwłok.

VIII - XII

Efekt 2013 r.

Wybudowana: droga dojazdowa, wodociąg, kanalizacja.

Rozpoczęta realizacja I etapu inwestycji - budowa 

spopielarni zwłok.

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy


