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II.a  Informacja nt. zadań programowych, dla których definiuje się zagroŜenia:  
 

1. Nr i nazwa zadania: I-4.1 Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty” 

Jednostka Realizująca:  Wydział  Informacji, Turystyki i Promocji Miasta,  

                                       Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

W dniu 26 lutego 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 241/13 w sprawie wyboru projektów do 

dofinansowania, w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO). 

Projekt: Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" (MRPO.03.01.03-12-061/12) został 

pozytywnie oceniony, niemniej znalazł się na liście rezerwowej, konkretnie na 11 miejscu na 12 projektów.  

PoniewaŜ nikt  z uczestników nie zrezygnował Wydział  Informacji, Turystyki i Promocji Miasta podjął decyzję o rezygnacji z 

realizacji zadania. W dniu 3.07.2013 r. Wydział złoŜył wnioski  o zmianę  zakresu rzeczowego zadania i zdjęcie środków 

finansowych. 

 
ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  1 108 322   zł. , w tym środki  Miasta  239 318 zł, 

              środki zewnętrzne, niepodlegające zwrotowi 869  004 zł., w tym: 

IP  717 954 zł, 
ZIKiT 151 000 zł. 

 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Procedowanie złoŜonych przez  Wydział  Informacji, Turystyki i Promocji Miasta wniosków. 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie zaplanowanych środków UE 

 w wysokości 151 050 zł. 

 

 

2. Nr i nazwa zadania: III-1.22 Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków  

 

Problemy:  

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w dniu 27.06.2013 r. wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego 

zadania. PowyŜsza zmiana wynika z konieczności przebudowy przystanków tramwajowych i chodników z uwagi na 

bezpieczeństwo ludzi tam przebywających. Ponadto naleŜy dostosować teren pętli do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 
ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  250 000 zł.  
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Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować  działania prowadzące do zrealizowania zadania, 

lub wycofać zadanie z budŜetu Miasta. 

 

 

3. Nr i nazwa zadania: III-1.53 Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Wlotowej 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 22.03.2013 r. ogłosił zamówienie publiczne o udzielenie koncesji. 

Zamówienie to zostało uniewaŜnione poniewaŜ nie wpłynął Ŝaden wniosek o zawarcie umowy koncesji. Kolejne 

postępowanie o zamówienie publiczne ogłoszono 17.06.2013 r. z terminem składania wniosków 9.07.2013 r..  

W ww. terminie nie wpłynął Ŝaden wniosek o zawarcie umowy koncesji. 

 
ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  5 300 000 zł.  
 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować  działania prowadzące do zrealizowania  zadania 

lub wycofać zadanie z budŜetu Miasta. 

 
 
4. Nr i nazwa zadania: III-1.55 Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

Termin ogłoszenia publicznego został przesunięty na lipiec br. z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji 

projektowej o charakterystykę ekonomiczną konieczną do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne (koncesja). 

 
ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  390 000 zł.  
 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować  działania prowadzące do zrealizowania zadania 

lub wycofać zadanie z budŜetu Miasta. 
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5. Nr i nazwa zadania: III-1.56 Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym 

                                                       ulicy  Marii Konopnickiej 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 25.05.2013 r. ogłosił zamówienie publiczne o udzielenie koncesji. 

Zamówienie to zostało uniewaŜnione, poniewaŜ nie wpłynął Ŝaden wniosek o zawarcie umowy koncesji. Kolejne 

postępowanie o zamówienie publiczne ogłoszono 5.07.2013 r. z terminem składania wniosków 29.07.2013 r. 

 
ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  1 300 000 zł.  
 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować  działania prowadzące do zrealizowania zadania 

lub wycofać zadanie z budŜetu Miasta. 

 

 

6. Nr i nazwa zadania: V-1.7  Budowa wybiegów dla psów 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

Wybrane dotychczas propozycje lokalizacji wybiegów dla psów na terenie miasta Krakowa otrzymały negatywne opinie ze 

strony jednostek merytorycznych UMK, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu i Rad Dzielnic, dlatego przedłuŜono z 

lutego na czerwiec 2013 r. termin ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-uŜytkowego 

dla ww. wybiegów. W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-uŜytkowego dla Dzielnicy V. 

Obecnie przeprowadzana jest ocena kolejnych propozycji lokalizacji wybiegów dla psów. 

 
ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  280 000   zł. ,  
 

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

W przypadku dalszego opóźniania się terminu wyboru kolejnych lokalizacji wybiegów dla psów, Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu  powinien złoŜyć  wnioski o zmianę  zakresu rzeczowego zadania i zdjęcia środków finansowych. 
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7. Nr i nazwa zadania: VI-1.1 Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w 

szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego 

Jednostka Realizująca:  Wydział Mieszkalnictwa 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

W trakcie przeprowadzania procedury na wybór podmiotu prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego komunalnego 

nastąpiła zmiana prawna poprzez wprowadzenie do ustawy o „Partnerstwie publiczno prywatnym” art. 18a, który wywołał po 

stronie Gminy istotne ryzyko co do realizacji ww. inwestycji zgodnie z jej pierwotnymi załoŜeniami – Wydział Mieszkalnictwa 

rozwaŜa uniewaŜnienie prowadzonego postępowania.   

 
ZagroŜone środki Miasta w kwocie w kwocie:  45 000  zł.    
 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Wydział Mieszkalnictwa powinien  złoŜyć wniosek  o zdjęcie zadania z budŜetu Miasta. 
 
 
8. Nr i nazwa zadania: VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Sportowej 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

Z uwagi na złoŜony charakter przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego tereny wpisane do rejestru zabytków pn. 

„ZałoŜenia pałacowo–parkowe na Łobzowie” oraz zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 

„Młynówka Królewska – ul. Grottgera” konieczne jest w pierwszej kolejności opracowanie koncepcji zagospodarowania 

terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej.  

 
ZagroŜone środki Miasta w kwocie:  110 000  zł.    
 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Sportowej złoŜył wniosek o zmianę działań i kamieni milowych w roku budŜetowym dla ww. zadania 

inwestycyjnego. 

 
 
9. Nr i nazwa zadania: VIII-1.15 Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Infrastruktury Sportowej 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 
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Problemy:  

Z uwagi na zbyt małe środki zabezpieczone w budŜecie Miasta na realizację inwestycji (najniŜsze oferty wyŜsze o ok. 

500 000 zł ) - uniewaŜnione zostały  zamówienia publiczne na:  

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska, 

- opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację duŜej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z 

wymiennikownią. 

 
ZagroŜone środki Miasta w kwocie:  850 000  zł.    
 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Infrastruktury Sportowej powinien złoŜyć wniosek o zdjęcie zadania z budŜetu Miasta. 

 

 

10. Nr i nazwa zadania: IX-1.3 Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna 

Jednostka Realizująca:  Wydział Inwestycji 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

Obiekt jest własnością Skarbu Państwa. Aby móc realizować jakiekolwiek prace na ww. terenie Gmina musi w pierwszej 

kolejności pozyskać prawa do obiektu.  

 
ZagroŜone środki Miasta w kwocie:  50 000  zł.    
 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Wydział Inwestycji powinien  złoŜyć wniosek  o zdjęcie całości środków finansowych z zadania.  

 

 

11. Nr i nazwa zadania: X-1.4  WdroŜenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i 

Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków 

Jednostka Realizująca:  Wydział Organizacji i Nadzoru. 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

 oraz  prawdopodobne  niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków 

 

Problemy:  

Wykonawca pismem z dnia 24 maja 2013 r. oświadczył, iŜ nie jest w stanie wykonać przedmiotu umowy w terminie do 29 

listopada 2013 r. i odstąpił od umowy. Wydział zmuszony jest do rozwiązania umowy z aktualnym Wykonawcą i ogłoszenia 

zamówienia publicznego mającego wyłonić nowego wykonawcę, który kontynuował będzie budowę SEUP. Zakres rzeczowy 

planowany na 2013 r nie zostanie zrealizowany. Wydział Organizacji i Nadzoru wystąpi  do Instytucji Zarządzającej  MRPO o 

przedłuŜenie terminu realizacji projektu. 
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ZagroŜone środki finansowe w kwocie:  4 400 000   zł. , w tym środki  Miasta 1 100 000 zł, 

            środki zewnętrzne, niepodlegające zwrotowi 3 300 000 zł. 

 

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Wydział Organizacji i Nadzoru  powinien złoŜyć wnioski  o zmianę  zakresu rzeczowego zadania i zdjęcie środków 

finansowych. 

 

 

12. Nr i nazwa zadania: X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 

                                                           w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych 

                                                          i Krakowskiego Biura Festiwalowego 

Jednostka Realizująca:  Zarząd Budynków Komunalnych. 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

 

Problemy:  

W związku z przedłuŜającym się terminem uzgodnień projektu wystąpiło opóźnienie w terminie złoŜenia wniosku, a tym 

samym uzyskania decyzji o PNB. PowyŜsze skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych z czerwca na 

sierpień i moŜliwym ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania.  

 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Budynków Komunalnych  powinien złoŜyć wniosek  o zmianę  zakresu rzeczowego zadania. 

 
 
13. Nr i nazwa zadania: X-1.9 Wykonanie ogrzewania w budynku przy Rynku Głównym 29  

Jednostka Realizująca:  Zarząd Budynków Komunalnych. 

 

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. 

 

Problemy:  

Wykonawca wycofał się z podpisania umowy, gdyŜ uznał, Ŝe w zaproponowanej technologii nie jest w stanie wykonać 

zadania. ZBK zmienia zakres rzeczowy zadania dostosowujący do innego sposobu wykonania kotłowni i ponawia procedurę 

wyłonienia wykonawcy. 

 
Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych: 

Zarząd Budynków Komunalnych  powinien złoŜyć wniosek  o zmianę  zakresu rzeczowego zadania. 

 

 
 


