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Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin 

Dz / KM 

wg 

harmonogra

mu

Stan realizacji wykonania Dz / KM Ocena stanu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZARZĄDZANIE MIASTEM 12 458 390 17 614 854 14 119 312 80,2 3 851 183 21,9 24 600 441 000

Środki Miasta 11 100 356 17 187 056 13 871 251 80,7 3 693 183 21,5 24 600 441 000

Środki 

bezzwrotne 
1 358 034 427 798 248 061 1 8 432 2,0

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i 

unowocześnienie infrastruktury informatycznej
12 458 390 17 614 854 14 925 241 84,7 3 851 183 21,9 24 600 441 000

1 IT/A1/99 System Informatyczny UMK IT I-XVIII B 1 450 000 2 654 627 1 942 813 73,2 617 335 23,3 24 600

Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia 

do składania ofert na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i 

licencji według potrzeb komórek

II Zakończono działanie. 

śr. Miasta 2 504 627 1 794 382 71,6 608 903 24,3 24 600
Zawarcie umów na zakup i wdrożenie  nowych aplikacji i 

licencji według potrzeb komórek.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr W/II/1159/IT8/2015 z dnia 21.07.2015 r. na 

kwotę 161 376 zł, z terminem realizacji 2.12.2016 r. 

Umowa nr W/II/2208/IT/20/2015 z dnia 9.10.2015 r. na 

kwotę 23 866 zł, z terminem realizacji 8.10.2018 r. 

Umowa nr W/XIII/6/IT/6/2016 z dnia 4.5.2015 r. na kwotę 4 

550 zł, z terminem realizacji 6.05.2016 r. 

Umowa nr W/II/2439/IT/7/2016 z dnia 15.07.2015 r. na 

kwotę 146 027 zł, z terminem realizacji 14.08.2016 r. 

Umowa nr W/II/3057/IT/11/2016 z dnia 17.08.2016 r. na 

kwotę 32 555 zł, z terminem realizacji 29.08.2016 r. 

Umowa nr W/XIII/11/IT/11/2016 z dnia 5.09.2016 r. na 

kwotę 4 550 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. 

Umowa nr W/II/2362/IT/6/2016 z dnia 12.07.2016 r. na 

kwotę 140 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.

Płatność kartą płatniczą - 3 940 zł. 

dotacja 150 000 148 431 8 432 Realizacja umów. XII W trakcie realizacji.

Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia 

do składania ofert na rozbudowę aplikacji wchodzących w 

skład SI UMK. 

II Zakończono działanie.

Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w 

skład Systemu Informatycznego UMK.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr W/II/2220/IT/22/2015 z dnia 27.10.2015 r., na 

kwotę 30 110 zł, z terminem realizacji 11.03.2016 r.

Umowa nr W/II/2221/IT/23/2015 z dnia 30.10.2015 r., na 

kwotę 275 000 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r.

Umowa nr W/II/2232/IT/26/2015 z dnia 18.11.2015 r., na 

kwotę 45 461 zł, z terminem realizacji 31.03.2016 r.

Umowa nr W/II/2250/IT/36/2015 z dnia 23.12.2015 r., na 

kwotę 84 012 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.

Umowa nr W/II/2251/IT/36/2015 z dnia 30.12.2015 r., na 

kwotę 30 307 zł, z terminem realizacji 1.06.2016 r.

Umowa nr W/II/654/IT/3/2016 z dnia 31.03.2016 r., na 

kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r.

Umowa nr W/II/1287/IT/4/2016 z dnia 11.05.2016 r., na 

kwotę 55 350 zł, z terminem realizacji 20.12.2016 r.

Umowa nr W/II/1371/IT/5/2016 z dnia 31.03.2016 r., na 

kwotę 27 983 zł, z terminem realizacji 5.08.2016 r.

Umowa nr W/II/2666/IT/58/2016 z dnia 22.07.2016 r., na 

kwotę 50 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.

Realizacja umów. XII W trakcie realizacji.

Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia 

do składania ofert na  modernizację i rozbudowę infrastruktury 

teleinformatycznej.

III Zakończono działanie.

Monitoring rzeczowyMonitoring finansowyDane z budżetu

ZPMK

394/18.02.2016

ZPMK

565/7.03.2016

ZPMK

697/22.03.2016

ZPMK

796/31.03.2016

ZPMK

915/18.04.2016

ZPMK

1185/11.05.2016

ZPMK

1319/24.05.2016

ZPMK

1396/31.05.2016

ZPMK

1673/27.06.2016

ZPMK

1725/30.06.2016

ZPMK

1868/14.07.2016

ZPMK

2270/31.07.2016

ZPMK

2333/8.09.2016
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyMonitoring finansowyDane z budżetu

Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę 

infrastruktury teleinformatycznej.
IV

Zakończono działanie.

Umowa nr W/II/4/IT/1/2016 z dnia 26.01.2016, kwota 30 

724 zł, z terminem realizacji 31.01.2016 r. 

Umowa nr W/II/563/IT/2/2016 z dnia 29.03.2016, kwota 28 

784 zł, z terminem realizacji 6.04.2016 r.

Umowa nr W/IV-I/IT/1/2016 z dnia 16.05.2016, kwota 8 432 

zł, z terminem realizacji 7.06.2016 r.

Umowa nr W/II/2964/IT/10/2016 z dnia 10.08.2016, kwota 

362 850 zł, z terminem realizacji 10.10.2016 r.

Umowa nr W/II/2760/IT/9/2016 z dnia 19.08.2016, kwota 32 

585 zł, z terminem realizacji 11.08.2016 r.

Umowa nr W/II/3116/IT/12/2016 z dnia 10.08.2016, kwota 

71 094 zł, z terminem realizacji 19.10.2016 r.

Umowa nr W/II/3154/IT/13/2016 z dnia 23.08.2016, kwota 

101 549 zł, z terminem realizacji 108.09.2016 r.

Umowa nr W/II/3506/IT/14/2016 z dnia 7.09.2016, kwota 71 

709 zł, z terminem realizacji 10.11.2016 r.

Realizacja umów. XII W trakcie realizacji.

Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia 

do składania ofert na zakup programu komputerowego do 

ochrony mieszkańców przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym (PEM).

V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zakup programu komputerowego do 

ochrony mieszkańców przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym (PEM). 

VII Opóźnienie około 3 miesięcy.

Realizacja umowy. XII

2 GD/A1.2/14

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu 

Informacji Przestrzennej

GD I-XVIII B śr. Miasta 1 200 000 1 400 000
ZPMK 

1868/14.07.2016
837 666 59,8

Realizacja II etapu umowy na  umowy na zakup i 

wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, 

udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK (etap I i 

II).

XII W trakcie realizacji.

Przeprowadzenie odbioru końcowego. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie 

dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych 

licencji.
VI

Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1724/GD/1/2016 z 

dnia 13.06.2016 r. na kwotę 97 662 zł z terminem realizacji 

31.12.2016 r.

Realizacja umów.  XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury 

informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej. IX

Zakończono działanie. Umowa nr W/II/4008/GD/3/2016 z 

dnia 30.09.2016 r. na kwotę 51 204 zł z terminem realizacji 

17.10.2016 r.

Dostawa i uruchomienie. XII

Odbiór. XII

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie. V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu. XI

3 OR/A1.4/10 OR I-XVIII B śr. Miasta 500 000 500 000 500 000 100,0

Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie 

procesów biznesowych dla usług publicznych 

uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w 

ramach SEUP. 

IX

Zakończono działanie.  Umowa nr W/II/3775/OR/1/2016 z 

21.09.2016 na kwotę 500 000 zł z terminem realizacji 

12.12.2016 r.

Realizacja umów. XII

4 WI/A1.7/15
Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego 

przy ul. Dobrego Pasterza 116
WI III P śr. Miasta 85 000 85 000 82 350 96,9

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na 

budowę USC  przy ul. Dobrego Pasterza 116.
XI

Efekt w 2016 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę 

USC.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XII

Zakończono działanie.VIII

Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług 

Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i 

Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy 

Miejskiej Kraków

Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację 

i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych 

uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach 

SEUP. 

Efekt w 2016 r.

Rozbudowany System Elektronicznych Usług 

Publicznych.

Efekt w 2016 r.

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa 

Systemu Informatycznego UMK. 

Zakupiony program komputerowy do ochrony 

mieszkańców przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym (PEM). 

Efekt w 2016 r.

Zakupione i wdrożone oprogramowanie do 

prowadzenia, udostępniania i aktualizowania 

PZGiK. 

Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura 

informatyczna.

Podpisana umowa o dofinansowanie Projektu.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyMonitoring finansowyDane z budżetu

5 WI/A1.9/07
Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 

2 (etap I)
WI XIV B śr. Miasta 3 600 000 3 600 000

ZPMK 

1538/15.06.2016
3 158 985 87,7 507 696 14,1 441 000

Zakończenie postępowania przetargowego na budowę 

Archiwum Miejskiego, wybór najkorzystniejszej oferty.
II

Zakończono działanie. W ramach przygotowania do 

ogłoszenia przetargu realizowano zawarte w 2015 i 2016 r . 

u mowy  na aktualizację dokumentacji i opinie techniczne 

na łączną kwotę  32 020 zł.

Zawarcie umowy na budowę Archiwum Miejskiego (etap I). V

Zakończono działanie.  Umowa nr W/II/1778/WI/18/2016 z 

22.06.2016 na łączną kwotę  zł, w tym w 2016 r - 3 000 000 

zł, w 2017 - 10 414 023 zł, w 2018 r - 414 867 zł z terminem 

realizacji 2018 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. V

Zakończono działanie.  Umowa nr W/II/2361/WI/20/2016 z 

15.07.2016 na łączną kwotę 116 850 zł, w tym w 2016 r -29 

212 zł, w 2017 - 70 110 zł, w 2018 r - 17528 zł z terminem 

realizacji 2018 r.

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. V

Zakończono działanie.  Umowa nr W/II/1440/WI/17/2016 z 

30.05.2016 na łączną kwotę 233 700 zł, w tym w 2016 r -97 

753 zł, w 2017 - 116 526 zł, w 2018 r - 16 421 zł z terminem 

realizacji 2018 r.

Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego (etap I). XII

6 OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad OU I B śr. Miasta 1 000 000 670 000
ZPMK 

790/31.03.2016
661 307 98,7 590 276 88,1

Kontynuacja wykonania robót budowlanych, montaż urządzeń i 

dokonanie prób szczelności.
IX Zakończono działanie.

Efekt w 2016 r.

Wykonana klimatyzacja Sali Obrad.
Przeprowadzenie odbioru. IX Opóźnienie około 1 miesiąca.

7 ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych ZBK
VI, XIV, 

XVII
P+B śr. Miasta 170 000 274 000

ZPMK 

693/22.03.2016
116 911 42,7

Ogłoszenie zamówień publicznych / przesłanie zaproszeń do 

składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.  Umowa nr  007/36094/16 z 

30.05.2016 na kwotę 50 139 zł, z terminem realizacji 

30.09.2016 r.Umowa nr  007/36229/16 z 30.05.2016 na 

kwotę 32 841 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.

Wykonanie robót budowlanych. X

Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie 

materiałów do wniosku o wydanie  decyzji o PNB
VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na  opracowanie materiałów do wniosku 

o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych.

VII

Zakończono działanie.  Umowa nr  007/36229/16 z 

30.05.2016 na kwotę 32 841 zł, z terminem realizacji 

30.11.2016 r. Zlecenie nr TT.21-430-780/16 (36673) z 

27.06.2016 na kwotę 3 813 zł, z terminem realizacji 

27.09.2016 r.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. XII

8 ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych ZBK X, XIII P+B śr. Miasta 1 850 000 2 586 290 2 513 177 97,2 31 316 1,2
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX

Zakończono działanie.  Umowa nr  007/35508/16 z 

2.03.2016 na kwotę 31 316 zł, z terminem realizacji 

15.04.2016 r.

Umowa nr  007/36167/16 z 5.07.2016 na kwotę 2 444 907 

zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.

Zlecenie nr TT.21-430-640/16 (36802) z 1.07.06.2016 na 

kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 21.11.2016 r.

Umowa nr  001/36806/16 z 9.08.2016 na kwotę 32 034 zł, z 

terminem realizacji 14.10.2016 r.

Wykonanie robót budowlanych. XII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.
XII

9 ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych ZBK XVIII B śr. Miasta 340 000 720 000
ZPMK 

2055/4.08.2016
605 183 84,1 5 374 0,7

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IV Zakończono działanie.

ZPMK 

2579/29.09.2016

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.  Zlecenie nr TT.19-430-539/16 

(36450) z 19.05.06.2016 na kwotę 308 zł, z terminem 

realizacji 1.06.2016 r.

Umowa nr  007/36494/16 z 19.07.2016 na kwotę 254 955 

zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r.

Efekt w 2016 r.

Pozyskane 22 lokale użytkowe na lokale 

mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. 

Krzemienieckiej 63.

Przebudowany lokal mieszkalny na lokal 

użytkowy w budynku komunalnym przy ul. 

Lenartowicza 14.

Pozyskane 2 pracownie twórcze w budynku 

komunalnym na Rynku Głównym 29/62.

Przebudowane sanitariaty w budynku 

komunalnym przy ul. Kapelanka 24 a.

Połączone 2  lokale mieszkalne w budynku 

komunalnym przy ul. Nadbrzezie 6.

ZPMK 

1700/29.06.2016

ZPMK 

2270/31.08.2016

ZPMK 

1700/29.06.2016

ZPMK 

2579/29.09.2016
Efekt w 2016 r.

Utworzone indywidualne układy pomiarowe dla 

lokali w budynkach komunalnych przy ul. 

Kantorowickiej 185 i 229.

Wykonane przyłącze kanalizacyjne do budynku  

przy ul. Zarzecze 21.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o 

PNB dla przyłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 

do sieci MPEC.  

Złożony kompletny wniosek o przyjecie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 

przyłączenia kanalizacji do budynków przy ul. 

Sadowej 117A, 119 i 121.

Niewydatkowanie w 

br. części 

zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Efekt w 2016 r.

Rozpoczęta budowa Archiwum Miejskiego 

(etap I).

Efekt 2016 r.

Wykonana termomodernizacja budynku 

komunalnego na os. Na Skarpie 60 -I etap.

Wykonane docieplenie budynków przy ul. Elsnera 

3 oraz Ostroroga 1.

Opracowana dokumentacja projektowa 

docieplenia budynków przy ul. Sztaudyngera, ul. 

Siemiradzkiego 13, ul. Kapelanka 24A, 24B, 24C 

oraz na os. Krakowiaków 43.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy 

docieplenia budynku przy ul. Szybisko 21.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyMonitoring finansowyDane z budżetu

Wykonanie robót budowlanych. XII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.
XII

Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie 

materiałów do wniosku o wydanie  decyzji o PNB
IX Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na  opracowanie materiałów do wniosku 

o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych.

X
Zakończono działanie.  Zawarto 6 umów na lączną kwotę 

349 920 zł z terminem realizacji do 10.12.2016 r.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. XII

10 OU/A1.16/16

Ocieplenie i wymiana stolarki budynku 

użyteczności publicznej przy al. Powstania 

Warszawskiego 10 (ZIT)

OU II B 2 263 390 905 356 755 991 83,5 Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu. IV Zakończono działanie.

śr. Miasta 905 356 905 356
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

termomodernizacji budynku.
IV Zakończono działanie.

śr. UE 1 358 034 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Zakończono działanie.  Umowa nr W/II/2199/OU/6/2016 z 

6.07.2016 r.  na łączną kwotę 1 889 978 zł, z czego w 2016 

r. - 755 991 zł z terminem realizacji do 10.12.2016 r., w 

2017r. -  1 133 987 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r.

Wykonanie robót budowlanych - etap I. XII

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. XII

Zawarcie umowy na promocję Projektu. XII

11 OU/A1.17/16

Modernizacja serwerowni głównej oraz 

pomieszczenia UPS-ów w budynku przy Placu 

Wszystkich Świętych 3-4

OU I B śr. Miasta 2 570 500 2 546 227 99,1 1 914 354 74,5
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Zakończono działanie.  Umowa nr W/II/1496/OU/3/2016 z 

1.06.2016 na kwotę 2 531 590 zł, z terminem realizacji 

30.11.2016 r. oraz dwie umowy na pełnienie nadzorów na 

łączną kwotę  14 637 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.

Wykonanie robót budowlanych. IX Zakończono działanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.
X

12 ZBK/A1.18/16
Wykonanie instalacji domofonowych w 

budynkach zarządzanych przez ZBK
ZBK I-XVIII B śr. Miasta 88 000

ZPMK 

693/22.03.2016
62 256 70,7 35 264 40,1

Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót 

budowlanych.
V Zakończono działanie.

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. VII
Zakończono działanie.  Zawarto 8 umów na łączną kwotę 

62 256 zł, z terminem realizacji 12.12.2016 r.

Wykonanie robót budowlanych. XII

13 OU/A1.19/16
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. 

Powstania Warszawskiego 10
OU II B śr. Miasta 1 094 500 992 807 90,7

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Zakończono działanie.  Umowa nr W/II/2854/OU/9/2016 z 

8.08.2016 na kwotę 1 143 900 zł, z terminem realizacji 

21.11.2016 r. 

Wykonanie robót budowlanych. XI

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

14 OU/A1.20/16

Rozwój usług w ramach e-administracji 

świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla 

obywateli i biznesu

OU I P 220 001
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków 

UE.
IX

Opóźnienie około 1 miesiąca. 13.09.2016 uzyskano decyzję 

o przyznaniu dofinansowania ze środków UE.

śr. Miasta 58 703
Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie 

Systemu Zarządzania Majatkiem Gminy i Skarbu Państwa.
VIII Opóźnienie około 2 miesięcy.

śr. UE 161 298 Zawarcie umowy. IX Opóźnienie około 1 miesiąca.

Efekt 2016 r.

Rozpoczecie realizacji umowy.

Rozpoczecie realizacji umowy - akceptacja ostatecznej wersji 

analizy przedwrożeniowej i szczegółowego harmonogramu 

realizacji wdrożenia.

XI

Efekt 2016 r.

Wykonane instalacje domofonowe w budynkach 

zarządzanych przez ZBK.

Efekt 2016 r.

Wykonana modernizacja serwerowni głównej 

oraz pomieszczenia UPS-ów w budynku przy 

Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Efekt 2016 r.

Wykonana adaptacja pomieszczeń w budynku 

Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania 

Warszawskiego 10 oraz adaptacja pomieszczeń 

piwnicznych na archiwum.

ZPMK 

423/23.02.2016

ZPMK 

1319/24.05.2016

ZPMK 

1538/15.06.2016

ZPMK 

565/7.03.2016

ZPMK 

1671/27.06.2016

ZPMK 

1673/27.06.2016

ZPMK 

1783/6.07.2016

ZPMK 

1853/14.07.2016

ZPMK 

790/31.03.2016

ZPMK 

1671/27.06.2016

ZPMK 

2515/28.09.2016

Efekt 2016 r.

Wykonana termomodernizacja budynku 

komunalnego na os. Na Skarpie 60 -I etap.

Wykonane docieplenie budynków przy ul. Elsnera 

3 oraz Ostroroga 1.

Opracowana dokumentacja projektowa 

docieplenia budynków przy ul. Sztaudyngera, ul. 

Siemiradzkiego 13, ul. Kapelanka 24A, 24B, 24C 

oraz na os. Krakowiaków 43.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy 

docieplenia budynku przy ul. Szybisko 21.

Efekt 2016 r.

Rozpoczęta termomodernizacja budynku UMK 

przy al. Powstania Warszawskiego 10 - etap I.
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15 OU/A1.21/16 Wykonanie instalacji klimatyzacji ZBK XVIII B 100 000
ZPMK 

1725/30.06.2016
99 630 99,6 99 630 99,6

Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót 

budowlanych.
VII Zakończono działanie.

dotacja 100 000 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Zakończono działanie.  Umowa nr W/II/2407/OU/7/2016 z 

18.07.2016 na kwotę 99 630 zł, z terminem realizacji 

31.08.2016 r. 

Wykonanie robót budowlanych, montaż urządzeń i 

dokonanie prób szczelności.
VIII Zakończono działanie.

Przeprowadzenie odbioru końcowego. IX Zakończono działanie.

16 OU/A1.1z/16 Zakupy inwestycyjne OU OU I śr. Miasta 50 000
ZPMK 

893/14.04.2016
49 938 49 938

17 OU/A1.2z/16 Zakupy inwestycyjne GD GD I 50 900

śr. Miasta 34 400

dotacja 16 500

18 OU/A1.3z/16 Zakupy inwestycyjne KP OU I śr. Miasta 45 680
ZPMK 

2057/4.08.2016
Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Efekt 2016 r.

Wykonana instalacja klimatyzacji w lokalu 

pl. Na Stawach 1.

Zakupiono klimatyzatory - 9 szt.

ZPMK 

1636/21.06.2016

ZPMK 

1851/14.07.2016

ZPMK 

1868/14.07.2016

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.


