
Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.03.2017 r. 
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Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2017 r.
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9)
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Ocena / 

prognoza 

niewykonania 

środków w 2017 

r. 
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Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 
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Ocena stanu 

realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SPORT I REKREACJA 30 743 100 38 066 100 11 056 779 29,0 1 019 450 2,7

Środki 

Miasta
25 583 000 32 976 000 7 856 779 23,8 1 019 450 3,1

Środki 

bezzwrotne
5 160 100 5 090 100 3 200 000 62,9

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i 

rekreacyjnych
30 743 100 38 066 100 11 056 779 29,0 1 019 450 2,7

1 ZIS/S1.11/11
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 

Pułku Lotniczego 21
ZIS XIV P śr. Miasta 500 000 500 000 123 000 24,6

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego 

oraz aktualizację opinii, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji projektu 

budowlanego i wykonawczego oraz aktualizację opinii, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych.

V

Zakończono działanie.

Umowa nr32/ZIS/2017 z 7.02.2017 r. na kwotę 123 000 zł z terminem realizacji 

30.06.2017 r.

Efekt 2017 r.

Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy 

basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m z 6 torami 

wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną 

oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia 

terenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku 

Lotniczego 21.

Zaktualizowane pozyskane właściwe opinie, 

uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i 

wykonawczego oraz aktualizację opinii, uzgodnień i 

decyzji administracyjnych.

X

2 ZIS/S1.12/17
KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z 

zagospodarowaniem terenu
ZIS X P śr. Miasta 150 000 785/31.03.17

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.

IV

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
V

Efekt 2017 r.

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB. X

3 ZIS/S1.13/17
Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy 

ul. Siedleckiego
ZIS II P+B śr. Miasta 950 000 785/31.03.17

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na 

wykonanie szatni dla dzieci i młodzieży.
V

Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych.
V

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
V

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2017 r.

Wykonana szatnia dla dzieci i młodzieży na terenie 

obiektu lodowiska przy ul. Siedleckiego.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

4 ZIS/S1.15/17
Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 

4
ZIS XV P śr. Miasta 140 000 785/31.03.17

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
V

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Efekt 2017 r.

Opracowana dokumentacja projektowa.

Złożone materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Złożenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.
XI

5 ZIS/S1.16/17
Budowa Osiedlowego Centrum Sportu I Rekreacji 

"Rajsko" przy ul. Nad Fosą
ZIS X P śr. Miasta 500 000 785/31.03.17

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
V

SPORT I REKREACJA

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Efekt 2017 r.

Opracowana dokumentacja projektowa budowy 

Osiedlowego Centrum Sportu I Rekreacji "Rajsko" przy 

ul. Nad Fosą.

Złożone materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Złożenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.
XI

6 ZIS/S1.24/14
VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - 

budowa hali sportowej
ZIS V B 2 700 000 2 700 000 2 700 000 100,0 5 303 0,2

śr. Miasta 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,0 5 303 0,3

Efekt 2017 r.

Zaawansowana budowa hali sportowej.

śr. Fund. 

Rozw. Kult. 

Fiz.

700 000 700 000 700 000 100,0

7 ZIS/S1.35/15
Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na 

Kozłówce
ZIS XII B śr. Miasta 1 500 000 1 500 000

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla drogi 

dojazdowej.
VI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Efekt 2017 r.

Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).
Rozpoczęcie robót budowlanych (ziemnych). VI - XII

8 ZIS/S1.46/17
Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS 

Krakus
ZIS X P+B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 147 600 14,8 59 040 5,9 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. VII

Umowa nr 335/ZIS/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 

budynku WLKS Krakus na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 30.03.2017 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VIII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX

Realizacja robót budowlanych. X - XII

Efekt 2017 r.

Zaawansowana przebudowa budynku klubowego.

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót.
XII

9 ZIS/S1.49/15

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i 

przebudową wewnętrznego układu drogowego przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Krakowie

ZIS II B 4 653 000 4 653 000 4 653 000 100,0 269 211 5,8 Kontynuacja robót budowlanych. I - XII

śr. Miasta 2 153 000 2 153 000 2 153 000 100,0 269 211 12,5

śr. Fund. 

Rozw. Kult. 
2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,0

10 ZIS/S1.55/16
Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie 

(ZIT)
ZIS XIII B 3 370 100 3 653 100 640/16.03.17 1 306 546 35,8 530 694 14,5 Zakończenie robót budowlanych – etap I. II

Zakończono działanie.

Aneks nr 3 z 08.03.2017 r. na roboty dodatkowe na kwotę 1 306 546 zł z terminem 

realizacji 31.03.2017 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych - etap II.
IV

Zakończono działanie.

Rozstrzygnięcie 30.03.2017 r. na kwotę 1 699 442 zł. Zawarcie umowy - kwiecień 

br.

śr. Miasta 2 100 000 2 453 000 1 306 546 53,3 530 694 21,6
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – 

etap II.
V

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót.

Kontynuacja robót budowlanych. I - XII

Efekt 2017 r.

Zaawansowana budowa hali sportowej.
XII

Aneks nr 3 z 17.02.2016 r. do Umowy nr 647/ZIS/2015 z 18.12.2015 r. na 

wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 5 503 970 zł, w tym:

2015 r. - 595 500 zł,

2016 r. - 624 623 zł,

2017 r. - 2 694 696 zł,

2018 r. - 1 589 150 zł.

Umowa nr 46/ZIS/2016 z 18.02.2016 r. na kwotę 5 304 zł na przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja.

Trwa kontynuacja robót budowlanych.

Stan zaawansowania na 31.03.2017 r. - zrealizowano:

- w ok. 80% stan surowy budynku,

- w 100% przyłącza kanalizacji sanitarnej i opadowej.

Umowa nr 643/ZIS/2015 z 17.12.015 r. na łączną kwotę 12 674 069 zł, w tym:

2015 r. - 1 115 668 zł ( w tym śr. Miasta 1 065 668 zł, śr. FRKF 50 000 zł),

2016 r. - 5 890 218 zł (w tym śr. Miasta  2 890 218 zł, śr. FRKF 3 000 000 zł),

2017 r. - 4 595 092 zł (w tym śr. Miasta 2 095 092 zł, śr. FRKF2 500 000 zł),

2018 r. -  1 073 091 (w tym śr. Miasta 573 091 zł, śr. FRKF 500 000 zł),

(aneksy od nr 1 do nr 7)

Trwa kontynuacja robót budowlanych.

Stan zaawansowania na 31.03.2017 r. - zrealizowano:

- stan surowy zamknięty,

- ściany działowe,

- posadzki w pomieszczeniach.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

śr. poch. ze 

źródeł zagr. 

niepodl. 

zwrot. 

1 270 100 1 200 100 Wykonanie robót budowlanych – etap II. XI

Promocja Projektu. XI

Efekt 2017 r.

Wykonana termomodernizacja obiektów KS Korona 

przy ul. Kalwaryjskiej.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.
XII

11 ZIS/S1.58/16

Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – 

Klub Sportowy Kolejarz Prokocim ZIS XII B śr. Miasta 500 000 500 000 2 121 0,4 2 121 0,4 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. IV

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
V

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2017 r.

Zrewitalizowane boisko sportowe wraz z ogrodzeniem i 

kotwami dla przyszłego zadaszenia boiska Klubu 

Sportowego Kolejarz Prokocim.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

12 ZIS/S1.59/16
Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli 

(KS Prądniczanka)
ZIS IV B śr. Miasta 1 600 000 3 200 000 782/31.03.17 153 081 4,8 153 081 4,8

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 

robót budowlanych w zakresie przebudowy płyty 

boiska na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z 

infrastrukturą, oświetleniem i budową trybun.

III

Zakończono działanie.

Otwarcie ofert 06.04.2017 r.

Aneks nr 1 z 19.12.2016 r. na roboty dodatkowe na kwotę 141 069 zł z terminem 

realizacji 2017 r.

Umowa przyłączeniowa Tauron na kwotę 12 012 zł.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w 

zakresie przebudowy płyty boiska na boisko o 

sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą, 

oświetleniem i budową trybun.

V

Rozpoczęcie robót budowlanych. VI

Efekt 2017 r.

Rozpoczęta przebudowa płyty boiska Stadionu 

Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)  

na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą 

i oświetleniem. Rozpoczęta budowa trybun.

Przeprowadzenie odbioru częściowego 

zrealizowanych robót budowlanych.
XII

13 ZIS/S1.61/16
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. 

Wierzyńskiego 3
ZIS VI B śr. Miasta 1 500 000 1 500 000 23 588 1,6 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. IV

Zakończono działanie.

Decyzja nr 267/6740 z 24.02.2017 r. Prawomocność 15.03.2017 r.

Umowa z 30 .01.2017 r  dot. usunięcia drzew i krzewów na kwotę 23 588 zł z 

terminem realizacji 04.04.2017 r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Otwarcie ofert 20.03.2017 r. Trwa weryfikacja.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2017 r.

Wybudowane boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem 

sportowym przy Szkole Podstawowej nr 138. 

Zagospodarowany teren.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót. XII

14 ZIS/S1.62/16 Przebudowa obiektów sportowych KS Korona ZIS XIII P+B śr. Miasta 500 000 500 000 500 000 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB dla modernizacji pomieszczeń w budynkach KS 

Korona.

II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla 

modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona.

IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 100/ZIS/2017 z dnia 23.03.2017 r. na kwotę 500 000 zł z terminem 

realizacji 02.11.2017 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
XI

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

Efekt 2017 r.

Rozpoczęte roboty budowlane w pomieszczeniach KS 

Korona.

Przeprowadzenie odbioru częściowego 

zrealizowanych robót budowlanych.
XII

15 ZIS/S1.63/16 Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki ZIS IV P śr. Miasta 150 000 150 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

ULICP.

IV W trakcie przygotowanie materiałów do zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
VI

Efekt 2017 r.

Opracowana dokumentacja projektowa budowy szatni 

sportowej.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

ULICP.
XI

16 ZIS/S1.64/16
Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, 

ul. Kamieńskiego 49
ZIS XIII B śr. Miasta 1 500 000 1 500 000 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. V

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
III

Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.

Ogłoszenie amówienia publicznego w kwietniu br.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2017 r.

Wybudowane boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem 

sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. 

Kamieńskiego 49. Zagospodarowany teren.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót. XI

17 ZIS/S1.65/16 Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim ZIS IV B śr. Miasta 600 000 600 000
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV Trwa przygotowanie materiałów do zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Realizacja robót budowlanych. XII

Efekt 2017 r.

Zaawansowana przebudowa boisk sportowych w Parku 

Krowoderskim.

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót.
XII

18 ZIS/S1.66/16

Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu 

Sportowego Hutnik  przy ul. Ptaszyckiego

ZIS XVIII B śr. Miasta 2 000 000 2 000 000 1 020 995 51,0

Kontynuacja robót budowlanych VI

Trwa kontynuacja robót budowlanych.

Stan zaawansowania na 31.03.2017 r. - zrealizowano:

- prace drenażowe i kanalizacyjne,

- układanie kabli pod słupy oświetleniowe.

Rozpoczęto roboty termomodernizacyjne. 

Zobowiązania zaciągnięte Umową nr 636/ZIS/2016 z 22.12.2016 r.  na kwotę 1 

020 995 zł z terminem realizacji do 24.06.2017 r.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót. VII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.
XII

Kontynuacja budowy oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą

towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego

Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w zakresie infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. miejsc parkingowych, 

elementów małej architektury.



Lp.
Nr zadania 

inwestycyjnego

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Efekt 2017 r.                                                                

Jednostka 

realizująca

Lo
ka

liz
ac

ja

N
r 

D
zi

el
ni

cy

F
az

a 
pr

oc
es

u 

in
w

es
ty

cy
jn

eg
o

Źródło 

finansowania

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

31.03.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 2017 

r.

(kol.11 / kol. 9)

Wykonanie 

finansowe w 

2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2017 r.

(kol.13 / kol. 

9)

Zobowiązania - 
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 

robót budowlanych uzupełniających/dodatkowych. 
IV

Zakończono działanie.

Zawarcie umowy w kwietniu br.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych 

uzupełniających/dodatkowych. 
VI

Wykonanie robót budowlanych 

uzupełniających/dodatkowych.
X

Efekt 2017 r.

Wybudowane oświetlone boisko ze sztuczną 

nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 

Klubu Sportowego Hutnik. Zagospodarowany teren 

przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w 

zakresie infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. 

miejsc parkingowych, elementów małej architektury.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XI

19 ZIS/S1.68/17 Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda ZIS XVI P+B śr. Miasta 2 000 000 782/31.03.17

785/31.03.17
Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 

robót budowlanych. 
VI

Zawarcie umowy  na wykonanie robót budowlanych. VII

Wykonanie robót budowlanych. XII

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
Zadanie wprowadzone do budżetu 31.03.2017 r.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Efekt 2017 r.

Zakończona przebudowa trybuny północnej, 

zaawansowana przebudowa trybuny wschodniej 

stadionu żużlowego KS Wanda.

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy 

trybuny centralnej wraz z oświetleniem i zadaszeniem.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

20 ZIS/S1.69/16 Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa ZIS V P+B śr. Miasta 700 000 700 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na  opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

III
Zakończono działanie.

Otwarcie ofert 30.03.2017 r.

Zawarcie umowy na  opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV

Uzyskanie ostatecznej decyzji  o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VI

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Wykonanie robót budowlanych. X

Efekt 2017 r.

Zrewitalizowane boisko przy ZSO 53, ul. Stawowa.
Odbiór wykonanych robót budowlanych. XI

Dokończenie przebudowy trybuny północnej oraz rozpoczęcie przebudowy trybuny wschodniej stadionu żużlowego KS Wanda w formule zaprojektuj i 

zbuduj.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trybuny centralnej wraz z oświetleniem i zadaszeniem.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

21 WI/S1.73/17
Modernizacja Miejskiego stadionu "Cracovia" - 

dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA
WI VII B śr. Miasta 204 000 782/31.03.17

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
Zadanie wprowadzone do budżetu 31.03.2017 r.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Wykonanie robót budowlanych.

Efekt 2017 r.

Dostosowany stadion "Cracovia" do zaleceń UEFA.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.

22 ZIS/S1.75/16
Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, 

ul. Strąkowa 3a
ZIS IX P+B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. V

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV Trwa przygotowanie materiałów do zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Rozpoczęcie robót budowlanych. VIII - XII

Efekt 2017 r.

Rozpoczęta budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. 

Strąkowa.

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót.
XII

23 ZIS/S1.80/16
Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa 

hali sportowej
ZIS VIII P+B śr. Miasta 2 000 000 2 000 000 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. V

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VI

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Rozpoczęcie robót budowlanych. VIII - XII

Efekt 2017 r.

Rozpoczęta budowa hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13.

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót.
XII

24 ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie ZIS XII P śr. Miasta 300 000 300 000 116 850 39,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr ZIS//83/2017 z dnia 16.03.2017 r. na kwotę 116 850 zł z terminem 

realizacji 30.10.2017 r.

Efekt 2017 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy 

Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XII

25 KSOS/S1.85/17
Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu 

Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 
KSOS II B 740 000 740 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

śr. Miasta 296 000 296 000 Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2017 r.

Wykonana termomodernizacja budynku 

Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście.

śr. poch. ze 

źródeł zagr. 

niepodl. 

zwrot. 

444 000 444 000 Odbiór wykonanych robót. XII

26 KSOS/S1.86/17
Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu 

Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B 
KSOS XVIII B 410 000 410 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

śr. Miasta 164 000 164 000 Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2017 r.

Wykonana termomodernizacja budynku 

Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta.

śr. poch. ze 

źródeł zagr. 

niepodl. 

zwrot. 

246 000 246 000 Odbiór wykonanych robót. XII

27 ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych ZIS I - XVIII P+B śr. Miasta 1 250 000 1 550 000 780/31.03.11

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

III - V Trwa przygotowanie materiałów do zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV - VI

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IV - VI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV - VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV - VII

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2017 r.

Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne 

na terenie Miasta w tym m.in. boisko przy SP nr 58, ul. 

Pigonia 2.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

28 ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8 ZIS V P śr. Miasta 180 000 180 000 135 000 75,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 72/ZIS/2017 z 13.03.2017 r. na kwotę 135 000 zł z terminem realizacji 

27.11.2017 r.

Efekt 2017 r.

Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu 

przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8.

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB. XI

29 ZIS/S1.89/17
Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. 

Katowicka 28
ZIS VI P+B śr. Miasta 110 000 110 000 106 998 97,3

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

V

Zakończono działanie.

Umowa nr 42/ZIS/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 106 998 zł z terminem realizacji 

20.07.2017 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VI

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Wykonanie robót budowlanych. IX

Efekt 2017 r.

Wybudowana bieżnia sportowa przy SP nr 50, ul. 

Katowicka 28.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
X

30 ZIS/S1.90/17

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i 

trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły 

Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2

ZIS XVIII P śr. Miasta 300 000 1 300 000 782/31.03.17
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

analiz możliwości punktowej zmiany MPZP.
Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego ZPMK z 31.03.2017 t.

Zawarcie umowy na opracowanie analiz możliwości 

punktowej zmiany MPZP.

Wykonanie analiz możliwości punktowej zmiany 

MPZP.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji o  

ULICP/PNB.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP/PNB.

Złożenie wniosku owydanie decyzji o ULICP/PNB.

Uzyskanie decyzji o  ULICP/PNB.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 

Rozpoczęcie  robót budowlanych. 

Efekt 2017 r.

Opracowana dokumentacja projektowa budowy hali 

sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na 

terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. 

Szklane Domy 2. 

Uzyskana decyzja o PNB.

Rozpoczęta budowa.

Przeprowadzenie odbioru częściowego 

zrealizowanych robót budowlanych.

31 ZIS/S1.91/17
Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi 

– wniosek o zmianę planu miejscowego
ZIS VII P śr. Miasta 30 000 30 000 640/16.03.17

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

analizy możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: 

Salwator.

IV
Wysłano wniosek do Biura Planowania Przestrzennego w spr.  możliwości 

punktowej zmiany MPZP.

Zawarcie umowy na opracowanie analizy możliwości 

punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
IV

Efekt 2017 r.

Sporządzona analiza możliwości punktowej zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

pn.: Salwator na potrzeby budowy sali gimnastycznej 

SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

Wykonanie analizy możliwości punktowej zmiany 

MPZP pn.: Salwator.
XI

32 ZIS/S1.92/17 Modernizacja boisk przy SP 117, ul. Kurczaba 15 ZIS XII P+B śr. Miasta 500 000 500 000 19 074 3,8

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 38/ZIS/2017 z 16.02.2017 r. na kwotę 19 074 zł z terminem realizacji 

30.06.2017 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VIII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VIII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2017 r.

Zmodernizowane boiska sportowe przy SP nr 117.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

33 ZIS/S1.93/17
Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. 

Rżąka
ZIS XII P+B śr. Miasta 600 000 600 000 28 561 4,8

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

III Zakończono działanie.
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Efekt 2017 r.                                                                
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Źródło 

finansowania

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

31.03.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 2017 

r.

(kol.11 / kol. 9)

Wykonanie 

finansowe w 

2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2017 r.

(kol.13 / kol. 

9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2017 r.

Ocena / 

prognoza 

niewykonania 

środków w 2017 

r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 38/ZIS/2017 z 16.02.2017 r. na kwotę 28 561 zł z terminem realizacji 

30.06.2017 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych
VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2017 r.

Zmodernizowane boiska sportowe przy ZSO nr 15, ul. 

Rydygiera 20 os. Rżąka.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

34 ZIS/S1.94/17
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 

4, ul. Zakątek 2
ZIS V P+B śr. Miasta 250 000 250 000 20 365 8,1

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

V

Zakończono działanie.

Umowa nr 38/ZIS/2017 z 16.02.2017 r. na kwotę 20 365 zł z terminem realizacji 

30.06.2017 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Wykonanie robót budowlanych. X

Efekt 2017 r.

Zmodernizowane boisko sportowe przy Zespole Szkół 

Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XI

35 ZIS/S1.95/17
Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego 

Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna
ZIS IX P śr. Miasta 300 000 300 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.

IV
Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu i WPF z uwagi na nieuregulowany 

stan prawny terenu.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
V

Efekt 2016 r.

Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu 

zewnętrznego – kąpieliska na terenie Ośrodka 

Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna. 

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB. XI

36 WI/S1.1z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej WI śr. Miasta 96 000 782/31.03.17
Zakup elementów wyposażenia dla stadionu Cracovia 

w celu dostosowania do zaleceń UEFA.
Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

37 ZIS/S1.2z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS śr. Miasta 100 000 597/10.03.17
Zakup band absorbujących energię kinetyczną na 

stadion żużlowy KS Wanda.
Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.


