
Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

30.09.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

168 703 026 211 764 845 137 640 668 65% 31 958 292 15% 476 080 50 978 219

103 962 567 118 742 727 81 450 018 69% 21 177 210 18% 476 080 23 149 701

35 050 000 26 050 000 5 910 703 23% 5 906 514 23% 0 7 966 000

64 740 459 93 022 118 56 190 650 60% 10 781 082 12% 0 27 828 518

1 KD/SK1.1/17

Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii 

Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum 

nauki i techniki

KD I P śr. Miasta 298 027 298 027 298 027 100% 298 027 100% 0 243 600

Przeprowadzenie odbioru końcowego renowacji ruchomego 

zabytku techniki (wagonu holowniczego G-051)
II

zakończenie działania

1.02. dokonano protokolarnego odbioru prac 

konserwatorsko-rekonstrukcyjnych (restauratorskich) 

zabytkowego wagonu holowniczego G-051 

(zbudowanego na podwoziu dwuosiowym wagonu 

silnikowego typu Neu-Berolina produkcji zakładów 

Linke-Hofmann Werke pochodzącego z ok. 1901 r., 

przebudowanego na holownik w 1920 r. w 

warsztatach własnych Städtische Straßenbahn 

Breslau) wraz z zaświadczeniem o 

przeprowadzonym badaniu technicznym tramwaju 

dopuszczającym go do ruchu.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 

zarządzającego procesem inwestycyjnym
VI

zakończenie działania

W okresie 14.06. - 23.06. MKiDN przeprowadziło 

kontrolę ex-ante zamówienia.

3.07. ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem 

otwarcia ofert 12.07.

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na pełnienie 

funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym
VII

zakończenie działania

12.07. dokonano otwarcia ofert (złożono 4 oferty).

11.08. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej 

oferty.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji zarządzającego 

procesem inwestycyjnym
VII

zakończenie działania

9.09. zawarto umowę na Pełnienie funkcji 

zarządzającego procesem inwestycyjnym pn. 

„Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum 

Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby 

nowoczesnego muzeum nauki i techniki” w ramach 

działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020”  na kwotę 735.540,00 zł z terminem 

realizacji do zakończenia inwestycji (przyjęcia 

rozliczenia inwestycji), nie później jednak niż do 

30.06.2021 r.

Rozpoczęcie pełnienia funkcji zarządzającego procesem 

inwestycyjnym
VII

w trakcie realizacji

Wykonawca przystąpił do pełnienia funkcji 

zarządzającego procesem inwestycyjnym.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

dokumentacji wykonawczej
VII

opóźnienie

28.08. zakończyły się uzgodnienia z MKiDN 

dotyczące zmian zaproponowanych przez MIM 

(pisma z 2.05. i 21.07.) w zakresie rzeczowym 

Projektu tj. rezygnacja z budowy nadziemnych 

kondygnacji nowego pawilonu L, rezygnacja z 

przewiązki P2 pomiędzy halami E i F w pierwotnie 

zakładanej formie, zmniejszenie wielkości ekspozycji 

podtorza do jednego kanału, odtworzenie układu 

torowisk oraz rozjazdów prowadzących do hali D1. 

Opracowano materiały przetargowe, które zostaną 

przesłane do kontroli ex-ante do MKiDN.

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na  

wykonanie dokumentacji wykonawczej
VIII opóźnienie

Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej VIII opóźnienie

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji wykonawczej VIII opóźnienie

ZPMK Nr 

1494/2017 z 

12.06.2017 r.

Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016r. zostało 

udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na 

potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki  w ramach POIiŚ 2014-2020. W budżecie Miasta Krakowa zabezpieczono wkład 

własny przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowanych - 5.05. zawarto umowę o udzielenie w latach 2017-2021 dotacji celowej 

przez GMK dla MIM na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby (...) na łączną kwotę 4.991.388,00 

zł.

Efekt w 2017 r.:

Przeprowadzona renowacja wagonu holowniczego G-051.

Opracowana dokumentacja wykonawcza.

Rozpoczęte pełnienie funkcji zarządzającego procesem 

inwestycyjnym.

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

środki własne Miasta

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2017 r.

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

w tym środki GS

środki zewnętrzne

WP - 02 1



Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

30.09.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych
XI

Zgodnie z opublikowanym planem postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych na 2017r. 

przewidywany termin wszczęcia postępowania na: 

Wyłonienie Generalnego wykonawcy robót 

budowlanych zadania inwestycyjnego, dla inwestycji 

pn. Rewaloryzacja (...) - IV kwartał  br. (orientacyjna 

wartość zamówienia 24.370.626,14 zł).

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie 

robót budowlanych
XII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych XII

2 KD/SK1.2/17 Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne KD I P śr. Miasta 488 250 18 250 18 250 100% 3 701 20% 0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 

inwestora zastępczego
I

zakończenie działania

1) Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: 

Kompleksową obsługę finansową projektu pn. 

„Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne (...) 

nastąpiło w 2016 r.

2) 3.02. ogłoszono przetarg nieograniczony na: 

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z 

realizacją inwestycji pn. Krzysztofory od nowa – 

Muzeum Kompletne (...) z terminem składania ofert 

do 17.02., przedłużonym kolejno do 24.02., 3.03., 

6.03. (w okresie 08.02. - 23.02. MKiDN 

przeprowadziło kontrolę ex-ante zamówienia).

3) 3.02. ogłoszono przetarg nieograniczony na: 

Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. 

„Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne (...) z 

terminem składania ofert do 17.02., przedłużonym 

kolejno do 24.02., 3.03., 6.03. (w okresie 08.02 - 

20.02. MKiDN przeprowadziło kontrolę ex-ante 

zamówienia).

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na pełnienie 

funkcji inwestora zastępczego
III

zakończenie działania

1) 05.01. poinformowano o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na Kompleksową obsługę 

finansową projektu pn. „Krzysztofory od nowa – 

Muzeum Kompletne (...).

2) 06.03. nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęły 3 oferty) 

na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w 

związku z realizacją inwestycji pn. Krzysztofory od 

nowa – Muzeum Kompletne (...).

31.03. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej 

oferty.

3) 06.03. nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęło 8 ofert) 

na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. 

„Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne (...).

08.05. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej 

oferty z ceną 350.550,00 zł.

ZPMK Nr 

1494/2017 z 

12.06.2017 r.

Efekt w 2017 r.:

Przeprowadzona renowacja wagonu holowniczego G-051.

Opracowana dokumentacja wykonawcza.

Rozpoczęte pełnienie funkcji zarządzającego procesem 

inwestycyjnym.

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

ZPMK Nr 

1678/2017 z 

30.06.2017 r.

Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało 

udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont 

konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego 

obiektu muzealnego  w ramach POIiŚ 2014-2020. W budżecie Miasta Krakowa zabezpieczono wkład własny przeznaczony na 

pokrycie wydatków kwalifikowanych - 1.08. zawarto umowę o udzielenie w roku 2017 dotacji celowej przez GMK dla MHMK na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. Krzysztofory od nowa (...)  na kwotę 18.250,00 zł.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji wykonawczej 

aranżacji wnętrz.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.
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Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

30.09.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego V

zakończenie działania

1) 13.01 zawarto umowę na Kompleksową obsługę 

finansową projektu pn. „Krzysztofory od nowa – 

Muzeum Kompletne (...) na kwotę 196.800,00 zł z 

terminem realizacji do 30.09.2020 r.

2) 11.04. zawarto umowę na Pełnienie funkcji 

Inwestora Zastępczego w związku z realizacją 

inwestycji pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum 

Kompletne (...) na kwotę 327.777,00 zł z terminem 

realizacji do 11.06.2020 r.

3) 27.06. zawarto umowę na Pełnienie funkcji 

inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z 

realizacją inwestycji pn. „Krzysztofory od nowa – 

Muzeum Kompletne (...) na kwotę 350.550,00 zł z 

terminem realizacji do 27.08.2020 r.

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inwestora zastępczego VI

w trakcie realizacji:

- kompleksowa obsługa finansowa,

- pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego. 

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru 

inwestorskiego - od dnia przekazania budowy 

wykonawcy robót budowlanych.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych
VIII

opóźnienie

1) 10.08. ogłoszono przetarg nieograniczony na 

Wykonanie robót budowlanych w związku z 

realizacją inwestycji pn. „Krzysztofory od nowa – 

Muzeum Kompletne: modernizacja i remont 

konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z 

przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań 

nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu 

muzealnego” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa 

VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 

zasobów kultury Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z terminem 

otwarcia ofert do 19.09., przedłużonym do 26.09. 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

2) W okresie 16.08. - 11.09. MKiDN przeprowadziło 

kontrolę ex-ante zamówienia.

3) 30.09. ponownie ogłoszono przetarg 

nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych  w 

związku z realizacją inwestycji pn. „Krzysztofory od 

nowa – Muzeum Kompletne (...) z terminem otwarcia 

ofert do 9.11.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz
VIII

opóźnienie

Trwają prace koncepcyjne związane z opracowaniem 

scenariusza wystawy i jej założeń funkcjonalnych. 

Zgodnie z opublikowanym planem postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych na 2017r. 

przewidywany termin wszczęcia postępowania na: 

Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji  (...)  - 

II kwartał br. (orientacyjna wartość zamówienia netto 

250.000 zł).

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz
X

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji wykonawczej 

aranżacji wnętrz
XI

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji wykonawczej 

aranżacji wnętrz
XI

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie 

robót budowlanych
XI

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych XII
Jednostka realizująca zgłosiła przesunięcie 

planowanego terminu Dz/KM na 2018 r.

Jednostka realizująca zgłosiła przesunięcie 

planowanego terminu Dz/KM na 2018 r.

ZPMK Nr 

1678/2017 z 

30.06.2017 r.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji wykonawczej 

aranżacji wnętrz.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.
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Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

30.09.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:
3 ZIS/SS1.2/15

Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu 

Osób Niepełnosprawnych
ZIS VII B 14 400 000 14 900 000 14 539 419 98% 12 204 559 82% 0

śr. Miasta 9 800 000 10 300 000 9 939 419 96% 7 604 559 74% 0

śr. FRKF 4 600 000 4 600 000 4 600 000 100% 4 600 000 100% 0

Stan zaawansowania robót budowlanych:

a) wykonano:

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne,

- stropy,

- trybuny żelbetowe, 

- pokrycie dachu, 

- okna, 

- szklane fasady,

- izolacja termiczna ścian,

- rampę dla niepełnosprawnych wzdłuż Rudawy wraz 

z zagospodarowaniem terenu wokół,

b) w trakcie wykonywania: 

- warstwy wykończeniowe dachu (bez deski 

tarasowej i nasadzeń dla dachu zielonego) - 75%,

- elewacja z blachy corten - 99%,

- instalacje elektryczne (wewnętrzna - 70%, 

przyłącze SN i stacja transformatorowa - 98%, 

niskoprądowa - 50%, automatyka i BMS - 45%),

- instalacje sanitarne (grzewcza - 75%, wod.-kan. - 

75%, wentylacja mechaniczna i chłodzenie - 90%, 

klimatyzacja - 82%), 

- drogi i parkingi - 40%.

Przeprowadzenie odbiorów częściowych wykonanych robót XII

4 ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga ZIS II P śr. Miasta 100 000 100 000 100% 0 0% 0

Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zamówienia 

publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o PNB

VI

zakończenie działania

4.07. ogłoszono przetarg nieograniczony na 

opracowanie dokumentacji projektowej z terminem 

otwarcia ofert 12.07.

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB

VII

zakończenie działania

12.07. dokonano otwarcia ofert (złożono dwie oferty).

23.08. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej 

oferty.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowana budowa hali.

ZPMK Nr 

782/2017 z 

31.03.2017 r.

ZPMK Nr 

1251/2017 z 

23.05.2017 r.

Z uwagi na fakt, że w prowadzonym od 2016 r. (w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi) postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i 

Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie  (obejmującego zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie i 

utrzymanie obiektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego) nie wpłynęła żadna oferta, ZPMK Nr 1251/2017 z 23.05.2017r. 

zmieniono zakres rzeczowy zadania, zgodnie, z którym przygotowanie zadania do realizacji zostanie sfinansowane ze środków 

budżetu Miasta Krakowa.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowane prace projektowe.

ZPMK Nr 

992/2017 z 

20.04.2017 r.

Kontynuowanie budowy Hali, m. in. w zakresie instalacji 

wewnętrznych, prac wykończeniowych, zakupu i montażu 

pierwszego wyposażenia

XII

w trakcie realizacji 

Opracowano zamienny projekt budowlany 

dostosowujący obiekt do nowych przepisów i norm 

budowlanych.

04.04. zawarto umowę na przyłączenie obiektu do 

sieci wod-kan.

Zrealizowano decyzję z 19.12.2016r. zezwalającą na 

usunięcie 1 szt. drzewa kolidującego z wjazdem na 

teren inwestycji na kwotę 10.509,06 zł).

Kontynuowano realizację umowy z 31.12.2015 r. na: 

Budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum 

Sportu Osób Niepełnosprawnych , do której:

- 27.04. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie 

Wykonawcy o kwotę 6.416.739,08 zł, w związku z 

koniecznością realizacji robót budowlanych 

wynikających z opracowanego zamiennego projektu 

budowlanego dostosowującego obiekt do nowych 

przepisów i norm budowlanych.

- 10.07. zawarto aneks zmieniający termin 

zakończenia robót budowlanych na 30.04.2018 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o PNB

VIII

zakończenie działania

8.09. zawarto umowę na Opracowanie dokumentacji 

projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny 

wielobranżowy, projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz opracowanie materiałów do 

przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, 

przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych, dla rozbiórek i budowy 

basenu przy ul. Eisenberga, w Krakowie, na działce 

nr 104/3 obr. 5 Śródmieście wraz z 

zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojścia i 

dojazdy, zjazdy, parking, elementy ogólnodostępne - 

Hyde Park oraz niezbędna infrastruktura techniczna, 

w tym budowa przyłączy i rozbudowy sieci oraz 

przekładek istniejącego uzbrojenia terenu. Uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

na kwotę 365.310,00 zł z terminem realizacji do 

31.01.2020 r., w tym:

- ETAP I m.in. opracowanie studium programowo-

przestrzennego a następnie na jego podstawie 

koncepcji programowo-przestrzennej wielobranżowej, 

opracowanie dokumentacji wyburzenia istniejących 

budynków i obiektów (w tym przedmiarów i 

kosztorysów) oraz złożenie kompletnego wniosku o 

udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę - 

29.09.2017 r.,

- ETAP II m.in. uzyskanie opracowań w zakresie 

ochrony środowiska (w tym opinii o konieczności lub 

braku konieczności uzyskania decyzji o ŚU oraz 

raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko), uzyskanie ostatecznej decyzji 

pozwolenia na rozbiórkę, opracowanie projektów 

budowlanych (osobno dla hali basenowej oraz Hyde 

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej

w trakcie realizacji

Wykonawca przystąpił do wykonywania I etapu 

umowy.

Odbiór częściowy opracowanych etapów dokumentacji 

projektowej
XII

5 ZIKiT/ST1.1/03
Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł 

„Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)

XIII, XVII, 

XVIII
P śr. Miasta 2 726 000 307 557 307 556 100% 98 556 32% 0 Kontynuowanie badań archeologicznych XII

w trakcie realizacji

badania archeologiczne prowadzone są na bieżąco

Efekt w 2017r.:

Kontynuowane badania archeologiczne.

Finansowanie opracowań projektowych - odcinek węzeł 

"Igołomska" - "Zesławice"
XII

6 ZIKiT/ST1.2/08
Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł 

„Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)
III, IV, XV P śr. Miasta 3 700 3 700 0 0% 0% 0 3 700

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta 

7 GS/ST3.1/09
Rozbudowa węzła "Mistrzejowice'' wraz z linią tramwajową 

KST "Stella-Sawickiego"
GS XVI T śr. Miasta 1 000 000 1 610 000 1 269 863 79% 1 269 863 79% 0

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.

ZPMK Nr 

782/2017 z 

31.03.2017 r.

ZPMK Nr 

1251/2017 z 

23.05.2017 r.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowane prace projektowe.

ZIKiT

działania 

prowadzi 

GDDKiA

ZPMK 

Nr 638/2017 

z 16.03.2017 r.

ZIKiT

działania 

prowadzi 

Urząd 

Marszałk.

Woj. Małop.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU I

zakończenie działania

30.11. 2016 r., GDOŚ wydał decyzję uchylającą w 

części i w tym zakresie orzekającą, a w pozostałej 

części utrzymującą w mocy decyzję RDOŚ w 

Krakowie z dnia 15.01.2016 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 

północnej obwodnicy Krakowa". Na decyzję GDOŚ 

zostały złożone skargi do WSA w Warszawie, gdzie 

aktualnie trwa ich rozpatrywanie. ZIKiT złożył 

wniosek o wycofanie zadania z Budżetu i WPF z 

przesunięciem środków na zadanie bieżące 

ZIKiT/TZB/2017 Transport zbiorowy - trwa 

procedowanie zmiany.

Prawdopodobne 

niewykonanie 

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

ZPMK 

Nr 20/2017 

z 03.01.2017 r.

ZPMK 

Nr 2226/2017 

z 07.09.2017 r.

.

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzje o ULD 

ostateczne z dniem 13.02.2009r. (decyzja PMK) i 

13.10.2009r. (decyzja WM). 

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 

wydaje Wojewoda Małopolski i Prezydent Miasta 

Krakowa. 

Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 decyzji  

Starosty Krakowskiego ustalającej wysokość 

odszkodowania, utrzymanej w mocy decyzją 

Wojewody Małopolskiego.

Planowana wypłata całości środków 

zabezpieczonych na zadaniu.
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:
8 ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ZIKiT XVIII P,B 4 750 000 52 224 398 50 273 531 96% 135 531 0,3% 0

śr. Miasta 

ogółem
4 750 000 31 270 503 30 296 757 135 531 0

śr. Miasta 

niekwalifik
549 556 126 090 6 948

śr. Miasta 

kwalifik
30 720 947 30 170 666 128 583

śr. UE 20 953 895 19 976 774

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu IV

zakończenie działania

Prace związane z pełnieniem funkcji inżyniera 

kontraktu rozpoczęto po zawarciu umowy na 

realizację etapu II

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego VI

zakończenie działania

15.09 zawarto umowę na wykonywanie ocen i opinii 

technicznych oraz formułowanie propozycji 

rozwiązań zamiennych lub dodatkowych, których 

wykonanie będzie niezbędne do realizacji inwestycji 

realizowanej na podstawie dokumentacji pierwotnej 

oraz pełnienie w tym zakresie nadzoru autorskiego, 

na kwotę 135 300 zł, z terminem wykonania 

31.12.2017 r.

Rozpoczęcie pełnienia nadzoru autorskiego XII zakończenie działania

Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań 

archeologicznych
VII

zakończenie zadania

31.07 w wyniku przeprowadzonych rokowań zawarto 

umowę na wykonanie wykopaliskowych 

(ratowniczych) badań archeologicznych , na kwotę 55 

000 zł, z terminem wykonania 3 tygodnie od daty 

podpisania umowy

Wykonanie badań archeologicznych VII

zakończenie działania

badania zostały przeprowadzone. Protokołem 

częściowego odbioru konserwatorskiego terenowego 

etapu badań ratowniczych z 22.08 teren wykopalisk 

został przekazany wykonawcy. Aktualnie ZIKiT 

oczekuje na przesłanie dokumentacji.

URMK N r 

LXVII/1672/17 z 

29.03.2017 r 

ZPMK 

Nr 780/2017 

z 31.03.2017 r.

ZPMK 

Nr 784/2017 

z 31.03.2017 r.

URMK 

LXXIX/1950/17 z 

05.05.2017 r.

ZPMK Nr 

1758/2017 z 

07.07.2017 r.

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych - etap II IV

zakończenie działania

06.04 zawarto umowę na Rozbudowę ulicy 

Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na 

odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą 

Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z 

budową, rozbudową, przebudową obiektów 

inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, 

oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego 

uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, 

gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, 

teletechnicznej oraz sieci przemysłowych 

związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w 

Krakowi e, na kwotę 178 950 000 zł (finansowanie 

częściowo ze środków niewygasających w 2016 r. w 

kwocie 19 545 503 zł), z terminem  wykonania 

31.12.2019 r.

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - etap II IV

zakończenie działania

18.04 przekazano Wykonawcy plac budowy. 04.05. 

rozpoczęto roboty budowlane.

W ramach umowy wykonano:

Roboty mostowe – 21%

Roboty drogowe robót bitumicznych – 3,42%

Przepusty – 1%

Tunele dla rurociągów – 51%,

Kładka technologiczne 66%,

Estakada dla przekładek sieci – 16%,

Przebudowa sieci Tauron – 30%,

Przebudowa sieci SN Arcelor Mittal – 33%,

Kanalizacja opadowa – 10%

Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej – 

10,2%,

Przebudowa sieci wodociągowej DN 200 – 52%,

Przebudowa sieci teletechnicznej – 55%,

Przebudowa sieci gazowej – 46%,

Przebudowa kabla światłowodowego – 21%,

Zinwentaryzowano zieleń – 70%
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę budynku 

dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli 

tramwajowo-autobusowej Pleszów

IV

zakończenie działania

15.03 PMK wydał decyzję o PNB nr 378/6740.1/2017 

dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa budynku 

dyspozytorni wraz z wiatą autobusową 

zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. 

Igołomskiej w Krakowie", decyzja stała się 

ostateczna 05.04.

Ogłoszenie zam. publ. na budowę budynku dyspozytorni 

zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-

autobusowej Pleszów

IX
opóźnienie

brak działań JR

Zawarcie umowy na budowę budynku dyspozytorni 

zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-

autobusowej Pleszów

IX
opóźnienie

brak działań JR

Rozpoczęcie budowy budynku dyspozytorni IX
opóźnienie

brak działań JR

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla wykonania 

odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku 

Suchy Jar

IV

zakończenie działania

31.03 PMK wydał decyzję o PNB nr 512/6740.1/2017 

dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa sieci 

kanalizacji opadowej obejmująca budowę odcinka 

kolektora dn 800 na długości 302,5m oraz budowę 

odcinka kolektora dn 600 na długości 116,5m, 

budowa wylotów kanalizacji opadowej i zastawki 

(grodzy) obejmująca budowę żelbetowego wylotu 

W1a na końcu kolektora dn 800, budowę 

żelbetowego wylotu W1b na końcu kolektora dn 600 

wraz z umocnieniem dna kanału Suchy Jar oraz 

budowa zastawki Z1 na początku kolektora dn 600, 

odtworzenie odcinka koryta kanału Suchy Jar na 

odcinku około 597m, pomiędzy punktem W1a i Z1,  

na działkach: nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 Nowa Huta", 

decyzja stała się ostateczna 22.04.

Ogłoszenie zam. publ. na wykonanie odprowadzenia wód 

opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar

opóźnienie

brak działań JR

Zawarcie umowy na wykonanie odprowadzenia wód 

opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar
VIII

opóźnienie

brak działań JR

Rozpoczęcie wykonania odprowadzenia wód opadowych do 

potoku Suchy Jar
XII

Zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego 

na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli 

tramwajowej w Pleszowie.

VII

zakończenie zadania

11.08.w trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto 

umowę na wykonanie przebudowy torowiska 

tramwajowego w ramach zadania Rozbudowa ul. 

Igołomskiej drogi krajowej nr 79-etap 2 wraz z 

infrastrukturą w Krakowie , na kwotę 15 200 000 zł, z 

terminem wykonania 31.01.2018 r.

Rozpoczęcie modernizacji torowiska tramwajowego. X

zakończenie zadania

uzyskano zaświadczenie z MUW o nie wniesieniu 

sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych i 

01.09. rozpoczęto modernizację torowiska 

tramwajowego.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

weryfikacyjnych badań laboratoryjnych
X

Zawarcie umowy na wykonanie weryfikacyjnych badań 

laboratoryjnych
X

Rozpoczęcie wykonania weryfikacyjnych badań 

laboratoryjnych
XII

Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej - etap I X

Wykonanie analizy porealizacyjnej - etap I XII

Efekt w 2017r.:

Opracowana analiza porealizacyjna - etap I

Rozpoczęty II etap rozbudowy ul. Igołomskiej (odcinek od 

skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Wykonane badania archeologiczne.

Rozpoczęte weryfikacyjne badania laboratoryjne.

Rozpoczęta budowa budynku dyspozytorni zlokalizowanej na 

rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.

Rozpoczęte wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. 

Igołomskiej do potoku Suchy Jar.

Rozpoczęta modernizacja torowiska tramwajowego.
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Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 
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inwestycyj

nego
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Plan na 
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Zmiany w ciągu 

2017 r.
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PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 
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Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 
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Ocena / prognoza 
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Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:
9 GS/ST5.1/08 GS T śr. Miasta 230 000 1 830 000 1 419 575 78% 1 419 575 78%

10 ZIKiT/ST6.5/14
Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - 

Mistrzejowice) 
ZIKiT III, XV P śr. Miasta 0 0 0 - 0 - 0

Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego
XI

Rozpoczęcie opracowania programu funkcjonalno-

użytkowego
XI

11
ZIKiT/ST6.6c/06

Budowa linii tramwajowej KST, etap III 

(os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową 

dwupoziomowego skrzyżowania  w ciągu ul. Opolskiej

ZIKiT IV P+B 5 889 526 7 389 526 7 178 810 97% 0 0% 0

śr. Miasta 2 567 100 4 067 100 3 856 384 95% 0 0% 0

śr. UE 3 322 426 3 322 426 3 322 426 100% 0 0% 0

22.05. zawarto umowę na Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji administracyjnych oraz 

wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. 

Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z 

budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. 

Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą 

infrastrukturą na kwotę 326.225.679,61 zł brutto z 

terminem realizacji do 22.11.2020 r., w tym:

- Etap I (opracowanie projektów budowlanych, 

złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i/lub 

decyzji o ZRID) - 22.01.2018r.,

- Etap II (opracowanie projektów wykonawczych, 

uzyskanie ostatecznej lub posiadającej rygor 

natychmiastowej wykonalności decyzji o PNB i/lub 

decyzji o ZRID) - 22.09.2018r.,

- wykonanie robót budowlanych - 22.11.2020r.

Efekt w 2017 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Zawarta umowa na promocję Projektu.

ZPMK Nr 

640/2017 z 

16.03.2017 r.

ZPMK Nr 

1224/2017 z 

17.05.2017 r.

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego i zawarcie umowy 

na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych P+B

V

zakończenie działania

W przetargu ogłoszonym w 2016 r. składane były 

przez Wykonawców do stycznia br. wyjaśnienia 

dotyczące rażąco niskiej ceny ofert.

15.02. Zamawiający zwrócił się z wnioskiem do 

Wykonawców o przedłużenie terminu związania 

ofertą (zgody nie wyraziło 2 Wykonawców).

10.03. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  

16.03. przekazano Prezesowi UZP dokumentację 

przetargową w celu przeprowadzenia kontroli 

uprzedniej.

11.05. zakończono kontrolę uprzednią.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU VI

zakończenie działania

24.01. RDOŚ wydał postanowienie uzgadniające 

pozytywnie zamierzenie inwestycyjne w zakresie 

ochrony środowiska.

01.02. PMK w obwieszczeniu zawiadomił o 

przedłożeniu przez wnioskodawcę materiałów 

uzupełniających (aneksu) do raportu oddziaływania 

na środowisko oraz o ponownym wystąpieniu o 

wydanie opinii do PPIS (opinia została wydana 

22.02.).

07.03. wezwano do uzupełnienia dokumentacji, w 

związku z podziałami działek objętych wnioskiem o 

wydanie decyzji o ŚU, w ramach którego pozyskano i 

przekazano aktualne mapy ewidencyjne, wypisy z 

ewidencji gruntów oraz nowy wykaz działek.

28.04. ponownie wezwano o złożenie wyjaśnień i 

uzupełnień dotyczących zakresu wniosku.

24.05. wydano decyzję o ŚU z rygorem 

natychmiastowej wykonalności, która stała się 

ostateczna 24.06.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017 r.

ZPMK 

Nr 2226/2017 

z 07.09.2017 r.
Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - I etap: decyzja o 

ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014r., II etap: 

decyzja o ZRID z rygorem natychm.wykonalności 

(15.12.2014), utrzymana w mocy 30.07.2015r.

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 

wydaje Wojewoda Małopolski. 

Wypłacono odszkodowania wynikające z 23 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania

Planowana wypłata całości środków 

zabezpieczonych na zadaniu.
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Efekt w 2017 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu

opóźnienie

w trakcie opracowanie materiałów przetargowych 

(orientacyjna wartość zamówienia netto 3.900.000 

zł).

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na pełnienie 

funkcji inżyniera kontraktu

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu VIII opóźnienie

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu VIII opóźnienie

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu 

budowlanego
XII

w trakcie realizacji

Przystąpiono do realizacji Etapu I w zakresie 

następujących czynności:

- przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych,

- wystąpienie o wypisy z rejestru gruntów i budynków 

działek objętych inwestycją,

- opracowanie projektu robót geologicznych,

- aktualizację prognozy ruchu,

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (faza 

projektowanie),

- opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego (trwają uzgodnienia po 

zaproponowanej korekcie ZIKiT),

- wystąpienie do gestorów sieci kolidujących z 

projektowaną inwestycją o warunki techniczne 

przebudowy sieci oraz o uzgodnienie w zakresie sieci 

zlokalizowanych w obszarze objętym inwestycji,

- rozpoczęcie prac nad Raportem ponownej oceny 

oddziaływania inwestycji na środowisko.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID XII
Zgłoszone przez jednostkę realizującą przesunięcie 

planowanego terminu dz/KM na 2018 r.

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
VI

opóźnienie

14.09. Instytucja Pośrednicząca tj. Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych zakończyła ocenę i 

zatwierdziła (złożony 20.12.2016 r. w trybie 

pozakonkursowym) wniosek o dofinansowanie 

Projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III 

(os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z 

budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. 

Opolskiej w ramach Priorytetu VI Rozwój 

niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu 

zbiorowego w miastach  Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Wartość Projektu wynosi 378.914.203,93 zł, z czego  

środki UE stanowią kwotę 151.233.429,65 zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane w 

październiku br.

Zawarcie umowy na promocję Projektu X

Rozpoczęcie promocji Projektu XI

12 GS/ST6.6c/06
Efekt w 2017 r.:

-
GS T śr. Miasta 3 000 000 0

ZPMK Nr 

682/2017 z 

16.03.2017 r. 0 - 0 - 0
Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
-

ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017r. wycofano zadanie 

z budżetu Miasta (z uwagi na brak możliwości 

uzyskania w br. ostatecznej decyzji o ZRID).

Efekt w 2017 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Zawarta umowa na promocję Projektu.

Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

ZPMK Nr 

640/2017 z 

16.03.2017 r.

ZPMK Nr 

1224/2017 z 

17.05.2017 r.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego
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realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:
13 ZIKiT/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) ZIKiT IV P śr. Miasta 1 572 941 1 572 941 0 0% 0 0% 0 1 572 941

Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego
VI

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu

Przeprowadzenie procedury przetargowej na pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu XI

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 

(P+B)

Przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 

(P+B)

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych (P+B)
XII

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej XII

14 ZIKiT/ST6.7/17
Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w 

ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców
ZIKiT XV P śr. Miasta 300 000 300 000 0 0% 0 0% 0 300 000

Opracowanie materiałów przetargowych na opracowanie 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID

Opracowanie materiałów przetargowych możliwe po 

uzyskaniu ostatecznej decyzji o ŚU w ramach 

zadania GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w 

okolicach pętli tramwajowej os. Piastów 

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o 

wydanie decyzji o ZRID
X

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o 

wydanie decyzji o ZRID.

Rozpoczęcie opracowywania materiałów do wniosku o 

wydanie decyzji o ZRID
X

ZIKiT P, B, RF 45 584 490 50 044 624 38 899 685 78% 5 482 346 11% 396 130

śr. Miasta 

ogółem
19 191 400 23 651 534 22 464 879 95% 5 482 346 23% 396 130

śr. Miasta 

niekwalifik
0 75 000 66 420 0

śr. Miasta 

kwalifik
19 191 400 23 576 534 22 398 459  5 482 346 396 130

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Zawarta umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych (P+B).

Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

opóźnienie

Z uwagi na prawodpodobne zmaterializowanie się 

ryzyka związanego ze złożeniem przez jedną ze 

Stron skargi do WSA na decyzję SKO utrzymującą w 

mocy zaskarżoną decyzję o ŚU, ZIKiT złożył wniosek 

o zmniejszenie planu finansowego oraz rezygnację z 

wykonania Dz / KM w br.

Z uwagi na prawodpodobne zmaterializowanie się 

ryzyka związanego ze złożeniem przez jedną ze 

Stron skargi do WSA na decyzję SKO utrzymującą w 

mocy zaskarżoną decyzję o ŚU, ZIKiT złożył wniosek 

o zmniejszenie planu finansowego oraz rezygnację z 

wykonania Dz / KM w br.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU IV

zakończenie działania

17.02. PMK w obwieszczeniu poinformował o 

wydaniu decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. 

Budowa linii tramwajowej KST etap III (oś. 

Krowodrza Górka - oś Azory) w Krakowie.

20.03. wpłynęło 1 odwołanie od ww. decyzji.

20.04. przekazano akta sprawy z wyjaśnieniami do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

7.08. SKO wydało ostateczną decyzję utrzymującą w 

mocy zaskarżoną decyzję o ŚU, na którą przysługuje 

Stronom skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia decyzji.

zakończenie działania

1.03 wydano decyzję Nr 200/6740.1/2017 o PNB dla 

zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa ulicy 

Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska 

tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, 

oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury 

technicznej (przebudową sieci 

elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, 

przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową 

dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia 

podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci 

telekomunikacyjnej) - w zakresie ul. Basztowej w 

Krakowie oraz przebudowa ulicy Basztowej w 

Krakowie wraz  z przebudową torowiska 

tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, 

oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury 

technicznej (przebudową sieci 

elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, 

przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową 

d dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia 

podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci 

telekomunikacyjnej) w zakresie przebudowy 

torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic 

Basztowa, Długa oraz w ul. Westerplatte w Krakowie 

- ostateczna z dniem 17.03

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Basztowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

I, II, VII, XIII, 

XVII, XVIII

IIIUzyskanie ostatecznej decyzji o PNB

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą
ZIKiT/ST6.11/1215

Prawdopodobne 

niewykonanie 

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta 

Z uwagi na przesunięcie terminu uzyskania 

ostatecznej decyzji o ŚU, 26.09 ZIKiT złożył wniosek 

o wycofanie zadania z budżetu w br. (w trakcie 

procedowania).

ZPMK Nr 

638/2017 

z 16.03.2017 r.

URMK Nr 

LXXIII/1761/17 

z 31.05.2017 r.

URMK Nr 

LXXIX/1950/17  z 

5.07.2017 r.
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Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca
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(Nr 
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Faza 
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Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.
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wg 
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Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

śr. UE 26 393 090 26 393 090 16 434 806 62% 0 0% 0 9 958 284

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU: VII.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla przebudowy 

torowisk: I, IV, V, VI, VII.

Przebudowane i rozliczone finansowo torowiska 

tramwajowe: I, III.

Rozwiązana i rozliczona finansowo umowa na opracowanie 

dokumentacji projektowej: II.

Ogłoszony przetarg na realizację: IV.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ.

Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków UE

Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację 

torowiska tramwajowego 
III

zakończenie działania

8.03 ogłoszono przetarg nieograniczony na 

Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie wraz z 

przebudową torowiska tramwajowego, sieci 

trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową 

kolidującej infrastruktury technicznej oraz 

przebudowa torowiska tramwajowego na 

skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. 

Westerplatte

19.05 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego VI

zakończenie działania

1.06. zawarto umowę na "Przebudowę ul. Basztowej 

w Krakowie wraz z przebudową torowiska 

tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, 

oświetlenia i przebudowa kolidującej infrastruktury 

technicznej oraz przebudowę torowiska 

tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Basztowa, Długa 

oraz Westerplatte", na kwotę 27.166.997,6zł, z 

terminem realizacji 6 miesięcy od daty przekazania 

placu budowy.

Realizacja robót budowlanych XII

w trakcie realizacji

7.06 przekazano plac budowy, 

16.06 rozpoczęto prace budowlane.

W ramach zadania wykonano: 

ul. Westerplatte: 

- zdemontowano torowisko i jezdnię w ul. 

Westerplatte - 100%, 

- wykonano: stabilizację i dolną warstwę podbudowy 

w ul. Westerplatte - 100% , podbudowę betonową 

torowiska - 100% 

zabudowę torowiska - 100%, 

- posadowiono peron "wiedeński", 

- wybudowano chodnik - 100%, 

ul. Basztowa: 

- zdemontowano torowisko i jezdnię w ul. Basztowej - 

100%, 

- wykonano: stabilizację i dolną warstwę podbudowy 

w ul. Basztowej - 90%, podbudowę betonową 

torowiska - 40%, podbudowę jezdni i ścieżek 

rowerowych - 30%

- trwa układanie płyt torowych - 40%, 

- trwa układanie chodników - 10%, 

Węzeł Basztowa-Westerplatte-Lubicz:

- wykonano podbudowę betonową torowiska i 

zabudowę rozjazdów - 100%, 

- trwa wbudowanie smarownic - 50% 

Węzeł Basztowa-Długa:

 - zdemontowano torowisko - 100%, 

Ponadto zamontowano: szafy sterujące, słupy 

trakcyjne, oświetleniowe i montaż latarń.

zakończenie działania

1.03 wydano decyzję Nr 200/6740.1/2017 o PNB dla 

zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa ulicy 

Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska 

tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, 

oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury 

technicznej (przebudową sieci 

elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, 

przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową 

dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia 

podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci 

telekomunikacyjnej) - w zakresie ul. Basztowej w 

Krakowie oraz przebudowa ulicy Basztowej w 

Krakowie wraz  z przebudową torowiska 

tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, 

oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury 

technicznej (przebudową sieci 

elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, 

przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową 

d dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia 

podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci 

telekomunikacyjnej) w zakresie przebudowy 

torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic 

Basztowa, Długa oraz w ul. Westerplatte w Krakowie 

- ostateczna z dniem 17.03

IIIUzyskanie ostatecznej decyzji o PNB

ZPMK Nr 

1760/2017

 z 7.07.2017 r.

WP - 02 11



Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

30.09.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego VI

zakończenie działania

10.07 wystąpiono z zapytaniem ofertowym, z 

terminem składania wniosków do udziału w 

postępowaniu 13.07.2017 r. 

4.08 zawarto umowę na kwotę 12.054 zł, z terminem 

realizacji 7.12.2017 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego XII w trakcie realizacji

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie XII

Rozliczenie finansowe zadania XII

16

Rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji VI

opóźnienie

Przygotowane zostało porozumienie dotyczące 

wyceny i rozliczenia opracowania. Syndyk 

poinformował ZIKIT o akceptacji porozumienia i 

wystąpił z wnioskiem do Sędziego Komisarza z 

prośbą o ich zatwierdzenie.

Rozliczenie finansowe rozwiązanej umowy na opracowanie 

dokumentacji projektowej
VII opóźnienie

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB

VIII

opóźnienie

Podstacja trakcyjna Tenczyńska:

10.07 ogłoszono przetarg nieograniczony na 

Przebudowę podstacji transformatorowej 

„Tenczyńska" w Krakowie – opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnych do rozpoczęcia robót 

budowlanych

18.08 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa torowiska tramwajowego:

Ogłoszenie zamówienia publicznego możliwe po 

rozwiązaniu i rozliczeniu umowy z 2015 r.

Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o PNB

X

w trakcie realizacji

Podstacja trakcyjna Tenczyńska:

1.09 zawarto umowę na Przebudowę podstacji 

transformatorowej „Tenczyńska" w Krakowie – 

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem decyzji administracyjnych do 

rozpoczęcia robót budowlanych,  na kwotę 215.250 

zł, z terminem realizacji 30.03.2018 r.

Rozpoczęcie opracowania kompletnej dokumentacji 

projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o PNB

XII

17

Zakończenie przebudowy układu torowego w węźle rozjazdów 

Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

przebudową podstacji trakcyjnej Bieńczycka

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

podstacją trakcyjną "Tenczyńska":

IX

zakończenie działania

Podstacja trakcyjna Bieńczycka 

2.05 zawarto aneks nr 1 do umowy z 2016 r. 

zmieniający termin wykonania robót do 16.06. 

W ramach umowy: 

- wymieniono dach na budynku podstacji, 

- uruchomiono rozdzielnię średniego napięcia, - 

zamontowano transformatory, 

- zamontowano instalację wewnętrzną, 

- wykonano prace uziemiające wokół podstacji.

Węzeł rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego 

20.04 zawarto aneks nr 1 do umowy z 2016 r. 

zwiększający środki finansowe o kwotę 101 243,43 

zł.

1.06 zawarto aneks nr 2 do umowy - wydłużający 

termin zakończenia prac do 1.09.br.

9.06 zawarto aneks nr 3 dotyczący wykonania robót 

dodatkowych i zwiększający środki finansowe o 

kwotę 71 434,53 zł.

W ramach zawartych umów: 

- zdemontowano torowisko tramwajowe i węzeł 

rozjazdów - 100%, 

- wykonano: stabilizację gruntu cementem - 100%, 

podbudowę tłuczniową pod torowisko - 100%, 

podbudowę betonową pod torowisko - 100%, ułożono 

torowisko - rozjazdy - 100%, kotwienie, spawanie i 

podlewy sprężynowe torów i rozjazdów - 100%, 

zasypkę końcową torowiska - 80%, odwodnienie 

torowiska (drenaż) - 100%, kanalizację deszczową - 

100%, 

- przebudowano przejazdy drogowe - 90%, 

- zabudowano smarownice torowe - 100%.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. części 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

III. Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka
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Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 
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Plan na 

30.09.2017 r.
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2017 r.
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RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Zakończenie pełnienia nadzorów inwestorskich IX opóźnienie

Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót IX

opóźnienie

Podstacja trakcyjna Bieńczycka 

10.07 odbiór końcowy

Węzeł rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego 

trwa odbiór końcowy

Złożenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie
IX

opóźnienie

Podstacja trakcyjna Bieńczycka 

zgłoszone do nadzoru budowlanego

Węzeł rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego

wniosek nie został złożony

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie IX

opóźnienie

Podstacja trakcyjna Bieńczycka 

Pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane

Węzeł rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego

nie uzyskano ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie

Rozliczenie finansowe zadania IX opóźnienie

18

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej IX

opóźnienie

kontynuacja realizacji umowy z 18.07.2016 r. na 

Opracowanie: Część 1 - dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ciągu 

ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w 

Krakowie wraz z przebudową torowiska 

tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, 

oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury 

technicznej.

29.05 przedstawione zostały uwagi do przedłożonych 

rozwiązań.

Uzgodniono projekt drogowy i torowy, do uzgodnienia 

złożono projekt branży oświetlenia i plansze zbiorcze.

29.09 zawarto aneks nr 4 do umowy z 2016 r. 

zmieniający termin realizacji etapu II, tj. uzyskania 

ostatecznej decyzji o PNB do 20.11.br.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB IX
opóźnienie

26.09 złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB XI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych
XI

Zakończenie przebudowy układu torowego w węźle rozjazdów 

Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

przebudową podstacji trakcyjnej Bieńczycka

IX

zakończenie działania

Podstacja trakcyjna Bieńczycka 

2.05 zawarto aneks nr 1 do umowy z 2016 r. 

zmieniający termin wykonania robót do 16.06. 

W ramach umowy: 

- wymieniono dach na budynku podstacji, 

- uruchomiono rozdzielnię średniego napięcia, - 

zamontowano transformatory, 

- zamontowano instalację wewnętrzną, 

- wykonano prace uziemiające wokół podstacji.

Węzeł rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego 

20.04 zawarto aneks nr 1 do umowy z 2016 r. 

zwiększający środki finansowe o kwotę 101 243,43 

zł.

1.06 zawarto aneks nr 2 do umowy - wydłużający 

termin zakończenia prac do 1.09.br.

9.06 zawarto aneks nr 3 dotyczący wykonania robót 

dodatkowych i zwiększający środki finansowe o 

kwotę 71 434,53 zł.

W ramach zawartych umów: 

- zdemontowano torowisko tramwajowe i węzeł 

rozjazdów - 100%, 

- wykonano: stabilizację gruntu cementem - 100%, 

podbudowę tłuczniową pod torowisko - 100%, 

podbudowę betonową pod torowisko - 100%, ułożono 

torowisko - rozjazdy - 100%, kotwienie, spawanie i 

podlewy sprężynowe torów i rozjazdów - 100%, 

zasypkę końcową torowiska - 80%, odwodnienie 

torowiska (drenaż) - 100%, kanalizację deszczową - 

100%, 

- przebudowano przejazdy drogowe - 90%, 

- zabudowano smarownice torowe - 100%.

IV. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - Podchorążych - Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z 

pętlą tramwajową:
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:19

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 

na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego
VI

zakończenie działania

27.06 zawarto umowę na Opracowanie koncepcji, 

projektu budowlanego i wykonawczego iluminacji 

zewnętrznej mostu Piłsudskiego w Krakowie wraz z 

niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, na kwotę 

66 420,0 zł, z terminem realizacji 30.10.br.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 

iluminacji Mostu Piłsudskiego
X

w trakcie realizacji

rozpoczęto opracowywanie dokumentacji

22.09 odbyło się spotkanie w sprawie akceptacji 

wstępnych rozwiązań projektowych.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB VIII
opóźnienie

13.09 złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB XI

20

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych 

(P+B) dla przebudowy torowiska tramwajowego

IX

opóźnienie

16.01 odebrano opracowaną koncepcję przebudowy 

torowiska tramwajowego.

Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia 

zamówienia na wyłonienie wykonawcy opracowania 

dokumentacji projektowej.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

realizację robót budowlanych (P+B)
X

Opracowanie materiałów do złożenia kompletnego wniosku o 

wydanie decyzji o PNB
X

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB X

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB XII

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. części 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

V. Przebudowa węzła torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej VIII

zakończenie działania

kontynuacja realizacji umowy z 18.07.2016 r. na 

Opracowanie: Część 2 - Rozwiązań koncepcyjnych, 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji o ŚU, opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia 

na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa 

torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej 

na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z 

przebudową istniejącego układu drogowego, 

chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na 

odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej 

oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego 

przez rzekę Wisłę.

13.02 Wykonawca przekazał dokumentację 

projektową dla etapu I, tj. ostateczną decyzję o ŚU.

1.03 złożono projekt układu drogowego do 

uzgodnienia, uwagi zostały wprowadzone,

29.05 uzyskano uzgodnienie torowo-drogowe.

Wszystkie branże zostały uzgodnione.

14.09 uzyskano pozwolenie konserwatorskie w 

sprawie projektu zieleni.

26.09 uzyskano pozwolenie konserwatorskie w 

sprawie przebudowy układu torowego i drogowego. 

21.08 zawarto aneks nr 4 zmieniający termin 

realizacji etapu II, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o 

PNB do 30.10.2017 r.
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Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:21

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU I

zakończenie działania

28.01 decyzja o ŚU z 28.12.2016 r. stała się 

ostateczna.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych 

(P+B)

IX

opóźnienie

Koncepcja w końcowym etapie opracowania.

6.04 wydano pozytywną opinię dla branży drogowej, 

torowej i trakcyjnej, pozostałe opracowania branżowe 

w trakcie uzgodnień.

13.06 złożono do odbioru w ZIKiT dokumentację 

opracowania koncepcyjnego.

23.06 wysłano do Wykonawcy pismo w sprawie 

uzupełnienia braków.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

realizację robót budowlanych (P+B)
X

Opracowanie materiałów do złożenia kompletnego wniosku o 

wydanie decyzji o PNB
X

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB X

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB XII

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ VIII

opóźnienie

30.12.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie.

Planowane zawarcie umowy o dofinansowanie 

Projektu 3.10.2017 r.

Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-

informacyjnej
X

Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej XII

Zawarcie umowy na wykonanie robót nieprzewidzianych VIII

zakończenie działania

29.06 zawarto umowę na Przebudowę układu 

torowego w węźle rozjazdów Ronda 

Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą na roboty 

polegające na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych,  na kwotę 360 000,0 zł, z terminem 

realizacji 1.09.br. (w ramach Przebudowy układu 

torowego w węźle rozjazdów Ronda 

Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą)

Rozpoczęcie wykonania robót nieprzewidzianych IX

w trakcie realizacji

Roboty realizowane w ramach przebudowy układu 

torowego w węźle rozjazdów Ronda 

Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.

ZIKiT/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ZIKiT XVII P śr. Miasta 5 000 000 0 0 0 0

Opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia 

zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i zbuduj"– na 

odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 

formule "zaprojektuj i zbuduj"– na odc. od ul. Darwina do 

granic miasta Krakowa

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i 

zbuduj"– na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. części 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Wykonanie robót nieprzewidzianych, dla całego zadania

VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dla całego projektu

URMK 

LXXIX/1934/17 z 

dn. 05.07.2017

ZPMK Nr 

1755/2017  

07.07.2017 r.

ZPMK Nr 

1761/2017 z 

07.07.2017 r.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych 

do ogłoszenia zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj 

i zbuduj" – na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa

W związku z URMK nr LXVII/1658/17 z 29 marca, w 

sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu nowej 

jednostki - Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), biorąc 

pod uwagę, że zadanie kontynuowane jest w formule 

P+B oraz z uwagi na fakt, iż zasadne jest, aby 

zadanie realizował Wydział Inwestycji, w oparciu o 

który organizowany będzie ZIM wyznaczony do 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, 10.05. 

ZIKiT złożył wniosek dot. przekazania zadania w 

całości do WI. 

ZPMK Nr 1761/2017 z 07.07. wycofano zadanie z 

budżetu Miasta, wprowadzając go pod nowym 

numerem i z nową jednostką realizującą.Efekt w 2017 r.:

-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:
WI/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej WI XVII P śr. Miasta 0 0 0

Opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia 

zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i zbuduj"– na 

odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 

formule "zaprojektuj i zbuduj"– na odc. od ul. Darwina do 

granic miasta Krakowa

Zawarcie umowy na realizację zadania w formule "zaprojektuj 

i zbuduj"

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej

22 ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej WI XVII P śr. Miasta 2 000 000 0 0% 0 0% 0 1 970 000

Opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia 

zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i zbuduj"– na 

odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa 

X

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 

formule "zaprojektuj i zbuduj"– na odc. od ul. Darwina do 

granic miasta Krakowa

X

Zawarcie umowy na realizację zadania w formule "zaprojektuj 

i zbuduj"

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej

23 GS/ST7.4/06 GS T śr. Miasta 3 000 000 0 0 0 0

ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. Gen. Wittek (trasa Balicka) ZIKiT VI, VII P śr. Miasta 250 000 0 0 0 0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU
`

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o ŚU

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o ŚU

24 ZIKiT/ST7.7/06
Rozbudowa al. 29 Listopada 

(odc. ul. Opolska - granica miasta)
ZIKiT III, IV P 3 400 000 3 400 000 13 084 0% 5 634 0% 0

śr. Miasta 

ogółem
626 466 626 466 13 084 5 634 513 382

śr. Miasta 

niekwalifik
11 300 11 300 11 300 5 634

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta 

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej VI

w trakcie realizacji

wykonawca przekazał wymagane kontraktem FIDIC 

dokumenty, tj. m.in. raport otwarcia Kontraktu i 

harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji do 

akceptacji ZIKiT. Trwa uzyskiwanie warunków 

technicznych oraz opinii konserwatorskiej. 

śr. Miasta 

kwalifik
615 166 615 166 1 784 Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID XII

Efekt w 2017 r.:

-

ZPMK Nr 

1761/2017 z 

07.07.2017 r.

ZPMK Nr 

2154/2017 z 

31.08.2017 r.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych 

do ogłoszenia zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj 

i zbuduj" – na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa

ZPMK NR 2154/2017 Z 31.08.2017 r. nastąpiła 

zmiana realizatora zadania z WI na ZIM.

Efekt w 2017 r.:

-

ZPMK Nr 

2154/2017 z 

31.08.2017 r.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych 

do ogłoszenia zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj 

i zbuduj" – na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa

X

Prawdopodobne 

niewykonanie 

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta 

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

ZIM przejął zadanie w dniu 31.08.2017 (ZPMK Nr 

2154/2017) i jak wynika z informacji podanych przez 

Jednostkę nie wykona w bieżącym roku części 

zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Wydawanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania w 

roku budżetowym
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - ostateczna 

decyzja WM o ULD z 10.02.2009

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 

wydaje Wojewoda Małopolski

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania

ZPMK Nr 2226/2017 z 07.09.br. wycofano zadanie z 

Budżetu

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”
IV

zakończenie działania

24.05. zawarto umowę  na "Rozbudowę al. 29 

Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic 

miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule 

zaprojektuj-wybuduj- zgodnie z warunkami FIDIC", 

na kwotę 94 897 131, 26 zł, z terminem wykonania 

31.12.2021 r.

ZPMK 

Nr 1492/2017 

z 12.06.2017

ZPMK Nr 1492/2017 z 12.06.2017 r. wycofano 

zadanie inwestycyjne z budżetu Miasta Krakowa na 

rok 2017

Prawdopodobne 

niewykonanie 

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Przeprowadzona promocja Projektu.

Rozliczone finansowo porozumienie z 2012 roku zawarte 

pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem 

Autobusowym.

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017 r.

ZPMK 

Nr 2226/2017 

z 07.09.2017 r
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

śr. UE 2 773 534 2 773 534 0 2 773 534

Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie 

procedury przetargowej na pełnienie funkcji inżyniera 

kontraktu

opóźnienie

przygotowano materiały przetargowe. Planowane 

ogłoszenie zamówienia w październiku br.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu VIII opóźnienie

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu XII

Zawarcie umowy na promocję Projektu X

Przeprowadzenie promocji Projektu XI

Rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego 

pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem 

Autobusowym

XII

ZIKiT/ST7.8/17

Rozszerzenie zadania pn. „Przebudowa ul. Okulickiego” o 

połączenie drogowe z Rondem Piasta Kołodzieja, w tym 

przebudowa Ronda Piasta Kołodzieja (dokumentacja)

ZIKiT XV, XVI P śr. Miasta 800 000 0 0 - 0 - 0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU
-

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o ŚU
-

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o ŚU
-

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU -

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU -

25 ZIKIT/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki ZIKiT III, IV P śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 246 000 25% 0 0% 0 754 000

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i 

decyzji o ZRID

zakończenie działania

4.09. dokonano otwarcia ofert (wpłynęła 1 oferta).

15.09. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej 

oferty.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o 

wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ZRID
VII

zakończenie działania

25.09. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. 

Budowa ul. Iwaszki - opracowanie koncepcji oraz 

projektu budowlanego i wykonawczego z 

uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie 

konieczności innych ostatecznych decyzji 

niezbędnych do realizacji inwestycji na kwotę 

1.230.000,00 zł z terminem realizacji do 20.11.2018 

r., w tym:

- I Etap m.in. przekazanie raportu z 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, 

przekazanie wariantu wynikowego koncepcji budowy 

ul. Iwaszki, złożenie kompletnego wniosku o wydanie 

decyzji o ŚU - 29.11.2017 r.,

- II Etap m.in. uzyskanie decyzji o ŚU, ZRID oraz w 

razie potrzeby decyzji o ULICP, PNB, pozwolenia 

wodnoprawnego, decyzji na wycinkę drzew) - do 

20.11.2018 r.

Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU IX

w trakcie realizacji

Wykonawca przystąpił do wykonywania I etapu 

umowy.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU IX opóźnienie

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU XII

ZIKiT złożył wniosek o zmniejszenie planu 

finansowego oraz rezygnację z wykonania Dz / KM w 

br.

ZIKiT XV, XVI P śr. Miasta 0 800 000 450 000 56% 0 0% 0 350 000

Przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie 

wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z 

przeprowadzeniem konsultacji społecznych

zakończenie działania

31.08. dokonano otwarcia ofert (wpłynęła 1 oferta). 

19.09. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej 

oferty.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

ZPMK Nr 

597/2017 z 

10.03.2017 r.

ZPMK Nr 

1193/2017 z 

15.05.2017 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z 

przeprowadzeniem konsultacji społecznych

zakończenie działania

23.08. ogłoszono przetarg nieograniczony na 

opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-

przestrzennej wraz z przeprowadzeniem konsultacji 

społecznych z terminem otwarcia ofert 31.08. 

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

ZPMK Nr 

597/2017 z 

10.03.2017 r.

ZPMK Nr 597/2017 z 10.03.2017r. wycofano zadanie 

z budżetu Miasta, tworząc jednocześnie zadanie nr 

ZIKiT/ST7.10/17 pn. "Rozbudowa ul. Gen. 

Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z 

Rondem Piastowskim i przebudową Ronda 

Piastowskiego".

Efekt w 2017 r.:

-

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 

zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ZRID

zakończenie działania

25.08. ogłoszono przetarg nieograniczony na 

opracowanie materiałów do wniosku o wydanie 

decyzji o ŚU i decyzji o ZRID z terminem otwarcia 

ofert 04.09.

Prawdopodobne 

niewykonanie 

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Przeprowadzona promocja Projektu.

Rozliczone finansowo porozumienie z 2012 roku zawarte 

pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem 

Autobusowym.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br.  zaplanowanych 

środków UE 

Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia 

drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda 

Piastowskiego

ZIKiT/ST7.10/1726
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Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

30.09.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Efekt w 2017 r.:

Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna i wybrany 

wariant do dalszego opracowania.

Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji 

programowo-przestrzennej wraz z przeprowadzeniem 

konsultacji społecznych

VII

zakończenie działania

25.09. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. 

Rozbudowa ulicy Okulickiego wraz z budową 

połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i 

przebudową Ronda Piastowskiego – opracowanie 

koncepcji programowo – przestrzennej  na kwotę 

450.000,00 zł z terminem realizacji do 11.12.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-

przestrzennej
X

w trakcie realizacji

Wykonawca przystąpił do wykonywania I etapu 

umowy.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych XI

Wybór wariantu wynikowego XII

27 GK/ST7.11/17
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 

nr 774
GK VI, VII P śr. Miasta 0 250 000 0 0% 0 0% 250 000

Efekt w 2017 r.:

Wypłacona dotacja.
Wypłata udzielonej dotacji na rzecz ZDW XII

w trakcie procedowania wniosek dot. zmniejszenia  

planu finansowego zadania w br. o kw. 250 tys. zł w 

związku z przesunięciami w realizacji harmonogramu 

inwestycji przez realizatora zadania Województwo 

Małopolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ZIKiT/ST8.11/17

Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w 

Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości 

Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego  

(ZIT)

ZIKiT XV B,RF 2 007 000 0 0 - 0 - 0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania 

(zakres realizowany przez Gminę Zielonki)
-

śr. Miasta 1 276 000 0 0 - 0 - 0

śr. UE 731 000 0 0 - 0 - 0

Realizacja robót budowlanych na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków
-

Złożenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy
-

Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania (zakres 

realizowany przez Gminę Zielonki)
-

Efekt w 2017 r.:

-

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 

Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (zakres 

realizowany przez Gminę Zielonki)

-

Rozliczenie finansowe projektu -

GS/ST8.11/17 Efekt w 2017 r.:

-

GS T śr. Miasta 1 000 000 0

ZPMK Nr 

1224/2017 z 

17.05.2017 r. 0 - 0 - 0
Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
-

Z uwagi na konieczność dostosowania nazwy 

zadania do wykazu projektów ujętych w Strategii ZIT 

KrOF 4.3, ZPMK Nr 1224/2017 z 17.05.2017r. 

wycofano zadanie z budżetu Miasta, wprowadzając 

go pod nową nazwą.

28 GK/ST8.11/17

Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w 

Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości 

Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego 

układu drogowego

GK  XV P, B śr. Miasta 0 1 276 000 1 276 000 100% 0 0% 0 1 276 000

Zawarcie umowy partnerskiej ustalającej zasady 

przygotowania, realizacji i finansowania projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020

VI

zakończenie działania

13.06. zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą 

Zielonki a GMK i Powiatem Krakowskim (jako 

Partnerem 2), której przedmiotem jest ustalenie 

zasad przygotowania, realizacji i finansowania 

Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami, łączącego 

ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 

2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice 

wraz z przebudową przyległego układu drogowego , 

planowanego do realizacji w ramach poddziałania 

7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

Zawarcie umowy na realizację zadania (zakres realizowany 

przez Gminę Zielonki)
-

ZPMK Nr 

1193/2017 z 

15.05.2017 r.

Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i 

Gminą Zielonki porozumienia z 2015 r. (w zakresie przygotowania) oraz umowy partnerskiej z 2017 r. (w zakresie budowy). 

Partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego
Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

ZPMK Nr 

597/2017 z 

10.03.2017 r.

ZPMK Nr 

1193/2017 z 

15.05.2017 r.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

ZPMK 

Nr 1492/2017 

z 12.06.2017

Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a 

Zarządem Dróg Wojeódzkich dot. zasad realizacji nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 (przygotowanie, budowa, 

finansowanie)

XII
w trakcie uzgadanianie tekstu porozumienia 

pomiędzy ZDW a GMK (GK)

ZPMK Nr 

1193/2017 z 

15.05.2017 r.

ZPMK Nr 

1249/2017 z 

23.05.2017 r. W związku z koniecznością zmiany Jednostki 

Realizującej na Wydział Gospodarki Komunalnej 

UMK, który będzie właściwy do przekazania dotacji 

celowej dla Gminy Zielonki na realizację inwestycji, 

jak również dostosowania jej nazwy do wykazu 

projektów ujętych w Strategii ZIT KrOF 4, ZPMK Nr 

1193/2017 z 15.05.2017r. oraz ZPMK Nr 1249/2017 z 

23.05.2017r. wycofano zadanie z budżetu Miasta, 

wprowadzając go pod nowym numerem i nazwą.

Prawdopodobne 

niewykonanie 

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego
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Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)
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nego
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1.01.2017 r.
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PMK / Uchwały 
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Środki 

zaangażowane 
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środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 
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wg 
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realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Zawarcie porozumień dotyczących zasad wypłaty i rozliczenia 

dotacji celowych
VIII

zakończenie działania

13.07. zawarto Porozumienie nr 1 pomiędzy Wójtem 

Gminy Zielonki a PMK w sprawie przejęcia przez 

Wójta Gminy Zielonki zadania PMK w zakresie 

zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego 

realizacji Projektu pn. "Budowa wiaduktu nad torami, 

łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą 

powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i 

Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu 

drogowego". Szacunkowe koszty powierzonego 

zadania wynoszą łącznie 3.451.238,00 zł, które 

zostaną zabezpieczone przez GMK w formie dotacji 

celowej dla Gminy Zielonki.

Wypłacenie I transzy dofinansowania (dotacji celowej) na 

rzecz Gminy Zielonki
XII

29 GS/ST8.11/17

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.
GS T śr. Miasta 0 1 000 000

ZPMK Nr 

1224/2017 z 

17.05.2017 r. 0 0% 0 0% 0 1 000 000
Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
XII

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

30 ZIKiT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) ZIKiT X P, B 6 037 739 4 722 761 155 000 3% 62 000 1% 0

śr. Miasta 1 469 978 155 000 155 000 100% 62 000 40% 0

śr. UE 4 567 761 4 567 761 0 0% 0 0% 0

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID
VI

w trakcie realizacji

01.02. zawarto aneks do umowy z 2015 r. na: 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy 

ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od 

skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, 

Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. 

Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem 

z ul. Matematyków Krakowskich zmieniający terminy 

realizacji: 

- faza I (opracowanie rozwiązań projektowych, 

uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, uzyskanie 

decyzji pozwolenia wodnoprawnego, złożenie 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do 

30.06.2017r., 

- faza II (opracowanie dokumentacji wykonawczej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarów i kosztorysów, uzyskanie 

ostatecznej decyzji o ZRID) do 30.10.2017r.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Złożony kompletny wniosek o dofinansowanie Projektu.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania w br., których podstawę wydania 

będzie stanowić ostateczna decyzja o ZRID 

(wszczęte postępowanie). Planowane wycofanie 

zadania z tegorocznego budżetu Miasta oraz 

przeniesienie w całości środków finansowych na 

inwestycję programową nr GS/A2.2/09 „Wypłata 

odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych”.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

ZPMK Nr 

1761/2017 z 

07.07.2017 r.

ZPMK Nr 

2150/2017 z 

31.08.2017 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU II

zakończenie działania

08.02. złożono do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji 

o ŚU dla: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (droga 

powiatowa klasy Z) w Krakowie na odcinku od wlotu 

skrzyżowania (km 0+43,66) z ul. Myślenicką (droga 

powiatowa klasy Z) i ul. Niewodniczańskiego (droga 

gminna klasy L) do granicy administracyjnej Miasta 

Krakowa (km 0+927,35) wraz z budową kanalizacji 

deszczowej wraz z przyłączami, przebudową 

oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, 

przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, 

przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 

przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z 

przyłączami, przebudową sieci teletechnicznej 

napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową 

przyłącza kanalizacji sanitarnej.

28.02. postanowieniem RDOŚ odmówił wszczęcia 

postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU 

ponieważ przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o ŚU.

ZPMK Nr 

1193/2017 z 

15.05.2017 r.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego
Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID VI

zakończenie działania

16.05. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla 

Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (droga powiatowa 

klasy Z) w Krakowie na odcinku od wlotu 

skrzyżowania (km 0+43,66) z ul. Myślenicką (droga 

powiatowa klasy Z) i ul. Niewodniczańskiego (droga 

gminna klasy L) do granicy administracyjnej Miasta 

Krakowa (km 0+927,35) wraz z budową kanalizacji 

deszczowej wraz z przyłączami, przebudową 

oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, 

przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, 

przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 

przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z 

przyłączami.

07.06. zwrócono się o uzupełnienie braków we 

wniosku o wydanie decyzji o ZRID w terminie 7 dni 

od odbioru pisma (co nastapiło 27.06.).

4.07. uzupełniono braki formalne we wniosku o 

wydanie decyzji o ZRID. 

17.07. obwieszczeniem PMK zawiadomił o wszczęciu 

postępowania administracyjnego.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID X

w trakcie realizacji

27.07. PMK obwieszczeniem zawiadomił o 

zawieszeniu na wniosek Inwestora postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 

ZRID. Powodem był brak możliwości objęcia 

"podwójnym" podziałem części działek objętych 

będącym w toku postępowania o wydanie decyzji o 

ZRID dla zamierzenia pn. Rozbudowa i budowa ul. 

Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na 

odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do 

skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i 

Krzyżańskiego w Krakowie . 

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu XII

31 GS/ST8.13/17

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.
GS T śr. Miasta 500 000 500 000 0 0% 0 0% 0 500 000

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
XII

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

32 ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) ZIKiT X P, B 23 518 196 23 518 196 377 813 2% 32 813 0% 0

śr. Miasta 8 421 496 8 421 496 377 813 4% 32 813 0% 0 7 940 183

śr. UE 15 096 700 15 096 700 0 0% 0 0% 0 15 096 700

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. 

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa na promocję Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Złożony kompletny wniosek o dofinansowanie Projektu. Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania w br., których podstawę wydania 

będzie stanowić ostateczna decyzja o ZRID 

(wszczęte postepwoanie). Planowane wycofanie 

zadania z tegorocznego budżetu Miasta oraz 

przeniesienie w całości środków finansowych na 

inwestycję programową nr GS/A2.2/09 „Wypłata 

odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych”.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

ZPMK Nr 

868/2017 z 

10.04.2017 r.

ZPMK Nr 

2150/2017 z 

31.08.2017 r.
Opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych działek V

zakończenie działania

26.05. zawarto w trybie bezprzetargowym umowę na 

Wykonanie zamiennych podziałów geodezyjnych w 

celu powtórnego wydania decyzji ZRID dla zadania 

"Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie" na odcinku 

od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z 

ulicami: Krzyżańskiego - Niewodniczańskiego o 

długości ok. 2.500 mb  na kwotę 32.812,50 zł z 

terminem realizacji do 26.06. - przedmiot umowy 

zrealizowano.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

ZPMK Nr 

1761/2017 z 

07.07.2017 r.

ZPMK Nr 

2150/2017 z 

31.08.2017 r.
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Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

30.09.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym: Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków UE

w trakcie realizacji

01.03. Wojewoda Małopolski, po przeprowadzeniu 

postępowania odwoławczego, wydał decyzję 

uchylającą w całości zaskarżoną decyzję o ZRID z 

26.11.2015 r. i przekazał sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

07.03. WM zwrócił akta sprawy dotyczące uchylonej 

decyzji o ZRID.

13.03. PMK wezwał Projektanta do uzupełnienia 

wniosku w ponownym postępowaniu o wydanie 

decyzji o ZRID.

27.03. Projektant złożył wniosek o przedłużenie 

terminu uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o 

ZRID do 26.05, na co postanowieniem PMK wyraził  

zgodę.

28.04. wydana została decyzja geologiczno-

inżynierska zatwierdzająca zmiany w dokumentacji 

geologicznej w formie dodatku (skorygowana, tak aby 

obejmowała wszystkie działki, na których planowana 

jest inwestycja), która stała się ostateczna 

19.05.2017 r.

25.05. Projektant ponownie złożył wniosek o 

przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku o 

wydanie decyzji o ZRID do 26.06. (niezbędne na 

sporządzenie zamiennych projektów podziałów 

nieruchomości wraz z uzyskaniem stosownych 

klauzuli), na co postanowieniem PMK wyraził zgodę.

23.06. uzupełniono wniosek o wydanie decyzji o 

ZRID.

14.07. PMK obwieszeniem poinformował o 

ponownym wszczęciu postępowania o wydanie 

decyzji o ZRID.

25.08.(obwieszczenie z 04.09.2017 r.) została 

wydana decyzja o ZRID dla Rozbudowa i budowa ul. 

Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na 

odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do 

skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i 

Krzyżańskiego w Krakowie  (postanowieniem z 

25.08.2017 r. nadano decyzji rygor natychmiastowej 

wykonalności).

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych

zakończenie działania

w ogłoszonym w 2016 r. przetargu nieograniczonym 

na roboty budowlane przedłużano kolejno termin 

składania ofert do 01.02, 27.02., 17.03., 22.03, 22.05, 

24.07., 07.08., 09.08. oraz 16.08. 

Przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót 

budowlanych

zakończenie działania

16.08. dokonano otwarcia ofert (złożono 6 ofert).

28.09. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej 

oferty na kwotę 20.121.684,24 zł z terminem 

realizacji do 29.09.2018 r.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych V
opóźnienie

Umowa w trakcie procedowania.

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych VI opóźnienie

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego
opóźnienie

Przeprowadzenie procedury przetargowej na pełnienie 

nadzoru inwestorskiego
opóźnienie

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego VI opóźnienie

Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego IX

Zawarcie umowy o dofinasowanie Projektu VIII

30.08. zawarto umowę o dofinansowanie (Projekt 

zatwierdzony 15.09.2016 r. do dofinansowania w 

drodze uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego).

Zawarcie umowy na promocję Projektu X

Rozpoczęcie promocji Projektu XI

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. 

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa na promocję Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID VIII

Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

ZPMK Nr 

868/2017 z 

10.04.2017 r.

ZPMK Nr 

2150/2017 z 

31.08.2017 r.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego
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Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 
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Plan na 
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Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:33 GS/ST8.14/16 GS T śr. Miasta 6 000 000 730 000 0 0% 0 0% 0 730 000

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

34 ZIKiT/ST8.15/11 
Rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na 

Zielonki
ZIKiT IV P śr. Miasta 800 000 180 000 179 211 100% 170 104 95% 0 9 895

Uzyskanie klauzuli ostateczności dla decyzji regulującej stan 

prawny działek
IX

w trakcie realizacji

Decyzja oczekuje na klauzulę ostateczności.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

decyzji o ZRID

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID
XI

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej XII

35 ZIKiT/ST9.2/16
Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów 

w Krakowie (ZIT)
ZIKiT XII P, B, RF 4 693 213 4 693 213 4 593 353 98% 277 392 6%

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB
I

zakończenie działania

opracowano dokumentację projektową i 07.04. 

złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę

śr. Miasta 

ogółem
2 274 672 2 274 672 2 175 012 277 392

śr. Miasta 

niekwalifik
0 0 0 0

śr. Miasta 

kwalifik
2 274 672 2 274 672 2 175 012 277 392

śr. UE 2 418 541 2 418 541 2 418 341 0

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

ZPMK Nr 

780/2017 z 

31.03.2017 r.

ZPMK Nr 

1000/2017 z 

20.04.2017 r.

Rozliczenie zobowiązań umownych z lat poprzednich VII

zakończenie działania

23.03. Wykonawca zawnioskował o rozliczenie 

zawartej w 2012 r. umowy na Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka 

na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w 

Krakowie,  w związku z brakiem decyzji orzekającej o 

zmianie danych w ewidencji gruntów (rozdzielenie 

ciał hipotecznych 2 działek objętych inwestycją) 

niezbędnej w celu sporządzenia projektów podziałów 

nieruchomości do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

22.05. Zarządzeniem Dyrektora ZIKiT powołano 

komisję odbioru wykonanych prac projektowych,  

która prowadzi czynności rozliczeniowe.

28.08. protokolarnie dokonano odbioru dokumentacji 

projektowej i rozliczono umowę na kwotę 170.104,08 

zł.

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.

ZPMK Nr 

20/2017 z 

03.01.2017 r.

ZPMK Nr 

1678/2017 z 

30.06.2017 r.
Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
XII

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania w br., których podstawę wydania 

będzie stanowić uzyskana decyzja o ZRID (brak 

ostateczności). Planowane wycofanie zadania z 

tegorocznego budżetu Miasta oraz przeniesienie 

w całości środków finansowych na inwestycję 

programową nr GS/A2.2/09 „Wypłata odszkodowań z 

tytułu inwestycji drogowych”.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

parkingu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO 

WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.

Zakończone rozliczenie finansowe.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB II

zakończenie działania

30.05.PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania w 

sprawie wydania decyzji o PNB dla inwestycji pn. : 

„Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą  

„Bieżanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. 

Barbary na teren parkingu, budowa kanalizacji 

deszczowej, sieci elektroenergetycznych, sieci 

sterowania, sieci oświetlenia i obiektów niezbędnej 

infrastruktury (dwóch wiat ze stanowiskami do 

przechowywania rowerów, szlabanu, punktu poboru 

opłat, kasy biletowej, 2 dystrybutorów do ładowania 

samochodów elektrycznych) oraz przebudową sieci 

trakcyjnych oraz torowiska przy ul. Barbary i 

Ćwiklińskiej w Krakowie na działkach nr 29/44, 

29/125, 39/10 obr. 57 Podgórze”
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB
termin umowny 

IV

zakończenie działania

29.06. PMK wydał decyzję o PNB dla inwestycji pn.

„Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą 

„Bieżanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. 

Barbary na teren parkingu, budową kanalizacji 

deszczowej, sieci elektroenergetycznych, sieci

sterowania, sieci oświetlenia i obiektów niezbędnej 

infrastruktury (dwóch wiat ze stanowiskami do 

przechowywania rowerów, szlabanu, punktu poboru 

opłat, kasy biletowej, 2 dystrybutorów do ładowania 

samochodów elektrycznych) oraz przebudową sieci 

trakcyjnych oraz torowiska przy ul. Barbary i 

Ćwiklińskiej w Krakowie na działkach nr 29/44, 

29/125, 39/10 obr. 57 Podgórze”, ostateczna z dn. 

18.07.

Dodatkowo 22.06.2017 r. dokonano zgłoszenia w AU 

inwestycji pn. Remont trakcji tramwajowej w zakresie 

wymiany istniejących słupów trakcyjnych oraz sieci 

napowietrznej (w ramach budowy parkingu P&R 

Bieżanów w Krakowie - sprawa w toku.

Wykonanie robót budowlanych VIII

opóźnienie

25.07. przekazano Wykonawcy plac budowy. 

Wykonano: kanalizację deszczową,  fundamenty 

słupów trakcyjnych, zamontowano nowy rozjazd, 

rozprowadzono przepusty instalacji elektrycznych, 

zakończono stabilizację gruntu.

Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu 

zakończenia robót.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
termin umowny 

IX

opóźnienie

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie planowane pod koniec listopada br.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej I

zakończenie działania

20.12.2016 r. inwestor zastępczy (MI Sp. z o.o.) 

zawarł umowę na opracowanie dokumentacji 

aplikacyjnej, z terminem realizacji 21.02

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej I
zakończenie działania

opracowano dokumentację aplikacyjną

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu II
zakończenie działania

26.02.złożono wniosek o dofinansowanie 

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO 

WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych

VII

zakończenie działania

26.09. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze 

środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na 

promocję Projektu
VII

opóźnienie

brak działań JR

Przeprowadzenie promocji Projektu XI

Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego. XI

Zakończenie rozliczenia finansowego XII

36 ZIKiT/ST9.3/16
Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - 

Kurdwanów w Krakowie (ZIT)
ZIKiT XI P, B, RF 3 887 358 3 887 358 3 793 537 98% 259 932 7%

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB
II zakończenie działania

śr. Miasta 

ogółem
1 468 661 1 468 661 1 374 889 259 932

śr. Miasta 

niekwalifik
0 0 0 0

śr. Miasta 

kwalifik
1 468 661 1 468 661 1 374 889 259 932

śr. UE 2 418 697 2 418 697 2 418 648 0

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

parkingu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO 

WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.

Zakończone rozliczenie finansowe.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

parkingu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO 

WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.

Zakończone rozliczenie finansowe.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB II

zakończenie działania

02.02 złożono kompletny pod względem formalnym 

wniosek o wydanie decyzji o PNB dla inwestycji pn. 

„Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą 

„Kurdwanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. 

Halszki na teren parkingu, odwodnieniem, 

oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury 

oraz budową i przebudowa sieci infrastruktury 

technicznej przy ul. Witosa i Halszki w Krakowie" 

(zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 16.02) 
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB
termin umowny 

III

zakończenie działania

21.03 PMK wydał decyzję o PNB dla zamierzenia pn. 

"Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą 

„Kurdwanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. 

Halszki na teren parkingu, odwodnieniem, 

oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury 

oraz budową i przebudowa sieci infrastruktury 

technicznej (przebudowa kanalizacji deszczowej o i 

oświetlenia, budowa oświetlenia, sieci 

elektroenergetycznych oraz sieci sterowania) przy ul. 

Witosa i Halszki w Krakowie”, ostateczna z dn. 

08.04.

26.05 PMK wydał decyzję nr 180/6740.5/2017 znak 

AU-01-2.6740.5.158.2017.MMS o przeniesieniu 

decyzji o pozwoleniu na budowę  na nowego 

inwestora tj. z inwestora zastępczego Miejskiej 

Infrastruktury Sp. z o.o. na Gminę Miejską Kraków 

reprezentowaną przez dyrektora ZIKiT, ostateczna z 

dn. 14.06.

Wykonanie robót budowlanych VII

opóźnienie

11.05. rozpoczęto roboty budowlane. 

Wykonano:  kanalizację opadową , okablowanie 

elektro - energetyczne,  stabilizację gruntu , chodnik 

oraz schody po stronie zachodniej, schody 

wyrównawcze oraz pochylnię dla niepełnosprawnych 

po stronie południowej, podbudowę pod nawierzchnię 

parkingu, krawężniki,  nawierzchnię z kostki 

betonowej, podłoża i ukształtowanie chodnika w 

miejscach terminali wjazdowych i wyjazdowych, 

nawierzchnię z kostki bet. niebieskiej w miejscach dla 

osób niepełnosprawnych,  podejście elektryczne i 

fundamenty pod tablice informacyjne, schody 

terenowe,  podpisano protokół przekazania 

pomieszczeń do budowy serwerowni, zabetonowano 

strop zbiornika retencyjnego, obsypano zbiornik 

retencyjny, zakończono prace brukarskie, w 90% 

obsadzono zaplanowaną zieleń.

Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu 

zakończenia robót.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
termin umowny 

VIII

opóźnienie

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie planowane pod koniec listopada br.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej I

zakończenie działania

20.12.2016 r. inwestor zastępczy (MI Sp. z o.o.) 

zawarł umowę na opracowanie dokumentacji 

aplikacyjnej, z terminem realizacji 21.02

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej II
zakończenie działania

opracowano dokumentację aplikacyjną

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu II
zakończenie działania

26.02 złożono wniosek o dofinansowanie 

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO 

WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych

VII

zakończenie działania

26.09. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze 

środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na 

promocję Projektu
VII

opóźnienie

brak działań JR

Przeprowadzenie promocji Projektu X

Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego. XI

Zakończenie rozliczenia finansowego XII

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

parkingu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO 

WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.

Zakończone rozliczenie finansowe.
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

37 ZIKiT/ST9.4/16
Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały 

Płaszów w Krakowie (ZIT)
ZIKiT XIII P, B, RF 5 090 349 2 764 010 130 078 5% 100 607 4% 0

śr. Miasta 

ogółem
2 671 639 345 300 130 078 100 607 0

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych w  trybie „zaprojektuj i zbuduj” 

(P+B)

VII opóźnienie

śr. Miasta 

niekwalifik
0 0 0 0 0 Opracowanie dokumentacji projektowej VIII opóźnienie

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

parkingu.
śr. Miasta 

kwalifik
2 671 639 345 300 130 078 100 607 0

śr. UE 2 418 710 2 418 710 0 0 0    - o ŚU

zakończenie działania

20.12.2016 r. PMK wydał decyzję umarzającą 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU 

(przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami nie 

wymaga jej uzyskania), decyzja stała się ostateczna 

5.01.

   - WZ/ULICP 

zakończenie działania

06.04. PMK wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego i częściowym umorzeniu 

postępowania w granicach obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą 

„Mały Płaszów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. 

Bagrowej na teren parkingu, odwodnieniem, 

oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury 

oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej 

przy ul. Bagrowej i Lipskiej w Krakowie, na działkach 

nr 183/29, 265/8, 265/9, 279/11, 279/15, 279/16, 

286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 295/1, 330, 331/12, 

331/17, 331/18, 331/19, 331/20, 336, 384, 386/1, 

387 obr.19 Podgórze, 99/36, 134, 135 obr.20 

Podgórze, 26/1, 37/27, 47/15, 47/22, 110, 111, 112, 

130, 131, 132, 133, 182, 225/2 obr.27 Podgórze”, 

ostateczna z dn. 05.05.br.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB XI

Uzyskanie decyzji o PNB XII

Zawarcie umowy na promocję Projektu X

Rozpoczęcie promocji Projektu XI

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego XII

w trakcie realizacji

23.02.zawarto Aneks nr 3 do umowy z 2016 r o 

świadczenie usług publicznych z Miejską 

Infrastrukturą Sp. z o.o. określający środki finansowe 

na realizację Umowy w roku 2017. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu II
zakończenie działania

24.02 złożono wniosek o dofinansowanie 

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO 

WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych

VII

zakończenie działania

26.09. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze 

środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i ULICP.

Uzyskana decyzja o PNB.

Zawarta umowa na realizację w trybie "zaprojektuj i zbuduj" 

(P+B).

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO 

WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.

Rozpoczęta promocja Projektu.

ZPMK 

Nr 1761/2017 

z 07.07.2017 r.

Uzyskanie ostatecznych decyzji: 

zakończenie działania

01.09 MI ogłosiła zamówienie publiczne na 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 

robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” 

(P+B) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie w ramach realizacji zadania: „Budowa 

Parkingu w systemie „parkuj i jedź” (Park & Ride) 

Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)”, z terminem 

realizacji 330 dni termin składania ofert 22.09.2017 r. 

Wpłynęło 5 ofert - trwa ich analiza.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w  

trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B)
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

38 ZIKiT/ST9.5/16

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z 

parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym 

(ZIT)

ZIKiT VI P śr. Miasta 200 000 200 000 119 488 60% 27 238 14% 0

Rozpoczęcie pełnienie funkcji inwestora zastępczego II
zakończenie działania

Funkcja inwestora zastępczego pełniona na bieżąco

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o 

wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, 

decyzji ULICP oraz opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego

I

zakończenie działania

8.12.2016 r. zawarto umowę (po stronie MI) na 

opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej 

koncepcji/studium Zintegrowanego Węzła 

Przesiadkowego „Bronowice”, w nawiązaniu do 

istniejącego układu transportu zbiorowego, 

infrastruktury drogowej i budowanych przystanków 

kolejowych na liniach PKP PLK SA ,który jest 

budowlanym zamierzeniem inwestycyjnym p.n.: 

„Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy „Bronowice” (na 

który składa się m. in.: terminal autobusowy, 

wielopoziomowy parking w systemie „Parkuj i Jedź 

(Park&Ride), przystanki tramwajowe i autobusowe)” 

zlokalizowanym wewnątrz łącznicy drogowej w 

rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej - ul. 

Bronowicka – ul. Balicka” wraz z opracowaniem 

programu funkcjonalno-użytkowego z wstępnym 

określeniem kosztów inwestycji, uzyskaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji 

środowiskowej) i uzyskaniem decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego „ULICP”

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
termin umowny 

28.02

opóźnienie

uzgodniono treść PFU

Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o 

ŚU

zakończenie działania

opracowano materiały

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU
termin umowny 

28.02

zakończenie działania

20.02 złożono w RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pod nazwą : " Budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z 

parkingiem P&R Bronowice, terminalem 

autobusowym oraz kładką pieszo-rowerową w 

Krakowie" - zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu 

postępowania z 30.05.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU
termin umowny 

28.07

zakończenie działania

29.08 RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z 

parkowaniem P&R Bronowice, terminalem 

autobusowym oraz kładką pieszo-rowerową w 

Krakowie”, decyzja stała się ostateczna 03.10.

zakończenie działania

23.02 zawarto Aneks nr 3 do umowy o świadczenie 

usług publicznych zawartej z Miejską Infrastrukturą 

Sp. z o.o. określający środki finansowe na realizację 

Umowy w roku 2017 oraz uwzględniający realizację 

przez Spółkę od 1 marca 2017 r. zadania "Budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z 

parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem 

autobusowym (ZIT)"

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU i ULICP.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego II
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP
termin umowny 

28.02

opóźnienie

19.06 do AU wpłynął wniosek o wydanie decyzji o 

ULICP dla przedsięwzięcia (AU-02-

1.6733.270.2017.DPO), jednak z uwagi na brak 

formalny wniosku (brak ostatecznej decyzji o ŚU) 

27.06.2017 r. wykonawca złożył w AU pismo 

wycofujące wniosek.

30.08. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji 

o ULICP (AU-02-1.6733.385.2017.DPO), który, z 

uwagi na nieuzupełnienie w przepisowym terminie 

braków formalnych, 29.09 został pozostawiony bez 

rozpoznania.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP

termin wg. 

Aneksu nr 2

30.11

39 GK/ST9.6/16
Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. 

Piastów
GK XV P śr. Miasta 108 737 108 737 108 737 100% 0%

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

40 GK/ST10.2/12
Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 

nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)
GK XV B, RF 0 8 828 047

ZPMK 

Nr 246/2017 

z 30.01.2017

7 788 937 88% 6 695 839 76% 0

śr. Miasta 0 769 283 769 283 100% 514 757 67% Zakończenie realizacji zadania IX

zakończenie działania

17.08.dokonano odbioru ostatecznego inwestycji, 

wskazując jednocześnie listę robót pozostałych do 

wykonania, które Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować w okresie gwarancyjnym.

Efekt w 2017 r.:

Zakończona realizacja zadania.

Rozliczone finansowo zadanie.
śr. UE 0 8 058 764 7 019 654 87% 6 181 082 77% Rozliczenie finansowe zadania XII w trakcie realizacji

41 GS T śr.Miasta 0 1 000 000 0 0% 0 0% 560 000

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU i ULICP.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU X

w trakcie realizacji

12.01. RDOŚ w Krakowie zawiadomił o wydaniu 

postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 

"Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie os. 

Piastów" (wszczęcie postępowania z 20.12.2016 r.)

06.06.RDOŚ wydał Obwieszczenie, w którym 

zawiadomił o możliwości zapoznania się z raportem o 

oddziaływaniu na środowisko oraz o możliwości 

składania uwag i wniosków w toczącym się 

postępowaniu, w terminie do 12.07.

31.07 zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający 

termin jej wykonania tj. uzyskania ostatecznej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach z 31.07.br. na 

31.10. br. - postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji zostało wydłużone z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy.

29.08 RDOŚ wydał Obwieszczenie w sprawie 

wydania postanowienia dopuszczającego do udziału 

na prawach strony Stowarzyszenie Mieszkańców 

Krakowa Mistrzejowic, w toczącym się postępowaniu.

30.08.2017 r. RDOŚ wydał zawiadomienie w sprawie 

zakończenia postępowania dowodowego 

zmierzającego do wydania decyzji.

Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowym 

S.A. (reprezentowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji) w sprawie określenia zasad 

współdziałania przy realizacji zadania.

ZPMK 

Nr 302/2017

z 3.02.2017

ZPMK 

Nr 414/2017

z 17.02.2017

ZPMK 

Nr 568/2017 

z 7.03.2017

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017 

ZPMK 

Nr 1068/2017 

z 27.04.2017

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania.

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.

GS/ST10.2/17

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:
42 GK/ST10.3/16

Przebudowa stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice wraz z 

budową parkingu typu Park&Ride (ZIT)
GK X P+B śr. Miasta 197 500 277 500 277 450 100% 197 500 71% 79 950

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU III

zakończenie działania

27.01 RDOŚ wydał postanowienie stwierdzające  

brak obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko w procedurze wydania 

decyzji o ŚU.

3.03 RDOŚ wydał decyzję o ŚU z rygorem 

natychmiastowej wykonalności - ostateczna z dniem 

5.04.

Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o 

ULICP, ULLK.
III

zakończenie działania

Wykonawca opracował materiały

Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia 

postępowania i wydania decyzji o ULICP, ULLK
III

zakończenie działania

31.03 złożono wniosek o wydanie decyzji o ULLK; 

31.05 postepowanie wszczęte; aktualny stan prac 

projektowych wskazuje na brak konieczności 

uzyskania decyzji o ULICP.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP, ULLK VI

zakończenie działania

7.07 WM wydał decyzję Nr 1/2017 o ULLK - 

ostateczna z dniem 15.08.2017 r.

Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o 

PNB, ZRID
VII

opóźnienie

30.08. Starosta Krakowski wydał decyzję udziającą 

pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka 

umocnionego rowu przydrożnego ul. Kąpielowej, 

wykonanie odcinka rowu przydrożnegodrogi 

dojazdowej do parkingu wraz z przepustami w ciągu 

rowu pod zjazdami, wykonanie 2. wylotów wraz z 

umocnieniem do istniejącego rowu melioracyjnego, 

wprowadzanie wód opadowychpoprzez 

projektowane wyloty do istniejącego rowu 

melioracyjnego w ramach zamierzenia 

inwestycyjnego pn.; Budowa drogi dojazdowej do 

parkingu typu Par&Ride (ZIT) zlokalizowanego przy 

stacji kolejowej SKA  "Kraków Swoszowice"

24.07. Wykonawca przekazał Zamawiajacemu 

Projekt Budowlany. Trwa kompletowanie materiałów 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia 

postępowania i wydania decyzji o PNB, ZRID
IX

opóźnienie

26.09. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Trwa przygotowywanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o ZRID - planowane w II 

poł. października.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB, ZRID XII

43 GK/ST10.4/17
Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik 

Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)
GK III P śr. Miasta 450 000 450 000 434 000 96% 0 0%

Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie 

postępowania na opracowanie koncepcji technicznej i 

materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, 

ULLK, PNB, ZRID

IV

zakończenie działania

7.04 ogłoszono przetarg nieograniczony na 

opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego 

dla zadania „Budowa przystanku kolejowego SKA 

»Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową 

parkingu typu Park & Ride (ZIT) ” z terminem 

otwarcia ofert: 19.04.2017 (termin związania ofertą - 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert); 

19.04 - informacja z otwarcia ofert - złożone zostały 2 

oferty.

5.05 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 

wybrano ofertę z ceną za wykonanie zamówienia 

620.000,00 zł brutto.

ZPMK 

Nr 723/2017 

z 21.03.2017

Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a

PKP PLK SA o współrealizacji przebudowy przystanku kolejowego.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU, ULICP, ULLK, PNB, ZRID.

Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA 

o współrealizacji budowy przystanku kolejowego.
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej i 

materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, 

ULLK, PNB, ZRID

VI

zakończenie działania

14.06 zawarto umowę o Dzieło - opracowanie 

projektu koncepcyjnego i budowlanego dla budowy 

przystanku SKA "Kraków Prądnik Czerwony" z 

budową parkingu typu Park&Ride (ZIT) na kwotę 620 

tys. zł (434 tys. zł po wykonaniu I etapu, tj. uzyskaniu 

ostatecznych decyzji o ŚU i lokalizacyjnych oraz 

opracowaniu projektu budowlanego dla wariantu 

wynikowego) z terminem wykonania Dzieła do 

6.08.2018 r.

Opracowanie koncepcji technicznej VIII

zakończenie działania

4.09. odbyło się spotkanie konsultacyjne w III 

Dzielnicy - prezentacja wstępnej koncepcji 

wariantowej

9.08. Wykonawca przekazał 3 warianty koncepcji 

technicznej.

Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU X

Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia 

postępowania i wydania decyzji o ŚU
X

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU XII

Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o 

ULICP, ULLK.
XII

Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia 

postępowania i wydania decyzji o ULICP, ULLK.
XII

44 GK/ST10.5/17

Opracowanie Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej na terenie Krakowa (m.in. dla Kolejowego 

Ringu Krakowskiego oraz dla trasy do Czyżyn)

GK
Miasto 

Kraków
P śr. Miasta 200 000 200 000 172 000 86% 0 0%

Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności VI

zakończenie działania

10.07. zawarto umowę o dzieło - wykonanie 

opracowania pn. Studium Wykonalności dla Szybkiej 

Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa  na kw. 172 

tys. zł z terminem wydania Zamawiającemu Dzieła - 

30.10.2017 r.

Rozpoczęcie opracowywania studium VII

zakończenie działania

rozpoczęto opracowywanie wariantowego studium 

przebiegu połączeń (linii) SKA na terenie Krakowa;

opracowanie winno zawierać m.in. części:

*opisową, w tym:

- syntezę opracowania, 

- opis wariantowych rozwiązań: tras kolejowych, 

przebiegu linii SKA, przystanków kolejowych, układu 

komunikacji zbiorowej miejskiej,

- omówienie prognoz ruchu,

- analizę wpływu na środowisko,

- zestawienie kosztów realizajci inwestycji,

- podsumowanie i rekomendacje,

*rysunkową, w tym:

- przebieg sytuacyjny analizowanych warinatów tras,

- schemat przebiegu linii SKA na terenie miasta

- rysunki obrazujące potoki pasażerskie dla godziny 

szczytu porannego i popołudniowego oraz wymiane 

pasażerów na poszczególnych przystankach,

- analzę dojść pieszych do przystanków kolejowych.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzji o ŚU.

Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULICP, 

ULLK.

w trakcie realizacji

trwa opracowywanie materiałów; termin umowny - do 

18.10.2017 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium 

wykonalności
V

zakończenie działania

10.05 ogłoszono przetarg nieograniczony na 

Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej na terenie Krakowa  z terminem 

otwarcia ofert 22.05.2017 r. (termin wykonania 

zamówienia: do 30 października 2017 r., kwota 

przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie 

opracowania - 200 tys. zł);

22.05 informacja z otwarcia ofert - złożone zostały 3 

oferty;

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowywanie studium.

termin umowny - do 11.12.2017 r.
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

45 GS/SA1.1/00

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych 

zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy 

transportowych

GS I - XVIII T śr. Miasta 3 000 000 3 000 000 624 673 21% 620 484 21% 0

Efekt w 2017 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych 

środków.

46 GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie GS IV, VI T śr. Miasta 1 556 000 556 000 0 0% 0 0% 0 556 000

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta 

47 GS/ST2.4/06 
Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł 

"Łagiewniki") wraz z linią tramwajową
GS VIII, IX T śr. Miasta 2 934 000 4 934 000 2 337 436 47% 2 337 436 47% 0 1 600 000

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta 

48 GS/ST6.2/08
Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus 

UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
GS VIII T śr. Miasta 1 000 000 1 278 0% 1 278 0% 0

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

49 GS/ST6.3/07
Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem 

drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie
GS XIII T śr. Miasta 4 000 000 5 860 000 15 548 0% 15 548 0% 0

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów 

dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach 

poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych

XII

17.01. zawarto aneks do umowy na czynności 

notarialne na kwotę 6.000 zł.

22.05. zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której 

nabyto udziały w dwóch działkach o pow. 0,0491 ha, 

na kwotę 59.553,96 zł (Trasa S-7).

10.07. zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której  

nabyto udziały w jednej działce o pow. 0,0798 ha, na 

kwotę 560.929.86 zł (ochrona korytarzy 

transportowych w ciągu ulic Piastowska-Głowackiego-

Weissa).

W trakcie prowadzone jest w Sądzie postępowanie o 

założenie ksiąg wieczystych w odniesieniu do 

kolejnych dwóch nieruchomości wchodzących w 

zakres zrealizowanej inwestycji (Trasa S-7).

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017 r.

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017 r.

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ULD 

ostateczna z dniem 05.06.2009 r., decyzja o ZRID 

ostateczna z dniem 25.01.2011 r.

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje 

Wojewoda Małopolski. 

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania.

Planowane przeniesienie środków w wys. 556 000 zł 

na zadanie GS/A2.2/09

Prawdopodobne 

niewykonanie 

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ULD 

ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z 

dniem 30.11.2012 r.).

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje 

Prezydent Miasta Krakowa. 

Wypłacono odszkodowania wynikające z 3 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania.

Planowane przeniesienie środków w wys. 1 600 000 

zł na zadanie GS/A2.2/09

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017 r.

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ULD 

ostateczna z dniem 05.06.2009 r., decyzja o ZRID 

ostateczna z dniem 18.11.2011 r. 

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 

wydaje Prezydent Miasta Krakowa.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania. Kwota 1 278 zł dot. zobowiązań z 

roku 2016.

Planowana wypłata całości środków 

zabezpieczonych na zadaniu.

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017 r.

ZPMK 

Nr 2226/2017 

z 07.09.2017 r. Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID z 

rygorem natychmiastowej wykonalności, ostateczna 

z dniem 9.12.2013 r.

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 

wydaje Starosta Krakowski. 

Wypłacono odszkodowanie wynikające z 2 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania.

Planowana wypłata całości środków 

zabezpieczonych na zadaniu.
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Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:

50 GS/ST6.4/15

Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - 

al. Jana Pawła II - Plac Centralny 

wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie 

GS
II, III, XIV, 

XVIII
T śr. Miasta 370 000 370 000 0 0% 0 0% 0 340 000

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

51 GS/ST7.2/05
Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa 

ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)
GS XVII T śr. Miasta 600 000 0 0 0 0

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

52 GS/ST7.3/14
Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - 

Niepołomice”
GS XIII T śr. Miasta 2 200 000 1 000 000 101 514 10% 101 514 10% 0 890 000

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta 

53 GS/ST8.2/06
Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana 

Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju
GS II, III, XIV T śr. Miasta 4 460 000 1 460 000 140 816 10% 140 816 10% 0 590 000

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta 

54 GS/ST8.3/13
Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda 

Grunwaldzkiego
GS VIII T śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 0 0% 0 0% 0 1 000 000

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta 

Prawdopodobne 

niewykonanie 

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
XII

I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID z 

30.07.2009 r. z rygorem natychmiastowej 

wykonalności,  utrzymana 01.03.2010 r.,

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 

wydaje Prezydent Miasta Krakowa. 

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania.

ZPMK Nr 2226/2017 z 07.09.br. wycofano zadanie z 

Budżetu

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID z 

10.05.2012 r., ostateczna z dniem 8.04.2013 r.

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 

wydaje Prezydent Miasta Krakowa.  

Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 

ostatecznej decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania oraz dodatkowo uzupełnienie 

wypłaconej uprzednio zaliczki.

Planowane przeniesienie środków w wys. 590 000 zł 

na zadanie GS/A2.2/09

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID 

dla:  Rozbudowy drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. 

Mogilska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz 

z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy 

chodnika  ostateczna z dniem 20.05.2016 r.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania. W br. planowana jest wypłata 

odszkodowań do kwoty 30 000 zł, pozostałe środki 

finansowe proponowane są do przeniesienia na 

inwestycję programową nr GS/A2.2/09 „Wypłata 

odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych”.

ZPMK 

Nr 2226/2017 

z 07.09.2017 r

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID 

ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z 

dniem 10.10.2012 r.).

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 

wydaje Prezydent Miasta Krakowa. 

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania.

Planowane przeniesienie środków w wys. 1 000 000 

zł na zadanie GS/A2.2/09

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017 r.

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
I - XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID z 

24.02.2014 r. ostateczna z dniem 02.04.2014 r. 

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania będzie 

wydawał Starosta Wielicki. 

Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania.

Planowane przeniesienie środków w wys. 890 000 zł 

na zadanie GS/A2.2/09

ZPMK 

Nr 682/2017 

z 16.03.2017 r.

ZPMK 

Nr 1358/2017 

z 31.05.2017 r.
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Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2017 r.

Jednostka 

realizująca

Lokalizacja 

(Nr 

Dzielnicy)

Faza 

procesu 

inwestycyj

nego

Źródła 

finansowania 

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

30.09.2017 r.

Zmiany w ciągu 

2017 r.

(nr Zarządz. 

PMK / Uchwały 

RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2017 r.

Wskaźnik % 

zaanga -

żowania 

środków 

na  2017 r.

(kol. 10 / 

kol. 8)

Wykonanie 

finansowe 

w 2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w  2017 r.

(kol. 12 / 

kol. 8)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy roku 2017Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy roku 2017

OGÓŁEM, w tym:55 GS/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II GS IX T śr. Miasta 200 000 200 000 0 0% 0 0% 0 200 000

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 

środków.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania)
XII

Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ULD 

ostateczna z dniem 21.07.2009 r., decyzja o ZRID 

ostateczna z dniem 17.07.2010 r.

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje 

Starosta Krakowski.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania w br. Planowane wycofanie zadania 

z tegorocznego budżetu Miasta oraz przeniesienie w 

całości środków finansowych na inwestycję 

programową nr GS/A2.2/09 „Wypłata odszkodowań z 

tytułu inwestycji drogowych”.

Prawdopodobne 

niewykonanie

w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego
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