
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 30.09.2017 r. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
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finansowania

Plan na 

1.01.2017 r.

Plan na 

30.09.2017 r. 

Zmiany w ciągu 2017 r. 

(nr Zarządz. 

PMK/Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane na 

2017 r. (zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 

2017 r.

 (kol.11 / kol.9)

Wykonanie 

finansowe w 

2017 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2017 r.

 (kol.13 / kol.9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2017 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2017 r. (kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany termin 

Dz / KM

 wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz / KM 

(termin i skrócony opis wg słownika/wytycznych

Oznaczenie stanu

 realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 279 771 3 483 835 2 664 137 76,5 789 701 22,67 982 856 100 000

środki Miasta 1 279 771 3 483 835 2 664 137 76,5 789 701 22,67 982 856 100 000

środki 

bezzwrotne
      

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego 1 279 771 3 483 835 2 664 137 76,5 789 701 22,67 982 856 100 000

1 WI/B1.1/14
Przygotowanie budowy Centrum 

Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta
WI III P śr. Miasta 100 000

ZPMK 

2154/31.08.2017

2 ZIM/B1.1/14
Przygotowanie budowy Centrum 

Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta
ZIM III P śr. Miasta 100 000

ZPMK 

2154/31.08.2017
100 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
IX

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

ZIM nie podpisze w roku 2017 umowy na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, 

z uwagi na brak ostatecznych wytycznych do projektu 

budowlanego od jednostek organizacyjnych, które będą 

przyszłymi użytkownikami obiektu CBiMM. Powodem jest 

także niewystarczająca ilość zabezpieczonych w budżecie 

środków, które pozwoliłyby na zlecenie projektu 

budowlanego. 

ZIM planuje podpisać umowę na aktualizację projektu 

koncepcji.

ZIM złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB.
X

Efekt 2017 r.

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.
Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB. XII

3 KMPSP/B1.2/15

Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. 

Westerplatte 19 - przebudowa placu 

manewrowego

KMPSP I B śr. Miasta 729 771 769 771 ZPMK 990/20.04.2017 769 771 100,0 769 771 100,0 Kontynuacja robót budowlanych. V

Zakończono działanie.

1) 27.03.2017 r. zawarto aneks nr 

MRP.0250.1.20.2017.KK do umowy nr MRP.0250.59.2015 

z 2.10.2015 r. na zmianę terminu zakończenia inwestycji 

na 26.05.2017 r. 

2) 30.03.2017 r. zawarto aneks nr 

MRP.0250.1.30.2017.KK do umowy  nr 

MRP.0250.1.23.2015 z 20.04.2015 r. na zmianę terminu 

sprawowania nadzoru archeologicznego na 26.05.2017 r.

3) 30.03.2017 r. zawarto  aneks nr 

MRP.0250.1.29.2017.KK do umowy nr 

MRP.0250.1.42.2015 z 29.06.2015 r. na zmianę terminu 

sprawowania nadzoru inwestorskiego na 26.05.2017 r.

4) 30.03.2017 r. zawarto aneks nr 

MRP.0250.1.28.2017.KK do umowy nr 

MRP.0250.1.35.2015 z 28.05.2015 r. na zmianę terminu 

sprawowania nadzoru autorskiego na 26.05.2017 r.

Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Zakończono działanie. 

11.05.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.39.2017.KK 

do umowy nr MRP.0250.59.2015 z dnia 2.10.2015 r. na 

kwotę 40 000 zł, z terminem realizacji 26.05.2017 r. 

(wzmocnienie konstrukcji podbudowy wyjazdu 

południowego).

Efekt w 2017 r.

Przebudowany plac manewrowy Komendy 

Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 

19.

 Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. VII

Zakończono działanie.

26.05.2017 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót 

budowlanych. 

8.06.2017 r. dokonano odbioru przebudowanego placu 

manewrowego przez Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Krakowie.

Aktualnie trwa proces uwierzytelniania geodezyjnego 

inwentaryzacji powykonawczej, która jest niezbędna do 

zgłoszenia w PINB zakończenia robót budowlanych.

Monitoring finansowy Dane z budżetu / WPI Monitoring rzeczowy

Prawdopodobne 

niewykonanie w br. 

zaplanowanego zakresu 

rzeczowego.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w br. 

zaplanowanych środków 

własnych Miasta.

Zarządzeniem Nr 2154/2017 PMK z 31.08.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. 
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Monitoring finansowy Dane z budżetu / WPI Monitoring rzeczowy

4 OC/B1.3/17
Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu 

Policji I przy Rynku Głównym 29
OC I P+B śr. Miasta 58 388

ZPMK 

1000/20.04.2017

2286/13.09.2017 r.

38 500 65,9
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB.
VII

Zakończono działanie.

Umowa nr W/II/4619/OC/7/2017 z 8.09.2017 r. na kwotę 

38 500 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
X

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Wykonanie robót budowlanych. XII

5 KMPSP/B1.4/17

Komenda Miejska PSP w Krakowie przy 

ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu 

zewnętrznego

KMPSP I B śr. Miasta 460 000
ZPMK 

1000/20.04.2017
416 080 90,5

Ogłoszenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru 

autorskiego.
VIII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego. IX

Zakończono działanie.

Umowa nr MRP.0250.1.63.2017.KK z 25.09.2017 r. na 

kwotę 3 500 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego.
VIII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. IX

Zakończono działanie.

Umowa nr MRP.0250.1.51.2017.KK z 5.09.2017 r. na 

kwotę 16 236 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru 

archeologicznego.
VIII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru archeologicznego. IX

Zakończono działanie.

Umowa nr MRP.0250.1.52.2017.KK z 6.09.2017 r. na 

kwotę 1 517 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IX Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Zakończono działanie.

Umowa nr MRP.0250.1.50.2017 z 5.09.2017 r. na kwotę 

394 827 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.

Wykonanie robót budowlanych. XII W trakcie realizacji.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

6 KMPSP/B1.5/17
Modernizacja Stanowiska Kierowania 

Komendanta Miejskiego
KMPSP III B śr. Miasta 20 000 ZPMK 1707/4.07.2017 19 930 99,7 19 930 100,0

Przeslanie zaproszeń do składania ofert na zakup i instalację 

klimatyzatorów.
VII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zakup i instalację klimatyzatorów. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr MRP.0250.1.45.2017.KK z 20.07.2017 r. na 

kwotę 19 930 zł z terminem realizacji 3.08.2017 r.

Dostawa i montaż. VIII Zakończono działanie.

Odbiór. VIII Zakończono działanie.

7 OC/B1.6/17
Modernizacja budynków Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Krakowie
OC VIII B śr. Miasta 4 000

ZPMK 

2286/13.09.2017
Zawarcie umowy na zakup i montaż instalacji alarmowej. XI

Dostawa i montaż. XI

Odbiór. XI

8 OC/B1.11/16 Budowa systemu monitoringu wizyjnego OC I-XVIII P śr. Miasta 400 000 387 000
ZPMK 

2150/31.08.2017
387 000 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

dokumentacji projektowej.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr W/II/1661/OC/2/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 

387 000 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.

Efekt 2017 r.

Opracowana dokumentacja projektowa 

modernizacji Siedziby Pomocniczej Komisariatu 

Policji I przy Rynku Głównym 29.

Przeniesiona szafa teleinformatyczna.

Efekt 2017 r.

Przebudowany plac zewnętrzny Komendy 

Miejskiej PSP w Krakowie 

przy ul. Westerplatte 19.

Efekt 2017 r.:

Zmodernizowane Stanowisko Kierowania 

Komendanta Miejskiego przy KMPSP w 

Krakowie.

Efekt 2017 r.:

Zamontowana instalacja alarmowa w budynku 

OSP Tyniec.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring finansowy Dane z budżetu / WPI Monitoring rzeczowy

Efekt 2017 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa systemu 

monitoringu wizyjnego. 

Odbiór dokumentacji projektowej. XI

9 WI/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki WI XVIII B śr. Miasta 50 000
ZPMK 

2154/31.08.2017

10 ZIM/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki ZIM XVIII B śr. Miasta 50 000
ZPMK 

2154/31.08.2017
50 000 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IX Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Zakończono działanie.

Umowa nr ZIM/02/2017/041 z 22.09.2017 r. na kwotę 3 

488 399 zł z terminem realizacji 15.12.2019 r. (płatność w 

latach: 2017 - 50 000 zł, 2018 - 450 000 zł, 2019 - 1 988 

399 zł, 2020 - 1 000 000 zł).

Efekt 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Rozpoczęcie robót budowlanych. X

11 SMMK/B1.1z/17
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta 

Krakowa
SMMK śr. Miasta 383 476

ZPMK 781/31.03.2017

1754/7.07.2017

1845/20.07.2017

25 476 6,6 25 476

12 OC/B1.2z/17
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej 

Policji w Krakowie
OC śr. Miasta 1 010 000

ZPMK 936/13.04.2017

1755/7.07.2017
950 000 94,1 950 000

13 OC/B1.3z/17
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej Przylasek Rusiecki
OC śr. Miasta 4 200

ZPMK 870/10.04.2017

1623/27.06.2017

14 OC/B1.4z/17
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Miasta Krakowa
OC śr. Miasta 37 000

ZPMK 

1000/20.04.2017
7 380 19,9 7 380

15 KMPSP/B1.5z/17
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
KMPSP śr. Miasta 120 000

ZPMK 

1193/15.05.2017

16 OC/B1.6z/17
Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wolicy
OC śr. Miasta 80 000

ZPMK 

2090/31.08.2017

Dofinansowano zakup 20 sztuk pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym.

Zakupiono samochód osobowy.

Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX, XI, XII, XIII.

Zarządzeniem Nr 2154/2017 PMK z 31.08.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. 

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupiono radiotelefon.

Aktualnie w procedowaniu umowa na zakup sprzętu do nagłośnienia sali konferencyjno - szkoleniowej.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.


