
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 30.06.2019 r. TRANSPORT 

Monitoring rzeczowy
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Plan na 1.01.2019 r. Plan na 30.06.2019 r. 

Zmiany w ciągu 2019 

r.

(nr Zarządz.PMK/ 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2019 r. 

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowani

a środków na 

2019 r. 

(kol. 11/ kol. 

9)

Wykonanie 

finansowe w 

2019 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2019 r. 

(kol. 13/ kol. 

9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2019 r.

Ocena / 

prognoza 

niewydatkowani

a środków 

w 2019 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz.

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin 

Dz. / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz. / KM
Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TRANSPORT 146 385 083 141 819 436 94 106 833 66,4 13 532 972 9,5 1 583 485 11 259 223

środki 

Miasta
104 147 087 98 974 262 57 503 356 58,1 8 698 696 8,8 1 583 485 3 205 744

środki bezzwrotne 42 237 996 42 845 174 36 603 477 85,4 4 834 277 11,3 8 053 479

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem 

oraz budowa ścieżek rowerowych
146 385 083 141 819 436 94 106 833 66,4 13 532 972 9,5 1 583 485 11 259 223

1 ZDMK/T1.1/17
Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do 

Ojcowa

ZDMK I, IV,V,

VII

P+B budżet obywatelski 

ogólnomiejski
1 200 000 1 745 000

ZPMK

1059/09.05.2019
1 744 509 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 488/ZDMK/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 1 744 

509 zł z terminem realizacji: opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi - 20.08.2019 

r., wykonanie robót budowlanych - 30.10.2019 r.

Uzyskanie decyzji administracyjnych. VIII Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt 2019 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.
Wykonanie robót budowlanych. X

2 ZDMK/T1.2/17
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. 

Solidarności
ZDMK XVIII P+B

budżet obywatelski 

ogólnomiejski
438 000 438 000 438 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
II

Zakończono działanie.

25.02.2019 r. i 27.03.2019 r. ogłoszono zamówienia 

publiczne, które unieważniono gdyż wpłynęła 1 oferta, która 

przekroczyła środki zaplanowane na realizację zadania. 

Ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w 

lipcu br.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
III Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Uzyskanie decyzji administracyjnych. VII

Efekt 2019 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.
Wykonanie robót budowlanych. IX

3 ZDMK/T1.3/19
Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie 

Miasta Krakowa
ZDMK I-XVIII P+B śr. Miasta 340 175

ZPMK 

1279/31.05.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

11.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 3 

oferty - trwa weryfikacja.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
VII

Efekt 2019 r.:

Przebudowana sieć oświetlenia ulicznego na 

terenie Miasta Krakowa.

Wykonanie robót budowlanych. XI

4 ZDMK/T1.5/17 Rozbudowa ul. Jodłowej ZDMK VII B śr. Miasta 2 500 000 1 900 000
ZPMK 

1285/31.05.2019
1 388 165 73,1

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 474/ZDMK/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 1 388 

165 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Rozbudowana ul. Jodłowa na odcinku od ul. 

Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. 

Przegorzalska.

Wykonanie robót budowlanych. XI
Przekazano plac budowy i zatwierdzono organizację ruchu. 

Roboty budowlane rozpoczną się 1.07.2019 r.

5 ZDMK/T1.6/19
Montaż urządzeń do automatycznego smarowania 

szyn
ZDMK

V.XIII,

XV,XV

I,XVII

B śr. Miasta 900 000
ZPMK

1279/31.05.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż urządzeń do 

automatycznego smarowania szyn.
VI

Zakończono działanie.

4.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 2 

oferty - trwa weryfikacja.

Zawarcie umowy na montaż urządzeń do automatycznego 

smarowania szyn.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Efekt 2019 r.:

Zamontowane i uruchomione urządzenia do 

automatycznego smarowania szyn.

Montaż i uruchomienie urządzeń do automatycznego 

smarowania szyn.
IX

6 ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej
ZDMK IV P

śr. Miasta 125 424 125 424 125 424 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Dane z budżetu Monitoring finansowy

Niewydatkowanie 

w br.  

zaplanowanych 

środków 

własnych Miasta

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VII

Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r.

13.02.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o ZRID. 

6.03.2019 r. AU UMK wydał postanowienie o uzupełnienie 

nieprawidłowości projektowych i odniesienie się do uwag 

złożonych przez strony postępowania o wydanie decyzji o 

ZRID. W związku z utrzymaniem przez Wojewodę 

Małopolskiego decyzji o ZRID dla ul. Łokietka projektant 

będzie mógł przystąpić do uzupełnienia nieprawidłowości, 

których uzupełnienie było zależne od ww. decyzji - trwa 

aktualizacja dokumentacji geodezyjnej.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

7 ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi ZDMK XI P,B śr. Miasta 2 500 000 2 500 000 1 914 079 76,6

Kontynuacja robót budowlanych rozbudowy ul. Czajna. II-XII

Realizacja robót na podstawie umowy nr 875/ZIKiT/2018 z 

31.07.2018 r. na kwotę 6 670 000 zł.

MPWiK realizuje zakres dotyczący budowy kanalizacji.

Trwa uzyskiwanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. X

Decyzja nr 9/6740.4/2019 z 2.04.2019 r. o ZRID. Wpłynęło 

odwołanie od decyzji. 2.05.2019 r. AU UMK przesłał akta 

sprawy do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 

umowy nr 1405/2017 z 2.11.2017 r. na kwotę 61 500 zł.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w 

tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 150 000 

zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o ZRID.
VI Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej w tym materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w 

tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na kwotę 144 562 zł 

z terminem realizacji 30.09.2020 r.

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o ZRID.
VI Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

8 ZDMK/T1.11/18 Przebudowa al. Przyjaźni – etap II i III ZDMK XVIII P śr. Miasta 264 327 264 327
ZPMK

596/19.03.2019
264 327 100,0

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych dla etapu II i III.

II

Zakończono działanie.

8.02.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB na 

budowę murów oporowych na działce nr 170 obr. 45 Nowa 

Huta.

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/przyjęte 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.
V

Zakończono działanie.

26.02.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania ścieżki 

rowerowej - etap II i III.

Decyzja o PNB nr 462/6740.2/2019 z 07.05.2019 r. na 

„Przebudowę muru oporowego zlokalizowanego na dz. nr 170 

obr. 45 Nowa Huta w Krakowie będącego w zakresie 

inwestycji pn. Przebudowa al. Przyjaźni w Krakowie” – 

ostateczna i prawomocna z dniem 10.05.2019 r. 

9 ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi ZDMK VII P, B śr. Miasta 6 000 000 6 000 000 301 043 5,0

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. 

Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.
V

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

8.02.2019 r. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji o 

ZRID - poprzedni wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia.

13.03.2019 r. AU UMK wydał postanowienie o usunięcie 

braków we wniosku.

31.05.2019 r. uzupełniono braki.

12.06.2019 r. AU UMK wszczoł postępowanie o wydanie 

decyzji o ZRID.

Uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót na przebudowę ul.  

Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika.

III
Zakończono działanie.

26.06.2019 r. zgłoszono wykonane robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. 

Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.
IX

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej  na podstawie 

umowy nr 317/ZIKIT/2014 z 29.07.2014 r.

Uzgodniono i wprowadzono do projektu korektę lokalizacji 

przystanków komunikacji miejskiej, tak aby zminimalizować 

ingerencje w prywatne działki. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i 

rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków oraz 

przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci 

oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie.                                    

V

Zakończono działanie.

6.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 

planowane 5.07.2019 r.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie 

kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z 

przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej 

niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w 

Krakowie.

VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji 

deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią 

ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego 

napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie.

XII

Efekt 2019 r.:

Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna.

Uzyskana decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Powały 

z Taczewa i ul. Zyndrama z Maszkowic.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej 

na rozbudowę ul. Łamanej i ul. Przewiewnej.

Efekt 2019 r.:

ETAP V:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na 

przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. 

Jesionowej do ul. Robla.

ETAP VI:

Uzyskane zaświadczenie o nie wniesieniu 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na 

odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na 

przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. 

Lajkonika do ul. Tondosa.

Wykonane roboty budowlanych w zakresie budowy 

kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczonego wraz 

z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci 

energetycznej niskiego napięcia i sieci 

oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie.

Rozbudowa ul. Łamanej

Rozbudowa ul. Przewiewnej

Etap V

Rozbudowa ul. Czajna

Rozbudowa ul. Powały z Taczewa

Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic

Etap VI
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10 ZDMK/T1.16/18 Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica ZDMK III P, B śr. Miasta 105 288 2 491 288

ZPMK

1372/10.06.2019
105 288 4,2 105 288 4,2 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. II

Zakończono działanie.

9.01.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 24/67402.2/2019, 

która stała się ostateczna 2.02.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VI

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Przygotowano dokumenty do ogłoszenia publicznego. 

Ogłoszenie planowane w lipcu br.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. Rozpoczęcie robót budowlanych. IX

11 ZDMK/T1.17/17
Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. 

Okulickiego
ZDMK XVI P śr. Miasta 135 300 135 300 135 300 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzji o ZRID.

12 ZDMK/T1.19/17
Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. 

Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego
ZDMK XV P śr. Miasta 56 580 56 580 56 580 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

13 ZDMK/T1.20/17
Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej 

w Krakowie
ZDMK I B śr. Miasta 1 116 940 1 115 230

ZPMK

596/19.03.2019
1 112 452 99,8 1 112 452 99,8

Efekt 2019 r.:

Przebudowana przestrzeń publiczna o dł. 400 m i 

szer. 10 m do 14 m przy ul. Sławkowskiej w 

Krakowie.

14 ZDMK/T1.22/18 Rozbudowa ul. Meiera ZDMK IV P śr. Miasta 622 877 622 877
ZPMK

596/19.03.2019
122 877 19,7

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla 

odcinka od dziki 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 

28 Krowodrza.

III

Zakończono działanie.

Umowa nr 164/ZDMK/2019 z 8.03.2019 r. na kwotę 98 400 zł 

w tym: 2019 r. 0, 2020 r. - 98 400 zł z terminem realizacji 

8.01.2020 r.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. III Zakończono działanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. 

Meiera na odcinku od pawilonu Biedronka do działki nr 257/9 

obr. 28 Krowodrza

XII

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja na podstawie umowy nr 506/IKIT/2018 z 

21.05.2018 r.

15 ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony ZDMK VIII P, B śr. Miasta 2 199 000 2 199 000 199 000 9,0 28 0,0

Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID. I

Zakończono działanie.

30.11.2018 r. wydano decyzję o ZRID nr 24/6740.4/2018, 

która stała się ostateczna 11.01.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV
Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Umowa w trakcie procedowania.

Rozpoczęcie robót budowlanych. V Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. IX

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
XI

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

16 ZDMK/T1.31/11
Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, 

Gipsowa 
ZDMK XI P, B śr. Miasta 198 030 198 030 198 030 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. 

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka od 

pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 

Krowodrza.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej  

dla odcinka od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza 

do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza - dowiązanie do 

zakresu planowanej budowy parkingu P&R Prądnik 

Czerwony.

Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I

Zakończenie wykonania robót budowlanych. V
Zakończono działanie.

Wykonano chodnik i jezdnie o pow.  3 820 m
2
.

Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki 

Tynieckie – etap II.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Realizacja umowy nr 220/ZIKIT/2018 z 28.02.2018 r.

W związku z brakiem środków finansowych na realizację 

zadania decyzja o ZRID nie będzie uzyskiwana, a 

dokumentacja projektowa zakończy się ustaleniem stanu 

własnościowego działek (podział ciał hipotecznych).

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VII

6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od 

decyzji wpłynęło odwołanie. Zgodnie z pismem MUW z 

25.04.2019 r. termin załatwienia sprawy przesunięty został do 

26.07.2019 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI

Ze względu na brak środków finansowych na realizacje 

zadania i wykup terenów prywatnych planowane jest 

odstąpienie od umowy. Biuro projektowe przekazało 

dotychczas opracowane materiały. Trwa weryfikacja i 

oszacowanie wartości złożonego opracowania. Ostatecznie 

ustalono wartość dotychczas opracowanej dokumentacji na 

kwotę 16 359 zł. W trakcie podpisu porozumienie na 

powyższą kwotę.
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17 ZDMK/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec ZDMK VIII P śr. Miasta 3 147 500 1 647 500
ZPMK 

1285/31.05.2019
147 500 9,0

Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID. III

Zakończono działanie.

Uzyskano decyzję nr 12/6740.4.2019 z 24.04.2019 r.

Decyzja stała się ostateczna 11.06.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VIII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX

Rozpoczęcie robót budowlanych. X

Opracowanie dokumentacji projektowej. X Opracowano koncepcję.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI

18 ZTP/T1.51/11
Budowa wiat przystankowych na terenie miasta 

Krakowa
ZTP I-XVIII B 11 132 772 11 442 036

ZPMK

866/15.04.2019
10 824 248 94,6 1 850 674 16,2

Posadowienie 51 wiat przystankowych w ramach środków 

koncesyjnych (koncesja z 2014 roku).
X

śr. Miasta 500 000 500 000
Rozliczenie finansowe 37 wiat przystankowych 

posadowionych w 2018 roku (koncesja z 2014 roku).
XII

koncesja 10 632 772 10 942 036 10 824 248 98,9 1 850 674 16,9
Posadowienie 37 wiat przystankowych w ramach środków 

koncesyjnych (koncesja z 2018 roku).
X

Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach 

środków koncesyjnych.
X

Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat 

przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
V

Zakończono działanie.

30.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 

planowane 31.07.2019 r.

Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w 

ramach środków własnych Miasta.
VII

Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków 

własnych Miasta.
X

Efekt 2019 r.:

Posadowione 161 wiat przystankowych.

Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach 

środków własnych Miasta.
XII

19 ZDMK/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej ZDMK XVII P, B śr. Miasta 1 055 300 1 312 500
ZPMK

1139/16.05.2019
1 310 497 99,8 6 0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 524/ZDMK/2019 z 3.06.2019 r. na kwotę 1 255 197 

zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - etap III. X

Wykonanie robót budowlanych. XI
10.06.2019 r. przekazano plac budowy. Trwa opracowanie 

zastępczej organizacji ruchu.

20 ZDMK/T1.90/16

Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle 

łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. 

Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie 

wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. 

Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)

ZDMK

VIII, 

XI, XII, 

XIII

P+B 20 126 966             20 161 269

ZPMK

596/19.03.2019

1059/9.05.2019

20 161 264 100,0 1 178 015 5,8
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
III

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z 27.11.2017 r.

Złożone wnioski o wydanie decyzji o ZRID na skrzyżowanie ul. 

Kamieńskiego z ul. Malborską oraz na odcinek ul. 

Kamieńskiego. 

Uzyskano 3 zgłoszenia robót budowlanych w ul. 

Kamieńskiego. 

22.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad 

torami (poza terenem zamkniętym).

12.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad 

torami (na terenie zamkniętym) - od decyzji wpłynęło 

odwołanie. Decyzja została utrzymana przez GINB 

14.06.2019 r.

śr. Miasta 3 359 691               3 393 994 3 393 989 100,0 127 524 3,8 Wykonanie robót budowlanych. XI
Trwają roboty budowlane w pasie drogowym ul. Kamieńskieg 

oraz na Rondzie Matecznego.

śr. ze źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi

16 767 275             16 767 275 16 767 275 100,0 1 050 491 6,3 Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. XII

21 ZDMK/T1.92/17

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców 

wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, 

Wiślickiej w Krakowie (ZIT)

ZDMK XV RF 8 276 8 276 8 276 100,0 8 276 100

Efekt 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców 

wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, 

Wiślickiej.

8 276 8 276 8 276 100,0 8 276 100

Efekt 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle 

łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. 

Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie 

wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. 

Kamieńskiego).

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane – etap I.

Uzyskana ostateczna decyzja ZRID – etap II.

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID - etap III.

Przebudowana ulica Lubocka wraz z 

wybudowanymi dwustronnymi chodnikami, 

kanalizacją opadową, rowami melioracyjnymi, 

zatokami autobusowymi i oświetleniem na odcinku 

od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa.

śr. ze źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi

Zakończenie rozliczenia końcowego. I
Zakończono działanie.

Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2018 r.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.
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22 ZDMK/T1.93/17

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego 

wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do 

granic Miasta Krakowa (ZIT)

ZDMK VI B 4 113 647 4 063 771
ZPMK

596/19.03.2019
3 811 590 93,8 2 320 371 57,1

śr. Miasta 915 213 865 337 865 336 100,0 395 535 45,7

śr. ze źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi

3 198 434 3 198 434 2 946 253 92,1 1 924 836 60,2

Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. VII

23 ZDMKT1.96/15

Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od 

Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego 

odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. 

Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej 

do granicy miasta Krakowa (ZIT)

ZDMK VII P+B 1 500 003 1 500 003

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

III

Zakończono działanie.

14.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Najtańsza 

oferta przekracza środki finansowe jakie zamawiający 

przeznaczył na realizację zadania. ZDMK złożył wniosek 

zwiększający środki finansowe na zadaniu.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
IV Opóźnienie ok. 3 miesiące.

śr. Miasta 429 359 429 359
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
XI

śr. ze źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi

1 070 644 1 070 644 Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

24 ZDMK/T1.97/16

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców 

wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady 

wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi 

– Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)

ZDMK III P+B 5 887 462 6 121 101

ZPMK

596/19.03.2019

710/29.03.2019

6 099 328 99,6 6 121 101
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
III

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 53/ZIKiT/2018 z 15.01.2018 r. 

W maju zgłoszono w AU UMK wykonanie robót budowlanych 

w ul. Strzelców i Lublańskiej.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 

dostosowania tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do 

ruchu rowerowego.

śr. Miasta 1 743 397 1 811 222 1 796 400 99,2 1 811 222

4 309 879

25 ZDMK/T1.99/17

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i 

Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w 

Krakowie (ZIT)

ZDMK VIII P+B 2 344 001 2 344 001 2 337 000 99,7 2 344 001
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
III

Zakończono działanie.

17.01.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych.

śr. Miasta 583 554 583 554 582 504 99,8 583 554

1 760 447

26 ZDMK/T1.106/15
Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. 

Żaglowej do ronda przy moście Wandy 
ZDMK XVIII P, B śr. Miasta 3 000 000 308 238

ZPMK

1372/10.06.2019

308 238 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Efekt 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. 

Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz 

wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. 

Efekt 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców 

wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady 

wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi 

- Rakowicka do ruchu rowerowego.

Dokończenie robót budowlanych. VI

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Kontynuacja umowy nr 51/ZIKiT/2018 z 16.01.2018 r. 

Inwestycja w końcowej fazie realizacji.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 109/ZIKiT/2016 z 24.02.2016 r.

16.04.2019 r. wydano decyzję o ZRID nr 10/6740.4/2019, 

której postanowieniem z 26.04.2019 r. nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęło 

odwołanie.

IV

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego.
Wykonanie robót budowlanych IX

śr. ze źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi

4 144 065 4 309 879 4 302 928 100

Niewydatkowanie 

w br. 

zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Niewydatkowanie 

w br.  

zaplanowanych 

środków ze źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi.

Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. XII

Niewydatkowanie 

w br. 

zaplanowanych 

środków 

własnych Miasta.

Niewydatkowanie 

w br.  

zaplanowanych 

środków ze 

źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego.

Efekt 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. 

Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha 

następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej 

do skrzyżowania z ul. Trockiego.

Wykonanie robót budowlanych XI

śr. ze źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi

1 760 447 1 760 447 1 754 496 100

Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. XII
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26 ZIM/T1.106/15
Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. 

Żaglowej do ronda przy moście Wandy 
ZIM XVIII P, B śr. Miasta 2 691 762

ZPMK

1372/10.06.2019
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. 
Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

27 ZIM/T1.107/08
Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - 

Ludwinów”
ZIM I, XIII P śr. Miasta 307 575 307 575 307 575 100,0 Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. I-V

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 

umowy zawartej w 2015 r.

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. V

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Złożono wniosek do AU UMK. Planowany termin uzyskania 

decyzji do 30.11.2019 r.

28 ZDMK/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały ZDMK XII P, B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 44 200 4,4

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - 

przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających.

II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych - przełożenie i zabezpieczenie 

kabli zasilających.

IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 441/ZDMK/2019 r. z 30.04.2019 r. na kwotę 44 200 

zł  z terminem realizacji 27.09.2019 r. .

Uzyskanie ostatecznej decyzji o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IX

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IX

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2019 r.:

Rozbudowana ulica.
Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

29 ZDMK/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej ZDMK VIII B śr. Miasta 5 290 000 5 032 800
ZPMK

1139/16.05.2019
3 481 478 69,2 821 667 16,3 729 167

Efekt 2019 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

30 ZDMK/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń ZDMK VIII P śr. Miasta 134 455 134 455 133 455 99,3

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

31 ZDMK/T1.116/15
Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. 

Prostej do ul. Bieżanowskiej 
ZDMK XII B śr. Miasta 1 800 000 1 800 000 1 138 014 63,2 794 325 44,1 Zakończenie robót budowlanych. VII

Kontynuacja umowy nr 524/ZIKiT/2018 z 25.05.2018 r.

Trwają roboty budowlane.

Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące robót dodatkowych na 

ul. Dygasińskiego. Dodatkowy zakres robót dotyczy m.in.: 

przekładek niezinwentaryzowanych sieci podziemnych oraz 

wykonania zabezpieczeń zieleni wysokiej (ochrona systemów 

korzeniowych odsłoniętych w wyniku wykonania korytowania) 

zabezpieczenie w postaci montażu palisad betonowych.

Efekt 2019 r.:

Przebudowana al. Dygasińskiego na odcinku od ul. 

Prostej do ul. Bieżanowskiej.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. VIII

32 ZDMK/T1.117/15

Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz 

budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 148

ZDMK XII P śr. Miasta 97 785 97 785 97 785 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

33 ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów ZIM VIII P śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

I-XII
Kontynuacja umowy nr 873/ZIKiT/2018 z 3.08.2018 r.

Trwają roboty budowlane.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Kontynuacja robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID . X

Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 

umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. na kwotę 97 785 zł, 

z terminem realizacji 12.10.2019 r.

ZDMK uzgodnił projekt budowlany branży drogowej i wydał 

pozytywną opinię do odstępstw od przepisów techniczno-

budowlanych dla projektowanej drogi. Wystąpiono do AU 

UMK o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów 

techniczno - budowlanych. AU UMK wystąpi z wnioskiem do 

Ministerstwa Infrastruktury. Opracowywane zostały projekty 

branżowe. Uzyskano warunki techniczne od operatorów sieci.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID . X

Umowa nr ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o ZRID na kwotę 1 340 700 

zł, w tym: 2019 r. - 1 000 000 zł, 2020 - 340 700 zł, z terminem 

realizacji 30.11.2020 r.

XI
Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
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34 ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik ZDMK XVII P, B śr. Miasta 4 910 600 4 910 600 2 410 133 49,1 934 466 19,0 Wykonanie robót budowlanych - ul. Wadowska. V

Opóźnienie ok 2 miesiące.

Roboty budowlane w trakcie realizacji na podstawie umowy nr 

1207/ZDMK/2018 z 10.12.2018 r.  na kwotę 2 310 503 zł z 

terminem realizacji 31.05.2019 r.

Aktualnie wykonany zakres:

- wprowadzono zastępczą organizację ruchu.

- kanalizacja opadową fi 500 - 219 m, 

- roboty ziemne i ułożenie podbudowy na pow. 1 956 m
2
,

- krawężniki betonowe - 510 m, 

- obrzeża betonowe - 180 m, 

- ściek przykrawężnikowy - 980 m.

Ponadto wykonano zakres finansowany przez MPWiK: 

- przebudowano sieć wodociągową - 140 m, 

- przyłącza wodociągowe - 8 szt.

Planowany jest aneks do umowy przesuwający termin 

realizacji robót do 31.07.2019 r. w związku z wystąpieniem 

kolizji z siecią gazowniczą.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - ul. 

Wadowska.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik. IV

Opóźnienie ok 3 miesiące.

Decyzja o ZRID nr 11/6740.4/2019 wydana została 

23.04.2019 r. Decyzji nadano postanowieniem z 26.04.2019 r. 

rygor natychmiastowej wykonalności.

22.05.2019 r. wpłynęło odwołanie od decyzji i postanowienia.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych - ul. Glinik.
V Opóźnienie ok 2 miesiące.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych VII

35 ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela ZDMK XIII P+B śr. Miasta 3 602 081 3 622 056 3 617 359 99,9
Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji 

projektowej.
VII

Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej na podstawie  

umowy nr 1246/ZDMK/2018 z 27.11.2018 r.

12.06.2019 r. opracowano cześć dokumentacji projektowej, 

którą przekazano do ZDMK.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela – III etap.
Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – etap III. VIII

Umowa nr 277/ZDMK/2019 z 15.05.2019 r. na kwotę 15 278 zł 

z TAURON na przyłączenie do sieci energetycznej. 

36 ZDMK/T1.140/16

Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na 

obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(ZIT)

ZDMK I-XVIII P,B 2 356 121 2 356 121 2 356 121
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
III

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Opracowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego 

- planowany termin czerwiec br.

śr. Miasta 372 968 372 968 372 968
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i

wykonanie robót budowlanych.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

1 983 153 1 983 153 1 983 153 Opracowanie dokumentacji projektowych. VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Rozpoczęcie wykonanie robót budowlanych. VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie

promocji projektu
VIII

Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu. IX

Rozpoczęcie promocji projektu. XII

37 ZDMK/T1.143/16
Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. 

Zamoyskiego
ZDMK XIII P śr. Miasta 26 937 26 937 26 937 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

38 ZDMK/T1.145/16
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na 

odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka
ZDMK VIII P+B śr. Miasta 1 662 379 1 663 954

ZPMK

1059/09.05.2019
1 662 379 99,9 1 575 0,1 Zakończenie robót budowlanych. XI

Kontynuacja umowy nr 824/ZIKIT/2018 z 26.07.2018 r. 

W związku z brakiem prawa do terenu 3 działek zmieniono 

przebieg ścieżki. Ze względu na powyższe konieczne jest 

ponowne uzyskanie stosownych odstępstw, decyzji  

Pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o PNB. 

5.06.2019 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

14.06.2019 r. uzyskano zwolnienie z zakazu określonych w 

ustawie Prawo wodne.

Uzgodniono dokumentację projektową i projekt czasowej 

organizacji ruchu w PGWWP.

Efekt 2019 r.:

Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na 

odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.
Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. XII

Efekt 2019 r.:

Przebudowana ul. Wadowska.

Rozpoczęta rozbudowa ul. Glinik.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęta modernizacja systemu tablic 

informacyjnych.

ZPMK

1059/09.05.2019

śr.  ze źródeł 

zagranicznych, 

niepodlegające 

zwrotowi

Niewydatkowanie 

w br. 

zaplanowanych 

środków 

własnych Miasta.

Niewydatkowanie 

w br.  

zaplanowanych 

środków poch. ze 

źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi.

II

Opóźnienie ok. 5 miesiący.

Kontynuacja umowy nr 730/ZIKIT/2018 z 26.06.2018 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - brak opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
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39 ZDMK/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego ZDMK I B śr. Miasta 1 075 000 1 075 000
ZPMK 

409/25.02.2019
1 073 000 99,8 11 0,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 465/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na kwotę 4 514 821 

zł w tym 2019 r. - 1 073 000 zł, 2020 r. - 3 441 823 zł z 

terminem realizacji 30.06.2020 r.
Efekt 2019 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Rynek Kleparski. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. IV
Zakończono działanie.

11.06.2019 r. przekazano plac budowy.

40 ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego ZDMK I B śr. Miasta 4 900 000 4 900 000

ZPMK

953/25.04.2019

4 889 559 99,8 1 213 0,0 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 133/ZDMK/2019 z 5.02.2019 r. na kwotę 4 888 347 

zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.

Zawarto umowę przyłączeniową z Tauron na kwotę 1 213 zł.

Efekt 2019 r.:

Zrewitalizowany Plac Biskupi.

Wykonania robót budowlanych. X

Roboty budowlane będą wykonywane w koordynacji z MPEC, 

MPWiK oraz Gazownią i zakładem energetycznym.

ZDMK złożył wniosek o wydłużenie czasu realizacji zadania 

do 2020 r.

41 ZDMK/T1.152/16
Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do 

ul. Saskiej
ZDMK XIII P śr. Miasta 50 000 50 000 50 000 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

42 ZDMKT1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej ZDMK IV P śr. Miasta 366 540 366 540 366 540 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

43 ZDMK/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego ZDMK IV P, B śr. Miasta 3 500 000 3 500 000
ZPMK 

715/29.03.2019
54 612 1,6 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i 

przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. 

Trwa postępowanie.

ZDMK złożył wniosek o wydłużenie czasu realizacji zadania 

do 2020 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Wykonania robót budowlanych. XI

Efekt 2019 r.:

Rozbudowana ul. Chylińskiego.
Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. XII

44 ZDMK/T1.156/16
Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. 

Jabłonną
ZDMK IV P śr. Miasta 67 158 67 158 67 158 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

45 ZDMK/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozienickiej ZDMK VIII P śr. Miasta 293 716 293 716 292 715 99,7

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

46 ZDMK/T1.163/18
Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w 

Ruszczy ZDMK
XVII RF śr. Miasta 7 380

ZPMK

1059/9.05.2019
7 380 100,0

Efekt 2018 r.

Rozliczona dokumentacja projektowa budowy 

sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w 

Ruszczy.

47
ZDMK/T1.166/16

Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. 

Zakopiańską a ul. Zawiszy ZDMK X
P śr. Miasta 113 690 113 690

ZPMK 

409/25.02.2019
113 690 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

48 ZDMK/T1.168/16
Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z 

rozbudową ul. Zakarczmie - etap I
ZDMK X P,B śr. Miasta 198 000 198 000 198 000 100,0

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r.

22.03.2019 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o 

ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU 

UMK. Trwa postępowanie.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
VIII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX

Rozpoczęcie robót budowlanych. X

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. IX

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
X

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

IX

Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r.

17.04.2019 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji 

o ZRID. 

7.06.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o ZRID.

Zadanie nr 1:

Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. 

Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do 

wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. 

Zakarczmie - 5 m).

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .

Rozliczenie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji 

świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy.

Zadanie nr 2:

Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. 

Ważewskiego – 5,5 m).

XI

Kontynuacja umowy nr 550/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r.

Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i 

przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. 

Trwa postępowanie.

XII

XII

Kontynuacja umowy nr 394/ZIKIT/2018 z 19.04.2018 r

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

ZDMK złożył wniosek o wydłużenie czasu realizacji zadania 

do 2020 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. V

Zakończono działanie.

28.01.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2019, 

która stała się ostateczna 4.03.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I i ul. 

Zakarczmie - etap I.

VIII
Kontynuacja umowy nr 387/ZIKiT/2016 z 15.04.2016 r.

Trwa uzyskiwanie decyzji o ŚU.
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Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. IX

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
X

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

49 ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej ZDMK IV P śr. Miasta 350 000 350 000 350 000 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

50 ZDMK/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego ZDMK III B śr. Miasta 7 104 430 7 104 430 7 104 430 100,0 2 118 035 29,8 850 013 Zakończenie robót budowlanych. IX

Kontynuacja umowy nr 531/ZIKIT/2018 z dnia 30.05.2018

Trwają roboty budowlane.

W trakcie robót wynikły kolizje z siecią kanalizacji sanitarnej i 

opadową oraz siecią energetyczną. Konieczne dokonanie 

zmian w dokumentacji projektowej. 

W związku z powyższym 18.06.2019 r. zawarto aneks do 

umowy, którym wydłużono termin realizacji do 29.09.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Rozbudowana ul. Łepkowskiego.
Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. X

51 ZDMK/T1.177/17
Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. 

Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary
ZDMK XII P,B śr. Miasta 700 000 700 000 153 627 21,9 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Kontynuacja umowy nr 1613/ZIKIT/2017 z 12.12.2017 r.

Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ZRID w AU UMK. 

10.05.2019 r. projektant uzupełnił braki we wniosku.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Rozpoczęcie robót budowlanych. VIII

52 ZDMK/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej ZDMK XII B śr. Miasta 5 075 000 5 075 000 5 069 305 99,9 2 035 945 13,2 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. I

Zakończono działanie.

Umowa nr 134/ZDMK/2019 z 28.01.2019 r. na kwotę 9 526 

449 zł, w tym: 2019 r. - 5 065 000 zł, 2020 - 4 461 449 zł, z 

terminem realizacji 30.11.2020 r.

Zlecono opracowanie inwentaryzacji zieleni na kwotę 4 305 zł 

z terminem realizacji 30.08.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. II

Zakończono działanie.

Wykonano: kanalizację opadową 284 m, sieć wodociągową 

684 m, oraz podbudowę pod drogę 1 400 m
2
.

53 ZDMK/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana ZDMK XIII P śr. Miasta 104 058 104 058 104 058 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID

54 ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej ZDMK VIII P śr. Miasta 109 000 109 000 109 000 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID

55 ZIM/T1.188/17
Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi 

Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu
ZIM XII P śr. Miasta 150 000 150 000

ZPMK

1059/09.05.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na kwotę 432 960 

zł w tym: 2019 r. - 0, 2020 r. - 387 500, 2021 r. - 45 461 zł z 

terminem realizacji 31.12.2021 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
V

Zakończono działanie.

Rozstrzygnięto zamówienie publiczne

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. IX Umowa w trakcie procedowania.

56 ZDMK/T1.191/17
Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - 

Przemiarki)
ZDMK VIII P śr. Miasta 71 340 71 340 71 340 100,0 71 340 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

XII
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 

umowy nr 406/ZIKIT/2018 z 24.04.2018 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 

umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 21.07.2017 r.

W końcowej fazie opracowywania projekty branżowe i projekty 

podziału działek.

Konieczne przeprojektowanie i przesunięcie 1 słupa 

oświetleniowego.

Etap I

Etap II

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI

Zakończono działanie.

27.04.2018 r. AU UMK wydał decyzję o ZRID nr 

8/6740.4/2018. Od decyzji wpłynęły odwołania.

26.02.2019 r. Małopolski Urząd Wojewódzki utrzymał w mocy 

ww. decyzję o ZRID.

Rozliczono zadanie.

XI
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej  na podstawie 

umowy nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na kwotę 350 000 zł.

Zadanie nr 3: 

Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5 m).

Efekt 2019 r.:

Etap I

Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę ul. Kostaneckiego i 

rozbudowę ul. Jakubowskiego.

Etap II

Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę połączenia ul. 

Jakubowskiego z ul. Kosocicką.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I i ul. 

Zakarczmie - etap I.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
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57 ZDMK/T1.193/17

Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic 

Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka 

wraz z ul. Krzywy Zaułek 

ZDMK VI B śr. Miasta 2 500 000 2 500 000
ZPMK

1210/23.05.2019
192 999 7,7

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

25.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie 

robót budowlanych w rejonie ul. Jadwigi z Łobzowa.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Umowa nr 425/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 192 999 

zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. - rej. ul. Jadwigi z 

Łobzowa.

Wykonania robót budowlanych. XI

Wykonano roboty budowlane w rej. ul. Jadwigi z Łobzowa: 

jezdnia asfaltowa, zjazdy i chodnikami z kostki oraz 

nasadzenia krzewów).

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
X  

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

58 ZDMK/T1.199/17 Modernizacja ul. Gałęzowskiego ZDMK X P śr. Miasta 43 927

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

59 ZDMK/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego ZDMK X P śr. Miasta 179 580 134 685
ZPMK

1059/09.05.2019
134 685 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

60 ZDMK/T1.201/17

Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru 

Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta 

Krakowa

ZDMK IV P śr. Miasta 38 376 38 376 38 376 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

61 ZDMK/T1.204/17

Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie 

wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do 

stacji szynobusu 

ZDMK VI P, B śr. Miasta 1 200 000 1 200 000 888 346 74,0
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia

wykonania robót budowlanych.
I

Zakończono działanie.

Decyzje uzyskano w 2018 r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 576/ZDMK/2019 z 13.06.2019 r. na kwotę 888 346 

zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych. XI 19.06.2019 r. przekazano plac budowy.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

62 ZDMK/T1.205/17
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada 

na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)
ZDMK III P+B 2 005 000 2 005 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

III

Zakończono działanie.

Wpłynęły 2 ofert, które przewyższają środki finansowe 

przeznaczone na realizację zadanie. ZDMK złożył wniosek 

zwiększający środki finansowe na zadaniu.

śr. Miasta 307 166 307 166
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i

wykonanie robót budowlanych.
IV Opóźnienie ok. 3 miesiące.

1 697 834 1 697 834
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
XI

Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o 

dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. III

Zakończono działanie.

7.03.2019 r. została zawarta umowa z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o 

dofinansowanie inwestycji. Całkowite wydatki kwalifikowane 

Projektu wynoszą 7 850 802 zł, przyznane dofinansowanie w 

kwocie nieprzekraczającej 6 648 059 zł.

63 ZDMK/T1.206/17

Budowa chodnika jednostronnego wraz 

z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od 

skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława 

Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru 

Bogucianka 32

ZDMK VIII B śr. Miasta 33 825 33 825 33 825 100,0

Efekt 2019 r.:

Rozliczone prace projektowe wykonane w 2018 r.

64 ZDMK/T1.212/17 Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 ZDMK XIII P+B śr. Miasta 2 900 000 2 900 000 2 900 000 100,0 129 685 4,5
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i wykonanie robót 

budowlanych.
X

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 

umowy nr 1074/ZIKiT/2018 z 4.12.2018 r. na kwotę 3 400 000 

zł, z terminem realizacji 4.12.2019 r

Wykonano: wycinkę drzew - 5 szt., - kanalizację opadową - 

252 m, sieć wodociągowa - 230 m, roboty rozbiórkowe - 1 736 

m
2
.

Efekt 2019 r.:

Rozbudowana ul. Szparagowa na odcinku od ul. 

Rybitwy do ul. Półłanki.
Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

Efekt 2019 r.:

Wykonane roboty budowlane w rejonie ulic Rydla, 

Jadwigi z Łobzowa, Krzywy Zaułek.

Rozpoczęte roboty budowlane w rejonie ulic 

Staszczyka 

Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Krzywy Zaułek

Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Staszczyka, Bronowickiej

śr. ze źródeł 

zagranicznych, 

niepodlegające 

zwrotowi

Efekt 2019 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Zakliki z Mydlnik.

Rozliczenie prac projektowych wykonanych w 2018 r. IV Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

Zakończono działanie.

12.06.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych. 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 

umowy nr 1077/ZIKiT/2017 z 23.08.2017 r.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 596/2019 z 19.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
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65 ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników ZDMK I-XVIII P, B śr. Miasta 5 500 000 5 450 000
ZPMK

1139/16.05.2019
560 941 10,3 6 0,0

Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu 

funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych 

lokalizacjach miasta Krakowa.

III

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Trwa przygotowanie zakresu umowy. Zawarcie umowy 

planowane w lipcu br.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy 

chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
V Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych 

lokalizacjach miasta Krakowa.

III

Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach 

miasta Krakowa.

IV Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń 

wykonania robót budowlanych.
VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
III

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na budowę chodnika 

wzdłuż ul. Dębskiego na kwotę 560 941 zł.

- ul. Łupaszki -  od ul. Balickiej do torów PKP,

- ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w 

Krakowie – strona nieparzysta,

- ul. ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze,

- ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. 

Lazurowej,

- ul. XX Pijarów – ok. 190 m po południowej stronie,

- ul. Katowicka  – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 

12c,

- ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z 

ul. Lasogórską,

- ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65,

- ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do 

granicy Miasta Krakowa,

-  ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 

72.

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. IV

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Umowa nr 535/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na kwotę 560 941 zł 

z terminem realizacji 4.11.2019 r. - ul. Dębskiego.

Wykonanie robót budowlanych. XI

Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy. XII

66 ZDMK/T1.218/17
Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do 

os. Centrum E
ZDMK XVIII P śr. Miasta 44 680 44 680 44 680 100,0 44 680 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

67 ZDMK/T1.222/17
Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 

29 Listopada
ZDMK III P śr. Miasta 88 437 88 437 88 437 100,0

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

25.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na 

następujące lokalizacje:

- ul. Darwina (od torów kolejowych do przystanku 

autobusowego - ok. 50 m),

- ul. Rzepakowa (od nr 6d do pętli autobusowej przy ul. 

Tarasowej),

- ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. 

Szczegów do ul. Baryckiej),

- ul. Giedroycia (od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do 

zjazdu ZTPO),

- ul. Siarczanogórska (od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od 

strony szkoły),

- ul. Lubocka (od nr 141 do 145 A i B), 

- ul. Tyniecka,

- ul. Łupaszki -  od ul. Balickiej do torów PKP,

- ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w 

Krakowie – strona nieparzysta,

- ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze,

- ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. 

Lazurowej,

- ul. XX Pijarów – ok. 190 m po południowej stronie,

- ul. Katowicka  – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 

12c,

- ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z 

ul. Lasogórską,

- ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65,

- ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do 

granicy Miasta Krakowa,

-  ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 

72.

Efekt 2019 r.:

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach 

miasta Krakowa.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI
Kontynuacja umowy nr 1061/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

II

Zakończono działanie.

29.03.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 591/6740.1/2019, 

która stała się ostateczna 8.04.2019 r.
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68 ZDMK/T1.230/18
Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do 

Ojcowa
ZDMK

I, IV, 

V, VI, 

VII

B
budżet obywatelski 

ogólnomiejski 
1 470 000 1 348 350

ZPMK

1059/09.05.2019
1 348 350 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 440/ZDMK/2019 z 9.05.2019 r. na kwotę 1 348 350 

zł z terminem realizacji dokumentacja projektowa wraz z 

decyzjami administracyjnymi - 20.08.2019 r., roboty 

budowlane - 30.10.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Armii 

Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. 

Piastowskiej.

Wykonania robót budowlanych. X

69 ZDMK/T1.232/18

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły 

wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w 

Krakowie (ZIT)

ZDMK III P 349 000 349 000
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VII Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.

śr. Miasta 123 904 123 904
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i

wykonanie robót budowlanych.
IX

225 096 225 096 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XI

Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego. XI

Złożenie wniosku aplikacyjnego. XII

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. XII

70 GK/T1.233/18
Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji 

kolejowej Kraków Bonarka
GK XIII B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000

Efekt 2019 r.:

Współfinansowana z PKP PLK S.A. realizacja 

inwestycji.

71 ZDMK/T1.235/18
Budowa przystanków autobusowych przy 

skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego
ZDMK XIV P+B śr. Miasta 2 000 000

ZPMK

1059/09.05.2019

1372/10.06.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w

trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

III
Zakończono działanie.

Rozstrzygnięto zamówienie publiczne.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.                                                       VII

72 ZDMK/T1.239/18

Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych i tras 

turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania 

turystyczno - informacyjnego na obszarze Przylasku 

Rusieckiego 

ZDMK XVIII P 1 750 000 750 000

ZPMK

877/16.04.2019

1059/09.05.2019

śr. Miasta 1 000 000

750 000 750 000

73 ZDMK/T1.240/19
Chodnik zamiast błota – do tramwaju suchą stopą w 

Płaszowie
ZDMK XIII P+B

budżet obywatelski 

ogólnomiejski
34 000 34 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ 

przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

III

Opóźnienie ok. 4 miesiące. 

ZDMK wystąpił do Rady Dzielnicy XIII pismem z 14.02.2019 r. 

z prośbą o przesunięcie realizacji zadania na 2020 r. Rada 

Dzielnicy XIII przychyliła się do prośby.

Powyższe jest konieczne z uwagi na procedowany miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,BAGRY” 

oraz przede wszystkim z uwagi na fakt, że odcinek chodnika 

wybudowany tylko na działce własności Gminy Miejskiej 

Kraków nie stanowiłby połączenia z istniejącym chodnikiem 

osiedla Bagry – Park, prowadziłby do działki prywatnej 

wspólnoty mieszkaniowej, bez kontynuacji. Zasadne jest 

wykonanie części chodnika przez wspólnotę mieszkaniową 

lub zrzeczenie się wspólnoty mieszkaniowej na rzecz Gminy 

Miejskiej Kraków części swojej działki. Decyzje w tej sprawie 

będą mogły być podjęte tylko przez wspólnotę mieszkaniową 

w terminie późniejszym. To warunkuje dalsze decyzje co do 

realizacji zadania.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.

IV Opóźnienie ok. 3 miesiące. 

Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
VIII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IX

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zawarta 

umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Efekt 2019 r.:

Wybudowany chodnik.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy ul. Stella-Sawickiego w zakresie 

przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania 

z ul. Orlińskiego.

XII

30.05.2019 r. przekazano nową wersję projektu porozumienia 

do PKP PLK S.A.

17.06.2019 r. PKP przekazało uwagi do projektu.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1059/2019 z 9.05.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
VII Umowa w trakcie procedowania.

śr. ze źródeł 

zagranicznych, 

niepodlegające 

zwrotowi

śr. ze źródeł 

zagranicznych, 

niepodlegające 

zwrotowi

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/ PNB / 

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w 

ramach ZIT.

Współfinansowanie realizacji inwestycji.
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74 ZDMK/T1.241/19 Do Wilgi - promenada spacerowa ZDMK IX P+B
budżet obywatelski 

ogólnomiejski
64 000 64 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

V
Zakończono działanie.

Rozstrzygnięto zamówienie publiczne.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
VI

Opóźnieni ok. 1 miesiąc.

Umowa w trakcie procedowania.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/Przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
X

Efekt 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie. Wykonanie robót budowlanych. XII

75 ZDMK/T1.244/19 Łączymy parki Krakowa ZDMK VII P
budżet obywatelski 

ogólnomiejski
40 700

ZPMK

715/29.03.2019 

Efekt 2019 r.:

Zamontowane tablice informacyjne i pięć stacji 

obsługi rowerów.

76 ZDMK/T1.245/19

Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do 

wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i 

Rekreacji

ZDMK XII P, B śr. Miasta 4 500 000
ZPMK

793/9.04.2019 

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

77 ZDMK/T1.246/19
Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon 

bloku 60
ZDMK XV P śr. Miasta 30 000 30 000 24 010 80,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji

administracyjnej.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 426/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na kwotę 24 010 zł 

z terminem realizacji 31.10.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana 

decyzja administracyjna.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

decyzji administracyjnej.
XI Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

78 ZTP/T1.247/19 Koncepcja i budowa wiat rowerowych ZTP I-XVIII P,B śr. Miasta 100 000 100 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych

lokalizacjach miasta Krakowa.

II

Opóźnienie ok. 5 miesiący.

Przesłanie zaproszenia do składania ofert planowane w lipcu 

br.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji dla budowy wiat

rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
III

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Zawarcie umowy planowane do końca lipca br.

Opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w

wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
VI

Opóźnieni ok. 1 miesiąc.

Opracownie koncepcji planowane w wrześniu br.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń

wykonania robót budowlanych.
VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
VIII

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. VIII

Wykonanie robót budowlanych. XI

Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy. XII

79 ZTP/T1.248/19 Budowa zadaszonych wiat rowerowych ZTP I-XVIII B śr. Miasta 100 000 100 000
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
VIII

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. VIII

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2019 r.:

Wybudowane zadaszone wiaty rowerowe w 

wybranych lokalizacjach miasta.
Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy. XII

80 ZIM/T1.249/19
Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 

Listopada
ZIM

VII, 

VIII
P śr. Miasta 100 000 100 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul.

Żabiniec z al. 29 Listopada

IV
Zakończono działanie.

Rozstrzygnięto zamówienie publiczne.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada
V

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Umowa w trakcie procedowania.

Efekt 2019 r.:

Opracowana koncepcja architektoniczno-

urbanistyczna kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 

Listopada

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki 

łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.
XII

81 ZDMK/T1.250/19 Przebudowa ul. Pileckiego ZDMK VI B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 531 998 53,2
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Zakończono działanie.

Umowa nr 490/ZDMK/2019 z 27.05.2019 r. na kwotę 531 998 

zł z terminem realizacji 3.12.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana 

decyzja administracyjna.
Wykonanie robót budowlanych. XII

82 ZDMK/T1.251/19 Przebudowa ul. Stróżeckiego ZDMK VI P śr. Miasta 100 000 100 000
ZPMK 

409/25.02.2019
67 299 67,3

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji

projektowej.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 429/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na kwotę 67 299 zł 

z terminem realizacji 7.12.2019 r.
Efekt 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na 

przebudowę ul. Stróżeckiego

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji 

administracyjnej.
XII Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt 2019 r.:

Opracowana koncepcja i wybudowane wiaty 

rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta 

Krakowa.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 715/2019 z 29.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 793/2019 z 9.04.2019 r. zmieniono realizatora zadania na ZIS.
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83 ZDMK/T1.252/19
Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed 

Szkołą Podstawową nr 95
ZDMK III P+B śr. Miasta 200 000 200 000 4 305 2,2 4 305

Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego.
III

Zakończono działanie.

Zlecenie nr IP.452.41.4.2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 4 305 

zł z terminem realizacji 3.06.2019 r.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. IV
Zakończono działanie.

6.06.2019 r. przyjęto opracowanie.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w

formule zaprojektuj i wybuduj.
V

Zakończono działanie.

26.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 

planowane 15.07.2019 r.

Zawarcie umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj

i wybuduj.
VII

Opracowanie dokumentacji projektowej. IX

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia

wykonania robót budowlanych.
X

Efekt 2019 r.:

Wykonane oświetlenie. Wykonanie robót budowlanych. XII

84 ZIM/T1.253/19
Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej 

Dębniki - Zwierzyniec
ZIM VII-VIII P śr. Miasta 200 000 200 000

ZPMK 

715/29.03.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-

rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.

V

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

27.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które 

unieważniono.

Ponowne ogłoszenie planowane w lipcu br.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.
VI Opóźnieni ok. 1 miesiąc.

Efekt 2019 r.:

Opracowana koncepcja architektoniczno-

urbanistyczna kładki pieszo-rowerowej Dębniki-

Zwierzyniec.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki 

pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.
XI

75 ZDMK/T1.254/19

Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na 

odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w 

kierunku Centrum Handlowego

ZDMK IX, XI P śr. Miasta 1 500 000 1 500 000 373 810 24,9
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej.
II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. III

Zakończono działanie.

Umowa nr 470/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na kwotę 373 810 

zł, z terminem realizacji 31.11.2019 r.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. IX

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XII

86 ZDMK/T1.255/19 Ścieżka rekreacyjna Podgórze Duchackie ZDMK XI P śr. Miasta 150 000 150 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji

administracyjnej.

VIII

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.
IX

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

87 ZDMK/T1.256/19 Ul. Górnickiego - budowa chodnika ZDMK IV P+B śr. Miasta 640 000 70 000

ZPMK

1059/09.05.2019 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
II

Opóźnienie ok. 5 miesiące.

13.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które 

unieważniono gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Ponowne ogłoszenie planowane w lipcu br.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i

wykonanie robót budowlanych.
III Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia

wykonywania robót budowlanych.
IV Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. Rozpoczęcie roboty budowlane. IV Opóźnienie ok. 3 miesiące.

88 ZDMK/T1.257/19
Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy 

bloku nr 2
ZDMK IV P śr. Miasta 50 000 50 000

ZPMK

953/25.04.2019
49 323 98,6

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu

funkcjonalno-użytkowego.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr 373/ZDMK/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 49 323 zł 

z terminem realizacji 31.11.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-

użytkowy.
Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. XII

89 ZDMK/T1.258/19 Chodnik przy ul. Grenadierów ZDMK V, VI P śr. Miasta 80 000 80 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Ze względu na remontowy charakter robót zadanie zostanie 

przeniesione do zadań bieżących.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia

wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia

wykonania robót budowlanych.

V Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XI

90 ZDMK/T1.259/19
Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 

Listopada
ZDMK III, IV P śr. Miasta 200 000 200 000 144 968 72,5

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o

PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia

wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia

wykonania robót budowlanych.

V

Zakończono działanie.

Umowa nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.20019 r. na kwotę 

144 968 zł z terminem realizacji 10.12.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
X



Monitoring rzeczowy
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Zmiany w ciągu 2019 

r.

(nr Zarządz.PMK/ 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2019 r. 

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowani

a środków na 

2019 r. 

(kol. 11/ kol. 

9)

Wykonanie 

finansowe w 

2019 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2019 r. 

(kol. 13/ kol. 

9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2019 r.

Ocena / 

prognoza 

niewydatkowani

a środków 

w 2019 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz.

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin 

Dz. / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz. / KM
Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy

91 ZDMK/T1.261/19 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ZDMK XIV RF śr. Miasta 500 000

ZPMK 

715/29.03.2019 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Rozstrzygnięto zamówienie publiczne.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i

wykonanie robót budowlanych.
VI

Opóźnieni ok. 1 miesiąc.

Umowa w trakcie procedowania.

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. IX

Efekt 2019 r.:

Rozbudowany system monitoringu wizyjnego. Wykonanie robót budowlanych. IX

92 ZDMK/T1.262/19
Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. 

Bosackiej
ZDMK XIV RF śr. Miasta 12 500

ZPMK 

715/29.03.2019
11 737 93,9 4 916 39,3

Efekt 2019 r.:

Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia 

z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską 

Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

93 ZTP/T1.265/19

LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz 

zintegrowanego planowania mobilności 

niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach 

miejskich

ZTP I-XVIII P,B 155 500

ZPMK

869/15.04.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy

przedinwestycyjnej dotyczącej wykonania punktów

przeładunkowych oraz podsystemu publicznych rowerów

elektrycznych.

VI

Opóźnieni ok. 1 miesiąc.

Planowany termin ogłoszenie zamówienia publicznego - lipcu 

br.

śr. Miasta 23 400

Zawarcie umowy na opracowanie analizy przedinwestycyjnej

dotyczącej wykonania punktów przeładunkowych oraz

podsystemu publicznych rowerów elektrycznych.

VI Opóźnieni ok. 1 miesiąc.

środki  

pochodzące ze 

źródeł 

zagranicznych, 

niepodlegające 

zwrotowi

132 100

Opracowanie analizy przedinwestycyjnej na potrzeby

wykonania punktów przeładunkowych oraz podsystemu

publicznych rowerów elektrycznych.

VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie punktów

przeładunkowych.
VIII

Zawarcie umowy na wykonanie punktów przeładunkowych. VIII

Wykonanie punków przeładunkowych. XI

94 ZDMK/T1.1z/19 Zakupy inwestycyjne ZDMK ZDMK I-XVIII B śr. Miasta 270 800
ZPMK 

715/29.03.2019

95 ZTP/T1.2z/19 Zakupy inwestycyjne ZTP ZTP I-XVIII B śr. Miasta 91 000
ZPMK 

715/29.03.2019

96 ZIM/T1.3z/19 Zakupy inwestycyjne ZIM ZIM I-XVIII B śr. Miasta 150 000 ZPMK 782/9.04.2019

Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 

roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a 

Regionalnym Dworcem Autobusowym.

XII

Efekt 2019 r.:

Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia 

z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską 

Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.


