
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 30.06.2019 r. 
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Zmiany w ciągu 

2019 r.

(nr Zarządz. PMK 

/ Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowan

e na 2019 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 

2019 r.

(kol.11 / kol. 9)

Wykonanie 

finansowe w 

2019 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2019 r.

(kol.13 / kol. 

9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2019 r.

Ocena / 

prognoza 

niewykonania 

środków w 2019 

r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 40 323 790 48 790 990 11 993 908 24,6 1 031 075 2,1 107 033 2 438 012

Środki Miasta 32 635 065 41 102 265 11 993 368 29,2 1 030 535 2,5 107 033 1 100 012

Środki 

bezzwrotne
7 688 725 7 688 725 540 0,0 540 0,0 1 338 000

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych 28 209 491 28 259 491 5 669 163 20,1 767 979 2,7 23 033 2 318 000

1 KD/K1.7/17

Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni 

przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji 

na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum 

Fotografii w Krakowie (ZIT)

KD I B śr. Miasta 8 273 400 8 273 400
Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 

robót budowlanych.
I Zakończono działanie.

Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV

Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

22.05.2019 r. wybrano ofertę.

3.06.2019 r. wpłynęło odwołanie do KIO, 14.06.2019 r. oddalono odwołanie.

Muzeum oczekuje na treść wyroku wraz z uzasadnieniem.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji inwestora zastępczego. 
IV

Zakończono działanie.

31.05.2019 r. wpłynęły dwie oferty.

Dwukrotnie wystąpiono do oferentów o uzupełnienia i wyjaśnienia - trwa 

weryfikacja odpowiedzi.

Zwarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego. 
VII

Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. XII

Promocja projektu. XII

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: roboty budowlane w zakresie 

termomodernizacji, nadzór autorski i inwestorski, 

promocję projektu.

Wykonanie robót budowlanych. XII

2 ZBK/K1.10/17
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla 

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego 
ZBK X B 6 346 027 147 905 38 587 26,1 9 067 6,1 2 768

śr. Miasta 3 117 302 39 105 38 587 98,7 9 067 2 768

śr. poch. ze źród. 

zagr. niepodl. 

zwrot.
3 228 725 108 800 Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Efekt 2019 r.:

Zagospodarowany teren.
Rozpoczęcie robót budowlanych. VIII

3 ZBK/K1.12/15

Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na 

siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości 

zabudowanej Fortem Nr 52 "Borek"

ZBK X B 7 707 897 7 707 897 43 409 0,6 33 712 0,4 1 149 2 318 000

śr. Miasta 3 247 897 3 247 897 42 869 1,3 33 172 1,0 1 149 980 000

NFRZK 600 000 600 000 180 000 Zwarcie umowy o dofinansowanie Projektu. II

Zakończono działanie.

Umowa nr RPMP.06.01.01-12-0146/16-00-XVII/13/FE/19 z 20.02.2019 r. o 

dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo 

regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020.

śr. poch. ze źród. 

zagr. niepodl. 

zwrot.
3 860 000 3 860 000 540 0,0 540 0,0 1 158 000 Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV

Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Umowa nr 007/43888/19 z 15.01.2019 r. na kwotę 34 696 zł z terminem 

realizacji  28.02.2019 r. - drobne roboty budowlane.

Umowa nr 007/43207/18 z 5.03.2019 r. na kwotę 38 130 zł (2019 r. - 11 677 

zł, 2020 r.  - 13 584 zł, 2021 r. 12 869 zł) z terminem realizacji 30.09.2021 r. 

(obsługa administracyjno finansowa).

Rozpoczęcie robót budowlanych. VI Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji inwestora zastępczego.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego.
VII

Zlecenie nr TT.29-422-5/15/18 z 17.01.2019 r. na kwotę 3 740 zł (nadzór 

inwestorski na realizację robót podobnych).

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie wykonania: 

instalacji wodno - kanalizacyjnej na placu broni, sali 

wielofunkcyjnej, podbudowy drogi oraz placu broni, 

montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

Monitoring rzeczowy

II

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 

robót budowlanych.

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 

robót budowlanych.

Dane z budżetu Monitoring finansowy

II

Niewydatkowanie 

w br. 

zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Niewydatkowanie 

w br.  

zaplanowanych 

środków ze źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi.

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

15.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne - termin otwarcia ofert 

22.05.2019 r. 

Brak ofert - unieważniono postępowanie.

Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia po zmianie warunków 

zamówienia publicznego (zagospodarowanie terenu) - lipiec.

Kontynuowana umowa nr 007/40958/18 z 9.01.2018 r. (obsługa 

administracyjno finansowa).

ZPMK

715/29.03.2019

869/15.04.2019

1363/10.06.2019

ZPMK

715/29.03.2019

Zakończono działanie.

Kilkukrotnie ogłoszono zamówienia publiczne, które unieważniono.

19.06.2019 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne.

Planowany termin otwarcia ofert - 8.07.2019 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

4 KD/K1.16/16

Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum 

Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w 

Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego 

centrum magazynowo-konserwatorskiego i 

digitalizacyjnego oraz badawczego

KD V B śr. Miasta 4 881 097 4 881 097 4 881 097 100,0 679 149 13,9
Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i 

montaż części pierwszego wyposażenia.
VII

28.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę i montaż regałów 

przesuwnych.

Planowany termin otwarcia ofert 10.07.2019 r.

Zawarcie umowy na zakup i montaż części pierwszego 

wyposażenia.
IX

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 

robót budowlanych.
IX

1. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - 

konserwatorskich (fasada). 

Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XII
1. Umowa nr 136/2019/DA z 15.05.2019 r. na kwotę 756 488 zł z terminem 

realizacji 15.10.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych. XII

Montaż części pierwszego wyposażenia. XII

Kontynuacja zarządzania projektem, doradztwo, 

pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
XII Realizowane w sposób ciągły - kontynuacja umów z 2018 r.

Kontynuacja promocji projektu. XII

Umowa nr 26/2019/DU z 29.01.2019 r. na kwotę 149 449 zł z terminem 

realizacji 30.06.2019 r. (na "Przygotowanie i przeprowadzenie działań PR oraz 

działań informacyjno-promocyjnych, w tym opracowanie hasła promocyjnego 

oraz graficznej identyfikacji wizualnej Projektu").

5 KD/K1.17/19
Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów 

przeciwpożarowych - etap I
KD VII P śr. Miasta 110 000

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej 

dostosowania Willi Decjusza do wymogów 

przeciwpożarowych.

6 KD/K1.20/18
Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na 

potrzeby Teatru KTO
KD XIII P+B śr. Miasta 701 070 701 070 701 070 100,0 46 051 6,6 19 116

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

20.05.2019 r. uzyskano decyzje o PNB.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej. VII Trwa weryfikacja dokumentacji wykonawczej.

Rozpoczęcie robót budowlanych. VII
Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy z 2018 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę 

wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 

działalności kulturalnej. 

IX

Dostawa wyposażenia. XII

Kontynuacja pełnienie funkcji inwestora zastępczego i 

sprawowanie nadzoru autorskiego.
XII Realizowane w sposób ciągły.

Zarządzanie projektem. XII Realizowane w sposób ciągły.

Promocja Projektu XII

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, zakup 

części pierwszego wyposażenia, nadzór autorski i 

inwestorski, promocję projektu.  

Instytut Kultury Willa Decjusza czeka na uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której realizowane będzie zadanie inwestycyjne. Niezwłocznie 

po uzyskaniu tytułu prawnego Willa Decjusza przekaże harmonogram realizacji prac oraz zostanie podpisana umowa. Z informacji uzyskanych z GS 

wynika, iż umowa użyczenia nieruchomości będzie zawarta w terminie lipiec – sierpień 2019 r. 

ZPMK

953/25.04.2019

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji 

projektowej, zakup sprzętu do prowadzenia działalności 

kulturalnej, nadzór inwestorki i autorski.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

7 KD/K1.21/19 Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego KD IV P,B śr. Miasta 300 000 300 000 5 000 1,7

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.

II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
III

Zakończono działanie.

Umowa nr 88/2019/A z 19.02.2019 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 

15.03.2019 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz decyzji 

Miejskiego Konserwatora Zabytków.
IV

Zakończono działanie.

9.05.2019 r. uzyskano decyzję Konserwatora Zabytków. 

Decyzja o PNB nr 633/6740.2/2019 z 25.06.2019 r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV

Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - lipiec br.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt  2019 r.:

Dofinansowana modernizacja Zajazdu 

Kościuszkowskiego.

Odbiór. XII

8 KD/K1.22/19 Modernizacja Domu Erazma - oficyna Willi Decjusza KD VII P,B śr. Miasta 110 000

ZPMK

1116/13.05.2019

Efekt  2019 r.:

Dofinansowano: dokumentację projektową oraz 

zmodernizowany dach w oficynie Willi Decjusza - Domu 

Erazma.

9 ZBK/K1.23/19

Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych 

części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu 

utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w 

Krakowie 

ZBK X B 6 028 122

śr. Miasta 2 908 197

śr. poch. ze źród. 

zagr. niepodl. 

zwrot.
3 119 925 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr RPMP.11.04.00-12-0130/18-00-XVII/52/FE/19 z 24.06.2019 r. o 

dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji inwestora zastępczego.
VIII

Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX

Rozpoczęcie robót budowlanych. IX

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji inwestora zastępczego.
IX

Efekt 2019 r.:

Wybudowany nowy budynek w stanie surowym.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego.
IX

Instytut Kultury Willa Decjusza czeka na uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której realizowane będzie zadanie inwestycyjne. Niezwłocznie 

po uzyskaniu tytułu prawnego Willa Decjusza przekaże harmonogram realizacji prac oraz zostanie podpisana umowa. Z informacji uzyskanych z GS 

wynika, iż umowa użyczenia nieruchomości będzie zawarta w terminie lipiec – sierpień 2019 r. 

ZPMK

1363/10.06.2019
Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 

robót budowlanych.
II

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Część zrealizowana w ramach zadania ZBK/K1.10/17:

- 15.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne - termin otwarcia ofert 

22.05.2019 r. Brak ofert - unieważniono postępowanie.

Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia publicznego - lipiec br.

Kontynuowana umowa nr 007/40958/18 z 9.01.2018 r. (obsługa 

administracyjno finansowa).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne 12 114 299 20 531 499 6 324 745 30,8 263 096 1,3 84 000 120 012

10 KD/K2.6/17

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, 

tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego Dom Utopii

KD XVIII B śr. Miasta 3 242 600 3 242 600 3 209 802 99,0 9 926 0,3
Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocje 

projektu.
I Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na promocji projektu. II

Zakończono działanie.

Umowa nr 17/2019 z 28.02.2019 r. na kwotę 179 344 zł ( GMK: 55 504 zł ) z 

terminem realizacji 30.04.2020 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. III

Zakończono działanie.

Umowa nr 27/2019 z 2.04.2019 r. na kwotę 16 830 000 zł (GMK na lata 2019 - 

2020: 5 199 513 zł) z terminem realizacji 31.08.2020 r.

Ogłoszenie zamówienia  publicznego na wykonanie 

projektu aranżacji wnętrz.
IV

Zakończono działanie.

8.05.2019 r. MKiDN wyraziło zgodę na zmianę formy zaangażowania 

wykonawcy projektu aranżacyjnego, tj. z wyłonienia wykonawcy na drodze 

przetargu nieograniczonego na zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę.

Zawarcie umowy na wykonanie projektu aranżacji 

wnętrz.
V

Zakończono działanie.

14.05.2019 r. zawarto umowę o pracę z projektantem aranżacji wnętrz.

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę 

sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej i edukacyjnej.

X

Zawarcie umowy na dostawę sprzętu i wyposażenia 

do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.
XII

Kontynuowanie nadzoru inwestorskiego. XII

Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, projekt 

aranżacji wnętrz, nadzór inwestorski i autorski, 

promocję projektu.

Rozliczenie zadania. XII

11 KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO KD XIII B śr. Miasta 4 000 000
ZPMK

1116/13.05.2019
684 000 17,1 84 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie. 

19.05.2019 r. - ogłoszono zamówienie publiczne.

11.06.2019 r. - wpłynęły 2 oferty.

27.06.2019 r. - odrzucono jedną ofertę z uwagi na fakt, iż przedłożona oferta 

nie odpowiadała treści SIWZ.

Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Rozpoczęcie robót budowlanych. VIII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup 

pierwszego wyposażenia.
X

Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia. XI

Zakup pierwszego wyposażenia. XII

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego i nadzoru 

autorskiego
XII Realizowane w sposób ciągły w ramach umowy z 25.04.2018 r. 

Promocja projektu. XII

Zarządzanie projektem. XII Realizowane w sposób ciągły.

12 KD/K2.20/16
Poprawa efektywności energetycznej Teatru 

"GROTESKA" (ZIT)
KD I B śr. Miasta 190 000

ZPMK

1116/13.05.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 

robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie. 

20.05.2019 r. - ogłoszono zamówienie publiczne (ocieplenie części 

zewnętrznej ściany południowo-zachodniej wraz z naprawą obróbek 

blacharskich oraz zabezpieczeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej) - w 

trakcie weryfikacji ofert.

Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: rozpoczęcie robót budowlanych, zakup 

pierwszego wyposażenia, nadzór inwestorski i autorski 

oraz promocję i zarządzanie projektem.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano dokończenie termomodernizacji 

budynku Teatru Groteska.
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

13 ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj ZIM VIII P,B śr. Miasta 3 400 000 3 400 000 343 878 10,1
Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu 

wykonawczego.
V

Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

Opracowano projekt, który ze względu na wady zwrócono wykonawcy do 

poprawy.

Planowany termin poprawy projektu - 31.07.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

nadzoru inwestorskiego.
VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. XI

Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

14 ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej ZIM XIII P śr. Miasta 300 000 300 000 2 947 1,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej 
IV

Zakończono działanie.

Zaktualizowano program funkcjonalno - użytkowy.

16.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne - termin otwarcia ofert 

24.06.2019 r. z uwagi na złożone pytania od wykonawców i konieczność 

udzielenia odpowiedzi, przesunięto termin otwarcia ofert na 05.07.2019 r. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
V Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

Opracowanie dokumentacji projektowej. XII

15 ZBK/K2.38/18
Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego 

przy al. 3-go Maja 7
ZBK VII P,B śr. Miasta 209 900 187 410 89,3 187 410 89,3 Wykonanie robót dodatkowych IV

Zakończono działanie.

Aneks nr 9 z 29.04.2019 r. do umowy nr 007/42862/18 z 17.07.2018 r. 

zmieniający termin realizacji do 17.05.2019 r.

Wykonano roboty dodatkowe, polegające na oczyszczeniu i odmalowaniu 

elewacji (zmiana obmiarów oraz zmiana technologii wykonywanych prac). 

Prace realizowane w roku 2019 były kontynuacją umowy z 2018 roku.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.

VIII

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
IX

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz decyzji 

Miejskiego Konserwatora Zabytków.
XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VIII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Wykonanie robót budowlanych. X

ZPMK

869/15.04.2019

866/15.04.2019

Efekt  2019 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania 

wejścia do budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

Wykonane roboty budowlane w zakresie montażu 3 

nowych kaloryferów w wybranych pomieszczeniach.

Wykonane dodatkowe roboty budowlane przy elewacji 

budynku.

Efekt 2019 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy 

Domu Kultury i o ZRID dla budowy drogi dojazdowej.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. 
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

16 KD/K2.53/18
MIM – Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty 

Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie
KD XIV P,B śr. Miasta 1 320 140 1 320 140 35 000 2,7

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie 

dokumentacji w zakresie instalacji wodnej.
III

Zakończono działanie.

Zamówienie poniżej 20 tysięcy złotych -  nie ma potrzeby przeprowadzenia 

zapytania ofertowego.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie 

dokumentacji projektowej, dostawę i montaż modeli 

edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu.

IV

Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

21.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pięć części. Po otwarciu 

ofert i poznaniu kwot na realizację poszczególnych części zostaną ogłoszone 

kolejne postępowania. Planowany termin otwarcia ofert 23.07.2019 r.

Zakończono działanie w zakresie realizacji dostaw modeli edukacyjnych.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej w zakresie instalacji wodnej.
IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 9/05/2019/UM z 29.05.2019 r. na kwotę 19 680 zł (GMK: 8 000 zł) z 

terminem realizacji 10.07.2019 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia w zakresie instalacji wodnej.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Zawarcie umowy na przygotowanie dokumentacji 

projektowej, dostawę i montaż modeli edukacyjnych i 

elementów wyposażenia ogrodu.

VI

Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Umowa nr 13/03/2019/UM z dnia 27.03.2019 r. na kwotę 66 420 zł (GMK: 27 

000 zł) z terminem realizacji 24.04.2019 r. (zakup 1 części modeli 

edukacyjnych).

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IX

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji 

wykonawczej, rozpoczęcie robót budowlanych, zakup i 

montaż modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia 

ogrodu.

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. XI

17 KD/K2.56/18
Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki 

Kraków
KD XII B śr. Miasta 405 000 605 000

ZPMK

1116/13.05.2019
405 000 66,9 Zakup lokalu na filię Biblioteki Kraków (II transza). XII

Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 8370 z 17.08.2018 r. wpłata II transzy 

nastąpi do 31.12.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano zakup lokalu na filię Biblioteki Kraków 

(II transza) wraz z pierwszym wyposażeniem.

Zakup pierwszego wyposażenia XII

18 KD/K2.58/18
Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym 

obszarom NCK
KD XVIII P,B śr. Miasta 1 375 841 1 375 841

ZPMK

409/25.02.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego na  opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

III

Zakończono działanie.

Unieważniono zamówienie publiczne - brak ofert.

16.05.2019 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne.

28.06.2019 r. wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja ofert.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
IV

Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Planowany termin podpisania umowy - 31.07.2019 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IX

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: dokumentację projektową oraz 

wykonane roboty budowlane (etap I) - na terenie 

zewnętrznego otoczenia Nowohuckiego Centrum 

Kultury.

Wykonanie robót budowlanych - etap I. XII

19 KD/K2.65/18
Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na 

potrzeby Krakowskiego Forum Kultury.
KD I P,B śr. Miasta 2 000 000

ZPMK

1116/13.05.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

elewacji frontowej.
VIII

Zawarcie umowy na wykonanie elewacji frontowej. VIII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonawczej.
X

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonawczej.
X

Wykonanie robót budowlanych - elewacja frontowa. XI

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: dokumentację projektową i 

wykonawczą oraz wykonanie elewacji budynku przy pl. 

Matejki 11.

Odbiór dokumentacji projektowej i wykonawczej. XII



Lp.
Nr zadania 

inwestycyjnego

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Efekt 2019 r.                                                                

Jednostka 

realizująca

Lo
ka

liz
ac

ja
 

(N
r 

D
zi

el
ni

cy
)

F
az

a 
pr

oc
es

u 

in
w

es
ty

cy
jn

eg
o

Źródło 

finansowania

Plan na 

1.01.2019 r.

Plan na 

30.06.2019 r.

Zmiany w ciągu 

2019 r.

(nr Zarządz. PMK 

/ Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowan

e na 2019 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 

2019 r.

(kol.11 / kol. 9)

Wykonanie 

finansowe w 

2019 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2019 r.

(kol.13 / kol. 

9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2019 r.

Ocena / 

prognoza 

niewykonania 

środków w 2019 

r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

20 KD/K2.68/18
Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii 

Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury
KD XVIII P,B śr. Miasta 1 200 000 1 200 000 1 079 988 90,0 47 970 4,0 120 012

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej Galerii Jerzego Dudy-

Gracza.

I Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej Galerii Jerzego Dudy-Gracza.
I

Zakończono działanie.

Umowa nr 25/01/2019/UM z 31.01.2019 r. na kwotę 47 970 zł z terminem 

realizacji 28.02.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych Galerii Jerzego Dudy-Gracza.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych  

Galerii Jerzego Dudy-Gracza.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 27/06/2019/UM z 18.06.2019 r. na kwotę 1 028 218 zł z terminem 

realizacji 25.10 2019 r. 

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 05/06/2019/UMZLOS z 24.06.2019 r. na kwotę 3 800 zł z terminem 

realizacji do dnia zakończenia inwestycji potwierdzonego protokołem odbioru.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych w Biurze Galerii Centrum.
VIII

Wykonanie robót budowlanych w Biurze Galerii 

Centrum.
XI

Efekt 2019 r.:

Dofinansowane opracowanie projektu Galerii Jerzego 

Dudy-Gracza. Dofinansowane wykonanie robót 

budowlanych.

Wykonanie robót budowlanych Galerii Jerzego Dudy-

Gracza.
XII

21 KD/K2.76/19

Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową 

niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań 

kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni

KD XVIII P,B śr. Miasta 790 718 790 718 40 880 5,2
Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji inwestora zastępczego.
I

Zakończono działanie.

Zgodnie z wyrokiem KIO ponownie oceniono oferty w ramach ogłoszonego 

zamówienia publicznego.

29.05.2019 r. ogłoszono wyniki wyboru.

Zawarcie umowy napełnienie funkcji inwestora 

zastępczego.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr 76/DS-Z/2019 z 10.06.2019 r. na kwotę 718 320 zł z terminem 

realizacji 30.10.2021 r.  (2019 r.  - GMK: 40 880 zł z terminem realizacji: I etap - 

9.08.2019 r.; II-IV etap - 31.10.2019 r.)

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

VI
Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Wymagana aktualizacja PFU przez Inwestora Zastępczego.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
XII

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB, rozpoczęcie robót 

budowlanych.

Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

22 KD/K2.77/19
Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego 

na placu zabaw 
KD XVII B śr. Miasta 40 000 40 000 40 000 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i 

montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń 

zabawowych na placu zabaw.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr I/64/2019 z 15.05.2019 r. na kwotę 42 435 zł  (GMK: 40 000 zł)  z 

terminem realizacji 30.06.2019 r.

Wykonanie robót montażu urządzeń zabawowych na 

placu zabaw.
XI

23 KD/K2.78/19 Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim KD XVIII B śr. Miasta 40 000 40 000
Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i 

montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.
IV

Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Montaż urządzeń zabawowych będzie sfinansowany z zadania nr 

ZZM/O1.173/19.

Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń 

zabawowych na placu zabaw.
V

Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

W ramach środków inwestycyjnych zostanie zakupione urządzenie o lepszych 

cechach użytkowych. 

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: zakup i montaż urządzeń zabawowych 

na placu zabaw przy Domu Kultury Karino.

Montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw. XI
ZZM wykona w 2020 r. roboty montażowe urządzeń zabawowych

Złożono wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: zakup i montaż wielofunkcyjnego 

urządzenia zabawowego na placu zabaw przy Domu 

Kultury Dukat.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego.

Niewydatkowanie 

w br. 

zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Ze względu na przesunięcie postępowań przetargowych nie będzie możliwe 

uzyskanie PNB w 2019 r., a tym samym rozpoczęcie robót budowlanych.

Teatr wykorzysta w pełni środki poprzez wcześniejszy zakup sprzętu 

scenicznego (poprzednio planowany na inne lata) w ramach realizacji projektu.

Złożono wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.
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24 KD/K2.79/19
Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury 

Kraków – Nowa Huta  
KD XVIII P, B śr. Miasta 1 067 300

ZPMK

233/5.02.2019

1413/14.06.2019 95 840 9,0 9 840 0,9
Zawarcie umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji 

budynku, opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej.
III

Zakończono działanie.

Zlecenie nr I/24/2019 z 14.03.2019 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 

12.04.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV

Zakończono działanie.

Umowa nr I/45/2019 z 25.04.2019 r. na kwotę 86 000 zł z terminem realizacji 

23.08.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: inwentaryzację budynku, opracowanie 

ekspertyz i dokumentacji budowlanej, modernizację 

budynku, dostosowanie budynku do wymogów p. poż., 

zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie 

terenu.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
X

25 KD/K2.80/19
Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier 

Sztuki
KD I P śr. Miasta 600 000

ZPMK

409/25.02.2019 200 000 33,3 7 950 1,3

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego 

Galerii.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie zamiennego 

projektu budowlanego i wykonawczego Galerii.
IV

Zakończono działanie.

Umowa nr BSU/2019/126 z 17.04.2019 r. na kwotę 246 000 zł z terminem 

realizacji: projekt budowlany 17.06.2019 r., projekt wykonawczy 2 miesiące od 

uprawomocnienia decyzji o PNB.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji inwestora zastępczego.
IX

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie programu funkcjonalno - 

użytkowego i projektu zamiennego.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego.
X

26 KD/K2.1z/19
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w 

Krakowie
KD śr. Miasta 150 000

ZPMK

1059/9.05.2019
Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.


