
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 30.09.2019 r. 
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Plan na 
1.01.2019 r.

Plan na 
30.09.2019 r.

Zmiany w ciągu 
2019 r.

(nr Zarządz. PMK 

/ Uchwały RMK)

Środki 
zaangażowan
e na 2019 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 
zaangażowania 

środków na 
2019 r.

(kol.11 / kol. 9)

Wykonanie 
finansowe w 

2019 r.

Wskaźnik % 
wykonania 

finansowego 
w 2019 r.

(kol.13 / kol. 

9)

Zobowiązania - 
faktury 

niezapłacone w 
2019 r.

Ocena / 
prognoza 

niewykonania 
środków w 2019 

r. 
(kwota)

Nazwa działania Dz
Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 
termin  Dz / KM 

wg 
harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 
Ocena stanu 

realizacji
(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 40 323 790 51 023 592 33 388 931 65,4 3 799 535 7,4 34 400 8 078 924

Środki Miasta 32 635 065 43 338 413 30 273 905 69,9 3 798 995 8,8 34 400 3 508 771

Środki 
bezzwrotne

7 688 725 7 685 179 3 115 026 40,5 540 0,0 4 570 153

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych 28 209 491 28 302 093 20 395 828 72,1 2 383 608 8,4 4 932 802

1 KD/K1.7/17

Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku 

dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum 

wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w 

Krakowie 

KD I B śr. Miasta 8 273 400 8 273 400 8 273 400 100,0 4 598 0,1
Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 
robót budowlanych.

I Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV
Zakończono działanie.
Umowa nr 205/2019/DA z 19.07.2019 r. na kwotę 33 920 293 zł z terminem 
realizacji 31.03.2021 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru

VII
Zakończono działanie.
Umowa nr 208/2019/DA z 23.07.2019 r. na kwotę 160 000 zł z terminem 
realizacji 31.03.2021 r.

Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. XII 30.07.2019 r. przekazano plac budowy 

Promocja projektu. XII

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: roboty budowlane w zakresie adaptacji 

i termomodernizacji, nadzór autorski i inwestorski, 

promocję projektu.

Wykonanie robót budowlanych. XII

2 ZBK/K1.10/17
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla 

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego 
ZBK X B 6 346 027 142 623 26 659 18,7 13 567 9,5 115 963

śr. Miasta 3 117 302 36 829 26 659 72,4 13 567 10 169

śr. poch. ze źród. 
zagr. niepodl. 

zwrot.
3 228 725 105 794 105 794 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Efekt 2019 r.:

Zagospodarowany teren.

Niewydatkowanie w 
br. zaplanowanych 
środków własnych 

Miasta.
Niewydatkowanie w 
br.  zaplanowanych 
środków ze źródeł 

zagranicznych 
niepodlegające 

zwrotowi.

Wykonanie robót budowlanych VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

Monitoring rzeczowy

Niewykonanie w br. 
zaplanowanego 

zakresu 
rzeczowego.

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 
robót budowlanych.

Dane z budżetu Monitoring finansowy

ZPMK
715/29.03.2019
869/15.04.2019

1363/10.06.2019
2448/30.09.2019

ZPMK
1966/1.08.2019

II
Opóźnienie ok. 8 miesięcy.
Kontynuacja umowy nr 007/40958/18 z 9.01.2018 r. (obsługa administracyjno 
finansowa).
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Ocena stanu 

realizacji
(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

3 ZBK/K1.12/15

Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na 

siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości 

zabudowanej Fortem Nr 52 "Borek"

ZBK X B 7 707 897 7 707 011 5 939 326 77,1 40 265 0,5 1 696 914

śr. Miasta 3 247 897 3 247 551 2 824 300 87,0 39 725 1,2 352 480

NFRZK 600 000 600 000 600 000 100,0 Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu. II

Zakończono działanie.
Umowa nr RPMP.06.01.01-12-0146/16-00-XVII/13/FE/19 z 20.02.2019 r. o 
dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo 
regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

śr. poch. ze źród. 
zagr. niepodl. 

zwrot.
3 860 000 3 859 460 2 515 026 65,2 540 0,0 1 344 434 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV

Zakończono działanie.
Umowa nr 007/43888/19 z 15.01.2019 r. na kwotę 34 696 zł z terminem 
realizacji  28.02.2019 r. - drobne roboty budowlane.
Umowa nr 007/43207/18 z 5.03.2019 r. na kwotę 38 130 zł (2019 r. - 11 677 
zł, 2020 r.  - 13 584 zł, 2021 r. 12 869 zł) z terminem realizacji 30.09.2021 r. 
(obsługa administracyjno finansowa).
Umowa nr 007/45915/19Z  z 4.09.2019 r. na kwotę 818 787 zł z terminem 
realizacji  30.04.2020 r. - cz.1 - stolarka okienna.
Umowa nr 007/45918/19Z  z 4.09.2019 r. na kwotę 1 394 048 zł z terminem 
realizacji  30.04.2020 r. - cz.2 - konserwacja.
Umowa nr 007/45653/19Z  z 29.07.2019 r. na kwotę 6 762 266 zł z terminem 
realizacji  30.04.2020 r. - cz.3 - roboty ogólnobudowlane.

Rozpoczęcie robót budowlanych. VI Zakończono działanie.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 
funkcji inwestora zastępczego.

VI
Zakończono działanie.
Wpłynęły 3 oferty.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora 
zastępczego.

VII

Opóźnienie ok. 3 miesięcy.
Planowany termin podpisania umowy - październik br.
Zlecenie nr TT.29-422-5/15/18 z 17.01.2019 r. na kwotę 3 740 zł (nadzór 
inwestorski na realizację robót podobnych).

4 KD/K1.16/16

Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum 

Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w 

Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego 

centrum magazynowo-konserwatorskiego i 

digitalizacyjnego oraz badawczego

KD V B śr. Miasta 4 881 097 4 881 097 4 881 097 100,0 1 791 282 36,7
Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i 
montaż części pierwszego wyposażenia.

VII

Opóźnienie ok. 3 miesięcy.
Kilkukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę i montaż ścian
przesuwnych - wszystkie unieważniono.
17.09.2019 r. powtórnie ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę, montaż 
i uruchomienie urządzeń UPS.
19.09.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyposażenie magazynów - 
wpłynęły 3 oferty.

Zawarcie umowy na zakup i montaż części pierwszego 
wyposażenia.

IX

Opóźnienie ok.1 miesiąca.
Umowa na dostawę i montaż regałów przesuwnych nr 229/2019/DA z 
1.08.2019 r. na kwotę 107 010 zł z terminem realizacji 15.10.2019 r. 
Aneks nr 1 do umowy nr 229/2019/DA zmieniający szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia i kwotę umowy na 134 813 zł. 
Umowy na wyposażenie pracowni konserwatorskiej:
256/2019/KZ (cz. I) z 29.08.2019 r. na kwotę 166 823 zł z terminem realizacji 
31.01.2020 r.,
257/2019/KZ (cz. VII) z 29.08.2019 r. na kwotę 7 257 zł z terminem realizacji 
31.01.2020 r.,
297/2019/KZ (cz. IV) z 23.09.2019 r. na kwotę  20 234 zł z terminem realizacji 
31.01.2020 r.,
298/2019/KZ cz. (I,II,III,V) z 24.09.2019 r. na kwotę 151 176 zł z terminem 
realizacji 31.01.2020 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 
robót budowlanych.

IX

W trakcie realizacji.

1. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - 
konserwatorskich (fasada). 
2. Ogłoszono zamówienie na zakup i montaż dwóch wind.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XII

1. Umowa nr 136/2019/DA z 15.05.2019 r. na kwotę 756 478 zł z terminem 
realizacji 15.10.2019 r. (fasada).
2. Umowa 284/2019/DA (na zakup i montaż dwóch wind) z 17.09.2019 r. na 
kwotę 258 300 zł z terminem realizacji 17.12.2019 r.

III
Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 
robót budowlanych.

Niewydatkowanie 

w br. 

zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Niewydatkowanie 

w br.  

zaplanowanych 

środków ze źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi.

Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie wykonania: 

instalacji wodno - kanalizacyjnej na placu broni, sali 

wielofunkcyjnej, podbudowy drogi oraz placu broni, 

montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakończono działanie.
ZPMK

715/29.03.2019
2448/30.09.2019
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Wykonanie robót budowlanych. XII

Montaż części pierwszego wyposażenia. XII

Kontynuacja zarządzania projektem, doradztwo, 
pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

XII Realizowane w sposób ciągły - kontynuacja umów z 2018 r.

Kontynuacja promocji projektu. XII

Umowa nr 26/2019/DU z 29.01.2019 r. na kwotę 149 449 zł z terminem 
realizacji 30.06.2019 r. (na "Przygotowanie i przeprowadzenie działań PR oraz 
działań informacyjno-promocyjnych, w tym opracowanie hasła promocyjnego 
oraz graficznej identyfikacji wizualnej Projektu").

5 KD/K1.17/19
Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów 

przeciwpożarowych - etap I
KD VII P śr. Miasta 110 000 87 000 79,1

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej 

dostosowania Willi Decjusza do wymogów 

przeciwpożarowych.

Odbiór dokumentacji projektowej. XII

6 KD/K1.20/18
Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na 

potrzeby Teatru KTO
KD XIII P+B śr. Miasta 701 070 701 070 701 070 100,0 528 896 75,4

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

VI
Zakończono działanie.
20.05.2019 r. uzyskano decyzje o PNB.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej. VII Zakończono działanie.

Rozpoczęcie robót budowlanych. VII
Zakończono działanie.
Kontynuacja umowy z 2018 r.
8.07.2019 r. przekazano plac budowy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 
działalności kulturalnej. 

IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Dostawa wyposażenia. XII

Kontynuacja pełnienie funkcji inwestora zastępczego i 
sprawowanie nadzoru autorskiego.

XII Realizowane w sposób ciągły.

Zarządzanie projektem. XII Realizowane w sposób ciągły.

Promocja Projektu XII

7 KD/K1.21/19 Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego KD IV P,B śr. Miasta 300 000 300 000 300 000 100,0 5 000 1,7
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
PNB.

II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

III
Zakończono działanie.
Umowa nr 88/2019/A z 19.02.2019 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 
15.03.2019 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz decyzji 
Miejskiego Konserwatora Zabytków.

IV
Zakończono działanie.
9.05.2019 r. uzyskano decyzję Konserwatora Zabytków. 
Decyzja o PNB nr 633/6740.2/2019 z 25.06.2019 r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V
Zakończono działanie.
Umowa nr 363/2019/A z 9.08.2019 r. na kwotę 325 473 zł (GMK 295 000 zł)  z 
terminem realizacji 31.10.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt  2019 r.:

Dofinansowana modernizacja Zajazdu 

Kościuszkowskiego.

Odbiór. XII

8 KD/K1.22/19 Modernizacja Domu Erazma - oficyna Willi Decjusza KD VII P,B śr. Miasta 110 000

ZPMK
1116/13.05.2019

110 000 100,0
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej.

IX
Zakończono działanie.
Umowa nr 4/08/2019/INW z 22.08.2019 r. na kwotę 133 946 zł z terminem 
realizacji 15.12.2019 r.

Efekt  2019 r.:

Dofinansowano: dokumentację projektową oraz 

zmodernizowany dach w oficynie Willi Decjusza - Domu 

Erazma.

Odbiór dokumentacji projektowej. XII
2.09.2019 r. uzyskano opinię konserwatorską.
13.09.2019 r. złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

ZPMK
953/25.04.2019

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji 

projektowej, zakup sprzętu do prowadzenia działalności 

kulturalnej, nadzór inwestorki i autorski.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, zakup 

części pierwszego wyposażenia, nadzór autorski i 

inwestorski, promocję projektu.  

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej.

IX
Zakończono działanie.
Umowa nr 3/08/2019/INW  z 22.08.2019 r. na kwotę 104 550 zł (85 000 netto) 
z terminem realizacji 15.12.2019 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

9 ZBK/K1.23/19

Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych 

części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu 

utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w 

Krakowie 

ZBK X B 6 026 892 27 276 0,5 3 119 925

śr. Miasta 2 906 967 27 276 0,9

śr. poch. ze źród. 
zagr. niepodl. 

zwrot.
3 119 925 3 119 925 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. VI

Zakończono działanie.
Umowa nr RPMP.11.04.00-12-0130/18-00-XVII/52/FE/19 z 24.06.2019 r. o 
dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX

Opóźnienie ok 1 miesiąca.
Umowa w trakcie podpisywania.
Kontynuowana umowa nr 007/40958/18 z 9.01.2018 r. (obsługa 
administracyjno finansowa).

Rozpoczęcie robót budowlanych. IX Opóźnienie ok 1 miesiąca.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 
funkcji inwestora zastępczego.

VIII
Zakończono działanie.
Planowany termin otwarcia ofert 7.10.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Wybudowany nowy budynek w stanie surowym.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora 
zastępczego.

IX Opóźnienie ok 1 miesiąca.

10 KD/K1.24/19
Adaptacja akustyczna przestrzeni dziedzińca Muzeum 

Armii Krajowej w Krakowie
KD I P śr. Miasta 50 000

ZPMK
1716/12.07.2019 50 000 100,0

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej.

VIII
Zakończono działanie.
Umowa nr 1/08/2019 z 21.08.2019 r. na kwotę 123 000 zł  (GMK - 50 000 zł) z 
terminem realizacji 31.10.2019 r.

Efekt  2019 r.:

Dofinansowano opracowanie projektu 

architektonicznego na adaptację akustyczną dziedzińca 

wewnętrznego Muzeum Armii Krajowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej. X

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne 12 114 299 22 721 499 12 993 103 57,2 1 415 927 6,2 34 400 3 146 122

11 KD/K2.1/19

Zakupy wyposażenia dla prowadzenia działalności 

kultularno - edukacyjnej na Dużej Scenie Teatru 

Ludowego - etap 2

KD XVIII P,B śr. Miasta 300 000 300 000 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i 
montaż sztankietów scenicznych wraz z instalacją 
systemu sterowania.

VIII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zakup zestawu sztankietów. IX
Zakończono działanie.
Umowa nr 108/DS-Z/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 725 000 zł (GMK: 300 000 
zł) z terminem realizacji 28.12.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie projektu i zakup zestawu 

sztankietów Sceny Głównej Teatru Ludowego.

Zakup zestawu sztankietów.

ZPMK
1716/12.07.2019

II
Zakończono działanie.
4.07.2019 r.  Ponownie ogłoszone zamówienie publiczne na roboty 
budowlane. Złożono 4 oferty - wybrano wykonawcę.

XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 
robót budowlanych.

Niewydatkowanie w 
br.  zaplanowanych 
środków ze źródeł 

zagranicznych 
niepodlegające 

zwrotowi.

ZPMK
1363/10.06.2019
2448/30.09.2019
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12 KD/K2.2/19
Dostosowanie klubów Ośrodka Kultury Kraków - Nowa 

Huta do wymogów przeciwpożarowych.
KD XVIII B śr. Miasta 293 000

ZPMK
1962/1.08.2019

277 409 94,7

Zaproszenie do negocjacji na wykonanie robót 
budowlanych.

VIII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII
Zakończono działanie.
Umowa nr I/115/2019  z 27.08.2019 r. na kwotę 255 269 zł z terminem 
realizacji 13.11.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych. XI

Ogłoszenie zamówienia publicznego  na opracowanie 
wielobranżowego projektu.

VIII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie wielobranżowego 
projektu.

IX
Zakończono działanie.
Umowa nr I/144/2019  z 1.10.2019 r. na kwotę 22 140  zł z terminem realizacji 
13.11.2019 r.

Opracowanie wielobranżowego projektu. XI

Przesłanie zaproszenia do negocjacji na wykonanie 
projektu instalacji hydrantowej wewnętrznej.

X

Zawarcie umowy na wykonanie projektu instalacji 
hydrantowej wewnętrznej. 

X

Uzyskanie decyzji o PNB. XII

Przesłanie zaproszenia do negocjacji na wykonanie 
robót budowlanych

XII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych XII

Wykonanie robót budowlanych. XII

13 KD/K2.6/17

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, 

tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego Dom Utopii

KD XVIII B śr. Miasta 3 242 600 3 242 600 3 209 802 99,0 377 590 11,6
Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję 
projektu.

I Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na promocji projektu. II
Zakończono działanie.
Umowa nr 17/2019 z 28.02.2019 r. na kwotę 179 344 zł ( GMK: 55 504 zł ) z 
terminem realizacji 30.04.2020 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych.

II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. III
Zakończono działanie.
Umowa nr 27/2019 z 2.04.2019 r. na kwotę 16 830 000 zł (GMK na lata 2019 - 
2020: 5 199 513 zł) z terminem realizacji 31.08.2020 r.

Ogłoszenie zamówienia  publicznego na wykonanie 
projektu aranżacji wnętrz.

IV

Zakończono działanie.
8.05.2019 r. MKiDN wyraziło zgodę na zmianę formy zaangażowania 
wykonawcy projektu aranżacyjnego, tj. z wyłonienia wykonawcy na drodze 
przetargu nieograniczonego na zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę.

Zawarcie umowy na wykonanie projektu aranżacji 
wnętrz.

V
Zakończono działanie.
14.05.2019 r. zawarto umowę o pracę z projektantem aranżacji wnętrz.

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę 
sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności 
kulturalnej i edukacyjnej.

X

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano dostosowanie klubów Ośrodka Kultury 

Kraków - Nowa Huta do wymogów przeciwpożarowych

lokal na os. Zgody 1

Klub Dukat

Klub Karino
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Zawarcie umowy na dostawę sprzętu i wyposażenia 
do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

XII

Kontynuowanie nadzoru inwestorskiego. XII

Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, projekt 

aranżacji wnętrz, nadzór inwestorski i autorski, 

promocję projektu.

Rozliczenie zadania. XII

14 KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO KD XIII B śr. Miasta 4 000 000
ZPMK

1116/13.05.2019
4 000 000 100,0 292 142 7,3

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych.

VI Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII
Zakończono działanie.
Umowa nr I/02/2019 z 23.07.2019 r. na kwotę 13 838 522 zł z terminem 
realizacji 31.12.2020 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych. VIII Zakończono działanie.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup 
pierwszego wyposażenia.

X

Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia. XI

Zakup pierwszego wyposażenia. XII

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego i nadzoru 
autorskiego

XII Realizowane w sposób ciągły w ramach umowy z 25.04.2018 r. 

Promocja projektu. XII

Zarządzanie projektem. XII Realizowane w sposób ciągły.

15 KD/K2.20/16
Poprawa efektywności energetycznej Teatru 

"GROTESKA" (ZIT)
KD I B śr. Miasta 190 000

ZPMK
1116/13.05.2019

190 000 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego  na wykonanie 
robót budowlanych.

VI

Zakończono działanie. 
20.05.2019 r. - ogłoszono zamówienie publiczne (ocieplenie części 
zewnętrznej ściany południowo-zachodniej wraz z naprawą obróbek 
blacharskich oraz zabezpieczeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej) - 
wybrano wykonawcę

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII
Zakończono działanie.
Umowa nr 178/2019 z 8.07.2019 r. na kwotę 235 539 zł (GMK: 190 000 zł)

Wykonanie robót budowlanych. XI
Zakończono działanie.
21.08.2019 r. prace zostały wykonane i odebrane bez zastrzeżeń protokołem 
końcowym.

16 ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj ZIM VIII P,B śr. Miasta 3 400 000 3 400 000 343 878 10,1 315 855 9,3 3 056 122
Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu 
wykonawczego.

V Zakończono działanie.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych.

VI

Opóźnienie ok. 4 miesięcy.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
opóźnione z uwagi na problemy wynikłe podczas realizacji osiedla budynków 
mieszkalnych komunalnych przy ul. Przyzby/Zalesie. Przekazanie placu 
budowy pod dom kultury jest uzależnione od odbioru etapu I osiedla.  W 
związku z powyższym konieczne jest wstrzymanie ogłoszenia zamówienia 
publicznego na roboty związane z budową domu kultury do czasu ustalenia, 
czy nastąpi opóźnienie w odbiorze etapu I osiedla i jak duże ono będzie.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego.

VII Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. XI

Rozpoczęcie robót budowlanych. XII
Efekt 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. 

Niewykonanie w br. 
zaplanowanego 

zakresu 
rzeczowego.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: rozpoczęcie robót budowlanych, zakup 

pierwszego wyposażenia, nadzór inwestorski i autorski 

oraz promocję i zarządzanie projektem.

Niewydatkowanie 

w br. 

zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano dokończenie termomodernizacji 

budynku Teatru Groteska.
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17 ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej ZIM XIII P śr. Miasta 300 000 300 000 139 723 46,6 67 0,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej 

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej.

V

Zakończono działanie.
Umowa nr ZIM/02/2019/032 z 28.08.2019 r. na kwotę 170 970 zł (2019 r. - 136 
776 zł; 2020 r. - 32 485 zł; 2020 r. - 17 010 zł) z terminem realizacji 
30.11.2021 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej. X Zaktualizowano program funkcjonalno - użytkowy.

18 ZIM/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" ZIM XIII P,B śr. Miasta 200 000
ZPMK

1738/12.07.2019
7 257 3,6

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu wykonawczego wymiany nawierzchni na ul. 
Abrahama.

VIII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie projektu 
wykonawczego wymiany nawierzchni na ul. 
Abrahama.

VIII
Zakończono działanie.
Umowa nr ZIM/02/2019/033 z 27.08.2019 r. na kwotę 7 257 zł z terminem 
realizacji 25.10.2019 r.

Wykonanie projektu wykonawczego wymiany 
nawierzchni na ul. Abrahama

X

Zawarcie umowy na zabezpieczenie terenu dawnych 
cmentarzy.

X

Efekt  2019 r.:

Opracowany projekt wykonawczy wymiany nawierzchni 

na fragmencie ul. Abrahama (ok. 400 m) oraz 

zabezpieczony fragment terenu dawnych cmentarzy.

Wykonanie zabezpieczenia terenu dawnych 
cmentarzy.

X

19 ZBK/K2.38/18
Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy 

al. 3-go Maja 7
ZBK VII P,B śr. Miasta 209 900 187 410 89,3 187 410 89,3 Wykonanie robót dodatkowych IV

Zakończono działanie.
Aneks nr 9 z 29.04.2019 r. do umowy nr 007/42862/18 z 17.07.2018 r. 
zmieniający termin realizacji do 17.05.2019 r.
Wykonano roboty dodatkowe, polegające na oczyszczeniu i odmalowaniu 
elewacji (zmiana obmiarów oraz zmiana technologii wykonywanych prac). 
Prace realizowane w roku 2019 były kontynuacją umowy z roku 2018.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
PNB.

VIII Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

IX Opóźnienie ok 1 miesiąca.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz decyzji 
Miejskiego Konserwatora Zabytków.

XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych.

VIII Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Wykonanie robót budowlanych. X

20 KD/K2.53/18
MIM – Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty 

Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie
KD XIV P,B śr. Miasta 1 320 140 1 320 140 40 600 3,1

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie 
dokumentacji w zakresie instalacji wodnej.

III
Zakończono działanie.
Zamówienie poniżej 20 tysięcy złotych -  nie ma potrzeby przeprowadzenia 
zapytania ofertowego.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie 
dokumentacji projektowej, dostawę i montaż modeli 
edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu.

IV

Opóźnienie ok. 6 miesięcy.
21.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pięć części. Planowany 
termin otwarcia ofert 23.07.2019 r.- unieważniono postępowanie.
9.08.2019 r. - ogłoszono zamówienie publiczne na 8 części -  trwa weryfikacja.
Unieważniono 7 część. Dwóch Oferentów zostało wezwanych do uzupełnienia 
dokumentów do 2.10.2019 r.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej w zakresie instalacji wodnej.

IV
Zakończono działanie.
Umowa nr 9/05/2019/UM z 29.05.2019 r. na kwotę 19 680 zł (GMK: 8 000 zł) z 
terminem realizacji 10.07.2019 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 
zgłoszenia w zakresie instalacji wodnej.

VI
Zakończono działanie.
25.09.2019 r. wydano decyzję o PNB.

Zawarcie umowy na przygotowanie dokumentacji 
projektowej, dostawę i montaż modeli edukacyjnych i 
elementów wyposażenia ogrodu.

VI

Opóźnienie ok. 4 miesięcy.
Umowa nr 13/03/2019/UM z dnia 27.03.2019 r. na kwotę 66 420 zł (GMK: 27 
000 zł) z terminem realizacji 24.04.2019 r. (zakup 1 części modeli 
edukacyjnych).

ZPMK
869/15.04.2019
866/15.04.2019

Efekt  2019 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania 

wejścia do budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

Wykonane roboty budowlane w zakresie montażu 3 

nowych kaloryferów w wybranych pomieszczeniach.

Wykonane dodatkowe roboty budowlane przy elewacji 

budynku.

Niewykonanie w br. 
zaplanowanego 

zakresu 
rzeczowego.

Efekt 2019 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy 

Domu Kultury i o ZRID dla budowy drogi dojazdowej.
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych.

IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji 

wykonawczej, rozpoczęcie robót budowlanych, zakup i 

montaż modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia 

ogrodu.

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. XI

21 KD/K2.56/18 Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków KD XII B śr. Miasta 405 000 605 000
ZPMK

1116/13.05.2019
1716/12.07.2019

605 000 100,0 Zakup lokalu na filię Biblioteki Kraków (II transza). XII
Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 8370 z 17.08.2018 r. wpłata II transzy 
nastąpi do 31.12.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano zakup lokalu na filię Biblioteki Kraków 

(II transza) wraz z pierwszym wyposażeniem oraz 

wykonaniem prac adaptacyjnych i wykończeniowych w 

lokalu.

Zakup pierwszego wyposażenia XII

22 KD/K2.58/18
Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym 

obszarom NCK
KD XVIII P,B śr. Miasta 1 375 841 1 375 841

ZPMK
409/25.02.2019

1 375 841 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na  opracowanie 
dokumentacji projektowej i wykonanie robót 
budowlanych.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlanych.

IV
Zakończono działanie.
Umowa nr 07/08/2019/UM z 13.08.2019 r. na kwotę 7 872 000 (GMK: 1 375 
841 zł) z terminem realizacji 30.11.2020 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: dokumentację projektową oraz 

wykonane roboty budowlane (etap I) - na terenie 

zewnętrznego otoczenia Nowohuckiego Centrum 

Kultury.

Wykonanie robót budowlanych - etap I. XII

23 KD/K2.65/18
Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na 

potrzeby Krakowskiego Forum Kultury.
KD I P,B śr. Miasta 2 000 000

ZPMK
1116/13.05.2019

718 793 35,9
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
elewacji frontowej.

VIII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie elewacji frontowej. VIII
Zakończono działanie.
Umowa nr KFK/1195/2019 z 25.09.2019 r. na kwotę 718 793 z terminem 
realizacji 15.11.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej i wykonawczej.

X

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonawczej.

X

Wykonanie robót budowlanych - elewacja frontowa. XI

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: dokumentację projektową i 

wykonawczą oraz wykonanie elewacji budynku przy pl. 

Matejki 11.

Odbiór dokumentacji projektowej i wykonawczej. XII
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24 KD/K2.68/18
Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii 

Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury
KD XVIII P,B śr. Miasta 1 200 000 1 200 000 1 100 670 91,7 47 970 4,0 90 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej Galerii Jerzego Dudy-
Gracza.

I Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej Galerii Jerzego Dudy-Gracza.

I
Zakończono działanie.
Umowa nr 25/01/2019/UM z 31.01.2019 r. na kwotę 47 970 zł z terminem 
realizacji 28.02.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych Galerii Jerzego Dudy-Gracza.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych  
Galerii Jerzego Dudy-Gracza.

V

Zakończono działanie.
Umowa nr 27/06/2019/UM z 18.06.2019 r. na kwotę 1 028 218 zł z terminem 
realizacji 25.10 2019 r. 
Aneks nr 1 z 27.07.2019 r. zwiększający kwotę umowy na 1 052 700 zł.

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. VI
Zakończono działanie.
Umowa nr 05/06/2019/UMZLOS z 24.06.2019 r. na kwotę 3 800 zł z terminem 
realizacji do dnia zakończenia inwestycji potwierdzonego protokołem odbioru.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

VII
Opóźnieni ok. 3 miesięcy.
Konieczne uzupełnienie braków do wniosku.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych w Biurze Galerii Centrum.

VIII

Opóźnienie ok 2 miesięcy.
W związku z przekroczeniem spodziewanej kwoty, jaką Nowohuckie Centrum 
Kultury zamierzało przeznaczyć na budowę Galerii Jerzego Dudy-Gracza, 
instytucja jest zmuszona odstąpić od realizacji drugiej części tego zadania, tj. 
budowy Biura Galerii Centrum.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w 
Biurze Galerii Centrum.

X

Wykonanie robót budowlanych w Biurze Galerii 
Centrum.

XI

Efekt 2019 r.:

Dofinansowane opracowanie projektu Galerii Jerzego 

Dudy-Gracza. Dofinansowane wykonanie robót 

budowlanych.

Wykonanie robót budowlanych Galerii Jerzego Dudy-
Gracza.

XII

25 KD/K2.76/19

Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową 

niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań 

kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni

KD XVIII P śr. Miasta 790 718 790 718
ZPMK

1716/12.07.2019
40 880 5,2

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 
funkcji inwestora zastępczego.

I

Zakończono działanie.
Zgodnie z wyrokiem KIO ponownie oceniono oferty w ramach ogłoszonego 
zamówienia publicznego.
29.05.2019 r. ogłoszono wyniki wyboru.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora 
zastępczego.

III

Zakończono działanie.
Umowa nr 76/DS-Z/2019 z 10.06.2019 r. na kwotę 718 320 zł z terminem 
realizacji 30.10.2021 r.  (2019 r.  - GMK: 40 880 zł z terminem realizacji: I etap - 
9.08.2019 r.; II-IV etap - 31.10.2019 r.)

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
materiałów do złożenia wniosku o PNB. 

XI Wymagana aktualizacja PFU przez Inwestora Zastępczego.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 
złożenia wniosku o PNB.

XII

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o 
wydanie decyzji o PNB.

XII

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB, zakup części 

pierwszego wyposażenia.

Zakup pierwszego wyposażenia XII

26 KD/K2.77/19
Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego 

na placu zabaw 
KD XVII B śr. Miasta 40 000 40 000 40 000 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i 
montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń 
zabawowych na placu zabaw.

V
Zakończono działanie.
Umowa nr I/64/2019 z 15.05.2019 r. na kwotę 42 435 zł  (GMK: 40 000 zł)  z 
terminem realizacji 30.06.2019 r.

Wykonanie robót montażu urządzeń zabawowych na 
placu zabaw.

XI

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego.

Niewydatkowanie 

w br. 

zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: zakup i montaż wielofunkcyjnego 

urządzenia zabawowego na placu zabaw przy Domu 

Kultury Dukat.
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27 KD/K2.78/19 Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim KD XVIII B śr. Miasta 40 000 40 000
ZPMK

1716/12.07.2019
40 000 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup 
urządzeń zabawowych na placu zabaw.

IV
Zakończono działanie.
Montaż urządzeń zabawowych będzie sfinansowany z zadania nr 
ZZM/O1.173/19.

Zawarcie umowy na zakup urządzeń zabawowych na 
placu zabaw.

V
Zakończono działanie.
Umowa nr I/129/2019 z 12.09.2019 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 
30.11.2019 r.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano zakup urządzeń zabawowych na placu 

zabaw przy Domu Kultury Karino.

Zakup urządzeń zabawowych. XI

28 KD/K2.79/19
Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury 

Kraków – Nowa Huta  
KD XVIII P, B śr. Miasta 1 067 300

ZPMK
233/5.02.2019

1413/14.06.2019 95 840 9,0 60 840 5,7 34 400
Zawarcie umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji 
budynku, opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej.

III
Zakończono działanie.
Zlecenie nr I/24/2019 z 14.03.2019 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 
12.04.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV
Zakończono działanie.
Umowa nr I/45/2019 z 25.04.2019 r. na kwotę 86 000 zł z terminem realizacji 
23.08.2019 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

X
Zakończono działanie.
Decyzja o PNB nr 844/6740.2/2019 z 20.08.2019 r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych.

VIII
Opóźnienie ok 2 miesięcy.
Ogłoszono zamówienie - brak ofert.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: inwentaryzację budynku, opracowanie 

ekspertyz i dokumentacji budowlanej, modernizację 

budynku, dostosowanie budynku do wymogów p. poż., 

zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie 

terenu.

Zakup pierwszego wyposażenia. XII

29 KD/K2.80/19 Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki KD I P śr. Miasta 600 000
ZPMK

409/25.02.2019 280 000 46,7 134 053 22,3
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego 
Galerii.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie zamiennego 
projektu budowlanego i wykonawczego Galerii.

IV

Zakończono działanie.
Umowa nr BSU/2019/126 z 17.04.2019 r. na kwotę 246 000 zł z terminem 
realizacji: projekt budowlany 17.06.2019 r., projekt wykonawczy 2 miesiące od 
uprawomocnienia decyzji o PNB.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 
funkcji inwestora zastępczego.

IX Zakończono działanie.

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie programu funkcjonalno - 

użytkowego i projektu zamiennego.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora 
zastępczego.

X
Zakończono działanie.
Umowa nr BSU/2019/203 z 12.08.2019 r. na kwotę 702 000 zł netto z 
terminem realizacji 12.2023 r. (2019 r. - 30 000 zł netto.)
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30 KD/K2.1z/19
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w 

Krakowie
KD śr. Miasta 457 788

ZPMK
1059/9.05.2019
1962/1.08.2019

31 KD/K2.2z/19
Zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia 

Danza
KD śr. Miasta 100 000

ZPMK
1716/12.07.2019

32 KD/K2.3z/19
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego 

Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
KD śr. Miasta 120 000

ZPMK
1716/12.07.2019

33 KD/K2.4z/19
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej 

w Krakowie MOCAK
KD śr. Miasta 421 549

ZPMK
1716/12.07.2019
1962/1.08.2019

34 KD/K2.5z/19 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Krakowa KD śr. Miasta 135 663
ZPMK

1962/1.08.2019

35 KD/K2.6z/19 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej KD śr. Miasta 140 000
ZPMK

1962/1.08.2019

36 KD/K2.7z/19 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej KD śr. Miasta 172 000
ZPMK

1962/1.08.2019

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.


