
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 31.10.2019 r. ZDROWIE
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Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2019 r. (kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin 

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz / KM Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZDROWIE 45 373 940 48 037 395 46 538 329 96,9 31 678 389 65,9

Środki Miasta 39 763 112 43 322 905 41 823 839 96,5 29 743 132 68,7

Środki 

bezzwrotne
5 610 828 4 714 490 4 714 489 100,0 2 048 428

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa 

zamkniętego
45 373 940 48 037 395 46 538 329 96,9 31 678 389 65,9

1 NW/Z1.1/15

Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i 

profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i 

gruczołów dokrewnych w SMS im. G. 

Narutowicza w Krakowie (ZIT)

NW IV B śr. Miasta 13 600 000 15 350 000

ZPMK 

866/15.04.2019

2891/29.10.2019

15 350 000 100,0 8 365 568 54,5
Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego 

wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).
III

1) Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z 

nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb  Bloków 

Operacyjnych - Zakończono działanie.

2) Zakup pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II 

etap) - r. - Zakończono działanie.

Otwarcie ofert dot. zakupu, dostawy sprzętu i aparatury 

medycznej dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).
IV

1) Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z 

nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb  Bloków 

Operacyjnych - Zakończono działanie.

2) Zakup pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II 

etap) - Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zakup, dostawę sprzętu i aparatury 

medycznej dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).
IV

1) Wiertarka do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły 

oscylacyjnej dla potrzeb  Bloków Operacyjnych - Umowa nr 

99/ZP/2019 z 03.04.2019 r. na kwotę 

173 934 zł z terminem realizacji 20.06.2019 r.

Aneks nr 1 z 06.05.2019 r. do ww. umowy - zmiana terminu 

realizacji 30.10.2019 r. - Zakończono działanie.

2) Zakupu pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II 

etap) - Zakończono działanie.

Wartość zawartych umów: 6 851 814 zł.

Odbiór pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków 

Operacyjnych (II etap).
XI

W trakcie realizacji.

Promocja Projektu. XI

W trakcie realizacji.

04.10.2019 r. zawarto umowę na emisję programu 

telewizyjnego upowszechniającego efekty projektu na kwotę 

11 685 zł.

09.10.2019 r. zawarto umowę na wykonanie ulotek dla 

pacjentów i lekarzy na kwotę 170 zł.

10.10.2019 r. zamieszczono informację o realizowanym 

projekcie na witrynie infernetowej na kwotę 3 321 zł.

17.10.2019 r. zawarto umowę na wykonanie tablicy 

pamiątkowej projektu na kwotę 2 152 zł.

Kontynuacja robót budowlanych. XI

W trakcie realizacji.

Zakończono roboty budowlane, wykończeniowe i montaż 

instalacji: wentylacji, elektrycznych i niskoprądowych, wod-

kan, c.o., c.t., gazów medycznych. Zakończono montaż windy 

osobowej D3, montaż wind towarowych D1 i D2. Zakończono 

montaż elewacji wentylowanej. 

Trwają prace związane z porządkowaniem terenu.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: zakończenie nadbudowy 

Budynku Głównego Szpitala Miejskiego 

Specjalistycznego im. G. Narutowicza w

Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz 

z windami towarowo-osobowymi, zakup 

pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków 

Operacyjnych (II etap), realizację ostatniego 

etapu zadania pn. Utworzenie Centrum 

diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób 

przewodu pokarmowego i gruczołów 

dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w 

Krakowie (ZIT), działania promocyjne.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

2 NW/Z1.2/15

Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez  

termomodernizację Szpitala Specjalistycznego 

im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 

(ZIT)

NW XVIII P, B śr. Miasta 6 800 000 6 900 000

ZPMK

1210/23.05.2019

2334/13.09.2019

6 900 000 100,0 6 733 648 97,6

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i 

termomodernizacji Szpitala. XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 9/U/ZP/2018 z 05.03.2018 r. na kwotę 

52 162 051 zł.

Trwają prace związane z termomodernizacją i przebudową 

Pawilonu G. Zakończono prace demontażowe, wykonano 

montaż ścianek działowych oraz instalacyjne: wod.-kan., 

elektryczne, sanitarne, gazy medyczne oraz montaż 

wentylacji. 

Trwają prace wykończeniowe. Rozpoczęto wymianę instalacji 

c.o. i c.w.u. oraz cyrkulacji w przyziemiu budynku C i E1 oraz 

prace termomodernizacyjne budynku D1, F1 wymiana 

obróbek blacharskich, montaż rur spustowych. Wykonywana 

jest izolacja przeciwwodna przewiązek. Trwa wymiana c.o. 

pod budynkiem A- A1 oraz G i łącznik G-E1, F1-E i E-D. 

Rozpoczęto wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz cyrkulacji w 

podziemiu budynku C i E1.

30.09.2019 r. zawarto Aneks nr 8 do ww. umowy dotacyjnej i 

zwiększono wartość przedmiotowego zadania oraz dodano 

do zakresu rzeczowego wykonanie części prac 

renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala.

Kontynuacja działań związanych z promocją projektu.
XII W trakcie realizacji.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (Budynek F1).
XII

W trakcie realizacji.

Wykonano projekt przebudowy budynku F1 dla potrzeb 

Oddziału II Wewnętrznego oraz Oddziału Neurologii a 

następnie wszczęto postępowanie dotyczące uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym zakresie. 

Opracowywana jest koncepcja przebudowy budynku D1.

3 NW/Z1.3/15

Poprawa opieki geriatrycznej poprzez 

przebudowę i termomodernizację Zakładu 

Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)

NW XII B śr. Miasta 11 342 936 11 342 936
ZPMK 

2093/19.08.2019
11 342 936 100,0 8 459 486 74,6

Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy 

Pawilonu nr 5. VI
Zakończono działanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

dla Pawilonu Nr 5. VI
Zakończono działanie.

14.06.2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Kontynuacja działań związanych z promocją i zarządzaniem 

projektem.
XII

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: zakończenie robót 

budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5, 

kontynuację robót budowlanych w zakresie 

przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3, 

działania promocyjne.

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie 

termomodernizacji i przebudowy Pawilonu Nr 3. XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja prac instalacyjnych: c.o, c.w., wod-kan., 

instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz wentylacji. 

Wykonano przyłącze kablowe oraz znaczną część przyłącza 

wod-kan. 

Efekt 2019 r.:

Dofinansowano: rozbudowę i przebudowę w 

zakresie dostosowania do przepisów 

sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-

Położniczego z Salą Porodową (Pawilon E-E1), 

Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z 

Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału 

Dermatologicznego z Pododdziałem - II etap 

(Pawilon G), Oddziału Chirurgii Dzieci (Pawilon 

D-D1), Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), 

II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z 

Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej 

(Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z 

Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon 

F-F1), termomodernizację budynku G, D, F (II 

etap), wymianę instalacji centralnego 

ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody 

użytkowej ( II etap), działania promocyjne.

Dofinansowano zakup, montaż oraz 

uruchomienie stacji odwróconej osmozy dla 

potrzeb Centralnej Sterylizatorni.

Dofinansowano wykonanie części prac 

renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

4 NW/Z1.4/19

Przebudowa Szpitala Miejskiego 

Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w 

Krakowie

NW IV B śr. Miasta 1 045 000

ZPMK 

409/25.02.2019

1716/12.07.2019

2334/13.09.2019

2891/29.10.2019

845 000 80,9 335 859 32,1
Wykonanie robót budowlanych - Oddział Dziecięcy

IV
Zakończono działanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu 

budowy.

VI

Zakończono działanie.

28.06.2019 r. uruchomiony został Oddział Dziecięcy.

Kwota 314 174 zł.

Ogłoszenie przetargu na przebudowę istniejących wind nr 

2,3,4,5, w Budynku Głównym Szpitala
VIII

Zakończono działanie.

14.08.2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe z 

terminem otwarcia ofert 30.08.2019 r. Wpłynęły 2 oferty. 

Wybrano ofertę na kwotę 344 400 zł. 

Zawarcie umowy na przebudowę istniejących wind nr 

2,3,4,5, w Budynku Głównym Szpitala
VIII

Zakończono działanie.

Umowa dotacyjna W/II/1068/NW/5/2019 z 21.03.2019 r.

Aneks nr 1 z 05.08.2019 r. zwiększający zakres rzeczowy i 

wysokość dotacji o 230 000 zł.

Aneks nr 2 z 03.10.2019 r. zwiekszający wartość zadania o 

300 000 zł - zmiana terminu na 16.12.2019 r.

W przygotowaniu aneks nr 3 - zwiększenie o 200 000 zł. 

Umowa 432/ZP/2019 z 03.10.2019 r. na kwotę 315 000 zł z 

terminem realizacji 13.12.2019 r. (wykonanie robót 

budowlanych).

Aneks nr 1 z 25.10.2019 r. na kwotę 344 400 zł z terminem 

realizacji 13.12.2019 r.

Ogłoszenie postępowania. IX

W trakcie realizacji.

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii

Zakończono działanie.

Wymiana części kabla SN 15 kV. 

Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zakup wyposażenia dla potrzeb 

Oddziału Urologii
X

W trakcie realizacji.

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii:

Umowa  nr 435/APM/2019 z 10.10.2019 r.na kwotę 

66 692 zł.

Wymiana części kabla SN 15 kV: 

Umowa nr 426/DT/2018 z 26.09.2019 r. na kwotę 23 985 zł z 

terminem realizacji 30.09.2019 r.

Umowa nr 452/DT/2019 na kwotę 98 818 zł z terminem 

realizacji 12.12.2019 r. - w trakcie podpisania. 

Wykonanie robót budowlanych.
XII

W trakcie realizacji.

5 NW/Z1.5/19
Przebudowa Centrum Onkologii - Instytutu im. 

Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie
NW I B śr. Miasta 50 000

ZPMK 

2276/9.09.2019
50 000 100,0 Ogłoszenie zamówienia publicznego X

W trakcie realizacji.

02.10.2019 r. wysłano zapytania ofertowe na wykonanie prac 

budowlanych i instalacyjnych - nie wpłyneła żadan oferta.

31.10.2019 r. ponownie wysłano zaproszenia do składania 

ofert z terminem do 8.11.2019 r.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2019.:

Dofinansowano: dostosowanie pomieszczeń 

Przychodni Przyklinicznej do wymogów 

higieniczno - sanitarnych dla pracowni badań 

endoskopowych.

Wykonanie robót budowlanych XII

Efekt 2019.:

Dofinansowano: dokończenie przebudowy 

pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Dziecięcego 

wraz z wykonaniem wzmocnienia istniejącej 

konstrukcji dachu na V piętrze Budynku 

Głównego Szpitala.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

6 ZBK/Z1.6/15

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej przeznaczonych na realizowanie 

świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)

ZBK I-XVIII P, B 11 975 004 4 833 152

ZPMK 

715/29.03.2019

869/15.04.2019

2782/22.10.2019

2786/22.10.2019

4 578 150 94,7 4 094 508 84,7
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
I Zakończono działanie.

śr. Miasta 6 364 176 2 558 791 2 303 790 90,0 2 046 080 80,0 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. II

Zakończono działanie.

1) ul. Kutrzeby 4 - umowa nr 007/43368/19 z 05.02.2019 r. 

na kwotę 854 110 zł z terminem realizacji 

30.08.2019 r. 

2) os. Urocze 2 - umowa nr 007/43370/19 z 05.02.2019 r. na 

kwotę 484 126 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. 

3) zawarto 16 umów na wykonanie instalacji c.o. dla 16 

budynków, w tym: os. Dywizjonu 303 bl.2, os. Piastów 40, os. 

Na Skarpie 6, ul. Na Błonie 1, os. Kolorowe 21, ul. Heleny 2, 

ul. Kutrzeby 4, ul. Radomska 36, ul. Rusznikarska 17, ul. 

Szwedzka 27, ul. Galla 24, al. Pokoju 4, ul. Bałtycka 3, ul. Na 

Kozłówce 29, os. Urocze 2, ul. Wysłouchów 43  na łączną 

kwotę 3 475 151 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. 

śr. poch. ze 

źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi

5 610 828 2 274 361 2 274 360 100,0 2 048 428 90,1

Wykonanie robót budowlanych.
XII

Zakończono działanie.

Trwa rozliczenie finansowe.

Ogłoszenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego.
II

Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na  pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego.
II

Zakończono działanie.

Umowa nr 007/44458/19 z 19.02.2019 r. na kwotę 

14 760 zł z terminem realizacji 15.10.2019 r.

Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
I Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. I

Zakończono działanie.

1) Zlecenie nr TT.1-422-4/14 (43928) z

02.01.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 

30.01.2019 r. - dot. ustalenia kolorystyki dla 12 budynków,

2) Zlecenie nr TT.1-422-4/14 (44292) z

10.01.2019 r. na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 

30.01.2019 r. - dot. aktualizacji audytu energetycznego - ul. 

Szwedzka 27.

Opracowanie dokumentacji projektowej. I Zakończono działanie.

Efekt 2019 r.:

Wykonane docieplenie 2 budynków 

komunalnych.

Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej 

instalacji centralnego ogrzewania w 16 

budynkach komunalnych. Wykonana 

dokumentacja projektowa regulacji lub wymiany 

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

dla 4 budynków komunalnych.

Zaktualizowane wybrane dokumentacje 

projektowe i audyty energetyczne.
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finansowania

Plan na 1.01.2019 

r.

Plan na 

31.10.2019 r.

Zmiany w ciągu 

2019 r.

(nr Zarząd. PMK/ 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane na 

2019 r. 

(zawarte umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowani

a środków na 

2019 r. 

(kol. 11/ kol. 

9)

Wykonanie 

finansowe w 

2019 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2019 r. 

(kol. 13/ kol. 

9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2019 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2019 r. (kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin 

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz / KM Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

7 ZBK/Z1.7/19
Termomodernizacja budynków przychodni 

zdrowia w Krakowie (ZIT).
ZBK I-XVIII  B 5 676 992

ZPMK 

869/15.04.2019

2448/30.09.2019

2782/22.10.2019

2786/22.10.2019

5 446 243 95,9 1 935 257 34,1 Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr RPMP.04.03.01-12-0202/18-00-XVII/49/FE/19 z 

13.06.2019 r. o dofinansowanie w ramach RPO 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

śr. Miasta 3 236 863 3 006 114 92,9 910 625 28,1
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VII Zakończono działanie.

śr. poch. ze 

źródeł 

zagranicznych 

niepodlegające 

zwrotowi

2 440 129 2 440 129 100,0 1 024 632 42,0

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Zakończono działanie.

04.06.2019 r. zawarto umowy dla 4 budynków:  

os. Niepodległości 2 , os. Jagiellońskie 1, os. 2 Pułku 

Lotniczego 22, ul. Nałkowskiego 1 na łączną kwotę 2 988 689 

zł z terminem realizacji 24.09.2019 r.

09.07.2019 r. zawarto umowy dla 4 budynków: przy ul. 

Ułanów 29, ul. Ułanów 29A, ul. Młodej Polski 7 i ul. 

Pachońskiego 12  na łączną kwotę 2 929 082 zł z terminem 

realizacji 6.11.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych. XII W trakcie realizacji.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 

inwestora zastępczego.
VII

Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego. VIII

Zakończono działanie.

Umowa nr 007/45205/19 z 03.06.2019 r. na kwotę 

43 418 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.

8 NW/Z1.1z/16

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP 

ZOZ w Krakowie (ZIT)

NW XVIII śr. Miasta 656 000 656 000 656 000 100,0 354 312 54,0

9 NW/Z1.2z/19

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP 

ZOZ w Krakowie

NW XVIII śr. Miasta 1 000 000 2 183 315

ZPMK 

409/25.02.2019

866/15.04.2019

2852/28.10.2019

1 420 000 65,0 1 399 751 64,1

Efekt 2019 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu z 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Wykonanie docieplenia 8 budynków 

komunalnych.

W trakcie realizacji.

Zakupiono: stół operacyjny z wyposażeniem (2 szt.),  aparat do koagulacji (2 szt.), aparat do koagulacji (1 szt.) oraz zestaw gastroskopowy 

wraz z myjnią, aparat do koagulacji (2 szt.), narzędzia do wyłyżeczkowania jamy macicy (10 szt.), toner aplikacyjny (1 szt.), unit okulistyczny 

(1 kpl), laser do dróg łzowych w akcesoriami, tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych, zestaw narzędzi do zabiegów 

laparoskopowych na nerkach, zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym, przystawka do mikroskopu do witrektomii, aparat USG, aparat 

RTG ramie typu C, glukometry 30 szt.). 

W trakcie realizacji.

Zakupiono meble biurowe i aparat USG.

W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.


