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(nr Zarządz. PMK / 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2020 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków 

na 2020 r.

(kol. 11 / 

kol. 9)

Wykonanie 

finansowe 

w 2020 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2020 r.

(kol. 13/ 

kol. 9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2020 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2020 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OGÓŁEM, w tym: 463 281 808 484 884 603 314 956 832 65,0 73 939 969 15,2 1 482 4 084 000

śr. własne Miasta 283 674 651 273 824 905 166 847 562 60,9 43 504 516 15,9 1 482 4 084 000

śr. UE 179 607 157 190 087 121 127 136 693 66,9 30 184 189 15,9 0 0

śr. Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych

0 20 972 577 20 972 577 100,0 251 264 1,2 0 0

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                                                                            14 739 350 14 739 350 14 739 350 100,0 7 824 864 53,1 1 482 3 100 000

śr. Miasta 14 739 350 14 739 350 14 739 350 100,0 7 824 864 53,1 1 482 3 100 000

śr. UE 0 0 0 0 0 0 0 0

Rewaloryzacja obiektów zabytkowych 11 639 350 11 639 350 11 639 350 100,0 7 824 864 67,2 1 482 0

1 KD/SK1.1/17

Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum 

Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby 

nowoczesnego muzeum nauki i techniki

KD I B śr. Miasta 2 343 900 2 343 900 2 343 900 100,0 2 343 900 100,0 0

Kontynuowanie pełnienia funkcji zarządzającego 

procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.
I-XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy zawartej przez MIM z 9.09.2017 r., z terminem 

realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji, nie później niż do 

30.06.2021 r. 

Funkcja pełniona na bieżąco - zarządzający procesem inwestycyjnym 

wykonuje czynności nadzoru inwestorskiego w trakcie robót 

budowlanych.

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy zawartej przez MIM z 12.03.2019 r., z terminem 

realizacji  31.12.2020 r.

Prace budowalne wykonywane zgodnie z harmonogramem.

Wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki. XII

W trakcie realizacji.

06.07.2020 r. zawarto umowę wykonanie prac konserwatorskich 

zachowawczych ruchomego zabytku techniki, tj. Wagonu 

tramwajowego typ C nr 260 z 1925 r., z terminem wykonania do 

31.05.2021 r.

02.09.2020 r. zawarto umowę na wykonanie konserwacji zabytków 

techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 

Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z, z 

terminem wykonania do 31.05.2021 r.

Obiekty przekazano Wykonawcom i rozpoczęto ich renowację.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla 

realizacji wystaw.
IX

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

nowej wystawy stałej.
X

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy 

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Zawarta umowa na wykonanie nowej 

wystawy stałej.

Kontynuowane dofinansowywanie Projektu 

realizowanego przez MIM.

I-XII

Monitoring rzeczowy

Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.

Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało 

udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby 

nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej 

udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.

Zgodnie z informacją JR działania będą realizowane w 2021 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy 

stałej.
XII

Kontynuacja dofinansowywania Projektu 

realizowanego przez Muzeum Inżynierii 

Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

XII

W trakcie realizacji.

21.01.2020 r. zawarto Aneks nr 7 do umowy nr W/II/1239/KD/5/2017 z 

5.04.2017 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania 

inwestycyjnego.

2 KD/SK1.2/17 Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne KD I B śr. Miasta 9 295 450 9 295 450

ZPMK 

1100/13.05.2020

1390/22.06.2020

9 295 450 100,0 5 480 964 59,0 1 482

W trakcie realizacji.

W ramach aranżacji wnętrz pozawystawienniczych planowane są trzy 

postępowania przetargowe: "aranżacja pomieszczeń 

ogólnodostępnych, biurowych i MŻPM",  "specjalistyczne wyposażenie 

biblioteki" oraz "zakup sprzętu multimedialnego wraz z kontentem". Po 

wykonaniu nowego scenariusza wystawy i projektów zostanie 

określona ilość postępowań przetargowych dot. wystawy.

06.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na aranżację 

pomieszczeń ogólnodostępnych, biurowych i informacyjnych  oraz 

Miejsc Żywej Pamięci Miasta , z terminem składania ofert 10.08.2020 r., 

zmienionym na 20.08.2020 r., a następnie na 26.08.2020 r.  Wpłynęły 2 

oferty - trwa ocena.

07.08.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup mebli i 

wyposażenia do bibliotek i, z terminem składania ofert 21.08.2020 r., 

zmienionym na 25.08.2020 r. Wpłynęły 4 oferty - 21.10  wybrano 

najkorzystniejszą ofertę.

Zawarcie umowy na wykonanie aranżacji wnętrz 

Pałacu.
XII

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Zawarta umowa na wykonanie nowej 

wystawy stałej.

Kontynuowane dofinansowywanie Projektu 

realizowanego przez MIM.

Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone 

dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu 

Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIŚ 

2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2018-2020 zgodnie z umową zawartą w 2018 

r.

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy z 11.05.2018 r. (z późniejszymi aneksami) 

zawartej przez MHK z Wykonawcą robót budowlanych, z terminem 

realizacji 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

MHK uzyskało pozwolenie na przedłużenie wykonania Projektu do 

30.06.2021 r. w związku z czym 17.02.2020 r. zawarto aneks nr 6 do 

umowy z Wykonawcą - zmieniono termin wykonania do 26.02.2021 r. 

W 2021 r. Muzeum będzie kontynuowało roboty budowlane w ramach 

środków własnych.

10.03.2020 r. zawarto aneks nr 7 do umowy z Wykonawcą zmieniający 

zakres robót (montaż opraw w tech. ledowej) oraz zwiększający 

wynagrodzenie,

05.06.2020 r. zawarto aneks nr 8 do umowy z Wykonawcą obejmujący 

roboty dodatkowe i zamienne w związku z koniecznością dostosowania 

budynku do aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

pożarowego oraz zwiększający wynagrodzenie,

19.06.2020 r. zawarto aneks nr 9 do umowy z Wykonawcą obejmujący 

roboty dodatkowe związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji 

precyzyjnej wraz z robotami towarzyszącymi oraz zwiększający 

wynagrodzenie.

XIIKontynuacja wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z informacją JR działania będą realizowane w 2021 r.

Ogłoszenie postępowań przetargowych na 

wykonanie aranżacji wystawy stałej oraz aranżacji 

wnętrz Pałacu.

X
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Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Kontynuacja promocji Projektu. XII

Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego 

Projektem i realizacji nadzorów.
XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja pełnienia obowiązków inspektora nadzoru na podstawie 

umowy zawartej przez Muzeum z 28.03.2018 r., z terminem wykonania 

do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż 

do 28 miesięcy do daty zawarcia umowy.

Kontynuacja pełnienia funkcji inwestora zastępczego na podstawie 

umowy zawartej przez Muzeum z 11.05.2018 r., z terminem wykonania 

do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż 

do 28 miesięcy do daty zawarcia umowy.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Zakończone dofinansowywanie przez GMK 

Projektu realizowanego przez MHMK.

Zakończenie dofinansowywania przez GMK Projektu 

realizowanego przez Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

XII

W trakcie realizacji.

29.01.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy nr W/II/58/KD/13/2018 z 

15.02.2018 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania 

inwestycyjnego.

20.07.2020 r., z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania w br., 

zawarto Aneks nr 3 do ww. umowy.

Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK 3 100 000 3 100 000 3 100 000 100,0 0 0,0 0 3 100 000

3 ZIM/SK1.3/18 Budowa Centrum Muzyki w Krakowie ZIM II RF śr. Miasta 3 100 000 3 100 000 3 100 000 100,0 0,0 3 100 000

Zawarcie umowy na wykonanie wielobranżowej 

kompleksowej dokumentacji projektowej. 
IV

Rozpoczęcie opracowywania wielobranżowej 

kompleksowej dokumentacji projektowej - wykonanie 

wielobranżowej koncepcji  dla budowy  Centrum 

Muzyki w Krakowie.

IV

Ogłoszenie zamówienia publicznego na prowadzenie 

nadzoru archeologicznego w trakcie robót 

budowlanych  oraz  wykonanie ratowniczych, 

wykopaliskowych badań archeologicznych.

IV

Zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru 

archeologicznego w trakcie robót budowlanych  oraz  

wykonanie ratowniczych, wykopaliskowych badań 

archeologicznych.

VI

Z uwagi na wykluczenie, w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz 

unieważnienie przez Urząd Marszałkowski WM ww. postępowania,

Miasto Kraków zdecydowało o wycofaniu się z realizacji inwestycji. 

Prace nad realizacją inwestycji zostały wstrzymane.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br.  zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Prawdopodobne 

niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego.

Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu.
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Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie robót 

budowlanych  oraz  wykonanie ratowniczych, 

wykopaliskowych badań archeologicznych.

VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej 

i wykonanie robót budowlanych, polegających na 

rozbiórce dwóch nieużytkowanych budynków.

IV

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych, 

polegających na rozbiórce dwóch nieużytkowanych 

budynków.

VI

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 

robót budowlanych, polegających na rozbiórce 

dwóch nieużytkowanych budynków.

VII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji inwestora zastępczego.
VI

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego.
IX

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inwestora 

zastępczego.
X

Z uwagi na wykluczenie, w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz 

unieważnienie przez Urząd Marszałkowski WM ww. postępowania,

Miasto Kraków zdecydowało o wycofaniu się z realizacji inwestycji. 

Prace nad realizacją inwestycji zostały wstrzymane.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br.  zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Prawdopodobne 

niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana wielobranżowa koncepcja.

Pełniony nadzór archeologiczny oraz 

wykonane ratownicze, wykopaliskowe 

badania archeologiczne.

Wykonana rozbiórka dwóch 

nieużytkowanych budynków.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

SPORT I REKREACJA 13 612 523 21 693 702 21 693 702 100,0 0 0,0 0 0

śr. Miasta 13 612 523 21 693 702 21 693 702 100,0 0,0 0 0

śr. UE 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Budowa obiektów sportowych i 

rekreacyjnych
13 612 523 21 693 702 21 693 702 100,0 14 237 990 65,6 0 0

4 ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga ZIS II B śr. Miasta 13 612 523 21 693 702 21 693 702 100,0 14 237 990 65,6

Efekt w 2020 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Przeprowadzenie odbioru częściowego 

zrealizowanych robót budowlanych.
XII

TRANSPORT 411 626 965 431 483 880 276 636 646 64,1 64 195 403 14,9 0 984 000

śr. Miasta 232 019 808 220 424 182 128 527 376 58,3 33759950 15,3 0 984 000

śr. UE 179 607 157 190 087 121 127 136 693 66,9 30 184 189 15,9 0 0

śr. Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych

20 972 577 20 972 577 100,0 251 264 1,2 0 0

Inwestycje transportowe dofinansowywane 

przez GMK
2 305 410 2 305 410 1 305 410 56,6 305 410 13,2 0 0

5 ZDMK/ST1.1/03

Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 

(odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków 

Mistrzejowice”)

ZDMK
XIII, XVII, 

XVIII
RF śr. Miasta 100 000 100 000 100 000 100,0 100 000 100,0 0

Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: 

węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków 

Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).

XII

Efekt w 2020 r.:

Wykonane badania archeologiczne na 

odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł 

"Kraków Mistrzejowice" (na terenie Miasta 

Krakowa).

Kontynuowane finansowanie badań 

archeologicznych.

Kontynuowanie finansowania badań 

archeologicznych.
XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 577/ZIS/2018 z 30.10.2018 r., z terminem 

wykonania 31.03.2021 r.

Prace wyprzedzają harmonogram rzeczowo - finansowym przewidziany 

na rok 2020 - zaawansowanie robót ok. 72%.

Kontynuowanie wykonania robót budowlanych. I-XII

Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej 

Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie 

Porozumienia z 2004 r. 

ZPMK 

2357/23.09.2020

2447/30.09.2020

Zadanie prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad (GDDKiA). Gmina Miejska Kraków współfinansuje zadania 

na podstawie porozumienia zawartego w 2004 r.

Co roku podpisywany jest Aneks dotyczący kosztów planowanych do 

poniesienia w danym roku.

15.06.2020 r. zawarto Aneks nr 20 do Porozumienia na rok 2020.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

6 GK/ST7.11/17
Budowa nowego przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 774
GK VII RF śr. Miasta 205 410 205 410 205 410 100,0 205 410 100,0 0

Zakończenie opracowania wielowariantowej 

koncepcji. 
II

Opóźnienie ok. 9 miesięcy.

Opóźnienie wyniknęło z konieczności uzyskania dodatkowych 

uzgodnień z GDDKiA dotyczących usytuowania drogi.

26.06.2020 r. Trwa uzgadnianie dokumentacji - Wykonawca, w ramach 

gwarancji, weryfikuje opracowanie w związku ze zgłoszonymi uwagami 

Zamawiającego.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

ŚU.
II

Opóźnienie ok. 9 miesięcy.

W związku z negatywną opinią Ministerstwa Obrony Narodowej 

dotyczącą wyłączenia, na czas realizacji robót drogowych, systemu 

naprowadzania samolotów, aktualnie trwają rozmowy ZDW i MON w 

celu wypracowania kompromisu. Wniosek o wydanie decyzji o ŚU w 

przygotowaniu - aktualnie nie jest możliwe określenie terminu jego 

złożenia. ZDW dokona zwrotu GMK części dotacji, środki 

zabezpieczone zostały w 2021 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. XII

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. X

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

W związku z zaistniałymi opóźnieniami działanie przewidziane do 

realizacji w 2021 r.

Wypłacenie dotacji na rzecz Województwa 

Małopolskiego.
XII

7 GK/ST8.11/17

Budowa wiaduktu nad torami łączącego 

ul. Powstańców w Krakowie z drogą 

powiatową nr 2156K w miejscowości 

Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową 

przyległego układu drogowego

GK XV RF śr. Miasta 2 000 000 2 000 000
ZPMK

432/20.02.2020
1 000 000 50,0 0 0,0 0

Rozwiązanie umowy w sprawie przejęcia przez 

Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta 

Krakowa  w zakresie zarządzania drogami 

publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu.

III

Zakończono działanie. 

5.10.2020 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania 

Porozumienia nr 1 z 13.07.2017 r. w sprawie przejęcia przez Wójta 

Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie 

zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji projektu.

Zawarcie umów w sprawie:

- ustalenia zasad realizacji Projektu, III

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz              

Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu,
IV

- przejęcia zadania Prezydenta Miasta Krakowa w 

zakresie zarządzania drogami publicznymi, 

dotyczącego realizacji Projektu.

IV

Zakończono działanie. 

5.10.2020 r. zawarto Porozumienie w sprawie przekazania i przejęcia 

zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. 

Powstańców w Krakowie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach 

publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem 

Miasta Krakowa.

Podjęto decyzję o nieprocedowaniu umów.

Dla realizacji zadania wystarczające jest zawarcie porozumienia w 

sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami powiatowymi w 

Krakowie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych 

pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem Miasta 

Krakowa.

Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. 

z Województwem Małopolskim.

Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie 

planowanej do zawarcia umowy w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana wielowariantowa koncepcja dla 

realizacji zadania.

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Opracowany PFU.

Wypłacona dotacja na rzecz Województwa 

Małopolskiego.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Zakończono działanie.

28.05.2020 r. Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) 

zawarł z Wykonawcą umowę nr ZP.271.38.20, na kwotę 29 908 514 zł, 

z terminem wykonania 31.10.2021 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

08.06.2020 r. przekazano plac budowy Wykonawcy i rozpoczęto roboty 

budowlane.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Wypłacona dotacja na rzecz Powiatu 

Krakowskiego.

Wypłacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego. XII

Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg 150 492 221 152 397 501 146 591 506 96,2 29 672 233 19,5 0 984 000

8 ZIM/ST1.4/19

Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. 

Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta 

Krakowa)

ZIM IV P śr. Miasta 1 000 000 435 000 239 112 55,0 0 0,0 0

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VII

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

9 ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ZDMK XVIII B 55 480 237 57 955 517 57 021 675 98,4 24 954 271 43,1 0

śr. Miasta 28 589 384 13 644 664 12 710 822 93,2 11 532 734 84,5

śr. UE 26 890 853 26 890 853 26 890 853 100,0 13 410 394 49,9

śr. Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych

17 420 000 17 420 000 100,0 11 143 0,1

Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). 

Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji 

projektu.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VII

Zakończono działanie.

8.04.2020 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2020/015 na kwotę 

111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule 

"zaprojektuj i zbuduj" (P+B) z terminem realizacji 30.06.2023 r.

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

ZPMK

2197/7.09.2020

ZPMK 

753/26.03.2020

2334/21.09.2020

2673/20.10.2020

II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia

Kontynuowanie wykonania robót budowlanych. I-XII

W trakcie realizacji. 

Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 

304/ZIKiT/2017 z 6.04.2017 r. (z późniejszymi aneksami).

Dotychczas wykonano:

- jezdnię południową i północną na długości ok. 4,5 km (od 

skrzyżowania z ul. Giedroycia do ul. Szymanowskiego) w warstwie 

wiążącej,

- torowisko tramwajowe do pętli Pleszów wraz z pętlą,

- pętlę autobusową Pleszów wraz z oświetleniem,

- obiekt W02 - wiadukt ArcelorMittal,

- zmianę posadowienia przepustu P07 i wymianę gruntów pod pętlą 

Pleszów (prace objęte Aneksem nr 1 do Kontraktu),

- dodatkowe kable teletechniczne (prace objęte Aneksem nr 2),

- roboty związane z wykonaniem kanału A (objęte Aneksem nr 3),

- zmianę posadowienia obiektu W04 (objęte Aneksem nr 4),

- wzmocnienie posadowienia pod zbiorniki retencyjne (objęte Aneksem 

nr 5),

- przebudowę sieci energetycznej Tauron (prace objęte Aneksem nr 6).

Trwają prace: przy wiadukcie kolejowym W-08, przy moście M-03, przy 

wiadukcie W-04, przy zbiornikach retencyjnych, przy przebudowie 

kolidującej infrastruktury, przy budowie oświetlenia wzdłuż ulicy, przy 

budowie sygnalizacji świetlnych, przy budowie ekranów akustycznych, 

przy realizacji nasadzeń zastępczych. Kontynuowano prace przy 

obiekcie W-05.

Trwają uzgodnienia w zakresie Aneksu do umowy z Wykonawcą, 

zmieniającego termin realizacji zadania na 20.03.2022 r. Pozytywna 

opinia inżyniera kontraktu.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. I-V
Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy 

nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na dalsze 

pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
IV

Zawarcie umowy na dalsze pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu.
V

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. V

Zakończenie finansowania umów dodatkowych. XII

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. I

Zakończono działanie.

20.01.2020 r. zawarto umowę nr 70/ZDMK/2020 na kwotę 39 360 zł z 

terminem realizacji 20.04.2020 r.

8.05.2020 r. zawarto umowę nr 412/ZDMK/2020 na kontynuowanie 

pełnienia nadzoru autorskiego na kwotę 117 946,26 zł, z terminem 

realizacji 18.12.2020 r.

Pełnienie nadzoru autorskiego. XII W realizacji ciągłej.

Zawarcie umów dotyczących dodatkowych 

opracowań koniecznych do realizacji zadania.
III

Rozpoczęcie wykonania dodatkowych opracowań 

koniecznych do realizacji zadania.
VI

Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, 

uzupełniających i nieprzewidzianych.
X

Trwają uzgodnienia w zakresie Aneksu do umowy z Wykonawcą, 

zmieniającego termin realizacji zadania na 20.03.2022 r. Pozytywna 

opinia inżyniera kontraktu.

10 ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ZIM XVII P, B 22 000 000 22 000 000 21 457 887 97,5 38 737 0,2 0

śr. Miasta 12 772 352 12 772 352 12 230 239 95,8 38 737 0,3

śr. UE 9 227 648 9 227 648 9 227 648 100,0 0 0,0

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XII

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. XII

Zawarcie umowy na wykonanie robót o podobnym 

charakterze.
IX Opóźnienire ok. 2 miesiące.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

nadzoru inwestorskiego.
VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Odcinek od ul. Darwina do granicy miasta

Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i 

nieprzewidzianych.
XII

Zakończono działanie.

Dla pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nie będzie zawierana odrębna 

umowa. 

1.06.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy nr 467/ZDMK/2020 na 

pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, zwiększający kwotę umowy o 527 

953,85 zł oraz zmieniający termin realizacji na 15.11.2020 r.

Umowa nr 179/ZDMK/2020 z 5.03.2020 r. na opracowanie zamiennej 

dokumentacji projektowej dla montażu nowych słupów trakcyjnych na 

obiekcie kolejowym W-08, na kwotę 13 776 zł z terminem realizacji do 

24.03.2020 r.

Umowa zakończona i rozliczona.

Umowa nr 534/ZDMK/2020 z 17.06.2020 r. na opracowanie 

dodatkowej  dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na kwotę 59 040 

zł z terminem realizacji do 17.12.2020 r.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie 

funkcji inżyniera kontraktu. Wykonane roboty 

dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.

W trakcie realizacji.

Trwają prace projektowe i przygotowawcze na podstawie umowy nr 

ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj".

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

ZRID.
IX
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Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego.
XII

Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji pozwalających na realizację 

robót budowlanych.

V

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

pozwalających na realizację robót budowlanych.

XI

11 ZIM/ST7.7/07
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska -

 granica miasta)
ZIM III, IV P, B 49 460 407 49 460 407 46 426 121 93,9 0 0,0 0

śr. Miasta 13 219 424 13 219 424 11 168 241 84,5 0 0,0

śr. UE 36 240 983 36 240 983 35 257 880 97,3 0 0,0

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera 

kontraktu.
VI

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. VII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI

W trakcie realizacji.

31.08.2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID oraz nadał 

jej rygor natychmiastowej wykonalności. 

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. VII
Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w listopadzie br.

Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych. XI

Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych. XI

Zawarcie umów dotyczących dodatkowych 

opracowań koniecznych do realizacji zadania.
X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań 

koniecznych do realizacji zadania.
XI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji inżyniera kontraktu.
II

Zakończono działanie.

10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 

14.04.2020 r., zmieniony na 28.04.2020 r., a następnie na 15.05.2020 

r.

15.05.2020 r. otwarto oferty. Wpłynęło 6 ofert.

31.07.2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2 490 000 zł. 

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

11.09.2020 r. została skierowana skarga na wyrok KIO do Sądu 

Okręgowego w Krakowie - sprawa w toku.

Zawarcie umowy będzie możliwe po zakończeniu postępowania 

odwoławczego - przewidywane do końca grudnia br.

Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie i WPF na realizację 

przedmiotowego odcinka, planowana jest zmiana zakresu rzeczowego i 

rezygnacja z realizacji kamieni milowych.

Efekt w 2020 r.:

W zakresie odcinka  od ul. Darwina do 

granicy miasta:

Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie odcinka  od skrzyżowania z ul. 

Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera 

kontraktu.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Odcinek od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. XI
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

12 ZDMK/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki ZDMK III, IV P śr. Miasta 984 000 984 000 984 000 100,0 0,0 0 984 000

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

ZRID. 
VIII

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

13 ZDMK/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) ZDMK X B 17 850 000 17 850 000 16 905 133 94,7 4 439 104 24,9 0

śr. Miasta 9 821 909 9 821 909 9 554 340 97,3 4 439 104 45,2

śr. UE 8 028 091 8 028 091 7 350 793 91,6 0 0,0

Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji 

Projektu.
X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Przeprowadzenie promocji Projektu. XI

Wykonanie robót budowlanych. XI

W trakcie realizacji.

Trwają roboty budowlane na podstawie umowy nr 1325/ZIKiT/2017 z 

17.10.2017 r. (z późniejszymi aneksami). 

Dotychczas wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego – 13 470,25 m
2 

- ułożenie krawężników – 4 214,61 m 

- ułożenie chodników i zjazdów z kostki brukowej – 5 644,28 m
2 

- ułożenie nawierzchni: asfalt, kostka brukowa, beton - łącznie 6 070,46 

m
2
, 

- betonowe nawierzchnie zatok autobusowych - 197,68 m
2
. 

- roboty odwodnieniowe: kanalizację opadową o łącznej dł. 1 742 m, 

przykanaliki o dł. 380 m, przebudowę wodociągu o dł. 2 046 m. 

- roboty elektryczne: oświetlenie na dł. 1 480 mb, montaż słupów 

stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami - 30 kpl., montaż masztów 

ulicznej sygnalizacji świetlnej wraz z parą latarni sygnalizatorów - 3 kpl.

17.09.2020 r. zawarto Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą zmieniający 

termin realizacji zadania na 18.12.2020 r.

Zawarto również ugodę w sprawie zapłaty wykonawcy dodatkowego 

wynagrodzenia z tytułu przedłużonej realizacji umowy.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

Zakończenie rozliczenia finansowego. XII

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowana ul. Myślenicka na odcinku od 

ronda przy zjeździe z autostrady A4 do 

skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego  

i ul. Niewodniczańskiego.

ZPMK

2197/7.09.2020 Ogłoszenie zamówienia publicznego na 

przeprowadzenie promocji Projektu.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XII

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br.  zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Prawdopodobne 

niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego.

VIII

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Trwają prace projektowe (w tym uzyskanie decyzji o ŚU i o ZRID) na 

podstawie umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r (z późniejszym 

aneksem).

9.06.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą, zmieniający 

termin realizacji zadania do 10.12.2020 r.

Trwa postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ŚU, prowadzone 

przez RDOŚ w Krakowie (wszczęte 4.03.2019 r.).

5.10.2020 r. RDOŚ w Krakowie w drodze obwieszczenia poinformował 

o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie do 

3.11.2020 r.

Trwają uzgodnienia złożonego projektu budowlanego oraz  

przygotowanie projektów branżowych do uzgodnień.
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14 ZDMK/ST8.15/11
Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka 

do ul. Na Zielonki
ZDMK IV P, B 3 717 577 3 712 577 3 557 578 95,8 240 121 6,5

śr. Miasta 3 717 577 160 000 5 001 0 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. III

Zakończono działanie.

Umowa nr 100/ZDMK/2020 z 6.02.2020 r. na wykonanie robót 

budowlanych na kwotę 10 537 410 zł (w tym udział MPWiK S.A. 2 202 

355,74 zł). Termin realizacji: 31.10.2021 r.

śr. Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych

3 552 577 3 552 577 240 121

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. IV

W trakcie realizacji.

12.02.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. 

19.05.2020 r. zatwierdzono projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

15.06.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane. 

Dotychczas wykonano: 

- podbudowę chodnika na dł. 1 554 m,

- przebudowę sieci gazowej na dł. 244,5 m,

- kanalizację kablową na dł. 400 m.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

ZRID.

IV

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
V

Budowa, rozbudowa i przebudowa linii 

tramwajowych, torowisk
210 034 657 223 378 442 322 197 0,1 250 857 0,1 0 0

15 ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory ZIM
IV, V, VI, 

VII
P śr. Miasta 900 000 900 000 0 0,0 0 0,0 0

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z 

uzyskaniem decyzji o ŚU.
VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja budowy linii 

tramwajowej Cichy Kącik – Azory.

16 ZDMK/ST6.5/14
Budowa linii tramwajowej KST, etap IV 

(ul. Meissnera - Mistrzejowice)
ZDMK III P śr. Miasta 1 032 700 1 032 700 322 197 31,2 250 857 24,3 0

Zawarcie umowy w trybie PPP. IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

ZPMK 

2063/25.08.2020

2334/21.09.2020

2673/20.10.2020

Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik

Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
V

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – 

Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 

III

Opóźnienie ok. 8 miesięcy.

5.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie 

koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Termin składania ofert 

8.06.2020 r., zmieniony na 18.06.2020 r., a następnie na 24.06.2020 r.

24.06.2020 r. otwarto oferty - wpłynęło 10 ofert.

1.07.2020 r. unieważniono postępowanie, ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała 

kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

18.09.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem 

składania ofert 22.10.2020 r., zmieniony na 30.10.2020 r.

30.10.2020 r. otwarto oferty - wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Łokietka - od 

ul. Kaczorówka do ul. Gaik.

Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji 

projektowej dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze 

skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki.

W procedowaniu wniosek zdejmujący środki finansowe na zadaniu w 

br. oraz zmieniający zakres rzeczowy.

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

przetargowego w formule PPP na zaprojektowanie, 

wybudowanie i sfinansowanie budowy linii 

tramwajowej.

VIII

XII

Z uwagi na decyzję o realizacji przebudowy ul. Gaik w ramach 

odrębnego zadania inwestycyjnego, kamienie milowe nie będą 

realizowane. Wnioski zmieniające zakres rzeczowy w procedowaniu.

W trakcie realizacji.

14.08.2020 r. otwarto oferty złożone przez trzech Wykonawców w 

ramach prowadzonego postępowania na zaprojektowanie, budowę i 

finansowanie przedsięwzięcia w trybie PPP. Trwa ocena złożonych 

ofert, która potrwa ok. 70 dni. 

Opracowanie koncepcji.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów 

inwestorskich.
II

Rozpoczęcie pełnienia nadzorów inwestorskich. II

Zawarcie umów na wykonania dodatkowych 

opracowań tj. badań, analiz.
VI

17 ZIM/ST6.6c/06

Budowa linii tramwajowej KST, etap III 

(os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz 

z budową dwupoziomowego skrzyżowania 

w ciągu ul. Opolskiej

ZIM IV P, B 154 135 145 153 114 339 50 508 700 33,0 3 438 269 2,2 0

śr. Miasta 89 760 685 89 110 685 31 154 456 35,0 2 187 266 2,5

śr. UE 64 374 460 64 003 654 19 354 244 30,2 1 251 003 2,0

Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych. VII
W trakcie realizacji.

8.07.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane.

Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych. X

14.10.2020 r. zawarto Aneks nr 10 do umowy z Wykonawcą na 

wykonanie dodatkowych robót budowlanych polegających na 

wykonaniu nowego obiektu (elementu) pn. "Konstrukcja oporowa w 

rejonie Górki Narodowej - rynna żelbetowa o posadowieniu 

bezpośrednim oraz ściany oporowe kątowe z posadowieniem na 

palach".

Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych. XI

Zawarcie umów dotyczących dodatkowych 

opracowań koniecznych do realizacji zadania.
XI

18 ZIM/ST6.6c/20

Budowa linii tramwajowej KST, etap III 

(os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz 

z budową dwupoziomowego skrzyżowania 

w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu

ZIM IV B 0 1 020 806 981 563 96,2 605 568 59,3 0

śr. Miasta 650 000 610 757 94,0 373 814 57,5

śr. UE 370 806 370 806 100,0 231 754 62,5

Efekt w 2020 r.:

Zawarta umowa w trybie PPP.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI

W trakcie realizacji.

9.03.2020 r. PMK wyraził zgodę na odstępstwo od przepisów w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie.

14.05.2020 r. PMK w drodze obwieszczenia poinformował strony o 

możliwości zapoznania się z całością zebranego materiału 

dowodowego w ww. postępowaniu oraz o możliwości złożenia 

ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w terminie do 15.06.2020 r.

23.06.2020 r. PMK wydał decyzję o ZRID oraz nadał jej rygor 

natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na złożone odwołania, decyzja 

nie jest ostateczna.

Zakończono działanie.

1.09.2020 r. zawarto umowę nr 844/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji 

dyrektora projektu na kwotę 1 926 180 zł z terminem realizacji 54 

miesięcy.

Wykonanie dodatkowych opracowań.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

ZPMK 

507/28.02.2020

Zakończono działanie. 

Umowa nr 247/ZDMK/2020 z 20.03.2020 r. na pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu na kwotę 4 543 282 zł, z terminem realizacji 29 

miesięcy od daty rozpoczęcia tj. do 20.08.2022 r.

IV

Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań 

koniecznych do realizacji zadania.
XI

IV

ZPMK 

507/28.02.2020

965/23.04.2020

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera 

kontraktu.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera 

kontraktu.

Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

XII

W trakcie realizacji.

8.01.2020 r. zawarto umowę nr 38/ZDMK/2020 na reprezentowanie 

Zleceniodawcy przed strukturami EBI, organizowanie prezentacji i 

współpracę z instytucjami finansującymi, na kwotę 49 200 zł z 

terminem realizacji 30.04.2020 r.

15.04.2020 r. zawarto umowę nr 338/ZDMK/2020 na koordynowanie 

prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu, na kwotę 153 750 

zł z terminem realizacji 30.04.2021 r.

Rozpoczęto opracowanie analizy możliwości wykonania węzła na 

skrzyżowaniu: al. Jana Pawła II - Mogilska - Meissnera - Lema oraz 

analizy przestrzenno-ruchowej w zakresie lokalizacji i funkcjonowania 

przystanków komunikacji zbiorowej w tunelu KST w rejonie ronda 

Polsadu.
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Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

19 ZIM/ST6.6d/15
Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza 

Górka - Azory)
ZIM IV P śr. Miasta 110 000 110 000 98 417 89,5 98 417 89,5 0

20 ZDMK/ST6.11/12
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą
ZDMK

I, VII, XIII 

XVIII
P, B 53 856 812 67 200 597 51 190 592 76,2 21 842 669 32,5 0

śr. Miasta 46 588 115 45 898 115 29 888 110 65,1 10 424 550 22,7

śr. UE 7 268 697 21 302 482 21 302 482 100,0 11 418 119 53,6

Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego. VIII

Zakończono działanie. 

Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 

136/ZDMK/2019 z 7.02.2019 r. (z późniejszymi aneksami).

18.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający 

termin uzyskania przejezdności torowiska tramwajowego w terminie 15 

miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2019 r.

17.08.2020 r. przywrócono ruch tramwajowy w ciągu ul. Krakowskiej i 

Legionów Piłsudskiego.

Przeprowadzenie odbioru końcowego. IX

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

18.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający 

termin zakończenie robót budowlanych w terminie do 17 miesięcy i 11 

dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2019 r.

Obecnie trwają czynności odbiorowe.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
XI

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji 

Mostu Piłsudskiego

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zakończono działanie.

20.12.2019 r. RDOŚ w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, ostateczna 7.04.2020 r.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o uwarunkowaniach 

środowiskowych (dla odcinka os. Azory - 

Bronowice).

Kontynuowane opracowanie dokumentacji 

projektowej.

ZPMK 

1416/24.06.2020

2361/23.09.2020

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla odcinka os. 

Azory – Bronowice).

Kontynuowanie opracowania dokumentacji 

projektowej.
XII

IV

Kontynuowanie opracowania dokumentacji 

projektowej. 
I-XII

W trakcie realizacji. 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy 

nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r.

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W trakcie realizacji.

Kontynuacja prac projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji 

administracyjnych na podstawie umowy nr 457/ZIKIT/2018 z 

22.05.2018 r.

17.04.2020 r. RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o zawieszeniu 

postępowania w sprawie na wniosek pełnomocnika Inwestora.

W trakcie prac projektowych ustalono, że odcinek ul. Kościuszki od 

mostu nad Rudawą w kierunku ul. Księcia Józefa zostanie 

zmodernizowany bez zmiany geometrii układu drogowo-torowego, co 

pozwoli na uniknięcie konieczności uzyskania upoważnienia Ministra 

Infrastruktury do udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-

budowlanych.

W procedowaniu aneks do umowy z Wykonawcą zwiększający środki 

finansowe oraz zmieniający termin realizacji zadania na 2021 r. 
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
XII

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
VII

Zakończono działanie.

3.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 

7.08.2020 r. otwarto oferty. Wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
X

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. X

Kontynuowanie opracowania dokumentacji 

projektowej.
I-X

W trakcie realizacji.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy 

nr 1166/ZDMK/2019 z 13.11.2019 r.

W marcu br. złożono projekt do opinii ZDMK.

10.04.2020 r. audyt rowerowy wydał opinię z uwagami. Po 

uwzględnieniu uwag projekt ponownie złożono do audytu. Ponowny 

audyt planowany na początku czerwca. 

22.04.2020 r. do WS złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.
X

Zakończono działanie. 

15.09.2020 r. w AU UMK dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
XI

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
XII

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. XII

Efekt w 2020 r.:

W zakresie zadania I:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania II:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania III:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania IV:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania V:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Ogłoszone zamówienie publiczne na 

wykonanie robót budowlanych.

W zakresie zadania VI:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania VII:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania VIII:

Rozpoczęte opracowanie koncepcji.

W zakresie zadania IX:

Przebudowany system detekcji pożaru w 

tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 

pod Dworcem Głównym.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy 

węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z tymi węzłami i infrastrukturą towarzyszącą

VI. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu torowego na odcinku Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na 

odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową 
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Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
XI

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
XII

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji. 
XI

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. XII

Rozpoczęcie opracowania koncepcji. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę 

systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego 

Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym.

IX

Zakończono działanie.

24.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania 

ofert 12.10.2020 r.

12.10.2020 r. otwarto oferty - wpłynęły 3 oferty. Trwa weryfikacja.

Zawarcie umowy na przebudowę systemu detekcji 

pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 

pod Dworcem Głównym.

X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Wykonanie przebudowy systemu detekcji pożaru w 

tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod 

Dworcem Głównym.

XI

Budowa parkingów P&R, węzłów 

przesiadkowych
12 282 828 9 890 678 9 001 506 91,0 7 307 859 73,9 0 0

21 ZDMK/ST9.5/16

Budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego wraz z parkingiem P&R 

Bronowice oraz terminalem autobusowym 

(ZIT)

ZDMK VI P, B 2 520 000 127 850

ZPMK

751/26.03.2020

2069/25.08.2020

127 849 100,0 127 849 100,0 0

śr. Miasta 2 520 000 127 850 127 849 100,0 127 849 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie 

"zaprojektuj i zbuduj" (P+B).
X

Zakończono działanie.

20.10.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie P+B z 

terminem otwarcia ofert 20.11.2020 r.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
XII

22 ZIM/ST9.6/16
Budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego w rejonie os. Piastów  (ZIT)
ZIM XV P 635 000 635 000 0 0,0 0 0,0 0

śr. Miasta 635 000 635 000 0 0,0 0 0,0

Zawarcie umowy na opracowanie programu 

funkcjonalno-użytkowego wraz ze złożeniem wniosku 

o dofinansowanie Projektu.

III

Efekt w 2020 r.:

W zakresie zadania I:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania II:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania III:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania IV:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania V:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Ogłoszone zamówienie publiczne na 

wykonanie robót budowlanych.

W zakresie zadania VI:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania VII:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania VIII:

Rozpoczęte opracowanie koncepcji.

W zakresie zadania IX:

Przebudowany system detekcji pożaru w 

tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 

pod Dworcem Głównym.

IX. Przebudowa systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym

VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wadowickiej, układu drogowo-torowego w ciągu ul. Kalwaryjskiej (odc. od Ronda Matecznego 

do ul. Legionów Piłsudskiego) oraz węzła rozjazdów "Korona" wraz z infrastrukturą towarzyszącą

VII. Przebudowa węzła rozjazdów „Piłsudskiego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Efekt w 2020 r.:

Zakończone pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Zakończenie pełnienia funkcji inwestora 

zastępczego.
IV

Zakończono działanie.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego zakończone. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze 

złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu.

II

W procedowaniu wnioski ściągające środki finansowe na zadaniu w br. 

oraz zmieniające zakres rzeczowy (rezygnacja z realizacji kamieni 

milowych).

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. XII
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. V

Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze 

środków RPO WM na lata 2014-2020.
VI

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze 

środków RPO WM na lata 2014-2020.
XII

23 ZDMK/ST9.7/18

Budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - 

Wapiennik (ZIT)

ZDMK VI P, B 9 127 828 9 127 828 8 873 657 97,2 7 180 010 78,7 0

śr. Miasta 3 709 347 3 709 347 3 455 176 93,1 3 307 091 89,2

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI
Zakończono działanie.

28.02.2020 r. PMK wydał decyzję o ZRID (decyzja ostateczna).

śr. UE 5 418 481 5 418 481 5 418 481 100,0 3 872 919 71,5

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. VII

W trakcie realizacji.

W marcu br. przekazano Wykonawcy placu budowy. 

Trwają roboty budowlane.

Zaawansowanie całej umowy wynosi 42,52%.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
II

Uzyskanie niezbędnych, ostatecznych decyzji 

administracyjnych.
VI

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. VII

Szybka Kolej Aglomeracyjna 31 081 624 38 081 624 8 253 954 21,7 434 000 1,1 0 0

GK X B, RF 29 227 624 37 461 624 7 819 954 20,9 0 0,0 0 0

śr. Miasta 9 033 186 20 821 007 7 819 954 37,6 0,0

śr. UE 20 194 438 16 640 617 0 0,0 0 0,0 0

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera 

Projektu.
IV

Zakończono działanie.

14.10.2020 r. zawarto umowę na kwotę 1 261 685 zł, z terminem 

realizacji dla zakresu podstawowego robót budowlanych -  do dnia ich 

zakończenia; w przypadku skorzystania z prawa opcji do dnia 

zakończenia robót budowlanych podlegajacych prawu opcji.

Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu. X W trakcie realizacji.

GK/ST10.3/1624
Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji Inżyniera Projektu. 
II

ZPMK

1067/7.05.2020

1871/10.08.2020

2357/23.09.2020Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków 

Swoszowice" wraz z budową parkingu typu 

Park & Ride (ZIT)

Zakończono działanie.

9.06.2020 r. ogłoszono na platformie zakupowej PKP PLK S.A. 

zamówienie publiczne na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad 

realizacją zadania, z terminem składania ofert 10.07.2020 r. 

17.07.2020 r. postępowanie unieważniono - cena złożonych ofert 

przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.

31.07.2020 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe, z 

terminem składania ofert 2.09.2020 r. Wpłynęły 4 oferty - 28.09.2020 r. 

poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Efekt w 2020 r.:

Opracowany program funkcjonalno-

użytkowy.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu 

ze środków RPO WM na lata 2014-2020.

Ogłoszone zamówienie publiczne w trybie 

„projektuj i buduj” (P+B).

Ogłoszenie zamówienia publicznego i 

przeprowadzenie postępowania na zaprojektowanie i 

budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w 

trybie „projektuj i buduj” (P+B).

XII

Podstacja transformatorowa zostanie wykonana w ramach zawartej już 

umowy na wykonanie robót budowlanych.

Wnioski zmieniające zakres rzeczowy i zmniejszające środki finansowe 

na zadaniu w procedowaniu.

Węzeł przesiadkowy

Podstacja transformatorowa

W procedowaniu wnioski ściągające środki finansowe na zadaniu w br. 

oraz zmieniające zakres rzeczowy (rezygnacja z realizacji kamieni 

milowych).

SI-03 16



Lp. Nr zadania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Efekt w 2020 r.

Jednostka 

realizująca

Lo
ka

liz
ac

ja
 (

N
r 

D
zi

el
ni

cy
)

F
az

a 
pr

oc
es

u 
in

w
es

ty
cy

jn
eg

o

Źródła finansowania
Plan na 

1.01.2020 r.

Plan na 

31.10.2020 r.

Zmiany w ciągu 

2020 r.

(nr Zarządz. PMK / 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2020 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków 

na 2020 r.

(kol. 11 / 

kol. 9)

Wykonanie 

finansowe 

w 2020 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2020 r.

(kol. 13/ 

kol. 9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2020 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2020 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 
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Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IV

Zakończono działanie

9.03.2020 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym 

przez PKP PLK S.A. w 2019 r.). Wpłynęły 2 oferty. Na prośbę PKP PLK 

S.A. oferenci zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 

dni.

3.07.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.

03.07.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

13.07.2020 r. niewybrana firma złożyła odwołanie od wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza wyznaczyła datę 

posiedzenia na 6.08.2020 r. Zaplanowane na 11.08. 2020 r. ogłoszenie 

orzeczenia w przedmiotowej sprawie zostało przesunięte na 

17.08.2020 r., a następnie PKP PLK S.A. poinformowała, że  rozprawa 

przed KIO zostanie na nowo otwarta.  26.08.2020 r. KIO oddaliła 

odwołanie. PKP PLK S.A. przystąpiła do czynności formalno-prawnych 

zmierzających do zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą.

18.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą, na kwotę 34 677 956 zł 

dla zakresu podstawowego ( 41 833 873 zł w przypadku skorzystania z 

prawa opcji), z terminem wykonania: 7 m-cy dla zakresu 

podstawowego (Etap I) oraz 7 m-cy od daty złożenia oświadczenia o 

skorzystaniu z prawa opcji dla zakresu opcji (Etap II).

Rozpoczęcie robót budowlanych. IX

Zakończono działanie

22.09.2020 r. PKP PLK S.A przekazało plac budowy zlokalizowany na 

terenie kolejowym. 

28.09.2020 r. GMK przekazała teren budowy dla Etapu I. teren 

budoway dla Etapu II (parking P+R) zostanie przekazany po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę skorzystania z prawa opcji.

25 GK/ST10.4/17

Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków 

Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu 

typu Park & Ride (ZIT)

GK III P śr. Miasta 1 854 000 620 000 434 000 70,0 434 000 70,0 0

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.
VI

Zakończono działanie.

03.09.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

14.10.2020 r. WM zawiadomił o wszczęciu postępowania.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Metro 5 230 225 5 230 225 4 830 224 92,4 0 0,0 0 0

26 GK/ST11.1/17

Studium wykonalności budowy szybkiego, 

bezkolizyjnego transportu szynowego w 

Krakowie

GK P 5 230 225 5 230 225 4 830 224 92,4 0 0,0 0 0

śr. Miasta 3 266 719 3 266 719 2 866 718 87,8 0 0,0 0

śr. UE 1 963 506 1 963 506 1 963 506 100,0 0 0,0 0

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

ZPMK

1067/7.05.2020

1871/10.08.2020

2357/23.09.2020

Efekt w 2020 r.:

Opracowane studium wykonalności budowy 

szybkiego, bezkolizyjnego transportu 

szynowego w Krakowie.

Rozliczony finansowo Projekt.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK. VI

Zakończono działanie

Ostateczną decyzją z 29.07.2020 r. Minister Rozwoju utrzymał w mocy 

decyzję WM z 23.10.2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Kontynuacja umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z 10.09.2018 r. 

2.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający termin 

realizacji do 23.06.2020 r. oraz montaż finansowy (2019: 4 640 821 zł - 

jako środki niewygasające z upływem 2018 r., 2020: 4 830 226 zł) 

Zakończenie opracowania planowane w IV kwartale. 

ZPMK

1067/7.05.2020

Rozliczenie finansowe Projektu.

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Rozliczenie przewidywane w IV kwartale br., jednak z uwagi na 

skomplikowany i obszerny zakres opracowania nie można wykluczyć, 

że nastąpi to w 2021 r.

VII

I, II, III, IV, 

V, VI, XIV, 

XV, XVI, 

XVII, XVIII

ZPMK 

432/20.02.2020

Zakończenie opracowania studium wykonalności.
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Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Koncepcje rozwoju systemu transportowego 200 000 200 000 0 0,0 0 0,0 0 0

27 GK/ST12.1/18
Koncepcje programowo-przestrzenne 

rozwoju systemu transportu
GK

I, V, VI, VII, 

XII, XIII, 

XVII, XVIII P śr. Miasta 200 000 200 000 0,0 0,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy 

nowej linii tramwajowej.

III

W trakcie realizacji.

15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie 

wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą 

tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w 

obszarze Rybitw, z terminem składania ofert 17.07.2020 r., zmienionym 

na 20.07.2020 r. Wpłynęło 8 ofert.

26.08.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

04.09.2020  r. złożono odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający po rozpoznaniu zarzutów postanowił uznać je w całości. 

05.10.2020 r. KIO wydała postanowienie o umorzeniu postępowania.

Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą, o które wnioskował Zamawiający, wobec czego Zamawiający 

zaniechał kolejnych kroków zmierzających do wyboru oferty 

najkorzystniejszej, ponieważ oferta z kolejną najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.

15.10.2020 r. postępowanie unieważniono. Planowane ponowne 

ogłoszenie zamówienia.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii 

tramwajowej.

V Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - 

studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
V Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Przygotowanie materiałów do ogłoszenia 

zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy 

nowej linii tramwajowej.

VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Przygotowano wersję roboczą zakresu rzeczowego i rozesłano do 

zaopiniowania przez jednostki: ZDMK, ZIM, ZTP, ZZM, BP, WS, IR, 

KEGW. Aktualnie, po otrzymaniu opinii, trwa proces wprowadzania 

poprawek do zakresu.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy 

nowej linii tramwajowej.

VI

W trakcie realizacji

21.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie 

wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy 

skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka 

wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride, z terminem 

składania ofert 21.08.2020 r. Wpłynęło  6 ofert.

24.09.2020 r. unieważniono postępowanie - cena złożonych ofert 

przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Planowane ponowne ogłoszenie 

zamówienia.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii 

tramwajowej.

VIII Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - 

studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
VIII Opóźnienie ok. 3 miesiące.

II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów

III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka

I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy
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Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji programowo - przestrzennej wraz z 

materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

IV

Zakończono działanie.

11.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie 

wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Balickiej, z 

terminem składania ofert 14.10.2020 r., zmienionym na 26.10.2020 r. 

Wpłynęły 3 oferty - trwa ocena.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji 

programowo - przestrzennej wraz z materiałami do 

wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - 

przestrzennej.
VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Przygotowanie materiałów do ogłoszenia 

zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji 

programowo - przestrzennej.  

IV
Opóźnienie ok. 7 miesięcy.

W maju wysłano zakres rzeczowy do zaopiniowania przez jednostki.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I 

ARCHITEKTURA
23 302 970 16 967 671 1 887 134 11,1 1 919 702 11,3 0 0

śr. Miasta 23 302 970 16 967 671 1 887 134 11,1 1 919 702 11,3 0 0

śr. UE 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy 1 000 000 0 0 0 0 0

28 GS/SA1.1/00

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji 

strategicznych zrealizowanych w latach 

poprzednich i dla ochrony korytarzy 

transportowych

GS I - XVIII T śr. Miasta 1 000 000 0,00 0

Efekt w 2020 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie 

dysponowanych środków.

Efekt w 2020 r.:

W zakresie zadania I, III:

Rozpoczęte wykonanie dokumentacji 

koncepcyjno - studialnej. 

W zakresie zadania II,V:

Przygotowane materiały przetargowe do 

ogłoszenia zamówienia publicznego.

W zakresie zadania IV:

Rozpoczęte wykonanie dokumentacji 

koncepcyjno - studialnej.

ZPMK  

2674/20.10.2020

V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie.

IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)

Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr  XLVII/1286/2020 z 14.10.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
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Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Gospodarowanie mieniem Miasta - 

odszkodowania
22 302 970 16 967 671 1 887 134 11,1 1 919 702 11,3 0 0

29 GS/SA1.2/19

Wypłata odszkodowań z tytułu 

zrealizowanych strategicznych inwestycji 

drogowych

GS I - XVIII T śr. Miasta 1 500 000 1 500 000 1 222 0,1 0 0,0 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

30 GS/ST2.4/06 
Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - 

węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową
GS

VIII, IX,

XI
T śr. Miasta 1 655 000 2 505 000 0 0,0 0 0,0 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

31 GS/ST3.1/09
Rozbudowa węzła "Mistrzejowice'' wraz z linią 

tramwajową KST "Stella-Sawickiego"
GS

XIV, XV, 

XVI
T śr. Miasta 500 000 500 000 0 0,0 0 0,0 0

Efekt w 2020 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

32 GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie GS XVIII T śr. Miasta 6 248 299 1 650 000 308 666 18,7 308 666 18,7 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

33 GS/ST6.5/20
Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. 

Meissnera - Mistrzejowice)
GS III T śr. Miasta 3 132 671 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

34 GS/ST6.6c/06

Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. 

Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z 

budową dwupoziomowego skrzyżowania w 

ciągu ul. Opolskiej

GS IV T śr. Miasta 4 000 000 7 132 671 0 0,0 0 0,0 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  

W trakcie realizacji.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

ZPMK  

1928/12.08.2020

2069/25.08.2020

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr  2068/2020 z 25.08.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.

ZPMK  

521/02.03.2020

2069/25.08.2020
Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  

I - XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod 

strategiczne inwestycje drogowe w ramach zadań inwestycyjnych: 

1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie.

2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z 

systemem sterowania ruchem i nadzoru.

3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem 

drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie.

4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana 

Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w 

Krakowie.

5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka 

(przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7).

6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - 

Niepołomice".

7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego.

8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II.

9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 

wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT).

Aktualnie brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania.

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  
I - XII

W trakcie realizacji.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

I - XII

ZPMK  

2069/25.08.2020

ZPMK  

2069/25.08.2020

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  
I - XII

W trakcie realizacji.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

I - XII

W trakcie realizacji.

Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania.
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Uchwały RMK)
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Planowany 
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wg 
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Ocena stanu 

realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

35 GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej GS XVII T śr. Miasta 250 000 250 000 4 320 1,7 4 320 1,7 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

36 GS/ST8.2/06

Budowa ul. Lema wraz z przebudową 

skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera 

oraz z al. Pokoju

GS II, III, XIV T śr. Miasta 250 000 750 000 707 096 94,3 707 096 94,3 0

Efekt w 2020 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

37 GS/ST8.11/17 

Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. 

Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 

nr 2156K w miejscowości Batowice i 

Dziekanowice, wraz z przebudową 

przyległego układu drogowego

GS XV T śr. Miasta 200 000 800 000 706 678 88,3 740 468 92,6 0

Efekt w 2020 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

38 GS/ST8.13/17 
Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie 

(ZIT)
GS X T śr. Miasta 100 000 180 000 64 332 35,7 64 332 35,7 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

39 GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) GS X T śr. Miasta 4 267 000 1 000 000 75 175 7,5 75 175 7,5 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

40 GS/ST8.15/19 
Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka 

do ul. Na Zielonki
GS IV T śr. Miasta 100 000 100 000 19 645 19,6 19 645 19,6 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

41 GS/ST10.3/19 

Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków 

Swoszowice" wraz z budową parkingu typu 

Park & Ride (ZIT)

GS X T śr. Miasta 100 000 100 000 0,0 0,0 0

Efekt w 2020 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

I - XII

W trakcie realizacji.

Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania.

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).

I - XII
W trakcie realizacji.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

I - XII

W trakcie realizacji.

Wypłacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania.

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  
I - XII

W trakcie realizacji.

Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji 

ustalającej wysokość odszkodowania.

ZPMK  

521/02.03.2020

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).

I - XII

W trakcie realizacji.

Wypłacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania.

ZPMK  

521/02.03.2020

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).

I - XII

W trakcie realizacji.

Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania.

ZPMK  

521/02.03.2020

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).

I - XII

W trakcie realizacji.

Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji 

ustalających wysokość odszkodowania.

ZPMK  

521/02.03.2020

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).
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wykonania 
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Planowany 
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wg 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

42 GS/ST10.4/20 

Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków 

Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu 

typu Park & Ride (ZIT)

GS III T śr. Miasta 500 000 0,0 0,0 0

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

ZPMK  

2069/25.08.2020

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).

I - XII
W trakcie realizacji.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
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