
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.05.2021 r.
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Zmiany w ciągu 
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(nr Zarządz. PMK / 

Uchwały RMK)
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na 2021 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 
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2021 r.
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w 2021 r.

Ocena / prognoza 

niewykonania środków w 

2021 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany termin  

Dz / KM wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 
Ocena stanu realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GOSPODARKA KOMUNALNA 6 785 915 6 785 915 3 191 603 47,0 194 087 2,9 742 753

środki własne 

Miasta
6 785 915 6 785 915 3 191 603 47,0 194 087 0,0 742 753

Program cmentarnictwa 5 785 915 5 785 915 3 191 603 55,2 194 087 3,4 742 753

1 ZCK/U1.2/21 Modernizacja infrastruktury cmentarza Stare Podgórze ZCK XIII P śr. Miasta 30 740

ZPMK Nr 

982/2021 

13.04.2021 r.

30 730 100

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o 

PNB.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr I/10/2021 z 26.05.2021 r. na kwotę 30 730 zł z terminem realizacji 

26.10.2021 r.
Efekt 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB. Uzyskanie decyzji o PNB. XI

2 ZCK/U1.4/19 Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice ZCK I B śr. Miasta 1 400 000 1 400 000 1 173 676 83,8 3 075 0,2 540 240
Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlano – 

konserwatorskich.
I-XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/032 z 20.08.2020 r. na kwotę 2 338 000 zł 

(2021: 1 169 000 zł). Termin realizacji 10.12.2021 r. - roboty budowlane.

Umowa nr I/4/2021 z 23.02.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 

31.12.2021 r. - nadzór autorski.

Efekt 2021 r.:

Odrestaurowany mur południowy cmentarza 

Rakowickiego o długości ok. 102 m.

Odbiór wykonanych robót budowlano – 

konserwatorskich.
XII

3 ZIM//U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II ZIM III B śr. Miasta 1 000 000
ZPMK Nr 

667/16.03.2021 r.

4 ZCK/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II ZCK III B śr. Miasta 1 000 000
ZPMK Nr 

667/16.03.2021 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

14.05.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne.

Wpłynęły 4 oferty.

Trwa weryfikacja ofert.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Wykonanie robót budowlanych. XII

Odbiór robót budowlanych. XII

5 ZCK/U1.8/21 Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu ZCK XII P śr. Miasta 70 000 70 000 69 495 99,3

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB.

II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz 

dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o PNB.

III

Zakończono działanie.

Umowa nr I/5/2021 z 19.03.2021 r. na kwotę 69 495 zł z termin realizacji 

15.12.2021 r.

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
IX

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XII

6 ZCK/U1.9/21 Monitoring wizyjny na cmentarzu Prądnik Czerwony ZCK III P śr. Miasta 50 000 50 000
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
IV Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
XII

Opracowanie dokumentacji projektowej. XII

7 ZCK//U1.10/21
Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na 

Wzgórzach Krzesławickich
ZCK XVII B śr. Miasta 500 000 500 000 329 464 65,9

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych i ogrodniczych.
III

Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i 

ogrodniczych.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr I/9/2021 z 14.05.2021 r. na kwotę 329 464 zł z terminem realizacji 

14.10.2021 r.

Wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych. VIII

Efekt 2021 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu 

cmentarza w Prokocimiu. Uzyskana ostateczna decyzja 

o PNB.

Efekt 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa monitoringu 

wizyjnego na cmentarzu Prądnik Czerwony.

Monitoring rzeczowy

Efekt 2021 r.:

Zmodernizowane ogrodzenie, wymienione latarnie, 

maszt flagowy oraz zagospodarowany zielenią teren 

cmentarza.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Dane z budżetu Monitoring finansowy

Efekt 2021 r.:

Wykonana niwelacja terenu o powierzchni około 4ha.

Zarządzeniem Nr 667/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Cmentarzy Komunalnych.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

8 ZCK//U1.12/21
Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-

Lubostroń
ZCK VII P śr. Miasta 100 000 100 000 34 231 34,2

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr I/6/2021 z 08.04.2021 r. na kwotę 34 231 zł z terminem realizacji 

15.12.2021 r.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. IX

Uzyskanie decyzji o PNB. XII

9 ZCK//U1.13/21
Restauracja muru wschodniego cmentarza 

Rakowickiego
ZCK I P śr. Miasta 123 000 123 000 62 730 51,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji budowlano-konserwatorskiej.
II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

budowlano–konserwatorskiej.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr I/8/2021 z 12.05.2021 r. na kwotę 62 730 zł z terminem realizacji 

30.11.2021 r.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. X

Uzyskanie decyzji o PNB. XII

10 ZCK//U1.14/21
Restauracja muru wschodniego cmentarza 

Rakowickiego
ZCK I B śr. Miasta 500 000 500 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Wykonanie robót budowlanych. XI

11 ZCK//U1.15/21 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze ZCK XIII B śr. Miasta 200 000 278 115

ZPMK Nr 

982/2021 

13.04.2021 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

12.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

Wpłynęły 3 oferty.

Trwa weryfikacja ofert.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Wykonanie robót budowlanych. X

12 ZCK//U1.16/21
Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony 

wschód
ZCK III B śr. Miasta 1 089 415 1 092 490

ZPMK Nr 

982/2021 

13.04.2021 r.

1 092 490 100,0 105 315 9,6 202 513
Kontynuacja umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Kontynuacja umowy nr U/37/2020 z 21.09.2020 r.  z terminem realizacji 

31.07.2021 r. na kwotę 1 276 816,85 zł (2021 r.: 1 087 952,37 zł)

Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru 

autorskiego.
VI

Zakończono działanie.

Umowa nr I/7/2021 z 12.05.2021 r. na kwotę 3 075 zł z terminem realizacji 

31.08.2021 r.

Efekt 2021 r.:

Wykonane 240 nisz urnowych i zagospodarowany teren 

cmentarza.

Odbiór wykonanych robót budowlanych wraz z 

przekazaniem do użytkowania.
VIII

13 ZCK//U1.17/21 Rozbudowa cmentarza Grębałów ZCK XVIII P śr. Miasta 307 500 195 570

ZPMK Nr 

982/2021 

13.04.2021 r.

195 570 100,0 Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. II

Zakończono działanie.

Umowę nr I/1/2021 z 12.02.2021 r. na kwotę 195 570 zł z terminem realizacji 

16.07.2021 r.

Efekt 2021 r.:

Opracowana koncepcja rozbudowy cmentarza Grębałów 

wraz z modernizacją infrastruktury na istniejącej części 

cmentarza.

Opracowanie koncepcji. VII

14 ZCK//U1.18/21 Modernizacja alejki na cmentarzu Rakowickim ZCK I B śr. Miasta 246 000 246 000 233 947 95,1 85 697 34,8
Kontynuacja umowy na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr U/67/2020 z 11.12.2020 r. na kwotę 227 797 zł  (2021 

r.: 227 797 zł) z terminem realizacji 31.07.2021 r. - roboty budowlane.

Umowa 1/2/2021 z 12.02.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 

31.07.2021 r.- nadzór autorski

Efekt 2021 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia alejki o powierzchni ok. 

450 m
2

.

Odbiór wykonanych robót budowlanych. VII

15 ZCK//U1.1z/21 Zakupy inwestycyjne ZCK ZCK śr. Miasta 200 000 200 000 Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Efekt 2021 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia alejek cmentarnych o 

powierzchni ok. 500 m
2
. Wykonana kanalizacja 

opadowa o długości ok. 150 m.

Efekt 2021 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia alejek cmentarnych o 

powierzchni ok. 150 m
2
. 

Efekt 2021 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa oraz uzyskana 

decyzja o PNB w zakresie ciągów komunikacyjnych, 

ogrodzenia cmentarza i muru kolumbaryjnego.

Efekt 2021 r.:

Opracowana dokumentacja budowlano – 

konserwatorska wschodniego muru cmentarza 

Rakowickiego, uzyskana decyzja o PNB oraz 

pozwolenie konserwatorskie.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Pozostałe zadania inwestycyjne 1 000 000 1 000 000

16 ZIM/U2.1/21

Stary Kleparz – budowa otwartego zadaszenia 

istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem 

terenu

ZIM I B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000
Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych.
IX

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

nadzoru inwestorskiego.
X

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego.
XII

Rozpoczęcie robót budowlanych. XIIEfekt 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.


