
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 30.06.2021 r. 
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Środki 
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na 2021 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 
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Wykonanie 
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finansowego 

w 2021 r.

(kol.13 / kol. 9)
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Ocena / prognoza 

niewykonania 

środków w 
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(kwota)
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Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 
Ocena stanu realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MIESZKALNICTWO 7 300 000 7 368 401 5 504 526 74,7 2 219 683 30,1 610 811

śr. Miasta 7 300 000 7 368 401 5 504 526 74,7 2 219 683 30,1 610 811

Program pozyskiwania mieszkań 7 300 000 7 368 401 5 504 526 74,7 2 219 683 30,1 610 811

1 ZBK/M1.1/20
Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach 

ZBK
ZBK I-XVIII P, B śr. Miasta 500 000 898 401

ZPMK

1772/29.06.2021
379 956 42,3 18 068 2,0 49 085

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. VI

W trakcie realizacji.

Umowa nr 007/49950/21 z 31.03.2021 r. na kwotę 49 084 zł z terminem realizacji 

31.05.2021 r. - Kolorowe 21 -  budowa wiaty śmietnikowej

Umowa nr 007/50144/21 z 30.04.2021 r. na kwotę 45 900 zł z terminem realizacji 

29.06.2021 r. - os. Urocze 2 - budowa wiaty śmietnikowej

Umowa nr 007/49949/21 z 30.04.2021 r. na kwotę 31 071 zł z terminem realizacji 

14.06.2021 r. - os. Piastów 40 - budowa wiaty śmietnikowej - umowa 

współfinansowana z zadaniem ZBK/DIR/U-XV-2/21

Wykonanie robót budowlanych. VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Przesłanie zaproszeń do składania ofert na 

wykonanie dokumentacji projektowych.
V

W trakcie realizacji.

04.03.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. - wjazd na parking przy 

przychodni - ul. Wysłouchów 43

Termin składania ofert 16.03.2021 r.

Wpłynęła jedna oferta.

Zawarcie umów na wykonanie dokumentacji 

projektowych.
VI

W trakcie realizacji.

Zlecenie nr TT-19-430-1597/2019/15455/19 (47051) z 16.12.2020 r. na kwotę  3 

936 zł z terminem realizacji 28.02.2021 r. - projekt przebudowy komórek 

lokatorskich na altanę śmietnikową - ul. Celna 5

Umowa nr 007/49865/21 z 07.04.2021 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 

03.11.2021 r. - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego wjazdu 

na parking przy budynku Wysłouchów 43.

Kontynuacja umowy nr 007/47909/20 z 15.05.2020 r. na kwotę 17 700 zł z 

terminem realizacji 12.11.2020 r. - do dnia dzisiejszego wykonawca nie wykonał 

projektu - wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dostosowania 

budynku ul. Szwedzka 27 w zakresie ppoż. i psp.

Opracowanie dokumentacji projektowych VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

V

W trakcie realizacji.

04.03.2021 r. - przesłano zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty 

śmietnikowej oraz dojścia na os. Uroczym 2.

Termin składania ofert 16.03.2021 r.

Nie wpłynęły żadne oferty.

04.03.2021 r. - zostało przesłane zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty 

śmietnikowej na os. Piastów 40.

Termin składania ofert 16.03.2021 r.

Otwarcie ofert 02.04.2021 r. (3 oferty)

Postępowanie zostało unieważnione. Oferty znacznie przekraczały kwotę 

przeznaczoną na realizację zamówienia.

04.03.2021 r. - zostało przesłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie 

dokumentacji projektowej wjazdu na parking przy przychodni przy ul. Wysłouchów 

43.

Termin składania ofert 16.03.2021 r.

Wpłynęła 1 oferta, która mieści się w kwocie przeznaczonej na wykonanie 

zamówienia.

23.03.2021 r. - przesłano zapytanie ofertowe na budowę wiaty śmietnikowej na os. 

Piastów 40.

Termin składania ofert 02.04.2021 r.

Wpłynęły 3 oferty.

04.03.2021 r. - przesłano zapytanie ofertowe na budowę wiaty śmietnikowej na os. 

Kolorowym 21.

Termin składania ofert 16.03.2021 r.

Wpłynęły 3 oferty.

Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie 

zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót 

budowlanych.

Dane z budżetu Monitoring finansowy

MIESZKALNICTWO

Monitoring rzeczowy

I. Budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. 
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. VII

Wykonanie robót budowlanych. XII

Przesłanie zaproszeń do składania ofert na 

opracowanie dokumentacji projektowych.
IV W trakcie realizacji.

Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji 

projektowych.
V

W trakcie realizacji.

Zlecenie nr TT.17-432/735/20/16296/21 (49782) z 29.01.2021 r. na kwotę 1 769 zł 

z terminem realizacji 12.02.2021 r. - inwentaryzacja przewodów kominowych pod 

przeprowadzenie instalacji - Radzikowskiego 29

Zlecenie nr TT.20-430-1861/21 (50315) z 27.04.2021 r. na kwotę 6 150 zł z 

terminem realizacji 30.09.2021 r. - wykonanie projektu adaptacji łazienki w 

pomieszczeniu kuchni - Józefa 18/7

Opracowanie dokumentacji projektowych XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie 

zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót 

budowlanych.

V

W trakcie realizacji.

04.03.2021 r. przesłano zapytanie ofertowe na przebudowę bocznych schodów 

ewakuacyjnych przy przychodni przy ul. Strzelców 15.

04.03.2021 r. przesłano zapytanie ofertowe na wykonanie wejścia dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40. (zadanie 

współfinansowane z ZIM/DIR/W-XV-1/21)

Termin składania ofert 16.03.2021 r.

Wpłynęły 3 oferty. Wybrano Wykonawce.

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. VI

W trakcie realizacji.

Umowa nr 007/49934/21 z 31.03.2021 r. na kwotę 82 677 zł z termin realizacji 

31.05.2021 r. - Strzelców 15 - odbiór prac planowany na 18.06.2021 r.

Umowa nr 007/50199/21 z 30.03.2021 r. na kwotę 5 597 zł z termin realizacji 

23.08.2021 r. - Kantorowicka 229

Umowa nr 007/50176/21 z 11.05.2021 r. na kwotę 48 258 zł z terminem realizacji 

30.06.2021 r. - Kolorowe 10

Umowa nr 007/50334/21 z 20.05.2021 r. na kwotę 23 739 zł z terminem realizacji 

18.08.2021 r. - budowa łazienki - Kantorowicka 229

Umowa nr 007/50199/21 z 30.03.2021 r. na kwotę 5 597 zł z terminem realizacji 

23.08.2021 r. - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej - Kantorowicka 229

Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt w 2021 r.:

W zakresie zadania I

Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane 

tereny przy budynkach komunalnych w wybranych 

lokalizacjach.

W zakresie zadania II

Wykonane nowe instalacje domofonowe i instalacje 

anten zbiorczych w wybranych budynkach 

komunalnych.

Wykonane zalecenia ppoż. w wybranych budynkach 

komunalnych.

Opracowana dokumentacja projektowa ppoż. dla 

wybranych budynków komunalnych.

W zakresie zadania III

Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale 

komunalne.

Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy 

lub modernizacji wybranych lokali komunalnych.

W zakresie zadania IV

Opracowana dokumentacja projektowa dla wykonania 

przyłączy do wybranych budynków komunalnych.

Wykonane przyłącza wodno - kanalizacyjne do 

wybranych budynków komunalnych. 

Podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej wybrane 

budynki komunalne.

W zakresie zadania V

Opracowana dokumentacja projektowa docieplenia 

wybranego budynku komunalnego. 

Wykonane docieplenie wybranego budynku 

komunalnego.

Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie 

zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót 

budowlanych.

VI

W trakcie realizacji.

22.06.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane: 

przebudowa instalacji WLZ i likwidacja kuchenek na propan butan - ul. Zbożowa 5-

7

Termin składania ofert 12.07.2021 r.

III. Przebudowa wybranych lokali komunalnych. 

II. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż w wybranych budynkach komunalnych.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie 

zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót 

budowlanych.

VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. VIII

Wykonanie robót budowlanych. XII

Przesłanie zaproszeń do składania ofert na 

wykonanie dokumentacji projektowych.
VI W trakcie realizacji.

Zawarcie umów na wykonanie dokumentacji 

projektowych.
VIII

Zlecenie nr TT-16/431-13/14653/10 (45360) z 15.05.2019 r. na kwotę 4 428 zł z 

termin realizacji 29.03.2021 r. - ul. Św. Krzyża 3 - wykonanie projektu instalacji 

elektrycznej dla likwidacji niskiej emisji w lokalu użytkowym - w procedowaniu 

aneks terminowy z dniem zakończenia 31.08.2021 r.

Kontynuacja umowy 007/46656/20 z 23.01.2020 r. na kwotę 36 654 zł (2021 r.: 7 

331 zł) z termin realizacji 30.04.2021 r. - ul. Józefa 16 - projekt przyłącza 

cieplnego dla potrzeb ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej - projekt został 

wykonany.

Kontynuacja umowy nr 007/46914/20 z 09.01.2020 r. na kwotę 36 261 zł z termin 

realizacji 30.04.2021 r. - ul. Stradomska 23/Agnieszki 6 - projekt przyłącza 

cieplnego dla potrzeb c.o. i cwu. - aneks terminowy z datą zakończenia 

30.07.2021 r.

Zlecenie TT.23-430-279/21 z 22.03.2021 r. na kwotę 3 936 zł z terminem realizacji 

22.09.2021 r. - ul. Górnickiego 10 - wykonanie dokumentacji projektowej na 

przyłącze kanalizacji.

Opracowanie dokumentacji projektowych. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Wykonanie robót budowlanych. XII

Przesłanie zaproszeń do składania ofert na 

opracowanie dokumentacji projektowej.
VI W trakcie realizacji.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej
VII

Zakończono działanie.

Umowa 007/49682/21 z 07.04.2021 r. na kwotę 13 999 zł z terminem realizacji 

07.09.2021 r. - ul. Prokocimska 47-49-51

Zlecenie nr TT.17-432-735/20/16291 (49743) z 15.01.2021 r. na kwotę 3 690 zł z 

termin realizacji 16.02.2021 r. - ul. Radzikowskie 29 - projekt na ocieplenie 

przestrzeni stropodachu.

Opracowanie dokumentacji projektowej. VII

V. Termomodernizacja budynków komunalnych. 

Efekt w 2021 r.:

W zakresie zadania I

Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane 

tereny przy budynkach komunalnych w wybranych 

lokalizacjach.

W zakresie zadania II

Wykonane nowe instalacje domofonowe i instalacje 

anten zbiorczych w wybranych budynkach 

komunalnych.

Wykonane zalecenia ppoż. w wybranych budynkach 

komunalnych.

Opracowana dokumentacja projektowa ppoż. dla 

wybranych budynków komunalnych.

W zakresie zadania III

Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale 

komunalne.

Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy 

lub modernizacji wybranych lokali komunalnych.

W zakresie zadania IV

Opracowana dokumentacja projektowa dla wykonania 

przyłączy do wybranych budynków komunalnych.

Wykonane przyłącza wodno - kanalizacyjne do 

wybranych budynków komunalnych. 

Podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej wybrane 

budynki komunalne.

W zakresie zadania V

Opracowana dokumentacja projektowa docieplenia 

wybranego budynku komunalnego. 

Wykonane docieplenie wybranego budynku 

komunalnego.

IV. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

2 PI/M1.3/21 Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty śr. Miasta 300 000 300 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

ekspertyzy technicznej budynków wielorodzinnych 

wybudowanych w technologii wielkopłytowej.

V Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy 

technicznej.
VI Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana ekspertyza techniczna budynków 

wielorodzinnych wybudowanych w technologii 

wielkopłytowej.

Opracowanie ekspertyzy technicznej. XII

3 ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Fredry

ZIM XI B śr. Miasta 6 500 000 6 170 000
ZPMK

979/13.04.2021
5 124 570 83,1 2 201 615 35,7 561 726

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie 

nadzoru inwestorskiego.
II

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2018/017 z 16.04.2021 r. (aneks nr 1 z 26.04.2021 

r.) r. z terminem realizacji 30.06.2021 r. na kwotę 8 804 389 zł (2018 r.: 52 181 zł, 

2019 r.: 460 928 zł, 2020 r.: 1 670 514 zł, 2021 r.: 4 995 028 zł; 2022 r.: 905 268 

zł) - wykonanie robót budowlanych

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/027 z 22.07.2020 r. z terminem realizacji 

20.12.2021 r. na kwotę 22 249 zł (2020 r.: 6 181, 2021 r.: 16 069 zł) - nadzór 

inwestorski

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/047 z 29.09.2020 r. z terminem realizacji 

20.12.2021 r. na kwotę 55 350 zł (2020 r.: 7 380 zł, 2021 r.: 47 970 zł) - pełnienie 

funkcji inspektora w spec. Elektryk

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/049 z 01.10.2020 r. z terminem realizacji 

20.12.2021 r. na kwotę 42 000 zł (2020 r.: 5 600 zł, 2021 r.: 36 400 zł) - pełnienie 

funkcji inspektora w spec. sieci c.o. wentyl. i wod-kan.

Umowa nr ZIM/02/2021/012 na kwotę 9 697 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r. - 

przyłącze do sieci dystybucyjnej Tauron

Umowa nr ZIM/07/2021/004 z 04.05.2021 r. na kwotę 22 140 zł z terminem 

realizacji 31.12.2021 r. - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - MPEC S.A.

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr ZIM/02/2021/011 z 28.04.2021 r. na kwotę 5 200 zł (2021 r.: 3 900 zł, 

2022 r.: 1 300 zł) z terminem realizacji 31.01.2022 r.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Kontynuacja robót budowlanych. XII

I-XVIII PPI


