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Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. 
Piastowskiej w Krakowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych. 
 

Kraków, dnia 20 maja 2022r. 
 
Do wszystkich Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania nr 3/2022, na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w 
zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum 
Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie.  
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE DO TREŚCI SWZ 
 

Szanowni Państwo, 
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi, modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w 
postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. 
Pytanie nr 2: 
1. Po analizie zakresu prac objętych postępowaniem przetargowym zwracamy 
uwagę, że nie ma technicznej możliwości realizacji inwestycji w określonym przez 
Inwestora 10 miesięcznym terminie wykonania zamówienia, nawet jak sugeruje 
Zamawiający przy pracy dwuzmianowej. 
Jednym z pierwszych zakresów prac do wykonania jest realizacja ścian 
szczelinowych i palowania pod płytą denną. Z uwagi na wysoki poziom wody 
gruntowej do wykonywania robót ziemnych a następnie prac fundamentowych 
można przystąpić dopiero po domknięciu pełnego obwodu ścian szczelinowych 
wokół budynku. Sam czasookres wykonania ścian szczelinowych, robót ziemnych, 
odwodnienia wykopu i palowania pod płytą denną ( prace poprzedzające 
rozpoczęcie wykonywania robót fundamentowych ) szacujemy na około 4 
miesiące. Czas niezbędny na wykonania bardzo skomplikowanej konstrukcji 
żelbetowej obiektu (znaczna ilość bardzo wysokich elementów pionowych – np. 
ściany auli, skomplikowane stropy belkowe ) to kolejne 10 miesięcy realizacji. 
Czas niezbędny na wykonanie bardzo dużej ilości robót dachowych ( około 8 000 
m2 ), okładzin elewacyjnych ( 10 000 m2 okładzin kamiennych, 2 500 m2 fasad 
szklanych ) i zagospodarowania terenu to około 7 miesięcy. Dodatkowo 
niezbędny jest czas na mobilizację i organizację placu budowy przez Generalnego 
Wykonawcę. 
W wyniku analizy zakresu prac, stopnia ich skomplikowania i zależności 
technologicznych poszczególnych robót stwierdzamy, że okres realizacji 
powinien wynosić co najmniej 22 miesiące. Prosimy zatem o zmianę określonego 
w SWZ terminu wykonania zamówienia na 22 miesiące od daty podpisania 
umowy. 
Odpowiedź nr 2: 
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Zamawiający informuje, iż przyjmując argumentację opartą na realnej ocenie 
aktualnej sytuacji na rynku budowlanym oraz wynikającą z wniesionych odwołań, 
przy jednocześnie skomplikowaniu zadania, wydłuża wymagany czas na realizację 
zamówienia do 18 miesięcy.  
Pytanie nr 3: 
W projekcie „081_Projekt likwidacji istniejących inst. elektr. w terenie” brak 
rysunków i opisu. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający informuje, iż zakres został uzupełniony i umieszczony na stronie 
internetowej postępowania plik: 081_Projekt likw. istn. inst. elektr. w 
terenie_uzupełnione, a stanowi on zarazem integralną część SWZ. 
Pytanie nr 4: 
Czy projektowane oświetlenie terenu wraz z lampami znajdujące się na „KCM-
PB-A-PZT-001 Projekt zagospodarowania terenu” wchodzi w zakres wyceny? 
Jeśli tak to prosimy o przekazanie brakujących przedmiarów. 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający informuje, iż prace opisane w powyższym pytaniu nie są objęte 
zakresem niniejszego postępowania i nie wchodzą w zakres wyceny. 
Pytanie nr 5: 
Czy wewnętrzna linia zasilająca 15kV miedzy stacją transformatorową a złączem 
ZKSN jest w zakresie wyceny? Jeśli tak to prosimy o przeslanie brakujących 
rysunków trasy kablowej wraz z zaznaczonym miejscem złącza kablowego ZKSN. 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający informuje, iż prace opisane w powyższym pytaniu nie są objęte 
zakresem niniejszego postępowania i nie wchodzą w zakres wyceny. 
Pytanie nr 6: 
W dokumentacji brak przedmiarów dla wewnętrznej linii zasilającej 15KV miedzy 
stacją transformatorową a złączem ZKSN. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający informuje, iż prace opisane w powyższym pytaniu nie są objęte 
zakresem niniejszego postępowania i nie wchodzą w zakres wyceny. 
Pytanie nr 7: 
Z uwagi na brak miejsca na organizację zaplecza budowy na terenie inwestycji 
prosimy o potwierdzenie, że Inwestor udostępni na potrzeby organizacji zaplecza 
budowy fragment terenu po przeciwnej stronie ulicy Piastowskiej ( Błonia ), oraz 
że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z użytkowaniem tego 
terenu lub prosimy podanie kosztów dzierżawy tego ternu. 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości organizacji zaplecza budowy w 
podanej lokalizacji, ani w innym miejscu. Zaplecze musi zostać zorganizowane na 
terenie inwestycji. 
Pytanie nr 8: 
Prosimy o informację w jakiej technologii mają być wykonane „stopnie” pod 
siedziskami Sali Koncertowej. W dokumentacji konstrukcji nie znajdujemy 
informacji o tych elementach. Prosimy o przekazanie dokumentacji tych 
elementów lub potwierdzenie, że są one poza zakresem prac oferenta. 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający informuje, iż elementy opisane w powyższym pytaniu nie są objęte 
zakresem niniejszego postępowania i nie wchodzą w zakres wyceny (do realizacji 
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w etapie 2). 
Pytanie nr 9: 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę SIWZ w następującym zakresie: 
a. wprowadzenie procedury miesięcznych odbiorów robót budowlanych 
b. umożliwienie fakturowania odebranych robót z odroczonym terminem 
płatności (35 dni po odbiorze końcowym) 
c. zgodę Zamawiającego na zbycie wierzytelności budowlanych wynikających z 
zaakceptowanych faktur VAT na rzecz banku wskazanego przez Wykonawcę 
(dalej „Bank”) na zasadach opisanych w załączniku „Zasady finansowania” 
(przykładową treść przesyłamy w załączeniu) 
d. zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy spłaty wierzytelności z Bankiem na 
zasadach przewidzianych w SWZ przez Zamawiającego 
e. zgodę Zamawiającego na ponoszenie kosztów finansowania (tj. odroczenia w 
czasie płatności wierzytelności głównej) w wysokości wibor 1M + 2% naliczanych 
miesięcznie od salda aktualnego zadłużenia. 
Załącznik 

Zasady finansowania inwestycji w formie zbycia wierzytelności 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur 
częściowych wystawianych co miesiąc przez Wykonawcę na Zamawiającego za 
zakończone elementy przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej 
wystawionej po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, na 
zasadach przewidzianych w Umowie. 
2. Płatność zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur częściowych VAT 
oraz z faktury końcowej VAT, o których mowa w pkt. 1 nastąpi w terminie do 35 
dni dostarczenia Zamawiającemu faktury końcowej wystawionej po zakończeniu 
i odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo zbycia wierzytelności pieniężnych 
przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu zaakceptowanych przez 
Zamawiającego faktur częściowych VAT oraz z faktury końcowej VAT, o 
których mowa w pkt. 1 na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, działającej 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
(zwanych dalej „Bankiem”). Jeżeli z wystawionej faktury Zamawiający 
zaakceptuje jedynie część wierzytelności (wobec dokonania potrącenia lub 
innego pomniejszenia), zbycie wierzytelności na rzecz Banku z takiej faktury 
nastąpi wyłącznie w zakresie zaakceptowanej części wierzytelności. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia z Bankiem wskazanym przez 
Wykonawcę umowy spłaty wierzytelności (dalej „Umowa Spłaty 
Wierzytelności”) na warunkach spłaty i rozterminowania zgodnych z 
postanowieniami SIWZ, w szczególności z załącznikiem nr [xx] do SIWZ (Istotne 
postanowienia umowy spłaty wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Bankiem) i wyraża zgodę na zbycie należności przysługującej Wykonawcy na 
rzecz tego Banku.  
5. Zawarcie Umowy Spłaty Wierzytelności nastąpi w terminie 30 dni od 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy na warunkach zgodnych z 
postanowieniami SIWZ. Przyjmuje się, że niezawarcie Umowy Spłaty 
Wierzytelności pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w terminie określonym 
powyżej stanowi warunek rozwiązujący dla Umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
6. Po wystawieniu faktury VAT, co najmniej 15 dni roboczych przed terminem 
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zapłaty faktury VAT, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egzemplarze 
dokumentu zawiadomienia o przelewie wierzytelności (dalej „Zawiadomienie o 
Przelewie Wierzytelności”), wynikających z zaakceptowanych przez 
Zamawiającego faktur częściowych VAT lub/i faktury końcowej VAT.  
6.1. Zawiadomienie o Przelewie Wierzytelności powinno zawierać co 
najmniej informacje dotyczące numeru, daty wystawienia, daty otrzymania 
przez Zamawiającego, daty płatności i kwoty faktury VAT.  
6.2. Nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem zapłaty faktury VAT 
Zamawiający przekaże do Banku podpisane Zawiadomienie o Przelewie 
Wierzytelności potwierdzając tym samym istnienie i bezsporność wierzytelności 
zbywanej przez Wykonawcę. 
7. Dopuszcza się zawarcie pomiędzy Wykonawcą a wskazanym przez niego 
Bankiem odrębnej umowy wykupu wierzytelności wynikających z wystawionych 
przez Wykonawcę zgodnie z umową faktur częściowych VAT oraz faktury 
końcowej VAT za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (dalej 
„Umowa Zbycia Wierzytelności”).  
7.1. Umowa Zbycia Wierzytelności nie może być sprzeczna z warunkami 
określonymi w SIWZ. 
7.2. W umowie Zbycia Wierzytelności znajdzie się zapis, że Bank dokona 
zapłaty zaakceptowanej przez Zamawiającego należności wynikającej z faktur 
częściowych VAT oraz faktury końcowej VAT na rachunek bankowy 
Wykonawcy w wysokości i terminie zgodnym z terminem płatności faktur 
wynikającym z umowy na wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, jednak powyższe zobowiązanie Banku nie jest w 
żadnym wypadku objęte odpowiedzialnością Zamawiającego. 
8. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trakcie 
realizacji zamówienia w przypadkach określonych w Umowie, Zamawiający - na 
wniosek Wykonawcy -  zobowiązuje się do zawarcia z Bankiem aneksu do 
Umowy Spłaty Wierzytelności na zasadach i warunkach nie gorszych niż przyjęte 
dla zamówienia podstawowego. 
9. Całkowitym kosztem finansowania związanego z odroczeniem płatności 
wierzytelności w czasie będzie marża w wysokości 2,0 pp. powiększona o stawkę 
WIBOR 1M.  
9.1. W związku z wyodrębnieniem usługi dotyczącej rozłożenia płatności w 
czasie z tytułu Wynagrodzenia za Etap Robót, Wynagrodzenie za Finansowanie 
zwolnione jest z opodatkowania podatkiem VAT.  
9.2. Rozliczenie kosztu finansowania zostanie dokonane wraz z płatnością 
wierzytelności głównej na podstawie odsetek naliczanych w okresach 
miesięcznych od aktualnego salda zadłużenia wynikającego z zaakceptowanych 
przez Zamawiającego faktur częściowych VAT przyjmując stawkę WIBOR 1M z 
dnia przypadającego 3 (trzy) dni robocze końcem danego miesiąca. 
10. W przypadku nieterminowej spłaty wierzytelności przez 
Zamawiającego, Wykonawca lub Bank może obciążyć Zamawiającego odsetkami 
w wysokości odsetek ustawowych. 
Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
Wprowadzenie proponowanej procedury miesięcznych odbiorów spowoduje 
trudności związane z ustaleniem zakresu aktualnie prowadzonych prac oraz 
ewentualnych przestojów, natomiast zaproponowany sposób fakturowania jest 
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niezgodny z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych oraz ustawą o VAT. Ponadto należy stwierdzić iż w związku z 
wydłużeniem przez Zamawiającego terminu realizacji inwestycji z 10 do 18 
miesięcy, zastosowanie znajdą postanowienia pkt. 5 wstępnej promesy 
dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Tym samym zapisy Klauzuli 14.3 otrzymają 
następujące brzmienie: 
 
„Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w następujący sposób: 
1) pierwsza transza w wysokości ……………..……………..……………., 
2) druga transza w wysokości ……………..……………..…………….. - po zakończeniu 
wydzielonego etapu Robót, w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie 
wypłacona część dofinansowania w wysokości nie większej niż 50% kwoty 
wynagrodzenia, 
3) trzecia transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy - po 
zakończeniu realizacji inwestycji; w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie 
wypłacona pozostała część dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 
określonego w Promesie (pomniejszonego o kwotę wypłaconą w poprzedniej 
transzy), ta część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie nie dłuższym niż 
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, to jest od dnia 
wystawienia przez Inżyniera Końcowego Świadectwa Przejęcia, o którym mowa 
w Klauzuli 10.1.” 
 
Należy nadmienić, iż zaproponowana w powyższym pytaniu zmiana zasad 
płatności i finansowania stoi w sprzeczności z opisaną regulacją obowiązującą w 
ramach Programu Polski Ład, co może spowodować utratę dofinansowania 
zamówienia, na co Zamawiający nie może pozwolić. 
 

Modyfikacje SWZ 
 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji opisu treści warunków 
udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny i porównania ofert, jak i 
projektowanych postanowień umownych, w niżej opisany sposób. 

 
Modyfikacja 1. 
Zamawiający informuje, iż opis treści warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, opisany w pkt 8) SWZ, z uwagi 
na wydłużenie terminu realizacji zamówienia i związane z tym możliwości 
finansowania w ramach Programu Polski Ład, otrzymuje nowe poniższe 
brzmienie: 
„(…) 
2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: 
2.1.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 50.000.000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 
brutto), 
2.1.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma 
ubezpieczenia jest  nie mniejsza niż 50.000.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt 
milionów złotych 00/100 brutto), 
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2.1.3 osiągnęli łączne obroty netto nie mniejsze niż 100.000.000,00 zł (słownie: 
sto milionów złotych), w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, tj. za lata 2020 i 
2021, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na 
podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów” lub „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi”), 
2.1.4 na koniec każdego z ostatnich 2 lat obrotowych, tj. za lata 2020 i 2021, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres w ujęciu rocznym, 
osiągnął łącznie niżej wymienione wskaźniki finansowe: 
2.1.4.1 wskaźnik płynności bieżącej, będący stosunkiem posiadanych aktywów 
obrotowych do sumy bieżących zobowiązań – na poziomie nie mniejszym niż 0,60, 
2.1.4.2 wskaźnik płynności gotówkowej, będący stosunkiem posiadanych 
środków pieniężnych do sumy bieżących zobowiązań – na poziomie nie mniejszym 
niż 0,10, 
2.1.4.3 wskaźnik adekwatności środków pieniężnych będący stosunkiem 12-
krotności salda środków pieniężnych do przychodów ze sprzedaży netto – na 
poziomie nie mniejszym niż 0,50, 
2.1.4.4 dodatnie saldo kapitału własnego (Bilans, Pasywa, poz. A wg wzoru 
sprawozdania finansowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Ustawy o 
Rachunkowości). 
 
Zamawiający zaznacza, iż do wyliczenia wskaźników przyjmie następujące wzory 
kalkulacji, korzystając z zasad prezentacji zgodnych z Ustawą o Rachunkowości 
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracyjne, tj.: 
a) Wskaźnik płynności bieżącej: 

aktywa obrotowe razem (Bilans, Aktywa, poz. B) 
zobowiązania bieżące (Bilans, Pasywa, poz. B.I.2 część 
krótkoterminowa + Bilans, Pasywa, poz. B.I.3 część 
krótkoterminowa + Bilans, Pasywa, poz. B.III + Bilans, 
Pasywa, poz. B.IV.2 część krótkoterminowa) 

b) Wskaźnik płynności gotówkowej:  
środki pieniężne (Bilans, Aktywa, poz. B. III.1.c) 
zobowiązania bieżące (Bilans, Pasywa, poz. B.I.2 część 
krótkoterminowa + Bilans, Pasywa, poz. B.I.3 część 
krótkoterminowa + Bilans, Pasywa, poz. B.III + Bilans, 
Pasywa, poz. B.IV.2 część krótkoterminowa) 

c) Wskaźnik adekwatności środków pieniężnych: 

 
12 x środki pieniężne (Bilans, Aktywa, poz. B. III.1.c)  
przychody ze sprzedaży netto (Rachunek zysków i strat, 
poz. A) 

Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż w przypadku złożenia oferty przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
wskazane w pkt 2.3.4 SWZ, tj. 2.3.4.1 – 2.3.4.4 odnoszące się do zdolności 
ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, musi wykazać co najmniej jeden z 
Wykonawców (Konsorcjantów). 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie 
spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ oraz 
dokumenty i oświadczenia złożone na wezwanie Zamawiającego.”. 
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Modyfikacja 2. 
Zamawiający informuje, iż opis treści warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego wymaganej wiedzy i doświadczenia, wskazany w pkt 8) SWZ, 
otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 
„(…) 
2.1.5 posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, tzn. 
wykażą że w ciągu ostatnich 10 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu 
składania ofert, zrealizowali dwie roboty budowlane w zakresie 
budowy/przebudowy/remontu obiektów użyteczności publicznej wraz z 
zagospodarowaniem terenu, o wartości łącznej wykazanych dwóch robót nie 
mniejszej niż 100.000.000,00 zł brutto (słownie: sto milionów złotych brutto) 
oraz o łącznej kubaturze dwóch wykazanych obiektów nie mniejszej niż 100.000 
m3. 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie 
spełnia/spełnia, w oparciu o złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenie Wykonawcy JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia odpowiednio do 
treści wzorów stanowiących Załącznik do SWZ.”. 

 
Modyfikacja 3. 
Zamawiający informuje, iż w kryteriach oceny i porównania ofert, treść 

zapisów pkt 18) SWZ otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 
„(…)18) Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert. 
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1.1 Cena za całość zamówienia     80% 
1.2 Doświadczenie Kierownika Budowy    20% 
2. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość zamówienia” będą liczone 
wg następującego wzoru: 

 
 

gdzie: 
C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, 
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego 
kryterium wynosi 80. 
3. Punkty przyznane za kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” 
Zamawiający oceni na podstawie przedstawionego w ofercie dodatkowego 
doświadczenia, w oparciu o oświadczenie i wykaz realizacji zawarty w formularzu 
oferty, dotyczący wykonanych dodatkowych usług kierowania budową, 
niezależnie od tych, o których mowa w warunkach udziału opisanych w pkt 8) 
SWZ, w ten sposób, iż za każdą wykonaną przez osobę przeznaczoną do pełnienia 
funkcji kierownika budowy przy realizacji przedmiotu zamówienia, usługę 
wykazaną ponad wymagania podstawowe wynikające z warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji 
zamówienia, Wykonawca otrzyma punkty, według poniższego opisu: 
- 10 punktów za wykonanie przez osobę wskazaną i przeznaczoną do pełnienia 
funkcji kierownika budowy każdej, ponad minimum wymagane w warunkach 
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udziału w postępowaniu, usługi na stanowisku kierownika budowy polegającej na 
kierowaniu zakończoną budową obejmującą swoim zakresem wykonanie 
budowy/przebudowy/remontu obiektu użyteczności publicznej zawierającego 
salę koncertową/widowiskową/teatralną/kinową o widowni dla co najmniej 400 
osób oraz o kubaturze obiektu w wykazanej robocie nie mniejszej niż 50.000 m3, 
przy czym osoba pełniła wskazaną funkcję na danej budowie przez co najmniej 
połowę okresu jej realizacji, łącznie nie więcej niż 20,00 pkt za wykazane usługi 
spełniające wskazany opis. 
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego 
kryterium wynosi 20. 
4. Punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów zostaną następnie 
zsumowane. 
4.1 Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
4.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku (bez zaokrągleń). 
4.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, 
uznana zostanie za najkorzystniejszą. w przypadku równych wyników decyduje 
wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z 
najniższą ceną. 
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a 
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej 
istotnych części składowych.”. 

 
Modyfikacja 4. 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść oświadczenia stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SWZ, który otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 
16. Oświadczamy, iż wykazana w treści oferty osoba, tj.: 
 
Pani/Pan …………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)  
przewidziana do realizacji zamówienia i odpowiedzialna za kierowanie budową, 
posiada następujące dodatkowe doświadczenie, dotyczące pełnienia funkcji 
Kierownika Budowy, ponad minimum wymagane w warunkach udziału w 
postępowaniu, polegające na wykonaniu usługi na stanowisku kierownika 
budowy polegającej na kierowaniu zakończoną budową obejmującą swoim 
zakresem wykonanie budowy/przebudowy/remontu obiektu użyteczności 
publicznej zawierającego salę koncertową/widowiskową/teatralną/kinową o 
widowni dla co najmniej 400 osób oraz o kubaturze obiektu w wykazanej robocie 
nie mniejszej niż 50.000 m3, przy czym osoba pełniła wskazaną funkcję na danej 
budowie przez co najmniej połowę okresu jej realizacji, dla potrzeb oceny oferty 
w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”,  odpowiednio do treści opisu 
z pkt 18) SWZ, 
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Lp. Nazwa zadania i miejsce 
realizacji na którym 

pełniono funkcję 
kierownika budowy 

Data realizacji 
inwestycji 

Wartość robót 
Okres pełnienia 

funkcji 

Dane Zleceniodawcy 
(nazwa i adres, telefon, 

e-mail) 

1.    

2.    

 
 
Modyfikacja 5. 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść oświadczenia stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SWZ, który otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 
 

Załącznik nr 3 do SWZ 
Składane wraz z ofertą (o ile dotyczy) *. 

 
(UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby 
podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów 
udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do złożenia wraz  
z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasób/y) 

 
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp 

 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….………………………………………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG - o ile dotyczy) *  
 
Oświadczamy, że w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych 
w zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego „Krakowskie 
Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie,  
 
zobowiązujemy się udostępnić nasze zasoby Wykonawcy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….………………………………………………………………  
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(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę) * 
 
W celu oceny, czy wskazany wyżej Wykonawca będzie dysponował naszymi 
zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do naszych 
zasobów podaję: 
 
1) zakres naszych zasobów dostępnych Wykonawcy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….………………………………………………………………  
(wskazać zakres udostępnionych zasobów, tj.: zdolności techniczne lub zawodowe, 
sytuację ekonomiczną lub finansową, doświadczenie, wiedzę, osoby, sprzęt, urządzenia 
itp., odpowiednio o ile dotyczy) 
 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….………………………………………………………………  
(wskazać realny i faktyczny sposób oraz okres (czas), wykorzystania zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego) 
 
3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….………………………………………………………………  
(wskazać dokładnie np. umowa zlecenia, o dzieło, pożyczki, użyczenia itp.) 
 
4) czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na 
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….………………………………………………………………  
(wskazać dokładnie te elementy zamówienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy usług, 
dostaw lub robót budowlanych, które będą realizowane przez podmiot udostępniający 
zasoby) 
 
5) Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji odpowiednio o ile dotyczy 
usług, dostaw lub robót budowlanych, których wskazane powyżej zdolności 
dotyczą. 
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6) Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
7) Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.  
 
8) Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 835), tj.: 
a) nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy; 
b) nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z 
późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy; 
c) nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: 
Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej 
ustawy. 

 
Modyfikacja 6. 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść projektowanych postanowień 

umownych, a w konsekwencji Załącznik C do SWZ otrzymuje nowe brzmienie, co 
przedstawiono w załączniku do niniejszych pytań i odpowiedzi oraz modyfikacji 
SWZ.  

Zamawiający celem ułatwienia Wykonawcom analizy dokonanych 
modyfikacji PPU załącza wersje, w których przedstawiono tryb śledzenia zmian 
oraz ujednoliconą po zmianach. 

 
Ponadto Zamawiający informuje, iż mając na uwadze wniesione odwołania i 

wynikające z nich żądania, wnioski Wykonawców oraz udzielone odpowiedzi i 
dokonane modyfikacje SWZ, przy uwzględnieniu wydłużenia terminu realizacji 
zamówienia do 18 miesięcy i zmiany zasad płatności wynagrodzenia poprzez 
dopuszczenie płatności częściowych zgodnych z programem Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert na dzień 22 czerwca 2022r. 
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W konsekwencji odpowiednio zmianie ulega treść SWZ stosownie do 
poniższych zapisów. 
Pkt 13) 3. SWZ otrzymuje brzmienie: 
„3. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 19 września 
2022r.” 
Pkt 15) 1. SWZ otrzymuje brzmienie: 
„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu, nie później niż do dnia 22 czerwca 2022r. do godziny 11:00:00.” 
Pkt 16) 1. SWZ otrzymuje brzmienie: 
„1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2022r. o godzinie 11:20:00 
na komputerze Zamawiającego za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” 
udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.” 

 
Stosowne zmiany zostaną dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
Zamawiający załącza również zmodyfikowany Formularz oferty 

uwzględniający dokonane modyfikacje w wersji edytowalnej word celem 
ułatwienia przygotowania oferty. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, 
modyfikacje do treści SWZ wraz załącznikami, stanowią jej integralną część, 
a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter wpływają na konieczność 
przedłużenia terminu składania ofert. 

  
Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert 

został przesunięty na dzień 22 czerwca 2022r, przy czym godziny pozostają bez 
zmian. 

 
Z poważaniem, 

 
Otrzymują: 
1. Uczestnicy postępowania; 
2. Strona internetowa postępowania; 
3. a/a. 
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