
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 31.05.2024 r. 
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(kol. 13/ kol. 

9)

Zobowiązania - 
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w 2024 r.
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ia środków w 

2024 r.

(kwota)
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Planowany 

termin 
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wg 
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mu

Stan realizacji wykonania Dz / KM Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM 20 400 809 17 649 081 9 793 309 55,5 835 940 4,7 0 0

śr. Miasta 20 400 809 17 649 081 9 793 309 55,5 835 940 4,7

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i 

unowocześnianie infrastruktury informatycznej
20 400 809 17 649 081 9 793 309 55,5 835 940 4,7

1 IT/A1.1/99 System Informatyczny UMK IT I-XVIII B śr. Miasta 16 400 000 12 870 272 8 473 891 65,8 642 867 5,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego. III W trakcie realizacji

Realizacja umów XI

Odbiór. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego. IX W trakcie realizacji.

Zawarcie umów. X

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy W/II/386/IT/23/2023 z 24.11.2023 r. na kwotę 34 440 zł. z 

terminem realizacji 31.01.2024 r. na Wirtualizację danych  - rozbudowa systemu 

Querona w zakresie obsługi typów geometrycznych - zrealizowano.

Umowa  nr W/I/2480/IT/22/2024 z 28.05.2024 r. na kwotę 79 827 zł z terminem 

realizacji 27.05.2025 r. na dostawę Systemu Informacji Prawnej.

Kontynuacja umowy nr W/II/70/IT/13/2023 z 01.07.2023 r. na kwotę 202 212 zł 

na Kartę Krakowską - zlecenie wydzielenia systemu KK ze środowiska MPK - 

modyfikacja.

Umowa nr W/I/760/IT/6/2024 z 28.02.2024 r. na kwotę 101 365 zł z terminem 

realizacji 30.06.2025 r. na mKraków - wsparcie eksperckie i programistyczne 

(GTFS i płatności elektroniczne).

Realizacja umów. XI

Odbiór. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego. VIII W trakcie realizacji.

ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE  MIASTEM  

Monitoring rzeczowy

Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych

Zawarcie umów. III

W trakcie realizacji:

Umowa nr W/II/678/IT/5/2024 z 15.02.2024 r. na kwotę 415 913 zł, z terminem 

realizacji 14.02.2025 r. na modyfikacje aplikacji Imeri - środki inwestycyjne.

Umów nr W/II/IT/1/2024 z 10.03.2024 r. na kwotę 147 069 zł , z terminem 

realizacji 31.07.2024 r. na modyfikacje i nowe funkcjonowanie ISDP.

Umowa W/II/31/IT/1/2024 z 18.03.2024 r. n kwotę 43 481 zł, z terminem 

realizacji 31.05.2024 r. na wdrożenie nowego tomu Poczet Krakowski.

Umowa nr W/II/59/IT/3/2024 z 29.03.2024 r. na kwotę 180 810 zł, z terminem 

realizacji 24.05.2027 r. na rozbudowę Sytemu Informatycznego UMK o moduł do 

obsługi zmian geodezyjnych na potrzeby obsługi podatników lokalnych (KPP - 

Krakowski Portal Podatnika_ - moduł do obsługi zawiadomień ewidencyjnych 

gruntów i budynków na potrzeby naliczania podatków lokalnych).

Umowa nr W/I/1577/IT/12/2024 z 29.03.2024 r., na kwotę 150 000 zł, z terminem 

realizacji 31.03.2027 r. na pakiet roboczogodzin na modyfikację wybranych 

systemów BIP/GSI/Intranet UMK/moduł RMK.

Umowa nr W/II/127/IT/6/2024 z 06.05.2024 r. na kwotę 16 827 zł, z terminem 

realizacji 19.07.2024 r. na modyfikację Aplikacji Efektywności Energetycznej.

Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

 Monitoring finansowy

ZPMK

856/20.03.2024

1128/18.04.2024

1191/22.04.2024
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy Monitoring finansowy

Zawarcie umów. XII

W trakcie realizacji.

Umowa nr W/II/34/IT/2/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 146 262 zł z terminem 

realizacji 30.04.2024 r., na zakup zestawu Fortinet składającego się z: 

FortiDeceptor dla 5 VLAN - appliance w postaci maszyny wirtualnej z 3 letnim 

wsparciem oraz Klaster FG 200F w bundle z rocznym wsparciem.

Umowa nr W/II/IT/12/2024 z 28.05.2024 r. na kwotę 62 457 zł z terminem 

realizacji 16.06.2027 r. na zakup Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (ETO).

Umowa nr W/II/135/IT/9/2024 z 23.05.2024 r. na kwotę 94 710 zł z terminem 

realizacji 29.05.2025 r.  na zakup urządzenia Load Balancer.

Umowa W/II133/IT/8/2024 z 16.05.2024 r. na kwotę 130 380 zł z terminem 

realizacji 23.06.2025 r. na zakup urządzeń Fortinet Fortimall 900F z dwoma 

dodatkowymi dyskami, wsparciem enterprise ATP i HEZO Assistance AHR, 

usługą secure RMA Service oraz wdrożeniem.

Umowa nr W/II/62/IT/5/2024 z 16.04.2024 r. na kwotę 152 520 zł z terminem 

realizacji 18.07.2024 r. na rozbudowę macierzy HPE MSA 2060 (24X14TB).

Umowa nr W/II/IT/11/2024  z 23.05.2024 r. na kwotę 3 665 400 zł z terminem 

realizacji 17.08.2024 r. na rozbudowę macierzy HPE. 

Umowa W/II/IT/13/2024 z 31.05.2024 r. na kwotę 281 670 zł terminem realizacji 

17.07.2024 r. na rozbudowę pamięci RAM z klastrze poprzez dostarczenie i 

instalację 48 szt. pamięci RAM.

Realizacja umów. XII

Odbiór. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego. XII

Zawarcie umów. XII

Odbiór. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego. X

Zawarcie umów. XI

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr W/II/308/IT/15/2023 z 16.06.2023 r. na kwotę 

381 300 zł z terminem realizacji 31.05.2027 r. na ADP - Deklaracje podatkowe - 

zakup aplikacji (integracje - ISDP, Skarb, KPP) wraz z licencją.

Realizacja umów. XI

Odbiór. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego. X

Zawarcie umów. XI

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr W/II/521/IT/7/2022 z 25.05.2022 r. na kwotę  

1 126 422 zł z terminem realizacji 15.05.2026 r. na zaprojektowanie, wykonanie i 

wdrożenie w UMK Zintegrowanego Portalu Krakowskie Centrum Kontaktu.

Kontynuacja umowy nr W/II/353/GD/1/2023 z 15.09.2023 r. na kwotę 

12 999 zł z terminem realizacji 17.05.2024 r. na wdrożenie wersji 64-bitowej  

systemu ZSOZ w UMK. 

Realizacja umów. XI

Odbiór. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego. X

Zawarcie umów. XI

Realizacja umów. XI

Odbiór. XII

Realizacja projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków

Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków

Realizacja projektów Programu RDZEŃ (w tym: Stradom 2.0, EZN - Ewidencji zasobu nieruchomości GMK, interfejsy integracyjne SOS i ST)

Rozbudowa infrastruktury dla Systemu Otago
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy Monitoring finansowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego. X

Zawarcie umów. XI

Realizacja umów. XI

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu 

Informatycznego UMK.

Odbiór. XII

2 ZIS/A1.2/24 Przebudowa budynku przy ul. Walerego Sławka 10 ZIS XI P, B śr. Miasta 500 000
ZPMK

572/26.02.2024
375 687 0,0 #ARG! #ARG!

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowalnych w trybie zaprojektuj i wybuduj.
II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych w trybie 

zaprojektuj i wybuduj.
III

Zakończono działanie.

Zlecenie 33/ZLEC/ZIS/2024 z 04.03 2024 r. na kwotę 4 400 zł, z terminem 

realizacji 22.03.2024 r. na rozbudowę instalacji elektrycznej w budynku 

biurowym ZIS.

Umowa nr 241/ZIS/2024 z 08.05.2024 r. na kwotę 371 287 zł w formule 

zaprojektuj i wybuduj - etap II część 1 z terminem realizacji 03.07.2024 r.

Wykonanie robót budowalnych. V

W trakcie realizacji.

Wykonano dodatkowe obwody zasilające szafę Rack w serwerowni, rozbudowę i 

montaż tablicy bezpiecznikowej dla zasilania  klimatyzatorów w 

pomieszczeniach Straży Miejskiej.

Wykonana demontaże, prace budowlane (demontaż ścianek działkowych i 

sufitów) przygotowano instalacje elektryczne.

Efekt w 2024 r.:

Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku 

ZIS przy ul. Walerego Sławka 10.

Odbiór wykonanych robót budowalnych. VI

3 ZIM/A1.3/24
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe Zarządu 

Inwestycji Miejskich w Krakowie
ZIM V P, B 300 000

ZPMK

1028/05.04.2024
0,0

Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
IV Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. V Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Opracowanie dokumentacji projektowej. VI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowalnych.
VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych. VIII

Efekt w 2024 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby biurowe 

Zarządu Infrastruktury Inwestycji Miejskich w 

Krakowie.

Wykonanie robót budowalnych. X

4 OR/A1.4/10

Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług 

Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich 

Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

OR I-XVIII B śr. Miasta 900 000 793 000
ZPMK

1128/17.04.2024
0,0 0,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę serwisu 

miejskiego Magiczny Kraków
II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny 

Kraków.
IV Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę BIP MK, 

Serwisu Informacyjnego UMK I Gminnego Serwisu 

Informacyjnego

IV Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zawarcie umów na rozbudowę BIP MK, Serwisu 

Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.
VIII

Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy Monitoring finansowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na innowacyjne 

przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w 

tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

VII

Zawarcie umów na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału 

Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z 

wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

X

Odbiór umów na BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i 

Gminnego Serwisu Informacyjnego.
XII

Efekt w 2024 r.:

Rozbudowany BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i 

Gminny Serwis Informacyjny.

Wdrożone innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału 

Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związane z 

wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozbudowany 

serwis miejski Magiczny Kraków.

Odbiór I etapu umowy na rozbudowę serwisu miejskiego 

Magiczny Kraków
XII

5 OU/A1.8/23
Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz 

wentylacji w budynkach i lokalach UMK
OU II B śr. Miasta 155 000

ZPMK

412/09.02.20224
154 144 99,4 154 144

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji 

klimatyzacji w budynkach przy al.. Powstania Warszawskiego 

10.

II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji w 

budynku przy al.. Powstania Warszawskiego 10.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr W/II/30/OU/2/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 154 144 zł, 

z terminem realizacji 24.05.2024 r. na wykonanie klimatyzacji w budynku UMK 

przy al. Powstania Warszawskiego na IX piętrze - II etap.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w budynku przy al. 

Powstania Warszawskiego 10 na IX piętrze - II etap.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy al.. 

Powstania Warszawskiego 10.
V

Zakończono działanie.

Protokół odbioru z 22.05.2024 r. na wykonanie instalacji klimatyzacji.

6 ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 ZIM XIV P, B śr. Miasta 750 809 750 809 118 080 15,7

Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla hali 

nr 3 Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem 

administracyjnym.

V

W trakcie realizacji.

Umowa nr ZIM/02/2024/021 z 12.04.2024 r. na kwotę 118 080 zł z terminem 

realizacji 12.11.2024 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji dla prac 

koniecznych do integracji hali nr 3 z budynkiem administracyjnym oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali r 3 wraz z pozyskaniem decyzji 

zmieniającej pozwolenie na budowę.

Uzyskana decyzja o PNB na przebudowę budynku 

administracyjnego Archiwum Miejskiego UMK
V Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczenie finansowe zadania w zakresie Miejskiego 

UMK. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na 

przebudowę budynku administracyjnego Archiwum 

Miejskiego UMK. Opracowana kompletna 

dokumentacja wykonawcza dla hali nr 3 obiektu 

Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem 

administracji.

Rozliczenie finansowe zadania w zakresie hali nr 3 Archiwum 

Miejskiego UMK.
XII

7 OU/A1.10/23
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w 

budynku UMK przy ul. Sarego 4
OU I B śr. Miasta 105 000

ZPMK

411/09.02.20224
93 838 89,4 0,0

Przesłanie zaproszeń do składania ofert  na wykonanie robót 

budowalnych związanych z modernizacją instalacji c.o.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych z 

modernizacją instalacji c.o.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr W/II/57/OU/3/2024 z 8.04.2024 r. na kwotę 93 838 zł z terminem 

realizacji do 24.05.2024 r. na wykonanie robót budowalnych związanych z 

przebudową istniejącej instalacji c. o. i kotłowni gazowej na potrzeby 

podłączenia węzła ciepła miejskiego w budynku UMK przy ul Sarego 4.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania w 

budynku przy ul. Sarego 4 poprzez zlikwidowanie 

kotłowni gazowej i zastąpienie jej ogrzewaniem z 

miejskiej sieci cieplnej MPEC-u.

Wykonanie robót budowalnych związanych z modernizacją 

instalacji c.o.
VIII

8 ZBK/Z1.10/24 Dokończenie remontu przychodni w os. Branice ZBK XVIII śr. Miasta 450 000

ZPMK

458/14.02.2024

9 ZBK/A1.15/23 Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18 ZBK XVIII B śr. Miasta 45 000

ZPMK

856/20.03.2024 38 929 86,5 38 929 86,5
Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót 

budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych V

Zakończono działanie.

Umowa nr 007/58310/24 z 27.03.2024 r. na kwotę 38 929 zł z terminem 

realizacji 26.04.2024 r. na budowę wewnętrznej instalacji c.o.ciepłej wody 

użytkowej i gazu.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowalne w lokalu gminnym przy 

ul. Nadbrzezie 18.

Wykonanie robót budowalnych VI

Zakończono działanie.

Wykonano instalację centralnego ogrzewania w pełnym zakresie wraz z z 

montażem grzejników w całym lokalu użytkowym

Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
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Plan na 

1.01.2024 r.

Plan na 

31.05.2024 r.

Zmiany w ciągu 2024 r.

(nr Zarząd. PMK/ 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane na 

2024 r. 

(zawarte umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowani

a środków na 

2024 r. 

(kol. 11/ kol. 

9)

Wykonanie 

finansowe w 

2024 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2024 r. 

(kol. 13/ kol. 

9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone 

w 2024 r.

Ocena / 

prognoza 

niewydatkowan

ia środków w 

2024 r.

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin 

Dz / KM 

wg 

harmonogram

mu

Stan realizacji wykonania Dz / KM Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowy Monitoring finansowy

10 OU/A1.29/18
Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych 
OU I P śr. Miasta 1 900 000 1 900 000 538 740 28,4 0,0

Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej w zakresie 

dostosowania budynku do wymogów aktualnie 

obowiązujących przepisów p.poż.

IV

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr W/II/329/OU/14/2023 z 16.08.2023 r. na kwotę 538 740 

zł, z terminem realizacji 26.09.2024 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z uzgodnieniami dla budynku UMK.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 

na dostosowanie budynku na Placu Wszystkich Świętych 3-4 

do obowiązujących p.poż.

IX

Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej na 

dostosowanie budynku na Placu Wszystkich Świętych 3-4 do 

obowiązujących p.poż.

XII

Rozeznanie rynku w zakresie rozbudowy systemu 

sygnalizacji pożarowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8.
VII

Zawarcie umowy na rozbudowę systemu sygnalizacji 

pożarowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8.
VII

Wykonanie robót w ramach rozbudowy systemu sygnalizacji 

pożarowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8.
IX

11 OU/A1.3z/24 Zakupy inwestycyjne OU OU śr. Miasta 230 000

ZPMK

411/09.02.2024 0,0 0,0

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budynku 

przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 do wymogów 

aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. 

Dostosowany budynek przy ul. Lubelskiej 27 do 

wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem


