
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na dzień 31.10.2024 r. TRANSPORT 

Monitoring rzeczowy

Lp.
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Źródła finansowania Plan na 01.01.2024 r. Plan na 31.10.2024 r. 

Zmiany w ciągu 2024 

r.

(nr Zarząd. PMK/ 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2024 r. 

(zawarte umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 2024 r. 

(kol. 11/ kol. 9)

Wykonanie finansowe 

w 2024 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego w 

2024 r. 

(kol. 13/ kol. 9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2024 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2024 r. (kwota)

Nazwa działania Dz.

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany termin 

Dz. / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz. / KM
Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TRANSPORT 374 429 288 333 583 259 298 806 978 89,6 112 858 298 33,8 7 752 194 1 452 909

środki 

Miasta
272 500 244 221 640 569 193 147 981 87,1 69 203 438 31,2 2 455 702 1 452 909

środki Rządowego 

Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji 

Strategicznych

3 900 000 3 900 000 2 692 721 69,0 `

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg
17 987 572 18 179 002 16 031 546 88,2 8 953 352 49,3

koncesja 1 437 520 2 380 824 2 380 824 100,0 1 759 162

dotacja 2 107 487 1 990 445 94,4 1 990 445 94,4

śr. UE 350 952 293 159

środki ze 

śródmiejskiej strefy 

płatnego parkowania

78 253 000 85 082 218 82 563 461 97,0 32 711 063 38,4 3 537 330

Inwestycje transportowe dofinansowywane przez 

GMK
2 500 2 500 2 500 100,0

1 GK/ST7.11/17
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 

774
GK VII RF śr. Miasta 2 500 2 500 2 500 100,0

Efekt w 2024 r.:

Wypłacona część dotacji na rzecz Województwa 

Małopolskiego.

Wypłacenie części dotacji na rzecz Województwa 

Małopolskiego.
XII

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienie nr W/V/50/GK/1/2023  z 

29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania 

opracowania dokumentacji projektowej.

Budowa, rozbudowa i przebudowa linii 

tramwajowych, torowisk
113 466 381 129 398 692 121 501 620 93,9 38 192 241 29,5 4 105 083

2 ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory ZIM
IV, V, 

VI, VII
śr. Miasta 742 059

ZPMK

2692/14.10.2024

3 ZDMK/ST6.5/14
Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera 

- Mistrzejowice)
ZDMK III P, B śr. Miasta 1 595 700 1 595 700 1 488 523 93,3 862 956 54,1              2 657    Kontynuowanie wykonania robót budowlanych. XII

Zadanie realizowane na podstawie umowy PPP nr 1329/ZDMK/2020 z dnia 

21.12.2020 r. wraz z aneksami 1-3, z terminem realizacji minimum nie dłużej niż 

286 m-cy od daty zawarcia umowy z późniejszymi aneksami.

Kontynuacja prac przezbrojeniowych.

Roboty drogowe na ul. Młyńskiej – wykonanie nawierzchni bitumicznych 

podbudowy i warstwy wiążącej pod tymczasowy ruch samochodowy. 

Ul. Młyńska – przygotowanie platformy pod wykonanie ścian szczelinowych.

Rondo Polsad – Betonowanie płyty pośredniej tunelu, rozpoczęcie wykopów na 

poziomie -2.

Ul. Lublańska – wykopy pod roboty żelbetowe – oczepy, prace przygotowawcze 

pod belki rozporowe tunelu.

Rondo Barei – roboty sieciowe kanalizacyjne i gazowe.

Ul. Dobrego Pasterza – kontynuacja budowy murów oporowych. 

Ul. Krzesławicka – kontynuacja prac związanych z budową kanalizacji 

deszczowej (prace zakończeniowe).

Ul. Bohomolca – budowa fundamentów pod słupy trakcyjne, kontynuacja prac 

związanych z budową stacji trakcyjnej „Bohomolca”. Wykopy pod torowisko w 

rejonie ul. Jancarza.

Pętla Mistrzejowice – kontynuacja montażu prefabrykowanych płyt torowych, 

montaż słupów trakcyjnych.

Kontynuacja prac nad projektami wykonawczymi.

Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu. XII

Kontynuacja umowy nr 844/ZDMK/2020 z 19.04.2020 r. z późniejszymi 

aneksami, z aktualnym terminem realizacji  31.08.2026 r.

Prace związane z pełnieniem funkcji dyrektora projektu wykonywane są na 

bieżąco.

Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej 

dla zadania.
XII

Kontynuacja umowy nr 83/ZDMK/2021 z 01.02.2021 r. z późniejszymi aneksami, 

z aktualnym terminem realizacji 31.08.2026 r. 

Prace związane z świadczeniem obsługi prawnej wykonywane są na bieżąco.

Dane z budżetu Monitoring finansowy

Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego porozumienia z Województwem 

Małopolskim.

Zarządzeniem Nr 2692/2024 PMK z dnia 14.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.



Monitoring rzeczowy

Lp.
Nr zadania 

inwestycyjnego

Nazwa zadania  

Efekt 2024 r.:                                                                

Jedn.

realizująca

Lo
ka

liz
ac

ja
 (

N
r 

D
zi

el
ni

cy
)

F
az

a 
pr

oc
es

u

Źródła finansowania Plan na 01.01.2024 r. Plan na 31.10.2024 r. 

Zmiany w ciągu 2024 

r.

(nr Zarząd. PMK/ 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2024 r. 

(zawarte umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 2024 r. 

(kol. 11/ kol. 9)

Wykonanie finansowe 

w 2024 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego w 

2024 r. 

(kol. 13/ kol. 9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2024 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2024 r. (kwota)

Nazwa działania Dz.

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany termin 

Dz. / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz. / KM
Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy

Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań 

niezbędnych do realizacji zadania.
X

Umowa nr 38/U/ZDMK/2024 z 01.02.2024 r. na kwotę 72 600 zł (2024 r. - 66 000 

zł, 2025 r. - 6 600 zł), na współprace w przygotowaniu inwestycji, z terminem 

realizacji 31.12.2024 r.

Umowa nr 77/U/ZDMK/2024 z 14.02.2024 r. na kwotę 100 858,77 zł, na 

wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia merytorycznego z 

użyciem narzędzi skomunikowanych z cenami pochodzącymi z rynku 

międzybankowego przed i w czasie zawierania przez Zamawiającego transakcji, 

z terminem realizacji do 30.04.2024 r.

W dniu 20.04.2024 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy nr 77/U/ZDMK/2024 

wydłużający okres realizacji do dnia 31.05.2024 r.

Umowa nr 458/U/ZDMK/2024 z 11.07.2024 r.  na usługę doradztwa finansowego i 

technicznego dot. inwestycji, na kwotę 110 700 zł  (2024 r. - 61.500 zł, 2025 r. - 

49.200 zł).

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, 

pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie 

kompleksowej obsługi prawnej.

Wykonane dodatkowe opracowania niezbędne do 

realizacji zadania.

Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji 

zadania.
XII

Umowy przyłączeniowe Tauron na łączną kwotę 402 757,45 zł finansowane w 

2024 roku.

Umowy przyłączeniowe Tauron na łączna kwotę 35 821,55 zł finansowane w 

2025 roku.

Umowa nr 634/U/ZDMK/2023 na kwotę 33 240 zł w 2024 roku na wykonywanie 

obsługi administracyjnej wykonywana jest na bieżąco. 

4 ZIM/ST6.6c/06

Budowa linii tramwajowej KST, etap III 

(os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz 

z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu 

ul. Opolskiej

ZIM IV RF śr. Miasta 15 000 000 18 000 000
ZPMK

652/04.03.2024
17 423 411 96,8 343 367 1,9 515 629

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie. 

5 ZIM/ST6.6d/15
Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - 

Azory)
ZIM IV P śr. Miasta 2 234 090 2 234 090 2 233 992 100,0          156 210    

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

6 ZDMK/ST6.11/12
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą
ZDMK

I, VII, 

XI, XII, 

XVIII

P, B, RF 91 594 532 103 890 518 97 871 866 94,2 35 068 063 33,8 3 589 454

śr. Miasta 13 341 532 18 808 300 15 308 405 81,4 2 357 000 12,5 52 124 Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. II

Opóźnienie ok. 9 miesięcy.

Kontynuacja umowy nr 213/U/ZDMK/2023  z 01.09.2023 r. na kwotę 1 082 400 zł, 

z terminem realizacji grudzień 2024 r. 

Biuro projektowe poinformowało o konieczności realizacji zadania w trybie ZRID. 

Trwa analiza wariantu z decyzją PNB i ZRID. Biuro projektowe opracowało 

kosztorysy obu wariantów w 2-ch wariatach:

1) z zamknięciem wlotu ul. Siostrzanej i budową łącznika z ul. Rucianą ( dla tego 

zadania uzyskano decyzję ZRID – nieostateczna),

2) z pozostawieniem wlotu ul. Siostrzanej w stanie istniejącym.

Wybrano wariant koncepcji z zamknięciem ulicy Siostrzanej.

Trwa analiza obszaru zajętości terenu pod podstację trakcyjną.

W przygotowaniu aneks terminowy dotycząc rozliczenia I etapu w roku bieżącym 

a II i III w 2025 roku.

środki ze 

śródmiejskiej strefy 

płatnego parkowania

78 253 000 85 082 218 82 563 461 97,0 32 711 063 38,4 3 537 330 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. V Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. XII

I. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji 

trakcyjnej

Rozliczenie finansowe.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

IV

ZPMK

461/14.02.2024

1028/05.04.2024

1029/05.04.2024

1074/10.04.2024

1782/24.06.2024

1896/08.07.2024

1902/08.07.2024

2195/20.08.2024

2730/18.10.2024

X

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/035  z 27.09.2019 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRiD, na kwotę 3 048 

069,15 zł z terminem realizacji 31.12.2022 r. W procedowaniu aneks wydłużający 

termin realizacji zadania.

Z uwagi na dużą liczbę uwag mieszkańców dotyczących projektu wydłużył się 

proces uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID. Planowany termin osiągnięcia 

kamienia milowego przesuwa się na 2025 r. 

Opóźnienie ok. 7 miesięcy.

Rozliczenie finansowe na podstawie umowy nr 536/ZIKiT/2017 z 22.05.2017 r. w 

formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami.

W związku z trwającym procedowaniem umowy na sporządzenie kosztorysów 

powykonawczych dla wszystkich instalacji wewnętrznych nowego parkingu P&R 

„Górka Narodowa” wraz z systemem parkingowym oraz systemu informacji 

pasażerskiej zlokalizowanych na pętli Górka Narodowa, jak również weryfikacji w 

naturze stanu faktycznego wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, 

termin rozliczenia finansowego inwestycji  przesuwa się 31.11.2024 r.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

Zakończenie wykonania robót budowlanych. IX

Zakończono działanie.

Kontynuacja wykonania robót budowlanych na podstawie umowy nr 

448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r., na kwotę  1 140 210 zł, z terminem 

wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy, z późniejszymi aneksami. Aktualnie 

wartość robót wynosi 

106 290 650,71 zł.

Trwają roboty budowlane, związane z torowiskiem tramwajowym, sieciami 

trakcyjnymi, mocowaniem szyn, kanalizacją deszczową, przebudową sieci 

gazowej niskiego i średniego ciśnienia, teletechniką.

Most na rzece Rudawie - wykonano naprawy nawierzchni betonowej, 

wyczyszczono i pomalowano łuki od spodu mostu, naprawiono i zabezpieczono 

balustrady kamienne mostu.

16.07.2024 r. zawarta została umowa dot. wykonania przebudowy skrzyżowania 

ul. Straszewskiego - Zwierzyniecka. Wartość robót 

2 531 950,89 zł. Termin realizacji 31.08.2024 r.

Roboty zostały wykonane i rozliczonę na kwotę 2 254 784,72 zł.

Protokół końcowy z dnia 27.09.2024 r.

Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie 

nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.
XII

Rozliczenie umowy na podstawie:

-  porozumienia nr 47/ZDMK/2021 dotyczącego usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej na kwotę 920 192,25 zł. 

- umowy nr 306/ZDMK/2019 dotyczącej nadzorów gazowych na kwotę 615 zł.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
V

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Ttermin otwarcia ofert 05.07.2024 r. 

Przetarg został unieważniony w dniu 22.08.2024.

7 ZDMK/T1.5/24

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 

Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

Krakowie

ZDMK I P śr. Miasta 1 185 720
ZPMK

1074/10.04.2024
1 185 720 100,0 355 716 30,0 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. V

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 324/U/ZDMK/2022 z 21.07.2022 r.,  na kwotę 1 1875 720 

zł z terminem realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy. 

Aneks nr 1 z 21.08.2024 r. zmieniający trmin realizacji na 13.12.2024 r.

Decyzja środowiskowa wydana w dniu 13.05.2024 r.

14.06.2024 r. decyzja stała się ostateczna.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o: ŚU, PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.
XII Trwa przygotowane dokumentacji projektowej.

8 ZTP/T1.12/23

Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP 

dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka 

Narodowa

ZTP IV B śr. Miasta 2 300 000 1 742 455
ZPMK

1952/16.07.2024
1 742 455 100,0 1 742 455 100,0

Efekt 2024 r.:

Zamontowane 24 tablice informacji pasażerskiej 

DIP.

9 ZDMK/T1.32/24

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 

Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami 

rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie

ZDMK I P śr. Miasta 750 209

ZPMK

1782/24.06.2024

2195/20.08.2024

741 373 98,8 175 400 23,4 565 800

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do uzyskania decyzji o ŚU.
I

Zakończono działanie.

Tryb poza ustawą na podstawie oferty z 16.01.2024 r. 

Zawarcie umowy na opracowanie  materiałów do uzyskania 

decyzji o ŚU.
II

Zakończono działanie.

Umowa nr 72/U/ZDMK/2024 z 12.02.2024 r. na opracowanie materiałów do 

uzyskania decyzji o ŚU dla węzła Piłsudskiego i węzła Bagatela. Kwota umowna 

123 000 zł. Termin 37 dni od daty zawarcia umowy.

Rozliczenie usługi geodezyjnej poleającej na uzyskaniu mapy do celów 

projektowych - kwota 2 000 zł

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Zakończono działanie.

W dniu 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU nr WS-04.6220.17.2024.RJ.

Decyzja stała się ostateczna z dniem 13.06.2024 r.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Efekt w 2024 r.:

W zakresie zadania I

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

W zakresie zadania II

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania III

Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie 

nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

W zakresie zadania IV

Ogłoszone zamówienie publiczne.

Dostawa i montaż 24 tablic informacji pasażerskiej DIP.

I. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Grabarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu 

Piłsudskiego

Zadanie zakończone.

Zrealizowano umowę nr 794/ZTP/2023. Rozliczono zadanie na łączną kwotę 2 

138 301,31 zł. W ramach umowy zamontowano 24 tablice  informacji 

pasażerskiej DIP. 

Zadanie rozliczono.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al.. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do granic S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

IV



Monitoring rzeczowy

Lp.
Nr zadania 

inwestycyjnego

Nazwa zadania  

Efekt 2024 r.:                                                                

Jedn.

realizująca

Lo
ka

liz
ac

ja
 (

N
r 

D
zi

el
ni

cy
)

F
az

a 
pr

oc
es

u

Źródła finansowania Plan na 01.01.2024 r. Plan na 31.10.2024 r. 

Zmiany w ciągu 2024 

r.

(nr Zarząd. PMK/ 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2024 r. 

(zawarte umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 2024 r. 

(kol. 11/ kol. 9)

Wykonanie finansowe 

w 2024 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego w 

2024 r. 

(kol. 13/ kol. 9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2024 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2024 r. (kwota)

Nazwa działania Dz.

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany termin 

Dz. / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz. / KM
Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
VIII

Zakończono działanie.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 

328/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r., na kwotę 565 800 zł z terminem realizacji 

19.12.2023 r.

z późniejszymi aneksami.

W dniu 19.06.2024 r. zawarto kolejny aneks terminowy z terminem 22.08.2024 r., 

w tym etap I -28.06.2024 r., etap II -22.08.2024 r. 

WKZ w dniu 15.03.2024 r. wydał pozwolenie konserwatorskie. 

W trakcie pozyskiwania pozwolenie konserwatorskie na przesadzenie drzew.

W dniu 18.06.2024 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy dla etapu II końcowy

Zgodnie z uwagami z UMK WAiU sieć wodociągowa jest procedowana jako 

osobne zgłoszenie (budowa + rozbiórka). Wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót 

budowlanych został zmodyfikowany i w dniu 21.08.2024 r. został złożony odrębny 

wniosek na budowę sieci wodociągowej DN 160 w ulicy Karmelickiej na odcinku 

od ul.Garbarskiej do ul.Rajskiej. 

02.08.2024 r. podpisano porozumienie z Tauron na usunięcie kolizji 

elektroenergetycznych. Projekty branżowe zostały uzgodnione.

Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.10.2024

Uzyskano 2 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu :

- zaświadczenie nr AU-01-6.6743.6.347.2024.ABI z dnia 25.09.2024,

- zaświadczenie nr AU-01-7.6743.835.2024. PKR z dnia 20.09.2024.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do uzyskania decyzji o ŚU.
I

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne w trybie zamówienia poniżej 130.000 zł. 

Zawarcie umowy na opracowanie  materiałów do uzyskania 

decyzji o ŚU.
II

Zakończono działanie.

Umowa nr 72/U/ZDMK/2024 z 12.02.2024  r. na opracowanie materiałów do 

uzyskania decyzji o ŚU dla węzła rozjazdów Piłsudskiego i Bagatela, na kwotę 

123 000 zł, z terminem realizacji 29.03.2024 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. VI

Zakończono działanie.

W dniu 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU nr WS-04.6220.18.2024.ML

Decyzja stała się ostateczna z dniem 13.06.2024 r.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU, o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla 

węzłów rozjazdu "Bagatela" i "Piłsudzkiego".

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
I

Zakończono działanie.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 

234/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r., na kwotę 169 740 zł z terminem realizacji 

15.12.2023 r.

Dokumentacja odebrana w całości. Uzyskane zaświadczenie zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych w dniu 06.12.2023 r. znak AU-01-

7.6743.2060.2023.EFI.  

Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych 2 188 988 2 250 488 2 250 488 100,0

10 ZDMK/ST9.5/16

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 

wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem 

autobusowym

ZDMK VI P śr. Miasta 2 188 988 2 250 488

ZPMK

1285/26.04.2024

2 250 488 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

kosztorysu inwestorskiego.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne w trybie zamówienia poniżej 130.000 zł. 

Zawarcie umowy na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 356/U/ZDMK/2024 z 31.07.2024 r. na kwotę 61.500 zł, z terminem 

realizacji 60 dni od zawarcia umowy.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP. XI

Kontynuacja umowy nr 78/U/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r., na kwotę 2 188 988 zł z 

terminem realizacji 30.09.2023 r.

Aneksem nr 1 z 01.08.2022 r. ograniczono zakres zadania wyłączający z niego 

realizację robót budowlanych. 

Wykonawca odmówił podpisania aneksu nr 2.

Wykonawca wystąpił z roszczeniami o waloryzację wynagrodzenia w związku z 

wydłużonym okresem realizacji umowy.

Uzyskano zaświadczenie (AU-01.7.6743.1433.2023.EFI z dnia 21.09.2023 r.) o 

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych.

Uzyskano decyzje o pozwolenie na budowę (decyzja nr 12/67409/2023, znak: AU-

01-6.6740.9.1.2023.APS z dnia 13.09.2023 r.). Decyzja stała się ostateczna z 

dniem 03.10.2023 r. 

Wykonawca uwzględnił wszystkie uwagi do projektu technicznego branży 

drogowej.

II. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
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Efekt w 2024 r.:

Opracowany kosztorys inwestorski.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.

Skompletowano dokumentacje projektową dotyczącą  Systemu Informacji 

Pasażerskiej wraz z wyposażeniem na terenie węzła przesiadkowego.

Wykonawca dokonuje ustalenia (inwentaryzacji) sieci kablowych innych 

operatorów w kanalizacji kablowej ORANGE SA w celu uzyskania warunków 

technicznych i uzgodnień do opracowanych dokumentacji technicznych linii 

kablowych kolidujących z inwestycją.

Uzyskiwane są kolejne wymagane uzgodnienia.  

17.09.2024 r. została przedstawiona wersja elektroniczna dokumentacji 

projektowej bez części branży teletechnicznej innych operatorów alternatywnych 

oraz została zgłoszona zapowiedź roszczenia finansowego związanego z 

nieprzewidywanym, przedłużającym się okresem projektowania z powodu 

okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i projektowych „robót 

dodatkowych” niewykazanych w dokumentacji przetargowej i tym samym nie 

objętych Przedmiotem Umowy (dot. opracowań projektowych dla 

niezidentyfikowanych na etapie przetargu telekomunikacyjnych linii kablowych). 

Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z 

oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych
255 476 213 198 758 325 171 493 323 86,3 74 094 761 37,3 2 922 176 1 452 909

11 ZIM/ST1.4/19

Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. 

Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta 

Krakowa)

ZIM IV RF śr. Miasta 290 000 2 000 1 661 83,1 1 661 83,1

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie. 
Rozliczenie finansowe zadania. VI

Zakończono działanie.

Rozliczenie finansowe umowy nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r., z 

późniejszymi aneksami, na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 

zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 30.06.2023 r. 

04.04.2024 r. zakończono rozlicznie finansowe zadania.

12 ZIM/ST2.1/22 Budowa Trasy Ciepłowniczej ZIM

XIII, 

XIV, 

XVIII

P śr. Miasta 1 965 540

ZPMK

1028/05.04.2024

2692/14.10.2024

13 ZIM/ST2.2/22 Budowa Trasy Nowobagrowej ZIM
XI, XII, 

XIII
RF śr. Miasta 1 875 750 764 916 764 916 100,0 764 916 100,0

Efekt w 2024 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe umowy na 

opracowanie koncepcji budowy Trasy 

Nowobagrowej.

14 ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ZDMK XVIII B śr. Miasta 350 000 350 000 29 151 8,3

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Kontynuacja umowy 281/U/ZDMK/2023 z 02.06.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej 

z przyłączeniami do budynku dyspozytorni na pętli w Pleszowie na kwotę 29 151 

zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. 

Wykonawca odmówił podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji.

06.02.2024 r. Wykonawca zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza 

wodociągowego. 

14.02.2024 r. AU UMK wydał postanowienie nakładające na wnioskodawcę 

obowiązek uzupełnienia zgłoszenia zamiaru wykonania ww. robót z terminem do 

22.03.2024 r. 

29.03.2024 r. Wykonawca złożył dokumentację. 

24.04.2024 r. odbyło się spotkanie z Projektantem w celu przedyskutowania 

uwag do złożonej dokumentacji.

30.04.2024 r. zostały złożone poprawione materiały, które w dalszym ciągu 

wymagają uzupełnień. 

07.05.2024 r. wystąpiono do Projektanta o złożenie poprawek.  

26.06.2024 r. odbyło się spotkanie z projektantem w celu odbioru kompletu 

dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została odebrana - trwa 

uzupełnianie braków.

W związku z brakiem kontaktu z Wykonawcą w dniu 30.09.2024 r. został 

przygotowany protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie odbioru zadania.

Obecnie trwa odbiór komisyjny.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla 

budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do 

budynku dyspozytorni na pętli Pleszów.

VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 23.10.2024 r. Oferty 

przekraczają zabezpieczone na zadaniu środki finansowe.

W trakcie przygotowania wniosek zmniejszający środki na zadaniu oraz 

zmieniający zakres rzeczowy.

Zarządzeniem Nr 2692/2024 PMK z dnia 14.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji 

budowy Trasy Nowobagrowej.
V

Zakończono działanie.

Rozliczenie finansowe umowy nr ZIM/02/2022/002 z 17.01.2022 r. na 

opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy 

Nowobagrowej wraz z uzyskanie decyzji o ŚU na kwotę  1 875 750 zł, z terminem 

realizacji 04.05.2024 r.

Podjęta została decyzja o rozwiązaniu Umowy z Wykonawcą. Sprawdzono 

dokumentacje, która częściowo została opracowana oraz oszacowano jej 

wartość. 

29.04.2024 r. zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy i 

ostatecznego rozliczenia na kwotę 764 916 zł.

II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia

ZPMK

857/20.03.2024

ZPMK

1028/05.04.2024

1782/24.06.2024

2692/14.10.2024

ZPMK

1028/05.04.2024
Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.
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Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.
Wykonanie robót budowlanych. XI

15 ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ZIM

XVI, 

XVII, 

XVIII

P, B śr. Miasta 41 475 471 23 475 471 22 773 372 97,0 9 597 402 40,9

, Kontynuacja robót budowlanych. XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy ZIM/05/2021/002 z 2022 r. na kwotę 1 455 040,80 zł, w tym 

ZDW - 145 504,08 zł, GMK - 1 309 536,72 zł w 2022 r. oraz 654 768,36 zł w 2023 

r. z późniejszymi aneksami.

22.02.2024 r. podpisano aneks nr 4 do umowy zwiększający środki na Inżyniera 

Kontraktu oraz zmieniający limity finansowe w latach 2024-2026.

24.06.2024 r. podpisano aneks nr 5 do umowy zwiększający środki na badania 

archeologiczne o kwotę 798 765,40 zł oraz zmieniający limity finansowe w ltaach 

2024-2026.

Stan realizacji robót budowlanych:

- Wycinka drzew i krzewów – 99%

- Budowa zbiornika retencyjnego  ZB-1 – 100%

- Rozbiórka obiektów kubaturowych – 85%

- Rozbiórka elementów linii tramwajowej – 100%

- Budowa linii tramwajowej - 25%

- Rozbiórki nawierzchni dróg – 60%

- Przebudowa kolizji elektroenergetycznych  - 70%

- Budowa i przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – 96%

- Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci ciepłowniczych  - 95%

- Budowa i przebudowa gazociągu (G1-G4 i G5-G9) – 100%

- Przebudowa sieci wodociągowej - 97%

- Roboty drogowe - 30%

- Budowa ekranów akustycznych - 31%

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. XI

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/001 z 11.01.2022 r. wraz z późniejszymi 

aneksami, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji 

ZRID, na kwotę 1 463 901,72 zł, z terminem realizacji 30.11.2024 r.

12.01.2024 r. podpisano aneks nr 3 do umowy ZIM/02/2022/001 na wykonanie 

prac dodatkowych, zmianę terminu i zmianę wynagrodzenia umownego. 

20.09.2024 podpisano aneks nr 4 do umowy dot. zmiany terminu.

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień dotyczących opracowania 

dokumentacji projektowej 25.10.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o zawarcie 

aneksu terminowego.

Odcinek III – ul. Kocmyrzowska na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa

ZPMK

1794/24.06.2024

2692/14.10.2024

2730/18.10.2024

Odcinek II – ul. Kocmyrzowska od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. 

Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej

Efekt w 2024 r. :

W zakresie odcinka II

Kontynuowane roboty budowlane.

W zakresie odcinka III

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o 

ZRID.
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16 ZIM/ST7.7/07
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska -

 granica miasta)
ZIM III, IV B śr. Miasta 15 000 000 15 000 000 14 160 706         94,4 286 931 1,9

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

`- przebudowę dwóch obiektów inżynierskich tj. wiaduktów na liniach kolejowych 

08 i 95. 

- nowe chodniki  - na dł. ok. 6,4 km 

- nowe ścieżki rowerowe – na dł. ok. 4,8 km 

- ciąg pieszo – rowerowy – na dł. ok. 0,415 km 

- bus – pasy  - na dł. ok. 2,8 km 

- ekrany akustyczne – na dł. 850 m

- przystanki autobusowe z wiatami  - 14 szt.

- zielone skwery (przy ul. Chlebowej, ul. Rybianka, ul. Felińskiego)

- nasadzenia 370 szt. drzew oraz 17358 szt. krzewów.

W związku z brakiem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów 

rozliczeniowych pozwalających na wydanie przez Inżyniera Kontraktu 

Końcowego Świadectwa Płatności i przyjęcia przez GMK faktury końcowej 

Wykonawcy zmienia się termin osiągnięcia kamienia milowego na 30.11.2024 r.  

17 ZDMK/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki ZDMK III, IV P śr. Miasta 984 000 984 000 984 000 100,0

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

18 ZDMK/ST7.10/17

Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz 

z budową połączenia drogowego z rondem 

Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego

ZDMK XV, XVI P, RF śr. Miasta 196 800 196 800
ZPMK

2807/27.10.2024
144 525 73,4 144 525 73,4 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. III

Kontynuacja umowy nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 196 800 zł.

Odstąpiono od umowy z uwagi na brak możliwości opracowania prognoz ruchu, 

które winny być opracowane w dłuższej prognozie czasowej. 

Komisja odbioru prac wyceniła koszty wykonanych przez Wykonawcę prac. 

29.08.2024 r. podpisano porozumienie określające wartość prac na kwotę 144 

525 zł. Umowa została rozliczona. 	 	 

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Rozliczenie finansowe koncepcji. XII

19 ZDMK/T1.1/21
Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości 

planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki
ZDMK VII P śr. Miasta 320 000 320 000 319 482 99,8 111 482

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

20 ZIM/T1.2/22
Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji 

SKA w Opatkowicach
ZIM X P śr. Miasta 196 800 196 800 196 800 100,0 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. VII

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/061 z 20.06.2022 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji na kwotę 492 000 zł  

(w tym 2024 r.: kwota - 196 800 zł).

15.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. 

W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji w ramach prowadzonego 

postępowania wydłuża się termin uzyskania kamienia milowego. Planowany 

termin uzyskania decyzji o ŚU przesuwa się na pierwszą połowę 2025 r.

W trakcie przygotowania wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
IX Opóżnienie ok. 2 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
XII

Rozliczenie finansowe. VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Kontynuacja umowy na roboty budowlane nr 606/ZIKiT/2017 z 24.05.2017 r. na 

kwotę 74 922 434 zł z późniejszymi aneksami (1-5) i terminem realizacji 

01.12.2023 r., umowy nr ZIM/02/2023/014 z 28.04.2023 r. na pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu w okresie od 01.05.2023 r. do 30.06.2024 r., na kwotę 1 168 

500 zł (2023 rok - 861 000 zł, 2024 rok - 307 500 zł).

Kontynuacja 3 umów z PKP SA w sprawie przeprowadzenie robót budowlanych 

oraz ustanowienia służebności gruntowej oraz 13 umów z Tauron Sprzedaż Sp z 

o.o. na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług 

dystrybucji.

23.05.2024 r. przekazano Świadectwo Wykonania. 

W ramach zadania wykonano: 

- rozbudowę al. 29 Listopada na długości ok. 2,6 km od granicy miasta Krakowa 

do skrzyżowania z ul. Opolską poprzez poszerzenie do dwóch jezdni 

posiadających po 2 pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji 

zbiorowej wraz 

z przebudową skrzyżowań, 

- rozbudowę, przebudowę i budowę infrastruktury: odwodnienia, kanalizacji 

sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, sieci 

energetycznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia, 

XII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 126/U/ZDMK/2022 z 29.03.2022 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 320 000 zł.

20.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

06.06.2024 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji o ZRID.

04.07.2024 r. uzyskano decyzję ZRID nr 15/6740.4/2024. 

17.09.2024 r. Wykonwca przekazał dokumentację projektową do ZDMK. 

Przekazano uwagi do dokumentacji. Trwa oczekiwanie na odpowiedź 

Wykonawcy.

XI

Kontynuacja umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. z późniejszymi 

aneksami, na kwotę 984 000 zł.

Trwa przygotowane dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o opinię 

Zespołu Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia 

Technicznego, a następnie o zazwolenie na realizację inwestycji drogowej.
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21 ZDMK/T1.3/21
Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Targosza do ul. Płk. Barty
ZDMK XIII P śr. Miasta 279 825 279 825 279 825 100,0 Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. V

Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Kontynuacja umowy nr 880/ZDMK/2021 z 22.07.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 279 825 zł.

Trwa kompletowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o ZRID.

Projektant wystąpił z wnioskiem o zawarcie aneksu terminowego.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

22 ZDMK/T1.6/23 Przebudowa schodów przy MDA ZDMK I B śr. Miasta 4 200 000 4 679 898

ZPMK

1388/06.05.2024

2136/05.08.2024

4 645 434 99,3 4 645 434 34,8

Efekt 2024 r.:

Przebudowane schody przy MDA.

23 ZTP/T1.7/24 SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska ZTP I-XVIII B 229 000
ZPMK

2374/09.09.2024

śr. UE 229 000

Efekt 2024 r.:

Wdrożone oprogramowanie poprawiające 

dostępność komunikacyjną na peryferyjnych 

obszarach miasta.

24 ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej  ZDMK IV P, B śr. Miasta 118 000 116 850

ZPMK

1074/10.04.2024

2482/23.09.2024

2692/14.10.2024

116 850 100,0 116 850 100,0

Efekt 2024 r.:

Zakończone opracowanie dokumentacji 

projektowej.

25 ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi ZDMK XI P śr. Miasta 250 000 250 000 242 347 96,9
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - rozbudowa ul. 

Zyndrama z Maszkowic
V

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 1405/ZIKiT/2017 z 03.11.2017 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na  kwotę 61 500 zł.

05.04.2022 r. została wydana decyzja o ZRID nr 9/6740.4/2022 wraz z rygorem 

natychmiastowej wykonalności.

22.04.2022 r. materiały z AU UMK zostały przekazane do MUW w związku z  

odwołaniem stron od wydanej decyzji.

26.03.2024 r. wydana została Decyzja Reformująca znak: WI-

VI.7821.1.18.2022.Mmo, ostateczna z dniem wydania.

Projektant kompletuje dokumentację do odbioru.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na rozbudowę 

ul. Przewiewnej oraz na rozbudowę ul. Zyndrama 

z Maszkowic.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

VII

XI

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 545/U/ZDMK/2023 z 18.09.2023 r. na przebudowę dwóch 

ciągów schodów ruchomych na kwotę 4 150 000 zł z terminem realizacji 10 m-cy 

od daty zawarcia umowy.

17.07.2024 r. zawarto aneks nr 2 do ww. umowy zmienijący wartość umowy na 

kwotę 4 450 384 zł.

1.10.2024 r. zawarto aneks nr 3 do ww. umowy zmienijący wartość umowy na 

kwotę 4 645 434 zł.

Wykonawca zawarł dwie umowy podwykonawcze w zakresie dostawy i montażu 

konstrukcji stalowej zadaszenia oraz dostawy i montażu elementów szklanych 

zadaszenia.

Schody ruchome zostały zamontowane.

Kontrukcja stalowego zadaszenia została zamontowana.

IV

Zakończenie wykonania robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonych rozmów z partnerem stowarzyszonym w ramach 

projektu SUM uznano, iż najkorzystniejszym z punktu widzenia celu projektu po 

stronie Gminy Miejskiej Kraków (ZTP) przy uruchomieniu nowej usługi 

mobilności, będzie skorzystanie z narzędzia i wiedzy jaką dysponuje partner 

stowarzyszony, zamiast planowanego zakupu oprogramowania. W związku z 

powyższym partner stowarzyszony projektu zrealizuje kastomizację aplikacji, 

czyli dostosowanie już istniejącej aplikacji/rozwiązania do potrzeb usługi 

mobilności wdrażanej w Gminie Miejskiej Kraków, co z kolei wiążę się z brakiem 

konieczności zakupu oprogramowania pierwotnie przewidzianego w projekcie.

Zakup oprogramowania do wdrożenia usługi transportowej 

służącej poprawie dostępności komunikacyjnej na 

peryferyjnych obszarach miasta.

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 573/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 116 850 zł z terminem realizacji 25.01.2024 r. 

Protokołem z 29.04.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, umowa 

w trakcie rozliczenia.

XI
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - rozbudowa ul. 

Przewiewnej

Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 07.05.2019 r. wraz z późn. aneksami  

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę  144 562 zł z terminem 

realizacji 12.12.2024 r.

18.08.2022 r. wydano decyzję o ZRID nr 21/6740.4/2022.

Wpłynęły odwołania - trwa postępowanie odwoławcze.

Termin załatwienia sprawy dot. odwołań  został wyznaczony przez MUW na 

15.01.2025 r.

Z uwagi na konieczność dokonania korekty linii podziałowej dz. nr 156/62 obr. 60 

Podgórze,  została zawarta umowa nr 247/U/ZDMK/2024 z 30.04.2024 r.  na 

wykonanie robót dodatkowych na kwotę 28 905 zł, terminem realizacji 7 m-cy od 

dnia zawarcia umowy tj. 30.11.2024 r. Trwają czynności związane z  podziałem 

działek.
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26 ZTP/T1.11/23 System Zarządzania Strefą Czystego Transportu ZTP I-XVIII B śr. Miasta 800 000 800 000 628 530 78,6
Zawarcie umowy na wdrożenie systemu dystrybucji naklejek 

uprawniających do wjazdu do SCT.
IX

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Wdrożenie systemu dystrybucji naklejek potwierdzających uprawnienia pojazdów 

samochodowych do wjazdu i poruszania się po SCT zostało wstrzymane z 

powodu:

- brak możliwości implementacji odpowiedniego urządzenia drukującego w 

nalepkomatach,

- wysokich kosztów zakupu urządzeń drukujących oraz późniejszej dystrybucji 

nalepek,

- planowanej zmiany uchwały o SCT polegającej na zniesieniu obowiązku 

oznakowania pojazdów nalepką,

- trwającego postępowania sądowo-administracyjnego, którego skutkiem może 

być unieważnienie dotychczasowej uchwały o SCT.

Zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę o SCT jej wymagania obowiązują od 

01.07.2025 r. 

W trakcie przygotowania wniosek zmniejszający środki na zadaniu oraaz 

zmieniający zakres rzeczowy.

Wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do 

wjazdu do SCT.
XII

Wdrożenie systemu do zarządzania SCT. XII

Kontynuacja umowy nr 1012/ZTP/2023 z 21.11.2023 r. wraz z późn. aneksami  

na wdrożenie systemu do zarządzania SCT na kwotę 628 530 zł z terminem 

realizacji 10.06.2024 r. Trwają odbiory.

27 ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi ZDMK VII RF śr. Miasta 1 931 352

ZPMK

2418/16.09.2024

Efekt w 2024 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

28 ZDMK/T1.16/24 Budowa zjazdu technicznego z ul. Księcia Józefa ZDMK VII P śr. Miasta 25 000

ZPMK

1074/10.04.2024

1952/16.07.2024 24 600 98,4
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 21.06.2024 r., 

najkorzystniejsza na kwotę 24 600 zł. Wybrano Wykonawcę. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 395/U/ZDMK/2023 z 01.08.2024 r. na kwotę 24 600 zł, z terminem 

realizacji 4 miesiące od daty podpisania umowy. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII Dokumentacja w trakcie opracowania.

29 ZDMK/T1.22/18 Rozbudowa ul. Meiera ZDMK IV P śr. Miasta 134 993 134 993 134 993 100,0

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

30 ZDMK/T1.24/22 Rozbudowa ul. Przemysłowej ZDMK XIII P śr. Miasta 181 165 184 008
ZPMK

1388/06.05.2024
167 280 90,9

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
V

Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Kontynuacja umowy nr 285/U/ZDMK/2022 z 04.07.2022 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 167 280 zł z terminem realizacji 15 m-ci od 

daty zawarcia umowy.

Złożono wniosek o aneks terminowy, wydłużający termin realizacji zadania o 265 

dni.

Trwa regulacja stanu prawnego działki wchodzącej w zakres inwestycji. Bez 

zakończenia przedmiotowej procedury Projektant nie jest w stanie kontynuować 

prac projektowych.

29.04.2024 r.  uzyskano uzgodnienie  spółki PKP PLK, trwa przygotowanie 

wniosku o odstępstwo od warunków technicznych. 

Złozono wniosek o korektę nasadzeń zamiennych do ZZM.

Uzyskano nowe warunki TAURON. 

W trakcie przygotowania wniosek zmniejszający środki na zadaniu.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

31 ZDMK/T1.26/24
Rozbudowa ul. Truszkowskiego wraz z budową 

chodnika
ZDMK VI P śr. Miasta 49 938

ZPMK

1200/22.04.2024

2374/09.09.2024

49 938 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.
VII

Zakończono dzialanie.

26.06.2024 r. przeslano zaproszenia do skladania ofert do 3 oferentów.

Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej i 

wielobranżowej koncepcji.
IX

Zakończono dzialanie.

Umowa nr 392/U/ZDMK/2024 z 15.07.2024 r. na kwotę 49 938 zł, z terminem 

ralizacji 18.11.2024 r.

Efekt 2024 r.:

Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa 

koncepcja.

Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. XII Opracowanie rozpoczęte.

Efekt 2024 r.:

Wdrożony system do zarządzania SCT. 

Wdrożony system dystrybucji naklejek 

uprawniających do wjazdu do SCT. 

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

IIIUzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 506/ZIKIT/2018 z 21.05.2018 r. wraz z późn. aneksami na 

opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 134 992,50 zł.

25.03.2022 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 10/6740.4/2022, od której 

wpłynęły odwołania. 

22.12.2023 r. zakończyło się postepowanie odwoławcze, decyzja o ZRID została 

utrzymana w mocy.

Trwa kompletowanie przez Wykonawcę dokumentacji wykonawczej.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

Zakończenie rozliczenia finansowego. XI

Opracowano propozycje ugody przedsądowej, która została wysłana do 

akceptacji.

Termin rozprawy ugodowej wyznaczono na 08.11.2024 r.
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32 ZDMK/T1.28/24
Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w 

budynkach biurowych siedziby ZDMK
ZDMK XIV P śr. Miasta 120 000

ZPMK

1388/06.05.2024

1954/16.07.2024

120 000 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 27.05.2024 r. Wybrano 

Wykonawcę.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 320/U/ZDMK/2024 z 20.06.2024 r. na kwotę 120 000 zł, z terminem 

realizacji: 20.11.2024 r.

Efekt 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Opracowanie dokumentacji projektowej. XII Prace projektowe w trakcie opracowania.

33 ZDMK/T1.29/22 Modernizacja ul. Potockiego ZDMK IV P śr. Miasta 220 170 223 520
ZPMK

1285/26.04.2024
194 340 86,9 38 868 17,4

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
III

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 452/ZDMK/2022 z 28.09.2022 r. wraz z późn. aneksami 

na  opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 194 340 zł.

Uzyskano wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje.

07.02.2024 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

22.03.2024 r. Wykonawca przekazał do odbioru etap I umowy. 

22.04.2024 r. dokonano odbioru etapu I.

Trwa realizacja etapu II umowy.

Wykonawca złożył wniosek o wypłatę waloryzacji.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VIII Opóźnienie ok. 3 miesiące.

34 ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony ZDMK VIII P śr. Miasta 199 000 199 000 199 000 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI

Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 199 000 zł.

17.09.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

05.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.

06.04.2023 r. wydana została decyzja o ZRID  nr 13/6740.4/2023 z rygorem 

natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania. Aktualnie toczy się 

postępowanie odwoławcze w MUW. Termin rozpatrzenia odwalania został 

przedłużony do 16.09.2024 r. 27.09.2024 r. Projektant złożył uzupełnienie.

Przygotowany został projektu decyzji refomującej ZRID - w trakcie uzyskiwanie 

podpisów pod decyzją.

35 ZDMK/T1.34/22
Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. 

Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)               
ZDMK XVII P śr. Miasta 49 200

ZPMK

1896/08.07.2024

36 ZDMK/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec ZDMK VIII P śr. Miasta 200 000
ZPMK

1074/10.04.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację 

dokumentacji projektowej
V

Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.

Z uwagi na procedowane przez ZIM zadanie pn. Opracowanie wielowariantowej i 

wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. K. Bunscha i budowy ul. A. Humboldta z 

zakresu zadania prowadzonego przez ZDMK wyłączono skrzyżowanie z ul. 

Bunscha.

Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

37 ZDMK/T1.36/21 Rozbudowa ul. Bochnaka ZDMK X RF śr. Miasta 28 800

ZPMK

1782/24.06.2024

1896/08.07.2024

172 0,6 172 0,6

Efekt 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

38 ZDMK/T1.37/24 Rozbudowa ul. Blacharskiej ZDMK X P śr. Miasta 200 000
ZPMK

1074/10.04.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
V

Zakończono działanie.

06.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na  opracowanie dokumentacji 

projektowej.

14.06.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejsza na 

kwotę 239 850 zł.

25.06.2024 r. unieważniono zamówienie publiczne, gdyż kwota najkorzystniejszej 

oferty przewyższyła środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizacje zadania.

4.07.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na  opracowanie 

dokumentacji projektowej.

15.07.2024 r. otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejsza na kwotę 238 

620 zł.

18.07.2024 r. unieważniono zamówienie publiczne, gdyż kwota najkorzystniejszej 

oferty przewyższyła środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizacje zadania.

W trakcie przygotowania wniosek zminiający zakres rzeczowy.

Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II

X

Zarządzeniem Nr 1896/2024 PMK z dnia 08.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Rozliczenie finansowe umowy nr 594/ZDMK/2021 z 01.06.2021 r. na 

opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzgodnienia branżowe na kwotę 172 zł - zrealizowane

Rozliczenie finansowe.
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Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

39 ZDMK/T1.38/21

Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego 

wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i 

osadnikiem

ZDMK XVIII P, B śr. Miasta 5 183 270 366 570

ZPMK

2418/16.09.2024

2692/14.10.2024

366 540 100,0 366 540 100,0 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VIII

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 760/ZDMK/2021 z 24.06.2021 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 366 540 zł z terminem 

realizacji 07.08.2024 r.

21.12.2023 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

07.02.2024 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji o ZRID.

26.03.2024 r. Projektant przekazał dokumentację do ZDMK.

09.04.2024 r.  podpisano przejściowy protokół zdawczo - odbiorczy dla etapu I.

24.06.2024 r. uzyskana została decyzja o ZRID  nr 14/6740.4/2024, która stała 

się ostateczna z dniem 30.07.2024 r.

29.08.2024 r. spisany został końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IX

Zakończono dzialanie.

9.09.2024 r. ogloszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Termin otwarcia ofert 31.10.2024 r. 

Efekt 2024 r.:

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

40 ZDMK/T1.40/24 Rozbudowa ul. Folwarcznej ZDMK XVII P śr. Miasta 350 000 70 000

ZPMK

1952/16.07.2024

57 810 82,6
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji.
III

Zakończono dzialanie.

W pierwszej kolejności ogłoszono w dniu 05.04.2024 r. zamówienie publiczne na 

opracowanie koncepcji.

15.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.

08.05.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. IV

Zakończono działanie.

Zawarto umowę nr 251/U/ZDMK/2024 z 20.05.2024 r.  na opracowanie koncepcji 

na kwotę 57 810 zł z  terminem realizacji 20.11.2024 r. 

Efekt 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

Opracowanie koncepcji. XII W trakcie realizacji.

41 ZIM/T1.42/24

Budowa podziemnego przejścia pieszo – 

rowerowego pod układem 

drogowo – torowym w rejonie ul. Suchej

ZIM IX śr. Miasta 120 000

ZPMK

792/14.03.2024

2692/14.10.2024

42 ZTP/T1.46/24
Zabudowa warsztatowa samochodu dostawczego 

na potrzeby utrzymania infrastruktury ZTP
ZTP I-XVIII B śr. Miasta 37 000

ZPMK

1782/24.06.2024
36 900 99,7

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zabudowy 

warsztatowej samochodu dostawczego.
IX

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 20.08.2024 r. Wybrano 

Wykonawcę.

Zawarcie umowy na wykonanie zabudowy warsztatowej 

samochodu dostawczego.
X

Zakończono działanie.

Umowa nr 145/01/ZTP z 11.09.2024  r. na kwotę 36 900 zł, termin realizacji 

31.10.2024 r. 

Efekt 2024 r.:

Wykonana zabudowa warsztatowa samochodu 

dostawczego.

Wykonanie zabudowy warsztatowej samochodu dostawczego. XI

Zakończono działanie.

Wykonano zabudowę samochodu dostawczego na potrzeby mobilnego warsztatu 

rowerowego. 

43 ZDMK/T1.47/22 Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie ZDMK I-XVIII P, B śr. Miasta 1 000 000 100 000
ZPMK

2195/20.08.2024
1 968 2,0 1 968 2,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
II

Opóźnienie ok. 9 miesięcy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego będzie możliwe po zawarciu umów o 

współfinansowanie programu. Umowy w przygotowaniu.

Zawarto umowę nr 245/U/ZDMK/2024 z 30.04.2024 r. na wykonanie operatów 

szacunkowych określających wartości nieruchomości przeznaczonych pod 

budowy parkingów lokalnych na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji 21 dni od 

daty zawarcia umowy. Operaty zostały opracowane.

Planowane złożenie wniosku zmniejszającego środki na zadaniu oraz 

zmnieającego zakres rzeczowy.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. III Opóźnienie ok. 8 miesięcy.

Nabór wniosków. V

W trakcie realizacji.

31.05.2024 r. zostal złożony wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej o budowę 

parkingu przy ul. Architektów - wniosek został wycofany.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowalnych.
V Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji.
VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Zawarcie umów na opracowanie koncepcji. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Zarządzeniem Nr 2692/2024 PMK z dnia 14.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
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Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VIII Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych
IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Opracowanie koncepcji. X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Wykonanie robót budowlanych. XII

Zawarcie umów o współfinansowanie programu. XII W trakcie realizacji.

44 ZDMK/T1.50/22 Rozbudowa ul. Niebyłej ZDMK XVII P

ZPMK

459/14.02.2024

1074/10.04.2024
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

45 ZTP/T1.51/11
Budowa wiat przystankowych na terenie miasta 

Krakowa
ZTP I-XVIII B 1 437 520 2 380 824

ZPMK

707/11.03.2024
2 380 824 100,0 1 759 162

Posadowienie 20 wiat przystankowych w ramach środków 

koncesyjnych:  
XI

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 r. i 2018 r.

koncesja 1 437 520 2 380 824 2 380 824 100,0 1 759 162
Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach 

środków koncesyjnych.
XI

Zakończono działanie.

Przeprowadzono odbiór wiat przystabkowych.

Przeniesienie ok. 5 wiat przystankowych w ramach środków 

koncesyjnych.
XI

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 r. i 2018 r.

Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w 

ramach środków koncesyjnych.
XII

Efekt 2024 r.:

Posadowione 20 wiat przystankowych.

Przeniesione ok. 5 wiat przystankowych.

Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w 

ramach środków koncesyjnych.
XII

46 ZDMK/T1.52/24
Budowa oświetlenia na ul. Mieczników (odcinek od 

ul. Kamieńskiego do ul. Łuczników)
ZDMK XI RF śr. Miasta 38 410

ZPMK

08.07.2024
38 407 100,0 38 407 100,0

Efekt 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

47 ZDMK/T1.53/21 Rozbudowa ul. Gaik ZDMK IV P śr. Miasta 386 657 386 657 379 857 98,2

Efekt 2024 r.:

Opracowana wielowariantowa, wielobranżowa 

koncepcja.

48 ZDMK/T1.54/24
Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu 

ulic: Turonia, Strąkowej, Miłkowskiego
ZDMK VIII RF śr. Miasta 53 890

ZPMK

08.07.2024
52 700 97,8 52 700 97,8

Efekt 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

49 ZDMK/T1.55/24
Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II
ZDMK VIII P śr. Miasta 30 000

ZPMK 2482

23.09.2024

7 380 24,6
Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie 

rogramu funkcjonalno-użytkowego.
IX

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Zlecenie programu funkcjonano-użytkowego, niezbędnego do zawarcia umowy w 

formule "zaprojektuj i wybuduj", na kwotę 7 380 zł. 

Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem do wysłania zapytań ofertowych.

Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego.
XI

Efekt 2024 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. XII

50 ZDMK/T1.57/21
Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej 

i Bojki
ZDMK XI P śr. Miasta 229 887 251 428

ZPMK

1388/06.05.2024
251 428 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Zakończono działanie.

23.07.2024 r. spisany został Protokół Komisji Inwentaryzacji prac wykonanych, 

na podstawie którego zawarte zostało Porozumienie nr 155/P/ZDMK/2024 z 

14.08.2024 r. w sprawie zakończenia zadania. 

Wartość robót określona została na 38 407 zł. 

Wykonany zakres rzeczowy: zamontowane słupy oświetleniowe w ilości 3 szt 

wraz z oprawami oświetleniowymi.

23.10.2024 r. złożono fakturę na kwotę 1 759 161,31 zł, w ramach której 

zamontowano 20 nowych wiat przystankowych, 7 wiat "odzyskanych", 

doposażono 7 gablot CL.

Rozliczenie finansowe.

Zakończono działanie.

23.07.2024 r. spisany został Protokół Komisji Inwentaryzacji prac wykonanych, 

na podstawie którego zawarte zostało Porozumienie nr 156/P/ZDMK/2024 z 

14.08.2024 r. w sprawie zakończenia zadania. Wartość robót określona została 

na 52 700 zł. 

Wykonany zakres rzeczowy: zamontowane słupy oświetleniowe w ilości 4 szt 

wraz z oprawami oświetleniowymi.

Kontynuacja umowy nr 1385/U/ZDMK/2021 z 26.11.2021 r. na opracowanie 

koncepcji rozbudowy ul. Gaik i ul. Gaik bocznej na kwotę 379 857 zł. Trwa 

opracowanie koncepcji.

Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy.

27.03.2024 r. umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU, gdyż 

złożony wniosek nie obejmował poszerzonego zakresu zadania.

17.05.2024 r. złożono nowy wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy - trwa analiza.

XII

XII

Kontynuacja umowy nr 243/U/ZDMK/2023 z 09.06.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na  kwotę 229 887 zł (etap I 70% wartości umowy, etap 

II 30 % wartości umowy) z terminem realizacji: etap I - 12 m-cy od daty zawarcia 

umowy, etap II - 5 m-cy od dnia wszczęcia postępowania o wydanie decyzji 

administracyjnej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Aneksem nr 2/2024 z dnia 30.10.2024 roku zwiększona została wartość umowy o 

waloryzację wynagrodzenia do kwoty 251 082,58 zł.

W dniu 18.10.2024 r. wydano decyzję na wycinkę drzew. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.

XIIRozliczenie finansowe.

Efekt 2024 r.:

Uzyskane decyzje administracyjne. Wybudowany 

parking na os. Kolorowym.

XI
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

51 ZDMK/T1.60/21

Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie 

skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką 

wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej

ZDMK XV P śr. Miasta 44 157 44 157 43 657 98,9 43 657 98,9
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 663/ZDMK/2021 z 11.06.2021 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 44 157 zł z terminem 

realizacji 19.03.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

24.04.2024 r. przeprowadzono rozmowy z Polskim Związkiem Działkowców 

(PZD)w sprawie zgody na umieszczenie części murku oporowego w działce na 

151/60 obr. NH-2. 

10.05.2024 r. PZD pisemnie nie wyraził zgody.  Nie ma możliwości wprowadzenia 

zmian projektowych aby ominąć działkę ROD, natomiast zmiany parametrów 

chodnika lub jezdni (zwężenie) byłoby niezgodne z minimalnymi szerokościami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.  Inwestycja wymagałaby 

przeprojektowania oraz uzyskania decyzji o ZRID. 

07.06.2024 r. ZDMK wystosował do Wykonawcy pismo o odstąpieniu od umowy 

ze względu na interes publiczny i jej rozliczeniu na etapie wykonanych prac.   

28.06.2024 r. opracowana dokumentacja zostala odebrana.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

52 ZDMK/T1.60/22 Przebudowa Placu Nowego ZDMK I P śr. Miasta 421 216 421 216 421 216 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

53 ZDMK/T1.61/21 Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej ZDMK XIII P śr. Miasta 49 446 49 446 49 446 100,0 49 446 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

54 ZDMK/T1.64/22 Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakuś ZDMK XIII P śr. Miasta

ZPMK

459/14.02.2024

857/20.03.2023

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
V

Zakończono działanie.

15.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji 

projektowej.

07.06.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich nie spełniła 

wymogów formalnych. Trwa weryfikacja oferty na kwotę 675 270 zł. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 380/U/ZDMK/2024 z 19.07.2024 r. na kwotę 675 270 zł (płatne w 2025 

r.), z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VII Zakończono dzialanie.

55 ZDMK/T1.68/21 Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej ZDMK X P, B śr. Miasta 78 123 78 123 78 123 100,0
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IX

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 1368/U/ZDMK/2021 z 07.12.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 78 123 zł.

W związku z tym, że pomimo rozwiązania umowy z Wykonawcą, oświetlenie w ul. 

Wyrwa zostało wykonane i nastąpiło jego zasilenie przez Dział Utrzymania 

Infrastruktury Torowej i Energetycznej (UT), ZDMK wystąpiło do Wykonawcy 

pismem z 06.06.2024 r. o dostarczenie inwentaryzacji wykonanych prac 

projektowych oraz robót.  Po dostarczeniu powyższej dokumentacji ma odbyć się 

komisyjne ustalenie wartości wykonanych prac projektowych oraz robót 

budowlanych. Pomimo ponagleń ze strony ZDMK nie przekazano inwentaryzacji 

wykonanych prac projektowych do dnia 31.10.2024 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
X Opoźnienie ok. 1 miesiąc.

Efekt 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na 

odcinku od ul. Podgórki do ul. Stepowej.

Wykonanie robót budowlanych. XII

Zakończono działanie.

Trwa rozliczenie umowy nr 767/ZDMK/2021 z 06.07.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 164 820 zł ( w tym 2024 r. - kwota 49 446 zł).

27.10.2023 r. została wydana decyzja ZRID nr 36/6740.4/2023, która stała się 

ostateczna z dniem 02.12.2023 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XI

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2022 z 28.10.2022 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 421 216 zł.

Realizacja umowy jest mocno utrudniona z uwagi na zawartą umowę dzierżawy 

pomiędzy WSA UMK, a P.H.U. Kazimierz spółka z.o.o. - brak prawa do terenu 

Placu Nowego.

14.06.2024 r. odbyło się spotkanie Prezydenta z Przedstawicielami Spółki 

Kazimierz ws sprawie inwestycji przebudowy Placu Nowego, na spotkaniu 

rozważana była możliwość przebudowy placu przez Spółkę Kazimierz.

20.06.2024 r. uzyskano zgodę Prezydenta na odstąpienie od zawartej umowy z 

Projektantem.

27.06.2024 r. wysłano do P.H.U. Kazimierz spółka z.o.o. pismo odnośnie pilnej 

potrzeby spotkania władz Spółki z WKZ w celu omówienia możliwości 

przebudowy Placu przez Spółkę.

27.06.2024 r. wysłano do Wykonawcy pismo o odstąpieniu od zawartej umowy nr 

470/U/ZDMK/2022 z 28.10.2022 r.

01.10.2024 r. uzyskano opinię Radcy Prawnego, że odstąpienie od umowy z 

Projektantem jest nieskuteczne. 

Trwa przygotowanie aneksu przedłużającego pracę projektowe.
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56 ZDMK/T1.73/22 Oświetlenie ul. Nazaretańskiej ZDMK XI P śr. Miasta 48 328 48 328
ZPMK

1896/08.07.2024
31 158 64,5

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Zakończono działanie.

13.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

24.06.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejsza na 

kwotę 30 800 zł, trwa weryfikacja.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 383/U/ZDMK/2024 z 30.07.2024 r. na kwotę 30 800 zł, z terminem 

realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robot budowlanych.
XI

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

Kontynuacja umowy nr 183/U/ZDMK/2022 z 20.05.2022 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 47 970 zł.

04.01.2024 r. przekazano Wykonawcy pismo informujące, iż odstępuje się w 

całości od przedmiotowej umowy z winy Wykonawcy.

Umowa Nr UP/096858/2022/O09R03 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na 

kwotę 357,75 zł. Trwa realizacja.

57 ZDMK/T1.77/22
Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do 

ul. Wyrwy                                                      
ZDMK X P śr. Miasta 393 663 400 404

ZPMK

1388/06.05.2024
348 090 86,9

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

58 ZIM/T1.90/22
Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA 

Kraków Opatkowice
ZIM X P śr. Miasta 329 997 209 997

ZPMK

2692/14.10.2024
179 574 85,5 179 574 85,5 Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. III

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/105 z 30.11.2022 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej kwotę 299 

997 zł z czego zakres podstawowy (bez prawa opcji) wynosi 284 997,15 zł (w tym 

2024 r. kwota: 179 573, 42 zł), z terminem realizacji 30.05.2024 r. 

06.03.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VI

Zakończono działanie.

16.07.2024 r. uzyskano decyzję nr 18/6740.4/2024 o ZRID, której nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności.

W procedowaniu wnisoek o zmniejsznie zakresu finansowego zadania.

59 ZIM/T1.107/08
Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - 

Ludwinów”
ZIM XIII B śr. Miasta 51 000 000 31 520 000

ZPMK

1034/05.04.2024
30 873 056 97,9 11 946 367 37,9 53 319 Kontynuacja wykonania robót budowlanych. XII

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/051 z 05.10.2023 r.  z późn. aneksami na 

wykonanie robót budowlanych na kwotę 114 509 768,09 zł (w tym: 2024 r. - 30 

029 768,09 zł, 2025 r. - 551 980 000 zł, 2026 r. - 32 500 000 zł) z terminem 

realizacji 26 m-cy od daty zawarcia umowy tj. 05.12.2025 r.

Aneksem nr 1 z 18.04.2024 r. zmieniono  termin realizacji umowy na 09.04.2026 

r.

Stan zaawansowania robót budowlanych:

- zrealizowano niezbędne przebudowy sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci 

gazowych, elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych,

- zabezpieczono zieleń istniejącą i wykonano drogi dojazdowe do terenu budowy,

- wykonano przegrody przeciwfiltracyjne oraz zabezpieczenie wykopu dla podpór 

P1 i P2,

- wykonano pale wielkośrednicowe dla posadowienia podpór kładki P1 i P2 wraz 

z próbnym obciążeniem,

- wykonano oczepy fundamentowe podpór P1 i P2,

- rozpoczęto wykonywanie kotew podpór P1 i P2,

- rozpoczęto zbrojenie korpusów podpór P1 i P2.

Efekt 2024 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Kontynuacja pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego.
XII

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/061  z 27.10.2023 r. na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru na kwotę 1 439 592 zł (w tym: 2023 r. - 106 636,50 zł, 2024 r. 

- 639 818,64 zł, 2025 r. - 693 136,86 zł) z terminem realizacji: 31.12.2025 r.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2017/078 z 15.12.2017 r. na wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski – 177 936,84 zł.

Umowa nr ZIM/02/2024/012 z 06.03.2024 r. na wykonanie dokumentacji 

projektowej dot. usunięcia kolizji sieci światłowodowej z podporą P2 kładki – 23 

370 zł.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/085 z 20.12.2023 r. - ubezpieczenie ryzyk 

budowy i montażu Budowy kładki 2 162,08 zł.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 629/U/ZDMK/2023 z 24.01.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 348 090 zł.  Aneksem nr 1 z 29.05.2024 r. 

zmieniono termin realizacji opracowania tj. etap I - do dnia 07.09.2024 r., etap II - 

do dnia 20.12.2024 r

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

02.08.2024 r. ustalono, że zakres inwestycji zostaje ograniczony o przebudowę 

skrzyżowania ul. Podgórki z ul. Wyrwa. 

Pismem znak: IP.455.5.124.2024 z 19.08.2024 r. Wykonawca poinformowany 

został o ograniczeniu zakresu. 

Projektant wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy i finansowy z uwagi na 

konieczność wprowadzenia znaczących zmian w dokumentacji projektowej. 

VIII

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego



Monitoring rzeczowy

Lp.
Nr zadania 

inwestycyjnego

Nazwa zadania  

Efekt 2024 r.:                                                                

Jedn.

realizująca

Lo
ka

liz
ac

ja
 (

N
r 

D
zi

el
ni

cy
)

F
az

a 
pr

oc
es

u

Źródła finansowania Plan na 01.01.2024 r. Plan na 31.10.2024 r. 

Zmiany w ciągu 2024 

r.

(nr Zarząd. PMK/ 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2024 r. 

(zawarte umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 2024 r. 

(kol. 11/ kol. 9)

Wykonanie finansowe 

w 2024 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego w 

2024 r. 

(kol. 13/ kol. 9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2024 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2024 r. (kwota)

Nazwa działania Dz.

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany termin 

Dz. / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania Dz. / KM
Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy

60 ZDMK/T1.117/15
Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej
ZDMK XII P śr. Miasta 97 785 97 785 97 785 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

61 ZDMK/T1.121/23 Przebudowa ul. Wierzyńskiego ZDMK VI B śr. Miasta 1 075 266 861 786

ZPMK

2195/20.08.2024

2482/23.09.2024

811 778 94,2 412 000 47,8

Efekt 2024 r.:

Przebudowana ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek.

62 ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów ZIM VIII P, B śr. Miasta 8 361 989 5 361 989
ZPMK

652/04.03.2024
3 298 780 61,5 111 0,0 80 442

Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

12.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 13 ofert, dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty na kwotę 33 754 711,70 zł. 

Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych . V

Zakończono działanie.

Umowa nr ZIM/02/2024/049 z 30.09.2024 r. na kwotę 33 533 071,70 zł (2024 rok - 

2 883 071,70 zł, 2025 rok - 17 250 000 zł, 2026 rok - 13 400 000 zł), z terminem 

realizacji 18 m-cy od zawarcia umowy tj. 30.03.2026 r. 

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. VI

W trakcie realizacji. 

Stan realizacji robót.

Odcinek 1:

- wycinka drzew 95 %

- prace przygotowawcze 10%

Odcnek 3:

- wycinka drzew 95 %

- prace przygotowawcze 10%

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego .
IV

Zakończono działanie

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 18.10.2024 r.

Trwa weryfikacja złożonych ofert.

Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego.
V Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru 

autorskiego.
IV

Opóźnienie ok. 7 miesięcy.

Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - 15.11.2024 r. 

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. V Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. V Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2023 z 30.08.2023 r. z późn. aneksami na 

wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 851 100,88 zł (w tym 2024 r. 811 

777,42 zł) z terminem realizacji 31.10.2024 r.

Dotychczas wykonano:

- wycinka drzew   6 szt  

- wykonanie nawierzchni z kostki bet. -zjazdy, chodnik, wyspa wyniesiona - 619 

m2 / 211 m

- ułożenie krawężnika  - 444 m

- ułożenie obrzeży - 252 m

- wykonanie palisady - 11m

- wykonanie wzmocnienia ażurami - 12 m2

- wykonanie nawierzchni jezdni 1033 m2 /211 m

- wykonanie ścieżki rowerowej (kontrapas)  - 164 m

- ułożenie ścieku bet. - 219 m2

- kanalizację deszczową - 157 m 

- studnie rewizyjne betonowe 7 szt 

- wpusty uliczne - 5 szt

- sieć wodociągową 155 m.

Wykonawca zgłosił kolejne wynikłe w trakcie realizacji roboty dodatkowe, 

dokumenty do zawarcia aneksu w trakcie kompletowania.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI

IXWykonanie robót budowlanych.

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. wraz z poźn. aneksami na 

opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 97 785 zł z aktualnym terminem 

realizacji 10.10.2024 r.

07.02.2024 r. ponownie została wydana decyzja o ZRID nr 4/6740.4/2024, od 

której zostały złożone odwołania.

11.03.2024 r. akta sprawy zostały przekazane do rozpatrzenia do  MUW. Trwa 

postępowanie odwoławcze - zakończono.

5.08.2024 r. uzyskano ostateczność decyzji ZRID. 

Odcinek 1 - od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krępy

Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką

Odcinek 4 - od połączenia z Trasą Łagiewnicką do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego
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Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. IV

Opóźnienie ok. 7 miesięcy.

Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 1 340 700 zł (w tym 2024 r. kwota: 415 617 

zł).

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z potrzebą przeprojektowania kanalizacji deszczowej oraz 

długotrwającymi uzgodnieniami branżowymi złożenie kompletnego wniosku o 

wydanie decyzji o ZRID planowane na 30.12.2024 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. V

Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

W związku z przesunięciem terminu złożenia wsnioku o wydanie decyzji o ZRID 

planowane złożenie wniosku o zmianę zakresu rzeczowego.

63 ZDMK/T1.133/23 Rozbudowa ul. Brücknera ZDMK XVIII P śr. Miasta 301 350 308 730
ZPMK

1952/16.07.2024
301 350 97,6

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VII

Opóźnienie ok. 4 miesiące.	

Kontynuacja umowy nr 158/U/ZDMK/2023 z 19.04.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 301 350 zł z terminem realizacji:  etap I -13 m-

cy od dnia zawarcia umowy (opracowanie dokumentacji z nieostateczną decyzją 

ZRID), etap II - 2 m-ce od daty odbioru etapu I (uzyskana ostateczna decyzja 

ZRID). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przejęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

64 ZDMK/T1.142/23 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej ZDMK XIII B śr. Miasta 117 756

ZPMK

459/14.02.2024

1952/16.07.2024

117 756 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
V

Zakończono działanie.

23.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

15.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejsza na 

kwotę 117 755,86 zł.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 310/U/ZDMK/2024 z 20.06.2024 r. na wykonanie robót budowlanych 

na kwotę 117 755,76 zł z terminem realizacji 6 m-cy od daty zawarcia umowy.

Efekt 2024 r.:

Wykonane oświetlenie ul. Rzemieślniczej

Wykonanie robót budowlanych. XII W trakcie realizacji.

65 ZDMK/T1.143/16  
Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. 

Zamoyskiego
ZDMK XIII P śr. Miasta 87 800 87 800 87 800 100,0 87 800 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

66 ZDMK/T1.149/23
Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. 

Chlebicznej do ul. Topografów
ZDMK VIII P, B śr. Miasta 156 000 1 356 000

ZPMK

1074/10.04.2024
157 000 11,6 156 000 11,5

Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji 

projektowej.
I

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 498/U/ZDMK/2023 z 28.08.2023 r. (z poźn. aneksami) na 

opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z na kwotę  156 000 zł z 

terminem realizacji 08.06.2024 r. 

Wykonawca przekazał dokumentację.

12.06.2024 r. zawarta została umowa nr 370/U/ZDMK/2024, 

KNKr7.022.PA.9274.2024 z PKP na kwotę 67 650 zł, z terminem realizacji 

5.10.2024 r. - na umieszczenie infrastruktury w gruncie kolejowym.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Zakończono działanie.

30.09.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Termin otwarcia ofert 15.10.2024 r.

Trwa weryfikacja ofert.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

67 ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej ZDMK III P śr. Miasta 528 905 279 667

ZPMK

1285/26.04.2024

1896/08.07.2024

279 665 100,0

Efekt 2024 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
II

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 182/U/ZDMK/2023 z 04.05.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 87 800 zł.

12.01.2024 r. wydana została decyzja o PNB nr 13/6740.9/2024, która stała się 

ostateczna z dniem 15.01.2024 r.

Protokołem z 11.04.2024 r. dokumentacja została odebrana i rozliczona.

Odcinek 2 - od rejonu ul. Krępy do skrzyżowania z ul. Pszczelną

Efekt 2024 r.:

W zakresie odcinków 1, 3 i 4

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego.

Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.

W zakresie odcinka 2

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Kontynuacja umowy nr 261/U/ZDMK/2023 z 26.05.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 527 670 zł, w tym 2024 r. kwota: 279 665 zł

Aneksem nr 4 zmieniono terminy realizacji zadania tj.:

- etap I do 3.10.2024 r.,

- etap II do 5.04.2025 r.,

- etap III do 3.08.2025 r. 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. XII
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68 ZDMK/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego ZDMK IV P, B śr. Miasta 6 500 000 3 600 000 3 600 000 100,0 490 275 13,6 223 899
Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji 

projektowej.
III

Zakończono działanie.

28.02.2024 r. odebrano i rozliczono umowę nr 454/U/ZDMK/2024  z 03.08.2023 r. 

na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 100 000 zł.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
III

Zakończono działanie.

16.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

07.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 11 ofert, najkorzystniejsza na 

kwotę 4 656 255,64 zł.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Zakończono działanie.

Zawarto umowę nr 206/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na wykonanie robót 

budowlanych na kwotę 4 656 255,64 zł (w tym: 2024 r. - 3 500 000 zł, 2025 r. - 1 

156 255,64 zł) z termin realizacji 24.04.2025 r.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

25.04.2024 r. przekazano plac budowy.

05.06.2024 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu i rozpoczęto roboty 

rozbiórkowe oraz wycinkę drzew.

Trwają prace intalacyjne:

- kanalizacja sanitarna 40 m,

- hydrant podziemny 2 szt.,

- sieć wodociągowa 160 m.

69 ZDMK/T1.168/16
Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z 

rozbudową ul. Zakarczmie - etap I
ZDMK X RF śr. Miasta 78 000 78 000 68 011 87,2 68 011 87,2

Rozliczenie finansowe. X

Zakończono działanie.

Rozliczenie umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 04.01.2017 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 78 000 zł.

Prowadzone są czynności zmierzające odbioru dotychczas zrealizowanego 

zakresu prac projektowych oraz rozwiązania umowy z Wykonawcą za 

porozumieniem stron. Prace projektowe zostały wycenione na kwotę 68 011 zł - 

umowa została rozliczona i zapłacona.

Efekt 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadania 2 i 3.

Rozliczenie finansowe. X

Zakończono działanie.

Rozliczenie umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 04.01.2017 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 78 000 zł.

Prowadzone są czynności zmierzające odbioru dotychczas zrealizowanego 

zakresu prac projektowych oraz rozwiązania umowy z Wykonawcą za 

porozumieniem stron. . Prace projektowe zostały wycenione na kwotę 68 011 zł - 

umowa została rozliczona i zapłacona.

70 ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej ZDMK IV P, B 24 987 572 26 307 992

ZPMK

857/20.03.2024

1782/24.06.2024

1791/24.06.2024

24 050 588 91,4 12 505 640 47,5 Aktualizacja dokumentacji projektowej. XII

 W trakcie realizacji.

Umowa nr 351/U/ZDMK/2024 z 24.06.2024 r. na opracowanie dodatkowych 

podziałów działek wraz z niezbędną korektą dokumentacji projektowej, na kwotę 

91 020 zł, z terminem realizacji 28.06.2024 r. 

Kontynuacja umowy nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej.

Aneks nr 4/2024 do umowy 20/ZIKiT/2017 z 19.07.2024 r. na dodatkowe 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przyłączy wodociągowo-

kanalizacyjnych oraz opracowanie dokumentacji na tymczasowe przełożenie 

potoku Sudół, na kwotę 24 600 zł - opracowanie w trakcie.

śr. Miasta 7 000 000 8 128 990 8 019 042 98,6 3 552 288 43,7

śr. Rządowego 

Funduszu Rozwoju 

Dróg

17 987 572 18 179 002 16 031 546 88,2 8 953 352 49,3

Efekt 2024 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

Kontynuowane roboty budowlane.

71 ZDMK/T1.178/17
Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w 

ciągu ul. Siewnej
ZDMK IV P śr. Miasta 95 202 95 202 95 202 100,0

Efekt 2024 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji 

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Kontynuacja wykonania robót budowlanych.

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 260/U/ZDMK/2023 z 07.062023 r. wraz z późn. aneksami  

na wykonanie robót budowlanych na kwotę: 36 294 077,41 w tym : ZDMK - 30 

878 519,76 zł, WMK - 5 415 557,65 zł z terminem realizacji 24 m-ce od daty 

zawarcia umowy. 

Aneks nr 2 z 20.12.2023 r. na roboty dodatkowe zwiększono wartość umowy dla 

ZDMK na kwotę 31 151 262,08 zł. 

Aneks nr 3 z 29.08.2024 r. zwiększający wartość umowy dla ZDMK o roboty 

dodatkowe do kwoty 32 316 635,88 zł.

Dotychczas wykonano:

- przebudowę sieci gazowej - 1341,17 m,

- sieć wodociągową - 1 736,34 m, 

- kanalizację deszczową - 2 587,14 m,

- kanalizację sanitarną -  32,20 m,

- podbudowę z kruszywa łamanego - 3 400 m
2,

- podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca - 4 200 m
2
,

- ułożenie krawężnika granitowego - 1 600 m,

- ułożenie obrzeży betonowych - 1 400 m,

- nawierzchnię chodnika - 1 950 m
2
.

XI

Zadanie nr 2:

Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 1093/ZIKiT/2017 z 28.08.2017 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 95 202 zł.

28.02.2024 r. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Trwa uzupełnianie braków we wniosku. Termin został wyznaczony na 30.08.2024 

r., a następnie zmieniony na 30.11.2024 r.

Zadanie nr 3: 

Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 

XII
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72 ZDMK/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana ZDMK XIII P śr. Miasta 137 760

ZPMK

459/14.02.2024

1952/16.07.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

aktualizacji dokumentacji projektowej.
V

W trakcie realizacji.

16.05.2024 r. przesłano zapytania ofertowe do 5 Wykonawców.

23.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła jedna oferta.

Z uwagi na planowaną zmianę trybu zamówienia publicznego, konieczne będzie 

ponowne jego ogłoszenie. Biorąc pod uwagę czas, jaki konieczny jest na 

opracowanie,materiałów zamówienie możliwe jest  dopiero w 2025 r.  

Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji 

projektowej.
VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

W procedowaniu wniosek wycofujący zadanie z budżetu w br.

Efekt 2024 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. XII

73 ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej ZDMK VIII B śr. Miasta 15 000 1 915 000

ZPMK

857/20.03.2024

1074/10.04.2024

1 914 277 100,0
Ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności 

przesyłu.
VII

Zakończono działanie.

Porozumienie nr 182/P/ZDMK/2023 z 20.10.2023 r. na kwotę 14.276,84 zł  

dotyczące ustanowienia służebności przesyłu.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Zakończono działanie.

29.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

15.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 11 ofert Wybrano 

najkorzystniejszą ofert e na kwotę 2 768 386,95 zł. Umowa w przygotowaniu.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 336/U/ZDMK/2024 z 09.07.2024 r. na kwotę 2 768 386,95 zł, z 

terminem realizacji 8 m-cy od daty podpisania umowy.

Efekt 2024 r.:

Ustanowiona na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. 

służebność przesyłu.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. IX

Zakończono dzialanie.

Roboty budowlane rozpoczęte.

Wykonywane są roboty drogowe i związane z siecią wodociągowa  i kanalizacją 

deszczową.

74 ZIM/T1.188/17
Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi 

Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu
ZIM XII RF śr. Miasta 453 296 453 296 376 661 83,1 333 365 73,5

Efekt 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

75 ZDMK/T1.189/17
Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej 

do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej
ZDMK VIII P śr. Miasta 289 173 289 173 260 545 90,1 Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. VII

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 15/ZDMK/2021 z 04.02.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 289.173 zł.

Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu realizacji inwestycji tj. odstąpieniu od 

opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Nierównej oraz 

budowy przystanku autobusowego (pętli autobusowej) na działce nr 196/3 obr. 5 

jedn. ewid. Podgórze. Opracowanie zostanie zakończone na zaprojektowaniu 

połączenia ul. Widłakowej z ul. Nierówną przy zapewnieniu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu 

pieszych.

Aneks nr 2 z 26.06.2024 r. do ww. umowy uwzględniający powyższe ustalenia i 

ustalający następujące terminy realizacji zadania:

- etap I – do 31.10.2024 r.,

- etap II – do 10.12.2024 r., 

- zmiana wartości umowy na 260 544,87 zł. 

Z uwagi na konieczność zawarcia porozumienia z RZGW celem przejęcia przez 

ZDMK fragmentu przebudowywanego wału na którym zlokalizowana jest droga 

podjęto rozmowy z RZGW celem omówienia możliwości odstąpienia RZGW od 

zapisów o przekazania w utrzymanie do ZDMK wału przeciwpowodziowego na 

odcinku inwestycji (ul. Widłakowa). RZGW podtrzymał swoje stanowisko. W 

świetle powyższego podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - w przygotowaniu 

dokumenty.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI

76 ZDMK/T1.193/17

Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic 

Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka 

wraz z ul. Krzywy Zaułek

ZDMK VI P śr. Miasta 650 000 104 710
ZPMK

1782/24.06.2024
94 710 90,4

Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację 

dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.
IV

Zakończono działanie.

22.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

03.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.

Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla 

ul. Rydla bl. nr 18, 22.
IV

Zakończono działanie.

Zawarto umowę nr 219/U/ZDMK/2024 z 14.05.2024 r. na opracowanie 

aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 94 710 zł z terminem realizacji 

14.12.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

VII

Zakończono działanie.

Rozliczenie umowy nr ZIM/02/2023/053 z 09.10.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej  i wybudowanie budynku socjalnego na pętli 

autobusowej przy ul. Jakubowskiego.

Rozliczenie finansowe.
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Efekt 2024 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej 

dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.  

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla ul. 

Rydla bl. nr 18, 22.
XII

77 ZDMK/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego ZDMK X P śr. Miasta 70 000 70 000 66 000 94,3
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

aktualizacji dokumentacji projektowej.
IV

Zakończono działanie.

02.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

17.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.

30.04.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 66 000 zł.

Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji 

projektowej.
V

Zakończono działanie.

Zawarto umowę nr 248/U/ZDMK/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 66 000 zł z 

terminem realizacji 24.11.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji.

Efekt 2024 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. XI

78 ZDMK/T1.206/17

Budowa chodnika jednostronnego wraz z 

odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania 

ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i 

Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. 

Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego

ZDMK VIII B śr. Miasta 5 500 000 5 628 810
ZPMK

2482/23.09.2024
5 403 722 96,0 1 904 198 33,8 663 291

Efekt 2024 r.:

Wybudowany jednostronny chodnik przy ul. 

Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, 

Bolesława 

Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do 

skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza 

Wdałego.

79 ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników ZDMK I-XVIII P, B śr. Miasta 22 059 811 17 626 982

ZPMK

1028/05.04.2024

1200/22.04.2024

1896.08.07.2024

2730/18.10.2024

14 712 254 83,5 9 887 017 56,1 66 292
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).
IV

Zakończono działanie.

13.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji 

rozbudowy ul. Za Targiem.

21.06.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IV

W trakcie realizacji.

17.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę chodnika przy ul. 

Księcia Józefa.

10.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.

27.05.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 579 239,29 zł.

1.07.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę chodnika przy ul. 

Skalica i ul. Wzgórze.

Nie wplynela żadna oferta.

16.09.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne.

Termin skladania ofert 1.10.2024 r. Złożono 3 oferty. Trwa weryfikacja

Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji 

projektowej (w tym koncepcji).
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 366/U/ZDMK/2024 z 12.07.2024 r. na kwotę 48 000 zł, a terminem 

realizacji 24.11.2024 r. - opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Za Targiem (ciąg 

pieszo- jezdny)

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. V

W trakcie realizacji.

- Umowa nr 120/U/ZDMK/2024 z 06.03.2024 r. na  budowę chodnika przy ul. 

Siarczanogórskiej (od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły) na kwotę 

236 980,86 zł z terminem realizacji 3 m-ce od daty zawarcia umowy tj. 

06.06.2024 r.

- Zleceniem nr UD.5300.778.2024 do umowy nr 113/U/ZDMK/2024 z 11.03.2024 

r. na przebudowę chodnika przy ul. Bronowickiej - etap I od ul. Rydla do końca 

peronu tramwajowego na kwotę 114 000 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r.

- Umowa nr Z97/U/ZDMK/2024  z 11.06.2024 r. na budowę chodnika przy ul. 

Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinik do ul. Kamedulskiej na 

kwotę 579 239,29 zł z terminem realizacji 18.12.2024 r.

XIIWykonanie robót budowlanych.

W trakcie realizacji.

Umowa nr 24/U/ZDMK/2024  z 29.01.2024 r. na  wykonanie robót budowlanych 

na kwotę: 5 322 031,16 zł  (w tym ZDMK: kwota - 5 191 367,45 zł, WMK: kwota - 

130 663,71 zł) z terminem realizacji 29.12.2024 r.

Aneks nr 2/2024 z 05.09.2024 r. zwiększający wartość umowy o wynikłe w trakcie 

roboty dodatkowe do wartości 5 423 389,88 zł (w tym: ZDMK - 5 289 030,77 zł, 

WMK - 134 359,11 zł)

Termin zakończenia realizacji 29.12.2024 r.

05.02.2024 r. przekazano plac budowy.

Dotychczas wykonano:

- opracowano projekt organizacji ruchu,

- wycinkę drzew  4 szt,

- podbudowę  jezdni 3 000 m
2
,

-  podbudowę chodnika i wjazdów 1 100 m
2
,

- nawierzchniq z kostki bet. chodniki i zjazdy - 900 m2

- ułożenie krawężnika bet. 800 m,

- ułożenie obrzeży 450 m,

- kanalizację opadową 534 m,

- sieć wodociągową  424 m,

- kanalizację sanitarną 67 m.
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Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej – zakresy z ubiegłych lat:

- Umowa nr 335/U/ZDMK/2022 z 28.07.2022 r. na kwotę 196 185 zł - budowa 

chodnika przy ul. Matematyków Krakowskich (od OSP Zbydniowice do granic 

Miasta) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 336/U/ZDMK/2022 z 28.07.2022 r. na kwotę 172 815 zł - budowa 

chodnika przy ul. Truskawkowej (od przystanku przy ul. Kąkolowa do przystanku 

autobusowego (NŻ) Truskawkowa). Zawarto aneks nr 1/2024 zmieniający termin 

opracowania dokumentacji projektowej na: I etap do 12.02.2025 r., II etap do 

12.06.2025 r. oraz finansowanie umowy w kwocie 172 815 zł  z płatnością na 

2025 r.  – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 425/U/ZDMK/2022 z 05.09.2022 r. na kwotę 189 420 zł z terminem 

realizacji 23.02.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Prawocheńskiego (od Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wicińskiej) – zakończono opracowanie 

dokumentacji projektowej. 10.04.2024 r. zostało wszczęte postepowanie o 

wydanie decyzji o ZRID. Trwa odwołanie w MUW od decyzji ZRID.

- Umowa nr 426/U/ZDMK/2022  z 06.09.2022 r. na kwotę 145 140 zł - budowa 

chodnika przy ul. Drożyska (od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3) – trwa 

opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 890/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 33 

432,37 zł z terminem realizacji 03.06.2024 r.- budowa chodnika przy ul. Torfowa 

(na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10) –  

dokumentacja projektowa opracowana. Zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych AU-01-

7.6743.146.2024.EFI z 20.03.2024 r. 

- Umowa nr 891/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 

125 471,29 zł z terminem realizacji 28.08.2024 r. - budowa chodnika przy ul. 

Niebieska (od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z 

budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym) – trwa 

opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 892/ZDMK/2021 z 23.10.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 

101 406 zł z terminem realizacji 21.11.2024 r. - budowa chodnika przy ul. 

Spychalskiego (od ul. Kobierzyńskiej cały do przedszkola) – trwa opracowanie 

dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 1032/ZDMK/20221 z 10.08.2021 r., na kwotę 343 170 zł z terminem 

realizacji 20 m-cy od daty podpisania umowy - budowa chodnika przy ul. 

Petrażyckiego od ul. Solówka do granic miasta - trwa opracowanie dokumentacji 

projektowej.

- Umowa nr 1046/ZDMK/2020 z 23.10.2020 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 

207 780 zł - budowa chodnika przy ul. Kantorowicka (od ul. Gustawa Morcinka do 

skrzyżowania z ul. Zakole) - wykonany I etap tj. opracowana została 

dokumentacja i uzyskana decyzja o ZRID nr 40/6740.4/2023 z 06.12.2023 r. 

Postanowieniem z 04.03.2024 r. nr AU-01-6.6740.4.24.2023.MMS nadano decyzji 

rygor natychmiastowej wykonalności. Wartość I etapu wyniosła 172 825,80 zł. Od 

wydanej decyzji o ZRID wpłynęły odwołania i trwa postępowanie w MUW. 

Zawarto Porozumienie w sprawie przekazania dokumentacji projektowej wraz z 

decyzją o ZRID i postanowieniem. Rozliczenie wynagrodzenia II etapu 

pomniejszone zostanie o koszt uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID do czasu 

pozyskania ostateczności. Wartość II etapu 74 068,20 zł (pomniejszone o kwotę 

12 344,70 zł) - rozliczone. Zawarte zostało rownież Porozumienie nr 

121/ZDMK/2024 z 10.06.2024 r. z Wodociągami Miasta Krakowa o realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia tj. inwestycji drogowej i inwestycji wodociągowej.

- Umowa nr 1048/ZDMK/2020  z 23.10.2020 r. na kwotę 202 335 zł - budowa 

chodnika przy ul. Tynieckiej (od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej) – zakończono 

opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie znak AU-01-

7.6743.19.2024.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowanie odebrano protokołem z 

03.06.2024 r. Zawarto Porozumienie nr 120/ZDMK/2024 z 20.06.2024 r. z 

Wodociągami Miasta Krakowa o realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj. 

inwestycji drogowej i inwestycji wodociągowej.

- Umowa nr 1051/2020 z 23.10.2020 r. na kwotę 174 660 zł  - budowa chodnika 

przy ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. 

Baryckiej) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wniosek o wydanie 

decyzji ZRID złożono 7.07.2024 r.

- Umowa nr 337/U/ZDMK/2022 z 22.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na kotwę 

31 168,03 zł – budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Skalnica i Wzgórze - 

dokumentacja opracowana. Uzyskano decyzje o PNB nr AU-01-

6.6740.1.146.2023.PSZ z 20.09.2023 r. oraz zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-

6.6743.6.502.2023.PSZ z 26.10.2023 r. Protokół zdawczo - odbiorczy spisany w 

dniu 12.12.2023 r. Umowa rozliczona.

- Umowa nr 321/U/ZDMK/2023 z 26.06.2023 r. z późn. aneksami na kwotę 297 

045 zł z terminem realizacji 16.12.2024 r. - budowa chodnika na ul. Bogucianka 

(od ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko) – trwa opracowanie dokumentacji 

projektowej.

- Umowa nr 509/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. (z późn. aneksami) na kwotę 309 

960 zł (2025 r. - 309 960 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy - ul. Łutnia (od skrzyżowania ul. Łutnia 46 (region sklepu) do działki nr 

166 obr. 107 Podgórze) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

- Umowa nr 513/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023.r. na kwotę 79 000 zł (2024 r. - 55 

300 zł, 2025 r. - 23 700 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy - ul. Isep  (od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej) – trwa 

opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 514/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r., na kwotę 75 000 zł (2024: 52 500 

zł, 2025: 22 500 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. 

Radzikowskiego (od ul. Fiszera do ul. Słowiczej) - trwa opracowanie 

dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 516/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 75 000 zł (2024 r. -52 

500 zł, 2025 r. - 22 500 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy- ul. Cechowa (od zjazdu do Przedszkola „little steps” do działki nr 216) – 

trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 517/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 58 425 zł (2024 r. - 40 

897,50 zł, 2025 r. - 17 527,50 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty 

podpisania umowy - ul. Kazimierza Odnowiciela (od XXXI Liceum 

Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkole nr 162) – zakończono 

opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja odebrana protokołem z 

10.06.2024 r. Uzyskano decyzję o PNB nr 96/6740.9/2024 z 2.05.2024 r. oraz 

ostateczność.

- Umowa nr 518/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 79 000 zł (2024 r. - 55 

300 zł, 2025 r. - 23 700 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy – ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2 - opracowano dokumentację 

projektową. Uzyskano potwierdzenie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji 

o ZRID nr AU-01-6.6740.4.21.2024.EŚW z 16.10.2024 r.

- Umowa nr 519/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 95 000 zł (2024 r. - 66 

500 zł, 2025 r. - 28 500 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy - ul. Odmętowa (od skrzyżowania z ul. Klasztorną do Alejki przy szpitalu 

im. Żeromskiego) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 520/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 210 000 zł (2024 r. - 147 

000 zł, 2025 r. - 63 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy - ul. Prażmowskiego (od przystanku Prażmowskiego do ul. Topografów) – 

trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 180.000 zł (2024 r. - 126 

000 zł, 2025 r. - 54 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy - ul. Sawy Calińskiego (od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do 

skrzyżowania z ul. Kuśnierską) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 

Zakres przekazany do zadania ZDMK/T1.381/24

- Umowa nr 522/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę: 317 340 zł (2024 r.- 222 

138 zł, 2025 r. - 95 202 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy - ul. Księcia Józefa (na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu 

Uzdatniania Wody Bielany) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 523/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 140 000 zł (2024- 98 

000 zł, 2025 - 42 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy 

- ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego Nż” do 

Przystanku Autobusowego „Łuczanowice” przy ul. Godebskiego – trwa 

opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 524/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę: 280 000 zł (2024 r. - 

196 000 zł, 2025 r. - 84 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy - ul. Bolesława Śmiałego – trwa opracowanie dokumentacji 

projektowej. Zakres przekazany do zadania ZDMK/T1.387/24

- Umowa nr 525/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 240 000 zł (2024 r. - 168 

000 zł, 2025 r. - 72 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy- ul. Wańkowicza – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 526/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 190 000 zł (2024 r. - 133 

000 zł, 2025 r. - 57 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy- ul. Chełmońskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- Umowa nr 527/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 180 000 zł (2024 r. - 126 

000 zł, 2025 r. - 54 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania 

umowy - ul. Wyciąska (od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do 

istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15) – trwa opracowanie dokumentacji 

projektowej. Zakres przekazany do zadania ZDMK/T1.385/24.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

Przebudowa chodnika przy ul. Bronowickiej - etap I od ul. Rydla do końca peronu 

tramwajowego - uzyskano zostało zaświadczenie nr AU-01-7.6743.338.2024.EFI 

z 16.04.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Budowa chodnika przy ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha - 

kontynuacja umowy nr 1020/ZDMK/2021 z 5.08.2021 r.  na kwotę 232 470 zł z 

terminem realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy . Aneksu nr 1 – 

zmieniającego termin  zakończenia I etapu na 08.04.2023 r., II etapu na 

08.08.2023 r. Aneksu nr 2 – zmieniającego termin  zakończenia I etapu na 

12.07.2023 r, II etapu na 12.11.2023 r. Aneksu nr 3 – zmieniającego termin  

zakończenia I etapu na 11.08.2023 r, II etapu na 11.12.2023 r. Aneksu nr 4 – 

zmieniającego termin  zakończenia  II etapu na 09.10.2024 r.  Wykonany I etap tj. 

opracowana została dokumentacja i wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o 

ZRID - pismo AU-01-6.6740.4.28.2023.APS z 11.08.2023 r. Wartość I etapu - 139 

482 zł. Od decyzji o ZRID wpłyneły odwołania. Postępowanie w toku w MUW.

Opracowanie koncepcji. XI

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 262/U/ZDMK/2023 z 06.06.2023 r. na budowę chodnika 

przy ul. Na Zielonki (od skrzyżowania ul. Gaik i Władysława Łokietka do 

przystanków autobusowych Tonie Kąty) wraz z analizą rozbudowy drogi na kwotę 

61 500 zł z terminem realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa 

opracowanie koncepcji. Aneksem nr 1/2024 z 24.04.2024 r. zwiększono wartość 

umowy o waloryzację do kwoty 66 635,25 zł oraz zmieniono termin realizacji 

opracowania na 09.06.2024 r.

Koncepcja została opracowana i odebrana protokołem z 04.06.2024 r.

ul. Za Torem (ciąg pieszo-jezdny) - koncepcja w trakcie opracowania.

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 492/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. dot. opłaty za 

umieszczenie na działce PKP kanalizacji deszczowej dla budowy chodnika przy 

ul. Górnickiego - zrealizowana i rozliczona na kwotę 20 479,50 zł.

Kontynuacja umowy nr 528/U/ZDMK/2023 z 15.09.2023 r. - ul. Podgórki na kwotę 

2 598 712,44 zł z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

Wykonany zakres rzeczowy:

- kanalizację ogólnospławna - 196,99 m,

- sieć wodociągową - 152 m,

- podbudowę jezdni - 1 214,36 m
2
 /170 m,

- nawierzchnie zjazdów i chodnika - 438,22 m
2
 /170 m,

oświetlenie uliczne:

- montaż sieci napowietrznej 150 m,

- montaż słupów betonowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED ze 

sterownikami   - 7 szt.

Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego z 12.06.2024 r.

Kontynuacja umowy nr 726/U/ZDMK/2023  z 29.12.2023 r. - przebudowa ul. 

Powstańców na kwotę 9 758 274,44 zł, w tym ZDMK: 8 201 591,83 zł, WMK - 1 

556 682,81 zł z terminem realizacji  12 m-cy od daty zawarcia umowy. 

Rozpoczęto roboty budowlane, dotychczas wykonano: 

- sieć wodociągową - 815,85 m, 

- sieć kanalizacji deszczowej - 1 040,79 m, 

- studnie betonowe - (kan. deszczowa) 28 szt,

- wypusty betonowe - 8 szt.,

- kanalizację sanitarną - 350 m,

- studnie betonowa (kan. sanitarna) - 15 szt.,

- wypusty betonowe 36 szt.,

- ułożenie krawężnika - 600 m,

- ułożenie obrzeży - 600 m,

- nawierzchnia chodnika - 1 000 m2,

- mur oporowy - 120 m.

Uzyskano warunki techniczne na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury 

teletechnicznej - kwota 442,90 zł.

Uzyskano uzgodnienia do projektu na nawiązanie do sieci - kwota 861 zł.

Umowa nr 120/U/ZDMK/2024 z 06.03.2024 r. na  budowę chodnika przy ul. 

Siarczanogórskiej (od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły) na kwotę 

236 980,86 zł z terminem realizacji 3 m-ce od daty zawarcia umowy.

Plac budowy przekazany w dniu 11.03.2024 r.

Wykonany zakres :

- nawierzchnia chodnika - 69,5 m2/26,10 m,

- ułożenie krawężników - 41,07 m,

- ułożenie obrzeży - 27,90 m,

- montaż opraw oświetleniowych  2 szt.,

- montaż wysięgników 2 szt.,

- montaż słupa teletechnicznego 1 szt.,

- trawniki 25,75 m2.

Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego spisany został 25.07.2024 r.

Wykonanie robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

Zleceniem nr UD.5300.778.2024 do umowy nr 113/U/ZDMK/2024 z dnia 

11.03.2024 r. na przebudowę chodnika przy ul. Bronowickiej - etap I od ul. Rydla 

do końca peronu tramwajowego na kwotę 114 000 zł z terminem realizacji 

31.10.2024 r.

Zakończono roboty budowalne, wykonano:

- nawierzchnię chodnika  - 178,40 m
2
,

-  ułożenie  obrzeży - 13,6 m,

- ułożenie  krawężników  - 29,05 m.

Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.05.2024 r.,  wartość robót 132 

636,44 zł.

Efekt 2024 r.:  

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach 

miasta Krakowa.

Umowa nr Z97/U/ZDMK/2024  z 11.06.2024 r. na budowę chodnika przy ul. 

Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinik do ul. Kamedulskiej na 

kwotę 597 239,29 zł z terminem realizacji 18.12.2024 r

17.06.2024 r. przekazano plac budowy.

Wykonany zakres rzeczowy:

- nawierzchnia chodnika z kostki bet. 193 m2/163 m,

- krawężnik kamienny 107 m,

- obrzeża bet. 78 m,

- nawierzchnia asfaltowa 1 500 m2.

Protokół odbioru końcowego z 25.10.2024 r.

Budowa chodnika przy ul. Siarczanogórskiej - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie 

od strony szkoły.

Plac budowy przekazany w dniu 11.03.2024 r.

Wykonany zakres :

- nawierzchnia chodnika - 69,5 m2/26,10 m

ułożenie krawężników - 41,07 m

- ułożenie obrzeży - 27,90 m

montaż opraw oświetleniowych  2 szt

montaż wysięgników 2 szt

- montaż słupa teletechnicznego 1 szt

- trawniki 25,75 m2

Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego spisany został w niu 

25.07.2024 r.

80 ZDMK/T1.222/17
Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 

29 Listopada
ZDMK III P śr. Miasta 230 010

ZPMK

1892/08.07.2024

1896/08.07.2024

Efekt 2024 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

81 ZIM/T1.234/18
Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. 

Kąpielowej
ZIM X P śr. Miasta 1 749 060 1 749 060 1 547 586 88,5 Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. IV

Opóźnienie ok. 7 miesięcy.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/015 z 17.05.2023 r. na opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających 

na realizację robót budowlanych na kwotę 1 749 060 zł ( w tym 2024 r. - kwota: 1 

547 586 zł) z terminem realizacji  13 m-cy od dnia zawarcia umowy

W trakcie procedowania Aneks nr 3 z Wykonawcą na wydłużenie terminu - Etap I 

(złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do 24.01.2025 r., Etap II (Uzyskanie 

decyzji o ZRID) do 24.05.2025 r. z uwagi na konieczność weryfikacji  zgodności 

rozwiązań projektowych opracowanych na podstawie aktualnych warunków 

technicznych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna lub z rygorem 

natychmiastowej wykonalności decyzja o ZRID.

Uzyskanie ostatecznej lub z rygorem natychmiastowej 

wykonalności decyzji o ZRID.
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Planowana zmiana zakresu rzeczowego.

82 ZDMK/T1.235/18

Budowa przystanków autobusowych przy 

skrzyżowaniu ul. Stella - Sawickiego i ul. 

Orlińskiego

ZDMK XIV P śr. Miasta 147 882 99 450
ZPMK

1285/26.04.2024
98 400 98,9

Efekt 2024 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

83 ZDMK/T1.254/19

Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na 

odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w 

kierunku Centrum Handlowego

ZDMK IX, XI B śr. Miasta 321 100 316 100

ZPMK

1952/16.07.2024
316 041 100,0 316 041 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie 

wykonania ekranów akustycznych przy 

ul. Turowicza.

IV

Zakończono działanie.

05.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

20.02.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert.

Zawarcie umowy na dokończenie wykonania ekranów 

akustycznych przy ul. Turowicza.
V

Zakończono działanie.

Zawarto umowę nr 116/U/ZDMK/2024 z 21.03.2024 r. na wykonanie ekranów 

akustycznych na kwotę: 316.041,12 zł z terminem realizacji 15.05.2024 r.

Wykonanie robót budowlanych.

Aktualizacja dokumentacji projektowej. XII

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. IX

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 593/U/ZDMK/2023 z 16.10.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 230 010 zł z terminem realizacji 13 m-cy od 

dnia zawarcia umowy.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji.

Zawarto umowę nr 199/U/ZDMK/2024 z 11.04.2024 r. na aktualizację 

dokumentacji projektowej na kwotę 98 400 zł z terminem realizacji. 12.12.2024 r.

Trwa opracowanie aktualizacji.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy

Efekt 2024  r.:

Wykonane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza.

Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza. XI

Zakończono działanie.

W ramach umowy opracowana została tymczasowa organizacja ruchu i 

wykonane zostały ekrany akustyczne typu zielona ściana z elementami paneli 

odbijających, przeziernymi PMMA 12 o powierzchni 685,35 m
2
.

Odtworzona została zieleń i  trawniki.

Wykonano badanie skuteczności akustyki.

Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.05.2024 r.

84 ZDMK/T1.256/19 Ul. Górnickiego - budowa chodnika ZDMK IV RF śr. Miasta 61 500

ZPMK

1285/26.04.2024

61 500 100,0 61 500 100,0

Efekt 2024 r.:

Rozliczona dokumentacja projektowa.

85 ZDMK/T1.257/19
Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy 

bloku nr 2
ZDMK IV B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IV

Opóźnienie ok. 7 miesięcy.

W związku z opóźnieniem w ogłoszeniu zamówienia publicznego został złożony 

wniosek zmniejszający środki finansowe i zmianę zakresu rzeczowego.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

W procedowaniu wniosek zmniejszający środki finansowe i zmianę zakresu 

rzeczowego.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. VII

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

W procedowaniu wniosek zmniejszający środki finansowe i zmianę zakresu 

rzeczowego.

86 ZDMK/T1.259/19
Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 

Listopada
ZDMK III, IV B śr. Miasta 3 729 210 2 020 919

ZPMK

1388/06.05.2024

1892/08.07.2024

1 940 890 96,0 1 940 890 96,0

Efekt 2024 r.:

Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 

Listopada.

87 ZDMK/T1.260/19

Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z 

planowanym  Małopolskim Centrum Nauki przy al. 

Bora Komorowskiego

ZDMK XIV B 2 240 315 4 483 602

ZPMK

410/09.02.2024

1896/08.07.2024

4 078 683 91,0 3 981 568 88,8 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. V

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019.z 12.12.2019 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 268 755 zł.

17.01.2023 r. wydano decyzję nr 2/6740.4/2023  o ZRID, od której wpłynęły 

odwołania.

18.03.2023 r. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja stała się ostateczna z dniem 19.06.2024 r.

VII

IV

Zakończono działanie.

Rozliczenie umowy nr 1089/ZDMK/2020 z  22.10.2020 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca odmówił podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru 

dokumentacji projektowej i nie zgodził się na kary umowne. Powołano Komisję 

Odbioru Prac Projektowych, która przygotowuje protokół końcowy rozliczenia 

etapu prac projektowych. 

Zgodnie z końcowym protokołem zdawczo - odbiorczym w zakresie odbioru 

dokumentacji projektowej umowa rozliczona i zapłacona.

Rozliczenie dokumentacji projektowej.

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 451/U/ZDMK/2023 z 23.08.2023 r. na wykonanie robót 

budowlanych na kwotę 3 653 100 zł, w tym : ZDMK - 3 584 241,73 zł, WMK - 68 

858,27 zł.  Aneksem nr 1/2024 z 23.02.2024 r. zwiększona została wartości 

umowy o roboty dodatkowe do wartości: 3 729 851,67 zł, w tym:  ZDMK - 3 660 

993,40 zł, WMK - 68 858,27 zł.  Aneksem nr 2/2024 z 26.03.2024 r. zwiększono 

wartość umowy o kolejne roboty dodatkowe do kwoty 3 862 942, 15 zł, w tym: 

ZDMK - 3 794 083,88 zł, WMK - 68 858,77 zł.

Wykonano:

- mur oporowy 20 m,

- ułożenie krawężnika 264,51 m,

- ułożenie obrzeży  187,73 m,

- nawierzchnię chodnika i zjazdów 611,13 m2 / 272 m,

- nawierzchnię asfaltową - ścieżka rowerowa  107,7 m2 / 43 mb,

- nawierzchnię asfaltową - ulica  1314,6 m2 / 128 mb,

- kanał technologiczny - 105,2 m.

Przebudowano sieci gazowe - 211,57 m. 

Przebudowano sieci wodociągowe - 195,88 m. 

Kanalizacja deszczowa:

- przykanaliki - 53,56 m ,

- studnie ściekowe - 6 szt., 

- studnie rewizyjne  1 szt.

Oświetlenie uliczne :

- długość sieci 242 m,

- słupy stalowe na fundamencie z wysięgnikami i oprawami 5 kpl,

- sygnalizacja świetlna wraz z sterownikiem sygnalizacji, okablowaniem i 

konstrukcją.

Zieleń:

- założenie trawników  -  123,10 m2,

- posadzenie drzew  -  8 szt.

17.01.2024 r. MIR zatwierdził  projekt  docelowej organizacji ruchu w zakresie 

programu sygnalizacji świetlnej.

Zwrot Vat na kwotę 148 688,24 zł.

Wykonanie robót budowlanych.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy

śr. Miasta 2 240 315 2 376 115 2 088 239 87,9 1 991 123 83,8 Zakończenie wykonania robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 284/U/ZDMK/2023 z 19.06.2023 r.  na wykonanie robót 

budowlanych na kwotę 21 107 715 zł z terminem realizacji 6 m-cy od daty 

zawarcia umowy.

Wykonano:

- sieć wodociągową i kanalizację sanitarną,  

- przebudowę sieci ciepłowniczej osiedlowej i kolidującej z robotami drogowymi,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej,  

- roboty drogowe: w rejonie klubu Kwadrat , wzdłuż starego pasa startowego, od 

istn. wjazdu na teren MCN-u oraz w rejonie projektowanego ronda.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Uzyskano decyzję o pozwoleniu  

na użytkowanie nr RPU.5121.78.2024.SRZ z 26.03.2024 r.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Wybudowana droga łącząca ul. Stella – Sawickiego 

z Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora 

Komorowskiego.

Ustanowiona służebność przesyłu.

dotacja 2 107 487 1 990 445 94,4 1 990 445 94,4
Ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. służebności 

przesyłu.
IX

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Planowana zmiana zakresu rzeczowego zadania.

88 ZDMK/T1.262/19
Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. 

Bosackiej
ZDMK I RF, P śr. Miasta 577 500 650 500

ZPMK

2482/23.09.2024

648 230 99,7 470 003 72,3

Zakończenie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. 

zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym 

Dworcem Autobusowym.

XII

W trakcie realizacji.

Zadanie rozliczane na podstawie Porozumienia z 20.12.2012 r. Nakłady 

finansowe rozliczane są na bieżąco. 

Złożona została ostateczna faktura rozliczająca nakłady.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na budowę drogi 

dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.
X

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Kontynuacja umowy nr 594/U/ZDMK/2023 z 03.10.2023 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 178 227 zł z terminem 

realizacji 13 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na budowę drogi 

dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.
XII

89 ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej ZDMK I-XVIII B śr. Miasta 42 755

ZPMK

1388/06.05.2024

41 205 96,4 22 755 53,2
Wykonanie tablicy wjazdowej SIM do Miasta Krakowa przy al.. 

29 Listopada.
X

Zakończono działanie.

Wykonanie i montaż tablicy wjazdowej do miasta na al. 29 Listopada w trakcie 

realizacji w ramach umowy nr 710/ZTP/2023 z 05.10.2023 r. - zrealizowano

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nośnika 

mapy Cmentarza Podgórskiego.
IX Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie nośnika mapy Cmentarza 

Podgórskiego.
IX

Zakończono działanie.

Umowa nr 161/01/ZTP/2024 z 10.10.2024 r. na kwotę 20 639, 40 zł ( w tym: 18 

450 zł środki inwestycyjne; 2 189,40 zł środki bieżące) z terminem realizacji 5 

tygodni od daty zawarcia.

Efekt 2024 r.:

Wykonana tablica wjazdowa SIM do Miasta 

Krakowa przy al. 29 Listopada.

Wykonany nośnik mapy Cmentarza Podgórskiego.

Wykonanie nośnika mapy Cmentarza Podgórskiego. XII

90 ZDMK/T1.274/20

Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz 

doświetleń przejść dla pieszych oraz innych 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 

ZDMK I-XVIII P, B śr. Miasta 1 000 000 1 219 300

ZPMK

1285/26.04.2024

1896/08.07.2024

2482/23.09.2024

945 890 77,6 166 871 13,7 12 750

Wykonanie robót budowlanych. III

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 625/U/ZDMK/2023 z 09.11.2023 r. na wykonanie 

sygnalizacji świetlnej na kwotę 23.679,96 zł z terminem realizacji: 07.02.2024  r.

Zakończono roboty budowlane, umowa rozliczona.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 590/U/ZDMK/2023 z 13.10.2023 r. w formule P+B na 

kwotę 170 970 zł( w tym: 2024 r. - 119 679 zł, 2025 r. - 51 291 zł) z terminem 

realizacji:  etap I - 11 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 4 miesiące od 

zakończenia etapu I. Aneks nr 1/2024 z 16.10.2024 r. - zmiana terminu realizacji: 

I etap 20.12.2024 r., II etap 20.05.2024 r.

18.09.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

ul. Łyszkiewicza

ul. Francesco Nullo

Efekt 2024 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe porozumienia z 

2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków 

a Regionalnym Dworcem Autobusowym. 

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę 

drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.

ul. Czerwonego Prądnika - ul. Brogi
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
I

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 215/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 42 066 zł z terminem realizacji 8 m-cy od daty 

zwarcia umowy.

31.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1803.2023.PKR. 

Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym z  17.01.2024 r. umowa została 

rozliczona i zapłacona.

Wykonanie robót budowlanych. III

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 196/U/ZDMK/2024 z 30.04.2024 r. na kwotę 10 576,77 zł.

Zakończono roboty budowlane, umowa w trakcie roliczania.

Wykonano:

- słup oświetleniowy 2 szt.,

- kabel 34 m,

- oprawy 2 szt.

Wykonanie robót budowlanych. III

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 504/U/ZDMK/2022 z 23.11.2022 r. (zlecenie 

UI/BL/Y/IV/2024/1 z 8.05.2024 r. i 21.03.2024 r.) na kwotę 61 029,99 zł.

Zakończono roboty budowlane, umowa rozliczona.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 187/U/ZDMK/2024 z 30.04.2024 r. na kwotę 85 000 zł z terminem 

realizacji:

- I etap dokumentacja 170 dni (12 750 zł),

- II etap budowa 90 dni (72 250 zł).

3.09.2024 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych do AU UMK.

9.09.2024 r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Dokumentacja w trakcie rozliczania.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 374/U/ZDMK/2024 z 17.07.2024 r. na kwotę 42 934 zł na opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. 

Sawy – Calińskiego – przystanek „Ostafina” płatność w roku 2025 - trwaj 

opracowanie dokumentacji projektowej

ul. Kalwaryjska/Legionów Piłsudskiego/Rollego

ul. Teligi/Wallenroda

ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego

ul. Sawy-Calińskiego

Opóźnienie ok. 7 miesięcy.

Kontynuacja umów z 05.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowych w 

częściach I – VI z terminem realizacji: 05.05.2024 r. w tym:

 - część I - umowa nr 552/U/ZDMK/2023 na kwotę 103 600 zł (ul. Topolowa – ul. 

Ariańska, ul. Rakowicka – ul. Topolowa, ul. Łużycka – ul. Bochenka, ul. 

Skrzyneckiego – ul. Rydlówka;

- część II – umowa nr 554/U/ZDMK/2023 na kwotę 158 600 zł (ul. Mikołajczyka – 

ul. Dunikowskiego, ul. Dunikowskiego – ul. Andersa, ul. Radzikowskiego – ul. 

Murarska, ul. Solidarność – ul. Ujastek); 

- część III – umowa nr 555/U/ZDMK/2023  na kwotę 98 600 zł (ul. Łobzowska – 

ul. Siemieradzkiego, ul. Szujskiego – ul. Krupnicza, ul. Modrzewiowa – ul. 

Kasztanowa);

 - część IV – umowa nr 556/U/ZDMK/2023 na kwotę 72 600 zł (ul. Przewóz – ul. 

Szczecińska, ul. Rzebika – ul. Łanowa, ul. Ściegiennego – ul. Kozietulskiego);

- część V – umowa nr 557/U/ZDMK/2023 na kwotę 144 600 zł ( ul. Jagiełły, ul. 

Straszewskiego -ul. Smoleńsk, ul. Ariańska – ul. Topolowa, ul. Ojcowska – ul. 

Budrysów); 

- część VI – umowa nr 558/U/ZDMK/2023 na kwotę 85 600 zł (ul. Skośna – ul. 

Obozowa, ul. Weissa-ul. Radzikowskiego, ul. Krasickiego – ul. Śliska, ul. 

Parkowa – ul. Rękawka).

Trwa opracowanie dokumentacji projektowych. Wykonawca wystąpił o zawarcie 

aneksu terminowego. Trwa analiza wniosku.

Wykonawca przekazał dokumentację projektową do umowy:

- 554/U/ZDMK/2023 - trwa weryfikacja,

- 555/U/ZDMK/2023 - trwa weryfikacja.

Trwa uzyskiwanie zaświadczeń o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonnaia robót budowlanych.

ul. Nad Dłubnią/Kocmyrzowska

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowe w częściach I - VI

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IV
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

Wykonanie robót budowlanych. III

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 599/U/ZDMK/2023 z 27.10.2023 r. na kwotę 29 518 zł z 

terminem realizacji 7.02.2024 r.

Umowa rozliczona i zapłacona.

Efekt 2024 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/przyjęte 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Wykonane roboty budowlane.

Wykonanie robót budowlanych. III

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 504/U/ZDMK/2022 z 23.11.2022 r. (zlecenie nr 

UI/BL/Y/III/2024/1 z 21.03.2024 r.) na kwotę 23 730 zł.

Umowa rozliczona i zapłacona.

91 ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych ZDMK I - XVIII P śr. Miasta 1 475 128 1 479 628
ZPMK

2482/23.09.2024
1 474 044 99,6 2 374 455 160,5 1 269 360

Niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

Zakończenie opracowania koncepcji. VI

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 841/ZDMK/2021 z 29.07.2021 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie koncepcji na kwotę 219 277 zł. Aneksem nr 6 z 06.06.2024 r. 

zmieniono termin realizacji umowy na: etap i - do 13.06.2024 r., etap II - do 

13.10.2024 r. 

13.06.2024 r. złożono  wielowariantową koncepcję do odbiory.

27.08.2024 r. umowa została roliczona.

Zakończenie opracowania koncepcji. VI

Opóźnienie ok. 5 miesięce.

Kontynuacja umowy nr 1070/ZDMK/2021 z 27.08.2021 r.  wraz z późn. aneksami 

na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika na kwotę 207 870 

zł.

W związku z przedłużającym się opracowaniem koncepcji oraz brakiem 

podpisania aneksu terminowego ze strony Wykonawcy, ZDMK poinformował 

pismem z dnia 11.01.2024 r. o odstąpieniu od umowy. Trwa wymienna 

korespondencji z Wykonawcą.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót  budowlanych.
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 855/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 143 910 zł.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

02.05.2024 r. złożono zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

Postanowieniem nr AU-01-7.6743.520.2024.EFI z 13.05.2024 r. AU UMK wezwał 

Wykonawcę do uzupełnienia braków - uzupełniono braki.

20.08.2024 r. uzyskano decyzję nr WS-05.6131.2.75.2024.AU na usunięcie 

krzewów.

29.08.2024 r. uzyskano decyzję RDOŚ nr OP.6401.253.2024.KW na usunięcie 

gniazda kosa.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót  budowlanych.
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 856/ZDMK/2021 z dnia 16.07.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 189 420 zł.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót  budowlanych.
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 857/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 416 970 zł.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót  budowlanych.
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 858/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 162 360 zł.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

ul. Nowohucka

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

ul. Wysłouchów/Bojki/Kordiana

ul. Teligi - Wallenroda

ul. Podmokła

ul. Nawojki

ul. Walerego Sławka

al. Pokoju

Efekt 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

ul. Jancarza
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Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót  budowlanych.
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 859/ZDMK/2021 z 09.08.2021 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 148 830 zł.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy - w trakcie podpisywania.

Uzyskano decyzję na wycinkę - ostateczna.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
XI

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 249/U/ZDMK/2023 z 19.05.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 112 000 zł.

14.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

92 ZDMK/T1.293/20

Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego 

pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego 

ul. Lotniczą z ul. Raciborską

ZDMK III RF śr. Miasta 130 922

ZPMK

461/14.02.2024

2136/05.08.2024
130 921 100,0 130 921 100,0

Efekt 2024 r.:

Rozliczone finansowo opracowanie dokumentacji 

projektowej.

93 ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii ZDMK XIV P śr. Miasta 720 000 720 000 720 000 100,0 504 000 70,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

94 ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg ZDMK I - XVIII P, B śr. Miasta 2 704 030 2 861 415 2 505 042 87,5 1 256 740 43,9

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI

Kontynuacja umowy nr 212/U/ZDMK/2023 z 11.05.2023 r. z późn. aneksemna 

opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 241 078 zł z terminem realizacji 

13.12.2024 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Ustalono, że w celu prawidłowego odwodnienia drogi jak i terenu przyległego 

konieczne jest zastosowanie rozwiązania projektowego obejmującego budowę 

zbiornika retencyjnego na dz. nr 436/25 obr. 12 Nowa Huta wraz z 

odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji z wylotem do 

istniejącego rowu. 

02.04.2024 r. Projektant poinformował, że wykonanie projektu odwodnienia to 

prace dodatkowe, których nie można było przewidzieć na etapie ogłoszenia 

zamówienia publicznego i wycenił te prace na kwotę: 30 000 zł. 

21.05.2024 r. Wykonawca wystąpił o zawarcie aneksu terminowego.

5.09.2024 r. zawarto Aneks nr 2 do ww. umowy zwiększający kwotę o 24 000 zł.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI

Kontynuacja umowy nr 179/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 225 090 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

21.05.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o zawarcie aneksu terminowego.

14.06.2024 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zmieniący termin realizacji do 

13.12.2024 r. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

ul. Mikołajczyka

Zakończono działanie.

Rozliczenie umowy nr 1070/ZDMK/2020 z 27.10.2020 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 1 95 570 zł.

14.05.2024 r. u do Wykonawcy skierowane zostały ostateczne ustalenia i 

porozumienie o rozwiązanie umowy z uzgodnioną kwotą do zapłaty.   

05.06.2024 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy w zakresie dokumentacji 

projektowej . 

28.06.2024 r. zawarto Porozumienie nr 124/P/ZDMK/2024 o rozwiązaniu umowy 

nr 1070/ZDMK/2020. Wykonane prace wycenione zostały na kwotę 130 921,20 

zł. 

XI

ZPMK

461/14.02.2024

1952/16.07.2024

2549/27.09.2024

2807/29.10.2024

Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej

Kontynuacja umowy nr 1368/ZDMK/2020 z 30.12.2020 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 720 000 zł.

14.03.2024 r. zawarto Aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia realizacji 

umowy (etapu II) na 12.09.2024 r.

Dokumentacja projektowa został opracowana.

Protokołem z 29.04.2024 r. dokonano odbioru etapu I umowy.

21.11.2023 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

05.03.2024 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji o ZRID.

04.04.2024 r. wydana została decyzja o ZRID nr 7/6740.4/2024 . Wpłynęło jedno 

odwołanie, które wnioskodawca wycofał, sprawa przekazana do Wojewody. 

Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie odwoławcze.  Z uwagi na wiele 

nieścisłości w wydanej decyzji ZRID przewidywane wydanie decyzji reformującej. 

ZDMK oczekuje na decyzję Urzędu Wojewódzkiego - termin załatwienia sprawy 

zmieniony na 6.12.2024 r.

Rozbudowa ul. Ognistych Wici

Efekt 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

X

ul. Brożka

Rozliczenie finansowe opracowania dokumentacji projektowej.
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Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XII

Kontynuacja umowy nr 506/U/ZDMK/2023 z 02.10.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 265 680 z terminem realizacji 14 - cy od daty 

zawarcia umowy.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

12.03.2024 r. odbyły się konsultacje społeczne.

14.05.2024 r. opracowano wariant wynikowy rozwiązania, który został 

zaakceptowany pod warunkiem skorygowania niektórych elementów i 

szczegółowego sprawdzenia przejezdności.

21.10.2024 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający termin realizacji do 

20.12.2024 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
XI

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. XI

Opracowanie dokumentacji projektowej. XII

95 ZDMK/T1.304/20 Przebudowa ul. Starowolskiej ZDMK VII P śr. Miasta 348 090 348 090 348 090 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

96 ZDMK/T1.309/21 Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej ZDMK VIII P śr. Miasta 210 471 223 491
ZPMK

1285/26.04.2024
194 340 87,0 136 038 60,9

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
I

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 923/ZDMK/2022 z 17.08.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 194 340 zł. W procedowaniu aneks 

wydłużający termin realizacji zadania.

11.01.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

14.05.2024 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji o ZRID.

Ze względu na potrzebę uwzględnienia w dokumentacji planowanej przez WMK 

sieci sanitarnej, zakres wniosku o wydanie ZRID zostanie zmieniony.

13.06.2024 r. ZDMK wycofał wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 

Trwa rozwiązanie umowy z Wykonawcą. 25.10.2024 r. podpisano Protokół 

Posiedzenia Odbioru prac Projektowych - porozumienie rozwiązujące umowę w 

trakcie przygotowania.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ ZRID/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
XI

97 ZDMK/T1.311/20 Rozbudowa  ul. Rucianej ZDMK XII P śr. Miasta 38 967 38 967 38 967 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 530/U/ZDMK/2022 z 17.11.2022 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 348 090 zł, z temrnem realizacji (na 

podstawie Aneksu nr! z 27.05.2024 r.) 07.11.2024 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił o aneks 

terminowy - aneks w opiniowaniu.

Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach Miasta

III

W trakcie realizacji.

Zlecono wykonanie przebudowy ul. Lublańskiej na podstawie umowy nr 276/U/ZDMK/2022 z 27.06.2022  r. na kwotę 1 320 000 zł.

Roboty zostały zakończone, przebudowano 325 m jezdni i 205 m chodnika, umowa została rozliczona na kwotę 1 302 318,20 zł.

Zlecenie nr UD.5300.1613.2024 z 2.10.2024 r. na wykonanie przebudowy ul. Tischnera na kwotę 320 000 zł, z terminem realizacji 10.12.2024 r. - w trakcie realizacji.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.

Opóźnienie ok. 8 miesięcy.

Kontynuacja umowy nr 109/ZDMK/2021 z 23.02.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej kwotę 129 888 zł. (2024 r. - kwota 38 967 zł).

22.11.2022 r. została wydana decyzja o ZRID, od której wpłynęły odwołania

Trwa postępowanie odwoławcze. Termin załatwienia sprawy został wyznaczony 

na 17.05.2024 r. i dotychczas nie został przedłużony.

Renowacja nawierzchni ul. Maciejkowej

Efekt 2024 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy 

ul. Łuczanowickiej, rozbudowy ul. Ognistych Wici 

i przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. 

Dębową. 

Opracowana dokumentacjia projektowa renowacji 

ul. Maciejkowej.

Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach 

na terenie miasta Krakowa.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową

XI
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98 ZDMK/T1.315/20

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada 

od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II 

strona wschodnia

ZDMK III B śr. Miasta 6 000 000 5 145 512

ZPMK

2195/20.08.2024

2426/16.09.2024

4 750 551 92,3 4 343 321 84,4

Efekt 2024 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 

Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w 

Krakowie – etap II strona wschodnia na odcinku ok. 

1,4 km.

Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. XII

99 ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych ZDMK I-XVIII P, B śr. Miasta 1 100 000 1 019 645
ZPMK

2730/18.10.2024
1 017 837 99,8 1 017 837 99,8

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót  budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 271/U/ZDMK/2022 z 27.06.2022 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie koncepcji na kwotę 28 800 zł. 

23.01.2024 r. zawarto Aneks nr 5/2024 wydłużający termin realizacji do 

16.03.2024 r. 

14.05.2024 r. zawarto Aneks nr 6/2024 wydłużający termin realizacji do 

25.07.2024 r.

Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.81.2024.EFI z 20.02.2024 r. o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót budowlanych (działki 

213/71, 210/10, 207/5 obr. 55 Podgórze) - przebudowa sieci elektroenergetycznej

Zaświadczenie nr AU-01.7.6743.7.2021.PKR z 15.12.2023 r. o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót budowlanych (działki 

213/71, 210/10, 207/5 obr. 55 Podgórze) - przebudowa drogi

Zakończenie opracowania koncepcji. VI

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 162/U/ZDMK/2023 z 13.04.2023 r. na opracowanie 

koncepcji na kwotę 26 900 zł z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia 

umowy.

Zakończono opracowanie koncepcji.

Opracowanie odebrane protokołem z 28.03.2024 r.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót  budowlanych.
VII

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 332/U/ZDMK/2023 z 23.06.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 57 810 zł z termin realizacji 10 m-cy od daty 

zawarcia umowy.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

31.01.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

15.03.2024 r. uzyskano  decyzję nr 62/6740.9/2024r  o PNB, która stała się 

ostateczna z dniem 19.03.2024 r.

Umowa rozliczona.

os. Oświecenia

Wykonanie robót budowlanych.

ul. Jerzmanowskiego

os. Teatralne

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 137/ZDMK/2021 z  03.03.2021 r. wraz z późn. aneksami 

w formule "zaprojektuj i wybuduj" na kwotę 7 295 644,86 zł (w tym 2024 r. - 4 750 

550,86 zł). W procedowaniu Aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zadania na 

31.08.2024 r. - aneks nie został podpisany przez Wykonawcę.

Dotychczas wykonano:

- mury oporowe - 60 m,

- ułożenie kabla oświetleniowego - 145 m.b.,

- słup stalowy oświetleniowy - 3 kpl,

- ułożenie rur kanalizacji - 532 m.b.,

- studnie kablowe - 14 szt.,

- maszty sygnalizacji świetlnej - 3 kpl, 

- wpust betonowy - 3 szt.,

- przykanaliki - 20 m,

- korytowanie - 600 m,

- przejście pod ul. Wileńską - 12 m,

- korytowanie na głębokość od 40-50 cm - 860 m2,

- karczowanie pni i korzeni - łącznie 5 sztuk,

- podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 860m2,

- podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm (chodnik, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-

rowerowy) - 610 m 2,

- warstwa ścieralna AC11S (ścieżka rowerowa 5 cm) - 270 m2,

- nawierzchnia z kostki brukowej (chodnik) - 325 m2,

- ustawienie krawężników granitowych i betonowych 20x25 cm na ławie 

betonowej - 15 mb,

- wstawienie krawężników peronowych na ławie betonowej - 20 mb ,

- ustawianie obrzeży betonowych na ławie betonowej - 45 mb,

- ustawienie korytka ściekowego - 40 mb,

- ściek przykrawężnikowy - 5 mb,

- ściek z czerwonej kostki na rozdzieleniu chodnika i ścieżki - 90 mb,

- nawierzchnia z kostki brukowej dla osób niewidomych - 35 m2,

- fundament bramownicy - 4 m3,

- likwidacja oznakowania tymczasowego,

- wykonanie kompletu oznakowania docelowego,

- porządkowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- wykonanie robót zieleniarskich.

Trwa przygotowanie do odbioru końcowego.

XI
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

Uzyskanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 395/U/ZDMK/2023  z 18.07.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 55 350 zł z termin realizacji 11 m-cy od daty 

zawarcia umowy.

03.04.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Uzyskano decyzję o PNB nr 110/6740.9/2024 z dnia 22.05.2024 r. znak:  AU-01-

6.6740.9.91.2024.ZZA, która stała się ostateczna z dniem 06.06.2024 r.

Umowa rozliczona.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IX

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 250/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023  r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 61 000 zł z terminem realizacji 7 m-cy od daty 

zawarcia umowy.

15.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie  o wydanie decyzji o PNB, które 

zostało zawieszone. Powodem zawieszenia postępowania był brak 

przygotowania przez TAURON Dystrybucja S.A. porozumienia  na przebudowę 

kabli elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją pomimo złożonego 

wniosku 9.11.2023 r. do TAURON.

Zawarcie ww. porozumienia pozwoli uzgodnić projekt na przebudowę kabli w 

TAURON Dystrybucja S.A. oraz złożyć i uzyskać uzgodnienie sieci do ZUDP.

21.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 205/6740.9/2024, która stała się 

ostateczna 22.08.2024 r.

Efekt 2024  r.:

Opracowana koncepcja.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Wykonane roboty budowlane.

Wykonane roboty budowlane. XI

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 642/U/ZDMK/2023 z 29.11.2023 r. na wykonanie robót 

budowlanych na kwotę 777 987,53 zł.

Wykonano:

- nawierzchnię z kostki klinkierowej - 375,9 m
2
,

- nawierzchnię z płyt betonowych - 44,26 m
2
,

- krawężnik betonowy - 345,18 mb.,

- obrzeża betonowe - 122,36 mb.,

- wpusty betonowe - 3 szt.,

- przykanaliki - 11,51 m,

- studnie betonowe - 2 szt.,

- hydrant -1 kpl,

- nawierzchnię z betonu asfaltowego - 150,93 m
2
,

- stojaki rowerowe - 11 szt.,

- znaki drogowe - 7 szt.,

- malowanie pozimowe - 40 m
2,

- ułożenie kabla oświetleniowego - 126 mb,

- montaż opraw oświetleniowych - 6 kpl.

Umowa rozliczona.

100 ZDMK/T1.319/21

Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. 

Podedworze do ul. Szpakowej wraz z 

wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz 

zatoczek parkingowych

ZDMK XI RF śr. Miasta 114 769 114 769 98 769 86,1

Efekt 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

101 ZDMK/T1.321/21

Przebudowa układu drogowego wraz z budową 

chodnika i oświetleniem łączącego ul. Tomickiego z 

ul. Sołtysowską

ZDMK XV P śr. Miasta 900 000 129 000

ZPMK

459/14.02.2024

2426/16.09.2024

128 658 99,7
Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację oraz 

opracowanie dokumentacji projektowej.
IV

Zakończono działanie.

28.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne, otwarcie ofert planowane w dniu 

06.06.2024 r.

Zawarcie umowy na aktualizację oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej.
V

Zakończono działanie.

Zawarto umowę nr 9/U/ZDMK/2024 z 01.02.2024 r. na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla budowy chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską 

(35A) na kwotę 54 858 zł z terminem realizacji 01.12.2024 r. Trwa opracowanie 

dokumentacji projektowej.

Umowa nr 377/U/ZDMK/2024 z 19.07.2024 r. na kwotę 73 800 zł z terminem 

realizacji 18.12.2024 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę 

układu drogowego.

ul. Samorządowa

ul. Zuchów

os. Wysokie

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr 535/ZDMK/2021 z 20.05.2021 r. na  opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 98 769 zł.

Prace projektowe zostały wstrzymane. 

20.05.2024 r. ZDMK wystąpił do Projektanta z powtórnym wezwaniem do 

wznowienia prac projektowych do dnia 31.05.2024 r. pod rygorem odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie. Trwa analiza 

uzasadnienia wykonawcy co do zwiększenia wynagrodzenia umownego.Podjęto 

decyzję o rozwiązaniu umowy.

XIRozliczenie finansowe.
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Opracowanie aktualizacji i dokumentacji projektowej. XI
W trakcie realizacji.

Zamienna decyzja o ZRID nr 16/6740.4/2024 z 4.07.2024 r.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID. IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID. XI

102 ZDMK/T1.323/21 Modernizacja ul. Działkowej ZDMK XII B 4 400 000 4 400 000 2 976 166 67,6 283 445 6,4
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
I

Zakończono działanie.

23.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

13.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert.

13.02.2024 r. postępowanie zostało unieważnione, ze względu na obarczenie 

niemożliwą do usunięcia wadą.

28.03.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne.

12.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty , trwa weryfikacja.

16.05.2024 r. dokonano wybory najkorzystniejszej oferty na kwotę 5 668 886,03 

zł.

śr. Miasta 500 000 500 000 283 445 56,7 283 445 56,7 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II

Zakończono działanie.

Umowa nr 295/U/ZDMK/2024 z 10.06.2024 r. na wykonanie robót budowlanych  

na kwotę 5 668 886,03 zł (2024 - 2 976 165,16 zł, 2025 - 2 692 720,87 zł) z 

terminem realizacji 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

śr. Rządowego 

Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji 

Strategicznych

3 900 000 3 900 000 2 692 721 69,0 Rozpoczęcie wykonanie robót budowlanych. III
Zakończono działanie.

12.06.2024 przekazano plac budowy.

103 ZDMK/T1.324/21 Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry ZDMK XII P śr. Miasta 196 810 235 002

ZPMK

1388/06.05.2024

1952/16.07.2024

219 002 93,2 156 623 66,6
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IX

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 876/ZDMK/2021 z 14.07.2021 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 180 810 zł.

Aneks nr 3 z 16.08.2024 r. do ww. umowy, zmieniający termin realizacji 

opracowania na 14.12.2024 r. oraz zwiększający wartość umowy do kwoty 219 

001,50 zł (prace dodatkowe związane z podziałami oraz waloryzacja).

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

22.03.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
X

Zakończono działanie.

Decyzja nr 22/6740.4/2024 z 21.08.2024 r. Ostateczna z dniem 25.09.2024 r.

104 ZDMK/T1.326/21
Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w 

Krakowie) 
ZDMK XIII B śr. Miasta 1 000 000

ZPMK

459/14.02.2024
1 000 000 100,0 575 264 57,5

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

26.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji 

projektowej..

12.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert, dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 313/U/ZDMK/2024 z 8.07.2024 r. na kwotę 1 045 803 zł  z terminem 

realizacji 10 miesięcy od dqaty zawarcia umowy.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. VII Zakończono działanie.

105 ZDMK/T1.328/21 Rozbudowa ul. Dąbskiej ZDMK II P śr. Miasta 324 413 354 315

ZPMK

1388/06.05.2024

2374/09.09.2024
354 315 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

XI

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy nr  660/ZDMK/2021 z 10.06.2021 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 308 100 zł z termin realizacji 

16.12.2023 r.  

27.09.2024 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
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106 ZDMK/T1.330/21 Modernizacja ul. Irzykowskiego ZDMK XVII P śr. Miasta 78 261 50 446

ZPMK

2374/09.09.2024

50 445 100,0 50 445 100,0

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

107 ZDMK/T1.334/21 Rozbudowa ul. Borowinowej ZDMK X P śr. Miasta 50 000 37 500
ZPMK

1896/08.07.2024
37 500 100,0 37 500 100,0

Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących 

w zakres inwestycji.
III

Zakończono działanie.

Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji 

będzie realizowane w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
III

Zakończono działanie.

14.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.

27.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert.

Efekt 2024 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. V

Zakończono działanie.

Zawarto umowę nr 182/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na kwotę 250 000 zł (w 

tym: etap I 2024 r. - 37 500 zł, etap II 2025 r. - 150 000 zł, etap III - 2026 r. - 62 

500 zł) z terminem realizacji:

- etap I - 24.11.2024 r. (uzyskanie uzgodnienia drogowego projektu 

architektoniczno - budowlanego),

- etap II - 24.10.2025 r. (wykonanie projektu budowlanego, złożenie kompletnego 

wniosku o wydanie decyzji), 

- etap III - 24.02.2026 r. (wykonanie projektów technicznych i wykonawczych, 

uzyskanie ostatecznej decyzji). 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

108 ZDMK/T1.335/21 Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka ZDMK V P śr. Miasta 84 870 84 870 84 870 100,0 84 870 100,0

Efekt 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

109 ZIM/T1.354/24

Światła wzbudzane na przejściu pieszym przez linię 

tramwajową w rejonie skrzyżowania 

Zielińska/Pachońskiego

ZIM IV P,B śr. Miasta 200 000 200 000
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Trwa przygotowanie dokumentów do udzielenia zamówienia publicznego w tym 

szacowania wartości. 

Ze względu na czas niezbędny do realizacji zadania w tym opracowania, 

uzgodnienia i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz stałej 

organizacji ruchu nie będzie możliwe wykonanie zrealizowanie zadania w tym 

roku. Zakres prac został zaplanowany na 2025 r.

Planowane złożenie wniosku zmniejszającego środki na zadaniu oraz 

zmieniającego zakres rzeczowy.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Wykonanie robót budowlanych.

Wykonanie robót budowlanych. XI

110 ZDMK/T1.355/24
Budowa miejsc parkingowych wokół Przychodni 

Rejonowej, ul. Na Kozłówce
ZDMK XII P śr. Miasta 100 000 100 000 61 000 61,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
II

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 07.05.2024  r. Wybrano 

Wykonawcę.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 273/U/ZDMK/2024 z 23.05.2024 r. na kwotę 61 000 zł, termin realizacji 

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy - 23.11.2024 r.

Efekt 2024 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o 

ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

XI

Projektant wystąpił o pełnomocnictwo. 

20.06.2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. nieruchomości 

uczestników ruchu.

Projektant uzyskał warunki techniczne z TAURON Dystrybucja, Orange, PSG, 

KEGW, ZDMK oraz opinie z ZDMK, MIR, ZTP, MKZ, ZTP, PGW, ZZM.

Trwa uzgadnianie projektu achitektoniczno-budowlanego.

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Kontynuacja umowy nr 620/ZDMK/2021 z 01.06.2021 r. wraz z późn. aneksami 

na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 132 594 zł ( w tym 2024 r. 

kwota: 50 445,37 zł) .

21.08.2023 r. wydana została decyzja o ZRiD nr 28/6740.4/2023, od której 

wpłynęły odwołania.

26.01.2024 r. podpisana została przez PMK zgoda na wycofanie wniosku z MUW 

o wydanie decyzji o ZRID dla inwestycji z uwagi na opór społeczny.

06.02.2024 r.  wysłano pismo do MUW wycofujące wniosek o ZRiD.

28.02.2024 r. wpłynęła decyzja WM znak:  WI-VI.7821.1.38.2023.MP uchylająca 

zaskarżoną decyzję  i umarzająca postępowanie. 

Zawarto Aneks nr 5 z 24.04.2024 r. dotyczący waloryzacji wynagrodzenia 

umownego.

Porozumienie nr 127/P/ZDMK/2024 z 3.07.2024 r. rozwiązująca umowę za 

porozumieniem stron. 

4.07.2024 r. spisano protokół zdawczo--odbiorczy.

23.09.2024 r. odebrano II etap prac.

Zakończenie opracowania koncepcji.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. IX

XI

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 315/U/ZDMK/2023 z 26.06.2023 r. na opracowanie 

koncepcji na kwotę 84 870 zł z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia 

umowy.

Aneksem nr 1/2024 z zmieniono termin realizacji umowy na 20.03.2024 r. 

Aneksem nr 2/2024 zmieniono termin realizacji na 13.06.2024 r.

Początkowo opracowano 4 warianty, z których wyłoniono wariant (IV) zakładający 

skrzyżowanie typu zwykłego. Wariant wynikowy został opracowany w formie 

dwóch równoważnych podwariantów (IVa/IVb), tj. z zapewnieniem wjazdu dla 

autobusów w ul. Składową oraz opcjonalnie. Koncepcja została opracowana i 

przekazana do ZDMK. Koncepcję odebrano i rozliczono protokołem z 28.05.2024 

r.
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111 ZDMK/T1.356/24
Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na 

terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice
ZDMK XV B śr. Miasta 250 000 250 000 238 334 95,3

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024  r. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 427/U/ZDMK/2024 z 06.08.2024 r. na kwotę 147 608,39 zł, termin 

realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 

Umowa nr 513/U/ZDMK/2024 z 17.09.2024 r. na kwotę 90 724,80 zł, termin 

realizacji 90 dni od zawarcia umowy. 

Efekt 2024 r.:

Wymienione oprawy oświetleniowe na Led-owe na 

terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Wykonanie robót budowlanych. XI
W trakcie realizacji.

Trwa wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego

112 ZDMK/T1.357/24
Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na 

terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
ZDMK XIV B śr. Miasta 250 000 250 000 246 151 98,5

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024  r. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 426/U/ZDMK/2024 z 06.08.2024 r. na kwotę 136 399,12 zł, termin 

realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 

Umowa nr 510/U/ZDMK/2024 z 17.09.2024 r. na kwotę 109 751,67 zł, termin 

realizacji 90 dni od zawarcia umowy. 

Efekt 2024 r.:

Wymienione oprawy oświetleniowe na Led-owe na 

terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.

Wykonanie robót budowlanych. XI
W trakcie realizacji.

Trwa wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego

113 ZDMK/T1.358/24
Połączenie pieszo-rowerowe w ciągu ul. Buszka 

pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską
ZDMK V P śr. Miasta 150 000 150 000

ZMPK

459/14.02.2024
63 000 42,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji.
III

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 05.06.2024  r, 

najkorzystniejsza na kwotę 63 000 zł.

27.06.2024 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 355/U/ZDMK/2024 z 12.07.2024  r. na kwotę 63 000 zł, termin 

realizacji 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Efekt 2024 r.:

Opracowana koncepcja połączenia pieszo - 

rowerowego w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. 

Przybyszewskiego a ul. Piastowską.

Opracowanie koncepcji. XI

20.09.2024 r. odbył się audyt rowerowy.

Oczekiwanie na przygotowanie koncepcji zgodnej z audytem oraz na działania 

informacyjne - konsultacje.

Oczekiwanie na wyznaczenie kolejnego terminu audytu rowerowego w związku z 

uwagami konsultacyjnymi.

114 ZDMK/T1.359/24
Budowa chodnika przy al. Kijowskiej pomiędzy ul. 

Chocimską a ul. Lea
ZDMK V P,B śr. Miasta 300 000 328 429

ZMPK

459/14.02.2024

1786/24.06.2024

1896/08.07.2024

328 429 100,0 328 429 100,0
Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.
III

Zakończono działanie.

15.03.2024 r. złożono zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. IV

Zakończono działanie.

16.04.2024 r. uzyskano Zaświadczenie znak AU-01-7.6743.328.2024.EFI o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych.

Zlecenie wykonania robót budowlanych. IV

Zakończono działanie.

Zakres zleceniem znak: UD.25300.769.2024 zlecony został do realizacji w 

ramach umowy nr  113/U/ZDMK/2024 z dnia 11.03.2024 r. na utrzymanie 

bieżące.  Wartość zlecenia 300 000 zł. Termin realizacji 30.09.2024 r.

Efekt 2024 r.:

Wybudowany chodnik przy al. Kijowskiej.

Wykonanie robót budowlanych. IX

Zakończono działanie.

Wykonano roboty budowlane. 

10.06.2024 r. spisano protokół odbioru końcowego.

Wykonany zakres rzeczowy :

- nawierzchnia chodnika z kostki bet.  -  591,85 m2

- krawężniki bet - 46,7 m

- obrzeża trawnikowe  -  322,94 m

- odtworzenie trawnika - 211,41 m2

Wartość powykonawcza zadania wynosi 328 428,45 zł.

115 ZDMK/T1.360/24
Przebudowa ul. Generała Bolesława Wieniawy-

Długoszewskiego
ZDMK VI P śr. Miasta 50 000 50 000

ZMPK

459/14.02.2024
37 200 74,4

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji.
IV

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 12.07.2024 r. Wybrano 

wykonawcę.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. V

Zakończono działanie.

Umowa nr 389/U/ZDMK/2024 z 30.07.2024  r. na kwotę 37 200 zł, termin 

realizacji 30.11.2024 r. 

Efekt 2024 r.:

Opracowana koncepcja dla rozwiązań drogowych 

dotyczących przebudowy ul. Wieniawy-

Długoszewskiego w zakresie budowy chodników, 

odwodnienia, oświetlenia oraz wykonania przejścia 

dla pieszych wraz z oświetleniem.
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Opracowanie koncepcji. XII

Zakończono działanie.

Opracowano  koncepcję. Wykonawca zgłosił konieczność uzgodnienia koncepcji 

z PKP.

W dniu 23.08.2024 odbył się audyt rowerowy . Opinia audytu pozytywna. 

Aktualnie uzyskano mapę zasadniczą i mapę od PKP. 

Wysłano wniosek o opinię do koncepcji m.in. do MIR, ZTP, PGE.

Trwa wybór ostetecznego wariantu koncepcji i uzgodnienia. 

Złożono ponowny wniosek do KEGW o wydanie warunków.

116 ZDMK/T1.361/24 Wymiana oświetlenia na os. ,,Widok" ZDMK VI B śr. Miasta 300 000 300 000 298 188 99,4
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024  r. Wybrano 

wykonawcę.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 429/U/ZDMK/2024 z 06.08.2024 r. na kwotę 168 905,45 zł, termin 

realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 

Umowa nr 514/U/ZDMK/2024 z 17.09.2024 r. na kwotę 129 281,61 zł, termin 

realizacji 90 dni od zawarcia umowy. 

Efekt 2024 r.:

Wymienione oświetlenie na os. „Widok”.

Wykonanie robót budowlanych. XI
W trakcie realizacji.

Roboty budowlane w trakcie.

117 ZDMK/T1.364/24

Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Motyla i ul. 

Goszczyńskiego przy SP nr 8, ul. Rzebika/ul. 

Łanowa przy DPS, ul. Saska przy P 11)

ZDMK XIII P, B śr. Miasta 130 000 122 900

ZMPK

459/14.02.2024

1200/22.04.2024

17 000 13,8 105 900
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
III

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 28.03.2024  r. 

W związku z tym, iż inwestycja jest w formie P+B w trybie dwuletnim, umowa 

będzie finansowana z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.274/20 Program budowy 

sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów 

BRD.

Niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
V

W trakcie realizacji.

Umowa nr 556/U/ZDMK/2023 z 05.10.2023 r. - część IV w zakresie pracowania 

dokumentacji projektowej lokalizacji Rzebika-Łanowa będzie finansowana w roku 

2024 na kwotę 17 000 zł, po opracowaniu dokumentacji planowane ogłoszenie na 

wykonanie robót budowlanych. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłodzenia wykonania robót budowlanych.
VII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Trwa uzgodnienie projektu.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VIII Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Doświetlone przejścia dla pieszych.

Wykonanie robót budowlanych. XI

ZDMK/T1.365/24
Rozbudowa ul. Szafrana - aktualizacja dokumentacji 

projektowej
ZDMK XIII śr. Miasta 70 000

ZMPK

459/14.02.2024

118 ZDMK/T1.366/24
Wymiana opraw sodowych na ledowe na terenie III 

Dzielnicy Prądnik Czerwony
ZDMK III B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 994 928 99,5 77 649

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024  r. Wybrano 

wykonawcę.

Niewydatkowanie w 

br. zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Zakończono działanie.

Na zadaniu zaangażowana została umowa nr 1409/ZDMK/2020 z 31.12.2020 r. 

na kwotę 77 649 zł, dotycząca zakresu zadania nr ZDMK/T1.114/22  pn. "Budowa 

oświetlenia przy ulicy Podgórki" , która to umowa nie została zrealizowana w 

2023 roku.

Umowa nr 429/U/ZDMK/2024 z 06.08.2024 r. na kwotę 168 905,45 zł, termin 

realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 

Umowa nr 514/U/ZDMK/2024 z 17.09.2024 r. na kwotę 129 281,61 zł, termin 

realizacji 90 dni od zawarcia umowy. 

Wykonanie robót budowlanych. XI

W trakcie realizacji.

Umowa nr 1409/ZDMK/2020  - trwa opracowanie dokumentacji projektowej, 

istnieje zagrożenie wykonania umowy w 2024 roku.

Umowa nr 430/U/ZDMK/2024 - roboty budowlane w trakcie realizacji.

Umowa nr 507/U/ZDMK/2024 - roboty budowlane w trakcie realizacji.

Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.

Niewykonanie w br. 

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

Prawdopodobne 

niewykonanie w br.   

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

Efekt 2024 r.:

Opracowana koncepcja dla rozwiązań drogowych 

dotyczących przebudowy ul. Wieniawy-

Długoszewskiego w zakresie budowy chodników, 

odwodnienia, oświetlenia oraz wykonania przejścia 

dla pieszych wraz z oświetleniem.

Efekt 2024 r.:

Wymienione oprawy sodowe na ledowe na terenie 

III Dzielnicy Prądnik Czerwony.
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119 ZDMK/T1.367/24 Wymiana oświetlenia na ledowe w Parku Solvay ZDMK IX B śr. Miasta 300 000 300 000
ZMPK

459/14.02.2024
297 158 99,1

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024  r. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 430/U/ZDMK/2024.z 06.08.2024 r. na kwotę 482 163,41 zł, termin 

realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 

Umowa nr 507/U/ZDMK/2024 z 17.09.2024 r. na kwotę 436 114,95 zł, termin 

realizacji 90 dni od zawarcia umowy. 

Wykonanie robót budowlanych. XI
W trakcie realizacji.

Wymiana w trakcie realizacji.

120 ZDMK/T1.368/24 Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej ZDMK IX śr. Miasta 36 000

ZMPK

459/14.02.2024

1200/22.04.2024

1896/08.07.2024

121 ZDMK/T1.369/24
Oświetlenie miasteczka rowerowego, os. II Pułku 

Lotniczego
ZDMK XIV P, B śr. Miasta 90 000 58 548

ZMPK

459/14.02.2024

1388/06.05.2024

58 548 100,0 9 348 16,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.
III

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.04.2024  r. Wybrano 

Wykonawcę.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie 

robót budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 197/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024  r. na kwotę 58 548 zł, termin 

realizacji 170 dni dokumentacja, 60 dni roboty budowlane.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
X

Zakończono działanie.

02.07.2024 r. został złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
XI

Zakończono działanie.

19.07.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr 

AU-01-7.6743.849.2024.PKR

02.09.2024 r. Wykonawca przekazał dokumentacje.

Efekt 2024 r.:

Oświetlone miasteczko rowerowe na os. II Pułku 

Lotniczego

Wykonanie robót budowlanych. XII W trakcie realizacji.

122 ZDMK/T1.371/24 Oświetlenie ul. Petöfiego ZDMK XVII P, B śr. Miasta 200 000 181 452

ZMPK

459/14.02.2024

1388/06.05.2024

25 000 13,8
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
III

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 20.03.2024 r. Wybrano 

Wykonawcę.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 179/U/ZDMK/2024 z 19.04.2024 r. na kwotę 25 000 zł, z termin 

realizacji 182 dni.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VII

Zakończono działanie.

12.08.2024 r. został złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VIII

Zakończono działanie.

12.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr 

AU-01-7.6743.1074.2024.SST

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IX

Opóźnienie ok. 1 miesiąca

W związku z brakiem odpowiednich środków na realizację planowane złożenie 

wniosku o zmianę zakresu oraz zmniejszenie środków. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Efekt 2024 r.:

Wykonane oświetlenie ul. Petöfiego (wzdłuż 

zbiorników Wodociągów Miasta Krakowa) na 

terenie Dzielnicy XVII Wzgóza Krzesławickie.

Wykonanie robót budowlanych. XII

ZDMK/T1.374/24 KDX. 1 Orawska Długosza ZDMK XIII śr. Miasta 1 000 000
ZMPK

459/14.02.2024

ZDMK/T1.375/24 ul. Rzemieślnicza - oświetlenie ZDMK XIII śr. Miasta 200 000
ZMPK

459/14.02.2024

123 ZDMK/T1.376/24 Budowa zatok parkingowych przy ul. Kurczaba ZDMK XII P, B śr. Miasta 300 000 300 000 300 000 100,0 68 800 22,9
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 144/U/ZDMK/2023 z 06.04.2023 r. 

na kwotę 68 800 zł z terminem realizacji 06.12.2023 r. 

W dniu 12.03.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01.6.6743.7.187.2024.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 18.09.2024 r. Trwa 

weryfikacja złożonych ofert.

Zarządzeniem Nr 1896/2024 PMK z dnia 08.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.

Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.

Efekt 2024 r.:

Wymienione oświetlenie w Parku Solvay w części 

pomiędzy ul. Goryczkową, a ul. Żywiecką Boczną 

(wewnątrz parku) na ledowe oraz w pozostałych 

częściach Parku Solvay.
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Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Zakończono działanie.

Umowa nr 580/U/ZDMK/2024 z 23.10.2024 r. na kwotę 792.974,52 zł (z 

finansowaniem  w 2024 r. - 231.200 zł, w 2025 r. - 561.774,52 zł), z termin 

realizacji 6 m-c od dat zawarcia umowy.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Rozpoczęcie wykonanie robót budowlanych. V

Zakończono działanie.

Rozpoczęto roboty budowlane.

124 ZDMK/T1.378/24
Budowa ścieżki rowerowej łączącej al. Solidarności 

i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską
ZDMK XVIII P śr. Miasta 700 000 100 000

ZMPK

459/14.02.2024

1906/08.07.2024

100 000 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

wielowariantowej koncepcji.
II

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 27.05.2024 r. Trwa 

weryfikacja złożonych ofert.

Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji. III

Zakończono działanie.

Umowa nr 317/U/ZDMK/2024 z 19.04.2024 r. na kwotę 100 000 zł, z termin 

realizacji: 19.12.2024 r.

Efekt 2024 r.:

Opracowana wielowariantowa koncepcja.

Opracowana wielowariantowa koncepcja. XII Trwa opracowanie koncepcji.

125 ZDMK/T1.379/24
Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. 

Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole
ZDMK XVII B śr. Miasta 1 500 000 1 500 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VII

Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Z uwagi, iż zaplanowane środki finansowe są znacznie mniejsze niż wartość 

kosztorysowa zadania podjęta została decyzja i złożony został wniosek o 

wycofaniu zadania z budżetu 2024 r.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

126 ZDMK/T1.380/24
Przebudowa ulicy Liliowej od ul. Powstańców 

odcinek do torów
ZDMK III śr. Miasta 250 000

ZMPK

459/14.02.2024

2730/18.10.2024

127 ZDMK/T1.381/24 Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego ZDMK XVIII P śr. Miasta 950 000 126 000

ZMPK

459/14.02.2024

1074/10.04.2024

1892/08.07.2024

126 000 100,0

Efekt 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji 

projektowej.

128 ZDMK/T1.382/24 Przebudowa drogi ul. Pysocice boczna ZDMK XVIII P śr. Miasta 800 000
ZMPK

1074/10.04.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

129 ZDMK/T1.383/24 Przebudowa ul. Jeziorko ZDMK XVIII P śr. Miasta 1 200 000

ZMPK

459/14.02.2024

1074/10.04.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

130 ZDMK/T1.384/24
Przebudowa ul. Prawocheńskiego od ul. Wyciąskiej 

do ul. Rzepakowej
ZDMK XVIII B śr. Miasta 1 300 000 1 300 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
IX

Opóźnienie ok. 2 miesiące.

ZDMK wystąpił z wnioskiem o wycofanie zadania z budżetu 2024 roku.Wycofanie 

zadania podyktowane jest odwołaniem od decyzji o ZRID i trwającym  

postępowaniem, co uniemożliwia wykonanie robót budowlanych. 

Zakres zawnioskowany został do nowej edycji budżetu  na 2025 rok w ramach 

zadania „Program budowy chodników”.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Efekt 2024 r.:

Przebudowana ul. Prawocheńskiego od ul. 

Wyciąskiej do ul. Rzepakowej.

Wykonanie robót budowlanych. XII

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 

521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. Termin zakończenia 25.01.2025 r. 

Wartość umowy 180 000 zł. (2024 rok - 126 000 zł, 2025 rok - 54 000 zł).

Opracowanie dokumentacji w trakcie,  trwa wprowadzanie zmian projektowych po 

uzyskaniu opinii do projektu w tym opinii audytu rowerowego. 

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, trwa wprowadzanie uwag do 

projektu drogowego.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

Zarządzeniem Nr 2730/2024 PMK z dnia 18.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
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131 ZDMK/T1.385/24
Budowa chodnika przy ul. Wyciąskiej w kierunku ul. 

Igołomskiej
ZDMK XVIII P śr. Miasta 650 000 126 000

ZMPK

459/14.02.2024

2195/20.08.2024

126 000 100,0

Efekt 2024 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji 

projektowej.

ZDMK/T1.386/24
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 

przebudowy mostu w ciągu ul. Rakuś.
ZDMK XII śr. Miasta 600 000

ZMPK

459/14.02.2024

132 ZDMK/T1.387/24 Budowa chodnika ul. Bolesława Śmiałego ZDMK VIII P śr. Miasta 500 000 196 000

ZMPK

1074/10.04.2024

2136/05.08.2024

196 000 100,0

Efekt 2024 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji 

projektowej.

133 ZDMK/T1.388/24 Budowa ul. Stary Gościniec ZDMK XVIII P śr. Miasta 200 000

ZMPK

459/14.02.2024

1074/10.04.2024

ZDMK/T1.389/24 Budowa Ul. Niebyłej- dokumentacja projektowa ZDMK XVII śr. Miasta 200 000
ZMPK

459/14.02.2024

134 ZDMK/T1.390/24

Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z 

odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce 

do granicy miasta

ZDMK XVII P śr. Miasta 200 000

ZMPK

459/14.02.2024

1074/10.04.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

ZDMK wystąpi o zmianę zakresu rzeczowego. Zgodnie z  złożonym wnioskiem 

do nowej edycji budżetu/WPF, przetarg, zawarcie umowy i rozpoczęcie 

opracowania dokumentacji projektowej zaplanowane zostało na 2025 rok.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

135 ZDMK/T1.391/24

Przebudowa fragmentu ul. Pankiewicza wraz z 

odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do 

granicy miasta

ZDMK XVII P śr. Miasta 200 000

ZMPK

459/14.02.2024

1074/10.04.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

ZDMK wystąpi o zmianę zakresu rzeczowego. Zgodnie z  złożonym wnioskiem 

do nowej edycji budżetu/WPF, przetarg, zawarcie umowy i rozpoczęcie 

opracowania dokumentacji projektowej zaplanowane zostało na 2025 rok.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

136 ZDMK/T1.392/24
Kamery bezprzewodowe na terenie III Dzielnicy 

Prądnik Czerwony - pilotaż
ZDMK III śr. Miasta 150 000

ZMPK

1791/24.06.2024

137 ZDMK/T1.393/24
Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. 

Drożyska od numeru 74 do ul. Wyciąskiej
ZDMK XVIII P śr. Miasta 200 000

ZMPK

459/14.02.2024

1074/10.04.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

ZDMK wystąpi o zmianę zakresu rzeczowego. Zgodnie z  złożonym wnioskiem 

do nowej edycji budżetu/WPF, przetarg, zawarcie umowy i rozpoczęcie 

opracowania dokumentacji projektowej zaplanowane zostało na 2025 rok.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Zarządzeniem Nr 1791/2024 PMK z dnia 24.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 

521/U/ZDMK/2023  z 25.09.2023 r. Termin zakończenia 25.01.2025 r. Wartość 

umowy 280 000 zł. (2024 rok - 196 000 zł, 2025 rok - 84 000 zł).

Opracowanie dokumentacji w trakcie,  trwa wprowadzanie zmian projektowych po 

uzyskaniu opinii do projektu w tym opinii audytu rowerowego oraz przygotowanie 

materiałów do konsultacji społecznych. Projektant wystąpił do ZDMK o 

uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego, trwa nanoszenie poprawek.

Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.

W trakcie realizacji.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie Umowy nr 

527/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. Termin zakończenia 25.01.2025 r. Wartość 

umowy 180 000 zł. ( 2024 rok - 126 000 zł, 2025 rok - 54 000 zł) Obecnie umowa 

w zakresie 2025 roku współfinansowana z zadania Program budowy chodników.

Obecnie umowa w zakresie 2025 roku współfinansowana z zadania Program 

budowy chodników.

Opracowanie dokumentacji w trakcie, trwa wprowadzanie zmian projektowych po 

uzyskaniu opinii do projektu w tym opinii audytu rowerowego.  Konsultacje 

społeczne odbyły się w dniu 23.05.2024 r.

Oczekiwanie na pozwolenie wodno-prawne, podziały w trakcie opiniowania.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. XII

Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

XII

Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
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138 ZDMK/T1.394/24
Budowa chodnika na ul. Podbipięty na długości od 

pętli do skrzyżowania z ul. Odmętową
ZDMK XVIII P śr. Miasta 200 000

ZPMK

1074/10.04.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
V

Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

ZDMK wystąpi o zmianę zakresu rzeczowego. Zgodnie z  złożonym wnioskiem 

do nowej edycji budżetu/WPF, przetarg, zawarcie umowy i rozpoczęcie 

opracowania dokumentacji projektowej zaplanowane zostało na 2025 rok.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Zawarcie porozumienia z PKP umożliwiającego realizację 

zadania.
XI

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

139 GK/T1.395/24
Opracowanie studium wykonalności dla budowy 

linii tramwajowej do Osiedla Kliny
GK

VIII, IX, 

X
P śr. Miasta 500 000 500 000 429 270 85,9

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium 

wykonalności.  
III

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 24.04.2024 r. Wybrano 

wykonawcę. 

Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.  IV

Zakończono działanie.

Umowa nr W/II/143/GK/2/2024 z 06.06.2024 r. na kwotę 429 270 zł, z terminem 

wykonania do 28 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Zgodnie z umową Wykonawca przygotuje sześć wariantów opracowania.

Efekt 2024 r.:

Opracowane studium wykonalności dla budowy 

linii tramwajowej do Osiedla Kliny.

Opracowanie studium wykonalności.  XII

W trakcie realizacji.

09.07.2024 r. przekazano pierwsze opracowania warianów tras.

09.10.2024 r. podjęto decyzję o zmianie trasy wariantu autorskiego.

18.10.2024 r. Wykonawca przedstawił zmieniony przebieg wariantu V oraz 

przedstawił propozycję wariantu VI - alternetywnego. Przebiegi wariantów zostały 

zaakceptowane. 

Wykonawca wprowadza poprawki w celu przygotowania kompletnego materiału 

do opiniowania przez jednostki oraz do przedstawienia opracowania podczas 

konsultacji społecznych.

140 ZTP/T1.2z/24 Zakupy inwestycyjne ZTP ZTP śr. Miasta 1 386 820

ZMPK

573/26.02.2024

1074/10.04.2024

1782/24.06.2024

2293/30.08.2024

804 652 58,0 282 848 20,4 Zakup dodatkowych licencji do programu Rekord. VI

Zakończono działanie.

Zawarto umowę nr 52/01/ZTP/2024  na zakup dodatkowych licencji dla 

pracowników ZTP w ramach pakietu RATUSZ do programu REKORD wraz z 

obsługa serwisową.

19.04.2024 r. umowę rozliczono fakturą na kwotę 47 398,05 zł.

Zakup stacji roboczej do dyspozytorni ZTP. VI

Zakończono działanie.

Zakupiono części do konfiguracji stacji roboczej do dyspozytorni ZTP. 

Rozliczono fakturą na kwotę 15 055,20 zł.

Zakup 3 zestawów infokiosków na potrzeby Punktów Obsługi 

Pasażera.
VI

Zakończono działanie.

Zakupiono 3 zestawy infokiosków na potrzeby Punktów Obsługi Pasażera na 

podstawie umowy nr 97/01/ZTP/2024 z 09.07.2024 r.

14.08.2024 r. umowę rozliczono fakturą na kwotę 66 543 zł.

Zakup oprogramowania do systemu TTSS. VIII

Zakończono działanie.

12.08.2024 r. zawarto umowę na dostawę oprogramowania na potrzeby systemu 

TTSS z terminem realizacji 45 dni od daty podpisania umowy. 

Umowę rozliczono fakturą na kwotę 153 325,04 zł.

Zakup wyposażenia Punktu Obsługi Pasażera - Górka 

Narodowa.
X

W trakcie realizacji.

13.09.2024 r. zawarto umowę na dostawę wyposażenia do POP Górka Narodowa 

na kwotę 55 304,49 zł z terminem realizacji do 

10.10.2024 r.

11.10.2024 r. - zrealizowano przedmiot umowy.

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania 

infrastruktury ZTP.
XI

Zakończono działanie.

W dniu 05.08.2024 r. dostarczono zakupiony samochód dostawczy na podstawie 

umowy nr 123/01/ZTP/2024.

Umowę rozliczono fakturą na kwotę 158 942,99 zł.

Zakup sprzętu serwerowegi i sieciowego wraz z licencjami na 

potrzby ZTP.
XI

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 30.10.2024 r

Trwa weryfikacja złożonych ofert.
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141 ZTP/T1.3z/24 metaCCAZE ZTP 423 159

ZPMK

1031/05.04.2024

1074/10.04.2024

śr. Miasta 130 000

śr. UE 293 159

142 ZIM/O1.362/24

Budowa Ekranów akustycznych od strony tramwaju 

przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy 

Kołłątajowskiej 15c

ZIM  IV śr. Miasta 500 000
ZPMK

2692/14.10.2024

143 ZDMK/T1.13/24 Stare Miasto zrywa z betonem! ZDMK I P
budżet obywatelski 

dzielnic – edycja X
55 000 55 000 53 000 96,4

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 28.02.2024 r. Wybrano 

wykonawcę. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 148/U/ZDMK/2024 z 27.03.2024 r., na kwotę 53 000 zł, z terminem 

realizacji: 7 m-cy od daty podpisania umowy (27.10.2024 r.).

Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XI Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

144 ZDMK/T1.15/24 Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala ZDMK X P
budżet obywatelski 

dzielnic – edycja X
85 000 85 000 74 800 88,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 21.03.2024 r.  Wybrano 

wykonawcę. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 200/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r., na kwotę 74 800 zł z terminem 

realizacji: 7 m-cy od zawarcia umowy (24.11.2024 r.).

Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XI

Zakończono działanie.

29.10.2024 r. złożenie wniosku do Wydziału Architektury Urbanistyki UMK o 

wydanie decyzji o PNB.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

145 ZDMK/T1.18/24 Rozświetlony Nowy Prokocim ZDMK XII P,B
budżet obywatelski 

dzielnic – edycja X
65 000 65 000 45 000 69,2 15 000 23,1

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 18.03.2024 r. Wybrano 

wykonawcę. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 191/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r., na kwotę 45 000 zł (I etap - 15 000 

zł; II etap - 30 000 zł), z terminem realizacji: 

etap I - 5 m-cy od podpisania umowy; 

etap II - 2 m-ce od odbioru umowy (24.11.2024 r.)

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
X

Zakończono działanie.

08.08.2024 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XI

Zakończono działanie.

Protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie dokumentacji projektowej z dnia 

20.09.2024 r. 

Zaświadczenie o braku sprzeciwu nr: 

- AU-01-7.6743.1059.2024.PZI z dnia 21.08.2024 r. (przy chodniku pomiędzy 

SSP nr 5 ul. Kurczaba a Szkołą Zaczarowana Planeta), 

- AU-01-7.6743.1060.2024.PZI z dnia 21.08.2024 r. (przy chodniku z ul. Kurczaba 

14 w kierunku ul. Wielickiej) . 

Faktura VAT z dnia 24.09.2024 r. na kwotę 15 000 zł. 

Efekt 2024 r.:

Wybudowane dwie nowe lampy.

Wykonanie robót budowlanych. XII W trakcie realizacji.

Zakup rowerów cargo oraz licencji na oprogramowanie 

monitorujące zmiany użytkowników ruchu rowerowego. 
XI Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 08.11.2024 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Zarządzeniem Nr 2692/2024 PMK z dnia 14.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
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146 ZDMK/T1.19/24
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III 

etap
ZDMK XVI P,B

budżet obywatelski 

dzielnic – edycja X
430 000 430 000 214 777 49,9 99 000 23,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we 

wskazanych lokalizacjach.

VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 03.04.2024 r. Wybrano 

wykonawcę. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.
VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 194/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na kwotę:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 70 000 zł;

-  wykonanie robót budowlanych - 115 776,75 zł;

 z terminem realizacji:

- opracowanie dokumentacji projektowej 5 m-cy od podpisania umowy; 

- budowa w terminie 3 m-cy od przekazania placu budowy (24.12.2024 r.)

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
X

Zakończono działanie.

31.07.2024 r. złożenie wniosku o wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu 

wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych ul. Broniewskiego 4, ul. 

Broniewskiego 23, ul. Bulwarowa/Andersa 

08.08.2024 r. złożenie wniosku o wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu 

wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych ul. Fatimska 18, ul. 

Bulwarowa/Wojciechowskiego

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XI

Zakończono działanie.

Protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie odbioru dokumentacji projektowej z dnia 

19.09.2024 r. 

- ul. Broniewskiego 4 - zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych nr: AU-01-7.6743.1015.2024.EFI z dnia 

20.08.2024 r. 

- ul. Broniewskiego 23 - zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych nr: AU-01-7.6743.1016.2024.EFI z dnia 

20.08.2024 r. 

- ul. Fatimska 18 - zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych nr: AU-01-7.6743.1064.2024.KJA z dnia 

29.08.2024 r. 

- ul. Bulwarowa/Wojciechowskiego - zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr: AU-01-

7.6743.1061.2024.AGI z dnia 19.09.2024 r. 

- ul. Bulwarowa/Andersa - zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych nr: AU-01-7.6743.1017.2024.EFI z dnia 

02.09.2024 r. 

Faktura VAT z dnia 24.09.2024 r. na kwotę: 70 000 zł. 

Wykonanie robót budowlanych. XII W trakcie realizacji.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.03.2024 r. Wybrano 

wykonawcę. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 149/U/ZDMK/2024 z 04.04.2024 r. na kwotę 29 000 zł z terminem 

realizacji 7 m-cy od podpisania umowy (04.11.2024 r.).

Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

Zakończono działanie.	

13.06.2024 r. złożono wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

Zakończono działanie.

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-6.6743.7.53.2024.MLE z dnia 

28.06.2024 r.

Faktura VAT z dnia 30.07.2024 r. na kwotę 29 000 zł. 

147 ZDMK/T1.23/22 Sadźmy drzewa! ZDMK I B
budżet obywatelski 

dzielnic - edycja VIII
574 000 1 041 100

ZPMK

1285/26.04.2024
41 082 3,9 41 082 3,9

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
III

Kontynuacja umowy nr 435/U/ZDMK/2022 z 23.09.2022 r., na kwotę 41 082 zł z 

późniejszymi aneksami z terminem realizacji 17.05.2024 r.

Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-01-7.6743.2036.2023.EFI z 

dnia 15.12.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi ul. 

Staszica w zakresie przebudowy chodnika.

Porozumienie Nr TD/OKR/OME/K/PR/510/2023 z Tauron Dystrybucja Spółka 

Akcyjna w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną termin: 

07.11.2025 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych. 
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 18.10.2024 r. Trwa 

weryfikacja złożonych ofert.

Efekt 2024 r.:

Przebudowane oświetlenia przejść dla pieszych w 

lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. 

Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - 

przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, 

ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - 

przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy 

Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. 

Wojciechowskiego.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy 

przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z 

ul. Odmogile.

Oświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście 

między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia 

przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul.Wojciechowskiego.

Oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Wykonanie robót budowlanych. X Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Efekt 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

148 ZDMK/T1.25/24 Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej ZDMK XVII P
budżet obywatelski 

dzielnic - edycja X
65 000 65 000 57 300 88,2

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 28.06.2024 r. Wybrano 

Wykonawcę.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII

	

Zakończono działanie.

Umowa nr 375/U/ZDMK/2024 z dnia 19.07.2024 roku na kwotę  57 300 zł. Termin 

realizacji 130 dni od zawarcia umowy.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XI Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

149 ZDMK/T1.33/22 Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim ZDMK XVIII  B
budżet obywatelski 

dzielnic - edycja VIII
1 000 000 1 030 000

ZPMK

912/25.03.2024
1 029 504 100,0 1 029 504 100,0

Efekt 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

150 ZDMK/T1.43/21 Chodnik przy ulicy Łokietka ZDMK IV B
budżet obywatelski 

dzielnic - edycja VII
2 000 000 1 382 900

ZMPK

1285/26.04.2024

1896/08.07.2024

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych. 
VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy

Budowa zaplanowanego odcinka chodnika wymaga w pierwszej kolejności 

budowy innego odcinka chodnika na ul. Łokietka, dla którego została zawarta 

umowa z Inwestorem inwestycji nie drogowej o zastępstwo inwestycyjne w 

zakresie budowy chodnika na ul. Łokietka na odcinku od ul. Łokietka 136 do ul. 

Starego Wiarusa. Wg. ostatnich informacji roboty nie zostaną rozpoczęte w 2024 

roku. 

W związku z powyższym zakres objęty przedmiotowym zadanie również nie 

będzie rozpoczęty w br.

W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu oraz zmieniający 

zakres rzeczowy. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. X Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 

151 ZDMK/T1.44/21 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! ZDMK IV B
budżet obywatelski 

dzielnic - edycja VII
250 000 400 000

ZMPK

1896/08.07.2024
395 307 98,8

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych. 
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 27.05.2024 r. Wybrano 

Wykonawcę.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 386/U/ZDMK/2024 z 31.07.2024 r. na kwotę 395 306,67 zł z terminem 

4 miesiące od dnia przekazania terenu budowy

Efekt 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane. Wykonanie robót budowlanych. X W trakcie realizacji.

152 ZDMK/T1.45/21 Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! ZDMK VII B
budżet obywatelski 

dzielnic - edycja VII
460 000 130 000

ZMPK

912/25.03.2024

Efekt 2024 r.:

Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-

Wąsowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej.

Kontynuacja wykonania robót budowlanych. 

Zadanie zakończone.

Roboty budowlane zostały wykonane w roku 2023. 

Złożono wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta.

Kontynuacja wykonania robót budowlanych. V

Zadanie zakończone.

Kontynuacja umowy nr 219/U/ZDMK/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 1 399 174 zł 

(2023 r.- 399 174 zł; 2024 r. - 

1 029 146,57  zł) z późniejszymi aneksami.

Protokół odbioru częściowego robót z dnia 31.01.2024 r. 

- konstrukcja nawierzchni.

Protokół odbioru częściowego robót z dnia 01.03.2024 r. 

- konstrukcja nawierzchni, roboty drogowe (wykopy i korytowanie); kucie warstwy 

odpadów hutniczych na głębokości do 70 cm.

Aneks nr 3/2024 zmieniający limit w roku 2024 - 1 029 146,54 zł

W dniu 11.06.2024 r. został podpisany protokół końcowy.

Wykonane roboty :

- ścieżka rowerowa - 511 m

- słup oświetleniowy - 15 szt

Efekt 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

III
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Dane z budżetu Monitoring finansowy

153 ZDMK/T1.279/20
Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na 

Błonie
ZDMK VI P

budżet obywatelski 

dzielnic - edycja VI
200 000 200 000 149 000 74,5

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 03.04.2024 r. Wybrano 

Wykonawcę.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 198/U/ZDMK/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 149 000 zł z terminem 

realizacji 190 dni od zawarcia umowy.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

XI Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

154 ZDMK/T1.282/20 Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej ZDMK XIV P
budżet obywatelski 

dzielnic - edycja VI
350 000 350 000

ZMPK

1952/16.07.2024
47 724 13,6

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nr 

322/U/ZDMK/2022 z 20.07.2022 r. na łączną kwotę 47 724 zł, z późniejszymi 

aneksami.

Termin realizacji: 

I etap - 23.11.2024 r.

II etap - 16.12.2024 r.

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych. 
XII

155 ZDMK/T1.336/23 Kraków zrywa z betonem - II edycja ZDMK I-XVIII P

budżet obywatelski 

ogólnomiejski – 

edycja IX

150 000 150 000 66 900 44,6
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VIII

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 677/U/ZDMK/2023 z dnia 29.12.2023 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej; termin: 9 m-cy od daty podpisania umowy; kwota: 66 

900 zł.

Aneks nr 1/2024 z dnia 25.06.2024 r. zmieniający termin opracowania 

dokumentacji projektowej do 24.11.2024 r.

Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych:

- skwer Zielińskiego w dniu 23.05.2024 r.,

- al. Juliusza Słowackiego w dniu 23.05.2024 r.,

- ul. Krupnicza w dniu 23.05.2024 r.,

- ul. Smocza w dniu 23.05.2024 r.,

- ul. Smoleńsk w dniu 23.05.2024 r.,

- ul. al. Adama Mickiewicza w dniu 29.03.2024 r. 

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
IX

Zakończono działanie.

Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych:

- AU-01.7.6743.636.2024.EFI z dnia 03.07.2024 r., przebudowa drogi - ul. 

Smoleńsk,

- AU-01-7.6743.638.2024.EFI z dnia 01.07.2024 r., przebudowa drogi - skwer 

Zielińskiego,

- AU-01-7.6743.637.2024.EFI z dnia 01.07.2024 r., przebudowa drogi - ul. 

Krupnicza,

- AU-01.7.6743.639.2024.PKR z dnia 13.06.2024 r., przebudowa drogi - al. 

Juliusza Słowackiego,

- AU-01-7.6743.640.2024.PKR z dnia 13.06.2024 r., przebudowa drogi - ul. 

Smocza,

- AU-01-7.6743.396.2024.PKR z dnia 16.05.2024 r., przebudowa drogi - al. 

Adama Mickiewicza.

156 ZDMK/T1.337/23 Szybciej tramwajem ZDMK II P

budżet obywatelski 

ogólnomiejski – 

edycja IX

300 000 300 000
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy

Z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych nie ma możliwości 

ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych.
VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Efekt 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane. Wykonanie robót budowlanych. XII

157 ZDMK/T1.339/23 Krowodrza zrywa z betonem ZDMK V P,B
budżet obywatelski 

dzielnic – edycja IX
150 000 150 000

ZMPK

573/26.02.2024
146 370 97,6

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
II

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publicznego. Termin otwarcia ofert 16.02.2024 r.

W dniu 22.02.2024 r. został unieważniony przetarg na opracowanie dokumentacji 

projektowej, ponieważ najkorzystniejszej oferta przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponownie ogłoszenie zamówienia publicznego. Termin otwarcia ofert 09.04.2024 

r.

Wybrano Wykonawcę.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. V

Zakończono działanie.

Umowa nr 1257/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 146 370 zł z terminem 

realizacji 6 m-cy od zawarcia umowy. 
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Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Wykonawca zgłasza opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych
VIII Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z 

wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.

IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
X

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Z uwagi na późny termin opracowania dokumentacji projektowej (listopad 2024 r.) 

nie będzie możliwości przeprowadzenia zamówienia publicznego i zawarcia 

umowy na realizacje inwestycji. Wykonanie robót budowlanych wraz z 

finansowaniem planowane jest w roku 2025. 

09.09.2024 r. złożono do UMK wniosek o zmianę zakresu rzeczowego inwestycji i 

zmniejszenie niezaangażowanych środków finansowych na zadaniu. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XII

Rozpoczęcie robót budowlanych. XII

158 ZDMK/T1.342/23

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy 

Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - 

Śniadowskiej do ul. Korpala 24.

ZDMK X P
budżet obywatelski 

dzielnic – edycja IX
480 000 480 000

ZPMK

1392/06.05.2024
65 200 13,6 18 200 3,8 Opracowanie koncepcji. III

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 76/U/ZDMK/2023 z dnia 01.03.2023 r. na opracowanie 

wielowariantowej koncepcji wraz z operatem dendrologicznym; termin: 5 m-cy od 

zawarcia umowy (01.08.2023 r.) ; kwota: 18.200 zł.

Opracowana wielowariantowa koncepcja wraz z operatem dendrologicznym.

Protokół zdawczo odbiorczy spisany został w dniu 12.03.2024 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
IV

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 26.04.2024 r. Wybrano 

wykonawcę

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 259/U/ZDMK/2024 z 16.05.2024 r. na kwotę 47 000 zł z terminem 

realizacji 7 m-cy od podpisania umowy (16.12.2024 r.).

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
XI Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.
XII

159 ZDMK/T1.344/23 Zieleń na Plac Bohaterów Getta ZDMK XIII P
budżet obywatelski 

dzielnic – edycja IX
290 200 290 200

ZPMK

2627/08.10.2024
60 147 20,7 60 147 20,7

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

160 ZDMK/T1.346/23
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach 

kontynuacja
ZDMK XVI B

budżet obywatelski 

dzielnic – edycja IX
320 000 320 000 119 913 37,5

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.03.2024 r. Wybrano 

Wykonawcę.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 221/U/ZDMK/2024 z 17.05.2024 r. na kwotę 119 912,39 zł z termin 

realizacji 6 m-cy od podpisania umowy (17.11.2024 r.).

Efekt 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.
Wykonanie robót budowlanych. X

Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

W trakcie realizacji.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IX

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr 169/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 60 147 zł, z 

terminem realizacji 13.12.2023 r.

Aneks Nr 1/2024 z dnia 11.03.2024 r. zmiana terminu umowy na 27.03.2024 r.

Aneks Nr 2/2024 z dnia 14.08.2024 r. zmiana terminu umowy na: 17.07.2024 r.

07.05.2024 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

20.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr AU-01-6.6740.9.122.2024.PSZ 

04.09.2024 r. uzyskana ostateczność decyzji o PNB.

Efekt 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych na 

przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w 

wybranych lokalizacjach tj.: ul. Wrocławska 14 -18, ul. 

Lubelska 19, ul. Mazowiecka (od ul. Lubelskiej do 

Ronda Żołnierzy Wyklętych), ul. Mazowiecka 24, ul. 

Sienkiewicza 34, ul. Racławicka 26, ul. Śląska 8.

Rozpoczęte roboty budowlane.
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161 ZDMK/T1.347/23 Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej ZDMK XVII B
budżet obywatelski 

dzielnic – edycja IX
600 000 900 000

ZPMK

912/25.03.2024
739 541 82,2

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 15.07.2024 r. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 448/U/ZDMK/2024 z 19.08.2024 r. na kwotę 739 540,67 zł z termin 

realizacji 22.12.2024 r.

Efekt 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane. Wykonanie robót budowlanych. XII W trakcie realizacji.

162 ZDMK/T1.349/23
Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. 

Darwina w Luboczy
ZDMK XVII B

budżet obywatelski 

dzielnic – edycja IX
90 000 90 000 63 021 70,0 63 021

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 13.05.2024 r. Trwa 

weryfikacja złożonych ofert.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 301/U/ZDMK/2024 z 13.06.2024 r. na kwotę 63 020,80 zł z termin 

realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy.

Efekt 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Wykonanie robót budowlanych. IX

Zakończono działanie.

Wykonane roboty budowlane:

- słup oświetleniowy  stalowy ocynkowany 6 m - 4 szt.

- kabel YKXS 5 x16 m - 168 m

- oprawa parkowa Alura LED - 4 szt. 

- rura osłonowa RODK 75 - 140 m

- sterownik centralny SeCo - 1 szt.

Protokół odbioru końcowego z dnia 14.10.2034 r.

Metro 934 392 812 440 532 040 65,5 55 260 6,8

163 ZIM/ST11.1/17
Studium wykonalności budowy szybkiego, 

bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie
ZIM P 934 392 812 440 532 040 65,5 55 260 6,8 Uzyskanie decyzji o ŚU. VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej na kwotę 1 000 000 zł, z terminem realizacji 19 m-cy od 

daty zawarcia umowy tj. do lipca 2023 r.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/052 z 05.10.2023 r. na doradztwo w zakresie 

opracowania materiałów przetargowych.

Terminy umowne: 

I etap - do 2 m-cy od zawarcia umowy tj. 5.12.2023 r.

II etap - do 6 m-cy od zawarcia umowy tj. 05.04.2024 r.

III etap do 30.11.2024 r. 

Wartość umowy 153 381,98 zł.

Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/050 z 03.10.2023 r. na doradztwo w zakresie 

opracowania wymagań informacyjnych zamawiającego zgodnych z metodyką 

BIM, na kwotę 157 317 zł, z terminem realizacji I, II, i IV etap do 20.12.2023 r., III 

i V etap do 30.11.2024 r.

Z uwagi na konieczność ograniczenia zakresu wniosku o wydanie decyzji o ŚU, 

zmieniony została Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, co wymagało powtórzenia 

procedury administracyjnej i wydłużyło termin uzyskania kamienia milowego. 

Aktualny termin to pierwsza połowa 2025 r. 

Planowane złożenie wniosku o zmianę zakresu rzeczowego.

śr. Miasta 812 440 812 440 532 040 65,5 55 260 6,8

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii 

premetra.

VI
Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Planowana zmiana zakresu rzeczowego.

śr. UE 121 952
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 

dla budowy pierwszego etapu linii premetra.
XII

Koncepcje rozwoju systemu transportowego 2 360 814 2 360 814 1 841 287 78,0 160 320 6,8

164 GK/ST12.1/18
Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju 

systemu transportu
GK

I, V, VI, 

VII,VII, 

XII, XIII, 

XV, 

XVII, 

XVIII

P śr. Miasta 2 360 814 2 360 814 1 841 287 78,0 160 320 6,8

Zakończenie wykonania koncepcji programowo - 

przestrzennej.
XI

Umowa nr 'W/II/121/GK/6/2021 z 11.06.2021 r. na kwotę 1 868 012,68 zł z 

terminem realizacji 20.07.2025 r. na opracowanie pn. "Koncepcja linii 

tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie polegające na 

powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". 

W dniu 5.01.2024 r. została podpisana umowa na opracowanie pn. "Koncepcja 

linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie 

polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". 

Trwają pracę nad realizacją przedmiotowej koncepcji. W dniu 24.04.2024 r. 

Wykonawca przesłał do jednostek opiniujących materiały koncepcyjne w ramach 

I opiniowania. Trwa proces oczekiwania na uwagi od podmiotów opiniujących.

I.	 Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy

Prawdopodobne 

niewykonanie w br.   

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla budowy pierwszego etapu linii 

premetra.

ZPMK

2290/20.08.2024

I, II, III, 

V, XIV, 

XV, XVI
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Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. XI

W związku z podpisaną umową na zamówienie uzupełniające do 

przedmiotowego zadania oraz podpisanym w dniu 15.12.2023 r. aneksem nr 4 do 

umowy podstawowej, prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpoczną się po zakończeniu 

realizacji zamówienia uzupełniającego. Aneks nr 4 wydłużył poszczególne etapy 

realizacji umowy:  etap II (tj. złożenie wniosku o uzyskanie DŚU) do 24.11.2024 

r., etap III (tj. uzyskanie ostatecznej DŚU) do 20.07.2025 r.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące.

Kontynuacja umowy nr W/II/44/GK/2/2021  z 21.04.2021 r. (z późniejszymi 

aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej 

pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka 

wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem 

ostatecznej decyzji o ŚU.

Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

24.05.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 

09.08.2024 r. Wykonawca otrzymał postanowienie o wszczęciu postępowania w 

sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Trwa uzupełnianie braków w dokumentacji.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. XII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Z uwagi na brak wydanej decyzji lub wezwania do uzupełnienia złożonego 

wniosku, Wykonawca w dniu 11.01.2024 r. złożył skargę na GDOŚ w zakresie 

bezprawnego wymuszania przedkładania wydruków oraz bezczynności. 

7.02.2024 r. GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia 

sprawy, tj. 29.03.2024 r. 

13.02.2024 r. GDOŚ stwierdził brak podstaw złożonej przez Wykonawcę skargi 

oraz ponaglenia.

05.06.2024 r. GDOŚ wezwał do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień w zakresie 

Raportu oddziaływania na środowisko, wyznaczając jednocześnie termin na 

złożenie wyjaśnień na 30 dni.

01.08.2024 r. GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia 

sprawy na 30.09.2024 r.

09.08.2024 r. Wykonawca przekazał GDOŚ odpowiedź na wezwanie do 

uzupełnień. 

Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na 29.11.2024 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. IV

Zakończono działanie.

Wykonawca wprowadził ostatnie poprawki do wniosku pod koniec listopada 2023 

r. Wniosek przekazany został do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Krakowie. Trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji o ŚU.

Opinia RDOŚ została przekazana 16.01.2024 r. i wskazywała na brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania. Wydział Kształtowania Środowiska UMK 

opublikował dnia 31.01.2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa 

informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz obwieszczenie dla stron postępowania 

zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. 

W dniu 15.05.2024 r. Wykonawca opracowania zwrócił się do Zamawiającego z 

wnioskiem o zmianę terminu zakończenia Umowy powołując się na otrzymane 

postanowienie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 

które wskazywało nowy termin załatwienia sprawy. 

24.06.2024 r. podpisany został aneks terminowy. Umowa została przedłużona do 

30 sierpnia 2024 r.

Podczas procedowania aneksu, 13.06.2024 r. została wydana decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach (pismo znak: WS-04.6220.33.2023.RJ).

16.07.2024 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

IV.	 Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej

Prawdopodobne 

niewykonanie w br.   

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

II.	 Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka

III.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)
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Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. III

Zakończono działanie.

Kontynuacja umowy nr W/II/504/GK/3/2022  z 29.03.2022 r. (z późniejszymi 

aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

o ŚU.

Z uwagi na wprowadzone uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia i 

konieczność ponownego wystąpienia organu prowadzącego postępowanie o 

wydanie opinii przez organy opiniujące (Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska).

W dniu 25.03.2024 r. zawarty został aneks nr 5, wydłużający termin realizacji 

całości Przedmiotu umowy do 31.08.2024 r. 

Organ wydał Postanowienie z dnia 10.05.2024 r. ze wskazaniem nowego terminu 

załatwienia sprawy dotyczącej wydania Decyzji o ŚU do 01.07.2024 r.

10.07.2024 r. wydano decyzję znak WS-04.6220.99.2022.LP o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Decyzja stała się ostateczna w dniu 10.08.2024 r.

Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjnej. V Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o ŚU. XI

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji.
IV Opóźnienie ok. 7 miesięcy.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji koncepcyjnej. VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie 

wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
V

W trakcie realizacji.

Przygotowano wzór umowy, załączniki do umowy oraz wniosek WPP1 o 

przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na opracowanie niezbędnej 

dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 

16.05.2024 r. odbyła się pierwsza komisja przetargowa, na której wprowadzono 

zmiany do wzoru umowy oraz podjęto decyzję o ponownym rozesłaniu zapytania 

ofertowego dla wykonania przedmiotowego zamówienia. 

14.06.2024 r. ogłoszono przetarg w trybie podstawowym. 28.06.2024 r.- termin 

otwarcia ofert. Brak ofert w postępowaniu.

Zawarcie umowy na przygotowanie wniosku i uzyskanie 

ostatecznej decyzji o ŚU.
VII Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Rozpoczęcie realizacji opracowania. VIII Opóźnienie ok. 3 miesiące.

VII.	Przystanki osobowe na linii kolejowej nr 100 na odcinku Kraków Łobzów – Kraków Płaszów oraz na linii kolejowej nr 8 na odcinku Kraków Główny – 

Kraków Prądnik Czerwony

V. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków – Złocień

VI.	Budowa Trasy Balickiej   (ul. gen. Marii Wittek)

Prawdopodobne 

niewykonanie w br.   

zaplanowanego 

zakresu rzeczowego

VIII.	Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy

Efekt w 2024 r.:

W zakresie zadania I, VI

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o 

ŚU.

W zakresie zadania II, III, IV, V

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

W zakresie zadania VII

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji 

koncepcyjnej.

W zakresie zadania VIII

Rozpoczęta realizacja opracowania. 


