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Odpowiedź na petycję   
 
Sprawa Postulat zmiany planu prowadzenia prac związanych z budową mostku na 

Potoku Kostrzeckim w ciągu ul. Tynieckiej  poprzez wprowadzenie ruchu 
wahadłowego. 

 
Data pisma  8 października 2025 r. 
Data wpływu   8 października 2025 r. 
Znak sprawy  OR-05.152.471.2025.DP 
 

Szanowny Panie Radny 

 

Odpowiadając na powyższą petycję, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.   

 

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że jednym z etapów budowy chodnika wzdłuż ulicy 

Tynieckiej jest przebudowa przepustu, którym pod jezdnią przepływa potok. Obecna 

konstrukcja ma już kilkadziesiąt lat i jak wskazują przeglądy techniczne, wymaga pilnej wymiany. 

Zakres tych robót jest jednak na tyle duży, że nie ma możliwości utrzymania w trakcie ich 

prowadzenia ruchu pojazdów, nawet w formie ruchu wahadłowego. Wymiana przepustu 

wymaga wykonania głębokiego wykopu i zajęcia całej szerokości drogi.  

Po ogłoszeniu planowanego terminu rozpoczęcia prac, Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

otrzymał szereg uwag i propozycji od mieszkańców. Uwzględniając te oczekiwania 

mieszkańców, miejska jednostka organizacyjna zorganizowała szereg dodatkowych narad 

technicznych oraz spotkań. Ich celem było znalezienie alternatywnego sposobu prowadzenia 

prac, który pozwoliłyby ograniczyć utrudnienia. Analizowano m.in. możliwość zmiany 

technologii wykonania przepustu oraz budowy tymczasowej przeprawy. Niestety, żadne z 

rozważanych rozwiązań nie okazało się możliwe do wdrożenia. 

Pomimo, że całkowitego zamknięcia ulicy Tynieckiej na wysokości ulicy Dąbrowa nie da 

się uniknąć, zmieniony zostanie termin jego realizacji. Zamiast w październiku br., prace przy 

przepuście zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym w 2026 r.  
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Roboty drogowe, które będą przeprowadzone w wakacje pozwolą wykorzystać mniejszy 

ruch na ulicach Krakowa, zamknięcie pobliskich placówek edukacyjnych i stabilniejsze warunki 

pogodowe. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w związku z decyzją o przesunięciu realizacji prac 

budowlanych na okres wakacyjny 2026 r., wydane zatwierdzenie dokumentacji projektowej 

utraci ważność, dlatego wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia dla 

nowego projektu czasowej organizacji z nowymi  wymaganymi opiniami. 

 

Wyrażam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia zostaną przez Pana przyjęte oraz 

zwracam się z prośbą o poinformowanie o treści niniejszego pisma wszystkich zainteresowanych 

przedmiotową sprawą osób. 

 

 

Z poważaniem, 
 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Stanisław Kracik 

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otrzymują:                                                                                       
1. Adresat, 
2. aa 
 
Do wiadomości: 
1. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, 

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury UMK. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=97749. 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=97749

