
Załącznik Nr 4

w zł

01.01.2009 r. 31.12.2009 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

512 197 500 483 786 517 449 615 905 92,9 11 842 955

środki własne Miasta 331 089 800 325 627 045 304 556 246 93,5 11 842 955

75 699 700 75 201 472 73 409 659 97,6

20 200 000 20 250 000 20 250 000 100,0

koncesja 85 208 000 62 708 000 51 400 000 82,0

SK 181 200 000 206 520 270 193 123 503 93,5 11 744 745

SK-1 CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE

SK-1.1 Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej (CzyŜyny) 10 000 000 8 609 000 8 608 255 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: P. 
Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi:
W styczniu zakończono opracowanie: projektu budowlanego z uzgodnieniami i zbiorczego zestawienia kosztów 
realizacji inwestycji (umowa z 2008r.) W lutym wydano decyzję o ŚU (ostateczna) dla przedsięwzięcia pn.: 
"zespoły zabudowy usługowej, garaŜe lub parkingi samochodowe w ramach zamierzenia budowlanego pn. Hala 
widowiskowo - sportowa". W marcu zakończono kontrolę i weryfikację poprawności, jakości i kompletności 
wykonanych powyŜej prac projektowych.
W styczniu złoŜono wniosek i w kwietniu wydano decyzję o PNB (ostateczna) na: "budowę Hali widowiskowo-
sportowej o pojemności 15 tys. miejsc siedzących (hala główna i hala treningowa) z wewn. instalacjami.: wod. - 
kan., c.o., elektryczną, wentylacyjną, klimatyzacji, chłodniczą oraz wewn. drogami dojazdowymi, parkingami 
powierzchniowymi i podziemnymi, placami, ciągami pieszymi wraz z przełoŜeniem istniejącego kanału 
deszczowego i rowów melioracyjnych, przyłączami kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłączem wody i c.o. i 
oświetleniem terenu".

926 92601 6050 BI 10 000 000 4 307 240 4 306 495 100,0

We wrześniu zakończono opracowanie: projektów wykonawczych z uzgodnieniami międzybranŜowymi, 
przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektu architektonicznego wnętrz i mebli 
wbudowanych, projektu organizacji ruchu na czas budowy. W listopadzie zakończono weryfikację wykonanych 
powyŜej prac projektowych. 
Budowa na zasadach koncesji:
W kwietniu ogłoszono zamówienie o zawarcie umowy koncesji na budowę Hali. Postępowanie nie przyniosło 
rezultatu (do upływu terminu składania wniosków, tj. do 15.06.2009r. nie wpłynął Ŝaden wniosek o zawarcie 
umowy koncesji). W czerwcu Komisja Negocjacyjna stwierdziła, Ŝe postępowanie nie dało rezultatu i podlega 
odwołaniu. W tym samym miesiącu Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził protokół Komisji. 
Prowadzono sprawy związane z postępowaniem sądowym w związku z rozwiązaniem przez GMK umowy z 
20.12.2005r. na zaprojektowanie i wybudowanie Hali. 

926 92601 6053 BI 4 301 760 4 301 760 100,0 Uchwałą RMK Nr LXXXIV/1101/09 z 4.11.2009r. realizację i zarządzanie Halą Widowiskowo - Sportową (w 
Krakowie) powierzono ARM S.A. W grudniu ARM S.A. ogłosiła przetarg ograniczony na budowę Hali 
Widowiskowo - Sportowej (termin realizacji 40 miesięcy od daty udzielenia zamówienia).
Uzyskano zaplanowany efekt.
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METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE 
wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2009 ROK

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Plan

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:
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SK-1.2 Budowa ul. Lema 14 500 000 12 505 400 12 463 813 99,7

Zadanie kontynuowane - faza: P (zad. 2) i faza: P + B (zad. 1 i zad. 2).
zad. 1: Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową 
skrzyŜowań:
Decyzja o PNB: W styczniu złoŜono wniosek i w marcu wydano zamienną decyzję o PNB w zakresie zmian 
projektu budowlanego (ostateczna) na: "przebudowę al. Pokoju w okolicach wjazdu do C.H. Plaza wraz z budową 
nowego skrzyŜowania ul. Meissnera i al. Pokoju oraz budowę ul. "nowej Meissnera" wraz ze skrzyŜowaniami 
dojazdowymi do planowanej Hali widowiskowo - sportowej oraz budowę ścieŜek rowerowych, zatok 
autobusowych, przystanków tramwajowych, wiat przystankowych, kanalizacji opadowej, sygnalizacji świetlnej 
wraz z osprzętem, Ŝelbetowej ściany oporowej oraz przebudowę ciągów pieszo - rowerowych, zatok 
autobusowych, kanalizacji opadowej, sieci: gazowej, energetycznych, oświetlenia ulicznego, teletechnicznych na 
odcinku od al. Pokoju do al. Jana Pawła II".

600 60015 6050 ZIKiT 10 500 000 10 415 400 10 415 323 100,0

Budowa:
W kwietniu ogłoszono przetarg nieograniczony i w maju zawarto umowę na: "budowę nowej ulicy Lema oraz 
aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w 2006r. wraz z uzgodnieniami", z terminem wykonania do 
30.06.2010r.
W lipcu przekazano plac budowy i rozpoczęto: aktualizację dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane, 
przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, kanalizację opadową, podbudowę.
W październiku Aneksem nr 1 do umowy z maja 2009r. zmieniono Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik 
do umowy). Zakres prac wykonanych w 2009r. zgodny z harmonogramem wykonawczym.
Uzyskano zaplanowany efekt.
zad. 2: Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową 
skrzyŜowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:
Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi:
W maju ogłoszono przetarg nieograniczony i w lipcu zawarto umowę na: "opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy pozostałego odcinka ulicy 
Lema do al. Jana Pawła II wraz z przebudową skrzyŜowania (jednopoziomowego)", z terminem wykonania: I etap do 30.10.2009r., II etap do 31.08.2010r. 
W grudniu złoŜono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (wniosek niekompletny).
Uzyskano zaplanowany efekt z wyłączeniem złoŜenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

zad. 3: Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km:
Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi:
We wrześniu zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla: "budowy odcinka drogi od ul. 
Meissnera do ul. Dąbskiej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych" (umowa z 2008r.).
W lutym złoŜono wniosek i we wrześniu wydano decyzję o ŚU (ostateczna).
We wrześniu złoŜono wniosek i w listopadzie wydano decyzję o ZRID dla: "Budowy odcinka drogi od przedłuŜenia 
ul. Meissnera (projektowana ul. Lema) do ul. Dąbskiej w Krakowie jako drogi gminnej o parametrach drogi 
dojazdowej, ze skrzyŜowaniem z istniejącą ul. Dąbską oraz powiązaniem z projektowanym przedłuŜeniem ul. 
Meissnera wraz z kanalizacją opadową, oświetleniem ulicznym i przebudową kolidującej infrastruktury 
technicznej" (ostateczna).
Budowa:
W listopadzie ogłoszono przetarg nieograniczony i w grudniu zawarto umowę z wykonawcą, z terminem 
wykonania do 30.06.2010r. oraz przekazano plac budowy.
Uzyskano zaplanowany efekt.

600 60015 6050 GS 4 000 000 2 090 000 2 048 490 98,0 zad. 2: Pozyskano 3 działki i udziały w 2 działkach o łącznej powierzchni ok. 0,0892 ha oraz 4 lokale mieszkalne w 
budynku przy ul. CzyŜyńskiej 2.

SK-2 CENTRUM KONGRESOWE
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SK-2.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) 7 500 000 4 561 300 3 824 294 83,8

W czerwcu - w związku z decyzją o rozbudowie parkingu podziemnego (zwiększenie miejsc postojowych z 280 do 
355) - zawarto umowę (zamówienie z wolnej ręki) na: "opracowanie koncepcji rozbudowy parkingu, opracowanie i 
złoŜenie wniosku o wydanie nowej decyzji o WZ, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie i złoŜenie 
wniosku o wydanie zamiennej decyzji o PNB, opracowanie projektu wykonawczego oraz przeprowadzenie 
konsultacji społecznych" w okresie od czerwca do końca października 2009r. W październiku opracowano 
koncepcję rozbudowy parkingu. Od czerwca do października przeprowadzono konsultacje społeczne. W 
listopadzie złoŜono kompletny wniosek o wydanie nowej decyzji o WZ dla "Budowy parkingu podziemnego (na 
355 miejsc postojowych), z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz przebudowy układu drogowego 
koniecznego dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej obiektu".
Uzupełniające prace projektowe i budowlane niezbędne dla realizacji Centrum Kongresowego:
W kwietniu ogłoszono przetarg nieograniczony i w czerwcu zawarto umowę na: "wykonanie badań archeologicznych i antropologicznych oraz przeniesienie i konserwację zabytkowej kapliczki "Słup Dębnicki" wraz z dokumentacją powykonawczą", z terminem wykonania do 9.12.2009r. 

środki własne Miasta 921 92114 6050 BI 7 500 000 4 561 300 3 824 294 83,8 W czerwcu zawarto umowę (zamówienie z wolnej ręki) na: "zaprojektowanie w projekcie budowlanym i 
wykonawczym czynnych instalacji tryskaczowych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się poŜarów". 
We wrześniu odebrano projekt budowlany instalacji tryskaczowych. W maju zawarto umowę i w czerwcu 
zakończono aktualizację studium wykonalności oraz opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego o 
dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który 26.06.2009r. 
złoŜono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W październiku Zarząd Województwa 
Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. "Centrum Kongresowe (Rondo 
Grunwaldzkie)", znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach 
MRPO na lata 2007-2013. W grudniu zawarto umowę na uzupełnienie studium wykonalności zgodnie z 
zaleceniami Jaspers (umowa zrealizowana). Uzyskano zaplanowany efekt z wyłączeniem zawarcia umowy na weryfikatora projektów wykonawczych. 

Zadanie kontynuowane - faza: P.
Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi: W marcu złoŜono wniosek i w 
kwietniu wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU dla Budowy Centrum 
Kongresowego (z dwupoziomowym parkingiem podziemnym dla 280 samochodów osobowych)". W maju złoŜono 
wspólny wniosek GMK i ZIKiT-u i w październiku wydano decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej 
wykonalności (ostateczna) dla "Budowy Centrum Kongresowego wraz z budową i przebudową układu ulic dla 
obsługi Centrum (na 355 miejsc w parkingu podziemnym)".
W lipcu zakończono opracowanie projektu budowlanego z uzgodnieniami (umowa z 2008r). W sierpniu złoŜono 
wniosek i we wrześniu wydano decyzję o PNB (ostateczna) dla "Centrum Kongresowego w Krakowie z garaŜem 
podziemnym (na 280 miejsc parkingowych)". W październiku zakończono weryfikację i odebrano projekt 
budowlany oraz rozpoczęto opracowanie projektu wykonawczego - etap I.
W październiku ogłoszono przetarg nieograniczony na "wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej 
wykonawczej Centrum Kongresowego". W grudniu przetarg uniewaŜniono (cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia).
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SK-2.2 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 2 700 000 1 290 770 1 283 442 99,4

600 60016 6050 ZIKiT 2 700 000

600 60016 6053 ZIKiT 1 290 770 1 283 442 99,4

W maju złoŜono wspólny wniosek GMK i ZIKiT-u i w październiku wydano decyzję o ŚU z rygorem 
natychmiastowej wykonalności (ostateczna) dla "Budowy Centrum Kongresowego wraz z budową i przebudową 
układu ulic dla obsługi Centrum (na 355 miejsc w parkingu podziemnym)".
W listopadzie złoŜono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla "budowy układu ulic dla obsługi Centrum 
Kongresowego" (wniosek niekompletny).
Uzyskano zaplanowany efekt z wyłączeniem złoŜenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

SK-3 CENTRUM JANA PAWŁA II

SK-3.1 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II 3 100 000 2 500 000 2 500 000 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: P.
Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi: W marcu ogłoszono przetarg 
nieograniczony i w kwietniu zawarto umowę na: "opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu 
drogowego, budowę kanalizacji opadowej i oświetlenia, przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej w rejonie 
Centrum Jana Pawła II wraz ze złoŜeniem wniosku o wydanie decyzji o ZRID", z terminem wykonania do 
30.11.2009r. 

600 60016 6050 ZIKiT 2 500 000 1 250 000 1 250 000 100,0

W kwietniu na wniosek złoŜony w 2008r. wydano decyzję o ULD z rygorem natychmiastowej wykonalności dla 
"budowy układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II wraz z 
infrastrukturą techniczną" (ostateczna). Decyzja o ULD spowodowała przejście na własność GMK m.in. działek, na 
których realizowana jest budowa Centrum Jana Pawła II "Nie Lękajcie się". W związku z zaistniałą kolizją dwóch 
inwestycji zaszła konieczność wygaszenia w części wydanej decyzji o ULD. W październiku - za obopólną zgodą 
stron - odstąpiono od umowy zawartej w kwietniu w części umowy, tj: "złoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID, 
pozyskanie oświadczenia MPWiK w sprawie odprowadzenia wód opadowych i złoŜenie wniosku o pozwolenie na 
budowę na linię kablową N.N" wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. W maju zakończono modernizację i w 
czerwcu przekazano do uŜytkowania istniejący most na rzece Wildze.

Zadanie kontynuowane - faza: P + B. Uzupełniające prace projektowe i budowlane niezbędne dla realizacji 
układu drogowego: Przebudowa sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, oświetleniowej w rejonie Centrum 
Kongresowego. W lutym zawarto umowy i opracowano zamienne dokumentacje projektowe na: "przebudowę 
sieci". W marcu wydano decyzję o ULICP (ostateczna), a w maju decyzję o PNB (ostateczna) dla "przebudowy 
sieci". W maju ogłoszono przetarg nieograniczony i w czerwcu zawarto umowę na: "przebudowę sieci", z terminem 
wykonania do 30.10.2009r. (termin umowny dotrzymany).
Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi dla:
Przebudowy układu drogowego oraz budowy terminala autobusowego i miejsc parkingowych: 
Kontynuowano umowę z 2008r. na: "opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla "budowy i układu ulic 
dla obsługi Centrum Kongresowego wraz z budową parkingów, budową terminala autobusowego, przekładkami 
uzbrojenia technicznego, rozbiórką budynku na terenie inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych", z terminem wykonania do 30.09.2009r.
We wrześniu Aneksem Nr 1 przedłuŜono termin wykonania przedmiotu ww. umowy do 30.10.2009r.
W październiku Aneksem Nr 2 przedłuŜono termin wykonania przedmiotu ww. umowy do 30.11.2009r. (termin umowny dotrzymany).
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600 60016 6053 ZIKiT 1 250 000 1 250 000 100,0 Postępowania przed organami odwoławczymi dotyczące wydanej decyzji o ULD, w tym: * odwołania stron 
od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa rozpatrywane przez Wojewodę Małopolskiego: W czerwcu wpłynęły 
dwa odwołania od wydanej decyzji o ULD.  W lipcu na jedno z odwołań Wojewoda Małopolski wydał  
postanowienie stwierdzające, Ŝe zostało wniesione z uchybieniem terminu, a na drugie decyzję umarzającą 
postępowanie odwoławcze. W sierpniu wpłynęło kolejne odwołanie: o wstrzymanie wykonania decyzji o ULD i o 
stwierdzenie jej niewaŜności. We wrześniu Postanowieniem Wojewoda Małopolski odmówił  wstrzymania 
wykonania decyzji o ULD, a decyzją z października odmówił stwierdzenia jej niewaŜności. 
* odwołania stron od decyzji Wojewody Małopolskiego rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury: 
W listopadzie do Ministra Infrastruktury wpłynęło odwołanie od decyzji Wojewody z października o odmowie 
stwierdzenia niewaŜności decyzji o ULD wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złoŜenia odwołania. 
Rozpatrywanie odwołania w trakcie.
Uzyskano zaplanowany efekt z wyłączeniem złoŜenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

700 70005 6050 GS 600 000
Z mocy prawa nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji ustalony ostateczną 
decyzją o ULD stały się własnością GMK. Z uwagi na złoŜone odwołania od wydanej decyzji o ULD, nie 
rozpoczęto działań związanych z wypłatą odszkodowań.

SK-4 OBIEKTY SPORTOWE

SK-4.1 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"  90 000 000 119 912 000 107 322 300 89,5 11 744 745

środki własne Miasta 926 92601 6050 ZIS 75 000 000

środki własne Miasta 926 92601 6050 ZIKiT 67 412 000 54 822 300 81,3 11 744 745

środki własne Miasta 
926 92601 6053 ZIKiT 37 500 000 37 500 000 100,0

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
926 92601 6050 ZIS 15 000 000

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 926 92601 6050 ZIKiT 15 000 000 15 000 000 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: B.
W styczniu zawarto umowę na budowę trybuny wschodniej wraz z naroŜnikami, rozbiórkę istniejącej trybuny 
zachodniej, wykonanie ścianki szczelinowej przy trybunie zachodniej, z terminem zakończenia: 15.12.2009r.; w 
grudniu zawarto aneks do umowy (w związku z niedotrzymaniem warunków umowy na wykonanie projektu 
wykonawczego i nie przekazaniem całości projektu w terminie pozwalającym na zakończenie robót zamiennych i 
uzupełniajacych), z terminem odbioru prac: 15.05.2010r.
Rozebrano maszty oświetleniowe. Wykonano: prace ziemne, płytę denną, konstrukcje nośne, konstrukcje 
naroŜników płd.-wsch. i płn.-wsch., roboty montaŜowe przy kotłowni kontenerowej, zabezpieczenie p.poŜ. wiązania 
słupa elewacyjnego z belką elewacyjną i słupem konstrukcyjnym oraz konstrukcji, wentylację i klimatyzację. W 
trakcie budowy: instalacja wod.-kan., c.o., c.t., kan. opadowa, roboty elektryczne i teletechniczne. Rozpoczęto 
prace wykończeniowe (tynki, wylewki). Rozebrano trybunę zachodnią i budynek zaplecza socjalnego. Wykonano 
ściankę szczelinową przy trybunie zachodniej. W marcu zawarto umowę na budowę trybuny zachodniej oraz place, parkingi i drogi dojazdowe z terminem zakończenia 9.06.2010r. 
Wykonano: prace ziemne, fundamentowe, rozpoczęto budowę konstrukcji nośnej.
Brak harmonogramów wykonawczych. W związku z brakami i usterkami projektowymi, inwestycja była realizowana w powiązaniu z terminami przekazywania dokumentacji projektowej.
W lipcu zawarto umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego; w grudniu na roboty uzupełniające przy budowie trybuny wschodniej.
Uzyskano zaplanowany efekt jedynie w zakresie rozpoczęcia budowy trybuny zachodniej (nie wybudowano trybuny wschodniej i północnej).
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SK-4.2 Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" 35 000 000 31 848 800 31 828 741 99,9

926 92601 6050 BI 35 000 000 14 348 800 14 328 741 99,9

926 92601 6053 BI 17 500 000 17 500 000 100,0

SK-4.3 Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków 4 703 000 4 703 000

926 92601 6050 ZIS 4 160 000 4 160 000

851 85154 6050 ZIS 543 000 543 000

SK-4.4 Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna 18 400 000 20 590 000 20 589 658 100,0

środki własne Miasta 926 92601 6050 ZIS 13 200 000 6 240 000 6 240 000 100,0

środki własne Miasta 926 92601 6053 ZIS 6 600 000 6 600 000 100,0

środki własne Miasta 851 85154 6050 ZIS 2 500 000 2 499 658 100,0

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 926 92601 6050 ZIS 5 200 000 5 250 000 5 250 000 100,0

SO 55 990 700 76 278 720 74 538 930 97,7

SO-1
Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o 
realizację zakładu demontaŜu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. 
z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

10 431 300 14 173 300 13 080 429 92,3

Zadanie kontynuowane - faza: P + B. 
1. Budowa zakładu demontaŜu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt 
VII/C):
W grudniu zakończono realizację umowy z sierpnia 2008r. na "zaprojektowanie i wybudowanie zakładu 
demontaŜu odpadów wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich  
gromadzenia (przedsięwzięcie realizowane zgodnie z FIDIC - Ŝółty)", z terminem wykonania - do 15.12.2009r., w 
tym:
 - w styczniu zakończono opracowanie projektu budowlanego i złoŜono wniosek o wydanie decyzji o PNB, 
 - w marcu wydano decyzję o PNB (ostateczna), przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane,
 - w maju zakończono opracowanie projektu wykonawczego,
 - w grudniu zakończono budowę zakładu, przeprowadzono rozruch i ruch próbny i złoŜono wniosek o wydanie 
decyzji pozwolenia na uŜytkowanie obiektu.

 METROPOLITALNE INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zadanie kontynuowane - faza: B.
W styczniu opracowano projekt wykonawczy przebudowy stadionu.
W lutym przyjęto zgłoszenie wykonania ogrodzenia.
W marcu wydano decyzję o PNB (ostateczna) na przebudowę stadionu oraz przyjęto zgłoszenie wykonania 
przyłączy.
W lutym ogłoszono przetarg ograniczony i w czerwcu zawarto umowę na przebudowę stadionu, z terminem 
wykonania w 2011r.
25.06.2009r. przekazano plac budowy. Rozebrano stare trybuny ziemne, wykonano: ogrodzenie od strony płd., 
mury oporowe, fundamenty i konstrukcje Ŝelbetowe trybun, konstrukcję stalową dachu trybuny pólnocnej. W 
trakcie budowy ścianki działowe trybuny północnej, instalacja podposadzkowa wod.-kan., montaŜ masztów 
oświetleniowych, betonowanie stropodachu na trybunie wschodniej.
Zakres prac wykonany zgodnie z harmonogramem wykonawczym.
W sierpniu zawarto umowę na pełnienie inspektorskiego nadzoru inwestorskiego.
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: B.
Kontynuowano budowę internatu dla sportowców wraz z blokiem Ŝywieniowym i zapleczem. Umowny termin 
zakończenia budowy: sierpień 2010r. Wykonano: roboty ziemne, Ŝelbetowe, izolacje, ścianki działowe, 
stropodachy, podłoŜa i posadzki całości budynku, przewiązkę, zadaszenie przejść, dach, taras, elewacje, 
ogrzewanie wjazdu do garaŜu, stacje transformatorowe, stacje uzdatniania wody, przełoŜenie rurociągu tłocznego, 
instalacji c.o., wodociąg., kanału sanit., przyłącza wod.- kan., kanalizację opadową, instalacje wewnętrzne, 
kotłownię, roboty drogowe. Zakres prac wykonany zgodnie z harmonogramem wykonawczym.
W październku ogłoszono przetarg na wyposaŜenie obiektu z planowanym terminem realizacji do 31.03.2010r., w 
grudniu wybrano ofertę. Opracowano dokumentację projektową dla IV etapu rozbudowy kompleksu sportowego. 
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: P + B.
W sierpniu zawarto umowę, we wrześniu wybudowano maszty oświetlenia płyty głównej boiska piłkarskiego wraz 
z infrastrukturą oraz stacją trafo przy ul. Ptaszyckiego. 
W październiku opracowano dokumentację projektową oświetlenia zewnętrznego. Rozpoczęto dalsze prace 
dostosowujące stadion do wymogów rozgrywek ekstraklasy w zakresie: zadaszenia trybuny zachodniej - etap I, 
pomostu dla TV na dachu pawilonu socjalnego, zewnętrznej klatki schodowej na dachu pawilonu, podziału trybun 
na sekcje, monitoringu, systemu dostępu oraz oświetlenia dróg i sektorów - etap I,  ogrodzenia wewnętrznego oraz 
podgrzewanego boiska piłkarskiego. Termin zakończenia prac: do końca stycznia 2010r. W grudniu zamontowano 
krzesełka na trybunach.
Uzyskano zaplanowany efekt.
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środki własne Miasta 
900 90002 6052 BE 2 420 500 3 329 500 3 072 178 92,3

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi

900 90002 6051 BE 8 010 800 10 843 800 10 008 251 92,3

SO-2.1 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I 3 988 900 5 179 600 5 042 891 97,4 Zadanie zakończone w październiku 2007r. - faza: rozliczenie finansowe.

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi

900 90001 6051 BE 3 988 900 5 179 600 5 042 891 97,4

W grudniu zakończono rozliczenie całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I", tj. 
wypłacono kwoty zatrzymane dla Wykonawcy kontraktu budowlanego. 
Uzyskano zaplanowany efekt.

SO-2.2 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II 41 570 500 56 925 820 56 415 610 99,1

Zadanie kontynuowane - faza: B. 
1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II (Kontrakt 07.1):
W kwietniu zakończono budowę: kolektora grawitacyjnego o długości 1 885 m i DN 1000, kolektora grawitacyjnego 
o długości 897 m i DN 1100, pompowni ściekowej przy zbiegu ulic Stare Wiślisko i śaglowej oraz przeprowadzono 
odbiór końcowy i przekazano inwestycję do eksploatacji.
2. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły - Etap III (Kontrakt 07.2):
Kontynuowano realizację międzysystemowego kolektora pn.: "Kolektor Dolnej Terasy Wisły" - etap III, polegającą 
na budowie odcinka grawitacyjnego o długości 3400 m i średnicy DN 1000 mm oraz 600 mm, od ul. Sołtysowskiej 
do ulicy Kosynierów z przekroczeniem kompleksu magistrali EC (przedsięwzięcie realizowane zgodnie z FIDIC - 
Ŝółty), z umownym terminem zakończenia Kontraktu - 1.06.2010r.

2. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C): 
W październiku zakończono realizację umowy z czerwca 2008r. "na zaprojektowanie i wybudowanie hali o 
konstrukcji stalowej do magazynowania odpadów występujących w sortowni Barycz wraz z punktem gromadzenia 
odpadów wielkogabarytowych wewnątrz hali", z terminem wykonania - do 31.10.2009r., w tym:
 - w styczniu zakończono opracowanie projektu budowlanego i złoŜono wniosek o wydanie decyzji o PNB, 
 - w marcu wydano decyzję o PNB (ostateczna) i przekazano plac budowy,
 - w kwietniu rozpoczęto roboty budowlane, 
 - w maju zakończono opracowanie projektu wykonawczego,
 - w październiku zakończono rozbudowę,
 - w listopadzie złoŜono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie obiektu.
3. Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji inwestycji 
(Kontrakt 05):
Kontynuacja realizacji umowy zawartej w czerwcu 2008r. "na świadczenie usług doradczych oraz czynności 
związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem na etapie projektowania, realizacji i zgłaszania wad dla 
Kontraktów: VII/C, VIII/C i VI/A", 
tj. pełnienie:* roli InŜyniera w rozumieniu warunków FIDIC, * nadzoru inwestorskiego, * rozliczenia finansowego ww. Kontraktów.
Umowny termin zakończenia Kontraktu - do 30.09.2010r.
Uzyskano zaplanowany efekt.
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środki własne Miasta 900 90001 6052 BE 7 500 500 10 289 420 10 207 534 99,2

3. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05):
W maju zakończono: wzmocnienie wewnętrzne lagun oraz wzmocnienie zewnętrzne obwałowań lagun od strony 
południowej. 
W październiku zakończono odwodnienie lagun na okres budowy.
Kontynuowano: kształtowanie bryły składowiska, budowę drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska, 
wykonanie drenaŜu odgazowującego z wyrzutnią biogazu, budowę warstwy uszczelniającej powierzchnię, budowę 
warstwy rekultywacyjnej oraz budowę rowów opaskowych.
Umowny termin zakończenia Kontraktu - 30.04.2010r.
4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (Kontrakt 06) realizowana wg warunków kontraktu na budowę z 
projektowaniem FIDIC Ŝółty - 2000: 
Kontynuowano budowę STUO o docelowej wydajności 64 Mg s.m./dobę osadów pochodzących głównie z 
Oczyszczalni Ścieków "Płaszów II" i Oczyszczalni Ścieków "Kujawy".
Umowny termin zakończenia Kontraktu  - 1.10.2010r. 

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi

900 90001 6051 BE 34 070 000 46 636 400 46 208 076 99,1

5. Nadzór i zarządzanie budową:
a) InŜynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): Kontraktu 05 i Kontraktu 06 kontynuował nadzór i zarządzanie 
kontraktami budowlanymi. Umowny termin zakończenia Kontraktu 08  - 02.12.2011r. (okres po roku 2010 dotyczy 
tylko fazy zgłaszania wad i usterek), 
b) InŜynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kontraktu 07.1 oraz Kontraktu 07.2 
kontynuował nadzór i zarządzanie kontraktami budowlanymi. Umowny termin zakończenia Kontraktu 09  - 
11.01.2011r. (okres po roku 2010 dotyczy tylko fazy zgłaszania wad i usterek). 
Uzyskano zaplanowany efekt.

ST  METROPOLITALNE INWESTYCJE  TRANSPORTOWE 91 778 800 14 140 680 9 529 720 67,4

ST-1 PORT LOTNICZY Kraków - Balice

ST-1.1 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) 600 60016 6050 ZIKiT 330 000 202 920 202 910 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: P. Inwestycja przygotowywana przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Na przełomie grudnia 2008r. i stycznia 2009r. Urząd Marszałkowski Woj. Małop. przeprowadził 
konsultacje społeczne. Zawarto aneksy do umowy z 2007r. ws. współpracy (zawartej pomiędzy Woj. Małopolskim, 
GMK, GDDKiA, MPL Kraków-Balice) dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej okołolotniskowej 
infrastruktury komunikacyjnej MPL Kraków-Balice:
* w styczniu (Aneks Nr 2) - dotyczący wykreślenia z umowy decyzji o ULD,
* w czerwcu (Aneks Nr 3) - dotyczący wykreślenia z umowy decyzji o ULICP.
Zawarto aneksy do umowy z 2008r. z Wykonawcą na opracowanie koncepcji program. - przestrzennej:
* w styczniu (Aneks Nr 1) - dotyczący wykreślenia z umowy decyzji o ULD, zmiany terminu wykonania na 
28.03.2009r. oraz zmiany wysokości finansowania,
* w kwietniu (Aneks Nr 2) -  dotyczący wykreślenia z umowy decyzji o ULICP, zmiany terminu wykonania na 
28.10.2009r. oraz zmiany wysokości finansowania,
* w lipcu (Aneks Nr 3) - dotyczący zmiany nazwy Departamentu w Urządzie Marszałkowskim Woj. Małop. 
W grudniu opracowano koncepcję programowo-przestrzenną. Trwa postępowanie administracyjne w RDOŚ w sprawie wydania decyzji o ŚU.
Uzyskano zaplanowany efekt.

ST-2 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

ST-2.1
Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji 
krakowskiej  

600 60016 6050 ZIKiT 1 000 000

Z uwagi na brak podpisanego Porozumienia z PKP PLK S.A. ws. wspólnej realizacji Projektu, nie podjęto działań 
w zakresie przygotowania zadania pn.: Budowa przystanku Kraków Grzegórzki wraz z adaptacją infrastruktury dla 
potrzeb transportu zbiorowego. Zrezygnowano z realizacji zadania w budŜecie 2009 roku Uchwałą Nr 
LXXX/1054/2009 RMK z dnia 9.09.2009 r.
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ST-2.2
Szybka Kolej Aglomeracyjna. Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie - 
Kraków Krzemionki 

600 60016 6050 IM 100 000 61 000 61 000 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: P. 
Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK SA. W styczniu RDOŚ wydał decyzję o ŚU 
(ostateczna). W czerwcu zawarto aneks do Porozumienia z 2006r. pomiędzy GMK a PKP PLK SA o 
współfinansowanie opracowania studium wykonalności wraz z materiałami do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i 
o ULLK, zmieniający termin opracowania studium na 30.11.2009r. Opracowano studium wykonalności. W lipcu 
PKP PLK SA złoŜyły wniosek o wydanie decyzji o ULLK dla budowy przystanku osobowego Kraków Grzegórzki 
wyposaŜonego w parking samochodowy. Ze względu na brak ostatecznych uzgodnień pomiędzy Gminą a PKP 
PLK SA odnośnie przekazania gruntów - na wniosek PKP PLK SA w listopadzie Wojewoda Małopolski wydał 
Postanowienie o zawieszeniu postępowania o ULLK.
Uzyskano zaplanowany efekt z wyłączeniem uzyskania ostatecznej decyzji o ULLK dla przystanku 
Grzegórzki.

ST-3 IV OBWODNICA (zewnętrzna)

ST-3.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 600 60015 6050 ZIKiT 600 000 484 000 254 752 52,6

Zadanie kontynuowane - faza: P + B.
Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA.
węzeł  "BieŜanów" - węzeł  "Rybitwy": Trwa budowa, umowny termin zakończenia - kwiecień 2010r.
węzeł  "Rybitwy" - węzeł  "Igołomska": W marcu Minister Infrastruktury utrzymał w mocy wydaną w listopadzie 
2008r. decyzję o ULD. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i ponowne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W kwietniu 2010r. planowane złoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID, rozpoczęcie budowy IV.kw.2010.
węzeł  "Igołomska" - węzeł "Nowohucki" (granice miasta):
Opracowano raport OOŚ, trwa opracowywanie pozostałych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. W 
kwietniu 2010r. planowane złoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
Uzyskano zaplanowany efekt wyłącznie dla odcinka węzeł  "BieŜanów" - węzeł  "Rybitwy".

ST-3.2 Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki 600 60015 6050 ZIKiT 1 398 800 1 021 390

Zadanie kontynuowane - faza: P.
węzeł  "Radzikowskiego" - węzeł  "Modlnica": Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA. W 
lutym zawarto umowę na budowę z terminem wykonania 12.02.2011r. W marcu rozpoczęto budowę.
węzeł  "Modlnica" - węzeł  "Nowohucki":
W lutym zawarto aneks Nr 1 do umowy z 2008r. ws. współpracy dla opracowania koncepcji program.-
przestrzennej (pomiędzy Woj. Małopolskim a GMK) dotyczący: wykreślenia z umowy decyzji o ULD oraz 
uzaleŜnienia terminu wyk. umowy od zakończenia realizacji umowy z 2008r. z Wykonawcą koncepcji program.-
przestrzennej.Zawarto aneksy do umowy z 2008r. z Wykonawcą koncepcji program. - przestrzennej: * w marcu 
(Aneks Nr 1) - dotyczący wykreślenia z umowy opracowania materiałów do decyzji o ULD, zmiany terminu 
wykonania umowy do 9.10.2009r. oraz zmiany wysokości finansowania,
* w lipcu (Aneks Nr 2) - dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na 9.12.2009r.W maju opracowano 3 
warianty koncepcji programowo-przestrzennej.
W październiku przeprowadzono konsultacje społeczne, w wyniku których wpłynęło ponad 2,5 tys. wniosków i 
uwag do opracowanych wariantów przebiegu trasy. Konieczność przeanalizowania wniesionych uwag i wniosków 
uniemoŜliwiła Projektantowi dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. 
W grudniu zawarto Aneks Nr 3 do umowy z Wykonawcą przedłuŜający terminy: wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej dla wybranego wariantu wraz z ustaleniem ostatecznych linii zajętości terenu oraz złoŜenia 
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU na 30.03.2010r.
Uzyskano zaplanowany efekt z wyłączeniem złoŜenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla 
odcinka węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki".

ST-4 DROGA KRAJOWA nr 79
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ST-4.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie 3 000 000

środki własne Miasta 600 60016 6050 ZIKiT

środki własne Miasta 700 70005 6050 GS 3 000 000
Ze względu na planowany termin uzyskania decyzji o ZRID w 2010r. nie rozpoczęto działań związanych z wypłatą 
odszkodowań za nieruchomości przejęte przez GMK.

ST-4.2
Rozbudowa węzła: Andersa / Stella-Sawickiego / Bora-
Komorowskiego / Dobrego Pasterza / Wiślickiej / Okulickiego wraz z 
linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"

4 200 000 3 040 000 1 352 914 44,5

600 60016 6050 ZIKiT 200 000

600 60016 6050 GS 4 000 000 40 000

700 70005 6050 GS 3 000 000 1 352 914 45,1

ST-4.3 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 9 000 000 15 000 14 878 99,2

środki własne Miasta 600 60016 6059 ZIKiT 2 500 000 15 000 14 878 99,2

Zadanie kontynuowane - faza: P. Przeprowadzono konsultacje społeczne. 
W styczniu Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o ULD dla węzła drogowego z budową torowiska 
tramwajowego Stella Sawickiego /Wiślickiej /Włodarczyka  (ostateczna). W kwietniu Wojewoda Małopolski wydał 
decyzję o ULD dla węzła drogowego Andersa /Bora Komorowskiego /Okulickiego, od której wpłynęło jedno 
odwołanie.  W maju przesłano dokumenty do Ministra Infr. do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. W 
październiku Minister Infrastruktury utrzymał decyzję o ULD w mocy.
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: P. W marcu ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz ze złoŜeniem wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W lipcu zawarto umowę z terminem wykonania 
do 31.03.2010r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: P. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami 
administracyjnymi: W styczniu Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ULD z rygorem natychmiastowej 
wykonalności dla "rozbudowy skrzyŜowania ulic: Radzikowskiego - Conrada - Armii Krajowej - Jasnogórskiej w 
Krakowie wraz z rozbudową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz kolidującego 

uzbrojenia podziemnego sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, elektroenergetycznych, 

teletechnicznej".

W lutym i w marcu wpłynęły do Wojewody Małopolskiego odwołania od decyzji o ULD. 
W marcu Wojewoda Małopolski przesłał komplet dokumentów do rozpatrzenia sprawy zgodnie z kompetencjami 
do Ministra Infrastruktury. 
W czerwcu Minister Infrastruktury utrzymał w mocy zaskarŜoną decyzję o ULD.

Trwa rozpoznawanie stanu prawnego terenu na podstawie decyzji o ULICP (dla linii tramwajowej). 
Zlecono wyceny nieruchomości w oparciu o decyzje o ULD, wydano 7 decyzji ustalających wysokość 
odszkodowań za nieruchomości przejęte przez GMK, wypłacono odszkodowanie wynikające z dwóch decyzji. Od 
pozostałych pięciu decyzji strony złoŜyły odwołania, po rozpatrzeniu których Wojewoda Małopolski decyzje uchylił. 
Uzyskano zaplanowany efekt.
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środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi

600 60016 6058 ZIKiT 2 500 000

W kwietniu GMK zawarła umowę z Firmą Auchan Polska sp. z o.o., zgodnie z którą Firma przekazała bezpłatnie 
GMK: * w kwietniu projekt budowlany, * w czerwcu przedmiar robót i kosztorys inwestorski, * w sierpniu projekt 
wykonawczy. 
W kwietniu złoŜono wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o PNB i wydano decyzję umarzającą 
postępowanie.
W czerwcu złoŜono do Wojewody Małopolskiego wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 
W lipcu Wojewoda Małopolski złoŜył do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o uzgodnienie warunków realizacji 
przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny jego oddziaływania na środowisko.
We wrześniu Wojewoda Małopolski przeprowadził rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa, następnie 
przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa zgłoszone na rozprawie przez przedstawicieli społeczeństwa uwagi i 
wnioski. 
We wrześniu Prezydent Miasta Krakowa wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia 
poprzedzone przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez 
weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko, pozyskanie wymaganej ustawą opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz zapewnienie moŜliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
W październiku Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla "Rozbudowy skrzyŜowania ulic: Radzikowskiego - Conrada - Armii Krajowej - Jasnogórskiej w Krakowie wraz z rozbudową infrastruktury" (nieostateczna).
W listopadzie do Małopolskiego Urządu Wojewódzkiego wpłynęły 4 odwołania, które w tym samym miesiącu wraz z kpl. akt sprawy zostały przesłane  do Ministerstwa Infrastruktury do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Rozpatrywanie odwołań w trakcie.

Budowa:

W lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony na: "wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie 
skrzyŜowania ulic: Radzikowskiego - Armii Krajowej - Conrada - Jasnogórskiej".
W październiku ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (wymagany termin zakończenia 
zamówienia wg projektu umowy do 30.06.2011r.). 
W październiku jeden z Oferentów złoŜył  protest do Zleceniodawcy na rozstrzygnięcie przetargu. 
W listopadzie protest Oferenta oddalono i w tym samym miesiącu złoŜył  On do Urzędu Zamówień Publicznych 
odwołanie od rozstrzygnięcia protestu. 
W grudniu odwołanie uwzględniono. 
Po ponownym przeanalizowaniu przez Zleceniodawcę wszystkich ofert w grudniu wyłoniono nowego Wykonawcę 
(odwołującego się Oferenta). 
Pod koniec grudnia poprzednio wybrany Wykonawca złoŜył  protest na ponowne rozstrzygnięcie przetargu. 
Postępowanie przetargowe w trakcie.
Projekt nie znalazł się na liście rankingowej projektów proponowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ na lata 
2007-2013, opublikowanej w marcu przez Ministra Infrastruktury.
Nie uzyskano zaplanowanego efektu tj.: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i rozpoczęcie budowy.

środki własne Miasta 700 70005 6050 GS 4 000 000

Z mocy prawa nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji ustalony ostateczną 
decyzją o ULD stały się własnością Skarbu Państwa. Nie wydanie przez Wojewodę Małopolskiego decyzji 
ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa w wyniku uzyskania 
ostatecznej decyzji o ULD, uniemoŜliwiło rozpoczęcie w 2009r. wypłaty odszkodowań.
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ST-4.3 a Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie 60 000 56 761 94,6

środki własne Miasta 600 60016 6059 ZIKiT 60 000 56 761 94,6

ST-5

ST-5.2 Budowa Trasy Zwierzynieckiej 600 60016 ZIKiT

Zadanie kontynuowane - faza: P . W styczniu Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody zaskarŜyło wydaną w 
grudniu 2008r. decyzję o ŚU dla "Budowy Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie na odcinku od skrzyŜowania z ul. 
Armii Krajowej do skrzyŜowania z ul. Księcia Józefa" . W tym samym miesiącu przekazano akta sprawy do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. W lipcu - po 
rozpatrzeniu odwołania - SKO utrzymało w mocy zaskarŜoną decyzję o ŚU organu I instancji (ostateczna). 
W sierpniu Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Przyrody złoŜyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę 
na decyzję SKO. Sprawa w toku.
Uzyskano zaplanowany efekt.

ST-5.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową 4 000 000

600 60016 6050 ZIKiT 200 000

700 70005 6050 GS 3 800 000 Ze względu na brak ostatecznej decyzji o ULD nie rozpoczęto działań związanych z wypłatą odszkodowań.

ST-6 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI

ST-6.1
Rozbudowa ul. Nowohuckiej ( Rondo Dywizjonu 308 - węzeł 
"Selgros") wraz z budową estakady

600 60015 6050 ZIKiT 2 100 000 300 000

W lipcu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wyk. 27.11.2010r., w tym: etap I - 
opracowanie wielobranŜowej koncepcji co najmniej w 2 wariantach - do 10.12.2009r., etap II - opracowanie 
dokumentacji projektowej wg wybranego wariantu koncepcji, opracowanie materiałów i złoŜenie wniosku o ULICP 
dla infrastruktury technicznej wykraczającej poza decyzję o ZRID, uzyskanie decyzji o ŚU, złoŜenie wniosków o 
wydanie decyzji o ZRID i decyzji o PNB. 
W grudniu odstąpiono od w/w umowy - Projektant nie wykonał w umownym terminie Ŝadnych prac projektowych i 
nie opracował raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Nie uzyskano zaplanowanego efektu.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI (NOWY PRZEBIEG drogi krajowej nr 94)

Zadanie kontynuowane, wydzielone z zad. ST-4.3 - faza: P. 
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w 
Krakowie" ze środków unijnych w ramach MRPO Działanie 5.3 Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu 
metropolitarnego, Zarządzeniem PMK Nr 2648/2009 z dnia 23.11.2009r. wydzielono przedmiotowe zadanie z 
zadania ST-4.3. 
Wszystkie podjęte do końca 2009r. działania dla zad. ST-4.3 (uzyskane decyzje administracyjne, opracowana 
dokumentacja projektowa oraz prowadzone postępowanie przetargowe) dotyczą równocześnie zadania ST-4.3a. 
Planowany termin zakończenia budowy tunelu wg projektu umowy do prowadzonego postępowania 
przetargowego do 15.10.2010r. W grudniu opracowano studium wykonalności.
Zaplanowany efekt, tj.: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID, rozpoczęcia budowy i opracowanie studium 
wykonalności - zrealizowano wyłącznie w zakresie: opracowania studium wykonalności.

Zadanie kontynuowane - faza: P. W maju Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchyliła w całości 
(przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji) wydaną we wrześniu 2008r. 
decyzję o ŚU dla "Budowy Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyŜowania z ul. Grota Roweckiego do 
skrzyŜowania z ul. Halszki)" , na którą we wrześniu 2008r. wpłynęły dwa odwołania Stowarzyszenia na Rzecz 
Zmiany Lokalizacji Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Po przekazaniu kompletu dokumentacji przez GDOŚ, sprawę 
ponownie rozpatrzy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Kontynuowano procedowanie złoŜonego we wrześniu 2008r. wniosku o wydanie decyzji o ULD dla "Budowy Trasy 
Łagiewnickiej od skrzyŜowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyŜowania z ul. Beskidzką i ul. Halszki w Krakowie". 

W lutym 2010r. planowane wydanie decyzji o ULD. Nie uzyskano zaplanowanego efektu w zakresie uzyskania 
decyzji o ŚU i o ULD.
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ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

ST-7.1.1
Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców 
Wielkopolskich 

600 60015 6050 ZIKiT 10 000 000 393 650 393 635 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: P + B.
W lutym wydano decyzję o PNB (ostateczna) na przebudowę infrastruktury przy Tandecie. W kwietniu złoŜono 
wniosek o wydanie decyzji o PNB dla estakady - decyzję wydano w lipcu (ostateczna). Dla budowy kabli 
trakcyjnych i sterujących z podstacji 21 Grzegórzki w kwietniu wydano decyzję o ULICP, w maju decyzję o PNB 
(ostateczna). W maju GMK zawarła z MPK S.A. Porozumienie o współpracy, na mocy którego MPK S.A. ogłosiło 
przetarg nieograniczony na budowę estakady. Przetarg rozstrzygnięto, materiały przetargowe przekazano do 
weryfikacji do Urzędu Zamówień Publicznych w W-wie. Podpisanie umowy planowane po weryfikacji w styczniu 
2010r.
We wrześniu opracowano studium wykonalności. 
Wyburzono 2 budynki znajdujące się w liniach rozgraniczających. 
Uzyskano zaplanowany efekt z wyłączeniem zawarcia umowy na realizację robót budowlanych (przez 
MPK).

ST-7.1.2
Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka 
(przedłuŜenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

36 800 000 2 897 820 2 506 589 86,5

środki własne Miasta 600 60015 6059 ZIKiT 20 730 000 1 059 420 1 059 420 100,0

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi

600 60015 6058 ZIKiT 15 470 000 1 838 400 1 447 169 78,7

środki własne Miasta 700 70005 6050 GS 600 000
Ze względu na brak ostateczności decyzji o ZRID nie rozpoczęto działań związanych z wypłatą odszkodowań za 
nieruchomości przejęte przez GMK.

ST-7.1.3
Przygotowanie/budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami 
"Wieliczka - Niepołomice" 

600 60016 6050 ZIKiT 700 000 317 700

Zadanie nowe - faza: P. W maju zawarto trójstronne Porozumienie pomiędzy Gminami: Kraków, Wieliczka i 
Niepołomice dot. realizacji zadania. W maju Gmina Wieliczka ogłosiła przetarg nieograniczony i zawarła umowę 
na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem  decyzji o ZRID z terminem wykonania do 15.12.2009r., który w 
grudniu został aneksem przesunięty do 28.05.2010r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 
Przeprowadzono konsultacje społeczne. 
We wrześniu złoŜono w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Trwa postępowanie 
administracyjne.
Nie uzyskano zaplanowanego efektu.

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego 
szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy 
Miejskiej Kraków (Komponent - Budowa nowej linii tramwajowej od ul. 
BroŜka do Kampusu UJ oraz rozbudowa ul. Grota - Roweckiego i 
ul.Bobrzyńskiego)

12 650 000

600 60016 6050 ZIKiT 5 250 000

700 70005 6050 GS 7 400 000

ST-7.2.1

środki własne Miasta 

Uchwałą RMK Nr LXVI/851/09 z dnia 18.03.2009r. zmieniono nazwę zadania.

Zadanie kontynuowane - faza: P + B. W marcu decyzją Wojewody Małopolskiego uchylono w całości decyzję o 
ULD wydaną w listopadzie 2008r. W maju złoŜono wniosek i w lipcu wydano decyzję o ZRID na rozbudowę 
ul.Surzyckiego-Christo Botewa i budowę przedłuŜenia ul.Christo Botewa od skrzyŜowania z ul.Półłanki do zakresu 

węzła z trasą S7 ( z rygorem natychmiastowej wykonalności) i ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę. W 
grudniu zawarto umowę z wykonawcą z terminem wykonania - sierpień 2010r. i przekazano teren wykonawcy. We 
wrześniu zawarto umowę o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Schematu 4.1 B Drogi w miastach na 
prawach powiatu  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Uzyskano zaplanowany efekt.
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Budowa linii tramwajowej łączącej  ul.BroŜka oraz Kampus UJ wraz z 
systemem sterowania ruchem i nadzoru

2 260 200 2 156 087 95,4

środki własne Miasta 600 60016 6050 ZIKiT 2 260 200 2 156 087 95,4

W lipcu Konsultant Jaspers - po analizie zakresu raportu wraz z wydaną w 2008r. decyzją o ŚU, celem jej 
dostosowania do wymogów unijnych, zalecił: opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko proponowanego 
zamierzenia (wraz z moŜliwymi wariantami) odpowiadającego zakresowi projektu, który ma być przedmiotem 
dofinansowania, uzyskanie zamiennej decyzji o ŚU dla zamierzenia zgodnego z przewidzianym do realizacji 
(przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa). W sierpniu złoŜono wniosek o wydanie decyzji o ŚU 
dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki, rozbudowa 
skrzyŜowania ulic Kapelanka, BroŜka i ulicy Grota-Roweckiego, rozbudowa skrzyŜowań w ciągu ul. Grota-
Roweckiego, Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji 
zbiorowej z budynkiem przystanku, budowa parkingu dla samochodów osobowych P& R oraz rozbudowa 
infrastruktury". Wniosek w trakcie procedowania. W styczniu 2010r. planowane złoŜenie wniosku do RDOŚ w 
sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o ŚU. W marcu 
2010r. planowane wydanie decyzji o ŚU.

ST-7.2.1

Zadanie kontynuowane - faza: P. Decyzja o ULD : W lutym na wniosek złoŜony w 2008r. wydano decyzję o 
ULD z rygorem natychmiastowej wykonalności dla: "budowy ciągu drogowego ulic Grota-Roweckiego - 
Bobrzyńskiego oraz budowy linii tramwajowej do III Kampusu UJ w Krakowie z terminalem autobusowym wraz z 

drogami zbiorczymi, chodnikami, ścieŜkami rowerowymi, obiektami inŜynierskimi, infrastrukturą techniczną".  

Postępowania przed organem odwoławczym i sądem administracyjnym dotyczące wydanej decyzji o ULD, 

w tym : * odwołania stron od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa rozpatrywane przez Wojewodę 
Małopolskiego: Wskutek wniesionych odwołań od decyzji o ULD Wojewoda Małopolski (WM) wydał następujące 
decyzje i postanowienia:* decyzję z 4.06.09r. umarzającą postępowanie odwoławcze,
* postanowienie z 4.06.09r. stwierdzające, Ŝe odwołania zostały wniesione z uchybieniem terminu, * decyzję z 
5.06.09r. utrzymującą w mocy zaskarŜoną decyzję o ULD. * skargi stron na rozstrzygnięcia Wojewody 
Małopolskiego rozpatrywane przez sąd administracyjny: Wskutek wniesionych skarg na rozstrzygnięcia Wojewody Małopolskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie: * wyrokiem z 8.12.09r. uchylił  postanowienie z 4.06.09r., stwierdzające, Ŝe odwołania zostały wniesione z uchybieniem terminu, * rozpatruje skargi na decyzje z 4.06.09r. i 5.06.09r. 
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Konsultacje społeczne:* w lipcu i w sierpniu przeprowadzono konsultacje w formie wypełniana ankiet 
zamieszczanych na stronach internetowych,* we wrześniu  dwukrotnie przeprowadzono bezpośrednie konsultacje 
w siedzibie R. Dz. VIII z udziałem Inwestora i Projektanta. W lutym GMK zawarła pre-umowę z Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych dotyczącą przygotowania Projektu umieszczonego na liście projektów indywidualnych 
pod nr POIS 7.3-6 pn.: "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. BroŜka oraz Kampus UJ wraz z systemem 
sterowania ruchem i nadzoru" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, 
Priorytet VII Transport przyjazny środowisku,  Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.
W lutym 2010r. obligatoryjne złoŜenie wniosku o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Zaplanowany efekt, tj.: opracowanie studium wykonalności, złoŜenie wniosku aplikacyjnego, uzyskanie 
decyzji o ŚU, opracowanie projektu budowlanego, złoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 
ZRID i o PNB  -  zrealizowano wyłącznie w zakresie: opracowania projektu budowlanego i studium wykonalności.

GS
Z mocy prawa nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji ustalony ostateczną 
decyzją o ULD stały się własnością GMK, w związku z czym: 
* przeprowadzono analizę stanu prawnego,
* uzyskano odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości,
* złoŜono do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórze Wydział IV Ksiąg Wieczystych 2 wnioski o ujawnienie 
Miasta Kraków - Miasta na prawach powiatu jako właściciela nabytych z mocy prawa działek (do całkowitego 
uregulowania wpisów niezbędne jest złoŜenie jeszcze 5 wniosków),
* na wniosek 20 stron wszczęto postępowania administracyjne o ustalenie i wypłatę odszkodowań za przejęte 
przez Miasto nieruchomości,
 *zlecono wykonanie 7 operatów szacunkowych określających wartość przejętych nieruchmości.
Wydanie pierwszych decyzji ustalających wysokość odszkodowania i wypłata odszkodowań planowane w 2010r.   

ST-7.2.2 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta 600 60015 6050 GS 4 000 000 3 087 000 2 530 194 82,0
Zadanie kontynuowane. 
Pozyskano 27 działek i udziały w 6 działkach o łącznej powierzchni 0,5715 ha.

ST-7.3.1 Budowa ul. Miłosza 600 60016 6050 ZIKiT 200 000

Zadanie kontynuowane - faza: P.
W październiku zakończono opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennej (2 warianty) i wybrano wariant 
rekomendowany na obecnym etapie do realizacji.
Uzyskano zaplanowany efekt.

ST-7.4 Rozbudowa ul.Kocmyrzowskiej 1 700 000

600 60015 6050 ZIKiT 200 000

700 70005 6050 GS 1 500 000
Nie wydanie przez Wojewodę Małopolskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości 
przejęte przez GMK w wyniku uzyskania ostatecznej decyzji o ULD - uniemoŜliwiło rozpoczęcie wypłaty 
odszkodowań w 2009r. 

I N W E S T Y C J E   P O Z O S T A Ł E

Zadanie kontynuowane - faza: P.
W lutym Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ULD, od której wpłynęło jedno odwołanie. W maju przesłano 
dokumenty do Ministra Infrastruktury do rozpatrzenia sprawy zgodnie z kompetencjami. 
W lipcu Minister Infrastruktury utrzymał decyzję o ULD w mocy. W czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na 
opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od ul.Bulwarowej do granicy 
miasta wraz uzyskaniem decyzji administracyjnych.  W sierpniu zawarto umowę z terminem wykonania do 
30.09.2010r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Uzyskano zaplanowany efekt.
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S-1 LINIE TRAMWAJOWE 13 320 000 42 827 500 40 786 897 95,2

S-1.1
Krakowski Szybki Tramwaj, linia N - S, etap I  (pętla Kamienna - 
Rondo Grzegórzeckie)

4 500 000 32 700 500 32 527 126 99,5

600 60016 6050 ZIKiT 4 500 000 30 450 500 30 277 126 99,4

600 60016 6053 ZIKiT 2 250 000 2 250 000 100,0

S-1.2
Budowa linii tramwajowej KST, etap II B 
(ul. Lipska - ul. Wielicka)

2 000 000 1 534 000 1 516 466 98,9

600 60016 6050 ZIKiT 1 000 000 727 000 726 777 100,0

600 60016 6050 GS 1 000 000 807 000 789 689 97,9

Kontynuowano pozyskiwanie prawa do terenu. 
Uzyskano pozostałą część ostatecznych decyzji podziałowych w obr. 28 Podgórze, wysłano oferty zakupu do 
właścicieli, trwają negocjacje. Wydano prawomocne decyzje podziałowe dla 6 działek w obr. 52 Podgórze. 
Pozyskano 4 działki o pow. 0,2265ha.
Uzyskano zaplanowany efekt. 

S-1.3 Budowa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice 600 60016 6050 ZIKit

Zadanie kontynuowane - faza: P.
Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ULICP. 
W lutym postanowieniem nałoŜono na wnioskodawcę obowiązek przedłoŜenia decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w terminie do 30.03.2010r. 
W maju zawarto umowę na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko i złoŜenie kompletnego wniosku o 
wydanie decyzji o ŚU z terminem wykonania 30.11.2009r. (płatność do 30.06.2010r.). Opracowano raport o 
oddziaływaniu na środowisko i w listopadzie złoŜono wniosek o wydanie decyzji o ŚU do RDOŚ.
Uzyskano zaplanowany efekt.

S-1.4 Sterowanie ruchem dla KST 6 820 000 6 820 000 6 470 305 94,9

600 60016 6050 ZIKiT 6 820 000 3 410 000 3 060 305 89,7

600 60016 6053 ZIKiT 3 410 000 3 410 000 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: B. 
W kwietniu przekazano do uŜytkowania tunele przesiadkowe i zakończono wymianę ekranów akustycznych przy 
ul.Kotlarskiej. 
W czerwcu zakończono wymianę ogrodzenia śłobka nr 33 przy ul.śółkiewskiego. 
We wrześniu zakończono prace związane z nasadzeniem drzew, wynikające z decyzji administracyjnych. 
W grudniu zakończono budowę ścieŜki rowerowej na pętli Kamienna, wykonano ocenę oddziaływań drgań i hałasu 
na pętli Kamienna i pomiary akustyczne na Rondzie Grzegórzeckim. 
Prowadzono sprawy związane z arbitraŜem międzynarodowym dot.rozwiązania kontraktu z firmą Guris i roszczeń 
z tym związanych.
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: P.
W marcu ogłoszono przetarg nieograniczony i w maju zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU i złoŜeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB i o ZRID, z terminem opracowania - 
listopad 2010r. 
W listopadzie przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami i przedstawicielami Dzielnicy XIII, którzy 
zgłosili do opracowywanego projektu szereg postulatów i uwag. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z 
ich uwzględnieniem.
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: B.
Trwa dostrajanie systemu sterowania ruchem. Przeprowadzono najwaŜniejsze szkolenia dla personelu. 
Przekazanie systemu do uŜytkowania planowane w kwietniu 2010r.

Zakres prac wykonanych w 2009r. niezgodny z harmonogramem wykonawczym.

Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
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S-1.5
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana 
Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem

600 60016 6050 ZIKiT 1 773 000 273 000 15,4

Zadanie kontynuowane - faza: P + B.
W maju RDOŚ wydał decyzję o ŚU (ostateczna). 
W czerwcu złoŜono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ. Zadanie znalazło się na 
liście nowych projektów indywidualnych opublikowanej w lipcu 2009r.
W grudniu przekazano niekompletną dokumentację projektową na przebudowę linii tramw. dla odcinka ul. 
Mogilska-do ul.Tomickiego i od ul.Tomickiego do węzła W1.
W grudniu uzyskano decyzję o ULICP dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska-Plac Centralny-
CA HTS-Ujastek - ul.Łowińskiego wraz z układem drogowym.

W grudniu rozpoczęto przebudowę układu drogowego w rejonie Ronda Mogilskiego w celu wybudowania 
sygnalizacji świetlnej na odcinku pomiędzy ul.Kielecką a ul.Grunwaldzką.
Nie uzyskano zaplanowanego efektu.

S-2 PARKINGI PODZIEMNE 85 708 000 63 493 480 52 041 392 82,0 98 210

S-2.1 Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach 62 808 000 62 768 000 51 456 250 82,0

środki własne Miasta 600 60016 6050 BI 100 000 60 000 56 250 93,8

koncesja 600 60016 6050 BI 62 708 000 62 708 000 51 400 000 82,0

S-2.2 Budowa parkingu podziemnego al. Focha 200 000 4 600 4 574 99,4

środki własne Miasta 600 60016 6050 BI 200 000 4 600 4 574 99,4

S-2.3 Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza 600 60016 6050 BI 200 000 221 400 221 388 99,99

Zadanie kontynuowane - faza: P. Al. Mickiewicza:  z uwagi na przedłuŜające się postępowanie sądowe dot. 
regulacji spraw własnościowych nieruchomości przy al. Mickiewicza, zrezygnowano w 2009r. z realizacji parkingu 
podziemnego dla tej lokalizacji. W maju wytypowano lokalizacje dla 3 parkingów kubaturowych dla samochodów 
osobowych: Pl. Biskupi : opracowano sondaŜowe badania archeologiczne, koncepcję programowo - przestrzenną, 
w październiku złoŜono wniosek o wydanie decyzji o WZ dla parkingu podziemnego na ok. 280 miejsc wraz z 
przebudową placu; ul. Wielopole - ul. Dietla ("Olimpijka") : opracowano koncepcję programowo - przestrzenną, w 
październiku złoŜono wniosek o wydanie decyzji o WZ dla parkingu podziemnego na ok. 170 miejsc wraz z 
przebudową placu; KS Korona :  opracowano koncepcję programowo - przestrzenną, we wrześniu złoŜono 
wniosek o wydanie decyzji o WZ dla parkingu naziemnego na ok. 250 miejsc; w grudniu wydano decyzję o WZ. 
W listopadzie ogłoszono zamówienie w trybie negocjacji z ogłoszeniem o zawarcie umowy koncesji na 
zaprojektowanie i budowę ww. parkingów, termin składania wniosków: 28.01.2010r. Wpłynęły 4 oferty .
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: P.
Prowadzono negocjacje z 4 Wykonawcami o udzielenie koncesji na zaprojektowanie i budowę parkingu 
podziemnego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Termin składania ofert ostatecznych do 15.01.2010r. 
Postępowanie uniewaŜnione z powodu braku ofert.
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: B.
Zakończono budowę parkingu podziemnego na 600 miejsc postojowych, wykonano małą architekturę, 
odbudowano budynek zaplecza MOS i boiska sportowe. 
W grudniu przekazano obiekt do uŜytkowania. 
Zakres prac wykonany zgodnie z harmonogramem wykonawczym.

Uzyskano zaplanowany efekt.
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S-2.4
Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową 
układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej

22 500 000 499 480 359 180 71,9 98 210

środki własne Miasta 600 60016 6050 ZIKiT 499 480 359 180 71,9 98 210

koncesja 600 60016 6050 ZIKiT 22 500 000

W kwietniu ogłoszono postępowanie o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu podziemnego wraz z 
przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej. W czerwcu dwa zainteresowane podmioty złoŜyły 
wnioski o zawarcie umowy koncesji. W lipcu przeprowadzono początkowe negocjacje z Kandydatami, w sierpniu 
Kandydaci złoŜyli pytania do dokumentacji projektowej i propozycje zmian do umowy. Po uzyskaniu kompletnej 
dokumentacji projektowej w listopadzie zaproszono oferentów do składania ofert ostatecznych w terminie do 
21.12.2009r. Trwają negocjacje, 31.12.2009r. od jednego z Kandydatów wpłynęły postulaty mające wpływ na 
stronę ekonomiczną zadania, spełnienie ich podniesie opłacalność budowy parkingu podziemnego (Konsorcjum 
stwierdziło brak opłacalności budowy parkingu podziemnego przy Nowym Kleparzu w oparciu o ustalone warunki 
brzegowe).

S-3 NOWY RATUSZ 10 000 000 3 426 000 3 422 079 99,9

S-3.1 Budowa Centrum Obsługi Inwestora 10 000 000 3 426 000 3 422 079 99,9

750 75023 6050 OU 10 000 000 1 686 000 1 685 079 99,9

750 75023 6053 OU 1 680 000 1 680 000 100,0

750 75023 6050 BI 30 000 27 000 90,0

750 75023 6053 BI 30 000 30 000 100,0

S-4 INWESTYCJE  DROGOWE 30 700 000 29 676 010 29 502 029 99,4

S-4.1
Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul.Wielicka - ul. 
Powstańców Wielkopolskich

600 60016 6050 ZIKiT 900 000 900 000 900 000 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: P+B. W maju opracowano program funkcjonalno-uŜytkowy. W czerwcu 
ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę. 
W lipcu zawarto umowę z Wykonawcą z terminem wyk. 30.06.2011r. W listopadzie zawarto Aneks Nr 1 do umowy 
zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie terminów: przygotowania projektu budowlanego 
(koniec stycznia 2010r.), rozpoczęcia robót przygotowawczych (2-ga połowa lutego 2010r.) i przygotowania robót 
ziemnych (2-ga połowa lutego 2010r.). Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej i prace 
przygotowawcze w zakresie realizacji robót budowlanych.
Nie uzyskano zaplanowanego efektu.

S-4.2
Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla 
komunikacji zbiorowej

26 800 000 26 756 010 26 756 005 100,0

600 60015 6050 ZIKiT 26 800 000

600 60004 6050 ZIKiT 13 356 010 13 356 005 100,0

600 60004 6053 ZIKiT 13 400 000 13 400 000 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: P. W lipcu opracowano analizy dot. realizacji inwestycji z udziałem partnera 
prywatnego.  We wrześniu zawarto umowę (ze zwycięzcą konkursu) na opracowanie koncepcji wielobranŜowej, 
projektu budowlanego, wielobranŜowych projektów wykonawczych i złoŜenie kompletnego wniosku o wydanie 
decyzji o PNB z terminem wykonania do 1.03.2011r. W grudniu opracowano dane wyjściowe do koncepcji 
wielobranŜowej (etap 0) oraz koncepcję wielobranŜową (etap I). Uzyskano zaplanowany efekt z wyłączeniem 
opracowania katalogu pokonkursowego.

Zadanie kontynuowane - faza: P. W kwietniu zawarto umowę na opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji 
administracyjnych dla zadania "Modernizacja linii tramwajowej w ciągu ul.Długiej" , które będzie realizowane na 
mocy zawartego Porozumienia z GMK - przez MPK z udziałem środków UE). 
Przebudowa ul. Długiej wraz z torowiskiem tramwajowym:  w maju wydano decyzję o ULICP (ostateczna), 
w czerwcu wydano decyzję o PNB (ostateczna). 
Przebudowa torowiska na odc. od al.Słowackiego do ul.Kamiennej: w marcu wydano decyzję o ULICP 
(ostateczna), w maju wydano decyzję o PNB (ostateczna). Opracowano projekt przebudowy skrzyŜowania Nowy 
Kleparz, z którego wydzielono I etap - budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu niezbędnego do 
obsługi komunikacyjnej , złoŜono wnioski o wydanie decyzji o PNB, które pozostawiono bez rozpatrzenia ze 
względu na nie uzupełnienie braków.
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie zakończone w 2007r.
W styczniu opracowano studium wykonalności. Zakończono finansowanie zadania. 
W lipcu złoŜono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach 
Schematu 5.3 A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. W sierpniu wykonano analizę w zakresie ochrony środowiska. W listopadzie 
zawarto umowę o dofinansowaniu Projektu w ramach MRPO.
Uzyskano zaplanowany efekt.

Przeprowadzono weryfikację i odebrano dokumentację projektową - etap 0 i 1.
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S-4.3 Budowa ul. Kaplickiego (Trasa Nowopłaszowska) 600 60016 6050 GS 1 000 000 20 000

Zadanie kontynuowane - faza: P.
Zlecono i wykonano wstępny projekt podziału działek objętych inwestycją. 
W maju wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowych. 
W grudniu wydano 11 decyzji podziałowych (nieprawomocne).
Uzyskano zaplanowany efekt.

S-4.4 Budowa ul. Iwaszki 2 000 000 2 000 000 1 846 024 92,3

ZIKiT

Zadanie kontynuowane - faza: P.
Na przełomie 2008 i 2009 roku przeprowadzono konsultacje społeczne poprzez obwieszczenia na stronach 
internetowych oraz tablicach ogłoszeń. 
W lutym wydano decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zad. 1, 2, 3 (ostateczna). 
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej dla w/w zadań (dokumentacja w trakcie uzgodnień).
Uzyskano zaplanowany efekt.

600 60016 6050 GS 2 000 000 2 000 000 1 846 024 92,3 Pozyskano 6 działek o powierzchni 0,3503 ha.

S-5 38 500 000 27 767 857 27 228 764 98,1

S-5.1-R
Kwartał  św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na 
krakowskim Kazimierzu

6 600 000 5 319 000 4 859 811 91,4

921 92118 6220 MIM 6 600 000 3 300 000 2 840 811 86,1

921 92118 6223 MIM 2 019 000 2 019 000 100,0

Budynek C:
W lutym wydano decyzję o PNB (ostateczna). 
W marcu zakończono finansowanie opracowanego projektu wykonawczego. 
W czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na adaptację budynku. 
W sierpniu zawarto umowę z terminem wykonania: 28.01.2010r. 
W wrześniu rozpoczęto prace.
Budynek B:
W listopadzie zakończono adaptację i przekazano obiekt do uŜytkowania.
Dziedziniec i place - etap I:
W listopadzie zakończono rewaloryzację i przekazano teren do eksploatacji.
Budynki E, F, H, J, dziedziniec i place - etap II:
W lipcu ogłoszono przetarg na rewaloryzację wraz z iluminacją, wymianą instalacji zewnętrznych oraz na 
konserwację techniczną i estetyczną elewacji budynków E, F, H, J. 
W październiku zawarto umowę z terminem wykonania: 28.05.2010r. Rozpoczęto prace.
Zakres prac wykonanych w 2009r. zgodny z harmonogramami wykonawczymi.
Uzyskano zaplanowany efekt.

INWESTYCJE KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadanie kontynuowane - faza: B.
W kwietniu złoŜono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji Projektu w 
ramach Schematu 3.2 A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
We wrześniu zawarto umowę o dofinansowaniu Projektu w ramach MRPO (beneficjentem jest MIM).
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 S-5.2
Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej siedziby 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

4 000 000 4 000 000 3 922 257 98,1

921 92120 6220 MHMK 4 000 000

921 92120 6560 MHMK 4 000 000 3 922 257 98,1

S-5.3-R Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 26 900 000 15 248 857 15 246 873 100,0

środki własne Miasta 921 92118 6059 ZBK 15 240 000 4 545 585 4 543 601 100,0

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi

921 92118 6058 ZBK 11 660 000 10 703 272 10 703 272 100,0

Zadanie kontynuowane - faza: P+B.
W czerwcu Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o ujęciu Projektu w indykatywnym wykazie 
indywidualnych projektów kluczowych MRPO na lata 2007-2013 w ramach Działania 5.2 Rozwój funkcji 
metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt znajduje się na liście rezerwowej.
Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4 i stacja trafo:
W marcu wydano decyzję o PNB (ostateczna) oraz opracowano projekt wykonawczy.
W czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę budynku, który w lipcu został uniewaŜniony. 
W sierpniu ogłoszono drugi przetarg i w październiku zawarto umowę z Wykonawcą z terminem wykonania: 
30.10.2011r.
Budynek Jagiellońska 2/Szczepańska 4:
W listopadzie złoŜono wniosek o wydanie decyzji o PNB, który pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na 
nieuzupełnienie braków. 
W grudniu opracowano projekt budowlany i wykonawczy, złoŜono uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o PNB 
oraz wykonano projekt aranŜacji wnętrz zespołu sali obrad budynku Jagiellońska 2 wraz z pomieszczeniami 
recepcji w części zachodniej Pałacu "Pod Krzysztofory".
Budynek główny Pałacu "Pod Krzysztofory" – Rynek Główny 35/Szczepańska 2:
W czerwcu zawarto umowę na roboty dodatkowe przy rozbudowie przestrzeni ekspozycyjnej przedproŜy, z terminem wykonania do 30.09.2009r. 
We wrześniu zakończono roboty. 
 W sierpniu opracowano projekt budowlany i wykonawczy. 
W grudniu wykonano badania architektoniczne i stratygraficzne elewacji frontowej obiektu Pałac "Pod Krzysztofory".
Zakres prac wykonanych w 2009r. zgodny z harmonogramami wykonawczymi.
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: B.
W kwietniu wykonano aktualizację studium wykonalności. 
W czerwcu zawarto umowę na inwestorstwo zastępcze oraz umowę z wykonawcą robót wyburzeniowych i 
budowlanych (budowa nowego obiektu, adaptacja siedmiu  budynków i wyburzenie 5 budynków) z terminem 
wykonania: 24.12.2010r.
W lipcu zawarto Aneks do umowy z Wykonawcą dotyczący ograniczenia zakresu (wykreślenie: z umowy rozbiórki 
2 budynków, adaptacji budynku dawnej portierni) oraz zmiany wysokości finansowania.
W czerwcu wydano nową decyzję o PNB, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano 
rozbiórkę 3 budynków.
W maju decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano na realizację zadania dotację w wysokości 
4 mln zł. 
We wrześniu zawarto umowę o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Działania 5.2  Rozwój funkcji 
metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013.
Zakres prac wykonanych w 2009r. zgodny z harmonogramem wykonawczym.

Uzyskano zaplanowany efekt.
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S-5.4 Budowa MłodzieŜowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) 1 000 000 3 200 000 3 199 823 100,0

926 92601 6050 ZIS 1 000 000

926 92601 6053 ZIS 500 000 499 823 100,0

926 92601 6050 ZIKiT 2 700 000 2 700 000 100,0 Rozliczono finansowo prace wykonane w 2007 r.

S-6 POZYSKANIE PRAWA DO TERENU 5 000 000 19 656 000 19 442 591 98,9

S-6.1
Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych 
zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy 
transportowych

600 60016 6050 GS 5 000 000 19 656 000 19 442 591 98,9

Zadanie kontynuowane - faza: P.
Pozyskano 11 działek oraz udziały w 8 działkach o pow. ok.1,6 ha dla zad.: "Budowa Trasy Łagiewnickiej", 
"Modernizacja i przedłuŜenie ul. Witosa z dojazdem do Sanktuarium Matki BoŜej", "Trasa Pychowicka odc. od 
ul. Księcia Józefa do ul. Grota Roweckiego", "Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w/c ulic Powstańców 
Wlkp. i Nowohuckiej", "Droga Ekspresowa S 7", "Budowa linii tramwajowej Mistrzejowce - Rakowice". 
Pozyskano 1 lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku połoŜonym na działce pod planowaną inwestycję 
"Budowa Trasy Łagiewnickiej". 
Uzyskano zaplanowany efekt.

Zadanie kontynuowane - faza: P + B.
We wrześniu zamontowano składane trybuny. W listopadzie zainstalowano elementy systemu obsługi i dostępu 
klienta. W grudniu wykonano ogrodzenie obiektu wraz z bramą wjazdową; opracowano dokumentację projektową 
dla zaszklenia pasaŜu - przejścia pomiędzy basenem a halą sportową i złoŜono wniosek o wydanie decyzji o PNB. 
Uzyskano zaplanowany efekt.


