
Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.05.2010 r. III-1
Zmiany Monitoring rzeczowy

Stan na 
1.01.10

Stan na 
31.05.10

Nr ZPMK/Data
Środki 
objęte 

umowami
%

Poniesione 
nakłady

% Działanie
data

działania
Stan realizacji na 31.05.2010 r. P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

III-1
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z 
oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice

1 568 500 3 734 000 1 934 865 51,8 145 029 3,9 1 315 000

Dzielnica I

1 III-1.1.1 Przebudowa Rynku Kleparskiego ZIKiT
śr. 

Miasta
30 000 30 000 30 000 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 15.04.2010 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 
789/ZIKiT/2009 r. z dnia 13.07.2009 r. na kwotę 63 000 
zł (2009 r. - 33 000 zł; 2010 r. - 30 000 zł) z terminem 
wykonania 30.06.2010 r. (Aneks Nr 2 z dnia 12.04.2010 
r.)

30 000

Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej 
przebudowy Rynku Kleparskiego wraz ze złoŜeniem 
wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Opracowanie projektu budowlanego - cz. II.
01.2010-
06.2010

W trakcie opracowania.

Efekt 2010 r.
Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy 
Rynku Kleparskiego. 
ZłoŜony wniosek zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.

ZłoŜenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych.

06.2010

2 III-1.1.2 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej ZIKiT
śr. 

Miasta
92 000 452/09.03.2010 41 800 45,4 HARMONOGRAM  z dnia 16.03.2010 r. 92 000

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.

04.2010 Ogłoszono przetarg - 13.04.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 05.2010
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 
344/ZIKiT/2010 r. z dnia 10.05.2010 r. na kwotę 41 800 
zł z terminem wykonania 15.11.2010 r.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
przebudowy ulicy.

05.2010-
11.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych.

11.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót 
budowlanych.

Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia. 12.2010

Dzielnica II

3 III-1.2.1
Budowa parkingu i ścieŜki rowerowej w rejonie al. 
Pokoju

ZIKiT
śr. 

Miasta
200 000 225 000 704/2.04.2010 HARMONOGRAM  z dnia 15.04.2010 r.

Decyzja o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót  
budowlanych:
AU-01-4.JŁA.73593-136/10 z dnia 12.02.2010 r.
AU-01-4.PKR.73593-137/10 z dnia 12.02.2010 r.
AU-01-4.KWO.73593-138/10 z dnia 17.02.2010 r.
AU-01-4.KWO.73593-139/10 z dnia 17.02.2010 r.
AU-01-4.PKR.73593-140/10 z dnia 17.02.2010 r.
AU-01-4.PKR.73593-141/10 z dnia 17.02.2010 r.

Budowa parkingu od pętli tramwajowej do ul. Zwycięstwa.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych.

04.2010

W trakcie opracowania materiały do przetargu.
Opóźnienie wynika z konieczności uzgodnienia trasy 
przebiegu wodociągu, budowanego w tym rejonie przez 
MPWiK S.A.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 05.2010

Budowa parkingu.
05.2010-
11.2010

Zakończenie budowy. 11.2010

Efekt 2010 r.
Wybudowany parking od pętli tramwajowej do ul. 
Zwycięstwa.

Przekazanie do uŜytkowania. 12.2010

Dzielnica III
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4 III-1.3.1 Przebudowa ul. Dominikanów ZIKiT
śr. 

Miasta
63 800 452/09.03.2010 63 800 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 29.03.2010 r.

Umowa na opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy ulicy Nr 1223/ZIKiT/2009 z 
dnia 10.11.2009 r. na kwotę 65 800 zł (2009 r. - 2 000 zł, 
2010 r. - 63 800 zł), termin wykonania 30.06.2010 r. 
(Aneks Nr 1/2010 z dnia 19.03.2010 r.)

63 800

Dokończenie opracowania projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy ulicy.
Uzyskanie decyzji o ZRID.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
przebudowy ulicy.

01.2010-
06.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 06.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana decyzja o ZRID.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 09.2010

5 III-1.3.2 Przebudowa ul. Rezedowej ZIKiT
śr. 

Miasta
63 600 452/09.03.2010 63 600 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 29.03.2010 r.

Decyzja o ULD dla ul. Rezedowej Nr 5/2008 z dnia 
29.08.2008 r.
Umowa na opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy ulicy Nr 1212/ZIKiT/2009 z 
dnia 10.11.2009 r. na kwotę 65 600 zł (2009 r. - 2 000 zł, 
2010 r. - 63 600 zł), termin wykonania 30.06.2010 r. 
(Aneks Nr 1/2010 z dnia 03.03.2010 r.)

63 600

Dokończenie opracowania projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy ulicy.
Uzyskanie decyzji o ZRID.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
przebudowy ulicy.

01.2010-
06.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 06.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana decyzja o ZRID.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 10.2010

6 III-1.3.3
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuŜ ul. 
Meissnera

ZIKiT
śr. 

Miasta
49 500

452/09.03.2010
1080/14.05.2010

49 500 100,0 49 500 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 24.05.2010 r.

Umowa na opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy ulicy Nr 1267/ZIKiT/2009 z 
dnia 24.11.2009 r. na kwotę 53 000 zł (2009 r. - 3 500 zł, 
2010 r. - 49 500 zł), termin wykonania 30.03.2010 r.

49 500

Dokończenie opracowania projektu budowlanego i 
wykonawczego dla ciągu pieszo - rowerowego wzdłuŜ ul. 
Meissnera na odcinku od ul. Łąkowej do Ronda 
Mogilskiego.
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
przebudowy ulicy.

03.2010 Opracowano projekt.

ZłoŜenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych.

03.2010 ZłoŜono wniosek - 19.03.2010 r.

Efekt 2010 r.
Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót 
budowlanych.

Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia. 05.2010
Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia 
AU-01-4-JŁA.73539-346/10 z dnia 06.05.2010 r.

7 III-1.3.4 Przebudowa ul. Gdańskiej ZIKiT
śr. 

Miasta
25 100 452/09.03.2010 25 100 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 16.03.2010 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy Nr 1186/ZIKiT/2009 z dnia 30.10.2009 
r. na kwotę 32 230 zł (2009 r. - 5 000 zł, 2010 r. - 27 230 
zł), termin wykonania 30.06.2010 r. (Aneks Nr 1/2010 z 
dnia 18.03.2010 r.)
Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i 
chodników" - 2 130 zł.

25 100

Dokończenie opracowania materiałów do decyzji ZRID na 
odcinek ulicy pomiędzy ul. Nadrzeczną a ul. Bosaków.
Uzyskanie decyzji o ZRID.

Opracowanie materiałów do wniosku o ZRID.
01.2010-
06.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 06.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana decyzja o ZRID.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 09.2010

Dzielnica IV
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8 III-1.4.1 Przebudowa ulic Głogowej i Turowiec ZIKiT
śr. 

Miasta
64 300 64 300 64 300 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 22.02.2010 r.

Decyzja o ŚU Nr WS-04-LP.7627-247/2008 z dnia 
05.03.2009 r.
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 
768/ZIKiT/2009 z dnia 06.07.2009 r. na kwotę 79 300 zł 
(2009 r. - 15 000 zł; 2010 r. - 64 300 zł), termin 
wykonania 30.11.2009 r.

Opóźnienie wykonania zakresu 
rzeczowego.

64 300

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 
przebudowy ulic wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
ZRID.

Opracowanie projektu przebudowy ulic - cz. II. 2010 W trakcie opracowania.

Wykonawca nie wywiązał się z 
wykonania umowy w określonym 
terminie. Po wykonaniu 
przedmiotu umowy wykonawcy 
zostanie naliczona kara umowna.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 2010

9 III-1.4.2
Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy 
IV

ZIKiT
śr. 

Miasta
40 000

1115/20.05.2010
1116/20.05.2010

HARMONOGRAM  z dnia 27.05.2010 r.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
dobudowy oświetlenia w ul. Witkowickiej - odcinek od 
skrzyŜowania z ul. Górka Narodowa w kierunku Witkowic.
Dobudowa oświetlenia w ul. Witkowickiej - odcinek od 
skrzyŜowania z ul. Górka Narodowa w kierunku Witkowic.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu i dobudowę oświetlenia ulicy.

06.2010 W trakcie opracowania materiały do przetargu.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 06.2010

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
06.2010-
08.2010

Dobudowa oświetlenia ulicy.
09.2010-
10.2010

Zakończenie budowy. 10.2010

Efekt 2010 r.
Opracowany projekt budowlany i wykonawczy 
dobudowy oświetlenia w ul. Witkowickiej - odcinek od 
skrzyŜowania z ul. Górka Narodowa w kierunku 
Witkowic.
Dobudowane oświetlenie w ul. Witkowickiej - odcinek 
od skrzyŜowania z ul. Górka Narodowa w kierunku 
Witkowic.

Przekazanie do uŜytkowania. 10.2010

Dzielnica VI

10 III-1.6.1 Przebudowa ul. Truszkowskiego ZIKiT
śr. 

Miasta
48 500 48 500 48 500 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 22.02.2010 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 
1175/ZIKiT/2009 z dnia 28.10.2009 r. na kwotę 98 500 zł 
(2009 r. - 50 000 zł, 2010 r. - 48 500 zł), termin 
wykonania I etapu - 30.11.2009 r.; II etapu - 31.07.2010 
r.

48 500

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
ZRID.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
przebudowy ulicy - cz. II.

01.2010-
07.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 07.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 10.2010

11 III-1.6.2
Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy 
VI

ZIKiT
śr. 

Miasta
75 000

1004/7.05.2010
1005/7.05.2010

HARMONOGRAM  z dnia .2010 r.
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Budowa oświetlenia placu wraz z dojazdem przy ul. 
Truskawkowej.
Budowa oświetlenia przejścia między ul. Wiedeńską a ul. 
Pamiętną (działka nr 270/256 obr. 6 Krowodrza).
Budowa oświetlenia drogi Balicka boczna (działka nr 141/7 
obr. 48 Krowodrza).

Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i 
przebudowę oświetlenia ulic.

05.2010
Ogłoszono przetarg - 17.05.2010 r.
Otwarcie ofert - 9.06.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 06.2010

Budowa i przebudowa oświetlenia ulic.
06.2010-
11.2010

Zakończenie budowy. 11.2010

Efekt 2010 r.
Wybudowane oświetlenie placu wraz z dojazdem przy 
ul. Truskawkowej.
Wybudowane oświetlenie przejścia między ul. 
Wiedeńską a ul. Pamiętną (działka nr 270/256 obr. 6 
Krowodrza).
Wybudowane oświetlenie drogi Balicka boczna (działka 
nr 141/7 obr. 48 Krowodrza).

Przekazanie do uŜytkowania. 12.2010

Dzielnica VII

12 III-1.7.1 Przebudowa ul. Leśmiana ZIKiT
śr. 

Miasta
27 000 27 000 26 700 98,9 HARMONOGRAM  z dnia 22.02.2010 r.

Umowa na opracowanie projektu przebudowy 
skrzyŜowania ulic Leśmiana i Rzepichy Nr 
1166/ZIKiT/2009 z dnia 27.10.2009 r. na kwotę 56 700 zł 
(2009 r. - 30 000 zł; 2010 r. - 26 700 zł), termin 
wykonania 30.06.2010 r.

27 000

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 
przebudowy skrzyŜowania ulic Leśmiana i Rzepichy wraz z 
uzyskaniem ostatecznej decyzji o ZRID.

Opracowanie projektu przebudowy skrzyŜowania ulic - cz. 
II.

01.2010-
06.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 06.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla skrzyŜowania 
ulic Leśmiana i Rzepichy.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 09.2010

13 III-1.7.2 Przebudowa ul. Pylnej ZIKiT
śr. 

Miasta
50 000 50 000 50 000 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 15.04.2010 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy Nr 654/ZIKiT/2009 z dnia 26.05.2009 r. 
na kwotę 72 300 zł (2009 r. - 22 300 zł; 2010 r. - 50 000 
zł), termin wykonania 30.06.2010 r. (Aneks Nr 2 z dnia 
30.03.2010 r.)).

50 000

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
przebudowy ulicy - cz. II.

01.2010-
06.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 06.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 09.2010

14 III-1.7.3 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - etap VI ZIKiT
śr. 

Miasta
8 000

699/2.04.2010
700/2.04.2010

7 900 98,8 HARMONOGRAM  z dnia 15.04.2010 r. 8 000

Opracowanie materiałów do decyzji o ŚU w zakresie 
kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z 
przepompownią ścieków w ulicy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

03.2010 Ogłoszono przetarg - 2.03.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 03.2010
Umowa na opracowanie materiałów do wniosku o ŚU Nr 
136/ZIKiT/2010 z dnia 2.03.2010 r. na kwotę 7 900 zł, 
termin wykonania 30.07.2010 r.

Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie 
decyzji o ŚU.

03.2010-
07.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 07.2010
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Efekt 2010 r.
Uzyskana decyzja o ŚU.

Uzyskanie decyzji o ŚU. 09.2010

15 III-1.7.4
Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Astronautów - 
os. Bielany - Celiny

ZIKiT
śr. 

Miasta
50 000

1004/7.05.2010
1005/7.05.2010

HARMONOGRAM  z dnia 1.06.2010 r. 50 000

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej 
wraz z wystąpieniem o decyzje administracyjne.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
koncepcji budowy drogi.

05.2010 Opracowano materiały do przetargu.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 06.2010

Opracowanie koncepcji.
06.2010-
11.2010

Efekt 2010 r.
Opracowana dokumentacja projektowa drogi 
dojazdowej wraz z wystąpieniem o decyzje 
administracyjne.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych. 11.2010

Dzielnica VIII

16 III-1.8.1 Przebudowa ul. Dworskiej ZIKiT
śr. 

Miasta
200 000 704/2.04.2010 HARMONOGRAM  z dnia 15.04.2010 r.

Decyzja przyjęcia zgłoszenia dla przebudowy ulicy Nr AU-
01-04-DCK.73593-764/09 z dnia 31.08.2009 r.
Decyzja o PNB kanalizacji ogólnospławnej Nr 778/09 z 
dnia 22.04.2009 r.
Zadanie współfinansowane z zad. III-3.11 - 200 000 zł.

Rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy 
na odcinku od ul. Mieszczańskiej do ul. Szwedzkiej na dł. 
ok. 150 mb.

04.2010 Opracowano materiały do przetargu.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 05.2010

Przebudowa ulicy.
06.2010-
12.2010

Efekt 2010 r.
Przebudowana ulica - etap I.

Zakończenie budowy - etap I. 12.2010

17 III-1.8.2 Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej ZIKiT
śr. 

Miasta
283 000 704/2.04.2010 HARMONOGRAM  z dnia 1.06.2010 r.

Decyzja o PNB Nr 740/09 z dnia 26.05.2009 r.
Zadanie współfinansowane z zad. III-3.14 - 1 226 000 zł.

Przebudowa ul. Grzegorzewskiej na odcinku od ul. 
Kozienickiej w kierunku ul. Batalionów Chłopskich wraz z 
budową kanalizacji opadowej.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy. 04.2010 Ogłoszono przetarg - 23.04.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 05.2010
Umowa na budowę Nr 384/ZIKiT/2010 z dnia 27.05.2010 
r. na kwotę 1 328 064 zł (2010 r. - 829 919 zł; 2011 r. - 
498 145 zł) z terminem wykonania 30.06.2011 r.

Przebudowa ulicy.
05.2010-
12.2010

W trakcie realizacji.
ZIKiT wystąpi z wnioskiem o rozszerzenie zakresu 
rzeczowego zadania.

Efekt 2010 r.
Przebudowana ulica wraz z wybudowaną kanalizacją 
opadową.

Zakończenie budowy. 12.2010

Dzielnica IX

18 III-1.9.1 Przebudowa ul. Zbrojarzy ZIKiT
śr. 

Miasta
18 700 18 700 18 690 99,9 HARMONOGRAM  z dnia 22.02.2010 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy Nr 1198/ZIKiT/2009 z dnia 03.11.2009 
r. na kwotę 78 690 zł (2009 r. - 10 000 zł; 2010 r. - 68 
690 zł), termin wykonania 18.11.2010 r.
Zadanie dofinansowane z zadania priorytetowego 
Dzielnic - 50 000 zł.

18 700

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy na odcinku od ul. Montwiłła - Mireckiego 
do ul. Ludwisarzy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
ZRID.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
przebudowy ulicy..

01.2010-
11.2010

W trakcie opracowania.
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ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 11.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka od ul. 
Montwiłła - Mireckiego do ul. Ludwisarzy.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 12.2010

19 III-1.9.2
Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy 
IX

ZIKiT
śr. 

Miasta
50 000

1115/20.05.2010
1116/20.05.2010

HARMONOGRAM  z dnia 27.05.2010 r.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót Nr 5760338/2009 z 
dnia 15.10.2009 r.

Budowa oświetlenia w ulicy Obozowej przy posesjach nr 
46a, 48a, 48b.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i 
przebudowę oświetlenia ulic.

06.2010 W trakcie opracowania materiały do przetargu.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 06.2010

Budowa i przebudowa oświetlenia ulic.
07.2010-
09.2010

Zakończenie budowy. 09.2010

Efekt 2010 r.
Wybudowane oświetlenie w ulicy Obozowej przy 
posesjach nr 46a, 48a, 48b.

Przekazanie do uŜytkowania. 09.2010

Dzielnica X

20 III-1.10.1 Przebudowa ul. Myślenickiej ZIKiT
śr. 

Miasta
22 000 452/09.03.2010 21 800 99,1 HARMONOGRAM  z dnia 16.03.2010 r. 22 000

Opracowanie nowych podziałów geodezyjnych z 
uwzględnieniem regulacji stanów prawnych.
Uzyskanie decyzji o ZRID.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
podziałów geodezyjnych.

03.2010 Ogłoszono przetarg - 16.03.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 03.2010
Umowa na opracowanie podziałów geodezyjnych Nr 
172/ZIKiT/2010 z dnia 16.03.2010 r. na kwotę 21 800 zł z 
terminem wykonania 30.06.2010 r.

Opracowanie podziałów geodezyjnych.
03.2010-
06.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 06.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana decyzja o ZRID.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 09.2010

21 III-1.10.2 Przebudowa ul. Kadłubka ZIKiT
śr. 

Miasta
3 300 452/09.03.2010 3 300 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 16.03.2010 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy Nr 824/ZIKiT/2009 z dnia 22.07.2009 r. 
na kwotę 35 990 zł (2009 r. - 10 000 zł; 2010 r. - 15 990 
zł), termin wykonania 3.09.2010 r. (Aneks Nr 1/2010 z 
dnia 21.05.2010 r.)
Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i 
chodników" - 12 690 zł.

3 300

Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy.
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji projektowej.
01.2010-
09.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych.

09.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót 
budowlanych.

Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia. 11.2010

22 III-1.10.3 Przebudowa ul. Chałubińskiego ZIKiT
śr. 

Miasta
269 700 452/09.03.2010 269 620 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 16.03.2010 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy Nr 936/ZIKiT/2009 z dnia 27.08.2009 r. 
na kwotę 339 160 zł (2009 r. - 69 540 zł; 2010 r. - 269 
620 zł), termin wykonania 30.11.2010 r.

269 700

Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy.
Uzyskanie decyzji o ZRID.

Opracowanie dokumentacji projektowej.
01.2010-
11.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych.

11.2010
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Efekt 2010 r.
Uzyskana decyzja o ZRID.

Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia. 12.2010

23 III-1.10.4 Przebudowa ul. WaŜewskiego ZIKiT
śr. 

Miasta
50 000 452/09.03.2010 50 000 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 29.03.2010 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy Nr 590/ZIKiT/2009 z dnia 13.05.2009 r. 
na kwotę 298 000 zł (2009 r. - 248 000 zł; 2010 r. - 50 
000 zł), termin wykonania 31.08.2010 r. (Aneks Nr 
2/2010 z dnia 19.03.2010 r.)

50 000

Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy.
Uzyskanie decyzji o ZRID.

Opracowanie dokumentacji projektowej.
01.2010-
08.2010

W trakcie opracowania.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 08.2010

Efekt 2010 r.
Uzyskana decyzja o ZRID.

Uzyskanie decyzji o ZRID. 11.2010

Dzielnica XI

24 III-1.11.1 Przebudowa ul. Klonowica ZIKiT
śr. 

Miasta
100 000 248 000

1115/20.05.2010
1116/20.05.2010

248 000 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 22.02.2010 r.

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót Nr AU-01-4-
JŁA.73593-579/09 z dnia 03.07.2009 r.
Umowa na budowę Nr 536/ZIKiT/2009 z dnia 30.04.2009 
r. na kwotę 1 482 268 zł (2009 r. - 682 268, 2010 r. - 800 
000) termin wykonania 31.05.2010 r. 
Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i 
chodników" - 552 000 zł.

Przebudowana ul. Klonowica na odcinku od ul. Sławka do 
ul. Jastrzębskiej.

Przebudowa ulicy.
01.2010-
05.2010

Przebudowano ulicę.

Zakończenie budowy. 05.2010 Zakończono budowę.

Efekt 2010 r.
Przebudowana ulica na odcinku od ul. Sławka do ul. 
Jastrzębskiej.

Przekazanie do uŜytkowania. 06.2010 Przekazano do uŜytkowania - 26.05.2010 r.

25 III-1.11.2 Przebudowa ul. Turniejowej ZIKiT
śr. 

Miasta
148 000

1115/20.05.2010
1116/20.05.2010

HARMONOGRAM  z dnia 22.02.2010 r.

Przebudowa ul. Turniejowej na odcinku od ul. Łapanowskiej 
do ul. Gołaśka.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy. 03.2010 Zadanie wycofano z budŜetu.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 04.2010

Przebudowa ulicy.
04.2010-
10.2010

Zakończenie budowy. 10.2010

Efekt 2010 r.
Przebudowana ulica na odcinku od ul. Łapanowskiej do 
ul. Gołaśka.

Przekazanie do uŜytkowania. 11.2010

Dzielnica XII

26 III-1.12.1
Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy 
XII

ZIKiT
śr. 

Miasta
289 000 289 000 HARMONOGRAM  z dnia 24.05.2010 r.

Budowa i przebudowa oświetlenia ulic wskazanych przez 
Radę Dzielnicy XII.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego budowy i 
przebudowy oświetlenia ulic.

05.2010
Ogłoszono przetarg - 25.05.2010 r.
Otwarcie ofert - 9.06.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 06.2010

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
06.2010-
10.2010

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 11.2010
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Uzyskanie decyzji o ZRID. 12.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i 
przebudowę oświetlenia ulic.

06.2010 W trakcie opracowania materiały do przetargu.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 06.2010

Budowa i przebudowa oświetlenia ulic.
06.2010-
11.2010

Zakończenie budowy. 11.2010

Efekt 2010 r.
Wybudowane i przebudowane oświetlenie ulic 
wskazanych przez Radę Dzielnicy XII.

Przekazanie do uŜytkowania. 12.2010

Dzielnica XIII

27 III-1.13.1 Przebudowa ulic w osiedlu Przewóz ZIKiT
śr. 

Miasta
269 000 150 000 1080/14.05.2010 HARMONOGRAM  z dnia 24.05.2010 r. 150 000

Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rącznej na odcinku od 
ul. Targosza do ul. Wrobela wraz z uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o ZRID.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu przebudowy ulic.

06.2010 W trakcie opracowania materiały do przetargu.

Opracowanie projektu rozbudowy ul. Wrobela na odcinku od 
ul. Rącznej do ul. Śliwiaka oraz od ul. Łutnia do ul. 
Husarskiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ZRID.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 07.2010

Opracowanie projektu przebudowy skrzyŜowania ulic: 
Wrobela, Łutnia, Rączna.

Opracowanie projektów.
07.2010-
11.2010

ZłoŜenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o 
ZRID.

11.2010

Efekt w 2010 r.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla ul. Rącznej na 
odcinku od ul. Targosza do ul. Wrobela.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla ul. Wrobela na 
odcinku od ul. Rącznej do ul. Śliwiaka oraz od ul. Łutnia 
do ul. Husarskiej.
Opracowany projekt przebudowy skrzyŜowania ulic: 
Wrobela, Łutnia, Rączna.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID. 12.2010

28 III-1.13.2 Przebudowa al. Pod Kopcem ZIKiT
śr. 

Miasta
28 000 1080/14.05.2010 HARMONOGRAM  z dnia 24.05.2010 r. 28 000

Opracowanie projektu przebudowy al. Pod Kopcem.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu przebudowy ulic.

06.2010 W trakcie opracowania materiały do przetargu.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 07.2010

Efekt w 2010 r.
Opracowany projekt przebudowy al. Pod Kopcem.

Opracowanie projektu. 11.2010

29 III-1.13.3
Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy 
XIII

ZIKiT
śr. 

Miasta
91 000 1080/14.05.2010 HARMONOGRAM  z dnia 24.05.2010 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i 
przebudowa oświetlenia ulic wskazanych przez Radę 
Dzielnicy XIII.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie 
robót budowlanych i montaŜowych.

06.2010 W trakcie opracowania materiały do przetargu.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 06.2010

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
przebudowy oświetlenia.

10.2010 W trakcie opracowania materiały do przetargu.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB. 11.2010

Uzyskanie decyzji o PNB. 12.2010

Budowa i przebudowa oświetlenia.
06.2010-
11.2010
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Zakończenie budowy. 11.2010

Efekt 2010 r.
Opracowana dokumentacja projektowa oraz 
wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie 
Dzielnicy XIII.

Przekazanie do uŜytkowania. 12.2010

Dzielnica XIV

30 III-1.14.1 Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XIV ZIKiT
śr. 

Miasta
15 000

699/2.04.2010
700/2.04.2010

15 000 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 15.04.2010 r.
Umowa na opracowanie koncepcji Nr 1378/ZIKiT/2009 z 
dnia 16.12.2009 r. na kwotę 15 250 zł (2009 r. - 250 zł; 
2010 r. - 15 000 zł), termin wykonania 31.05.2010 r.

15 000

Dokończenie opracowania koncepcji na budowę miejsc 
postojowych przy ul. Centralnej 34 wraz z uzyskaniem 
decyzji o ULICP.

Dokończenie opracowania koncepcji. 05.2010
Dokończono opracowanie koncepcji budowy miejsc 
postojowych.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ULICP. 06.2010 ZłoŜono wniosek - 25.05.2010 r.

Efekt 2010 r.
Opracowana koncepcja na budowę miejsc postojowych 
przy ul. Centralnej 34 oraz uzyskana decyzja o ULICP.

Uzyskanie decyzji o ULICP. 09.2010

31 III-1.14.2 Przebudowa ulic na terenie Dzielnicy XIV ZIKiT
śr. 

Miasta
121 500

699/2.04.2010
700/2.04.2010

72 400 59,6 50 000 41,2 HARMONOGRAM  z dnia 19.05.2010 r.

1. Umowa na opracowanie projektów budowlanych i 
wykonawczych przebudowy ulic Poleskiej i 
Dolnomłyńskiej Nr 659/ZIKiT/2009 z dnia 28.05.2009 r. 
na kwotę 109 800 zł (2009 r. - 59 800 zł, 2010 r. - 50 000 
zł), termin wykonania 30.04.2010 r.
Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i 
chodników" - 51 400 zł.

121 500

Dokończenie opracowania projektów budowlanych i 
wykonawczych dla przebudowy ulic: Poleska (na odc. od ul. 
Narciarskiej do ul. Strumyk), Dolnomłyńska (na odc. od ul. 
Narciarskiej do ul. Wysokiej) na podstawie koncepcji.

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych 
przebudowy ulic.

04.2010 Opracowano projekty budowlane i wykonawcze.

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla 
rozbudowy ul. Dolnej na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. 
Dolnomłyńskiej.

ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul. Dolnej.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy.

05.2010 W trakcie opracowania materiały do przetargu.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 05.2010

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 11.2010

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 11.2010

Opracowanie dokumentacji dla budowy sięgacza w ul. 
Poleskiej.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy.

04.2010 Ogłoszono przetarg - 7.04.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 04.2010
Umowa na opracowanie projektów wykonawczych Nr 
284/ZIKiT/2010 z dnia 12.04.2010 r. na kwotę  4 900 zł z 
terminem wykonania 30.09.2010 r.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 09.2010 W trakcie opracowania.

Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji 
ZRID na rozbudowę ul. Narciarskiej.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy.

04.2010 Ogłoszono przetarg - 31.03.2010 r.

2. Rozbudowa ul. Dolnej

3. Budowa sięgacza ul. Poleskiej

4. Rozbudowa ul. Narciarskiej

1. Przebudowa ulic: Poleska (na odc. od ul. Narciarskiej do ul. Strumyk), Dolnomłyńska (na odc. od ul. Narciarskiej do 
ul. Wysokiej)
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Zawarcie umowy z wykonawcą. 04.2010

Umowa na opracowanie materiałów do wniosku o ZRID 
Nr 236/ZIKiT/2010 z dnia 7.04.2010 r. na kwotę  19 000 
zł z terminem wykonania 30.09.2010 r.
Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i 
chodników" - 1 500 zł.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 09.2010 W trakcie opracowania.

Efekt 2010 r.
Zakończone opracowanie projektów budowlanych i 
wykonawczych dla przebudowy ulic: Poleska (na odc. 
od ul. Narciarskiej do ul. Strumyk), Dolnomłyńska (na 
odc. od ul. Narciarskiej do ul. Wysokiej) na podstawie 
koncepcji.
Opracowane projekty budowlano-wykonawcze dla 
rozbudowy ul. Dolnej na odcinku od ul. Narciarskiej do 
ul. Dolnomłyńskiej.
ZłoŜony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul. Dolnej.
Opracowana dokumentacja dla budowy sięgacza w ul. 
Poleskiej.
Opracowane materiały do wniosku o uzyskanie decyzji 
ZRID na rozbudowę ul. Narciarskiej.

Dzielnica XV

26 III-1.15.1 Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XV ZIKiT
śr. 

Miasta
100 000

699/2.04.2010
700/2.04.2010

62 889 62,9 9 0,01 HARMONOGRAM  z dnia 15.04.2010 r. PNB Nr 2670/09 z dnia 1.12.2009 r.

Budowa miejsc postojowych w istniejącym pasie drogowym 
przy ul. Kupały.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych.

04.2010 Ogłoszono przetarg - 13.04.2010 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 05.2010
Umowa na budowę Nr 348/ZIKiT/2010 z dnia 11.05.2010 
r. na kwotę 62 889 zł  z terminem wykonania 11.08.2010 
r.

Budowa miejsc postojowych.
06.2010-
09.2010

W trakcie realizacji.

Zakończenie budowy. 09.2010

Efekt 2010 r.
Wybudowane miejsca postojowe w istniejącym pasie 
drogowym przy ul. Kupały.

Przekazanie do uŜytkowania. 10.2010

32 III-1.15.2
Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy 
XV

ZIKiT
śr. 

Miasta
14 000

699/2.04.2010
700/2.04.2010

HARMONOGRAM  z dnia 15.04.2010 r.
BI: zagroŜone wykonanie 
zakresu rzeczowo - 
finansowego.

Wymiana opraw oświetleniowych oraz uzupełnienie 
oświetlenia wg wskazań Dzielnicy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych i montaŜowych.

05.2010
Rezygnacja z realizacji zadania.
ZiKiT wystąpi z wnioskiem o wycofanie zadania z 
budŜetu.

Rada Dzielnicy podjęła w dniu 
20.05.2010 r. Uchwałę nr 
XLIII/307/2010 o rezygnacji z 
zadania i przesunięciu środków.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 05.2010

Budowa i przebudowa oświetlenia.
05.2010-
08.2010

Zakończenie budowy. 08.2010

Efekt 2010 r.
Wymienione oprawy oświetleniowe oraz uzupełnione 
oświetlenie wg wskazań Dzielnicy.

Przekazanie do uŜytkowania. 09.2010

Dzielnica XVI

33 III-1.16.1 Przebudowa ul. Kaczeńcowej - bocznej ZIKiT
śr. 

Miasta
124 000 124 000 124 000 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 22.02.2010 r.

Umowa na budowę Nr 1345/ZIKiT/2009 z dnia 
11.12.2009 r. na kwotę 296 240 zł (2009 r. - 124 000 zł; 
2010 r. - 172 240 zł) z terminem wykonania 30.06.2010 r.
Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i 
chodników" - 48 240 zł.
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Dokończenie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą. Przebudowa ulicy.
01.2010-
06.2010

W trakcie realizacji, w tym wykonano kanał kanalizacji 
ogólnospławnej ϕ 400 mm - 45 mb.

Zakończenie budowy. 06.2010

Efekt 2010 r.
Przebudowana ulica wraz z infrastrukturą.

Przekazanie do uŜytkowania. 07.2010

Dzielnica XVII

34 III-1.17.1
Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy 
XVII

ZIKiT
śr. 

Miasta
200 000 140 000 452/09.03.2010 62 906 44,9 HARMONOGRAM  z dnia 22.03.2010 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i 
przebudowa oświetlenia ulic wskazanych przez Radę 
Dzielnicy XVII.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie 
robót budowlanych i montaŜowych.

04.2010 Ogłoszono przetarg - 10.05.2010 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 04.2010

Umowa na utworzenie ogródka jordanowskiego przy ul. 
Wańkowicza Nr 337/ZIKiT/2010 z dnia 16.05.2010 na 
kwotę 70 000 zł (oświetlenie - 21 792 zł)  z terminem 
wykonania 26.07.2010 r.
Zadanie realizowane w ramach zadania "Remonty dróg i 
chodników" - 48 208 zł.
Umowa na opracowanie projektów i budowę i 
przebudowę oświetlenia w trakcie podpisywania na 
kwotę 41 114 zł.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
przebudowy oświetlenia.

05.2010-
10.2010

Budowa i przebudowa oświetlenia.
05.2010-
10.2010

Zakończenie budowy. 10.2010

Efekt 2010 r.
Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie 
Dzielnicy XVII.

Przekazanie do uŜytkowania. 10.2010

35 III-1.17.2
Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy 
XVII

ZIKiT
śr. 

Miasta
177 000 452/09.03.2010 177 000 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 19.05.2010 r.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Jarzębiny.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych i montaŜowych.

04.2010 Ogłoszono przetarg - 12.04.2010 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 05.2010

Umowa na budowę Nr 337/ZIKiT/2010 z dnia 16.05.2010 
r. na kwotę 247 000 zł z terminem wykonania 6.08.2010 
r.
Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i 
chodników" - 70 000 zł.

Budowa miejsc postojowych.
05.2010-
08.2010

W trakcie realizacji.

Zakończenie budowy. 09.2010

Efekt 2010 r.
Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Jarzębiny.

Przekazanie do uŜytkowania. 09.2010

Dzielnica XVIII

36 III-1.18.1
Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów na 
terenie Dzielnicy XVIII

ZIKiT
śr. 

Miasta
363 000 704/2.04.2010 273 060 75,2 45 520 12,5 HARMONOGRAM  z dnia 20.05.2010 r.

4. PNB Nr 233/09 z dnia 5.02.2009 r.
5. Decyzja o przyjęciu zgłoszenia Nr AU-01-4-
DCK.73593-14/10 z dnia 12.01.2010 r.
6. PNB Nr 912/08 z dnia 25.04.2008 r.

Opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych w:
 - os. Centrum A w rejonie bl. 14

 - os. Willowym w rejonie bl. 11, 12, 8, 9
 - os. Sportowym w rejonie bl. 29.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
koncepcji budowy miejsc postojowych. 

03.2010 Ogłoszono przetarg - 31.03.2010 r.

1. Opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych w os. Centrum A w rejonie bl. 14.
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Podpisanie umowy z wykonawcą. 04.2010
Umowa na opracowanie koncepcji Nr 307/ZIKiT/2010 z 
dnia 20.04.2010 r. na kwotę 10 980 zł z terminem 
wykonania 29.10.2010 r.

Opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych. 10.2010 W trakcie opracowania.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
koncepcji budowy miejsc postojowych. 

03.2010 Ogłoszono przetarg - 31.03.2010 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 04.2010
Umowa na opracowanie koncepcji Nr 304/ZIKiT/2010 z 
dnia 20.04.2010 r. na kwotę 24 400 zł z terminem 
wykonania 29.10.2010 r.

Opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych. 10.2010 W trakcie opracowania.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
koncepcji budowy miejsc postojowych. 

03.2010 Ogłoszono przetarg - 31.03.2010 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 04.2010
Umowa na opracowanie koncepcji Nr 303/ZIKiT/2010 z 
dnia 20.04.2010 r. na kwotę 10 980 zł z terminem 
wykonania 29.10.2010 r.

Opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych. 10.2010 W trakcie opracowania.

Budowa parkingów wraz z infrastrukturą w:
 - os. Krakowiaków w rejonie bloków 5, 6, 7, 7a

 - os. Szkolne w rejonie bloków 8, 10, 11
 - os. Wandy w rejonie bloków 11, 12.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych.

02.2010 Ogłoszono przetarg - 17.02.2010 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 03.2010
Umowa na budowę Nr 173/ZIKiT/2010 z dnia 16.03.2010 
r. na kwotę 44 900 zł z terminem wykonania 16.06.2010 
r.

Budowa parkingów.
03.2010-
06.2010

Wykonano zakres rzeczowy zadania:

- parking - 108,0 m2,

- chodnik - 42,7 m2,

- roboty rekultywacyjne - 50,0 m2.

Zakończenie budowy. 12.2010 Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.

Przekazanie do uŜytkowania. 12.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych.

02.2010 Ogłoszono przetarg - 9.02.2010 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 03.2010
Umowa na budowę Nr 141/ZIKiT/2010 z dnia 5.03.2010 
r. na kwotę 124 900 zł z terminem wykonania 9.07.2010 
r.

Budowa parkingów.
03.2010-
07.2010

Wykonano zakres rzeczowy zadania:

- parking - 322,0 m2.

Zakończenie budowy. 12.2010 Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.

Przekazanie do uŜytkowania. 12.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych.

01.2010 Ogłoszono przetarg - 20.01.2010 r.

2. Opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie bl. 11, 12, 8, 9.

3. Opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych w os. Sportowym w rejonie bl. 29.

4. Budowa parkingów wraz z infrastrukturą w os. Krakowiaków w rejonie bloków 5,6,7,7a.

5. Budowa parkingów wraz z infrastrukturą w os. Szkolnym w rejonie bloków 8,10,11.

6. Budowa parkingów wraz z infrastrukturą w os. Wandy w rejonie bloków 11,12.
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Podpisanie umowy z wykonawcą. 03.2010
Umowa na budowę Nr 134/ZIKiT/2010 z dnia 1.03.2010 
r. na kwotę 56 900 zł z terminem wykonania 30.06.2010 
r.

Budowa parkingów.
03.2010-
06.2010

Wykonano zakres rzeczowy zadania:

- parking - 173,0 m2,

- chodnik z płyt betonowych - 68,0 m2.

Zakończenie budowy. 12.2010 Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.

Przekazanie do uŜytkowania. 12.2010

Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, 
oświetleniem i przekładką kolidującego uzbrojenia w os. 
Słonecznym bl. 7:

 - uzyskanie prawomocnej decyzji WZ,
 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 08.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego budowy miejsc 
postojowych.

08.2010 W trakcie przygotowania materiały do przetargu.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 09.2010

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 12.2010

Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, 
oświetleniem i przekładką kolidującego uzbrojenia w os. 
Centrum C bl. 4, 5, 6: 

 - uzyskanie prawomocnej decyzji WZ,
 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 08.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego budowy miejsc 
postojowych.

08.2010 W trakcie przygotowania materiały do przetargu.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 09.2010

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 12.2010

Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, 
oświetleniem i przekładką kolidującego uzbrojenia w os. 
Spółdzielczym bl. 1, 2, 3 i 5: 

 - uzyskanie prawomocnej decyzji WZ,
 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 08.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego budowy miejsc 
postojowych.

08.2010 W trakcie przygotowania materiały do przetargu.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 09.2010

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 12.2010

Opracowanie koncepcji budowy chodnika w os. Wandy 
wzdłuŜ bl. 7, 9.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 
koncepcji budowy chodnika.

06.2010 W trakcie przygotowania materiały do przetargu.

Podpisanie umowy z wykonawcą. 07.2010

7. Budowa miejsc postojowych w os. Słonecznym bl. 7.

8. Budowa miejsc postojowych w os. Centrum C bl. 4, 5, 6.

10. Opracowanie koncepcji budowy chodnika w os. Wandy wzdłuŜ bl. 7, 9.

9. Budowa miejsc postojowych w os. Spółdzielczym bl. 1, 2, 3 i 5.
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Opracowanie koncepcji budowy chodnika. 12.2010

Efekt 2010 r.
Opracowana koncepcja budowy miejsc postojowych w:
 - os. Centrum A w rejonie bl. 14
 - os. Willowym w rejonie bl. 11, 12, 8, 9
 - os. Sportowym w rejonie bl. 29.
Wybudowane parkingi wraz z infrastrukturą w:
os. Krakowiaków w rejonie bloków 5,6,7,7a
os. Szkolne w rejonie bloków 8,10,11
os. Wandy w rejonie bloków 11,12.
Uzyskana prawomocna decyzja WZ oraz opracowany 
projekt budowlany i wykonawczy na budowę miejsc 
postojowych w:
- os. Słonecznym bl. 7
- os. Centrum C bl. 4, 5, 6
- os. Spółdzielczym bl. 1, 2, 3 i 5.
Opracowana koncepcja budowy chodnika w os. Wandy 
wzdłuŜ bl. 7, 9.

37 III-1.18.2
Budowa ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty-
Czachowskiego, Placu Marii Turzymy

ZIKiT
śr. 

Miasta
65 000 704/2.04.2010 65 000 100,0 HARMONOGRAM  z dnia 15.04.2010 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulic Nr 907/ZIKiT/2009 z dnia 18.08.2009 r. 
na kwotę 95 000 zł (2009 r. - 30 000 zł; 2010 r. - 65 000 
zł), termin wykonania 29.10.2010 r. 

65 000

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na 
budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty-
Czachowskiego, Placu Marii Turzymy.
ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.

Opracowanie dokumentacji projektowej.
01.2010-
10.2010

W trakcie opracowania.

Efekt 2010 r.
Opracowana dokumentacja projektowa na budowę ulic: 
Kontryma, Flame, Luzara, Pluty-Czachowskiego, Placu 
Marii Turzymy.
ZłoŜony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. 10.2010

Środki na nowe zadania wprowadzane do programu

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 43 390 500 40 389 850 25 517 888 8 507 495

III - 3
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem oraz 
budowa ścieŜek rowerowych

43 390 500 40 389 850 25 517 888 63,2 8 507 495 21,1

38 III-3.1
Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonuch pasów dla 
komunikacji zbiorowej

ZIKiT 15 000 15 000 452/ 9.03.2010 10 829 72,2 10 829 72,2 HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.

Promocja projektu.
śr. 

Miasta
4 500 4 500 3 249 72,2 3 249 72,2

Wykonanie i trwały montaŜ tablic pamiątkowych oraz projektowanie i 
wydruk ulotek promocyjnych

02.2010
Umowa 39/ZIKiT/2010 z dnia 10.01.2010 r. z terminem wykonania 
31.03.2010 r., zlecenie 688605/1 z dnia 15.01,2010 (ogłoszenie w 
Echu Krakowa).

śr.UE 10 500 10 500 7 580 72,2 7 580 72,2 Dystrybucja ulotek 02.2010 Wykonano.

Rozliczenie Projektu 03.2010
Projekt jest po kontroli ZIKiT, oczekuje na protokół pokontrolny i 
zalecenia pokontrolne.

Efekt 2010 r.
Wykonana promocja projektu

39 III-3.2 Przebudowa ul. św. Wawrzyńca ZIKiT
śr. 

Miasta
1 350 000 783 500 756 554 96,6 244 977 31,3 HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.  

Finansowanie robót wykonanych w 2008 i 2009 r. Finansowanie robót wykonanych w 2008 i 2009 r. 12.2010 W trakcie rozliczania finansowego.
Efekt 2010 r.
Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2008 i 2009 r.

40 III-3.3 Przebudowa ulic: Siwka, Podleskiej i Osiedle ZIKiT
śr. 

Miasta
20 000 20 000 12 230 61,2 HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. 

Umowa nr 209/KZK/2008 z dnia 5.05.2008 r. na kwotę 705 322 zł z 
terminami płatności:
2008 r. - 283 092 zł, 2009 r.   - 410 000 zł, 2010 r.   -   12 230 zł.

Zakończenie finansowania robót wykonanych w ul. Osiedle i ul. 
Podleskiej w 2009 r.

Zakończenie finansowania robót wykonanych w ul. Osiedle i ul. 
Podleskiej w 2009 r.

06.2010 W trakcie rozliczania finansowego.

Efekt 2010 r.
Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2009 r.



Zmiany Monitoring rzeczowy

Stan na 
1.01.10

Stan na 
31.05.10

Nr ZPMK/Data
Środki 
objęte 

umowami
%

Poniesione 
nakłady

% Działanie
data

działania
Stan realizacji na 31.05.2010 r. P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Je
dn
os
tk
a

re
al
iz
uj
ąc
a 
 Monitoring finansowy

Źr
ód
ło
 

fin
an
so
w
an
ia

Określenie zakresu zagroŜeniaLp.

Harmonogram 2010 r.
Planowane środki 

finansowe
Nr 

zadania

Dziedzina programowania
Nazwa programu / Nazwa zadania  

Zakres zadania 2010 r.
Efekt 2010 r.                                                                

41 III-3.4
Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz-Podgórze" 
na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich

ZIKiT 17 461 400 18 383 100 17 440 017 94,9 5 861 858 31,9 HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. 

Umowa nr 675/ZIKiT/2008 na wykonanie kładki z dnia 6.11.2008 r. na 
kwotę 27 070 018 zł z terminami płatności 2008 r. 2 705 000 zł, 2009 
r. - 12 075 000 zł,  2010 r. - 12 290 018 zł, umowa nr 825/ZIKiT/2008 
na nadzór inwestorski z dnia 23.12.2008 r. na kwotę 148 840 zł, 
umowa nr 1187/ZIKiT/2009 na budowę kładki - roboty dodatkowe z 
dnia 30.10.2009 r. na kwotę 10 000 000 zł - płatność w 2010 - 64 604 
zł, umowa nr 75/ZIKiT/2010 na wykonanie tablic informacyjnych z 
dnia 4.02.2010 r. na kwotę 1 159 zł.

Dokończenie finansowaniarobót wykonanych w 2009 r. 07.2010
śr. 

Miasta
2 461 400 9 552 870 2 447 559 25,6 2 258 828 23,6 Budowa kładki - roboty dodatkowe 07.2010

Prace trwają. Nastapi opóźnienie o 6 - 8 tygodni w związku z 
zaistniałą sytuacją powodźiową.

Kontynuacja budowy kładki pieszo - rowerowej śr.UE 15 000 000 8 830 230 14 992 458 169,8 3 603 030 40,8 Nadzór inwestorski 07.2010 Trwają nadzory.
Zakończenie budowy kładki 07.2010

Efekt 2010 r.
Wybudowana kładka pieszo - rowerowa.

42 III-3.5
Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja 
Placu Szczepańskiego

ZIKiT
śr. 

Miasta
2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,0 2 000 000 100,0 HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. 

Plac Szczepański  - umowa nr 830/ZIKiT/2008, na kwotę w 2010 - 
151 900 zł z terminem wykonania 30.06.2010 r., umowa nr 
1376/ZIKiT/2009 na kwotę 44 500 zł z terminem wykonania 5.01.2010 
r.
ul. Szczepańska - zlecenie nr ZIKiT/Z/0049/09/DG/32121 z dnia 
11.09.2009r., na kwotę w 2010 - 1 133 880 zł z terminem wykonania 
31.03.2010 r.
ul. św. Jana - zlecenie nr ZIKiT/Z/0049/09/DG/4270/424 z dnia 
11.09.2009 r., na kwotę w 2010 r. - 669 720 zł z terminem wykonania 
31.03.2010 r.

Finansowanie robót wykonanych w 2009 r.
Zakończenie rewitalizacji Placu Szczepańskiego.

Finansowanie robót wykonanych w 2009 r. - ul. św. Jana 03.2010 Prace wykonano w 2009 r. zakończono finansowanie.

Finansowanie robót wykonanych w 2009 r. - ul. Szczepańska 03.2010 Prace wykonano w 2009 r. zakończono finansowanie.

Zakończenie rewitalizacji Placu Szczepańskiego 06.2010
Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2009r., trwają prace 
przygotowawcze do odbioru końcowego.

Efekt 2010 r.
Zakończenie finansowania robót wykonanych w 2009 r.
Zakończona rewitalizacja Placu Szczepańskiego.

43 III-3.6 Budowa połączenia ul. Reduty z ul. ks. Jancarza ZIKiT
śr. 

Miasta
344 100 344 100 344 040 HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. 

Umowa nr 1158/ZIKiT/2009 z dnia 30.10.2009 r. na kwotę w 2010r. - 
344 040 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.

Dokończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych na 
rozbudowę i budowę ul. Reduty dla etapu I (odcinek od ul. Ks. Jancarza 
do wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru "Sudoł Dominikański").
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych  na rozbudowę i 
budowę ul. Reduty - etap II (odcinek od granicy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudoł Dominikański" do ul. 
Powstańców).
ZłoŜenie wniosków o uzyskanie decyzji o ZRID dla etapu I i II

Dokończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych na 
rozbudowę i budowę ul. Reduty dla etapu I

06.2010 W trakcie opracowywania.

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i 
budowę ul. Reduty - etap II

11.2010 W trakcie opracowywania.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla etapu I i II 11.2010

Efekt 2010 r.
Opracowane projekty wykonawcze i budowlane na rozbudowę i 
budowę ul. Reduty dla etapu I i II.
ZłoŜone wnioski o uzyskanie decyzji o ZRID dla etapu I i II.

44 III-3.7
Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkanska wraz z 
torowiskiem tramwajowym

ZIKiT 11 000 000 11 774 900
XCVI/1299/  
31.03.2010

56 761 HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. 

Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót.
Przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację i zawarcie 
umowy z wykonawcą.
Prace archeologiczne.
Przebudowa ciągu ulic: Dominikańska - Franciszkańska wraz z 
torowiskiem tramwajowym.
Opracowanie studium wykonalności.
Promocja projektu.

śr. 

Miasta
1 000 000 1 774 900 Opracowanie studium wykonalności 03.2010 Opracowano w terminie.

śr.UE 10 000 000 10 000 000 Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie ze środków UE 03.2010 Opracowano w terminie.

ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE 03.2010
Wniosek o dofinansowanie złoŜono 12.04.2010r. Uzyskano 
pozytywną ocenę formalną, obecnie dokonywana jest ocena 
merytoryczna.

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE 07.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 06.2010
Otwarto oferty 24.05.2010r., przetarg uniewazniono, ponowne 
ogłoszenie zamówienia publicznego o zmniejszonym zakresie 
ogłoszono 7.06.2010r.

Zawarcie umowy z wykonawcą 06.2010
Rozpoczęcie budowy 06.2010
Zakończenie budowy 11.2010
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Efekt 2010 r.
Przebudowany ciąg ulic: Dominikańskiej - 
Franciszkańskiej wraz z torowiskiem.

11.2010

45 III-3.8
Przebudowa ul. Czarnowiejskiej wraz z budową wydzielonych pasów 
dla komunikacji zbiorowej

ZIKiT 8 000 000 225 100
XCVI/1299/  
31.03.2010

225 096 100,0 HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. 
Umowa nr 690/ZIKiT/2009 z dnia 9.06.2009 r. na opracowanie dok. 
proj. na kwotę w 2010 r. - 225 096 zł  termin wykonania 31.03.2010r.

Opracowanie projektów wykonawczych dla rozbudowy ciągu ulic: 
Kijowska - Czarnowiejska wraz z uzuskaniem decyzji o ŚU.
ZłoŜenie wniosku i uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ciagu ulic: 
Kijowska - Czarnowiejska.

śr. 

Miasta
1 000 000 225 100

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla rozbudowy ciągu ulic: 
Kijowskiej i Czarnowiejskiej

10.2009
Wniosek został złoŜony w październiku 2009 r.,decyzja w trakcie 
procedowania.

śr.UE 7 000 000
Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowych z roku 2009 dla 
rozbudowy ulic: Kijowskiej i Czarnowiejskiej

08.2010
Podpisano aneks nr 2 przesuwający termin zakończenia opracowania 
na dzień 31.08.2010r.

Efekt 2010 r.
Opracowane projekty wykonawcze dla rozbudowy ciągu ulic: 
Kijowska - Czarnowiejska oraz uzyskana decyzja o ŚU.
ZłoŜony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ciągu 
ulic Kijowska - Czarnowiejska.

46 III-3.9 Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, KrzyŜańskiego ZIKiT
śr. 

Miasta
1 000 000 456 000 1009/ 7.04.2010 445 910 HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r. 

Opracowanie dokumnetacji projektowych.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumnetacji 
projektowej

02.2010 Ogłoszono dnia 3.03.2010r., rozstrzygnięto 17.03.2010r.

Zawarcie umowy z wykonawcą 03.2010
Umowa nr 212/ZIKiT/2010 z dnia 31.03.2010 r. na kwotę 445 910 zł z 
terminem wykonania 30.11.2010r.

Opracowanie dokumentacji projektowej 11.2010
Efekt 2010 r.
Opracowane dokumentacje projektowe.

47 III-3.10 Przebudowa ul. Ruczaj ZIKiT
śr. 

Miasta
800 000 800 000 HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. 

Rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 07.2010 W trakcie przygotowania.

Zawrcie umowy z wykonawcą 08.2010
Rozpoczęcie przebudowy ulicy Ruczaj wraz z infrastrukturą na odcinku 
od ul. Pszczelnej do ul. Bułgarskiej

08.2010 
12.2010

Zakończenie budowy w zakresie przewidzianym w 2010 12.2010
Efekt 2010 r.
Przebudowana ulica - etap I.

48 III-3.11 Przebudowa ul. Dworskiej ZIKiT
śr. 

Miasta
200 000 200 000 HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r.

Rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 04.2010 Zamówienie publiczne w trakcie ogłaszania.

Zawarcie umowy z wykonawcą 05.2010
Rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. 
Mieszczańskiej do ul. Szwedzkiej na długosci ok. 150 mb.

06.2010 
12.2010

Zakończenie budowy w zakresie przewidzianym w 2010 12.2010
Efekt 2010 r.
Przebudowana ulica - etap I

49 III-3.12 Przebudowa ul. Wrony ZIKiT
śr. 

Miasta
600 000 222 300 1009/ 7.04.2010 212 800 95,7 HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r. 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony - I etap 
na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji dla 
I etapu

02.2010 Ogłoszono dnia 16.02.2010r., rozstrzygnięto dnia 26.02.2010r.

Zawarcie umowy z wykonawcą 03.2010
Umowa nr 149/ZIKiT/2010 z dnia 10.03.2010r. na kwotę 212 280 z 
terminem wykonania 30.11.2010r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu rozbudowy ulicy 11.2010

Efekt 2010 r.
Opracowana dokumentacja projektowa dla rozbudowy ul. Wrony - 
etap I na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej.

50 III-3.13 Budowa zatoki autobusowej w ulicy Olszyny ZIKiT
śr. 

Miasta
600 000 600 000 600 000 HARMONOGRAM  

Budowa zatoki autobusowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 05.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.

Zawarcie umowy z wykonawcą 05.2010
Zlecenie z dnia 13.05.2010r. na kwotę 600 000 zł, z terminem 
wykonania 30.06.2010r.

Rozpoczęcie budowy 05.2010 
Przebudowano oświetlenie uliczne na odcinku od ul. Łukasiewicza do 
ul. Grochowskiej.

Zakończenie budowy 06.2010
Przekazanie do uŜytkowania 07.2010

Efekt 2010 r.
Wybudowana zatoka autobusowa.

51 III-3.14 Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej ZIKiT
śr. 

Miasta
1 226 000

XCV/1276/  
17.03.2010

829 919 HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 740/09  z dnia 26.05.2009r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 04.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 23.04.2010r.

Przebudowa ul. Grzegorzewskiej na odcinku od ul. Kozienickiej w 
kierunku ul. Batalionów Chłopskich. 

Zawarcie umowy z wykonawcą 05.2010

Umowa nr 384/ZIKiT/2010 z dnia 27.05.2010r. Na kwotę 1 328 064 zł 
w tym:
2010r.  829 919 zł
2011r.  498 146 zł  z terminem wykonania 30.06.2011r.
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Rozpoczęcie budowy 05.2010 Przekazano plac budowy.
Zakończenie budowy 12.2010

Efekt 2010 r.
Przebudowana ul. Grzegorzewskiej na odcinku od ul. Kozienickiej w 
kierunku ul. Batalionów Chłopskich.

52 III-3.15 Przebudowa dróg związanych z organizacją "EURO 2012" ZIKiT
śr. 

Miasta
241 100 426/5.03.2010 241 081 100,0 241 081 100,0 HARMONOGRAM z dnia 22.03.2010 r. Zakończono finansowanie.

Finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r. Finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r. 03.2010 Zakończono finansowanie.
Efekt 2010 r.
Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 
r.

53 III-3.16 Przebudowa al. Beliny PraŜmowskiego ZIKiT
śr. 

Miasta
148 750 426/5.03.2010 148 750 100,0 148 750 100,0 HARMONOGRAM z dnia 22.03.2010 r. 

Umowa nr 669/ZIKiT/2009 z dnia 01.06.2009 r. , na kwotę w 2010 r. - 
148 750 zł z terminem wykonania marzec 2010 r.

Zakończenie finansowania opracowania dokumentacji projektowej. Finansowanie opracowania dokumentacji projektowej. 03.2010 Zakończono finansowanie.
Efekt 2010 r.
Zakończone finansowanie dokumentacji projektowej.

54 III-3.17 Przebudowa ul. Wyciąskiej ZIKiT
śr. 

Miasta
1 460 000

XVI/1298/  
31.03.2010

950 000 65,1 HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r. 
Przyjęcie zgłoszenia AU-01-4-ADA.73593-886/09 z dnia 01.10.2009 
r.

Wykonanie przebudowy ul. Wyciąskiej na odc. od ul. Prawocheńskiego 
do ul. Ziemskiej.

697/  02.04.2010 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 04.2010
Zamówienie publiczne ogłoszono 9.04.2010 r. Licytację elektroniczną 
przeprowadzono 19.04.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą 04.2010
Umowa nr 323/ZIKiT/2010 z dnia 28.04.2010, na kwotę 950 000 zł z 
terminem wykonania 30.10.2010 r.

Przebudowa ulicy
05.2010 
10.2010

Przekazanie placu budowy wykonawcy.

Przekazanie do uŜytkowania 11.2010
Efekt 2010 r.
Wykonana przebudowa ul. Wyciąskiej na odc. od ul. 
Prawocheńskiego do ul. Ziemskiej.

55 III-3.18 Budowa wiat przystankowych na terenie Dzielnicy XVIII ZIKiT
śr. 

Miasta
250 000

XVI/1298/  
31.03.2010

186 201 74,5 HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r. 

Budowa wiat przystankowych wg wskazań Dzielnicy XVIII. 697/   2.04.2010 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 05.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 27.04.2010 r. Otrawcie ofert 
12.05.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą 05.2010
Umowa w trakcie podpisywania, na kwotę 186 201 zł, z terminem 
wykonania 31.08.2010 r.

Budowa wiat przystankowych wg wskazań Dzielnicy XVIII
06.2010 
08.2010

Oprzekazanie do uŜytkowania 09.2010
Efekt 2010 r.
Wybudowane wiaty przystankowe wg wskazań Dzielnicy XVIII.

56 III-3.19 Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII ZIKiT
śr. 

Miasta
1 090 000

XVI/1298/  
31.03.2010

1 057 700 65,1 HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r. 
Przyjecie zgłoszenia dla budowy miejsc parkingowych wzdłuŜ al. RóŜ 
na odcinku od ul. śeromskiego do ul. Mościckiego AU-01-4-
KJA.73593-145/10 z dnia 17.02.2010 r.

Dokończenie budowy miejsc parkingowych w al. Jana Pawła II.
Opracowanie dokumentacji budowy miejsc parkingowych w al. RóŜ przy 
os. Zielonym.
Opracowanie dokumentacji budowy miejsc parkingowych w al. Przyjaźni 
wzdłuŜ os. Centrum B i C.

697/   2.04.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy miejsc parkingowych w al. Przyjaźni wzdłuŜ 
Centrum B i C

05.2010
Ogłoszenie zamówienia publicznego 19.05.2010 r., rokowania 
19.05.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą 06.2010
Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 47 700 zł, z terminem 
wykonania 30.11.2010 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc parkingowych w 
al. Przyjaxni wzdłuŜ os. Centrum B i C

11.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych 
wzdłuŜ al. RóŜ na odcinku od ul. śeromskiego do ul. Mościckiego

05.2010
Ogłoszenie zamówienia publicznego 4.05.2010 r., licytacja 
elektroniczna 13.05.2010 r..

Zawarcie umowy z wykonawcą 06.2010
Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 460 000 zł, z terminem 
wykonania 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Budowa miejsc parkingowych wzdłuŜ al. RóŜ na odcinku od ul. 
śeromskiego do ul. Mościckiego

06.2010 
11.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy miejsc 
parkingowych wzdłuŜ al. Jana Pawła II

06.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 24.05.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą 06.2010
Zlecenie ZIKiT/Z/0048/10/DG/24127/280 z dnia 24.05.2010 r. na 
kwotę 550 000 zł z terminem wykonania 30.06.2010 r.

Dokończenie budowy miejsc parkingowych w al. Jana Pawła II 06.2010 

Efekt 2010 r.
Dokończona dokumentacja miejsc parkingowych w al. Jana Pawła 
II.
Opracowane dokumentacje budowy miejsc parkingowych w al. RóŜ 
przy ois. Zielonym.
Opracopwane dokumentacje budowy miejsc parkingowych w al. 
Przyjaźni wzdłuŜ os. Centrum B i C.

57 III-3.20 Rozwój Systemu Zarzadzania Transportem Publicznym w Krakowie ZIKiT
śr. 
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Opracowanie studium wykonalności oraz wnoisku aplikacyjnego.
Konsultacje związane z przygotowaniem SIWZ
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Określenie zakresu zagroŜeniaLp.

Harmonogram 2010 r.
Planowane środki 

finansowe
Nr 

zadania

Dziedzina programowania
Nazwa programu / Nazwa zadania  

Zakres zadania 2010 r.
Efekt 2010 r.                                                                

Efekt 2010 r.
Opracowane studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny.


