
Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.05.2010 r. VIII
Zmiany

Stan na 
01.01.10

Stan na 
31.05.10

Nr ZPMK/data
Środki 
objęte 

umowami
%

Poniesione 
nakłady

% Działanie
Data 

działania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 231 700 22 159 700 7 905 840 35,7 1 275 882 5,8

VIII-1
Budowa i przebudowa obiektów 
sportowych i rekreacyjnych

8 231 700 22 159 700 7 905 840 35,7 1 275 882 5,8

1 VIII-1.1
Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i 
Zdrowia, os. Sidzina

ZIS 1 100 000 2 100 000 947/30.04.2010 1 840 391 87,6 776 827 37,0 HARMONOGRAM z dnia 19.05.2010 r.

Aneks Nr 1 z dnia 27.03.2009 r. na kwotę  4 137 165 zł  do 
umowy  z dnia 29.04.2008 r. z terminem realizacji 30.06.2010 r.
Umowa na roboty dodatkowe z dnia 24.09.2009 r. na kwotę 313 
599 zł z terminem realizacji 30.11.2009 r. (2010 r. - 111 599 zł).                              
Łączna kwota środków objętych umową wieloletnią 2008 do 2010 
- 
4 137 165 zł w tym:
2008 r.-   500 000 zł
2009 r. - 1 700 000 zł  + 202 000 zł
2010 r. - 1 937 165 zł  + 111 599 zł.

Zakończenie finansowania robót 
budowlanych.
Zakup pierwszego wyposaŜenia.

śr. Miasta 1 100 000 2 100 000 1 840 391 87,6 776 827 37,0

Finansowanie robót instalacyjnych wykonanych w 2009 r. w budynku 
Centrum w zakresie sieci c.o., sieci gazowej, wentylacji, klimatyzacji, 
sieci elektrycznej oraz robót wykończeniowych w budynku Centrum i 
wokół budynku.

05.2010
Trwa rozliczanie wykonanych prac zgodnie z zawartymi 
umowami.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego 
wyposaŜenia.

05.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 17.05.2010 r.

Podpisanie umowy z wybranym oferentem. 05.2010

Umowa Nr 177/ZIS/2010 z dnia 28.05.2010 r. na kwotę 57 565 zł 
z terminem realizacji 10.06.2010 r. i umowa Nr 181/ZIS/2010 z 
dnia 31.05.2010 na kwotę 39 430 zł na zakup sprzętu 
audiowizualnego i RTV.

Zakup pierwszego wyposaŜenia.
05.2010  
06.2010

Trwa zakup pierwszego wyposaŜenia.

Efekt 2010 r.
Przekazany do uŜytkownia 
nowoczesny, wielofukcyjny obiet 
sportowy wraz z pierwszym 
wyposaŜenie.

2 VIII-1.2 Modernizacja obiektów KS "Korona" ZIS 1 400 000 1 400 000 578 709 41,3 HARMONOGRAM z dnia 19.02.2010 r.
Umowa zMinistrem Sportu na ofinansowanierealizacji zadania 
zawarta w 2009 r.

śr. Miasta 900 000 900 000 328 709 36,5 Modernizacja pomieszczeń górnej sali gimnastycznej.
Prace modernizacyjne mogą być prowadzone tylko w okresie 
wakacyjnym z uwagi na korzystanie z sali przez młodzieŜ 
szkolną.

1. Modernizacja pomieszczeń górnej sali 
gimnastycznej.
2.  Modernizacja pomieszczeń dolnej sali 
gimnastycznej.
3. Rozpoczęcie adaptacji zespołu 
pomieszczeń klubu na salę odnowy 
biologicznej.

śr.Funduszu 
Rozwoju 
Kultury 
Fizycznej

500 000 500 000 250 000 50,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację pomieszczeń 
górnej sali gimnastycznej.

03.2010

Zamówienie publiczne ogłoszono 19.03.2010 r. z terminem 
otwarcia ofert 06.04.2010 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 09.03.2010 r.
Nr 467/2010

ZagroŜona realizacja zakresu rzeczowego zadania z 
uwagi na straty spowodowane powodzią. 
Straty ZIS wyszacował na kwotę 807 800 zł - dotyczy 
to zniszczeń w zmodernizowanych w latach 
poprzednich częściach obiektu oraz w 
modernizowanych w 2010 r. pomieszczeniach.

Zawarcie umowy  na modernizację pomieszczeń górnej sali 
gimnastycznej.

04.2010

Umowa Nr 140/ZIS/2010 z dnia 28.04.2010 r.na łączną kwotę 
(górna i dolna sala gimnastyczna) 578 709 zł z terminem 
realizacji 31.08.2010 r. 

Modernizacja pomieszczeń górnej sali gimnastycznej.
06.2010 
08.2010

Termin realizacji moŜe ulec zmianie tj. zostać wydłuŜony do 
30.10.2010 r. z uwagi na skutki powodzi. 

Modernizacja pomieszczeń dolnej sali gimnastycznej.
Prace modernizacyjne mogą być prowadzone tylko w okresie 
wakacyjnym z uwagi na korzystanie z sali przez młodzieŜ 
szkolną.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację pomieszczeń 
dolnej sali gimnastycznej.

03.2010

Zamówienie publiczne ogłoszono 19.03.2010 r. z terminem 
otwarcia ofert 06.04.2010 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 09.03.2010 r.
Nr 466/2010

LP

Dziedzina programowania
Nazwa programu / Nazwa zadania 

Zakres zadania 2010 r.
Efekt 2010 r.                                                                   
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Zawarcie umowy  na modernizację pomieszczeń dolnej sali 
gimnastycznej.

04.2010

Umowa Nr 140/ZIS/2010 z dnia 28.04.2010 r.na łączną kwotę 
(górna i dolna sala gimnastyczna) 578 709 zł z terminem 
realizacji 31.08.2010 r. 
Termin realizacji moŜe ulec zmianie tj. zostać wydłuŜony do 
09.10.2010 r. z uwagi na skutki powodzi. 

Modernizacja pomieszczeń dolnej sali gimnastycznej.
06.2010 
08.2010

Adaptacja zespołu pomieszczeń klubu na salę odnowy 
biologicznej.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla adaptacji pomieszczeń na salę odnowy biologicznej.

02.2010 Wniosek został złoŜony w dniu 05.02.2010 r. 

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla adaptacji 
pomieszczeń na salę odnowy biologicznej.

08.2010
Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 09.03.2010 r.
Nr 465/2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na adaptację zespołu 
pomieszczeń klubu na salę odnowy biologicznej.

05.2010

Zawarcie umowy  na adaptację zespołu pomieszczeń klubu na salę 
odnowy biologicznej.

06.2010

Efekt 2010 r.
Zmodernizowane pomieszczenia 
górnej sali gimnastycznej.
Zmodernizowane pomieszczenia 
dolnej Sali gimnastycznej.
Rozpoczęta adaptacja zespołu 
pomieszczeń na salę odnowy 
biologicznej.

Rozpoczęcie adaptacji zespołu pomieszczeń klubu na salę odnowy 
biologicznej.

08.2010 
12.2010

3 VIII-1.3
Turystyczny szlak Ŝeglugi 
śródlądowej na rzece Wiśle 
w Krakowie

ZIS 1 731 700 1 731 700
1009/
07.05.2010

435 700 25,2 435 700 25,2 HARMONOGRAM z dnia 19.05.2010 r.

Umowy 2010 r.:
Umowa Nr 307/ZIS/2009 z dnia2.10.2009 r. na kwotę 164 700 zł 
z terminem realizacji 31.01.2010 r.
Zadanie dofinansowane w 2010 r. w ramach Schematu 3.1 
rozwoju produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą  w wys. 1 296 000 
zł.
Środki z MPRO będą przekazane Gminie Miejskiej Kraków po 
Uzyskaniu decyzji o pozwoleniuna budowę dla 4 przystanków tj. 
w lipcu 2010 r.

1. Finansowanie opracowanego projektu 
budowlanego i wykonawczego budowy 4 
przystanków dla statków (tramwaju 
wodnego)
2. Budowa 4 przystanków dla statków 
(tramwaju wodnego).
3. Oznakowanie szlaku Ŝeglugi na Wiśle.
4. Budowa stanowisk cumowniczych 
oraz rozpoczęcie prac związanych z 
doprowadzeniem mediów do stanowisk 
cumowniczych.
4. Działania promocyjne.

śr. Miasta 435 700 435 700 435 700 100,0 435 700 100,0 Budowa 4 przystanków dla statków (tramwaju wodnego).
Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniou na budowę zawarta zostanie 
umowa o dofinansowanie projektu srodkami UE.

ZagroŜona realizacja zakresu rzeczowego zadania z 
uwagi na straty spowodowane powodzią. 
Straty ZIS wyszacował na kwotę 81 400 zł - dotyczy to 
zniszczeń w wybudowanych w 2009 r. obiektach - 
przyczółkach i platformach tramwaju wodnego.

śr.UE 1 296 000 1 296 000
Finansowanie opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego 
budowy 4 przystanków dla statków (tramwaju wodnego).

02.2010
Dokumentacja została zapłacona 28.02.2010 r.- 164 700 zł..
Umowa Nr 307/ZIS/2009

ZłoŜenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla budowy 4 przystanków dla statków (tramwaju wodnego).

02.2010 Wniosek został złoŜony w dniu 28.02.2010 r. Trwa procedowanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy 
4 przystanków dla statków (tramwaju wodnego).

06.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na  budowę 4 przystanków dla 
statków (tramwaju wodnego).

05.2010
Przygotowywane są materiały do ogłoszenia zamówienia 
publicznego.
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Zawarcie umowy na budowę 4 przystanków dla statków (tramwaju 
wodnego).

06.2010

Budowa 4 przystanków dla statków (tramwaju wodnego).
06.2010 
12.2010

Oznakowanie szlaku Ŝeglugi na Wiśle.
Do kwietnia br. finansowane były roboty objęte umową z 
2009 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na oznakowania szlaku Ŝeglugi 
na Wiśle.

04.2010
Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia 
publicznego.Planowany termin ogłoszenia zamówienia 
publicznego - czerwiec 2010 r. Opóźnienie ok. 1,5 miesiąca.

Zawarcie umowy na  oznakowania szlaku Ŝeglugi na Wiśle. 05.2010

Oznakowanie szlaku Ŝeglugi na Wiśle.
01.2010 
12.2010

Trwają roboty objęte umową z 2009 r.

Budowa stanowisk cumowniczych.

Budowa stanowisk cumowniczych - umowy z 2009 r.
01.2010 
03.2010

Zrealizowano umowy na łączną kwotę 271 001 zł tj.: 
353/ZIS/2009 na kwotę 2 639 zł, 354/ZIS/2009 na kwotę 
169 683 zł, 355/ZIS/2009 na kwotę 98 679 zł.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowisk 
cumowniczych.

08.2010

Zawarcie umowy na budowę stanowisk cumowniczych. 09.2010

Budowa stanowisk cumowniczych.
09.2010 
11.2010

Doprowadzenie mediów do stanowisk cumowniczych.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na doprowadzenie mediów do 
stanowisk cumowniczych.

09.2010

Zawarcie umowy na doprowadzenia mediów do stanowisk 
cumowniczych.

10.2010

Rozpoczęcie prac związanych z doprowadzeniem mediów do 
stanowisk cumowniczych.

10.2010 
12.2010

Zakończenie budowy. 12.2010

Przekazanie do uŜytkowania. 12.2010

Pozyskanie środków z funduszy unijnych.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie  inwestycji z funduszy 
unijnych (uzupełnienie o braskującą decyzję o pozwoleniu na 
budowę dla 4 przystanków i 1 stanowiska cumowniczego).

do 
08.2010

Trwa opracowanie wniosku o dofinansowanie  inwestycji z 
funduszy unijnych. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla budowy 4 przystanków dla statków (czerwiec 2010) 
zostanie złoŜony wniosek o  dofinansowanie  inwestycji z 
funduszy unijnych.

ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie  inwestycji z funduszy unijnych. 06.2010

Zawarcie umowy o dofinansowanie  inwestycji z funduszy unijnych. 07.2010
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Efekt 2010 r.
Sfinansowany projekt budowlany i 
wykonawczy budowy 4 przystanków 
dla statków (tramwaju wodnego).
Wybudowane 4 przystanki dla 
statków (tramwaju wodnego).
Oznakowany szlak Ŝeglugi na Wiśle.
Wybudowane stanowiska 
cumownicze i rozpoczęte prace 
związane z doprowadzeniem mediów 
do stanowisk cumowniczych.
Przeprowadzone działania 
promocyjne w zakresie projektu oraz 
produktu turystycznego.

Działania promocyjne.
01.2010 
12.2010

Trwają działania promocyjne.

4 VIII-1.4
Modernizacja sztucznego lodowiska 
przy ul. Siedleckiego 7

ZIS 3 000 000 3 000 000 1009/07.05,2010 2 250 878 75,0 60 878 2,0 HARMONOGRAM z dnia 19.05.2010 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej 
wymiany duŜej tafli sztucznego 
lodowiska.
Opracowanie dokumentacji budowlano - 
wykonawczej na modernizację budynku 
małej tafli sztucznego lodowiska.
Opracowanie projektów wykonawczych 
modernizacji duŜej hali sztucznego 
lodowiska.
Wymiana duŜej tafli sztucznego 
lodowiska.

śr. Miasta 3 000 000 3 000 000 2 250 878 75,0 60 878 2,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej wymiany duŜej tafli sztucznego lodowiska (wybór ofert).

01.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 18.01.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji 
projektowej wymiany duŜej tafli sztucznego lodowiska.

01.2010
Umowę zawarto 18.01.2010 r. Nr 8/ZIS/2010 na kwotę 
60 878 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany duŜej tafli 
sztucznego lodowiska.

01.2010  
02.2010

Odebrano opracowaną dokumentację 19.02.2010 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę duŜej tafli 
sztucznego lodowiska.

04.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 22.04.2010 r.

Zawarcie umowy na wymianę duŜej tafli sztucznego lodowiska. 05.2010
Umowa Nr 165/ZIS/2010 z dnia 15.05.2010 r. na kwotę 2 190 
000 zł z terminem realizacji 20.07.2010 r.

Wymiana duŜej tafli sztucznego lodowiska.
.05.2010 
07.2010

Trwa realizacja zakresu rzeczowego.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
budowlano - wykonawczej na modernizację budynku małej tafli 
sztucznego lodowiska.

06.2010

Zawarcie umowy z wykonawcą na na opracowanie dokumentacji 
budowlano - wykonawczej na modernizację budynku małej tafli 
sztucznego lodowiska.

07.2010

Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na 
modernizację budynku małej tafli sztucznego lodowiska.

07.2010 
10.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
wykonawczej modernizacji duŜej hali sztucznego lodowiska.

06.2010

Zawarcie umowy z wykonawcą na na opracowanie dokumentacji 
wykonawczej modernizacji duŜej hali sztucznego lodowiska. 

07.2010

Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji duŜej hali 
sztucznego lodowiska. 

07.2010 
10.2010

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ULICP dla 
modernizacji budynku małej tafli sztucznrgo lodowiska.

10.2010
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Uzyskanie otatecznej decyzji ULICP dla modernizacji budynku małej 
tafli sztucznrgo lodowiska.

2011

Efekt 2010 r.
Opracowana dokumentacja 
projektowa wymiany duŜej tafli 
sztucznego lodowiska.
Opracowana dokumentacja 
budowlano - wykonawczej na 
modernizację budynku małej tafli 
sztucznego lodowiska.
Opracowane projekty wykonawcze 
modernizacji duŜej hali sztucznego 
lodowiska.
Wymieniona duŜa tafla sztucznego 
lodowiska.

5 VIII-1.5
Budowa hali sportowej 100 - lecia 
"Cracovia"

ZIS 1 000 000 1 000 000 519 0,1 453 0,0 HARMONOGRAM z dnia 19.02.2010 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 2997/08 z dnia 31.12.2008 
r.
Środki poniesione na przygotowanie inwestycji do realizacji, w 
tym opracowanie dokumentacji projektowej - 1 415 525 zł.
Koszt budowy wg sporządzonego przez ZIS kosztorysu - 38 689 
738 zł.

Wykonanie robót przygotowawczych w 
tym: zagospodarowanie placu budowy, 
wycinka drzew, montaŜ ogrodzenia.
Wykonanie robót rozbiórkowych w tym: 
umartwianie i rozbiórka kolidujących 
sieci instalacyjnych.
Rozpoczęcie robót ziemnych pod 
budowę fundamentów.

śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 519 0,1 453 0,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę  hali sportowej 100 - 
lecia "Cracovia" ( zakres 2010 r.): 06.2010

Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia 
publicznego.

Zawarcie umowy na budowę  hali sportowej 100 - lecia "Cracovia"   ( 
zakres 2010 r.): 07.2010

Efekt 2010 r.
Przygotowany teren pod budowę hali 
sportowej dla KS Cracovia.
Rozpoczęte roboty ziemne pod 
budowę fundamentów hali.

Wykonanie robót przygotowawczych w tym: zagospodarowanie 
placu budowy, wycinka drzew, montaŜ ogrodzenia.
Wykonanie robót rozbiórkowych w tym: umartwianie i rozbiórka 
kolidujących sieci instalacyjnych.
Rozpoczęcie robót ziemnych pod budowę fundamentów.

08.2010 
11.2010

6 VIII-1.6 Budowa hali sportowej TS Wisła ZIS 1 600 000 585/23.03.2010 1 814 0,1 1 814 0,1 HARMONOGRAM z dnia 25.03.2010 r.

1, Przeprowadzenie konkursu na 
opracowanie koncepcji architektonicznej.
2.Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego budowy hali sportowej 
TS Wisła Kraków.

śr. Miasta 1 600 000 1 814 0,1 1 814 0,1
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej dla 
hali sportowej TS Wisła. 

04.2010

Przygotowano materiały do ogłoszenia konkursu. Powołany 
został  przez Prezydenta Miasta Krakowa Sąd Konkursowy.
Trwa przygotowanie regulaminu konkursu przez Sąd 
Konkursowy.
Opóźnienie ok. 1 miesiąc w stosunku do harmonogramu. 

Termin złoŜenia prac konkursowych. 06.2010

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji 
architektonicznej dla hali sportowej TS Wisła. 

06.2010

Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego hali sportowej TS Wisła Kraków (z laureatem 
konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej). 

08.2010

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego hali sportowej 
TS Wisła Kraków.

08.2010 
12.2010

ZłoŜenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę.

12.2010
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Efekt 2010 r.
Opracowana koncepcja 
architektoniczna.
Opracowany projekt budowlano-
wykonawczy hali sportowej TS Wisła 
Kraków.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2011

7 VIII-1.7
KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa 
obiektów sportowych

ZIS 500 000 725/08.04.2010 472 134 94,4 HARMONOGRAM z dnia 22.04.2010 r.

Kontynuacja budowy hali sportowej KS 
"Orzeł" Piaski Wielkie, zakresie robót 
fundamentowych i palowania.

śr. Miasta 500 000 472 134 94,4 Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej. 02.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono w dniu 09.02.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą robót. 04.2010
Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 15,04,2010 r. 
Nr99/ZIS/2010 na kwotę 472 134 zł z terminem realizacji 
15.07.2010 r.

Realizacja robót fundamentowych i palowania.
04.2010 
08.2010

Trwa realizacja zakresu rzeczowego.

Efekt 2010 r.
Zaawansowana budowa hali 
sportowej KS "Orzeł" Piaski Wielkie.

8 VIII-1.8
KS "Wróblowiankla" - modernizacja 
obiektów sportowych

ZIS 50 000 725/08.04.2010 9 665 19,3 210 0,4 HARMONOGRAM z dnia 22.04.2010 r.

1. Opracowanie dokmentacji technicznej 
sieci wodno-kanalizacyjnej do hali 
sportowej KS "Wróblowianka".
2, Opracowanie analizy i oceny wpływu 
budowy boisk, hali sportowej KS 
"Wróblowianka" i regulacji potoku 
Wróblowickiego na tereny sąsiadujące.

śr. Miasta 50 000 9 665 19,3 210 0,4
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy i oceny 
wpływu budowy boisk sportowych, hali sportowej KS "Wróblowianka" 
i regulacji potoku Wróblowickiego na tereny sąsiadujące.

02.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono w dniu 25.02.2010 r.

Zawarcie umowy na opracowanie analizy.i oceny wpływu budowy 
boisk sportowych, hali sportowej KS "Wróblowianka" i regulacji 
potoku Wróblowickiego na tereny sąsiadujące.

04.2010
Umowę zawarto w dniu 09.04.2010 r. Nr 86/ZIS/2010 na kwotę 9 
455 zł z terminem realizacji 30.04.2010 r.

Opracowanie analizy i oceny wpływu budowy boisk, hali sportowej 
KS "Wróblowianka" i regulacji potoku Wróblowickiego na tereny 
sąsiadujące.

09.04.-
30.04 
2010

Analizę opracowano i odebrano.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokmentacji 
technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej do hali sportowej KS 
"Wróblowianka".

06.2010 Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy na opracowanie dokmentacji technicznej sieci 
wodno-kanalizacyjnej do hali sportowej KS "Wróblowianka".

07.2010

Opracowanie dokmentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej do 
hali sportowej KS "Wróblowianka".

07.2010 
12.2010

Efekt 2010 r.
Opracowana dokmentacja techniczna 
sieci wodno-kanalizacyjnej do hali 
sportowej KS "Wróblowianka".
Opracowana analiza i ocena wpływu 
budowy boisk, hali sportowej KS 
"Wróblowianka" i regulacji potoku 
Wróblowickiego na tereny 
sąsiadujące.
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9 VIII-1.9
Budowa kompleksów boisk 
wielofunkcyjnych w ramach programu 
"Moje boisko - Orlik 2012"

ZIS 8 328 000

725/
08.04.2010
1009/
07.05.2010

1 675 411 20,1 HARMONOGRAM z dnia 19.05.2010 r.

Zadania sa na liście Urzędu Marszałkowskiego na 
dofinansowanie przez:
1. Urząd Marszałkowski - kaŜde zadanie kwota 333 000 zł.
2. Mnistra Sportu - kaŜde zadanie kwotą 333 000 zł.

śr. Miasta 3 000 000 1 009 411 33,6
Ogłoszenie zamówienia publicznego na adaptację "Projektu 
typowego dla Orlika III edycji" dla lokalizacji:

Pozostałe lokalizacje posiadają zaadaptowany "Projekt typowy 
dla Orlika III edycji".

1. Opracowanie dokumentacji 
projektowych zgodnie z załoŜeniami 
programu budowy kompleksów 
sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012".

Min. 
Sportu

2 664 000 333 000 12,5 Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Urzędnicza 65, 03.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 29.03.2010 r.

2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę.

Urz. 
Marszałk.

2 664 000 333 000 12,5
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Kliny", ul. 
Forteczna  47,

03.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 29.03.2010 r.

3. Budowa kompleksu sportowo - 
rekreacyjnego wraz z zapleczem 
sanitarno - szatniowym i zakupem 
pierwszego wyposaŜenia w 
lokalizacjach:

Tereny os.2 -go Pułku Lotniczego, 03.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 24.03.2010 r.

Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. 
Urzędnicza 65,

Zawarcie umowy na adaptację "Projektu typowego dla Orlika III 
edycji" dla lokalizacji:

Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 
13,

Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Urzędnicza 65, 04.2010
Umowę zawarto w dniu 09.04.2010 r. Nr 88/ZIS/2010 na kwotę 
28.975 zł z terminem realizacji 30.05.2010 r.

Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej Ognisko "Kliny", ul. Forteczna  
47,

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Kliny", ul. 
Forteczna  47,

04.2010
Umowę zawarto w dniu 09.04.2010 r. Nr 88/ZIS/2010 na kwotę 
28.975 zł z terminem realizacji 30.05.2010 r.

rejon ul. Lipskiej i ul. Myśliwskiej, Tereny os.2 -go Pułku Lotniczego, 04.2010
Umowę zawarto w dniu 09.04.2010 r. Nr 88/ZIS/2010 na kwotę 
28.975 zł z terminem realizacji 30.05.2010 r.

tereny os.2 -go Pułku Lotniczego,
Wykonanie adaptacji "Projektu typowego dla Orlika III edycji" 
dla lokalizacji:

Zespół Szkół Gastronomicznych, os. 
Złotej Jesieni 16,

Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Urzędnicza 65, 05.2010 Trwa odbiór dokumentacji.

Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. Jaskrowa 
5,

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Kliny", ul. 
Forteczna  47,

05.2010 Trwa odbiór dokumentacji.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, 
ul. Na Błonie 15b. Tereny os.2 -go Pułku Lotniczego, 05.2010 Trwa odbiór dokumentacji.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji  pozwoleniu 
na budowę dla lokalizacji:

Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13, 06.2010

Zespół Szkół Gastronomicznych, os. Złotej Jesieni 16, 06.2010

Efekt 2010 r. Uzyskanie decyzji  pozwoleniu na budowę dla lokalizacji:

Opracowane dokumentacje 
projektowe zgodnie z załoŜeniami 
programu budowy kompleksów 
sportowych "Moje Boisko - Orlik 
2012".

Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13, 06.2010

Uzyskane decyzje o pozwoleniu na 
budowę. Zespół Szkół Gastronomicznych, os. Złotej Jesieni 16, 06.2010

Wybudowane kompleksy sportowo - 
rekreacyjnego wraz z zapleczem 
sanitarno - szatniowym i zakupionym 
pierwszym wyposaŜeniem w 
lokalizacjach:

Ogłoszenie zamówienia publicnego na budowę kompleksów 
boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko - 
Orlik 2012" w lokalizacji:

Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. 
Urzędnicza 65,

Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Urzędnicza 65, 06.2010

Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. 
Pszczelna 13,

Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13, 06.2010
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owarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej Ognisko "Kliny", ul. 
Forteczna  47,

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Kliny", ul. 
Forteczna  47,

06.2010

Rejon ul. Lipskiej i ul. Myśliwskiej, rejon ul. Lipskiej i ul. Myśliwskiej, 06.2010

Tereny os.2 -go Pułku Lotniczego, tereny os.2 -go Pułku Lotniczego, 06.2010

Zespół Szkół Gastronomicznych, os. 
Złotej Jesieni 16,

Zespół Szkół Gastronomicznych, os. Złotej Jesieni 16, 06.2010

Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. 
Jaskrowa 5,

Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. Jaskrowa 5, 06.2010

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 
8, ul. Na Błonie 15b.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Na Błonie 15b.
06.2010

Zawarcie umowy na budowę kompleksu sportowo - 
rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym i 
zakupem pierwszego wyposaŜenia w lokalizacjach:

Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Urzędnicza 65, 08.2010

Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13, 08.2010

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Kliny", ul. 
Forteczna  47,

08.2010

rejon ul. Lipskiej i ul. Myśliwskiej, 08.2010

tereny os.2 -go Pułku Lotniczego, 08.2010

Zespół Szkół Gastronomicznych, os. Złotej Jesieni 16, 08.2010

Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. Jaskrowa 5, 08.2010

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Na Błonie 15b.
08.2010

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem 
sanitarno - szatniowym i zakupem pierwszego wyposaŜenia w 
lokalizacjach:

Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Urzędnicza 65,
08.2010 
11.2010

Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13,
08.2010 
11.2010

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Kliny", ul. 
Forteczna  47,

08.2010 
11.2010

rejon ul. Lipskiej i ul. Myśliwskiej, 
08.2010 
11.2010

tereny os.2 -go Pułku Lotniczego,
08.2010 
11.2010

Zespół Szkół Gastronomicznych, os. Złotej Jesieni 16,
08.2010 
11.2010

Szkoła Podstawowa Nr 78, ul. Jaskrowa 5,
08.2010 
11.2010

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Na Błonie 15b.
08.2010 
11.2010

Przekazanie obiektów do uŜytkowania. 12.2010

10 VIII-1.10
Budowa i modernizacja obiektów 
sportowych

ZIS 2 450 000
725/08.04.2010
873/22.04.2010

640 619 26,1 HARMONOGRAM z dnia 30.04.2010 r.

1. Opracowanie dokmentacji 
modernizacji modernizacji oświetlenia 
obiektu KS "Borek" przy ul. śywieckiej 
wraz z realizacją.

śr. Miasta 2 450 000 640 619 26,1

KS "Borek" - 50 000 zł
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
modernizacji oświetlenia wraz z realizacją (P+B). 05.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 02.06.2010 r.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i modernizację 
oświetlenia obiektu KS "Borek". 06.2010

Modernizacja oświetlenia obiektu KS "Borek".
07.2010 
10.2010
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2, Opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu obiektu KS 
"Armatura" i uzyskanie decyzji o ULICP.

KS "Armatura" - 50 000 zł
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu obiektu. 

05.2010

ZagroŜona realizacja zakresu rzeczowego i 
finansowego zadania.
KS "Armatura" poinformował ZIS o zamiarze 
odstąpienia od realizacji dotychczasowego zakresu 
rzeczowego zadania i wprowadzenie w to miejsce 
"Opracowanie projektu budowlanego budowy hali 
treningowej".

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania 
terenu obiektu. 05.2010

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu obiektu KS 
"Armatura".

05.2010 
06.2010

ZłoŜenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji  o ULICP. 07.2010

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. 01.2011

3. Opracowanie dokumentacji budowy 
boiska wielofunkcyjnego przy ul. 
Komuny Paryskiej.

Dokumentacja boiska - ul. Komuny Paryskiej - 20 000 zł.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Komuny Paryskiej. 06.2010

Zawarcie umowy  na opracowanie dokumentacj budowy boiska 
wielofunkcyjnego. 06.2010

Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. 
Komuny Paryskiej.

06.2010 
07.2010

4. Rozpoczęcie budowy basenu krytego 
przy ul. Kurczaba w os. Prokocim.

Budowa basenu przy ul. Kurczaba - 1 186 464 zł.
Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP (wniosek złoŜony 20.11.2009 
r.).

04.2010
Dokumentacja projektowa opracowana w 2009 r.
Decyzję ULICP uzyskano w dniu 01.04.2010 r.

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 05.2010
W dniu 31.05.2010 r.złoŜono wniosek o uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 07.2010

Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę basenu krytego 
przy ul. Kurczaba.

09..2010

Zawarcie umowy z wykonawcą na  budowę basenu krytego przy ul. 
Kurczaba.

10.2010

Budowa basenu krytego przy ul. Kurczaba w os. Prokocim (zakres 
rzeczowy 2010 r.).

10.2010 
12.2010

5. Opracowanie projektu budowlano - 
wykonawczego budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. Bardosa wraz 
z ogródkiem jordanowskim (w 
tym:pozyskanie decyzji 
administracyjnych).

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy 
boiska przy ul. Bardosa - 32 000 zł.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu 
budowlano-wykonawczego budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. 
Bardosa wraz z ogródkiem jordanowskim (w tym:pozyskanie decyzji 
administracyjnych). 

04.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono 06.04.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 04.2010
Umowę z wykonaca zawarto 22.04.2010 r. Nr 124 /ZIS/2010 na 
kwotę 32 000 zł z terminem realizacji 30.06.2010 r.

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. Bardosa wraz z ogródkiem jordanowskim. 04.2010 

06.2010
Trwa realizacja zakresu rzeczowego. 

ZłoŜenie wniosku o zamiarze wykonania robót. 07.2010

Uzyskanie decyzji o zgłoszeniu robót. 08.2010

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
ul. Bardosa wraz z ogródkiem 
jordanowskim, zagospodarowaniem 
terenu (w tym ogrodzenie, elementy 
małej architektury, ciągi piesze).

Budowa boiska przy ul. Bardosa - 500 000 zł.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. Bardosa wraz z ogródkiem jordanowskim, 
zagospodarowaniem terenu (w tym ogrodzenie, elementy małej 
architektury, ciągi piesze).

08.2010

Zawarcie umowy z wyukonawcą. 09.2010

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Bardosa wraz z ogródkiem 
jordanowskim, zagospodarowaniem terenu (w tym ogrodzenie, 
elementy małej architektury, ciągi piesze).

09.2010 
12.2010
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7. Opracowanie projektu budowlanego  i 
wykonawczego oświetlenia płyty głównej 
stadionu KS Wanda.

Stadion KS "Wanda" - 59 536 zł.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu 
budowlanego  i wykonawczego oświetlenia płyty głównej stadionu 
KS Wanda.

01.2010 Zamówienie publiczne ogłoszono w dniu 29.01.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 04.2010
Umowę zawarto w dniu 22.04.2010 r. Nr 125/ZIS/2010 na kwotę 
59 536 zł z terminem realizacji 30.06.2010 r.

Opracowanie projektu budowlanego  i wykonawczego oświetlenia 
płyty głównej stadionu KS Wanda.

04.2010 
06.2010

Trwa realizacja zakresu rzeczowego. 

ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
oświetlenia płyty głównej stadionu KS Wanda. 07.2010

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia płyty głównej 
stadionu KS Wanda.

09.2010

8. KS Orzeł Sidzina - budowa boiska 
wielofuncyjnego.

KS Orzeł Sidzina - 552 000 zł.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę boiska 
wielofuncyjnego.

03.2010 
Dokumentacja projektowa opracowana w 2009 r. Decyzja o 
pozwoleniu na budowę Nr2419/09 z dnia 27.10.2009 r.
Zamówienie publiczne ogłoszono w dniu 24.03.2010 r.

Zawarcie umowy z wykonawcą. 04.2010
Umowę zawarto w dniu 30.04.2010 r. Nr 147/ZIS/2010 na kwotę 
552 000 zł z terminem realizacji 20.05.2010 r.

Budowa boiska wielofuncyjnego. 05.2010 
Trwa realizacja zakresu rzeczowego. Opóźnienie  ok. 1 miesiąc 
w stosunku do harmonogramu z powodu powodzi.

Przekazanie do uŜytkowania. 06.2010

Efekt 2010 r.
Opracowana dokmentacja i 
zmodernizowane oświetlenie obiektu 
KS "Borek" przy ul. śywieckiej.
Opracowana koncepcja 
zagospodarowania terenu obiektu KS 
"Armatura" i uzyskana decyzja o 
ULICP.
Opracowana dokumentacja budowy 
boiska wielofunkcyjnego przy ul. 
Komuny Paryskiej.
Rozpoczęta budowa basenu krytego 
przy ul. Kurczaba w zakresie 
przygotowania placu budowy.
Opracowany projekt budowlano - 
wykonawczy budowy boska 
wielofunkcyjnegoprzy ul. Bardosa 
wraz z ogródkiem jordanowskim 
(pozyskane decyzje administracyjne).
Wybudowane boisko 
wielofunkcyjnego przy ul. Bardosa 
wraz z ogródkiem jordanowskim, 
zagospodarowaniem, 
zagospodarowany teren.

Opracowany projekt budowlano - 
wykonawczy oświetlenia płyty 
głównej stadionu KS Wanda.
Wybudowane boisko wielofunkcyjne 
KS Orzeł Sidzina.


