
Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.08.2011 r.
Monitoring rzeczowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ogółem, w tym: 405 656 662 430 387 762 364 335 367 85% 286 053 238 66%

środki własne Miasta 313 074 114 324 384 114 282 090 395 87% 217 027 753 67%

środki zewnętrzne 92 582 548 106 003 648 82 244 972 78% 69 025 485 65%

1 SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) WI 43 442 400 43 442 400 14 963 880 34% 12 066 745 28% HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.
zagroŜenie 
finansowe

śr.Miasta 14 000 000 14 000 000 9 066 050 65% 8 011 435 57%

Zawarcie umowy na: opracowanie kpl dokumentacji 
projektowej oraz opracowanie i złoŜenie wniosku o PNB

Zawarto 20.05.08r., z terminem zakończenia 30.09.2013r. na kwotę 14 420 000 zł (w tym zapłacono: w 
2008r. - 1 268 400 zł, w 2009r. - 3 355 000 zł, w 2010r. - 2 326 074 zł) 

sr. UE 29 442 400 29 442 400 5 897 830 20% 4 055 310 14% Zawarcie umowy na weryfikatora projektów wykonawczych
Zawarto 19.03.br., z terminem zakończenia 30.09.2011r. na kwotę 657 336 zł (w tym płatne: w 2010r. - 
168 914 zł, w 2011r. - 65 734 zł.)

Opracowanie i zweryfikowanie projektu budowlanego 
(umowa z 20.05.08r.)

Odebrano w październiku 2009r. zweryfikowany projekt budowlany

Opracowanie Projektów Wykonawczych: PW 2 - od stanu 
zero do zakończenia budowy (umowa z 20.05.08r.) i dla 
dodatkowych miejsc parkingowych (umowa z 5.06.09r.)

Opracowano 31.12.2010r.

Weryfikacja i odbiór Projektu Wykonawczego PW 2 VI Projekt zweryfikowany i poprawiony

Zaprojektowanie w Projekcie Budowlanym i w Projekcie 
Wykonawczym czynnych instalacji zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się poŜarów

Zaprojektowano 31.12.2010r.

Weryfikacja i odbiór ww. prac projektowych VI Projekt zweryfikowany i poprawiony

Zaprojektowanie w Projekcie Budowlanym i w Projekcie 
Wykonawczym doposaŜenia Centrum Kongresowego 
w dodatkowe urządzenia scenotechniki oraz zasilanie 
rezerwowe z agregatu prądotwórczego zewnętrznego

Zaprojektowano 31.12.2010r.

Weryfikacja i odbiór ww. prac projektowych VI Projekt zweryfikowany i poprawiony

Udział Projektanta i Weryfikatora w procedurze przetargowej 
na wykonawcę robót budowlanych PW 1B - stan zero - 
surowy i PW 2

VIII Projektant i weryfikator uczestniczy w procedurze przetargowej trwającej od stycznia br.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu ściany szczelinowej wraz z 
robotami towarzyszącymi jako pierwszego etapu inwestycji, 
z wyjątkiem wykonania i demontaŜu mikropali kotwiących 
oraz odsłonięcia ściany szczelinowej 

Zawarta 21.10.2010r.: z terminem zakończenia 20.08.2011r.; wynagrodzenie ryczałtowe w wys.
7 554 330 zł (w tym płatne: w 2010r. - 300 000 zł, w 2011r. - 7 254 330 zł)

Zawarcie umowy na nadzór inwestorski przy pomocy 
zespołu inspektorów nadzoru róźnych specjalności 
(odpowiednio do wykonywanych robót na budowie)

Zawarto 03.11.2010r., z terminem zakończenia do dnia przekazania obiektu Centrum Kongresowego do 
uŜytkowania na kwotę 1 083 360  zł.

Zakończenie robót budowlanych I - go etapu, w zakresie:

* zakończenia robót przygotowawczych III Zakończono

* wykonania konstrukcji zabezpieczeń terenu budowy 
(w szczególności zabezpieczenie skarp i odwodnienie); 
wykonania zabezpieczeń czynnych sieci uzbrojenia

VI Zakończono

* robót ziemnych VI Zakończono

* wykonania ściany szczelinowej z wyłączeniem: odsłonięcia 
ściany (prace wykonywane przez Wykonawcę II etapu)

VI
Zakończono budowę ściany szczelinowej - element 4a (ściana bez odsłonięcia), pozostał element 4b 
(udział w procedurze odsłonięcia ściany przez wykonawcę II etapu, usunięcie ewentualnych 
nieszczelności, wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji, odbiór końcowy robót).

* odbiór  częściowy - techniczny VI 24.06.br. spisano protokół odbioru wykonanych robót

Udział wykonawcy I etapu w procedurze odsłonięcia ściany 
szczelinowej przez wykonawcę II etapu Inwestycji i 
usunięcie ewentualnych nieszczelności; wykonanie 
dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji, odbiór 
końcowy robót

15.XII.br.
W związku z przedłuŜającą się procedurą przetargową - brak moŜliwości dotrzymania terminu. Planowane 
zawarcie aneksu do umowy.

Ogłoszenie przetargu ograniczonego na wykonanie 
II etapu robót budowlanych polegających na kompletnej 
realizacji obiektu Centrum Kongresowego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, umoŜliwiających uzyskanie 
decyzji zezwalającej na uŜytkowanie obiektu i przekazanie 
go do uŜytkowania

III

26.01.br. ogłoszono przetarg ograniczony; 23.08.br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty; 26.08.br. 
przesłano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia 
w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.
2.09.br. upłynął  termin na wniesienie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 35 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wybrana oferta jest niŜsza (317 mln) od kwoty zaplanowanej w WPF (345 mln) na realizację 2 etapu 
inwestycji.

Dane z budŜetu Monitoring finansowy
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Jedn. 
realiz.

Uzyskano ostateczne decyzje o WZ: podstawowa z 31.03.04r., dla zagospodar. terenu z 27.07.09r., dla dodatk. 
miejsc parking. z 26.02.2010r., pozyskano prawo do terenu (100%).
Uzyskano ostateczne decyzje o PNB: dla 290 miejsc parkingowych z 8.10.09r. i zamienną z 14.05.2010r.; uzyskano 
dec. o ŚU z ryg. nat. wyk. (355 miejsc w parkingu podz.) z 30.10.09r.; 6.08.09r. zawarto umowę z MUW na 
przygotowanie Projektu do realizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

1. Weryfikacja i odbiór projektu wykonawczego PW2 (od stanu zero 
do zakończenia budowy).
2. Weryfikacja i odbiór projektu wykonawczego dla dodatkowych 
miejsc parkingowych.
3. Weryfikacja i odbiór zaprojektowanych w projekcie wykonawczym 
czynnych instalacji tryskaczowych.
4. Weryfikacja i odbiór zaprojektowanych w projekcie wykonawczym 
dodatkowych urządzeń scenotechniki oraz zasilania rezerowego 
Obiektu z agregatu prądotwórczego.
5. Kontynuacja robót budowlanych I - go etapu, w zakresie:
- zakończenia robót przygotowawczych (prace rozbiórkowe 
i demontaŜowe istniejącej infrastruktury podziemnej, ukształtowanie 
terenu),
- zabezpieczenia terenu budowy,
- robót ziemnych,
- wykonania ściany szczelinowej z wyłączeniem: odsłonięcia ściany 
(prace wykonywane przez Wykonawcę następnego etapu), 
usunięcia ewentualnych nieszczelności, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, inwentaryzacji i odbioru końcowego.
6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy 
i rozpoczęcie robót budowlanych następnego etapu.
7. Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad wykonywanymi robotami 
budowlanymi.

Dokumentacja projektowa

Budowa

Efekt w 2011r.:
Zweryfikowany i odebrany komplet projektów wykonawczych z 
kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami techniczymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wybudowana ściana szczelinowa.
Rozpoczęte roboty budowlane następnego etapu.
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Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych II etapu VIII opóźnienie ok. 1 miesiąca

Rozpoczęcie robót budowlanych II etapu VIII opóźnienie ok. 1,5 miesiąca

Nadzór insepktorski
od XI 
2010

Nadzory inspktorskie - realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu 1 i etapu 2

Nadzór autorski
od XI 
2010

Nadzory autorskie - realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu 1 i etapu 2

Zakończenie budowy 2 etapu inwestycji - odbiór końcowy VIII.2014

Przekazanie do uŜytkowania XI.2014

Rozliczenie finansowe inwestycji XII.2014

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków 
unijnych

Zawarto 16.07.2010r. Zawarcie umowy o dofinansowanie ma charakter warunkowy - wypełnieniem tego 
warunku będzie uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, zatwierdzającej duŜy projekt. Oznacza 
to, iŜ w przypadku braku akceptacji UE, umowa podlegać będzie rozwiązaniu.

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

Uzyskanie ostatecznego stanowiska Komisji Europejskiej w 
sprawie wniosku aplikacyjnego

VI
W dniu 4.02.br. UMWM przekazał Gminie Miejskiej Kraków stanowisko Komisji Europejskiej dot. złoŜonego 
wniosku o dofinansowanie. W dniu 11.03.br. WI UMK przekazał do UMWM skorygowany wniosek, zgodnie 
z uwagami KE. Aktualnie oczekuje się na ostateczne stanowisko KE. 

2 SK-2.1
Modernizacja obiektu Pałac „Pod Krzysztofory”- głównej 
siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

MHK śr.Miasta 4 472 895 4 472 895 4 288 864 96% 2 965 458 66% HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.

1. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo 
    i garaŜu:
    - zakończenie robót budowlanych i przekazanie do 
     uŜytkowania.
2. Dziedziniec Pałacu:
    - zakończenie budowy nowej, podziemnej stacji trafo.

Kontynuacja prac budowlanych (umowa z 2009r.) X

Aneksem z 22.03.br., w związku z koniecznością wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych, 
zmieniono kwotę na 7.592.715,41zł.
Aneksem z 18.04.br., w związku z dotacją ze śr. NFRZK, ustalono wartość prac do wykonania 
z podziałem na środki GMK, NFRZK oraz własne Muzeum.
Wykonano: prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w budynku głównym, rozbiórkę oficyny w 
części garaŜowej oraz wykopy pod kondygnację podziemną. W trakcie: roboty wykończeniowe oraz roboty 
rozbiórkowe oficyny w części po trafo (m. in. dach, ścianki wewnętrzne, płyta podłogowa, kanały 
technologiczne, ruszt Ŝelbetowy fundamentów).

Zawarcie umowy na roboty dodatkowe V

28.04.br. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych 
polegających na wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych (w trakcie robót, po dokonaniu odkrywek i 
skuciu tynków, wystąpiła konieczność wykonania szeregu prac, niemoŜliwych wcześniej do przewidzenia, 
polegających m. in. na: wykonaniu nadproŜy na dźwigarach stalowych, podbiciu ściany wewnętrznej 
betonem, wymianie tynków wewnętrznych, odtworzeniu schodów metalowych na antresolę). 9.05.br. 
zawarto umowę na kw. 692.490zł z terminem wyk. 30.06.br. Prace wykonane w terminie.

Zakończenie prac X

Przekazanie do uŜytkowania XI

Nadzory

11.02.br. zawarto umowę na nadzór w zakresie wykonywanych robót konstrukcyjno-budowlanych na kw. 
2.400zł z terminem wyk. 14.02.-30.10.br.
1.04.br. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad robotami sanitarnymi na kw. 1340,70zł z terminem 
wyk. 31.10.br.

Opracowanie projektu wykonawczego tymczasowego 
przeprowadzenia instalacji słaboprądowej pomiędzy 
budynkiem Jagiellońska 4 a tymczasowym centrum nadzoru 
(umowa z 2010r.)

III Opracowany zgodnie z umową i odebrany w terminie.

Wykonanie maszynowni dźwigu towarowego w budynku 
Jagiellońska 4

19.05.br. zawarto umowę na wykonanie maszynowni dźwigu towarowego w poziomie piwnic, w budynku 
przy ul. Jagiellońskiej 4, w zakresie robót budowlanych, isntalacyjnych i elektrycznych (z wolnej ręki) na 
kw. 65.091,20zł z terminem wyk. 30.06.br. (płatność ze środków Muzeum). Prace wykonano w terminie.

Dofinansowanie Projektu ze środków unijnych

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garaŜu (Etap I)
Wydano dec. o PNB na przebudowę bud. przy ul. Jagiellońskiej 4, nadbudowę stacji trafo i garaŜu (marzec 09r.). 
Zawarto umowę (24.09.09r.) na nadzór autorski z term. 30.11.2011r. Zawarto umowę (08.10.09r.) na przebudowę 
budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 wraz z nadbudową stacji trafo i garaŜu z term. 30.10.2011r. Zawarto umowę 
(10.03.2010r.) na nadzór podczas prowadzenia robót sanitarnych w zakresie wod.-kan.-c.o., wentylacja, klimatyzacja 
(Aneks Nr 2 -  termin  31.10.2011r.). Zawarto umowę (25.03.2010r.) na nadzór podczas prowadzenia robót 
elektrycznych z term. 31.12.2010r.

Rynek Główny 35 / Szczepańska 2 (Etap II), Dziedziniec Pałacu
Zawarto umowę (15.06.2010r.) na wykonanie wyciągu z całościowej dokumentacji III etapu w zakresie projektowanej podziemnej stacji trafo z term. 15.07.2010r. Zawarto umowę 
(18.08.2010r.) na wykonanie podziemnej stacji transformatorowej z przebudową sieci i instalacjami oraz dźwigiem towarowym z term. 31.05.2011r. Zawarto umowy (1.09.2010r.) 
na nadzory podczas prowadzenia: robót elektrycznych, robót sanitarnych z term. 31.05.2011r. Zawarto umowę (1.09.2010r.) na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas 
wykonywania podziemnej stacji trafo z term. 31.05.2011r. Zawarto umowę (30.10.2010r.) na wykonanie badań architektonicznych elewacji Pałacu (Rynek Główny 35), 
opracowanie: wyników tych badań, ekspertyzy konstrukcyjnej elewacji i projektu wzmocnień konstrukcyjnych elewacji z term. 31.03.2011r. Zawarto umowę (30.11.2010r.) na 
opracowanie projektu wykonawczego tymczasowego przeprowadzenia instalacji słaboprądowej pomiędzy bud. Jagiellońska 4 a tymczasowym centrum nadzoru (w bud. Rynek 
Główny 35), przebudowy, zabezpieczenia i wyposaŜenia pomieszczenia tymczasowego centrum nadzoru, przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz przeprojektowanie 
(zintegrowanie) Systemu Sygnalizacji, Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 z term. 31.03.2011r. 

Efekt w 2011r.:
Przekazany do uŜytkowania budynek przy 
ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garaŜu.
Zakończona budowa podziemnej stacji trafo.

Szczepańska 4 - Jagiellońska 2 (etap III)
Wydano dec. o PNB na etap III (czerwiec 2010r.). 

Uwaga: Prace finansowane ze środków: Miasta, środków NFRZK i środków własnych Muzeum.

 Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garaŜu (Etap I)
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Kontynuacja prac budowlanych (umowa z 2010r.) X

Aneksem z 24.03.br., w związku z koniecznością wprowadzenia robót zamiennych (polegających na 
przełoŜeniu linii kablowych w związku z przeniesieniem stacji transformatorowej) i rezygnacją z dostawy 2 
transformatorów, zmieniono kwotę umowną na 2.471.643,04zł.
Aneksem z 23.05.br. zmieniono termin zakończenia umowy na dzień 31.10.br. (problemy przy przepięciu 
kabli przy sieci eNN - przepięcie kabli planowane jest na II tydzień lipca br.
Prace zakończono - stacja trafo uruchomiona i po odbiorach Zakładu Energetycznego.

Zawarcie umowy na roboty dodatkowe V

28.04.br. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych 
polegających na wymianie gruntu do zasypania wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych - stwierdzono, 
Ŝe wykopany grunt nie nadaje się do ponownego zasypania, jak wcześniej załoŜono, gdyŜ jest to grunt 
nasypowy składający się z gruzu i części organicznych. W związku z tym wykopany grunt naleŜało 
wywieźć i zastąpić go gruntem piaszczystym. Jakość gruntu moŜna było ocenić dopiero w momencie 
dokonania wykopów. Zasypanie ww. wykopów odpowiednim gruntem jest niezbędne do kontynuacji 
realizacji umowy podstawowej. 4.05.br. zawarto umowę na kw. 123.000zł z terminem wyk. 27.05.br. Prace 
wykonano w terminie.

Nadzory

11.02.br. zawarto umowę na nadzór w zakresie wykonywanych robót konstrukcyjno-budowlanych na kw. 
700zł z terminem wyk. 14.02.-31.05.br.
1.04.br. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad robotami sanitarnymi na kw. 356,70zł z terminem 
wyk. 31.05.br.

Przekazanie do uŜytkowania XI
Zgodnie z informacją z Muzeum (po konsultacji z PINB) przekazanie stacji do uŜytkowania odbędzie się 
razem z przekazaniem do uŜytkowania budynku przy ul. Jagiellońskiej 4.

Wykonanie badań architektonicznych i opracowanie ich 
wyników, wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej elewacji 
i projektu wzmocnień konstrukcyjnych (umowa z 2010r.)

III
W grudniu 2010r. wykonano badania architektoniczne, ekspertyzę konstrukcyjną i projekt wzmocnień 
konstrukcyjnych elewacji. Wyniki badań opracowano w terminie umownym.

Wykonanie części podziemnej przewiązki między budynkami 
Jagiellońska 4 - Jagiellońska 2 oraz zasilania zespołu 
obiektów Pałacu wraz z wyłączaniem poŜarowym

X

14.04.br. ogłoszono przetarg nieograniczony (z terminem składania ofert: 29.04.br.) na wykonanie robót 
budowlanych obejmujących: 
a.) przeprowadzenie prac konstrukcyjnych piwnic przewiązki między budynkiem Jagiellońska 4 - 
Jagiellońska 2 w Krakowie, 
b.) przeprowadzenie prac umoŜliwiających zasilanie kablowe zespołu obiektów Pałacu wraz z wyłączeniem 
poŜarowym. 4.05.br. ogłoszono wynik postępowania - została złoŜona tylko jedna oferta. 16.05.br. zawarto 
umowę na kw. 590.313,76zł z terminem wyk. 30.07.br.
Aneksem z 26.07.br. zmieniono termin zakończenia umowy na dzień 30.10.br.
Wykonano w całości część podziemną. Trwają prace przy zasilaniu obiektów.

odpow. za monitoring: K. Kołodziej

Wykonanie: prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie 
wykonania tymczasowego centrum dozoru dla budynku 
Jagiellońska 4, remontu elewacji bocznej budynku 
Jagiellońska 4, przełączenia zasilania budynku Pałacu "Pod 
Krzysztofory" do nowej stacji transformatorowej

10.08.br. ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert: 25.08.br.
(tymczasowe centrum nadzoru: roboty remontowe i instalacyjne, prace przy instalacji chłodniczej 
i wentylacji; renowacja elewacji, w tym m. in.: instalacje odgromowe, sklejanie rys, wykonanie i montaŜ 
gzymsów i pasów elewacyjnych, ułoŜenie tynków renowacyjnych, prace przy sztukaterii, wykonanie 
zabezpieczenia przeciw ptakom; przełączenie zasilania, w tym m. in.: zdjęcie nawierzchni pod instalację 
kablową, ułoŜenie kabli, uzgodnienia, przełączenia i koodynacja, odtworzenie nawierzchni po ułoŜeniu 
instalacji kablowej). 2.09.br. ogłoszono wynik postępowania - złoŜono tylko jedną ofertę na kw. 
688.389,39zł brutto. 6.09.br. zawarto umowę z terminem wyk. do 30.11.br.

Szczepańska 4 - Jagiellońska 2 (etap III)

Rynek Główny 35 / Szczepańska 2 (Etap II)

Wykonanie podziemnej stacji trafo na dziedzińcu Pałacu

Badania architektoniczne, ekspertyza konstrukcyjna, projekt wzmocnień elewacji (Rynek Główny 35)

WP-02 3



Monitoring rzeczowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy

Lp
Nr 
zad.

Nazwa zadania
Zakres rzeczowy 2011 r.

Efekt 2011 r.

Środki 
objęte 
umowami

Zmiany
ZPMK/
URMK

Plan na dzień 
31.08.11 r.

Plan na dzień 
1.01.11 r.

śródło
finanso
wania

%

Oznaczenie 
statusu zadania%

Poniesione 
nakłady

Działanie
data

działania
Stan realizacji na 31.08.2011 r.

Jedn. 
realiz.

3 SK-2.2 Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ZBK 13 467 818 13 135 818

ZPMK 
Nr 1428/2011 

z 
30.06.2011r.

10 310 487 78% 10 164 889 77% HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.

śr.Miasta 9 860 000 9 528 000 6 702 669 70% 6 557 071 69% Finansowanie robót wykonanych w 2010r. II W lutym zapłacono całość zobowiązań.

śr. UE 3 607 818 3 607 818 3 607 818 100% 3 607 818 100%

Kontynuacja prac na podstawie umowy z 2009r. IV
8.03.br. zawarto aneks Nr 6 do umowy dotyczący zmiany terminu zakończenia inwestycji - nie później niŜ 
30.04.br. Prace wykonano w terminie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych (Nr 7) III
28.03.br. zawarto umowę na kwotę 2.204.367,16zł z terminem wyk. 27.04.br. (w trybie zamówienia 
z wolnej ręki). Prace wykonano w terminie.

Zawarcie umowy na wykonywanie funkcji Inwestora 
Zastępczego dla robót dodatkowych (Nr 7)

III
28.03.br. zawarto umowę na kwotę 19.839,30zł z terminem wyk. 27.04.br. (w trybie zamówienia 
z wolnej ręki).

Wykonanie prac zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej 
StraŜy PoŜarnej

III-IV Prace wykonano w terminie.

Wykonanie prac zgodnie z zaleceniami Ośrodka Ochrony 
Zbiorów Publicznych

III-IV Prace wykonano w terminie.

Wykonanie oznakowania i wyposaŜenia obiektu zgodnie 
z wymogami umowy o dofinansowanie 

III-IV
18.03.br. zlecono wykonanie i montaŜ tablicy pamiątkowej za kwotę 4.551zł z terminem wyk. 16.04.br. 
Prace wykonano w terminie.

Wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych III-IV Prace wykonano w terminie.

Zakończenie budowy - odbiór końcowy IV 30.04.br. nastąpił odbiór końcowy obiektu. Muzeum otwarto 19.05.br.

Dostawa zestawów komputerowych (30 sztuk) 
wraz z akcesoriami i oprogramowaniem

I
13.12.2010r. zawarto umowę z Wykonawcą na kw. 160.726,30zł z terminem wyk. 13.01.br. Dostawę 
zrealizowano w terminie.

Dostawa wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem sprzętu 
multimedialnego

III
10.01.br. zawarto umowę z Wykonawcą na kw. 1.685.236,02zł z terminem wyk. 10.03.br. 
Zamówienie zrealizowano w terminie.

Dostawa, montaŜ, instalacja mebli biurowych, regałów oraz 
drobnego wyposaŜenia i sprzętu 
wraz z uruchomieniem jego części

IV
8.02.br. zawarto umowę z Wykonawcą na kw. 796.573,50zł z terminem wyk. 8.04.br. 
Zamówienie zrealizowano w terminie.

odpow. za monitoring: K. Kołodziej
Rozliczenie finansowe

Trwa obligatoryjna kontrola Projektu finansowanego ze środków z UE w Instytucji Zarządzającej (UMWM) 
20.05.br. złoŜono wniosek o płatność końcową Projektu do UMWM) - zatwierdzona została kwota 
wydatków kwalifikowanych. ZBK oczekuje na informację pokontrolną.

4 SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" ZIKiT śr.Miasta 127 600 000 127 600 000 118 887 733 93% 96 429 476 76% HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.

Finansowanie robót wykonanych w 2010r. III W trakcie

Zakończenie budowy trybuny zachodniej, placów, parkingów 
i dróg dojazdowych

VIII

31.05.br. zawarto umowę na roboty uzupełn. w zakresie budowy kan. kablowej na kwotę 3.668.019 zł (z 
term.wyk. 29.07.br.), robót drogowych (z terminem wyk. 4.07.br.)  - wykonano.
30.05. br. zawarto umowę na uzupełniające roboty budowlane, instalacyjne i zabezp. p.poŜ. na kwotę 
1.891.277 zł, z terminem wyk. 30.09.br. 
31.08.br. zawarto aneks do umowy głównej na wyk. robót zamiennych z terminem realizacji 31.10.br.
W przygotowaniu przetarg na kolejne roboty dodatkowe i uzupełniające.

Zakończenie budowy zaplecza trybuny północnej IV
W lutym br. zawarto aneks do umowy na roboty dodatkowe na kwotę 8.185.000 zł.
Prace budowlane zakończone.

Trybuna wschodnia

30.05.br. zawarto umowę na uzupełniające roboty budowlane, instalacyjne i zabezpiecz. p.poŜ,  na kwotę  
2.828.409 zł , z terminem wyk. 31.08.br.
Trybuna wschodnia wybudowana w 2010r., przekazana do eksploatacji, warunkiem uzyskania ostat. dec. 
na uŜytkowanie jest wykon. instal. p.poŜ. - jak niŜej, które planowane jest na luty 2012r.

odpow. za monitoring: M. Nowicka
Instalacja oddymiania i likwidacja emisji cieplnej na obiekcie

2.06.br. zlecono opracowanie projektowe dot. instalacji oddymiania i likwidacji emisji cieplnej na kwotę 
173.400 zł - dok. opracowano.
W przygotowaniu przetarg na wykonanie instalacji.

5 SK-3.2 Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" WI śr.Miasta 34 585 000 34 585 000 33 067 435 96% 33 030 135 96% HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011r. wolne środki

Ogłoszenie zam. publ. na dostawę i montaŜ modułowych 
band stadionowych

VII
W związku z pismem PMK z 23.05.br. dot. ograniczenia wydatków na zadaniach, WI złoŜył  7.06.br. i 
23.08.br. wnioski o zmianę zakresu rzeczowego (rezygnacja z montaŜu modułowych ekranów 
stadionowych) oraz o zdjęcie 1,5 mln zł  w br.

Zawarcie umowy IX jw.

Dostawa i montaŜ modułowych band stadionowych XI jw.

Pielęgnacja zieleni III-XII W trakcie

Rozliczenie finansowe, przeglądy gwarancyjne III-XII W trakcie

SK-3.3 Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna - zagospodarowanie terenu ZIS śr.Miasta 105 000 0
URMK
117/11

z 30.03.11r.

1. Zakończenie budowy trybuny zachodniej, zaplecza trybuny 
północnej, placów, parkingów i dróg dojazdowych.
2. Finansowanie robót wykonanych w 2010 r.
Efekt w 2011 r.:
Zakończona budowa trybuny zachodniej, zaplecza trybuny 
północnej, placów, parkingów i dróg dojazdowych.

1. Zawarcie umowy i montaŜ modułowych ekranów stadionowych.
2. Pielęgnacja zieleni.
3. Finansowanie robót wykonanych w 2010 r.
Efekt w 2011 r.:
Zamontowane modułowe ekrany stadionowe.
Finansowane roboty wykonane w 2010 r.
odpow. za monitoring: M. Nowicka

1. Finansowanie robót wykonanych w 2010r.
2. Zakończenie budowy, w tym:
   - wykonanie prac zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej 
      StraŜy PoŜarnej,
   - wykonanie prac zgodnie z zaleceniami Ośrodka Ochrony 
      Zbiorów Publicznych,
   - wykonanie oznakowania i wyposaŜenia obiektu zgodnie 
      z wymogami umowy o dofinansowanie,
   - wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych.
3. Zakup pierwszego wyposaŜenia.
4. Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2011r.
Zakończona budowa obiektu muzealnego.
Zakupione pierwsze wyposaŜenie.
Rozliczony finansowo Projekt.

Pierwsze wyposaŜenie

Zawarto umowę (czerwiec 09r.) na wykonanie robót wyburzeniowych i budowlanych z term. 24.12.2010r. 
(4 aneksy - w lipcu 09r., październiku 2010r., grudniu 2010r.- zmieniające zakres rzeczowo-finansowy, 
a w grudniu aneks nr 5 zmieniający term. na 31.03.2011r.). Zawarto umowę (wrzesień 09r.) na usługi ekonomiczne i 
finansowe przy realizacji projektu kluczowego realizowanego w ramach MRPO na lata 2007-2013 na kw. 39.040zł z 
term. 10.12.2010r. (grudzień 2010r. - aneks nr 1 zmieniający termin na 30.04.2011r.). Wydano decyzję o pozwoleniu 
na uŜytkowanie (15.11.2010r.). Zawarto umowę (13.12.2010r.) na dostawę zestawów komputerowych (30 sztuk) wraz 
z akcesoriami i oprogramowaniem do budynku Muzeum z term. 13.01.2011r.

W 2007r. zakończono i przekazano do uŜytkowania trybunę północną I etap. W 2008r. zakończono budowę pawilonu 
multimedialnego, rozebrano tryb. wschodnią. W 2009r. zawarto umowę i rozpoczęto budowę tryb. wschodniej i tryb. 
zachodniej. W 2010r. zakończono i  przekazano do uŜytkowania tryb. wschodnią.

W 2008r. opracowano koncepcję oraz projekt budowlany. 
W 2009r. wydano ostat.dec. o PNB, zawarto umowę na budowę, rozpoczęto budowę.
W 2010r. zakończono budowę i przekazano obiekt do uŜytkowania.

Uchwałą Nr 117/11  RMK z dnia 30.03.br. środki przesunięto na wydatki bieŜące.

Budowa

zagroŜony 
termin zak. 
budowy 
stadionu w 

planow. terminie
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6 SK-4.1 Budowa Ratusza Miejskiego  (ul. Centralna) ZIKiT śr.Miasta 250 000 250 000 15 068 6% 15 068 6% HARMONOGRAM z dnia 16.06.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowe

Ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikatora 
dokumentacji projektowej

IV Zlecenie z wolnej ręki na opracowanie opinii oceniającej stan zaawansowania dok. projektowej.

Zawarcie umowy na j.w. V 9.06.br. zawarto umowę na kwotę 8.610 zł; planowany termin 10.08.br.

Weryfikacja dokumentacji projektowej VIII
Zgodnie z opinią oceniającą stan zaawansowania dok. proj., naleŜy dokonać weryfikacji projektu architekt. - 
budowlanego oraz ponownie opracować projekt pod kątem rozwiązań branŜowych. Aktualizacji wymagają 
warunki techn., opinie i uzgodnienia.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację 
dokumentacji projektowej

VIII

Zawarcie umowy na j.w. IX

Aktualizacja dokumentacji XII

ZłoŜenie kompletnego wniosku o PNB XII
Konieczne rozwiązanie kwestii prawnej dot. słuŜebnosci przechodu i przejazdu działki nie będącej 
własnością Gminy, w celu uzyskania oświadczenia o dysponowaniu terenem. Zlecono wycenę zmiany 
słuŜebności, wartośc 6.457 zł. Wycena opracowana.

Ogłoszenie postępowania o zawarcie umowy koncesji XII

Zawarcie umowy koncesji XII

7 SK-4.2
Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora 
(ul. Centralna)

WI śr.Miasta 4 900 000 4 900 000 4 885 485 100% 0% HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowo - 
finansowe

Uzyskanie dec. o PNB I 5.01.br. wydano decyzję o PNB

Uzyskanie ostatecznej dec. o PNB VI
12.05.br. Wojewoda Małopolski uchylił  zaskarŜoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I instancji. Po ponownym rozpatrzeniu AU 29.06.br. wydał decyzję, na którą 
strony złoŜyły odwołanie oraz skargę do WSA na decyzję Wojewody.

Opracowanie projektu wykonawczego VIII Opracowano, przekazano do weryfikacji.

Weryfikacja projektu wykonawczego VIII W trakcie

8 SO-1.1 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II BE 55 100 55 100 55 100 100% 51 667 94%

śr.Miasta 55 100 55 100 55 100 51 667

śr. UE 0 0 0 0

Kontynuacja usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i 
nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych 
obiektów

XII.2012 W trakcie 

Płatność za usługi InŜyniera XII.2012 Zakończenie płatności w grudniu 2012r. w wys. 275 000 zł.

Kontynuacja usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i 
nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych 
obiektów.

XII Zakres zrealizowano

Płatność za usługi InŜyniera XII.2011 Zakończono płatność 30.04.br. (mniejsza płatność końcowa wynika z róźnic kursowych)

ZPMK 
1120/11
z 6.06.11r.

W 2008r. opracowano studium wykonalności; przeprowadzono konkurs na opracow. koncepcji architekt. - urbanist. 
(wyłoniono zwycięzcę); uzyskano ostat. dec. o ULICP. W 2009r. zawarto umowę na dok. projektową, opracowano I 
etap dokumentacji. W 2010r. opracowano projekt budowlany i złoŜono wniosek o PNB; zawarto umowe na 
weryfikację dokumentacji projektowej.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Opracowanie projektu wykonawczego.
Efekt w 2011 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.
Opracowany projekt wykonawczy.
odpow. za monitoring: M. Nowicka

Nadzór i zarządzanie budową:
a) InŜynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): "Rekultywacja 
lagun osadowych" (Kontakt 05) oraz "Stacja Termicznej Utylizacji 
Osadów" (Kontrakt 06):
- kontynuacja usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i 
nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów,
b) InŜynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): 
"Kolektor DTW - Etap I i II" (Kontrakt 07.1) oraz "Kolektor DTW - 
Etap III" (Kontrakt 07.2):
- kontynuacja usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i 
nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów.
Efekt w 2011r.:
Kontynuowany nadzór i zarządzanie przez InŜynierów 
Kontraktów w okresie zgłaszania wad.
odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

1. Zlecenie i uzyskanie opinii oceniającej stan zaawansowania 
dokumentacji projektowej.
2. Ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy koncesji na 
wybudowanie Ratusza.
3. Zawarcie umowy koncesji.
3. Uzupełnienie dokumentacji projektowej i złoŜenie kompletnego 
wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4. Rozpoczęcie opracowania projektu wykonawczego.
Efekt w 2011 r.:
ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego.
odpow. za monitoring: M. Nowicka

 Nadzór i zarządzanie budową:

a) InŜynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06):

b) InŜynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): „Kolektor DTW - Etap I i II” (Kontrakt 07.1) oraz „Kolektor DTW - Etap III” (Kontrakt 07.2):

HARMONOGRAM z dnia 03.03.2011r.
Zakończono realizację Kontraktów: Kolektor Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II w terminie 23.04.09r., Kolektor Dolnej 
Terasy Wisły - etap III w terminie 1.06.10r. Rekultywacja Lagun Osadowych w terminie 18.06.10r., Stacja Termicznej 
Utylizacji Osadów w terminie 1.10.10r.

W 2008r. opracowano program funkcjonalno-uŜytkowy. 
W 2009r. opracowano projekt budowlany. W 2010r. opracowano analizę ekonomiczną.
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9 ST-1.1
Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 
(odc. węzeł "BieŜanów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta

ZIKiT śr.Miasta 2 339 600 2 274 600
URMK 264 z 

6.07
2 020 971 89% 863 653 38% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r. wolne środki

brak 
danych

W marcu br. podpisano aneks nr 10/2011 do Porozumienia z GDDKiA - kwota dofinansowania przez 
Gminę w 2011r. wynosi 2.020.971zł.
W kwietniu br. podpisano 2 aneksy bezkosztowe: aneks nr 9/2011 do Porozumienia z GDDKiA -
dot.odprowadzenia wód opadowych w rejonie węzła "Igołomska" i aneks nr 11/2011 dot.udzielenia 
pełnomocnictwa.

Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska
- uzyskanie dec. o ZRID,

22.04.br. RDOŚ przekazał do MUW ocenę oddziaływania na środowisko. 29.04.br. Wojewoda wydał dec.o 
ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.

 - rozstrzygnięcie przetargu na rob.budowlane,
 - zawarcie umowy z wykonawcą,
 - rozpoczęcie budowy.

W lutym 2010r. GDDKiA zakończyła I etap przetargu ograniczonego na budowę - spośród 15 firm 
zakwalifikowano i zaproszono do II etapu - 14. Do dziś nie wyznaczono terminu składania ofert. 
Trwa oczekiwanie na przyznanie środków przez Ministra Infrastruktury.

odpow. za monitoring: J. Adamowicz

Odc. w.Igołomska - w.Nowohucki
- złoŜenie wniosku o ŚU,
- uzyskanie decyzji o ŚU,

brak 
danych

Opracowano raport OOŚ (w 2009r), naniesiono kolejne poprawki (m.in. dot.przekroczenia al.Solidarności). 
W sierpniu br. odbyła się w GDDKiA prezentacja wariantowych rozwiązań, które będą uwzględnione w 
materiałach do wniosku o ŚU, ustalono termin przesyłania uwag - 31.08.br. Protokół z konsultacji ukaŜe 
się do 20.09.br. Posiedzenie KOPI, na którym nastąpi przyjęcie Raportu - przesunięto na listopad br., po 
czym dopiero będzie moŜliwe złoŜenie wniosku o wydanie dec. o ŚU.

10 ST-1.2
Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa 
(odc.: węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")

ZIKiT śr.Miasta 257 450 257 450 255 346 99% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowo-
finansowe

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2011r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU VI

Opóźnienie ok. 2 m-ce. W grudniu 2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pozostawił (złoŜony w 
marcu 2010r.) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez rozpoznania z uwagi 
na nieuzupełnienie braków (brak umocowania prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do występowania w roli Inwestora dla przedmiotowej inwestycji oraz niejednoznaczne 
wskazanie Inwestora). W związku z tym, Ŝe Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie 
zakwestionował przebieg wariantu nr 1 obwodnicy (gdyŜ ingeruje on w system fortyfikacji, zieleni i układu 
dróg fortecznych zapola Fortu 44 „Tonie”, objętych wpisem do rejestru zabytków - nr rej. A-1192/M), 
koniecznym stało się dokonanie korekty przebiegu ww. wariantu. W treści pisma z 27.05.br. UMWM 
poinformował, Ŝe:
- w związku z uwagami WKZ, wprowadzane są korekty do wariantu nr 1 projektu przebiegu obwodnicy,
- w celu umoŜliwienia procedowania wniosku o wydanie decyzji o ŚU dokumentacja inwestycji zostanie 
zweryfikowana (klasa planowanej drogi pozostanie bez zmian, natomiast nie zostanie określona jej 
kategoria),
- inwestorem przedsięwzięcia będzie Województwo Małopolskie. 
Projektant wprowadził korekty do przebiegu wariantu nr 1 w związku z ww. kolizją i uzupełnił raport 
o oddział. na środowisko. ZłoŜenie wniosku o wydanie ww. decyzji planowane na początku września br.

odpow. za monitoring: K. Kołodziej Uzyskanie decyzji o ŚU XII

Zawarto umowę (14.05.08r.) pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków ws. współpracy dla 
oprac. koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa. Zawarto umowę (19.10.08r.) 
z wykonawcą koncepcji programowo-przestrzennej i mat. do dec. o ŚU, kw. dofinans. przez GMK: 1.276.730zł (Aneks 
Nr 3 - termin zak.: 30.03.10r.).

Inwestycje przygotowuje i realizuje GDDKiA.
Gmina partycypuje w 50% kosztów oprac.dokumentacji i pozyskiwała teren na mocy Porozumienia z 7.04.04r.
Wydano ostat. dec. WZiZT, ostat.dec. o ŚU dla odc.w.BieŜanów - w.Igołomska (wrzesień 2007); wydano ostat. PNB 
na odc. w.BieŜanów - w.Rybitwy (maj 2008); wydano ULD dla odc. w.Rybitwy-w.Igołomska (listopad 2008), 
ostateczna z dniem 9.03.09r.; złoŜono wniosek o ZRID dla odc. w.Rybitwy-w.Igołomska (sierpień 2010) 

1. Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:
- uzyskanie ostat. dec. o ZRID,
- wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy i rozpoczęcie budowy, 
- prowadzenie badań archeologicznych w rejonie kopca Wandy.
2. Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”
- uzyskanie dec. o ŚU dla odc. od węzła "Igołomska" do granicy 
woj.świętokrzyskiego. 
Efekt w 2011 r.:
Rozpoczęta budowa odcinka w.„Rybitwy”-w.„Igołomska”.
Uzyskana decyzja o ŚU dla odcinka od w.„Igołomska” do 
granicy woj.świętokrzyskiego.
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Monitoring rzeczowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy

Lp
Nr 
zad.

Nazwa zadania
Zakres rzeczowy 2011 r.

Efekt 2011 r.

Środki 
objęte 
umowami

Zmiany
ZPMK/
URMK

Plan na dzień 
31.08.11 r.

Plan na dzień 
1.01.11 r.

śródło
finanso
wania

%

Oznaczenie 
statusu zadania%

Poniesione 
nakłady

Działanie
data

działania
Stan realizacji na 31.08.2011 r.

Jedn. 
realiz.

11 ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie ZIKiT 23 096 600 31 479 400 31 448 404 100% 24 417 203 78% HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.
zagroŜony 

umowny termin 
zakończ. robót

ZIKiT śr.Miasta 16 596 600 24 979 400 24 948 404 100% 17 917 203 72% Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID

W listopadzie 2009r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 4 odwołania, które w tym samym 
miesiącu wraz z kpl. akt sprawy zostały przesłane  do Ministerstwa Infrastruktury (MI) do rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. Obwieszczeniem z dnia 25.01.2011r. Minister Infrastruktury utrzymał w mocy 
decyzję Wojewody z 14.10.2009r. (decyzja ostateczna).

Inwest. 
Zewn.

śr. IZ 6 500 000 6 500 000

ZPMK 
1318/11 

z 20.06.11r.
zw. środków

6 500 000 100% 6 500 000 100%

Zawarcie umowy na: budowę na kierunku wschód - zachód 
w ciągu ulic Radzikowskiego - Conrada dwujezdniowej 
estakady o dł. ok. 385 m wraz ze zjazdami z estakady o dł. 
ok. 140 m, budowę skrzyŜowania z wyspą centralną na 
poziomie terenu oraz na rozbudowę i przebudową 
infrastruktury (umowa wspólna dla zadań 
ST-2.1 i ST-2.2)

Zawarto 4.03.2010r., na łączną kwotę 120 988 865 zł, w tym rozbudowa węzła 94 620 020 zł.
8.04.br. zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający łączną kwotę na 121 633 726, w tym rozbudowa węzła - 
95 264 881,02 zł.
Pismem z dnia 20.05.br. Minister Finansów poinformował Prezydenta Miasta Krakowa "o przyznaniu 
miastu Kraków kwoty 10 mln zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: budowa obiektu inŜynierskiego - estakady w ciągu ulic Conrada - 
Radzikowskiego w ramach rozbudowy węzła Ofiar Katynia w Krakowie".

Zakończenie rozbudowy istniejącego skrzyŜowania z wyspą 
centralną na węzeł 3 poziomowy, w tym:

 - budowa dwujezdniowej estakady o długości 385 m w ciągu 
ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z),

w trakcie budowy - wykonano ok. 79% (zakończono 9 z 11 przęseł)

 - przebudowa skrzyŜowania z wyspą centralną, w trakcie budowy - wykonano ok. 75%

 - budowa zatok autobusowych, wykonano - 100%

 - przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonano - 100%

 - przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego, w trakcie budowy - wykonano ok. 85%

 - przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz 
rozbiórka istniejącej,

w trakcie

 - rozbudowa chodników, budowa ścieŜek rowerowych, 
ciągów pieszo - rowerowych i ekranów akustycznych,

w trakcie budowy - wykonano ok. 75%

 - wykonanie zieleni 0%

Zakończenie budowy

Umowny termin zakończenia budowy 15.10.br. (Aneks nr 1 z 14.12.2010r. przesuwający termin 
zakończenia budowy z 15.12.2010r. na 08.04. 2011r., Aneks nr 2 z 08.04.2011r. przesuwający termin 
zakończenia budowy na 31.08. 2011r., Aneks nr 3 z 4.07.2011r. i nr 4 z 17.08.2011r.- zmiana 
finansowania, Aneks nr 5 z 30.08.2011r. przesuwający termin zakończenia budowy na 15.10.2011r.). 

Odbiór końcowy X Stan zaawansowania robót uniemoŜliwia zakończenie w terminie umownym

Przekazanie do eksploatacji X

Dostawa słupa trakcyjnego KR/RP-15/71/00 Umowa z dnia 16.12.2010r. na kwotę 32 000,60 zł (płatność w 2011r.); dostawa zrealizowana i rozliczona

Opracowanie projektu drogowego skrzyŜowania Umowa z 30.12.2010r. na kwotę 55 000 zł (płatność w 2012r.)

Zaproszenie do negocjacji dotychczasowego wykonawcy 
robót budowlanych w celu udzielenia zamówienia z wolnej 
ręki na roboty dodatkowe

III Zaproszono w marcu 2011r.

Zawarcie umowy na roboty dodatkowe VI
16.06.br. zawarto umowę na roboty dodatkowe (zamówienie z wolnej ręki) na kwotę 8 802 428,84zł z 
terminem płatności 2012r.

Rozliczenie finansowe inwestycji 2012

GS śr.Miasta 4 000 000 4 000 000 584 947 15% 584 947 15% HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011r.
zagroŜenie 
finansowe

Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę 
odszkodowań

Wszczęto 19. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia 
operatu szacunkowego (weszło w Ŝycie 26.08.2011r.) zachodzi konieczność zlecenia nowych operatów

Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

Wydano 4

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych decyzjach 
nieostatecznych (zaangaŜowanie)

1 896 075 zł

Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

Wydano 2

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych decyzjach 
ostatecznych

584 947 zł

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska Liczba wypłaconych decyzji o odszkodowaniu Planowane 17 

Kontynuacja wypłaty odszkodowań.

Efekt w 2011r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

Zakończenie rozbudowy istniejącego skrzyŜowania z wyspą 
centralną na węzeł 3 poziomowy, w tym:
- budowa dwujezdniowej estakady o długości 385 m w ciągu ulic: 
Conrada - Radzikowskiego (W-Z),
- przebudowa skrzyŜowania z wyspą centralną,
- budowa zatok autobusowych,
- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz rozbiórka 
istniejącej,
- rozbudowa chodników, budowa ścieŜek rowerowych, ciągów 
pieszo - rowerowych i ekranów akustycznych,
- rozbiórka i przebudowa ogrodzenia ogródków działkowych,
- wykonanie zieleni, usunięcie drzew,
- wyburzenie budynków w pasie drogowym. ZPMK 

1502/11 
z 12.07.11r. 
zw. środków

Budowa - przekazanie placu budowy 8.03.2010r.

IV
Efekt w 2011r.:
Zakończona rozbudowa węzła Ofiar Katynia

Roboty dodatkowe

Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID z 14.10.09r. (ostateczna - 25.01.11r.). 

ZPMK
1009/11

z 25.05.11r.
zmn. 

środków

Wydano: dec. o ŚU przez MUW (maj 2007r.) - ostat. z dn. 15.02.08r., dec. o ULD (21.01.09r.) - ostat. z dniem 
5.06.09r. Pozyskano dokumentację projektową na podstawie umowy z Auchan Polska. Wydano dec. o ZRID 
(14.10.09r.) z rygorem natychmiastowej wykonalności (Wojewoda Małopolski).
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Monitoring rzeczowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy

Lp
Nr 
zad.

Nazwa zadania
Zakres rzeczowy 2011 r.

Efekt 2011 r.

Środki 
objęte 
umowami

Zmiany
ZPMK/
URMK

Plan na dzień 
31.08.11 r.

Plan na dzień 
1.01.11 r.

śródło
finanso
wania

%

Oznaczenie 
statusu zadania%

Poniesione 
nakłady

Działanie
data

działania
Stan realizacji na 31.08.2011 r.

Jedn. 
realiz.

12 ST-2.2 Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie ZIKiT 7 737 200 17 609 800 17 609 768 100% 8 622 959 49%

śr.Miasta 5 970 700 7 587 900 7 587 895 100% 477 986 6%

śr. UE 1 766 500 10 021 900 10 021 873 100% 8 144 973 81% Zawarcie umowy na budowę na kierunku północ - południe 
w ciągu ulic Armii Krajowej - Jasnogórskiej dwujezdniowego 
tunelu o długości ok. 88 m (umowa wspólna dla zadań ST-
2.1 i ST-2.2)

Zawarta 4.03.2010r., na kwotę 120 988 865 zł, w tym budowa tunelu 26 368 845 zł
8.04.br. zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający łączną kwotę na 121 633 726, w tym budowa tunelu - 
26 368 844,66 zł.

Kontynuacja budowy tunelu W trakcie budowy - wykonano ok. 67%, zakończono drąŜenie tunelu

Kontynuacja wykonania murów oporowych zewnętrznych W trakcie budowy - wykonano ok. 80%

Zakończenie budowy dwujezdniowego tunelu drogowego

Umowny termin zakończenia budowy 15.10.br. (Aneks nr 1 z 14.12.2010r. przesuwający termin 
zakończenia budowy z 15.12.2010r. na 08.04. 2011r., Aneks nr 2 z 08.04.2011r. przesuwający termin 
zakończenia budowy na 31.08. 2011r., Aneks nr 3 z 4.07.2011r. i nr 4 z 17.08.2011r.- zmiana 
finansowania, Aneks nr 5 z 30.08.2011r. przesuwający termin zakończenia budowy  na 15.10.2011r.)  

Odbiór końcowy VIII Stan zaawansowania robót uniemoŜliwia zakończenie w terminie umownym

Przekazanie do eksploatacji IX

Rozliczenie finansowe inwestycji XII

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków 
unijnych

30.09.2010r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucja Zarządzająca MRPO), a Gminą 
Miejską Kraków zawarto umowę o dofinansowanie Projektu: Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w 
Krakowie w ramach MRPO na lata 2007-2013; okres realizacji Projektu: 29.12.2009 - 31.12.2010. 

Aneksy do ww. umowy

22.02.br. zawarto Aneks nr 1 do umowy j.w. zmieniający okres realizacji Projektu na:
 1) rozpoczęcie realizacji: 29.12.2009r.,
 2) zakończenie realizacji: 30.06.2011r.
01.08.br. zawarto Aneks nr 2 do umowy j.w. zmieniający:
 1) całkowitą wartość Projektu na: 26 584 856 zł
 2) zakończenie realizacji: 31.10.2011r.

ZłoŜenie wniosku o płatność końcową X

Przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą MRPO 
kontroli realizacji Projektu

XI

Przekazanie płatności końcowej XII

ZPMK
1010/11

z 25.05.11r.
zw. środków

HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011r. Wszystkie podjęte do końca 2010r. działania dla zad. ST-2.1 dotyczą równocześnie zadania ST-2.2
zagroŜony 

umowny termin 
zakończ. robót

Zakończenie budowy dwujezdniowego tunelu drogowego o długości 
89 m wraz z murami oprowymi na dojazdach i oświetleniem (łączna 
długość tunelu z murami - 334 mb).
Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2011r.:
Zakończona budowa tunelu.
Rozliczony finansowo Projekt. ZPMK

1073/11
z 31.05.11r.
zw. środków

Budowa  - przekazanie placu budowy 8.03.2010r.

Dofinansowanie Projektu ze środków unijnych

Rozliczenie końcowe Projektu
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realiz.

13 ST-2.3
Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej 
(węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")

ZIKiT śr.Miasta 1 007 800 457 800

URMK
XVIII/199/11
z 08.06.11r.

zmn. 
środków

329 400 72% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.

zagroŜenie 
rzeczowo - 
finans. i 

umowny termin 
zakończ. robót

Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych i 
konsultacji społecznych (do momentu złoŜenia wniosku o 
wydanie decyzji o ŚU

VII Planowane na etapie procedowania wniosku o wydanie decyzji o ŚU

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU

Decyzja o ŚU zaskarŜona w dniu 15.01.09r. przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. 
Decyzja SKO z 15.07.09r. utrzymująca w mocy zaskarŜoną decyzję. 3.09.09r. Towarzystwo Na Rzecz 
Ochrony Przyrody złoŜyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę przeciwko decyzji SKO z 
dnia 15.07.09r.
4.12.09r. WSA uchylił zaskarŜoną decyzję i akta sprawy przesłał do SKO do ponownego rozpatrzenia. 
Sprawa w SKO w toku.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej 
dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu 
przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej 
oraz złoŜenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU na cały 
zakres dla obu Tras

VIII
Umowa z dnia 19.11.2010r. na kwotę 329 400 zł z terminem opracowania koncepcji, złoŜenia wniosku o 
wydanie decyzji o ŚU i uzgodnienie raportów dla obu Tras - 30.09.br. 

Opracowano 2 warianty, które w dniu 18.03.br. zaprezentowano na spotkaniu w ZIKiT. Oba warianty 
wymagają dopracowania. 9.05.br. MP-Mosty wystąpiły do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w 
Krakowie z prośbą o zaakceptowanie załączonych 2 wariantów koncepcji oraz o informację o wojskowych 
terenach zamkniętych znajdujących się w zasięgu inwestycji. Na spotkaniu w dniu 24.05.br. ustalono o 
konieczności wykonania szczegółowych badań geologicznych. W trakcie obserwacja środowiska 
przyrodniczego. 6.05.br. otrzymano warunki od Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca 
poinformował, Ŝe ukończył opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie pismem z dnia 13.06.br. powiadomił Projektanta o braku 
akceptacji dla zaproponowanych w koncepcji uzupełniającej wariantów przebiegu Trasy Pychowickiej 
przez teren zamknięty. Jednocześnie wniósł o zmianę jej przebiegu w taki sposób, aby nie przechodziła 
przez wojskowy teren zamknięty w Ŝadnej jego części oraz zaznaczył, Ŝe przy projektowaniu trasy winny 
być zachowane parametry techniczno - obronne.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pismem z dnia 14.06.br. odmówiły Projektantowi wydania opinii dla 
uzgodnienia koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Trasa Zwierzyniecka 
przebiegająca częściowo pod wiaduktem kolejowym i połoŜona przy linii kolejowej nr 133 Ząbkowice - 
Kraków graniczy z obszarem inwestycji pn.: „Modernizacja odcinka: Krzeszowice - Kraków Główny” oraz 
inwestycji pn.: „Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków 
Mydlniki”, dla których trwa opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, z terminem wykonania do 
września 2011r. W związku z powyŜszym, PKP prosi o trzymiesięczną prolongatę terminu do wydania 
opinii w przedmiotowej sprawie,
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie pismem z dnia 15.06.br. powiadomił Prezydenta Miasta Krakowa 
o negatywnej ocenie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, poniewaŜ narusza 
teren kompleksu wojskowego K-8109 przy ul. Tynieckiej, który zgodnie z decyzją Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 04.08.2008r. oraz rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 06.08.2008r., 
przekazany został Dowództwu Wojsk Specjalnych.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla 
Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, w tym:

V

PowyŜsza sytuacja uniemoŜliwia Wykonawcy wykonywanie dalszych prac projektowych. 22.06.br. 
Wykonawca zwrócił się do ZIKiT o podjęcie decyzji w kwestii dalszej realizacji koncepcji. 02.09.br. 
Projektant poinformował, Ŝe nie widzi moŜliwości zlokalizowania Trasy Pychowickiej zgodnie z warunkami 
wojska. Ominięcie terenów wojskowych wiązać się będzie z koniecznością zajęcia terenów po zachodniej 
stronie ulicy Sodowej - Zakrzowieckiej oraz koniecznością wyburzeń istniejącej zabudowy.

 - opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko dla Trasy Zwierzynieckiej

VII ze względu na ww. sytuację - brak moŜliwości określenia terminu wykonania przedmiotu umowy

 - opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko dla Trasy Pychowickiej

VII ze względu na ww. sytuację - brak moŜliwości określenia terminu wykonania przedmiotu umowy

 - uzyskanie opinii ZOPI dla opracowanych materiałów i 
raportu dla Trasy Zwierzynieckiej

VIII ze względu na ww. sytuację - brak moŜliwości określenia terminu wykonania przedmiotu umowy

 - uzyskanie opinii ZOPI dla opracowanych materiałów i 
raportu dla Trasy Pychowickiej

VIII ze względu na ww. sytuację - brak moŜliwości określenia terminu wykonania przedmiotu umowy

 - uzyskanie postanowienia uzgadniającego dla Trasy 
Zwierzynieckiej

IX ze względu na ww. sytuację - brak moŜliwości określenia terminu wykonania przedmiotu umowy

 - uzyskanie postanowienia uzgadniającego dla Trasy 
Pychowickiej

IX ze względu na ww. sytuację - brak moŜliwości określenia terminu wykonania przedmiotu umowy

Opracowanie części kosztowej dla budowy Trasy 
Zwierzynieckiej

IX ze względu na ww. sytuację - brak moŜliwości określenia terminu wykonania przedmiotu umowy

Opracowanie części kosztowej dla budowy Trasy 
Pychowickiej

IX ze względu na ww. sytuację - brak moŜliwości określenia terminu wykonania przedmiotu umowy

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska Uzyskanie decyzji o ŚU 2012 ze względu na ww. sytuację - brak moŜliwości określenia terminu wykonania przedmiotu umowy

Efekt 2011r.:
Opracowana koncepcja uzupełniająca dla Trasy 
Zwierzynieckiej i Pychowickiej
ZłoŜony kompletny wspólny wniosek o wydanie decyzji o ŚU 
dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.

Trasa Zwierzyniecka:  Opracowano koncepcję (2007r.); wydano dec. o ŚU (19.12.08r.) - nieostateczna na odcinku od 
skrzyŜowania z al. Armii Krajowej do skrzyŜowania z ul. Księcia Józefa.
Trasa Pychowicka:  wydano w 2002r. ostateczną dec. o WZiZT (waŜną do 31.12.2017r.); opracowano w 2008r. 
wariantową koncepcję T. Pychowickiej (z uwagi na brak rozstrzygnięć w sprawie Kanału Krakowskiego, nie wybrano 
wariantu przebiegu Trasy).

Kontynuacja opracowania koncepcji uzupełniającej dla Trasy 
Zwierzynieckiej i Pychowickiej dla odcinka od węzła "Bronowice" do 
węzła "Ruczaj":
1. Opracowanie koncepcji wielobranŜowej dla Trasy Zwierzynieckiej 
obejmującej:
- przedłuŜenie Trasy Zwierzynieckiej od strony północnej 
(rozbudowa odcinka al. Armii Krajowej do łącznic z ul. Bronowicką - 
ul. Balicką wraz z dwupoziomowym skrzyŜowaniem al. Armii 
Krajowej - ul. Zarzecze),
- układ komunikacyjny w rejonie przełoŜonego przebiegu ul. Księcia 
Józefa i Trasy Zwierzynieckiej obejmujący obsługę komunikacyjną 
dla:
• planowanego terminala autobusowo-tramwajowego,
• parkingów dla autokarów turystycznych,
• parkingu P&R,
• inwestycji uzystuowanych w rejonie węzła "Przegorzały".
2. Opracowanie rozwiązań koncepcyjnych zapewniających obsługę 
komunikacyjną, uwzględniającą istniejące i planowane 
zagospodarowanie terenu przyległego do Tras.
3. Opracowanie kompletnych materiałów i złoŜenie wspólnego 
wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i 
Pychowickiej.
4. Opracowanie części kosztowej (faza koncepcji) budowy Trasy 
Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej.

Dialog społeczny

Decyzje administracyjne

Opracowanie koncepcji i materiałów do złoŜenia wniosku o 
wydanie decyzji o ŚU

V
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Nr 
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Nazwa zadania
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umowami

Zmiany
ZPMK/
URMK

Plan na dzień 
31.08.11 r.

Plan na dzień 
1.01.11 r.

śródło
finanso
wania

%

Oznaczenie 
statusu zadania%

Poniesione 
nakłady

Działanie
data

działania
Stan realizacji na 31.08.2011 r.

Jedn. 
realiz.

14 ST-2.4
Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł 
"Łagiewniki") wraz z linią tramwajową

ZIKiT śr.Miasta 605 000 605 000 79 800 13% 79 800 13% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowo - 
finansowe

 Uzyskanie decyzji o ŚU X

29.05.09r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła w całości decyzję o ŚU wydaną przez 
Wojewodę Małopolskiego.
31.03.2010r. GDOŚ przekazał kpl. dokumentów do RDOŚ do ponownego rozpatrzenia; 25.02.br. 
opracowano Raport; 31.03.br. RDOŚ zawiadomił o moŜliwości zapoznania się z raportem w terminie od 
06.04.br. do 26.04.br. 6.06.br. RDOŚ zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie 
wydania decyzji o ŚU. 
5.08.br. wydano decyzję o ŚU.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU 2012

Uzyskanie decyzji o ULD
Wydano 15.02.2010r. Wpłynęły odwołania. Decyzją z 13.05.2010r. WM uchylił w całości decyzję o ULD, 
przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 
Po rozpatrzeniu sprawy 6.12.2010r. wydano decyzję o ULD (PMK), na którą wpłynęły odwołania.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD 2011
Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 25.02.2011r. utrzymująca w mocy zaskarŜoną decyzję PMK z 
dnia 06.12.2010r. o ULD.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULD

05.04.br. wniesiono skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego znak: WI.IV.747-2-2-11 z dnia 
25.02.2011r., utrzymującą w mocy zaskarŜoną decyzję PMK z dnia 06.12.2010r. o ULD. 29.04.br. MUW 
przesłał skargę do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Wg informacji uzyskanej w dniu 29.08.br. sprawa czeka na wyznaczenie terminu rozprawy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
wyburzeń 4 budynków: nr 21 z budynkiem gospodarczym 
przy ul. Do Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia, nr 7 z 
obiektem gospodarczo-garaŜowym przy ul. Falowej, nr 24 
wraz z garaŜem przy ul. Łukasińskiego, rozbiórka 
fundamentów na dz. 419/9 obr. 33 przy ul. Falowej

III

18.03.br. ogłoszono przetarg w trybie - licytacja elektroniczna.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 28.03.br.
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 6 dni po terminie przekazania zaproszeń - 5.04.br.
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa w dniu otwarcia (licytacja jednoetapowa, czas trwania 60 
minut). Cena wywoławcza - 215 000 zł. 

Zawarcie umowy na ww. zakres IV 13.04.br. zawarto umowę na kwotę 79 800 zł brutto, z termin wykonania: 13.06.br.

Wykonanie wyburzeń ww. budynków VI 14.04.br. przekazano plac budowy, wyburzenia zakończono w terminie umownym.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
wyburzeń 3 budynków (lokalizacja budynków po przejęciu 
przez Inwestora)

VIII
Mieszkańcy niewyburzonych budynków uzyskali prolongatę zamieszkania do dnia 31.12.2011r. Prolongata 
wynika z niemoŜności zamieszkania w nowych budynkach wskutek opóźnień w ich budowie bądź 
remontach.

Zawarcie umowy na ww. zakres IX W związku z powyŜszym, nie będzie kolejnych zaplanowanych w br. wyburzeń

Wykonanie wyburzeń ww. budynków X

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 
wyburzeń 3 budynków (lokalizacja budynków po przejęciu 
przez Inwestora)

XI

Zawarcie umowy na ww. zakres XII

Wykonanie wyburzeń ww. budynków XII

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej 
decyzji o ULD.

GS śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 0% 0% HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowo - 
finansowe

Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę 
odszkodowań

Wszczęto 21

Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

0
W związku z wpłynięciem skargi do WSA w Krakowie na ostateczną dec. o ULD, GS stoi na stanowisku, Ŝe 
wypłata odszkodowań moŜe rozpocząć się po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ULD. Sprawa czeka na 
wyznaczenie terminu rozprawy

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych decyzjach 
nieostatecznych (zaangaŜowanie)

0

Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

Planowane 10

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych decyzjach 
ostatecznych

0

Liczba działek nabytych w br. z mocy prawa na skutek 
wydania decyzji o ULD

Nabyto ok. 135

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska Powierzchnia działek nabytych w br. z mocy prawa na 
skutek wydania decyzji o ULD

ok. 6,5 ha

1. Uzyskanie decyzji o ŚU.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.
3. Wykonanie wyburzeń w zakresie pozyskanych obiektów i 
dostępnych środków.

Efekt w 2011r.:
Uzyskana decyzja o ŚU.
Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.
Wykonane wyburzenia w zakresie pozyskanych obiektów i 
dostępnych środków.

Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD z 6.12.10r. (ostateczna - 25.02.11r.). 

Efekt w 2011r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków

Wydano dec. o ŚU (9.09.08r.) - nieostateczna              
ZłoŜono wniosek o ULD (9.09.08r.)

Decyzje administracyjne

Roboty budowlane - towarzyszące

Realizacja T. Łagiewnickiej wymaga wyburzenia 80 budynków, w tym 26 budynków mieszkalnych oraz 54 budynków gospodarczych i inwentarskich.
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15

ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice'' wraz z linią tramwajową KST 
"Stella-Sawickiego" GS śr.Miasta 2 500 000 2 500 000 0 0% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011r.

zagroŜenie 
rzeczowo-
finansowe

Wypłata odszkodowań wynikających z ostat. dec. o ULD.
Efekt w 2011 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD III-XII

odpow. za monitoring:  J.Adamowicz

16 ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ZIKiT śr.Miasta 2 218 000 2 218 000 2 217 960 100% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowo-
finansowe

Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o 
wydanie dec.o ZRID

VIII
Wykonany został audyt rowerowy. W czerwcu br. złoŜona została w ZIKiT geometria układu drogowego do 
uzgodnienia, uzgodniono z poprawkami, które projektant naniósł i ponownie złoŜył w Dziale Uzgodnień w 
ZIKiT. W lipcu br. pozytywnie uzgodniona geometria układu drogowego.

ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie dec.o ZRID VIII

Opracowanie projektu wykonawczego X

odpow. za monitoring: J. Adamowicz Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID XII zagroŜone w br.

17 ST-6.1 Sterowanie ruchem dla KST ZIKiT śr.Miasta 3 080 990 3 080 990 2 440 990 79% 1 831 865 59%
HARMONOGRAM  

z dnia 15.03.2011r. wymaga aktualizacji

Płatności w ramach kamieni milowych S8 (Przejęcie) 
i S9 (Zakończenie szkolenia podczas pracy)

II W lutym rozliczono prace.

Wykonanie przyłącza teletechnicznego dla tablic informacji 
pasaŜerskiej na skrzyŜowaniach ul. Kalwaryjskiej 
z ul. K. Rollego i St. Smolki.

W przygotowaniu materiały przetargowe.

Rozszerzenie systemu SCALA o moduł OCIT Instations 
w celu integracji z systemami zewnętrznymi

XI

Wykonano analizę rynku dla tego działania. W I kwartale br. wystosowano zapytanie ofertowe do 
SIEMENS. W kwietniu br. ZIKiT otrzymał ofertę w ogólnej formie, nie zawierającą wyczerpujących 
informacji. Od sierpnia br. trwają negocjacje w celu zakończenia pierwszego etapu, którym jest ustalenie 
szczegółów technicznych realizacji działania.

Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłuŜonej gwarancji XII
Trwa realizacja zadań P8 i P10. W ramach zadania wykonano naprawy sterowników na rozjazdach: 
Korona, Mogilska-Pliva, Dietla-Krakowska, Dietla-Wielopole, a takŜe ustawiono tablice zmiennej treści na 
przystankach tramwajowych.

Przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu 
Sterowania Ruchem

XII Rozpoczęcie działań planowane we wrześniu.

18 ST-6.2
Budowa linii tramwajowej łączącej ul. BroŜka oraz
Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

Korekta HARMONOGRAMu z dnia 25.08.2011r.
nieaktualny

ZIKiT 22 144 770 27 710 170 27 452 350 99% 17 575 276 63%

śr.Miasta 7 861 500 8 261 500 8 008 375 97% 7 631 368 92% Uzyskanie decyzji o ZRID Wydano 5.11.2010r.

śr. UE 14 283 270 19 448 670 19 443 975 100% 9 943 908 51%

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID 

W związku z wpłynięciem 1 odwołania w listopadzie 2010r. i 2 w grudniu 2010r. od ww. decyzji o ZRID, 
7.12.2010r. AU przesłał akta sprawy do Wojewody Małopolskiego. Postanowienie WM z 9.03.br. o 
zwróceniu akt przekazanych 7.12.2010r., celem ich uzupełnienia w zakresie opisanym w przedmiotowym 
postanowieniu. Postanowieniem z 17.03.br. AU nałoŜył na Projektanta obowiązek wyjaśnienia i 
ustosunkowania się do zarzutów Wojewody w terminie 60 dni od dnia otrzymania postanowienia. 2.06.br. 
Projektant wystąpił do AU z wnioskiem o przedłuŜenie terminu do 24.06.br. Postanowieniem z 9.06.br. AU 
przedłuŜył termin do wnioskowanej daty. Obwieszczeniem z 11.07.br. AU poinformował, Ŝe w dniu 
24.06.br. akta sprawy zakończonej decyzją o ZRID z 5.11.2010r. zostały uzupełnione w zakresie zarzutów 
WM wymienionych w postanowieniu z 9.03.br. 23.08.br. kolejne pismo od WM o uzupełnieniu 
dokumentacji. 12.09.br. AU przesłał uzupełnioną przez Projektanta dokumentację do WM.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o PNB dla 
"Budowy budynku przystanku końcowego komunikacji 
miejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami: 
wod.kan., elektrycznymi oraz wewnętrznymi instalacjami 
klimatyzacji i ogrzewania" w ramach przedsięwzięcia pn. 
"Budowa linii tramwajowej łączącej ul. BroŜka oraz Kampus 
UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzorem" przy 
ul. Czerwone Maki w Krakowie".

ZłoŜono 09.12.2010r.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na 
opracowanie dokumentacji projektowej. 
Efekt w 2011 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. 28.02.br. zawarto aneks terminowy nr 4/2011, wg którego  planowane złoŜenie wniosku o wydanie dec.o 

ZRID - do 31.08.br., zakończenie oprac. proj. wykonawczego - 31.10.2011r.

Wydano dec.o ŚU (przez MUW - grudzień 2006r.) ostateczna - luty 2008r. Zawarto umowę (lipiec 2009) na oprac. 
proj.budowl. i wykon. i uzyskanie ZRID z term. wyk. (wg aneksu nr 4/2011) - sierpień 2011 (cz.I), październik 2011 
(cz.II).

1. Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłuŜonej gwarancji 
    Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji 
    PasaŜerskiej (w ramach kamienia milowego S10).
2. Przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu 
    Sterowania Ruchem.
3. Rozszerzenie systemu SCALA o moduł OCIT Instations 
    w celu integracji z systemami zewnętrznymi.
4. Wykonanie przyłącza teletechnicznego dla tablic informacji 
    pasaŜerskiej na skrzyŜowaniach ul. Kalwaryjskiej 
    z ul. K. Rollego i St. Smolki.

Efekt w 2011r.:
Wykonany przesył danych poprzez GPRS na potrzeby 
Systemu Sterowania Ruchem.
Wykonane prace związane z rozszerzeniem systemu SCALA 
o moduł OCIT Instations.
Wykonane przyłącze teletechniczne dla tablic informacji 
pasaŜerskiej na skrzyŜowaniach ul. Kalwaryjskiej 
z ul. K. Rollego i St. Smolki.
odpow. za monitoring: K. Kołodziej

Zawarto umowę (30.09.05r.) na budowę z terminem zak. 30.03.08r., aneks nr 4 - do 15.12.09r. (+ zawarty 
w Kontrakcie 3 - letni okres gwarancyjny liczony od daty przejęcia systemu przez Miasto). W grudniu 2010r. nastąpiło 
przejęcie Systemu i rozpoczęcie jego eksploatacji przez Miasto. 

Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczne dec. o ULD (luty 2009 - AU i październik 2009r.- MUW), 

Wydano: ostat. dec. o ŚU (kwiecień 2008r.), dec. o ULD (27.02.09r.) - utrzymana w mocy decyzją Wojewody 
Małopolskiego z dnia 5.06.09r., 12.02.09r. zawarto umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w 
celu objęcia Projektu indywidualnym nadzorem instytucjonalnym dla prawidłowego i terminowego przygotowania do 
realizacji.

1. Zakończenie finansowania dokumentacji projektowej 
opracowanej w 2010 r.
2. ZłoŜenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o 
PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni, pod 
warunkiem pozyskania prawa do terenu dla działki nr 15/14 obr. 35 
Kraków Podgórze
3. ZłoŜenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o 
PNB dla budowy budynku przystanku końcowego komunikacji 
miejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami.
4. Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie:
- budowy linii tramwajowej łączącej ul. BroŜka oraz Kampus UJ, 
- podstacji trakcyjnej "Ruczaj" wraz z wyposaŜeniem w aparaturę 
trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi,
- rozbudowy ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego,
- rozbudowy skrzyŜowania ulic: Kapelanka, BroŜka i Grota-
Roweckiego,
- rozbudowy skrzyŜowań w ciągu ulic Grota-Roweckiego i 
Bobrzyńskiego,
- budowy ekranów akustycznych,
- rozbudowy ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, odwodnienia, 
oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
- przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci: 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, 
elektroenergetycznej, w tym linii wysokiego napięcia 110 kV, 

URMK
XVIII/199/11
z 08.06.11r.

zmn. 
środków

Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

ZPMK 
Nr 1787/2011 

z dnia 
12.08.2011r.

Wszczęto 10 postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań. Decyzje o ustaleniu i wypłacie 
odszkodowania wydaje Wojewoda Młp. i Starosta Krakowski. Sprawy prowadzone przez Starostę 
Krakowskiego zostały zawieszone na wniosek stron, które wystąpiły do OZRM w Krakowie o wydanie 
rozstrzygnięcia w kwestii prawidłowości wykonania operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb 
niniejszych postępowań. 
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działania
Stan realizacji na 31.08.2011 r.

Jedn. 
realiz.

Uzyskanie decyzji o PNB dla ww. zakresu Uzyskano 1.02.br.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Uzyskano 16.02.br.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla 
budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni

IX
Pełne prawo do terenu. 19.08.br. nabyto ostatnią działkę o pow.0,4949 ha za 2 012 732 zł (środki z zad. S-
1.1). ZłoŜenie wniosku o PNB planowane we wrześniu br..

Uzyskanie decyzji o PNB dla ww. zakresu XI

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB XII

Zakończenie finansowania dokumentacji projektowej 
opracowanej w 2010r.

VI
Umowa z 26.02.09r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, z terminem płatności 
pozostałej kwoty w wys. 92 600 zł w 2011r. ZłoŜona faktura, na końcowym etapie rozliczenia.

Zawarcie umowy i opracowanie dokumentacji projektowej 
dla przebudowy przystanków tramwajowych zlokalizowanych 
w ciągu ulic: Monte Cassino - Kapelanka - BroŜka

Zawarto 31.03.br. na kwotę 55 350 zł, z terminem wyk. 20.05.br. Umowa zrealizowana.

Zawarcie umowy na budowę linii tramwajowej wraz z pętlą, 
rozbudowę ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego, 
budowę terminala autobusowego, budowę P&R wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą

Zawarto 17.11.2010r.; umowny termin wykonania 24 miesiące od daty podpisania umowy; kwota umowna 
150 000 000 zł (cena ryczałtowa); płatność w 4 ratach: w 2011r. - 27.019.780 zł, w 2012r. - 45.210.700 zł, 
w 2013r. - 42.461.336 zł, w 2014r. - pozostała część finansowania 

Rozpoczęcie budowy 25.11.2010r. przekazano plac budowy

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie:

* budowy linii tramwajowej łączącej ul. BroŜka oraz Kampus 
UJ, 

w trakcie

* budowy podstacji trakcyjnej  "Ruczaj" wraz z 
wyposaŜeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami 
technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi.

obiekt wybudowany, trwa wyposaŜenie podstacji

* rozbudowy ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego w trakcie

* rozbudowy skrzyŜowania ulic: Kapelanka, BroŜka i Grota-
Roweckiego,

zrealizowane i dopuszczony do ruchu 

* rozbudowy skrzyŜowań w ciągu ulic Grota-Roweckiego i 
Bobrzyńskiego,

w trakcie

* budowy ekranów akustycznych w trakcie

* rozbudowy: ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, 
odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, 

w trakcie

* przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci: 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, 
elektroenergetycznej, w tym linii wysokiego napięcia 110 kV, 
teletechnicznej, ciepłowniczej, rowu odwadniającego i 
potoku Zakrzowieckiego.

w trakcie

Rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I, 
w tym:

* kanalizacja kablowa i światłowodowa, w trakcie

* system zarządzania ruchem, nie rozpoczęto

* system monitorowania wizyjnego CCTV, system 
zarządzania CCTV i wideo rejestracji,

nie rozpoczęto

* system informacji dla pasaŜerów, nie rozpoczęto

* system sygnalizacji świetlnej. nie rozpoczęto

Zawarcie umowy z Enion S.A. o przyłączeniu podstacji 
trakcyjnej "Ruczaj" do rozdzielni GPZ "Ruczaj"

Ogłoszenie zamówienia publicznego na "pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją inwestycji" w ww. zakresie

Ogłoszono 8.12.2010r.

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
budowy 

Zawarto 7 umów - 12.01.br. (płatne ze środków bieŜących)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego XII.2012r. Realizacja ciągła do zakończenia budowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na II etap realizacji 
Systemu Sterowania Ruchem od ul. Starowiślnej do ul. 
BroŜka

IX

Zawarcie umowy na ww. zakres XI

6. Zawarcie umowy i opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przebudowy przystanków tramwajowych zlokalizowanych w ciągu 
ulic: Monte Cassino - Kapelanka - BroŜka.
7. Przebudowa ww. przystanków.
8. Zawarcie umowy z Enion S.A. o przyłączeniu podstacji trakcyjnej 
"Ruczaj" do rozdzielni GPZ "Ruczaj".
9. Pełnienie nadzorów autorskich nad robotami budowlanymi.
10. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na 
II etap realizacji Systemu Sterowania Ruchem od ul. Starowiślnej 
do ul. BroŜka.
11. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu pn.: "Budowa 
linii tramwajowej łączącej ul. BroŜka oraz Kampus UJ wraz z 
systemem sterowania ruchem i nadzoru" w ramach POIiŚ na lata 
2007-2013.

Budowa

Efekt w 2011 r.:
Zaawansowana budowa: linii tramwajowej, układu drogowego 
i Systemu Sterowania Ruchem - etap I.
Przebudowane przystanki tramwajowe zlokalizowane w ciągu 
ulic Monte Cassino - Kapelanka - BroŜka.
Zawarta umowa z Enion S.A. o przyłączeniu podstacji 
trakcyjnej "Ruczaj" do rozdzielni GPZ "Ruczaj".
Zawarta umowa na II etap Systemu sterowania Ruchem od ul. 
Starowiślnej do ul. BroŜka.
Zawarta umowa o dofinansowaniu projektu w ramach POIiŚ na 
lata 2007-2013.

XII.2012r.

elektroenergetycznej, w tym linii wysokiego napięcia 110 kV, 
teletechnicznej, ciepłowniczej, rowu odwadniającego i potoku 
Zakrzowieckiego.
5. Rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I, 
w tym:
- kanalizacja kablowa i śwatłowodowa,
- system zarządzania ruchem,
- system monitorowania wizyjnego CCTV, system zarządzania 
CCTV i wideo rejestracji,
- system informacji dla pasaŜerów,

XII.2012r.

Dokumentacja projektowa
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Zawarcie umowy na przebudowę przystanków tramwajowych

7.07.br. zawarto umowę na "Budowę linii tramwajowej łączącej ul. BroŜka oraz Kampus UJ 
w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru - roboty uzupełniające", z terminem 
zakończenia - 30.09.2011r., na kwotę 3 124 426,25 zł płatną w latach 2011-131.424,66 zł, 2012-
1.602.910,12zł  i 2014 - pozostała kwota.

Przebudowa przystanków tramwajowych na ciągu 
komunikacyjnym Monte Cassino - Kapelanka - BroŜka

IX
Przystanki przebudowano i dopuszczono do ruchu, pozostałe do wykonania prace zakończone będą do 
końca września 2011r.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu 
w ramach POIiŚ 2007-2013

Opracowano 24.02.2010r.

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do CUPT ZłoŜono 26.02.2010r. 

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków 
unijnych

VII

Zapadła decyzja o wyłączeniu z dokumentacji aplikacyjnej parkingu P&R. W związku ze zmianą poziomu 
dofinansowania oraz zmianą zakresu rzeczowego Projektu zaktualizowano dokumentację aplikacyjną i 
8.07.br. przesłano ją do CUPT i do ekspertów YASPERS do kolejnej weryfikacji. Eksperci YASPERS 
zaktualizowali dokument podsumowujący ocenę projektu i 28.07. przesłali do wiadomości. CUPT sprawdził 
Projekt i 1.09.br. przesłał do kolejnej poprawy. Zawarcie umowy o dofinansowanie planowane w IV kw. br.

GS śr.Miasta 7 000 000 7 000 000 4 651 131 66% 4 651 131 66% HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011r.

Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę 
odszkodowań

wszczęto 47

Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania

wydano 11

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych w br. 
decyzjach nieostatecznych (zaangaŜowanie)

wysokość odszkodowań 1 541 723,09 zł

Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

wydano 25

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych w br. 
decyzjach ostatecznych

wysokość odszkodowań 4 651 131,39 zł

Liczba działek nabytych w br. z mocy prawa na skutek 
wydania decyzji o ZRID

ok. 160

Powierzchnia działek nabytych w br. z mocy prawa na 
skutek wydania decyzji o ZRID

ok. 7 ha

19 ST-6.3 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B
(ul.Lipska - ul.Wielicka) ZIKiT śr.Miasta 1 709 800 1 709 800 1 695 814 99% 0 0%

Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU VI

W lutym złoŜono aneks do Raportu OOŚ. Postępowanie adm. (w RDOŚ) wszczęto w dniu 1.03.br. 
Postępowanie zawieszono w kwietniu br., po uzupełnieniu materiałów o dodatkowe działki wchodzące w 
zakres inwestycji w maju br. postępowanie wznowiono. W związku z moŜliwością złoŜenia jednego 
wniosku o ZRID dla całego zadania, 15.07 projektant złoŜył do RDOŚ wniosek o zmianę nazwy zadania. 
11.08.br. RDOŚ umorzył postępowanie o ŚU. Po uzupełnieniu karty informacyjnej zostanie wszczęte nowe 
postępowanie.

Opracowanie proj. budowlanego X
Zatwierdzono geometrię układu drogowego wraz z linią tramw. 25.02.br. uzyskano audyt rowerowy, 
rozwiązana została obsługa komunikacyjna dla przyległego terenu. 9.08.br. przyjęto bez zastrzeŜeń dok. 
geologiczną. Do uzgodnienia złoŜono projekt zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni.

Opracowanie proj. wykonawczego X  

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID X

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o PNB X

odpow. za monitoring:  J.Adamowicz Uzyskanie decyzji o ZRID, o PNB XII zagroŜone w br.

Kontynuacja wypłaty odszkodowań

Efekt w 2011 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska

zagroŜenie 
rzeczowo-
finansowe

Roboty budowlane - uzupełniające

Pozyskiwanie środków unijnych

Projekt na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 7.3-6.2; orientacyjny koszt całkowity Projektu 182,86 mln zł; szacunkowa kwota dofinansowania z UE 53,93 mln zł 

HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.
Uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (paźdz. 2006r.). W 2009r.zawarto umowę na oprac.dok.projekt. z 
terminem zak. (wg aneksu nr 2) - lipiec 2011r. ZłoŜono wniosek o ŚU do RDOŚ (listopad 2009).

1. Uzyskanie ostatecznej dec.o ŚU.
2. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie materiałów i złoŜenie kompl. wniosku o wydanie 
dec. o PNB i o ZRID.
Efekt w 2011 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Opracowana dokumentacja projektowa.
ZłoŜony kompl. wniosek o wydanie dec. o PNB i o ZRID. 

Na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 28.06.br. w UW stwierdzono, Ŝe jest moŜliwość procedowania decyzji 
o ZRID jednym wnioskiem (równieŜ dla terenów zamkniętych), pod warunkiem właściwego nazewnictwa. 
15.07.br. projektant złoŜył do RDOŚ wniosek o zmianę nazwy zadania i jednocześnie ZIKiT złoŜył wniosek 
o zmianę nazwy zadania w budŜecie i WPF. Zmiana nazwy w WPF przeszła ZPMK 1851 z 19.08.br., 
natomiast zmiana nazwy w budŜecie MK ujęta jest w projekcie uchwały RMK (po I czytaniu, II czytanie na 
sesji w dniu 14.09.br.). 
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20 ST-6.4
Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - 
al.Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania 
ruchem

ZIKiT śr.Miasta 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100% 3 075 0%
HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.

nieaktualny

zagroŜenie 
rzeczowo - 
finansowe

Opracowanie projektu budowlanego (umowa z 2007r.) 2012

28.03.br. odbyło się spotkanie z MP-Mosty i podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy na oprac. dokumentacji 
projektowej. 4.04.br. MP-Mosty przekazały dokumentację opracowaną w ramach ww. umowy. 5.05.br. 
zlecono wykonanie oceny opracowanych prac projektowych i wycenę wartości  dokumentacji w ramach 
umowy za kwotę 3 750 zł, z terminem wykonania 3 tygodnie. Zlecenie zrealizowano w terminie, wartość 
prac projektowych w ramach umowy wyceniono na 1 069 499 zł. 

Rozwiązanie umowy zawartej w 2007r. na oprac. dokument. 
projekt. dla przebudowy linii tramwajowej na odc. ul. 
Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - 
Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem 
sterowania, w tym rozliczenie rzeczowo - finansowe prac 
projektowych w trakcie jej realizacji.

Zarządzeniem Dyr. ZIKiT z dnia 13.05.br. powołano Komisję Odbioru wykonanych w ramach umowy z 
2007r.  na "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii tramwajowej na odcinku ul. 
Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem 
sterowania " prac projektowych celem oceny stanu ich zaawansowania wraz z wyceną stanowiącą 
podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w związku z rozwiązaniem umowy. Na posiedzeniu 
Komisji odbioru prac projektowych w dniu 16.08.br. MP-Mosty nie wyraziły zgody na wycenę ZIKiT, 
przedstawiły własną wycenę na kwotę 3 264 805 zł i oświadczyły, Ŝe skierują sprawę na drogę sądową. 
Pismem z 19.08.br. ZIKiT podtrzymał swoje stanowisko odnośnie wyceny.

Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie 
umowy na opracowanie programu funkcjonalno - 
uŜytkowego

VI Zawarto18.07.br., z terminem 16.08.br.

Opracowanie programu funkcjonalno - uŜytkowego VIII w trakcie

Ogłoszenie zamówienia publicznego na InŜyniera Kontraktu planowane po 15.09.br.

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu 

Przeprowadzenie zamówienia publicznego w formule 
"zaprojektuj i wybuduj" na opracowanie dokumentacji 
projektowej i przebudowę linii tramwajowej na odcinku 
Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z 
systemem sterowania ruchem oraz rozbudowę skrzyŜowania 
ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema

VIII
Ogłoszenie przetargu planowane po zawarciu umowy na InŜyniera Kontraktu i opracowaniu przez niego 
s.i.w.z. - moŜliwe nie wcześniej niŜ w drugiej połowie grudnia br. (pod warunkiem zawarcia umowy na 
InŜynier Kontraktu do połowy listopada br.)

Zawarcie umowy na ww. zakres

Rozpoczęcie realizacji ww. umowy w zakresie:

 - złoŜenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP 
dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej

 - złoŜenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla 
przebudowy ww. sieci

 - rozpoczęcia opracowania projektu budowlanego i 
wykonawczego

Zawarcie umowy na na opracowanie Studium Wykonalności VII
26.05.br. zawarto umowę z firmą International Management Services na kwotę 65 190 zł, z terminem 
opracowania 19.08.br. Aneksem nr 1 przesunięto termin opracowania do 31.1.br.

Opracowanie Studium Wykonalności IX W trakcie

Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansow. z UE X

Zawarcie pre umowy z CUPT
23.05.br. zawarto pre umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dot. przygotowania Projektu 
"Przebudowa linii tramwajowej na odcinku  Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z 
systemem sterowania ruchem w Krakowie" do realizacji w ramach POIiŚ.

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska
ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie realizacji  Projektu wraz 
z kompletną dokumentacją

XII

7. ZłoŜenie kompletnego wniosku o dofinansowanie realizacji 
Projektu wraz z kompletną dokumentacją.

Efekt w 2011 r.:
Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego.
ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla 
przebudowy sieci infrastruktury technicznej.
ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla 
przebudowy ww. sieci.
Zawarta pre umowa z Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych.
Opracowane studium wykonalności.
ZłoŜony wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z 
kompletną dokumentacją.

1. Rozwiązanie umowy zawartej w 2007r. na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. 
ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - 
Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania, w tym 
rozliczenie rzeczowo-finansowe prac projektowych w trakcie jej 
realizacji.
2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy 
opracowanie programu funkcjonalno - uŜytkowego.
3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy w 
formule "zaprojektuj i wybuduj" na opracowanie dokumentacji 
technicznej i przebudowę linii tramwajowej na odcinku Rondo 
Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem 
sterowania ruchem oraz rozbudowę skrzyŜowania ulic: Meissnera - 
Jana Pawła II - Lema.
4. Rozpoczęcie realizacji ww. umowy w zakresie:
- złoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla 
przebudowy sieci infrastruktury technicznej,
- złoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla 
przebudowy ww. sieci,
- rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

5. Zawarcie pre umowy z Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych dotyczącej przygotowania Projektu 
pn.: "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie 
- al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania 
ruchem w Krakowie" do realizacji w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy 
i opracowanie studium wykonalności Projektu Inwestycyjnego.

Projekt na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 7.3-27; orientacyjny koszt całkowity Projektu 214,31 mln zł; szacunkowa kwota dofinansowania z UE 90,70 mln zł 

Realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj" 

Pozyskiwanie środków unijnych 

Wydano dec.o ŚU (przez RDOŚ - czerwiec 2009r.) ostateczna - lipiec 2009r. Zawarto umowę (grudzień 2007) na 
oprac.proj.budowl. i wykon. z term.wyk. (wg aneksu nr 2/2008) - listopad 2008. Wydano dec. ULICP (grudzień 2009) 
dla przebudowy linii tramw. Mogilska-Pl.Centralny-Ujastek-Łowińskiego wraz z układem drogowym.
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Dane z budŜetu Monitoring finansowy

Lp
Nr 
zad.

Nazwa zadania
Zakres rzeczowy 2011 r.

Efekt 2011 r.

Środki 
objęte 
umowami

Zmiany
ZPMK/
URMK

Plan na dzień 
31.08.11 r.

Plan na dzień 
1.01.11 r.

śródło
finanso
wania

%

Oznaczenie 
statusu zadania%

Poniesione 
nakłady

Działanie
data

działania
Stan realizacji na 31.08.2011 r.

Jedn. 
realiz.

21 ST-7.1
Budowa estakady w ciagu ulic: Nowohuckiej i Powstańców 
Wielkopolskich 

ZIKiT 20 714 950 20 714 950 18 216 302 88% 18 216 302 88% akt. HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.

śr.Miasta 17 729 550 17 729 550 15 438 973 87% 15 438 973 87%

śr.UE 2 985 400 2 985 400 2 777 330 93% 2 777 330 93% Budowa estakady IV
Zakończono budowę estakady w zakresie konstrukcji najazdów i prac wykończeniowych, robót 
nawierzchniowych i brukarskich, ekranów akustycznych.

Wykonanie robót dodatkowych IV Roboty dodatkowe wykonane, trwa rozliczenie finansowe (przez MPK).

Działania promocyjne projektu V Wykonano

Audyt projektu IV Audyt zakończony

Zakończenie budowy - odbiór końcowy IV W maju wykonano próbę obciąŜenia estakady. 30.06.br. uzyskano decyzję pozwalającą na uŜytkowanie. 

odpow. za monitoring: J. Adamowicz Przekazanie do uŜytkowania IV Otwarcie estakady nastapiło w dniu 10.06.br.

22 ST-7.2 Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa 
ul.Śliwiaka (przedłuŜenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) ZIKiT 52 476 504 52 476 804 52 435 311 100% 44 373 080 85% akt. HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.

śr.Miasta 18 479 344 18 479 344 18 439 164 100% 10 376 933 56%

śr.UE 33 997 160 33 997 460 33 996 147 100% 33 996 147 100% Ogłoszenie zamów.publ. na wykonanie dodatkowych robót 
budowlanych

III
Ogłoszono 2 zamówienia z wolnej ręki na: roboty uzupełniające (7.060.257zł) i roboty dodatkowe 
(2.576.582zł). 

Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót 
budowlanych

IV W kwietniu zawarto 2 umowy na: roboty uzupełniające (7.060.257zł) i roboty dodatkowe (2.576.582zł). 

Wykonanie robót dodatkowych VI Prace zakończono.

Audyt projektu III Audyt zakończony.

Działania promocyjne projektu VI Wykonano

Zakończenie budowy - odbiór końcowy VI Trwa końcowy etap rozliczenia finansowego po odbiorze końcowym.

Przekazanie do uŜytkowania VI Planowane uzyskanie decyzji pozwalającej na uŜytkowanie - wrzesień br.

Wykonanie analizy porealizacyjnej OOŚ, dobudowa ekranów 
akustycznych

IX

GS 1 980 000 1 980 000 425 541 21% 425 541 21% HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011r.

Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ZRID XII

odpow. za monitoring: J. Adamowicz

23 ST-7.3 Przygotowanie budowy połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami 
"Wieliczka - Niepołomice" ZIKiT śr.Miasta 317 800 382 800

URMK 264 z 
6.07

317 800 83% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o 
wydanie dec. o ZRID

III Zakończono opracowanie.

Opracowanie projektu wykonawczego III Zakończono opracowanie.

ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ZRID IX

Do złoŜenia kompletnego wniosku o ZRID konieczne jest opracowanie dodatkowej dokumentacji związanej 
z zaprojektowaniem łącznic z ul.Botewa (tj.zakres nie ujęty w SIWZ). Szacunkowy koszt - 65 tys.zł. W lipcu 
br. uchwałą RMK zwiększono środki i zakres rzeczowy br. PrzedłuŜają się negocjacje w sprawie 
podpisania umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy łącznic.  

Uzyskanie decyzji o ZRID XI

Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID XII

GS 500 000 500 000 0 0% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowo-
finansowe

Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ZRID XII Brak decyzji o ZRID uniemoŜliwia podjęcie działań.

odpow. za monitoring: J. Adamowicz

Wypłata odszkodowań wynikających z ostat.dec. o ZRID.
Efekt w 2010 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

1. Finansowanie robót budowlanych, w tym robót dodatkowych 
wykonanych w 2010r.
2. Wykonanie analizy porealizacyjnej oceny oddziaływania na 
środowisko, dobudowa ekranów akustycznych.
3. Promocja projektu, audyt projektu.
Efekt w 2011 r.:
Zakończona budowa.

Wypłata odszkodowań wynikających z ostat.dec. o ZRID.
Efekt w 2010 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

Podstawa wypłaty odszkodowań ostateczna dec.o ZRID. 

Wypłacono odszkodowania ustalone w wydanych w br. 6 ostatecznych decyzjach. Wydano 1 
nieostateczną decyzję, która została uchylona przez Wojewodę Młp. Wszczęto z urzędu 2 postępowania o 
ustalenie i wypłatę odszkodowania. 
W jednej sprawie złoŜone są 2 wnioski o przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości 
zamiennych.

Gmina partycypuje w kosztach oprac.dokumentacji na mocy Porozumienia z 5.05.2009r. zawartego z Gminami: 
Wieliczka i Niepołomice. Zawarto umowę (maj 2009, Gm.Wieliczka) na oprac.proj.budowl.i wykon.i uzyskanie ZRID z 
term.wyk. (wg aneksu nr 5) - marzec 2011. Wydano dec.o ŚU (kwiecień 2010 -Burmistrz Wieliczki), ostat.- czerwiec 
2010. ZłoŜony wniosek o wydanie dec.o ZRID dla odc.krakowskiego (październik 2010) - pozostawiony bez 
rozpoznania.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na 
opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Zawarcie umowy i opracowanie dodatkowej dok. projektowej dla 
budowy łącznic zapewniających połączenie komunikacyjne 
pomiędzy Gminą Wieliczka a Gminą Kraków.

Efekt w 2011 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

1. Zakończenie budowy estakady o długości 420m.
2. Wykonanie robót dodatkowych: stabilizacja gruntu, rozbiórka 
kanału przełazowego, przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego, 
wykonanie zjazdu do działki, wykonanie przyłącza wodociągowego.
3. Promocja Projektu, audyt Projektu, rozliczenie finansowe 
Projektu.
Efekt w 2011 r.:
Zakończona budowa estakady.
Rozliczony finansowo Projekt. 

Wydano ostat. dec.o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005 i 2006), opracowano studium 
wykon.(2007), wydano dec.o ŚU (styczeń 2007,ostat.), wydano dec.o ULD (listopad 2008) -umorzona w marcu 2009, 
wydano dec.o ZRID (lipiec 2009) -wpłynęły odwołania,  Wojewoda Młp. utrzymał w mocy (marzec 2010). Zawarto 
umowę z wykonawcą (grudzień 2009) na kwotę ok.79,9 mln zł z term. zak. (wg aneksu nr 4) - 30.06.2011r. W 
listopadzie 2010r. ciąg ulic oddano do uŜytkowania.  

Wydano dec. o ULICP (wrzesień 2006, ostat.), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006, 2008), wydano 
dec.o ŚU (luty 2007,ostat.), wydano dec.o PNB (dla parkingu przy CH Tandeta -luty 2009, ostat.; dla estakady -lipiec 
2009, ostat.). Zawarto Porozumienie o współpracy z MPK (maj 2009). W styczniu 2010 MPK zawarło umowę z 
Konsorcjum Firm z liderem ZUE Kraków na kwotę 43.431.467zł,  termin zakończenia - 15 m-cy od przekazania 
terenu budowy. W kwietniu 2010 podpisano umowę o dofinans. Projektu ze środków UE (MRPO).
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24 ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ZIKiT śr.Miasta 963 800 963 800 963 800 100% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.

Opracowanie raportu OOŚ

Raport opracowano w 2010r. Raport uzupełniony o kwestię powiązania ul.Kocmyrzowskiej z planowaną 
budową drogi ekspresowej S7 (zakres GDDKiA) złoŜono do RDOŚ w końcu czerwca br. Zakończono 
konsultacje społeczne  (odbyły się spotkania informacyjne oraz pełnione były dyŜury konsultacyjne). Trwa 
sporządzanie raportu z konsultacji. 

Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU 
Trwa postępowanie adm. (wszczęte w czerwcu 2010r.) dla odcinka ul.Kocmyrzowskiej od ul.Bulwarowej do 
pętli tramwajowej.

Opracowanie dokumentacji proj. do wniosku o wydanie 
dec.o ZRID

X
Dokumentacja projektowa w opiniowaniu. Projekt drogowy uzgodniony w lipcu br. Aktualnie opracowywane 
są projekty sieciowe. Wykonano audyt rowerowy.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID X

Opracowanie proj. wykonawczego XI

Uzyskanie decyzji o ZRID XII

Uzyskanie ostateczności decyzji o ZRID 2012

GS śr.Miasta 2 000 000 2 000 000 537 810 27% 458 620 23% HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011r.
zagroŜenie 
finansowe

Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ZRID XII

odpow. za monitoring:  J.Adamowicz

25 ST-7.6
Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek
(Trasa Balicka)

ZIKiT śr.Miasta 59 911 59 911 59 424 99% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowo-
finansowe

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2011r.:
Uzyskana ostatetczna decyzja o ŚU.

odpow. za monitoring: K. Kołodziej

Podstawa wypłaty odszkodowań - ostateczna decyzja o ULD 

Wojewoda Młp. wszczął 13 postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań. Wypłacono odszkodowania 
ustalone w decyzjach ostatecznych na kwotę ok. 405,5 tys.zł, wydano decyzje nieostateczne na kwotę 
ok.79 tys.zł.
W związku ze zmianą Rozporządzenia dot. operatów szacunkowych będą zlecane nowe operaty.

Opracowano koncepcję (2007); wydano ostat. dec.o ŚU dla odc.od pętli przy cmentarzu do granicy miasta (lipiec 
2008), wydano dec.o ULD (luty 2009r.) - ostat. lipiec 2009r. ZłoŜono wniosek o ULICP dla terminala autob. (do AU -
grudzień 2008r.) - dec. o umorzeniu (czerwiec 2009r.). Zawarto umowę (sierpień 2009) na oprac. proj.budowl. i 
wykon. oraz złoŜenie wn.o ZRID z term.wyk. (wg aneksu nr 5)  - maj 2011. ZłoŜono wniosek o ŚU dla odc.od 
ul.Bulwarowej do pętli tramw. (luty 2010).

Uzyskanie  decyzji o ZRID.

Efekt w 2011 r.:
Uzyskana decyzja o ZRID.

W kwietniu br. zawarto aneks terminowy nr 6, wg którego planowane przygotowanie wniosku wraz z 
wymaganą dokumentacją do wydania decyzji o ZRID do 31.10.br., zakończenie opracowania 
proj.wykonawczego - 30.11.br. 

Wypłata odszkodowań wynikających z ostat. dec. o ZRID.
Efekt w 2010 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

ZPMK 1120 z 
6.06

zmn.zakresu

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU XI

W IV kwartale 2010r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (jako odpowiedzialny za 
przygotowanie inwestycji na obecnym etapie) otrzymał informację (od Projektanta całości zamierzenia pn.: 
przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie 
ruchu drogowego w otoczeniu lotniska ) nt. kolizji przygotowanego na zamówienie PKP PLK S.A. projektu 
modernizacji linii Kraków Mydlniki – Kraków Balice MPL z projektowanym przebiegiem Trasy Balickiej. 
W piśmie z dnia 27.05.br. UMWM stwierdził, Ŝe wykonawca koncepcji poszerzy obszar zajętości terenu dla 
projektowanej Trasy Balickiej w miejscach występowania kolizji z liniami zajętości terenu dla linii kolejowej. 
1.08.br. Projektant złoŜył do RDOŚ pismo (wraz z załączoną dokumentacją) informujące m. in. o 
przeanalizowaniu 3 wariantu, który swym zakresem obejmuje nowe działki. Następnie przedłoŜył do akt 
sprawy raport o oddziaływaniu na środowisko. 16.08.br. RDOŚ wydał postanowienie o podjęciu 
postępowania o wydanie decyzji o ŚU, a 22.08.br. wydał obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu 
przedmiotowego postępowania w związku z istotną zmianą zakresu wniosku poprzez zmianę działek oraz zmianę zakresu rzeczowego zamierzenia inwestycyjnego. 2.09.br. RDOŚ wystosował do Projektanta 
pismo o uzupełnienie braków (m. in. karta inwestycji).

Zawarto umowę (28.11.07r.) pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o. o. ws. współpracy dla oprac. koncepcji programowo-
przestrz. okołolotniskowej infrastr. komunikac. MPL Kraków-Balice. Zawarto umowę (28.03.08r.) 
z wykonawcą koncepcji program.-przestrzennej i mat. do dec. o ŚU (Aneks Nr 2 - termin zak. 28.10.09r., 
kw. dofinans. przez GMK: 297.118,80zł). ZłoŜono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (grudzień 08r.). W grudniu 09r. 
opracowano koncepcję programowo-przestrzenną. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU zawieszono 
(listopad 2010r.) do czasu przedłoŜenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
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26 ST-8.1
Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady 
ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich

ZIKiT śr.Miasta 7 145 050 7 145 050 6 577 918 92% 4 825 040 68% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r. wolne środki

Roboty ziemne - korytowanie IV-V Wykonano całość prac.

Wykonanie podbudów IV Wykonano całość prac.

Wykonanie przyłączy I-II Wykonano całość prac.

Wykonanie zadaszeń IV Wykonano całość prac.

Roboty wykończeniowe II-VI Wykonano całość prac.

Wykonanie nawierzchni, instalacji zewnętrznych IV-VI Wykonano całość prac.

Zieleń IV-VI

27.04.br. zawarto umowę (z wolnej ręki) na wykonanie zieleni - nasadzenie drzew i krzewów, bylin, 
załoŜenie trawnika, pielęgnację gwarancyjną 3-letnią na kw. 57.200zł z terminem 30.06.br. Prace 
wykonano w terminie.
27.04.br. zawarto umowę (z wolnej ręki) na dostawę zestawów do stabilizacji drzew wraz z montaŜem na 
kw. 54.700zł z terminem 30.06.br. Zamówienie zrealizowano w terminie.
27.04.br. zawarto umowę (z wolnej ręki) na dostawę materiału roślinnego - drzewa, krzewy, byliny do 
nasadzeń na kw. 56.160zł z terminem 30.06.br. Dostawę zrealizowano w terminie.

Wycinka drzew (rozlicz. finans. prac wyk. w 2010r.) XI Termin rozliczenia - 30.11.br., płatność w br. - 14.958zł.

Przyłącz gazowy VI

14.03.br. - zlecenie na nadzór inwestorski nad budową przyłącza gazowego na kw. 7.749zł z terminem 
15.06.br. Zlecenie zrealizowano w terminie.
30.03.br. zawarto umowę na przyłączenie sieci gazowej na kwotę 1.063,34zł z terminem 30.06.br. 
Zamówienie zrealizowano w terminie.

Oświetlenie zewnętrzne terminala
12.04.br. zawarto umowę na przyłączenie do sieci energetycznej na kw. 1.734,79zł z terminem 31.05.br. 
Zamówienie zrealizowano w terminie.

Zasilanie budynku terminala
12.04.br. zawarto umowę na przyłączenie do sieci energetycznej na kw. 3.469,58zł. Zamówienie 
zrealizowano.

MontaŜ zabezpieczeń poziomych sufitów terminala przed 
ptakami i barier zabezpieczających od strony 
ul. Powstańców Wielkopolskich 

14.06.br. zawarto umowę na wykonanie zabezpieczeń poziomych sufitów (z siatki) terminala przed 
ptakami (dł. ok. 10mb - obustronnie) oraz wykonanie barier zabezpieczających od strony 
ul. Powstańców Wielkopolskich (dł. ok. 56mb) wraz z montaŜem na kw. 55.000zł z terminem 20.06.br. 
Prace wykonano w terminie.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego IBP 30.05.br. - zlecenie na kw. 2.600zł z terminem 20.06.br. Zlecenie zrealizowano w terminie.

Zakończenie budowy terminala autobusowego VI Prace wykonano w terminie.

Przekazanie obiektu do uŜytkowania VII

15.07.br. nastąpiło otwarcie terminala.
15.07.br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na uŜytkowanie dla 
etapu I i III (ostateczna z dniem 30.07.br.), a 18.08.br. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na uŜytkowanie dla etapu IV.

Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych  
(zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej)

IV
14.06.br. zawarto umowę (z wolnej ręki) na wykonanie robót dodatkowych (roboty ziemne, wymiana 
gruntu, roboty montaŜowe) na kw. 2.474.400zł z terminem 30.06.br.

Wykonanie robót dodatkowych VI Prace wykonano w terminie.

WydłuŜenie zadaszenia nad terminalem - roboty uzup.
8.07.br. zawarto umowę (z wolnej ręki) na wykonanie robót uzupełniających do umowy podstawowej z 
2009r. na kw. 198.000zł z terminem wykonania: 15.07.2011r. Prace wykonano w terminie.

Telewizja dozorowana
9.05.br. zawarto umowę (z wolnej ręki) na wykonanie systemu telewizji dozorowanej na kw. 25.150zł 
z terminem 5.06.br. Prace wykonano w terminie.

Monitoring
17.05.br. - zlecenie na montaŜ dodatkowego wyposaŜenia monitoringu na kw. 8.688,72zł z terminem 
15.06.br. Prace wykonano w terminie.

odpow. za monitoring: K. Kołodziej

Zakup pierwszego wyposaŜenia V-VI

11.05.br. zawarto umowę (z wolnej ręki) na dostawę wraz z montaŜem wyposaŜenia terminala 
autobusowego (wyposaŜenie pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i kuchni) na kw. 58.000zł 
z terminem 15.06.br. Zamówienie zrealizowano w terminie.
12.05.br. zawarto umowę (z wolnej ręki) na wyposaŜenie poczekalni oraz peronów przystankowych 
(dostawa i montaŜ) na kw. 62.700zł z terminem 15.06.br. Zamówienie zrealizowano w terminie.

1. Kontynuacja budowy.
2. Zawarcie umowy i wykonanie dodatkowych robót 
    budowlanych.
3. Zakończenie budowy terminala autobusowego.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i zakup 
    pierwszego wyposaŜenia.

Efekt w 2011r.:
Zakończona budowa terminala autobusowego, zakupione 
pierwsze wyposaŜenie.

Roboty dodatkowe (zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej)

Pierwsze wyposaŜenie

Zawarto umowę (17.07.2009r.) na opracowanie dokumentacji i realizację z term. 30.06.2011r. (aneks nr 1 
z 19.11.2009r. - zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego). Opracowano projekt budowlany i wykonawczy 
(lipiec 2010r.). Uzyskano decyzję o ULICP dla Etapu IV (lipiec 2010r.). Wydano decyzje o PNB: dla Etapu III (lipiec 
2010r.), dla Etapu I i IV (wrzesień 2010r.). Przyjęte zostały 2 zgłoszenia robót budowlanych dla Etapu II (grudzień 
2010r.).

Kontynuacja budowy -  etap I, II, III, IV (na podstawie umowy z 2009r.)

Pozostałe umowy
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27 ST-8.2 Budowa ul. Lema ZIKiT śr.Miasta 314 740 314 740 310 536 99% 101 916 32% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowo - 
finansowe

Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych dla budowy pozostałego odcinka ulicy 
Lema do al. Jana Pawła II wraz z przebudową skrzyŜowania 
(jednopoziomowego)

Zawarto 27.07.09r., z terminem: I etap - złoŜenie wniosku o ŚU do 30.10.09r., II etap - oprac. dok. projekt. 
i złoŜenie wniosku o ZRID do 31.08.10r. na kwotę 695 400 zł (w tym w 2009r. - zapłacono 
486 780zł, w 2011r. do wydatkowania 208 620 zł)

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU ZłoŜono 2.03.2010r.

Procedowanie wniosku o wydanie decyzji o ŚU V

14.03.br. RDOŚ obwieszczeniem zawiadomił strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 
27.01.br. uzgadniającego pozytywnie w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o ŚU.
Obwieszczenie PMK z 14.03.br. o moŜliwości zapoznania się w WS z dokumentacją sprawy oraz 
składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Uzyskanie decyzji o ŚU V Wydano 16.05.br. z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU VI Decyzja ostateczna z dniem 27.06.br.

Opracowanie projektu budowlanego VII

Aneksem nr 3 z dnia 28.02.br. przedłuŜono termin etapu II (opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz ze złoŜeniem wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do dnia 17.05.br. Aneksem nr 4 z 
16.05.br. kolejny raz przedłuŜono termin etapu II do 8.07.br. 27.06.br. Wykonawca zwrócił się z prośbą o 
prolongowanie terminu (określonego w aneksie nr 4) opracowania dokumentacji projektowej i złoŜenia 
wniosku o wydanie decyzji o ZRID do 30.10.br. Aneks nr 5 w podpisie. 27.06.br. Wykonawca złoŜył 
wniosek o uzgodnienie przez ZKUPSUT. Na spotkaniu w dniu 2.09.br. Projektant poinformował:
* o trudnościach w uzyskaniu opinii ZKUPSUT, 
* Ŝe opracował projekty branŜowe, a brak ww. opinii wstrzymuje ich uzgodnienie,
* Ŝe wszystkie podziały geodezyjne są zaklauzulowane.

Opracowanie projektu wykonawczego VII opóźnienie ok. 4 m-cy

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID VII opóźnienie ok. 4 m-cy

Uzyskanie decyzji o ZRID X złoŜenie wniosku planowane na koniec października. ZagroŜone uzyskanie decyzji o ZRID w br.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID XI

Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 
latach 2009 - 2010

IV Rozliczono - wydatkowano kwotę w wys. 101 916,37 zł

GS śr.Miasta 520 000 682 000
ZPMK 

1696/2011 \z 
29.07.11

0 0% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011r.

Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę 
odszkodowań

1 wszczęto. 11.05.br. złoŜono wniosek o zwiększenie środków o 162 000 zł, z powodu zwiększenia w 
nowym operacie szacunkowym wartości nieruchomości przejętej przez GMK.

Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania

Wydano 0 

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych w br. 
decyzjach nieostatecznych (zaangaŜowanie)

0

Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

Planowane 1- wydano 0 

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych w br. 
decyzjach ostatecznych

0

Liczba działek nabytych w br. z mocy prawa na skutek 
wydania decyzji o ZRID

1

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska
Powierzchnia działek nabytych w br. z mocy prawa na 
skutek wydania decyzji o ZRID

0,1161 ha

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań, wynikających z wydanej 
decyzji o ZRID dla zadania 3.

Efekt w 2011 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków, wynikające z wydanej ostatecznej decyzji o ZRID dla 
zadania 3.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi

z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,16 km 

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II 
o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyŜowania ul. Lema z 
al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:
- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,
- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
- opracowanie materiałów i złoŜenie kompletnego wniosku o 
wydanie decyzji o ZRID,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 
0,16 km:
Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w latach 
2009-2010.

Efekt w 2011 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla zadania 2.
Rozliczone finansowo roboty budowlane wykonane w latach 
2009-2010 dla zadania 3.

z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyŜowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera

Dla zad. 1 wydano: ostat. dec. o ŚU (11.05.07r.), ostat. dec. o PNB (16.06.08r.), ostat. zamienną dec. o PNB 
(4.03.09r.). 3.12.10r. zakończono budowę ul. Lema z wyjątkiem przebudowy al. Pokoju wraz z budową nowego 
skrzyŜowania ul. Lema i al. Pokoju (nie przekazano do uŜytkowania). Dla zad. 2 wydano: ostat. dec. o ULICP 
(11.07.08r.) oraz ostat. dec. o ŚU (26.11.08r.) na skrzyŜowanie dwupoziomowe. Dla zad. 3: opracow. dokumentację 
projektową (31.08.09r.), wydano ostat. dec. o ŚU (31.10.09r.) i ostat. dec. o ZRID (10.12.09r.). 30.09.10r. zakończono 
budowę (nie przekazano do uŜytkowania).
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28 ST-8.3
Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda 
Grunwaldzkiego

ZIKiT śr.Miasta 3 000 000 3 000 000 0 0% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowo - 
finansowe

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID

W związku z wpłynięciem 2 odwołań w listopadzie 2010r. od ww. decyzji o ZRID, 7.12.2010r. AU przesłał 
akta sprawy do Wojewody Małopolskiego. Postanowienie WM z 7.01.br. o zwróceniu akt przekazanych 
7.12.2010r., celem ich uzupełnienia w zakresie opisanym w przedmiotowym postanowieniu. 
Postanowieniem z 13.01.br. AU nałoŜył na Projektanta obowiązek wyjaśnienia i ustosunkowania się do 
zarzutów Wojewody w terminie 60 dni od dnia otrzymania postanowienia. 23.03.br. AU przekazało 
uzupełnione akta do WM. Zgodnie z art. 36 KPA, termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty otrzymania 
uzupełnionych akt sprawy. 22.04.br. kolejne pismo z UW o uzupełnieniu dokumentacji w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia pisma. 26.04.br. AU przekazał Projektantowi przedmiotowe pismo, celem 
uzupełnienia. 6.05.2011r. AU przesłał uzupełnioną przez Projektanta dokumentację do MUW. Decyzją z 
6.07.br. WM utrzymał w mocy zaskarŜoną decyzję PMK o ZRID z dnia 5.11.2010r. ZłoŜono skargę do 
WSA w Krakowie

Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę 
odszkodowań

0, brak ostatecznej decyzji o ZRID. Na decyzję WM utrzymującą w mocy dec. PMK wpłynęła skarga do 
WSA w Krakowie. 

Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

Planowane 8

Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

Planowane 8

Liczba wypłaconych decyzji o odszkodowaniu Planowane 8

Liczba działek nabytych w br. z mocy prawa na skutek 
wydania decyzji o ZRID

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska
Powierzchnia działek nabytych w br. z mocy prawa na 
skutek wydania decyzji o ZRID

29 ST-8.4
Budowa układu drogowego w rejonie Centrum 
Jana Pawła II 

ZIKiT śr.Miasta 88 484 88 484 87 788 99% 82 482 93% HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011r.

Zakończenie finansowania dokumentacji projektowej 
opracowanej w 2010r.

III Zapłacono - kwotę w wys. 47 500 zł

Zawarcie umowy na nadzory autorskie dla I etapu III
Zawarto  16.03.br. na sprawowanie nadzoru autorskiego w terminie do 30.04.2011r. na kwotę 14 900 zł. 
(płatne w 2011r.)

Opłata za przyłącz energetyczny VI
11.04.br. zawarto z ENION S.A. umowę o przyłączenie do sieci na kwotę 1 387,83 zł, z terminem realizacji 
31.05.br. (termin płatności w 2011r.). Zapłacono.

Zawarcie umowy na "budowę układu drogowego Centrum 
JP II w Krakowie"

Zawarto 9.06.2010r. z terminem zakończenia robót budowlanych do dnia 30.04.2011r. na kwotę 
11 000 000 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 28.02.2011r. wynagrodzenie za wykonanie zadania w 
wys. 11 000 000 zł brutto zostanie wypłacone w 2012r. w terminie do 29.02.2012r. (kwotę ograniczono do 
10 284 135,42 zł).

Zakończenie budowy połączenia z ul. Herberta, w tym pasy 
włączenie i wyłączenia, nawierzchnia asfaltowa, krawęŜniki, 
chodniki

IV Wykonano - 100%

Zakończenie budowy połączenia z ul. Do Sanktuarium 
BoŜego Miłosierdzia, w tym warstwa ścieralna

IV Wykonano - 100%

Zakończenie budowy skrzyŜowania typu małe rondo IV Wykonano - 100%

Zakończenie robót elektrycznych, w tym: oświetlenie uliczne, 
teletechnika, linie kablowe NN

IV Wykonano - 100%

Zakończenie wykonania zieleni, w tym: nasadzenie zieleni, 
zagospodarowanie terenu 

IV Wykonano - 100%

Zakończenie robót budowlanych I - go etapu 30.IV.br. Zakończono w terminie

Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji VI

10 czerwca br. - roboty drogowe, ekrany akustyczne, ścieŜki rowerowe, zieleń i nasadzenia
13 czerwca br. - sieć kanalizacji opadowej i odwodnienie terenu
11 lipca br. - sieć kanalizacji ogólnospławnej
 nie przekazano - oświetlenia ulicznego

Rozliczenie finansowe inwestycji 2012

Zakończenie budowy układu drogowego zapewniającego obsługę 
komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II w Krakowie - etap I, 
w zakresie:
1. Budowy dwóch połączeń z układem ulic istniejących:
- połączenia z ulicą Herberta,
- połączenia z ulicą Do Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia.
2. Budowy skrzyŜowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 
33 m i jezdni szerokości 5 m.
3. Budowy: chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieŜek 
rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia 
ulicznego.
4. Przebudowy częściowej sieci elektroenergetycznej i 
teletechnicznej.
5. Wykonania zieleni.

Efekt w 2011 r.:
Zakończona budowa układu drogowego zapewniającego 
obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II
 - etap I.

Dokumentacja projektowa

Przetargi

Budowa

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej 
decyzji o ZRID.

Wypłata odszkodowań 

Efekt w 2011 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 
środków.

Brak podstawy wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID z 05.11.2010r. (z rygorem natychmiastowej wykonalności) - 
nieostateczna

Decyzje administracyjne (ZIKiT)

Wydano: ostateczną decyzję o ŚU (20.05.08r.), o ULD z rygorem natychmiast. wykonalności (29.04.09r., ostateczna 
z dniem 21.07.09r.) i o ZRID (17.07.2010r.). Opracowano dokumentację projektową (30.11.09r.).
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Zawarcie umowy na "budowę układu drogowego Centrum 
JP II w Krakowie - roboty dodatkowe 1 w zakresie:

Zawarto 23.12.2010r. z terminem zakończenia robót budowlanych do dnia 30.04.2011r. na kwotę 
496 000 zł, z terminem płatności w 2012r.

 *wykonanie przewiertu pod ul. Herberta dla kabla 
energetycznego wraz z komorą na rondzie

IV Wykonano - 100%

* budowa kanalizacji w ul. Herberta i na odcinku od Ronda 
do włączenia w ul. Herberta

IV Wykonano - 100%

* nadzór archeologiczny IV Wykonano - 100%

Zawarcie umowy na "budowę układu drogowego Centrum JP 
II w Krakowie - roboty dodatkowe 2 w zakresie:

III
Zawarto 03.03.2011r. z terminem zakończenia robót budowlanych do dnia 30.04.2011r. na kwotę 
867 150 zł, z terminem płatności w 2011r. - 24 000 zł, w 2012r. - 843 150 zł.

* roboty drogowe IV Wykonano - 100%

* poszerzenie na łuku IV Wykonano - 100%

* umocnienie skarpy IV Wykonano - 100%

Zakończenie robót dodatkowych 30.IV.br. Zakończono w terminie

Odbiór końcowy robót dodatkowych 1 i 2 VI Odebrano w dniach 10-13.06.br.

Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji 
o ULD i o ZRID.

GS śr.Miasta 1 500 000 1 500 000 0 0% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 08.03.2010r.

Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę 
odszkodowań

Wszczęto 2

Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

1

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych decyzjach 
nieostatecznych (zaangaŜowanie)

768 610

Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających 
wysokość odszkodowania 

Planowane 2

Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych decyzjach 
ostatecznych

0

Liczba działek nabytych w br. z mocy prawa na skutek 
wydania decyzji o ULD

Nabyto 9 działek

odpowiedzialna za monitoring: ElŜbieta Warcholińska
Powierzchnia działek nabytych w br. z mocy prawa na 
skutek wydania decyzji o ULD

Powierzchnia nabytych działek - 1,2026 ha

30 ST-9.1 Budowa parkingów WI śr.Miasta 400 000 400 000 98 598 25% 85 670 21% HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowe

parking - al. Focha - al. 3. Maja wolne środki

Zawarcie umowy koncesji VI Trwają negocjace, oferent otrzymał projekt umowy, ok. 14.09.br. planowany termin kolejnego spotkania.

Opracowanie projektu budowlanego X ZagroŜone w br.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o PNB XII ZagroŜone w br.

Uzyskanie ostatecznej dec. o PNB ZagroŜone w br.

Przeprowadzenie konkursu architektoniczno-budowlanego 
na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym

IV 17.06.br. ogłoszono wyniki konkursu na zagospodarowanie placu. Zwycięzca otrzymał  25 tys. zł.

parking "Olimpijka"

Zawarcie umowy koncesji VII 14.06.br. termin składania ostatecznych ofert - brak ofert

Opracowanie projektu budowlanego XII ZagroŜone w br.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o PNB ZagroŜone w br.

Uzyskanie ostatecznej dec. o PNB ZagroŜone w br.

parking "Plac Biskupi"

Uzyskanie ostatecznej dec. o  WZ V Akta przekazane do SKO.

Zawarcie umowy koncesji VII 14.06.br. termin składania ostatecznych ofert - brak ofert

Opracowanie projektu budowlanego XII ZagroŜone w br.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o PNB ZagroŜone w br.

Uzyskanie ostatecznej dec. o PNB ZagroŜone w br.

parking "Korona"

Zawarcie umowy koncesji VII 14.06.br. termin składania ostatecznych ofert - brak ofert

Opracowanie projektu budowlanego XII ZagroŜone w br.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o PNB ZagroŜone w br.

Uzyskanie ostatecznej dec. o PNB ZagroŜone w br.

31 ST-9.2 Budowa parkingów podziemnych (ZIKiT) ZIKiT śr.Miasta 0 935 000 925 000 99% 550 000 59%
HARMONOGRAM 

z dnia 12.04.2011r. wymaga aktualizacji
zagroŜenie 
rzeczowe

Roboty dodatkowe

1. Zad.1 Parking podz. przy skrzyŜowaniu al. Focha z al. 3 Maja:
- zawarcie umowy koncesji na zaprojekt. i wybudow. parkingu,
- opracowanie dok. projektowej, złoŜenie kpl. wniosku i uzyskanie 
ostatecznej dec. o PNB dla parkingu,
- przygotowanie zagospodarowania placu przed Muzeum 
Narodowym i uzyskanie odpow. decyzji.
2. Zad. 2 Parking podziemmny przy skrzyŜowaniu ul. Dietla - 
Wielopole ("Olimpijka"):
- zawarcie umowy koncesji na zaprojekt .i wybudow. parkingu,
- opracowanie dok. projektowej,
- złoŜenie kpl. wniosku i uzyskanie ostatecznej dec. o PNB.
3. Zad. 3 Parking podziemny pod Placem Biskupim ("Plac Biskupi"):
- uzyskanie ostat. dec. lokalizacyjnej,
- zawarcie umowy koncesji na zaprojekt. i wybudow.parkingu,
- opracowanie dok. projektowej,
- złoŜenie kpl. wniosku i uzyskanie ostatecznej dec. o PNB.
4. Zad. 4 Parking naziemny przy skrzyŜowaniu ul. Zamoyskiego - ul. 
Warneńczyka ("Korona"):
- zawarcie umowy koncesji na zaprojekt. i wybudow.parkingu,
- opracowanie dok. projektowej,
- złoŜenie kpl. wniosku i uzyskanie ostatecznej dec. o PNB.
Efekt w 2011 r.:
Zawarte umowy koncesji na zaprojektowanie 
i wybudowanie parkingów dla zad. 1, 2, 3, 4.
Uzyskane decyzje lokalizacyjne dla zad. 3.
Opracowana dokumentacji projektowa dla zad. 1, 2, 3, 4.
Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla zad. 1, 2, 3, 4.
odpow. za monitoring: M. Nowicka

W 2007r. uzyskano dec. o WZ dla zad.1. W 2010r. prowadzono negocjacje o zawarcie umowy koncesji na 
zaprojektowanie  i wybudowanie parkingów (zad. 2,3,4; uzyskano dec. o WZ dla parkingu naziemnego "Korona", dla 
parkingu podziemnego "Olimpijka", dla parkingu podziemnego "Plac Biskupi" (nieostateczna). Przeprowadzono 
konsultacje społeczne w sprawie budowy parkingów.

URMK 
Nr XI/117/11 

z dnia 
30.03.2011r.

Zad.1 - Wydano decyzję o WZ (13.08.2007r.). Opracowano program funkcjonalno-uŜytkowy (28.07.2010r.).
Zad.2 - Zawarto umowę (2009r.) na: 1) aktualizację koncepcji zagospodarowania placu (w tym koncepcja parkingu 
podziemnego i wstepny projekt pomnika), 2) opracowanie projektu zagospodarowania z terminem 10.12.2010r. 
(Aneks Nr 1 - termin 30.05.2011r.).

Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD z 29.04.09r. i decyzja o ZRID z 27.05.10r. (ostateczna - 17.07.10r.)

Efekt w 2011 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponownaych 
środków.

WP-02 20



Monitoring rzeczowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy

Lp
Nr 
zad.

Nazwa zadania
Zakres rzeczowy 2011 r.

Efekt 2011 r.

Środki 
objęte 
umowami

Zmiany
ZPMK/
URMK

Plan na dzień 
31.08.11 r.

Plan na dzień 
1.01.11 r.

śródło
finanso
wania

%

Oznaczenie 
statusu zadania%

Poniesione 
nakłady

Działanie
data

działania
Stan realizacji na 31.08.2011 r.

Jedn. 
realiz.

wolne środki

ZPMK 
Nr 1246/2011 

z dnia 
15.06.2011r.

Zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie 
koncesjonariusza na wybudowanie parkingu

W sierpniu 2010r. ogłoszono postępowanie o zawarcie umowy koncesji dla budowy parkingu 
podziemnego dwukondygnacyjnego z moŜliwością rozbudowy do trzykondygnacyjnego, przebudowy 
dworca autobusowego oraz skrzyŜowania wraz z infr. techn., zagospodarowaniem placu nad parkingiem, 
budową stacji trafo, wjazdem i wyjazdem , z terminem składania wniosków do 12.10.2010r. W październiku 
2010r. złoŜono 2 wnioski. 
Jeden z oferentów - konsorcjum - wycofał się z negocjacji. 31.03.br. drugi z oferentów złoŜył do ZIKiT 
tabelę ryzyk z tytułu eksploatacji. Analiza przedmiotowej tabeli przeprowadzona przez ZIKiT wykazała, Ŝe 
całość ryzyka realizacji inwestycji spoczywa na Koncesjonariuszu. W wyznaczonym terminie składania 
ofert, tj. do 18.05.br., Ŝadna z firm uczestniczących w postępowaniu nie złoŜyła oferty ostatecznej, w 
związku z czym postępowanie odwołano. Podczas obu postępowań o zawarcie umowy koncesji 
podnoszone były przez Oferentów problemy związane z brakiem uzyskania rentowności i zwrotu 
poniesionych nakładów finansowych przez Koncesjonariusza, dlatego teŜ powtórzenie przedmiotowego 
postępowania bez wsparcia finansowego ze strony Gminy Miejskiej 
Kraków będzie skutkowało jego ponownym odwołaniem.

Zawarcie umowy koncesji

Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej

Przeprowadzenie konsultacji społecznych

Zarządzenie PMK Nr 639/2011 z 13.04.2011r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych 
z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie zagospodarowania Placu Inwalidów 
w Krakowie z pomnikiem Orła Białego i parkingiem podziemnym. Konsultacje trwały od 4.04 do 20.06.br.  
20.06.br. w Zespole Szkół nr 55 w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu prac 
projektowych i konsultacji społecznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej

20.05.br. wydano decyzję o WZ Nr AU-2/6730.2/1321/2011 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 
zagospodarowania Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego oraz budową parkingu podziemnego 
czterokondygnacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, przebudową kolizji sieci istniejących i budową 
stacji transformatorowej na działkach nr 742/3, 742/4, 742/5, 652/3 obr. 4 Krowodrza oraz wjazdem i 
wyjazdem z działki nr 742/2 obr.4 Krowodrza przy ul. Królewskiej i ul. Juliusza Lea w Krakowie . 15.06.br. 
odwołanie od decyzji o WZ złoŜył Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska. 1.08.br. akta sprawy 
przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

odpow. za monitoring: K. Kołodziej

Kontynuowanie opracowanie dokumentacji projektowej

4.05.br. zawarto aneks Nr 2 do umowy z Projektantem z 2009r. dot. zmiany terminu wykonania 
etapu II opracowania, tj. etap IIB do 30.11.br. (kw. do zapłaty w br.: 200.000zł), etap IIC do 30.04.2012r. 
(kw. do zapłaty w 2012r.: 793.380zł) - aneks ten wszedłi w Ŝycie z dniem jego podpisania przez obie strony 
z mocą obowiązującą od dnia 28.03.br. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

32 ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna ZIKiT śr.Miasta 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100% 0 0% HARMONOGRAM z dnia 12.04.2011r.
zagroŜenie 
rzeczowe

Zawarcie umowy o współfinansowaniu realizacji inwestycji

6.07.br. zawarto porozumienie pomiędzy GMK a PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie 
o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą 
Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie  z przewidywanym terminem rozpoczęcia 
realizacji przedsięwzięcia w I kwartale 2012r. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi 17 mln zł netto. 
Strony zobowiązały się do współdziałania zmierzającego do realizacji przedsięwzięcia obejmującego:
- przygotowanie materiałów przetargowych dla trybu "projektuj i buduj" (w tym projektów 
  budowlanych i pozwoleń na budowę),
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - stanowiącego wyodrębnioną 
  część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji projektu Budowa połączenia 
  kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny-Mydlniki-Balice ,
- budowę.

Ogłoszenie zamówienia publicznego (PKP) IX
Na początku września br. PKP PLK S.A. planuje zawarcie umowy na opracowanie materiałów 
przetargowych (szacunkowa kwota zamówienia - 850 tys. zł).

Zawarcie umowy (PKP) XI
odpow. za monitoring: K. Kołodziej Rozpoczęcie budowy 2012

33 S-1.1
Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych 
zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy 
transportowych

GS śr.Miasta 3 600 000 4 400 000 3 618 606 82% 3 581 240 81%
HARMONOGRAM nie wymagany

Przystanek kolejowy przy ul. Balickiej, wiadukt kolejowy nad ul. Balicką w Krakowie, przebudowa ul. Balickiej 

Zadanie przygotowywane przez PKP PLK S. A. , Gmina Miejska Kraków będzie finansować koszty realizacji 
inwestycji.

ZPMK 
Nr 496/2011 

z dnia 
31.03.2011r.

Finansowanie realizacji przystanku kolejowego przy ul. Balickiej 
oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie, km 0,543 linii 
kolejowej nr 118 Kraków-Mydlniki – Kraków-Balice MPL, wraz z 
niezbędną przebudową ul. Balickiej w zakresie:
- przygotowania materiałów przetargowych dla projektu w formule 
  „projektuj i zbuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
  niezbędnych decyzji: lokalizacyjnej i o PNB,
- ogłoszenie zamówienia publicznego, wyłonienie wykonawcy 
  i podpisanie umowy na realizację. 

Efekt w 2011 r.:
Sfinansowane koszty poniesione na przygotowanie zadania.

Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych 
zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy 
transportowych do wysokości zaplanowanych środków.
Efekt w 2011 r.:
Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków.
odpow. za monitoring: M. Nowicka

Pozyskanie pełnego prawa do terenu do wys. 
zaplanowanych środków

Pozyskano 2 działki o pow. 0,3690 dla planowanej inwestycji "Rozbudowa ul.gen. Okulickiego i węzła 
Mistrzejowice"; 1 działkę o pw. 0,4949 ha dla planow. inwestycji "Parking P&R w rej. projektowanej petli 
tramwajowo-autobusowej przy ul. Czerwone Maki"; 1 działkę o pow. 0,0041 ha dla zrealiz. inwestycji 
"Przebudowa ul. Kłuszyńskiej",  oraz udziały w 6 działkach dla plan. inwestycji "Rozbudowa ul.Bunscha i 
budowa ul.Humboldta" oraz dla zrealizowanej inwestycji "Budowa ul. Góralskiej".

I - XII

30.03.2011r.Zad.1 Parking podziemny „Nowy Kleparz” wraz z przebudową 
niezbędnego układu drogowego:
- zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie 
koncesjonariusza na wybudowanie parkingu,
- zawarcie umowy koncesji,
- rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej.
Zad.2 Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu 
Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego:
- przeprowadzenie konsultacji społecznych,
- uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej,
- kontynuowanie opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2011 r.:
Zad. 1 Zawarta umowa koncesji i rozpoczęta aktualizacja 
dokumentacji projektowej.
Zad. 2 Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna i 
kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Zad.1 Parking podziemny „Nowy Kleparz” wraz z przebudową niezbędnego układu drogowego

Zad.2 Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego

URMK
117/11

z 30.03.11r.
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