
Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.03.2012 r. X

Lp.
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Stan realizacji na 31.03.2012 r. Oznaczenie statusu zadania i ryzyk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

X ZARZĄDZANIE MIASTEM 10 420 763 10 420 763 1 598 394 15,3 293 970 2,8

X-1
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i 
unowocześnienie infrastruktury informatycznej 

10 420 763 10 420 763 1 598 394 15,3 293 970 2,8

B

1. Rozwój Centrum Przetwarzania Danych UMK.

Zakres zgodny z budŜetem. Zawarcie umowy. 05.2012

Modernizacja i rozbudowa Systemu informatycznego UMK. Realizacja umowy. 07.2012

2. Modernizacja sieci komputerowej SI UMK

Zawarcie umowy. 05.2012

Realizacja umowy. 07.2012

3. Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)

Zawarcie umowy. 05.2012

Realizacja umowy. 07.2012

4. System Inwentaryzacji elementów SI UMK

Zawarcie umowy 05.2012

Realizacja umowy. 08.2012

5. Zakup programów i licencji oprogramowania 

Efekt 2012 r. Zawarcie umowy 02.2012 Opóźnienie wykonania moŜliwe do nadrobienia.

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu 

Informatycznego UMK.
Realizacja umowy. 12.2012

B

Zakres zgodny z budŜetem.

Budowa i wdroŜenie systemu zarządzania Miejską Platformą 

Internetową (MPI) "Magiczny Kraków", w tym budowa 

globalnych systemów usługowych oraz Centralnej Bazy 

Informacji.

Realizacja umowy:

etap VIII Migracja portali i wortali do systemu Oracle - 

tworzenie Centralnej Bazy Informacji - etap I

25.05.2012

Realizacja umowy:

etap IX Opracowanie i uruchomienie Centralnej Bazy 

Informacji - etap II

25.09.2012

Efekt 2012 r. Realizacja umowy:

WdroŜony system zarządzania Miejską Platformą 

Internetową.

etap IX Opracowanie i uruchomienie Centralnej Bazy 

Informacji - etap III
15.12.2012

P

Zakres zgodny z budŜetem.

Opracowanie studium wykonalności i budowa Aplikacji 

usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług 

świadczonych przez UMK.

środki MAiC 14 443 14 443

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

studium wykonalności i na budowę Aplikacji 

usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług 

świadczonych przez UMK.

03.2012 Opóźnienie wykonania moŜliwe do nadrobienia.

Wykonanie prac programistycznych umoŜliwiających eksport 

danych z EPM do Word w ramach aplikacji System 
środki UE 545 557 545 557 Zawarcie umowy. 05.2012

Budowa Aplikacji do gromadzenia i wizualizacji danych 

obecnie przechowywanych poza bazami danych.

Budowa wyszukiwarki w ramach BIP MK.

Opracowanie studium wykonalności i budowa Aplikacji 

usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług 

świadczonych przez UMK.

10.2012

WdroŜenie systemu Zarządzania toŜsamością w obszarze 

bezpieczeństwa fizycznego, w tym dostawa i montaŜ 

elementów kontroli dostępu w budynkach UMK.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac 

programistycznych umoŜliwiających eksport danych z EPM 

do Word w ramach aplikacji System Zarządzania 

Projektami UMK.

02.2012 Zakończono działanie.

Zawarcie umowy. 04.2012

Wykonanie prac programistycznych umoŜliwiających 

eksport danych z EPM do Word w ramach aplikacji System 

Zarządzania Projektami UMK.

06.2012

Budowa Aplikacji do gromadzenia i wizualizacji danych 

obecnie przechowywanych poza bazami danych.

(Umowa z wykonawcą podpisana w 2011 r.).

05.2012

Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę 

wyszukiwarki w ramach BIP MK.
02.2012 Zakończono działanie.

Zawarcie umowy. 04.2012

Budowa wyszukiwarki w ramach BIP MK, implementacja i 

wdroŜenie.
10.2012

WdroŜenie systemu Zarządzania toŜsamością w obszarze 

bezpieczeństwa fizycznego, w tym dostawa i montaŜ 

elementów kontroli dostępu w budynkach UMK.

04.2012

Rozliczenie inwestycji. 12.2012

P

Zakres zgodny z budŜetem.

Analiza i implementacja procedur i działań wewnętrznych i 

zewnętrznych UMK.

Analiza i implementacja procedur i działań wewnętrznych i 

zewnętrznych MJO.

Wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi 

w UMK i MJO.

Zakup oraz instalacja sprzętu i oprogramowania.

WdroŜenie SEUP

śr. Miasta 1 509 450 1 509 450

Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę i 

implementację procedur i działań wewnętrznych UMK, 

analizę i implementację procedur i działań zewnętrznych 

UMK, analizę i implementację procedur i działań 

zewnętrznych MJO, wykonanie prac integracyjnych z 

systemami funkcjonującymi w UMK i MJO, zakup sprzętu i 

oprogramowanie, wdroŜenie SEUP.

02.2012 Opóźnienie wykonania moŜliwe do nadrobienia.

śr. UE 4 528 350 4 528 350 Zawarcie umowy. 05.2012

Realizacja umowy. 12.2012

Wykonanie prac integracyjnych z systemami 

funkcjonującymi w UMK i MJO.
05.2012

Zakup sprzętu komputerowego. 12.2012

Zakup licencji na oprogramowanie. 12.2012

Efekt  2012 r.
Instalacja systemów operacyjnych oraz baz danych. 12.2012

Efekt 2012 r.

Wybudowana Aplikacja usprawniająca procedury 

aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK

Dostosowanie aplikacji System Zarządzania Projektami 

UMK do potrzeb Urzędu.

Wybudowana Aplikacja do gromadzenia i wizualizacji 

danych obecnie przechowywanych poza bazami danych.

Wybudowana wyszukiwarka w ramach BIP MK.

WdroŜony system Zarządzania toŜsamością w obszarze 

bezpieczeństwa fizycznego, zamontowane elementy 

kontroli dostępu w budynkach UMK.

WAśNIEJSZE INFORMACJE

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 19.598.000 zł; 2010 - 2018.

Umowa o środki unijne nr MRPO.01.02.00-12-027/10-00 z dnia 30.09.2010

HARMONOGRAM z dnia 24.02.2012 r.

4 X-1.4
WdroŜenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w 
Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach 
Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

OR 6 037 800 6 037 800

1 222 074

śr. Miasta 477 889 477 889

Dane z budŜetu Monitoring finansowy

HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.

1 X-1.1 System informatyczny UMK IT

Monitoring rzeczowy

WAśNIEJSZE INFORMACJE

2 X-1.2 Miejska Platforma Internetowa IT śr. Miasta 1 222 074 1 222 074 Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 3.634.000 zł; 2010 - 2012.

Umowa wieloletnia nr W/II/76/16/2010 zawarta w 2010 r., w 2012 roku realizacja na kwotę 1 222 074 zł.

HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.

WAśNIEJSZE INFORMACJE
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 1.117.000 zł; 2010 - 2012.

Umowa o środki unijne UDA-POKL.05.02.01-00-003/09-00 z dnia 31.12.2009 r.

HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.

100,0

3 X-1.3 Rozwój systemu zarządzania Urzędem OR 560 000 560 000
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Stan realizacji na 31.03.2012 r. Oznaczenie statusu zadania i ryzyk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Kontynuacja wdraŜania Systemu Elektronicznych Usług 

Publicznych.
Instalacja SEUP. 12.2012

P

Zakres zgodny z budŜetem.

Opracowanie Raportu Technicznego wdroŜenia aplikacji typu 

Business Intelligence (BI).

Zakup licencji i serwerów.

Rozpoczęcie wdraŜanie aplikacji typu BI.

śr. UE 1 222 300 1 222 300

Ogłoszenie postępowania przetargowego na usługi specjalisty 

ds. IT w zakresie opracowania Opisu wymagań funkcjonalnych 

i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP

01.2012 Zakończono działanie.

śr.MAiC 215 700 215 700 Zawarcie umowy 04.2012

Wykonanie Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych 

narzędzia BI w GMK i GMP
07.2012

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji przetargowej na opracowanie Projektu 

Technicznego i wdroŜenie aplikacji w GMK i GMP.

07.2012

Zawarcie umowy 07.2012

Opracowanie dokumentacji przetargowej. 08.2012

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Projektu 

Technicznego i wdroŜenie aplikacji w GMK i GMP.
08.2012

Zawarcie umowy 11.2012

Opracowanie Projektu Technicznego. 08.2012

Zakup licencji dla GMK i GMP 11.2012

Zakup i instalacja serwerów dla GMK i GMP. 11.2012

Instalacja systemu klasy Business Intelligence na docelowym 

środowisku sprzętowo-ptogramowym wraz z ujednoliceniem 

kluczowych parametrów.

12.2012

Szkolenia dla Administratorów.
12.2012

Efekt 2012 r.

Rozpoczęte wdraŜanie aplikacji Business Intelligence. Odbiór końcowy. 12.2012

B

Zakres zgodny z budŜetem.

Opracowanie katalogu danych dla Powiatowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu 

Informacji Przestrzennej.

Opracowanie systemu do udostępniania danych 

śr. Miasta 90 000 90 000 44 095 44 095

Opracowanie katalogu danych dla Powiatowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego 

Systemu Informacji Przestrzennej.

01.2012 Zakończono działanie.

Zakup sprzętu komputerowego: serwer 

2U-3 szt., serwer GIS - 1 szt., serwer katalogowy + edytor 

metadanych -1 szt.

śr. UE 510 000 510 000 249 875 249 875

WdroŜenie dedykowanego systemu do udostępniania 

danych przestrzennych i opisowych oraz do edycji i 

publikacji metadanych geoinformacyjnych.

02.2012 Zakończono działanie.

Efekt 2012 r. Zakup sprzętu komputerowego. 02.2012 Zakończono działanie.

Udostępnienie usług w zakresie wybranych danych 

przestrzennych i opisowych oraz edycji i publikacji 

metadanych geoinformacyjnych dla  Powiatowego

Przekazanie do uŜytkowania 03.2012 Zakończono działanie.

 Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz 

Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
Rozliczenie finansowe inwestycji. 04.2012

P

Zakres zgodny z budŜetem.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.
12.2012

Efekt  2012 r.

Uzyskana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę 

Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 

Archiwum przy ul. Dobrego Pasterza 116.
12.2012

96,9

49,0 293 970293 970

śr. Miasta 85 000 85 000 82 350

1 438 000

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 11.594.000 zł, 2007-2017.

Decyzja o PNB nr 1922/2011z dnia 2.09.11. W dniu 28.09.2011 wpłynęło odwołanie właścicieli sąsiednich działek.

HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.

WAśNIEJSZE INFORMACJE

Umowa nr W/II/86/GD/I/2011 z dnia 6.12.2011 na kwotę 293.970 zł z terminem realizacji 29.02.2012. 

HARMONOGRAM z dnia 31.03.2012 r.

7 X-1.7 
Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego 
Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na 
ul. Na Załęczu 3

WI

49,0

WAśNIEJSZE INFORMACJE

6 X-1.6
Budowa systemu informatycznego do wspomagania 
administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w 
województwie i w powiecie

GD 600 000 600 000

1 438 0005 X-1.5

Monitorowanie jakości usług publicznych jako element 
zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami 
samorządu terytorialnego - wdroŜenie aplikacji typu 
Business Intelligence

OR

WAśNIEJSZE INFORMACJE

HARMONOGRAM z dnia 31.03.2012 r.

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 19.598.000 zł; 2010 - 2018.

Umowa o środki unijne nr UDA-POKL.05.02.01-00-121-00 z dnia 26.10.2011, kwota umowna (łącznie środki bieŜące i inwestycyjne) - 5.051.800 zł, termin 

realizacji  31.11.2015 r.


