DRUK NR Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwala Nr
Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie wydatkow, ktére nie wygasajg z uplywem roku budzetowego 2003.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastgpuje:
§ 1.
Ustala si¢ wykaz wydatkow zaplanowanych w budzecie na 2003 rok, ktore nie wygasaja
z uplywem roku budzetowego oraz okreSla si¢ ostateczny termin dokonania wydatkéw ujetych
w wykazie zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty.
§ 2.
Ustala si¢ plan finansowy wydatkow ujetych w wykazie, o ktorych mowa w § 1, zgodnie
z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaty.
§3
Wykaz zadan inwestycyjnych oraz wysokos¢ wydatkow na poszczegdlne zadania zawiera
zalacznik Nr 3 do niniejszej uchwaly.
§ 4.
Wykaz zadan inwestycyjnych realizowanych w ramach zadan uznanych przez dzielnice

za priorytetowe w roku 2003 zawiera zatacznik Nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia, z moca obowiazujaca od dnia 1 stycznia 2004 r.



Uzasadnienie

do uchwaty Nr /- /03 Rady Miasta Krakowa z dnia ~ grudnia 2003 r.

Niniejsza uchwala proponuje si¢ ustalenie wydatkéw, jako niewygasajacych z uptywem roku

budzetowego 2003 na zadaniach inwestycyjnych:

— pn. ,,Modernizacja ul. Wodociagowe]" - zadanie Dzielnicy VII. Zadanie realizowane jest
rownolegle z budowa kanalizacji sanitarnej w trybie LII oraz budowa kanalizacji opadowe;.
Liczne kolizje wystepujace od poczatku realizacji, sprzeciwy mieszkancoOw dotyczace niwelety
drogi, konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych oraz uwarunkowania technologiczne
(zachowanie kolejnosci realizacji poszczeg6lnych elementow zadania) spowodowaty op6znienie

w zakonczeniu robot nawierzchniowych,

— pn. ,Modernizacja ul. Racznej" - zadanie Dzielnicy XIII. Zadanie realizowane jest rownolegle
z budowa kanalizacji sanitarnej w trybie LII oraz budowa kanalizacji opadowej. Z uwagi
na konieczno$¢ skoordynowania prac przez dwoch wykonawcow prowadzacych roboty
na jednym placu budowy nastapito wydhuzenie czasu zakonczenia zadania. Wykonawca robot
w zakresie kanalizacji sanitarnej otrzymat decyzje na zajgcie pasa drogowego od zarzadcy drogi
na miesigc przed przekazaniem placu budowy. W trakcie realizacji robot Spoleczny Komitet
wprowadzil dodatkowe przylacza do realizacji oraz siggacze kanalizacji sanitarnej. W zwiazku

z powyzszym czg$¢ robdt nawierzchniowych nie moze by¢ zrealizowana w roku biezacym,

— pn. ,Modernizacja ul. Sliwkowej" - zadanie Dzielnicy XIV. Wystapienie w trakcie realizacji
kolizji kanalu z siecia wodociagowa uniemozliwia wykonanie w obecnych warunkach
atmosferycznych robot nawierzchniowych bitumicznych, ktore musza by¢ wykonywane przy

dodatnich temperaturach.

— pn. "Modernizacja ul. Micinskiego - zadanie priorytetowe Dzielnicy IX. Zadanie jest realizowane
w cyklu dwuletnim. W roku biezacym przewidziano wykonanie kanalizacji ogolnosptawnej z
przylaczami w ramach LII, sieci wodociagowej z przylaczami i robdt elektrycznych. Z uwagi na

okres zimowy niemozliwe jest wykonanie w biezacym roku robdt drogowych,

— pn. ,,Modernizacja budynku przy ul. Centralnej". Zadanie zostalo wprowadzone do realizacji
w pazdzierniku br., z przeznaczeniem na siedzib¢ miejskich jednostek organizacyjnych.

Oglaszane przetargi na wykonanie termoizolacji obiektu oraz roboty budowlano - montazowe



wewnatrz budynku zostaly uniewaznione poniewaz nie wplyngta wymagana ilo$¢ ofert
niepodlegajacych odrzuceniu. W zwiazku z tym ogloszony zostal kolejny przetarg na realizacjg
zadania. Jednakze bardzo krotki okres realizacji uniemozliwia wykorzystanie $rodkow

finansowych w biezacym roku.



