
Druk Nr Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Nr  
Rady Miasta Krakowa

z dnia  

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 
1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, 

poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.

Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2004 rok, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych 

w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o których mowa w § 1, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera 

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice 
za priorytetowe w roku 2004 zawiera załącznik Nr 4.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.



Uzasadnienie

do uchwały Nr         /        /04 Rady Miasta Krakowa z dnia     grudnia 2004 r.

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2004 na zadaniach inwestycyjnych:

1. „Trasa Centralna (ul. dr Twardego - ul. Lipska) odc. ul. Powstania Warszawskiego -

ul. Lubomirskiego - ul. Wita Stwosza - al. 29 Listopada” - środki przeznaczone 

są na sfinansowanie robót związanych z przebudową Al. 29 Listopada na dodatkowym odcinku, 

nieujętym w kontrakcie podstawowym.

2. „Ul. J. Turowicza (ul. W. Witosa - ul. J. Tischnera)” - środki przeznaczone są na sfinansowanie 

dodatkowych robót, związanych z realizacją ulicy.

3. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” - prawomocną decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 

15.09.2004 r. Przetarg nieograniczony na realizację III etapu przebudowy ul. Królowej Jadwigi 

w trybie dwuletnim odbył się 20. 09. 2004 r. Ze względu na technologię robót oraz późny termin 

realizacji zadania spowodowany długim oczekiwaniem na uzyskanie decyzji pozwolenia 

na budowę, w roku 2004 zostaną wykonane prace w ograniczonym zakresie.

4. „Przebudowa ciągu tramwajowo - autobusowego w ulicach Monte Casino, Kapelanka, Brożka” 

- zadanie zostało wybrane do dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006. Istniejąca dokumentacja projektowa 

wymaga aktualizacji i przeprowadzenia procedury przetargowej, co uniemożliwia rozpoczęcie 

realizacji zadania w bieżącym roku.

5. „Odnowa i przebudowa dróg wraz z dostosowaniem do wymogów UE” - sporządzone przez 

wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę studia wykonalności dla przebudowy 

ul. Kamieńskiego i Wielickiej były niekompletne i zawierały wady skutkujące koniecznością 

poprawy i uzupełnienia, do czego wykonawca został zobowiązany. Dokumentacja przekazana 

ponownie po wprowadzonych korektach i uzupełnieniach braków nadal zawiera szereg uchybień, 

braków formalnych i merytorycznych a ich zakres jest tak obszerny, że wyklucza wypełnienie 

zobowiązania przed końcem bieżącego roku. 



6. „Budowa Domu Strażaka we Wróżenicach” – ze względu na konieczność zmiany projektu 

budowlanego planowanej inwestycji umożliwiającej współfinansowanie przedsięwzięcia przez 

Gminę Miejską Kraków, nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie finansowe zadania 

w bieżącym roku.

7.  „Przebudowa ul. Olszyny” (Dzielnica II) – w związku z krótkim terminem wykonania 

opracowań, w tym uzyskanie warunków branżowych oraz wymaganych opinii, istnieje 

zagrożenie ich zakończenia w terminie umowy i rozliczenia w bieżącym roku.

8. „Budowa chodnika przy ul. Kosynierów” (Dzielnica II) - zadanie zostało wprowadzone 

do budżetu w sierpniu br., a umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego w dniu 

14. 09. 2004 r. przetargu nieograniczonego obejmuje projekt wraz z warunkami branżowymi 

i opiniami. W związku z krótkim czasem realizacji istnieje zagrożenie uzyskania i rozliczenia 

w bieżącym roku kompletnego opracowania.

9. „Przebudowa ul. Paska” (Dzielnica VIII) – realizacja zadania przewidziana jest w cyklu 

dwuletnim. W roku bieżącym przewidziano wykonanie kanalizacji opadowej, robót 

elektrycznych, gazowych, wycinkę drzew oraz część robót drogowych. Zadanie jest finansowane 

wspólnie z Radą Dzielnicy VIII i dodatkowe środki przyznane przez Dzielnicę nie zostaną 

wykorzystane w bieżącym roku z uwagi na okres zimowy, który uniemożliwia wykonanie 

pozostałej części robót nawierzchniowych.

10. „Przebudowa ul. Turonia” (Dzielnica IX) – zakres rzeczowy zadania realizowanego w cyklu 

trzyletnim obejmuje przebudowę drogi wraz z budową kanału ogólnospławnego z przyłączami 

domowymi, przebudowę wodociągu z przyłączami oraz przebudowę linii kablowych 

i napowietrznych oraz oświetlenie uliczne. Przetarg nieograniczony odbył się 14.09.2004 r. 

i wykonawca zobowiązał się do wykonania robót obejmujących kanalizację ogólnospławną oraz 

sieć wodociągową z przyłączami domowymi. Pozostały zakres robót drogowych, w tym 

nawierzchni asfaltowej, z uwagi na okres zimowy nie będzie możliwy do realizacji w roku 

bieżącym.

11. „Przebudowa ul. Tynieckiej” – z uwagi na stwierdzone w trakcie projektowania istotne 

rozbieżności pomiędzy inwentaryzacją stanu faktycznego infrastruktury podziemnej a podkładem 

sytuacyjnym oraz niemożnością uzyskania warunków od zarządcy istniejącej kanalizacji, wynikła 

zwłoka w uzyskaniu warunków wyjściowych do projektowania w zakresie odwodnienia. 



12. „Przebudowa ul. Klasztornej” – w związku z nierozwiązaną kwestią odprowadzenia wód 

deszczowych z ul. Klasztornej nie został dotrzymany przez projektanta termin umowny oddania 

dokumentacji projektowej. Przygotowany projekt koncepcyjny kanału deszczowego nie pozwala 

na prawidłowe rozwiązanie odwodnienia ulicy co uniemożliwia zakończenie projektu w bieżącym 

roku. 

13. „Modernizacja ul. Zbrojarzy” (Dzielnica IX) – z uwagi na przedłużające się postępowanie 

administracyjne dla uzyskania decyzji ULICP.

14. „Ul. Forteczna – przebudowa” (Dzielnica X) - z uwagi na przedłużające się postępowanie 

administracyjne dla uzyskania decyzji ULICP.

15. „Modernizacja budynków UMK” - środki zaplanowane były na opracowanie dokumentacji 

i wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach dotychczas zajmowanych przez stołówkę 

w budynku przy Placu Wszystkich Świętych. Konieczność przeprowadzenia procedury 

rozwiązania umowy z dotychczasowym najemcą przy równoczesnym uwzględnieniu czynników 

społecznych mających wpływ na funkcjonowanie stołówki spowodowała, że realizacja 

zamierzenia ulega przedłużeniu. 

16. „System informatyczny UMK” – środki przeznaczone na rozwój Systemu Informatycznego 

UMK, a w szczególności na zakup oprogramowania użytkowego w zakresie Systemów 

Informacji Przestrzennej. Konieczność sekwencyjnego realizowania projektu, tzn. uprzedniej 

realizacji zakupów sprzętowych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej 

spowodowały, że realizacja zakupu oprogramowania ulega przesunięciu. 

17. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w wybranych obszarach Dzielnicy V” – nowatorski 

i nietypowy charakter zadania spowodował, iż w przetargu ogłoszonym we wrześniu br. 

nie udało się wyłonić wykonawcy. Niezbędnym jest więc powtórzenie procedury przetargowej.

18. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego na Placu Centralnym”(współfinansowane ze środków 

Dzielnicy XVIII) – mimo wcześniejszego uzgodnienia projektu, zadanie nie zostało zrealizowane 

w całości, ze względu na niemożliwość przeprowadzenia linii światłowodowej po trakcji 

tramwajowej.


