
Załącznik
do Zarządzenia Nr 2421/2021 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa 

za I półrocze 2021 r.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236). Prezydent Miasta Krakowa zobowiązany jest przedstawić 
Radzie Miasta Krakowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, 
w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

„Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa 
za I półrocze 2021 r.” sporządzona została w zakresie i formie określonej Uchwałą 
Nr LXXIX/l201/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca2013 r. w sprawie określenia zakresu 
i formy Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa. 
w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

„Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa 
za I półrocze 2021 r.” składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna obejmuje:

I. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa na lata 2021-2044 - wg stanu 
na 30 czerwca 2021 r„

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa - wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Część opisowa zawiera:

1. Informację o kształtowaniu się głównych kategorii budżetowych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Krakowa na lata 2021-2044.



II. Informację o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie 
Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

W związku z tym, iż równolegle sporządzana jest „Informacja o przebiegu wykonania 
Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2021 r.”, a wielkości budżetowe i wielkości zawarte 
w WPF, dotyczące roku budżetowego w zakresie wymaganym zgodnie z art. 229 ustawy 
o finansach publicznych są tożsame, niniejsza Informacja koncentruje się na zmianach 
w prognozowanych wielkościach po roku 2021 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2021-2044 przyjęta została 
Uchwałą Nr L/l 376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

W I półroczu 2021 r. w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie WPF dokonano zmian 
zarówno w zakresie wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa 
(zał. nr 1 do uchwały) jak i Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich (zał. nr 2 do uchwały). 
Zmiany WPF procedowane były trzykrotnie:

1. Uchwała Nr LIV/1488/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2021 r.
2. Uchwała Nr LVI/1621 /21 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2021 r.
3. Uchwała Nr LIX/1744/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zmiany w WPF w I połowie 2021 r. dokonywane były głównie z konieczności uzyskania
spójności zapisów WPF oraz budżetu Miasta na 2021 rok, w szczególności w zakresie wyniku 
budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zmianie uległa 
struktura i harmonogram planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, zmniejszyła się w 2021 r. 
kwota poręczeń oraz w latach 2021 - 2022 wzrosły udziały w spółkach. Zmianom uległy 
również planowane limity wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach.

„Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa za 
I półrocze 2021 r." zarówno w części tabelarycznej jak i opisowej, została oparta na danych, 
obowiązujących na dzień 30 czerwca 2021 r., które pochodziły z ostatniej zmiany WPF, 
uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa w dniu 9 czerwca 2021 r.
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Część tabelaryczna

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2021 - 2044 - wg stanu na 30.06.2021 r.

Strona 1 z 18

Wyszczególnienie Dochody ogółem x

z lego:

Dochody bieżące x

z tego:

Dochody 

majątkowe1*

w tym:

dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych

z subwencji ogólnej z tytułu dotacji I 
środków 

przeznaczonych na 
cele bieżące x

pozostałe dochody 

bieżące

w tym:

ze sprzedaży 

majątku1*

z tytułu dotacji oraz środków 

przeznaczonych na 

inwestycje

z podatku od 

nieruchomości

tp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

2021 6 408 910 634,44 6 054 071 995,08 1 866147 710,00 158 000 000,00 1 079 415 461,00 1 132 114 378,08 1 818 394 446,00 575 000 000,00 354 838 639,36 70 287 000,00 266 451 639,36

2022 6 609 561 950,00 6 350 495 549,00 1 969 000 500,00 160 600 000,00 1 100 777 000,00 1 096 198 217,00 2 023 919 832,00 588 650 000,00 259 066 401,00 39 887 860,00 201 178 541,00

2023 6 577 920 602,00 6 506 929 147,00 2 064 800 000,00 163 218 000,00 1 128 296 000,00 1 112 673 775,00 2 037 941 372,00 600 680 000,00 70 991 455,00 39 888 727,00 13 102 728,00

2024 6 750 504 606,00 6 693127 033,00 2 173 500 000,00 167 505 000,00 1 156 503 000,00 1 132 604436,00 2 063 014 597,00 611 750 000,00 57 377 573,00 32 969 603,00 6407 970,00

2025 6 839 092 811,00 6 804 241 992,00 2 205 768 400,00 168 980 605,00 1 180 789 563,00 1 154 917 064,00 2 093 786 360,00 616 100 000,00 34 850 819,00 31 650 819,00 3 200 000,00

2026 6 974 783 357,00 6 942 979 228,00 2 253 633 574,00 172 647 484,00 1 206 412 697,00 1 177 554 687,00 2 132 730 786,00 622 261 000,00 31 804 129,00 30 384 786,00 1 419 343,00

2027 7 125 649 951,00 7 085 006 236,00 2 302 537 422,00 176 393 935,00 1 232 591 852,00 1 201 083 448,00 2 172 399 579,00 628 483 610,00 40 643 715,00 29 169 395,00 11 474 320,00

2028 7 257 173 763,00 7 226 042 424,00 2 350 890 708,00 180 098 207,00 1 258 476 281,00 1 225 074457,00 2 211 502 771,00 634 768 446,00 31 131 339,00 28 002 619,00 3 128 720,00

2029 7 390 175 664,00 7 361 940 190,00 2 396 968 167,00 183 628 132,00 1 283 142 416,00 1 249 545 457,00 2 248 656 018,00 641 116131,00 28 235 474,00 26 882 514,00 1 352 960,00

2030 7 526 223 013,00 7 500 415 799,00 2443 948 743,00 187 227 243,00 1 308 292 007,00 1 274 514 366,00 2 286 433 439,00 647 527 292,00 25 807 214,00 25 807 214,00 0,00

2031 7 661 055 178,00 7 636 280 253,00 2 490 139 374,00 190 765 838,00 1 333 018 726.00 1 298 882 654,00 2 323 473 660,00 654 002 565,00 24 774 925,00 24 774 925,00 0,00

2032 7 795 341 439,00 7 771 557 511,00 2 535 459 910,00 194 237 777,00 1 357 279 667,00 1 324 860 307,00 2 359 719 850,00 660 542 590,00 23 783 928,00 23 783 928,00 0,00

2033 7 927 805189,00 7 904 972 618,00 2 579 830 459,00 197 636 938,00 1 381 032 061,00 1 351 357 513,00 2 395115 647,00 667 148 016,00 22 832 571,00 22 832 571,00 0,00
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Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
21 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (4-lelni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
31 W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy W pozycji me wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

2034 8 058 271 493,00 8 036 352 225,00 2 623 171 611,00 200 957 238,00 1 404 233 400,00 1 378 384 663,00 2429 605 313,00 673 819 497,00 21 919 268,00 21 919 268,00 0,00

2035 8 186 567 600,00 8 165 525103,00 2 665 404 673,00 204 192 650,00 1 426 841 558,00 1 405 952 356,00 2 463 133 866,00 680 557 691,00 21 042 497,00 21 042 497,00 0,00

2036 8 312 523473,00 8 292 322 676,00 2 706 451 904,00 207 337 217,00 1 448 814 918,00 1 434071 404,00 2 495 647 233,00 687 363 268,00 20 200 797,00 20 200 797,00 0,00

2037 8 440 523 516,00 8 421 130 750,00 2 748 131 265,00 210 530 210,00 1 471 126 667,00 1 462 752 832,00 2 528 589 776,00 694 236 901,00 19 392 766,00 19 392 766,00 0,00

2038 8 565 980 979,00 8 547 363 924,00 2 788 528 795,00 213 625 004,00 1 492 752 229,00 1 492 007 888,00 2 560 450 008,00 701 179 270,00 18 617 055,00 18 617 055,00 0,00

2039 8 688 730 539,00 8 670 858 166,00 2 827 568 197,00 216 615 754,00 1 513 650761,00 1 521 848 046,00 2 591 175 408,00 708 191 063,00 17 872 373,00 17 872 373,00 0,00

2040 8 813 356 396,00 8 796198 918,00 2 867 154 152,00 219 648 374,00 1 534 841 871,00 1 552 285 007,00 2 622 269 513,00 715 272 973,00 17 157 478,00 17 157 478,00 0,00

2041 8 939 886 052,00 8 923414 873,00 2 907 294 310,00 222 723 452,00 1 556 329 657,00 1 583 330 707,00 2 653 736 747,00 722 425 703,00 16 471 179,00 16 471 179,00 0,00

2042 9 063 474 839,00 9 047 662 507,00 2 945 961 324,00 225 685 674,00 1 577 028 842,00 1 614 997 321,00 2 683 989 346,00 729 649 960,00 15 812 332,00 15 812 332,00 0,00

2043 9179 028 226,00 9 163 848 388,00 2 981 018 265,00 228 371 333,00 1 595 795 485,00 1 647 297 268,00 2 711 366 037,00 736 946 460,00 15179 838,00 15 179 838,00 0,00

2044 9 296 204 615,00 9 281 631 970,00 3016 492 382,00 231 088 952.00 1 614 785 451,00 1 680 243 213,00 2 739021 972,00 744 315 924,00 14 572 645,00 14 572 645,00 0,00
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Wyszczególnienie Wydatki ogółem x

z tego:

Wydatki bieżące x

w tym:

Wydatki majątkowex

wt;fm:

na wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane

z tytułu poręczeń i 

gwarancjix

w tym:

wydatki na obsługę 
długu x

w tym:

Inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, o 

których mowa w art.
236 ust. 4 pkt 1 

ustawy

w tym:

gwarancje i 
poręczenia 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art.

243 ustawyx

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art.

243 ustawy, w 
terminie nie 

dłuższym niż 90 dni 
po zakończeniu 

programu, projektu 
lub zadania i 
otrzymaniu 

refundacji z tych 
środków (bez 

odsetek i dyskonta 
od zobowiązań na 
wkład krajowy)x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 
243 ustawy, z tytułu 

zobowiązań 
zaciągniętych na 

wkład krajowy x

pozostałe odsetki i 
dyskonto 

podlegające 
wyłączeniu z limitu 

spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art.

243 ustawy”

wydatki o 
charakterze 

dotacyjnym na 
inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.31 2.1.3.2 2.1.3.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1

2021 7 275 568 859,44 5 842 895 238,08 1 979 142 874,86 22 178 617,00 0,00 98 131 383,00 0,00 0,00 0,00 1 432 673 621,36 1 321 542 401,36 102 872 311,00

2022 6 972 213 034,00 5 823 011 428,00 1 970 750 710,00 32 339 598,00 0,00 131 577 082,00 0,00 0,00 0,00 1 149 201 606,00 1 029 935 606,00 37 643 048,00

2023 6 626 026 686,00 5 956 122 932,00 1 980 604 464,00 31 598 765,00 0,00 157 938 689,00 0,00 0,00 0,00 669 903 754,00 539 104 754,00 47 151 456,00

2024 6 524 981 898,00 6 069 639 991,00 1 990 507 486,00 30 453 695,00 0,00 158 957 635,00 0,00 0,00 0,00 455 341 907,00 354 775 907,00 7 372 972,00

2025 6 700 590 737,00 6 180 348 584,00 2 000 460 023,00 29 618 661,00 0,00 153 234 103,00 0,00 0,00 0,00 520 242 153,00 422 576 153,00 3 144 036,00

2026 6 618 773 533,00 6 294 874 812,00 2 010 462 323,00 28 935 513,00 0,00 148 969 581,00 0,00 0,00 0,00 323 898 721,00 233 007 721,00 0,00

2027 6 796 525 219,00 6 403 477 346,00 2 020 514 635,00 28 252 732,00 0,00 135 937 835,00 0,00 0,00 0,00 393 047 873,00 303 556 873,00 0,00

2028 6 838 916 994,00 6 516 006 962,00 2 030 617 208,00 27 556 886,00 0,00 124 408 221,00 0,00 0,00 0,00 322 910 032,00 258 319 034,00 0,00

2029 6 993 607 816,00 6 628 474 474,00 2 040 770 294,00 26 874 621,00 0,00 110 307 650,00 0,00 0,00 0,00 365 133 342,00 300 542 342,00 0,00

2030 7 037 143 278,00 6 744 957 301,00 2 050 974 146,00 26 178 551,00 0,00 97 682 702,00 0,00 0,00 0,00 292 185 977,00 227 594 975,00 0,00

2031 7 103176454,00 6 836 245 948,00 2 061 229 016,00 5 504 724,00 0,00 78 345 255,00 0,00 0,00 0,00 266 930 506,00 202 203 505,00 0,00

2032 7 223 462 713,00 6 948 833 042,00 2 071 535 161,00 3 677 138,00 0,00 57 712 016,00 0,00 0,00 0,00 274 629 671,00 209 902 671,00 0,00

2033 7 520 509 797,00 7 064 257 758,00 2 081 892 837,00 2 666 704,00 0,00 36 398 289,00 0,00 0,00 0,00 456 252 039,00 391 525 039,00 0,00

2034 7 931 714 563,00 7 187 210 000,00 2 092 302 301,00 444 444,00 0,00 21 068 934,00 0,00 0,00 0,00 744 504 563,00 679 777 562,00 0,00

2035 8 102 256 823,00 7 325 518 843,00 2 102 763 813,00 0,00 0,00 16 508 290,00 0,00 0,00 0,00 776 737 980,00 712 010 980,00 0,00

2036 8 251 546 028,00 7 468 705 834,00 2 113 277 632,00 0,00 0,00 13 515 069,00 0,00 0,00 0,00 782 840 194,00 719 646 195,00 0,00

2037 8 382 546 071,00 7 615 609 655,00 2 123 844 020,00 0,00 0,00 11 315 076,00 0,00 0,00 0,00 766 936 416,00 703 742 417,00 0,00

2038 8 520 003 534,00 7 765 645 678,00 2 134 463 240,00 0,00 0,00 9 265 208,00 0,00 0,00 0,00 754 357 856,00 691 163 857,00 0,00

2039 8 642 753 094,00 7 919 128 343,00 2145 135 556,00 0,00 0,00 7 620 263,00 0,00 0,00 0,00 723 624 751,00 660 430 753,00 0,00

2040 8 767 378 951,00 8 075 713690,00 2 155 861 234,00 0,00 0,00 5 975 448,00 0,00 0,00 0,00 691 665 261,00 651 740 263,00 0,00
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2041 8 908 194 330,00 8 235 463 771,00 2166 640 540,00 0,00 0,00 4 330 764,00 0,00 0,00 0,00 672730 559,00 665 317 552,00 0,00

2042 9 058 211 681,00 8 399 027 596.00 2 177 473 743,00 0,00 0,00 3 271 929,00 0,00 0,00 0,00 659184 085,00 659 184 085,00 0,00

2043 9 173 765 068,00 8 566 812 587,00 2 188 361 112,00 0,00 0,00 3 141 806,00 0,00 0,00 0,00 606 952 481,00 606 952 481,00 0,00

2044 9 296 204 615,00 8 737 956 016,00 2 199 302 917,00 0,00 0,00 3 011 820,00 0,00 0,00 0,00 558 248 599,00 558 248 599,00 0,00
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Wyszczególnienie Wynik budżetu x

w tym:

Przychody budżetu x

z tego:

Kwota 
prognozowanej 

nadwyżki budżetu 
przeznaczana na 
spłatę kredytów, 

pożyczek i wykup 
papierów 

wartościowych

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x

w tym:

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x

w tym:

Wolne środki, o 
których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 6 

ustawy x

w tym:

na pokrycie deficytu 
budżetu x

na pokrycie deficytu 
budżetu x

na pokrycie deficytu 
budżetu x

U> 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

2021 -866 658 225,00 0,00 1 045 086 702,00 920 000 000,00 742 671 523,00 39 482 669,00 39 482 669,00 84 504 033,00 84 504 033,00

2022 -362 651 084,00 0,00 506 100 000,00 505 000 000,00 362 651 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 -48 106 084,00 0,00 239 100 000,00 238 000 000,00 48 106 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 225 522 708,00 225 522 708,00 83 600 000,00 83 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 138 502 074,00 138 502 074,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 356 009 824,00 356 009 824,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 329 124 732,00 329 124 732,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 418 256 769,00 418 256 769,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 396 567 848,00 396 567 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 489 079 735,00 489 079735,00 70 000 000,00 70 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 557 878 724,00 557 878 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 571 878 726,00 571 878 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 407 295 392,00 407 295 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 126 556930,00 126 556 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 84 310 777,00 84 310 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 60977 445,00 60 977 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 57 977 445,00 57 977 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 45 977 445,00 45 977 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 45 977 445,00 45 977 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 45977 445,00 45 977 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2041 31 691 722,00 31 691 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

z tego:

Rozchody budżetu x

z tego:

Spłaty udzielonych 
pożyczek w latach 

ubiegłych x

w tym:

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu x

w tym:

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i pożyczek 
oraz wykup papierów 

wartościowych x

w tym:

na pokrycie deficytu 

budżetu x

na pokrycie deficytu 

budżetu x

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 

spłaty zobowiązań x

z tego:

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
wyłączeń 

określonych w art. 
243 ust. 3 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
wyłączeń 

określonych w art. 

243 ust. 3a ustawy x

u> 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2

2021 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 178 428 477,00 178 428 477,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 143 448 916,00 143 448 916,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 190 993 916,00 190 993 916,00 0,00 0,00 0,00

2024 600 000,00 0,00 0,00 0,00 309 122 708,00 309 122 708,00 0,00 0,00 0,00

2025 600 000,00 0,00 0,00 0,00 139 102 074,00 139 102 074,00 0,00 0,00 0,00

2026 600 000,00 0,00 0,00 0,00 356 609 824,00 356 609 824,00 0,00 0,00 0,00

2027 600 000,00 0,00 0,00 0,00 329 724 732,00 329 724 732,00 0,00 0,00 0,00

2028 720 000,00 0,00 0,00 0,00 418 976 769,00 418 976 769,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 396 567 848,00 396 567 848,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 559 079 735,00 559 079 735,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 557 878 724,00 557 878 724,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 571 878 726,00 571 878 726,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 407 295 392,00 407 295 392,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 126 556 930,00 126 556 930,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 84 310 777,00 84 310 777,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 60 977 445,00 60 977 445,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 57 977 445,00 57 977 445,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 45 977 445,00 45 977 445,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 45 977 445,00 45 977 445,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 45 977 445,00 45 977 445,00 0,00 0,00 0,00

I 
o

I
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7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 31 691 722,00 31 691 722,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Rozchody budżetu, z tego:

Kwota długu x

w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z lego:

Inne rozchody 
niezwiązane ze 

spłatą długu x

kwota długu, którego 
planowana splata 

dokona się z 

wydatków x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi a 
wydatkami 
bieżącymix

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 
środki®! a wydatkami 

bieżącymix

kwota wyłączeń z 
tytułu wcześniejszej 
spłaty zobowiązań, 
określonych w art. 
243 ust. 3b ustawy

z tego:

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
pozostałych 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań"

środkami nowego 
zobowiązania

wolnymi środkami, o 
których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 6 
ustawy

innymi środkami

Lp 51.1.3 5.1.1.3.1 51.1.3.2 5.1.1.3.3 5.1.1.4 5.2 6 6.1 7.1 7.2

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 187 843 606,00 193 191 272,00 211 176757,00 335 163 459,00

2022 X X X X 0,00 0,00 4519 394 690,00 163 191 272,00 527 484121,00 528 584 121,00

2023 X X X X 0,00 0,00 4 536 400 774,00 133 191 272,00 550 806 215,00 551 906 215,00

2024 X X X X 0,00 0,00 4 280 278 066,00 103 191 272,00 623 487 042,00 624 087 042,00

2025 X X X X 0,00 0,00 4 111 175 992,00 73 191 272,00 623 893 408,00 624 493408,00

2026 X X X X 0,00 0,00 3 724 566 168,00 43 191 272,00 648 104 416,00 648 704 416,00

2027 X X X X 0,00 0,00 3 364 841 436,00 13 191 272,00 681 528 890,00 682 128 890,00

2028 X X X X 0,00 0,00 2 932 673 395,00 0,00 710 035 462,00 710 755 462,00

2029 X X X X 0,00 0,00 2 536105 547,00 0,00 733 465716,00 733 465 716,00

2030 X X X X 0,00 0,00 2 047 025 812,00 0,00 755 458498,00 755 458 498,00

2031 X X X X 0,00 0,00 1 489147 088,00 0,00 800 034 305.00 800 034 305,00

2032 X X X X 0,00 0,00 917 268 362,00 0,00 822 724 469,00 822 724 469,00

2033 X X X X 0,00 0,00 509 972 970,00 0,00 840 714 860,00 840 714 860,00

2034 X X X X 0,00 0,00 383 416 040,00 0,00 849 142 225,00 849 142 225,00

2035 X X X X 0,00 0,00 299 105 263,00 0,00 840 006 260,00 840 006 260,00

2036 X X X X 0,00 0,00 238 127 818,00 0,00 823 616 842,00 823 616 842,00

2037 X X X X 0,00 0,00 180 150 373,00 0,00 805 521 095,00 805 521 095,00

2038 X X X X 0,00 0,00 134 172 928,00 0,00 781 718 246,00 781 718 246,00

2039 X X X X 0,00 0,00 88 195 483,00 0,00 751 729 823,00 751 729 823,00

2040 X X X X 0,00 0,00 42 218 038,00 0,00 720 485 228,00 720 485 228,00
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8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w Innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 

prognozy finansowej zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy.

2041 X X X X 0,00 0,00 10 526 316,00 0,00 687 951 102,00 687 951 102,00

2042 X X X X 0,00 0,00 5 263 158,00 0,00 648 634 911,00 648 634 911,00

2043 X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 597 035 801,00 597 035 801,00

2044 X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 543 675 954,00 543 675 954,00
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Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po 
lewej stronie 

nierówności we 
wzorze, o którym 

mowa w art. 243 ust.
1 ustawy (po 

uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz 
po uwzględnieniu 

ustawowych 
wyłączeń 

przypadających na 

dany rok)x

Relacja określona po prawej stronie 
nierówności we wzorze, o którym mowa w 
art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego 

roku (wskaźnik jednoroczny)x

Dopuszczalny limit 
spłaty zobowiązań 

określony po prawej 
stronie nierówności 

we wzorze, o którym 
mowa w art, 243 

ustawy, po 
uwzględnieniu 
ustawowych 

wyłączeń, obliczony 
w oparciu o plan 3 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok 
prognozy (wskaźnik 
ustalony w oparciu o 

średnią 
arytmetyczną z 

poprzednich lat)x

Dopuszczalny limit 
spłaty zobowiązań 

określony po prawej 
stronie nierówności 
we wzorze, o którym 

mowa w art. 243 
ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych 

wyłączeń, obliczony 
w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok 
prognozy (wskaźnik 
ustalony w oparciu o 

średnią 
arytmetyczną z 

poprzednich lat)x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz 
po uwzględnieniu 

ustawowych 
wyłączeń, 

obliczonego w 
oparciu o plan 3 
kwartałów roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy1*

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art.

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz 
po uwzględnieniu 

ustawowych 
wyłączeń.

obliczonego w 
oparciu o wykonanie 

roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy**

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.41

2021 6,68% 6,49% 7,91% 10,88% 8,76% TAK TAK

2022 6,42% 12,59% 13,35% 9,97% 7,85% TAK TAK

2023 7,61% 13,16% 13,90% 11,04% 8,93% TAK TAK

2024 9,51% 14,07% 14,66% 11,72% 11,72% TAK TAK

2025 6,23% 13,76% X 13,97% 13,97% TAK TAK

2026 9,79% 13,83% X 11,46% 10,57% TAK TAK

2027 8,90% 13,89% X 12,10% 11,21% TAK TAK

2028 9,73% 13,91% X 12,54% 12,54% TAK TAK

2029 8,73% 13,80% X 13,60% 13,60% TAK TAK

2030 10,97% 13,70% X 13,77% 13,77% TAK TAK

2031 10,13% 13,86% X 13,85% 13,85% TAK TAK

2032 9,82% 13,66% X 13,82% 13,82% TAK TAK

2033 6,81% 13,38% X 13,81% 13,81% TAK TAK

2034 2,22% 13,07% X 13,74% 13,74% TAK TAK

2035 1,49% 12,67% X 13,63% 13,63% TAK TAK

2036 1,09% 12,21% X 13,45% 13,45% TAK TAK

2037 1,00% 11,74% X 13,22% 13,22% TAK TAK

2038 0.78% 11,21% X 12,94% 12,94% TAK TAK

2039 0,75% 10,62% X 12,56% 12,56% TAK TAK

2040 0,72% 10,03% X 12,13% 12,13% TAK TAK
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2041 0,49% 9,43% X 11,65% 11,65% TAK TAK

2042 0,11% 8,77% X 11,13% 11,13% TAK TAK

2043 0,11% 7,98% X 10,57% 10,57% TAK TAK

2044 0,04% 7,19% X 9,97% 9,97% TAK TAK
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Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy x

w tym:

Dochody majątkowe 

na programy, 

projekty lub zadania 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy x

w tym:

Dotacje i środki o 
charakterze 
bieżącym na 

realizację programu, 
projektu lub zadania 

finansowanego z 
udziałem środków, o 
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 

ustawyx

w tym:

Dochody majątkowe 

na programy, 

projekty lub zadania 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 

ustawy*

w tym:

środki określone w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

środki określone w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

finansowane 

środkami 

określonymi w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp 91 9.1.1 9.1 1.1 9.2 9.2.1 9.2.1 1 9.3 9.3.1 93.1.1

2021 31 901 197,00 31 901 197,00 30 416 897,00 259 871 013,00 259 871 013,00 256 965 932,00 41 850 642,00 41 850 642,00 36 613 143,00

2022 19 906 717,00 19 906 717,00 18 963 326,00 191 355 958,00 191 355 958,00 191 355 958,00 22 418 747,00 22418 747,00 18 963 326,00

2023 9 485 770,00 9 485 770,00 6 878 118,00 9 137 175,00 9137 175,00 9 137 175,00 10 567 050,00 10 567 050,00 8 878 118,00

2024 1 848 921,00 1 848 921,00 1 684 443,00 36 800,00 36 800,00 36 800,00 1 872418,00 1 872 418,00 1 684 443,00

2025 1 546 439,00 1 546 439,00 1 381 961,00 0,00 0,00 0,00 1 569 936.00 1 569 936,00 1 381 961.00

2026 1 116 649,00 1 116 649,00 1 110 516,00 0,00 0,00 0,00 1 117 525,00 1 117 525,00 1 110 516,00

2027 1 116 649,00 1 116 649,00 1 110 516,00 0,00 0,00 0,00 1 117 525,00 1 117 525,00 1 110 516,00

2028 1 108 322,00 1 108 322,00 1 105 256,00 0,00 0,00 0,00 1 108760,00 1 108 760,00 1 105 256,00

2029 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

2030 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Informacje uzupełnia ące o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki majątkowe 

na programy, 

projekty lub zadania 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy

wt)mr

Wydatki objęte 

limitem, o którym 

mowa w art. 226 

ust. 3 pkt 4 ustawy

z tego:

Wydatki bieżące na 

pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego 

samodzielnego 

publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę 

zobowiązań 

przejmowanych w 

związku z likwidacją 

lub 

przekształceniem 

samodzielnego 

publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym roku 

budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie z 
art. 244 ustawyx

Kwota zobowiązań 

wynikających z 

przejęcia przez 

jednostkę 

samorządu 

terytorialnego 

zobowiązań po 

likwidowanych i 

przekształcanych 

samorządowych 

osobach prawnych

Wydatki majątkowe 

na programy, 

projekty lub zadania 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

finansowane 

środkami 

określonymi w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy

bieżące majątkowe

ij> 9.4 94 1 9.41.1 10.1 10.1 1 10.1.2 10.2 10.3 104 10.5

2021 541 776 705,00 541 776 705,00 192 171 094,00 3 596 658 510,00 2405 336 655,00 1 191 321 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 427 971 307,00 427 971 307,00 191 355 958,00 3 807 603 457,00 2 777 973 866,00 1 029 629 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 40 655 065,00 40 655 065,00 9 137 175,00 3 286 417 617,00 2 748 103 085,00 538 314 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 7 036 800,00 7 036 800,00 36 800,00 3 079 678 782,00 2 725 941 880,00 353 736 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 1 438 837 755,00 1 135 605 333,00 303 232 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00 954 784 458,00 851 156 595,00 103 627 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 38 000 000,00 38 000 000,00 0,00 1 157 299 686,00 857 095418,00 300 204 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 1 073 359 428,00 892 539 488,00 180 819 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 1 126 264 767,00 930 411 859,00 195 852 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 1 185 859 939,00 971 359 991,00 214 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 1 197 680 468,00 1 014180 520,00 183 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 1 184 495 333,00 1 060 995 385,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 931 730 250,00 808 230 302,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 985 606 618,00 862 106 670,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 380 180 343,00 256 680 395,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 158 311 948,00 34 812 000,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 157 424 548,00 33 924 600,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 156 497 648,00 32 997 700,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 155 716 848,00 32 216 900,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 154 871 948,00 31 372 000,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2041 0,00 0,00 0,00 153 907 048,00 30 407 100,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 140 404 348,00 16 904 400,00 123 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 218 809648,00 15 309 700,00 203 499 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 160 150 592,00 4 150 600,00 155 999 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 16 z 18



Wyszczególnienia

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Spłaty, o których 
mowa w poz, 5.1, 

wynikające 
wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już 

zaciągniętych x

Wydatki 

zmniejszające dług x

w tym:

Kwota 
wzrostu(+)/spadku(-) 

kwoty długu 
wynikająca z 

operacji 
niekasowych (m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe)

Wcześniejsza splata 

zobowiązań, 

wyłączona z limitu 

spłaty zobowiązań, 

dokonywana w 

formie wydatków 

budżetowych

Wykup papierów 
wartościowych, 

spłaty rat kredytów i 
pożyczek wraz z 

należnymi odsetkami 
i dyskontem, 
odpowiednio 

emitowanych lub 
zaciągniętych do 

równowartości kwoty 
ubytku w 

wykonanych 
dochodach jednostki 

samorządu 
terytorialnego 

będącego skutkiem 
wystąpienia 
COVID-19X

Wydatki bieżące 
podlegające 
ustawowemu 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań^

spłata zobowiązań 
wymagalnych z łat 

poprzednich, innych 
niż w poz. 10.7.3 x

splata zobowiązań 
zaliczanych do tytułu 
dłużnego-kredyt i 

pożyczka x

w tym:

wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i gwarancji
X

zobowiązań 
zaciągniętych po 

dniu 1 stycznia 2019 

r.x

w tym:

dokonywana w 
formie wydatku 

bieżącego x

U> 10.6 107 10.71 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.11 10.7.3 10.8 10.9 10.10 10.11

2021 178 428 477,00 31 202 068,60 1 202 068,60 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 -217 578,75 0,00 0,00 0,00

2022 143 448 916,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2023 190 993 916,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2024 309 122 708,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2025 139 102 074,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2026 356 609 824,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2027 329 724 732,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2028 397 548 197,00 13 191 272,00 0,00 13 191 272,00 13 191 272,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2029 298 889 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2030 238 734 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2031 237 533 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2032 132 533489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2033 48 533 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2034 41 795 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2035 39 548 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2036 39 548 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2037 36 548 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2038 24 548 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2039 24 548 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2040 24 548 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00
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9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 

długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2041 10 263 158.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2042 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2043 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x“ sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń I gwarancji 
w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
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Część tabelaryczna

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA- wg stanu na 30.06.2021 r.

Zl

lp- Narwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
tączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 41 075 984 331 3 596 658 510 3 807 603 457 3 286 417 617 3 079 678 782 1 438 837 755 954 784 458 1157 299 686 1 073 359 428

l.a. wydatki bieżące 32 877 705 739 2 405 336 655 2 777 973 866 2 748 103 085 2 725 941 880 1 135 605 333 851 156 595 857 095 418 892 539 488

l.b. wydatki majątkowe 8 198 278 592 1 191 321 855 1 029 629 591 538 314 532 353 736 902 303 232 422 103 627 863 300 204 268 180 819 940

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.j, z tego:
1952 830 210 583 627 347 450 390 054 51222115 8 909 218 41 569 936 13 117 525 39 117 525 1 108 760

1.1.1 wydatki bieżące 164 080 531 41850 642 22 418 747 10 567 050 1 872 418 1 569 936 1 117 525 1 117 525 1 108 760

1.1.1.1

Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego
Cel. Zwiększenie wydajności systemu udziełania wsparcia finansowego dU dn.»l<in zwieranych i fizyczną kkwldacią 
palenisk węglowych

Wydział ds. Jakości 

Powietrza
2016 2023 7 282 131 1 595 200 112 600 112 600

1.1.1.2

Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego
Cel; Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dl« drlałań związanych I fizyczną tkwldacją 
palenisk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu na jakość 
powietrza w Krakowie. ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie 
poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zrównoważonych irodkow 
transportu

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2016 2023 1 870 327 156 909 298 978 148 977

1X1.3
INTHERWASTE
Cel: Stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa Europy w celu wymiany doświadczeń na temat gospodarowania 
odpadami komunalnymi 1 zastosowanych rozwiązań w wvtątkowych i zabytkowych miastach

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2016 2021 609 463 38 400

1.1.1.4
RPOWM - Poddziatanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna
Cel Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkól ponadgimnazjalnych t zakresu fizyki, biologii, 
chemii. |. angielskiego i przedsiębiorczości

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2016 2021 529 832 120 655

1.1X5
RPOWM - Poddziatanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna
Cel Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkól ponadgimnazjafnych z zakresu fizyki, biologu, 
chemii. |. angielskiego i przedsiębiorczości

Wydział Edukacji 2016 2021 590 550 195 145

1.1.1.6
RPOWM - Poddziatanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów
Cel Kształcenie zawodowe uczniów w branżach budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno 
gastronomicznej, administracyjno-usługowej 1 rolniczo-leśnej z ochroną środowiska

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2017 2023 59 430 306 3 835 550 5 896 236 4 685 840

1.1X7
RPOWM - Poddziatanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów
Cel Kształcenie zawodowe uczniów w branżach budowlanej, mechanicznej elektryczno-elektromcznej. turystyczno 
gastronomiczne), administracyjno-usługowej  1 rolniczo leśnej z ochroną środowiska

Wydział Edukacji 2017 2023 5 750 542 1 307 274 1031996 694 700

1 1 1.8

RPOWM - Poddziatanie 10.23 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących uę w szkołach zawodowych, poprzez poprawę 
efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności dn 
podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalsze) ścieżki edukacyjnej i zawodowej

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2016 2021 1 481 160 1467 010

1.1.1.9 RPOWM - Poddziatanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów 
Cel Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

Wydział Edukacji 2018 2021 714 334 184 564

1.1.1.10 ERASMUS+
Cel Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Wydział Edukacji 2015 2023 19 976 923 6 909 310 809 130 261 000

1.1.1.11 ERASMUS*
Cel Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz State dla uczniów i nauczycieli

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2016 2023 2 054 060 1 015 780 182 800 88 700

1.1.1.12 POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej 
Cel Ponadnarodowa mobilność uamow l nauczycieli

Wydział Edukacji 2018 2021 453 595 347 710

1.1.1.13
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych 
Cel Poprawa organizacji opieki nad osobamisiesamodzlelnymi w GMK. Wzrost jakości opieki nad osobami 
niesamodzielnymi w GMK. Odciążenie rodzin-oraz Izw Opiekunów nieformalnych.

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2018 2021 128 023 7 588

1.1.1.14
RPOWM - Poddziatanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie
Ceł: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami 
psychicznymi, społecznymi. zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie.

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2019 2022 7 113 434 2 975 523 522 202

1,1.1.15
RPOWM • Poddziatanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie
Cel Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami 
psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi zamieszkałych w Krakowie

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2019 2022 3 939 143 1 452 360 502 920



zl

Lp

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 W 21 22 23 24 25 26 27 2-8 29 30 31

1. 1126 264 767 1185 859 939 1197 680 468 1 184 495 333 931 730 250 985 606 618 380 180 343 158 311 948 157 424 548 156 497 648 155 716 848 154 871 948 153 907 048 140 404 348 218 809 648 160 150 592 8 623 207 706

l.a. 930 411 859 971 359 991 1 014 180 520 1060 995 385 808 230 302 862 106 670 256 680 395 34 812 000 33 924 600 32 997 700 32 216 900 31 372 000 30 407 100 16 904 400 15 309 700 4 150 600 6 043 356 734

l.b. 19S 8S2 908 214 499 948 183 499 948 123 499 948 123 499 948 123 499 948 123 499 948 123 499 948 123 499 948 123 499 948 123 499 948 123 499 948 123 499 948 123 499 948 203 499 948 155 999 992 2 579 850 972

1.1 1 100 000 1 100 000 555 078 939

1.1.1 1 100 000 1 100 000 27 316 853

1.1.1.1 1 820 400

1.1.1.2 17 459

1.11.3 25 100

1.1,14

1.1.1.5 55 645

1.1.1.6

1.1X7 1 305 674

1.1 1.8 106 080

1.1.1.9

1.1.1.10 6 834 010

1.1.1.11 498 400

1.1.1.12 292 090

1.1.1.13 7 588

1.1.1.14

1.1.1.15 1 955 280



i-p. Nazwa 1 cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

i 2 3 ó 5 6 7 u 9 W 11 12 J3 24

1.1.1.16
Life Urbangreen
Cel: Polepszenie aitapl.icji do zmian klimatu.

Zarząd Zieleni 
Miejskiej

2018 2021 1 438 848 406 503

1.1.1.17

HANDSHAKE
Cel. Przeniesienie podejtaą stołowanego do planowania miejskiego ora; w zakresie szeroko rozumianego ruchu 
rowerowego z trzech europejskich miast (Amsterdamu. Kopenhagi. Monachium) na grunt krakowski, popartego 
praktycznymi wdrożeniami

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2018 2022 437 676 178 150 44 750

1.1.1.18

PARK4SUMP
Cel. Poprawa integracji polityk parkingowych miast w ramach pohtyk transportowych l dokumentów Plar 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw SUMP) w dążeniu do bardziej zrównoważonego systemu transportowego 
miasta

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2018 2022 340 802 130 000 60 000

1.1.1.19
URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture
Cel: Ochrona środowiska naturalnego poprzez upowszechnienie idei oj rod o w społecznych oraz wprowadzenie 
polityk miejskich dątących do ich zrównoważonego rozwoju

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2021 329 317 162 364

1.1.1.20
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z 

budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Cel Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2022 2 116 624 527156 354 729

1.1.1.21
Rozbudowa al. 29 Listopada (ode. ul. Opolska - granice miasta)
Lei Poprawa 1 zapewnienie prawidłowej nbs ugi kiirntinikaryjrw) północnych terenów miasta i rwnjksrrmc 
bezpieczeństwa ruchu

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2022 1 254 120 472 599 179 433

1.1.1.22
Saml-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 

rtiepełnosprawnościami sprzężonymi
Cel; Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osob { niepetnosprawnoścrami sprzężonymi

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2019 2022 1 279 668 509 968 363 783

1.1.1.23
Kraków Metropolitan Area for Business
Ceł; Wzmacnianie wizerunku Malopolski/KrOf jako dobrej loka|iz«c|i dU inwestycji taspokaHceioczckrwania 
najbardziej wymagających Inwestorów.

Wydział ds.
Przedsiębiorczości 1 

Innowacji

2019 2022 1 076 646 378 226 526 778

1.1.1.24
CLEARING HOUSE
Cel; Wymiana informacji na temat zarządzana terenami zielonymi w Europie i Chinach w ramach projektu CLEARING 
HOUSE (Horyzont 2020).

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2023 42 165 17 086 1200 20 011

1.1.1.25
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie 

nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek 
Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 55 185 54 465

1.1.1,26
Restauracja Fortu 52a "lapianka" 1 adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego 
Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 42 182 36 900

1.1.1.27
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "tapianka" wraz z 

rozbudową w celu utworzenia Muzeum 1 Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie 
Cel Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 122 770 121 770

1.1.1.28 POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej 
Cel Pogłębianie umiejętności posługiwania się językiem obcym

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2019 2021 122 000 53 100

1.1.1.29
URBACT III - Tourism Frlendly Cities
Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerskimi masłami europejskimi form wymiany wiedzy dotyczącej zrównoważenia 
turystyki w mieście oraz narzędzi realizacji

Wydział ds. Turystyki 2019 2022 273 545 139 964 60 000

1.1.1.30
EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej 
Cel Wsparcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwojuOZE.

Wydział ds. Jakości 

Powietrza
2020 2023 1 511 642 503 881 503 881 125 970

1.1.1.31
ATELIER
Cel; Rozwój Dystryktów Dodatnich Energetycznie poptzez wypracowanie kiteliscntnych rozwiązań dostosowanych 
do lokalnych uwarunkowań

Wydział Gospodarki
Komunalnej

2019 2024 1 318 359 267 120 267 120 292 718 300 182

Ll.1.32 Mobilność edukacyjna POWER
Cel Rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów jroprzez zagraniczne wyjazdy

Wydział Edukacji 2019 2022 2 014 280 1 009 779 202 900

1.1.1.33

RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób 

zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy
Cel Podniesienie dostępności pomocypsychdogicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej dla osob 
doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej
2020 2023 1 040 136 423 962 369 410 74 460

1.1.1.34

Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry 

publiczne
Cel- Wzrost udziału nowoczesnych technolog i informacyjno-komunikacyhWh w procesie udostępniania zasobów 
ora? świadczenia usług publicznych

Wydział Geodezji 2020 2022 3 998 003 1 648 543 2 114 000

1.1.1.35
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu
Cel Wskazanie 1 rozwój nowych narzędzi umozliwiającychdługofatową redukcję zanieczyszczeń

Zarząd Transportu 

Publicznego
2020 2022 346 537 184 251 29 466

1.1.1.36
RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2
Cel; Utworzenie nowej placówki (18 miejsc) zapewniającej dzienną opiekę i łktywiraiję poprzez świadczenie usług 
dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów.

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2020 2023 3 741 820 1 523 143 1 209 886 616 274

1.1.1.37
RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2
Cel Utworzenie nowej placówki (18 miejsc) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację poprzez świadczenie usług 
dla osob niesamodzielnych po 60 roku 1 Ich opiekunów.

Wydział Polityki Społecznej l 

Zdrowia
2020 2023 7 800 3 900 2 600 1 300

1.1.1.38
RPOWM - Poddziałanie 9 2.2 - Wspornik • Punkt Wsparcia Opiekunów
Cel Wsparcie wytchmeniowe i wkoleniowe opiekunów faktycznych i osób niesamodzielnych z Gminy Miejskiej 
Kraków

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2020 2023 201 305 72 094 72 368 36 184

1.1.1.39 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)
Cel Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 28 991 14 313

1.1.1.40

RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina
Cel Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających 
specjalistyczne wsparcie dla dzieci i mioonezr oraz icn rodzin z GMf. dotkniętych kryzysem zagrożonych Dysfunkcją 
lub przerywających trudności w pełnieniu fur kcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie systemu pieczy 
zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, riyi 
placówek op-wych typu rodzinnego, jak również doskonalenie osób juz sprawujących piecze zastępczą ww formach

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2020 2023 5 407 226 1 634 858 2 336 666 1 253 624

-Tb



lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.1.1.16 406 503

1.1.1.17 112 150

1.1.1.18 70 000

1.1.1.19 162 364

1.1.1.20 40 001

1.1.1.21 44 120

1.1.1.22 100 500

1.1.1.23 905 004

1.1.1.24 17 086

1.1.1.25 54 465

1.1.1.26 36 900

1.1.1.27 121 770

1.1.1.28 53 100

1.1.1.29 199 964

1.1.1.30 1 133 732

1.1.1.31 108 100

1.1.1.32 1 212 679

1.1.1.33

1.1.1.34 2 860 705

1.1,1.35 38 652

1.1.1.36 756 000

1.1.1.37 7 800

1,1.1.38 180 644

1.1.1.39 14 313

1.1.1.40
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lp. Nazwa 1 cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1.1.141

POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzielnil - razem przeciw COVID-19 - B
Cel Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej t terenu GMK w związku i 
zagrożeniem i skutkami COV(D 19 poprzez cr:vgołnwanie 40 miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opiek* 
całodobowej zlokalizowanych pod adresem Kraków ul. Księcia Józefa 52 (budynek

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2O2C 2021 525 000 300 000

1.1.1.42
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków
Cel: Stworzenie planu działań, obejmującego zarówno sektor publiczny jak i prywatny, którego realizacja przyczyni 
się do zmniejszenia emis> CO2 w Krakowie.

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2O2C 2030 11615195 997 425 1 100 000 1 IDO 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

1,1,143

RPOWM - Poddziatanie 9.2.1 - Zawsze rodzina
Cel Zapobieganie Wykluczeniu społecznemu poprze; zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających 
specjalistyczne wsparcie dla dzieci l młodzież* oraz Ich rodzin z GMr. dotkniętych kryzysem zagrożonych dysfunkcją 
łub przebywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie systemu pieczy 
zastępu*) poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyr 
placówek op-wych typu rodzinnego, jak rowriez doskonalenie osób juz sprawujących piecze zastępczą ww formach

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2O2C 2023 2 326 500 907 500 990 000 429 000

1.1.1.44

LIFE - IP EKOMAtOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu 1 Energii dta 

województwa małopolskiego"
Cel: Wdrożenie Regionalnego Planu dla Klimatu l Eneigu dl* województwa malojłolskiegu ■ relifacj* działań 
związanych r ochroną klimatu.

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2021 2028 2 409 510 476 344 476 344 473140 469 936 469 936 17 525 17 525 8 760

1.1.1.45
Gardeniser Plus - Erasmus+
Cel; Wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie ogrodnictwa miejskiego jako niezbędny element rozowju 
rolnictwa miejskiego, wzrostu suwerenności cywlemowej l ochrony środowiska.

Zarząd Zielem Miejskiej 2021 2022

1.1.1.46
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.
Cel: Usuwanie wyiubow zawierających azbezt; terenu Miasta Krakowa

Wydział Kształtowania 
Środowiska 2017 2021 1 273 156 402 000

1.1.1.47

RPOWM - Poddziatanie 3.3.1 • Małopolska - cel podróży
Cel. Wsparcie dla rozwoju turystyki Krakowa i Małopolski w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID19 z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świeele polskiego 
brandu turystycznego jak lin Jest marka Kr jkowa

Wydział ds. Turystyki 2021 2022 2 000 000 700 000 1 300 000

1.1.1.48
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
Cel. Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta 
Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie t zasadami zrownowazonego rozwoju transportu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 1 902 222 234 245

1.1.1.49 Mobilność edukacyjna POWER
Cel: Ponadnarodowa moonnosc uczniów i nauczycieli.

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2021 2022 386 520 309 220 77 300

-1.1.50 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych POWER Onalame2.14.

Wydział Edukacji 2020 2021 240 000 84 000

1.1.1.51
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i 

wytwarzania energii
Cel: Ograniczenie emisji CO2

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2021 2024 32 200 9 200 16100 4 600 2 300

1.1.152

Erasmus*
Ceł: RozwoJ ogrodów społecznych jako przestrzeni inkluzywnych o niezrównanym potencjale w zakresie edukacji 
i szkolenia ustawicznego oraz wzrost wieczy l kompetencji mieszkańców w zakresie ogrodnictwa miejskiego jako 
niezbędny element rozwoju rolnictwa miejskiego, wzrostu suwerenności Żywieniowej 1 ochrony środowiska

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 151 326 103 237 48 089

Ł.l.1.53
POWER - Działanie 4.1 - środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 1

Młodzieży Kraków Południe
Cel: Implementacja innowacji tj. Modelu środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2021 2023 747 432 244 398 355 082 147952



Lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.1.1.41

1.1.1.42 1 100 000 1 100 000 378 675

1.1.1.43 2 326 500

1.1.1.44 78 654

1.1.1.45

1.1.1.46 402 000

1.1.1.47 2 000 000

1.1.1.48

1.1.1.49 309 220

1.1.1-50 84 000

1.1.1.51 32 200

1.1.1.52 151326

1.1.1.53

-2G



Lp- Nazwa 1 cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 14

1.1.2 wydatki majątkowe 1 788 749 679 541776 705 427 971 307 40 655 065 7 036 800 40 000 ODO 12 000 000 38 000 000

1.12.1

ZDMK/ST5.1/04

Rozbudowa ul. łgołomskiej w Krakowie
CełPoprawa warunków obsługi komunikacyjne/terenów Inwestycyjnych wschodniej części miasta i twięl scenie 
bezpieczeństwa luchu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2004 2022 334 015 906 41695 913 21 897 522

1.12.2

ZIM/ST7.7/07

Rozbudowa al. 29 Listopada (ode. ul. Opolska • granica miasta)
Cel Poprawa l zapewnienie piawidlowr) obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i rwnjksjeni; 
bezpieczeństwa luchu

Zarząd Inwestycji Miejskich 2007 2023 137 727 962 45 837 778 84 865 899 5 ODO 000

1.12.3

ZIM/ST6.6c/06

Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z 

budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Cel Zwiększenie udziału w obslod/e komunikacyjnej miasta ekotocicznejo transportu szynowego

Zarząd Inwestycji Miejskich 2006 2023 451 106 603 205 445 740 173 664 104 10 078 537

1.1.2.4
ZDMK/ST6.11/12

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą
Cel Poprawa podróżowania komunikację tramwajowę poprzez popraw* Infrastruktury torowej w rolrtCMi

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2012 2027 483 139 873 58 986 617 65 085 496 5 0D0 000 7 000 000 40 000 000 12 000 000 38 000 000

11.2.5

ZDMK/ST9.5/16

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz 

terminalem autobusowym (ZIT)
Cel Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2023 56 887 931 4 492 516 31 180 002 20150 002

1.1.16
ZDMK/ST9.7/18

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/BfR Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) 
CekZwiększenie udeialu wykorzystania komunikacji zbiorowej.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2018 2021 11 647 940 2 654 182

1.1.2.7

GK/ST10.3/16

Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park

& Ride(ZIT)
CelrZwlększenic udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2016 2021 51316 981 40 225 176

1.1.2.8

GK/ST10.4/17

Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu 

typu Park & Ride (ZIT)
Cel.Zwiększrnie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowe)

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2017 2022 50 431 328 18 674 494 30 732 323

11-2.9

GK/ST11.1/17

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w 

Krakowie
Cel:Zwięktzenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2017 2021 9 821028 2 812 468

1.1.2.10

ZDMK/T1.96/15

Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego 

odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. 

Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2015 2021 8 504 431 7 282 131

i.1.2.11

ZDMK/T1.97/16

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do 

estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu 

rowerowego w Krakowie (ZIT) 
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 8 015194 6 229 258

1.1.2.12

ZDMK/T1.140/16

Rozwój Systemu Informacji dla pod*óżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru

Funkcjonalnego (ZIT)
Cel- Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 16 990 905 13 759 489

1.1.2.13

ZDMK/T1.205/17
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej 

(zrrj
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 8 509 071 7 460 001

1.1.2.14
ZZM/O1.144/18

Life Urbangreen
Cel Polepszenie adaptacji do zmian klimatu

Zarząd Zielem Miejskiej 2018 2021 536 992 68 400

1.1.2.15
ZBK/K1.10/17

Restauracja Fortu 52a "tapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
Cel Ratowanie zabytków przed degradację

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2017 2021 3 706 233 945 794

1.1.2.16

ZBK/K1.12/15

Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie 

nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek
Cel Po/ytkame nowego obiektu UZytccznotc publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2015 2021 24 410 942 9 443 917

1.1.2.17

Z8K/K1.23/19

Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "laplanka" wraz z 

rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie 
Cel Ochronę i wzmocnienie dzuiUn zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego 1 
wlęcrenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 24 703 630 15 723 805

1.1.2.18

ZBK/A1.31/18

Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej

24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15
Cel Przywrócenie przestrzeni poddanej rewilalirar ji funkcji, |ahe spełniać ona powinna w otaczajęcŁ'] h Hance 
miejskiej

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2018 2021 9S9 768 945 051



LP-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.1.2 527 762 086

1.1.2.1 31 224 369

1.1.2.2 42 674 005

1.1.2.3 89 716 053

1.1.2.4 204 026 382

1.1.2.5 4 187 120

1.1.2.6

1.1.2.7 40 225 176

1.1.2.8 49 406 817

1.1.2.9 2 812 468

1.1.2.10 1 790 648

1.1.2.11 4 600 000

1.1.2.12 12 143 781

1.1.2.13

1.1.2.14 68 400

1.1.2.15 945 794

1.1.2.16 1 496 268

1.1.2.17 630 985

1.1.2.18 151 551



lp. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2 2 Ś 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 J4

1.1.2.19

ZIM/A1.36/18

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22
Cel Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków fTM£Jlynowych na cete przedtięwnęoa Klaster 
Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2018 2021 44 307 245 41690 502

1.1.2.20

ZDMK/T1.315/20
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w

Krakowie - etap II strona wschodnia
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 9 015 763 439 656 8 558 107

1.1.2.21

GO/A1.45/20

Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry 

publiczne
Cel: Wzrost udetału nowoczesnych technolog i informaryino-kotnunikacypiych w procowo udostępniania rasobow 
oraz świadczenia usług publicznych

Wydział Geodezji 2020 2022 1 000 000 700 000 300 000

1.LZ22
DPS-HE/W 1.9/20

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom
Ceł Poprawa realizacji zadań pomocy społeczno)

Dom Pomocy Społecznej, ul. 
Helclów

2020 2021 30 435 30 435

Ł 1,2.23
MCOO/E1.2/21

Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-11 
Cel; Poprawa |<ikolei usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2021 2022 7 366 000 7 366 000

1.1.2.24

ZBK/K1.27/20

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 

"Kościuszko"
Cel; Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona puwinna w otaczającej ją tkance 
miejskie)

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2020 2022 18 029 086 13 469 272 3 365 531

1.1.2.25

ZDMK/T1.99/17

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul.

Trockiego w Krakowie (ZIT)
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 2 394 773 1 762 900

1.1.2.26

ZBK/01.254/21

System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania 

energii
Cel- Ograniczenie emisji COZ.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2021 2024 284 050 173 650 36 800 36 800 36 800

: 1.2.27

ZIM/ST11.1/17

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w 

Krakowie
Cd Zwiększenie udziału wykorzystania komumkacp zbiorowej

Zarząd Inwestycji Miejskich 2017 2023 1 309 249 919 523 3S9 726

..1.2.28

ZDMK/T1.90/16

Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. 

M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką 

na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) 
Cel; Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zadząd Dróg Miasta 

Krakowa
2016 2021 22 580 360 827 560
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Lp-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 18 29 30 31

1.1.2.19 4 744 644

1.1.2.20 8 997 763

1.1.2.21 1 000 000

1.1.2.22

1.1.2.23 7 366 000

1.1.2.24 16 834 803

1.1.2.25 298 200

1.1.2.26 284 050

1.1.2.27 1 309 249

1.1.2.28 827 560



Lp. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

I 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 675 100 361 928 040 928 040 928 040 28 427 997 33 606 958 33 499 948 33 499 948 33 499 948

1.2.2 wydatki majątkowe 675 100 361 928 040 928 040 928 040 28 427 997 33 606 958 33 499 948 33 499 948 33 499 948

1.2.2.1
ZDMK/ST6.5/14

Budowa linii tramwajowej K5T, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowicc)
Crl Cwiękscenii1 udzulu w obsludie komunikacyjnej miasta rkuluglcnu^u transportu szyuowcuu

łaaąd Dróg Miasta Krakowa 2014 2044 675 100 361 928 040 928 040 928 040 28 427 997 33 606 958 33 499 948 33 499 948 33 499 948

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: 38 448 053 760 3 012 103 123 3 3S6 285 363 3 234 267 462 3 042 341 567 1363 660 861 908 166 985 1 084 682 213 1038 750 720

1.3.1 wydatki bieżące 32 713 625 208 2 363 486 013 2 755 555119 2 737 536 035 2 724 069 462 1 134 035 397 850 039 070 855 977 893 891 430 728

1.3.14
Utrzymanie i remonty szaletów
Cel. Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Krabów sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z 
zachowaniem Warunków izystosci i higieny im wySnkim standardzie

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2011 2024 40 599 786 5 175 681 5 006 000 2 950 000 2 950 000

1.3.1.2
Utrzymanie 1 remonty fontann, pilników, brodzików
Cel Catoioane utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na lereme Miasta Krakowa

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2011 2024 21 304 722 1 660 159 2 350 000 2 6'30 000 2 600 000

1.3.1.3
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich
Cel Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków 
pizejezdnoui prze; obiekty inżynierskie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2040 115 755 201 7 337 381 9 670 000 3 700 000 650 000 50 030 50 000 50 000 50 000

1.3.1.4
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu 

przeciwpowodziowego
Cel; Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2011 2024 178 935 634 19 358 476 25 958 000 27 500 000 27 500 000

1.3.1.5
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych
Cel Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie 
Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2037 27 290 027 2 292 350 2 S75 059 2 148 000 1 728 509 27 030 27 000 27 000 27 000

1.3.1.6
Utrzymanie i remonty dróg
Cul Popiawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu diogowcgu i pieszego

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2041 1 035 009 969 31 238 423 87 734 220 83 446 640 41921560 20 627 030 9 757 000 9 923 000 10110 000

1.3.17
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów
Cel Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2023 4 559 592 500 000 800 000 550 000

1.3.1.8
Utrzymanie Infrastruktury komunikacji tramwajowej
Cel, Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2044 965 018 375 42 029 000 31 988 800 2 054 000 27 687 400 33 692 830 32 390 200 31 333 700 30 336 200

1.3.1,9
Transport zbiorowy
Cel: Zaspokojenie zbiorowych potizeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług 
przewozowych.

Zarząd Transportu 

Publicznego
2011 2035 14 393145 516 574 040 153 790 303 913 847 345 517 874 804 910 502 277 690 483 381 870 510 751 193 547 014 528

1.3.1.10
Oświetlenie uliczne
Cel; Utrzymanie zasobow gminy, poprawa berpieczeństwa ruchu drogowego l komfortu życia mieszkance w w 
zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2025 379 444 161 26 213 900 19 981200 17 931 200 16 962 200 13 063 230

1.3.1.11

Zabezpieczenie ruchu
Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu 1 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym 
standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i 
urządzeń systemu Ul CS oraz TfSS na terenie Mtasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2024 230 676 436 24 538 100 25 339 755 3 743 018 1 436 600

1.34.12

Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych 

Straży Pożarnych
Cel: Finansowania okresowych badan lekarskich dla cztonkow jednostek OSP oraz zakup paliwa z terenu Gminy 
Miejskiej Kraków

Wydział Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego
2012 2021 835 000 114 500

1.3.1.13
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Cel Utrzymanie czystości 1 porządku na terenie GMK

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2032 1 514 177 984 62 790 758 92 880 000 92 830 000 92 880 000 92 880 030 92 880 000 92 880 000 92 880 000

1.3.1.14

Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi
Cel Wprowadzenie i rorwoj zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na teren e Gminy 
Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnu 13 września 1996 i. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2013 2032 3 661 554 180 228 844 062 210 000 000 210 030 000 210 000 000 210 000 030 210 000 000 210 000 000 210 000 000

1.3.1.15

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej 

Kraków oraz Innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów
Cel Zapewnienie trwałego procesu zrowoowazonego rozwoju 1 stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu 
przestrzennego

Wydział Planowania 

Przestrzennego
2011 2022 4 577 864 300 000 200 000

1.3.1.16
Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych 

Gminy Miejskiej Kraków
Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem : badania sprawozdania finansowego

Wydział Budżetu 

Miasta
2011 2024 4 027 786 450 000 900 000 930 000 900 000

1.34.17
Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 90011 ISO 27001
Cel Utrzymanie certyfikatu ISO 90011 ISO 27001, nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem narządzania 
bezpieczeństwem informacji

Wydział Organizacji 

i Nadzoru
2015 2023 194 000 33 000 13 000 13 000

1.3.1.18
Prowadzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Cel Utrzymanie ł rozwój Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu Geodezyjnego 1 Kartograficznego oraz Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miepkiej Kraków.

Wydział Geodezji 2015 2026 3 985 000 235 000 400 000 430 000 400 000 400 000 500000

1.3.1.19
Aktualizacja baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Ceł Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elekbomczną poprzez zapewnienie 
beneficjentom aktualnych Informacji gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym 1 kartograficznym

Wydział Geodezji 2012 2025 32 000 000 669 864 3 300 000 3 700 000 4 000 000 4 077 207

134-20

Wyplata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń 

tymczasowych
Cel Realizacja art. 18, ust 5 ustawy o ochrome praw lokatoiow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmlame Kodeksu 
cywilnego (Oz. U. z 2018 r po/ 1234 t.j.j

Wydział 
Mieszkalnictwa

2011 2024 69 444 624 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

1.34.21
Realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz 

interesantów
Cel Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji swiadczenlobiorcom 1 Interesantom

Krakowskłe Centrum 
Świadczeń

2012 2024 6 170 747 483 935 000 000 935 000 000 935 000 000 935 000 000



Limity wydatków w poszczególnycn latach

Lp.
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 zobowiązań

J 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.2 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 5 999 992 671 998 961

1.2.2 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 5 999 992 671 998 961

1.2.2.1 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 33 499 948 5 999 992 671 998 961

1.3 1 091 664 819 1 151 259 991 1 164 180 520 1 150 995 385 898 230 302 952 106 670 346 680 395 124 812 000 123 924 600 122 997 700 122 216 900 121 372 000 120 407 100 106 904 400 185 309 700 154 150 600 7 396 129 806

1.3.1 929 311 859 970 259 991 1 014 180 520 1 060 995 335 808 230 302 862 106 670 256 680 395 34 812 000 33 924 600 32 997 700 32 216 900 31 372 000 30 407 100 16 904 400 15 309 700 4 150 600 6 016 039 881

1.3.1.1 13 168 000

1.3X2 6 775 000

1.3.1.3 50 000 50 000 50 000 50 ODO 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 OOC 50 000 9 100 965

1.3X4 49 442 000

1.3X5 27 000 27 000 27 000 27 ODO 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 6 723 095

1.3.1.6 10 245 000 10 418 000 10 610 000 10 774 ODO 10 957 000 11161000 11 328 000 11 528 000 11 767 000 11 973 000 12 175 OOC 12 356 000 12 528 000 326 710 096

1.3X7 550 000

1.3.18 29 244 300 28 436 900 28 616 615 27 555 730 26 388 300 25 333 300 24 238 300 23 207 000 22 080 600 20 974 700 19 991 90C 18 966 000 17 879100 16 904 400 15 309 700 4 150 600 468 460 647

1.3.1.9 585 852 559 627 4Z-8 091 671 996 905 719 708 6S5 770 808 002 825 535 370 221037 095 267 474 250

13.1.10 37 504 580

1.3X11 19 879 275

1.3.1.12 114 500

1.3.1.13 92 880 000 92 880 000 92 880 000 92 880 ODO 62 790 758

13.1.14 210 000 000 210 000 000 210 000 000 210 000 ODO 228 844 062

1.3.1.15 408 174

1.3.1.16 2 992 000

1.3.1.17

1.3.1.18 535 000

1.3.1.19 4 000 000

1.3 1.20 8 000 000

1.3X21 3 326 946 236



Ip Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

.3.1.22
Zapewnienie opieki w pieczy zastępcze)
Cci. Zapewnienie opieki dzieciom |«!| pozbawionym

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2024 166 533 049 17 398 569 18 124 200 18 845 740 19 374 100

■..3.1.23
Przewóz osób niepełnosprawnych
Cel Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w srcrejólności porusrającym Mą na workach inwalidzkich 
motlłwosci prremieMuanui się, m In, nu rchóbNllację. do pracy, do placówek kulturalnych

Wydział Polityki Społecznej 1 
Zdrowia

2012 2024 17 454 000 2 272 000 2 272 000 2 272 000 2 272 000

13.1.24
Wsparcie z zakresu pomocy społecznej
Cel Zapewnienie dottępu do skuteczne) pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym otfranlczaiące) Ł**łęą 
t głębokość ubóstwa

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2015 2024 710 836 940 76 313126 76 485 600 74 643 525 74 563 200

.3 1.25
Obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej
Cek Zakup i personalizacja kari Krakowskie) Karły Rudzinnej oraz asysta techniczna i modyfikacja apłtlacji do obsługi 
kKR

Krakowskie Centrum 
świadczeń

2015 2024 320 800 27 700 27 700 27 700 27 700

.3.1.26
Całodobowy Telefon Informacji Medycznej
Cel Zapewnienie dostępności do Informacji c placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na 
terenie Miasta Krakowa

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2013 2024 4 053 809 600 000 600 000 600 000 600 000

ł.3.1.27
Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
Ceł: Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa ocar właściwe wykorzystanie potencjału zarządzanych 
obiektów sportowych, zarządzania, iilrzyrnnnlr bary sportowej oraz tuganirucja imprez spmtowri rekrracyinyeh

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2009 2024 270 167 176 16 362 443 32 000 000 33 000 000 34 000 000

1.3.1.28
Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście / Organizacja Wypoczynku dzieci 

i młodzieży podczas ferii i wakacji
C«ł: Wynajem bab basenowe) w Parku Wodnym Kraków S A

Wydział Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego
2015 2021 710 000 120 000

1.3.1.29

Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach 

administracyjnych Miasta Krakowa
Cel Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowe) zgodnie z art. 13 Ustawy o cmentarzach i Chowaniu 
zmarłych z dnia 31.01.1959 r

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2013 2024 829 000 100 000 150 000 150 000 150 000

13.130
Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie
Cel finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska 1 gospodarki wodnej

Wydział Kształtowania 
Środowiska 2011 2024 14 588 596 934 800 2 290 000 2 190 000 2 090 000

13.131
Utrzymanie 1 konserwacja zieleni
Cel Ochrona i zapewnienie utrzymania wsryftkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość 
miejskich terenów zieleni

Zarząd Zieleni 

Miejskiej
2015 2024 345 464 043 30 263 783 50 000 000 50 0'00 000 50 000 000

13.132
Zarządzanie i nadzór nad lasami
Cel; Zachowanie wiclofunkcyjności, uż.ytecznołci i ochrony latów na terenie Gminy Miejtklej Kraków i 
uwzględnieniem ich wpływu na klimat powietrze, wodę, glebę i warunki rycia mieszkańców

Zarząd Zieleni 

Miejskiej
2016 2023 19 452 753 2 336 645 3 500 000 3 590 000

13.133
Zabezpieczenie budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt
Cal; gapewnienio odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt t lennu Gminy Mierskiej 
Kraków

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2015 2026 353 541 30 000 30 000 30 000 40 000 40 ODO 40 000

13.134

Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie
Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie d; ulalności ochronne) przed zwierzętami, wylapywame zwierząt t terenu 
Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom tub opiekunom w trybie 
przepisów ustawy

Wydział Kształtowania 
Środowiska 2009 2026 54 356 192 3 610 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 4 500 ODO 4 500 000

13.135
Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego 
Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w losie 
Wolskim, utrzymanie kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2010 2026 202 750 043 12 673 446 14 000 000 14 ODO 000 15 000 000 15 000 ODO 15 500 000

13.136
Bieżące utrzymanie 1 rozwój systemu monitoringu wizyjnego 
Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego,

Wydział Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego
2015 2023 500 000 50 000 50 000 50 000

13137
Utrzymanie stron internetowych

Cel: Zapewnienie aktualizacji nazw stron internetowych. Zakup domen internetowych

Wydział ds.
Przedsiębiorczości 1 

Innowacji
2015 2023 113 883 30 150 30150 30 150

13.1.38
Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl
Cel Zapewnienie ciągłości utrzymania ww domen jako narzędzia promocji dla projektów współfinansowanych ze 
środków bezzwrotnych

Wydział Strategii 
Planowania i Monitorowania 

Inwestycji
2020 2024 750 150 150 150 150

13.139

Dekoracja Miasta Krakowa
Cel Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków dekoracji; Miasta Krakowa z okazji uroczystości, 
świąt, wizyt 1 imprez okolicznościowych, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów 1 technologu dostępnych na 
rynku, służących podniesieniu walorów wizualnych 1 estetycznych

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2024 22 597 131 2 650 000 2 800 000 2 700 000 400 000

13.1.40
Program zadań bieżących dzielnic 
Cel Poprawę standardu tycia mletzkarttów

Urząd Miasta Krakowa 2021 2025 166 683 418 36 455 318 42 306 100 43 711 000 44 211000

13.1.41
Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych 
Cel Komunikacja i mieszkańcami

Biuro ds. Dzielnic Miasta 

Krakowa
2016 2023 364 906 40 450 25 000 25 000

13.1.42
Rowerem do szkoły - Stars
Cel Realizacia programu akredytacji szkól dla zwiększenia liczby podroży rowerowych dzieci i młodzieży związanych 
i dojazdami do ukoty oraz realizacja kamparai Rowerowy Ma)

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2016 2025 2 203 700 250 000 300 000 300 000 300 000 300 ODO

1 3.143
Projekty kulturalne - oferta posezonowa
Cel Zabezpieczenie środków na realizacje projektów artystycznych w okresie posezonowym

Wydział Kultury 1 

Dziedzictwa Narodowego
2017 2023 14 249 242 1990 000 1 990 000 1990 000

: .3.1.44
Przygotowanie 1 doręczanie przesyłek wymiarowych
Cel; Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomość l podatku rolnym

Wydział Podatków i Opłat 2016 2021 12 949 500 3 200 000

i.3.1,45 Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej
Cel Rozwoj gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej ł infrastruktury komunalnej

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2017 2024 3 100 939 344 216 425 000 425 000 425 000

1.3.1.46
Administrowanie Techniczne i Hosting Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

Krakowa oraz Systemu Internetowego Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Krakowa 
Cel Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji i usług świadczonych prze: UMK

Wydział Organizacji i 

Nadzoru
2017 2024 1 727 039 230 000 230 000 230 000 240 000



Lp-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.1.22 12 682 949

1.3.1.23 7 345 440

1.3.1.24 69 551 100

1.3.1.25 108 728

1.3.1.26 2 400 000

1.3.1.27 35 000 000

1.3.1.28 120 000

1.3.1.29 487 426

1.3.1.30 7 262 000

1.3.1.31 140 991930

1.3.1.32 8 051 455

1.3.1.33 120 000

1.3.1.34 14 600 000

1.3.1.35 73 500 000

1.3.1.36 50 000

1.3.1.37 90 450

1.3.1.38 600

1.3.1.39 6 570 000

1.3.1.40

1.3.1.41 90 450

1.3.1.42 173 581

1.3.1.43 3 490 000

1.3.1.44

1.3.1.45 290 151

1.3.1.46 879 152



lp. Nazwa 1 cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14

1.3.1.47
Psychoterapia uzależnień i współuzależnień
Cel: Zapewnienie dostępności dtiehń terapeutycznych i lnterwency|«o pomocowych dla osób uzalc/niorych od 
wodhów odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych 1 promocja zdrowia

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2013 2025 36 950 000 3 000 000 3 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

1,3.1.48
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Cel Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków punktów nieodpłatni*) pomocy prawnej dla uprawnionych osob

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2016 2024 17 810 240 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000

1.3,1.49 Program aktywności społecznej i integracji osób starszych
Cel Umożliwienie i stworzenie warunków dk spotykania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kiaknw

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2015 2025 87 200 000 8 000 000 12 000 000 14 ODO 000 16 000 000 18 000 000

1.3.1.50
Realizacja zadań związanych z Programem Młody Kraków 
Cel Aktywizacja społeczna mlod/lezy

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2015 2024 3 675 100 650 000 800 000 400 000 400 000

1.3.1.51
Budżet obywatelski ogólnomiejski
Cel: Realizacja przez Urząd Miasta Krakowa projektów wyłonionych w remach budżetu obywatelskiego 
ogulnomiejskiego

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2019 2025 184 000 000 35 000 000 35 ODO 000 35 000 000 35 000 000

1.3.1.52
Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT
Cel Optymalizacja podatkowa VAT w Gminie Miejskiej Kraków

Biuro ds, Podatku VAT 2018 2022 920 000 210 000 210 000

1.3.1.53

Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, 
osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych
Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, w tym dzieciom do lat 3. osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, 
niepełnosprawnym

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2018 2025 861 066 080 115 500 000 115 500 000 115 5D0 000 115 500 000 115 500 000

1.3.1.54
Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych rodzin repatriantów zgodnie z Ustawą o 

repatriacji
Cel: Zapewnienie pracy zaproszonym repatriantom

Krakowskie Centrum 

Świadczeń
2018 2024 284 000 50 000 50 000 50 000 50 000

1.3.1.55

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości 
powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej 
Cel: Wzmocnienie potencjału wiedz. w z<ikr«<ir których znajdują się kompetencjo dotyczące środowiska rv relacji do 
zintegrowanego planowania 1 kontroli

Wydział Kształtowania 
środowiska

2014 2022 287 700 68 500 82 200

1.3.1.56
Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych 
Cel: Tworzenie parków kulturowych i zapewnienie ich funkcjonowania

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2018 2023 1 895 375 450 000 450 000 450 000

1.3.1.57
Monitoring zaopatrzenia w media
Cel: Utrzymana* hydrantów do zaopatrzenia w wodą w stałej gotowości

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2018 2024 619160 344 160 35 000 35 000 35 000

1.3.1.58
Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym systemu STRADOM 
Cel Utrzymanie strony Internetowej dotycząt ej Konferencji zamykającej projekt M1UP

Wydział Strategii 
Planowania i Monitorowania 

Inwestycji

2020 2024 750 150 150 150 150

1.3.1.59
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK
Cel: Skoordynowanie prac mających na celu wdrożenie modelu docelowego dla elektronicznej komunikach i obsługi 
w UMK

Wydział Organizacji i 

Nadzoru
2018 2022 240 000 30 000 30 000

1.3.1.60
Karta Krakowska
Cel; Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez udostępnienie syskemu znizek. 
ulg. preferencji 1 uprawnień

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2018 2024 4 617 069 369 000 369 000 369 000 400 000

1.3.1.61
Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza
Cel Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powialrta

Wydział ds. Jakości 

Powietrza
2018 2022 1 753 936 145 300 159 000

1.3.1.62
Elektromobllność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel Poprawa stanu 1 jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroimntyjneKo

Straż Miejska Miasta 

Krakowa
2019 2024 1448 055 205 100 300 000 300 000 300 000

1.3.1.63
Elektromobllność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel: Poprawa stanu l jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboiu zeroemisyjnirgn

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2019 2025 835 998 102 600 118 200 162 000 162 000 162 000

1.3.1.64
Elektromobllność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel. Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego

Miejskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień
2019 2025 407 968 54 000 54 000 54 000 54 000 81000

1.3.1.65
Elektromobllność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel: Poprawa stanu 1 Jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zcroemisyjnegcr

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2025 351000 54 000 54 000 54 000 54 000 81000

1.3.1.66
Elektromobllność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel. Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadtenie taboru reroemisyjnego.

Wydział Obsługi Urzędu 2019 2022 415 500 140 000 135 000

1.3.1.67 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Ceł: Poprawa stanu l jakości powietrza poprzaz wprowadzenie taboru zeroemrtyjnego.

Zarząd Zieleni 
Miejskiej

2019 2025 1473 565 171000 216 000 216 000 216 000 324 000

1.3.1.68
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zcrocmlsyjturito

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2024 1 586 417 245 000 240 000 350 000 350 000

1.3.1.69
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2019 2025 1 354 172 216 000 216000 216 000 216 000 324 000

L3.Ł70
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel Poptawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zetoemtsyjnego

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
201S 2025 721 300 108 000 108 000 108 000 108 000 162 000

1.3.1.71
Elektromobllność w Gminie Miejskiej Kraków
Ceł Poprawa stanu 1 jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zero emisyjnego

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy Nr 3
2019 2025 384 251 54 000 54 000 54 000 54 000 81 000

1.3.1.72
Elektromobllność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego

Zespół Placówek 

Resocjalizacyjne- 
Socjoterapeutycznych

2019 2025 384 251 54 000 54 000 54 000 54 000 81 000

1.3.1.73
Zarządzanie ruchem
Ceł: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpi**' zcmtwa ruchu drogowego i pieszego, opracowywanie piojrttów 
organizacji ruchu

Wydział Miejskiego 

Inżyniera Ruchu
2019 2022 1 469 880 570 000 399 880
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Lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.1.47 12 000 000

1.3.1.48 2 100 000

1.3.1.49 66 944 097

1.3.1.50 1 972 000

1.3.1.51

1.3.1.52

1.3.1.53 454 008 135

1.3.1.54 200 000

1.3.1.55 150 700

1.3.1.56 420 000

1.3.1.57 385 000

1.3.1.58 600

1.3.1.59

1.3.1.60 400 000

1.3.1.61 304 300

1.3.1.62

1.3.1.63

1.3.1.64

1.3.1.65 228 652

1.3.1.66

1.3.1.67 858 208

1.3.1.68 743 950

1.3.1.69 432 000

1.3.1.70 200 000

1.3.1.71

1.3.1.72

1.3.1.73 471 000



Ip. Nazwa l cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
tączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 U n 14

1.3.1.74

Zadania z zakresu zdrowia realizowane przez Miejskie Centrum Opieki
Ceł; Stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym przewlekle niepełnosprawnymi} 
oraz zwiększenie efektywności systemu opiek i medycznej i socjalnej na terenie Miasta Krakowa poprrez Ijcrcnie 
opieki instytucjonalne) z opieka nad pacjentem w warunkach domowych

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2019 2025 20 985 960 2 666 800 2 783 500 2 690 300 2 600 000 2 600 ODO

1.3.1.75
Zlecanie zadań z zakresu zdrowia publicznego
Cel llealiracjj zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorob lub edukacji zdrowotnej.

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2019 2024 14 368 000 2 672 000 2 256 000 2 256 000 2 256 000

1.3.1.76

Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do 

których ZBK pełni rolę wynajmującego
Cel Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym sianie sanitarno- 
poirądkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków l lokali w tych 
zasobach.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2024 222 562 786 47 097 362 39 493 629 23 697 000 18 075 000

1.3,1.77

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
Cel Utrzymanie zasobu stanowiącego wlasntiu S>ą*bu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym 
stanie sanllarno-porządkoseym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego 
budynków i lokali w tych zasobach

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2024 685 659 208 100 142 600 23 000 5 000

1.3.1.78
Nadzór inwestycyjny
Cel Właściwe prowadzenie nadzoru inwestycyjnego

Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2025 5 465 539 2 893 892 500 000 5'30 000 500 000 500 ODO

1.3.1.79

Wspólprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze 

festiwalowym
Cel Zapewnienie środków na wspólprowadzenie i zarządzanie Instytucjami kultury oraz realizację zadań □ 
charakterze festiwalowym

Wydział Kultury 1 

Dziedzictwa Narodowego
2019 2025 16 773 990 3 700 000 3 100 000 4 150 000 500 000 500 ODO

1.3.1.80

Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej
Cel; Dofinansowanie w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert 
realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz realizacja i monitorowanie Programu Rozwoju Kultury w 
Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury)

Wydział Kultury 1 

Dziedzictwa Narodowego
2016 2025 39 375 006 3 055 000 3 625 000 3 250 000 3 000 000 3 000 ODO

1.3.1.81
Realizacja Polityki Rowerowej 
Cci Zrównoważone środowisko.

Zarząd Transportu 

Publicznego
2019 2025 76 359 407 9 467 000 18 956 000 18 752 000 18 740 000 9 370 ODO

i. 3.1.82

Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22
Cel Powierzenie podmiotowi zewnętrznemu •opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowania w 
trybre negocjacyjnym za zasadach określonych w ustaw* z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na 
rnboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. por 1920) w sprawie wyboru oparatora budynku A Wajsa Innowacji 
Społeczno-Gospodarczych Zabiodzie 20 22 w Kraków*.

Wydział ds.

Przedsiębiorczości i 

Innowacji

2019 2024 960 000 200 000 200 000 230 000 200 000

1.3.1.83 Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych
Cel Rozbudowany, zaktualizowany system elektronicznych usług publicznych

Wydział Organizacji 1 
Nadzoru

2020 2022 1018 437 260 000 150 000

.,3.1.84
Krakowska Wyprawka
Cel Symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców i budowanie więzi z miastem od przysłowiowe) kołyski.

Wydział Komunikacji 
Społecznej

2020 2023 4 132 000 832 000 1 100 000 930 000

1.3.185
Najem lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy mieszkaniowej
Cel Zwiększenie dostępności pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Krakowa osiągających niskie dochody

Wydział Mieszkalnictwa 2020 2030 9 210 000 200 000 1 000 000 1 ODO 000 1 000 000 1 000 ooo 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1.3.1.86
Zakup, utrzymanie i rozwój programu KON (Krakowskie Obiekty Noclegowe)
Cel Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji l usług dla turystów i mieszkańców

Wydział ds. Turystyki 2020 2024 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000

1.3.1.87
Organizacja własnych konferencji
Cel Organizacja przez Wydział ds. Turystyki cyklicznych wydarzeń wspierających zrownowazony rozwój turystyczny 
miasta oraz wykreowanie nowych produktów turystycznym.

Wydział ds. Turystyki 2020 2024 2 040 000 720 000 50 000 730 000 50 000

1.3.1.88
System Informacji Miejskiej
Cel Poprawa komfortu pieszych 1 turystów, ujednolicenie wizualne i konstrukcyjne elementów Infarmacj miejskiej, 
poprawa dostępności do Informacji turystyczne).

Zarząd Transportu 

Publicznego
2020 2022 825 447 357 000 279 800

1.3.1.89
Współpraca w projektach badawczych
Cel' Pozyskiwanie danych istotnych dla zarządzania miastem

Wydział Strategii 
Planowania i Monitorowania 

Inwestycji

2019 2021 279 803 43 370 150 000

1.3.1.90
Prace badawcze
Cel Wykonanie m m kompleksowych badań ruchu na potrzeby budowy nowego modułu ruchu dU Gmrry Miejskiej
Kraków 1 obszaru ościennego, a także aktualizacji Planu transportowego dla Miasta Krakowa i gmin sąsiednich

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2020 2022 2 200 000 1 000 000 1 200 000

1.3.1.91
Działania w ramach aktualizacji Planu transportowego dla Krakowa i gmin ościennych 
Cel Zaplanowanie przewozów o charaMerzeuZytecznoścl publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i 
gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrownowazonego rozwoju transportu

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2020 2022 150 000 150 000

1.3.1.92

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków
Cel Poprawa jakości rycia mieszkańców poprzez odpowiednie zarządzanie ruchem, poprawę jakości pow ietrza. 
promocję pojazdów elektrycznych, dbanie o potrzeby osób niepełnosprawnych i rozwoj prestiżu miasta dzięki 
nowoczesnym technologiom oraz uporządkowanie zasad rozwoju elektromobilności na terenie Gminy hbejskłej 
Kraków

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2019 2021 50 000 50 000

1.3.1.93
Badanie satysfakcji klienta UMK
Cel Bieżące monitorowanie pkości świadczonych usług przez UMK

Wydział Organizacji i 

Nadzoru
2O2C 2022 60 000 40 000 20 000

1.3.194
Utrzymanie parkingów Park & Ride
Cel Funkcjonujące parkingi Paik & Ride na łeieme Miasta Krakowa

Zarząd Transportu 

Publicznego
2O2C 2025 1 726 279 821999 96 000 82 850 85 730 90 500

1.3.1.95 System obsługujący procedury dotacyjne
Cel: Usprawnienie procedur dotacyjnych

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

202C 2024 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000

1.3.1.96
Konsultacje dla rodziców na oddziałach ginekologiczno - położniczych i w szkołach rodzenia 
Cel Wsparcie rodzin w ccłu adapter|l do roli opiekuńczo-wychowawczej po urodzeniu dziecka

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
202C 2023 929 200 309 600 309 600 232 200

1.3.1.97
Prowadzenie cmentarzy
Cel: Zapewnień* właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi ora: realizacji pochowart 1 pozostałych prac 
grabarskich

Zarząd Cmentarzy 

Komunalnych
2021 2024 12 617 238 3 080 295 2 980 295 2 980 295 3 576 353

1.3.1.98
Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych 
Cel; Wpisywanie dłużników do rejestru dłużników oraz wysyłanie wezwań do zapłaty

Wydział Egzekucji 

Administracyjnej • 
Windykacji

2020 2023 27 000 9 000 9 000 9 000



Lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.1.74 13 286 072

1.3.1.75 7 595 779

1.3.1.76 64 906 942

1.3.1.77 192 421

1.3.1.78 3 867 642

1.3.1.79 6 185 060

1.3.1.80 1510 000

1.3.1.81 75 221000

1.3.1.82 800 000

1.3.1.83 388 721

1.3.1.84 1 797 000

1.3.1.85 1 000 000 1 0C0 000 9 200 000

1.3.1.86 80 000

1.3.1.87 770 000

1.3.1.88 636 800

1.3.1.89 170 000

1.3.1.90 2 200 000

1.3.1.91 150 000

1.3.1.92 8 304

1.3.1.93

1.3.1.94 601 230

1.3.1.95 1 600 000

1.3.1.96 851 400

1.3.1.97 12 517 238

1.3.1.98



Lp. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.3.1.99
Podejmowanie postępowań przedegzekucyjnych i egzekucyjnych oraz ich monitorowanie 
Cci: Wpisywanie dłużników do rejestru dłużników oraz wysyłanie wezwań do zapłaty.

Wydział Egzekucji 

Administracyjnej i 

Windykacji

2020 2023 60 000 20 000 20 000 20 000

1.3.1.100
Najem powierzchni wystawienniczych, magazynowych lub ekspozycyjnych
Cel Zapewnienie jak najleps/ej powierzchni wystawiennicze;, magazynowej lub ekspozycyjnej dla Miasta

Wydział ds.

Przedsiębiorczości i 

Innowacji

2015 2022 1 940 000 490 000 490 000

1.3.1.101
Wspieranie przedsiębiorczości Innowacyjnej
Cel: tworzenie narzędzi i platform wsparcia dla prreduębiorc/ota innowacyjnej. we współpracy t organuacjaml 
wipierającymi przedsiębiorczość innowacyjni) oraz startupową. w tym realuacja projektu ESA RIC,

Wydział ds.
Przedsiębiorczości 1 

Innowacji

2021 2025 600 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

1.3.1.102

Projekty obywatelskie, lokalne i wielokulturowe
Cci: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego. integracyjnego i wielokulturowego mieszkańców Krakowa, 
prowadzenie prac badawczych i zakresu komunikacji splecznej. współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
a Gminę Miejską Kraków, dynamizowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich, w tym międzynarodowych r.a rreer 
społeczeństwa obywatelskiego, równego traktowania i Integracji społecznej.

Wydział Polityki Społecznej 1
Zdrowia

2015 2024 9 600 000 1 625 000 1 525 000 1 425 000 1 425 000

1.3.1.103

Realizacja działań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
Cel Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez wspOlorganizację przedsięwzięć integracyjny!h. 
kulturalnych, sportowych, wdneUnio informacji w zakresie spraw społecznych, wydawanie i obsługa dedykowanych 
kart uprawniających do ulg.

Wydział Polityki Społecznej 1
Zdrowia

2018 2025 10 660 000 1 900 000 1 900 000 1 9D0 000 1 900 000 1 900 000

1.3.1.104
Monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z ochroną Krakowa 

przed powodzią
Ceł: Zapewnienie serwriu urządzeń monitora,-ących poziom zwierciadła wody na ciekach w Krakowie

Wydział Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego
2021 2024 42 000 10 000 14 000 14 000 4 000

1.3.1.105
Doskonalenie metodyki zarządzania projektami w UMK
Cel: Rozwój systemu zarządzania projektami w UMK

Wydział Organizacji 1
Nadzoru

2020 2022 256 000 175 000 31000

13.1.106
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania
Cel Poprawa organizacji ruchu przez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych i realiu:ję polityki 
transportowej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2024 153 420 900 8 538 000 7 251 700 7 072 500 1 931 900

1.3.1.107 Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza
Cel: Edukacja ekologiczna poprze? utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2024 3 058 500 358 500 800 000 930 000 1 000 000

1.3.1.108
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do 24m
Cel Zapewnienie obsługi umowy na spersonabrowarne i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych 
jachtów i innych jednostek pływających o dtu?oici do 24m

Wydział Spraw 

Administracyjnych
2021 2029 115 500 12 000 12 500 13 000 13 000 13 ODO 13 000 13 000 13 000

1.3.1.109
Zarządzanie Infrastrukturą Wodną
Cel: Zarządzanie obszarami wodnymi oraz terenami do nich przylegającymi na terenie (iMk.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2023 1 595 000 595 000 500 000 500 000



Lp-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Umil 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.1.99

1.3.1.100 980 000

1.3.1.101 600 000

1.3.1.102 5 349 000

1.3.1.103 9 497 000

1.3.1.104 10 000

1.3.1.105

1.3.1.106 24 206 580

L3.1.107 3 058 500

Ł 3.1,108 13 000 115 500

1.3.1.109 1 595 000

4o



Ip. Nazwa 1 cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 .7 B 9 W 11 12 13 14

1.3.2 wydatki majątkowe 5 734 428 552 648 617 110 600 730 244 496 731 427 318 272 105 229 625 454 58 127 915 228 704 320 147 319 992

1.3.2,1

KD/SK1.1/17

Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby 

nowoczesnego muzeum nauki 1 techniki
ceł: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów tafczdnl tramwaiowci n« cele kulturalne

Wydział Kultury l 
Dziedzictwa Narodowego

2017 2022 18 312 827 3 827 500 6 000 000

13.2,2

ZIM/SK13/18

Budowa Centrum Muzyki w Krakowie
cel Promocja kultury 1 edukacji kulturalnej na poziomie regionalnym i krajowym, rozwój kompetencji kulturowych i 
społecznych mieszkańców Krakowa i Małopolski

Zarząd Inwestycji Miejskich 2018 2021

13.2.3
ZIS/SS1.3/17

Budowa basenu przy ul. Eiscnberga
cel! Upowszechnianie prozdrowotnego trybu rycia wśród mieszkańców

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2017 2021 52 724 980 8 218 821

13.2.4

ZDMK/ST1.1/03

Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 {ode. węzeł "Kraków Bieżanów" • wezel 
"Kraków Mistrzejowice") 
cel: Odciążenie centrum mlaita od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2003 2023 13 223 152 1000000 2 000 000 1 996 056

13.2.5
GK/ST7.11/17

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774
cel Poprawa obsługi komunikacyjnej MPl Kraków Balio? i terenów przyległych

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2017 2021 410 820 123 246

13.2.6

GK/ST8.11/17

Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 

2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu 

drogowego 
cel Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2017 2021 6 000 000 6 000 000

13.2.7
ZIM/ST1.3/18

Rozbudowa ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ważewskiego 
cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2018 2024 9 000 000 1 000 000 8 000 000

13.2.8

ZIM/ST1.4/19

Budowa Trasy Wolbromsklej (odcirek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych
Miasta Krakowa)
cel Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności tschu i zmniejszenie szkodliwych emisji do siodowiska

Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2023 104 594 112 2 355 000 41 000 000 61 000 000

13.2.9
ZDMK/ST23/99

Budowa Trasy Zwierzynieckiej 1 Pydtowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" ■ węzeł "Ruczaj") 
cel Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu 1 zmniejszenie szkodliwych emisji do Środowiska

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 1999 2044 2 061 873 897 150 000 000 120 000 000

13.2.10

ZDMK/ST7.9/06

Budowa ul. Iwaszki
cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjne) nowych terenóyr inwestycyjnych i zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2006 2021 1 230 000 984 000

13.2.11
ZDMK/ST8.15/11

Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki 
ceł: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2021 9 279 875 7 892 808

13.2.12
ZIM/ST6.2/20

Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory 
ceł Zwiększenie ud/iału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2024 6 300 000 1 050 000 1 500 000 2 750 000 1 000 000

13.2.13
ZIM/ST6.6d/15

Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)
cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2021 3 880 843 3 210 000

1.3.2.14

GK/ST12.1/18

Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu
ceł: Poprawa warunków ruchu dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osob prry ograniczeniu szkodliwego 
wpływu systemu transportu na środowisko naturalne i warunki tycia mieszkańców.

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2018 2023 10 889 790 4 300 000 5 500 000 1 000 000

13.2.15

GS/SAl.1/00

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach 

poprzednich 1 dla ochrony korytarzy transportowych 
cel Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta

Wydział Skarbu Miasta 2000 2022 2 840 005 1 000 000 1 000 000

13.2.16
GS/SA1.2/19

Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych 
cel Wyplata odszkodowań za nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2019 2021 5 124 288 2 000 000

13.2.17
GS/ST2.3/06

Budowa Trasy Zwierzynieckiej 1 Pydhowicklej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") 
cel Wypłata odszkodowań za nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2006 2029 50 900 000 7 491 428 13 408 572 10 000 000 10 000 000

13.2.18

GS/ST2.4/06

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową 

cel Wyplata odszkodowań za nieruchomości.
Wydział Skarbu Miasta 2006 2024 32 825 160 2 000 000 2 000 000 1 800 000 5 000 000

1.3.2.19
GS/ST3.1/09

Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawicklego" 
cel Wypłata odszkodowań za nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2009 2021 5 681 922 100 000

1.3.2,20
GS/ST5.1/08

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie 
cel Wypłata odszkodowań za meiudiomnso

Wydział Skarbu Miasta 2008 2023 56 016 012 2 000 000 5 650 000 5 000 000

13.2.21
GS/5T6.5/20

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) 
cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 202C 2024 38 867 329 6 000 000 9 526 362 23 340 967



LP-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 7£ 29 30 31

1.3.2 162 352 960 181 000 000 150 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 170 000 000 150 000 000 1 380 089 925

13.2.1 7 500 000

1.3.2.2

1.3.2.3 1 300 333

1,3,2.4 4 996 056

13.2.5 123 246

1.3.2.6 1 000 000

13.2.7 9 000 000

1.3.2.8 32 711 190

1.3.2.9 150 000 000 180 0C0 000 150 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 170 000 000 150 000 000

1.3.2.10

1.3.2.11 222 523

1.3.2.12 4 800 000

1.3.2.13 161 930

1.3.2.14 10 800 000

1.3.2.15 2 000 000

1-3.2.16

1.3.2.17 10 000 000

1.3.2.18

1.3.2.19

1.3.2.20

1.3.2.21



lp. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

Od do 2321 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L.3.2.22

GS/ST6.6c/06

Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z 

budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej 
col Wypłata odizkodowun ta nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2006 2024 40 632 671 7 500 000 15 000 000 3 740 219 7 259 781

1.3.2.23
GS/ST6.6d/18

Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) 
cel: Wypłata odstkodowArt ta nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2018 2023 2 500 000 2 500 000

1.3.2.24
GS/ST7.7/18

Rozbudowa al. 29 Listopada (ode. ul. Opolska - granica miasta) 
CelWyptalft adizkado^jrt m niwuchomała.

Wydział Skarbu Miasta 2018 2022 12 599 947 8 000 000 1 258 658

1.3.2.25

GS/ST8.2/06

Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawia II i ul. Meissnera oraz z 

al. Pokoju

cel Wypłata odszkodowań ta nieruchomości.

Wydział Skarbu Miasta 2006 2021 13 032 567 100 000

1.3.2.26

GS/ST8.11/17

Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 

2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu 

drogowego 
cel: Wyplata odszkodowań ta nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2017 2021 957 245 100 000

3.2.27
GS/ST8.13/17

Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) 
cel: WypUU odszkodowań za nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2017 2021 563 080 200 000

_.3.2.28
GS/ST8.14/16

Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) 
cel Wypłata odszkodowań ta nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2016 2023 14 589 232 482 684 5 240 425 7 258 658

L.3.2,29
GS/ST8.15/19

Rozbudowa ul. Łokietka • od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki 
cel: Wyplata odszkodowań ta nieruchomość

Wydział Skarbu Miasta 2019 2021 347 527 100 000

1.3.2.30

GS/ST10.3/19

Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park
& Ride (ZIT)
cel: Wyplata odszkodowań za nleruchomoso

Wydział Skarbu Miasta 2019 2021 I 053 753 100 000

1.3.2.31

NW/Z 1.2/15

Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego 
Im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)

Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego

2015 2021 75 679 339 19 386 740

1.3.2.32

NW/Z1.8/19

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. 
Gabriela Narutowicza w Krakowie
Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych 
medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności 1 lakotci e usług Świadczonych dla pacjentów.

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

2O2C 2021 463 901 386 553

1.3,2,33

NW/Z 1.9/19

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym Im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Cel Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych 
medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e usług Świadczonych dla pacjentów

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

2O2C 2021 610 373 240 373

1.3.2.34

NW/Z1.12/20

Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu 
Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Cel Poprawa warunków bytowych pacjentów

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

202C 2023 44 220 000 1 600 000 14 000 000 28 530 000

1.3.2.35
NW/Z1.15/20

Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki 
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjenta*

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego
202C 2022 798 624 297 779 297 779

1.3.2.36

DP5-HE/W1.42/17

Przebudowa 1 rozbudowa DPS Im. Ludwika i Anny Hołdów wraz z zagospodarowaniem 

terenu - IV etap
Cel Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej

Dorn Pomocy Społecznej, ul 
Helclów

2017 2022 23 647 543 4 062 417 3 800 000

1.3.2.37

MOPS/Wl. 57/20

Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową 

sieci kanalizacji opadowej
Cel Poprawa realizacji zadań pomocy spoleanej

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2O2C 2022 10 166 516 3 600 000 1 200 000

1.3.2.38
DPS-Ł41/W1.59/20

Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d ■ DPS, ul. łanowa 41
Cel Poprawa realizacji zadań pomocy społecinej.

Dom Pomocy Społecznej, ul. 

Łanowa 41
202C 2021 8 604 668 6 517 329

1.3.2.39

MOPS/Wl.61/20

Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. 

Praskiej
Cel. Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
202C 2024 26 000 000 500 000 5 500 000 7 OOO 000 13 000 000

1.3.2.40
MOPS/W 1.63/20

Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej
Cel: Popiawa realizacji zadań pomocy spoleanej

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
202C 2022 3 138 879 1 939 591 1 000 000

1.3.2.41
ZIM/Z3.1/18

Głęboka termomodernizacja Żłobki Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 
Cel: Poprawa warunków bytowych dzlcd.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2018 2021 2 921 345 746 000

4?)



LP-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.22

1.3.2.23

1.3.2.24

1.3.2.25

1.3.2.26

1.3.2.27

1.3.2.28

1.3.2.29

1.3.2.30

1.3.2.31

1.3.2.32 290 932

1.3.2.33

1.3.2.34

1.3.2.35

1.3.2.36 6 852 445

1.3.2.37 1 209 234

1.3.2.38 300 000

1.3.2.39 25 712 241

1.3.2.40 1 590 716

1.3.2.41 746 000



lp Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
tączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 a 9 W 11 12 13 14

1.3,2.42
ZBK/W4.1/14

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych
Cel: bkwidacjł barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2014 2022 4 248 308 600 000 500 000

1.3.2.43
ZDMK/T1.2/17

Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 1 202 000 1 200 000

1.3 .2.44
Z DMK/T 1.8/17

Przebudowa ul. Maciejkowej
Cel Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2024 6 250 84S 125 424 2 000 000 4 000 000

1.3.2.45
ZDMK/T1.9/13

Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi 
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2013 2024 24 902 771 3 479 265 3 061 910 4 5B0 000 10 000 000

1.3.2.46
ZDMK/T1.14/05

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 200' 2022 38 193 803 15 000 000 15 000 000

1.3.2.47
ZDMK/T1.19/17

Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 201/ 2021 500 000 500 000

1.3.2.48
ZDMK/T1.22/18

Rozbudowa ul. Melera
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2018 2021 221277 134 993

1.3.2.49
ZDMK/T1.30/10

Rozbudowa ul. Wrony
Cel- Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2010 2023 19 741 629 12 200 000 1 700 000 5D0 000

1.3.2.50
ZDMK/T1.35/06 

Rozbudowa ul. Mochnanlec 
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2006 2023 19 394 122 6 153 187 3 000 000 8 647 500

1.3.2.51

ZTP/T1.51/11

Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa 
Ceł: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Transportu 
Publicznego

2011 2029 52 971 460 6 133 849 3 536 960 3 382 400 1 437 520 3 200 000 1 419 343 3 974 320 3 128 720

1.3.2.52
ZIM/T1.106/15
Rozbudowa ul. Klasztornej na odcirku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy 

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta
Zarząd Inwestycji Miejskich 201' 2022 25 012 783 11 720 000 4 760 000

1.3.2.53
ZIM/T1.107/08

Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2008 2022 3 408 046 251 500 150 000

1.3.2.54
ZDMK/Tl.l 15/15

Rozbudowa ul. Lubostroń
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 201!- 2021 4 766 855 133 455

1.3.2.55
ZDMK/T1.117/15
Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej 

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2015 2021 127 785 97 785

1.3.2.56
ZIM/T1.123/15

Budowa ul. 8 Pułku Ułanów
Cel: Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2021 2 264 200 2 000 000

1 3.2.57
ZDMK/T1.125/16

Przebudowa ul. Glinik
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2022 17 401964 7 000 000 8 000 000

1.3.2.58
ZDMK/T1.132/15 

Rozbudowa ul. Wrobela 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2015 2022 23 391 094 500 000 9 000 000

1.3.2.59
ZDMK/T1.154/16

Rozbudowa ul. Witkowickiej
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2025 25 614 528 350 000 5 607 850 17 000 000 2 500 000

1.3.2.60
ZDMK/T1.155/16 

Rozbudowa ul. Chylińskiego 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2022 5 136 408 600 000 4 500 000

1.3.2.61
ZDMK/T1.158/16

Rozbudowa ul. Kozienicklej
Ceł: Poprawa infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 313 273 293 716

1.3.2.62
ZDMK/T1.168/16

Rozbudowa ul. Walewskiego - etap 1 wraz z rozbudową ul. Zakarczmie etap 1
Cel; Poprawa Infrastruktury drogowe] Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 198 000 198 000

1.3.2.63
ZDMK/T1.169/16

Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej 
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2023 21 350 000 850 000 12 500 000 8 000 000

1.3.2.64
ZDMK/T1.182/17

Rozbudowa ul. Szafrana
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2024 3 104 058 1000 000 2 000 000
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lp-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.42 1 100 000

1.3.2.43 335 721

1.3.2.44 6 000 000

1.3.2.45 14 580 000

1,3.2.46 30 000 000

1.3.2.47 443 420

1.3.2.48

1.3.2.49 619 458

1.3.2.50 12 647 500

1.3.2,51 1 352 960

1.3.2.52 992 901

1.3.2.53 212

1.3.2.54

1.3.2.55

1.3.2.56 659 300

1.3.2.57 15 000 000

1.3.2.58 9 352 400

1.3.2.59 25 457 850

1.3.2.60 5 045 388

1.3.2.61 1000

1.3.2.62

1.3.2.63 21000 000

1.3.2.64 3 000 000



lp- Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2321 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 j 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.3.2.65
ZDMK/T1.187/17

Rozbudowa ul. Tynieckiej
Cel: Poprawa Infrastruktuty drogowej Mtatla

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 616 541 109 000

1.3.2.66
ZIM/T1.188/17

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu 
Ceł: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2017 2024 49 838 669 8 000 000 20 000 000 8 530 000 12 500 000

1.3.2.67

ZDMK/T1.189/17

Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. 

Widłakowej
Cel: Popiawa łnfroslrukłuły drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2024 5 369 000 260 000 900 000 1 ODO 000 3 100 000

1.3.2.68
ZDMK/T1.200/17

Modernizacja ul. Niewodniczańskiego
Cel Poprawa infrastruktury drugawel Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 179 579 134 684

1.3.2.69

ZDMK/T1.201/17

Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy 

Miasta Krakowa
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2024 3 338 376 1 530 000 1 800 000

1.3.2.70

ZDMK/T1.206/17

Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od 
skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława śmiałego 1 Bogucianka po prawej stronie do 

skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego 
Cel Poprawa infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2022 3 663 825 130 000 3 500 000

L3.2.71
ZDMK/T1.213/17

Program budowy chodników
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2025 25 096 226 8 735 000 5 220 000 4 BO 000 2 250 000 1 100 ooo

13.2.72
ZDMK/T1.222/17

Budowa nowej ulicy leczącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada 
Cel Poprawa infrastruktury drogowo) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 88 437

1.3.2.73
GK/T1.233/18

Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka 
Ceł' Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2018 2025 19 483 822 113 822 5 000 000 13 000 000

1.3.2.74
ZIM/T1.234/18

Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej
Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd inwestycji Miejskich 2018 2023 2 100 000 400 000 1 000 000 700 000

1.3.2.75
ZłM/Tl.249/19
Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada 

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta
Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2022 1 835 000 200 000 1 500 000

1.3.2.76
ZDMK/T1.251/19

Przebudowa ul. Stróżeckiego
Cel Poprawa Infrastrukturydrogowej Miasla

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2022 2 067 229 1 000 000 1 000 000

1.3.2.77
ZIM/T1.253/19

Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki - Zwierzyniec
Cel' Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd inwestycji Miejskich 2019 2023 2 104 400 200 000 1830 000

1.3.2.78

ZDMK/T1.254/19

Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Kol do 

wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego
Cel Poprawa Infrastruktury drogowej Miasla

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2023 11 120810 1 120 810 3 000 000 7 030 000

1.3.2.79
ZDMK/T1.256/19

Ul. Górnickiego - budowa chodnika 
Cel: Popiawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2021 1 400 000 1400 000

1.3.2.80
ZDMK/T1.257/19

Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2
Cek Poprawa Infrastruktury drogowe] Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2022 2 749 323 1 000 000 1 700 000

1.3.2.81
ZDMK/T1.259/19
Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkic w al. 29 Listopada
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Kraków u 2019 2021 3 000 000 3 000 000

1.3.2.82

ZDMK/T1.260/19

Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawlckiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki 

przy al. Bora Komorowskiego
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2022 12 000 002 268 756 11731 246

1.3.283

ZDMK/T1.262/19

Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej 
Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2022 454 817 12 355 397 258

1.3.284
ZDMK/T1.271/20

Przebudowa ul. Siennej
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 202C 2022 2 050 ODO 150 000 1 900 000

1.3.2.85
ZDMK/T1.273/20

Program budowy ekranów akustycznych 
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 202C 2022 1 500 000 500 000 1 000 000

1.3.2.86

ZDMK/T1.274/20

Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych 

elementów bezpieczeństwa ruchu orogowego
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 202C 2023 3 798 300 1 750 000 1000 000 1000 000



Lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31

1.3.2.65

1.3.2.66 39 682 271

1.3.2.67 260 000

1.3.2.68

1.3.2.69 3 300 000

1.3.2.70 3 630 000

1.3.2.71 8 393 818

1.3.2.72

1.3.2.73 18 113 822

1.3.2.74 2 100 000

1.3.2.75 1 700 000

1.3.2.76 2 000 000

1.3.2.77 2 000 000

1.3.2.78 10 747 000

1.3.2.79 400 000

1.3.2.80 12 009

1.3.2.81 2 855 032

1.3.2.82 11 731 246

1.3.2.83

1.3.2.84 150 000

1.3.2.85 1 500 000

1.3.2.86 3 750 000



Lp. Nazwa 1 cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14

132.87
GK/T1.275/20

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94
Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej Mi.nta

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2020 2021 1000 000 700 000

1.3.2.88
ZDMK/T1.279/20

łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie
Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 337 760 317 760

1.3.2.89
ZDMK/T 1.280/20

Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola
Cel: Poprawa infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 180 000 180 000

1.3.2.90
ZOMK/T1.282/20

Bezpieczniej wzdłuż ul. Sohysowskiej 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowe) Miasta

Z«3rząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 189 000 159 000

1.3.2.91
Z DMK/T 1.2 83/20
ścieżka rowerowa na wjeżdzle w ul Medweckiego od zachodu

Cel 1‘oprewa infrastruktury drogowej Miasta
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 168 000 142 500

1.3.2.92
ZDMK/T1.289/20

Program budowy ścieżek rowerowych 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 6 150 000 3 150 000 3 000 000

1.3.2.93
2DMK/T1.290/20

Program budowy parkingów P&R
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 2 000 000 1 000 000 1 000 000

1.3.2.94
ZDMK/T1.291/20

Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 900 000 300 000 600 000

1.3.2.95
ZIM/Ul.1/10

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie
Cel Zwiększenie itaSd miejsc grzebalnych w > raków*

Zarząd Inwestycji Miejskich 201C 2027 16 004 589 5 033 650 7 500 000

1.3.2.96
ZCK/U1.4/19

Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice 
Cal: Poprawa Infrastruktury cmentarza.

Zarząd Cmentarzy 

Komunalnych
2019 2021 2 569 000 1 400 000

1.3.2.97

ZIM/U1.6/20

Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich 202C 2024

1.3.2.98
ZZM/O1.3/09

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich 
Cel Promowanie zdrowego trybu rytu

Zarząd Zieleni Miejskiej 2009 2021 21420 377 700 000

1.3.2.99
WS/01.4/19

Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi
Cel Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta kijkowa

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2019 2022 565 750 300 000 200 000

1.3.2.100
ZDMK/01.5/17

Posadowienie toalet na terenie Krakowa
Cel Promowanie zdrowego trybu życia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2022 4 625 121 1 500 000 1 000 000

1.3.2.101
ZZM/01.8/16

Budowa Parku Dębnickiego - część C 
Cel Promowanie zdrowego trybu tycia.

Zarząd Zieleni Miejskiej 201€ 2024 8 058 339 1 530 000 3 500 000

1.3.2.102
ZZM/01.22/14

Zagospodarowanie Parku Duchackiego 
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2014 2022 8 946 140 3 020 000 500 000

1.3.2.103
ZIM/O1.38/17

Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 
Cel- Poprawa warunków bytowych zwierząt

Zarząd Inwestycji Miejskich 2017 2022 9 316 456 700 000 3 000 000

1.3.2.104
ZZM/01.39/15

Park Zakrzówek
Ceł: Poprawa infrastruktury rekreacyjne) Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 2023 47 540 109 17 500 000 5 000 000 7 653 695

1 3 2.105
ZZM/O1.50/14

Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty 
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjne) Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2014 2022 17 889 256 7 000 000 10 000 000

1 3.2.106
ZZM/O1.52/16

Rewitalizacja Parku Lotników Polskich
Cel. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 201€ 2021 21 151563 4 145 604

1 3.2.107
ZZM/O1.79/16

Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2017 2022 2 730 247 100 860 1 000 000

1 3.2.108
ZZM/O1.117/17

Rewitalizacja Parku Jordana
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacypej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2017 2022 10 821 309 300 000 200 000

1 3.2109
JP/01.126/18

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa 
Cel: Ograniczenie emisji CO2.

Wydział ds. Jakości 

Powietrza
2018 2022 14 839 927 2 064 084 1 000 000

13.2.110

ZZM/O1.127/18

Zalew Bagry - zagospodarowanie
Cel Popiawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2018 2021 12 773 810 5 450 000
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Lp

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.87 700 000

1.3.2.88 317 760

1.3.2.89 157 122

1.3.2.90 159 000

1.3.2.91

1.3.2.92 5 727 147

1.3.2.93 2 000 000

1.3.2.94 900 000

1.3.2.95 100 000

1.3.2.96 231000

1.3.2.97

1.3.2.98 700 000

1.3.2.99 500 000

1.3.2.100 1 699 030

1.3.2.101 5 000 000

1.3.2.102 1 832 000

1.3.2.103 3 700 000

1.3.2.104 18 552 123

1.3.2.105 17 000 000

1.3.2.106 2 154 450

1.3.2.107 1 100 860

1.3.2.108 500 000

1.3.2.109 3 064 084

1.3.2.110 5 450 000



lp- Nazwa 1 cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14

1.3.2.111

ZZM/01.128/18
Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa

Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Mi.i;ta
Zarząd Zielem Miejskiej 2018 2021 239 642 150 000

1.3.2.112
ZZM/01.138/18

Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" 
Cel. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2018 2021 2 642 596 1 900 000

1.3.2.113
ZZM/01.165/19

Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim ... i Nowej Hucie? 
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zielem Miejskiej 2015 2021 11579 002 3 144 089

1.3.2.114
ZZM/O1.174/19

Parki kieszonkowe
Cel. Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 2025 12 513 163 2 450 000 300 OOO

1.3.2.115
ZZM/O1.17S/19

Park Młynówka Królewska
Ceł; Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 2022 3 720 407 1 000 000 850 000

1.3.2.116
ZZM/01.176/19

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy
Cel. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Muun

Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 2023 14 074 295 6 000 000 4 000 000 3 030 000

1.3.2.117
ZZM/01.178/19

Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki
Cel: Promowanie zdrowego trybu żyóa

Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 2024 3 927 613 3 800 000

1.3.2.118
ZIM/O1.182/19

Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 
Cel; Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2022 1 300 000 300 000 1 000 000

1.3.2.119

ZZM/01.186/19

Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej nr 149
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 2022 4 165 448 2 500 000 1 500 000

1.3.2.120
ZZM/01.188/19

Rewitalizacja Placu Axentowicza 
Cel; Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 2022 3 013 182 1 500 000 1 500 000

Ł3.2.121
ZZM/01.198/20

Tak dla parku przy Karmelickiej
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Mia.t

Zarząd Zieleni Miejskiej 202C 2022 2 191 820 2 000 000 150 000

L 3.2.122
ZZM/Ol.199/20

Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zielem Miejskiej 202C 2023 2 000 000 500 000 700 000 5'30 000

1.3.2.123
ZZM/01.200/20

Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! 
Cel- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zielem Miejskiej 202C 2021 1 000 000 930 000

1.3.2.124
ZZM/Ol.201/20

Aleja Róź na nowo
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zielem Miejskiej 2020 2023 3 041 000 500 000 1 500 000 1 ODO 000

1.3.2.125
ZZM/01.202/20
Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 399 480 299 480

Ł3.2.126
ZZM/Ol.203/20

Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu 
Cel. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 150 000 130 000

1.3.2.127
ZZM/Ol.205/20

Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 150 000 130 000

1.3.2.128
ZZM/Ol.206/20

Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 175 500 155 500

1.3.2.129
ZZM/Ol.209/20

Naturalnie aktywni ■ Park Rzeczny Tonie 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 218 450 200 000

1.3.2.130
ZZM/Ol.211/20

Park Kieszonkowy na Prądniku Białym 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjna) Must

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 501 557 474 989

L3.2.131
ZZM/Ol.213/20

Nowy ogród przy ul. Królewskiej
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Mian

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 162 300 132 300

L 3.2.132
ZZM/Ol.214/20

Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie 
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 386 000 346 000

£.3.2.133
ZZM/Ol.220/20

Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 220 000 100 000



lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.111 150 000

L 3.2.112 405 582

1.3.2.113 2 512 723

13.2.114 2 743 711

1.3.2.115 1 850 000

1.3.2.116 13 000 000

1.3.2.117 3 800 000

1.3.2.118 1 225 000

1.3.2.119 3 194 160

1.3.2.120 2 998 961

1.3.2.121 2 087 270

1.3.2.122 1 700 000

1.3.2.123 919 791

1.3.2.124 2 972 800

1.3.2.125 299 480

1.3.2.126 130 000

1.3.2.127 130 000

1.3.2.128 115 800

13.2.129 200 000

13.2.130 474 989

1.3.2.131 132 300

13.2.132 346 000

Ł 3.2.133 63 333



Ip- Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 W 11 12 13 14

1.3.2.134
ZZM/O1.221/20

Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie) 
Cel Poprewt infrełtrektury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 667 000 607 000

1.3.2.135
ZZM/01.223/20

Park w Łagiewnikach - etap II
Cel Poprawa mfiaitruktory rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 302 520 220 000

1.3.2.136
ZZM/01.224/20

Leśny plac zabaw w Parku Solvay
Cel. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 300 000 274 000

1.3.2.137
ZZM/01.226/20

Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny
Cel Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 170 000 100 000

1.3.2.138
ZZM/01.230/20

Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 300 000 270 000

1.3.2.139
ZZM/01.232/20

Zielony przystanek
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Mia«

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 50 000 25 000

1 3.2.140
ZZM/O1.235/20

Ławki z widokiem
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 100 000 50 000

1.3.2.141
ZZM/01.236/20

Wolica - skwer i miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakęple
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 500 000 350 000

1.3.2.142
ZZM/01.237/20

Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki
Cel Poprawa infrastruHuryrekreacyjnej Miast

Zarząd Zielem Miejskiej 2020 2022 2 010 000 510 000 1 000 000

1-3,2.143
WS/02.6/13

Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych" 
Cel' Poprawa miłej retencji wód opadowych

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2013 2021 7 301 998 2 621 134

1.3.2.144

KEGW/O2.12/20

Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru 
ul. Kosocickiej
Cel; Poprawa malej retencji wod opadowych

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2020 2022 1 000 000 300 000 700 000

1.3.2.145

KEGW/O2.13/20

Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru

Luboczy
Cel Poprawa malej retencji wod opadowych

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2020 2027 13 530 000 1 000 000 500 000 4 000 000 2 800 000 2 000 000 2 000 000 1 230 000

1.3.2.146
KEGW/O2.14/20
Wykonanie ogrodu deszczowego Z2M (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)
Cel Poprawa małej retenc> wud opadowych

Klimat • Energia 

Gospodarka Wodna
2020 2021 500 000 400 000

L3.2.147
KEGW/O2.15/20

Budowa przepompowni "Kabel"
Cel Poprawa malej retencji wod opadowych.

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2024 12 300 000 500 000 1 000 000 3 400 000 5 500 000

1-3.2,148
KEGW/O2.16/20
Budowa przepompowni przy ul. Póllanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym 
Cel Poprawa małej retencji wod opadowych

Klimat • Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2022 993 910 150 000 700 000

L3.2.149
KEGW/O2.18/20

Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej 
Cel' Popraw* malej retencji wod opadowych,

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2023 3 195 000 1195 000 500 000 1 500 000

1.3.2.150
KEGW/O2.19/20

Przebudowa rowu przy ul. Bugaj
CH Poprawa małej retencji wód opadowych

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2021 598 000 550 000

1.3.2.151
KEGW/O2.20/20
Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej 
Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2020 2022 750 000 200 000 500 000

1.3.2.152
KEGW/O2.21/20

Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka 
Cel; Poprawa małej retencji wod opadowych

Klimat • Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2022 700 000 200 000 500 000

1.3.2.153

KEGW/O2.25/20

Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych 

osuwiskowe z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych 
Cel: Poprawa malej retencji wod opadowych.

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2020 2022 1 500 000 500 000 1 000 000

1.3.2.154
KEGW/O2.26/20

Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej 
Cel: Poprawa malej retenca wod opadowych.

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2020 2024 7 997 785 400 000 2 100 000 3 100 000 2 300 000

13.2 155
ZIM/M1.4/14

Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry 
Cel Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mtesoe.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2014 2022 10 092 406 6 170 000 1 700 000



lp-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.134 607 000

1.3.2.135 220 000

1.3.2.136 274 000

1.3.2,137 100 000

1.3.2.138 270 000

1.3.2.139 120

1.3.2.140 50 000

1.3.2.141 350 000

1.3.2.142 1 509 307

1.3.2.143 2 621 134

1.3.2.144 1 000 000

1.3.2.145 13 441440

1.3.2.146 367 644

1.3.2.147 10 211838

1.3.2.148 850 000

1.3.2.149 3 195 000

1.3.2.150 550 000

1.3.2.151 700 000

1.3.2.152 700 000

1.3.2.153 1 500 000

1.3.2.154 7 900 000

1.3.2.155 1 869 265



Lp. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych larach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 a s 6 7 8 9 JO 11 12 J3 J4

1 3.2.156
MCOO/E1.3/18

Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa
Cci Popr«Wł J«koś«i usług udukAcyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2018 2022 21187413 5 000 000 13 000 000

1.3.2.157
MCOO/E1.7/12

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych 
Cel. PopiłAł Jakości uUng edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2012 2022 72 526 429 3 775 000 1000 000

1.3.2 158
MCOO/E1.12/19

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
201$ 2023 8 150 000 1 000 000 3 000 000 4 000 000

1 3.2.159
EK/E1.37/20

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych

Wydział Edukacji 2020 2021 5 699 092 1 500 000

1.3.2.160
MCOO/E1.43/15

Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych 
Cel: Poprawa Jakości usług edukacyjnych.

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2015 2022 16 011 134 3 000 000 4 000 000

1.3.2.161
MCOO/E1.83/16

Budowa szkoły podstawowej na os Kliny 
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2016 2021 44 085 055 30 317 963

1.32.162
MCOO/E1.84/16

Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa 
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2016 2021 16 687 494 4 486 000

1-3 2.163
ZIS/E1.114/18

Budowa sali gimnastycznej przy SPnr 26, ul. Krasickiego 34
Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2018 2024 15 122 694 1 000 000 2 000 000 3 000 000 9 000 000

1.3.2.164
MCOO/E1.119/19

Budowa szkoły podstawowej na os Złocień
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

201$ 2023 40 660 508 2 000 000 5 000 000 33 ODO 000

1.3.2.165
LO V/E1.128/18

V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza 
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Liceum Ogólnokształcące nr 

V
2016 2023 16 894 700 4 000 000 4 000 000 6 2D0 000

1.3.2.166
MCOO/E1.130/19

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86 
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

201$ 2021 10 655 504 5 500 000

L3.2.167
SOSW 6/E1.132/19

Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8
Cel: Poprawa Jakości usług edukacyjnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 6

201$ 2021 2 223 650 1 600 000

1.3,2.168
MCOO/E1.134/19

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nt 134, ul. Kłuszyńska46
Cel. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

201$ 2022 8 082 208 3 000 000 2 994 000

Ł3.2.169
MCOO/E 1.136/19

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

201$ 2023 11517452 2 000 000 2 006 000 7 ODO 000

L3.2.17O
MCOO/E1.141/19

Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39
Ceł: Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

201$ 2023 8 062 000 1 000 000 3 000 000 2 5D0 000

1.3.2.171
MCOO/E1.146/20
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. ćwikłowa 1 

Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.
Szkoła Podstawowa nr 62 2020 2024 15 585 000 500 000 5 000 000 10 000 000

L3.2.172
ZIS/S1.1/18

Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2
Cel; Poprawa jakości wykonywania usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2018 2024 15 097 140 8 031 500 1 700 000 418 500 3 850 000

1.3.2.173

ZIS/S1.1/19

Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul.
Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie
Ceł. Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2019 2025 61 695 655 1 500 000 7 000 000 9 000 000 17 500 000 26 000 000

13,2.174
ZIS/S1.3/17

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel
Ceł Poprawa jakości wykonywania usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2017 2021 9 186 882 500 000

1,3.2475
ZIS/S1.5/17

Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj
Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2017 2022 5 327 970 4 000 000 500 000

1.3.2.176
ZIS/S1.6/17

Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki 
Ceł; Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2017 2022 5 744 500 2 500 000 1 000 000

13.2.177
ZIS/S1.11/11

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21
Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2011 2021 26 745 599 2 464 671

1.3.2.178

ZIS/S1.87/17

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych
Ceł; Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2017 2021 31 568 384 5 600 000



Lp-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.156 530 000

1.3.2.157 4 775 000

1.3.2.158 8 000 000

1.3.2.159

1.3.2.160 7 000 000

1.3.2.161 1075 125

1.3.2.162 529 647

1-3.2.163 15 000 000

1.3.2.164 9 251614

1.3.2.165 14 200 000

L3.2.166 972 000

1.3.2.167 1 600 000

1.3.2.168 2 747 774

1.3.2.169 799 496

1.3.2.170 6 500 000

1.3.2.171 15 500 000

1.3.2.172 1 156 051

1.3.2.173 61 000 000

1.3.2.174 500 000

1.3.2.175 552 648

1.3.2.176 1 303 239

1.3.2.177 263 209

L3.2.178 2 600 000



Lp. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.3.2,179
ZIS/S1.91/17

Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi
Crl. Popraw* jakości wykonywanych utług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2017 2025 6 450 000 450 000 6 000 ODO

1.3.2.180

ZIS/S1.101/19

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic 

Lubostroń/Kollsta
Ceł Poprawa pkosci wykonywanych irtfug sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2019 2022 1 657 638 600 000 1 000 000

L3.2181
ZIS/S1.104/19

Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branlcka 26
Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2019 2023 13 149 445 7 378 500 400 000 4 221 500

1,3.2,182
ZIS/S1.107/19

Modernizacja obiektów sportowych OSIR Kolna
Cd Poprawa jjkoścł wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2019 2023 3 500 000 1 000 000 2 ODO 000

1.3.2.183

ZIS/S1.117/20

Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów 

Września 13
Cd: Poprawa jakoicr wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2025 20 435 300 300 000 1 000 000 2 ODO 000 3 000 000 14 000 ODO

1.3.2.184
ZIS/S 1.119/20

Modernizacja obiektów RKS Juvenia 
Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2021 150 000 150 000

1.3.2.185

ZIS/S1.120/20

Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim • Bulwar Podolski ■ budowa "Mariny 

Krakowskiej"
Cel* Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2021 500 000 500 000

1.3.2.186
ZIS/S1.121/20

Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2022 4 075 030 1 000 000 3 000 000

1.3.2.187
ZIS/S1.122/20

Centrum Sportów Miejskich
Cel. Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2022 2 000 000 145 000 1 850 000

1.3.2.188
ZIS/S1.123/20

Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim 
Cel- Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2021 423 500 172 500

1.3.2.189
ZZM/K1.1/20

Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów 
Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 8 500 000 1 000 000 7 000 000

1.3.2.190

KD/K1.7/17

Adaptacja 1 termomodernlzacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul.
Rakowickiej 22 na centrum wystaw enniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie 
Cel Ratowanie zabytków przed degradacH

Wydział Kultury 1 
Dziedzictwa Narodowego

2017 2021 28 720 846 8412446

1 3.2.191
KD/K 1.25/19

Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella*Sawicklego 
Cel Ratowanie zabytków przed degradacją

Wydział Kultury 1
Dziedzictwa Narodowego

2019 2021 10 370 438 8 300 000

1 3.2.192

KO/K2.6/17

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum

Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii
Cel Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2017 2021 9 434 117 400 000

1 3.2.193

ZIM/K2.7/20

Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy

VI
Cel Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2022 364 249 50 000 300 000

1.3.2.194
KD/K2.9/16

Adaptacja 1 rozbudowa siedziby Teatru KTO 
Cel Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.

Wydział Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
2016 2021 17 980 427 1 800 000

1.3.2.195
ZIM/K2.21/16

Budowa Centrum Kultury Ruczaj
Cel' Rozszerzenleoferty kulturalnej Miasta.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2016 2023 45 936 442 750 000 22 000 000 22 210 000

1.3.2.196
ZIM/K2.26/16

Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej 
Ceł: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2016 2023 12 902 385 1 200 000 7 000 000 4 300 000

i 3.2.197
KD/K2.33/16

Centrum Literatury i Języka Planeta Lem"
Cel Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2016 2021 5 352 150 2 762 400

1.3,2.198
KD/K2.37/17

Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" 
Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.

Wydział Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
2017 2025 28 113 756 705 302 3 376 234 10 401 456 7 372 972 3 144 036

1.32.199
KD/K2.80/19

Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 
Cel Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.

Wydział Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
2019 2023 21 134 053 6 000 000 6 000 000 8 000 000

1.3 2.200
KD/K2.81/20

Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowe) 
Cel Rozwertenle oferty kulturalne) Miasta

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

202C 2021 680 000 250 000

-5?



Lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31

1.3.2.179 6 450 000

1.3.2.180 1 600 000

1.3.2.181 4 628 883

1.3.2.182 3 000 000

1.3.2.183 20 300 000

1.3.2.184 150 000

1.3.2.185 500 000

1.3.2.186 4 000 000

1.3.2.187 1 995 000

1.3.2.188

1.3.2.189 8 000 000

L3.2.19O

L3.2.191

1-3.2.192 400 000

L3.2.193 346 437

1-3.2.194 1 800 000

L3.2.195 600 000

L3.2.196 12 497 120

1.3.2.197

1.3.2.198 25 000 000

L3.2.199 20 000 000

L3.2.200
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u>. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydali-ow w poszczególnych lalach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 s 6 7 8 9 W 11 12 13 14

1.3.2.201
IT/A1.1/99

System informatyczny UMK
Ceł Rozwój lystemu informatycznego UMK.

Centrum Obsługi 

Informatycznej
1999 2030 129 153 557 15 239 400 9 279 588 12 234 178 10 177 215 1000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1.3.2.202

GD/A1.2/14

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego

Systemu Informacji Przestrzennej
Ceł: Polepszenie jakości usług publicznych

Wydział Geodezji 2014 2026 14 428 574 2. 520 000 1 600 000 1 400 000 1 500 000 300 000 300 000

1.3.2.203

OR/A1.4/10

Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i

Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków
Cel- Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych l wewnętrznych) przez Urręd Miasta 
Krakowa i Miejskie jednostki Organizacyjne.

Wydział Organizacji 1 

Nadzoru
201C 2022 15 817 269 3 880 000 2 000 000

1.3.2.204
ZIM/A1.7/18

Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116
Ceł Polepszenie jakości usług publicznych

Zarząd Inwestycji Miejskich 2013 2025 20 711 559 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000

1.3.2.205
ZIM/A1.9/07

Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2
Ceł. Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji

Zarząd Inwestycji Miejskich 200/ 2024 38 550 879 1 051 084 1 000 000 3 000 000 6 000 000

1.3.2.206
OU/A1.29/18

Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 
Cel Poprawa Menu technicznego budynków

Wydział Obsługi Urzędu 2013 2021 4 272 692 2 120 000

1.3.2.207
GS/A2.1/07

Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta
Cel: 1'ozyskanM* nieruchomości do zasobów miasta

Wydział Skarbu Miasta 200/ 2024 73 301 214 13 981 865 2 000 000

1.3.2.208

GS/A2.2/09

Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych 
Ceł: Wypłata odszkodowań za nieruchomość

Wydział Skarbu Miasta 2009 2023 121 544 260 10 139 576 1 000 000 1 000 000

1.3.2.209

GS/A2.3/1O

Realizacja roszczeń odszkodowawczych 
Cel: Wyplata odszkodowań za dziatki zajęte cod drogi

Wydział Skarbu Miasta 2010 2022 35 032 657 5 000 000 1 000 000

1.3.2.210
GS/A2.4/19

Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła) 
Cel Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta

Wydział Skarbu Miasta 2019 2028 283 181 065 30 000 000 30 000 000 30 OOO 000 30 000 000 30000 000 30 000 000 30 000 000 13 191 272

1.3.2.211
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK 
Cel Poprawa warunków rytu mieszkańców

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2006 2023 12 580 365 4 161 040 4 344 182 953 400

1.3.2.212
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowano przez ZZM 
Cel Poprawa warunków tycia mieszkańców

Zarząd Zieleni Miejskiej 2012 2024 10 426 242 2 925 335 2 885 000 900 000 500 000

1.3.2.213
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS 
Cel Poprawa infrastruktury sportowej Słutąttj mieszkańcom

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2015 2021 134 950 80 000

1.3.2.214
Przedsięwzięcie dotyczące zadań Inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO 
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2016 2022 897 894 325 000 230 000

1.3.2.215
ZDMK/T1.156/16

Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną
Cd Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 201E 2021 Ul 930 67 158

1.3.2.216
ZDMK/T1.178/17

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej 
Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 201/ 2021 158 670 95 202

1.3.2.217

KD/K2.76/19
Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do 

prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni 
Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.

Wydział Kultury l 

Dziedzictwa Narodowego
2019 2022 13 565 990 8 500 000 4 519 035

1.3.2.218
ZZM/O1.110/17

Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" - etap II1 III 
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2017 2023 5 319 925 100 000 3 000 000 2 C00 000

1.3.2.219

NW/Z1.11/20
Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, 

Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego Im.
Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem
Cel Poprawa warunków bytowych pacjentów.

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego
2020 2021 6 200 000 4 000 000

1.3.2.220
ZIS/S1.137/20

Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65
Cel Poprawa jakośd wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2022 5 415 594 1 500 000 3 650 000

1.3.2.221

ZDMK/T1.293/20

Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica 

kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego
Cel* Poprawa infrastruktury drogowej Mlasu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 2 000 000 300 000 1 700 000

1 32.222
MDK-BE/E1.153/20

MDK, ul. Na Wrzosach 57 ■ adaptacja strychu
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Młodzieżowy Dom Kultury 2020 2023 2 847053 45 700 1000 000 1 800 000
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lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.201 1 000 000 1 000 000 52 930 381

1.3.2.202 7 620 000

1.3.2.203 5 880 000

1.3.2.204 19 972 550

1.3.2.205 10 800 000

1.3.2.206 1 916 173

1.3.2.207 15 981 865

1.3.2.208 12 139 576

1.3.2.209 6 000 000

1.3.2.210

1.3.2.211 5 745 608

1.3.2.212 6 298 725

1.3.2.213

1.3.2.214 325 000

1.3.2.215

1.3.2.216

1.3.2.217 400 796

1.3.2.218 5 100 000

1.3.2.219

1.3.2.220 5 150 000

1.3.2.221 104 430

1.3.2.222 2 845 700

GO



lp. Nazwa 1 cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2321 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1,3.2.223
ZDMK/T1.305/20

Modernizacja ul. Pochwalskiego
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 200 000 200 000

1.3.2.224
ZDMK/T1.297/20

Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii
Cel: Poprawa Infrastruktury drofOwej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2023 11 720 000 720 000 5 000 000 6 000 000

1-3.2 225
ZDMK/T1.311/20

Rozbudowa ul. Rucianej
Cel' Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 140 000 140 000

1.3.2.226

ZDMK/T1.300/20

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. 
Czerwone Maki
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2023 1 530 000 230 000 500 000 830 000

1 3.2.227
MCOO/E1.155/20

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnyth

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2020 2027 45 146 370 10 000 ooo 10 000 000 25 000 000

1.3.2.228
ZZM/01.244/20

Budowa Parku Rzecznego Bialucha
Cel. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 4 822 000 1 822 000 3 000 000

1.3.2.229
ZIM/01.245/20

Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjne) Mtaita

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2023 17 000 000 1 000 000 6 000 000 10 ODO 000

1.3-2.230
ZIS/S1.138/20

Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64
Cel Poprawa jakości wykonywanym usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2021 1194 900 1 150 000

1_3.2.231
ZDMK/T1.152/16

Przebudowa ul. Plaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 100 000 50 000

Ł 3.2.232
ZIM/T1.288/20

Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie
Cel: Poprawa infrastruktury drogowe] Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2022 69 208 200 31087 476 38 120 724

1.3.2.233
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD 
Cel: Poprawa stanu infrastruktury

Wydział Kultury 1 
Dziedzictwa Narodowego

2020 2023 480 600 176 600 271 500 26 500

L3.2.234
ZOMK/T1313/20

Suchą nogą do tramwaju
Cel: Poprawa infrastruktury chujowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 437 500 380 000

1,3.2.235
KEGW/O2.24/20

Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa 
Ceł: Poprawa malej retencp wód opadowych.

Klimat ■ Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2021 1 440 239 1 100 000

Ł3.2.236
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIM 
Cel Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2021 160 000 160 000

L3.2.237
ZIS/S1.146/20

Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2025 2 250 000 250 000 2 000 000

1.3.2.238
ZIS/S1.110/20

Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" 
Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2022 2 109 745 1 560 000 549 745

L3.2.239

GS/ST10.4/20

Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik" wraz z budową parkingu typu Park

& Ride(ZIT)
Cel Wyplata odszkodowań ca nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2020 2021 1 500 000 200 000

1.3.2.240
MOPS/W1.6/20

Ukończenie budowy domu pomocy* społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie 
Cel- Poprawa realizacji zadań pomocy społeczne)

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2020 2023 10 630 000 380 000 4 750 000 5 500 000

L3.2.241
ZDMK/T1.277/20

Chodnik przy ul. Kwartowej
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 118 000 115 000

Ł3.2.242
ZDMK/Tl.286/20

Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 418 730 415 000

£3,2-243
ZDMK/T1.317/20

Program budowy miejsc postojowych
Cel: Pprawa warunków zyoa mieszkańców

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 1 570 000 1 470 000 100 000

L3.2.244
MOPS/W1.2/20

Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14
Cel Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2020 2021 2 075 276 2 000 000

1.3.2.245

KEGW/O1.11/20

Adaptacja obiektów 1 urządzeń miejskich do zmian klimatycznych
Ceł. Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.

Klimat Energia
Gospodarka Wodna

2020 2022 2 469 500 2 250 000 200 000

61



lp-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.223

1.3.2.224 11000 000

1.3.2.225 140 000

1.3.2.226 230 000

1.3.2.227

1.3.2.228 4 822 000

L3.2.229 17 000 000

1.3.2.230 1150 000

L3.2.231

1.3.2.232 1 108 200

1.3.2.233 234 600

1.3.2.234 380 000

1.3.2.235 504 001

1.3.2.236 160 000

1.3.2.237 2 250 000

1.3.2.238 295

1.3.2.239

1.3.2.240 10 180 000

1.3.2.241 115 000

1.3.2.242 415 000

1.3.2.243 1 570 000

1.3.2.244 1 953 998

1.3.2.245 2 450 000

fez



Lp- Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 3.2.246

ZIM/ST2.1/22

Budowa Trasy Ciepłowniczej

CekPopnwa ł upewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu

Zarząd Inwestycji Miejskich 2022 2023 2 000 000 2 000 000

1.3.2.247

ZIM/5T2.2/22

Budowa Trasy Nowobagrowej

CcI Popuwa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych 1 zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu

Zarząd Inwestycji Miejskich 2022 2023 2 000 000 2 000 000

1.3.2 248

ZDMK/ST3.2/21

Rozbudowa ul. Pólłanki na odcinku od ul. Christo Botewa do ul. Agatowej

Cel; Poprawa i zapewnienie prawidłowej obMuRi komunikacyjne) nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 250 000 250 000

1.3 .2.249

ZDMK/ST7.10/17

Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem
Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego

Cel Poprawił 1 zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2022 352 275 52 275 300 000

1.3.2.250
ZIM/ST6.7/22

Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców
Cel Zwiększeme udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego

Zarząd Inwestycji Miejskich 2022 2023 2 000 000 2 000 000

1.3.2.251
ZIM/ST6.13/22

Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej
CekZwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego

Zarząd Inwestycji Miejskich 2022 2023 1 000 000 1 000 000

1.3.2.252
ZIM/ST9.6/16

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów
Cel.iwiększeme udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej

Zarząd Inwestycji Miejskich 2016 2023 1 362 456 500 000 500 000

13.2,253

GS/ST1.4/21

Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych
Miasta Krakowa)
cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2021 2023 1 700 000 500 000 1 000 000 200 000

1.3.2.254
GS/ST7.9/21

Budowa ul. Iwaszki
Ceł.Wyptata odszkodowań ta nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2021 2023 2 000 000 500 000 1 000 000 500 000

1.3.2.255
NW/Z1.10/20

Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego
2O2C 2021 8 160 932 2 145 000

1-3,2,256

MOPS/W1.8/22

Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy 

społecznej - Centrum Usług Społecznych 
Ceł Poprawa ctsalizacjł zadań pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2022 2023 8 000 000 4 000 000 4 000 000

1.3.2.257
0 U/W 1.55/20

Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych
Ceł: likwidacja barier architektonicznych w budynkach siedzib Rad Dzielnic

Wydział Obsługi Urzędu 202C 2021 1 165 000 740 000

13 2.258
DPS-KL/W1.64/21

Modernizacja OPS, ul. Kluzeka 6
Cel Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej, ul.
Kluzeka 6

2021 2022 1 630 000 300 000 1 330 000

13.2.259
MOPS/W1.65/21 

Termomodernizacja budynków MOPS 
Cd: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2021 2023 4 500 000 900 000 2 000 000 1 600 000

1.3.2.260
ZIM/B1.5/21

Budowa budynku magazynowo-garazowego z zapleczem dla OSP Przewóz 
Cel; Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców

Zarząd Inwestycji Miejskich 2021 2022 2 100 000 700 000 1 400 000

1.3.2.261
ZDMK/T1.6/17

Przebudowa ul. Fatimskiej
Cel: Poprawi infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2022 4 058 548 500 000 3 500 000

1.3.2.262
2DMK/T136/21

Rozbudowa ul. Bochnaka
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 225 000 225 000

13.2.263

ZDMK/T1.37/21

Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania t 
ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha 
Cel- Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 6 000 000 500 000 5 500 000

1 3.2.264

ZDMK/T1.38/21

Rozbudowa dróg • ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji 

opadowej i osadnikiem
Cel- Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2023 450 000 225 000 225 000

13.2.265
ZDMK/T1.53/21

Rozbudowa ul. Gaik
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 29 200 000 300 000 900 000 14 000 000 14 000 000



lp-

Limity wydatków w poszczególnycn latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.246 2 000 000

1.3.2.247 2 000 000

1.3.2.248 250 000

1.3.2.249 352 275

1.3.2.250 2 000 000

1.3.2.251 1 000 000

1.3.2.252 754 000

1.3.2.253

1.3.2.254

1.3.2.255 800 000

1.3.2.256 8 000 000

1.3.2.257 740 000

1.3.2.258 1 630 000

1.3.2.259 4 500 000

1.3.2.260 2 100 000

1.3.2.261 4 000 000

1.3.2.262 225 000

1.3.2.263 6 000 000

1.3.2.264 450 000

1.3.2.265 300 000



Lp- Nazwa 1 cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
tączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO JI 12 13 J4

1.3,2.266
ZDMK/T1.166/16

Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy 
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2022 7 613 690 1 500 000 6 000 000

1.3.2.267
ZDMK/T1.316/21

Rozbudowa ul. Agatowej
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2023 3 080 000 2 080 000 1000 000

1.3.2.268

ZIM/U2.1/21

Stary Klcparz - budowa otwartego zadaszenia istniejącego targowiska wraz z 

zagospodarowaniem terenu
Cel: Poprawa przewiem publicznej.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2021 2023 8 000 000 1 000 000 3 000 000 4 000 000

1.3.2,269
ZZM/01.35/20

Planty Podgórskie
Cel. Poprawa IfifraWukturyrekrcacyjnci MiaiU

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2025 7 761 069 4 150 000 3 000 000 500 000

1.3.2.270

ZZM/01.21/20

Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich
Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjne, Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 1150 000 1 100 000

1.3.2.271
ZZM/01.27/20

Skatepark przy ul. Kąpielowej
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 2 200 000 1 500 000

1.32.272
ZZM/01.36/20

Program budowy wybiegów dla psów 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miaita

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 1 052 691 351 750 500 000

1.3.2.273
ZZM/01.40/21

Park Grzegórzki
Cel; Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2023 7 050 000 250 000 1 800 000 5 000 000

1.3,2,274
ZZM/01.41/21

Ogrody Krakowian
Ceł; Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 1 363 000 863 000 500 000

1.3,2.275
ZZM/01.42/21

Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Plaszowskiego
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 2 000 000 500 000 1 500 000

1.3.2.276
ZZM/01.46/21

Superścleżka
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 1 000 000 1 000 000

1,3.2,277

ZZM/01.134/18

"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie 

Nowej Huty
Cel Poprawa jakości tycia mieszkańców.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2018 2025 17 058 810 2 450 000 1 200 000

1_3.2.278

ZZM/01.190/19

Rewitalizacja Kamieniołomu Libana
Cel; Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórza poprzez poprawę jakości 1 dostępności do rrewltilizowane) 
przestrzeni publicznej.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2022 1 950 000 500 000 1 000 000

1.3.2.279
JP/01.191/20
Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków 

Cel: Ograniczanie emisji CO2.

Wydział ds. Jakości 

Powietrza
2020 2022 17 738 445 4 714 564 2 000 000

1.3.2.280

ZZM/01.238/20

Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul.
Limanowskiego do ul. Oekerta
Cel: Poprawa infrastruktury rekieacyjnc. Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 300 000 100 000 100 000

1.3.2.281

ZZM/01.239/20

Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do 

ul. Lubicz
Cel; Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zielem Miejskiej 2020 2022 286 600 100 000 100 000

1-3,2.282
ZZM/01.241/20
Źródełko wody na placu zabaw
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 359 160 323 736

1 3.2.283
ZZM/01.242/20

Park rzeczny Tetmajera
Cel. Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2O2C 2022 3 950 000 1 000 000 2 800 000

1.3.2.284
ZZM/01.210/20

Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim
Cel: PPoprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zielem Miejskiej 202C 2021 2 882 985 1 900 000

1.3.2 285

KEGW/02.2/21

Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul.

Jeżynowej i Na Niwach
Cel: Poprawa malej retencji wod opadowych

Klimat, Energia, Gospodarka 
Wodna

2021 2022 300 000 150 000 150 000

1.3.2.286
ZBK/M1.1/20

Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK 
Cel Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
202C 2022 4 098 545 500 000 1 500 000

1.3.2.287
BURSA 2/E1.33/21

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń 
Cci Poprawa jakości uscug edukacyjnym

Bursa Szkolnictwa 

Ponadpodstawowego nr 2
2021 2022 2 500 000 500 000 2 000 000

1 3.2.288

MCOO/E1.41/20

Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2020 2022 1 600 000 600 000 1 000 000
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Lp.

Limity wydatków w poszczególnycn latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.266 7 500 000

1.3.2.267 3 080 000

1.3.2.268 8 000 000

1.3.2.269 7 650 000

1.3.2.270 1 100 000

1.3.2.271 1 500 000

1.3.2.272 851 750

1.3.2.273 7 050 000

1.3.2,274 1 363 000

1.3.2.275 2 000 000

1.3.2.276 1 000 000

L 3.2.277 3 650 000

L3.2.278 1 500 000

L3.2.279 6 714 564

1.3.2.280 200 000

1.3.2.281 200 000

1.3.2.282 323 736

L3.2.283 3 800 000

L3.2.284 1 900 000

1.3.2.285 300 000

1.3.2 286 2 000 000

L3.2.287 2 500 000

L3.2.288 1 600 000



Lp. Nazwa i cel

jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.3.2.289
MCOO/E 1.143/20

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2O2C 2024 16 200 000 1 000 000 4 000 000 11000 000

1.3.2.290
MCOO/E1.154/20

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23
Cel Poprawa jakiKti usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2020 2025 43 240 000 500 000 1 500 000 7 500 000 33 500 ODO

1.3.2.291
ZIS/S1.114/20

KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 
C el Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2O2C 2022 2 000 000 1 000 000 1 000 000

1.3.2.292

ZIS/S1.115/20

Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją 

istniejącego kąpieliska otwartego
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2021 610 700 500 000

1.3.2.293
ZIS/S1.116/20

Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowe]
2020 2023 15 153 750 3 000 000 7 000 000 5 000 000

1.3.2 294
ZIS/S1.118/20

Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej 
Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług spoctowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2021 787 000 700 000

1.3 2.295
ZIS/51.139/20

Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a 
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2021 183 635 30 000

1-3.2.296

ZIS/S1.140/20

Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego
Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2021 749 490 700 000

1.3.2.297

ZIS/S1.143/20

Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych 

na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
Ceł Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2025 7 183 348 30 000 7 000 000

1.3.2.298
GS/A2.6/21

Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych
Cel* Wyplata odszkodowań la nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2021 2022 700 000 500 000 200 000

1.3.2.299
ZZM/A2.8/21

Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych
Cel: Pocyskame nieruchomości do zasobów miasta

Zarząd Zielem Miejskiej 2021 2022 2 000 000 1 000 000 1 000 000

1.3.2.300
KEGW/A2.9/21
Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji 
Cel; Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.

Klimat, Energia, Gospodarka 

Wodna
2021 2022 2 500 000 1 500 000 1 000 000

Ł3.2.301 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MDDPS 
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejski Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej
2020 2021 100 000 90 000

1.3.2.302

NW/Z 1.13/20

Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym Im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego
2O2C 2021 2 765 126 2 000 000

1.3.2.303
OC/B1.11/16

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
Cel Poprawa Infrastruktury drop.owe] Miasta

Wydział Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego

2016 2021 700 000 700 000

1.3.2.304
ZDMK/T1.151/16

Rewitalizacja Placu Biskupiego 
Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 5 033 114 3 600 000

1.3.2.305

ZDMK/T1.235/18

Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. 
Orlińskiego
Cel Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2018 2025 2 594 936 187 437 2 400 COO

1.3.2.306

ZTP/T1.268/19

System Informacji Miejskiej
Cel. Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.

Zarząd Transportu 

Publicznego
2019 2021 633 930 150 000

1.3.2.307
ZDMK/T1.304/20

Przebudowa ul. Starowolsklej
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2023 642 619 92 619 350 000

1.3 2.308
ZDMK/T1.318/21

Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką 
Cel' Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 4 250 000 250 000 4 000 000

1,3.2.309
ZDMK/T1.309/21
Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. ćwikłowej
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2024 3 200 000 200 000 1 000 000 2 000 000

1.3.2310

ZDMK/T1.319/21

Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedwórze do ul. Szpakowej wraz z 

wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2024 2 950 000 150 000 2 800 000



Lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.289 16 000 000

1.3.2.290 43 000 000

1.3.2.291 2 000 000

1.3.2.292 500 000

L3.2.293 15 000 000

L3.2.294 700 000

1.3.2.295 30 000

L3.2.296 700 000

L 3.2.297 7 030 000

1.3.2.298 700 000

1.3.2.299 2 000 000

1.3.2.300 2 500 000

1.3.2.301 90 000

1.3.2.302 2 000 000

1.3.2.303 700 000

1.3.2.304 3 600 000

1.3.2.305 2 500 000

1.3.2.306 150 000

1.3.2.307 442 619

1.3.2.308 4 250 000

1.3.2.309 3 200 000

1.3.2.310 2 950 000



Lp. Nazwa 1 cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

i 2 3 4 5 6 7 8 9 la 11 12 13 14

1.3.2.311

ZDMK/T1.320/21

Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej 
Cel. Poprawa infrastruktury drenowej Miast*

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 4 150 000 150 000 4 000 000

1.3.2.312
ZOMK/T1.321/21

Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Soltysowską (35A) wraz r oświetleniem
Cel Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 585 000 35 000 550 000

L3 2.313

ZDMK/T1322/21

Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickicj 51 po stronie ogródków działkowych 

i utworzenie przejścia dla pieszych 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 550 000 50 000 500 COO

L3.2.314
ZDMK/T1.323/21

Modernizacja ul. Działkowej
Cel Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 1 670 000 170 000 1 500 COO

1.3.2.315
ZDMK/T1.324/21
Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry
Cel Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 1 900 000 200 000 1 700 COO

L3.2.316
ZDMK/T1.295/20

Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi 
Cel; Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 164 034 60 000 60 000

Ł3.2.317
ZDMK/T1.325/21

Modernizacja ul. Dekerta
Cel Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2 021 2025 300 000 300 COO

L 3.2.318
ZDMK/T1.326/21

Budowa drogi KDX.l (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie) 
Cel; Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2023 1 700 000 100 000 100 000 1 500 000

1.3.2.319

ZDMK/T1.191/17

Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. 

Przemiarkl
Cel Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2023 4 212 340 1 341 000 1 725 000 1 075 000

1.3.2.320
ZDMK/T1.328/21

Rozbudowa ul. Dąbskiej
Cel; Poprawa Infrastruktury drogowe! Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 3 960 000 960 000 500 000 2 000 000 500 COO

1.3.2.321
ZDMK/T1.329/21

Przebudowa ul. Narciarskiej
Cel' Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 1 100 000 100 000 1000 COO

Ł3.2.322
ZDMK/T1.330/21

Modernizacja ul. Irzykowskiego 
Cel: Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 2 700 000 200 000 2 500 COO

1,3.2.323
ZIM/T1.331/21

Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Prądnik - projekt
Cel Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2021 2024 500 000 500 000

Ł 3.2.324
ZDMK/T1.332/21

Modernizacja ul. Turowiec
Cel Poprawa Infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 2 500 000 2 500 C-00

L 3.2.325
ZDMK/T1.333/21

Przebudowa ul. Chałubińskiego • projekt 
Cel. Poprawa infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 300 000 300 000

1.3.2.326
ZDMK/T1.334/21

Rozbudowa ul. Borowinowej
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 3 100 000 100 000 3 000 000

1.3.2.327
ZDMK/T1.335/21

Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej 1 Łokietka - projekt 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2024 130 000 30 000 100 000

L3.2 328
ZZM/01.196/20

Park przy Karmelickiej
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2025 1 214 637 1 200 000

1.3.2.329
ZZM/01.246/21

Park przy ul. Jahody
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast*.

Zarząd Z«eleni Miejskie) 2021 2022 300 000 50 000 250 000

1.3.2,330
ZZM/01.247/21

Rewitalizacja parku przy Dworze Cieciów 
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjne) Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 900 000 400 000 500 000

L3.2.331

ZZM/01.248/21

Renowacja rzeźb w przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzeźb na otwartym 

powietrzu
Cel; Poprawa Infrastruktury rekreacyjne) Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 500 000 100 000 400 ooo
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Lp-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2C42 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.311 4 150 000

1.3.2.312 585 000

1.3.2.313 550 000

1.3.2.314 1 670 000

1.3.2.315 1900 000

1.3.2.316 120 000

1 3.2.317 300 000

1 3.2.318 1 700 000

1 3.2.319 4 141 000

1 3.2.320 3 960 000

1 3.2.321 1100 000

1 3.2.322 2 700 000

1 3.2.323 500 000

1 3.2.324 2 500 000

13.2.325 300 000

1 3.2.326 3 100 000

1 3.2.327 130 000

1 3.2.328 1 200 000

1 3.2.329 300 000

1 3.2.330 900 000

1 3.2.331 500 000



Lp- Nazwa 1 cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2321 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

i 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.3.2.332
ZZM/01.249/21

Skatepark Cechowa
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2023 1 550 000 50 000 15-00 000

L3.2.333
ZZM/Ol.250/21

Plac zabaw Klub Sobonlowicc
Cel; Poprawa ifitrjilruklury rekreacyjnej Muist.i

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 350 000 50 000 300 000

1.3.2.334

ZZM/01.251/21

Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej • dokumentacja i 
uzgodnienia konserwatorskie
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjne) Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 470 000 70000 400 C 00

1.3.2.335
ZZM/Ol.252/21

Park miejski przy Łokietka i Składowej 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 3 150 000 150 000 500 000 2500COO

1.3.2336
ZZM/Ol.253/21

Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark 
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjne; Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 760 000 60 000 700 C 00

1.3.2.337
MCOO/E1.34/21

Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni 
Ceł Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2021 2024 12 000 000 3 000 000 9 000 000

1.3.2.338
MCOO/E1.62/20C8

Modernizacja pomieszczeń - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78
Cel: Poprawa jakości Uślug edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2O2C 2021 294 000 274 000

1,3.2.339
MDK-BE/E1.156/21

Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Młodzieżowy Dom Kultury, 
ul Beskidzka

2021 2025 550 000 50 000 500 C 00

1.3.2.340
MCOO/E1.157/21

Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja kotłowni 
Cel Poprawa jakości uilug edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 48 2021 2022 320 000 70 000 250 000

<3.2,341
MCOO/E1.158/21

Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji 
Cel Poprawa jakości uslujt edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2021 2025 800 000 60 000 740 COO

1.3.2.342

MCOO/E1.160/21

Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku 

Cel: Poprawa jakości usług edukacy|nych.

Przedszkole Samorządowe 

nr 94
2021 2025 900 000 100 000 800 COO

1.3.2.343

ZIS/S1.147/21

Ogrodzenie boiska treningowego nr 1 zgodnie z wymogami licencyjnymi niezbędne do 

rozgrywania meczów mistrzowskich przez drużyny młodzieżowe na terenie Hutnika Kraków 
Cel Poprawa jakości wykonywimyrh UłłUg »purto‘wyfh

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2021 2022 390 000 40 000 350 000

L3.2.344
ZIS/S1.148/21

Stadion Korony - budowa bieżni wraz z oświetleniem
Cel. Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2021 2025 2 300 000 300 000 300 000 1 700 COO

1.3.2.345

ZIS/S1.149/21

Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski 
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2021 2022 1 700 000 500 000 1 200 000

1.3.2.346
ZIS/S1.150/21

Szkoła Podstawowa, ul. Malborska 98 - modernizacja sali gimnastycznej 
Cel; Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2021 2025 400 000 400 COO

1,3.2.347
ZIS/S1.151/21

Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw 
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2021 2025 5 000 000 200 000 ZOO 000 200 000 4 400 C-00

13.2.348
ZIS/S1.152/21

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4
Cel Poprawa jakosó wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2021 2025

1.3.2.349
KD/K1.28/21

Modernizacja Kossakówki
Cel; Ratowanie zabytków przed degradacją

Wydział Kultury 1

Dziedzictwa Narodowego
2021 2023 1 000 000 500 000 250 000 250 000

1.3.2.350

SMMK/B1.2/20

Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta

Krakowa przy ul. Fatimskiej 8
Cel Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.

Straż Miejska Miasta 

Krakowa
2020 2021

1.3.2.351

Z0MK/T1.193/17

Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka,

Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 20i; 2021 1 700 000 1 700 000



lp-

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.332 1 550 000

1.3.2.333 350 000

1.3.2.334 470 000

1.3.2.335 3 150 000

1.3.2.336 760 000

1.3.2.337 12 000 000

L3.2.338 274 000

1.3.2.339 550 000

1.3.2.340 320 000

1.3.2.341 800 000

1.3.2.342 900 000

1.3.2.343 390 000

1.3.2.344 2 300 000

1.3.2.345 1 700 000

1.3.2.346 400 000

1.3.2.347 5 000 000

1.3.2.348

1.3.2.349 1 000 000

1.3.2.350

1.3.2.351 1 700 000



lp- Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

od do 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 J a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13.2.352
ZTP/T1.301/20

Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII 
Cel: Poprawj intraitruktury drogowej Mucu

Zarząd Transportu 

Publicznego
2O2C 2021 300 000 300 000

1.3.2.353
ZZM/01.111/17

Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta 
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2017 2021 150 000 150 000

1.3.2.354
ZIM/ST7.4/06

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej
Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej Z ZŁ i zwiększenie be;olecrenitw.i ruchu.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2006 2024 62 721632 4 400 000 34 500 000 22 000 000

1.3.2.355

ZIM/B1.2/20

Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskie) Miasta

Krakowa przy ul. Fatimskie) 8
Cel Poprawa Warunków bezpieczeństwa mieszkańców.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2024 2 000 000 1 300 000 550 000 150 000

1.3.2.356
ZCK/U1.6/20

Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony-Batowice II
Ceł: Zwiększenie Ilości miejsc grzebalnych w Krakowie

Zarząd Cmentarzy 

Komunalnych
2020 2024 9 000 000 1 000 COO 2 000 000 3 000 000 3 000 000

1.3.2.357
SP 56/E1.10/20

Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja 
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 56 202G 2021 195 000 155 000

1.3.2.358
ZZM/S1.152/21

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K4 
Cel. Poprawa Infrastruktury rekreacyjne!,) Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 800 000 100 000 700 000

1.3.2.359
ZIM/E1.38/15

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk 
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2021 31 058 203 30 000

1.3.2.360
ZDMK/T1.3/21

Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Pik. Barty
Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 400 000 400 000

1 3.2.361
ZDMK/T1.61/21

Ul. Łagiewnicka • dokumentacja ZRID 
Cel Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 170 000 170 000

1.3.2 362
ZDMK/T1.230/18

Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy 1, IV, V, VI, VII do Ojcowa
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2018 2021 1 573 338 229 000

1.3.2.363
M0S-W/S1.145/20

Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej
Cel: Poprawa jakości wykonywanych uiłujj sportowych

Międzyszkolny Ośrodek

Sportowy Kraków "Wschód
2020 2021 2 045 017 1 262 200

1.3.2.364

KD/K2.2/20

Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałe) pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w 

Krakowie
Cel. Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta

Wydział Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
202C 2021 3 145 000 3 000 000

1.3 2.365

KS0S/S1.105/19

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i 
holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 

Cel Poprawa realizacji zadań statutowych KSOS-u.

Krakowski Szkolny Ośrodek 

Sportowy
2019 2021 2 792 384 1 900 000

L3.2.366
ZDMK/T1.218/17

Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawia II do os. Centrum E 
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 931 762 170 000

1.3 2 367
ZIS/S1.15/17

Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4
Cel Poprawa jakości wykonywanych utlug sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2017 2021 168 080 50 000

I.3.2.36S
KEGW/E 1.6/21

Zespól Szkól nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Miliana 16 w Krakowie - termomodernizacja
Cel Poprawa jakości środowiska oraz zmniep-renie kosttow utrzymania budynków użyteczności publicznej.

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2021 2022 2 950 000 150 000 2 800 000

1.3.2.369
ZIS/S1.130/20

Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0 
Cel Poprawa jakości wykonywanych uuug sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
202C 2021 1 547 000 1 500 000

1.3.2.370

ZBK/K1.6/21

Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowania - Fort Nr48a "Mistnejowlce"
Cel Ratowanie rabytków prted degradacja

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2021 2023 2 589 222 1 586 069 420 000 583 153

1.3.2.371
ZDMK/T1.39/21

Przebudowa ul. Malinowej 
Cel Poprawa infrastruktury drogowej miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 202) 2022 790 000 90 000 700 000

1.3.2.372
KD/K2.58/18

Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK 
Cer Rozszerzenia olefty kulturowej Miasta.

Wydział Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
2018 2021 3 506 789 140 000

1.3.2.373
ZDMK/T1.7/21

Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzeslńską 
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 300 000 300 000



lp.

Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit 

zobowiązań
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.3.2.352 300 000

1.3.2.353 150 000

1.3.2.354 60 900 000

1.3.2.355 2 000 000

1.3.2.356 9 000 000

1.3.2.357 155 000

1.3.2.358 800 000

1.3.2.359 30 000

1.3.2.360 400 000

1.3.2.361 170 000

1.3.2.362 229 000

1.3.2.363 1 262 200

1.3.2.364 3 000 000

1.3.2.365 1 900 COO

1.3.2.366 170 000

1.3.2.367 50 000

1.3.2.368 2 950 000

1.3.2.369 1 500 000

1.3.2.370 2 589 222

1.3.2.371 90 000

1.3.2.372 140 000

1.3.2.373 300 000



Część opisowa

I. Informacja o kształtowaniu się głównych kategorii budżetowych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2021-2044 
-wg stanu na 30.06.2021 r.

Dochody

Zmiany w planowanych dochodach ogółem dotyczyły lat 2021 -2024 oraz roku 2031. 
W roku 2021 wynikały ze zmian dokonanych w budżecie Miasta Krakowa, natomiast w latach 
2022-2024 oraz w roku 2031 były związane z uaktualnieniem harmonogramów planowanych 
do pozyskania dochodów bieżących i majątkowych w ramach bezzwrotnych środków 
finansowych na przedsięwzięcia realizowane z ich udziałem.

W latach 2022-2024 planowane dochody ogółem zwiększyły się łącznie o 4,1 min zł, 
a w roku 2031 zmniejszyły o 1,1 min zł, w porównaniu ze stanem na początek roku. Planowane 
dochody bieżące w latach 2022-2024 wzrosły sumarycznie o 2,9 min zł, a w roku 2031 spadły 
o 1,1 min zł, natomiast planowane dochody majątkowe, w porównaniu ze stanem na początek 
roku, w latach 2022 - 2024 wzrosły łącznie o kwotę 1,2 min zł.

Wydatki

Zmiany w planowanych wydatkach ogółem miały miejsce w latach 2021-2024 oraz 
w latach 2027 - 2041. W roku 2021 były one wynikiem zmian dokonanych w budżecie Miasta 
Krakowa. W okresie 2022-2024 planowane wydatki ogółem zwiększyły się o 4 min zł, a w 
latach 2027 - 2041 zmniejszyły się o 0,9 min zł, ze względu na dokonane zmiany w wydatkach 
bieżących i majątkowych.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- zwiększenia w latach 2022 - 2024 oraz zmniejszenia w roku 2031 planowanych do 
pozyskania bezzwrotnych środków finansowych na przedsięwzięcia nimi 
współfinansowane,

- zakwalifikowania do realizacji nowych, bieżących zadań i przedsięwzięć wieloletnich, 
- przesunięć między przedsięwzięciami wieloletnimi w ramach wydatków bieżących

i majątkowych,
- kosztów obsługi długu, w związku ze zmianą harmonogramów planowanych do pozyskania 

kredytów.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- nieznacznego zwiększenia lub zmniejszenia w latach 2022 - 2024 planowanych do 
pozyskania bezzwrotnych środków finansowych na przedsięwzięcia nimi 
współfinansowane,



- przesunięć na inne lata oraz zwiększenia środków w ramach wieloletnich przedsięwzięć 
majątkowych,

- przesunięć między przedsięwzięciami wieloletnimi w ramach wydatków majątkowych 
i bieżących.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 
3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 - 2025 zmieniły wysokość finansowania 
w poszczególnych latach i sumarycznie uległy zwiększeniu o 85,4 min zł w porównaniu do 
stanu na początek roku, a w pozostałych latach prognozy nie zmieniły się.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących 
w latach 2021-2025 zwiększyły się o ok. 43,5 min zł w stosunku do stanu na początek roku. 
Zwiększenie było wynikiem wprowadzenia nowych przedsięwzięć bieżących, pozyskania 
dodatkowych, bezzwrotnych środków finansowych na realizację przedsięwzięć, przesunięć 
między przedsięwzięciami w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Od 2026 r. 
planowane limity wydatków na przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych w latach 
2021-2025 zwiększyły się o kwotę 41,9 min zł w porównaniu ze stanem na początek roku. Było 
to wynikiem pozyskania dodatkowych bezzwrotnych środków finansowych na realizację 
przedsięwzięć nimi współfinansowanych, przesunięć między przedsięwzięciami w ramach 
wydatków bieżących i majątkowych, wznowieniem działań inwestycyjnych, które zostały 
przymusowo wstrzymane przez wybuch pandemii, a także było to związane ze wzrostem 
inflacji i aktualizacją kosztorysów inwestycyjnych o wzrost kwot wynikających 
z rozstrzygniętych przetargów. Od 2026 r. planowane limity wydatków na przedsięwzięcia 
majątkowe nie uległy zmianie.

Nakłady na udziały w spółkach w latach 2021 -2022 uległy zwiększeniu o łączną kwotę 
8 min zł (4,5 min zł w 2021 r. i 3,5 min zł w 2022 r.), a od roku 2023 r. pozostały na 
niezmienionym poziomie. Zmiany związane były z planowanym powierzeniem do realizacji 
przez ARMK Sp. z o. o. nowego projektu inwestycyjnego pn. Krakowskie Centrum Muzyki.

Wynik budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa w latach 2021-2023 planowany 
jest deficyt budżetowy, natomiast w latach 2024-2044 występuje nadwyżka budżetowa. Na 
skutek zmian w dochodach i wydatkach budżetowych oraz konieczności zmiany 
harmonogramu zaciągania i spłat kredytów, w roku 2021 oraz w latach 2027-2041 nastąpiły 
zmiany wyniku budżetu:

- zwiększenie deficytu budżetowego w 2021 roku,
- zmniejszenie nadwyżki budżetowej w latach 2028-2029, w roku 2032 oraz w latach 

2034-2036,
- zwiększenie nadwyżki budżetowej w roku 2027, w latach 2030-2031, w roku 2033 oraz 

wiatach 2037 -2041.

Nadwyżka budżetowa w latach 2042 - 2044 nie uległa zmianie.



Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Zmiany wprowadzane do WPF w 1 półroczu 2021 r. nie dotyczyły przeznaczania 
prognozowanej nadwyżki budżetowej w okresie objętym prognozą - w latach jej występowania 
w całości kierowana jest na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Przychody

Zmiany w przychodach nastąpiły w 2021 r. oraz w 2030 r Wzrost przychodów 
w 2021 r. spowodowany jest wprowadzeniem niewykorzystanych środków pieniężnych, 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 
2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wzrost przychodów w 2030 r. wynika ze zwiększenia 
środków z planowanych do zaciągnięcia kredytów w celu pokrycia deficytu budżetowego.

Rozchody

W 1 półroczu 2021 r. dokonano zmiany harmonogramów planowanych do spłaty rat 
kapitałowych kredytów. W roku 2029 i 2032 oraz w latach 2034-2036 zaplanowano 
zmniejszenie rat kapitałowych przypadających do spłaty na dany rok z tego okresu. W latach 
2027-2028, 2030-2031, w roku 2033 oraz w latach 2037-2041 przewidziano wzrost 
przypadających do spłaty rat kapitałowych, na co dodatkowo miał wpływ zaplanowany do 
zaciągnięcia kredytu w 2030 r.

Kwota długu

W okresie przypadającym na lata 2027-2040 zmianie uległa także kwota długu. Ze 
względu na zmiany harmonogramów planowanych do spłaty rat kapitałowych kredytów oraz 
zaplanowany w 2030 r. dodatkowo do zaciągnięcia kredyt, kwota długu w latach 2027 - 2035 
kształtuje się na niższym poziomie niż przewidywał plan na początku roku, zaś w latach 
2036 - 2040 osiąga nieco wyższy poziom niż zakładała kalkulacja na dzień 1.01.2021 r.

Kwota długu pozostaje bez zmian w latach 2021-2026 oraz w latach 2041-2043.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art, 243 ust. 
1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów (lewa strona indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia), w poszczególnych latach z przedziału 2021-2043 uległ minimalnemu odchyleniu 
od poziomu z początku roku i nadal we wszystkich latach prognozy zostaje spełniony warunek 
zapisany w art. 243 uofp.
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1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:

l.a. wydatki bieżące

l.b. wydatki majątkowe

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1.1 wydatki bieżące
l.l.l.l Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego
Cel: Zwięksjcnie wydajności systemu uthielania wsparcia finansowego dla działań {wiązanych z fizyczną likwidacją 
pufrnisk wcglnwych

Wydział ds. Jakości 

Powietrza
2016 2023 W 2021 roku Wydział ds. Jakości Powietrza jako jednostka koordynujące - kontrolująca zapewnia odpowiednią kadrę pracowniczą umożliwiającą 

kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Obecnie, ze względu na stan epidemii wprowadzony na terenie kraju ograniczono 
bezpośrednie kontrole w terenie, natomiast do zadań pracowników zatrudnionych w ramach projektu LIFE należała koordynacja, weryfikacja oraz 
opracowanie danych z kontroli zakazu w tym m in przygotowanie podsumowania działań dotyczących kontroli, wprowadzenie i opracowanie 
danych do Bazy kontroli przestrzegania zakazu stosowania paliw stałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przygotowanie informacji do prasy 
dotyczących przeprowadzonych kontroli w sezonie grzewczym 2019/2020 oraz 2020/2021, wykonanie zestawienia wszystkich kontroli i 
stwierdzonych wykroczeń. W bieżącym roku kontynuowany jest również proces udzielania dotacji w zakresie Programu termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych oraz Programu rozwoju odnawialnych źródeł energi.. Wprowadzenie tych programów wiąże się z poprawą 
efektywności energetycznej budynków, wspomaganiem wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej i jest odpowiedzią na rosnące 
zainteresowanie mieszkańców programami mającymi na celu zmniejszenie ubósewa energetycznego oraz wprowadzeniem przyjaznych dla 
środowiska nośników energii. Jednocześnie w ramach projektu GMK zapewnia zatrudnienie osób do obsługi wniosków złożonych w ramach 
orogramów dotacvinych,
W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. osoby zatrudnione w ramach projektu wykonały następujące zadania: 
• rozpatrzono420 wniosków, 
• udział w kontrolach:

o przedwykonawczych: 233
o powykonawczych: 0 
o trwałości: 104 
o Kontrole zakazu: 0

* rozliczono 0 umów dotacyjnych, 
• podpisano 0 umów.
W ramach projektu zintegrowanego LIFE doradcy energetyczni obsługują punkt informacyjny w ramach Krakowskiego Centrum Doradztwa 
Energetycznego mający na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Krakowa w zakresie najbardziej efektywnych sposobów 
ograniczenia emisji i źródeł ich finansowania, w tym zapobiegania ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów 
energii. Kontynuują oni działania z poprzedniego roku dotyczących prowadzenia działań edukacyjnych, wykonywania badań kamerą termowizyjną 
czy udzielania informacji nt. programów na szczeblu wojewódzkim i krajowym w szczególności dotyczących dopłat do termomodernizacji i 
odnawialnych źródeł energii.

Zmiany nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 
następnych.

1.1.1.2 Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego
Cd: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla dtialań związanych i fizyczną hkwwbcją 
pattnlsk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu pa pkoU 
powietrza w Krakowie, ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na |akotć powietrza w Krakowie 
poprzez wzrost Świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zi ownnwazonych srodkow 
transportu

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2016 2023 W 1 półroczu 2021 r. w ramach projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 

- Małopolska w zdrowej atmosferze. Wydział Gospodarki Komunalnej kontynuował prace nad organizacją konkursu pn.: „Zaprojektuj ulotkę 
promującą korzystanie ze zrównoważonych środków transportu", który był dedykowany uczniom z samorządowych szkół podstawowych z terenu 
Krakowa. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 852/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2021 r. i miał charakter dwuetapowy 
Etap 1 • wewnatrzszkolny, Etap II - międzyszkolny. Oceny prac na etapie II konkursu dokonała komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 
1391/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2021 r. Przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty dnia 14 czerwca 2021 r., a jego wyniki 
ogłoszone zostały na Portalu Edukacyjnym Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków". W dniu 25 czerwca 2021 r. w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Komunalnej odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród konkursowych laureatom w postaci kart 
podarunkowych do sieci slepów Decathlon.
W dalszym ciągu Wydział kontynuował także prace nad testowaniem platformy do wysokorozdzielczego modelowania dyspersji zanieczyszczeń 
powietrza - Atmo-Plan. Przedmiotowa platforma została wykorzystana m.ln. do oceny wpływu kształtowania układu drogowego w rejonie osiedla 
Polana Żywiecka na rozkład zanieczyszczeń, tj. pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz dwutlenku azotu NO2, w powietrzu na tym obszarze.

Dodatkowo zespól projektowy rozpoczął prace nad organizacją 
konferencji na temat działań Miasta Krakowa w obszarze: 
a) ograniczania emisji komunikacyjnej z przedstawicielami innych 
miast borykających się z problemami zanieczyszczenia powietrza z 
sektora

transportu;
b) promowania zrównoważonej mobilności miejskiej skierowanej 
przede wszystkim do mieszkańców Krakowa, uczniów i nauczycieli i 
krakowskich

szkół, studentów oraz przedstawicieli krakowskich ruchów 
miejskich.

1.1.1.3 INTHERWASTE
Cd Stworzenie sieci miesi świalowcgo d/iedciclwa Lutopy w celu wymiany doświadczeń na temat gospt.iilnrnw.inia 
odpadami komunalnymi t zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych 1 zabytkowych miastach

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2016 2021 1. Przygotowano VIII raport kontroli stopnia do Centrum Projektów Europejskich za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 28 lutego 

2021 r. (IX, X semestr projektu).
2. Otrzymano certyfikat uznający poniesione wydatki za kwalifikowalne za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
3. MPO Sp. z o.o. wdrożyło ujętą w Planie Działań projektu INTHERWASTE dobrą praktykę w zakresie realizacji punktu 

napraw 1 ponownego użycia produntów na terenie Gminy Miejskiej Kraków (utworzenie "Krakowskiego Kantorka 
Wymiany "oraz "Krakowskiej Meblami" na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych LAMUSOWNIA 
przv ul. Nowohuckie! 1.

Nie dotyczy.

1.1.1.4 RP0WM - Poddzialanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna
Ceł Podnłasieme kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkól ponadgimna/jolnych l zakresu fizyki biologu, 
chemh, |. angielskiego i przedsiębiorczości

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2016 2021 Realizacja zajęć on-line i kół naukowych w 11 Liceach Ogólnokształcących 18 Technikach . zgodnie z umową o dofinansowanie Brak.
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1.1.1.5 RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna
Cel: Podniecenie kompetencji kluczowych uczniów k(«tkewikth tzkól pon<tdgimnnzj.ilnych i zakuu lUyhl, biologii 
chemie ). angielskiego i przcdsujliiorczołci

Wydział Edukacji 2016 2021 Zrealizowano zajęcia dla uczniów (or- linę i koła naukowe) oraz dokonano zakupów pomocy dydaktycznych. Projekt realizowany był w 17 
szkołach. Osiągnięto wymagane wskaźniki i zakończono realizację projektu. Ze względu na pandemię zajęcia realizowano w formie zdalnej.

Działania projektowe zakończone. W m-cu czerwcu zostały złozone 
wnioski do VI edycji Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w Gminie 
Miejskiej Kraków.

1.1.1.6 RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów
Cel: kutaicenie zawodowe uczniów w biaurach, budowlanej, mechanicznej, elekirycznn elcktronicznel. twrystyftno- 
R^stronormetnej. administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2017 2023 Ww. projekty realizowane były w zakresie CKZ 1 edycja:

• doposażenia placówek oświatowych w niezbędny do realizacji projektów sprzęt oraz materiały dydaktyczne,
• realizacji kursów i szkoleń dla uczniów, które umożliwiły nabycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji przez uczniów oraz zwiększenie szans 
uczniów szkól zawodowych na rynku pracy,
• realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów,
• realizacji staży dla uczniów w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy,
• realizacja szkoleń i kursów udoskonalających dla nauczycieli.
Ww. projekty realizowane są w zakresie CKZ - 2 edycja:
• doposażenia placówek oświatowych w niezbędny do realizacji projektów sprzęt oraz materiały dydaktyczne,
• realizacji kursów i szkoleń dla uczniów, które umożliwiły nabycie dodatkowych kompetencji 1 kwalifikacji przez uczniów oraz zwiększenie szans 
uczniów szkól zawodowych na rynku pracy,
• realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów,
• realizacji staży dla uczniów w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy,
• stypendiów dla uczniów zdolnych,
• realizacji szkoleń i kursów udoskonalających dla nauczycieli,
• staży zawodowych dla nauczycieli.

Harmonogramy realizacji projektów CK7 1 edycja do 30.03.21)21 
Projekty zostały zakończone i zrealizowane.
Harmonogramy realizacji projektów CKZ 2 edycja w latach 
następnych me ulegają zmianie.

1X1.7 RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów
Cel Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej elektryczno-elektromcznej. turystyczno- 
gastronomicznej, adminictracyinn-usługciwci i rołmczo-lesnet z ochroną środowiska

Wydział Edukacji 2017 2023 Realizowano zajęcia kursy zawodowe, zajęcia z doradztwa oraz staże uczniowskie u pracodawców oraz doskonalenie dla nauczycieli. W roku 
2021 realizowana jest ll-ga edycja projektu.

1.1.1.8 RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę 
efektywności kształcenia zawodowego otar podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do 
podeimowania właściwych decyził dotsczacsch dalszei ścieżki edukacvinoi iuwodowri

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2016 2021 Realizacja godzin w ramach prowadzenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII. 

Realizacja zajęć on-line z języka angielskiego zawodowego oraz przedmiotów zawodowych. Realizacja zadania związanego z dostawą 269 szt. 
laptopów do Placówek oświatowych biorących udział w projekcie

Nie wprowadzono zmian w harmonogramie realizacji

LI.1.9 RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów 

Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
Wydział Edukacji 2018 2021 Utworzeniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w zakresie 6 obszarów tematycznych dla 13 szkół zawodowych oraz utworzenie Szkolnych Punktów 

Informacji i Kariery w 57 placówkach publicznych. Doradcy zawodowi przeprowadzają zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne dla 
uczniów. W ramach komponentu Małopolska Chmura Edukacyjna są prowadzone zajęcia on-line z przedmiotów zawodowych oraz języka 
angielskiego zawodowego. Od marca 2020 zajęcia realizowane w formie zdalnej.

1.1.1.10 ERASMUS*
Cel: Popiitwa lakośtl pracy placówki oświatown

Wydział Edukacjt 2015 2023 Program Erasmus+ skierowany jest zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli. Polega on na organizowaniu projektów dotyczących współpracy z 
innymi krajami Unii Europejskiej oraz krajami stowarzyszonymi. W ramach projektów poszczególnych szkól organizowane są m.m. wyjazdy do 
krajów Unii Europejskiej, praktyki zagraniczne, szkolenia, warsztaty, gry edukacy.ne, koncerty, wystawy, prezentację itp. Uczestnicy pogłębiają 
zakres wiadomości z różnych dziedzin, co podnosi jakość ich dalszej nauki oraz przyszłej pracy. Uczniowie poznają kultury krajów partnerskich, 
rozwijają swoje zainteresowania, pogłębiają wiedzę z zajęć będących przedmiotem projektu. Rozwijają tzw. umiejętności miękkie. Nauczyciele 
korzystają przede wszystkim w wyjazdów w celach szkoleń językowych oraz uczestniczą w zajęciach typu "Job shadowing", poznając nowe metody 
pracy z uczniami oraz teachmg assignment. W projektach uczestniczą nauczyciele uczniów z niepelnosprawnościami uczestnicząc e szkoleniach 
na temat metod nauczania Uczestnicy projektów w ramach programu Erasmus* działają na polu promocji kultury polskiej w celu zwalczania 
uprzedzeń i realizacji zasady wielokulturowej Europy. W projekty wpisane są działania promujące.

Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami 
będącymi częścią umów zawieranych z Fundacją Rozwoju Sys-emu 
Edukacji w Warszawie, pełniącą funkcję Narodowej Agencji 
Programu Erasmus* na lata 2015-2020. Poszczególne projekty 
realizowane w szkołach wpisane są do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.

1.1.1.11 ERASMUS+
Cel Poprawą jakośd pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów 1 nauczycieli

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2016 2023 Szkoła Podstawowa Nr 1:

1 Wszystkie działania były realizowane na bieżąco, bez opóźnień. Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Krakowie kończy udziel w projekcie 
współfinansowanym ze środkow Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus-, którego celem było stworzenie narzędzia edukacyjnego 
wspierającego szkoły i instytucje w kształtowaniu postaw proekologicznych i zwiększaniu zainteresowania przedmiotami z dziedziny STEM wśród 
dzieci. Na bazie doświadczeń 6 organizacji z różnych krajów europejskich, pod przewodnictwem Uniwersytetu Zachodniego Londynu, 
wypracowany został uniwersalny model kompetencji ekologicznych uczniów w wieku 6-10 lat, który wykorzystano do zaprojektowania i 
stworzenia gry edukacyjnej „Kolorowy Świat*. Celem projektu było opracowanie innowacyjnego narzędzia pedagogicznego na rzecz 
zrównoważonego rozwoju dzieci w wieku od 6 do 10 lat, który opiera się na zabawie 1 ma na celu podniesienie zainteresowania dzieci 
przedmiotami ścisłymi. Metoda polega na wykorzystywaniu w edukacji gry komputerowej przeznaczonej do użytku w formalnym, poza formalnym 
i nieformalnym kontekście nauczania Do gry dołączony zostanie opracowany przewodnik dla nauczycieli, który pomoże i ułatwi wykorzystanie jej 
podczas zajęć edukacyjnych. Ponadto, w ramach pracy nad projektem Projekt Kolorowy świat opracowano 1 wprowadzono:
Prezentacje promujące projekt i jego rezultaty. Działania pilotażowe testujące metodologię Kolorowy Świat (grę oraz przewodnik wprowadzający). 
Wskazówki dla nauczycieli na temat korzystania z gry podczas zajęć edukacyjnych. Strona internetowa i strona na Facebooku jako miejsca spotkań 
osób zaangażowanych lub zainteresowanych lematem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju wraz z bazą materiałów powstałych podczas 
realizacji projektu.
Strategia zrównoważonego rozwoju wraz z wytycznymi na temat wykorzystania rezultatów projektu w przyszłości. Konkursy angażujące dzieci i 
wychowawców w realizację projektu, zmierzające do podniesienia świadomości na temat zrównoważonego rozwoju.

Film promujący grę Kolorowy Świat. Spotkania online dot. postępów w pracy projektowej. Wydarzenie upowszechniające (czerwiec 2021). Zespół 
projektowy „Kolorowego Świata", w odpowiedzi na zainteresowanie nauczycieli i edukatorów zapewnił im wsparcie metodyczne i opracował 
przewodnik wprowadzający, stanowiący swoistą bazę pomysłów, zadań i dobrych praktyk, gotowych do zastosowania podczas zajęć z edukacji 
ekologicznej. Ten doskonały komponent będzie można sprawdzić w każdym kor tekście edukacyjnym, niezależnie od wielkości l poziomu grupy. 
Jako partnerzy projektowi: 1/prowadziliśmy zakrojoną na szeroką skalę promocję narzędzia, 2/zachęcallśmy grupy docelowe do włączenia się w 
działania pilotażowe, co będzie gwarancją dopracowania i dostosowania narzędzia do potrzeb nauczycieli i uczniów, 3/jesteśmy aktywni na 
stronie i profilu spolecznościowym projektu, 4/wykorzystujemy strony Internetowe instytucji tworzących narzędzie do informowania o postępach 
w pracach i podejmowanych działaniach. Gra będzie wykorzystywana w celach edukacyjnych w różnych częściach Europy. Regularnie 
umieszczamy na naszej strony internetowej www.colourfulworld.eu oraz grupy na Facebooku https://www.facebook.eom/:olourfulWLD/ 
informacje dotyczące projektu. Są one także dostępne na oficjalnych stronach Szkoły Podstawowej nr 1 Im. KEN w Krakowie. Wersja demo trzech 
poziomów gry dostępna jest pod adresem cw.advancis.pt/deino.
II . Działania ujęte w harmonogramie projektu zostały w pełni zrealizowane. Story Logice Net była inicjatywą podjętą przez grupę europejskich 
organizacji - uniwersytetów, szkół i firm, wspieraną przez Komisję Europejską.
Jej celem była poprawa kompetencji multlalfabetycznych dzieci. W wyniku współpracy wszystkich zaangażowanych stron powstała innowacyjna 
metoda pedagogiczna oparta o narzędzie przeznaczone do pisania zespołowego, które będzie bezpłatnie udostępnione wychowawcom, rodzicom 
i dzieciom.

Szkoła Podstawowa Nr 1 -1. Wydatkowanie środków przebiegało 
zgodnie z planem, zawsze w porozumieniu i głównym 
koordynatorem projektu. Nie wykorzystano środków 
przeznaczonych na wyjazdowe spotkania partnerskie, które w 
okresie pandemii odbywały się w formie on-line. II. Wydatkowano 
środki zgodnie z planem. Wszystkie działania projektowe zostały 
zrealizowane- Nie odbyły się spotkania partnerskie z uwagi na 
sytuację spowodowaną Covid-19. Wizyty partnerskie zastąpiono 
spotkaniami on-lire.
Szkoła Podstawowa Nr 3 -1. Ostatecznie zrealizowano wszystkie 
mobilności. Projekt kończy się 31/07/2021 roku. Do zwrotu 
pozostaje kwota 5400zł, potwierdzona przez Agencję Narodową, w 
związku t naliczeniem przez system podwójnej stawki na pod óż i 
wsparcie organizacyjne na jeden z wyjazdów. Uczestniczki odbyły 3 
dni obserwacji 1 2 dni prowadzenia zajęć w tym samym tygodniu, w 
tej samej placówce. W związku z tym, że system nie ma możliwości 
połączenia tych mobilności, policzył Je jako dwie osobne. II. Projekt 
kończy się 31/08/2.021 roku.

Do zwrotu pozostaje 2200 euro i kategorii podróż, które nie mogły 
zostać wykorzystane (wyjazd z uczniami do Holandii w czasie 
pandemii nie był noźliwy).
Szkoła Podstawowa Nr 32 - Nie wprowadzono.
Szkoła Podstawowa Nr 41 - W pierwszym półroczu 2021 r. nie było 
żadnych działań z uwagi na pandemię koronawirusa.
Szkoła Podstawowa Nr 67 - Podjęto wspólną decyzję o przesunięciu 
wyjazdów studyjnych ze względu na pandemię.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - Zadania zostały zrealizowane 
zgodnie z planem.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - Bez konsekwencji. Projekt 
zakończono i rozliczono, oczekujemy na przesłanie ostatniej transzy 
dofinansowania z Agencji Narodowej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 - Brak
Zespól Szkól Specjalnych Nr 2 - Aneksem do umowy 2019-PL01- 
KA1O1O63113 podpisanym 1 czerwca 2020 r. z FRSE termin realizacji 
projektu został przedłużony 1 grudnia 2021 roku - na odbycie 
zaległych mobilności i wdrożenie ich rezultatów.
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Projekt Story Logice Net rozpoczął się we wrześniu 2018 r. W ciągu kolejnych 3 lat partnerzy z Portugalii, Grecji, Polski i Rumunii, będący 
ekspertami w zakresie pedagogiki, multialfabetyzmu, opowiadania historii i technologii informacyjno-komunikacyjnych opracowali i przetestowali 
metodologię uczenia się opartą na zespołowym pisaniu opowieści cyfrowych drogą online. Całość działań ma na celu poprawę kompetencji 
multialfabetycznych dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
To innowacyjne podejście opiera się na internetowym narzędziu do pisania - The Story Logice Net Community. które może być wykorzystywane w 
formalnych, poza formalnych i nieformalnych kontekstach edukacyjnych, przy wsparciu ze strony nauczycieli. To narzędzie pozwala dzieciom 
stworzyć własne historie we współpracy z kolegami z klasy. Trzyletni proces realizacji projektu wymagał aktywnego udziału szkół, nauczycieli, 
rodziców i dzieci w działaniach związanych z oceną, prototypowaniem, testowaniem 1 upowszechnianiem projektu. Postępy w pracy nad 
projektem są widoczne na stronach:www.storylogicnet.eu
https://www.facebook.com/Story-Logic-Net-1989121254498121
Szkoła Podstawowa Nr 3 -1. Projekt początkowo wydłużono o sześć miesięcy (do 31.01.2021), a następnie o kolejne sześć w związku z dalszymi 
obostrzeniami związanymi z pandemią. Dzięki wprowadzeniu programu szczepień oraz otwarciu granic udało się zrealizować zaległe mobilności z 
roku 2020. Jeden z nauczycieli odbył kurs zagraniczny w Barcelonie w dniach 12-16.04.2021. Czterech nauczycieli odbyło też obserwacje zajęć w 
placówce partnerskiej w Portugalu (zmiana z Grecji) w dniach 07-11.06.2021. II. Projekt został wydłużony o 12 miesięcy. Jednak z powodu 
obostrzeń związanych z pandemią nie udało się zrealizować wyjazdu z uczniami do Holandii. Zrealizowano natomiast działania wirtualne, dzięki 
czemu szkoła mogła wydać pieniądze z kategorii wsparcie indywidualne przeznaczone na ten wyjazd. Na ostatni tydzień llpca planowany jest 
wyjazd szkoleniowy nauczycieli do Holandii i będzie to ostatnia mobilność z tego projektu.

Szkoła Podstawowa Nr 32 - Program Erasmus* Mobilność nauczycieli trwa od 1/07/2020 do 30/06/2022. W czasie trwania programu zostały 
zakończone następujące działania.: 1. Przygotowanie językowe nauczycieli przed mobilnością. Nauczyciele, którzy wymagali przygotowania przed 
swoją mobilnością uczęszczali na zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia te odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w Szkole 
Podstawowej Nr 32 w Krakowie. Zajęcia prowadziła nauczycielka języka angielskiego, pani Iwona Szczerba. Frekwencja wyn;osła 100%. Zaliczenie z 
zajęć otrzymali wszyscy nauczyciele, co potwierdzone zostało końcowym testem 2. Wyjazd nauczycieli. Pani Iwona Szczerba zakończyła jako jedna 
z 10 planowanych mobilności uzyskując certyfikat ukończenia kursu metodycznego. Kurs odbył się we wrześniu 2020 r. na Malcie. Pani Martyna 
Bedla nadal realizuje mobilność, uczęszczając na kurs języka na Cyprze, który rozpoczął się z początkiem lipca 2021r. 3. Koordynacja programu 
Erasmus* Koordynator programu, pani Iwona Szczerba od początku trwania programu czyli od 1/07/2020 koordynuje cały program. W 
szczególności w okresie mobilności nauczycieli pomaga w realizacji wyjazdów zagranicznych nauczycieli na kursy językowe (kontakt ze szkolą 
językową, pomoc w zakupie biletów lotniczych, pomoc w zakwaterowaniu, udzielanie pomocy nauczycielom w sprawach, k:óre są spowodowane 
przez COVID-19)
Szkoła Podstawowa Nr 41 - W ramach programu dwóch nauczycieli oraz pięciu uczniów od 15.12.2018 r. do 21.12. 2018 r. przebywało w Urdari 
na terenie Rumunii na zaproszenie tamtejszej szkoły. W okresie od 06.05.2019 i. do 20.05.2019 r. nauczyciele i uczniowie przebywali w Hiszpanii 
na zaproszenie szkoły w Baza. W okresie od 11.12.2019 r. do 16.12.2019 r. na zaproszenie naszej szkoły w Krakowie przebywali uczniowie i 
nauczyciele ze szkól w Urdarii 1 Bazie
Szkoła Podstawowa Nr 67 - Zajęcia obywały się online w klasach l-IV. Przygotowanie przydzielonej części materiałów dotyczących geometrii. 
Tłumaczenia materiałów edukacyjnych dla pozostałych członków projektu (Turcja, Niemcy). Projekt ma na celu nauczanie matematyki w kl. I-IV 
wspieranie i wymiana doświadczeń pomiędzy trzema krajami: Niemcy. Polska. Turcia.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - Wszystkie działania zrealizowane bez opóźnień. Odbyły się trzy spotkania meetingi on-line oraz praca 
intelektualna Out pul II.
Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ■ Wyjazdy zagraniczne nauczycieli do Portugalii, Hiszpanii i na Cypr. Obserwacja zajęć w szkołach partnerskich, 
realizacja zadań projektu, planowanie kolejnych zadań. Stacjonarna realizacja zadań w projekcie: monografie dotyczące zagadnień kluczowych dla 
projektu, tworzenie filmów i prezentacji, akcje społeczne. Wizyta uczestników projektu w Polsce. Spotkanie projektowe online, realizowane 
zamiennie za planowana mobilność do Włoch
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ■ W ramach realizacji projektu odbyły się dwa międzynarodowe spotkania zarządcze, podczas których m.m.. 
przedstawiono wyniki przeprowadzonej przez każdą z organizacji partnerskich analizy SWOT . Tematem analizy był szeroko rozumiany temat 
zdolności, uzdolnień uczniów. Kontekstem do analizy była diagnoza uczniowska, współpraca podmiotów szkoły, wsparcie instytucji zewnętrznych 
Przez cały czas trwania projektu realizowane były działania diagnostyczne, wdrożeniowe w środowisku szkolnym we współpracy ze Studium 
Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (partnerstwo merytoryczne).
Zespól Szkół Specjalnych Nr 2 - Wypłacono środki finansowe w wysokości 13495,68 zł nauczycielom na zaplanowane mobilności zagraniczne kadry 
edukacji szkolnej - w celu uczestniczenia w szkoleniach w Chorwacji. Planowana mobilność odbędzie się w sierpniu 202 Ir.
II Liceum Ogólnokształcące -1. Z przewidzianych mobilności uczniów pod opieka nauczycieli odbyły się dwie: do Bułgarii (XII 2019) i Hiszpanii (II 
2020). Pozostałe zostały wstrzymane przez pandemię koronawirusa. Obecnie jest przygotowywany aneks do umowy przedłużający trwanie 
projektu o kolejne 12 miesięcy. Zaplanowane są pozostałe mobilności w terminie 01.09.2021- 31.08.2022. II- 7. przewidzianych mobilności uczniów 
pod opieka nauczycieli nie odbyły się na razie żadne, gdyż zostały wstrzymane pizez pandemię koronawirusa. Obecnie rozważane jest 
przygotowanie aneksu do urnowy przedłużającego trwanie projektu o kolejne 1Ź miesięcy.

Zaplanowane są wszystkie mobilność w terminie 01.09.2021- 31.08.2022 W pierwszym półroczu 2021 realizacja projektu odbywała się zdalnie. 
XLIII Liceum Ogólnokształcące - Odbya się pierwsza wymiana z uczniami z Czech oraz Włoch, na jesieni 2019 roku. Dodatkowo zakupiono laptop, 
drukarkę, promocyjny rollup, bilety na wymianę uczniowską (wymiana nie doszła do skutku - bilety zostały prolongowane). Ze względu na 
obostrzenia pandemiczne żadne inne przedsięwzięcia me zostały zrealizowane.
XVI Liceum Ogólnokształcące - Ze względu na pandemię COVID 19 w 1 półroczu 2021 roku me zrealizowano żadnego przeds ęwzięcia 
przewidzianego w projekcie.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1290/2021 z dnia 
12.05.2021 zwiększony został plan finansowy na 80102-MCOO/ERP 
par- 4701 o kwotę 14500 zł ze względu na nie zrealizowane 
mobilności w Grecji w roku 2020 r. Powodem była sytuacja 
epidemiczna wywołana przez wirus COVID 19. która uniemożliwiła 
realizacje zapłonowych mobilności w 2020 r.
II liceum Ogólnokształcące -1. W pierwszym półroczu 2021 projekt 
był realizowany zdalnie W tym celu ze środków zarządzania 
projektem został zakupiony laptop. Również ze środków zarządzania 
i kierowania projektem jest wypłacane wynagrodzenie dla 
koordynatora projektu. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na 
wsparcie indywidualne uczestników projektu oraz kosztów podróży 
zostały przewidziane do wykorzystania w drugim półroczu 2021 oraz 
w 2022 roku kiedy odbędą się kolejne mobilności, II. W pierwszym 
półroczu 2021 projekt był realizowany zdalnie.

W związku i tym nie ponieśliśmy na razie żadnych wydatków a 
środki finansowe przeznaczone na wsparcie indywidualne 
uczestników projestu oraz kosztów podróży a także kierowanie i 
zarządzanie projektem zostały przewidziane do wykorzystania w 
drugim półroczu 2321 oraz w 2022 roku kiedy odbędą się kolejne 
mobilności.
Xllll Liceum Ogólnokształcące - Nie wprowadzono
XVI liceum Ogólnokształcące - Srak

1.1.1.12 POWER - Działanie 4.2 • Programy mobilności ponadnarodowej 
Cd; Ponadnarodowa mobilność uczniów l oauciyctafi

Wydział Edukacji 2018 2021 1) Projekt pt..:' Czy istniej wspólny kod młodych Europejczyków? Wyjazdy uczniów do Francji - 25 Elektrycznych nr 1. 2) Projekt pt./"Doskonalenie 
kompetencji językowych szkolnej kadry edukacyjnej, kompetencji liderskich kadry "Wyjazdy nauczycieli do krajów UE - XIII uO.

1 1.1.13 Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych 

Cel Poprawa organizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi w GMK Wzrost jakości opieki nad osobami 
meMimochidnynii W GNIK Odciążenie rodzin oraz tlw Opiekunów nieformalnych

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2018 2021 Kontynuowano prowadzenie dwóch lokali służących opiekunom osób niepełnosprawnych. Zwiększono środki na 2021 w związku z możliwością wykorzystania 

kwot pozostałych z roku 2020.
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1.1.1.14 RPOWM - Poddzialanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie
Cc! Poprawa fonkcjonowantó spolecrnego 1 prtybllrenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami 
psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

2019 2022 W 1 półroczu 2021 r przeprowadzono diagnozę i objęto pierwszym wsparciem 426 osoby. Usługami trenera zatrudnienia wspieranego objęto 51 
osób, natomiast doradcy zawodowego 56 osoby. Z zatrudnienia subsydiowanego skorzystało łącznie 47 uczestników projektu. Kontynuowano 
kursy zawodowe oraz stypendia szkoleniowe Kontynuowano zatrudnienie pracowników socjalnych (łącznie 20 osób / 9,5 etatu) zajmujących się 
identyfikacją indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, sporządzaniem IPD oraz pracą socjalną. Wypłacono zasiłki i pomoc w naturze 
według indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Dokonana zmiana WPF w 1 półroczu nastąpiła w związku z: 
■ możliwością ponownego wykorzystania w 2021 roku środków 
bezzwrotnych, które nie zostały wydatkowane w 2020 roku, a także 
środków zwróconych w 2021 roku przez podmioty zewnętrzne 
realizujące zadania zlecone w projekcie, 

wykonania wklacu własnego w wyższej wysokości niż szacowano 
na etapie planowania, 

przeniesienia planowanych wydatków z dotacji celowej w 
rozdziałach 85214.85216,85230 na zapewnienie wkładu własnego 
do projektu.

1.1.1.15 RPOWM - Poddzialanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo Aktywni społecznie
Cel: Poprawa funkcjonowania apolecznego 1 przybliżenie do rynku pi>cy osób ze szczególnymi deficytami 
psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Kiakowie

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2019 2022 Bieżąca realizacja projektu. zwiększono środki na 2021 w związku z możliwością wykorzystania 
kwot pozostałych t roku 2020.

1.1.1.16 Life Urbangreen
Cel Polepszenie adaptacji du zmian klimatu

Zarząd Zieleni 
Miejskiej

2018 2021 W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach realizacji projektu poniesiono wydal kl z tytułu kosztów osobowych. W 1 półroczu 2021 roku Zarządzeniem nr 1404/2021 PMK z dria 
21.0S.2021 r. zwiększono budżet 2021 o kwotę 74 000 zł oraz 
dokonano Uchwalą Nr LIX/1744/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 
czerwca 2021 r. zmian rzeczowo-finansowych w ramach WPF, 
zwiększając łączne nakłady finansowe o 74 000 zł

1.1,1.17 HANDSHAKE
Cel- Przeniesienie podejścia stosowanego do planowania mieiskiegooraz w zakresie szeroko rozumianego ruchu 
rowerowego z trzech europejskich miast (Amsterdamu, Kopenhagi. Monarhipm) na grunt krakowski, popartego 
praktycznymi wdrożeniami

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2018 2022 1. Przygotowanie drugiego rapoitu finansowo - merytorycznego dla Komisji Europejskiej oraz dokumentów potrzebnych do oficjalnego 
przedłużenia projektu i wprowadzenia zmian budżetowych.
2. Udział w spotkaniu konsorcjum (on-linę) oraz w spotkaniach on-linę z przedstawicielami Monachium dot. ww wizyty studyjnej (immersive 
study tour). działań prowadzonych przez miasto Kraków w ramach projektu, polityki rowerowej w miastach, działań wdrażanych przez 
Monachium na rzecz promocji ruchu rowerowego Itp.
3. Aktualizacja planu zastępczego (w następstwie wybuchu pandemii Covid-19) dla projektu na potrzeby koordynatora projektu.
4. Wdrożenie drugiej serii Miejskich kontroli rowerowych (wybór wykonawcy, przygotowanie zlecenia, promocja akcji, kontrola wykonawcy).
5. Prowadzenie nadzoru nad projektem w ramach SZP.

Nie dotyczy.

1.1.1.18 PARK4SUMP
Cel. Poprawa integracji polityk parkingowych miast w ramach polityk transport owych 1 dokumentów Plan 
Zrównoważono) Mobilności Mwjskwj (Itw 5UMP) w da rem u do bardzie, zrównoważonego systemu transportowego 
miasta.

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2018 2022 1. Prowadzono dalsze pracy nad audytem ParkPAD (PGM AMOR) dotyczącą wniosków z procesu audytu dla Krakowa i możliwych usprawnień w 
tym procesie.
2. Praca nad analizą obecnej wersji aktualizacji Programu Obsługi Parkingowej dla M. Krakowa oraz przygotowaniem podrozdziału dotyczącego 
projektu Park4SUMP i audytu ParkPAD
3. Tłumaczenie broszury „Parking Standard*" do wykorzystania m.in. w pracach nad nowym Programem Obsługi Parkingowej.
4 Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej sytuacji transportowej w mieście oraz zmian w organizacji parkowania.
5. Bieżąca korespondencja z koordynatorem Park4SUMP dotycząca audytu ParkPAD, przygotowywanie szkoleń (plan - pażcziernik 2021, 
Warszawa) i materiałów szkoleniowych w projekcie.
6 Praca merytoryczna w zakresie działań wdrożeniowych i ewaluacyjnych projektu
7. Praca w zakresie przygotowania raportu okresowego z realizacji projektu ParkdSUMP
8. Przygotowania materiałów dla partnerów z Litwy nt. wpływów z SPP w Krakowie
9 Współpraca w zakresie tłumaczenia materiałów dot. zasad organizacji ruchu pieszego w miastach

Nie dotyczy

1.1.1.19 URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agricultuie
Cel-Ochrona środowiska naturalnego poprzez upowszechnienie idei ogrodów społecznych oraz wprowadzenie 
poll',yk miejskich dążących do ich zrównoważonego rozwoju.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2021 W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano refundacji wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu projektowego, poniesiono wydatki z 
tytułu przygotowania: koncepcji modelu ewaluacji ogrodów społecznych, publikacji materiału “Zielone balkony dla czystego powietrza w mieście', 
usługi gastronomicznej w związku z międzynarodowym spotkaniem partnerów projektu odbywającym się w Krakowie w dniach 7-8 czerwca 2021, 
wykonania reportażu ze spotkania oraz zapewnienia transportu dla uczestników.

W 1 półroczu 2021 dokonano zmian w planie finansowym 
Zarządzeniem PMK nr 1639/2021 z dnia 18.06.2021 oraz 
Zarządzeniem PMK nr 1802/2021 z dnia 30 06.2021

1.1.1.20 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z 
budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
CekZwieksrenie udziału w obsłudze komumkacymei miasta ećoloKiCzneHo transportu <£VfMłW9KO

Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2022 Rozliczanie kosztów osobowych jednostki realizującej projekt. Nie dotyczy.

1.1.1.21 Rozbudowa al. 29 Listopada (ode. ul. Opolska - granice miasta)
Cel Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta < zwtękiienie 
bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2022 Rozliczanie kosztów osobowych jednostki realizującej projekt. Nie dotyczy.

1.1.1.22 Sanl-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 
niepelnosprawnościami sprzężonymi
Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osob z niepelnosprawnościami sprzężonymi.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

2019 2022 W 1 półroczu 2021 r:
1) Realizowano pilotażowe wdrożenie standardu na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z opracowanym modelem, w łym prowadzono 
mieszkanie wspomagane przy ul. Ludwisarzy 12, z którego skorzystało 7 uczestników.
2) Świadczenie usług w ramach Projektu:
a) Realizowano usługi dla Uczestników w mieszkaniu własnym Wsparcie udzielane było, bezpośrednio oraz w ramach treningów prowadzonych 
w mieszkaniu wspomaganym.
b) W mieszkaniu wspomaganym ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie świadczono usługi zgodnie ze standardem dla osób z niepelnosprawnościami 
sprzężonymi, w oparciu o Indywidualny Plan Wsparcia, w tym treningi, wsparcie psychologiczne, wsparcie opiekunów, wparcie pracownika 
socjalnego.
3) Prowadzono treningi umiejętności praktycznych, higieny, budżetowy, hortierapii, treningi kulinarne, trening korzystania z przystawki 
elektrycznej do wózka inwalidzkiego, W ramach treningu spędzania czasu wolnego dla Beneficjentów z mieszkania wspomaganego oraz 
Uczestników objętych wsparciem w mieszkaniu własnym zorganizowano wyjścia do teatrów, kin obiektów kultury. Prowadzono również treningi 
podnoszące poczucie własnej wartości Uczestników np. poprzez wizytę u brafitterki z jedną z mieszkanek, czy zakupy odzieżowe i wymianę 
garderoby.
4) W okresie sprawozdawczym utrzymywano kontakt z Beneficjentami, którzy zakończyli udział w Projekcie Pracownicy świadczyli również 
wsparcie w zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. Pracownicy personelu w owym okresie uczestniczyli w wizytach z Uczestnikami u 
lekarzv.
5) W okresie sprawozdawczym zatrudniona była następująca kadra świadcząca usługi zgodnie ze standardem: 1 koordynator mieszkalnictwa 
wspomaganego (0,5 etatu), psycholog (0,25 etatu), pracownik socjalny (0,5 etatu), opiekunowie (2 etaty), trener (1 etat). Cd miesiąca maja 2021r 
zamieniono etat jednego z opiekunów na etat trenera w związku z powyższym od maja 202Ir zatrudniona była kadra.: 1 koordynator 
mieszkalnictwa wspomaganego (0,5 etatu), psycholog (0,25 etatu), pracownik socjalny (0,5 etatu), opiekun (1 etat), trener (2 etaty).
6) Personel Projektu uczestniczył w spotkaniach superwizjl oraz spotkaniach zespołu wspierającego.
7) Ponoszono bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkania wspomaganego.

Dokonana zmiana WPF w 1 półroczu nastąpiła w związku z 
możliwością ponownego wykorzystania w 202] roku środków 
bezzwrotnych, które nie zostały wydatkowane w 2020 roku.

1.1 1.23 Kraków Metropolitan Area for Business
Ceł Wzmacnianie wizerunku Małopolskl/KrOF jako dobrej lokalizacji dla inwestycji zaspokające) oczekiwania 
najbardzło, wymazujących inwestorów

Wydział ds.
Przedsiębiorczości i 

Innowacji

2019 2022 Z powodu pandemii po uzgodnieniu z lideiem projektu działania projektowe zostały przesunięte.

1.1 1.24 CLEARING MOUSE
Ceł Wymiana Informacji na temat zarządzania terenami zielonymi w Europie i Chinach w tamach projektu CLEARING 
iKWSflHofwontlMDk

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2023 Realizacja zakresu rzeczowego rozpocznie się w II półroczu 2021 roku. W pierwszym półroczu 2021 roku nie dokonano zmian rzeczowo - 
finansowych w ramach WPF.



ip. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 

program

Okres realizacji

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w l półroczu 2021 r zmian rzeczowo- 

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnychod do

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1.25 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie 

nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek 

Cel: UpowMccIinion* wiedza o realizowanym orojakcic.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 Na przedmiotowym przedsięwzięciu realizowane były działania promocyjne polegające na montażu tablic informacyjnych, przygotowaniu 

publikacji prasowych.
Zmiany finansowe wprowadzone w 1 półroczu nie stanowią 
zagrożenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym 
harmonogramem w latach następnych.

1.1.1.26 Restauracja Fortu 52a "tapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego 

Cd: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie
Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 Na przedmiotowym przedsięwzięciu realizowane były działania promocyjne polegające na opracowaniu materiałów filmowych, montażu banerów 

informacyjnych oraz przygotowaniu publikacji prasowych.
W 1 półroczu me było wprowadzanych żadnych zmian rzeczowo - 
finansowych na zadaniu.

1.1.1.27 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "tapianka" wraz z 

rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie 

Celi Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 Na przedmiotowym przedsięwzięciu realizowane były działania promocyjne polegające na przygotowaniu publikacji prasowych W 1 półroczu nie było wprowadzanych żadnych zmian rzeczowo - 

finansowych na zadaniu.

1.1.1.28 POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej 
Cel1 Pogłębianie umiejętności posługiwania językiem obcym

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2019 2021 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 -W związku z COVID 19 dalsza część realizacji projektu przesunięto 1 zaplanowano na wrzesień 

2021 do Słowacji.
W 1 półroczu nie t-ylo wprowadzonych żadnych zmian rzeczowo 
finansowych dla przyjętego harmonogramu.

1.1,1,29 URBACT III -Tourism Frlendly Citles
Cel Wypracowanie wspólnie z p.irtnei skiml miasiami europejskimi lorm wymiany wiedzy dotyczącej zrównoważenia 
luirstyki w miaście uraz narzędzi ro.iliz.-icH

Wydział ds. Turystyki 2019 2022 1. Warsztat merytoryczny (Braga) - przygotowanie wytycznych do wniosku o II etap projektu;
2. Prace projektowe wniosku II etapu;
3. Raport z l etapu;
4. Przygotowanie dokumentacji kontroli 1 etapu 1 wprowadzenie do systemu Syrergie. Uzyskanie pozytywnego certyfikatu pokontrolnego 1 etapu 
pismem z dnia 29.06.2020r. Centrum Projektów Europejskich (CPE) - weryfikacja administracyjna (kontrola 1 stopnia) raportu za okres 
sprawozdawczy 02/09/2019-02/03/2020 dla projektu, pt. „Tourism Friendly Cities" - Kraków;
5. Webinar TFC w dniach 25-26.06.2C20 r. oceniający stan projektu, zakres niezbędnych zmian i harmonogram spotkań międzynarodowych;
6. Webinar dotyczący finansowania II etapu projektu;
7. Przeprowadzenie formalności wewnętrznych podpisania umowy przez lidera UMK;
8. Uzupełnienia Planu Korzyści i harmonogramu;
9. Spotkanie Lokalnej Grupy działania ULG na temat zarządzania dziedzictwem kulturowym ■ 30.07 2020 r,;
10. Opracowanie autorskie zestawu wskaźników zrównoważonej turystyki do wykorzystania przez miasta TFC;
11. Spotkanie Lokalnej Grupy Działania na temat Polityki zrównoważonej turystyki na lata 2021-2018 w dniu 6.10.2020 r.;
12. Spotkanie miast partnerskich -Dubrownik (online) w dniach 29-30.10.2020 r.;
13. Wkład do łntegrated Action Plan Ruadmap i uszczegółowienie „road map" Krakowa;
14. Spotkanie Lokalnej Grupy Działania - Forum Turystyczne 15.12.2020 r.;
15. Spotkanie miast partnerskich -Rovanienii (online) w dniach 28-29.01.20211.;
16. Webinar 18.03.2021 r. (online);
17. Webinar 22.04.2021 r. (online);
18. Webinar 21.05.2021 r. (online);
19. Webinar 11.06.2021 r. (online);
20. Przygotowanie i przekazanie partnerom wstępnej wersji Zintegrowanego Planu Działań.
21. Przygotowanie projektu mini pilotażu (Smali Scalę Actions);
22. Przygotowanie Zarządzenia w związku ze zmianą Kierownika Projektu oraz zmianami osobowymi w zespole.

Nie dotyczy, wydatkowanie zgodne z harmonogramem finansowym.

1.1.1.30 EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych 1 rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej 
( ■!. Wspaicie działań w z^kiuue poprawy efektywności energetycznej budynków miusekAlnych i rozwoju OZE

Wydział ds. Jakości 

Powietrza
2020 2023 W dniu 8 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa nr W/VI/44/JP/l/2020 pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, a Gminą Miejską 

Kraków dotycząca projektu EKO-TEAM. Finansowanie zadania określa umowa z dnia 31 marca 2020 r. zawarta pomiędzy Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym, a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. W związku z powyższym, z dniem 1 czerwca 2020 r. w Wydziale ds. Jakości Powietrza 
pracę rozpoczęli pracownicy zatrudnieni w ww. projekcie. Podstawowym celem projektu EKO-TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, 
działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem jest aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji, służących 
podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim 
Obszarze Funkcjonalnym. W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. w projekcie EKO TEAM zatrudnionych było dwóch 
ekodoradców z sześciu planowanych. W ramach projektu ekodoradcy udzielili 2?35 porad mieszkańcom (osobiście, telefon cznle, pisemnie). 
Ekodoradcy udzielają porad mieszkańcom m.in.: w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, termornodernizacji, zastosowania 
proekologicznych źródeł ciepła, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii oraz możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci 
ciepłowniczej, gazowej i elektrycznej.

Zmiany nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 
następnych.

1.1.1.31 ATELIER
Cd Rozwoj Dystryktów Dodatnich Eneigecycznie poprzez wypracowanie inteiigenlnycń rozwiązań dustnsnwanyrh 
do lokalnych uwarunkowań.

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2019 2024 1. Uczestniczono w ramach projektu w licznych telekonferencjach obejmujących sprawy organizacyjne i merytoryczne

2. Opracowano zestaw danych stanowiących wkład do modeli energetycznych (struktura wiekowa budynków, funkcje budynków).
3 Rozpoczęto prace nad kompletowaniem danych o budynkach wchodzących w skład Dystryktu Dodatniego Energetycznie
4. Ustalono strukturę działania oraz skład organizacyjny grupy planistycznej Smart City (SCPG).
5. Opracowano wkład do raportu SCPG (Raport D2.2.).
6 Zmapowano działania w zakresie opracowania Wizji Miasta 2050.
7 Prowadzono działania promocyjne projektu.
8. Opracowano matenaly/dokumentv dotyczące projektu na potrzeby SZP.
9. Przygotowano materiały na potrzeby wewnętrznej kontroli finansowej przez Lidera projektu, która obejmowała okres od 15 do 20 miesiąca 
trwania projektu.

Nie dotyczy.

1.1.1.32 Mobilność edukacyjna POWER
Cel RotW'lAnię 1 dwkpflflwłe umle)Qłnofcf uuntuw poprzez ZORronięznc wyjazdy.

Wydział Edukacji 2019 2022 W ramach zadania przeprowadzono wyjazdy uczniów i nauczycieli do krajów UE. l)Projekt pt..•."Wyższe kompetencje zawodowe i językowe 
nauczycieli gwarancją profesjonalizmu i jakości nauczania -wyjazdy nauczycieli i uczniow"2) Projekt pt. Dobry zawód to podstawa -praktyki 
zawodowe, szkolenia zawodowe dla młodzieży w zakresie j.angielskiego., j.migowego, zajęC kulturowych.

Realizacja 2020-21. Wyjazdy na szkolenia nauczycieli i uczniów do 
krajów UE.

1.1.1.33 RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób 

zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy
Cd. Podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzieUnoj w ramach intoiwoncjl kiyzysowej dla 
iliitwlatkrnjących przemocy lub zaąro/onych przemoc.)

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej
2020 2023 W ramach realizacji projektu odbyło się 1119 spotkań terapeutycznych, 21 godzin spotkań terapeutycznych w języku obcym, przeprowadzono 32 

godziny prowadzonych równolegle zajęć warsztatowych dla 2 grup (rodziców i dzieci) poza Krakowem ( przy czym w związku z trwającą pandemią 
COVID-19 zajęcia odbyły się w Krakowie), odbyło się 152 godzin konsultacji psychiatrycznych, przeprowadzono 48 godzin grupowych spotkań 
terapeutycznych dla 2 prowadzonych równolegle grup edukacyjno-terapeutycznych dla dorosłych oraz dzieci (za zgodą MCP zrealizowane zostały 
2 grupy dla os. dorosłych z uwagi na brak zrekrutowanycłi dzieci do Projektu). Od początku realizacji projektu ze wsparcia oferowanego w 
Projekcie skorzystało łącznie 81 osób

Zakres rzeczowo-finansowy w roku 2021 uległ zwiększeniu z uwagi 
na niezrealizowane zadania z roku 2020.

1.1 1.34 Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry 

publiczne
Cel' Wzrost udziulu nowouwiych technologii inrormrtcyjno.KomunikacYinyeh w procesie udostępnienia zasobów 
ora.* kwiadawna uskiupubUcznych.

Wydział Geodezji 2020 2022 Odebrana 1 etap prac w ramach umowy nr W/I/1326/GO/34/2020 na modernizację rejestrów publicznych - założenie bazy danych 8001500 oraz 
inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej 126102_9_Krowodrza z terminem realizacji umowy 28.10.2022 r.

Nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 
harmonogramu realizacji w latach następnych.
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1.1.1.35 Dynaxibillty4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu 

r*-l WsMunk i ro?wój nowych narrędn umożlwiajijcych długofalową redukcję zanleayszczeA
Zarząd Transportu 

Publicznego
2020 2022 Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń/wiedzy pomiędzy partnerami projektu, w celu stworzenia odpowiedn ch narzędzi, mających 

na celu rozpowszechnianie wiedzy, świadomości i postawy, które ułatwiają lepsze planowanie w zakresie mobilności ukiertnkowanej na niską 
emisję dwutlenku węgla, a także zmianę zachowań wpływających na wybór mskoemtsyjnych form transportu poprzez nowe innowacyjne 
rozwiązania w zakresie mobilności. Ponadto zadaniem projektu jest wskazanie i rozwój nowych narzędzi umożliwiających długofalową redukcję 
zanieczyszczeń. Zakres projektu obejmuje przygotowanie tzw. Planów Wdrożenia zarówno dla regulacji tzw. UVAR (regulacje dot. ograniczenia 
wjazdu pojazdów do miast) oraz MaaS (mobilność jako usługa).
W celu przygotowania dokumentów w ramach projektu utworzono Zespół ds. Realizacji Projektu, przetłumaczone zostały cokumenty SUMP i 
konsultowane z jednostkami miejskimi, przeprowadzono badania fokusowe wśród mieszkańców oraz zorganizowano warsztaty diagnostyczne 
mające na celu omówienie wypracowanych i najbardziej akceptowalnych społecznie scenariuszy doi. wdrożenia w Krakowie regulacji ograniczeń 
dostępu pojazdów do wybranych obszarów miasta, jako elementu zintegrowanej polityki mobilności (UVAR) Ponadto w 1 półroczu 2021 
opracowany został dokument pn.; „Rozwój scenariuszy dot. wdrożenia w Krakowie regulacji ograniczeń dostępu pojazdów do wybranych 
obszarów miasta, jako elementu zintegrowanej polityki mobilności (UVAR)".

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami i 
zaplanowanym harmonogramem.

1.1.1.36 RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2
Ce). Utworzenie nowej placówki (18 miejsc) zap«wntapjcej dzienną opiekę i aktywizację popiofiiwMdcrenn* usług 
dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów.

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2020 2023 W 1 półroczu 2O21r..

1. Prowadzono placówkę zapewniającą dzienną opiekę i aktywizację osób starszych - Klub Samopomocy - Specjalistyczny, w której objęto 
wsparciem 19Uczestników - osób niesamodzielnych, które ukończyły 60 rok życia i ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają specjalistycznej opieki i terapii oraz 9 opiekunów faktycznych.
2. Praca Klubu do 14.05.2021r. organizowana była z uwzględnieniem decyzji Nr 273/2020 (polecenie Nr 349/2020) Wojewody Małopolskiego, 
zgodnie z którą w placówkach dla osób starszych zadania miały być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na 
odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka.
3. Dla Uczestników Projektu świadczono usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne, aktywizujące - usprawniające i wspomagające Usługi świadczone 
były Indywidualnie w sposób rotacyjny w tym w formie zdalnej. Posiłki były dowożone do Beneficjentów busem zakupionym ze środków Projektu, 
przez zatrudnionych kierowców. Ponadto w ramach ww. grupy usług świadczono usługę transportu oraz pomoc w podstawowych czynnościach 
życiowych dla Beneficjentów, którzy uczestniczyli w indywidualnych formach zajęć. Pracownicy Projektu dostarczali Uczestnikom do miejsc 
zamieszkania niezbędne do zajęć materiały edukacyjne takie jak: łamigłówki, krzyżówki, gry czy zadania do samodzielnego wykonania.

4. Od dnia 17 maja 202 Ir. praca Klubu organizowana była z uwzględnieniem decyzji Nr 222/2021 Wojewody Małopolskiego z. dnia 13.05.2021r. 
Beneficjenci uczestniczyli w pełni w proponowanych działaniach pizez Zespól Terapeutyczny na terenie Klubu Samopomocy Specjalistycznego. W 
ramach usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych zapewniono dwa posiłki dziennie w tym |eden ciepły. W zakresie usług aktywizujące - usprawniających 
prowadzono : treningi z koordynacji wzrokowo - ruchowej, treningi funkcji poznawczych w zakresie usprawnienia procesów myślowych, zajęcia 
usprawniające społecznie, zajęcia usprawniające ruchowo • w tym również uwzględniając motorykę małą, zajęcia logopedyzzne stymulujące 
funkcje językowe oraz aparat mowy, zajęcia w dziedzinie arteterapii i ergoterapil, indywidualne oraz grupowe ćwiczenia z fizjoterapeutą. 
Wszystkie powyżej wyszczególnione zajęcia odbywały się z pełnym wykorzystaniem zakupionych materiałów dydaktycznych oraz produktów do 
arteterapii. Dodatkowo odbyły się warsztaty z elementami robotyki oraz wyjścia rekreacyjno - turystyczne do Muzeum Inżynierii Miejskiej, do 
Groty Solnej, do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego oraz wyjście do Fabryki Cukierków " CIU CłU". Świadczono usługę transportu dla 
uczestników.
5 W ramach usług wspomagających Uczestnikom zapewniono indywidualne poradnictwo oraz rozmowy wspierające ze specjalistami - 
psychologiem, logopedą, pracownikiem socjalnym.
6. W związku z zagrożeniem zakażeniem COVID - 19 wszystkie działania podejmowane względem Uczestników Projektu, były prowadzone z 
zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z rekomendacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
zaopiniowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dokonana zmiana WPF w l półroczu nastąpiła w związku z 
możliwością:
- ponownego wykorzystania w 2021 roku środków bezzwrotnych, 
które nie zostały wydatkowane w 2020 roku,
wykonania wkładu własnego w wyższej wysokości niż szacowano 

na etapie planowania.

1.1.137 RPOWM • Poddziałanie 9 2.2 - W sile wieku 2
Cdi: Utworzemo nowej placówki (11 miejsc) zapewniające] d/.enn.| opiekę i akiywiincję popi zez świadczenie usług 
dla osoh niesamodzielnych po 60 roku 1 ich ojziękunrtw

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2020 2023 Przygotowywanie do wyboru organizacji która będzie realizowała projekt. Zwiększono środki na 2021 w związku t możliwością wykorzystania 

kwot pozostałych z roku 2020.

1.1.1.38 RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów
Cel Wsparcie wyłchmentowe 1 szkoleniowe opiekunów faktycznych i osób niesamodzielnych z Gminy Miejskiej 
KrafeóW

Wydział Polityki Społecznej 1

Zdrowia
2020 2023 Bieżąca obsługa umów z realizatorami przedsięwzięcia. Brak zmian.

1.1.1.39 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)
Cel; Upowszechniona Wiedza o realizowanym projekcie

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 Na przedmiotowym przedsięwzięciu realizowane były działania promocyjne polegające na przygotowaniu materiałów filmowych, montażu tablic 

informacyjnych.
W l półroczu nie było wprowadzanych żadnych zmian rzeczowo - 
finansowych na zadaniu.

1.1.1.40 RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina
Cel Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających 
specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży oiaz ich todzm z GMK dotkniętych kryzysem zagrożonych dystunkcj.j 
lub DrzwtywaHcrch trudności w pelnwrniu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz wsparciu syMwnu pnxzv 
z m tępe rej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzmno domydzlocta, dv». 
placówek op-wych typu rodzinnego, jak również doskonaleni? osób już sprawujących pieue zastępczą ww. formach

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2020 2023 W 1 półroczu 202Ir. udział w projekcie wzięło 900 osób. W ramach zadania realizowana była forma wsparcia taka jak asystent rodziny, którą 

objęto 484 uczestników z 144 rodzin. Rozpoczęto realizację szkoleń przygotowujących do prowadzenia rodziny zastępczej c la 15 Uczestników. 
Szkolenia było realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie szkoleniowym dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej 
„Mam dom". Ukończyło je 15 uczestników, z czego 10 osób zostało wpisanych do rejestru rodzin zastępczych. Dodatkowo uruchomiono działania 
podnoszące kompetencje rodzin zastępczych w postaci superwizji oraz szkoleń, z których skorzystało 48 uczestników projektu. W okresie 
sprawozdawczym w ramach wkładu własnego realizowano wydatki z kategorii zasiłki i pomoc w naturze wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej.

Dokonana zmiana WPF w 1 półroczu nastąpiła w związku z 
możliwością:
■ ponownego wykorzystania w 2021 roku środków bezzwrotnych, 
które nie zostały wydatkowane w 2020 roku.
• wykonania wkładu własnego w wyższej wysokości niż szacowano 
na etapie planowania,

przeniesienia planowanych wydatków z dotacji celowej w 
rozdziale 85214 na zapewnienie wkładu własnego do projektu.

1.1.1.41 POWER - Działanie 2.8 Saml-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - B
Cel Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej z terenu GMK w związku z 
zagiozemem i skutkami COVIO-19 poprzez przygotowanie 40 miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki 
cah dobówej zlokalizowanych pod adresem Kraków Ul Księcia Józefa S2 (budynek 'B )

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zakupiono: sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z COVID-19 (łóżka, krzesła, stoły, pralki, suszarki, pościel, artykuły 

gospodarstwa domowego), środki ochrony indywidualnej (zamgławiacz, defibrylator, oczyszczacze powietrza, ozonatory, lampy bakteriobójcze, 
dozowniki, maty dezynfekujące), sprzęt i wyposażenie niezbędne do komunikacji wewnętrznej w miejscu ewakuacji (maseczki kombinezony, 
fartuchy, rękawice, środki opatrunkowe, termometry, przyłbice, gogle, okulary, środki do dezynfekcji).

Nie wprowadzano zmian w l półroczu 2021 r.
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1.1.1.42 ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków

Cci- Stworzenie planu dnalart. obejniuHtcRO zarówno łrklor publiczny jak • prywatny, którego realizacja przyczyni iię 
do zmniejszenia emisji CO2 w Krakowie.

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2020 2030 1. Prowadzono prace obejmujące sprawy organizacyjne i merytoryczne

2. Uczestniczono w warsztatach merytorycznych dotyczących projektów plilotażowych.
3. Uczestniczono w szeregu spotkań projektowych z instytucją współfinansującą działanie - Climate- KIC.
4. Prezentowano w ramach forum wymiany wiedzy pomiędzy miastami biorącymi udział w projekcie HCC OD - dobrych praktyk realizowanych 
przez Miasto.
5. Omówiono aktualne polityki, programy i projekty oraz zorganizowano cykl spotkań w ramach projektu, którego celem była identyfikacja 
możliwości radykalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych generowanych w obszarze energia i budynki.
6. Opracowano plan prac oraz budżetu w projekcie Climate KIC Zeroemisyjny Kraków na 2021 rok.
7 Przygotowywano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinasowanie zadań w ramach projektu w roku 2021.
8. Prowadzono profil FB Zeroemisyjni
9. Stworzono na stronie  zakładkę o nazwie Klimat, dedykowaną działaniom proklimatycznym podejmowanych w Krakowie.kraków.pl
10. Podjęto współpracę z Politechniką Krakowską dotyczącą opracowania na podstawie badań modelu interdyscyplinarnego, systemowego 
podejścia do realizacji koncepcji „Zielonego sąsiedztwa".
11. Podjęto współprace z Zarządem Transportu Publicznego w ramach realizacji projektu pilotażowego „Klimatyczny Kwartał".
12. Uczestniczono w przygotowaniu i realizacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego w Krakowie.
13. Uczestniczono w spotkaniach dotyczących wypracowania kampanii promocyjnej promującej KPK.
14. Prowadzono działania mające na celu szerzenie wiedzy klimatycznej w szkołach.
15. Organizowano konkursy klimatyczne.
16. Organizowano w ramach projektu spotkania ze strona społeczną, organizacjami pozarządowymi.

Nie dotyczy.

1.1.1.43 RPOWM - Poddzialanie 9.2.1 - Zawsze rodzina
Cel' Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych tapcwnMiacych 
ipcciallityczne wsparcie dla dzieci 1 młodzieży orar Ich redlin : GMKdotkniętych kryzysem zagrożonych dysfunkcję 
iuh przezywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ora; wsparcie systemu pieczy 
zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny Zastępcze prowadzących rodzinne domy dziecku, dyr 
placówek op-wych typu rodzinnego, |ak również doskonalenie osób juz sprawujących piecze zastępczą ww. formach.

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2020 2023 Bieżąca obsługa umów z realizatorami przedsięwzięcia. Brak zmian.

1.1.1.44 LIFE • IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla 

województwa małopolskiego"
Cd Wdrożenie Regionalnego Planu dla Klimatu • tnergłi dla województwa małopolskiego realizacja działań 
związanych i ochroną klimatu.

Wydział Gospodarki

Komunalnej
2021 2028 Rozpoczęcie realizacji projektu 01.01 2021

1. Uczestniczono w telekonferencjach organizowanych przez Beneficjenta Koordynującego Projekt - Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, obejmujących zagadnienia organizacyjne i merytoryczne.
2. Uczestniczono w spotkaniu inauguracyjnym projektu 12 lipca 2021 r. oraz przygotowano materiały informacyjne dla Prezydenta w ramach tego 
wydarzenia.
3. Uczestniczono w licznych wydarzeniach/warsztatach merytorycznych („Klastry energii i spółdzielnie energetyczne, jako dobra praktyka w 
zakresie polityki energetycznej"; PV-CON Kongres Fotowoltaiczny; „Thermal energy from the urban water cyde").
4. Uczestnictwo w szkoleniach w zakresie zarządzania projektem (szkolenie PRINCE2, EZD PUW).
5. Opracowano materiały/dokurnenty dotyczące projektu na potrzeby SZP (częśc 1 karty projektu, harmonogram działań, polecenie służbowe w 
sprawie powołania Zespołu Zarządzania Projektem).
6. Przeprowadzono 2-krotnie proces rekrutacyjny, w wyniku którego wyłoniono i zatrudniono 4 doradców ds. klimatu i środowiska.
7. Przeszkolono nowych pracowników zatrudnionych do projektu.
8. Prowadzono działania wdrażające i organizacyjne (przygotowanie dokumentów formalnych, procedowanie podpisania umowy partnerskiej, 
procedowanie aneksu nr 1 do umowy).
9 Prowadzono działania promocyjne projektu, popi zez przygotowanie artykułów na strony ; .kraków.pl ue.krakow.pl
lO. Procedowano działania budżetowe (budżet na 2021 r., opracowanie dokumentów WPF, dokumentacja działań bieżących).

Nie dotyczy.

1.1.1.45 Gardeniser Plus - Erasmus*
Cel Wzrost wiedzy 1 kompetencji mieszkańców w zakresie ogrodnictwa miejskiego jako niezbędny element rozwoju 
rolnictwa miejskiego, wzrostu suwerenności żywieniowej1 ochrony vr,dow«'-*»

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 Zmiana nazwy i celu przedsięwzięcia oraz przeniesienie planu finansowego na przedsięwzięcie nr 1.1.1.52.

1 1 1.46 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

Cel: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasto Krakowa

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2017 2021 W 1 półroczu 2O21r. usunięto: 104,57 Mg wyrobów zawierających azbest W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w 
wysokości 16 504 zł.

W 1 półroczu br. n.e wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 
przedsięwzięcia.

1.1.1.47 RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży
Ceł. Wsparcie dla rozwoju turystyki Krakowa i Małopolski w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 
Z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego brantlu 
turystycznego jakim jest m-irka Krakowa

Wydział ds. Turystyki 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. działania UMK w projekcie miały charakter organizacyjny i me generowały kosztów. Działania kosztowe pojawią się w II 
półroczu br. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
W ramach zadania zostały zrealizowane następujące działania:
1. Otwarcie rachunków bankowych do obsługi projektu w UMK - rachunek dochodowy, wydatkowy;
2. Nadanie klasyfikacji budżetowej do obsługi finansowej projektu;
3. Zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy MOT-UMWM-GMK, stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, którą w imieniu GMK 
zawarł Lider (MOT);
4. Sporządzenie 1 i II cz. Karty Projektu w Systemie Zarządzania Projektami (SZP) UMK:
5 Opracowanie Planu Przeglądu Korzyści w ramach SZP UMK;
6. Opracowanie Harmonogramu działań w ramach SZP UMK;
7. Uzupełnienie witryny SZP UMK o dokumenty formalne i specjalistyczne w projekcie;
8. Przygotowywanie 1 wygłoszenie prezentacji projektu dla Głównego Komitetu Sterującego UMK • 04.05.2021 r..
9. Przygotowanie stosownych wniosków ws. wpisania projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej UMK;
10. Przygotowanie planu zamówień publicznych w zakresie działań projektowych; jego bieżąca weryfikacja i aktualizacja;
11. Przygotowanie treści polecenia służbowego Dyrektora Magistratu ws. powołania Zespołu ds. Zarządzania Projektem i Zespołu Projektowego;
12. Zamieszczenie notatki informacyjnej o projekcie na stronach BIP oraz Unijne Oblicze Krakowa,
13. Przygotowanie projektu graficznego plakatu informacyjnego - promocja projektu;

Nie dotyczy, wydatkowanie zgodne z harmonogramem finansowym.
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14. Konsultacje briefu komunikacyjno-strategicznego w ramach Zespołu Zadaniowego powołanego przez Lidera projektu w zakresie realizacji 
działań promocyjnych po stronie UMK;
15. Spotkania konsultacyjne z agencjami, które potencjalnie mogłyby się podjąć realizacji działań promocyjnych w projekcie - materiały 
multimedialne o Ambasadorach, wirtualne spacery po obiektach konferencyjnych oraz baza obiektów w Krakowie i Malopolsce;
16. Pomoc publiczna /pomoc de mini-nis w projekcie - nawiązanie współpracy z Referatem ds. Pomocy Publicznej UMK w zakiesie obowiązków 
sprawozdawczych UMK wynikających z udzielonej pomocy;
17. Kontakt z UOKiK ws. pomocy publicznej, pomocy de minimis;
18. Konsultacje z ekspertem merytorycznym w projekcie: omówienie zakresu konsultacji narzędzi promocyjnych wykorzystywanych przez UMK w 
projekcie z lokalną branżą - ustalenie listy osób zaproszonych do konsultacji - Rada Dyrektorów PCO powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Kłakowa, omówienie listy potencjalnych obiektów konferencyjnych do spacerów wirtualnych, omówienie koncepcji filmów promocyjnych o 
Ambasadorach - omówienie listy potencjalnych Ambasadorów;
19. Konsultacje narzędzi promocyjnych (kampania promocyjna, wirtualne spacery, spoty o Ambasadorach, baza obiektów konferencyjnych) z 
lokalną branżą turystyczną - 28.05,2021 r.;
20. Konsultacje zakresu kampanii reklamowej dla promocji oferty biznesowej z agencją przygotowującą kreację kampanii dla wszystkich 
produktów turystycznych w projekcie.

Obecnie UMK jest na etapie przygotowywania dokumentacji do postępowania przetargowego w zakresie realizacji kampanii reklamowej dla 
promocji oferty biznesowej w Krakowie i Malopolsce oraz szacowania i publikowania zapytań ofertowych do takich działań jak: produkcja spotów 
multimedialnych o Ambasadorach Krakowa i Małopolski, produkcja wirtualnych spacerów po obiektach konferencyjnych w Krakowie i Malopolsce. 
UMK zawnioskował do Instytucji Zaradzającej o zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie realizacji działania: uzupełnienie bazy 
obiektów konferencyjnych o Małopolską - wniosek dotyczy możliwości realizacji działania bezkosztowo, siłami własnymi, a oszczędność na 
działaniu będzie przeznaczona na zwiększenie budżetu dla produkcji spotów multimedialnych o Ambasadorach. Aktualnie UMK czeka na 
stanowisko IZ w tej sprawie.

1.1.1.48 Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
Cel. Zaplanowanie do 2024 pwwotdwo chaiaUweulYiwcfłiuśopubliMfwpiMhfłiwanYch iioubwat/n Minta 
Krol.owa i gmin Hwdnrch. tfiadńta 1 wsadami ifównowAlonego rotwolu Uimpoitu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 W dniu 03.10.2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 1 Środowisko. W 
dniu 28.05.2020 zawarty został aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie wprowadzający dodatkowe Środki UE oraz korygujący zakres rzeczowy 
Aktualnie na zadaniu bieżącym rozliczane są koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt.

1.1.1.49 Mobilność edukacyjna POWER
Cel: Ponadnarodowa mobllnośt ueemów i nauttytMli

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2021 2022 Szkoła Podstawowa Nr 18 - Zrealizowano pierwsza mobilność w okresie 14-06-2021 do 25-06-2021-szkolenie metodyczne Malta
Szkoła Podstawowa Nr 155 - Wyjazd szkoleniowy trzech nauczycieli na Cypr w okresie od 14.06.2021 do 18.06.2021 w ramach projektu, w celu 
podnoszenia własnych kompetencji zawodowych 1 poprawy jakości pracy Szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 18 - Zrealizowano pierwszą mobilność w 
okresie 14 06-202 Lr. do 25-06-2021r.-szkolenie metodyczne- Malta 
odbyło się zgodnie z harmonogramem, pozostałe mobilności 
zostaną zrealizowane do 30-09-2022r.Wykorzystano 11067,91 zl 
środków z budżetu UE. Wykorzystano 670,25 zł środków z budżetu 
państwa.
Szkoła Podstawowa Nr 155 ■ Brak.

1.1 1-50 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Cel OpracowAnn? modelowych programów kwalilikaiyjnyili kursów 2awudow>th POWER Dualami* 2 14

Wydział Edukacji 2020 2021 Projekt Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar 1 wdrażany na zlecenie MEN w ramach II Osi 
Priorytetowej Programu POWER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.14 Rozwój narządzi dla uczenia 
się przez cale życie. Projekt został przedłużony aneksami do drugiej połowy 2021 roku. Powyższe zmiany spowodowane są sytuacją 
epidemiologiczną w kraju i na świecle - COVID 19, co spowodowało utrudnioną dostępność recenzentów wewnętrznych projektu i ekspertów 
Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wydłużenie prac recenzentów wewnętrznych i ekspertów ORE, powoduje wydłużenie procesu zatwierdzania 
programów KKZ, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji umów z grantobiorcami i nlewypłaceniem grantobiorcom kolejnych transz środkowi 
wypłata nastąpi po zatwierdzeniu programów przez ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji.)

Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałaby wpływ na dalszą 
realizacje przedsięwzięcia.

1.1.1.51 System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania 
energii
Cel Onranlc/enię emtUlCOZ.

Zarząd Budynków 
Komunalnych

2021 2024 W 1 półr, 2021 roku na zadaniu me byty realizowane działania promocyjne. Przedsięwzięcie wprowadzone w 2021 roku.

1,1.1.52 Erasmus>
Cci Rozwój ogrodów ^potocznych jako przestrzeni mkluzywn>cb 0 niezrównanym potencjale w zakresie edukacji i 
szkolenia ustawicznego oraz wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie ogrodnictwa miejskiego jako 
niezbędny element rozwoju rolnictwa miejskiego, wzrostu suwerenności Zywleniuwej i ochrony Środowiska

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 Realizacja zakresu rzeczowego rozpoczme się w II półroczu 2021 r. Projekt wprowadzony do WPF na lata 2021-2022 Uchwałą Rady 
Miasta Nr LIX/1744/21 z dnia 9 czerwca 2021 r.

1.1.1.53 POWER - Działanie 4.1 - środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 1
Młodzieży Kraków Południe
Co) Implementacja innowacji t| Modelu Środowiskowego Centrum Zdtowia Psychicznego dla Dzieci i Miodne/y

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

2021 2023 Zgodnie z wystąpieniem Lidera projektu oraz za zgodą Instytucji Zarządzającej POWER zmieniono termin realizacji projekt tj. od dnia 1 czerwca 
2021 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. Faktyczne działania projektu mają rozpocząć się od llpca bieżącego roku, w tym wyłonienie dwóch 
przedstawicieli MOPS do prac w Zespole Koordynacji Międzyinstytucjonalnej oraz zakup sprzętu i materiałów dla pracowników infolinii W 1 
półroczu 2021 r. ogłoszono wewnętrzny nabór do projektu dla 3 pracowników infolinii. Nabór został rozstrzygnięty a osoby wyłonione w naborze 
zostaną zatrudnione do obsługi Infolinii zgodnie i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu od 1 września bieżącego roku.

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF w 1 półroczu 2021 r,

1.1.2 wydatki majątkowe
1.1.2.1 ZDMK/STS.1/04

Roi budowa ul. Igołomskiejw Krakowie
CebPuprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2004 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2017 r
Kontynuowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy z 2019 r.
Zawarto Aneks nr 4 z 26.04.2021 r. do umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, zwiększający wartość umowy o kwo:ę 627 953,85 zł.
Zawarto umowę na pełnienie nadzorów autorskich z terminem realizacji 17.12.2021 r.
Stan zaawansowania Kontraktu na daeń 30.06.2021 r, wynosi ok. 91 %.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje ra jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF,

1.1 2 2 ZIM/ST7.7/07
Rozbudowa al. 29 Listopada (ode. ul. Opolska - granica miasta)
Ccl.-Poprawa l zapewnienie prawidłowej obsługi komurnkacYjnei północnych terenów miasta 1 zwiększeni*’ 
bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2007 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2017 r
Kontynuowano rozpoczęte w 2020 r. postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Zawarto umowy na pełnienie funkcji nspektora nadzoru:
- branży sterowania ruchem kolejowym, z terminem realizacji 05.09.2021 r.,
- branży telekomunikacyjnej, z termirem realizacji 05.09.2021 r.,

branży elektrycznej, z terminem lealizacji 09.09,2021 r

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.1.2.3 ZIM/ST6.6C/06
Budowa linii tramwajowej K5T, etap III (os. Krowodrza Górka Górka Narodowa) wraz z 
budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Col Zwiątaenie udziału w ob«lud/o komunikacyjnej rniatta «kolo(jicz(i«(o tinmportu tryirawoco

Zarząd inwestycji Miejskich 2006 2023 W 1 półroczu 2023 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2D17 r. 
Stan zaawansowania prac:
• roboty przygotowawcze (wyburzenia, rozbiórki, wycinka drzew) - ok. 95%, 
budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego ok. 62%,
• obiekty inżynierskie:
- most nad Blaluchą -ok. 90%,
- konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów - ok. 75 %. 

kładki dla pieszych przy ul. Szopkarzy - ok. 75%,
- przepust nad Bibiczanką ok. 70%,
• roboty drogowe i torowe
umacnianie podłoża w ramach budowy ul. Pacholskiego ok. 60%,

- roboty ziemne na Górce Narodowej: branża drogowa - ok. 90%, branża torowe - ok. 50% 
Kontynuowano pełnienie funkcji inżyniera projektu na podstawie umowy z 2020 r.

\N 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.4 ZDMK/ST6.11/12
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Cel:?opi*W4l podróżowania komunikacją tramwa/own poprze; poprawę infraatiuktury torowe) w mreścu-.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2012 2027 al. Jana Pawła II (Plac Centralny - ul. Bulwarowa)
W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert planowane w dniu 05.07.2021 r.
al. Solidarności (Plac Centralny - ul. Bulwarowa)
W 1 półroczu 2023 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r.
W związku z koniecznością skorygowania koncepcji w przygotowaniu znajduje się aneks terminowy do umowy, zmieniający termin jej realizacji na 
17.11.2021 r.
al. Solidarności (ul. Bulwarowa granica drogi ekspresowej S7)
W 1 półroczu 2021 r. trwało opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i 
dokumentacji projektowej.

ul. Starowiślna
W 1 półroczu 2021 r. trwało opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i 
dokumentacji projektowej.
ul. Zwierzyniecka - ul. Kościuszki
W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie urnowy z 2018 r
ul. Krakowska
W 1 półroczu 2021 r. zakończono rozliczenie finansowe zadania, wynikające z umowy z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1-2.5 ZDMK/ST9.5/16
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz 
terminalem autobusowym (ZIT)
Cel:Jwięk5tcrn<r udziału wykor/.y'.tarit4 komunikacji zbiorowej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P+B), z terminami realizacji: 
projekt budowlany - 28.07.2021 r., 
kompletna dokumentacja - 90 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji PNB, 
roboty budowlane - 05.04.2023 r.

Stan zawansowania wykonania dokumentacji projektowej wynosi 30%, co stanowi ok. 2% całości umowy.
Zawarto dwie umowy na pełnienie nadzoru technicznego, w tym inwestorskiego, z terminem realizacji 3L 10,2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje r a jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.6 ZDMK/ST9.7/18
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P*R/B*R Rząska-Mydlnikl-Wapiennik (ZIF)
CelrZwięłiizcnie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowe)

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2018 2021 W 1 półroczu 2021 r. zakończono roboty budowlane wynikające z umowy z 2018 r.
Protokołem odbioru końcowego z 28 05.2021 r. odebrano prace budowlane W procedowaniu pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r, nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.7 GK/ST10.3/16
Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park
& Ride (ZIT)
Cel Zwiększanie udziału wykorZyMiinia komunlkarp ibiorowm

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2016 2021 W1 półroczu 2071 r kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2020 r. jaką PKP PLK S A. zawarła z Wykonawcą, z terminem 
wykonania: 7 m-cy dla zakresu podstawowego (Etap |) oraz 7 m-cy od daty złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji dla zakresu opcji 
(Etap II).
Zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 70 %
Kontynuowano pełnienia funkcji Inżyniera Projektu na podstawie umowy z 2020 r. jaką PKP PLK S.A. zawarła z Wykonawcą, z terminem realizacji 
dla zakresu podstawowego robót budowlanych - do dnia ich zakończenia; w przypadku skorzystania t prawa opcji do dnia zakończenia robót 
budowlanych podlegających prawu opcji.
25.06.2021 r. zawarto Aneks nr <1 do umowy o dofinansowanie Projektu zwiększający kwotę dofinansowania

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodrrie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.8 GK/ST10.4/17
Budowa przystanku kolejowego 5KA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu 
typu Park & Rlde (ZIT)
CelrZwiekszenie udziału wykorzystania komumkazii zbiorowej

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2017 2022 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano ostateczność decyzji o PNB wydanej przez WM 8.12.2020 r. Zawarto umowę partnerską z PKP PLK S A. dot. 
współrealizacji budowy przystanku kolejowego. Zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020. 
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych planowane w 11 półroczu br.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.

1.1.2.9 GK/ST11.1/17
Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w 
Krakowie
Ceł.uwiękuunic ud/Utu wykorzyctanu komunikacji zbicuowoj

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. zakończona opracowanie i odebrano studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w 
Krakowie, realizowane na podstawie umowy z 2018 r.
Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na opracowanie studium wykonalności planowane w II półroczu br

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - Skrócono o rok lata realizacji, realizację części 
zakresu całkowitego dot. uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU dla 
wariantu rekomendowanego w studium przekazano do ZIM. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.10 ZOMK/T 1.96/15
Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego 
odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. 
Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) 
Cel Popraw* infra-Jiuktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2015 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2019 r na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budów anych.
Odcinek od ul. Mirowska do granicy Miasta
Wykonano:
- roboty ziemne 1 ułożenie warstwy stabilizacji podłoża i podbudowy 2 100 mZ,
- nawierzchnie asfaltobetonową 1 900 m2 - 580 m,
Zamontowano obrzeża betonowe 1200 m, bariery drogowe 55 m oraz geokraty 120 m2.
Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej lod mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej)
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek
Trwa opracowanie dokumentacji pro.ektowej.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje 
jego planowego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF

1.1.2.11 ZDMK/T1.97/16
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców 1 Lublańskie) do 
estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu 
rowerowego w Krakowie (ZIT) 
Cel. Popraw* infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2C21 W l półroczu 2021 r kontynuowano umowę z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych.
Trwają roboty budowlane.
Wykonano:
- nawierzchnię chodnika z kostki bruk beton. 2 732 m2,
- nawierzchnię ścieżki rowerowe] (bitumiczna) 2 917 m2

Zmiany wprowadzone W 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na 
realizację przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.1.2.12 ZDMK/T1.140/16

Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT)
Cvl: Popraw.) Infrastruktury drogowej Mi.«ita

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. wykonano i uruchomiono system do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtownie danych. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia me gwarantuje 
jego planowe wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.13 ZDMK/T1.205/17
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej 

(zrr)

Cd. Pourawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
9.02.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
19.03.2021 r. uzyskano decyzję o PNB
Trwają dwa postępowania o wydanie decyzji o ZRID

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje 
jego planowego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.14 ZZM/Ol. 144/18

Life Urbangreen
Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2018 2021 W1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na zakup zdjęć satelitarnych. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1,1.2.15 ZBK/K1.10/17

Restauracja Fortu 52a "tapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego 

Cel.- Ratowanie zabytków przed degradacją.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2017 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.16 Z8K/K1.12/15

Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie 

nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek
Cel: Pozyskanie nowego obiektu Użyteczności publicznej z. prrjeznaczoniem na cele kulturalne

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2015 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano kompleksową obsługę finansowaną zadania na podstawie umowy z 2019 r.

Kontynuowano rewitalizację fortu Borek IV na podstawie umowy z 2020 r.
Kontynuowano sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji rewitalizacji z 2020 r.
Kontynuowano pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie umowy z 2020 r.
Kontynuowano opracowanie projektu zamiennego na podstawie umowy z 2020 r.
Opracowano koncepcję udostępniania fortu Borek dla turystyki kulturowej wraz ze scenariuszem części ekspozycyjnej i rozwiązania części 
aranżacji klubu, zgodnie z umową z 15.Oa.2O21 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1 1.2.17 ZBK/K1.23/19

Rewitalizacja 1 adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu SZA "Łapianka" wraz z 

rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie 
Lol; Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania r kultywowania dziedzictwa kulturowego' 
włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano kompleksową obsługę administracyjno - finansową projektu na podstawie umowy z 2019 r.

Kontynuowano roboty budowlane w budynku koszar szyjowych na podstawie umowy z 2019 r.
Kontynuowano sprawowanie funkcji nwestora zastępczego na podstawie umowy z 2019 r.
Kontynuowano nadzór autorski na podstawie umowy z 2020 r.
Kontynuowano opracowanie projektu zamiennego rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania na podstawie umowy z 2020 r.
Wykonano dokumentację projektową przebudowy istniejącej stacji transformatorowej na podstawie umowy z 2020 r.
Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej na podstawie umowy z 2020 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.18 ZBK/A1.31/18

Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej

24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15
Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej r*w»talłtacjl funkcji, jakie spHnmć ona powinna w otaczającej ją tkance 
miękkiej

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2018 2021 W 1 półroczu 2021 r, kontynuowano umowę z 2018 r. na obsługę finansową zadania z terminem realizacji 30.11.2021 r W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.19 ZIM/Al.36/18

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22
Cel Przebudowa Iw zmianą cposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych nu cala przódtujW/iifCia Klaitvi 
Innowacji Sptdeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2018 2C21 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowy z 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem 
realizacji 30.10.2021 r., na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynator w spec, konstrukcyjno budowlanej z terminem 
realizacji 30.07.2021 r., na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - branża elektryczna z terminem realizacji 30.07.2021 r„ na 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - branża telekomunikacja z terminem realizacji 30.07.2021 r., na pełnienie funkcji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 1 
kanalizacyjnych z terminem realizacji 31.08.2021 r., na doradztwo w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 
18.06.2021 r, na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON z terminem realizacji 15.12.2021 r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego - w specjalności inżynieryjnej drogowej z terminem real zacji 31.08.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje 
jego planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.20 ZDMK/T1.315/20
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w

Krakowie - etap 11 strona wschodnia
Cel; Poprawa infrauruktuiydrogowej miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.10.2022 r. 
Trwa opracowanie dokumentacji pro ektowej

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia me gwarantuje 
jego planowego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.21 GD/A1.45/20

Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry 

publiczne
Cel Wzrost udziału nowoCzeMiych IftClmologn inloimucyjno komunikacyjnych w procesie udostępnianie zasobów 
oraz świadczenia usług publicznych

Wydział Geodezji 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, 
Narada, Geodeta. Dok. Termin otwarcia ofert 17.07.2021 r

W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.222 DP5-HE/W1.9/20

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom 

Cd Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej, ul. 

Helclów
2020 2C21 W l półroczu 2021 r. zakończono modernizację łazienki przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczym 7
W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.1.2.23 MCOO/E1.2/21

Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-ll 
Cel; Poprawa jakowi usfuf edtikacyimch

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2021 2C22 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2022 r. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.24 ZBK/K1.27/20

Rekultywacja 1 zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 

"Kościuszko”
Cd; Przywrócenie przestrzeni poddanej iewitallracjl funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance 
miejskiej.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę z TAURON Polska Energia S.A., z terminem realizacji 10.09,2021 r. (opłata przyłączeniowa energii 

elektrycznej dla oświetlenia terenu fortu)
Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 07.06.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty, które podlegają 
odrzuceniu. Ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego planowane na 07.07.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1 12.25 ZDMK/T1.99/17

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul.

Trockiego w Krakowie (ZIT)

Cel Poprawa mfrastruktury drogowel Mwsta

Zarzad Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 W l półroczu 2021 r. zakończono budowę ścieżki rowerowej o dł. 1400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż ul Babińskiego od 
skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego

Zmiany wprowaclione w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w udhwale 
w sprawie WPF.
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1.1.2.26 ZBK/01.254/21

System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania 

energii
Cel. Ograniczenie emisji CO 2.

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2021 2024 W 1 półroczu 2021 r. przystosowano pomieszczenia piwniczne do montażu urządzeń energii odnawialnej. 

Zawarto umowę dotyczącą przyłączenia do sieci dystrybucji TAURON.
Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - wprowadzono do WPF nowe zadanie.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.27 ZIM/ST11.1/17

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w 

Krakowie
Ceł; Zwięktieme udziału wykar komunik«cjt zblnn)wr|.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2037 2023 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2023.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na uzyskanie decyzji o $U dla wariantu rekomendowanego planowane w II półroczu br.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia wprowadzono do WPF zadanie.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.1.2.28 ZDMK/T1.90/16

Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowein wzdłuż ul. 

M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładkę 

na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) 
Cel; Popuwn infrastruktury drogowe) MUsta.

Zadząd Dróg Miasta 

Krakowa
2016 2021 W 1 półroczu 2021 r rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r. Przedsięwzięcie uchwalą Nr LIX/1744/2021 Rady Miasta Krakowa z 

dnia 9.06.2021 r. wznowiono do realizacji.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub jadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.2 wydatki majątkowe
1.2.2 1 ZDMK/ST6.5/14

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)
Cel:7większenle udriatu w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego lian sportu szynowego.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2014 2044 W l półroczu 2021 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na ^odstawie umowy z 2020 r, zawartej w modelu PPP.
Zawarto umowę na świadczenie obsługi prawnej dla przedsięwzięcia z terminem realizacji 54 m-ce od daty zawarcia umowy. Obsługa prawna 
została rozpoczęta i jest prowadzona na bieżąco.
Kontynuowano pełnienia funkcji inżyniera projektu na podstawie umowy z 2020 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje ra jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące
13.1.1 Utrzymanie i remonty szaletów

Cel:Zape«vn>enie mieszkańcom i Turystom odważającym ktaiow sprawnie funkcjonujących szaletów nuejskich z 
ra< howonimn warunków crysłoscl i higieny wysokim standardzie

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2011 2024 Zawarte umowy na bieżące utrzymanie szaletów miejskich W 1 półroczu 2021 r., KEGW zwrócił się z wnioskiem:

- z rtnia 22.03.202'. r. o zwiększenie limitu wydatków roku 2021 r. w 
kwocie 50 000,00 zł ■ zmiana uchwalą Nr LVI/1621/21 Rady Miasta 
Krakowa z dnia
21 kwietnia 2021 i. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/1376/20 RMK z 
dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Krakowa
z póżn. zm.;
■ z dnia 04.05.202". r. o zwiększenie limitu wydatków roku 2021 w 
kwocie 400 000.0C zł-zmiana uchwalą Nr UK/1744/21 z dnia 9 
czerwca 2021 r. wsprawle zmiany uchwały Nr 1/1376/20 RMK z dnia 
16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Krakowa z póżn. zm.;

1.3.12 Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików
Cel; Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych tlokallzowanyrh na terenie Miasta Krakowa

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2011 2024 Zawarte umowy na bieżące utrzymanie fontann, pitników i brodzików W 1 półroczu 2021 r. KEGW zwrócił się z wnioskiem.

■ z dnia 16.02.2021 r. o zmniejszenie limitu wydatków roku 2C21 w 
kwocie 200 000,0C zł - zmiana uchwałą Nr LVI/1621/21 Rady Miasta 
Krakowa i dnia
21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/1376/20 RMK z 
dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Krakowa
z póżn. zm.;

13.1.3 Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich
Cci Poprawa komfortu 1 bożrwacrtśiwi ruchu rtrogoweKn i plutego, zagwarantowanie właściwych weninków 
ptrz-jezdnoici przez obiekty inżynierskie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2040 W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie obiektów inżynieryjnych 1 mostowych na drogach 
powiatowych oraz gminnych, ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST wraz z dwoma przystankami i dojściami oraz ochrona fizyczna dolnego 
poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie obsługa platform dla osób niepełnosprawnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii 
elektrycznej oraz bieżące utrzymanie i naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w przejściach podziemnych, prace realizowane są 
w sposób ciągły, a prace dotyczące utrzymania i napraw awaryjnych zlecane w zależności od zauważonych po objazdach w terenie potrzeb do 
wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi 
na rok budżetowy a na podstawie zleceń wystawionych na drugie 
półrocze przewiduje się wykonanie planu w kwocie przyjętej w WPF.

13.1.4 Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu 

przeciwpowodziowego
Cd; Utrzymanie systemu odwodntonM Miasta Makowe

Klimat - Energia - 

Gospodarka Wodna
2011 2024 Zawarte umowy na bieżące utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa 1 utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego . W 1 półroczu 2021 r., KEGW zwrócił się z wnioskiem:

z dnia 22.03-202'- r. o zmniejszenie limitu wydatków roku 2021 i. 
w kwocie 50 000,00 zł - zmiana uchwałą Nr LVI/1621/21 Rady Miasta 
Krakowa z dnia
21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/1376/20 RMK z 
dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Krakowa
z póżn. zm,;
- z dnia 04.05.202r. o zwiększenie limitu wydatków roku 2021 w 
kwocie 700 000,00 zł • zmiana uchwalą Nr LIX/1744/21 z dnia 9 
czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/1376/20 RMK z dnia 
16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Krakowa z pozn. zm.;

13.1.5 Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych

Ceł: Właitrwe utrzymanie • zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowym* będącymi w zarządzie 
ZrfiMdu IVog Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2C37 W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media dla obiektów kubaturowych, ochrona obiektów, ubezpieczenie 
obiektów, podatki i inne opłaty wynikające z umów zewnętrznych, wykonanie przeglądów technicznych obiektów, opracowanie dokumentacji 
projektowej, bieżące utrzymanie obiektów kubaturowych, opłaty za dzierżawę lokali, prace związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych, 
utrzymanie parkingów: Parking Przy Muzeum Narodowym i Parking Stare Podgórze Prace realizowane są w sposób ciągły.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi 
na rok budżetowy
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13.1.6 Utrzymanie i remonty dróg
Celi Poprawa komfortu i be;picrzcnslwa ruchu drogowego i piesko

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2041 W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące: napraw bieżących i remontów dróg z podziałem na osiemnaście dzielnic (dróg 
powiatowych, krajowych i wojewódzkich, dróg gminnych oraz wewnętrznych), holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z art. 
130a i 50a Ustawy Prawo u ruchu drogowym, wypłaty czynszu za dzierżawę działek zajętych pod pasy drogowe oraz geodezyjnej obsługi dla 
ZDMK. Działania prowadzone są w sposób ciągły w zależności od potrzeb, na podstawie wystawionych zleceń lub miesięcznych kwot ryczaltowych- 
jak w przypadku czynszów.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na 
podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2021 roku można 
wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca 
roku budżetowego. W 1 półroczu 2021 roku zmieniano limit 
wydatków na rok bieżący z uwagi na: konieczność dostosowania 
zapisów WPF do zapisów budżetu zadania, przyznaną subwencję 
oraz otrzymanie dodatkowych środków finansowych na wykonanie 
remontów dróg 1 chodników na terenie Miasta Krakowa.

13.1.7 Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów 

Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic : nazwami ulic l placów
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2023 W ramach zadania prowadzone jest utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów, poprzez utrzymanie i wymianę uszkodzonych, 

zniszczonych tablic oraz montaż nowych tablic Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od 
zaobserwowanych potrzeb.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z 
harmonogramem ujętym w Uchwale, prace realizowane są w 
sposób ciągły, a ilość wystawionych zleceń jest zgodna z zakładanym 
na rok bieżący planem realizacji prac.

13.1.8 Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej
Cel; Zaiwarantowanieciągłoici 1 bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2044 W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej, utrzymanie podstacji trakcyjnych (przeglądy i 
utrzymywanie torów oraz podstacji trakcyjnych,), usługi związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń na podstacjach oraz dzierżawa dachu, 
usługa serwisowa systemów wentylacyjnych i oddymiania w tunelu KST oraz energia elektryczna do czterech stacji transformatorowych i woda do 
podstacji trakcyjnych. Prace realizowane są w sposób ciągły, zarówno jako miesięczne ryczałtowe prace jak i awaryjne naprawy infrastruktury 
torowej zlecone zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Płatności związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej są rozliczane zgodnie ze 
wskazaniami liczników.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na 
podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2020 roku można 
wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca 
roku budżetowego.

13.1.9 Transport zbiorowy
Cel1 Zaspokojenie zbiorowych potrrcb mieszkańców Krakowa 1 aglomeracji kr akowskiej w zakresie usług 
pr re wozowych.

Zarząd Transportu 

Publicznego
2011 2035 W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: zakup pracy przewozowej na liniach autobusowych miejskich i aglomeracyjnych, 

zakup pracy przewozowej na miejskich liniach tramwajowych, opłaty za sprzedaż i kontrolę biletów, rozliczanie badań potrzeb przewozowych, 
kształtowanie oferty przewozowej dla mieszkańców, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów oraz świadczenie usług w zakresie 
utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców.

Przyjęty dla ZTP limit na rok 2021 nie pozwala na zabezpieczenie 
wszystkich niezbędnych środków na usługi przewozowe komunikacji 
zbiorowej, świadczone na podstawie zawartych umów, bez 
konieczności ich ograniczenia.

13.1.10 Oświetlenie uliczne
Cel Uluyniame zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa mchu drogowego < komfortu tycia mieszkańców w 
żakiecie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2025 W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektrycznej dla 
oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawę slupów, opłaty przyłączeniowe do sieci oświetlenia 
ulicznego oraz wymianę słupów i kabli. Prace realizowane są w sposób ciągły.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi 
na rok budżetowy

1.3.1.11 Zabezpieczenie ruchu
Cel; Poprawa i Utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego • pieszego, utrzymanie w wymaganym 
stardardzle urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i 
urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2024 W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zmian 
organizacji ruchu drogowego z okazji świąt i imprez zabezpieczanych przez GMK utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne systemu 
drogowych tablic i stacji meteorologicznych oraz utrzymanie budowli, urządzeń • sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu 
drogowego i tramwajowego na terenie miasta Krakowa a także dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej. Prowadzone prace 
realizowane są w miesięcznych ryczałtach oraz poprzez prace zlecone ■ wykonywanie napraw awaryjnych i realizacja zgodn e z 
zapotrzebowaniem.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami i 
zaplanowanym harmonogramem piać. Część prac związanych z 
zabezpieczaniem świąt i imprez lub oznakowaniem poziomym ma 
charakter sezonowy lub cykliczny i ich realizacja uzależniona jest od 
warunków atmosferycznych bądź okresu występowania 
(realizowane będę w II połowie roku bieżącego). Pozostałe prace 
mają charakter ciągły, a na podstawie stanu realizacji na 30.05.2021 
r. rnożna planować, że wykonanie na koniec roku budżetowego 
bedzie równe sto procent.

13.1.12 Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych 

Straży Pożarnych
Cel. C-nansowante okresowych badań lekarskich dla członków jednostek OSP orar zakup paliwa z terenu Gromy 
Mietskiej Kraków

Wydział Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego
2012 2021 1. Umowa nr W/I/1029/OC/34/2020 z dna 29.04.2020 z firma BP EUROPA na dostarczanie paliwa dla 11 jednostek OSP z terenu GMK na okres 

29.04.2020 - 12.11.2021 r. Prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w 11 jednostkach OSP.
2. Umowa nr W/I/2710/OC/53/020 z dnia 03.09.2020 z firmą SPZOZ MSWiA w Krakowie na przeprowadzanie badań medycznych dla członków 11 
jednostek OSP z terenu GMK na okres od 03.09.2020 - 20.10.2021 r.

Bez zmian.

1.3.1.13 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

Cel: Ułlzymanie czystości i porządku na terenie GM>.
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2032 1 . Przygotowano aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków: aneks nr 52 z dnia 08.01.2021 r.. aneks nr 53 z dnia 25.02.2021 r„ aneks nr 54 z dnia 06.04.2021 r., aneks nr 55 z dnia 
11.06.2021 r.
2 Prowadzono kontrolę realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - przeprowadzono 126 kontroli

3 Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa: Infrastruktury i Budżetowej.
5. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach roboczych dotyczących problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku.
6. Zweryfikowano sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych za IV kwartał 2020 r. oraz 1 kwartał 2021 r.
7. Wydano 8 decyzji administracyjnych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Nie dotyczy.

1.3.1.14 Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi
Ceł. Wprowadzenie i rozwój zintogrowuncgo systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na (Menie Grnln> 
Miejskiej Kraków zgodnie t wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. n utrzymaniu czystości 1 
porządku w gminach

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2032 1. Zweryfikowano pod względem merytorycznym i finansowym złożone przez MPO Sp. z o.o. do Gminy Miejskiej Kraków kosztorysy 

powykonawcze, sprawozdania i faktury - 6 kosztorysów, 7 sprawozdań i 24 faktury.
2. Prowadzono kontrole wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o św adczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych usług przez MPO Sp. z o.o.
3. Wydano opinie do Biura Nadzoru Właścicielskiego: sprawozdań za 2020 rok: MPO Sp. z o.o. (sprawozdania finansowe i Raport Zarządu), KHK SA 
(sprawozdania finansowe i Raport Zarządu), Grupy Kapitałowej MPO Sp. z o.o. (2 sprawozdania finansowe i Sprawozdanie skonsolidowane z 
działalności), Grupy Kapitałowej KHKS.A. (sprawozdania finansowe i Roczne sprawozdanie z działalności), planów rzeczowo finansowych na 2021 
r. MPO Sp. z o.o. i KHK S A.
4. Do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego w imieniu 
PMK, wpisano 3 podmioty.
5. Zaktualizowano oraz przygotowano diagnozę dziedziny zarządzania Gospodarka Komunalna oraz wskaźniki dziedzinowe dotyczące gospodarki 
odpadami, utrzymania czystości i porządku oraz cmentarnictwa za 2020 r
6. Zweryfikowano sprawozdania za 2020 r. podmiotów:

a. odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków ■ 48 sprawozdań (w tym sprawozdania 
skorygowane),

b zbierających odpady komunalne - 59 sprawozdań (w tym sprawozdania skorygowane)
c prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 sprawozdania (w tym sprawozdania skorygowane)

Nie dotyczy.
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7. Sporządzono: sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa z realizacji zadań z gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r., analizę stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2020 r., wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz wykreślonych z tego rejestru w 
2020 n
8. Przygotowano projekt Zarządzenie Nr 333/2021 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. monitorowania 
funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej

Kraków - zorganizowano i uczestniczono w 2 posiedzeniach Zespołu w dniach 11 marca i 18 maja 2021 r.
9 .Zorganizowano i uczestniczono w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i 
funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie w dniu 9 marca 2021 r. oraz 
przygotowano sprawozdanie z działalności Zespołu za 2020 r.
10. Prowadzono 3 postępowania administracyjne ws. nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
11. Przygotowano projekt Porozumienia z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w sprawie podjęcia 
współpracy w zakresie opracowania 1 Planu działań gospodarki o obiegu zamkniętym dla Miasta Krakowa"
12. Uczestniczono w spotkaniach Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz Współpracowano z KHK SA 
przy opracowywaniu "Planu działań gospodarki o obiegu zamkniętym dla Miasta Krakowa"

1.3,1.15 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej 

Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów
Cel; Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rocwoj4 i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu 
or i est ri ęnneito

Wydział Planowania 

Przestrzennego
201] 2022 Wydział Planowania Przestrzennego w 1 półroczu 2021 r. prowadził prace nad 4 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

wykonywanymi w (rybie zleceń zewnętrznych. Zaciągnięte zobowiązania w ramach umów wieloletnich wyniosły w tym okresie 220 207,64 zł, 
poniesione wydatki w ramach umów wieloletnich to 68 065,13 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego w i porroczu 2021 r. nie 
wprowadzał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1.3.1.16 Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych

Gminy Miejskiej Kraków
Cel; Uzyskanie pisemnej opinii wrar i raportem x badania wawozcknia finamuwagu

Wydział Budżetu 

Miasta
2011 2024 W latach 2011 - 2021 podjęto działania polegające na zrealizowaniu w poszczególnych latach umów zawartych z biegłym rewidentem na 

wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kraków oraz uzyskania pisemnej opinii wraz z raportem z badania 
sprawozdania finansowego

Nie dotyczy.

1.3.1,17 Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001
Ce): Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 27001 nadzór nad systemem zarz^d/anu jukoicM 1 systemem ai^doma
Lezpieczenstwem informacji

Wydział Organizacji 

l Nadzoru
2015 2023 W ramach umów t wykonawcą przeprowadzono 1 sfinansowano badania audytowe w latach 2015, 2016,2017, 2018, 2019 i 2O2O.W ramach 

kolejnej umowy t wykonawcą zawarte) 15.10.2020 r. i obowiązującej do 30.04.2023 r. wykonany został pierwszy z trzech przewidzianych audytów ■ 
audyt odnowienia certyfikatów ISO 9001 i ISO 27001. Wykonawca dostarczył raport z audytu oraz, w związku z potwierdzeniem zgodności systemu 
zarządzania jakością UMK z normą ISO 9001 i ISO 27001, przekazał dokumenty certyfikatów potwierdzające ten fakt oraz elektroniczne wersje 
znaków certyfikacji.

Nie dotyczy.

1.3.1.18 Prowadzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Cel; Utrzymanie 1 roiwoj Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartogralicznego oraz Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Kraków

Wydział Geodezji 2015 2026 W ramach przedsięwzięcia w latach 2015 do 30.06.2021 r.:
- zrealizowany został projekt P31/20M w ramach, którego dostarczono 1 wdrożono kompleksowy system informatyczny do prowadzenia 
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją 1 dostosowaniem danych z bazy 
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Zintegrowany System Obsługi Zasobu (ZSOZ)
- rozbudowano funkcjonalności Aplikacji o: moduł klienta mapowego GeoportalToolkit (GPT) i moduł geokoder
• rozbudowano funkcjonalności Aplikacji o: moduł klienta mapowego GeoportalToolkit (GPT) i moduł geokoder
- opracowano i uruchomiono Portal Informacyjny w MPI "Magiczny Kraków" dla serwisu internetowego MSIP Miasta Krakowa.

Nie dokonano zmian rzeczowo finansowych dla przyjętego 
harmonogramu realizacji w latach następnych.

1.3.1.19 Aktualizacja baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 1 Kartograficznego 

Ceł:Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych diof<j elektroniczny poprzez zapewnienie 
beneficjentom aktualnych informacji gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Wydział Geodezji 2012 2025 W ramach przedsięwzięcia w latach 2012 do 30.06.2021 r. wykonano: m.ln.;
- modernizację wraz z nadzorem prac na terenie jednostki ewidencyjnej: Śródmieście dla 31 obrębów, Nowa Huta dla 10 obrębów, Podgórze dla 8 
obrębów, Krowodrza dla 40 obrębów
■ prace dot. weryfikacji i uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Miasta Krakowa

Nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 
harmonogramu realizacji w latach następnych.

1.3.1.20 Wyplata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń 

tymczasowych
tri. Kealizacje ert. 18. u*t 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cyw Inego CDr. U z 2018 r. por. 1234 tj.)

Wydział 

Mieszkalnictwa
2011 2024 Realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej z mocy 

wyroku sądowego w związku z art. 1E ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.. 
Dz. U. 2020 poz.611) na podstawie wyroków, nakazów zapłaty i ugód sadowych; umów ugód zawartych w GMK oraz uznań wysokości roszczenia.

Nie dotyczy - brak zmian.

1.3.1.21 Realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz 

interesantów
Cel:2apew«ibnif włałtiWMO poziomu Mtvsfafccl( iw|"dcfęn|abmrcorn 1 mtełesantom

Krakowskie Centrum 

świadczeń
2012 2024 Zawierano umowy z podmiotami zapewniającymi pomoc we właściwej obsłudze wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym.

1.3.1.22 Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej
Cel Zapewnienie opieki dzieciom jc| pozbawionym

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2024 W 1 półroczu 2021 roku realizowano umowy z 57 zawodowymi rodzinami zastępczymi oraz 3 rodzinnymi domami dziecka.

Poniesiono odpłatności za:
73 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innym powiecie,
1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie,
6 dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych.
W 1 półroczu 2021 roku wydano 1.862 decyzje w sprawie przyznania świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 
dzieci przebywających w pieczy zastęoczej oraz dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Dokonana zmiana WPF w l półroczu nastąpiła w związku z: 
• wzrostem w stosunku do liczby dzieci zaplanowanych na rok 2021 
liczby dzieci umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych . 
większą liczbą dzieci przebywających w zawodowych rodzinach 
zastępczych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty 
świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich uczących się 
wychowanków rodzin zastępczych, 

przyjęciem w bieżącym roku dzieci cudzoziemskich do rodzin 
zastępczych;

przewidywanym przedłużeniem pobytu osób w dotychczasowych 
rodzinach zastępczych oraz waloryzacją świadczenia dla dzieci 
umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinadli 
zastępczych-

1.3.1.23 Przewóz osób niepełnosprawnych
Cel.Zapewnienie osobom niepełnosprawnym,, w tym w wuefólności purtiu*HCym s»ę na wózkach inwalidzkich 
mortlwołci przemieszczania sic. m m na rehabitilacie. do prary. dn placówek kulturalnych

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2012 2024 Zorganizowano przetarg i zawarto umowy z podmiotami zapewniającymi obsługę przewozu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miejskiej 

Kraków
Brak zmian.

1.3.1.24 Wsparcie z zakresu pomocy społecznej
Cel Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w lormm wsparcia o chor«kt«rz* materialnym «Kramtzaj4ce| zasięg 
i głębokość ubóstwa

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2015 2024 W 1 półroczu 2021 r. wydano 58.022 decyzje w sprawie : przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania 
dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwalej zrriany systemu ogrzewania na system proekologiczny.

Dokonana zmiana WPF w 1 półroczu nastąpiła w związku ze 
zwiększonymi kosztami utrzymania w domach pomocy społecznej 
poza Gminą Miejską Kraków oraz większą liczbą osób skierowanych 
do prac społecznie użytecznych.

1.3.1.25 Obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej

Cel.Zakup i personalizacja kart Krakowskiej Karty Rodzinnej o»oz asysto techniczna • modyflkacla aplikacji do obsługi 
KKR

Krakowskie Centrum 
Świadczeń

2015 2024 Realizowano umowy na obsługę wydawania karty KKR.

L3.1.26 Całodobowy Telefon Informacji Medycznej
Cel. Zapewnianie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na 
terenie Miasta Krakowa

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia
2013 2024 Kontynuowano finansowanie medycznej informacji telefonicznej Brak zmian.



Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 
program

Okres realizacji

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia Konsekwencje wprowadzonych w 1 półroczu 2021 r. zmian rzeczowo- 
finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnychod CO

I 2 3 4 > 6 7
1,3.1.27 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej

Cd: Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa oraz właściwe wykot tystanle potencjału tatz^dranych 
obirMów sportowych. rafMdeatłW. utrzymanie bazy sportowej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2009 2C24 Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem realizację działań związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem obiektami sportowymi i 
urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz terenami sportowo rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków, eksploatacją i 
konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej jak również jej rozbudową, organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów 
edukacyjnych. W ramach tego przedsięwzięcia w br. m.in. ponoszono opłaty na Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji (Com Com Zonę), 
Stadion Miejski Hutnika, Stadion Miejski im. H. Reymana, basen przy ul. Kurczaba w celu ich prawidłowego funkcjonowania ( energia, paliwo 
gazowe, woda, śdeki, gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring i ochrona, opłaty telefoniczne i internetowe, sprzątanie, przeglądy 
budowlane, konserwacje instalacji i urządzeń). Realizacja przedsięwzięcia pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. W 
zakresie imprez sportowych w pierwszej połowie 2021 roku zorganizowano zajęcia biegowe i nordic walkmg "Biegaj w Krakowie" oraz rajd 
"Rowerowo na $port(n)owo". Ponadto współorganizowano TAURON Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn, Cracow Dance f estiwal i 
Mistrzostwa Polski Muaythai IFMA. W trakcie organizacja 78. four de Pologne oraz XVIII Memoriał Huberta Wagnera.

W l półroczu 2021 r, nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym 
przedsięwzięcia.

1.3.1.28 Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście / Organizacja Wypoczynku dzieci i 
młodzieży podczas ferii 1 wakacji
Cel Wynaiem hab basenowej w Parku Wodnym Kraków SA

Wydział Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego

2015 2021 Zawarto umowę W/I/3743/OC/74/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku na udostępnienie na podstawie kuponów rabatowych bali basenowej wraz z 
infrastrukturą Parku Wodnego w Krakowie S.A., przy ul. Dobrego Pasterza 126 w Krakowie, z przeznaczeniem dla dzieci 1 młodzieży z terenu 
Krakowa, w wieku do 16 roku życia włącznie, w trakcie trwania ferii zimowych i wakacji letnich w dni powszednie (tj. z wyłączeniem weekendów i 
świąt) w wymiarze 90 minut dziennie. Zgodnie z zapisami umowy ze względu na lockdown w ferie i zamknięcie parku wodnego dla klientów cala 
pula z ferii została przeznaczona na okres wakacji (czyli II półrocza) - kwota 120 000 zł.

Bez zmian.

1.3.1.29 Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach 
administracyjnych Miasta Krakowa
Cd: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowe) /godnie z art 13 Ustawy o cmentwrz«di i chowaniu 
zmarłych z dnia 31.01 19591

Wydział Polityki Społecznej i
Zdrowia

2013 2C24 Kontynuowano finansowanie zadanie.. Brak zmian.

1.3.1.30 Opracowanie Programów 1 Innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie
Cd. Finansowanie innych tadań r zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno)

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2011 2C24 W l półroczu br. wydatkowano środki finansowe w związku z realizacją umów polegających m.in. na:
a) prowadzeniu całodobowego pogotowia dla dzikich zwierząt gatunków chronionych oraz łownych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (212 800 
tfj:

b) sporządzaniu opinii w zakresie wystąpienia przesłanek do naliczenia opłaty za usunięte drzewa w oparciu o art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, do spraw w których przyjęto zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na podstawie art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody w latach 2017-2020 (11 849 zł).

W 1 półroczu br. dokonano zmian w planowanych limitach 
wydatków na rok 2021 oraz w limicie zobowiązań na rok 202.

1.3.1.31 Utrzymanie i konserwacja zieleni
Cel: Ochrona i upewniani? utrzymania w.fyłikrth rodta/ńw obiektów przyiodmctych. składających Stęna całość 
mirsklch Iwanów nrlonl

Zarząd Zieleni 
Miejskiej

2015 2024 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie chroni i zapewnienia utrzymanie wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość 
miejskich lerenów zieleni. Dla realizacji ww. celu realizowano umowy na utrzymanie: zieleni niskiej i wysokiej (pielęgnacja i usuwanie drzew oraz 
krzewów) na terenie Gminy Miejskiej Kraków w parkach, w pasach drogowych oraz na terenach osiedlowych. W ramach realizacji zakresu 
rzeczowego ZZM utrzymuje również ogródki jordanowskie, zieleńce, skwery oraz chodniki, a także przeprowadza ekspertyzy dendrologiczne i 
prace związane z oceną klasy ryzyka drzew.

W 1 półroczu 2021 roku Zarządzeniem nr 1404/2021 PMK z dnia 
21.05.2021 r. zmnrejszono budżet 2021 o kwotą 74.000,00 zl oraz 
dokonano Uchwalą Nr LIX/1744/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 
czerwca 2021 r. zmian rzeczowo-finansowych w ramach WPF, 
zmniejszając łączne nakłady finansowe o 74.000.00 zl.

1.3.1.32 Zarządzanie 1 nadzór nad lasami
Cel:Zachowanie wielofunktyjności, użyteczności i ochrony laiów na terenie Gminy Miejskiej Kraków t 
uw/ględriirmefii ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebe 1 warunki życia mieszkańców

Zarząd Zieleni 
Miejskiej

2016 2023 W zakresie zarządzania 1 nadzoru nad lasami zlecono wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej, zgodnie z umową realizowany jest powiatowy 
program zwiększenia lesistości miasta na lata 2018 - 2040, zlecono również wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu, inwentaryzacji 
stanu lasów GMK, planów urządzania lasów oraz operatu gleboznawczego, niezbędnego do zmiany klasy i użytku gruntów na leśne.

W 1 półroczu 2021 roku dokonano Uchwalą Nr LIX/1744/21 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2021 r. zmian rzeczowo- 
finansowych w ramach WPF, zmniejszając łączne nakłady finansowe 
o 1.000.000 zl.

1.3.1.33 Zabezpieczenie budynków Inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt
Cel;Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych tWiWMl t torunu Gminy MWjłkittj 
Kraków

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2015 2026 Dnia 10.04.2015 r. zawarto z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi sp. z o.o. 3-letnią umowę na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do 
przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Opiewała ona na łączną kwotę 70 356 zł.
Dnia 29.12.2017 r. zawarto kolejną 3-letnią umowę z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi na kwotę 73 185 zł.
Dnia 01.03.2021 r. zawarto kolejną 3-letnią umowę z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi na kwotę 69 003 zł.

W l półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 
przedsięwzięcia.

1.3.1.34 Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie
Cel Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wyłapywanie zwierząt t terenu 
Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych włflidcwlortl lub opiekunom w trybie 
ijfzrD!Miw.uiiawy

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2009 2026 W dniu 16.12.2020 roku zawarto kolejną umowę na okres od 01.01.2021 r do 30.09.2021 r. z Krakowskim Towarzystwem Cpieki nad Zwierzętarni 
na realizację przedsięwzięcia, na kwotę 2 905 000 zl. Na dzień 30 czerwca br., na podstawie tej umowy, wydatkowano środki finansowe w 
wysokości 1 613 500 zł.

W l półroczu br. zwiększono limit wydatków w latach 2021 - 2023 
łącznie o kwotę 600 000 zł i limit zobowiązań na rok 2021 o kwotę 
600 000 zł.

1.3.1.35 Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego 
Cel Prowadzanie 1 utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lenie 
Wnfcklm. utrzymanie Kopca Niepodległości Im. Józefa Piłsudskiego

Wydział Kształtowany 
Środowiska

2010 2026 dniu 20 grudnia 2018 roku zawarto w trybie zamówienia z wolnej ręki 3-letnią umowę, także z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w 
Krakowie, na:
1) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu zoologicznego;
2) zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim;
3) utrzymywanie Kopca Niepodległość im. Józefa Piłsudskiego;
4) pozostałe działania statutowe;
na kwotę 36 660 668 zf.
Na dzień 30 czerwca br wydatkowano środki finansowe w wysokości 6 192 849 zł.

W 1 półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 
przedsięwzięcia

1.3.1.36 Bieżące utrzymanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego 
Cel Poprawa bezpieczeństwa publicznemu

Wydział Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego

2015 2023 Podejmowano działania zmierzające do utrzymania sprawności technicznej systemu monitoringu wizyjnego. Zawarto umowę na demontaż, 
wymianę i ponowną instalację uszkodzonych elementów systemu.

Bez zmian.

1.3.1.37 Utrzymanie stron internetowych
Cel. Zapewnienie aktualizacji nazw stron internetowych. Z«akup domen internetowych

Wydział ds.
Przedsiębiorczości l 

Innowacji

2015 2023 Zaktualizowano nazwę strony internetowej msp.krakow.pl, rynek.krakow.pl

1.3.1.38 Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl
Cel. Zapewnienie ciągłości utrzymiiiila ww domen jaku n.u zędu* promocji dla projektów współfinansowanych ze 
środków bezzwrotnych

Wydział Strategu 
Planowania i Monitorowania 

Inwestycji

2020 2024 Zabezpieczone środki finansowe pozwalają na utrzymanie domen internetowych: ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl w latach 2020-2024 
Podpisane ż Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH zlecenie na ww. usługę obowiązuje do dnia 31.10.2021 r.

W 1 półroczu 2021 roku me wprowadzono żadnych zmian rzeczowo- 
finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji zadania

1.3.1.39 Dekoracja Miasta Krakowa
Cel: Zapewnienie mieszkańcom 1 turystom odwiedzającym Kraków dekorację Miasta Krakowa z oknzjl uroczystości, 
świąt, wizyt i imprez okolicznościowych, z wykcii/ystnmem nowoczesnych materiałów | technologii dostępnych na 
rynku, służących podniesieniu walorów wizualnych i estetycznych

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2024 W ramach przedsięwzięcia realizowane są ograniczone działania dotyczące: okolicznościowej dekoracji Miasta Krakowa, Dekoracji Miasta Krakowa 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ustawienie wraz z serwisowaniem aniołów świetlnych, choinki świetlnej oraz dekoracji mostów i 
budynków.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z 
harmonogramem związanym z dekoracją Miasta Krakowa. Prace są 
prowadzone w sposób ciągły. W ramach przedsięwzięcia 
realizowana jest dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa i 
dekoracja Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

1.3.1.40 Program zadań bieżących dzielnic
Cel- Poprawa standardu życia mieszkańców

Urząd Miasta Krakowa 2021 2025 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem Nie dotyczy.

1.3.1.41 Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych
Ceł: Komunikacja z mieszkańcami

Biuro ds. Dzielnic Miasta 
Krakowa

2016 2023 Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań dzielnicowych bieżących wieloletnich mają na celu zapewnienie komunikacji z mieszkańcami 
Dzielnicy Zadania realizowane są w formie druku gazetek dzielnicowych oraz ich redakcji i kolportażu Realizacja zadań w perspektywie 
wieloletniej ma zapewniać ciągłość realizacji zadań. Wg przygotowanej Informacji ze stanu realizacji zadania za 1 półrocze 2021 r. (karta zadania 
BR/DBW - formularz S I) wykonanie środków bieżących wieloletnich wynosi 9434 zł, co stanowi 23% planu na rok 2021.

Bez wpływu.
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1,3.1.42 Rowerem do szkoły - Stars
Cel: Realizacja programu akredytacji szkol dla cwiąksjcnia Herby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z 
da)«irdarni do szkoły nt« •crulirocia kampanii Rowerowy Maj

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2016 2025 1. W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 r. szkoły podstawowe realizowały działania w projekcie STARS Rowerem do szkoły. W okresie 

od stycznia do maja 2021 były to działania online (zajęcia edukacyjne, konkursy wiedzy, quizy rowerowe, weekendowe działania z rodzicami) z 
uwagi na tryb pracy szkół spowodowany pandemię COVID -19.
2. Dla szkół i przedszkoli uczestniczących w kampanii Rowerowy Maj 2021 zakupiono akcesoria rowerowe przeznaczone na nagrody dla dzieci 1 
młodzieży.
5. Podpisano umowę z Gminą Miasta Gdańska na realizację kampanii Rowerowy Maj 2021. Przeprowadzono rekrutację placówek oraz partnerów 
oferujących nagrody klasowe. Zgłosiło się 85 szkół l przedszkoli (około 24 tys. dzieci) oraz ponad 50 partnerów. W maju kampania została 
zrealizowana. Aktywny udział wzięło 11 984 dzieci co przełożyło się na 203 252 przejazdów rowerem, hulajnoga na rolkach wrotkach czy 
deskorolce.
6. W czerwcu br. przeprowadzono 16 audytów w szkołach podstawowych. 8 szkoły osiągnęły kolejne poziomy akredytacji. 42 z 43 szkól 
zadeklarowało kontynuację udziału w projekcie.
7. W dniu 10 czerwca zorganizowano spotkanie wstępne dla szkól aplikujących do udziału w projekcie (zgłosiło się 10 nowych szkół).
8. Z dniem 30 czerwca br. zakończyły się umowy z Łukaszem Babulskim, Magdaleną Pastuszak oraz Maciejem Skinderowiczem dot. świadczenia 
eksperckich usług doradczych w projekcie. Rozpoczęta została procedura wyłonienia podmiotów lub osób fizycznych, które będą pełnić funkcję 
Doradców dla szkól w roku szkolnym 2021/ 2022.
9. Rozpoczęto przygotowania do organizacji konferencji i warsztatów STARS inaugurujących realizację projektu w roku szkolnym 2021/2022.

Nie dotyczy.

1.3.1.43 Projekty kulturalne - oferta posezonowa
Ceł Zabezpieczenie środków na realizacja projektów artystycznych w okresie posezonowym.

Wydział Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
2017 2023 W dniu 15.01.2021 r. podpisana została umowa nr W/124/KD/4/2021 pomiędzy GMK a Orkiestrą Capella Cracoyiensis na realizację kolejnej edycji 

festiwalu Opera Rara 2021, dotacja w kwocie 1.500.000 zł. Tegoroczna edycja festiwalu zakłada realizację 21 wydarzeń, w tym 19 produkcji 
scenicznych- W pierwszym półroczu br. wykonanych zostało 14 koncertów. Ze względu na czas pandemii covid-19 koncerty prezentowane były dla 
publiczności na PLAY Kraków

Nie dotyczy.

1.3.1.44 Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych
Cel. Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości l podatku rolnym

Wydział Podatków i Opłat 2016 2G21 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, Do zapłaty pozostały dwie cząstkowe faktury. Nie dotyczy - brak zmian.

1.3.1 45 Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki 1 infrastruktury komunalnej 
Łoi: Rozwój gospodarki nHkoomłsyjnej. energetycznej i infrastruktury komunalnej

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2017 2024 1. Uczestniczono w pracach nad opracowywaniem Raportu o Stanie Gminy za rok 2020 oraz opracowano diagnozę dziedziny Gospodarka 

Komunalna U, w posiedzeniach Komisjach Rady Miasta Krakowa, Infrastruktury, Dialogu Obywatelskiego oraz Budżetowej.
2. Przystąpiono do aktualizacji dokumentu Mapa ciepła dla Krakowa (analiza stanu zaopatrzenia w ciepło na terenie gminy w roku 2020) w 
ramach porozumienia pomiędzy GMK a MPEG S.A. dotyczące współpracy przy tworzeniu i aktualizacji Mapy ciepła dla Krakowa.
3. Zakończono postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii elektrycznej. Została podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, pomiędzy zamawiającym upoważnionym (KHK S.A.) a wykonawcą wybranym w drodze 
postępowania przetargowego.
4. Uczestniczono w posiedzeniu Komitetu Sterującego Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, na którym powołano Zespół Zakupowy 
Energii Elektrycznej oraz kontynuowano działania związane z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentu pt. „Założenia do płanu 
zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2037".
5. Opiniowano: Wieloletni plan rzeczowo-finansowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie na lata 2021 - 2026, Plan 
rzeczowo-finansowy na 2021 rok Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
6. Przygotowano dla Rady Miasta Krakowa sprawozdanie za rok 2020 z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 
działających na terenie gminy z „Założeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną 1 paliwa gazowe" na 
lata 2014 -2029.
7. Wydawano potwierdzenia zgodności z PGN na potrzeby programu "Pożyczka na efektywność energetyczną" realizowanego przez MARR S.A 
Przeprowadzono weryfikację listy zadań podpiętych do PGN w systemie STRADOM na potrzeby Raportu o Stanie Gminy.

8. Procedowano i podpisano w dniu 27.01.2021 r. ANEKS nr 1 do umowy nr W/I/3023/GK/16/2020 zawartej w dniu 25.09.2020 r. pomiędzy Gminą 
Miejską Kraków a Sweco Polska sp. t o.o. W ramach realizacji umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Sweco Polska sp. z o.o. z dnia 25 09.2020 
r dokonano cząstkowych odbiorów raportów monitorowania zużycia mediów (energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody) za okres od 01.10.2020 r. 
do 31.03.2021 r. (IV kwartał 2020 r. i 1 kwartał 2021 r.).
9. Uczestniczono w seminariach oraz III Forum Energetyki Rozproszonej organizowanych w ramach realizowanego przez Akademię Górniczo- 
Hutniczą projektu KlastER
10. Uzupełniono ankietę „Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego - ankieta Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska".
11. Zaopiniowano Projekt uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji zasobów budowlanych na posiedzenie 
Zarządu Związku Miast Polskich.
12. Przygotowano opinię do rządowego projektu pn.: „Polski lad".
13. Wypełniono ankietę dotycząca problemu ubóstwa energetycznego w ramach Programu Ochrony Powietrza województwa małopolskiego 
(UMWM).
14. Opiniowano projekty ustaw, rozporządzeń, dokumentów rządowych.
15. Opiniowano Plan rzeczowo-finansowy na 2021 rok Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz sprawozdanie z 
działalności w roku 2021.
16. Na bieżąco prowadzone jest zadanie związane i identyfikacją podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za utraconą retencję terenową 
zgodnie z ustawą Prawo wodne.
17. Prowadzono działania w ramach powołanego zespołu roboczego do spraw dostosowania miasta do zmian klimatu w ramach współpracy 
pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółdzielniami Mieszkaniowymi.
18. Prowadzono postępowania związane z naliczeniem opłaty za utratę naturalrej retencji terenowej, wynikającej z zapisów ustawy Prawo 
wodne.
19. Przygotowano sprawozdanie z realizacji w 2020 r. zadań ujętych w uchwale XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w 
sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2C30 .
20. Prowadzono działania w sprawie stworzenia programu umożliwiającego mieszkańcom i turystom dostęp do tzw. Pilników w związku z 
Rezolucją Nr 36/XXXIII Rady Miasta Krakowa i dnia 8 stycznia 2020r. skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa.
21. Stworzono mapę pitników zewnętrznych i wewnętrznych w ramach współpracy z Google.
22. Podjęto uchwalę w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków" 
w celu przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
23. Przeprowadzano konsultacje społeczne.

Nie dotyczy.

1.3.1.46 Administrowanie Techniczne 1 Hosting Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

Krakowa oraz Systemu Internetowego Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Krakowa 

Cel' Zapewnianie efektywnego dostępu do informacji * usług świadczonych przez UMK

Wydział Organizacji i 

Nadzoru
2017 2024 Kontynuowano realizację umowy dotyczącej zapewnienia asysty technicznej i hostingu systemów: BIP i Sl UMK na okres do dnia 31 marca 2021 r 

Podpisano kolejną umowę, której przedmiotem jest asysta techniczna i konserwacja Systemu BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego 
Serwisu Informacyjnego. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 31 marca 2024 r.

Nie dotyczy
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1.3.1.47 Psychoterapia uzależnień i wspóluzależnień
C«l: Zapewnienie dostępności dtlAlań tecapeutycrnych l inter wencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od 
środków odtiUMcych l ich rodzin oraz profilaktyka zachowait ryzykownych i promocja zdrowia

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2013 2025 Kontynuowano finansowanie zadanie Brak zmian.

1.3.1.48 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Cel Prowadzenie na terenie Gminy Miefskie) Kraków punktów nieodpłatne) pomocy prawnej dla uprawnionych osuto

Wydział Polityki Społecznej 1 
Zdrowia

2016 2024 Kontynuowano finansowanie zadanie Brak zmian.

1.3.1.49 Program aktywności społecznej 1 integracji osób starszych
Cel: Umożliwienie 1 stworzenie warunków dla spotykania sięfrup seniorów na teienieGnuny Miejskiej Kraków

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2015 2025 Kontynuowano finansowanie zadanie.. Biak zmian.

1.3.1.50 Realizacja zadań związanych z Programem Młody Kraków
Cel Aktywizacja społeczna młodzieży

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2015 2024 Kontynuowano finansowanie zadanie Brak zmian.

1.3.1.51 Budżet obywatelski ogólnomiejskl
Cel' Rr.ilimcfa prrez Urzqd MMyta Krakowa projektów wyłonionych w nurtach budżetu obywatelskirdto 
op.ólnomumkicKci

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2019 2025 Kontynuowano finansowanie zadanie Brak zmian.

1.3.1,52 Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT 
Cul: Optymalizacji! podatkowa VAT w Gmi/tia Miujilwj Kraków

Biuro ds. Podatku VAT 2018 2022 Zawarto umowę na świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego, w tym zastępstwa procesowego w postępowaniach 
administracyjnych, w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług z firmą B2B TAX BANACH PIETRZAK Sp. z o.o.

Wprowadzone zmiany na lata 2023-2024 pozwolą na procedowanie 
zamówienia publicznego w zakresie dalszej obsługi doradztwa 
podatkowego w zakresie podatku VAT, MDR-ów na lata 2022-2024 
(3 lata), zmniejszenie zakresu rzeczowego WPF na rok 2021 
spowodowane jest podpisaniem umowy na doradztwo podatkowe 
w zakresie podatku VAT w mniejszej wysokości niż planowano.

1.3.1.53 Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, 
osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących 1 innych
Cel Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, w tym dzieciom do lat 3, osobom ubogim bezdomnym, potrzebującym 
nieoclnospiawnym

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2018 2025 Zawarto umowy wieloletnie oraz aneksy z organizacjami zajmującymi się zadaniami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej oraz rozliczano i 
przekazywano transze pieniężne na realizację zadań.

Zwiększono finansowanie w latach 2022-2024 w związku z nową 
uchwałą rady miasta dotyczą rozliczania dotacji celowej dla żłobków 
samorządowych.

1.3.1.54 Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych rodzin repatriantów zgodnie z Ustawą o 
repatriacji
Cel Zapewnienie pracy zaproszonym repatriantom

Krakowskie Centrum 
Świadczeń

2018 2024 Kontynuacja umowy na zatrudnienie repatriantów

1.3.1.55 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza 
w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej
Ceł: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w telacji do 
zintegrowanego planowania i kontroli

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2014 2022 Gmina Miejska Kraków, zgodnie z wymogami umowy w sprawie Projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla 
poprawy jakości powietrza w Krakowie" utworzyła subkonta na którym gromadzone są środki w celu utrzymania /serwisowania sprzętu 
zakupionego w ramach ww. Projektu oraz dokonała stałej wpłaty w wysokości minimum 2% jego wartości.

W 1 półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 
przedsięwzięcia.

1.3.1.56 Realizacja zadań związanych z tworzeniem 1 funkcjonowaniem parków kulturowych
Ceł:7worzenie parków kulturowych i zapewnienie ich fuiikcjcnowanM

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2018 2023 Obsługa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, powołarego przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 
3291/2019 z 4 grudnia 2019 r. Zawarcie umowy na stworzenie dokumentu będącego obligatoryjnym dla miejsc światowego dziedzictwa UNESCO - 
Planu zarządzania. Przeprowadzenie szeregu działań informacyjno-promocyjnych, mających na celu powiadomienie mieszkańców i 
przedsiębiorców o wejściu w życie nowych zasad obowiązujących w parku kulturowym (uchwala Nr XXIX/757/19 i dnia 20 1 stopada 2019 r. w 
sprawie utworzenia parku kulturowego w Nowej Huciej.Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług przewozu osób za 
pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto. Komisja wyłoniła 60 pojazdów, które 
otrzymały Identyfikatory, uprawniające do prowadzenia przewozów na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto. Prowadzenie profil na portalu 
społecznościowym Facebook, na którym publikowane są informacje o funkcjonowaniu i tworzeniu parków kulturowych. Zarządzanie stroną 
internetową www.parkikulturowe.krakow.pl. Podjęcie działań dot dostosowania ww. strony do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nie dotyczy.

1.3.1.57 Monitoring zaopatrzenia w media
Cd: Utrrymante hydrantów do zaopatrzenia w wodę w stałej gotowości

Klimat - Energia • 
Gospodarka Wodna

2018 2024 Zawarte umowy na stałe i bieżące zaopatrzenie wody do celów przeciwpożarowych W 1 półroczu 2021 r. KEGW zwrócił się z wnioskiem:
- z dnia 18.03.2021 r. o zwiększenie limitu wydatków roku 2021 w 
kwocie 315 000,00 zł - zmiana uchwalą Nr LVI/1621/21 Rady Miasta 
Krakowa z dnia
21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/1376/20 RMK z 
dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Krakowa z póżn. zm.;

1.3.1.58 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym systemu STRADOM
Cel: Utrzymanie strony internetowej dotyczącej Konferencji zamykające) projekt MJUP

Wydział Strategii 
Planowania i Monitorowania 

inwestycji

2020 2024 Zabezpieczone środki finansowe pozwalają na utrzymanie domeny internetowej: www.mjup.krakow.pl i www.mjup-projekt.krakow.pl w latach 
2020-2024 . Finansowanie na podstawie par. 2 ust. 6 pkt 51 Zarządzenia PMK Nr 805/2021 z dnia 29.03.2021 r. przez Akademickie Centrum 
Komputerowe CYFRONET AGH na ww. usługę obowiązuje odpowiednio do: dnia 11.07.2022 r. oraz 31.12.2021 r.

W 1 półroczu 2020 roku nie wprowadzono żadnych zmian rzeczowo 
finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji zadania

1.3.1.59 Prcgram Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK
Ol skoordynowanie prac mających na celu rrdrozonio mod«*u docelowego dla doMromctnoj komunikacji i obsługi 
w UMK

Wydział Organizacji i 
Nadzoru

2018 2022 Podpisano umowy zlecenia z dwoma ekspertami w sprawie wdrażania w Urzędzie Miasta Krakowa programów elektronicznej komunikacji z 
mieszkańcami ■ rozwój elektronicznych usług publicznych. W 1 półroczu realizowana umowa z jednym ekspertem. Druga umowa rozwiązana. 
Umowa aktywna jest realizowana na bieżąco wg potrzeb Urzędu Miasta Krakowa

Nie dotyczy.

1.3 1.60 Kat ta Krakowska
Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez udostępnienie systemu żnuek. 
ulg.preferencji i uprawnień

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2018 2024 Kontynuowano realizację umowy i M PK. Brak zmian.

13.1.61 Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza
Cd: Fimutkowanto działań zmicrMjących do poprawy jakości powietrza

Wydział ds. Jakości 
Powietrza

2018 2022 Zarządzeniem Nr 189/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.01.2018 r. utworzony został Wydział ds. Jakości Powietrza, w związku z tym 
zostało utworzone przedsięwzięcie pod nazwą "Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza" mające na celu "Finansowanie działań 
zmierzających do poprawy jakości powietrza". W ramach zadania w l półroczu 2021 r. poniesiono wydatki związane z:
1 Opracowaniem prognoz warunków jakości powietrza w Krakowie na najbliższą dobę, sporządzonych w oparciu o przewidywaną sytuację 
meteorologiczną, uwzględniającą stężenie pyłu PM 10, w kwocie 33 523,20 zł;
2 . Usługami kompleksowymi polegającymi na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 
do miejsca dostarczania, zgodnie i adresem obiektu wskazanego w załączniku do umowy, w kwocie 4 044,12 zł.

Zmiany nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 
następnych.

1.3.1.62 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Ceł Poprawa statui l jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisYKiego

Straż Miejska Miasta 
Krakowa

2019 2024 Umowa nr SM/II/5/4/GT/4/RB/2019 zawarta w Krakowie w dniu 31.01.2019, szczegółowy zakres rzeczowy umowy
1) Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania ■ udzielania zamówienia, obejmującego pozyskanie w formie najmu na 36 miesięcy, 
osobowych pojazdów elektrycznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton w ilości 6 szt.
2) Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielania zamówienia, obejmującego pozyskania w formie zakupu, stacji 
ładowania i systemów niezbędnych do ich obsługi w ilości 4 szt.-umowa zrealizowana.
Umowa nr SM/II/3/14/GT/30/RB/2039 zawarta w dniu 15.07.2019 r. w Krakowie: najem 6 sztuk samochodów elektrycznych w kolorze białym • 
umowa w trakcie realizacji.

1.3.1.63 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cul: Poprawa stanu i jakości puwtcłrta poprzez wprowadzanie taboru zeroomtsyinego

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

2019 2025 W 1 półroczu 2021 r:
Realizowano umowę nr W/ZP/18/MOPS/18/2O19 i dn. 15.07.2019 r. na najem 3 szt. samochodów elektrycznych w kolorze białym dla MOPS w
Krakowie - wydatki poniesione w l półroczu 2021 r - 51 262.32 zł.

Nie wprowadzano zmian w 1 półroczu 2021«.

1.3.1.64 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cd: Poprawa sianu i |<ikości powietrza poprzez wprowadzenie taboru reroomłsyjnrgo

Miejskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień

2019 2025 W dniu 17.06.2019 Krakowski Holding Komunalny SA przekazał informację o wynikach prowadzonego postępowania pn: Świadczenie usług najmu 
samochodów elektrycznych i wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Arval Service l.ease Polska Sp. z o.o. Warszawa. W dniu 15.07.20191. 
została podpisana umowa na najem 1 sztuki samochodu elektrycznego na okres 36 miesięcy.

1.3.1.65 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cd: Poprawa stanu 1 jAoici powtarza poprzez wprowadzenie taboru rerocmisyjnego.

Zarząd Budynków 
Komunalnych

2019 2025 Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest peprawa w Krakowie powietrza poprzez użytkowanie, na podstawie 
umowy najmu samochodu elektryczrego. Do końca 1 półrocza 2021 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem.

W 1 półroczu nie było wprowadzanych żadnych zmian rzeczowo - 
finansowych na zedaniu.
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1.3.1.66 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel: Poprawa sianu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.

Wydział Obsługi Urzędu 2019 2022 Podpisano umowę najmu czterech samochodów elektrycznych na okres 36 miesięcy tj. do dnia 14.07.2022 roku 
Kolejna umowa zostanie podpisana w roku 2022.

1.3.1.67 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenre tabor u zeroennsyjnegu

Zarząd Zieleni 
Miejskiej

2019 2025 W ramach realizacji zadania w 1 połowie 2021 roku poniesiono wydatki rzeczowe z tytułu zawartych dwóch umów na najem elektrycznych 
samochodów służbowych w ramach zadania Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków.

\N pierwszym półroczu 2021 roku me dokonano zmian rzeczowo 
finansowych w ramach WPF.

1.3.1.68 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel: Poprawa stanu i Jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeioemicyjnefló

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2024 W ramach zadania realizowane są następujące działania: długoterminowy najem 7 elekttycznych pojazdów marki Hyundai Kona. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi 
na rok budżetowy.

1.3.1.69 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel. Popi owa stanu i jakości powietrza poprzcr wprowadzenie taboru zrroertiisyjiier.o

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2019 2025 Zadanie jest realizowane przez, następujące instytucje kultury: Muzeum Krakowa, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Muzeum Inżynierii Miejskiej W 1 
półroczu zostały podpisane umowy oraz aneksy do umów z instytucjami na realizacje ww. zadania.

Nie dotyczy.

13.1.70 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel: Poprawa etanu i jakości jiowietiza poprzez wprowadzenie taboru zeroemkyjnego.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2019 2025 W ramach zadania finansowano najem dwóch samochodów elektrycznych oraz opłaty za zużycie prądu do ich ładowania. W 1 półroczu 2021 r. nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym 
przedsięwzięcia

1.3.1.71 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzeć wprowadzenie taboru cerocniisyjncKo

Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy Nr 3

2019 2025 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy realizuje umowę najmu 1 samochodu elektrycznego, za którą uiszcza opłatę na podstawie 
wystawionej faktury przez firmę ARVAL.

Nie wprowadzono zmian w zakresie rzeczowo - finansowym.

1.3.1.72 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków
Cel; Poprawa stanu i Jakości powietrza poprzez wprowadzmiie laboru zoroeniisyjnrf.u

Zespól Placówek 
Resocjalizacyjno- 

Socjoterapeulycznych

2019 2025 Została zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Realizujemy podpisaną umowę najmu samochodu elektrycznego z Firmą ARVAL 
SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. W każdym miesiącu opłacamy koszty najmu w wysokości netto 2 315,37 zł, Środki zostały zabezpieczone w planie 
finansowym ZPRS.

1.3.1.73 Zarządzanie ruchem
Ctrl* Poprawa i utrzymanie kninfruJij i heepirczoństw* ruchu cfrotcciwaKo i piawrjto. opratowywanie projeMdw 
orttanlzaclr ruchu.

Wydział Miejskiego Inżyniera 
Ruchu

2019 2022 Limit zobowiązań do zaciągnięcia w loku budżetowym na rok budżetowy oraz lata następne. 471 000,00 zł 
Zobowiązania zaciągnięte w 1 półroczu 2021 r. na rok budżetowy oraz lata kolejne: 14 322,20 zl
Łączny limit wydatków: 969 880,00 zł
Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na 30.06.2021 r.. 86 838,00 zl.
Poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia: 572 515,80 zl.

1.3.1.74 Zadania z zakresu zdrowia realizowane przez Miejskie Centrum Opieki
Cel: Stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i mesan odziełnymi (w tym przewlekle niepełnosprawnymi) otet 
zwiększenie efektywności systemu opieki medycznej i socjalnej na terenie Miasta Krakowa poprzez łączeniu opieki 
instytucjonalnej i opieką nad pacjentem w warunkach domowych

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2019 2C25 Kontynuowano finansowanie zadania. Brak zmian.

1.3.175 Zlecanie zadań z zakresu zdrowia publicznego
Ce!' Realizacja radań z zakresu promocji zdrowia,, profilaktyki chorób lub edukacji zdrowotnej.

Wydział Polityk* Społecznej i 
Zdrowia

2019 2C24 Kontynuowano finansowanie zadania Brak zmian.

1.3.1.76 Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do 
których ZBK pełni rolę wynajmującego
Cel' Utrzymanie zasobów Gminy • prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno- 
porządkowym oraz utizymanie zgodnego r obowiązującymi przephamł st.uiij ttchniCMfo budynków l lokali w tych 
Zasobach

Zarząd Budynków 
Komunalnych

2019 2C24 Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie w zakresie utrzymania zasobu gminnego 1 prywatnego pozostającego z zarządzie Gminy, 
w należytym stanie sanitarno- porząc kowym, technicznym oraz prowadzenie bieżącej obsługi najemców, poprzez:
- zakup mediów do budynków i lokali
- ubezpieczenie nieruchomości

bieżące techniczne i sanitarno - porządkowe utrzymanie budynków i terenów pozostających w zarządzie
- remonty budynków i lokali
Do końca 1 półrocza 2021 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem.

Zmiany finansowe wprowackone w 1 półroczu nie stanowi;) 
zagrożenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym 
harmonogramem w latach następnych.

1.3.1.77 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
Cci Utrzymanie zasobu stanowiącego własność Skarbu Państwa pozoitaiących w zarządzie Gminy w należytym 
staniesamtarno-porządkowym ora: utrzymanie zgodnego r obowiązującymi pr/epnanu stanu technicznego 
bucNnków i lokali w lvch zasobach

Zarząd Budynków 
Komunalnych

2019 2C24 Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie w zakresie utrzymania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w należytym stanie 
sanitarno- porządkowym, technicznym oraz prowadzenie bieżącej obsługi najemców. Do końca 1 półrocza 2021 roku przedsięwzięcie realizowane 
było zgodnie z harmonogramem

Zmiany finansowe wprowadzone w 1 półroczu nie stanowią 
zagrożenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym 
harmonogramem w latach następnych.

1.3.1.78 Nadzór Inwestycyjny
Cel: Właściwe pi owad renie nad/oiu inwectycyjnefo

Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2C25 W ramach prowadzonego nadzoru inwestycyjnego zawarto umowy m.ln. na:
opracowanie zarzutów do opinii biegłego w zakresie branży sanitarnej w ramach postępowania arbitrażowego dot. stwierdzenia wad 

ujawnionych
w Centrum Kongresowym ICE Kraków
- opracowanie zarzutów do opinii biegłego w zakresie branży akustycznej w ramach postępowania arbitrażowego dot. stwierdzenia wad 
ujawnionych
w Centrum Kongresowym ICE Kraków

opracowanie zarzutów do opinii biegłego w zakresie branży budowlanej w ramach postępowania arbitrażowego dot. stwierdzenia wad 
ujawnionych
w Centrum Kongresowym ICE Kraków

■ opracowanie zarzutów do opinii biegłego w zakresie branży elektrycznej w ramach postępowania arbitrażowego dot. stwierdzenia wad 
ujawnionych
w Centrum Kongresowym ICE Kraków

Nie dotyczy.

1.3.1.79 Wspólprowadzenle i zarządzanie Instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze 
festiwalowym
Cal: Zapewnienie środków na wspólprowndrenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz reahzacię zadań o 
cha-akterze festiwalowym.

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2019 2C25 1. Realizacja umowy W/I/279/KD/7/2009 z dnia 9 lutego 2009 r dot. dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności Instytutu Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawia II w Krakowie -wspólnej instytucji Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków i Centrum Jana Pawia 
11. Dotacja jest wypłacana zgodnie z harmonogramem.
2. Zarządzanie Instytutem Kultury Willa Decjusza powierzono Stowarzyszeniu W Ha Decjusza, 27.XII.2018 r. została zawarta umowa, która 
obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2022 r. W 1 półroczu 2021 r przeprowadzono ocenę rocznej pracy Zarządcy Instytutu Kultury Willa 
Decjusza.
3. Zarządzanie Muzeum KL PLaszow powierzono Muzeum Krakowa, 22.XII.2020 r. została zawarta umowa, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r 
do 31 grudnia 2024 r

Nie dotyczy.

13.1.80 Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej
Cel Dofinansowanie w trybie wieloletnim radań publicznych wyblanych w drodze otwartego konkursu ofert 
«'Nitrowanych przez organizacje pozarządowe oraz lealizacja ■ monitorowanie Programu Rozwoju Kulimy w 
Kiaknww 2030 (w tym badania sektora kultury),

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2016 2C25 1JW 1 półroczu 2021 r. w ramach dofinansowanie w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert 
realizowanych przez organizacje pozarządowe
ajZawarto 11 z 11 aneksów do umów 4-letnich na realizację zadań w latach 2019 • 2022 zleconych w wyniku konkursu pn. Całoroczna działalność 
prowadzona stacjonarnie.
bJZawarto 8 z 9 aneksów do umów 4 letnich na realizację zadań w latach 2019 2022 zleconych w wyniku konkursu pn. Całoroczna działalność 
prowadzona stacjonarnie-oferty dodatkowe.
cjZawarto 1 aneks do umowy na realrzację w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. zadania publicznego pn. Całoroczna działalność 
chóru o międzynarodowej renomie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
Ogłoszono otwarty konkurs ofert pl. Kontynuacja krakowskich tradycji muzycznych w ramach którego złożono 2 oferty, z których wybrano do 
dofinansowania 1. W pierwszym półroczu w wyniku ww. konkursu nie zawarto żadnej umowy
W ramach monitorowania Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury) przygotowano m. in.:
a)ł3iagnozę Dziedziny K (w oparciu o wskaźniki systemu SFRADOM)
b)W)3terialy do raportu o stanie Gminy oraz raportu o stanie miasta za 2020 rok
cjdokonano analizy i przyjęto diagnozę pola sztuki w Krakowie (raport przygotowany na zlecenie Miasta przez Małopolski Instytut Kultury), 
d)Wionitorowano realizację pilotażowej edycji program edukacji kulturowej „Archipelag Kultury" wdrażanej przez Centrum Kultury Podgórza, 
e)przeprowadzono badania dot. kondycji kultury rok po rozpoczęciu pandemii COVID.
f)Rodjęto rozmowy w sprawie diagnozy i wytycznych do Programu dla Teatru.

W wyniku wprowadzonych zmian zaplanowano ogłoszenie 2 
otwartych konkursy ofert dla organizacji pozarządowych z czego w l 
półroczu 2021 r.
a)0twarty konkur* ofert pt. Kontynuacja krakowskich tradycji 
muzycznych w ramach którego złożono 2 oferty, z których wybrano 
do dofinansowania 1. W pierwszym półroczu w wyniku ww.
konkursu nie zawarto żadnej umowy.
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Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w 1 półroczu 2021 r. zmian rzeczowo- 

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnychod do

1 2 3 4 5 6 7

1.3.1.81 Realizacja Polityki Rowerowej
Cel:7i

Zarząd Transportu 
Publicznego

2019 2025 W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: wypożyczalnia rowerów ze wspomaganiem elektrycznym Park-e-Bike, 
wypożyczalnia rowerów towarowych dająca możliwość przetestowania rowerów cargo, punkt przeładunkowy (możliwość wypożyczenia roweru 
cargo ze wspomaganiem elektrycznym w celu realizacji dostawy ), realizacja dostaw i montażu oraz demontażu stojaków rowerowych, stacji 
napraw rowerów, utrzymywanie pojazdów służbowych i rowerów udostępnianych w ramach wypożyczalni (rowery ze wspomaganiem 
elektrycznym 9 szt. - służbowych i 43 - rowery systemu Park-e Bike, hulajnogi 3 szt., rowery składane- 2 szt. oraz rowery cargo - łącznie 9 szt.), 
stacji naprawy rowerów 48 szt.. liczników rowerowych 17 szt., stojaków na hulajnogi 185 szt. stojaków rowerowych ok. 8,5 :ys., garaży rowerowe ( 
Bikeowy Parking 5 boksów), wiat rowerowych 11 szt., podpórek rowerowych 64 szt.
W ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. Niechronionych Uczestników Ruchu opiniowano dokumentacje projektowe w zakresie rozwiązań 
związanych z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu. Dokumentacje, opinie, protokoły i sprawozdania na bieżąco publikowane są 
na stronie http://mobilnykrakow.pl/audyly/.
Zlecono opracowanie wielowariantowej koncepcji dla ciągu pieszo-rowerowego w obrębie Wzgórza Grodzisko. Opracowywano projekty 
organizacji ruchu związane z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Zmniejszenie finansowania przedsięwzięcia w l półroczu 2O21r. o 
30.000,00 zl nie m ało wpływu na realizację zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia.

1.3.1.82 Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22
Cełi PoMefżOńi* podmiotowi zewnęlunemu opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowania w 
trybie negocjacyjnym za zasadach Określonych w ustawił- z dr la 21 października 2016 r o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi |0z U l 20161„ por 1920) w sprawie wyboru operatora budynku A Klastra innowacji 
Spohrczno-Gospudaruych Zablode 20 22 w Krakowie.

Wydział ds.
Przedsiębiorczości 1 

Innowacji

2019 2024 Wybór podmiotu świadczącego usługi doradcze oraz opracowanie dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego 
pełniącego funkcję Operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie.

1.3.1.83 Utrzymanie/ modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych 
Cel: Rozbudowany, zaktualizowany system elektronicznych usług publicznych

Wydział Organizacji i 
Nadzoru

2020 2022 Podpisano umowę, której celem jest utrzymanie sprawności Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Podpisano umowę, której 
celem jest asysta techniczna i konserwacja oraz zarządzanie środowiskiem przetwarzania danych Aplikacji IMERI Servo. Termin zakończenia 
realizacji umowy: 31 stycznia 2021 r. Podpisano umowę, której przedmiotem jest usługa asysty technicznej i konserwacji dla Portalu 
Elektronicznych Usług Miasta Krakowa.

Nie dotyciy.

1.3.1.84 Krakowska Wyprawka
Cel: Symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców l budowanie więzi r miastem od przysłowiowej kołyski.

Wydział Komunikacji 
Społecznej

2020 2023 Zawarto umowy:
- nr W/I/1199/KS/85/2021 w dniu 1 maja 2021 roku na świadczenie usług kurierskich z firmą INPOST z okresem realizacji do 30 listopada 2022 r., 
nr W/I/1493/KS/90/2021 w dniu 24 maja 2021 na wykonanie pudelek do pakowania wyprawki z firmą PROMTECH z okresem realizacji do 1

grudnia 2021

Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LIX/1744/21 z dnia 9 czerwca 2021 
r. wydłużono okres trwania przedsięwzięcia do 2023 roku.

1.3.1.85 Najem lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy mieszkaniowej
Cd: Zwiększenie dostępności pomocy mieszkaniowej dla nucjikurtców Krakowa osU|£aji)cyih niskie dochody

Wydział Mieszkalnictwa 2020 2030 W związku z pracami zespołu zadaniowego ds. realizacji projektów mieszkaniowych na teienie Gminy Miejskiej Kraków realizacja środków 
finansowych nastąpi po wypracowaniu stanowiska co do zaangażowania się przez Gminę w proponowane nowe rozwiązania w zakresie 
mieszkalnictwa.

Nie dotyczy • brakimian.

1.3.1.86 Zakup, utrzymanie i rozwój programu KON (Krakowskie Obiekty Noclegowe) 
Ceł: Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji i usług dla turystów 1 mieszkańców

Wydział ds. Turystyki 2020 2024 Do Wydziału Informatyki przekazano środki finansowe w wysokości 75 000 zl (pełny koszt wykonania to 97 662 zł brutto - pozostała kwota do 
przekazania w 2021 r.) celem przygotowania aplikacji „Krakowskie Obiekty Noclegowe" (KON) i zawarcie z wybranym wykonawcą umowy na jej 
wykonanie. Urnowa pomiędzy Wykorawcą a UMK została zawarta. Aplikacja została uruchomiona. Aplikacja KON umożliwia wyszukiwanie przez 
wszystkich zainteresowanych (mieszkańców, turystów, instytucje etc.) obiektów świadczących usługi noclegowe zarejestrowanych w ewidencji 
PMK, a także wyszukiwanie wszelkich danych statystycznych związanych z Krakowskimi Obiektami Noclegowymi - np. liczbę obiektów, liczbę 
miejsc noclegowych, dane kontaktowe itp. W związku ze zmianami spowodowanymi poleceniem Skarbnika, pozostałe środki finansowe na zakup 
aplikacji oraz jej asystę techniczną zostały wydatkowane z budżetu COI, a nie jak zakładano z budżetu WT

Nie dotyczy, wyda:kowanie zgodne z harmonogramem finansowym

1.3.1.87 Organizacja własnych konferencji
Cd: Organizacja przez Wydział ds Turystyki cyklicznych wydarzeń wspiera jętych zrównoważony rozwój turystyczny 
multa oraz wykreowanie nowych produktów turv*tvcznvch.

Wydział ds. Turystyki 2020 2024 Miasta Historyczne 3.0 (edycja 2022 r.) - w związku z realizacją zadania w 2022 roku, w pierwszym półroczu 2021 nie realizowano zakresu 
rzeczowego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy, wydarkowanie zgodne z harmonogramem finansowym.

1.3.1.88 System Informacji Miejskiej
Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednolicenie wizualne 1 konstrukcyjne elementów informacji miejskiej 
popi owa dostępności do informacji turystycznej

Zarząd Transportu 
Publicznego

2020 2022 W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: przygotowywanie projektów graficznych nośników Systemu Informacji Miejskiej, 
nadzór nad bieżącym utrzymaniem istniejących nośników informacji miejskiej (wraz z czynnościami administracyjnymi związanymi z zawarciem 
umów na utrzymanie), które zostały przejęte w 1 półroczu 2020 roku od Wydziału ds. Turystyki UMK, Wydziału Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego 
UMK i operatora wypożyczalni rowerów miejskich "Wavelo". łącznie przejęto 483 nośniki informacji miejskiej, w tym mapy wielkoformatowe, 
ryngrafy czy oznaczenia tras turystycznych. Prócz tego trwały także prace nad koncepcjami oznakowania pieszego i drogowego w ramach SIM. 
Przeprowadzono działania związane i obradami komisji popilotażowej (wraz z czynnościami administracyjnymi związanymi z zawarciem umów z 
ekspertami będącymi członkami komisji popilotażowej) oraz nadzór nad bieżącym utrzymaniem istniejących nośników informacji miejskiej (wraz z 
czynnościami administracyjnymi związanymi z zawarciem umowy na utrzymaniel. Ponadto trwały także prace nad koncepcją oznakowania 
drogowego oraz rozpoczęto inwentaryzację oznakowania ulicowego 1 adresowego.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny r 
założeniami przyjętymi na rok budżetowy.

1.3.1.89 Współpraca w projektach badawczych
Ol. Fuzytkiwartlf danych ntotnych dla zurzgdzania miastem

Wydział Strategii 
Planowania i Monitorowania 

Inwestycji

2019 2021 Obecnie w ramach przedsięwzięcia ni 1,3.1.89 Współpraca w projektach badawczych znajdują się:
l)Frognoza demograficzna dla Metropolii Krakowskiej
2)&waluacja Strategii Rozwoju Krakowa
3)Porozrnawiajmy o Wesołej
ad 1) Przygotowano założenia projektu badawczego ora: dokonano szacowania wartości zamówienia. Przygotowano tablice dla pozyskania
danych o liczbie i strukturze mieszkańców z 25 gmin Krakowskiego Obszaru funkcjonalnego
ad. 2) W ramach zadania Sl/STR/01 przygotowano koncepcję opisu przedmiotu zamówienia pt. Ewaluacja „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę 
żyć. Kraków 2030" w ramach zapytań a ofertowego wraz z dokumentami przedmiotowymi: tj. projektem umowy. Dokonano kwerendy 
potencjalnych Wykonawców.
ad. 3) „Porozmawiajmy o Wesołej'- :
- Koncepcja projektu „Porozmawiajmy o Wesołej” powstała jako Implementacja wyników i rekomendacji konsultacji społecznych obszaru Wesoła, 
które zakończyły się w kwietniu 2021 roku.
Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców były ustalenia Radnych i II posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego do spraw zagospodarowania 
nieruchomości w obszarze Kraków-Wesoła dnia 20.05.2021r.
■ W czerwcu Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji podjął kroki zmierzające do podpisania umowy, której przedmiotem jest 
realizacja projektu „ Porozmawiajmy o Wesołej" obejmującego przebudowę strony internetowej znajdującej się pod adresem 

 oraz przeprowadzenie trzech debat z mieszkańcami Krakowa na temat zagospodarowania obszaru Wesoła.www.konsultacjewesola.pl
- Wyłoniono operatora, z którym 25.06.2O21r zakończono negocjacje dotyczące warunków realizacji projektu.

W 1 półroczu 2021 roku, w ramach Sl/STR/01 uchwalą Nr 
LIX/1744/21 RMK z dnia 9.06.2021 r. dokonano zmiany w WPF w 
zakresie rzeczowym przedsięwzięcia - dodano usługi związane z 
ewaluacją Strategii Rozwoju Krakowa, w szczególności z analizą i 
gromadzeniem danych potrzebnych do diagnozy i monitorowania 
procesów społeczno ■ gospodarczych na terenie Miasta i Metropolii.

13.1.90 Prace badawcze
Ceł: Wykonanie m in kompleksowych badań ruchu na potizeby budowy nowego modelu ruchu dla Gminy Miepkiej 
Kraków i obszaru ościennego, a także aktualizacji Planu transportowego dla Miasta Krakowa i gmin sąsiednich.

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2020 2022 Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii przeprowadzenie Kompleksowych Badań Ruchu w roku 2021 nie jest możliwe. Nie dotyczy.

1.3.1.91 Działania w ramach aktualizacji Planu transportowego dla Krakowa i gmin ościennych
Ceł: Zaplanowanie przewozów o charakterze użyteczności publłccnej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i 
gmm vn*c-dnich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu.

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2020 2022 Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii przeprowadzenie Kompleksowych Badań Ruchu nie jest jeszcze możliwe. Dane pozyskane z KBR będą 
elementem wyjściowym do aktualizacji Planu Transportowego.

Nie dotyciy.
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1.3.1.92 Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków
Cel; Poprawa jatotci tycia mieszMrtcóW popr/oc odpowiedni zaradzanie ruchem, poprawę jakoid power*:*. 
promocję po/acdów elektrycznych, dbanie o potrzeby osób n-epełnosprawnych i rozwój prestiżu miasta dzięki 
nowoczesnym technologiom oraz uporządkowanie zasad rozwoju ciektromobilnoici na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2019 2021 Zakończenie zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejsk ej Kraków", która została przyjęta Uchwalą Nr LV/1537/21 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Nie dotyczy.

1.3.1.93 Badanie satysfakcji klienta UMK
Cel Bieżące monitorowanie jakości świadczonych usług prze; UMK

Wydział Organizacji 1 
Nadzoru

2020 2022 Realizacja przedsięwzięcia pn. "Badanie Satysfakcji Klienta UMK" odbywa się na podstawie umowy o charakterze wieloletnim zawartej na lata 
2020 2022 z podmiotem zewnętrznym, tj. firmą "Lokalne Badania Społeczne M arem Józko", wyłonionym w ramach procedury udzielenia 
zamówienia publicznego (umowa nr W/I/2866/OR/696/2020 z dnia 17 września 2020 r.j. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie 
przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w § 7 umowy wynosi 59.778,00 zl (słownie: pięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto, w tym sławka podatku VAT 23%. Finalnie, w roku 2020 badanie nie zostało 
jednakże przeprowadzone z uwagi na obostrzenia wprowadzane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w ramach rządowej strategii walki z 
pandemią COVID-19, a następnie podjętą przez kierownictwo UMK decyzję o zamknięciu wszystkich lokalizacji Urzędu dla bezpośredniej obsługi 
klienta. W tej sytuacji zaplanowany pierwotnie na IV kwartał 2020 roku termin badania satysfakcji klienta Urzędu Miasta Krakowa, został 
przesunięty na 1 półrocze 2021 roku. Powyższe nastąpiło w drodze aneksowania umowy (aneks nr 1 do ww. umowy został zawarty w dniu 10 
listopada 2020 r.) w oparciu o regulację art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem l zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z 
póżn. zm.). Strony przedmiotowej umowy uznały bowiem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, w szczególności ograniczenia w 
zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa i zamknięcie Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta, mają istotny wpływ na 
należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego. W tej sytuacji środki na realizację umowy 
zostały finalnie ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2021 r. w wysokości brutto 39.852,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa zło:e 00/100) oraz na 2022 r. w wysokości brutto 19.926,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset 
dwadzieścia sześć złotych 00/100)".

W dniu 12 maja 2021 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie Nr 1276/2021 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa, obsługi 
klientów oraz realizacji zadań przez jego pracowników w okresie obowiązującego stanu epidemii w Polsce. W zarządzeniu tym określone zostały 
etapy uchylania ograniczeń w funkcjenowamu Urzędu w zakresie bezpośredniej obsługi klienta. Tym samym ustąpiły przeszkody, które 
uniemożliwiały przeprowadzenie badania satysfakcji klienta UMK zgodnie z przyjętą metodologią badawczą. Indywidualne wywiady 
kwestionariuszowe z klientami Urzędu Miasta Krakowa rekrutowanymi na terenie Urzędu Miasta Krakowa zostały przeprowadzone w 
poszczególnych lokalizacjach Urzędu w okresie od 27 maja 2021 r. do 15 czerwca 2021 r., a Wykonawca w lipcu br. opracował raport końcowy z 
przeprowadzonego badania wraz z propozycjami zmian, mającymi na celu polepszenie jakości usług świadczonych przez UMK. Zakres rzeczowy 
przedsięwzięcia, o którym mowa w & 1 aneksu nr 1 do ww. umowy został zatem zrealizowany. W dniu 23 lipca 2021 r. przez firmę „Lokalne 
Badania Społeczne Marcin Józko" została wystawiona faktura VAT nr 04/07/2021 z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy. Powyższa faktura VAF 
wpłynęła do Urzędu Miasta Krakowa w dniu 27 lipca 2021 r. Mając jednak na uwadze, że wykonanie przedmiotu umowy nr 
W/I/2866/OR/696/2020 z dnia 17 września 2020 r., następnie aneksowanej w dniu 10 listopada 2020 r. w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1 i 
2, zgodnie z § 2 ust. 3 ww. umowy nastąpiło 13 lipca 2021 r., gdyż dopiero w tym dniu przekazano Zamawiającemu produkty, o których mowa w § 
2 ust. 3 umowy, tj. komplet wypełnionych w trakcie badania kwestionariuszy wywiadu indywidualnego (800 ankiet) oraz wersję drukowaną 
raportu (1 zbindowany egzemplarz wydrukowany jednostronnie w kolorze, w formacie A4) i wersję elektroniczną na nośniku elektronicznym (1 
plik w formacie edytowalnym oraz 1 plik w formacie .pdf), podjęte zostaną działania zmierzające do naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary 
umownej. Zgodnie bowiem z § 6 ust. 1 pkt 4 umowy, za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu produktów, o których mowa powyżej naliczana 
jest kara umowna. Zgodnie zaś z § 6 ust. 2 ww. umowy, naliczona kara umowna może zostać potrącona z kwoty, na jaką opiewa wystawiona w 
dniu 23 lipca 2021 r. przez firmę „Lokalne Badania Społeczne Marcin Józko" faktura VAT nr 04/07/2021 z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy.

Nie dotyczy.

1.3.1.94 Utrzymanie parkingów Park & Ride
Cel Funkcjonujące parkingi Park & R«de na terenie Miasta Kr.kowa

Zarząd Transportu 
Publicznego

2020 2C25 Zadanie utrzymania sieci parkingów P&R zostało przejęte przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie od dnia 1.04.2020 roku. Od dnia 
1.05.2020 roku ZTP przejęło obsługę parkingu Giełda Balice. W ramach przedsięwzięcia na bieżąco dokonuje się obsługi parkingów: Czerwone 
Maki, Kurdwanów, Bieżanów oraz Mały Płaszów. W celu obsługi sieci parkingów P&R utworzono sekcję Centrum Zarządzania Transportem 
działającą w cyklu 24/7 która wspiera telefonicznie klientów korzystających z systemu parkingów (terminale, wjazd-wyjazd, kasa, udzielanie 
Informacji dotyczących funkcjonowania parkingów).

Zadanie utrzymania sieci parkingów P&R zostało przejęte przez 
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie od dnia 1.04.2020 roku. 
Od dnia 1.05.2020 roku ZTP przejęło obsługę parkingu Giełda Balice. 
W ramach przedsięwzięcia na bieżąco dokonuje się obsługi 
parkingów: Czerwone Maki, Kurdwanów, Bieżanów oraz Mały 
Płaszów. W celu obsługi sieci parkingów P&R utworzono sekcję 
Centrum Zarządzania Transportem działającą w cyklu 24/7 która 
wspiera telefonicznie klientów korzystających z systemu parkingów 
(terminale, wjazd-wyjazd, kasa, udzielanie informacji dotyczących 
funkcjonowania parkingów).

1.3.1 95 System obsługujący procedury dotacyjne 
Cel: Usprawnienieprocedur dotacyjnych.

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2020 2024 Kontynuowano finansowanie zadania Brak zmian.

1.3.1.96 Konsultacje dla rodziców na oddziałach ginekologiczne * położniczych i w szkołach rodzenia 
Cel: Wsparcie rodzin w celu adaptacji do roll opickuńczo-wycnowawczej po urodzeniu dziecka.

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2020 2023 Kontynuowano finansowanie zadania. Brak zmian.

1.3.1.97 Prowadzenie cmentarzy
Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi ora: realizacji pochowań 1 pozostałych prac 
gfaU.irskicli.

Zarząd Cmentarzy 
Komunalnych

2021 2024 Realizacja umów wieloletnich dotyczących sprzątania cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w 
Krakowie.

1) zwiększenie środków o kwotę 100 000,00 pochodzących z zadania 
inwestycyjnego ZIM/B1.2/20
2) zwiększenie środków o kwotę 405 411,00 pochodzących z 
dofinansowania od NFRZK (SKOZK).

1.3.1.98 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu 
terytorialnego w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych 
C*'l Wpisywatut? dłużników do rejestru dłużników oraz wysyłanie wezwań do capiały

Wydział Egzekucji 
Administracyjnej i 

Windykacji

2020 2023 W dniu 1 lutego 2021 r. zawarto umowę o udostępnianie informacji gospodarczych z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A Opłacono 
faktury za usługi związane z realizacją umowy.

1.3.1.99 Podejmowanie postępowań przed egzekucyjnych i egzekucyjnych oraz ich monitorowanie
Cul: Wpisywanie dłurinkuw du rujestru dlutnU.ów prac wysyłanie wezwań do zapłaty

Wydział Egzekucji 
Administracyjnej i 

Windykacji

2020 2023 W dniu 1 lutego 2021 r. zawarto umowę o udostępnianie informacji gospodarczych z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Opłacono 
faktury za usługi związane z realizacją umowy.

1.3.1.100 Najem powierzchni wystawienniczych, magazynowych lub ekspozycyjnych
Celi Zapewnienie jak najlepsze) powierzchni wystawienniczej magazynowej lub ekspozycyjnej dla Miasta.

Wydział ds.
Przedsiębiorczości 1 

Innowacji

2015 2022 Zawarta umowa na najem powierzchni wystawienniczej na Targi Inwestycyjne MIPIM 2021 w Cannes we Francji. Z uwagi na sytuację epidemiczną 
związaną z koronawirusem Covid-19 Targi MIPIM zostały przeniesione na rok następny.

1.3.1.101 Wspieranie przedsiębiorczości Innowacyjnej
Cel tworzenie narzędzi i platform wsparcia dla przedsiębiorczości innowacyjnej, we współpracy * organizacjami 
wsjiinającymi przedsiębiorczość innowacyjną oraz startupową, w tym realizacja projektu ESA BIC

Wydział ds.
Przedsiębiorczości 1 

Innowacji

2021 2025 Działania zostały ograniczone ze względu na stan pandemiczny.

1.3.1.102 Projekty obywatelskie, lokalne i wielokulturowe
Cel; Wzmocnienie potencjału obywatelskiego, integracyjnego i wielokulturowego mieszkańców Krakowa, 
prowadzenie prac badawczych: zakresu komunikacji społecznej, współpiaca pomiędzy oiganizacjonn 
pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków, dynamizowanie lokalnych inicjatyw obywaletskich, w tym 
międzynarodowych na trecz społeczeństwa obywatelskiego, równego traktowania i integracii społecznej

Wydział Polityki Społecznej« 
Zdrowia

2015 2024 Kontynuowano finansowanie zadania Brak zmian.
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1.3.1.103 Realizacja działań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
Cci: Nlrłicmr pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez wspdlarganizacjc przedsięwzięć inlrEracYjnycJi. 
kulturalnych, sportowych, udzielanie Informacji w zakresie spraw społecznych, wydawanie i obsługa dedykowanych 
kart uprawniających do ulg

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia

2018 2025 Kontynuowano finansowanie zadania Brak zmian.

1.3.1.104 Monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z ochroną Krakowa 
przed powodzią
Cd. Zapewnienie serwisu urządzeń monitorujących poziom zwierciadła wody na ciekach w Krakowie.

Wydział Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego

2021 2024 Umowa nr W/I/757/OC/24/2021 z dnia 11.03.2021r. t firmą RWD PROSPECT Sp. 7 o.o. na serwis i administrowanie systemem monitorowania 
poziomu wody w ciekach na terenie Krakowa. Czas trwania umowy: 1.04.2021r. - 31.03.2024r.

Bez zmian

1.3.1 105 Doskonalenie metodyki zarządzania projektami w UMK 
Cd: Rozwój systemu zarjujdranu projektami w UMK.

Wydział Organizacji i 
Nadzoru

2020 2022 Podpisano umowy zlecenia z dwoma ekspertami w sprawie nadzoru nad programem projektów informatycznych RDZEŃ, ktorego celem jest 
podniesienie efektywności zarządzania strategicznego, w szczególności procesów decyzyjnych i planistycznych związanych z osiąganiem celów 
operacyjnych i strategicznych GMK, poprzez dostarczanie dobrych jakościowo danych na temat planowanych 1 realizowanych procesów, 
projektów i programów (w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą Miejską Kraków) Umowy są realizowane na bieżąco wg potrzeb 
Urzędu Miasta Krakowa.

Nie dotyczy.

1.3.1.106 Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania
Cd. Poprawa organizacji ruchu przez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych i realizacji; polityki 
tr.u' spnriuwej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2024 W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące obsługi obszaru Strefy Płatnego Parkowania w zakresie wyposażenia 1 obsługi 
urządzeń parkingowych (1.031 parkomatow) oraz obsługi strefy płatnego parkowania w Krakowie (ponad 21.000 szt. miejsc parkingowych). 
Działania prowadzone są w sposób ciągły w zależności od potrzeb, na podstawie wystawionych zleceń lub miesięcznych kwot ryczałtowych jak w 
przypadku utrzymania oprogramowań, systemów czy kolekcji bilonu.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi 
na rok budżetowy Złożony został wniosek zmniejszający limit 
wydatków na rok bieżący, przesuwający środki na zadanie 
ZDMK/T1.41/21 pn." Zakup parkometrów wraz z montażem" z uwagi 
na konieczność właściwego zakwalifikowania wydatków na zakup 
parkomatow.

1.3.1.107 Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza
Cel' Edukacja ekologiczna poprzez utworzenie Centrum Edukacji Ekologiczne) Symbioza

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2024 W ramach działań Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza zlecano realizację działań edukacyjno-ekologicznych dla mieszkańców Krakowa. W pierwszym półroczu 2021 roku nie dokonano zmian rzeczowo - 
finansowych w ramach WPF.

1.3.1,108 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do 24m
Cd; Zapewnienie obsługi umowy na spersonalizowani? i dostrzeżenie blankietów dokumentów rejestracyjnych 
pt Mów I innych jednostek jiływających o dlugoCci do 24m

Wydział Spraw 
Administracyjnych

2021 2029 Limit zobowiązań na umowie na ciągłość planowanych do zawarcia w roku budżetowym na rok budżetowy oraz lata następne: 115 500 zł 
łączny limit wydatków na umowie na ciągłość planowany na rok 2021; 12 000 zł
Wydatki w tamach umowy na ciągłość poniesione w roku budżetowym wg stanu na 30.06.2021 r.: 667,89 zl.
Poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia: 667,89 zł.
Realizacja umowy na spersonalizowana i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości 
do 24m w toku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków.

W 1 półroczu 2021 r. nie było zmian rzeczowo-finansowych na 
realizację tego zadania.

1.3.1.109 Zarządzanie Infrastrukturą Wodną
Cul: Zarządzanie obszarami wodnymi oraz terenami do nich przylegającymi na terenie GM*

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2023 W zakresie zarządzania infrastrukturą wodną zlecono utrzymywanie terenów pokrytych wodami, obsługę ratowniczą kąpielisk, ochronę Tężni 
Solankowych, badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, badania ichtiologiczne, przeglądy techniczne infrastruktury wodnej.

W 1 półroczu 2021 roku dokonano Uchwalą Nr UX/1744/21 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2021 r. zmian rzeczowo- 
finansowych w ramach WPF, zwiększając łączne nakłady finansowe 
o 1.595.000 zl.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 KD/SK1.1/17
Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby 
nowoczesnego muzeum nauki 1 techniki
cel: Ochrona • wykorzystaniu zabytkowych obiektów cajerdnltrarnwajowai na cłilokulturalno

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2017 2022 Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 20161, zostało udzielone 
dofinansowanie no realizację Projektu pn. Rewaloryzacjo zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego 
muzeum nauki i techniki, w ramach POlS 2014-2020. Gmina Miejska Kroków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej, zgodnie z umową zawartą 
w 2017 r. (wraz z póżn. aneksami).
W l półroczu 2021 r. zawarto Aneksy nr 10,11 oraz 12 (zwiększające finansowanie oraz wydłużające termin realizacji zadania do 2022 r.) do 
umowy dotacyjnej z 2017 r. Kontynuowano pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy z 2017 r., z terminem 
realizacji do dma zakończenia rozliczenia Inwestycji Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z 2019 r. na przebudowę i 
rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/.
Zakończono konserwację zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, 
Sokół 125, WSK M06Z, wykonywaną na podstawie umowy z 2020 r
Kontynuowano wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. wagonie tramwajowym typ C nr 260 z 
1925 r., na podstawie umowy zawartej w 2020 r„ z terminem wykonania (na podstawie Aneksu do umowy) do 18.08.2021 r.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej planowane w II półroczu br.

Zmiany wprowadzone w l półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - wydłużono o rok lata realizacji.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.2 ZIM/SK1.3/18
Budowa Centrum Muzyki w Krakowie
cal: Promocja kultury i edukacji kulturalnej na poziomie regionalnym l krajowym, rotwdi komputcnc)i kulturowych i 
społecznych mieszkańców Krakowa i Małopolski

Zarząd Inwestycji Miejskich 2018 2021 Uchwalą Nr 1 Vl/1618/21 RMK z dnia 21.04.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia • zadanie wycofano z WPF.
Gmina Miejska Kraków wycofała się z realizacji budowy Centrum 
Muzyki na Grzegórzkach, w związku i tym zwolniono środki i 
przekazano je na budowę Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym 
Kąciku, za którego realizację odpowiada ARMK oraz (celem 
prawidłowego rozliczenia umowy z Województwem Małopolskim) 
na zadanie bieżące ZIM.

1.3.2.3 ZIS/5S1.3/17
Budowa basenu przy ul. Eisenberga
cel Upowszechnianie prozdrowotnego trybu tycia wśród mirsrkańcow.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z 2018 r. 
Zakończenie rozliczenia finansowego planowane w II półroczu br,

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie i harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.4 ZDMK/ST1.1/03
Przygotowanie budowy drogi ekspresowej 57 (ode. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł
"Kr-aków Mistrzejowlce")
ceł' Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2003 2023 Przedsięwzięcie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w 
kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi no terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. I Aneksów 
podpisywanych na każdy rok.
W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano wykonywanie badan archeologicznych. W przygotowaniu Aneks Nr 22 na 2021 r. na kwotę
1 000 000 zl.

W 1 półroczu 2021 r- nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 
sprawie WPF.

1.3.2.5 GK,7ST7.il/17
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774
crt' Poprawa obsługi komunikacyjnej MPt Kraków - Balice i terenów przyległych

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2017 2C21 Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z 
Województwem Małopolskim
W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz opracowaniem PFU na podstawce umowy z 2018 r. zawartej z Wykonawcą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, z terminem wykonania 
30.11.2020 r.
Projektant przygotował materiały w celu wystąpienia do MON o ostateczne uzgodnienie przebiegu drogi przez tereny wojskowe. Odbyło się 
spotkanie, na którym zaprezentowano i zatwierdzono m.ln. wariant, jaki zostanie przedłożony z wnioskiem o wydanie decyzji o ŚU - złożenie 
wniosku planowane w II półroczu br.

W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu
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1.3.2.6 GK/ST8.11/17
Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 
2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu 
drogowego 
cel; Poptnwj ln(rxli uktui> iln>t;owej i herptcc/enitwj ruchu

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2017 2021 Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego).
Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia w sprawie przekazania i 
przejęciu zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców w Krakowie, w trybie uit. 19 ust 4 Ustawy o drogach 
publicznych oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK. 
W l półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie zawartej w 2020 r. przez Powiat krakowski (Zarząd Dróg Powiatu 
Krakowskiego) umowy na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 3140,2021 r, 
W lutym 2021 r., ZDPK poinformował Iż, Wykonawca zawnioskował o wyznaczenie nowego terminu zakończenia realizacji zadania do 30.06.2022 r. 
oraz przedstawił planowany harmonogram rzeczowo - finansowy.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia zmniejszenie finansowania z uwagi na konieczność 
zmiany zakresu wykonywanych w 2021 r. robót budowlanych, z 
powodu opóźnień powstałych z uwagi na przedłużające się ustalenia 
z PKP, konieczne zabezpieczenie środków w 2022 r.

1.3.2.7 ZIM/5T1.3/18
Rozbudowa ul. Zakopiańskiej wraz i przebudową skrzyżowania z ul. Ważewskiego 
cel: Poptawa mfraslniklui y dtu£owe) l bezpieczeństwa ruchu

Zarząd Inwestycji Miejskich 2018 2024 W l półroczu 2021 r. zawarto Porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Gmina
Miejska Kraków partycypuje w kosztach realizacji inwestycji dla odcinka na terenie Miasta Krakowa w kwocie 9 min zl
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2023-2024.

Zmiany wprowadzone w l półroczu 2021 r wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia ■ wznowiono zadanie
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 
sprawie WPF.

1.3.2.8 ZIM/5T1.4/19
Budowa Trasy Wolbromsklej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych
Miasta Krakowa)
cel:?wt<;ksxenie bezpieczeństwa, pl/nnoici ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska

Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2023 Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy 
udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu
W 1 półroczu 2021 r kontynuowano umowę z 2020 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P*B). Opracowanie dokumentacji projektowej w toku
Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRłD Wykonawca otrzymał postanowienie o konieczności uzupełnieniu braków formalnych 
w tlapu F>0 dni Gramatbpmp mezbednei dokumentach w foku.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na Jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 
sprawie WPF,

1.3.2.9 ZDMK/ST2.3/99
Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" • węzeł "Ruczaj") 
ccfcZwtęlcsienla bezpieczeństwa, plynnołci ruchu i zmniejszenie szkodliwych ernuy do uodowislu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 1999 2044 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację i rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w latach 2027-2044. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia • wznowiono zadanie.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwal? w 
sprawie WPF

1.3.2.10 ZDMK/ST7.9/06
Budowa ul. Iwaszki
cek Poprawa > zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie 
beznieccenstwa ruchu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2006 2021 W i półroczu 2021 r kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy i 2017 r, 
W dniu 04.02.2021 r wydana została decyzja o ŚU nr 00.420.2.111.2018.Ami, która stała się ostateczna z dniem 11 03.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.11 ZDMK/ST8.15/11
Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki 
ceł: Poprawa infrastruktury drogowej l bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 2020 r.
Trwają uzgodnienia kosztów wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Uzyskano zgodę Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie Zgodnie Z harmonogramem ujętym w uchwal? w 
sprawie WPF.

1.3.2.12 ZIM/ST6.2/20
Budowa linii tramwajowej Ochy Kącik - Azory 
ceł. Zwiększenie udrialu w obsłudze koniunikacymej miasta esolopcznego transportu szynowego.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2024 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik • Azory wraz z 
niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU. z terminem realizacji 26.11 2022 r.
Opracowanie koncepcji rozpoczęte.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 
sprawie WPF.

1.3.2.13 ZIM/ST6.6d/15
Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) 
cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta esoloęiczneęo transportu szynowego

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRIO.
W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami został zawarty Aneks nr 2 do umowy zgodnie, i którym nowy termin realizacji: 

etapu 1 umowy tj. opracowania dokumentacji i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID i/lub PNB to 27.07.2021 r,
- etapu II umowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji ZRłD i/lub PNB to 17.12.2021 r

W 1 półroczu 202.1 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.14 GK/ST12.1/18
Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu
cel: 4'oprawa warunków ruchu dla sprawnego l ho/piocznogo przemieszczania osoh przy ograniUenlU ukndliwego 
wpływu systemu transportu na śiodowiskn naturalne i warunki życia mieszkańców

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2018 2023 Budowa linii tramwajowej Nowy Kłeparz - Plac Inwalidów
W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej, z terminem wykonania 70 tygodni 
od dnia zawarcia (02.09.2022 r.). Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia
Budowa linii tramwajowej Prokoctrn Szpital - os. Rząka
W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic 
Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
ŚU, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia (09.11.2022 r.). Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia.
Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów - Rybitwy
W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz 
parkingiem P*R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 80 tygodni od 
dnia zawarcia (23.12.2022 r.) Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia.

Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)
W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji na podstawie umowy nr W/II/1299/GK/4/2O2O zawartej 23.12.2020 
r., z terminem wykonania 29.11.2021 r. W przygotowaniu aneks terminowy do umowy, z uwagi na opóźnienia w przekazaniu materiałów 
projektowych przez ZDW oraz zmianę wytycznych przez GDDKiA. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU planowane w 11 półroczu 
br.
Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy
W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego, t 
terminem wykonania 15.04.2022 r. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia.
Budowa połączenia kolejowego od linii kolejowej nr 95 do przystanku Kraków Nowa Huta Przyszłości
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej planowane w 11 półroczu br.
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej

W l półroczu 2O2l r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej planowane w II półroczu br. 
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień
Ogłoszenie zamówienia publicznego na uzyskanie decyzji o SU planowane w II półroczu br

1.3.2.15 GS/SAl.1/00
Pozyskanie nieruchomości dla Inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach 
poprzednich 1 dla ochrony korytarzy transportowych 
cel. Pozyskanie nieruchomości do zasooów Miasta

Wydział Skarbu Miasta 2000 2C22 W l półroczu 2021 r. zaplanowano wykup udziałów w 2 działkach ewidencyjnych, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z 
budową Trasy S-7. Współwłaściciele w dalszym ciągu gromadzą dokumenły niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, 
zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.16 GS/SA1.2/19
Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych 
cel ‘Wyplata odszkodowań za nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2019 2C21 W 1 półroczu 2021 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.17 GS/ST2.3/06
Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") 
cel Wyplata odszkodowań za nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2006 2C29 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2025-2029. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
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1.3.2.18 GS/5T2.4/06

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową 

cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.

Wydział Skarbu Miasta 2006 2024 W 1 półroczu 2021 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Zmiany wprowadzone w l półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.

1.3.2.19 GS/ST3.1/09

Rozbudowa węzła "Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST “Stella-Sawickiego" 

cel WypUU odwkodowuń ca ninuchommu.

Wydział Skarbu Miasta 2009 2021 W 1 półroczu 2021 r. nie wydano żadnej ostateczne) decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym me wydatkowano środków. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu

1.3.2.20 GS/ST5.1/08

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie 

cel: Wyplata odszkodowań ta nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2008 2023 W 1 półroczu 2021 r. wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia

1.3.2.21 GS/ST6.5/20

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) 
cel: Wyplata odszkodowań ta nieruchomości.

Wydział Skarbu Miasta 2020 2024 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2024. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu

1.3.2.22 GS./ST6.6c/06

Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z 

budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej 
cel; Wyplata odszkodowań ta nietuchoznoiu.

Wydział Skarbu Miasta 2006 2024 W l półroczu 2021 r. wypłacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 6 decyzji ustalających wysokość odszkodowania. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.23 GS/ST6.6d/18

Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)
Cel. Wypłat.* odszkodowań z.i nimuchomutu.

Wydział Skarbu Miasta 2018 2023 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2023. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.24 GS/ST7.7/18

Rozbudowa al. 29 Listopada (ode. ul. Opolska ■ granica miasta)
CeliWyplatu odszkodowańniecuęliomoki

Wydział Skarbu Miasta 2018 2022 W 1 półroczu 2021 r. wypłacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 50 decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.

1.3,2.25 GS/ST8.2/06

Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła 11 i ul. Meissnera oraz z 

al. Pokoju

cel: Wyplata odszkodowań /a nieruchomości.

Wydział Skarbu Miasta 2006 2021 W 1 półroczu 2021 r. me wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym me wydatkowano środków. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.26 GSyST8.il/17

Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 

2156K w miejscowości Batowice 1 Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu 

drogowego 

cel. Wyplata odszkodowań ta nieruchomości.

Wydział Skarbu Miasta 2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalające) wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.27 GS/STB. 13/17

Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) 

tri-Wyplata odszkodowań nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.

1.3.2.28 GS/STB.14/16

Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) 
cel Wyplata odszkodowań ta nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2016 2023 W 1 półroczu 2021 r. wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.

1.3.2.29 GS/ST8.15/19

Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki 

c«!l:Wvplata odszkodowań ta nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. me wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.30 GS/ST10.3/19

Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz t budową parkingu typu Park 

& Ride (ZIT)
cel. Wyplata odszkodowań za nieruchomości.

Wydział Skarbu Miasta 2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. me wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków W 1 półroczu 2021 r, nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.31 NW/Z1.2/15

Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego
Im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)

Cd; Poprawa warunków bytowych pacjentów

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego
2015 2021 W l półroczu 2021 r. zakończono termomodernizację budynków Szpitala. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.32 NW/Z1.8/19

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.

Gabriela Narutowicza w Krakowie
Cel Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych 
medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-uslug świadczonych dla pacjentów

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego
2020 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.33 NW/Z1.9/19

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych 
medycznych oraz zwiększeniu w tkali regionu dostępności i jakości e-ushig świadczonych dla pacjentów.

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego
2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zrealizowano zakup oprogramowania aplikacyjnego. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPI na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.34 NW/Z1.12/20

Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu
Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Celi Poprawa warunków bytowych pacjentów

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego
2020 2023

W 1 półroczu 2021 r. zakupiono tomograf komputerowy.
Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.235 NW/Z1.15/20

Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki 

Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego
2020 2022 Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.36 DP5-HE/W1.42/17

Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Heldów wraz z zagospodarowaniem 

terenu - IV etap
Cel; Popraw* realizacji rndań pomocy spofocznai.

Dom Pomocy Społecznej, ul 

HelcłóW
2017 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. wysonama renowacji części stolarki okiennej w budynku głównym z 

terminem realizacji 21.10.2022 i. w tym:- etap 1 - 22.10.2021 r. - renowacja części (jeszcze me odnowionej) stolarki okiennej na parterze i całym 1 
piętrze części środkowej budynku - e:ap 2 - 21.10.2022 r. - renowacja stolarki okiennej na 2 piętrze części środkowej budynku A.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.37 MOPS/Wl.57/20
Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową 
sieci kanalizacji opadowej 
Crlj rfMlłr<iejl zadań pomocy jpolecznr)

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. wykonano:
Nowy budynek:
- ocieplenie oraz izolację dachu nowego budynku, 
wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu

■ montaż centrali wentylacji mechanicznej na dachu budynku,
- obróbki blacharskie attyk na dachu budynku,
- wylewki na parterze budynku
• ścianki działowe z płyt GKoraz tynki wewnętrzne..
Istniejący budynek:
wykonano strop żelbetowy ostatniej kondygnacji wraz z montażem klapy dymowej oraz strop kondygnacji II, 

- wykonano obróbki blacharskie tarasów oraz zadaszenia tarasu ostatniej kondygnacji.
Obecnie trwają prace związane z budową nowej klatki schodowej, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w latach następnych.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.38 DP5-Ł41/W1.59/20
Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d DPS, ul. Łanowa 41
Cci Poprawa rcaluacil zadań pomocy społeczno).

Dom Pomocy Społecznej, ul. 
Łanowa 41

2020 2021 W 1 półroczu 2021 r, kontynuacja robót budowlanych. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 
realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie 
zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.39 MOPS/Wl.61/20
Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. 
Praskiej
Cel- Poprawa realizacji zadań pomocy społeczne/

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

2020 2024 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem 
decyzji o PNB l sprawowaniem nadzoru autorskiego z terminem realizacji 26.07.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uciwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.40 MOPS/W1.63/20
Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej 
Cd- Poprawa realizacji zadart pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę i 2020 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 26.11.2021 r. - dotyczy budynków przy ul.
Ludwisarzy 4 i 6
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul- Ludwisarzy 22 z terminem realizacji 6 09.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 
realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie 
zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.41 ZIM/Z3.1/18
Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 
Ceł: Poprawa warunków bytowych dzieci

Zarząd inwestycji Miejskich 2018 2021 W 1 półroczu 2021 r. opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 
realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie 
zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.3.2.42 ZBK/W4.1/14
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych
Cel: Likwidacja barier architektonicznych w hudynlrarh komunalnych.

Zarząd Budynków 
Komunalnych

2014 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowe dla budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 z terminem realizacji 
27.10.2021 r.
Zawarto umowę na projekt dostosowania wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych dla budynku na os. Złotej Jesieni 3 z terminem realizacji 
25.10.2021 r.
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Bałtyckiej 3 z terminem realizacji 25.05.2022 r.
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Rusznikarskiej 17 z terminem realizacji 21.12.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.43 ZOMK/T1.2/17
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności
Cel. Poprawa Infrastruktury drop.owej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.44 ZDMK/T1.8/17
Przebudowa ul. Maciejkowej
Cel Poprawa Infrastruktury droRowel Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2024 W 1 półroczu 2021 r. trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji od wydanej w 2019 r. decyzji o ZRID. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1 3.2.45 ZDMK/T1.9/13
Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi 
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2.013 2024 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane w ul. Czajna. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. 
Łamanej, Przewiewnej • Zyndrama z Maszkowic. W związku z odwołaniem od decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który uchylił decyzję 
o ZRID dla rozbudowy ul Powały z Taczewa akta sprawy zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Trwa postępowanie 
odwoławcze od decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 46 ZDMK/T1.14/05
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi 
Cel: Popraw* infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2005 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku 
od ul, Jesionowej do ul, Robią. Trwa procedura odwoławcza od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. Małopolski Urząd Wowjewódzki wyznaczył 
termin załatwienia sprawy do 30.07.2021 r. Zawarto umowę na wykonanie robór budowanych na odcinku od ul. Robią do ul. Tondosa. Termin 
realizacji 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 28.06.2021 r. rozpoczęto roboty budowlane.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.47 ZDMK/T1.19/17
Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego 
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2017 r na opracowanie dokumentacji projektowej.
Trwa postępowanie administracyjne zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID. Decyzja o ZRID wydana w 2019 r. została uchylona przez 
Małopolski Urząd Wojewódzki.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.48 ZDMK/T1.22/18
Rozbudowa ul. Meiera
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2018 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul Meiera na odcinku od 
Pawilonu Biedronki do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.49 ZDMK/T1.30/10
Rozbudowa ul. Wrony
Cel Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Ktakowa 2010 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. 
Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórki Tynieckie. Uzyskano dla tego odcinka pozwolenie wodnoprawne 
Kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul.
Chlebicznej z terminem realizacji 15 02.2023 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.50 ZDMK/T1.35/06
Rozbudowa ul. Mochnanlec
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2006 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych na rozbudowę ul. Mochnamec na odcinku od ul.
Skotnickiej do działki nr 342/1 - etap 1 - trwają roboty budowlane.
Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul.
Czerwone Maki - etap II.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.51 ZTP/T1.51/11
Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Transportu 
Publicznego

2011 2029 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowy koncesyjne z 2014 i 2018 r. 
Posadowiono 19 wiat

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.
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finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnychod do
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1.32.52 ZIM/T1.106/15
Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy 
Cel' Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Trwają roboty 
budowlane na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy, 
Wykonano:

nawierzchnie z warstw bitumicznych podbudowa + warstwa więżąca na długości ok 850 m:
podbudowę z kruszywa ok 350 m.

Na całym zakresie wykonano infrastrukturę podziemną (kanalizacja deszczowa, wodociąg, gazociąg, elektryka, telekomunikacja).

W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuj? jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13,2.53 ZIM/T1.107/08
Budowa kładki pleszo-rowerowej “Kazimierz - Ludwinów*' 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2008 2022 W1 półroczu 2021 r kontynuowano umowy z 2015 r. 1 2018 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W 1 półroczu 20211, nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.54 ZDMK/Tl.115/15 
Rozbudowa ul. Lubostroń 
Celi Popraw.) infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2015 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowy z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej
2,04.2021 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 6/6740.4/2021 - wpłynęło odwołanie i akta sprawy przekazano do organu II instancji. Trwa postępowanie 
odwoławcze.
Trwa proces odwoławczy od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r.
8.03.2021 r Małopolski Urząd Wojewódzki zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 7.07.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.55 ZDMK/T1.117/15
Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej 
Cci Poprawa Infrastruktury droRowrj Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2015 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
2.04.2021 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 6/6740.4/2021 - wpłynęło odwołanie i akta spray przekazano do organu || instancji. Trwa postępowanie 
odwoławcze.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.256 ZIM/T1.123/15
Budowa ul. 8 Pułku Ułanów
Cel: Poprawa infrastruktury drop.owej Miasta.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 
Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ZRID w AU UMK.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.57 ZDMK/Tl.125/16
Przebudowa ul. Glinik
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2022 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 
Trwa weryfikacja złożonych ofert.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.58 ZDMK/Tl.132/15 
Rozbudowa ul. Wrobela 
Cel: Poprawa mhaMrukluty drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2015 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 
24.02,2021 r. zawarto aneks nr 1 wyclużający czas realizacji ww. umowy do 30.08.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonar ie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.59 ZDMK/Tl.154/16 
Rozbudowa ul. Witkowickiej 
Cel: Poprawa inlrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2025. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.60 ZDMK/Tl.155/16
Rozbudowa ul. Chylińskiego
Cel1 Poprawa infrastruktury drogowej MlaMtf.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie aktualizacji dokumenlacji projektowej
24.02.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający czas realizacji ww. umowy do 30.08.2021 r.
7.01.2021 r. ponownie uzyskano decyzję o ZRID. Dla ww. decyzji zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności - 
postanowienie nr AU-01 6.6740.4.5.2O18.APS z 28.01.2021 r.
Wpłynęły zażalenia do rygoru natychmiastowej wykonalności oraz odwołania od wydanej decyzji ZRID. Sprawa została przekazana do
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wyznaczył termin załatwienia sprawy do 10.08.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF-

1.3.2.61 ZDMK/Tl.158/16
Rozbudowa ul. Kozienicklej
Celt Poprawa infrastiuktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 
Trwa opracowanie dokumentacji

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.62 ZDMK/Tl. 168/16
Rozbudowa ul. Ważewsklego - etap 1 wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap 1
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 W 1 półroczu 2021 r kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
Ponownie wydano decyzję o ZRID nr 13/6741.4/2020 z 5.06,2020 r. do której wpłynęło odwołanie. W chwili obecnej toczy się postępowanie 
odwoławcze. Biuro Projektowe, na wezwanie Wojewody Małopolskiego, złozylo stosowne wyjaśnienia i uzupełniło akta sprawy, które zostały 
przedłożone Organowi II instancji. Trwa oczekiwanie na stanowisko.

W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.63 ZDMK/Tl.169/16
Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej
Ol; l'opr.iwa infrastruktury dtugowej Mla«ta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2023 W 1 półroczu 2021 r kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2,64 ZDMK/Tl.182/17 
Rozbudowa ul. Szafrana 
Cal: Poprawa infrastruktury drogowoj Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2024 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2023-2024. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.65 ZDMK/Tl.187/17
Rozbudowa ul. Tynieckiej
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miastu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
Wojewoda Małopolski pismem znak WO-VI 7821.1.27,2021.DSL zawiadomił, ze 27.04.2021 r. wydal decyzję znak WI-VI-7821.1.27.2021.DSK o 
utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji PMK nr 1/67/40.4/2020 ż 28.04.2020 r. o ZRID. Decyzja stała się ostateczna z dniem 28.04.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.Z66 ZIM/T1.188/17

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu 

lei: Popraw* lnfr.»stiukxury drogowe) Miasta.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2017 2024 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na przebudowę ul. Kostaneckiego. Terminem realizacji 31.01.2022 r
Przebudowano chodnik od strony zachodniej wraz z częścią kanalizacji deszczowej otaz siecią SN.
14.06.2021 r. zawarto umowę na rozbudowę ul. Jakubowskiego. Termin realizacji 31.08.2022 r.
Przekazano plac budowy.
Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego budowy d^ogi łączącej ul.
Jakubowskiego z ul. Kosocicką z terminem realizacji 30.09.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego.
Termin realizacji 30.11-2023 r
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.67 2UMK/T1.189/17

Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa ■ dostosowanie ul. 

Widłakowej
Cm|! Poprawa IntraslnAtury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2024 W 1 półroczu 202) r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.04.2022 r Zmiany wprowadzone w ł półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13.2.68 ZDMK/T1.200/17

Modernizacja ul. Niewodniczańskiego 

Cel: Poprawa Infrastruktury drogowe* Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 W1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2017 r na opracowanie dokumentacji projektowej W i półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.69 ZDMK/T1.201/17

Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy 

Miasta Krakowa
Cel. Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2024 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2023-2024. W 1 półroczu 2021 r, nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.70 ZDMK/T1.206/17

Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogudanka od 

skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogudanka po prawej stronie do 

skrzyżowania ul. Bogudanka z ul. Walglerza Wdałego 

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
ptzedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.71 ZDMK/T1.213/17

Program budowy chodników
Cb» Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2025 W l półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na wykonanie chodnika wraz z schodami łączącymi ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i 
Bażanckiej - wykonano roboty budowlane.
Kontynuowano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach:
' ul. Golikówka na odcinku ud Korbońskiego do wjazdu na wały Wiślane - tiwa opracowanie,
• ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych między posesjami 618 - trwa opracowanie,
* ul. Lubocka od nr 141 do 145 A i B, rejon ul. Komasy • wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego, 
dobudowa 3 odcinków chodnika ptz\ posesji 34 i 32 oraz dz. 127 - trwa opracowanie,
• ul. Żelazowskiego ( wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) - trwa opracowanie,
• ul. Tyniecka od bud nr 116 do bud SP - trwa opracowanie,
* ul Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego “Powstańców Magazyny "do przystanku autobusowego “Dziekariowicka" i 
mostku nad potokiem Sudoł - trwa opracowanie,
* ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej ■ trwa opracowanie,
• ul. Podgórki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - trwa opracowanie,
• ul. łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa - trwa opracowanie,
* ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opiacowame.
Kontynuowano umowę na opracowanie koncepcji ul. Tyniecka 48a - trwa opracowanie.
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w następujących lokalizacjach:
* budowa chodnika jednostronnego wraz z ody/odnieniem przy ul. Bogudanka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska . Bolesława Śmiałego i 
Bogudanka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogudanka z ul. Walgierza Wdalego - umowa z 1.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji 
projektowej. Zadanie współfinansowane z zadania nr ZDMK/T1.206/17. Termin realizacji 31.12.2021 r.
’ budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych dla kompleksu przystanków . Park Skały Twardowskiego" przy ul. 
Tynieckiej. Termin realizacji 12.12.2021 r.
Zawarto umowę na opracowanie koncepcji dla następujących lokalizacji:
• zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów 
malej architektury - umowa z 4.03.2C21 r. Termin wykonania 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (4.10.2021 r.).
- budowy ciągu pieszego pomiędzy u . Skalnica i Wzgórze - umowa z 22.06.2021 r. Termin wykonania - 6 m-cy od daty zawarcia umowy.
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji:
- modernizacja nawierzchni chodnika i jezdni na ul. M. Borelowskiego ■ Lelewela Zlecenie z 10.03.2021 r, Termin realizacji 30.09.2021 r. • roboty 
wykonane.
Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji budowy chodników na ul. Prawocheńskleo 27.05.2021 r otwarto oferty - trwa 
weryfikacja.
Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, 7.06.2021 r. otwarto oferty dla chodników w następujących 
lokalizacjach:
Część 1: ul. Torfowa na odcinku ok. IDOm od ul. Kobierzynskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10,
Część 2: ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie 
Sportowym,
Część 3: ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola,
Część 4: ul. Szymonowica od ul, Mochnaniec do ul. Bunscha,
Część 5: ul. Petrazyckiego od ul. Solówki do granicy Miasta.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuj? jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF
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Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla chodników w następujących lokalizacjach:
- ul. Czarnogórska zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły wraz i uporządkowaniem/wybudowaniem/przebudowaniem miejsc 
postojowych - odcinek od schodów na działce 436/4 obr. 49 Podgórze do działki 432/18 obr 49 Podgórze,

ul. Wydąska - od skrzyżowania z ul. Podstawie wraz z przeniesieniem przystanku komunikacji miejskiej,
ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego ul. Siarczanogórska ■ Od ul. Myślenickiej do ul. Podhalme od strony szkoły,

- ul. Radzikowskiego - odcinek od ul. Fiszera do ul. Słowiczej,
- ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 - publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych.

ul Bora Komorowskiego ok.10 m od istniejącego chodnika na wysokości myjni BP.
29.06.2021 r. unieważniono postępowanie gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

1.3X72 ZDMK/Tl.222/17
Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada
Cel: Poprawu infr*Łt<ukłUfv droKOwel Musu

Zarząd Próg Miasta Krakowa 2017 2021 Uchwałą Nr LVI/1621/21 RMK z dnia 21.04.2021 r. wycofano przedsięwzięcie z WPF.

1.3.2,73 GK/T1.233/18
Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka 
Cel: Popraw* infrastruktury drogowej Miasta.

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2018 2025 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano porozumienie zawartego z PKP PLK S A.

12.01.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla zadania 1 (Budowa przejazdu drogowo - kolejowego w ciągu ul. Wrony)
20.01.2021 r. wydano decyzję ZRID nr 2/6740.4.2021 dla zadania 2a (Budowa kładki pieszo rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy 
Tischnera) i 3 (Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. łagiewnicką i ul. Tischnera), do której wpłynęło odwołanie w dniu 9.03.2021 r. ■ trwa 
postępowanie odwoławcze.
18.03.2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 3-BK-2021 znak WI-XI.7840.1.1.2021 AS zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.74 ZIM/T1.234/18
Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej 
Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2018 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU. Termin realizacji 30.11.2021 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.32,75 ZIM/T1.249/19
Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 listopada 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2022 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.76 ZDMK/Tl. 251/19
Przebudowa ul. Stróżecklego
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2022 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.77 ZIM/T1.253/19
Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki - Zwierzyniec 
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2023 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2023. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.78 ZDMK/Tl.254/19
Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do 
wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego
Cel- Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowe i wykonanie ekranów akustycznych przy u . Turowicza. Termin 
realizacji 30.09.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.79 ZDMK/T1.256/19
Ul. Górnickiego - budowa chodnika
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budów anych. Terminem 
realizacji 31.10.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.80 ZDMK/T1.257/19
Przebudowa ul. Kuźnicy Kollątajowsklej w okolicy bloku nr 2 
Cd: Poprawa infrastruktury drogowe. Miast*.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2022 W 1 półroczu 2021 r kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budów anych. Termin 
realizacji 30.06.2022 r.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie i harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.81 ZDMK/Tl.259/19
Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada
OJ. Poprawa infrastruktury dronowet Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
21.01.2021 r. wydana została decyzja o ZRID nr 3/6740.4/2021. Od decyzji wpłynęło odwołanie i zażalenie na rygor natychmiastowej 
wykonalności.
Akta sprawy zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
1S.06.2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki ustalił termin załatwienia sprawy do 16.08.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.82 ZDMK/Tl.260/19
Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawlcklego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki 
przy al. Bora Komorowskiego
Cel. Poprawa Infrastruktury drogowej Miast*.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.83 ZDMK/Tl.262/19
Ukfad drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej 
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2019 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Regionalnym 
Dworcem Autobusowym.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.84 ZDMK/Tl.271/20
Przebudowa ul. Siennej
Cel. Popraw* infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.85 ZDMK/Tl.273/20
Program budowy ekranów akustycznych
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2C22 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.86 ZDMK/Tl.274/20
Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz dc-świetleń przejść dla pieszych oraz innych 
elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2C23 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowe budowy doświetleń przejść dla pieszych/sygnalizacji świetlnych 
w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Termin realizacji 200 dni od podpisania umowy (zakres umowy obejmuje 17 lokalizacji:
1. Porucznika Halszki/Bujaka, 2 Konfederacja/Pułaskiego. 3. Konfedetacja/Pulaskiego, 4. Pulaskiego/Konfederacka, 5. Pulaskiego/Konfederacja, 6 
Cechowa/Siedlińskiej, Z.Bieżanowska/Prosta, 8. Zamoyskiego/Czyżówka, 9. Lea/Młodej Polski, 10. Lea/Mlodej Polski, 11.
Czerwienskiego/Czerwieńskiego, 12. Lzerwieńskiego/Czerwieńskiego, 13. Ludżmierska/pomiędzy Obrońców Krzyża a Rydza Śmiałego, 14 
Poległych w Krzesławicach/Poległych w Krzeslawicach, 15. Medweckiego/os.ZPułku Lotniczego, 16. Medweckiego/os.2Pułku Lotniczego. 17. 
Drozyska/Drożyska).
Zawarto 4 umowy na wykonanie robot budowlanych, z Terminem realizacji 6 miesięcy, dla następujących lokalizacji:
Część 1 - przejście dla pieszych ul. Krupnicza / Dolnych Młynów, przejście dla pieszych ul. Na Zjeżdzie / Kącik.
Część 2 przejście dla pieszych nr 6.6A1, 6.6A2 - przy al. Gen. W. Andersa i ul. Bogusza, przejście dla pieszych nr 6.6B1, 6.6B2, przejście dla 
pieszych nr 6.6C1, 6.6C2, przejście dla pieszych nr 6.6D1, 6.6D2, przejście dla pieszych nr 6.6E1, 6.6E2 - przy al. Gen. W. Andersa.
Część 3 - przejście dla pieszych nr 6.GF1, 6.6F2, przejście dla pieszych nr 6.6G1, 6.6G2, przejście dla pieszych nr 6.6H1, 6.6H2, przejście dla pieszych 
nr 6.6J1, 6.6J2, przejście dla pieszych nr 6.6K1, 6.6K2 - przy al. Gen. W Andersa.
Część 4 - przejście dla pieszych nr 1 - ul. Janusza Meissnera / ul. Fiołkowa.

Zmiany wprowadzone w l półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawi? WPF

1.3.2.87 GK/T1.275/20
Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94
Cel; Poprawa infrastruktury CkoRowuj Miasta

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2020 2C21 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Termin realizacji 31.12.2021 r. 
Koncepcja została opracowana w kwietniu br.

W I półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.88 ZDMK/Tl.279/20
Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2C21 W l półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje 
jego planowego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.3 2.89 ZDMK/Tl. 280/20
Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola
Ok Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 566/6740.1/201 W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13.2.90 ZDMK/T1.282/20
Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej
Cel: Poprawa infrastruktury dropowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie rozwiązanie umowy z winy 
Wykonawcy.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje 
jego planowego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.91 ZDMK/T1.283/20
ścieżka rowerowa na wjeżdzie w ul. Medwetkiego od zachodu 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2C21 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.92 ZDMK/Tl.289/20
Program budowy ścieżek rowerowych
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowy z 2020 i. na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. 
Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą Infrastrukturą rowerową w rejonie stacji paliw Shell", 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów ul. Stojalowskiego od skrzyżowania ulicą Porucznika Halszki do 
skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki". "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone 
Maki do ul. Babińskiego".
Ogłoszono zamówienia publiczne na.
Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuz ul. Nawojki,
Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia przejazdów 
rowerowych,
Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka od skrzyżowania z ul 
Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską,
Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony Al. Pokoju,
Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice tj. wzdluz ul. Jancarza, 
Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rowerów w obrębie Runda Grunwaldzkiego.
Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka. 
Trwa weryfikacja ofert.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.93 ZDMK/T1.290/20
Prcgram budowy parkingów P&R 
Cel. Poprawa infrastruktury dropowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2G22 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje 
jego planowego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.94 ZDMK/T1.291/20
Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości
Ol: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 W l półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.06.2022 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na zmianę 
zakresu całkowitego przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF

13 2.95 ZIM/Ul.1/10
Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie
Cel. ZwnjU/eme doscl Oilejsc grzobalnycli w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich 2010 2027 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2024 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje Jegi 
pianowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwa e w 
sprawie WPF.
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1.3.2.96 ZCK/U1.4/19
Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice 
Cel; Popraw* infrastruktury cmentarza.

Zarząd Cmentarzy 
Komunalnych

2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 10.12.2021 r. Zawarto umowę na pełnienie 
nadzoru autorskiego z terminem real zacji 31 12.20211.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
pianowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwa e w 
sprawie WPF.

1.3.2,97 ZIM/U1.6/20
Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony • Batowice II 
ćftl: Zwiększenie Ilości m»etsc nrrebalnych w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2024 Uchwałą Nr LIX/1744/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 09.06.2021 r zmieniono realizatora zadania na Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

1.3.2,98 ZZM/01.3/09
Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
C ol. Promowanie zdrewetfo trybu tycia

Zarząd Zieleni Miejskiej 2009 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do której zawarto aneks zwiększający zakres prac oraz 
wydłużający termin jej realizacji.
Uzyskano pozwolenia konserwatorskie nr; 493/21 - dot. psiego wybiegu. 494/21 - dot. malej architektury i konstrukcji.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.99 WS/01.4/19
Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi
Cel Wzrost dostępności rodzinnych tigrodow diulluwyth dki mieszkańców miasta Krakowa

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2019 2022 W l półroczu 2021 r, ogłoszono naboi wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi 
Ogrodami Działkowymi" na rok 2021.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.100 ZDMK/01.5/17
Posadowienie toalet na terenie Krakowa 
Cel: Promowanie zdrowego rrybu zytia.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2022 W 1 półroczu 20211 kontynuowano 5 umów z 2021 r. na zaprojektowanie i wybudowanie toalet w następujących lokalizacjach: os. Złotego Wieku, 
ul. Darwina, ul. Prandoty, ul. Balickiej, ul. Podmilów.
Złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB dla lokalizacji przy os. Złotego Wieku.
Uzyskano: decyzje o PNB nr:
577/6740.1/2021 z 1O.OS.2O21 r. ostateczna z dniem 31.05.2021 r. - ul. Podmilów
725/6740.1/2021 / 14.06.2021 r. decyzja nie jest jeszcze ostateczna • ul. Darwina
Decyzje o UUCP:
AU-2/6733/91/2021 z 24.05.2021 r. decyzja nie jest ostateczna - ul. Balicka
AU-2/6733/73/2021 z 5.05.2021r. ostateczna z dniem 7.06.2021 r. - ul. Prandoty

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu

1.3.2.101 ZZM/01.8/16
Budowa Parku Dębnickiego • część C
Cd: Promowanie cdrowuo trybu cycu

Zarząd Zieleni Miejskie] 2016 2024 W aktualnym harmonogramie ujętyrr w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2023-2024. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwziędUi

1.3.2.102 ZZM/01.22/14
Zagospodarowanie Parku Duchackiego
Cd Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast*

Zarząd Zieleni Miejskiej 2014 2022 W l półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przyłączenie do sieci dystrybucji 
oraz aktualizację dokumentacji projektowej dla 1 etapu (dwór) oraz etapu 111/2.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF

1.3.2.103 ZIM/Oi.38/17
Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3
Cd: Poprawa warunków bytowych zwierząt

Zarząd Inwestycji Miejskich 2017 2022 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych i projektu wykonawczego na budowę pawilonu dla 
kotów.
Rozliczono umowy dotyczących wykonanych robót budowlanych oraz pełnienia funkcji nadzorów zrealizowane w 2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.104 ZZM/01.39/15
Park Zakrzówek
Cd' Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast™

Zarząd Zieleni Miejskie] 2015 2023 W l półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na wykonanie robót budowlanych craz pełnienie nadzoru inwestorskiego etapu II.
Zawarto umowy na: opracowanie mapy do celów projektowych, budowę sieci wodociągowej, nadzór nad realizacją sieci wodociągowej, 
odwodnienie stropodachu budynku 61 a także na sprawdzenie projektu warsztatowego fasady szklano-aluminiowej budynku B2 wraz z aneksami 
1-2.
Dostarczono i zamontowano barierę ograniczającą dostęp do Jaskini Jasnej w Uroczyku Skałki.
Wykonano: wykopy fundamentowe w podłożu skalnym, ścianki działowe, z bloczków wapienno piaskowych, ułożono nadproża ceramiczne, 
montaż okablowania oświetlenia zewnętrznego oraz systemu monitoringu a takie ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków wapienno- 
piaskowych.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.105 ZZM/01.50/14
Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty 
Cd. Poprawa infrastruktury rekreacyjne) Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskie] 2014 2022 W i półroczu 2021 r. kontynuowano umowę wraz z aneksami 1-3 na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji chodnika pieszego 
między Parkiem im. Wojciecha Bednarskiego a Przedszkolem nr 92.
Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych.

W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.106 ZZM/01.52/16
Rewitalizacja Parku Lotników Polskich
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przyłączenie do sieci 
dystrybucji. Wykonano drewniane nawierzchnie ścieżek oraz nawierzchnie asfaltowe przy tarasie oraz na grobli stawu.
Zawarto aneks zwiększający zakres robót budowlanych oraz wydłużający ich termin realizacji.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uc iwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.107 ZZM/01.79/16
Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego 
Cel Popraw* infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2017 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowy na: opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z aneksami 1-2 oraz na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla poszerzenia chodnika przy ul. Podzamcze.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 108 ZZM/01.117/17
Rewitalizacja Parku Jordana
Cd: Popraw* infrastruktury rekreacyjni*) Miast*

Zarząd Zieleni Miejskiej 2017 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Jordanówka oraz koncepcji Cla pozostałych 
budynków.
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla integracyjnego placu zabaw.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.109 JP/O1.126/18
Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa 
Cel Ograniczenie emisji CO2.

Wydział ds. Jakości 
Powietrza

2018 2022 W 1 półroczu 2021 r. zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; dociepłenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią 
ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrrewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram 
garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2021.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje Jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.110 ZZM/01.127/18
Zalew Bagry - zagospodarowanie
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyinej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2018 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane.
Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy toalety dla części wschodniej i południowej.
Opracowano dokumentację uzupełniającą.
Wykonano część prac związanych z: uzbrojeniem terenu, oświetleniem wewnętrznym oraz instalacjami wod.-kan., instalacjami gospodarowania 
wodą deszczową, zabudową ścieżek oraz dróg, pomostem dla osób z niepelnosprawnościami, palikowanlaml, schodami, placami pod prysznice 
oraz placykami rekreacyjnymi w tym pod ławki, murkoławki.
Wykonano boisko do gry w piłkę plażową, fundamenty i konstrukcję drewnianą wraz z ułożeniem tarniny w tęzm a także ogrodzenie z bramą i 
furtkami.
Kontynuowano 2 umowy dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucji a także umowę wraz z aneksami 1-6 dotyczącą zaprojektowania i 
wybudowania tężni solankowej
Zawarto 3 umowy dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucji.
Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w zakresie 
budowy slipu oraz modernizacji ulicy Grochowej.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3,2.111 ZZM/01.128/18
Zaciągnij się po TĘŻNIE ■ SOLANKOWE orzeżwlerie dla Krakowa
Cd: Poprawa Infrastruktury rekrcaeyinej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2018 2C21 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowy na pełnienie funkcji kierownika budowy, zabezpieczenia placu budowy oraz dotyczące przyłączenia do 
sieci dystrybucji TAURON.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.112 ZZM/01.138/18
Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"
Ol: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2018 2C21 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowy na wykonanie robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz przyłączenie do sieci 
dystrybucji. Zawarto umowę na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlanych w zakresie 
przygotowania kolejnego etapu inwestycji.

Zmiany wprowadzane w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.113 ZZM/01.165/19
Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim ... i Nowej Hucie? 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Mltttł.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. wykonano projekt tablicy informacyjnej dla ścieżki biegowej oraz projektu masztu.
Kontynuowano umowy z 2020 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego z aneksami 1-5.
Zawarto umowę na dokumentację dla sieci światłowodowej monitoringu.
Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Zalewu.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.114 ZZM/01.174/19
Parki kieszonkowe
fol. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2C25 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano zaświadczenie dla budowy obiektów małej architektury na Plantach im. Floriana Nowackiego
Wykonano:

mapę do celów projektowych dla terenu przy ul. Dekerta.
- Strefę relaksu przy ul Grzegórzeckiej. Wykonano nawierzchnie drewnianą, płyty bazaltowe w trawniku, nawierzchnie ze z’ębków wraz i 
obrzeżami drewnianymi, palisadę drewnianą, montaż krawężników drogowych wraz i płytami chodnikowymi, montaż obiektów malej 
architektury oraz urządzeń zabawowych.
- Dodatkowe roboty budowlane w parku kieszonkowym przy ul. Wita Stwosza, Wykonano nawierzchnię brukową wraz z obrzeżami oraz 
nawierzchnię z płyt betonowych, nasadzenia, system nawadniania, uzupełnienia trawnika, przyłączenie do sieci elektrycznej wycięto 1 drzewo.

Nasadzenia w Parkach Kieszonkowych: Łobzowska. Jaremy, Kronikarza Galla, Skwerowa, Plac Łagiewnicki, Nad Potokiem, Celarowska, Królowej 
Jadwigi, Wacława Króla.
- 3 przyłączenia do sieci dystrybucji.
Kontynuowano umowę dotyczącą obiektów malej architektury na Plantach Nowackiego z aneksami 1-2.
Zawarto umowy na:

zagospodarowanie terenu przy Muzeum Fotografii
wykonanie ogrodu przy ul. Królewskiej

- zagospodarowanie placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF

1.3.2.115 ZZM/01.175/19
Park Młynówka Królewska
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zielem Miejskiej 2019 2022 W 1 półroczu 2021 r. opracowano dokumentację projektową dla drogi rowerowej w rejonie ul. Zarzecze. Wykonano roboty budowlane związane z 
zagospodarowaniem starego koryta Młynówki Króleskiej: utwardzono drogę leśną, dostarczono i zamontowano ławki, leżaki, stojaki, kosze na 
śmieci oraz tabliczki Kontynuowano umowy z 2020 r. z aneksami 1-2 na opracowanie dokumentacji geologicznej na odcinku Rudawy oraz 
Młynówki Królewskiej.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.116 ZZM/01.176/19
Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy 
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na dokumentację projektową oświetlenia wzdluz rzeki Rudawy.
Opracowano:

dokumentację geologiczną z przygotowaniem materiałów do operatu wodnoprawnego na odcinku Rudawy oraz Młynówki Królewskiej.
Wykonano:
- badania geologiczne przy rzece Wildze.
- 3 mapy do celów projektowych.
- ciągi piesze, ciąg rowerowy, elementy ścieżki zdrowia oraz przyrodniczej, taras drewniany, kraty pomostowe, elementy małej architektury, 
pochylnię i oświetlenie w Parku Rzecznym Wilga.
Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Bulwarów Wiślanych

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.117 ZZM/01.178/19
Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki
Cel Promowanie zdrowego trytni rycia

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2024 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2024. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.118 ZIM/01.182/19
Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
Cel Poprawa infrastruktury rukreacytnej Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 2022 W 1 półroczu 2021 r. opracowano koncepcję. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.119 ZZM/01.186/19
Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej nr 149
(.•I: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zielem Miejskiej 2019 2022 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
Wykonano: boisko do siatkówki o pow. 460 m2, boisko do streetballa o pow. 300 m2 wraz z ogrodzeniem. Dostarczono i zamontowano 10 ławek, 
2 stoły, 3 kosze na śmieci, 5 stojaków rowerowych, 3 słupki drogowe oraz kosz cło gry w koszykówkę oraz siatkę do gry w siatkówkę.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy pnebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.120 ZZM/01.188/19
Rewitalizacja Placu Axentowicza 
Cel: Poprawa tnfrastruktury rek'iMcvinv) Mi=»s<

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano urnowy dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucji fontanny Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęty na realizację 
przedsięwzięcia
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2121 ZZM/01.198/20
Tak dla parku przy Karmelickiej
Cel Poprawa mfrastruktuiy rekreacyjnej Miast.

Zartąd Zieleni Miejskiej 2020 2022 W1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowe!. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.122 ZZM/01.199/20
Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą
Cel; Poprawa Hifr.»5Uukturv »ckrcacYin«,l Mmt.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na opracowanie projektu branży elektrycznej z aneksami 1-2. 
Zawarto umowę na opracowanie projektu branży drogowej.

W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.123 ZZM/01.200/20
Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych dla modernizacji placu zabaw przy 
Al. Grottgera, wraz z rozbudową ośw etlenia na odcinku między ul. Urzędniczą a ul. Rzeczną.
Dokonano wyboru wykonawcy robot budowalnych

W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.124 ZZM/01.201/20
Aleja Róż na nowo
Cel: Poprawa infrastruktury rckrv>icy|ncj Mli»łt

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z aneksami 1-2. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.125 ZZM/01.202/20
Zielony Kazimierz • posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca
Cel: Popi a w a Infrastruktury rekreacyjne! Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z aneksami 1-3. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.126 ZZM/O1.203/20
Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu
Cel. Poprawa infrastruktury rekreacyinei Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.127 ZZM/O1.205/20
Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek
Cel; Poprawa infrastruktury rek»tfacyin«!i Miast

Zarząd Zieleni Miejsktej 2020 2021 W l półroczu 2021 r. zawarto umowę wraz z aneksem zwiększającym jej wartość na wykonanie robót budowalnych. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.128 ZZM/O1.206/20
Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. Urządzono strefę wypoczynku o powierzchni 1 8S0 mJ, wyposażoną w huśtawkę, 3 hamaki, 8 leżaków, 

4 stoliki do leżaków, 4 stoły do gry w szachy, 10 ławek. Wykonano ok. 31 m7 nawierzchni z obrzeżami.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.129 ZZM/O1.209/20
Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie
Cel; Poprawa infrastruktury rekreacyjne) Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W i półroczu 2021 r. unieważniono postępowanie publiczne dotyczące wykonania robót budowlanych. Ponowiono zamówienie publiczne. Trwa 
weryfikacja ofert.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.130 ZZM/01.211/20
Park Kieszonkowy na Prądniku Białym 
Cel. Poprawa infrasliukluryreirreacytnei Miast

Zarząd Zielem Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.131 ZZM/O1.213/20
Nowy ogród przy ul. Królewskiej 
rei' Poprawa infrastruktury »ęk»c«cvlnet Mwst

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją oraz na wykonanie robót 
dodatkowych.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.132 ZZM/O1.214/20
Zielona Krowodrza - parki I ogrody sąsiedzkie 
Cel' Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. opracowano prejekty konstrukcyjne dla Parku kieszonkowego przy ul. Nawojki.
Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.133 ZZM/01.220/20
Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych Zawarto umowę na prace 
przygotowawcze.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.134 ZZM/01.221/20
Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)
Ce|: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W1 półroczu 2011 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.135 ZZM/O1.223/20
Park w Łagiewnikach - etap II

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. wykonano siłownię plenerową: zakupiono i zamontowano 3 urządzenia do ćwiczeń oraz Street Workout z regulaminem. 
Wykonano 186 m7 nawierzchni bezpiecznej oraz 98 m7 trawnika.

W l półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu

1.3.2.136 ZZM/O1.224/20
Leśny plac zabaw w Parku 5olvay
Cr.'l. Poprawa infrastruktury rekteacytnei Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021i . zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych leśnego placu zabaw w Parku Solvay. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.137 ZZM/O1.226/20
Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny
Cel: Poprawa inlrastruktury rekreacyjne! Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. wykonano 8 ławek, 3 stoły. 2 kosze do segregacji odpadów, 2 leżaki, 2 pergole, domek ogrodowy, 3 domki dla owadów, 3 
stojaki rowerowe oraz kompostownik.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.138 ZZM/O1.230/20
Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjne! Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.139 ZZM/O1.232/20
Zielony przystanek
Cel; Poprawa infrastruktury rekreacyinej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 20211, dostarczono 2 donice oraz wykonano nasadzenia. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.140 ZZM/O1.235/20 
tawkl z widokiem 
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyinei Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W l półroczu 2021 r. wykonano 7 ławek, 7 zatoczek betonowych pod ławki a także zasadzono byliny, trawy i krzewy. W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.141 ZZM/01.236/20
Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie
Cel Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jegu 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.142 ZZM/O1.237/20
Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyinejMiast

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na przyłączenie do sieci dystrybucji. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót 
budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.143 WS/02.6/13
Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych" 
Cel Poprawa malej retencji wód opadowych

Wydział Kształtowania 
Środowiska

2013 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto 105 umów dotacyjnych. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 
realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie 
zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WFF.
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1.3.2444 KEGW/02.12/20
Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru 
ul. Kosocickiej
Cel: Popraw* m.il«| rtl«hCjl wód opadowych.

Klimat • Energia • 
Gospodarka Wodna

2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowe., z terminem realizacji 30.08:2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.145 KEGW/02.13/20
Wykonanie rowów odwadniających 1 kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru
Luboczy
Cel Poprawi* inoM/rctcnrjl wód upadowych

Klimat • Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2027 W 1 półroczu 2021 r kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2021 r.
Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i terminem realizacji 31.12.2021 r

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 
realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie 
zgodnie i harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.3.2.146 KEGW/02.14/20
Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH) 
Cd: Poprawa malej retencji wód opadowych

Klimat • Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. opracowano dokumentacje projektową • 1 etap. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.147 KEGW/02.15/20
Budowa przepompowni "Kabel"
Cd: Poprawa malej retencji wód opadowych.

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2024 W i półroczu 2021 r. opracowano Inwentaryzację oraz modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34 zlewnia Kabel W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.148 KEGW/02.16/20
Budowa przepompowni przy ul. Póllanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym
Cd Poprawa malej retencji wód opadowych

Klimat - Energra - 
Gospodarka Wodna

2020 2022 W l półroczu 2021 r. opracowano inwentaryzację oraz modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34-zlewnia Kabel. W i półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.149 KEGW/02.18/20
Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej
Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych

Klimat • Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2023 W l półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i terminem realizacji 10.12.2021 r. 
- etap 3 część II i etap 4 część IV.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 
realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie 
zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.3.2.150 KEGW/02.19/20
Przebudowa rowu przy ul. Bugaj 
Cel: Topiawa malej retencji wód opadowych

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2021 Realizacja zadania planowana w li półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.151 KEGW/02.20/20
Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul Widłakowej
Ceł; Poprawa malej r*l«n<)i wód opadowych

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy/przebudowy rowu 
odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej wraz z uzyskaniem wymaganych na realizację robót budowlanych pozwoleń i decyzji administracyjnych 
Etap 11 etap II z terminem realizacji 12 m-cy od podpisania umowy.

Zmiany wprowadzone w l półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 
realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie 
zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.152 KEGW/02.21/20
Budowa rowu przydrożnego przy ul. tokletka
Ceł: Poprawa malej retencji wód opadowych

Klimat • Energia • 
Gospodarka Wodna

2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonac ie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.153 KEGW/02.25/20
Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych 
osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych 
Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2022 Realizacja zadania planowana w II półroczu br, W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuj? jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.154 KEGW/02.26/20
Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej 
r cl: Poprawa małej retencji wód opadowych.

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2020 2024 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.155 ZIM/M1.4/14
Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry
Cel Zaspokojenie potrzeb mirs/l-aniowyrh w Mkrtcw

Zarząd Inwestycji Miejskich 2014 2022 W l półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2018 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r.
Kontynuowano umowy z 2020 i . na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 20.12.2021 r.. na pełnienie funkcji‘inspektora w spec, 
elektryk z terminem realizacji 20.12.2021 r., na pełnienie funkcji inspektora w spec, sieci c.o., wentyl, i wod.-kan z terminem realizacji 20.012.2021 
n
Zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na przyłącze do sieci dyslrybucyjnej Tauron oraz na przyłącze do sieci dystrybucyjnej MPFC 
S.A. z terminem realizacji 31.12.2021 r.

W 1 poboczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.156 MCOO/E1.3/18
Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 • rozbudowa 
Ceł Poprawa j'akolci utkut edukacyjnych.

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2018 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2019 r., z terminem realizacji 30.06.2022 r. 
Zrealizowano III etap • wykonano roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych. Roboty w trakcie odbiorów i rozliczenia

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie i harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.157 MCOO/E1.7/12
Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych
Cd: PnfHAwj usług 6duk>Uy|nv(h

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2012 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę i opracowano PFU i audyty energetyczne dla Samorządowych Przedszkoli nr 121,131,138 oraz opracowano 
audyty energetyczne dla Samorządowego Przedszkola nr 165 oraz Szkól Podstawowych nr 113 i 119.
Zawarto umowę i opracowano dokumentację projektową dla Samorządowego Przedszkola nr 165 oraz Szkól Podstawowych nr 119 i 113
Zawarto umowę i opracowano opinie ornitologiczne dla Samorządowych Przedszkoli nr 121,1311138.
Zawarto umowę i opracowano opinie ornitologiczne dla Samorządowych Przedszkoli nr 16S i 83 oraz dla Szkół Podstawowych nr 119 i 113 
Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 113. Ustalono, że roboty budowlane w budynkach 
Samorządowego Przedszkola na 165 oraz Szkoły Podstawowej nr 119 me wymagają decyzji o PNB ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
Ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola nr 121 w systemie P+B, z terminem otwarcia 
11.06.2021 r. - złożono 3 oferty, trwa weryfikacja.
Ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola nr 131 w systemie P+B, z terminem otwarcia 
14.06.2021 r. - złożono 2 oferty, trwa weryfikacja.
Ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola nr 138 w systemie PiB, z terminem otwarcia 
14.06.2021 r. - złożono 5 ofeit. trwa weryfikacja.
Zawarto umowę i opracowano PFU dla Samorządowego Przedszkola nr 83
Ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola nr 83 w systemie P+B, z terminem otwarcia ofert 
12.07.2021.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.158 MCOO/E1.12/19
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modizewiowa 23 
Cd; Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2019 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28 miesięcy od daty zawarcia. 
Roboty budowlane w trakcie realizacji.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.159 EK/E1.37/20
Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 
Cd Popraw* jakości usług edukacyjnych.

Wydział Edukacji 2020 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r, nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13.2.160 MCOO/E1.43/15
Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych
Cel: Popraw* jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2015 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowei do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla SPzOl 3, z 
terminem realizacji 15.12.2021 r.
Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Internatu przy Zespole Szkól nr 1 do 
wymogów przeciwpożarowych, z terminem składania ofert 15.07.2021 a także wysłano zaproszenia do składania ofert w zakresie wymiany drzwi 
drewnianych na stalowe wraz z przegrodą pełną przeciwpożarową EI30. z terminem 7.07.2021

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.161 MCOO/E1.83/16
Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny
i 1‘oiirawa lahetii usługcdukaryinyih

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2018 r., z terminem realizacji 15.10.2021 r.
Zawarto umowę na przyłączenie do sieci TAURON. Zawarto umowę na dostawę usług telekomunikacyjnych, z terminem realizacji 6 miesięcy.
Zawarto umowę na dostawę i montaż sprzętu sportowego, z terminem realizac,i 25.07.2021 r.
Wysłano zaproszenia do składania ofert na dostawę i montaż sprzętu specjalistycznego z terminem składania do 17.06.2021 r. - złozono 3 oferty, 
trwa weryfikacja
Ogłoszono postępowanie na dostawę wyposażenia (mebli) z terminem składania ofert 23.06.2021 r
Część 1 - złożono 2 oferty, trwa weryfikacja
Część 2 - złożono 3 oferty, trwa weryfikacja
Część 3 - złozono 3 oferty, trwa weryfikacja
Część 4 - złożono 3 oferty, trwa weryfikacja

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF

1.3.2.162 MCOO/E1.84/16
Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa 
Cd: Poprawa JakoSti usług ódukui yjnycli.

Miejskie Centrum Obsługi
Oświaty

2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z 2018 r. rozbudowano szkolę o szatnię, świetlicę, 
bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z budynkiem zaplecza, o łącznej powierzchni użytkowej 2 205 m2, przebudowano wewnętrzną gruntową drogę 
dojazdową wraz ze zjazdem na długości 77 m, wykonano plac zabaw o powierzchni 290 m2 z nawierzchnią bezpieczną.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.163 ZI5/E1.114/18
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26. ul. Krasickiego 34
Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2018 2024 W 1 półroczu 2021 r. zaktualizowano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej 22.02.2021 r., z terminem realizacji 31.05.2021 r.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu br.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.164 MCOO/E1.119/19
Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień 
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2019 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem 
realizacji 21 08.2023 r. Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ul Agatowej, z 
terminem realizacji 30.07.2021 r. oraz umowę na wycinkę drzew, z terminem realizacji 30.12.2021 r.
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB planowane w II półroczu br.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.165 LO V/E1.128/18
V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 adaptacja poddasza 
Cel Poprawa jakości usług edukacyinyeh

Liceum Ogólnokształcące nr 
V

2018 2023 W 1 półroczu 2021 r. wykonano dokumentację wykonawczą oraz roboty budowlane, związane z modernizacją kominów wentylacyjnych w skrzydle 
zachodnim - II etap, na podstawie umowy zawartej 11.01.2021 r. Wykonano dokumentację wykonawczą oraz roboty budowlane, związane z 
modernizacją kominów wentylacyjnych w części frontowej - III etap, na podstawie umowy zawartej 25.03.2021 r. Wykonano ścianki działowe, 
zabezpieczające wykonane klatki schodowe z II piętra na poddasze, na podstawie umowy zawartej 6.05.2021 r. Zawarto umowę na wykonanie 
dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej dla przebudowy 1 zmiany sposobu użytkowania strychu na funkcję użytkową, z terminem 
realizacji 1 etapu do 10 tygodni od daty zawarcia umowy i II etapu do 14 tygodni od daty zawarcia umowy.

W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF

1.3.2.166 MCOO/E1.130/19
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86
Cal Poof.iwa Jiłkotci Ullug edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 20.10.2021 r.
Wykonawca zgłosił zakończenie etapu II robót budowlanych - Zamawiający odebrał prace.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia planowane w II półroczu br.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.167 SOSW 6/E1.132/19
Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała U 
Cel Poprawa j.rkotci usług edukacyjnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 6

2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane, z terminem realizacji 27.08.2021 r. Prace w trakcie realizacji,
Zawarto umowy na nadzór inwestorski, na nadzór nad robotami elektrycznym oraz na nadzór nad robotami sanitarnymi w zakresie wod. kan.
Zawarto umowę na doradztwo w zakresie wyboru wyposażenia i materiałów wykończeniowych, opracowanie wizualizacji zagospodarowania 
modernizowanych przestrzeni, z terminem realizacji do dnia zakończenia dostaw wyposażenia przez wyłonionego Wykonawcę. Ogłoszenie 
zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia planowane w II półroczu br.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3,2 162 MCOO/E1. 134/19
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46 
Cel. Poprawa jakości usluę edukacyjnych.

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2019 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy zawartej 09.09.2020 r., z terminem realizacji 01.07.2022 
r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje r.a jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.169 MC00/E1.136/19
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorowka 4
Cci Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi
Oświaty

2019 2023 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano decyzję o PNB. ostateczną z dniem 11.12.2020 r. Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 31.08.2023 r
Wykonano i odebrano 1 etap robót budowlanych - stan surowy otwarty.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.170 MCOO/E1.141/19
Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38,. ul. Jabłonkowska 39
Cal! Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2019 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 08.2023 r. W l półroczu 2021 r, nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1-3,2.171 MCOO/E1.146/20
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62. ul. Ćwikłowa 1
Cel' Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 62 2020 2024 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2024. W i półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.172 ZIS/S1.1/18
Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2
Cel' Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2018 2024 W l półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2020 r. - stopień realizacji 45 %. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.173 ZIS/S1.1/19
Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul.
Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie
Cel! Poprawa jakości wykonywania usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2019 2025 W 1 półroczu 2021r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 2.08.2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.174 ZIS/51.3/17
Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel
Ceł: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2017 2021 W 1 półroczu 2O21r. zawarto umowę na opracowanie pełno branżowej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla budowy i przebudowy 
obiektów stadionu lekkoatletycznegc WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem stadionu do 
kategorii III wg przepisów PLZA.

W l półroczu 2021 r. me wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.175 ZIS/S1.5/17
Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj
C”l: Poprawa Jakości wykonywania usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2017 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano wykonanie robót budowlanych.
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy oświetlenia boiska do pitki notnej.
Zawarto umowę na budowę automatycznego systemu nawadniania na boisku głównym
Ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2176 ZIS/51.6/17
Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki
Cel: Popiawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2017 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane.
Zawarto umowę na przebudowę w zakresie podnośnika pionowego i szlabanu.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF

1.3.2.177 ZIS/Sl.11/11
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 
Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu rycia mieszkańców dzielnicy.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2011 2021 W 1 półroczu 2021 r. wybudowano budynek pływalni wraz z zapleczem sanitarnym oraz basen. 
Dostarczono i zamontowano pierwsze wyposażenie basenu przy Szkole Podstawowej 155. 
Uzyskano pozwolenie na użytkowani? budynku.
Trwa rozliczenie finansowe zadania.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.178 ZIS/51.87/17
Program rewitalizacji boisk przyszkolnych
Cul' Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. zrealizowano:
ZS nr 1 -ul. Ułanów 3:
Kontynuacja umowy na roboty budowlane -stan zaawansowania robót 100 %. Trwa procedura odbioru.
ZSP nr 16, ul. Mackiewicza:
Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjionalno użytkowego dla zadania budowa oświetlenia terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z 
systemem monitoringu z terminem realizacji 31.03.2021 r, Opracowano program funkcjonalno-użytkowy
SP nr 129 Filia, os. Na Stoku:
Zawarto umowę na dostarczenie programu funkcjonalno użytkowego dla rewitalizacji boisk przyszkolnych i terenów sportowo - rekreacyjnych z 
terminem realizacji 31.05.2021 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZS Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Rzeźnicza 4:
Zawarto umowę na dostarczenie programu funkcjonalno-uzytkowego dla rewitalizacji boisk przyszkolnych i terenów sportowo rekreacyjnych z 
terminem realizacji 15.06.2021 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
SP nr 158, ul. Strąkowa 3a:
Zawarto umowę na budowę placu zabaw oraz boiska rekreacyjnego z terminem realizacji 09.08.2021 r.
SP 114, ul. Łąkowa :
Zawarto umowę na rewitalizacja boiska w trybie P+8 z terminem realizacji 31.08.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantują jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 179 ZIS/S1.91/17
Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi
Ceł, Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2017 2025 W 1 półroczu 202Ir. zawarto aneks do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji z terminem realizacji na 
30.07 2021 r.

W 1 półroczu 2021 r nie wprowadzano żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.180 ZIS/S1.101/19
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic 
Lubostroń/Kollsta
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2019 2022 W 1 półroczu 2021r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą 
towarzyszącą przy ul. Kolistej z terminem otwarcia ofert 24.05.2021 r

W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.181 ZIS/S1.104/19
Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26
Cd Poprawa pkoicl wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2019 2023 W1 półroczu 2021r. kontynuowano wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 12.12.2022 r. Zawarto umowę na wymianę układu 
pomiarowego w celu umożliwienia dostarczania paliwa gazowego z terminem realizacji 01.10.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r . nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.182 ZIS/S1.107/19
Modernizacja obiektów sportowych OSIR Kolna 
Cel- Poprawa ittoścl wykonywanych u$lux sportuwych.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2019 2023 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano latach 2022-2023, W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu, 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3 2.183 ZIS/S1.117/20
Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów 
W"ześnia 13
(ni; Poprnwe |a>»'4cl wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2025 W l półroczu 20211, wydano decyzję o PNB nr 384/6740.1/2021 z 29.03.2021 r. która stała się ostateczna 15,04.2021 r. 
Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.184 ZIS/S1.119/20
Modernizacja obiektów RKS Juvenia 
(d. Poprawa jakości wykonywanych usIuh sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2021 W l półroczu 2O21r. zawarło umowę o opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów RKS luyenja z terminem realizacji 
29.10.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.185 ZIS/S1.120/20
Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim • Bulwar Podolski • budowa "Mariny 
Krakowskiej"
Cd. Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2021 Realizacja zadania planowana na II półroczu br W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje 
jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.186 ZIS/S1.121/20
Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową
Cd: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2022 W 1 półroczu 2021r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB 
Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.187 ZIS/S1.122/20
Centrum Sportów Miejskich
Cd: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2022 W 1 półroczu 202Ir. stwierdzono brak możliwości realizacji zadania w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania terenów pod estakadą 
drogową (budowa nowego układu komunikacyjnego łączącego ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Aleksandra Fredry), które wnioskodawca 
wskazał jako miejsce lokalizacji zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje 
jego planowego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.188 ZIS/S1.123/20
Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim
Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury
Sportowej

2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zamontowano maszty oświetleniowe wraz z oprawami. Trwa prace nad odbiorem końcowym. W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.189 ZZM/K1.1/20
Adaptacja i modernizacja Dworu Badenlch, os. Wadów 
Cel Reuter renie oferty kulturalnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano wyKonanie inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem oraz inwentaryzacji terenu wraz z pozyskaniem 
mapy do celów projektowych na podstawie umowy z 2020 r. Umowa w trakcie rozliczenia
Kontynuowano prace tj. zabezpieczenie obiektu, wygrodzenie placu budowy, oczyszczenie elewacji z malowideł, wymianę rynien i ooróbek blacharskich, 
modernizację schodów zewnętrznych na podstawie umowy 2020 r. Umowa w trakcie rozliczenia.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 
sprawie WPF.

1.3.2.190 KD/K1.7/17
Acaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul.
Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie 
rrłr Ratowanie rabytkĄw przed rfiyrMlacH

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. zakończono roboty budowlane wynikające z umowy z 2019 r. 16.04.2021 r. otrzymano z PINB zaświadczenie o niewniesiemu 
sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania.
Kontynuowano pełnienia nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy z 2019 r Usługa nadzoru inwestorskiego w obszarze rewitalizacji 
zabytkowego budynku Zbrojowni została zakończona, będzie natomiast kontynuowana w obszarze budowy wystawy stałe) wewnątrz 
zrewitahzowanego budynku.
Zakończono pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie umowy z 2019 r.
Kontynuacja promocji projektu na podstawie umowy z 2019 r. z terminem realizacji 31.12.2021 r
Dostarczono i zamontowano wkładki klucza systemowego.
Wykonano transport regałów przesuwnych do siedziby biblioteki przy ul. Rakowickiej 22A.
Zawarto umowę na dostawę wyposażenia biurowego, z terminem realizacji 6 tygodni od daty zwarcia umowy

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.191 KD/K1.25/19
Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawlckiego 
CeŁ Ratowanie zabytków przed degradacją.

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy 2019 r.
Kontynuowano nadzory inwestorskie i konserwatorskie na podstawie umów z 2020 r.
Ze względu na wymogi konserwatorskie trwa przeprojektowanie okien w ścianie południowej i barierki na antresoli.
07.04.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji przyłączy wodociągowego i kanalizacji 
sanitarnej oraz budowy zbiornika ppoż., a także realizacji kanalizacji teletechnicznej.
18.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zwiększający zakres zadania o wykonanie robót dodatkowych obejmujących 
odtworzenie ściany zachodniej hangaru, wymianę stropów w kotłowni, wykonanie drenażu wokół kotłowni, konserwację zabytkowych pieców 
zlokalizowanych w budynku kotłowni.

W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF

1.3.2.192 KD/K2.6/17
Przebudowa 1 modernizacja budynku os. Szkolne 26. tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum
Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii
Cd. Rozszerzenie oferty kulturalnej Miast*

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. dostarczono i zamontowano całość wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. 
Kontynuowano promocję projektu.

W 1 poiroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

132.193 ZIM/K2.7/20
Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy
VI
c d Rozszerzenie oferty kulturalne) Miasta.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano decyzję o WZ na podstawie umowy z 2020 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.194 KD/K2.9/16
Adaptacja 1 rozbudowa siedziby Teatru KTO
Cc . Rozszerzenieoferty kulturalnej Miasta.

Wydział Kultury 1
Dziedzictwa Narodowego

2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 2019 r.
Kontynuowano nadzór autorski i inwestorski na podstawie umów z 2018 r.
Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup pierwszego wyposażenia.
28.06.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert Wpłynęły 4 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę Umowa w przygotowaniu

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2,195 ZIM/K2.21/16
Budowa Centrum Kultury Ruczaj 
Cełi Rozszerzenie oferty kulturalnej MmiIa

Zarząd Inwestycji Miejskich 2016 2023 Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu, które 
skutkowały przesunięciem rozpoczęcia wykonania robót 
budowlanych.

1.3.2.196 ZIM/K2.26/16
Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej
Ceł: Rozszerzenie oferty kulturalne) Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2016 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2019 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1,3.2497 KD/K2.33/16
Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"
Cel; RoitWtenie oferty kulturalne/ Miast#

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno budowlanej na podstawie umowy i 2020 r W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1-32.198 KD/K2.37/17
Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"
Cel; Rozszerzenie oferty kulturalne) Miasta.

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2017 2025 Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.199 KD/K2.80/19
Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 
Cni. Rozszerzenie oferty kulturalne) Miasta.

Wydział Kultuty i 
Dziedzictwa Narodowego

2019 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstaw.e umowy z 2020 r.
29.01.2021 r. zakończono badania archeologiczne i przekazano sprawozdanie do konserwatora zabytków 
10.02.2021 r. złożono wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej 
Rozliczono pełnienie funkcji Inwestora zastępczego oraz roboty budowlane za 11 kwartał.
Zawarto umowę na dodatkowe prace projektowe i nadzór autorski z terminem realizacji 30.06.2021 r 
Zakończono dodatkowe prace projektowe oraz rozbiórkowe.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z łiarmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.200 KD/K2.81/20
Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej
Cel: Rozszerzenie oferty kulturalne) Miasta

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. wykonano modernizację systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów 1 osób w budynku.
Zakupiono i zamontowano systemu pomiaru wilgotności.
Wykonano modernizację przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.201 IT/Al.1/99
System informatyczny UMK
Ol' Rnrwuj systemu infnrmntycjnegp UMK.

Centrum Obsługi 
Informatyczne)

1999 2030 Zadanie w realizacji ciągłej obejmujące modernizację i rozbudowę Systemu informatycznego 51 UMK poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania, 
nowych aplikacji i licencji, rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.202 GC/A1.2/14
Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 1 Kartograficznego oraz Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej
Cel Polepszenie jakość usług publicznych

Wydział Geodezji 2014 2026 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. dotyczącą integracji MSIP z terminem realizacji 02.12.2021 r.
Zawarto umowę na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 30 oraz dodatkowych licencji z terminem realizacji ETAP 1 
21 .07.2021 r„ ETAP II 30.06.2022 r.
Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK. Trwa weryfikacja ofert.

Zmiany wprowadtone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.203 OR/A1.4/10
Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i
Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków
Cel; Optymalizacja iwiatlcrcń usług elektronicznych (procedur uwfflHftnwh i wewnętrznych)przez Urr«id Miasto 
Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.

Wydział Organizacji i 
Nadzoru

2010 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowy z 2020 r. na modyfikację warstwy wyświetleń z terminem realizacji 31.07.2021 r. oraz na rozbudowę
BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK z terminem realizacji 31.07.2021 r.
31.05.2021 r. odebrano umowę dot. zmiany w module Zarządzeń Prezydenta M asta Krakowa.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.204 ZIM/A1.7/18
Przygotowanie 1 budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 
Cel. Potcpszunie jakoid usług publicznych.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2018 2025 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji dla USC. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.205 ZIM/A1.9/07
Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęctu 2
Cel Umieszczenie inchiw.iliów GMK w jodnej lokalizacji.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2007 2024 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano urnowy z 2020 r. na doposażenie systemów słaboprądowych w budynku administracyjnym oraz halach 
magazynowych nr 1 i nr 2 oraz wdrożenie systemu SMS wraz z wizualizacją systemu zasysania dla hali nr 3.
Zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i na pełnienie nadzoru autorskiego.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje 
jego planowanego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w 
uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.206 OU/A1.29/18
Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
Cel Poprawa stanu technicznego budynków

Wydział Obsługi Urzędu 2018 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowy z 2020 r. na opracowanie ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskanie 
postanowienia w sprawie wyrażenia zgody Komendanta Wojewódzkiego PSP na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 
wymaganych dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 z terminem realizacji 17.12.2021 r., oraz na wykonanie prac inwentaryzacyjno- 
architektonicznych dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 z terminem realizacji 30.04.2021 r. Zawarto umowy na wykonanie instalacji 
elektrycznej poziomu -1 i 0 budynku UMK przy al Powstania Warszawskiego 10 z terminem realizacji 30.06.2021 r., na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 30.06.2021 r., na dostawę dźwigu i montaż oraz przystosowanie dźwigu szybowego dla ekip 
ratowniczych w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 z terminem realizacji 02.08.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.207 GS/A2.1/07
Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta 
Cel Pozyskanie nieruchomości do zasobów mucu.

Wydział Skarbu Miasta 2007 2024 W 1 półroczu 2021 r. zawarto:
• 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0072 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Braci Polskich,

2 urnowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0221 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Truszkowskiego,
1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0100 ha w celu regulacji stanu prawnego ul Muszyńskiego.
1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0096 ha w celu regulacji stanu prawnego ul Stepowej,

- 2 umowy na nabycie udziału w łącznej wysokości 34/40 części działki nr 550/4 o pow 0,2539 ha, celem budowy kładki wraz z tunelem, ciągiem pieszo 
rowerowym, chodnikiem i dojazdem do przepompowni łączących ul. Zabiniec z ul. Klemensiewicza,
4 umowy pozyskania w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego 4 działek o łącznej pow. 12,305 ha, w związku c planowane budową odwodnienia 

wchodzącego w zakres przebudowy ul Połomskiej,
1 umowę przedwstępną darowizny 1 działki o pow. 0,0038 ha położonej przy ul. Śląskiego,

-1 umowę darowizny prawa użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,2341 łia dla realizacji kompleksu muzycznego "Krakowskie Centrum Muzyki ,
-1 umowę nabycia 3 działek o łącznej pow. 0,4403 ha pod realizację cmentarza komunalnego Podgórki Tynieckie,
- 2 umowy na nabycie 2 działek o łącznej pow 0,4054 ha.

1 umowę darowizny 1 działki o pow. 3,1373 ha dla planowanego Parku Miejskiego Park Płaszów Obóz,
■ 1 umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,3017 ha pod Park Rzeczny Wilga,
- I umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,1767 ha pod Park Zakrzówek,
- 1 umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,0784 ha przeznaczonych w mpzp pod tereny zieleni urządzonej,
• 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,2797 ha celem powiększenia terenów zielonych.
Zawarto umowę na świadczenie obsługi prawnej z terminem realizacji 24.12.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie i harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.208 GS/A2.2/09
Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych
Cel Wvi»l<>t.i odszkodowań niDruclKtrnosct

Wydział Skarbu Miasta 2009 2023 W 1 półroczu 2021 r wypłacono odszkodowania wynikające z 31 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki nabyte na 
podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji Inwestycji
w zakresie dróg publicznych. Dodatkowo wydano 11 decyzji, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje Jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.209 GS/A2.3/10
Realizacja roszczeń odszkodowawczych
Cd Wyol«ła odszkodowań m dziatki zaleto pod drom

Wyciziaf Skarbu Miasta 2010 2022 Art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
W 1 półroczu 2021 r. zrealizowano 4 decyzje w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne oraz wydano
1 ostateczną decyzję odszkodowawczą, której realizacja planowana jest w lipcu br. Ponadto wydano
3 decyzje, które nie uzyskały waloru ostateczności ze względu na złożone odwołania.

Art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
W l półroczu 2021 r. zrealizowano 2 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. 
Ponadto wydana została 1 ostateczna decyzja odszkodowawcza, której realizacja planowana jest w lipcu br. oraz
1 decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, która nie uzyskała waloru ostateczność, ze względu na złozone odwołanie. Zrealizowano również 
9 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. Ponadto zawarto 1 umowę, której termin realizacji 
przypada na lipiec br. Uzgodniono również wysokość odszkodowania i przygotowane zostały projekty zarządzeń
w sprawie wypłaty odszkodowania na łączną kwotę 611 911 zł.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje Jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.210 GS/A2.4/19
Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)
Cel Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.

Wydział Skarbu Miasta 7.019 2028 W i półroczu 2021 r. dokonano zapłaty III raty należnej kwoty za pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje Jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwałę 
w sprawie WPF.

1 3.2.211 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK 
Cel Poprawa warunków życia mieszkańców

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2006 2023 W ramach przedsięwzięcia realizowane są 51 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic l - XVIII Zmiany wprowadzone w l półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13-2.212 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM 
Cel Poprawa warunków rycia mioukartców

Zarząd Zieleni Miejskiej 2012 2024 W ramach przedsięwzięcia realizowane są 27 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic 1 - XVIII Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
pizedsięwzięcta w bieżącym roku i latach następnych.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.213 Przedsięwzięcie dotyczące zadań Inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS 
Cd Poprawa Infrastruktury sportowej sIumccj rnieszkancwr

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2015 2021 W ramach przedsięwzięcia realizowane są 1 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic 1 - XVIII Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.214 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO 
Cd Popiawa jatek* usług nlulacyinyth

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2016 2022 W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 6 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic 1 - XVIII Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.215 ZDMK/Tl.156/16
Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną 
Cel Popiawa infrastruktury drogowe) Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 
Trwa postępowanie w sprawie ponownego wydania decyzji o ZRID.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje Jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.216 ZDMK/Tl.178/17
Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej
Cel Poprawa inlraslruklury drogowa) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.217 KD/K2.76/19
Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz j budową niezbędnej Infrastruktury do 
prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni
Cel Rorstwzenin oferty kulturalnej Miasta.

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2019 2022 W 1 półroczu 2021 r. opracowano projekty wykonawcze na podstawie umowy z 2020 r.
Kontynuowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy z 2019 r.
Kontynuowano pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie umowy z 2020 r.
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 2020 r.

W 1 półroczu 2021r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.218 ZZM/01.110/17
Zagospodarowanie parku rzecznego ' Ogród Piaszów" - etap II i III 
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zielem Miejskiej 2017 2C23 Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.219 NW/Z1.11/20
Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfolog!!, 
Prosektorium 1 pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im.
Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem
Cel Poprawa warunków bytowych pacjentów.

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego

2020 2C21 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2021 r. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2,220 ZIS/S1.137/20
Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 
Cel Poprawa jakości wykonywanych uslu&spoitowych.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2022 W l półroczu 2021 r. uzyskano prawomocną decyzję PNB. 
Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia me gwarantuje

1.3.2.221 ZDMK/Tl.293/20
Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) 
łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego
Col Poprawa infraUruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

13.2,222 MDK-BE/E1.153/20
MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu 
Ol Popirtw# j>ikox< uslujj eduluicypyth.

Młodzieżowy Dorn Kultury 2020 2023 W 1 półroczu 2021 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę , ostateczną z dniem 26.04.2021 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.223 ZDMK/Tl.305/20
Modernizacja ul. Pochwalskiego
Ceł; Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 3O.ll.2C21 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.224 ZDMK/Tl.297/20
Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marli 
Cel; Poprawił infrastruktury dtocowcj Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2C21 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z. harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.225 ZDMK/Tl.311/20
Rozbudowa ul. Rucianej
Cel Popraw* Infrastruktury drogowej Mhlłll

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Termin realizacji 30.11.2021 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na wydłużenie 
czasu realizacji przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.226 ZDMK/Tl.300/20
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. 
Czerwone Maki
Ok Poprawa infrashuklury dtnyowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2023 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej 
Opracowano koncepcję.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.227 MCOO/E1.155/20
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu 
Crl: Poprawa Jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2020 2027 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2025-2027. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.228 ZZM/Ol.244/20
Budowa Parku Rzecznego Bialucha
Cd Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3,2.229 ZIM/01.245/20
Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich 
Ce!: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2023 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 19.07.2021 r W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.230 ZIS/S1.138/20
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64 
Ceł: Poprawa jakości wykonywanych ujtug sportowych.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.231 ZDMK/Tl,152/16
Pnebudowa ul. Plaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej 
Cel; Poprawa infrastruktury droęowu] Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. trwało postępowanie odwoławcze w organie II instancji od wydanej w 2019 r. decyzji o ZRID. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.232 ZIM/T1.288/20
Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie 
Cel Poprawa Infrastruktury drogowej Miacta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na dofinansowanie Inwestycji z 2020 r, zawartej z PKP PLK SA. 
Rozpoczęto roboty budowlane.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF

1.3.2.233 Pnedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD 
Cel Poprawa stanu infrastruktury

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2020 2023 W ramach przedsięwzięcia realizowane są 3 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic 1 XVIII. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.234 ZDMK/T1.313/20

Su:hą nogą do tramwaju
Cel PofHnwA infrastruktury drenowej Mi.iśU

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.235 KEGW/O2.24/20

Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa 

Cel Poprow.i malej retencji wód Opadowych

Klimat - Energia • 

Gospodarka Wodna
2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie wariantowych koncepcji z terminem realizacji 17.12.2021 r

Zawarto umowę opracowania wariantowych koncepcji dla kolejnych obszarów objętych realizacją zadania z terminem realizacji 21.12.2021 r. - 
koncepcja dla terenów Olszanica, Wcla Justowska. Mydlniki. Bronowice, Tonie i Prądnik Biały.

Zmiany wprowadzone w 1 poiroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 
gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem 
ujętym w uchwale w sprawie WPF

13.2.236 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIM 

Cel Poprawa warunków bezpieczeństwa miesiLuków
Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2021 W ramach przedsięwzięcia realizowane są 1 zadania inwestycyjne, zgodnie z uch walami Rad Dzielnic 1 - XVIII W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.237 ZIS/S1.146/20

Budowa hali sportowej przy VIII 10, ul. Grzegórzecka 24
C el Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2025 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.06.2021 r.

Zawarto aneks nr 1 z dnia 15.06.2021 r. do ww umowy zmieniający termin realizacji na 30.11.2021 r
W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.238 ZIS/S1.110/20

Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego 'Wisła Kraków" 

Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2022 W 1 półroczu 2O21r. odebrano III etap prac projektowych. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.239 GS/ST10.4/20

Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik" wraz z budową parkingu typu Park 

& Ride (ZIT)
Ceł Wypłata odszkodowań za nieruchomości

Wydział Skarbu Miasta 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym me wydatkowano środków. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.240 MOPS/W1.6/20

Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie 
Cd Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2020 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Z terminem realizacji 29.09.2021 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 
gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem 
ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.241 ZOMK/T1.277/20

Chodnik przy ul. Kwartowej
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 31.12.2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.242 Z DMK/T1.286/20

Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubocklcj 
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokurnenzacji projektowej W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.243 Z DMK/T1.317/20

Program budowy miejsc postojowych
Cel: Pprawa warunków zycl« mieszkańców

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowe! dla budowy miejsc postojowych przy os. Ogrodowym 7-9 i os. 
Hutniczym.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.244 MOPS/W1.2/20

Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 1 etapu. Termin realizacji 20.12.2021 r.

Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 20.12.2021 r.
W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2,245 KEGW/O1.11/20

Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych
C rl Poprawa Jakości środowiska uraz «tin|qjM«nle kosztów utrzymania budynków ijrytccrnotu publicznej

Klimat - Energia • 

Gospodarka Wodna
2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. unieważniono zamówienie publiczne na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku VI Liceum 

Ogólnokształcącego. Planowane ponowne ogłoszenie w llpcu br.
Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.246 ZIM/ST2.1/22

Budowa Trasy Ciepłowniczej

Cel; Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikaty,nej nowych teienów inwestycyjnych i xw»<kszenie 
bezpieczeństwa ruchu

Zarząd Inwestycji Miejskich 2022 2023 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz
z uzyskaniem decyzji o SU.
29.06.2021 r nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 
Wpłynęło 5 ofert, trwa weryfikacja.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - wprowadzono do WPF nowe zadanie.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.247 ZIM/5T2.2/22

Budowa Trasy Nowobagrowej

OkPoprawit l zapewnienie prawidłowej obsługi komunikaty, nej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu

Zarząd Inwestycji Miejskich 2022 2023 W 1 półroczu 2021 r. przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej 
i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane na 16.07.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia • wprowadzono do WPF nowe zadanie.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.248 ZDMK/ST3.2/21

Rozbudowa ul Półlankl na odcinku od ul. Christa Botewa do ul. Agatowej

Cel. Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r. Zmiany w prowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - uchwalą Nr LIK 1744 RMK z 09.06.2021 r. 
dokonano zmiany zakresu całkowitego zadania.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.249 ZDMK/ST7.10/17

Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem

Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego

CekPopraw* i zapewnienie pi u widłowej obsłuijl komunikaty nej nowych terenów inwestycyjnych I zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 0 ŚU z terminem realizacji 12 m-cy od 
daty zawarcia umowy.
Opracowanie dokumentacji w toku.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.2SO ZIM/ST6.7/22
Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców
Cel-2więkMenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego

Zarząd Inwestycji Miejskich 2022 2023 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację ladania zaplanowano w latach 2022-2023. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
pizedsięwzięcia ■ wprowadzono do WPF nowe zadanie.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje r a jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.251 ZIM/ST6.13/22
Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej
< et Zwiększenie hdzI.1I11 w obtłudza komunikacyjnej miast.। ekologicznego transportu szynowego

Zarząd Inwestycji Miejskich 2022 2023 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2023. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 t. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia wprowadzono do WPF nowe zadanie.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.252 ZIM/ST9.6/16
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów 
i.d'Zwl<;k$rente udziału wykorzystania komunikacji cbiorowet.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2016 2023 Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu, które 
skutkowały zdjęciem całości środków zabezpieczonych na zadaniu w 
2021 r. 1 przesunięciem rozpoczęcia jego realizacji.

1.3.2,253 GS/ST1.4/21
Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońsklego do granic administracyjnych
Miasta Krakowa)
ceł; WypMM odszkodowań td ntwUchomcHd

Wydział Skarbu Miasta 2021 2023 W 1 półroczu 2021 r. me wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.254 GS/ST7.9/21
Budowa ul. Iwaszki
Gel.WyplatA lutMkodowoó nicrut^omoCęi.

Wydział Skarbu Miasta 2021 2023 W 1 półroczu 2021 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.255 NW/Z1.10/20
Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 
Cel: Poprawa warunków Bytowych pacjentów

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego

2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlano - Instalacyjnych wraz z wyposażeniem stałym w celu przystosowania części 
pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii z terminem realizacji 
30.10.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 
gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem 
ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.256 MOPS/W1.8/22
Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy 
społecznej - Centrum Usług Społecznych 
Ctrl: Popi Jw.i realizacji zadań pomocy spnfecznnj.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

2022 2023 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13.2.257 OU/W1.55/20
Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakcwa do potrzeb osób niepełnosprawnych 
Cel; likwidacja barier archlt«ktonlcrnvch w budynkach siedzib flad Dnelr.it,

Wydział Obsługi Urzędu 2020 2G21 W 1 półroczu 2021 r. opracowano program prac konserwatorskich oraz projekt wykonawczy stolarki drzwiowej wraz z aktualizacją dokumentacji 
dla lokalu przy pl. Inwalidów 6 dla siedziby Rady Dzielnicy V.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.258 DP5-KL/W1.64/21
Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6
Cel* Popowa realizacji zadań pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej, ul.
Kluzeka 6

2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 
gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem 
ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.259 MOPS/W1.65/21
Termomodernizacja budynków MOPS
Cel: Popiawa realizacji zadań pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

2021 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowy na wykonanie robot budowlanych dla budynków przy ul. Kąpielowej 41 i ul. Deszczowej 5 z terminem 
realizacji 31.08.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje Jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.260 ZIM/B1.5/21
Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz 
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców

Zarząd Inwestycji Miejskich 2021 2G22 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.261 ZDMK/T1.6/17
Przebudowa ul. Fatimskiej
Cel; Popraw.* kilrastrhktury dingowej Ml<Kl.i.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2022 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.262 ZDMK/Tl.36/21
Rozbudowa ul. Bochnaka
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2022.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1 3.2.263 ZDMK/Tl.37/21
Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z 
ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha 
tali Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego 1 specyfikacji 
technicznej. Termin realizacji 24.07.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

13.2.264 ZDMK/Tl.38/21
Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji 
opadowej i osadnikiem
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2023 W 1 półroczu 202.1 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 24.12.2021 r.
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2023.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na 
przyśpieszenie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.265 ZDMK/Tl.53/21
Rozbudowa ul. Gaik 
ćel Poprawa infrastruktury drogowej Mł-uu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2025 Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na 
przyspieszenie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.266 ZDMK/Tl.166/16
Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy 
(>l: Poprawa infrastruktury drogowej Miast*

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2016 2022 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.267 ZDMK/T1.316/21
Rozbudowa ul. Agatowe)
Cel Poprawa inftACtruktury drogowy Mi.iua.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2023 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2023. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.268 ZIM/U2.1/21
Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszenia Istniejącego targowiska wraz z 
zagospodarowaniem terenu
Col. Poprawa pnesirrenl publicznej

Zarząd Inwestycji Miejskich 2021 2023 Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r. W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuj? jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.269 Z2M/O1.35/20
Planty Podgórskie
Cel: Poprawa Infrjutruktury rekreacyjne) Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2025 W 1 półroczu 2021 r. unieważniono 2 zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku rzecznego Drwinki.
Dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla północnej części Parku Aleksandry.
Kontynuowano umowy z 2020 r. na wykonanie waloryzacji Zielonego Pierścienia Podgórza w aspekcie połączeń ekologicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem Parku Rzecznego Drwinka oraz północnej części Parku Aleksandry.
Zawarto umowę na wykonanie malej architektury w Parku Lilii Wenedy.
Wykonano rozbiórki i demontaże elementów zagospodarowania terenu w Parku Aleksandry oraz roboty budowalne dotyczące wykonania: 
balustrad i przepustów pod alejkami, 63 ławek, 8 leżaków, 67 koszy, 8 stojaków rowerowych, 4 hamaków, 2 huśtawek, 4 stołów do gry w szachy, 8 
tablic informacyjnych schodów terenowych z poręczami oraz 1132 m: aleiek.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. me wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia. 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF,

1.3.2.270 ZZM/O1.21/20
Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskie] (między Opolską, a Krowoderskich
Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)
Cel: Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie 
publiczne w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych placu zabaw.
Wykonano roboty budowlane w Parku Krowoderskim: nawierzchnie z kostki brukowej, bezpieczne, z mat przerostowych, z piasku o powierzchni 

ok. 2 137 m*. System oświetlenia ora? 9 kaiuzei, zjeżdżalnię, tunel w gruncie, 2 1 ny spinaczkowa, 6 trampolin, 7 stojaków rowerowych, 8 
huśtawek, 2 domki dla dzieci, 24 ławki, 4 kosze na śmieci, Żagiel Przeciwsłoneczny, 2 hamaki, orbitrek, rower, 2 koparki do piasku, 5 stolików, 
tyrolka podwójna a także 182 mb ogrodzenia.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPf na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.271 ZZM/Ol. 27/20
Skatepark przy ul. Kąpielowej
Cel Poprawa Infrastruktury rekreacyjne! Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2.020 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPf na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.272 ZZM/Ol. 36/20
Program budowy wybiegów dla psów 
Cel Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej MuiSla.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano decyzje o PNB dla wybiegu przy ul. Rybnej i na Plantach Mistrzejowickicłi oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu 
wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla wybiegu na Plantach Mistrzejowickich. Zawarto umowę na budowę psiego wybiegu przy ul. 
Jagiełły.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuj? jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.273 ZZM/Ol.40/21
Park Grzegórzki
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie mapy do celów projektowych.
Wykonano inwentaryzację budynków zlokalizowanych na terenie przyszłego Paiku Grzegórzki oraz ekspertyzę konstrukcyjno-budowlanych.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.274 ZZM/Ol.41/21
Ogrody Krakowian
Cel: Poprawa Hifr 4UruH VfV rekre4t,Vjrw| Miasla

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. wykonano: stałoczasową organizację ruchu dla odcinka ul. Bobrowskiego, mapę do celów projektowych dla obszaru 
pomiędzy ul. Brzozową a Joselewicza. wycinkę drzew i krzewów oraz prace porządkowe przy ul. Chałupnika, ogród społeczny przy Magistracie. 
Zakupiono i zamontowano 13 donic oraz 4 ławki. Wykonano roboty budowlane w Parku Krowoderskim: nawierzchnie: z kostki brukowej, 
bezpieczne, z mat przerostowych, z piasku o powierzchni ok. 2 137 m2. System oświetlenia oraz 9 karuzel, zjeżdżalnię, tunel w gruncie, 2 liny 
spinaczkowa. 6 trampolin, 7 stojaków rowerowych, 8 huśtawek, 2 domki dla dzieci, 24 ławki, 4 kosze na śmieci. Żagiel Przeciwsłoneczny, 2 hamaki, 
orbitrek, rower, 2 koparki do piasku, 5 stolików, tyrolka podwójna a także 182 rr b ogrodzenia. Uzyskano zaświadczenie o b*aku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu dla budowy obiektów małej architektury na Plantach im. Floriana Nowackiego. Zawarto umowy na: opracowanie mapy do 
celów projektowych dla parku kieszonkowego przy ul. Na Zalęczu, dostawę urządzeń małej architektury, utwardzenie ciągu pieszego w Parku 
Młynówka Królewska a także zagospodarowania placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego.

Zmiany wprowadzone w l półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 275 ZZM/Ol.42/21
Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Piastowskiego
Cel: Poprawa lnfr«ifukłunr rękręacyjf.rj M|ast «.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z aneksem zmieniającym jej termin realizacji. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPf na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.276 ZZM/Ol.46/21
Superścieżka
Cel: Poprawa Infrastruktury teŁręacyinei Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2022. W i półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPf na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.277 ZZM/Ol.134/18
Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie

Nowej Huty
Cel: Poprawa jakości rytu mieszkańców

Zarząd Zielem Miejskiej 2018 2025 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano 4 umowy dotyczących zaprojektowania i przebudowania dróg wewnętrznych wnętrz kwartału zabudowy na 
os.: Na Skarpie, Zgody, Zielonym ora? Centrum B.
Dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej rewitalizacji dla podwórek na os. Hutniczym i Ogrodowym

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.278 ZZM/Ol.190/19
Rewitalizacja Kamieniołomu Libana
Cul liorwó) spoleuno-Kotpodarcty obszaru Podgórza popreer poprawę jakości i do>t«jpnoVi do «ewit«illrow4nv) 
przestrzeni publiczne).

Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 2022 W1 półroczu 2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla adaptacji budynku garażowo - magazynowego.
Wykonano ok. 390 mb ogrodzenia.
Kontynuowano umowę na opracowanie koncepcji i PFU.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.279 JP/O1.191/20
Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków 
Cel Ograniczanie emisji CO2

Wydział ds Jakości 
Powietrza

2020 2022 W i półroczu 2021 r. zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na 
obszarze Gminy Miejskiej Kraków" na rok 2021.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 280 ZZM/01.238/20
Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul.
Limanowskiego do ul. Dekerta
Cel Poprawa infrastruktury rekreaęylnel Mutra

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.281 ZZM/Ol.239/20
Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do 
ul. Lubicz
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zielem Miejskiej 2020 2022 Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.282 ZZM/Ol. 241/20
Żradelko wody na placu zabaw
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zanąd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
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1.3.2.283 ZLN\lQ\.M2l2Q
Park rzeczny Tetmajera
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Tetmajera z aneksami 1- 
2.
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Tetmajera.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 284 ZZM/01.210/20
Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim 
Cci PPoptawa infraitruktury rekreacyjnej Ml«t*

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. wykonano wielopokoleniowy plac zabaw, w tym:
- nawierzchnie: z kostki brukowej, bezpieczne, z mat przerostowych, z piasku o łącznej powierzchni ok. 2 137 m2. System oświetlenia oraz 9 
Karuzel, zjeżdżalnię, tunel w gruncie, 2 liny spinaczkowa, 6 trampolin, 7 stojaków rowerowych, 8 huśtawek, 2 domki dla dzieci, 24 ławki, 4 kosze na 
śmieci. Żagiel Przeciwsłoneczny. 2 hamaki, orbitrek, rower. 2 kopaiki do piasku. 5 stolików, tyrolka podwójna a także 182 mb ogrodzenia

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono radnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.285 KEGW/02.2/21
Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul.
Jeżynowej i Na Niwach
Cel Poprawa malej retencji wód opadowych

Klimat, Energia, Gospodarka 
Wodna

2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11.06.2022 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.286 ZBK/M1.1/20
Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK
Cel Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście

Zarząd Budynków 
Komunalnych

2020 2022 W 1 półroczu 2021 r.:
Zawarto 5 umów dotyczących budowy altan śmietnikowych oraz zagospodarowania terenu przy budynkach komunalnych:
- wykonanie robót budowlanych (3 umowy: 3 lokalizacje),
- opracowanie dokumentacji projektowej (2 umowy. 2 lokalizacje).
Zawarto 7 umów dotyczących przebudowy wybranych lokali komunalnych:
• opracowanie dokumentacji projektowych (2 umowy: 2 lokalizacje),
- wykonanie robót budowlanych (4 umowy: 3 lokalizacje),
oplata przyłączeniowa energii elektrycznej (1 umowa: 1 lokalizacja).

Kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dostosowania budynku w zakresie ppoż. i psp. (1 lokalizacja).
Zawarto 2 umowy dotyczące wykonania przyłączy do wybranych budynków komunalnych:

wykonanie dokumentacji projektowej (2 umowy: 2 lokalizacje).
Kontynuowano 2 umowy na wykonanie projektu przyłącza cieplnego dla potrzeb ogrzewania oraz ciepłej wody (2 lokalizacje).
Zawarto 2 umowy dotyczące wykonania termomodernizacji budynków komunalnych:

opracowanie dokumentacji projektowej (2 umowy: 2 lokalizacje).

W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.287 BURSA 2/E1.33/21
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń 
Cel' Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Bursa Szkolnictwa
Ponadpodstawowego nr 2

2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. wybrano Wykonawcę w zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowej.
Przed zawarciem umowy konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o ustanowieniu Trwałego Zarządu - trwa oczekiwanie na ww. decyzję.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.288 MCOO/E1.41/20
Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
Cel Poprawa Jakości usług oduk«cvinych.

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2020 2022 Realizacja zadania planowana w II półroczu br, Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.289 MCOO/E1.143/20
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179
Ctl: Poprawa Jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2020 2024 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2024. W 1 pólrocżu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF,

1.3 2.290 MCOO/E1.154/20
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty

2020 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2025. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.291 ZIS/S1.114/20
KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego
Cd Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2022 W 1 półroczu 202 Ir. zawarto umowę na opracowanie koncepcji.
Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13.2.292 ZIS/S1.115/20
Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją 
istniejącego kąpieliska otwartego
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2021 Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13.2.293 ZIS/S1.116/20
Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2023 W 1 półroczu 2021r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę hali sportowej z terminem otwarcia ofert 08.07.2021 r. W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.294 ZIS/S1.118/20
Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej
Ceł: Poprawa Jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2021 W 1 półroczu 2O21r. zawarto umowę na opracowanie pełno branżowej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej. W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.295 ZIS/S1.139/20
Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a 
< d. Popraw* jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.296 ZIS/Sl. 140/20

Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego
Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13

CfI PopMwA pikrtUl wykonywanych usług aportowych.

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13.2.297 ZIS/Sl.143/20

Budowa hall widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych 

na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
Ol Poprawa pkoicl wykonywanytli Ucftig sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2020 2025 Realizacja zadania planowana w II półroczu br, Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.298 GS/A2.6/21

Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych 

(rl WypUta odwkodowaóza nimuchomoui

Wydział Skarbu Miasta 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał 1 ostateczną decyzję na kwotę 13 413 zł oraz 2 decyzje na łączną kwotę 31 276 zł, które nie 
rosiały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności. Wplata należności planowana w lipcu br.

W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.299 ZZM/A2.8/21

Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów 1 parków leśnych
Cel Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. prowadzona była analiza zhierarchizowanych przez Wydzia’ Skarbu Miasta spraw dotyczących pozyskania nieruchomości 
przeznaczonych na tworzenie lasów i parków leśnych, w celu ustalenia harmoncgramu ich realizacji. Prowadzone były również rozmowy ż 

właścicielami nieruchomości, mające na celu uzyskanie wstępnej zgody na zbycie nieruchomości.
W kolejnym etapie planowane jest zlecenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod wykupy.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.300 KEGW/A2.9/21

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji
Cel Pozyskanie nieruchomości da zasobów miasta

Klimat, Energia, Gospodarka 

Wodna
2021 2022 W 1 półroczu 2O21r. wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162 obr. 12 jedn. ewid. Nowa 

Huta, na podstawie umowę nr KEGW/55/2021 z rzeczoznawcą majątkowym na wykonanie przedmiotowej wyceny na kwotę: 2 706 zl z terminem 
realizacji 14 dni od daty podpisania umowy.
26.05.2021 r. dokonano odbioru operatu szacunkowego i podpisano protokół odbioru.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.301 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MDDPS 

Cel Poprawa jakości usług edukacyinych
Miejski Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej
2020 2021 W ramach przedsięwzięcia realizowane jest 1 zadanie inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic l XVIII. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuj? jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.302 NW/Z1.13/20

Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Cel Poprawa infrastruktury drogowe) Miasta.

Biuro Naozoru

Właścicielskiego
2020 2021 Realizaqa zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.303 0C/B1.11/16

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 
Cel Poprawa infrastruktury drogowe; Miasta.

Wydział Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego
2016 2021 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budc wlanych. Termin otwarcia ofert 06.07.2021 r W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.304 ZDMK/Tl.151/16

Rewitalizacja Placu Biskupiego 

Cel Poprawa infrastruktury drogowe; Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 7016 2021 W 1 półroczu 2021 r. rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r. na podstawie rozwiązanej umowy z 2019 r.
Zawarto 3 umowy zlecenia na zabezpieczenie i ochronę placu budowy.
Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.305 ZDMK/Tl.235/18

Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawlckiego i ul. 

Orlińskiego
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2018 2025 Realizacja zadania planowana w U półroczu br. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.306 ZTP/T1.268/19

System Informacji Miejskie)
Cel Wdrożenie Systemu Informacji Miejskie; w Makowir

Zarząd Transportu 

Publicznego
2019 2021 W 1 półroczu 2021 r. zamontowano mapę wielkoformatową, punkt informacyjny i regulamin pulpitowy.

Zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM). Termin 
realizacji 31.12.2021 r.
Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz 
dokumentacji technicznej po wykonaniu Sytemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z placem Kossaka. Termin 
realizacji 18.12.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13.2 307 ZDMK/Tl.304/20

Przebudowa ul. Starowolskiej 
Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2023 W 1 półroczu 2021 >. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 27,12.2021 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.308 ZDMK/Tl.318/21

Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką 

Cel Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 2025 W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.309 ZDMK/Tl.309/21
Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej

Cel Poprawa Infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2024 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2024 W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.310 ZDMK/Tl.319/21

Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedwórze do ul. Szpakowej wraz x 

wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych 

Cd Popraw* infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2024 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 20.09.2022 r.
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2024.

W I półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1,3.2,311 ZDMK/Tl.320/21
Odwodnienie ul. Dolnomlyńskiej 
Cel Poprawu mfraitruktury drogowej Mincu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.312 ZDMK/Tl.321/21
Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego i ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem 
Cel Poprawa infroMtuMury druKowrf Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2025. W 1 półrocai 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.313 ZDMK/Tl. 32 2/21
Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowicklej 51 po stronie ogródków działkowych 
i utworzenie przejścia dla pieszych
Ol Poprawa infrajtruMury drogowe) Ml*M«

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2025. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.314 ZDMK/Tl.323/21
Modernizacja ul. Działkowej
Cel Poprawa mfratlruktury diofowej MiacU.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W l półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej Trwa weryfikacja ofert. 
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2025.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.315 ZDMK/Tl.324/21
Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry
Ccl Poprawa tnfraMrilkłury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację tadania zaplanowano w latach 2022 - 2025. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.316 ZDMK/Tl.295/20
Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi 
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 7.06.2022 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.317 ZDMK/T1.325/21
Modernizacja ul. Dekerta
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2 021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2025 r, W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.318 ZDMK/T1.326/21
Budowa drogi KDX.l (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)
Cci: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasla Krakowa 2021 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 27.05.2022 r. W 1 półroczu 2021 r. me wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.319 ZDMK/Tl.191/17
Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. 
Pnemiarki
Cel! Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej t terminem realizacji 3 miesiące.
Trwa opracowanie.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.320 ZDMK/Tl.328/21
Rozbudowa ul. DąbskleJ
Cel: Poprawa infrastiuktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa weryfikacja ofert. 
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w lalach 2022 - 2025.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w ucnwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.321 ZDMK/Tl.329/21
Przebudowa ul. Narciarskiej
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej Mi.«CI.«

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2025. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.322 ZDMK/Tl.330/21
Modernizacja ul. Irzykowskiego
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W 1 półroczu 2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa w trakcie podpisywania. 
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2025.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.323 ZIM/T1.331/21
Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Prądnik - projekt
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Inwestycji Miejskich 2021 2024 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2024. W i półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF,

1.3.2.324 ZDMK/Tl.332/21
Modernizacja ul. Turowiec
Cel' Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 202.5 i. W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.325 ZDMK/Tl.333/21
Przebudowa ul. Chałubińskiego - projekt
Cel: Poprawa Infrastruktury drngowu) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 W l półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa weryfikacja ofert.
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2022 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wy konar ie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.
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1.3.2.326 ZDMK/T1.334/21
Rozbudowa ul. Borowinowej 
Cel Poprnwj InfTMtruMury drenowej Mi.isU

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2025 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa weryfikacja ofert. 
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2025.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.327 ZDMK/T1.335/21
Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka ■ projekt 
Cel Puprnwa łnfriiihuMury drojcoweJ MlmUi

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2024 Realitacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 328 ZZM/01.196/20
Park przy Karmelickiej
Cel Poprawa Infrastruktury rekrcMYlngj Mmt.t.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2020 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2025. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.329 ZZM/01.246/21
Park przy ul. Jahody
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Mlaau

Zarząd Zielem Miejskiej 2021 2022 Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2021 r Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie t harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.330 ZZM/01.247/21
Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zielem Miejskiej 2021 2025 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.331 ZZM/01.248/21
Renowacja rzeźb w przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzeźb na otwartym 
powietrzu
Cel Poprawa infrastruktury rekreacyjne) Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

13.2.332 ZZM/01.249/21
Skatepark Cechowa
Cel Poprawa infrastruktur* fekfeaCvinel Mm»u<

Zarząd Zielem Miejskiej 2021 2023 Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.333 ZZM/01.250/21
Plac zabaw Klub Soboniowice
Cel Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zielem Miejskiej 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.3 2.334 ZZM/01.251/21
Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i 
uzgodnienia konserwatorskie
Cd Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 W l półroczu 2021 r. unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

13.2.335 ZZM/01.252/21
Park miejski przy Łokietka i Składowej 
Cd Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Zmiany wptowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPf.

1,3.2.336 ZZM/01.253/21
Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark
Cd Poprawa Infrastruktury rekreacytne^ Miasta.

Zarząd Zielem Miejskiej 2021 2025 Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na 
przedsięwzięciu.

1.3.2-337 MCOO/E1.34/21
Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2021 2024 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego modernizacji węzła cieplnego C.O i C.W.U z terminem realizacji 

30.08.2021 r. Zawarto umowę na przebudowę i rozbudowę budynku na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych, z terminem realizacji 
42 miesiące od zawarcia umowy.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.338 MCOO/E1.62/20W
Modernizacja pomieszczeń - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78 
Cd Poprawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty
2020 2021 W 1 półroczu 2021 r, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z tei ininem realizacji 17.08.2021 r. Prace w trakcie realizacji. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.339 MDK-BE/E1.156/21
Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30
Cel Poprawa jakości uctug edukacyjnych

Młodzieżowy Dom Kultury, 

ul. Beskidzka
2021 2025 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 24.08.2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.340 MCOO/E1.157/21
Szkoła Podstawowa nr 48. ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja kotłowni
Cel Poprawa jakości usług edukacyjnych

Szkoła Podstawowa nr 48 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. z terminem realizacji 19 09-2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 341 MCOO/E1.158/21
Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji
Ceł Pojirawa jakości usług edukacyjnych

Miejskie Centrum Obsługi

Oświaty
2021 2025 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, z terminem realizacji 30.11.2021 r
W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

13.2.342 MCOO/E1.160/21
Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku
Cel: Popiawa jakości usług edukacyjnych

Przedszkole Samorządowe 

nr 94
2021 2025 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 30.06.2021 r.

W trakcie procedowania Aneks terminowy do umowy (przesunięcie terminu realizacji z 70 do 85 dni)
W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.343 ZIS/S1.147/21
Ogrodzenie boiska treningowego nr 1 zgodnie z wymogami licencyjnymi niezbędne do 
rozgrywania meczów mistrzowskich przez drużyny młodzieżowe na terenie Hutnika Kraków 
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sjłortowej
2021 2022 W ( półroczu 2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF
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1.3.2.344 ZIS/Sl.148/21
Stadion Korony - budowa bieżni wraz z oświetleniem
Cel Popiawa lakosci wyKunywanych usług $ petitowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2021 2025 W 1 półroczu 2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy bieżni wraz z oświetleniem KS Korony z terminem 
realizacji 30.07.2021 r.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.345 ZIS/Sl.149/21
Rozbudowa obiektów sportowych KS Dębski 
Ceł Popowa jakości wykonywanych usług oponowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2021 2022 W 1 półroczu 20211. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29 10.2021 r W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie, zgodnie t harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.346 ZIS/Sl. 150/21
Szkoła Podstawowa, ul. Malborsha 98 - modernizacja sali gimnastycznej
Cel Popowa lakowi wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realitację zadania zaplanowano w roku 2025. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonane, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 347 ZIS/51.151/21
Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportcwej oraz placów zabaw
Cel Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2021 2025 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2025. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonać le, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.348 ZIS/Sl.152/21
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4
Cr| Popraw* JotaMl wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2021 2025 Uchwalą Nr LVI/1621/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Zieleni Miejskiej.

1.3.2.349 KD/K1.28/21
Modernizacja Kossakówkl
Cel Ratowanie zabytków przed degradacją.

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2021 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji:
Faza 1 tj. wykonanie projektu wykonawczego obejmującego osuszanie i wykonanie izolacji pionowej wszystkich fundamentów, osuszenie i 

modernizację istniejących muców piwnic, modernizację strupów i posadzek piwnic oraz modernizację elewacji zewnętrznej - do 4 tyg. od daty 
zawarcia umowy,

Faza li tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo • wykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu budowę obiektu budowlanego 
odpowiednio:
- do 10 tyg. od daty zwarcia umowy - opracowania projektowe niezbędne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich albo architektonicznych przy zabytku.
do 20 tyg. od daty zawarcia umowy - opracowania projektowe niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- do 30 tyg. od daty zawarcia umowy - opracowanie projektów wykonawczych do projektu budowlanego

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.350 5MMK/B1.2/20
Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta
Krakowa przy ul. Fatimskiej 8
Ceł Ppprawa warunków berpteczeństw.ł mieszkańców.

Straż Miejska Miasta 
Krakowa

2020 2021 Uchwalą Nr 11X71744/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 09.06.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

1.3.2.351 ZDMK/Tl.193/17
Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa. Staszczyka.
Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek
Cel Poprawa infrastruktury drogowe) Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonacie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.352 ZTP/T1.301/20
Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII
Cel. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Transportu 
Publicznego

2020 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.353 ZZM/01.111/17
Dolina rzeki Sudoł Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta
Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyine) Miasta

Zarząd Zieleni Miejskiej 2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Kontynuowano umowę na przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON. W l półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPT na 
przedsięwzięciu.

1.3.2.354 ZIM/ST7.4/06
Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej
Cel. Poprawa ptynnMci ruchu na całym ciągu drogi wojewodrkiej 7?6t rwięksccme betpióctnnłlwa ruchu

Zarząd Inwestycji Miejskich 2006 2024 Realizacja zakresu zadania planowana w II półroczu 2021 r Uchwałą Nr LIX 1744 RMK z 09.06.2021 r. dokonano zmiany zakresu 
całkowitego zadania.
Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na 
przyśpieszenie realizację przedsięwzięcia.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF

1.3.2355 ZIM/B1.2/20
Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta
Krakowa przy ul. Fatimskiej 8
Cd. Poprawa warunków becpietzertslwa mieszkańców

Zarząd Inwestycji Miejskich 2020 2024 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz projektu 
wykonawczego i niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Trwa weryfikacja ofert

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia w latach następnych.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.356 ZCK/U1.6/20
Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony-Batowice II 
Cd. Zwiększenie iłosa mwtjsc grzebalnych w Krakowie.

Zarząd Cmentarzy 
Komunalnych

2020 2024 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowalnych. Trwa weryfikacja ofert W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.357 SP 56/E1.10/20
Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja 
Cel Poprawa jakoiti utlug edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 56 2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę z MPEC na przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Wybrano Wykonawcę w przetargu na przystosowanie pom. 
kotłowni na węzeł cieplny oraz remont instalacji elektrycznej. Planowane zawarcie umowy.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - wprowadzono do WPF zadanie.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2 358 ZZM/S1.152/21
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obt. K 4 
Ceł Poprawa Infrastruktury rekreacylnehj Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej 2021 2025 W i półroczu 2021r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ogólnodostępnego boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. Urzędniczej z terminem realizacji 29.10.2021 r

Uchwałą Nr L V/1532/2021 Rady Miasta Krakowa z dnia 07.04.2021 
r. zmieniono realizatora przedsięwzięcia na Zarząd Zieleni Miejskiej



Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca 
program

Okres realizacji

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w 1 półroczu 2021 r, zmian rzeczowo- 

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnychod do

1 2 3 4 5 b 7

13.2.359 ZIM/E1.38/15
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk 
Cet Poprawa jakości usług edukacyjnych.

Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 2021 W 1 półroczu 2021 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu ( w tym 
roboty wykończeniowe amfiteatru oraz montaż trybun na boisku sportowym)

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - zadanie ponownie wprowadzono do WPf . 
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.360 ZCMK/T1.3/21
Rczbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Pik. Barty
Cet Poprawo komlcutu 1 beipteczehstwa mieszkańców.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa weryfikacja ofert.
W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2022 r.

Przedsięwzięcie Uchwalą Rady Miasta Krakowa nr LVI/ 1621/2021 z 
21.04.2021 r. wprowadzono do WPF.

1.3.2.361 ZCMK/T1.61/21
Ul Łagiewnicka - dokumentacja ZRID
Cet Poprawa infrastruktury drogowej Miasta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 W1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji piojektowe). trwa weryfikacja ofert. Przedsięwzięcie Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LVI/ 1621/2021 z 
21.04.2021 r. wprowadzono do WPF.

1.3.2.362 ZCMK/T1.230/18
Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy 1, IV, V, VI, VII do Ojcowa 
Cet Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2018 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Przedsięwzięcie Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LVI/ 1621/2021 z 
21.04.2021 r. wprowadzono do WPF.

1.3.2.363 M0S-W/S1.145/20
Budowa obiektów sportowych wraz z Infrastrukturą przy ul. Bulwarowej
Cet Poprawa Jakości wykonywanych usług sportowych

Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy Kraków "Wschód"

2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. wybudowano obiekty sportowe wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej 
Realizacja zakupów pierwszego wyposażenia planowana jest w II półroczu br.

W 1 półroczu 2021 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 
przedsięwzięciu.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uzhwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.364 KD/K2.2/20
Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w 
Krakowie
Cet Rozszerzenie ufe/ty kulturalnej Miasta.

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2020 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na wykonanie wystawy głównej z terminem realizacji 15.09.2021 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia ■ uchwałą Nr LVI1621 RMK z 21.04.2021 r. 
wprowadzono zadanie do WPF.
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2,365 KSOS/S1.105/19
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu 
na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 
Cel: Poprawa realizacji zadań statutowych |C$OS u

Krakowski Szkolny Ośrodek 
Sportowy

2019 2021 W 1 półroczu 2021 r, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia z terminem realizacji 06.08.2021 r.
Zawarto umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji z terminem realizacji 06.08.2021 r

Uchwała Nr LVI/ló21/2021 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.04.2021 
i wznowiono przedsięwzięcie do WPF.

1.3.2.366 ZDMK/Tl.218/17
Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E 
Cet Popraw* infrastruktury drogowej Miast*.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. kontynuowano umowę z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.367 ZIS/SI.15/17
Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4
Cel. Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2017 2021 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2021 r. Uchwała Nr LVI/ló21/2021 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.04.2021 
r. wznowiono przedsięwzięcie do WPF.

1.3.2.368 KEGW/E1.6/21
Zespół Szkól nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Miliana 16 w Krakowie - termomodernizacja 
Cel; Poprawa jakości środowiska oraz rmntejMenie kosztów uu/ymania budynków użyteczności publicznej.

Klimat - Energia - 
Gospodarka Wodna

2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. zlecono i opracowano mapę do celów projektowych terenu wraz z pomiarami budyoku szkoły (filia SF nr 56 ul. Fredry) przy 
ul. Miliana 16 oraz pozyskano opinię dotyczącą aktualnego stanu technicznego budynku. Sporządzono ekspertyzę konstrukcyjną budynku, PFU 
oraz koncepcję architektoniczną.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - wprov/adzono do WPF nowe zadanie.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.369 ZIS/S1.130/20
Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0
Cek Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej

2020 2021 Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2021 r Zmiany wprowadzone w 1 półroczu 2021 r. nie wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia.
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.370 Z BK/K 1.6/21
Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" 
Cel: Ratowanie zabytków przed degradacja.

Zarząd Budynków 
Komunalnych

2021 2023 W 1 półroczu 2021 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.07.2021 r.
Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robot budowlanych. Termin otwarcia ofert: 14.07.2021 r.

Zmiany wprowadzone w 1 półroczu wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - uchwałą Nr LIX 1744 RMK z 09.06.2021 r. 
wprov/adzono przedsięwzięcie do WPF
Dotychczasowy pizebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawie WPF.

1.3.2.371 ZDMK/Tl,39/21
Przebudowa ul. Malinowej
Cel Poprawa infrastruktury dror.owej miasta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 W 1 półroczu 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowa'iantowej koncepcji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Trwa 
weryfikacja ofert.

W 1 półroczu 202] r. wprowadzono przedsięwzięcie do WPF.

1.3.2.372 KD/K2.58/18
Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK 
Col. Rozsterzomc oferty kulturowej Miasta.

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

2018 2021 Realizacja zakresu rzeczowego zadania z 2021 r. planowana jest w II półroczu 2021 r. Zmiany wprowadzone w 1 półroczu wpłynęły na realizację 
przedsięwzięcia - uchwalą Nr LIK 1744 RMK z 09.06.2021 r. 
wprowadzono przedsięwzięcie do WPF
Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 
planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 
w sprawi? WPF.

1.3.2.373 ZCMK/T1.7/21
Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą WrzesSńską
Cet Poprawa infrastruktury drogowej Miastu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2021 2022 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2022 r, Przedsięwzięcie Uchwalą Nr LVI/ LIX/17<W/2021 Rady Miasta
Krakowa z dnia 9.06.2021 r. wprowadzono do WPF.
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