

PROTOKÓŁ nr 13
z posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego
25.09.2015 r. godzina 16:00
Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych

W piątek 25 września 2015 r. w Pawilonie Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych odbyło się spotkanie Rady Budżetu Obywatelskiego. Członkowie Rady obecni byli według załączonej listy obecności (Załącznik nr 1).

1. Mateusz Płoskonka, przedstawiciele merytorycznych komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych zaprezentowali przebieg realizacji zadań budżetu obywatelskiego 2014 r.

- **Biuro ds. Ochrony Zdrowia** – „Mali ratownicy” – zadanie w trakcie realizacji;
- **Wydział Gospodarki Komunalnej** – „Pogromcy bazgrołów” – zadanie będzie realizowane do momentu wyczerpania środków;
- **Wydział Informatyki** – brak przedstawiciela. Wydział Spraw Społecznych nie otrzymał informacji od Wydziału Informatyki, że zaistniały jakiegokolwiek problemy z realizacją zadania „Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet”;
- **Wydział Kształtowania Środowiska** – „Park leśny Borek Fałęcki – I etap” – zadanie zostanie zrealizowane do końca roku;
- **Zarząd Infrastruktury Sportowej** – wszystkie zadania zostały zrealizowane;
- **Wydział Sportu** – rozstrzygnięto konkurs dotyczący projektu „Równe szanse”, realizacja w toku;
- **Wydział Spraw Społecznych** – projekt „Aktywny senior” na ukończeniu realizacji, projekt „Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym” został przekazany do realizacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- **Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego** – nie ma zagrożenia co do realizacji zadań;
- **Wydział Edukacji** zaprezentował następujące problemy związane z realizacją zadań:
 - Wśród szkół, które włączyły się w realizację zadań w ramach projektu „Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo” – inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i „Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy IV", w części dotyczącej bezpiecznego przeprowadzania dzieci przez jezdnię zgłosiła się Szkoła Podstawowa nr 58. Szkoła usytuowana jest na końcu ślepej ulicy, gdzie ruch samochodowy jest znikomy, w związku z czym dyrekcja szkoły zawiadomiła Wydział Edukacji, że zatrudnianie osoby do bezpiecznego przeprowadzania dzieci jest bezcelowe. W uzupełnieniu informacji, Mateusz Płoskonka przekazał, że w dniu dzisiejszym, tj. 25.09.2015 odbyło się spotkanie z Dyrektorem szkoły nr 58. Dyrektor szkoły zaproponował, by przeznaczona na realizację projektu kwota w wysokości 6.000 zł została przeznaczona na realizację innych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie szkoły, lecz nieuwzględnionych w projekcie (np. budowa monitoringu, naprawa ogrodzenia szkoły). Rada Budżetu

Obywatelskiego przegłosowała decyzję, że pozostałe 6.000 zł powinno zostać przekazane przez SP nr 58 do Wydziału Edukacji.

- Przedstawiciel Wydziału Edukacji poinformował, że w związku z realizacją projektu „Bezpłatny Angielski 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów. Spróbujmy jeszcze raz, tym razem się uda” (tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego), Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego zwróciła się z pismem do Prezydentem, którym wyraziła zgodę na przekazanie części z przeznaczonych dla V LO pieniędzy (25.000 zł) na realizację projektu w innej placówce, która nie zdążyła się zgłosić do projektu. Rada Budżetu Obywatelskiego przegłosowała, że nadwyżka środków w V LO powinna zostać zwrócona do Wydziału Edukacji.
- **Zespół Ekonomiki Oświaty** – projekt „Restauracja i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w celu podniesienia aktywności sportowej i zaangażowania obywatelskiego społeczności Bielń” jest w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji przewiduje się do końca października.
- **Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu** przedstawił następujące problemy związane z realizacją zadań:
 - „Siłownia pod chmurką” w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku” – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie wyraził zgody na tymczasowy montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie Parku Bednarskiego. W związku z tym, zadanie musi zostać przeprojektowane, co oznacza, że nie zostanie ono zrealizowane w roku 2015.
 - „Rewitalizacja placów zabaw” – został ogłoszony przetarg, do którego nie zgłosiła się żadna firma. Przetarg ogłoszono po raz drugi.
 - „Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza” – zadanie będzie zrealizowane w 2016 r.
 - „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze na wysokości KS Bronowianka” – wycena najkorzystniejszej oferty przekracza dostępne środki finansowe. W trakcie pozyskiwania brakującej kwoty.

Przystąpiono do omówienia niektórych z zadań wybranych do realizacji w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

- **Zarząd Infrastruktury Sportowej** – „Hydepark oficerski” – czas na realizację projektu w pełnym zakresie uwzględnionym przez wnioskodawcę w formularzu zgłoszenia projektu obejmuje lata 2015 i 2016, w związku z czym jego pełna realizacja w bieżącym roku nie jest możliwa. Przedstawicielka Kancelarii Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa poinformowała, że Rada Dzielnicy II w dniu 24.09.2015 podjęła uchwałę, w myśl której środki finansowe niezbędne do realizacji zadania zostały podzielone na lata 2015 i 2016.

- **Zarząd Zieleni Miejskiej:**
 - „Zielony skwer w centrum Piasków Wielkich” – w poniedziałek (28.09.2015 r.) będzie ogłoszone zamówienie. ZZM zdecydował, że zadanie będzie realizowane w roku 2015;
 - „Ogródek jordanowski (przy ul. Fredry)” – ZZM zwrócił się z wnioskiem do Dzielnicy IX wniosek o przesunięcie realizacji zadania na rok 2016;
 - „Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich” oraz "Strefa malucha" na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego” – ZZM zwrócił się z wnioskiem do Dzielnicy XIV o przesunięcie realizacji zadań na rok 2016. Łukasz Cieślik (Rada Dzielnicy XIV) zaapelował do Zarządu Zieleni Miejskiej o uruchomienie realizacji zadań w dzielnicy XIV jeszcze w roku 2015;
 - „Siłownia na wolnym powietrzu – zakup i montaż bezobsługowych maszyn do ćwiczeń wraz z tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie” – jeśli część zadania przewidziana do realizacji w roku 2015 nie zdąży zostać przeprowadzona, ZZM przekaże własne środki na realizację zadania w przyszłym roku.
- **Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu** – ZIKiT oczekuje na przesunięcie środki finansowe na realizację zadań. Materiały do przetargów są przygotowane.

Wnioskodawca projektu „Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - Stworzenie Skwerku Rekreacyjnego” zgłosił interwencję związaną z przebiegiem realizacji projektu (realizatorem jest ZIKiT). W jego opinii ograniczono zakres rzeczowy projektu przy jednoczesnym przeszacowaniu kosztów realizacji zadania. Andrzej Kulig obiecał, że sprawa zostanie wyjaśniona.

- **Krakowskie Biuro Festiwalowe:**
 - Milonga ma Mogilskim – ożywienie kulturalne przestrzeni Ronda Mogilskiego” – rada Dzielnicy II w dniu 24.09.2015 podjęła uchwałę przenoszącą realizację zadania na rok 2016.
- **Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego** – przedstawicielka Wydziału przedstawiła stanowisko ośrodka kultury (jednostki realizującej zadanie), z którego wynika, że realizacja projektu, który zakłada organizację cyklu pikników nie jest możliwa w okresie jesienno-zimowym. Wnioskodawczyni projektu poinformowała, że ideą jej projektu była organizacja pikników w ciepłych miesiącach roku. Jednocześnie przedstawiła propozycję polegającą na realizacji części zakupowej projektu w bieżącym roku, a organizacji pikników w przyszłym. Rada Budżetu Obywatelskiego przychyliła się do propozycji.

Wnioskodawczyni projektu „Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana” poinformowała, że zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z projektem. Wykonano jedynie część projektu zakładającą remont parkingu, lecz w ogóle nie odnowiono ogrodu Centrum. Przedstawicielka Wydziału Edukacji obiecała, że sprawa zostanie zbadana, a informacja o stanie realizacji zadania zostanie przygotowana do końca przyszłego tygodnia (tj. do 2.10.2015 r.).

Przedstawicielka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłosiła problem związany z realizacją zadania „Kazimierskie Murale Historyczne”. Projekt zakłada namalowanie murali terenie Kazimierza przedstawiających sylwetki postaci historycznych, w tym cesarza Józefa II, patrona ul. Józefa. Na wykonanie wizerunku cesarza Józefa II nie wyraża zgody Miejski Konserwator Zabytków. Rada Budżetu Obywatelskiego zdecydowała, że projekt ma zostać zrealizowany w całości, a ograniczanie co do wyboru postaci jest niedopuszczalne. Zarekomendowano bezzwłoczne zawarcie umowy z wykonawcą.

Na tym zakończono omawianie realizacji zadań obu edycji budżetu obywatelskiego. Zaproszeni przedstawiciele Wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych opuszczają salę.

2. **Martyna Bieleń** zreferowała na podstawie prezentacji Power Point (załącznik 2 do protokołu) przebieg ewaluacji. Poinformowała, że podobnie jak w ubiegłym roku ewaluacja przeprowadzana jest przez Fundację Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Obecnie trwają prace na opracowaniem ostatecznego raportu z badań. Jego publiczna prezentacja odbędzie się na początku października.

Po zakończeniu prezentacji **Małgorzata Bochenek** zwróciła się z pytaniem, czy ewaluacja kolejnej edycji budżetu obywatelskiego może się rozpocząć wraz z pierwszymi działaniami (działania promocyjne, spotkania z mieszkańcami). **Mateusz Płoskonka** poinformował, że ewaluacja rozpocząć się będzie mogła najwcześniej od połowy lutego 2016 r. Jednocześnie na spotkaniach z mieszkańcami będzie można opracować papierową wersję ankiety, później przydatną na etapie ewaluacji.

3. **Mateusz Płoskonka** przedstawił projekt nowego Regulaminu budżetu obywatelskiego. Projekt Regulaminu obejmuje następujące zmiany względem poprzedniego Regulaminu.

- Regulamin będzie obowiązywał bezterminowo;
- Prezydent informuje wysokości środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w terminie do 21 dni przed terminem składania propozycji zadań;
- Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania zadania, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania;
- Rozdziela się weryfikację formalną i weryfikację prawną;
- Wnioskodawca ma czas 5 dni roboczych na dokonanie ewentualnych zmian i uzupełnień w projekcie;
- Realizacja zadania złożonego w ramach budżetu obywatelskiego musi spełniać kryterium ogólnodostępności;
- Określono proporcję między kosztami zadania, a kosztami jego dalszego utrzymania;
- Uzupełniono wykaz dokumentów, z którymi propozycja zadania nie może stać w sprzeczności, by możliwa była jego pozytywna ocena prawna;

- Ustalono, że głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej. Dodatkowo w drodze zarządzenia Prezydent może rozszerzyć formę głosowania;
- Prezydent będzie rozstrzygać kwestie nieuregulowane w regulaminie po zasięgnięciu opinii Rady Budżetu Obywatelskiego.

Zapisy Rozdziału 8. Regulaminu będą przedmiotem dyskusji na następnym posiedzeniu Rady Budżetu Obywatelskiego.

4. **Małgorzata Bochenek** zwróciła się z prośbą do Szczęsnego Filipiaka o zaprezentowanie na najbliższym Konwencie Przewodniczących Rad Dzielnic (przewidzianym na 29.09.2015) rekomendacji Grupy Roboczej Rady Budżetu Obywatelskiego co do działań podejmowanych przez Rady Dzielnic w trakcie kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokół przygotowała: Alina Bratko - Wydział Spraw Społecznych

Protokół zaakceptowali:

*/-/ Andrzej Kulig
Współprzewodniczący Rady
Budżetu Obywatelskiego*

*/-/ Bogusław Kośmider
Współprzewodniczący Rady
Budżetu Obywatelskiego*

*/-/ Małgorzata Bochenek
Współprzewodnicząca Rady
Budżetu Obywatelskiego*

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Prezentacja Power Point dotycząca ewaluacji
3. Projekt Regulaminu budżetu obywatelskiego