

## Wstępny harmonogram postępowania

| Lp. | Element postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szacunkowa data           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | <b>Ocena wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lipiec 2017 r.            |
| 2.  | <b>I tura dialogu konkurencyjnego</b><br><br>1) Prezentacja stron dialogu konkurencyjnego,<br>2) Omówienie katalogu obowiązków z zakresu utrzymania i zarządzania Pawilonu,<br>3) Omówienie proponowanego programu edukacji ekologicznej,<br>4) Sformułowanie oczekiwań stron dialogu w zakresie modelu finansowania partnerstwa. | Lipiec 2017 r.            |
| 3.  | <b>II tura dialogu konkurencyjnego</b><br><br>1) Omówienie projektu umowy o PPP,<br>2) Prezentacja modelu biznesowego realizacji partnerstwa.                                                                                                                                                                                     | Sierpień 2017 r.          |
| 4.  | <b>Zakończenie dialogu konkurencyjnego</b><br><br>Poinformowanie uczestników dialogu o jego zakończeniu.                                                                                                                                                                                                                          | Sierpień 2017 r.          |
| 5.  | <b>Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia</b><br><br>Sporządzenie kompletnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami.                                                                                                                                                          | Sierpień 2017 r.          |
| 6.  | <b>Wysłanie zaproszenia do złożenia ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Sierpień/wrzesień 2017 r. |