



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.13.2011

Kraków, dnia 30. 12. 2011

Pani

Marta Nowaczyk-Łapińska

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

ul. Józefińska 10

31-529 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej w Krakowie.
Przedmiot kontroli	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie – etap II, część I inwestycji.
Termin przeprowadzenia kontroli	11.10.2011 r. – 28.10.2011 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły Muzycznej – etap II, część I inwestycji.

Inwestycja została ujęta w Uchwale Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033 zmienionej Uchwałą Nr XI/115/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033. Zgodnie z ww. uchwałą finansowanie rozbudowy zostało przewidziane na lata 2011 – 2015, z tym że w roku 2012 nie przewidywano wydatkowania żadnych środków finansowych na realizację inwestycji. W roku 2011 w budżecie zabezpieczono 850 tys. zł. Inwestor założył, że roboty budowlane zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2014 r., a na rok 2015 przewidziano środki na wyposażenie rozbudowanej Szkoły. W czerwcu 2011 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły, którego zakresem objęto roboty budowlane (bez wyposażenia Szkoły). Wykonawcy zostali poinformowani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), że inwestycja będzie finansowana zgodnie z zapisami ww. uchwał.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprecyzyjnie i niejednoznacznie opisał sposób obliczenia ceny oferty przez Wykonawców. Powyższe spowodowało nieuprawnione odrzucenie jednej z ofert przez Zamawiającego, co zostało potwierdzone w dniu 23 sierpnia 2011 r. przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W dniu 17 sierpnia 2011 r. Prezydent Miasta Krakowa wstrzymał do odwołania dalsze procedowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, podpisywania umów, zaciągania wszelkich zobowiązań finansowych dla zadań inwestycyjnych programowych i strategicznych ujętych w aktualnym Budżecie Miasta Krakowa. Pismo Prezydenta Miasta Krakowa nie zakazywało dokonania przez Zamawiającego czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego” nie zostało zakończone. Z uwagi na nadal wiążące dla Dyrektora Szkoły (Zamawiającego) cofnięcie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa do działań polegających na dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zaciąganiu zobowiązań, jak również z uwagi na brak zabezpieczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania nie ma możliwości zakończenia postępowania poprzez wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie ważnej umowy o zamówienie publiczne. Ponadto dokonanie wyboru oraz zawarcie umowy, poza faktem przekroczenia zakresu pełnomocnictwa, spowodowałoby sytuację, w której realizacja zadania wykraczałaby poza zakres zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ustalonych w postępowaniu.

II. Zalecenia

1. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 14 tys. euro stosować w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zapisy jednoznaczne i precyzyjne. Szczególnie zwrócić uwagę, w zamówieniach na roboty budowlane, aby jednoznacznie określać, czy Wykonawca winien podać w ofercie cenę ryczałtową, czy też cena winna być obliczona kosztorysem ofertowym wg załączonego obmiaru.
2. W związku z dokonanymi w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 zmianami, polegającymi na rezygnacji z finansowania powyższego zadania, a także z tym, iż w piśmie z dnia 17 sierpnia 2011 r. nie zakazano dokonania przez Zamawiającego czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rozważyć możliwość unieważnienia postępowania, zgodnie z art. 93 ustawy pzp.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 2: Pani Marta Nowaczyk-Łapińska, Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 2 od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 31 stycznia 2012 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Przymiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Anna Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa