

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **III – 3.10**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Konopnickiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2006r.: **295 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2006r.:

1. Kontynuacja opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla II i III etapu przebudowy ul. Konopnickiej:
 - odc. od mostu na Wildze do końca tuneli Mostu Grunwaldzkiego o dł. ok. 750 mb – II etap.
 - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do Mostu Dębnickiego dł. ok. 650 mb – III etap.
2. Rozpoczęcie przebudowy ulicy w zakresie II etapu.

Efekt w 2006r.:

Rozpoczętą przebudowa ulicy – II etap.

po zmianie:

Finansowanie w 2006r.: **3 000 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2006r.:

1. Kontynuacja opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla II i III etapu przebudowy ul. Konopnickiej:
 - odc. od mostu na Wildze do końca tuneli Mostu Grunwaldzkiego o dł. ok. 750 mb – II etap.
 - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do Mostu Dębnickiego dł. ok. 650 mb – III etap.
2. Przebudowa ulicy w zakresie II etapu (zakończenie finansowania w 2007 r.).

Efekt w 2006r.:

Przebudowana ulica na dł. ok. 750 mb – II etap.