

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **AR.10.3**
Nazwa zadania: **Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - etap II**
(kolektor DTW i inne)

przed zmianą:

Finansowanie w 2006 r.: **26 719 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2006 r.:

1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły realizowana według warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC - 2000 (żółty):
 - a) rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą KDTW (etap I, II i III),
 - b) budowa KDTW - Etap I:
 - rozpoczęcie prac przy pompowni,
 - rozpoczęcie prac przy rurociągu tłocznym 2 x DN 500,
 - wykonanie ok. 200 mb rurociągu grawitacyjnego DN 1 100 metodą bezrozkopową mikrotunelingu.
2. Rekultywacja lagun osadowych realizowana według warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC - 2000 (żółty):
 - wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej z placem manewrowym,
 - odwodnienie lagun w czasie budowy,
 - rozpoczęcie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań od południa,
 - rozpoczęcie wzmocnienia wewnętrznego całości obwałowań.
3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana według warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC - 2000 (żółty):
 - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą budowy Stacji Termicznej Utylizacji Osadów,
 - rozpoczęcie prac projektowych.
4. Nadzór i zarządzanie budową.

Efekt w 2006 r.:

Zaawansowana budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły - etap I.

Zaawansowana rekultywacja lagun osadowych.

Rozpoczęte prace projektowe dla budowy Stacji Termicznej Utylizacji Osadów

po zmianie:

Finansowanie w 2006 r.: **23 894 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2006 r.:

1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły realizowana według warunków kontraktu na budowę FIDIC - 2000 (czerwony):
 - a) uzyskanie pozwolenia na budowę dla etapu III.
2. Rekultywacja lagun osadowych realizowana według warunków kontraktu na budowę FIDIC - 2000 (czerwony):
 - a) rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą.
3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana według warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC - 2000 (żółty):
 - a) rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą.
4. Nadzór i zarządzanie budową:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z Inżynierem dla dwóch kontraktów „Rekultywacji lagun osadowych oraz Stacji Termicznej Utylizacji Osadów”,
 - b) rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z Inżynierem dla dwóch kontraktów dla Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW).

Efekt w 2006 r.:

Zawarta umowa na projektowanie i budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów.