

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010  
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 921 i 926).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010, zmienionej uchwałą Nr XCII/1237/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010, do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

2010 r.

Uchwała zawiera **zmiany w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.400.000 zł**, w latach 2010 -2011, w tym w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z koniecznością modyfikacji projektów wykonawczych, a w związku z tym przesunięciem terminu ich opracowania. Modyfikacja ma uwzględniać nowe dane hydro-geo-techniczne, określone w raporcie dot. pomiaru poziomu zwierciadła wody na terenie Centrum Kongresowego w okresie powodzi w maju/czerwcu br. Dane te mają istotny wpływ na technologię wykonywania robót i konstrukcję obiektu. Zapłata wynagrodzenia za opracowanie i weryfikację ostatniego etapu projektu wykonawczego będzie możliwa dopiero w 2011 roku.
- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”, w związku ze zwiększonym zakresem robót do wykonania w roku bieżącym, co umożliwi przekazanie do użytkowania części sportowej obiektu oraz placów, parkingów, chodników, małej architektury. Równocześnie zmniejszeniu ulega zakres rzeczowo-finansowy w roku 2011.