

Załącznik
do zarządzenia Nr 2477/2010
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 października 2010 r.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 754, 756, 801, 803, 852, 853, 854 i 900) – druk Nr 1850.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm) postanawia się, co następuje:

I. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w kwocie 1.098.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 1.783.600 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 685.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w kwocie 1.098.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 673.500 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 1.772.100 zł. |

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010, zmienionej uchwałą Nr XCII/1237/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010, do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

II. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 1850, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 3 do projektu uchwały.

III. Wprowadza się nowy załącznik Nr 5.

UZASADNIENIE

Niniejsza autopoprawka zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.777.100 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, dotyczącym zwrotu kosztów przez MPWiK za wykonane prace przy przebudowie Ronda Ofiar Katynia.

II - 1. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.247.500 zł.

II – 2. Zwiększenie w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2011.

W tym w zadaniach:

- ~ „Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza”. Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która wprowadza zmiany do szeregu ustaw, nie ma możliwości w roku bieżącym uzyskania odpowiednich decyzji formalno – prawnych, potrzebnych do zakończenia opracowania projektów budowlanych i wykonawczych – kwota 344.100 zł,
- ~ „Przebudowa ul. Czarnowiejskiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w roku bieżącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która ma wpływ na zakończenie prac projektowych i złożenie wniosku o decyzję ZRID – kwota 225.100 zł,
- ~ „Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego”, z uwagi na wydłużający się termin uzyskania zgody Ministerstwa Infrastruktury na zastosowanie odstępstw od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W roku bieżącym nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i uzgodnienia projektu drogowego – kwota 456.000 zł,
- ~ „Przebudowa ul. Wrony”. Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o w spieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która wprowadza zmiany między

innymi do Ustawy o Drogach i Ustawy Prawa Budowlanego oraz narzuca warunek opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, nie ma możliwości zakończenia realizacji zadania w roku bieżącym– kwota 222.300 zł.

III - 1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 685.000 zł.

III - 2. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.024.600 zł.

III - 3. Zmniejszenie w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2011.

W zadaniu „Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym”. W związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, zachodzi konieczność dostosowania środków finansowych do przyznanej kwoty i wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie.