

Harmonogram opracowania projektu Strategii

Lp.	DZIAŁANIA	RAMOWY TERMIN
I.	PRZYGOTOWANIE PROJEKTU STRATEGII	III kwartał 2025
	Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej dla Krakowa	III kwartał 2025
	Wypracowanie założeń projektu Strategii: • programowych, • funkcjonalno-przestrzennych, • wdrożeniowych	III kwartał 2025
	Opracowanie projektu Strategii	III kwartał 2025
II.	STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WRAZ Z KONSULTACJAMI PROJEKTU STRATEGII (art. 6 ust.3 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) (równocześnie ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na środowisko dla Planu Ogólnego Gminy Miejskiej Kraków)	III kwartał 2025 - I kwartał 2026
	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Strategii z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, w tym uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia takiej oceny oraz jej zakresu. Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Strategii.	III kwartał 2025-I kwartał 2026
	Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii (równocześnie z konsultacjami Planu Ogólnego Krakowa) z: • Mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi • Gminami sąsiadującymi • Dyrektorem RZGWPG Wody Polskie Opracowanie i udostępnienie raportu z konsultacji społecznych projektu Strategii.	IV kwartał 2025- I kwartał 2026
III.	OPINIOWANIE PROJEKTU STRATEGII (art. 10 f ust. 2 i ust. 3 o samorządzie gminnym)	I kwartał 2026
	Uzyskanie opinii Zarządu Województwa Małopolskiego do projektu Strategii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa	I kwartał 2026
IV.	PRZYGOTOWANIE KOŃCOWEJ WERSJI STRATEGII	I kwartał 2026– II kwartał 2026

	Przygotowanie projektu Strategii, po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji, opinii Zarządu Województwa Małopolskiego	I kwartał 2026
	Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji projektu Strategii	I kwartał – II kwartał 2026
	Przygotowanie projektu Strategii, po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji	II kwartał 2026
	Przekazanie projektu Strategii Radzie Miasta Krakowa w celu przyjęcia w drodze uchwały	II kwartał 2026