

Harmonogram Inwestycji Uzupełniającej 2 - Budowa drogi KDD

Lp.	Zakres zadania	Czas realizacji
1.	Wydanie projektu drogi	2 miesiące od wejścia w życie ZPI BM-ROK
2.	Przetarg na wykonawcę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 miesięcy od wydania projektu
4.	Budowa drogi KDD wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 miesięcy od wydania terenów wykonawcy
5.	Odbiory końcowe	1 miesiąc od zakończenia budowy
6.	Oddanie drogi do użytkowania	2 miesiące od pozytywnych odbiorów końcowych
7.	Wydanie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na majątek Gminy Miejskiej Kraków	1 miesiąc od oddania drogi do użytkowania